
揚塵防治 週報表
110/08/16~110/08/22



39號越堤路灘地植生簡易灑水系統
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預定完成日期 09月30日
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公頃

本週進度 累計進度 預定數量

預定完成日期 08月26日

1

1100815 1100816

200公頃 5號井-15號井空灑草籽

預定完成日期 09月30日
53
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本週進度 累計進度 預定數量

預定完成日期 08月24日

2

1100817 1100817

2

本週工項進度及位置 110/08/16~110/08/22



各區空拍現況

110/08/17

第二區
40號越堤路

第一區
200公頃

第五區
西螺大橋上游

第四區
高鐵橋下游

第二區
西濱大橋下游

3110/08/17 110/08/17

110/08/17 110/08/17



KPI

達成率

400 公頃 公頃

%
已完成

水覆蓋

KPI

達成率

50 公頃 48公頃

96%
已完成

綠覆蓋

KPI

達成率

4公里 2.1公里

52.5%
已完成

防洪植栽

KPI

達成率

2.5 公里 1.68公里

67.2%
已完成

河道整理

達成率

110年辦理情形：抑制面積及進度

KPI
450公頃 101.42公頃

已完成

其他覆蓋
22.5%
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揚
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制
措
施
水
覆
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綠
覆
蓋

其
他
覆
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1)稻草蓆鋪設86.5公頃

2)簡易灑水設施0.9公頃

3)碎石級配0.9公頃

1)防洪林帶0.6公里

2) 200公頃空灑草籽48公頃

1)河道整理培厚0.9公里 1)河道整理0.78公里河
道
整
理
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1) 58號複式斷面水線12公頃

1)防洪林帶1.5公里

2)39號灘地植生灑水線1.12公頃
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