
揚塵防治 週報表
110/08/30~110/09/05



21

本週工項進度及位置 110/08/30~110/09/05
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本日進度 累計進度 預定數量

西濱大橋下游裸露地_稻草蓆鋪設

預定完成日期 09月25日

3

1100825 1100902

200公頃NO4~NO10站體旁_防塵網鋪設

預定完成日期 09月25日

1100830 1100901
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公頃

本日進度 累計進度 預定數量

預定完成日期 09月05日

1

實際完成日期 09月05日

200公頃水井15-18_空灑草籽

預定完成日期 09月30日
18

18

18

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

公頃

本週進度 累計進度 預定數量

預定完成日期 08月31日

2

1100829 1100829

實際完成日期 08月31日



4

本週工項進度及位置 110/08/30~110/09/05

39號越堤路高灘地_林帶植生

預定完成日期 09月30日
1
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本週進度 累計進度 預定數量

預定完成日期 09月05日

6

1100825 1100901

實際完成日期 09月05日

44號越堤路河道裸露地_空灑草籽

預定完成日期 09月30日
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本週進度 累計進度 預定數量

預定完成日期 09月01日

4

1100829 1100829

實際完成日期 09月01日

預定完成日期 09月30日
預定完成日期 08月26日

39號越堤路低灘地稻草蓆鋪設

預定完成日期 09月30日
5
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本週進度 累計進度 預定數量

預定完成日期 09月03日

5

1100823 1100902

實際完成日期 08月31日
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各區空拍現況

110/09/02

第二區
40號越堤路

第一區
西濱大橋下游

第五區
西螺大橋下游

第四區
高鐵橋下游

第三區
大義崙排水下游

4110/09/02 110/09/02

110/09/02 110/09/02



KPI

達成率

400 公頃 公頃

%
已完成

水覆蓋

KPI

達成率

50 公頃 237公頃

474%
已完成

綠覆蓋

KPI

達成率

4公里 3.1公里

77.5%
已完成

防洪植栽

KPI

達成率

2.5 公里 1.68公里

67.2%
已完成

河道整理

達成率

110年辦理情形：抑制面積及進度

KPI
450公頃 113.40公頃

已完成

其他覆蓋
25.2%

5



揚
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制
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施
水
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蓋

綠
覆
蓋

其
他
覆
蓋

1) 稻草蓆鋪設86.5公頃

2) 簡易灑水設施0.9公頃

3) 碎石級配0.9公頃

4) 防塵網鋪設1.5公頃

5) 西濱下游北岸稻草蓆鋪設5公頃

1) 防洪林帶0.6公里

2) 200公頃空灑草籽53公頃

3) 200公頃15-18水井空灑草籽18公頃

1) 河道整理培厚0.9公里 1) 河道整理0.78公里河
道
整
理

6

1) 58號複式斷面水線12公頃

2) 39號灘地植生灑水線1.6公頃

3) 39號低灘地鋪設稻草蓆5公頃

1) 防洪林帶1.5公里

2) 自強大橋上下游空灑草籽60
公頃

3) 39號灘地林地植生1公里

1) 西濱上下游空灑草籽23公頃

2) 44號越堤路空灑草籽33公頃

1) 中沙大橋上游空灑草籽50公頃
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