
揚塵防治 週報表
110/09/20~110/09/26
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本週進度 累計進度 預定數量

每日施工項目及位置

西濱大橋下游北岸裸露地_稻草蓆鋪設

預定完成日期 09月25日

2

1100825 1100907

200公頃4-10號井北側_防塵網鋪設

預定完成日期 09月25日

1100911 1100915
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本週進度 累計進度 預定數量

1

預定完成日期 09月21日

實際完成日期 09月24日

18

8

7

0 3 6 9 12 15 18 21 24

公頃

本週進度 累計進度 預定數量

西濱大橋下方裸露地_稻草蓆鋪設

預定完成日期 09月30日

3

1100907 1100919
2

2

65
1 43
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每日施工項目及位置

西濱大橋上游_攔水土堤

1100911 1100916
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本週進度 累計進度 預定數量

西濱大橋上游裸露地_攔水土堤

預定完成日期 09月21日

4

實際完成日期 09月24日

2

65
1 43
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本週進度 累計進度 預定數量

西螺大橋下游_空灑草籽

預定完成日期 09月26日

5

1100902 1100925

實際完成日期 09月26日

7

溪洲大橋上游北岸裸露地_稻草蓆鋪設

預定完成日期 09月25日

1100921 1100921
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本週進度 累計進度 預定數量

6

預定完成日期 10月15日



每日施工項目及位置

油管橋下游裸露地_稻草蓆鋪設

預定完成日期 09月25日

1100902 1100910
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預定完成日期 09月21日

實際完成日期 09月21日
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各區空拍現況

110/09/21

第二區
40號越堤路

第一區
西濱大橋下游

第五區
中沙大橋下游

第四區
高鐵橋下游

第三區
電塔下游

5110/09/21 110/09/21

110/09/21 110/09/21



KPI

達成率

400 公頃 150公頃

37.5%
已完成

水覆蓋

KPI

達成率

50 公頃 269.5公頃

539%
已完成

綠覆蓋

KPI

達成率

4公里 3.1公里

77.5%
已完成

防洪植栽

KPI

達成率

2.5 公里 1.68公里

67.2%
已完成

河道整理

達成率

110年辦理情形：抑制面積及進度

KPI
450公頃 162.9公頃

已完成

其他覆蓋
36.2%
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1.5Km已完成

2km

 未完成數量及期程：

1) 目前尚未完成0.5公里，
預 計 10/15 開 始 培 厚 ，
12/15開始植栽，12月
底完成0.5公里複式斷面。

KPI

達成率

2公里 1.5公里

75%
已完成

複式斷面

7
110/09/11



西螺
堤防

新庄
堤防

楊賢
堤防

110年度
施作位置大庄

堤防
雷厝
堤防

新吉
堤防

許厝寮
堤防

KPI

達成率

2公里 1.3公里

57%
已完成

堤防兩岸植樹  未完成數量及期程:

1) 110年10月底完成植栽1公里。

09/22已確認苗木數量

預計10/13進場整地，10/15領苗種

植，10月底完成水防道路植栽1公里。
110/09/07

8



揚
塵
抑
制
措
施
水
覆
蓋

綠
覆
蓋

其
他
覆
蓋

1) 稻草蓆鋪設86.5公頃

2) 簡易灑水設施0.9公頃

3) 碎石級配0.9公頃

4) 防塵網鋪設1.5公頃

5) 西濱下游北岸稻草蓆鋪設20公頃

6) 防塵網鋪設10公頃

1) 防洪林帶0.6公里

2) 200公頃空灑草籽53公頃

3) 200公頃15-18水井空灑草籽18公頃

1) 河道整理培厚0.9公里 1) 河道整理0.78公里河
道
整
理

9

1) 58號複式斷面水線12公頃

2) 39號灘地植生灑水線1.6公頃

3) 39號低灘地鋪設稻草蓆5公頃

1) 防洪林帶1.5公里

2) 自強大橋上下游空灑草籽60
公頃

3) 39號灘地林地植生1公里

1) 西濱上下游空灑草籽23公頃

2) 44號越堤路空灑草籽33公頃

1) 中沙大橋上游空灑草籽50公頃

2) 西螺大橋下游空灑草籽32.5公頃

1) 油管橋下游_稻草蓆10.5公頃

2) 溪州大橋上游北岸_稻草蓆6公頃

1) 水覆蓋20公頃1) 水覆蓋30公頃1) 水覆蓋100公頃

1) 西濱下方_稻草蓆鋪設8公頃
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