
揚塵防治 週報表
110/11/29~110/12/05



1、200公頃大沙洲既有水線噴灑

2、200公頃大沙洲高灘裸露地水線加密2道水線噴灑

3、200公頃大沙洲低灘裸露地水線加密5道水線噴灑

4、200公頃大沙洲堤前便道1台灑水車灑水

5、下海墘堤防7號越堤段堤前便道1台灑水車灑水

6、下海墘堤防7號越堤段堤前高灘裸露地1台高揚程泵浦噴水

1、大庄堤防44號至58號越堤段培厚植栽區水線灑水

2、大庄堤防40號至58號越堤段堤前便道1台灑水車灑水

3、大庄堤防64號越堤段低灘裸露地1台高揚程泵浦噴水

1、楊賢堤防74號越堤段堤前便道1台灑水車灑水

2、楊賢堤防74號越堤段高灘裸露地1台高揚程泵浦噴水

3、九塊厝堤防39號越堤段培厚植栽區水線灑水

 第一區(西濱大橋至出海口)

12/01揚塵警報緊急應變作為

 第二區(崙背草湖地區)

 第三區(二崙清潔隊前區域)
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西濱大橋下游北岸_河道整理

預定完成日期 09月25日
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預定完成日期 12月31日
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西濱橋下游北岸(取土區前灘地)_平鋪式防塵網

預定完成日期 12月10日
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40-44號越堤路_平鋪式防塵網

預定完成日期 12月12日
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64號越堤段至大義崙排水口_河道整理

預定完成日期 12月15日
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跨河鐵塔下(51號越堤)_平鋪式防塵網

預定完成日期 12月14日
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西螺大橋上游_蓄水池塘

預定完成日期 12月30日
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1101127 1101203



各區空拍現況

110/12/05

第二區
西濱大橋下游北岸

第一區
麥寮出海口

第五區
西螺大橋上游

第四區
高鐵橋上游

第三區
自強大橋上游

110/12/05 110/12/05

110/12/05 110/12/05
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110年
揚塵KPI進度管控

 抑制面積

 進度 KPI / 400公頃
已完成 / 228公頃
達成率/ 57.0%

KPI / 2.5公里
已完成 / 3.26公里
達成率/ 130.4%

KPI     / 50公頃
已完成 / 274.7公頃
達成率/ 549.4%

KPI / 450公頃
已完成 / 326公頃
達成率/ 72.4%

KPI / 4公里
已完成 / 4.515公里
達成率/ 112.9%

水覆蓋 河道整理

其他覆蓋防洪植栽綠覆蓋
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1.5Km已完成

2km

 未完成數量及期程：

1) 11/1進場施作便道，受11/12

大義崙排水放流影響，導致原取

土便道沖毀，目前執行便道修復

中，已於11/23開始取土作業，

並於12月底完成0.5公里複式斷

面土方培厚。

KPI

達成率

2公里 1.5公里

75%
已完成

複式斷面

110/09/11
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西螺
堤防

新庄
堤防

楊賢
堤防

110年度
施作位置大庄

堤防
雷厝
堤防

新吉
堤防

許厝寮
堤防

KPI

達成率

2公里 1公里

50%
已完成

堤防兩岸植樹  已完成數量及期程:
1) 110/10/21完成楊賢堤防道路植栽1公

里。

2) 雷厝堤防堤段水防道路1公里改善工程：

刻正辦理道路改善工程施工作業中，預

計於111年2月完工後 (植栽部分預估

111年5月完成)。
110/10/29
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簡報者
簡報註解
此KPI管控從110年4月以後開始



揚
塵
抑
制
措
施
水
覆
蓋

綠
覆
蓋

其
他
覆
蓋

1) 稻草蓆鋪設86.5公頃
2) 簡易灑水設施2.6公頃
3) 碎石級配0.9公頃
4) 防塵網鋪設22公頃
5) 西濱下游北岸稻草蓆鋪設40公頃
6) 西濱下游北岸防塵網鋪設13公頃
7) 200公頃4-8號井站堤防塵網1.5公頃
8) 西濱下游北岸取土區前灘地防塵網4公頃

1) 防洪林帶0.6公里
2) 200公頃空灑草籽53公頃
3) 200公頃15-18水井空灑草籽18公頃
4) 綠覆蓋1.2公頃

1) 河道整理0.9公里
2) 河道整理0.59公里

1) 河道整理0.78公里河
道
整
理

1) 58號複式斷面水線12公頃
2) 39號灘地植生灑水線1.6公頃
3) 39號低灘地鋪設稻草蓆5公頃
4) 74號越堤路高灘平鋪式防網10
公頃

5) 電塔下游南岸裸露地(B區)平鋪
式防塵網10.8公頃

6) 跨河鐵塔下(51號越堤)_平鋪式
防塵網12.5公頃

1) 防洪林帶1.5公里
2) 空灑草籽60公頃
3) 噴灑草籽4公頃
4) 39號灘地林地植生1公里

1) 西濱上下游空灑草籽23公頃
2) 44號越堤路空灑草籽33公頃

1) 中沙大橋上游空灑草籽50公頃
2) 西螺大橋下游空灑草籽32.5公頃
3) 二水鐵路橋上游北岸灘地植生林帶

0.415公里

1) 油管橋下游_稻草蓆10.5公頃
2) 溪州大橋上游北岸_稻草蓆24公頃
3) 二水鐵路橋上游北岸灘地簡易灑水設
施1.4公頃

1) 水覆蓋20公頃
2) 水覆蓋18公頃
3) 西螺攔水土堤0.09公里

1) 水覆蓋30公頃1) 水覆蓋100公頃

1) 西濱下方_稻草蓆鋪設29公頃
2) 西濱下方_平鋪式防塵網4.7
公頃

3) 40-44號施工便道木屑鋪設
0.5公頃

4) 40-44號越堤段_平鋪式防塵
網17.5公頃

1) 楊賢堤防_防汛道路植栽1
公里
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1) 自強橋上游_稻草蓆鋪設16
公頃

1) 水覆蓋60公頃

1) 河道整理0.99公里
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