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１１０年１2月05日衛星

西濱大橋下游北岸_河道整理

預定完成日期 09月25日

1101103 1100921
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本週進度 累計進度 預定數量
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預定完成日期 01月31日

1101112

64號越堤段至大義崙排水口_植栽

預定完成日期 09月25日

1101228 1100921
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本週進度 累計進度 預定數量
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預定完成日期 12月31日

1101228

實際完成日期 12月30日
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10號越堤路施工便道_碎石級配

預定完成日期 09月25日

1101230 1100921

1.2

1.2

1.2

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2

公頃

本週進度 累計進度 預定數量

1

預定完成日期 12月30日

1101230

實際完成日期 12月30日
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每日施工項目及位置
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74號越堤路施工便道_碎石級配

預定完成日期 09月25日

1101230 1100921
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預定完成日期 12月30日

1101230

實際完成日期 12月30日
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各區空拍現況

110/12/29

第二區
西濱大橋上游

第一區
西濱大橋下游北岸

第五區
西螺大橋上游

第四區
高鐵橋下游

第三區
大義崙排水口下游

110/12/29 110/12/29

110/12/29 110/12/29
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110年
揚塵KPI進度管控

 抑制面積

 進度 KPI / 400公頃
已完成 / 365公頃
達成率/ 91%

KPI / 2.5公里
已完成 / 3.49公里
達成率/ 139.6%

KPI     / 50公頃
已完成 / 274.7公頃
達成率/ 549.4%

KPI / 450公頃
已完成 / 350.2公頃
達成率/ 77.8%

KPI / 4公里
已完成 / 5.145公里
達成率/ 128.6%

水覆蓋 河道整理

其他覆蓋防洪植栽綠覆蓋
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1.5Km已完成

2km

 未完成數量及期程：

1) 已完成0.63公里複式斷面。

KPI

達成率

2公里 2.13公里

106.5%
已完成

複式斷面

110/09/11
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西螺
堤防

新庄
堤防

楊賢
堤防

110年度
施作位置大庄

堤防
雷厝
堤防

新吉
堤防

許厝寮
堤防

KPI

達成率

2公里 1公里

50%
已完成

堤防兩岸植樹  已完成數量及期程:
1) 110/10/21完成楊賢堤防道路植栽1公

里。

2) 雷厝堤防堤段水防道路1公里改善工程：

刻正辦理道路改善工程施工作業中，預

計於111年2月完工後 (植栽部分預估

111年5月完成)。
110/10/29
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簡報者
簡報註解
此KPI管控從110年4月以後開始
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1) 稻草蓆鋪設86.5公頃
2) 簡易灑水設施2.6公頃
3) 碎石級配0.9公頃
4) 防塵網鋪設22公頃
5) 西濱下游北岸稻草蓆鋪設40公頃
6) 西濱下游北岸防塵網鋪設13公頃
7) 200公頃4-8號井站堤防塵網1.5公頃
8) 西濱下游北岸取土區前灘地防塵網10公頃
9) 10號越堤路施工便道碎石級配1.2公頃

1) 防洪林帶0.6公里
2) 200公頃空灑草籽53公頃
3) 200公頃15-18水井空灑草籽18公頃
4) 綠覆蓋1.2公頃

1) 河道整理0.9公里
2) 河道整理0.63公里

1) 河道整理0.78公里
河
道

整
理

1) 58號複式斷面水線12公頃
2) 39號灘地植生灑水線1.6公頃
3) 39號低灘地鋪設稻草蓆5公頃
4) 74號越堤路高灘平鋪式防網10
公頃

5) 電塔下游南岸裸露地(B區)平鋪
式防塵網10.8公頃

6) 跨河鐵塔下(51號越堤)_平鋪式
防塵網17公頃

7) 64號越堤培厚_灑水線3.8公頃
8) 74號越堤路施工便道碎石級配

1.5公頃

1) 防洪林帶1.5公里
2) 空灑草籽60公頃
3) 噴灑草籽4公頃
4) 39號灘地林地植生1公里
5) 防洪林帶0.63公里

1) 西濱上下游空灑草籽23公頃
2) 44號越堤路空灑草籽33公頃

1) 中沙大橋上游空灑草籽50公頃
2) 西螺大橋下游空灑草籽32.5公頃
3) 二水鐵路橋上游北岸灘地植生林帶

0.415公里

1) 油管橋下游_稻草蓆10.5公頃
2) 溪州大橋上游北岸_稻草蓆24公頃
3) 二水鐵路橋上游北岸灘地簡易灑水設
施1.4公頃

1) 中沙水覆蓋20公頃
2) 高鐵水覆蓋50公頃
3) 西螺水覆蓋15公頃

1) 水覆蓋30公頃1) 水覆蓋150公頃

1) 西濱下方_稻草蓆鋪設29公頃
2) 西濱下方_平鋪式防塵網4.7
公頃

3) 40-44號施工便道木屑鋪設
0.5公頃

4) 40-44號越堤段_平鋪式防塵
網23.7公頃

1) 楊賢堤防_防汛道路植栽1公里
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1) 自強橋上游_稻草蓆鋪設17
公頃

1) 水覆蓋100公頃

1) 河道整理1.18公里


	投影片編號 1
	投影片編號 2
	投影片編號 3
	投影片編號 4
	投影片編號 5
	投影片編號 6
	投影片編號 7
	投影片編號 8

