
揚塵防治 週報表
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西濱大橋下游北岸_河道整理

預定完成日期 09月25日

1101103 1100921

2

1.79

0.18

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2

公里

本週進度 累計進度 預定數量
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預定完成日期 02月13日

1101112

依工地施工狀況調整完成日期

每日施工項目及位置
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西濱下游北岸_簡易灑水

預定完成日期 09月25日

1110118 1100921
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本週進度 累計進度 預定數量
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預定完成日期 01月26日

1110124

實際完成日期 01月26日
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西濱下游北岸_複式斷面植栽

預定完成日期 09月25日

1110125 1100921

0.55

0.55

0.55

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

公里

本週進度 累計進度 預定數量
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預定完成日期 01月29日

1110125

實際完成日期 01月28日
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每日施工項目及位置
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跨河鐵塔B區_稻草蓆鋪設

預定完成日期 09月25日

1110104 1100921
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本週進度 累計進度 預定數量
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預定完成日期 01月28日

1110111

實際完成日期 01月28日
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西螺大橋下游南岸B區_稻草蓆鋪設

預定完成日期 09月25日

1110104 1100921
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公頃

本日進度 累計進度 預定數量
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預定完成日期 01月28日

1110128

實際完成日期 01月28日
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各區空拍現況

111/01/24

第二區
西濱大橋下游

第一區
西濱下游北岸

第五區
西螺大橋上游

第四區
94號越堤下游

第三區
跨河鐵塔下游

111/01/24 111/01/24

111/01/24 111/01/24
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110年
揚塵KPI進度管控

 抑制面積

 進度 KPI / 400公頃
已完成 / 405公頃
達成率/ 101.3%

KPI / 2.5公里
已完成 / 4.1公里
達成率/ 164%

KPI     / 50公頃
已完成 / 274.7公頃
達成率/ 549.4%

KPI / 450公頃
已完成 / 386.5公頃
達成率/ 85.9%

KPI / 4公里
已完成 / 5.695公里
達成率/ 142.4%

水覆蓋 河道整理

其他覆蓋防洪植栽綠覆蓋
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2km

110/12/11
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複
式
斷
面

年度 107-109 110 111 112 合計

KPI(公里) 8 2 6 4 20

實際完成 8 2.13 - - -

 執行進度說明：

• 111年營造複式斷面KPI進度管控

KPI / 6公里
已完成 / -
達成率/ - 1) 111年度複式斷面規劃為6公里，

目前先以西濱大橋下游北岸進行土方
培厚作業，目前已完成1.79公里預計
2/13前完成培厚2公里。



西螺
堤防

新庄
堤防

楊賢
堤防

大庄
堤防

雷厝
堤防

新吉
堤防

許厝寮
堤防

110/10/29

7

水防
道路
植栽

年度 110 111 112 113 114 115 合計

KPI(公里) 1 2 2 2 2 2 11

實際完成 1 - - - - - -

 執行進度說明：

• 111年水防道路植栽KPI進度管控

KPI / 2公里
已完成 / -
達成率/ -

1) 雷厝堤防堤段水防道路1公里改善工程：

刻正辦理道路改善工程施工作業中，預

計於111年3月完工後 (植栽部分預估

111年5月完成)。

111年度
施作位置

111年度
施作位置

簡報者
簡報註解
此KPI管控從110年4月以後開始
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其
他
覆
蓋

1) 稻草蓆鋪設86.5公頃
2) 簡易灑水設施2.6公頃
3) 碎石級配0.9公頃
4) 防塵網鋪設22公頃
5) 西濱下游北岸稻草蓆鋪設40公頃
6) 西濱下游北岸防塵網鋪設13公頃
7) 200公頃4-8號井站堤防塵網1.5公頃
8) 西濱下游北岸取土區前灘地防塵網10公頃
9) 10號越堤路施工便道碎石級配1.2公頃
10)西濱下北岸簡易灑水3.3公頃

1) 防洪林帶0.6公里
2) 200公頃空灑草籽53公頃
3) 200公頃15-18水井空灑草籽18公頃
4) 綠覆蓋1.2公頃
5) 防洪林帶0.55公里

1) 河道整理0.9公里
2) 河道整理0.63公里

1) 河道整理0.78公里河
道
整
理

1) 58號複式斷面水線12公頃
2) 39號灘地植生灑水線1.6公頃
3) 39號低灘地鋪設稻草蓆5公頃
4) 74號越堤平鋪式防網10公頃
5) 電塔下游南岸裸露地(B區)平鋪
式防塵網10.8公頃

6) 跨河鐵塔下(51號越堤)_平鋪式
防塵網17公頃

7) 64號越堤培厚_灑水線3.8公頃
8) 74號越堤路施工便道碎石級配

1.5公頃
9) 跨河鐵塔下B區_稻草蓆23公頃

1) 防洪林帶1.5公里
2) 空灑草籽60公頃
3) 噴灑草籽4公頃
4) 39號灘地林地植生1公里
5) 防洪林帶0.63公里

1) 西濱上下游空灑草籽23公頃
2) 44號越堤路空灑草籽33公頃

1) 中沙大橋上游空灑草籽50公頃
2) 西螺大橋下游空灑草籽32.5公頃
3) 二水鐵路橋上游北岸灘地植生林帶

0.415公里

1) 油管橋下游_稻草蓆10.5公頃
2) 溪州大橋上游北岸_稻草蓆24公頃
3) 二水鐵路橋上游北岸灘地簡易灑水設
施1.4公頃

4) 西螺大橋下游南岸_稻草蓆8公頃
5) 西螺大橋下游南岸B區_稻草蓆2公頃

1) 中沙水覆蓋20公頃
2) 高鐵水覆蓋50公頃
3) 西螺水覆蓋15公頃

1) 水覆蓋30公頃
2) 水覆蓋40公頃

1) 水覆蓋150公頃

1) 西濱下方_稻草蓆鋪設29公頃
2) 西濱下方_平鋪式防塵網4.7
公頃

3) 40-44號施工便道木屑鋪設
0.5公頃

4) 40-44號越堤段_平鋪式防塵
網23.7公頃

1) 楊賢堤防_防汛道路植栽1公里
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1) 自強橋上游_稻草蓆鋪設17
公頃

1) 水覆蓋100公頃

1) 河道整理1.79公里
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