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本日揚塵空品監測

2

日累積雨量 0 mm

日累積雨量 0 mm
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各區空拍現況

111/05/05

第二區
西濱大橋上游

第一區
出海口 0號井

第五區
西螺大橋上游

第四區
自強大橋下游

第三區
跨河電塔下游

111/05/05

111/05/05 111/05/05

111/05/05



每日施工項目及位置
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2

實際完成日期 02月12日

麥寮出海口22號水線旁_防塵網覆蓋

預定完成日期 09月25日

1110316 1100921
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7
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公頃

本日進度 累計進度 預定數量

1

預定完成日期 05月10日

1110316

實際完成日期 02月12日

西濱上南岸_河道整理

預定完成日期 09月25日 0.56

0.43

0.05

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

公里

本日進度 累計進度 預定數量

2

預定完成日期 05月15日

1

實際完成日期 05月10日



KPI / 400公頃
已完成 / - 公頃
達成率/ - %

水覆蓋

KPI / 6 公里
已完成 / - 公里
達成率/ - %

防洪植栽

KPI     / 50公頃
已完成 / - 公頃
達成率/ - %

綠覆蓋

KPI / 2.5公里
已完成 / 0.43公里
達成率/ 17.2%

河道整理

KPI / 450公頃
已完成 / 7公頃
達成率/ 1.6%

其他覆蓋

111年
揚塵KPI進度管控
執行期程:111年5月至112年4月

 抑制面積
 進度
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揚
塵
抑
制
措
施

水覆蓋 水覆蓋 水覆蓋 水覆蓋 水覆蓋

河道整理 河道整理 河道整理 河道整理 河道整理

1) 河道整理0.43公里

綠覆蓋 綠覆蓋 綠覆蓋 綠覆蓋 綠覆蓋

其他覆蓋 其他覆蓋 其他覆蓋 其他覆蓋 其他覆蓋

1) 22號井旁_防塵網7公頃
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