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本日揚塵空品監測

2

日累積雨量 0mm

日累積雨量 0mm



各區空拍現況

111/04/28

第二區
西濱大橋上游

第一區
出海口疏濬

第五區
西螺大橋上游

第四區
自強大橋上游

第三區
大義崙河道下游

111/04/28

111/04/28 111/04/28
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111/04/28



每日施工項目及位置
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2

實際完成日期 02月12日

麥寮出海口22號水線旁_防塵網覆蓋

預定完成日期 09月25日

1110316 1100921
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公頃

本日進度 累計進度 預定數量

1

預定完成日期 05月10日

1110316

實際完成日期 02月12日

西濱上南岸_河道整理

預定完成日期 09月25日 0.56

0.13
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公里

本日進度 累計進度 預定數量

2

預定完成日期 05月15日

1



KPI / 400公頃
已完成 / - 公頃
達成率/ - %

水覆蓋

KPI / 6 公里
已完成 / - 公里
達成率/ - %

防洪植栽

KPI     / 50公頃
已完成 / - 公頃
達成率/ - %

綠覆蓋

KPI / 2.5公里
已完成 / 0.13公里
達成率/ 5.2%

河道整理

KPI / 450公頃
已完成 / 1 公頃
達成率/ 0.2%

其他覆蓋

111年
揚塵KPI進度管控
執行期程:111年5月至112年4月

 抑制面積
 進度

5

簡報者
簡報註解
統整110年度揚塵改善措施，水覆蓋、河道整理、防洪植栽與綠覆蓋項目，皆超過年度KPI值。因應現地狀況與調整長效型工法策略，其他覆蓋共計完成386.5公頃，並改以綠覆蓋施作。綠覆蓋完成施作超過KPI 224公頃，



揚
塵
抑
制
措
施

水覆蓋 水覆蓋 水覆蓋 水覆蓋 水覆蓋

河道整理 河道整理 河道整理 河道整理 河道整理

1) 河道整理0.13公里

綠覆蓋 綠覆蓋 綠覆蓋 綠覆蓋 綠覆蓋

其他覆蓋 其他覆蓋 其他覆蓋 其他覆蓋 其他覆蓋

1) 22號井旁_防塵網1公頃
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