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本日揚塵空品監測
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日累積雨量 11 mm

日累積雨量 13 mm



各區空拍現況

111/06/21

第二區
西濱大橋上游

第一區
西濱大橋下游

第五區
西螺大橋上游

第四區
自橋大橋上游

第三區
58號越堤路

111/06/21 111/06/21

111/06/21 3111/06/21



每日施工項目及位置
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KPI / 400公頃
已完成 / - 公頃
達成率/ - %

水覆蓋

KPI / 4 公里
已完成 / 1.45公里
達成率/ 36.3%

防洪植栽

KPI     / 50公頃
已完成 / - 公頃
達成率/ - %

綠覆蓋

KPI / 2.5公里
已完成 / 0.56公里
達成率/ 22.4%

河道整理

KPI / 450公頃
已完成 / 27.2公頃
達成率/ 6%

其他覆蓋

111年
揚塵KPI進度管控
執行期程:111年5月至112年4月

 抑制面積
 進度
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揚
塵
抑
制
措
施

水覆蓋 水覆蓋 水覆蓋 水覆蓋 水覆蓋

河道整理 河道整理 河道整理 河道整理 河道整理

1) 河道整理0.56公里

綠覆蓋 綠覆蓋 綠覆蓋 綠覆蓋 綠覆蓋

1) 西濱下北岸_植栽_1.45公里

其他覆蓋 其他覆蓋 其他覆蓋 其他覆蓋 其他覆蓋

1) 22號井旁_防塵網7公頃
2) 西濱下北岸_水線10.5公頃
3) 20公頃_水線0.8公頃
4) 西濱下南岸_水線7.4公頃
5) 西濱下北岸(增設)_水線1.5公頃
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