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「鹿港鎮洛津國小操場設置地下
停車場兼蓄洪池工程」 
委託設計監造案 

中華民國111年06月13日 
1 

「前瞻基礎建設計畫-水與安全-縣市管
河川及區域排水整體改善計畫」111年

度第1次複評考核小組會議 
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簡報大綱 / OUTLINE 

01/計畫背景及基地概述 02/規劃構想 03/預定進度 04/工程經費 
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計畫背景及 
基地概述 

01 

計畫緣起及概述 

基地位置 

基地區位 
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計畫背景及 
基地概述 

規劃構想 

預定進度 

工程經費 

4 佺葉工程顧問有限公司 

計畫緣起及概述 

• 鹿港排水系統位於易淹水地區 

• 逕流分擔策略之示範案例 

• 工程名稱：鹿港鎮洛津國小操場設置地下 

             停車場兼蓄洪池工程。 

• 工程內容：滯洪池與停車場共構工程。 

• 工程概述：以「同層空間共用」的方式， 

             於低淹水風險不需滯洪時期作為 

             停車空間，搭配管理措施手段， 

             保障人車安全，同時達到逕流 

             分擔效果。 

地下滯洪池示意圖 
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計畫背景及 
基地概述 

規劃構想 

預定進度 

工程經費 

5 佺葉工程顧問有限公司 

2021年5月30日鹿港淹水報導 

東森新媒體 蘋果新聞 

自由時報 

中時新聞 

聯合新聞 
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計畫背景及 
基地概述 

規劃構想 

預定進度 

工程經費 

6 佺葉工程顧問有限公司 

計畫緣起及概述 

8.8ha  

0702豪雨淹水面積 

 

0.65m  

0702豪雨最大淹水深度 

 

2018/07/02豪雨 

2021/05/30豪雨 

18,000m3  

0702淹水量體約 

 

淹水體積約18,000m3 

淹水體積約30,000m3 

淹水體積約41,000m3 

淹水體積約35,000m3 

淹水體積約17,000m3 

8.8ha  

0530豪雨淹水面積 

 

0.55m  

0530豪雨最大淹水深度 

 

17,000m3  

0530淹水量體約 
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計畫背景及 
基地概述 

規劃構想 

預定進度 

工程經費 

7 佺葉工程顧問有限公司 

執行項目 時 間 

行政院蘇院長視察 110.09.10 

第一次國發會研商會議 110.10.12 

第二次國發會研商會議 110.10.20 

主辦機關：水利署第四河川局 
與會單位：彰化縣政府水利資
源處與教育處、鹿港鎮公所、
鹿港鎮洛津國小及文開國小 

前期規劃階段說明會 

相關跨部會協商期程 

第一次國發會研商會議 

第二次國發會研商會議 

行政院指示及跨部會協商 

行政院長視察鹿港溪 
(110.9.10) 
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計畫背景及 
基地概述 

規劃構想 

預定進度 

工程經費 

8 佺葉工程顧問有限公司 

設計目標及構想 

• 緣起： 

    鹿港排水系統位於易淹水地區，現況排水幹線雖已完成治理，但受極端氣候超過保護標準之降雨及低地逕

流無法順利流入排水幹線等影響，鹿港都市計畫人口密集區內仍容易發生淹水災情(如：鹿港公會堂及天后宮

等)。考量水利法已於民國107年6月20日修正公布，增訂逕流分擔與出流管制專章。爰此，「鹿港排水逕流分擔

試辦規劃設計」採逕流分擔策略，並依據逕流分擔技術手冊流程與方法，藉由工程措施並研擬相關非工程措施，

以吸納低地洪水，提高保護標準。透過「鹿港排水逕流分擔試辦規劃設計」完成逕流分擔規劃設計之示範，以

提高鹿港都市計畫人口密集區保護標準及減少淹水情勢。 

• 設計目標： 

  1.本案為舒緩假日鹿港老街人潮，提供舒適兼智慧停車場，並有效分擔周遭之假日停車需求。 

  2.有效分擔假日壅塞之交通流量，並降低鹿港老街車潮衝擊，以利提高遊客旅遊品質。  

  3.利用蓄洪池來分擔鹿港老街排水量，以降低鹿港地區長期淹水之困擾。 

  4.以「防災校園」為構思，下部採用停車場兼蓄洪池共構，上部校園之景觀設計，以「反璞歸真」為主

題， 

    形塑自然人文歷史之都市景觀。 
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計畫背景及 
基地概述 

規劃構想 

預定進度 

工程經費 

9 佺葉工程顧問有限公司 

基地區位 
 

• 區位：鹿港鎮洛津段853-1,863,871-1, 

      872,878,884,885-1,888,894,共9筆。 

• 交通：北臨10m文開路，東臨8m公園三路69

巷，南臨10m公園三路，西臨15m復興南路。 

• 基地面積：21660.42平方公尺。 

• 土地使用分區：學校用地。  

• 法定建蔽率：50%(本案原建蔽率15.99%)。 

• 法定容積率：300%(本案原容積率34.78%)。 

 註:洛津國小地段地號及其使用範圍 

洛津國小 
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計畫背景及 
基地概述 

規劃構想 

預定進度 

工程經費 

10 佺葉工程顧問有限公司 

基地周邊環境 
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02 

規劃構想 

增加區域蓄洪能力 

空間規劃 
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計畫背景及 
基地概述 

規劃構想 

預定進度 

工程經費 

佺葉工程顧問有限公司 12 

雨水下水道丙系統改善(108，彰化縣鹿港鎮雨水下水道系統檢討規劃) 

洛津國小+文開國小操場設置地下滯洪池兼停車場 

增加區域蓄洪能力-鹿港排水逕流分擔試辦規劃設計 

雨水下水道丙系統淹水區域週邊可供滯洪用地位置示意圖 

檢討 

• 部份土地位於排水分區邊

緣：無法直接蒐集淹水區域

之逕流，而鹿港地區路幅狹

窄，若需新建集水系統不易

執行。 

• 優選方案： 

   綜上考量，以文開國小操   

   場及洛津國小操場為優選 

   方案。 
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計畫背景及 
基地概述 

規劃構想 

預定進度 

工程經費 

佺葉工程顧問有限公司 13 

依據(經濟部水利署-鹿港排水逕流分擔試辦工程-108.12) 

逕流分擔-逕流分擔量分析 

依據民國101年公告之「水文分析報告審查作業須知」規定，設

計降雨延時採連續24小時，並依Horner雨型分配，最大一小時降雨

量為78.1毫米/小時，藉由本計畫對於人口較密集之分區土地，包含

鹿港老街一帶為保全對象，採長延時10年重現期作為地區防洪保護

基準，且為明訂地區防洪保護基準。 

本計畫係採洛津國小操場設置地下滯洪池作為逕流分擔之方案，

在本計畫訂定之目標下(計畫區10年重現期距最大24小時降雨量340毫

米(最大一小時降雨量為78.1毫米/小時)、外潮位不超過EL.2.40公尺)，

其容量可減少鹿港公會堂一帶約1.021萬立方公尺之淹水體積 

依據上述保護基準，本計畫將針對雨水下水道-丙系統周圍之公

有土地，進行逕流分擔方案規劃，另配合計畫區內排水系統包含堤

岸拓建、雨水下水道、抽水站等改善工程完成後，本計畫區內(鹿港

公會堂一帶)之淹水面積約為為3.915公頃，淹水體積約1.021萬立方

公尺將獲改善。 



14 

計畫背景及 
基地概述 

規劃構想 

預定進度 

工程經費 

佺葉工程顧問有限公司 14 

雨水下水道丙系統改善(108，彰化縣鹿港鎮雨水下水道系統檢討規劃) 

洛津國小+文開國小操場設置地下滯洪池兼停車場 

 2.洛津國小地下蓄洪池 11,932 M3 

情境說明 
保護標準 

(年) 

最大1小時 

降雨(mm) 
防洪效果 經費來源 

停車 

空間 

0702豪雨 <Q10 66.5 淹水範圍約8.8公頃 — — 

現況保護能力 Q1 46 0702豪雨會淹水 — — 

雨水下水道改
善完成 

Q5 64.12 0702豪雨仍淹水 

營建署 

(1,500萬) 

彰化縣政府 

(6,000萬) 

— 

雨水下水道改
善+洛津滯洪 

Q10 78.1 

0702豪雨不會淹水 

近似於北市現行標準
78.8mm 

前瞻 

(2億3,875萬) 
90個 

雨水下水道改
善+洛津滯洪+
文開滯洪 

Q25 91.26 

0702豪雨不會淹水 

大於北市2030年目標
88.8mm 

前瞻 

(5億6,238萬) 
120個 

 1.文開國小地下滯洪(蓄洪量 23,944M3) 

總蓄洪量達  35,876 M3，再提昇地區耐洪能力 

 1.雨水下水道改善  +   抽水站         減輕約7,270 M3 

新台幣 3億 

新台幣5億6,238萬 

新台幣 1,500萬 新台幣 6,000萬 

逕流分擔-鹿港排水逕流分擔試辦規劃設計 

重現期距(年) 5 10 

各
小
時
降
雨
量(mm) 

1 4.80  6.25  
2 5.08  6.61  
3 5.41  7.03  
4 5.81  7.53  
5 6.28  8.14  
6 6.89  8.91  
7 7.67  9.90  
8 8.74  11.27  
9 10.35  13.30  
10 13.07  16.76  
11 19.20  24.49  
12 64.12  78.1  
13 27.28  34.54  
14 15.37  19.67  
15 11.50  14.77  
16 9.46  12.18  
17 8.16  10.53  
18 7.25  9.37  
19 6.57  8.50  
20 6.03  7.82  
21 5.60  7.27  
22 5.24  6.81  
23 4.94  6.42  
24 4.68  6.09  

合計(mm) 267.5 340.0 

鹿港雨量站不同重現期距之 
連續24小時設計降雨表 



15 

計畫背景及 
基地概述 

規劃構想 

預定進度 

工程經費 

佺葉工程顧問有限公司 15 

丙幹線 

復 

興 

南 

文開國小 

行人地下出入口
配置電梯L=41m 

地下停車場車輛
出入口L=100m 

地下滯洪設施 
A=3,881 m2 

地下滯洪設施 
(地下兩層) 
滯洪量23,944m3 出流渠道 

L=120m 

入流渠道 
L=135m 

地下滯洪設施 
(地下一層) 
滯洪量12,029m3 

地下滯洪設施 
A=4,626.5 m2 

沉水式抽水機 
0.3cms×3台 

逕流分擔-地下蓄洪池規畫平面與剖面 

洛津國小 
路 

A 

A
’ 

A-A’剖面圖 

1
1
m 

6
m
 

洛津國小-滯洪池
64.75m 

入流渠道
134.5m 

文開國小-地下停車場兼滯洪池
98.8m 

7
.
8
m 

2
m
 

3
m
 

開挖深度6M 
回填覆土層0.5M 

本次範圍 
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計畫背景及 
基地概述 

規劃構想 

預定進度 

工程經費 

佺葉工程顧問有限公司 16 

 依據「鹿港排水逕流分擔計畫」(彰化

縣政府水資源處，111.03)之期中報

告成果 

 經逕流分擔成效檢核，最佳入流控制

高度為丙幹線箱涵水位達 0.98m 時入

流，可達到最佳減洪效益。 

 因蓄洪池池底高程(EL-1.45)遠低於丙

幹線銜接高程 (EL+0.78)，蓄洪池內

之蓄水量無法以重力方式排除，故於

蓄洪池內增設3台0.3cms沉水式抽水

機，約3.7小時排除所有水量。 

地面完成高  EL.+3.2 

A 

A 

蓄水高程  EL.+1.2 

入流箱涵 丙幹線 

連續壁 

蓄洪池 

出流箱涵底高 
EL.+0.78 

丙幹線 出流箱涵 

沉水式抽水機
(0.3cms)*3台 

連續壁 

側溢流堰 

入流箱涵底高 
EL.+0.85 

側溢流堰頂高 
EL.+1.83 

蓄洪池頂板高  EL.+2.4 

EL.+0.80 EL.+0.20 

蓄洪池設計平面配置 

蓄洪池底高  EL.-1.4 

S=0.1% 

蓄洪池底高  EL.-1.45 

A-A剖面圖 
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計畫背景及 
基地概述 

規劃構想 

預定進度 

工程經費 

佺葉工程顧問有限公司 17 

 依上位計劃所規劃需分擔
1.37cms，側溢流堰設計流
量採臥箕堰頂公式檢算 

 C堰流係數0.825，堰頂寬B

採8m，可滿足1.37cms計畫
量體。 

 Q= C*B*h^(3/2)  

≒2.30cms>1.37cms 

側溢流堰頂高 EL.+1.83 

蓄洪池設計-入流箱涵配置 

丙幹線渠底高 EL.+0.85 

W=1.5m 

H=1.4m 

W=3.5m 

W=1.4m 

蓄洪池操作機制 

Step1：於丙幹線雨水下水道現

有排水箱涵內設置一側溢流堰，

當水位超過EL.+1.83m(水深高

0.98m)以自然溢流方式經入流箱

涵導入蓄洪池內。 

丙幹線 入流箱涵 側溢流堰 
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計畫背景及 
基地概述 

規劃構想 

預定進度 

工程經費 

佺葉工程顧問有限公司 18 

 利用跌水高差與直提式閘門啟

閉機制，控制雨水進入蓄洪

池。 

 

出入流箱涵配置 

蓄洪池操作機制 

• Step2-1：豪大雨警報發布，藉由相關單位以訊息通知停

放車主盡速前往將車輛移出，權責單位確認停車場停放

車輛均已撤離 

• Step2-1：開啟直提式閘門，丙幹線之雨水逕流經箱涵排

入沉砂池區，池深1m，藉以發揮沉砂功能。 

• Step3：蓄洪池高程EL.-1.4m至蓄水位EL.+1.2m為蓄洪

區，若丙幹線入流水量超過設計蓄水高度，則予以自動

關閉入流箱涵處之直提式閘門。 

沉沙池底高 EL.-2.4 

蓄洪池底高 EL.-1.4 

入流箱涵 

蓄水位 EL.+1.2 

直提式閘門立視與剖面圖 

直提式閘門 



19 

計畫背景及 
基地概述 

規劃構想 

預定進度 

工程經費 

佺葉工程顧問有限公司 19 

抽水機揚程與動力計算 

蓄洪池操作機制 

• Step4：蓄洪池東北側設置出流箱涵，箱涵

斷面尺寸寬1.5m、高1.4m，並配置3台
0.3cms沉水式抽水機，箱涵底部高程為
EL.+0.80m，最大出流量為0.9cms，仍在丙
幹線設計流量以內。 

• Step5：出流箱涵銜接丙幹線雨水下水道
(EL.+0.88m)，當丙幹線水深高度低於堰頂
高，則啟動3台0.3cms沉水式抽水機，進行

水體排除，最終藉由下游抽水站排放。 

• Step6：蓄洪水體排放至丙幹線後，進行整
體清理作業，並於完成後恢復原停車空間之
功能。 

項目 設計值 說  明 

抽
水
機
規
格 

單機組設計抽水量(cms) 0.3  裝機3組,設計抽水量0.9cms 

D管徑(mm) 400 

流速(m/s) 2.39 宜為2.0~3.0m/s ，符合！ 

抽
水
揚
程
條
件 

起抽水位(WL.m) 1.20 初步訂定 

抽水機停抽水位(WL.m) -1.55 初步訂定 

計畫外水位(WL.m) 1.41 依據丙幹線計畫水位 

靜揚程(m) 3.82 

地層下陷預留量(m) 0.20 

管路水頭損失(m) 0.048 

管件水頭損失(m) 0.61 

總揚程(m) 3.82 

額定揚程(m)=總揚程×80% 3.05 [總揚程]×80% 

動
力

規
格 

單一抽水機組驅動馬力Ps 40HP 等於30KW, 需考量市售規格 

出流箱涵 

沉水式抽水機 

丙幹線渠底高 EL.+0.78 出流箱涵底高 EL.+0.80 
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計畫背景及 
基地概述 

規劃構想 

預定進度 

工程經費 

佺葉工程顧問有限公司 20 

地下開挖及擋土措施說明 

設計施工將注意結構物設施浮力問題(依

據本案地質鑽探成果，地下水位於地表下

2.1~2.2m) 

高品質施工圍籬與校園隔絕，利用寒、暑

假施設地下連續壁及開挖 

使用低噪音機具及工法，減少噪音 

易產生噪音工程之施工盡量避開上課時間 

採最新擋土支撐工法，有效減震減噪 

考量對師生影響 

施工期間以減震減噪工法為原則 

 總工期約1.5年 

 開挖深度6.2m 

高噪音機具加裝隔音罩 

圍籬高度 
由法訂2.4公尺
加高至5.0公尺 

採用低噪音工法 
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預定進度 

工程經費 

佺葉工程顧問有限公司 21 

地下水位觀測成果 

因最大瞬間地下水位為EL.=2.09m，洛津國小
地面高程約EL.=3.22m，最大地下水位距地表 
約-1.13m，故設計地下水位取地表 

井名 井號 地下水分區 井別 井頂高M) 井深(M) X坐標 Y坐標 紀錄年份 

洛津(1) 7020111 濁水溪沖積扇 自記 4.422 38.0 191220 2661365 1997~2021 
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計畫背景及 
基地概述 
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預定進度 

工程經費 

佺葉工程顧問有限公司 22 

空間規劃-地下層空間規劃(蓄洪+停車) 

 友善停車計畫－設置親子車位

*3部、無障礙車位*3部 

1. 親子車位： 

設置靠近出入口，燈光明亮、寬

敞之便捷處。停車位地面平整、

防滑，設置親子停車標誌。 

2. 無障礙車位： 

1) 設置於靠近建築物無障礙出

入口以及無障礙升降機之便

捷處。 

2) 停車位地面平整、防滑，設

置無障礙停車標誌。 

3) 汽車停車位設置寬150cm 下

車區。 

 友善空間計畫 

 親子廁所：除坐式馬桶與洗手

台外，加設嬰兒用尿布檯、安

全座椅或兒童用馬桶等。 
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計畫背景及 
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佺葉工程顧問有限公司 23 

空間規劃-地上層空間規劃(操場復原) 
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佺葉工程顧問有限公司 24 

施工動線及交通維持計畫-施工進出口 
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計畫背景及 
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預定進度 

工程經費 

佺葉工程顧問有限公司 25 

營運及維護管理計畫 

一、營運計畫： 包含常時停車管理與颱洪時期之強降雨管理原則。 

 1.常時： 
     管理單位由 CCTV 監視器監看停車者進場、出場之情形及障礙排除等，並就停車數

量之掌握及停車場安全巡邏。 

     每日監控、氣象預報(豪大雨發布、颱洪預警、梅雨季節等中央氣象預報)等相關事項。 

2.颱洪時期：海上颱洪警報發佈後，應立即停止停車服務並辦理車輛疏散，同時啟動
拖吊遷移車輛，並簡訊通知停車車主。 

3.梅雨及強降雨時期：採預行性暫停停車服務，並辦理車輛疏散及預警性告知車主，
於時間內協助拖吊遷移至周邊其他停車場業者配合閒置空位(如天后宮停車場、鹿港
鎮立體停車場)；鄰近機關空地(如媽祖路彰30鄉道路)；後續於細部設計時納入停車
營運管理手冊內。 

4.蓄洪期間利用監控系統嚴密控水位高度及相關入、出留口啟閉管制(含閘門感應監控)。 

二、管理維護計畫 

      管理維護工作內容包括建築物維護，場內引導、管理、巡查及場內清潔等說明如下： 

1.結構體維護：分為清潔業務及結構體維護補修。 

(1)清潔業務：停車場內必須實施日常及定期清掃工作，以保持結 構體整體的美觀及維
持環境衛生。 

(2)結構體維護補修：停車場結構體物所用的材料及接合部分，長 期使用會產生磨損、
破損、變質及腐蝕等衰退現象，甚至影響 原有機能。在清掃業務之外，為保持正常
機能，結構體保養檢查亦為經常性之工作。 

2.設備保養：  

各種設備之保養管理內容主要是為使設備能正常運作而實施之作業，如清潔保養，消
耗品的替換，防鏽處理等。 
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04 

預定進度與經費 



27 

計畫背景及 
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工程經費 

佺葉工程顧問有限公司 27 

擬定分區施工規劃，整體工期約550天，工進初步規劃如下： 
基礎連續壁工程(約190天)→蓄洪池及停車場主體結構工程(約230天)→景觀及復舊工程(約150天) 

預期進度 
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各項工程經費分配說明 

工程名稱 鹿港鎮洛津國小操場設置地下停車場兼蓄洪池工程 會計科目   

施工地點 彰化縣鹿港鎮 工程編號 109299-10 

項 次 工  作  項  目 金額(元) 備註 

甲 發包工程費  268,371,453    

乙 拆除物料剩餘價值(非發包工程費)  2,746,273    

丙 空氣汙染防制費(約0.3%)  766,776    

丁 工程管理費(500萬以下部分3.0%、超過500萬至2500萬元部分  2,205,205    

  1.5%、超過2500萬至1億元部分1.0%、超過1億至5億元部分    

  0.7%)    

戊 委託設計監造費  17,010,630    

己 二級品管費  100,000    

  總價(總計)  291,200,337  

編號 主要工程項目 經費(新台幣) 

1 蓄洪池主體工程及相關抽水設備工程 236,482,802 

2 停車場停管、消防、電信、機電等相關設備工程 19,658,471 

3 操場及地上物復舊工程 35,059,064 

總計  291,200,337  

除水利署補助款，其餘縣府自籌 

工程經費說明 
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[類別名稱][百分比] 

[類別名稱][百分比] 

[類別名稱][百分比] 

4.結構體工程 
47% 

5.裝修復原工程 
13% 

[類別名稱][百分比] 

[類別名稱][百分比] 

[類別名稱][百分比] 

 
0% 

預算分佈圖 

工程經費說明 項目 金額 

1 假設工程             5,378,306  

2 擋土支撐及地下室開挖工程          13,680,489  

3 連續壁工程          28,451,496  

4 結構體工程       137,603,498  

5 裝修復原工程          38,782,054  

6 機電工程          15,927,000  

7 其它費用(含廠商利潤、營業稅等)          28,548,610  

8 
非發包工程費(含設計監造、工管、
剩餘價值等) 

         22,828,884  

總計        291,200,337  
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本案大宗之材物價波動大，且缺工缺料 
建議增加工程準備金，作以應對。 

物
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數 

年份 
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