
揚塵防治 週報表
111/09/12~111/09/18



每日施工項目及位置
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實際完成日期 02月12日

大義崙排水上游_河道整理_去化土砂_培厚

預定完成日期 09月25日
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預定完成日期 10月15日

1

實際完成日期 02月12日

高鐵下游北岸疏濬暫置區_簡易灑水設施

預定完成日期 09月25日
4.2

4.2

4.2

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

公頃

本週進度 累計進度 預定進度

2

預定完成日期 09月18日

2

完成完成日期 09月18日



各區空拍現況

111/09/17

第二區
西濱大橋上下游

第一區
出海口 0號井

第五區
西螺大橋上游

第四區
自強大橋上游

第三區
楊賢堤防(74號越堤路)上游

111/09/17 111/09/17

111/09/17 3111/09/17



水覆蓋
• 目標值 : 400 公頃
• 已完成 : - 公頃

• 達成率 : -

防洪植栽
• 目標值 : 4 公里
• 已完成 : 4.55 公里
• 達成率 : 113.8 %

河道整理
• 目標值 : 2.5 公里
• 已完成 : 1.46公里

• 達成率 : 58.4%

綠覆蓋
• 目標值 : 50 公頃
• 已完成 : 6 公頃
• 達成率 : 12 %

其他覆蓋
• 目標值 : 450 公頃
• 已完成 : 31.4 公頃
• 達成率 : 7.0 %

111年度
揚塵KPI進度管
執行期程:111年5月至112年4月

 抑制面積
 進度



2km

111/07/19

複
式
斷
面

年度 107-109 110 111 112 合計

KPI(公里) 8 2 6 4 20

實際完成 8 2.13 3.8 - 13.93

 執行進度說明：
• 111年營造複式斷面進度管控

KPI / 6公里
已完成 / 3.8km
達成率/ 63.3%

5

(1)西濱大橋下游北岸已於6/29完成2公里。

(2)西濱大橋上游南岸已於7/30完成1.8公里。

(3)楊賢堤防(74號越堤路):已進場施作，預計12月底完

成。
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111/05/10

水防
道路
植栽

年度 110 111 112 113 114 115 合計

KPI(公里) 1 2 2 2 2 2 11

實際完成 1 2.3 - - - - 3.3

 執行進度說明：

• 111年水防道路植栽進度管控

KPI / 2公里
已完成 / 2.3公里
達成率/ 115%

(1) 雷厝堤防堤段水防道路側植樹1公里：道路改

善工程已於110年4月施工完成，水防道路側

植樹部分，林務局已於5/12日辦理完成。

(2) 大庄堤防堤段水防道路側植樹1.3公里：植栽

作業已於7/15日辦理施作完成。

111年度
施作位置

111年度
施作位置
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揚
塵
抑
制
措
施

水覆蓋 水覆蓋 水覆蓋 水覆蓋 水覆蓋

河道整理 河道整理 河道整理 河道整理 河道整理

1) 河道整理0.56公里 1) 河道整理0.9公里

綠覆蓋 綠覆蓋 綠覆蓋 綠覆蓋 綠覆蓋

1) 西濱下游北岸_地面綠化_4公頃 1) 西濱上南岸_地面綠化_2公頃

防洪植栽 防洪植栽 防洪植栽 防洪植栽 防洪植栽

1) 西濱下北岸_植栽_1.45公里 1) 大庄堤防堤段水防道路側植
樹1.3公里

2) 西濱上南岸_植栽_1.8公里

其他覆蓋 其他覆蓋 其他覆蓋 其他覆蓋 其他覆蓋

1) 22號井旁_防塵網7公頃
2) 西濱下北岸_水線10.5公頃
3) 20公頃_水線0.8公頃
4) 西濱下南岸_水線7.4公頃
5) 西濱下北岸(增設)_水線1.5公頃

1)高鐵橋下游北岸_水線4.2公頃
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