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本日揚塵空品監測

2

日累積雨量 0  mm

日累積雨量 0 mm



第一區
麥寮出海口下游

第三區
楊賢堤防(74號越堤路)下游

各
區

空
拍
現
況 第二區

大庄堤防(40號越堤路)下游

第四區
跨河電塔上游

第五區
西螺大橋上游
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實際完成日期 02月12日

200公頃_站體6號至12號北側灘地_防塵網

預定完成日期 09月25日
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預定完成日期 10月10日

實際完成日期 02月12日

200公頃大沙洲東北側低灘地_稻草蓆

預定完成日期 09月25日
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預定完成日期 10月11日

321

實際完成日期 02月12日

西濱大橋北岸(9號越堤) _稻草蓆

預定完成日期 09月25日
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實際完成日期 02月12日

西濱下游北岸_攔水土堤

預定完成日期 09月25日
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預定完成日期 10月08日

實際完成日期 02月12日

下山腳_27號越堤B_稻草蓆

預定完成日期 09月25日
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預定完成日期 10月07日
實際完成日期 02月12日

大義崙排水上游_河道整理_去化土砂_培厚

預定完成日期 09月25日
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預定完成日期 10月15日
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實際完成日期 02月12日

74號越堤_複式斷面_簡易灑水A

預定完成日期 09月25日
6

2

2

0 1 2 3 4 5 6

公頃

本日進度 累計進度 預定進度

7

預定完成日期 10月5日

實際完成日期 02月12日

74號越堤段下游南岸_稻草蓆

預定完成日期 09月25日
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預定完成日期 10月12日
實際完成日期 02月12日

九塊厝堤防51號越堤段B_攔水土堤

預定完成日期 09月25日 1.3
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預定完成日期 10月06日
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實際完成日期 02月12日

高鐵下游北岸疏濬暫置區_防洪林帶

預定完成日期 09月25日
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94號越堤_攔水土堤

預定完成日期 09月25日
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水覆蓋
• 目標值 : 400 公頃
• 已完成 : 20 公頃
• 達成率 : 5 %

防洪植栽
• 目標值 : 4 公里
• 已完成 : 4.75 公里
• 達成率 : 118.8 %

河道整理
• 目標值 : 2.5 公里
• 已完成 : 1.76公里
• 達成率 : 70.4%

綠覆蓋
• 目標值 : 50 公頃
• 已完成 : 86 公頃
• 達成率 : 172 %

其他覆蓋
• 目標值 : 450 公頃
• 已完成 : 69.4 公頃
• 達成率 : 15.4 %

111年度
揚塵KPI進度管制
執行期程:111年5月至112年4月

 抑制面積
 進度



揚
塵
抑
制
措
施

水覆蓋 水覆蓋 水覆蓋 水覆蓋 水覆蓋

1) 西濱下游北岸＿攔水土堤＿
0.1公里

1)51號越堤段A_20公頃
2)51號越堤段B_攔水土堤_0.8
公里

3)94號越堤段_攔水土堤_0.14
公里

河道整理 河道整理 河道整理 河道整理 河道整理

1) 河道整理0.56公里 1) 河道整理1.2公里

綠覆蓋 綠覆蓋 綠覆蓋 綠覆蓋 綠覆蓋

1) 西濱下游北岸_地面綠化_4公頃
2) 西濱下游至200公頃河中灘地_空灑草籽_80公
頃

1) 西濱上南岸_地面綠化_2公頃

防洪植栽 防洪植栽 防洪植栽 防洪植栽 防洪植栽

1) 西濱下北岸_植栽_1.45公里 1) 大庄堤防堤段水防道路側植
樹1.3公里

2) 西濱上南岸_植栽_1.8公里

1) 高鐵下游北岸疏濬暫置區_
防洪林帶_0.2公里

其他覆蓋 其他覆蓋 其他覆蓋 其他覆蓋 其他覆蓋

1) 22號井旁_防塵網7公頃
2) 西濱下北岸_水線10.5公頃
3) 20公頃_水線0.8公頃
4) 西濱下南岸_水線7.4公頃
5) 西濱下北岸(增設)_水線1.5公頃
6) 200公頃大沙洲維護便道_碎石級配_1公頃
7) 站體6號至12號北側灘地_防塵網_6公頃
8) 200公頃大沙洲東北側低灘地_稻草蓆_6公頃
9) 西濱大橋北岸(9號越堤) _稻草蓆_6公頃

1) 下山腳堤防27號越堤段Ａ_稻
草蓆2公頃

2) 下山腳堤防27號越堤段Ｂ_稻
草蓆１公頃

1) 74號越堤段上游南岸_稻草蓆8
公頃

2) 74號越堤段下游南岸_稻草蓆
３公頃

3) 74號越堤段複式斷面Ａ_簡易
灑水線＿2公頃

1)高鐵橋下游北岸_水線4.2公
頃

2)高鐵下游北岸疏濬暫置區_稻
草蓆_3公頃
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