
揚塵防治 週報表
111/10/10~111/10/16



7號越堤路

8號越堤路

200公頃

10號越堤路

40號越堤路

74號越堤路

51號越堤路

34號越堤路

1. 34 號越堤段培厚植栽區水線噴灑(裕昇營造)

2. 40號至68號越堤段堤前便道灑水車1台灑水(裕昇營造)

1. 74 號越堤段堤前便道灑水車1 台灑水(福興營造)

2. 74 號越堤段堤前便道水線噴灑(福興營造)

3. 74 號越堤段低灘地高揚程泵浦1台噴水(益揚營造)

1. 51號越堤段低灘地高揚程泵浦1台噴水(益揚營造)
2. 高鐵橋下游北岸疏濬培厚灘地便道灑水車1台灑水(益揚營造)
3. 高鐵橋下游北岸防洪林帶區水線噴灑(益揚營造)

1. 7 號越堤段培厚植栽區水線噴灑(裕昇營造)
2. 7 號越堤段堤前便道灑水車1 台灑水(裕昇營造)
3. 7 號越堤段低灘地高揚程泵浦1台噴水(裕昇營造)
4. 8 號越堤段水線噴灑(基元營造)
5. 8 號越堤段便道灑水車1 台灑水(基元營造)
6. 200公頃大沙洲水線噴灑(大吉昌營造)

7. 200公頃大沙洲與20公頃大沙丘灑水車1 台灑水
(大吉昌營造)

8. 20公頃大沙丘水線噴灑(大吉昌營造)
9. 10 號越堤段便道水線噴灑(大柱營造)
10. 10 號越堤段便道灑水車1 台灑水(大柱營造)
11. 16號越堤段培厚區水線噴灑(裕昇營造)

二
工
區

三
工
區

四
工
區

68號越堤路

10/10揚塵事件日各區揚塵緊急應變措施

一
工
區

水線系統 灑水車 高揚程泵浦

4. 74 號越堤段培厚灘地(上游)灑水車1 台灑水(益揚營造)

5. 74 號越堤段培厚灘地(下游)灑水車1 台灑水(裕昇營造)

6. 74號越堤段培厚區水線噴灑(裕昇營造)
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實際完成日期 02月12日

200公頃大沙洲東北側低灘地_稻草蓆

預定完成日期 09月25日
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預定完成日期 10月11日
實際完成日期 02月12日

西濱大橋北岸(9號越堤) _稻草蓆

預定完成日期 09月25日
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實際完成日期 02月12日

40號越堤段便道_碎石級配

預定完成日期 09月25日
0.9

0.9

0.9

0 0.3 0.6 0.9

公里

本日進度 累計進度 預定進度

3

預定完成日期 10月11日

實際完成日期 10月11日實際完成日期 10月11日
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實際完成日期 02月12日

大義崙排水上游_河道整理_去化土砂_培厚

預定完成日期 09月25日
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預定完成日期 10月15日

實際完成日期 10月13日實際完成日期 02月12日

下山腳_27號越堤C_稻草蓆

預定完成日期 09月25日
4

4

4

0 1 2 3 4

公頃

本週進度 累計進度 預定進度

4

預定完成日期 10月14日

實際完成日期 10月14日 實際完成日期 02月12日

74號越堤段下游南岸_稻草蓆

預定完成日期 09月25日
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實際完成日期 02月12日

74號越堤段上游南岸B_稻草蓆

預定完成日期 09月25日
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94號越堤_攔水土堤

預定完成日期 09月25日
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預定完成日期 10月18日

實際完成日期 10月14日 實際完成日期 02月12日

高鐵橋上游北岸_稻草蓆

預定完成日期 09月25日
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第一區
麥寮出海口 0號井

第三區
楊賢堤防(74號越堤段)下游

各
區

空
拍
現
況 第二區

大庄堤防(40號越堤段)下游

第四區
自強大橋上游

第五區
西螺大橋上游

111/10/14 111/10/14

111/10/14111/10/14111/10/14
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水覆蓋
• 目標值 : 400公頃
• 已完成 : 230 公頃
• 達成率 : 57.5 %

防洪植栽
• 目標值 : 4公里
• 已完成 : 5.75公里
• 達成率 : 148.8 %

河道整理
• 目標值 : 2.5公里
• 已完成 : 1.96公里
• 達成率 : 78.4%

綠覆蓋
• 目標值 : 50公頃
• 已完成 : 89公頃
• 達成率 : 178 %

其他覆蓋
• 目標值 : 450公頃
• 已完成 : 121.3公頃
• 達成率 : 27 %

111年度
揚塵KPI進度管制
執行期程:111年5月至112年4月

 抑制面積
 進度
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2km

111/07/19

複
式
斷
面

年度 107-109 110 111 112 合計

KPI(公里) 8 2 6 4 20

實際完成 8 2.13 3.8 - 13.93

 執行進度說明：
• 111年營造複式斷面進度管控

KPI / 6公里
已完成 / 3.8km
達成率/ 63.3%

5

(1)西濱大橋下游北岸已於6/29完成2公里。

(2)西濱大橋上游南岸已於7/30完成1.8公里。

(3)楊賢堤防(74號越堤路):已於10/13日完成1.4公里培

厚，預計12月底前完成水線布設及植栽作業。



西螺
堤防

新庄
堤防

楊賢
堤防

大庄
堤防

雷厝
堤防

新吉
堤防 大庄堤防

111/05/10

水防
道路
植栽

年度 110 111 112 113 114 115 合計

KPI(公里) 1 2 2 2 2 2 11

實際完成 1 2.3 - - - - 3.3

 執行進度說明：

• 111年水防道路植栽進度管控

KPI / 2公里
已完成 / 2.3公里
達成率/ 115%

(1) 雷厝堤防堤段水防道路側植樹1公里：道路改

善工程已於110年4月施工完成，水防道路側

植樹部分，林務局已於5/12日辦理完成。

(2) 大庄堤防堤段水防道路側植樹1.3公里：植栽

作業已於7/15日辦理施作完成。

111年度
施作位置

111年度
施作位置
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揚
塵
抑
制
措
施

水覆蓋 水覆蓋 水覆蓋 水覆蓋 水覆蓋

1) 西濱下游北岸＿50公頃 1)51號越堤段A_20公頃
2)51號越堤段B_60公頃
3)94號越堤段_100公頃

河道整理 河道整理 河道整理 河道整理 河道整理

1) 河道整理0.56公里 1) 河道整理1.4公里

綠覆蓋 綠覆蓋 綠覆蓋 綠覆蓋 綠覆蓋

1) 西濱下游北岸_地面綠化_4公頃
2) 西濱下游至200公頃河中灘地_空灑草籽_80公
頃

1) 西濱上南岸_地面綠化_2公頃 1) 高鐵下游北岸疏濬暫置區_
地面綠化_3公頃

防洪植栽 防洪植栽 防洪植栽 防洪植栽 防洪植栽

1) 西濱下北岸_植栽_1.45公里 1) 大庄堤防堤段水防道路側植
樹1.3公里

2) 西濱上南岸_植栽_1.8公里

1) 74號越堤段複式斷面Ａ_複式
斷面植栽＿0.6公里

1) 高鐵下游北岸疏濬暫置區_
防洪林帶_0.6公里

其他覆蓋 其他覆蓋 其他覆蓋 其他覆蓋 其他覆蓋

1) 22號井旁_防塵網7公頃
2) 西濱下北岸_水線10.5公頃
3) 20公頃_水線0.8公頃
4) 西濱下南岸_水線7.4公頃
5) 西濱下北岸(增設)_水線1.5公頃
6) 200公頃大沙洲維護便道_碎石級配_1公頃
7) 站體6號至12號北側灘地_防塵網_10公頃
8) 200公頃大沙洲東北側低灘地_稻草蓆_14公頃
9) 西濱大橋北岸(9號越堤) _稻草蓆_18公頃

1) 下山腳堤防27號越堤段Ａ_稻
草蓆2公頃

2) 下山腳堤防27號越堤段Ｂ_稻
草蓆5公頃

3) 下山腳堤防27號越堤段C_稻
草蓆4公頃

4) 40號越堤段便道_碎石級配
0.9公頃

1) 74號越堤段上游南岸_稻草蓆8
公頃

2) 74號越堤段下游南岸_稻草蓆
12公頃

3) 74號越堤段複式斷面Ａ_簡易
灑水線＿6公頃

4) 74號越堤段上游南岸B_稻草蓆
1公頃

1)高鐵橋下游北岸_水線4.2公
頃

2)高鐵下游北岸疏濬暫置區_稻
草蓆_3公頃

1)高鐵橋上游北岸_稻草蓆5公頃
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