
揚塵防治 週報表
112/01/16~112/01/22



實際完成日期 12月10日
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實際完成日期 02月12日

中沙大橋上游低灘地_稻草蓆

預定完成日期 09月25日 17.8

17.8

11.8

0 2 4 6 8 10 12 14 16

公頃

本週進度 累計進度 預定進度

1

預定完成日期 01月21日

實際完成日期 01月20日實際完成日期 02月12日

西螺大橋下游低灘地_稻草蓆

預定完成日期 09月25日 4
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本週進度 累計進度 預定進度
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預定完成日期 01月19日

實際完成日期 01月19日
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第一區
出海口 0號井

第三區
楊賢堤防(74號越堤段)上游
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況 第二區

西濱大橋上游

第四區
自強大橋上下游

第五區
西螺大橋上游
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水覆蓋
• 目標值 : 400 公頃
• 已完成 : 470 公頃
• 達成率 : 117.5 %

防洪植栽
• 目標值 : 4 公里
• 已完成 : 7.4 公里
• 達成率 : 185 %

河道整理
• 目標值 : 2.5 公里
• 已完成 : 2.76公里
• 達成率 : 110.4 %

綠覆蓋
• 目標值 : 50 公頃
• 已完成 : 265 公頃
• 達成率 : 530 %

其他覆蓋
• 目標值 : 450 公頃
• 已完成 : 321.3 公頃
• 達成率 : 71.4 %

111年度
揚塵KPI進度管制
執行期程:111年5月至112年4月

 抑制面積
 進度
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2km

111/07/19

複
式
斷
面

年度 107-109 110 111 112 合計

KPI(公里) 8 2 6 4 20

實際完成 8 2.13 6.05 - 16.18

 執行進度說明：

預計於112年2月下旬召開局內工作進度檢討會
議，並依會議結論規劃本(112)年度複式斷面項
目進場期程。

• 112年營造複式斷面進度管控
KPI / 4公里
已完成 / 0km
達成率/ 0%
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西螺
堤防

新庄
堤防

楊賢
堤防

大庄
堤防

雷厝
堤防

新吉
堤防 大庄堤防

111/05/10

水防
道路
植栽

年度 110 111 112 113 114 115 合計

KPI(公里) 1 2 2 2 2 2 11

實際完成 1 2.3 - - - - 3.3

 執行進度說明：

預計於112年2月下旬召開局內工作進度檢討會
議，並依會議結論規劃本(112)年度水防道路植
栽項目進場期程。

• 112年水防道路植栽進度管控

KPI / 2公里
已完成 / 0公里
達成率/ 0%

111年度
施作位置
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揚
塵
抑
制
措
施

水覆蓋 水覆蓋 水覆蓋 水覆蓋 水覆蓋

1) 西濱下游北岸＿50公頃
2) 西濱大橋上游南岸_180公頃

1) 跨河電塔下游南岸_30公頃 1)51號越堤段A_20公頃
2)51號越堤段B_60公頃
3)94號越堤段_100公頃

1) 高鐵橋上游北岸_30公頃

河道整理 河道整理 河道整理 河道整理 河道整理

1) 河道整理0.56公里 1) 河道整理1.4公里
2) 74號越堤段0.8公里

綠覆蓋 綠覆蓋 綠覆蓋 綠覆蓋 綠覆蓋

1) 西濱下游北岸_地面綠化_4公頃
2) 西濱下游至200公頃河中灘地_空灑草籽_80公頃

1) 西濱上南岸_地面綠化_2公頃 1) 51號越堤段下游北岸至74號越堤段下
游南岸_空灑草籽55公頃

1) 高鐵下游北岸疏濬暫置區_地面
綠化3公頃

2) 自強大橋上游_空灑草籽50公頃
3) 高鐵下游北岸至51號越堤段上游

北岸_空灑草籽20公頃

1) 西螺大橋下游_空灑草籽25公頃
2) 西螺大橋下游北岸至高鐵下游北岸_空
灑草籽26公頃

防洪植栽 防洪植栽 防洪植栽 防洪植栽 防洪植栽

1) 西濱下北岸_植栽_1.45公里 1) 大庄堤防堤段水防道路側植樹1.3
公里

2) 西濱上南岸_植栽_1.8公里

1) 74號越堤段下游A_複式斷面植栽0.6公
里

2) 74號越堤至跨河電塔_植栽_0.85公里
3) 74號越堤段下游B_複式斷面植栽0.8公
里

1) 高鐵下游北岸疏濬暫置區_防洪林
帶0.6公里

其他覆蓋 其他覆蓋 其他覆蓋 其他覆蓋 其他覆蓋

1) 22號井旁_防塵網7公頃
2) 西濱下北岸_水線10.5公頃
3) 20公頃_水線0.8公頃
4) 西濱下南岸_水線7.4公頃
5) 西濱下北岸(增設)_水線1.5公頃
6) 200公頃大沙洲維護便道_碎石級配_1公頃
7) 站體6號至12號北側灘地_防塵網_10公頃
8) 200公頃大沙洲東北側低灘地_稻草蓆_14公頃
9) 9號越堤段河道灘地 _稻草蓆_25公頃
10)10號越堤路便道_簡易灑水線0.9公頃
11)西濱大橋橋下灘地_稻草蓆31.3公頃
12)7號越堤段河道灘地_防塵網5公頃
13)站體13號至18號水井灘地_防塵網11公頃

1) 下山腳堤防27號越堤段Ａ_稻草蓆
2公頃

2) 下山腳堤防27號越堤段Ｂ_稻草蓆
5公頃

3) 下山腳堤防27號越堤段C_稻草蓆4
公頃

4) 40號越堤段便道_碎石級配0.9公
頃

5) 西濱大橋下方_稻草蓆_13公頃
6) 44號越堤段上游河道灘地_防塵網

4公頃

1) 74號越堤段上游南岸_稻草蓆8公頃
2) 74號越堤段下游南岸_稻草蓆12公頃
3) 74號越堤段複式斷面Ａ_簡易灑水線＿6
公頃

4) 74號越堤段上游南岸B_稻草蓆9公頃
5) 大義崙上游_稻草蓆18公頃
6) 51號越堤段跨河電塔下北岸_稻草蓆_14
公頃

7) 跨河電塔北岸下游_稻草蓆_4公頃
8) 74號越堤上游至跨河電塔_簡易灑水線

6.8公頃
9) 大義崙上游至74號越堤_簡易灑水設施

5.2公頃
10)跨河電塔上游南岸低灘地_稻草蓆8公頃

1)高鐵橋下游北岸_水線4.2公頃
2)高鐵下游北岸疏濬暫置區_稻草蓆

_3公頃
3)61號越堤段北岸_防塵網6公頃
4)51號越堤段上游河道灘地(A+B)_
稻草蓆11公頃

5)51號越堤段上游北岸低灘地(C)_稻
草蓆4公頃

1)高鐵橋上游北岸_稻草蓆10公頃
2)高鐵橋下游北岸_稻草蓆7公頃
3)西螺大橋下游北岸_稻草蓆9公頃
4)中沙大橋上游低灘地_稻草蓆17.8公頃
5)西螺大橋下游北岸_稻草蓆4公頃
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