
揚塵防治 週報表
112/06/19~112/06/25



實際完成日期 04月04日實際完成日期 02月12日

高鐵橋上游(北岸)_河道整理

預定完成日期 09月25日 1.2

0.43

0
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公里

本週進度 累計進度 預定進度
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預定完成日期 06月30日

1
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各區
空拍現況

第一區
出海口   

第二區
西濱大橋 上下游

第三區 大義崙排水 上游 第四區 自強大橋 下游 第五區 西螺大橋 上下游

112/06/22 112/06/22

112/06/22

112/6/22112/06/22
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自強大橋

西濱大橋



112年度

揚塵KPI進度管制
 執行期程:112年5月至113年4月

 抑制面積
 進度

其他覆蓋
•目標值 : 450 公頃

•已完成 : 0 公頃

•達成率 : 0 %

水覆蓋
•目標值 : 400 公頃

•已完成 : 0 公頃

•達成率 : 0 %

河道整理
•目標值 : 2.5 公里

•已完成 : 1.17 公里

•達成率 : 46.8%

防洪植栽
• 目標值 : 6 公里

• 已完成 : 0 公里

• 達成率 : 0 %

綠覆蓋
•目標值 : 50 公頃

•已完成 : 0 公頃

•達成率 : 0 %
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1.6km

複
式
斷
面

年度 107-109 110 111 112 合計

KPI(公里) 8 2 6 4 20

實際完成 8 2.13 6.05 - 16.18

 執行進度說明：

1、自強大橋下游南岸(規劃1.2公里)，已於112年6月完成土方培厚作業，後

續簡易灑水系統與防洪林帶種植作業預計於112年7月底完成。

2、高鐵橋下游北岸(規劃1.6公里)，受6月鋒面降雨及集集攔河堰放流影響，

原設置施工便道遭沖毀，目前河道水位豐沛，將俟水位下降後，進場辦

理便道修復事宜。故土方培厚作業擬依現況調整延至112年7月下旬進場。

3、高鐵橋上游北岸(規劃1.2公里)，本月已施作0.24公里，累計已施作0.43

公里土方培厚作業，受6月鋒面降雨及集集攔河堰放流影響，原設置施工

便道遭沖毀，目前河道水位豐沛，將俟水位下降後，進場辦理便道修復

事宜。故土方培厚作業擬依現況調整延至112年7月底完成。

• 112年營造複式斷面進度管控

KPI      / 4公里

已完成 / 0 km

達成率/  0 %
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1.2km



西螺
堤防

新庄
堤防

楊賢
堤防

大庄
堤防雷厝

堤防

新吉
堤防 大庄堤防

111/05/10

水防
道路
植栽

年度 110 111 112 113 114 115 合計

KPI(公里) 1 2 2 2 2 2 11

實際完成 1 2.3 - - - - 3.3

• 112年水防道路植栽進度管控

KPI      / 2公里

已完成 / 0公里

達成率/  0%

112年度
施作位置

 執行進度說明：

1、大庄堤防規劃施作0.5公里，目前已進場施作堤防
構造改善工程作業中，進度為 67%，預計112年
8月底前完成(工務課案件) 。

2、後續1.5公里將滾動式檢討，並納入112年度揚塵
改善案件辦理，預計於112年12月底施作完成。
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揚

塵

抑

制

措

施
水覆蓋 水覆蓋 水覆蓋 水覆蓋 水覆蓋

河道整理 河道整理 河道整理 河道整理 河道整理

1) 跨河電塔下游0.74公里 1) 高鐵橋上游(北岸)0.43公里

綠覆蓋 綠覆蓋 綠覆蓋 綠覆蓋 綠覆蓋

防洪植栽 防洪植栽 防洪植栽 防洪植栽 防洪植栽

其他覆蓋 其他覆蓋 其他覆蓋 其他覆蓋 其他覆蓋
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