
揚塵防治 週報表
112/08/14~112/08/20
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本週進度 累計進度 預定進度

高鐵橋上游(北岸)_河道整理1

預計完成日期 08月31日



各區
空拍現況

第一區
出海口下游   

第二區 西濱大橋上游

第三區 74號越堤路 下游 第四區 自強大橋 下游 第五區 西螺大橋 下游

112/08/17 112/08/17

112/08/17112/08/17112/08/17 3

自強大橋

西螺大橋

西濱大橋



112年度

揚塵KPI進度管制
 執行期程:112年5月至113年4月

 抑制面積
 進度

其他覆蓋
•目標值 : 450 公頃

•已完成 : 6 公頃

•達成率 : 1.2 %

水覆蓋
•目標值 : 400 公頃

•已完成 : 0 公頃

•達成率 : 0 %

河道整理
•目標值 : 2.5 公里

•已完成 : 1.4 公里

•達成率 : 56%

防洪植栽
• 目標值 : 6 公里

• 已完成 : 1.2 公里

• 達成率 : 20 %

綠覆蓋
•目標值 : 50 公頃

•已完成 : 0 公頃

•達成率 : 0 %



1.6km

複
式
斷
面

年度 107-109 110 111 112 合計

KPI(公里) 8 2 6 4 20

實際完成 8 2.13 6.05 1.2 17.38

 執行進度說明：

1、自強大橋下游南岸已於112年7月12日完成1.2公里複式斷面。

2、高鐵橋下游北岸(規劃1.6公里)，因集集攔河堰放流影響，目前河

道水位豐沛，將俟水位下降後，進場辦理便道修復事宜，故土方

培厚作業擬依現況調整延至112年9月15日前進場。

3、高鐵橋上游北岸(規劃1.2公里)，本週完成0.1公里，累計已施作

0.66公里。土方培厚作業預計112年8月底完成。

• 112年營造複式斷面進度管控

KPI      / 4公里

已完成 / 1.2 km

達成率/  30 %
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1.2km



西螺
堤防

新庄
堤防

楊賢
堤防

大庄
堤防雷厝

堤防

新吉
堤防 大庄堤防

111/05/10

水防
道路
植栽

年度 110 111 112 113 114 115 合計

KPI(公里) 1 2 2 2 2 2 11

實際完成 1 2.3 - - - - 3.3

• 112年水防道路植栽進度管控

KPI      / 2公里

已完成 / 0公里

達成率/  0%

112年度
施作位置

 執行進度說明：

1、大庄堤防規劃施作0.5公里，目前已進場施作堤防
構造改善工程作業中，因本週受豪雨影響，故本
週進度不變為80%，預計112年8月底前完成(工

務課案件) 。

2、依112年7月12日工務所小組會議討論，後續1.5
公里規劃於大庄堤防42至54號越堤路區段，並擇

期至現地會勘，依現況評估後續進場期程。 6
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措

施
水覆蓋 水覆蓋 水覆蓋 水覆蓋 水覆蓋

河道整理 河道整理 河道整理 河道整理 河道整理

1) 跨河電塔下游0.74公里 1) 高鐵橋上游(北岸)0.66公里

綠覆蓋 綠覆蓋 綠覆蓋 綠覆蓋 綠覆蓋

防洪植栽 防洪植栽 防洪植栽 防洪植栽 防洪植栽

1) 自強大橋下游南岸_培厚區植栽
1.2公里

其他覆蓋 其他覆蓋 其他覆蓋 其他覆蓋 其他覆蓋

1) 自強大橋下游南岸_培厚區簡易
灑水系統6公頃
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