
揚塵防治 週報表
112/08/28~112/09/03
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本週進度 累計進度 預定進度

中沙大橋至溪洲大橋灘地_空灑草籽1

預計完成日期 08月29日

實際完成日期 08月29日
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本週進度 累計進度 預定進度

高鐵橋上游(北岸)_河道整理2

預計完成日期 09月30日

1

3

55

55

55

0 15 30 45

公頃

本週進度 累計進度 預定進度

94號越堤段北側河道灘地_空灑草籽3

預計完成日期 08月31日

實際完成日期 08月31日



各區
空拍現況

第一區
出海口 0號井   

第二區 西濱大橋上游

第三區 大義崙排水 上游 第四區 自強大橋 下游 第五區 西螺大橋 上游

112/08/29 112/08/29

112/09/04112/09/04112/09/04 3

自強大橋

西螺大橋

西濱大橋

溪州大橋



112年度

揚塵KPI進度管制
 執行期程:112年5月至113年4月

 抑制面積
 進度

其他覆蓋
•目標值 : 450 公頃

•已完成 : 6 公頃

•達成率 : 1.2 %

水覆蓋
•目標值 : 400 公頃

•已完成 : 0 公頃

•達成率 : 0 %

河道整理
•目標值 : 2.5 公里

•已完成 : 1.66 公里

•達成率 : 66.4 %

防洪植栽
• 目標值 : 6 公里

• 已完成 : 1.2 公里

• 達成率 : 20 %

綠覆蓋
•目標值 : 50 公頃

•已完成 : 177公頃

•達成率 : 354 %



1.6km

複
式
斷
面

年度 107-109 110 111 112 合計

KPI(公里) 8 2 6 4 20

實際完成 8 2.13 6.05 1.2 17.38

 執行進度說明：

1、自強大橋下游南岸已於112年7月12日完成1.2公里複式斷面。

2、高鐵橋下游北岸(規劃1.6公里)，因受海葵颱風影響，目前河道水

位豐沛，將俟水位下降後，進場辦理便道修復事宜。土方培厚作

業依112年8月22日工作小組會議，調整延至112年10月30日完成。

3、高鐵橋上游北岸(規劃1.2公里)，本週完成0.12公里，累計已施作

0.92公里。因受海葵颱風影響，河道水位高漲取淹沒作業便道，

影響取土作業，故土方培厚作業預計延至112年9月底完成。

• 112年營造複式斷面進度管控

KPI      / 4公里

已完成 / 1.2 km

達成率/  30 %
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堤防 大庄堤防

111/05/10

水防
道路
植栽

年度 110 111 112 113 114 115 合計

KPI(公里) 1 2 2 2 2 2 11

實際完成 1 2.3 0.5 - - - 3.8

• 112年水防道路植栽進度管控

KPI      / 2公里

已完成 / 0.5公里

達成率/  25 %

112年度
施作位置

 執行進度說明：

1、大庄堤防規劃施作0.5公里，已於112年8月25
日完成 。

2、依112年8月22日工作小組會議結論，後續1.5

公里擇定於大庄堤防42至54號越堤段，規劃
於9月底前完成。
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揚
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措

施
水覆蓋 水覆蓋 水覆蓋 水覆蓋 水覆蓋

河道整理 河道整理 河道整理 河道整理 河道整理

1) 跨河電塔下游0.74公里 1) 高鐵橋上游(北岸)0.92公里

綠覆蓋 綠覆蓋 綠覆蓋 綠覆蓋 綠覆蓋

1) 出海口 23口井灘地_空灑草籽52公頃 1) 94號越堤段北側河道灘地_空灑草籽
55公頃

1) 中沙大橋至溪洲大橋灘地_空灑草籽70公頃

防洪植栽 防洪植栽 防洪植栽 防洪植栽 防洪植栽

自強大橋下游南岸_培厚區植栽1.2公
里

其他覆蓋 其他覆蓋 其他覆蓋 其他覆蓋 其他覆蓋

1) 自強大橋下游南岸_培厚區簡易灑
水系統6公頃
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