
揚塵防治 週報表
112/10/23~112/10/29
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高鐵橋上游(北岸)_培厚植栽1

預計完成日期 10月31日3
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51號越堤段_攔水土堤2

預計完成日期 11月10日
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跨河電塔上游(北岸)_稻草蓆鋪設3

預計完成日期 10月31日
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西濱橋下游段(北岸)_攔水土堤4

預計完成日期 10月31日7
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7號越堤段_稻草蓆鋪設5

預計完成日期 11月01日
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各區
空拍現況

第一區
麥寮 出海口   

第二區 西濱大橋 上下游

第三區 大義崙排水 上下游 第四區 自強大橋 上游 第五區 西螺大橋 上游

112/10/27 112/10/27

112/10/28112/10/28112/10/28

西濱大橋

大義崙排水 溪州大橋

自強大橋

西螺大橋
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112年度

揚塵KPI進度管制
 執行期程:112年5月至113年4月

 抑制面積
 進度

其他覆蓋
•目標值 : 450 公頃

•已完成 : 81 公頃

•達成率 : 18 %

水覆蓋
•目標值 : 400 公頃

•已完成 : 0 公頃

•達成率 : 0 %

河道整理
•目標值 : 2.5 公里

•已完成 : 2 公里

•達成率 : 80 %

防洪植栽
• 目標值 : 6 公里

• 已完成 : 4 公里

• 達成率 : 66.7 %

綠覆蓋
•目標值 : 50 公頃

•已完成 : 262公頃

•達成率 : 524 %
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1.6km

複
式
斷
面

年度 107-109 110 111 112 合計

KPI(公里) 8 2 6 4 20

實際完成 8 2.13 6.05 1.2 17.38

 執行進度說明：

1、自強大橋下游南岸已於112年7月12日完成1.2公里複式斷面。

2、高鐵橋下游北岸(規劃1.6公里)，疏濬工程廠商辦理土方培厚

作業中，調整延至112年11月30日完成。

3、高鐵橋上游北岸(規劃1.2公里)植栽作業本週完成0.8公里，預

計10月31日前完成。

• 112年營造複式斷面進度管控

KPI      / 4公里

已完成 / 2.0 km

達成率/  50 %
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西螺
堤防

新庄
堤防

楊賢
堤防

大庄
堤防雷厝

堤防

新吉
堤防 大庄堤防

112/09/20

水防
道路
植栽

年度 110 111 112 113 114 115 合計

KPI(公里) 1 2 2 2 2 2 11

實際完成 1 2.3 2 - - - 5.3

• 112年水防道路植栽進度管控

KPI      / 2公里

已完成 / 2公里

達成率/  100 %

112年度
施作位置

 執行進度說明：

1、大庄堤防規劃施作0.5公里，已於112年8月25
日完成 。

2、大庄堤防42至54號越堤段規劃1.5公里，已於

112年9月20日完成 。
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揚

塵

抑

制

措

施
水覆蓋 水覆蓋 水覆蓋 水覆蓋 水覆蓋

1)西濱橋下游段(北岸)_攔水土堤0.4公里 1)51號越堤段_攔水土堤1.65公里

河道整理 河道整理 河道整理 河道整理 河道整理

1)跨河電塔下游0.74公里 1)高鐵橋上游(北岸)1.26公里

綠覆蓋 綠覆蓋 綠覆蓋 綠覆蓋 綠覆蓋

1)出海口 23口井灘地_空灑草籽52公頃
2)西濱大橋下游至7號越堤路_空灑草籽

45公頃

1)跨河電塔上下游低灘地_空灑草籽40
公頃

1)94號越堤段北側河道灘地_空灑草籽
55公頃

1)中沙大橋至溪洲大橋灘地_空灑草籽70公頃

防洪植栽 防洪植栽 防洪植栽 防洪植栽 防洪植栽

1)大庄堤防44-54號越堤_水防道路植栽
1.5公里。

1)自強大橋下游南岸_培厚區植栽1.2公
里

2)大庄堤防62-66號越堤_水防道路植
栽0.5公里。

1)高鐵橋上游(北岸)_培厚植栽0.8公里

其他覆蓋 其他覆蓋 其他覆蓋 其他覆蓋 其他覆蓋

1)7號越堤路段_鋪設稻草蓆4公頃 1)自強大橋下游南岸_培厚區簡易灑水
系統6公頃

2)大義崙上游低灘地_稻草蓆30公頃
3)跨河電塔上游(北岸)_稻草蓆鋪11公
頃

1)溪州大橋上游北岸_稻草蓆鋪設20公頃
2)高鐵橋上游(北岸)_簡易灑水系統10公頃
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