
揚塵防治 週報表
112/10/30~112/11/05
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本週進度 累計進度 預定進度

高鐵橋上游(北岸)_培厚植栽2

預計完成日期 10月31日

實際完成日期 10月31日
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本日進度 累計進度 預定進度

西螺大橋上下游低灘地_空灑草籽1

預計完成日期 10月30日

實際完成日期 10月30日
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本週進度 累計進度 預定進度

西螺大橋下游_鋪設稻草蓆3

預計完成日期 11月18日
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本週進度 累計進度 預定進度

51號越堤段_攔水土堤4

預計完成日期 11月10日
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本週進度 累計進度 預定進度

跨河電塔上游(北岸)_稻草蓆鋪設5

預計完成日期 10月31日

實際完成日期 10月31日
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本日進度 累計進度 預定進度

跨河電塔下游(北岸)_稻草蓆鋪設6

預計完成日期 11月23日
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本週進度 累計進度 預定進度

西濱橋下游段(北岸)_攔水土堤8

預計完成日期 10月31日

實際完成日期 10月30日
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本週進度 累計進度 預定進度

40-44號越堤段_稻草蓆鋪設7

預計完成日期 12月05日
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本週進度 累計進度 預定進度

西濱橋下河中島_鋪設稻草蓆9

預計完成日期 12月20日
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本週進度 累計進度 預定進度

7號越堤段_稻草蓆鋪設

預計完成日期 11月10日

實際完成日期 11月03日
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各區
空拍現況

第一區
麥寮 出海口   

第二區 西濱大橋 上游

第三區 74號越堤路段 上下游 第四區 自強大橋 上游 第五區 西螺大橋 下游

112/10/31 112/10/31

112/10/31112/10/31112/10/31

西濱大橋

74號越堤 西螺大橋

自強大橋
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112年度

揚塵KPI進度管制
 執行期程:112年5月至113年4月

 抑制面積
 進度

其他覆蓋
•目標值 : 450 公頃

•已完成 : 105 公頃

•達成率 : 23.3 %

水覆蓋
•目標值 : 400 公頃

•已完成 : 50 公頃

•達成率 : 12.5 %

河道整理
•目標值 : 2.5 公里

•已完成 : 2 公里

•達成率 : 80 %

防洪植栽
• 目標值 : 6 公里

• 已完成 : 4.45 公里

• 達成率 : 74.2 %

綠覆蓋
•目標值 : 50 公頃

•已完成 : 292公頃

•達成率 : 584 %
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1.6km

複
式
斷
面

年度 107-109 110 111 112 合計

KPI(公里) 8 2 6 4 20

實際完成 8 2.13 6.05 2.45 18.63

 執行進度說明：

1、自強大橋下游南岸已於112年7月12日完成1.2公里複式斷面。

2、高鐵橋下游北岸(規劃1.6公里)，疏濬工程廠商辦理土方培厚

作業中，調整延至112年11月30日完成。

3、高鐵橋上游北岸(規劃1.2公里)植栽作業已於10月31日完成；

本週完成0.45公里，合計完成1.25公里。

• 112年營造複式斷面進度管控

KPI      / 4公里

已完成 / 2.45 km

達成率/  61 %
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西螺
堤防

新庄
堤防

楊賢
堤防

大庄
堤防雷厝

堤防

新吉
堤防 大庄堤防

112/09/20

水防
道路
植栽

年度 110 111 112 113 114 115 合計

KPI(公里) 1 2 2 2 2 2 11

實際完成 1 2.3 2 - - - 5.3

• 112年水防道路植栽進度管控

KPI      / 2公里

已完成 / 2公里

達成率/  100 %

112年度
施作位置

 執行進度說明：

1、大庄堤防規劃施作0.5公里，已於112年8月25
日完成 。

2、大庄堤防42至54號越堤段規劃1.5公里，已於

112年9月20日完成 。
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揚

塵

抑

制

措

施
水覆蓋 水覆蓋 水覆蓋 水覆蓋 水覆蓋

1)西濱橋下游段(北岸)_蓄水池50公頃 1)51號越堤段_攔水土堤2.70公里

河道整理 河道整理 河道整理 河道整理 河道整理

1) 跨河電塔下游0.74公里 1) 高鐵橋上游(北岸)1.26公里

綠覆蓋 綠覆蓋 綠覆蓋 綠覆蓋 綠覆蓋

1) 出海口 23口井灘地_空灑草籽52公頃
2) 西濱大橋下游至7號越堤路_空灑草籽

45公頃

1) 跨河電塔上下游低灘地_空灑草籽
40公頃

1) 94號越堤段北側河道灘地_空灑草籽
55公頃

1) 中沙大橋至溪洲大橋灘地_空灑草籽70公頃
2) 西螺大橋上下游河中低灘地_空灑草籽30公頃

防洪植栽 防洪植栽 防洪植栽 防洪植栽 防洪植栽

1) 大庄堤防44-54號越堤_水防道路植
栽1.5公里。

1) 自強大橋下游南岸_培厚區植栽1.2
公里

2) 大庄堤防62-66號越堤_水防道路植
栽0.5公里。

1) 高鐵橋上游(北岸)_培厚植栽1.25公里

其他覆蓋 其他覆蓋 其他覆蓋 其他覆蓋 其他覆蓋

1) 7號越堤路段_鋪設稻草蓆9公頃 1) 40-44號越堤路段_鋪設稻草蓆5公頃
2) 西濱橋下河中島_鋪設稻草蓆4公頃

1) 自強大橋下游南岸_培厚區簡易灑
水系統6公頃

2) 大義崙上游低灘地_稻草蓆30公頃
3) 跨河電塔上游(北岸)_稻草蓆鋪13公
頃

4) 跨河電塔下游(北岸)_稻草蓆鋪設4
公頃

1)溪州大橋上游北岸_稻草蓆鋪設20公頃
2)高鐵橋上游(北岸)_簡易灑水系統10公頃
3)西螺大橋下游_鋪設稻草蓆4公頃
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