
經濟部水利署暨所屬機關工程行政透明進度表 

 107年 4月 107年 11月~108年 3月 108年 4月~6月 108年 7月~8月 108年 9月~12月 

第四河川局 「108年度濁水溪揚塵改善計畫-防洪植栽等建

置計畫」 

一、107/4/25辦理工程

規劃地方說明會，說明崙

背大庄堤防堤前培厚工

程規劃。 

1. 107/11/23、

107/12/07、

108/02/21邀集專家

學者辦理揚塵抑制

討論會議，針對揚塵

抑制工法討論其可

行性及建議等。 

2. 108/01/29、

108/03/27麥仔寮濁

水溪整治工作坊。 

3. 每周揚塵周報表上

網。 

1. 108/6/11辦理工程

規劃地方說明會，說

明崙背大庄堤防堤

前低培厚工程規劃

(延續 107年度工務

課培厚段) 。 

2. 108/04/26、

108/05/28麥仔寮濁

水溪整治工作坊。 

3. 每周揚塵周報表上

網。 

1. 108/07/01、

108/08/06麥仔寮濁

水溪整治工作坊。 

2. 108/8/13 辦理 108

年濁水溪揚塵防制

討論會議，邀集專家

學者討論揚塵抑制

執行中工法及建議。 

3. 每周揚塵周報表上

網。 

1. 每周揚塵周報表上

網。 

 


