
經濟部水利署暨所屬機關工程行政透明進度表  

 111年01月 111年02月 111年03月 111年04月 111年05月 111年06月 

第四河川局 

「110 年度濁水溪

揚塵改善計畫-防

洪植栽等建置計

畫(開口契約)」 

「111 年度濁水溪

揚塵改善計畫-防

洪植栽等建置計

畫(開口契約)」 

1. 0104外傘頂洲第3次進度

列管會議 

2. 0104雲林縣政府水利處現

勘排水改善(副局長與會) 

3. 0105水防道路側植栽工務

課規劃(定稿) 

4. 0107雲縣環保局現勘 200

公頃(台東環保局長) 

5. 0110林務局小花蔓澤蘭會

議 

6. 0111「雲嘉南高屏空氣品質

污染防制區域合作協商交流

會議」 

7. 0111水利署推動植樹減碳第

一次列管會議 

8. 0113工作小組會議第 8次 

9. 0114工務課導移排水溢堤

現勘 

10. 0114彰化環保局現勘鋪設

資材位置 

11. 0117工務課施工土堤現況

(北岸興山公園堤前) 

12. 0117越堤 74號低灘土堤施

工現況 

13. 0119行政督導回復資料 

14. 0120署長視察 

15. 0122.23二崙電塔橋水覆狀

況 

16. 0125副總現勘 

17. 0126春節連假揚塵抑制聯

繫會議 

18. 0127電子報供稿(474期) 

19. 0127簡正邀水規所討論衛

星影像事宜 

20. 0128植栽標第 2次部驗 

21. 許厝寮資料_規劃課提供 

1. 0207春節期間監測資料 

2. 0211彰化縣環保局鋪設計

畫(高鐵下 2.5公頃)(配合收

回河川公地達 3點多公頃) 

3. 0211環保署提供資料各區

照片(1月份) 

4. 0215水利署可植樹土地盤

點表 

5. 0215彰化環保局現勘(牡蠣

殼鋪設位置及高鐵下位置

確認) 

6. 1110208洪副總揚塵工區視

察 

7. 1110209水利署速報單(協

助台東卑南溪揚塵改善案) 

8. 1110221建議敘獎與頒發獎

狀名單(廠商及機關) 

9. 1110224雲林縣營建工程空

氣汙染防制設施管理辦法

修正法令宣導說明會 

 

1. 0303 工務課抽砂區現勘

(簡正) 

2. 0304環保署現勘 

3. 0306 蘇治芬立委現勘許

厝寮工程(新聞報導) 

4. 0307行政督導缺失回復2 

5. 0309署長防汛整備座談 

6. 0314 函復彰化縣環保局

鋪設資材(高鐵下1.7公頃) 

7. 0315政府服務獎 

8. 0317 彰化縣環保局聯繫

會議 

9. 0318 副局長進度列管會

議結論(揚塵開口契約協

助填覆雷厝花台土方) 

10. 0318 閒置漁塭生態環境

營造工作坊 

11. 0321新竹市政府參訪 

12. 0322 東螺社大_林淑玲_

出海口 200 公頃_綠覆種

植體驗 

13. 0323 創意提案追蹤(0408

前函復) 

14. 0324 水利署外傘頂洲控

管會議 

15. 0325 水利工程淨零碳排

討論會(局內-副局長主持) 

16. 0325 回復水利署說明影

像紀錄方式 

17. 0328 空氣污染防制方案

經費實際支用調查 

18. 0328 提供環保署函文民

眾勿整地資料 

19. 0329 水政組提供年度揚

塵管控面積說明 

20. 0329 彰化縣環保局鋪設

計畫書(7號越堤路) 

1. 1100105 水防道路側植栽工務

課規劃(定稿)------- 

2. 1110401 揚塵防制成果影片_

外景拍攝 

3. 1110401 雲林縣政府鋪設枯枝

位置資料 

4. 1110406 行政院追蹤辦理情形

補充說明 

5. 1110406 政府服務獎(0406 前

函報) 

6. 1110408(484 期)電子報供稿

(有關濁水溪地方創生公民一

同加入揚塵永續防制事宜) 

7. 1110408創意提案計畫 110年

度推行成果說明資料 

8. 1110408創意提案追蹤0323署

函文(0408前函復) 

9. 1110412行政院提醒補充說明 

10. 1110413彰縣環保局現勘 

11. 1110414第二河川局觀摩 

12. 1110420評選 

13. 1110422水利署工務組採購

不定期抽查 

14. 1110422揚塵考核 

15. 1110427_木屐寮_植樹驗收 

 

1. 1110502 彰化縣政府葡萄藤輿

情回復 

2. 1110502 職業安全衛生設備查

驗 

3. 1110503 工程開工協調會議 

4. 1110505 工程機具設備查驗 

5. 1110511 水規所多元遙測期中

報告(揚塵預警模式) 

6. 1110512 土地組淨零排碳訪視

揚塵防制工區 

7. 1110516 揚塵工務所小組第 1

次進度討論會 

8. 1110519 外傘頂洲 111年度第

4 次進度控管會議(濁水溪揚

塵防制工法-束水攻沙) 

9. 1110519 許厝寮堤防 8號越堤

段_移除直立式防塵網 

10. 1110524 111 年度行政透明

小組第 1季會議 

11. 1110526 水規所多元遙測

期中報告審查(揚塵預警模式) 

12. 1110530 揚塵工務所小組

第2次進度討論會 

13. 1110531 工務課許厝寮金

質獎初評(麥寮出海口揚塵成

效) 

1. 1110601 雲林縣環保局_環保

佳績記者會_揚塵防制_頒發

獎狀獎座 

2. 1110601 環保署「空氣污染防

制方案（113-116年）先期跨部

會協商會議」 

3. 1110606 濁水溪束水攻沙專家

會議 

4. 1110607植栽標(110)總驗 

5. 1110608拜訪彰化地檢署 

6. 1110609拜訪雲林地檢署 

7. 1110610 水利署採購案不定期

抽查 

8. 1110613 揚塵工務所小組第 3

次進度討論會 

9. 1110614汲水標(110)總驗 

10. 1110614雲林縣文蛤殼輿情

回復 

11. 1110614 水利署「樹木種

植、移植、 修剪及維護」施工

規範教育訓練 

12. 1110615汲水標(111)職安設

備查驗 

13. 1110617交大揚塵監測站遷

移會勘 

14. 1110624彰化環保局三仙膠

會勘(高鐵下北岸) 

15. 1110627 揚塵工務所小組

第4次進度討論會 

 

 

 



經濟部水利署暨所屬機關工程行政透明進度表  

 111年07月 111年08月 111年09月 111年10月 111年11月 111年12月 

第四河川局 

「111 年度濁水溪

揚塵改善計畫-防

洪植栽等建置計

畫(開口契約)」 

1. 1110704 中沙至大義崙竣工

會勘(110) 

2. 1110705 苗木、灑水線系統與

點井項目查驗(西濱大橋) 

3. 1110707 麥寮 200 公頃洗井

作業拍攝(沉水馬達清洗與拆

裝) 

4. 1110711 揚塵工務所小組第5

次進度討論會 

5. 1110713 麥寮 200 公頃大沙

洲汲水設施洗井作業拍攝 

6. 1110715 副座視察淨零碳排

植栽及揚塵防制區域 

7. 1110722 複式斷面土方培厚

原地盤線查驗(74號越堤段) 

8. 1110728 揚塵改善 111 年度

第1次工作小組會議 

9. 1110729 雲林縣營建工程空

氣汙染防制設施管理辦法修

正法令宣導說明會 

1. 1110802 林務局 112 年造林

會勘(濁水溪揚塵改善行動

方案) 

2. 1110805 110 中沙至大義崙

驗收 

3. 1110808 水利署副總視察揚

塵防制工區 

4. 1110809 揚塵工務所小組第

6次進度討論會 

5. 1110815 水利署「濁水溪揚

塵防制及改善行動方案」執

行第25次協調會議1110822 

劉蘇委員麥寮會勘(揚塵防

制) 

6. 1110818 第1次部分驗收 

7. 1110822 揚塵工務所小組第

7次進度討論會 

8. 1110823 環保署會勘(揚塵

防制) 

9. 1110829 揚塵改善 111 年度

第 2次工作小組會議 

10. 1110830 行政院吳政委視察

揚塵防制行程 

11. 1110831 中秋節揚塵緊急應

變與防制措施(含新聞稿) 

1. 1110901 政府服務獎簡報(國

發會) 

2. 1110902 颱風前夕_水利署副

總視察揚塵防制工區(軒嵐諾

颱風) 

3. 1110903 林務局宣導揚塵防

治活動 

4. 1110905揚塵工務所小組第 8

次進度討論會 

5. 1110907 副座揚塵防制工區

走動式督導 

6. 1110912 中沙大橋揚塵防制

分工會勘(高工局) 

7. 1110913 二崙說明會_揚塵防

制措施說明及宣導 

8. 1110919揚塵工務所小組第 9

次進度討論會 

9. 1110920_崙背鄉_草湖村拱后

宮_揚塵防制措施說明及宣

導 

10. 1110925 草籽進場前查驗 

11. 1110927_大城鄉_內新村廣靈

宮_揚塵防制措施說明及宣

導 

12. 1110928 彰化營建工程法令

宣導說明會 

13. 1110929 林務局會勘(濁水溪

河川揚塵防制作業之生態造

林) 

1. 1111003揚塵工務所小組第10

次進度討論會 

2. 1111004 揚塵改善 111年度第

3次工作小組會議 

3. 1111011 濁水溪西濱大橋至出

海口河川環境營造規劃

(2/2)(專家諮詢)第3次工作坊 

4. 1111017_許厝寮公共工程金

質獎_優良獎實地評審 

5. 1111018 濁水溪西濱大橋至

出海口河川環境營造規劃(專

家諮詢) (2/2)第4次工作坊 

6. 1111019揚塵工務所小組第11

次進度討論會 

7. 1111020 水利署工務組行政督

導 

8. 1111025 雲林營建工程法令

宣導說明會 

9. 1111027 濁水溪流域整體改

善與調適規劃(1/2)-濁水溪下

游流路偏北及高灘地流失在

地交流工作坊(小平台會議) 

10. 1111031 揚塵工務所小組第

12次進度討論會 

1. 1111101 複式斷面土方培厚原

地盤線查驗(74號越堤段) 

2. 1111103 水利署水政組行政督

導 

3. 1111103 濁水溪西濱大橋至出

海口河川環境營造規劃(2/2) 

(專家諮詢)第5次工作坊 

4. 1111105 雲林縣揚塵緊急應變

演習 

5. 1111107 111 年度行政透明小

組第2季會議 

6. 1111110 第2次部分驗收 

 

 


