
黎明工程顧問股份有限公司

芭蕉溪大北勢護岸改善工程(二期)經濟部水利署第五河川局

0



黎明工程顧問股份有限公司

芭蕉溪大北勢護岸改善工程(二期)經濟部水利署第五河川局

11

 兩岸為土坡，河寬約15~50m，局部河道偏心，且無水防道路

 依據芭蕉溪治理計畫，辦理護岸新建工作，改善河道偏心、確保
河道通洪能力及串連水防道路
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新建石籠蓆墊護岸(535.1m)
(左岸270.3m、右岸264.8m)

新建L型擋牆(534.4m)
(左岸270.3m、右岸264.1m)

碎石級配路面(535.0m)
(左岸271.0m、右岸264.0m)

側溝(530.3m)
(左岸269.2m、右岸261.1m)

堤後排水流入工2處
(左岸1處、右岸1處)

雲林埤中排流入工1處
異型塊保護工1式
固床工(石籠)4處

雲林埤中排
流入工

NO.1流入工

NO.2流入工

側溝

L型擋牆

異型塊2排碎石級配路面

石籠蓆墊
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依治理計畫線設置石籠蓆墊(1：1.5)+L型擋牆保護，以減少開挖及混凝土量，並順
接下游既設工程

於用地範圍內設置碎石級配路面，以供巡護及救災搶險通行使用

依用地範圍設置側溝及2處堤後排水流入工(0K+005左、右岸)，其中左岸0K+175

～0K+275因間距不足(4.0~5.5m)，採側溝加蓋(typeII) 維持>4m之行車空間

右岸凹岸處(0K+200～0K+275)，於石籠蓆墊基礎前設置異型塊保護工抵抗沖刷

於0K+050、0K+100、0K+150、0K+200等4處設置石籠固床工，穩固河床
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最新工率表

參考營建物價

近期水利署工程標案

相關單價

估算基準

 石籠蓆墊護岸：535.1m

 L型擋牆：534.4m

 碎石級配路面：535.0m

 側溝：530.3m

 流入工：3處
 異型塊保護工：1式
 石籠固床工：4處

工程內容 工程經費與工期

發包工程費約3,672萬元

施工期程約需210日曆天

順序 工作項目 30 60 90 120 150 180 210

1 土方作業工程

2 護岸工程

3 水防道路工程

4 雜項工程
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