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前言 

本工程位於新北市坪林區，因豪大雨、地質條件不良等自然因素，

造成野溪向源及向兩岸侵蝕，沿線基礎多處已有明顯淘空跡象，且鄰

近農地所產生的農業用水無進行處理，直接排入(魚逮)魚堀溪，恐影

響水質，為防止沖涮、減少洪水、崩塌及土砂災害，保護水源特定區

之水源、水質、水量之潔淨與安全及維護居民生命財產之安全，特辦

理此工程。 
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第一章 監造範圍 

一、 工程概要 

1.工程名稱：(魚逮)魚堀溪清雲橋段環境營造工程 

2.工程主辦機關：經濟部水利署臺北水源特定區管理分署 

3.工程執行機關：經濟部水利署臺北水源特定區管理分署 

4 設計單位：山立工程顧問有限公司 

5.監造單位：經濟部水利署臺北水源特定區管理分署保育科 

6.施工廠商： 

           工地負責人： 

           品管人員： 

           職業安全衛生管理人員： 

7.工程地點：新北坪林區 

8.工程期限：工    期：210 日曆天 

       訂約日期：   年  月  日 

          開工日期：   年  月  日 

          預定完工日期：   年  月  日 

9.工程金額 

  預算金額：14,635,000 元。（局辦其他費：479,273） 

  決標金額：          元 

10.工程規模概述： 

(1)A 工區：基礎補強共 105 m、生物通道共 2 處、護岸補強共 160 m、紙模

噴花地坪共88.6 m2、竹木格柵共22.1 m、木欄杆共30.8 m、休憩座椅共2 個、

A 型解說牌共 2 面、B 型解說牌共 1 面、既有構造物拆除共 1 處、A 型礫

石溝共 458 m、B 型礫石溝共 20 m、導流溝共 4 m、入滲溝共 22 m、入滲型

植生滯留槽共 21 m2、河階型植生滯留槽共 10.5 m2、A 型社區意象營造共 1 
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處、B 型社區意象營造共 1 處、C 型社區意象營造共 1 處、雨水積磚共 21.46 

m2、MSL 槽共 1 座、調節槽共 1 座、砌石護岸共 30 m  

(2)B 工區：河道整理共 425m2 

 

二、 工程主要施工項目及數量 

(一)直接工程 

表 1-1-1 主要施工項目數量表 

項 次 項  目  及  說  明 單 位 數 量 

1 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 M3 661.000 

2 普通模板 M2 352.000 

3 清水模板 M2 22.000 

4 造型模板，玻璃纖維製 M2 438.000 

5 鋼筋，SD280，連工帶料 T 1.715 

6 
砌排石工，舖石，塊石(15~40cm 佔 80%以上)，石材

現場採集 
M2 8.000 

7 砌排石工，舖石，塊石(15~40cm 佔 80%以上)，外購 M2 8.000 

8 
砌排石工，混凝土砌石，大塊石(長徑 41~80cm 佔 80%

以上)，外購 
M2 157.000 

9 入滲溝 M 22.000 

10 入滲型植生滯留槽 M2 21.000 

11 河階型植生滯留槽 M2 11.000 

12 調節槽 座 1.000 

13 MSL 槽 座 1.000 

14 
產品，沉水式電動抽水機(污水型)，額定功率 0.5HP，

屋外型馬達 
台 2.000 

15 曝氣鼓風機，立式靜音型鼓風機，1.0Hp，變頻馬達 只 2.000 

16 1 吋卵石舖設 M3 10.000 

17 地工織物，工程用非織物(不織布)，CNS 第 1類 M2 311.000 

18 雨水積磚 M2 21.000 

19 手動泵浦 座 1.000 

20 檢視井 座 1.000 

21 機電設備設置費 式 1.000 
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22 新設構造物接管費 式 1.000 

23 
硬質聚氯乙烯塑膠管(B管厚管)，(標稱 80mm，厚

5.1mm) 
M 98.000 

24 ψ80mmPVC 洩水管及排水器 處 216.000 

25 濾水材 個 78.000 

26 麻布袋堆疊及裝填 個 808.000 

27 構造物開挖，砂土礫石，機械挖 M3 154.000 

28 構造物開挖，軟岩，機械挖 M3 3.000 

29 構造物開挖，硬岩，機械挖 M3 2.000 

30 構造物回填，原材料回填 M3 38.000 

31 土方工作，近運填方 M3 38.000 

32 土方運棄(含棄土證明) M3 121.000 

33 欄杆，W=1.2m 組 26.000 

34 細木作,竹木格柵 M 22.000 

35 細木作,竹木格柵單開門 組 1.000 

36 休憩座椅 面 2.000 

37 A 型解說牌 面 2.000 

38 B 型解說牌 面 1.000 

39 紙模噴花地坪(止滑面處理) M2 89.000 

40 既有路面清洗 M2 87.000 

41 
工地拆除，結構物拆除含清運(建築物以外之結構物

拆除)，含金屬圍籬、鋼管護欄 
M2 87.000 

42 A 型社區意象營造 式 1.000 

43 B 型社區意象營造 式 1.000 

44 C 型社區意象營造 式 1.000 

45 產品，矮仙丹，高度≥45cm，寬度≥30cm 株 68.000 

46 產品，桂花，高度≥45cm，寬度≥30cm 株 68.000 

47 植物種植及移植，種植工作，灌木類，樹種另計 株 135.000 

 

(二)雜項工程 

表 1-1-2 雜項工程項目數量表 

項 次 項  目  及  說  明 單 位 數 量 

1 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌 面 1.000 

2 施工測量，放樣 式 1.000  
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3 施工機具搬運費 次 2.000  

4 施工機械吊運費 式 1.000  

5 材料小搬運 M 1.000  

6 臨時設施，施工便道設置與復舊 式 40.000  

7 混凝土泵送，泵浦車出車費 趟 27.000  

8 河道整理 式 1.000  

9 既有管線遷移復舊費 式 1.000  

10 出入口整理 式 1.000  

11 電錶箱，含材料及安裝 組 1.000  

12 電桿設置，含材料及安裝 組 1.000  

13 台電外線接入申請(含送電完成) 處 1.000  

14 產品，硬質聚氯乙烯塑膠管(B管厚管)，標稱 100mm M 150.000  

15 產品，硬質聚氯乙烯塑膠管(B管厚管)，標稱 200mm M 150.000  

16 工區周邊維護及既有設施銜接復舊整理費用 式 1.000  

17 汛期工地防災減災作業費 式 1.000  

18 生態保護費 式 1.000  

19 施工圍籬，伸縮拉式大門，高度 < 1.8m 座 1.000  

20 施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，連工帶料，租用 座 20.000  

21 臨時擋土樁設施，鋼軌樁 50kg/m，L=7m 支 31.000  

22 鋼板租用 片 28.000  

23 零星工程 式 1.000  

 

三、 適用對象 

本計畫之適用對象，除監造單位外，另包括如承攬廠商、材

料供應商、設備製造商及協力或分包廠商等與本工程各相關之廠

商。 

四、 名詞定義 

1.機關：經濟部水利署臺北水源特定區管理分署 

2.監造單位：經濟部水利署臺北水源特定區管理分署保育科 

3.廠商：係指簽訂契約之本工程承包廠商。 
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4.工程司(或稱甲方工程司或工程司)：係指經機關以書面指派，

授權之個人（自然人），代表機關負責本契約之執行者。 

5.檢驗停留點：在未經監造單位完成抽查核可之前，該作業流

程不能繼續進行之作業流程點。 
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圖 1-1 工程平面圖  
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圖 1-2 工程平面圖  
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圖 1-3 工程平面圖  
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圖 1-4 工程平面圖  
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圖 1-5 工程平面圖  
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圖 1-6 工程平面圖  
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圖 1-7 工程平面圖  
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第二章 監造組織及權責分工 

一、 監造組織 

(一)架構 

本工程為確保工程進行能符合設計及規範的品質要求，

設置有品管制度系統架構及品質查證組織架構(如圖 2-1、圖

2-2)，以確保第二級之品質查證工作，並落實三級品管制度。 

(二)人員配置 

自辦監造部分，監造工務所主任或主辦工程司應以符合

「經濟部水利署工程監造注意事項」之規定為原則。委託監

造部分，須依契約及「經濟部水利署工程監造注意事項」之

規定，指派符合資格之監造單位現場人員。監造組織架構及

監造組織與職掌如圖 2-3 及表 2-1、2-2 所示。 

 

二、 工作職掌 

依據工程會「公共工程施工品質管理作業要點」規定，監造

單位應辦管理責任事項，明確劃分所有監造作業相關人員應辦理

工作內容及重點，有關監造主任、監造現場人員之工作重點如

下： 
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(一)訂定監造計畫，並監督、查證廠商履約。負責施工廠商所提

之施工計畫、品質計畫、預定進度、施工圖、器材樣品及其

他送審案件等之審查，並監督其執行。 

(二)負責審查廠商所提品管人員之資格及人數，並於施工期間監

督品管人員落實執行品管業務。 

(三)對廠商提出之材料設備出廠證明、檢驗文件、試驗報告等之

內容、規格及有效日期，依工程契約及監造計畫予以比對抽

驗，並填具材料設備抽(查)驗紀錄表。 

(四)訂定檢驗停留點(限止點)，並於適當檢驗項目會同廠商取樣

送驗。對各施工作業應依工程契約及監造計畫實施抽查，並

填具施工抽查紀錄表。 

(五)製訂施工查驗記錄表，對各項施工作業之隱密部位，於後續

作業開始前實施查驗並應照相及詳細紀錄尺寸及數量。 

(六)發現缺失時，應即通知廠商限期矯正，確認其改善成果。並

要求其採取預防措施。 

(七)工程決標後開工前，邀集廠商及相關技師、工地主任、安衛

人員、品管人員等召開施工前說明會，對整個工程進行過程

中之行政作業規定及監造計畫內容、履約界面之協調及整合、

品質管理之要求及管理標準作一充分之溝通，以利日後執行；

施工期間應定期召開檢討會議。 

(八)依規定填報監造報表，填寫項目包括： 

1、當日施工之工程項目、數量、範圍 (樁號、高程) 

2、取樣試驗紀錄應記載試驗取樣之項目、位置、數量及試驗結果。 

3、實施施工檢查及實施施工查驗之位置，記載檢驗及查驗之結果 

4、通知廠商辦理事項及其他重要事項等。 

5、記載工程施工查核督導及工地職安事項。 

(九)監督施工廠商執行職業安全衛生、交通維持及環境保護等工
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作事項。 

(十)施工廠商履約進度掌控及履約估驗計價之審核。 

(十一)履約界面之協調及整合。 

(十二)其他提升工程品質事宜事宜。 

(十三)機電設備測試及試運轉之監督。 
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圖 2-1 水利署三級品管制度系統架構 
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圖 2-2 水利署品質查證組織架構圖 

 

 

臺北水源特定區管理分署 
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圖 2-3 監造組織架構圖 

 

 

表 2-1 監造組織與職掌 

 

單位 職稱 姓名 職掌項目 備註 

經
濟
部
水
利
署
臺
北
水
源
特
定
區
管
理
分
署 

監 造

現 場

人員 

康朝舜 

材料設備抽驗、送驗與會驗。 

施工作業抽查與紀錄。 

監造報表之填寫陳核。 

工程估驗計價進度之管制與審查。 

監督廠商依設計圖說與施工計畫推動工程進行。 

不符合事項通知廠商處理，追蹤辦理情形及不符

合事項改善之確認。 

工地勞安及環保事項之抽查、追蹤及紀錄。 

監造品管文件管制與各項表單、紀錄之撰寫。 

 

文件

記錄

管理

人員 

監造品管文件管制與各項表單、紀錄之建檔管理。 

其他工務行政應辦理之事項。 

 

保育科科長 
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工程決標前成立監造工務所

廠商提送
審查施工/品質計畫書、材料

設備資料及施工圖

廠商修正 是否符合規範

施工進度管制 施工品質及材料設備檢查檢驗

會同廠商檢驗

是否符合規範

是否符合計畫

廠商研擬趕工計畫

廠商申請複驗

督導廠商改正

審查廠商估驗計價 廠商提報

廠商修正數量是否正確提報機關計價

廠商提報工程竣工

竣工確認
1.工程是否完成
2.資料是否完備

廠商缺失改正

辦理竣工結算及竣工圖

辦理驗收作業 廠商缺失改正

結算及移交清冊

否

是

是

否

否

是

否是

是

否

是

否

 

圖 2-4 監造作業主要流程圖  
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三、 工程標案管理資訊系統網站登錄作業 

本工程監造現場人員已依規定登錄於標案管理系統。 

(一)現場人員報核及登錄 

1、監造單位應於開工前，將符合規定之現場人員登錄表(表 2-2)暨現

場人員學經歷登錄表(表 2-3)函報機關核定後，由機關填報於工程

會標案管理系統備查。人員異動時，亦同。 

2、工程竣工後，由執行機關上網登錄解除職務。 

(二)現場人員有下列之一者，由機關通知監造單位限期於七日內

完成更換，並登錄於工程會標案管理系統，作為機關審查現

場人員資格之參考： 

1、未實際於工地執行監造工作。 

2、未能確實執行監造工作。 

3、工程經工程施工查核小組查核列為丙等，可歸責於現場人員者。 

4、其未能有效達成品質要求者。 

(三)工程開工後，將工程基本資料填報於工程會標案管理系統，

並於工程執行期間，於每月 5 日前依規定完成標案管理系統

填報，其餘工程相關事項填列於監造報表(表 2-4)。 
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表 2-2 監造單位現場人員登錄表 

填報日期：  年   月   日 

工程 

標案名稱 
(魚逮)魚堀溪清雲橋段環境營造工程 

工程標案 

電腦編號 
030101-192 

工程 

地點 
新北坪林區 

開工 

日期 
 

預計 

完工日期 
 

決標 

金額 
 (千元) 

監造 

費用 
(千元) 

工地聯絡

人及電話 
 

工程 

主辦機關 

經濟部水利署臺北水源特定區管理分

署 
承辦人 

姓名 康朝舜 

電話 02-29173282 

監造 

單位 

經濟部水利署臺北水源特定區管理分
署保育科 

廠商  

現 

場 

人 

員 

︵ 

受 

訓 

合 

格 

︶ 

姓名 專長 身分證號 受訓期別 
進駐/解職

日期 
回訓期別 

康朝舜      

周逢益      

李安葶      

      

請勾選 

一項     ■第一次登錄   □異動（原因：） 

備 

 

 

註 

一、「專長欄」須填寫與工作性質及學經歷相符之專長，如建築、土木、機電、

環工等。 

二、委辦監造單位第一次登錄須檢附下列資料函報機關審查，並由機關上網登錄： 

1.行政院公共工程委員會核發之公共工程品質管理訓練課程結業證書或回訓證

明影印本（正本提出相驗） 

2.現場人員符合工作項目之相關學、經歷一覽表（含工作內容）（縮印至 A4） 

3.本表 

三、現場人員異動時，提報程序與檢附資料亦同。 

四、工程竣工時，請委辦監造單位函請機關上網登錄異動，俾其他工程登錄上開

人員。 

五、核定前填列完成 

  



2-10 

 

表 2-3 監造單位現場人員學經歷登錄表 

姓名 康朝舜 

出生  

身分證字號  

電話   

通訊地址  

學歷  

請勾選一項

檢附資料 
■ 畢業證書   ■ 檢定合格證書 

現職  現場監造及品管人員 

工作內容 

1.材料設備抽驗、送驗與會驗。 

2.施工作業抽查與紀錄。 

3.監造報表之填寫陳核。 

4.工程估驗計價進度之管制與審查。 

5.監督廠商依設計圖說與施工計畫推動工程進行。 

6.不符合事項通知廠商處理，追蹤辦理情形及不符合事項改善之確認。 

7.工地勞安及環保事項之抽查、追蹤及紀錄。 

8.監造品管文件管制與各項表單、紀錄之撰寫與建檔管理。 

9.其他工務行政應辦理之事項。 

經
歷 

(

按
先
後
次
序
填
寫) 

服務機關 擔任職務 工作內容 起訖年月 

   年月至年月 

   年月至年月 

   年月至年月 

   年月至年月 
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表 2-4 監造報表 

監   造   報   表 
本日天氣：上午：        下午：               填報日期：   年  月   日  

X
Y (頁) 

工 程 名 稱 (魚逮)魚堀溪清雲橋段環境營造工程 契約金額        

契 約 工 期 日曆天 累計工期 日曆天 變更後金額(第  次)  

進 度 控 制 

預 定 進 度 ﹪ 實 際 進 度 ﹪ 超前(落後)

﹪ 

開工日期  

本日 累計 本日 累計 預定完工日期  

     第 次展延日曆
天及竣工期限 

 

一、本日工程執行數量統計： 

施工項目 單位 契約數量 本日完成 累計完成 備註 施工項目 單位 契約
數量 

本日完成 累計完成 備註 

            

            

二、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形） 

 

三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形） 

 

四、督導工地職業安全衛生事項 

（一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形：□完成 □未完成 

 

（二）其他工地安全衛生督導事項： 

 

五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等） 
 

監造單位簽章 

現場人員                            監造(工務所)主任 

附註：1.至少填表者須以簽名加註日期方式辦理 

2.每月 5 日及 20 日請款日期，應將詳細之作業項目明細之報表作為該日之附件以利督導或查核

之檢閱
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第三章 品質計畫審查作業程序 

一、 審查作業程序 

(一)品質計畫審查及核定流程 

1、針對廠商提報品質計畫之審查程序及核定流程如圖 3-1。 

2、未達新臺幣五千萬元工程，應於開工前函送監造單位審查。

「分項品質計畫」則併入各分項施工計畫依施工時程先後，

於各分項工程施工前三十日函送提出監造單位審查。 

3、廠商逾期提送品質計畫書，應處以懲罰性違約金，每逾期

5 日為ㄧ期，未滿 5 日以ㄧ期計，每期應扣點數ㄧ點；逾

期修正亦同。 

(二)品質計畫審查時限 

1、屬委託監造者，監造單位審查不得超過 7 日，轉陳審查之

各執行機關，應於 10 日內完成審查為原則。 

2、監造單位應配合表 3-1 進行品質計畫審查，並依據審查意

見表(表 3-2)內容逐項進行審查，如有不符合情形處理之作

業規定(如補件、退回、或重送等)，應填寫於審查意見通

知單(表 3-3)函廠商修正，並限期完成修正送審。 

3、品質計畫審查，廠商、監造單位及執行機關應於品質計畫

送審核簽署表(表 3-4)核章。 

(三)品管人員資格審查及核定作業程序 

1、品管人員審查及異動作業流程，如圖 3-2。 

2、廠商應於開工前，將廠商品管人員登錄表(表 3-5)、品管人

員相關學經歷一覽表(表 3-6)及資格證明文件影本函報執

行機關審核，新臺幣五千萬元以上工程應副知本署；品管
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人員異動時，亦同。 

3、執行機關審查品管人員資格，應於 5 日天內完成，新臺幣

五千萬元以上工程應副知本署。 

4、執行機關發現品管人員有下列情事之一者，廠商應於執行

機關通知文到 14 日內完成更換品管人員並調離工地；執

行機關並於工程會標案管理資訊網路系統登錄該品管人

員為品質不良被撤換。 

(1)未實際於工地執行品管工作。 

(2)未能確實執行品管工作重點或為不實紀錄者。 

(3)工程施工查核、工程督導等列為丙等。 

(4)工程查核或督導未能有效提出改善方法、未依機關指定

期限內完成改善，經再通知後仍未能完成者。 

(四)對於不符合情形處理之作業規定 

對於施工廠商所提品質計畫，若未違反基本架構及契約

主要工項內容，應先以原則同意方式辦理(核定版)，對於需進

行修正補充部分作明確說明，並依據本署工務行政管理手冊，

各計畫書查對表進行審查，並彙整於審查意見表內，以書面

通知施工廠商限期提出修正版本(改善期限最長不得逾越文

到後 7 日天)。屬委託監造部分，應副知執行機關並含附件。 
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廠商提報
品質計畫

是否延遲
提報計畫

監造單位審查

執行機關審核

函復執行機關
核定

執行機關函復廠商
同意核定

結束

開始

廠商修正
品質計畫

否

是

退回執行機關
限期請廠商修正

是

符
合

否

監造單位函請廠商
修正品質計畫

不符

提報期限：
1.品質計畫：
  未達五千萬元工程訂約後15日內；
  五千萬元以上，未達二億元工程
  程訂約後20日內；二億元以上工
  程訂約後30日內。
2.分項品質計畫：
  分項工程施工前30日函送監造單位
  審查。

廠商逾期提送辦理罰款：
每逾期5日為一期，未滿5日為一期
，每期扣點數1點；逾期修正亦同。

不符

符
合

品質計畫審查期限：
1.屬自辦監造者，由執行機關審查
及核定(或核轉)期限以不超過10日
為原則。
2.屬委託監造者，監造單位審查不
得超過7日，轉陳審查之各執
  行機關應於10日內完成審查。

執行機關審查後
送水利署核定

水利署審核

(是否為
授權工程)

(是否為
授權工程)

 

圖 3-1 品質計畫審查及核定流程圖 

1.品質計畫除契約另有規定外應於開 

  工前函送監造單位審查。 
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廠商應於開工前,提報  

品管人員資格相關資料

廠商提報或申請
更換品管人員

監造單位函催廠商
限期提報品管人員

監造單位審查

授權工程

執行機關核定
並副知水利署

執行機關函復廠商
同意辦理

結束

開始

不符

是

符
合

登錄工程會標案管理

系統網站
執行機關審查

否

函請廠商更換
品管人員

不符

符
合

否

是

 

 

圖 3-2 品管人員審查及異動作業流程圖
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二、 審查重點 

對於廠商所送品質計畫內容，應依契約及「公共工程施工品

質管理作業要點」相關規定審查，相關審查重點如下： 

表 3-1 品質計畫審查重點表 

品質計畫內容 審查重點 

計畫範圍 工程概要、工程主要施工項目及數量表、檢驗項目及數量表、適用

對象、名詞定義。 

管理權責及分工 品管組織架構(含專任工程人員)及各職稱之預定派駐人數、各職稱

之工作職掌、專任工程人員職責、品管人員資格及人數是否符合要

求。 

施工要領 依契約及工程需要，訂定各分項工程施工要領項目及施工要領內容

基本大綱，包括：施工機具、使用材料、施工方法、步驟（順序）

與流程圖(含檢查停留點)、施工注意事項。 

品質管理標準 依契約及工程需要，訂定各分項工程品質管理標準項目，及品質管

理標準應含之內容與重點，包括：各施工作業之管理項目、管理標

準、檢查時機、檢查方法、檢查頻率、不合格之處理、管理紀錄。(管

理標準不得低於契約及規範要求。) 

材料與設備及施工檢

驗程序 

材料與設備進料前之送審管制程序(包括應送審資料、預定送審日期

之送審管制總表)，及材料設備檢(試)驗程序，其依品質管理標準表

內所訂內容(管理標準、檢查時機、方法、頻率)辦理檢(試)驗，納入

檢(試)驗管制總表控管，是否能達成契約要求。 

設備功能運轉檢測程

序及標準 

機電運轉設備選定及進場前之審查、驗證程序，及系統功能測試流

程之完整性。 

自主檢查表 依工程內容檢討應訂定之施工自主檢查表項目；檢查表內容應包含

有檢查項目、檢查標準、檢查結果記錄、檢查結果追蹤等。 

不合格品之管制 「材料」及「施工」之不合格品管制作業程序，並依可即時改正缺

失及重大缺失分別訂定不同之管制方法。 

矯正與預防措施 矯正與預防措施之辦理時機及流程。 

內部品質稽核 內部品質稽核之執行方式、執行頻率及稽核後之缺失列管是否適當。 

文件紀錄管理系統 文件紀錄管理作業程序及歸檔規劃是否完備。 
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三、 應用表單 

列出本章使用表單名稱及內容如下： 

表 3-2 品質計畫審查意見表 

第 1 版–第 1 次審查意見 

計畫名稱 
112 年度「中央管流域整體改善與調適計

畫-設備及投資」 
工程類別 其他工程 

工程名稱 (魚逮)魚堀溪清雲橋段環境營造工程 開工日期  

主辦機關 經濟部水利署臺北水源特定區管理分署 
預定完工

日期 
 

執行機關 
經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

保育科 
設計單位 

山立工程顧問有

限公司 

監造單位 
經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

保育科 

施工 

廠商 
 

契約金額 萬元 契約編號 113 年度北水保契約字第 4 號 

 

項次 章節 審查項目 
審查結果 

審查意見 
符合 不符 

一 
計畫

範圍 

1)工程概要：工程名稱、主辦及執行機關、設

計單位及設計人員、監造單位及監造人員、廠

商與專任工程人員、品管人員及工地主任、工

程地點、開工及預定完工日期、工程規模概

述、契約金額及品質管制作業費等。 

(2)工程項目數量表、檢驗項目數量表、監造單

位規定之檢驗停留點項目表。 

(3)適用對象 

(4)名詞定義 

   

二 

管理

權責

及分

工 

(1)組織架構：應含管理階層，包括各部門、專

任工程人員、品管人員、工地主任(工地負責

人)及工程施工作業主要人員，訂定各職稱之

預定派駐人數，並檢附相關資格證件影本。 

(2)工作職掌：相關部門及人員應辦理之工作內

容及重點，明確劃分權責。 

(3)管理審查：規劃管理階層對工地之定期審查

計畫，以對品質管理系統是否有須改進及變

更，進行適時之評估。 
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項次 章節 審查項目 
審查結果 

審查意見 
符合 不符 

三 

施
工
要
領 

各分項工程施工要領項目及內容。 

(1)施工機具：規劃合適施工機具及數量。 

(2)使用材料：施作時所需之材料。 

(3)施工方法、步驟與流程圖，品質檢驗停留點

應標示於流程中。 

(4)施工注意事項：影響施工安全、品質或效率

之工作事項等。 

(5)主要工作項目是否列有該工項施工要領。 

   

四 

品質 

管理 

標準 

各分項工程品質管理標準項目及內容。 

(1)作業流程：列出分項工程之施工順序。 

(2)管理要項：對各施工階段，列出管理項目、

管理標準、檢查時機、檢查方法、檢查頻率與

不合格之處理方式。 

(3)管理紀錄：如相關證明文件、施工圖、相片、

試驗報告等。 

   

五 

材料

與設

備及

施工

檢驗

程序 

材料設備檢驗程序： 

(1)材料設備選定前送審流程。 

(2)進料前管制程序，建立材料設備(送審)管制

總表(含應送審資料及預定送審日期)。 

(3)檢試驗單位之核備程序。 

(4)進場後之管理，如已檢驗與未檢驗材料區

隔。 

(5)檢驗流程：含自主檢查時點、檢驗停留點及

申請檢驗程序。 

(6)材料設備檢(試)驗結果之管制方法：建立材

料設備檢(試)驗管制總表。 

(7)施工檢驗程序：施工檢驗流程，廠商應向監

造單位申請檢驗程序。 

   

六 

設備

功能

運轉

檢測

程序

及標

準 

□是□否含機械、電機之工作項目，如配電設

施、機房、抽水機等。 

設備功能運轉檢測程序： 

(1)機電系統架構：應先繪製系統架構圖。 

(2)單機設備檢測：應訂定測試計畫。 

(3)系統運轉檢測：應訂定系統運轉測試計畫 

(4)整體功能試運轉檢測：應訂定相關測試計

畫。 

設備功能運轉檢測標準：整體功能運轉檢測程

序及檢測項目，分別訂定應達到契約所訂之標

準。 
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項次 章節 審查項目 
審查結果 

審查意見 
符合 不符 

七 

自主

檢查

表 

(1)各分項工程自主檢查一覽表。 

(2)對於各項工程施工自主檢查項目之成果，應

彙整成自主檢查成果統計總表。 

(3)自主檢查表內容，應包括檢查日期、位置(如

樁號、高程)、檢查項目、檢查標準(設計圖說、

規範之檢查標準)、檢查結果之記錄，表下有

工地主任、現場施工人員(檢查人員)簽名欄位。 

(3)自主檢查表不符合之管制方式。 

   

八 

不合

格品

之管

制 

「材料」及「施工」之不合格品管制作業程序。 

(1)對現場檢驗不合格或抽樣試驗不合格情形

之處理及暫存方式。 

(2)不合格品後續處置之追蹤管制及管制表格。 

(3)對不合格率異常時、缺失頻率高之項目之管

制方式。 

   

九 

矯正

與預

防措

施 

矯正措施： 

(1)矯正作業辦理時機之訂定(如依缺失發生頻

率、嚴重性等)。 

(2)矯正措施執行之流程、矯正結果之紀錄。 

(3)矯正措施成效之評估方法，以持續改進品質

管理系統有效性 

預防措施： 

(1)採行預防措施之時機、執行流程、結果紀

錄。 

(2)預防措施成效之評估方法。 

   

十 

內部品
質 

稽核 

(1)品質稽核權責 

(2)品質稽核範圍 

(3)品質稽核頻率 

(4)品質稽核流程 

(5)稽核後之缺失列管及回饋。 

   

十一 

文件

紀錄

管理

系統 

(1)文件及記錄管理 

(2)紀錄轉移及存檔 

(3)文件紀錄編碼一覽表 

   

其他意見  

核 

章 

監造單位 

監造現場人員 監造主任 
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表 3-3 品質計畫審查意見通知單 

第 1 版–第 1 次審查意見 

計畫名稱 
112 年度「中央管流域整體改善與調適計

畫-設備及投資」 
工程類別 其他工程 

工程名稱 (魚逮)魚堀溪清雲橋段環境營造工程 開工日期  

主辦機關 經濟部水利署臺北水源特定區管理分署 
預定 

完工日期 
 

執行機關 經濟部水利署臺北水源特定區管理分署 設計單位 山立工程顧問有限公司 

監造單位 
經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

保育科 
施工廠商 

 

契約金額 萬元 契約編號 113 年度北水保契約字第 4 號 

審查意見 

序號 頁碼 章節名稱 審查意見 備註 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

修改期限  
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表 3-4 品質計畫送審核簽署表 

 

品質計畫送審核簽署表 

工程名稱：(魚逮)魚堀溪清雲橋段環境營造工程 

契約編號：113 年度北水保契約字第 4 號 
承
攬
廠
商 

提報版次： 簽署欄(含日期) 

提報日期：  年  月  日 品管人員： 

 

工地主任： 

(工地負責人) 

 

專任工程人員： 

廠商名稱： 

用印： 

監
造
單
位 

審查結果： 

□認可 

□退回修正 

□原則同意 

監造現場人員： 

 

 

執
行(

主
辦)

機
關 

審查結果： 

□核定 

□退回修正 

□原則同意 

審查人員  

科長  

主任工程司  

副分署長  

分署長  
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表 3-5 品管人員登錄表 

年  月  日 

工 程 標 案 

名 稱 
(魚逮)魚堀溪清雲橋段環境營造工程 

工程案號 

電腦編號 
030101-192 

工 程 

地 點 
新北市坪林區 

開工 

日期 
 

預計 

完工日期 
 

決 標 

金 額 
 (千元) 

品管 

費用 
(千元) 

工地 

聯絡電話 
 

工 程 

執 行 機 關 

經濟部水利署臺北水源特定區

管理分署 
承辦人 

姓名 康朝舜 

電話 02-29173282 

監 造 單 位 
經濟部水利署臺北水源特定區

管理分署保育科 
廠商  

品
管
人
員 

姓名 專長 身分證字號 受訓期別 
進駐 / 解職

日期 

回訓 

期別 

      

      

      

      

 
 

請勾選 

一項 
□第一次登錄                  □異動(原因：        ) 

備 

 

 

 

註 

一、「專長欄」須填寫與本工程工作性質及學經歷相符之專長，如建築、土木、機
電、環工等。 

二、第一次登錄品管人員須檢附下列資料 (紙張一律採用 A4 規格)函報監造單位
審查、經機關核定後，並由機關登錄於網站。 

(1)本表。 

(2)品管人員學經歷登錄表。 

(3)行政院公共工程委員會認可之品管人員結業證書、回訓證明影印
本 (正本提出相驗 )。  

(4)相關科系畢業證書影印本。 

(5)工程明細表(含品管費用)。 

三、品管人員異動時資料亦同。 

四、工程竣工後，請廠商函請機關上網登錄異動解除品管人員職務。 
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表 3-6 品管人員相關學經歷一覽表 

年  月  日 

姓名  

出生    年    月    日 

身分證字號  

電話 (公) (宅) 

通訊地址  

學歷 （科系別）畢業 

請勾選一項

檢附資料 
□畢業證書       □檢定合格證書 

現職  

工作內容  

 
 
 
 

 
 
( 

按 
 

先 
 

後 
 

次 
 

序 
 

填 
 

寫 
) 

 
 

 
 
 

 
 
 

經 
 

 
 

 

歷 

服務機關 擔任職務 工作內容 起 訖 年 月 

   年  月至年  月 

   年  月至年  月 

   年  月至年  月 

   年  月至年  月 

   年  月至年  月 

   年  月至年  月 

   年  月至年  月 

   年  月至年  月 
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第四章 施工計畫審查作業程序 

一、 施工計畫分階段送審 

(一)廠商應依契約規定提送「整體施工計畫」至監造單位審查，於開

工前提送至監造單位。 

(二)監造單位依本工程特性訂定廠商應提送之分項施工計畫一覽表，

施工廠商應依各階段需求提出送請監造單位審查(除契約另有規

定外應於該分項工程施工前 30 日為原則)，俾作為工程施工及執

行控管之依據。 

(三)施工期限逾越二個汛期時，要求廠商提送主要徑作業項目之分項

施工計畫。 

(四)依工程契約內容，先行擬妥要求廠商提送分項施工計畫之作業項

目，並於廠商提送施工計畫時，參酌廠商之施工方法及人力機具

之配置狀況，修正分項施工計畫之作業項目或併入整體施工計畫

之一併提送審查。 

 

二、 審查作業程序 

(一)施工計畫之審查及核定流程(如圖 4-1)。 

(二)施工計畫審查時限： 

1、由執行機關審查及核定期限以不超過 10 日為原則。 

2、依水利署工務處理要點規定，需送水利署核定之工程由執行機關

審查後核轉水利署，水利署審查核定以 14 日內完成為原則，惟

監造承辦人員，應適時進行追蹤。 

3、如未能於期限內完成審查，應依公文處理作業要點規定辦理展

延。 
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(三)不符合情形之處理作業規定及完成時限訂定： 

監造單位應配合審查重點進行施工計畫審查(詳表 4-1)，

並依審查意見(表 4-3)逐項進行審查並填寫，如有分項施工計

畫依分項施工計畫審查意見(表 4-4)，另如有不符合情形處理

之作業規定(如補件、退回、或重送等)，應填寫於審查意見通

知表(表 4-5)函送廠商限期完成修正提送，改善期限最長不得

逾越文到後 5 日曆天。 

(四)施工計畫送審過程之管制方法： 

詳圖4-1及(三)不符合之處理作業規定及完成時限訂定，

如有不符規定時，應依契約規定進行相關懲罰性違約金之處

置。 

(五)相關應用表單附件及使用說明： 

施工計畫審查意見表(如表 4-4)、分項施工計畫審查意見

(如表 4-5)、審查意見通知表(如表 4-6)、施工計畫送審簽署表

(如表 4-7) 

 

三、 審查重點 

(一)施工計畫審查重點: 

施工計畫審查重點如下表，可以據工程性質及經費級距調

整。 

表 4-1 施工計畫審查重點表 

項目 審查重點 

計畫書架
構 

計畫書內容與工程契約相關規定是否相符。 

工程概述 
1.有否列出工程之主要施工項目及其材料、規格或工法等，並概估

相關數量。 
2.工程契約內容如有特定語義名詞，是否已適當定義清楚。 



4-3 

 

項目 審查重點 

開工前置 
作業 

1.有否依據設計圖所提供之地質調查或土壤分析等資料進行詳細
研判與複勘。 

2.是否對工址內地上所有用地、障礙物或既有設施有調查方法之說
明。 

3.蒐集工址附近歷年來氣溫、降雨、颱風及河川流域等相關資料情
形，據以作為相關計畫制訂之參考。 

4.對可能受到施工開挖或因其他施工因素而導致破壞龜裂損毀之
鄰房，提出鑑定檢查做法。 

施工作業 
管理 

1.工地組織是否包括必要人員並明訂責任職掌。 
2.是否分別對勞動力市場及物料市場進行調查。 
3.是否檢討使用之主要施工機具及設備所需數量並有推估依據。 
4.是否依工程內容配合工址特性對整體施工程序詳實規劃，並將臨

時道路及附屬工程等納入考量。 
5.工務管理是否將主辦機關行政作業規定納入，並包括趕工協調會

之規劃及各項書、圖之審查流程。 

整體施工
規劃及主
要作業項
目之施工
流程 

1.整體施工計畫是否清楚訂定主體工程、主要工項之施工作業及流
程圖。 

2.施工測量是否編定計畫及參考依據。 
3.各分項計畫是否有訂定提送時程。 
4.是否有規劃施工攝(錄)影計畫及符合契約原則。 

假設工程 
計畫 

1.工區配置是否考量車量動線與材料運輸之便利性，並包括材料加
工區、物料堆置區、臨時廠房等。 

2.整地計畫是否與工區配置相符，並說明舊有建物與障礙物之處理
方式。 

3.是否對臨時房舍、臨時用地及臨時道路、便橋等之使用做規劃。 
4.臨時用電所需容量是否合理預估及計算。 
5.臨時給排水設施是否包括飲水、盥洗用水、工程用水及污水排放

等之規劃。 

減碳計畫 

1.減碳工作組織:減碳工作組織架構圖及工作執掌(包含擬定減碳
施工項目、減碳施工自主檢查、機具及運距規劃管控等)是否合
理。 

2.機具減碳作業及量化計算:工區內施工動線及開挖範圍管制圖繪
製是否合理，且是否填列各工項機具優化並匯入計算減碳估算結
果並符合水利工程減碳作業參考指引。 

3.質化減碳作業:是否有將施工方法、材料運距、節能標章及其他
施工等優化對策充分納入並符合水利工程減碳作業參考指引。 

4.工地節能減碳自主檢查表:是否納入自主檢查表並符合水利工程
減碳作業參考指引。 

交通維持 
計畫 

(非屬緊鄰都會區或重要交通地段或主交通幹線改道等因素列入第
五章撰寫) 

1.是否已歸納與工程相關之法令規章。 
2.對交通維持及安全管制措施是否充分說明並包括必要之施工圖

說。 
3.對於運輸路線上之限制條件是否已充分檢討，包括容許之車輛型

式、運輸條件與限制及運輸路線等。 
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項目 審查重點 

工程進度 
管理 

1.施工預定進度圖表是否標示要徑作業項目，預定進度是否說明計
算基準。 

2.施工前協調會議是否已召開，與施工相關之會議結論有否納入。 
3.各項協調會之召開時機或原則是否明訂。 
4.進度異常之管理時機及方式是否說明。 

防汛計畫 

1.防汛組織與通報系統是否完善。 
2.防汛作業流程是否符合需要。 
3.防汛器材數量是否納入計畫中。 
4.災後復原作業是否符合需求。 
5.防汛器材及設備之布設位置及撤離救援動線是否擬定。 

緊急應變 
計畫 

1.緊急應變編組是否完整，及是否規劃緊急應變措施之處理程序。 
2.緊急應變連絡及通報系統、處理程序，是否已建構。 
3.是否充分考量汛期颱風、豪雨對工地可能造成之影響，妥擬緊急

應變及防災對策，包括定期之演練及整備。 
4.是否對施工中可能產生之災害進行風險評估與因應對策之研

擬，並妥適規劃災害防救之演習計畫。 

職業安全 
衛生 

1.是否訂定職業安全衛生組織，並以架構圖清楚說明及相關單位與
人員之工作執掌。 

2.是否提出職業安全衛生協議組織及協議方式。 
3.是否訂定教育訓練之類別、對象、人數及其實施計畫。 
4.是否訂定自動檢查程序、檢查表格及執行結果之確認方式。 
5.是否檢討職業安全衛生實施細項並概編所需經費。 

環境保育 
計畫 

1.是否訂定環保組織及說明工作執掌。 
2.是否依據相關噪音管制標準提出降低噪音之施工方法及噪音減

輕對策。 
3.是否依據相關振動控制標準提出降低振動之施工方法及振動減

輕對策。 
4.是否依據相關水污染防治標準提出裸露地表防護、地表逕流處

理、洗車廢水處理、作業廢水處理及生活廢、污水處理等對策。 
5.是否依據相關廢棄物清理標準提出對垃圾、使用過或受污染之泥

漿及皂土漿液等營建廢棄物清理對策。 
6.是否依據相關空氣污染防制標準提出對塵土、粒狀污染物質、煙

塵及廢氣排放污染等防制對策。 
7.是否提出對陸域及水域動植物影響減輕之措施。 
8.生態保育措施是否依據生態檢核注意事項明訂。 

驗收移交 
管理計畫 

1.是否有填列廠商配合驗收所需資料及份數。 
2.是否提出日後擬移交之文件紀錄項目。 
3.是否提出日後擬提出之管理維護教育訓練計畫項目及時程。 

文件資料 
管理系統 

1.文件資料是否有依規定撰寫。 
2.文件分類是否符合需要且合理。 
3.是否有文件資料管理作業程序。 
4.是否訂定電子檔製作方式。 
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(二)工程進度: 

工程進度之執行與管控，分為「工程經費執行進度」及「工

程實際數量執行進度」，應依據工程主要工項及權重進行分析管

控，其主要工項施工執行情形分析表如表 4-2，而「工程經費執

行進度」(預定及實際)計算方式如下。 

表 4-2 主要工項施工執行情形分析表 

主要工項 

施工控管權重 已完成施作 未完成施作 備註 

(A) 

數量 

 

(B) 

金額 

 

(C) 

平均

單價 

(D) 

權重

(％) 

(E) 

數量 

 

(F) 

金額 

 

(G) 

權重

(％) 

(H) 

數量 

 

(I) 

金額 

 

(J) 

權重

(％) 

 

基礎補強            

護岸補強            
生物通道            

欄杆、景觀設施

及解說牌等設

施 

     
 

     

礫石溝            
砌石護岸            
導流溝            
入滲溝            

入滲型植生滯

留槽 
           

河階型植生滯

留槽 
           

調節槽            
MSL 槽            

雨水積磚            

合計  (K)  100        

符號說明: 

A:各主要工項契約數量 

B:各主要工項契約金額 

C:各主要工項平均單價 

D:各主要工項單項佔主要作業工項總額權重=(B/K)*100 

E:各主要工項已完成施作數量 

F:各主要工項已完成施作金額=D*B 

G:各主要工項已完成施作施工控管權重=(F/K)*100 

H:各主要工項未完成施作數量=A-E 

I:各主要工項未完成施作金額=B-F 

J:各主要工項未完成施作施工控管權重=D-G 

K:各主要工項總金額 

計算依據: 

各主要作業工項總金額(K) 

Σ 各主要作業工項實際已完成金額 
1、實際進度= 

各主要作業工項總金額(K) 

Σ 各主要作業工項預定完成金額 
2、預定進度= 
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工程於執行期間，為能確實掌握各工項實際執行情形，分辨

有無單項落後，爰採「工程實際數量執行進度」作為管控，管控

方式如下: 

1、繪製 Bar-Chart&S-Curve 進度管控圖: 

2、依據上述所建置之主要工程項目及其權重繪製以桿狀圖(Bar-chart)

排妥進度後，重新計算預定進度及 S-Curve 曲線，做為施工期間

實際施工作業情形之有效控管。 

 

3、主要工項計算基準: 

依據所主要工程項目之數量，計算施工所需天數及佔總

工程之權重，並排定各期程預定施作數量，於施工期間檢核

實際施作數量，並換算進度，以進行各工項之實作管控。 

  



4-8 

 

表 4-3 主要工項實際數量進度計算基準表 

00 年 00 月 00 日 

主要工

項 

主要工項 截至本日預定施作 截至本日實際施作 備註 

(A) 

數量 

 

(B) 

單位 

 

(C) 

施工

天數 

(D) 

權重 

(％) 

(E) 

施作 

數量 

(F) 

施工

天數 

(G) 

預定

進度 

(H) 

施作 

數量 

(I) 

施工

天數 

(J) 

實際

進度 

超前

落後 

基礎補強 105 m 20 天 3.10%        

護岸補強 160 m 50 天 17.68%        

生物通道 2 處 10 天 1.31%        

欄杆、景觀

設施及解說

牌等設施 

1 處 60 天 12.49%  
 

 
    

礫石溝 478 m 40 天 3.02%        

砌石護岸 30 m 20 天 6.33%        

導流溝 4 m 10 天 0.10%        

入滲溝 22 m 20 天 1.98%        

入滲型植生

滯留槽 
21 m2 20 天 4.53%        

河階型植生

滯留槽 
10.5 m2 40 天 4.83%        

調節槽 1 座 20 天 2.01%        

MSL 槽 1 座 20 天 25.00%        

雨水積磚 21.46 m2 210 天 2.80%        

(三)召開施工進度檢討會： 

工程進度落後，應釐清後續施工可能遭遇之困難點，例

如：管遷協調、用地事宜，先行提出相關有效因應方案，請

施工單位積極趕工。監造單位並依實際需要召開施工檢討會，

至進度正常後，簽請主管機關解除列管。 
 

四、 應用表單 

列出本章訂定之使用表單名稱及編號。 
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施工計畫審查流程圖

是否委外監造

監造單位審
查是否同意

所屬機關審
查是否同意

授權工程

函所屬機關
同意辦理

施工計畫書審查期限：
  (1)委外監造單位之審查不得超過

七日曆天，並依據本署工務行
政手冊，各計畫書查對表進行
審查，並彙整於審查意見表
內，詳細敘明審查意見、核退
理由及相關應行補充資料，以
書面通知廠商限期完成改善(改
善期限最長不得逾越文到後7

日)，並副知執行機關(含相關核
退附件)。

  (2)轉陳審查之各級機關，亦應於
10日曆天內完成審查為原則。

3.對於施工計畫書之相關審查意見
應附於該計畫書內頁，並於封
面載明核定版序、日期(編製之
年、月)。。

4.應依規定經機關核定後，進行登
錄於工程會標案管理系統。

水利署審查
是否同意

否

退
回
修
正

廠商提報施工計畫書

所屬機關函復廠商同意辦理

否

是

是

是

否

否

否

是

是

施工計畫書審查原則：
1.對於廠商所提相關計畫書，若未
違反基本架構及契約主要工項內
容，應先以原則同意方式辦理，
並對需須修正補充部分明確說
明，並依據本手冊，各計畫書查
對表進行審查，並彙整於審查意
見表內，以面通知廠商限期提出
修正版本(改善期限最長不得逾越
文到後5日)。

2.各類分項計畫書，除契約另有規
定外，屬特殊工項者，得要求提
送分項計畫書。

3.契約工期超過三年以上者，得要
求施工廠商提送分年執行計畫
書。

4.依規定登入於工程會標案管理系
統。

   施工計畫書提報期
限:開工前。

 
圖 4-1 施工計畫審查流程圖
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表 4-4 施工計畫審查意見表 

第 1 版–第 1 次審查意見 

計畫名稱 
112 年度「中央管流域整體改善與調適計

畫-設備及投資」 
工程類別 其他工程 

工程名稱 (魚逮)魚堀溪清雲橋段環境營造工程 開工日期  

主辦機關 經濟部水利署臺北水源特定區管理分署 
預定完工

日期 
 

執行機關 經濟部水利署臺北水源特定區管理分署 設計單位 
山立工程顧問

有限公司 

監造單位 
經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

保育科 

施工 

廠商 
 

契約金額 萬元 契約編號 
113 年度北水保契約字第 4

號 

 

審查項目 審查內容 
審查結果 

符合 不符情形 

1 

工
程
概
述 

(1)工程緣由:敘明施作緣由 

(2)工程概要:工程概要說明 

(3)工程內容:工程內容核實記載 

(4)工程主要施工項目及數量:確實核對 

  

2 

開
工
前
置
作
業 

(1)地形地質:施工前之地形地質測量。 

(2)天候型態（含降雨）:施工區域之降雨型

態調查（引據氣象站）。 

(3)地上物及管線調查:工址內地上物、既有

設施、管線調查。 

(4)民情調查:其他可能影響施工之民間慶典

及習俗活動。 

(5)鄰損:對可能受到施工開挖或其他因素而

導致鄰損之做法。 
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審查項目 審查內容 
審查結果 

符合 不符情形 

3 

施
工
作
業
管
理 

(1)工地組織與權責劃分: 施工廠商之施工

作業組織架構圖 

(2)主要作業項目負責人及學經歷:填寫主要

作業項目負責人及學經歷之審查並確認

是否符合契約規定。 

(3)專任工程人員督察時機與頻率:依規定訂

定督察時機及頻率 

(4)人力、機具、材料及設備等資源分析:提

送計畫時間表資源需求計畫分析、主要

施工材料、施工機具設備、人力需求及

施工機具及施工人力調度分析總表是否

合理並符合契約規範。 

 

  

4 

整
體
施
工
規
劃
及
主
要
作
業
項
目

之
施
工
流
程 

(1)整體施工規劃:計畫以本工程整體施工之

作業流程圖說明主體工程之施工流程。 

(2)施工測量:相關測量之主要依據及計畫。 

(3)主要作業項目施工作業流程: 本工程主

要作業項目之施工作業流程圖(含各階段

之施工要領) 

(4)各分項計畫書提送時程:各分項計畫提送

時程是否依整體工程規劃 

(5)施工攝（錄）影計畫:本工程相關施工拍

照及攝影原則是否符合契約及一般施工

範例之原則。 

  

5 

假
設
工
程
計
畫 

(1)供電設備:相關供電設備之規定是否納入

並符合契約規定。 

(2)給水設備:相關給水設備之規定是否納入

並符合契約規定。 

(3)施工房舍:相關施工房舍之規定是否納入

並符合契約規定。 

(4)洗車設備:洗車設備是否依據契約規定之

數量設置。 

(5)工區規劃佈置圖:整體工區之平面布置規

劃是否合理 
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審查項目 審查內容 
審查結果 

符合 不符情形 

6 

減
碳
計
畫 

(1)減碳工作組織: 減碳工作組織架構圖及

工作執掌(包含擬定減碳施工項目、減碳

施工自主檢查、機具及運距規劃管控等)

是否合理。 

(2)機具減碳作業及量化計算:工區內施工動

線及開挖範圍管制圖繪製是否合理，且

是否填列各工項機具優化並匯入計算減

碳估算結果並符合水利工程減碳作業參

考指引。 

(3)質化減碳作業:是否有將施工方法、材料

運距、節能標章及其他施工等優化對策

充分納入並符合水利工程減碳作業參考

指引。 

(4)工地節能減碳自主檢查表:是否納入自主

檢查表並符合水利工程減碳作業參考指

引。 

 

  

7 

交
通
維
持
計
畫 

(非屬緊鄰都會區或重要交通地段或主

交通幹線改道等因素列入第五章撰

寫) 

(1)相關法令:是否已歸納與工程相關法令。 

(2)施工內容與作業程序:對於施工內容作業

程序及安全措施是否充分說明並包括必

要圖說。 

(3)交通維持方案: 對於交通衝擊及施工期

間管制方式及其他配合事項是否充分檢

討。 

  

8 

工
程
進
度
管
理 

(1)預定進度之依據及相關理由:預定進度之

安排是否考量施工期間是否跨入汛期。 

(2)施工預定進度(桿狀圖 Bar-Chart 及 S 曲

線 S-curve): 施 工 預 定 進 度 桿 狀 圖

(Bar-Chart)所列主要作業項目權重是否

正確，S-curve 曲線是否繪製。 

(3)施工預定進度網狀圖:施工網狀圖之各項

作業相互關係是否合理。 

(4)施工日誌:施工日誌版本是否符合規定。 
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審查項目 審查內容 
審查結果 

符合 不符情形 

9 

防
汛
計
畫 

(1)前言:是否依規定有撰寫前言。 

(2)防汛組織與通報系統:防汛組織是否完

善、通報系統查明及符合需求。 

(3)防汛作業流程及說明:作業流程是否符合

監造單位及機關之防汛作業。 

(4)相關防汛器材與設備:防汛器材及設備是

否符合契約規定之項目、數量。 

(5)災後復原及救援作業:災後復原作業系統

是否符合需求。 

(6)其他配合事項:防汛期間相關機械、防汛

器材、設備之設置位置平面圖及撤離、

救援預備動線圖。 

  

10 

緊
急
應
變
計
畫 

(1)前言:是否依規定有撰寫前言。 

(2)依據:緊急應變之相關依據。 

(3)目的:撰寫本章節之實質目的。 

(4)適用範圍:所適用範圍之包含。 

(5)緊急災害事故處理小組及任務分配:是否

有明訂小組之任務分配。 

(6)緊急災害處理計畫要點:編訂處理計畫要

點。 

(7)事故之調查與統計報告:事故之調查方法

與統計分析報告及相關表格製作是否合

宜。 

(8)災害原因及調查與報告:災害原因分析、

調查方法及報告等相關作業方法與表格

製作是否合宜。 

(9)急救設施:是否備妥工地之相關急救設

施，且是否符合契約及相關法令之規定。 

(10)附件:其餘所需附件。 
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審查項目 審查內容 
審查結果 

符合 不符情形 

11 

職
業
安
全
衛
生 

(1)職業安全衛生組織、人員: 職業安全衛生

組織、人員數量數量及資格，及災害防

止計畫是否符合契約及相關職業安全法

令之規定。 

(2)墜落、感電、倒塌崩塌、鄰水作業災害

防止計畫:是否有依據相關規定撰寫。 

(3)職業安全衛生協議計畫:職業安全衛生協

議計畫、職業安全衛生教育訓練計畫規

劃及相關資料，及安全作業標準、個人

防護具是否符合契約及相關職業安全法

令之規定。 

(4)職業安全衛生教育訓練計畫:教育訓練計

畫是否有訂定，且相關次數是否符合契

約規範。 

(5)自動檢查計畫:相關自動檢查表之種類是

否符合需求。 

(6)安全作業標準:是否有訂定安全作業標

準。 

(7)個人防護具管理:數量及種類是否符合契

約要求。 

  

12 

環
境
保
育
計
畫 

(1)噪音震動防制:是否符合契約需求，及相

關配合措施是否完善，且檢查表單是否

合宜。 

(2)空氣污染防制:是否符合契約需求，及相

關配合措施是否完善，且檢查表單是否

合宜。 

(3)水污染防制:否符合契約需求，及相關配

合措施是否完善，且檢查表單是否合宜。 

(4)廢棄物污染防制:否符合契約需求，及相

關配合措施是否完善，且檢查表單是否

合宜。 

(5)道路污染防制:否符合契約需求，及相關

配合措施是否完善，且檢查表單是否合

宜。 

(6)生態保育措施:是否依據工程會「公共工

程生態檢核注意事項」說明施工擾動範

圍，並以圖面呈現與生態保全對象之相

對應位置。 
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審查項目 審查內容 
審查結果 

符合 不符情形 

13 

驗
收
移
交
管
理

計
畫 

(1)驗收資料彙整及陳報:施工廠商配合驗收

所需製作之資料文件及份數是否符合規

定 

(2)移交文件製作:是否製作移交文件清冊 

(3)移交計畫:相關疑交作業計畫、人員及時

程是否符合需求 

  

14 

文
件
資
料
管
理
系
統 

(1)文件資料管理之目的及範圍:資料管理之

目的及範圍是否依規定撰寫。 

(2)文件分類: 文件分類是否合理 

(3)文件、資料管制作業程序:本工程之相關

文件分類總目錄是否製作、文件資料管

理作業程序是否符合要求。 

(4)電子檔案之製作:是否訂定電子檔製作方

式。 

  

其他  

修改期限  

核 

 

 

章 

監造單位 

監造現場人員:                        監造主任: 
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表 4-5 分項工程施工計畫審查意見表 

第 1 版–第 1 次審查意見 

工程名稱 (魚逮)魚堀溪清雲橋段環境營造工程 工程類別 其他工程 

分項計畫名稱 
112 年度「中央管流域整體改善與調適計

畫-設備及投資」 
開工日期  

主辦機關 經濟部水利署臺北水源特定區管理分署 
預定完工

日期 
 

執行機關 經濟部水利署臺北水源特定區管理分署 設計單位 
山立工程顧問

有限公司 

監造單位 
經濟部水利署臺北水源特定區管理分署

保育科 

施工 

廠商 
 

契約金額 萬元 契約編號 
113 年度北水保契約字第 4

號 

 

審查項目 審查內容 
審查結果 

符合 不符情形 

1 

工
項
概
要 

1.是否對分項工程進行了解及作概要之說

明，並作客觀環境之分析。 

2.有否檢討列出分項工程之重要施作項目

與數量。 

  

2 

人
員
組
織 

1.人員組織是否包括必要人員並明訂責任

職掌。 

2.人員組織是否依工程進度需求檢討配置

所須施工人數。 

  

3 

預
定
作
業
進
度 

1.是否配合整體施工預定進度表規劃分項

工程施工預定進度。 

2.起訖時間是否與工程總進度曲線表所列

之分項施工項目時程一致。 
  

4 

分
項
品
質
計
畫 

1.是否已考量工程特性及施工環境訂定施

工要領，檢討項目應包括使用材料、機具、

施工步驟、施工注意事項等。 

2.是否已依據契約內各相關規定訂定品質

管理標準，包括管理項目、標準、檢查時機、

方法、頻率、不符合之處理方式、管理紀錄

等。 

3.是否已依據整體品質計畫之規定訂定材

料及施工檢驗程序。 

4.自主檢查項目是否配合品質管理標準內

容訂定。 
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審查項目 審查內容 
審查結果 

符合 不符情形 

5 

分
項
作
業
安
全
衛
生
管

理
與
設
施
設
置
計
畫 

1.是否針對此分項工程提出所需管理之勞

安設施、人員，並與整體之職安衛生管理計

畫串聯。 

2.職安設施設置是否涵蓋施工項目所需。 
  

6 

施
工
圖
說 

1.是否提供必要與充分之施工圖或計算書。 

2.施工圖說是否注意到施工介面之考量與

契約相關規定。 
  

7 

相
關
附
件 

1.分項工程施工前協調會會議紀錄。 

2.材料比對表。 

3.本分項工程相關 CNS 規範。 

  

8 
其
他 

 

  

其他  

修改期限  

核 

 

 

章 

監造單位 

監造現場人員                        監造主任 
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表 4-6 施工計畫審查意見通知表 

計畫名稱 

112 年度「中央管流域整體

改善與調適計畫-設備及投

資」 

工程類別：土木/機電 
審查

單位 

經濟部水利署臺北水

源特定區管理分署保

育科 

標案工程名稱 (魚逮)魚堀溪清雲橋段環境營造工程 
開工日期  

預定完工日期  

訂約單位 
經濟部水利署臺北水源特定

區管理分署 
標案主辦機關 

經濟部水利署臺北水源特定區

管理分署 

設計單位 
山立工程顧問有限

公司 
監造單位 

經濟部水利署臺北水

源特定區管理分署保

育科 

承 包

商 
 

工程預算 

(核定底價) 
 

契約編號  工程 

地點 

新北市坪

林區 契約金額          元 

審查意見 

序號 頁碼 章節名稱 審查意見 備註 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

修改期限  

審查人員  
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表 4-7 施工計畫送審核簽署表 

 

施工計畫送審核簽署表 

工程名稱：(魚逮)魚堀溪清雲橋段環境營造工程 

契約編號：113 年度北水保契約字第 4 號 

承
攬
廠
商 

提報版次： 簽署欄(含日期) 

提報日期：  年 月 日 品管人員： 

 

工地主任： 

(工地負責人) 

 

專任工程人員： 

廠商名稱： 

用印： 

監
造
單
位 

審查結果： 

□認可 

□退回修正 

□原則同意 

監造現場人員： 

 

 

 

執
行(

主
辦)

機
關 

審查結果： 

□核定 

□退回修正 

□原則同意 

審查人員  

科長  

主任工程司  

副分署長  

分署長  
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第五章 材料與設備抽驗程序及標準 

一、 抽驗作業程序 

(一)訂定材料設備管制總表及檢驗流程圖： 

1、依據契約所列各項材料設備項目，建置「材料設備送審管制總表

(如表 5-1)」。 

2、訂定材料設備抽驗程序詳如材料設備檢驗流程圖(如圖 5-1) 

3、材料設備送審管制總表，應於表 5-1 內，將契約內容所列之所有

材料設備項目完整納入，並依預估執行進度填妥「契約數量」、

「是否取樣試驗」、「預定送審日期」、「是否驗廠」及「送審

資料」(送審資料應確實完成勾選)。 

(二)材料設備審查程序及審查期限： 

1、審查程序相關作業重點事項: 

(1)廠商擬使用之材料與設備應依規定送審合格，始得進場及施工，

以確保品質符合契約及工程主辦機關要求。並依據「材料設備送

審管制總表」所訂定之相關材料設備應執行之送審項目(如型錄、

相關試驗報告、相關材料規範、樣品、協力廠商產能及相關證明

文件…等資料)完成審查。 

2、審查期限: 

(1)一般材料書面文件之送審，監造單位以不超過 3 工作天為原則，

若屬文件資料不齊需進行補件者，補件期間不在此限。 

(2)若需驗廠（驗廠定義：在下訂單之前對工廠進行審核或評估，確

認符合需求才下訂單)之材料或設備，於工程發包後需與廠商確認

驗廠時間。 

(三)材料設備送審試驗單位核備規定： 

1、依據契約所列各項材料設備項目建置之「材料設備檢(試)驗管制

總表(如表 5-2)」，有關「規定抽(取)樣頻率」應依契約施工規範
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之規定，採定性及定量方式確實填列，作為材料檢試驗管理標準

之執行依據。 

2、對於契約規定需取樣試驗之材料/設備，廠商擬選用之試驗單位，

應事先辦理審查，並訂定試驗室應送審資料，各項工程使用材料

設備及施工品質之檢驗或抽驗項目，除契約另有規定外，應由符

合 CNS 17025(ISO/IEC 17025)規定之實驗室辦理，並出具檢驗或

抽驗報告。 

3、檢(試)驗報告，應印有依標準法授權之實驗室認證機構之認可標

誌 TAF Logo(標誌)。 

4、若因特殊檢驗項目或地區性未有認證實驗室者，得依據契約規定

由相關機關、學校實驗試辦理試驗，相關試驗紀錄應依程序由廠

商品管工程師、監造單位完成審查及複核後簽請機關首長或其授

權人同意後辦理。 

(四)材料設備抽驗作業程序： 

1、監造單位須依契約規定或監造計畫所訂定之抽驗頻率辦理材料、

設備之抽驗試驗。契約規定施作之材料若不須取樣試驗，監造單

位於材料與設備進場時亦必須辦理抽驗，核對進場材料/設備是否

與送審合格者相符，確認廠商品質管制的成效。抽驗過程使用之

材料/設備品質抽驗紀錄表（抽驗表如表 5-3），應依所檢討出之

品質管理標準表內容訂定抽驗項目與抽驗標準。 

2、屬檢驗停留點部分，施工廠商應備妥相關文件資料並填具檢驗申

請表(如表 5-4)，向監造單位提出申請檢驗並配合辦理。且施工廠

商提出後申請後，監造單位應於當日完成審查(惟施工廠商應於當

日正常作業時間結束前 2 小時前，若屬急要案件應事先通知監造

單位)，並派員前往檢查，檢驗停留點未經監造單位檢驗合格，不

得進行下一階段之作業。 
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(五)材料設備檢試驗結果之管制方法： 

1、各項材料設備檢驗應會同監造單位辦理試體取樣、試體簽名、送

實驗室等，並於檢驗報告上判讀簽名後，由廠商及監造單位填寫

「材料設備檢試驗統計總表」(如表 5-5)。本表相關檢(試)驗次數

施工廠商執行次數應≧監造單位執行次數。 

2、廠商應依需要自行實施自主檢驗，檢驗記錄應建檔備查。 

(六)材料設備檢試驗判讀及不合格處理 

1、施工廠商依據契約執行之材料檢驗或併同監造單位抽驗辦理之試

驗報告者，則由施工廠商品管人員初判，再由監造單位複核。 

2、檢驗報告應加蓋判定戳章，並註明『本件業經核對無誤並符合契

約規範規定，如有偽造文書情事，均由文件上公司及其簽名人員

負刑事及民事上所有責任』。廠商品管人員以「符合」或「不符

合」方式進行判別；監造單位以「合格」或「不合格」方式進行

判定。 

3、抽(試)驗查結果符合設計圖說、規範或契約規定，則通知廠商繼

續次項作業，對不合格之材料設備均視為缺失，監造人員應通知

廠商退料及辦理矯正與預防措施，並應訂定不合格追蹤管制表定

期列管其改善情形。 
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開始

符合

承攬廠商
審查結果

監造單位
審查結果

承攬廠商
審查資料

材料設備進場

材料設備運離工地

監造單位
審查資料

同意使用

符合

檢驗停留點

審查判定
試驗報告

符合

結束

廠商、監造單位
依序審查判定

選擇材料供應商

減價收受

再
驗

監造單位填寫不符合事項報告、
廠商實施矯正預防措施、監造單
位實施追蹤管制

材料設備標示不合格品

材料設備標示不合格品不符合

不符合

標示材料設備尚未檢驗

審查

不同意

填寫檢驗記錄表
及檢驗管制總表

材料設備出廠證明
及相關試驗報告

契約需求、型錄(樣品)、試驗
報告、供應商資料

材料設備檢驗申請
機關選擇實驗室

選擇供材料設備應商
及材料設備資料送審

材料設備進場

材料設備檢驗

重新評估材料供應商

契約要求規格、廠
商資格、數量

符合

廠商實施自主檢驗

不符合

檢驗結果

不符合

不符合

選定供應商及材料設備

擬訂材料設備使用需求時程送審管制表

符合

材料設備資料送監造單位審查

不符合

會同取樣、會驗

符合

同意

A

A 審查
同意

材料設備標示檢驗合格

不同意

 

圖 5-1 施工設備查證流程圖 

  

會同取樣 
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表 5-1 材料設備送審管制總表 

 

表單號碼： 

項 

次 

契約詳細表 

項次 

契約

數量 

是

否

取

樣

試

驗 

預定送

審日期 

是否 

驗廠 

送審資料（ˇ） 
審查

日期 

備註 

(歸

檔編

號) 

協

力

廠

商

資

料 

型

錄 

相

關

試

驗 

報

告 

樣

品 
其他 

審查

結果 
材料/設備 

名稱 

實際送

審日期 

驗廠 

日期 

1 

壹.甲.1 

320m
3
 是 

 否 

ˇ  ˇ  
配比設

計 

 

 
結構用混凝土，預

拌，210kgf/cm2 
   

2 

壹.甲.2 

256m
3
 是 

 否 

ˇ  ˇ  
配比設

計 

 

 
結構用混凝土，預

拌，210kgf/cm2(含

色粉) 

   

3 

壹.甲.6 

438m
3
 否 

 否 

ˇ  ˇ   

 

 
造型模板，玻璃纖

維製 
   

4 

壹.甲.7 

1.715T 是 

 否 

ˇ ˇ ˇ   

 

 
鋼筋，SD280，連

工帶料 
   

5 

壹.甲.17 

2 台 否 

 否 

ˇ ˇ    

 

 
產品，沉水式電動

抽水機(污水型)，

額定功率 0.5HP，

屋外型馬達 

   

6 

壹.甲.18 

2 只 否 

 否 

ˇ ˇ    

 

 曝氣鼓風機，立式

靜音型鼓風機，

1.0Hp，變頻馬達 
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項 

次 

契約詳細表 

項次 

契約

數量 

是

否

取

樣

試

驗 

預定送

審日期 

是否 

驗廠 

送審資料（ˇ） 
審查

日期 

備註 

(歸

檔編

號) 

協

力

廠

商

資

料 

型

錄 

相

關

試

驗 

報

告 

樣

品 
其他 

審查

結果 
材料/設備 

名稱 

實際送

審日期 

驗廠 

日期 

7 

壹.甲.20 

311m
2
 否 

 否 

ˇ ˇ    

 

 地工織物，工程用

非織物(不織布)，

CNS 第 1 類 

   

8 

壹.甲.21 

21m
2
 否 

 否 

ˇ ˇ    

 

 
雨水積磚    

9 

壹.甲.22 

1 座 否 

 否 

ˇ ˇ    

 

 
手動泵浦    

10 

壹.甲.23 

1 座 否 

 否 

ˇ ˇ    

 

 
檢視井    

11 

壹.甲.26 

98m 是 

 否 

ˇ ˇ ˇ   

 

 硬質聚氯乙烯塑膠

管(B 管厚管)，(標

稱 80mm，厚
5.1mm) 

   

12 

壹.甲.27 

78 個 否 

 否 

ˇ ˇ ˇ   

 

 
濾水材    

13 

壹.甲.28 

808 個 否 

 否 

ˇ ˇ    

 

 
麻布袋堆疊及裝填    

14 

壹.甲.35 

26 組 否 

 否 

ˇ ˇ    

 

 
欄杆，W=1.2m    
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項 

次 

契約詳細表 

項次 

契約

數量 

是

否

取

樣

試

驗 

預定送

審日期 

是否 

驗廠 

送審資料（ˇ） 
審查

日期 

備註 

(歸

檔編

號) 

協

力

廠

商

資

料 

型

錄 

相

關

試

驗 

報

告 

樣

品 
其他 

審查

結果 
材料/設備 

名稱 

實際送

審日期 

驗廠 

日期 

15 

壹.甲.34 

22m 否 
 否 

ˇ ˇ    
 

 
細木作,竹木格柵    

16 

壹.甲.36 

1 組 否 

 否 

ˇ ˇ    

 

 
細木作,竹木格柵

單開門 
   

17 

壹.甲.37 

1 面 否 

 否 

ˇ ˇ    

 

 
休憩座椅    

18 

壹.甲.38 

1 面 否 

 否 

ˇ ˇ    

 

 
A 型解說牌    

19 

壹.甲.39 

1 面 否 

 否 

ˇ ˇ    

 

 
B 型解說牌    

20 

壹.甲.41 

89m2 否 

 否 

ˇ ˇ    

 

 紙模噴花地坪(止

滑面處理) 
   

21 

壹.甲.47 

68 株 否 

 否 

ˇ ˇ    

 

 產品，矮仙丹，高

度≥45cm，寬度

≥30cm 

   

22 

壹.甲.48 

68 株 否 

 否 

ˇ ˇ    

 

 產品，桂花，高度

≥45cm，寬度

≥30cm 

   

註：1.本表單於開工後應請廠商檢討提出預定送審及預定進場日期，並由監造單

位會同廠商定期檢討辦理情形。 

    2.本表單格式僅提供參考，使用單位可依個別需要調整。 
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表 5-2 材料設備檢(試)驗管制總表  

表單號碼： 

項次 

契約詳細表 

項次 

預定進

場日期 進場

數量 

抽樣 

日期 規定抽樣頻

率 

累積進

場數量 
檢

(試)

驗結

果 

檢(試)

驗及會

同人員 

備註 

材料/設備 

名稱 

實際進

場日期 

抽樣 

數量 

累積抽

樣數量 

(歸檔

編號) 

1 

壹.甲.1    

每 200m3一組 

1 組三顆，承

商 3 組，監造

1組。 

  

 

 

結構用混凝土，預

拌，210kgf/cm2 
    

2 

壹.甲.2        

結構用混凝土，預

拌，210kgf/cm2(含

色粉) 

   

 

  

3 

壹.甲.6    

進場時 1次 

  

 

 

造型模板，玻璃纖維

製 
    

4 

壹.甲.7    每號數每 25T

取 1 組，承商

2 組，監造 2

組。 

  

 

 

鋼筋，SD280，連工

帶料 
    

5 

壹.甲.17    

進場時 1次 

  

 

 

產品，沉水式電動抽

水機(污水型)，額定

功率 0.5HP，屋外型

馬達 

 

 

   

6 

壹.甲.18  
 

 

進場時 1次 

 
 

 

 

曝氣鼓風機，立式靜

音型鼓風機，

1.0Hp，變頻馬達 

 

 

   

7 

壹.甲.20    

進場時 1次 

  

 

 

地工織物，工程用非

織物(不織布)，CNS

第 1 類 

 
 

   

8 

壹.甲.21  
 

 

進場時 1次 

 
 

 

 

雨水積磚  
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項次 

契約詳細表 

項次 

預定進

場日期 進場

數量 

抽樣 

日期 規定抽樣頻

率 

累積進

場數量 
檢

(試)

驗結

果 

檢(試)

驗及會

同人員 

備註 

材料/設備 

名稱 

實際進

場日期 

抽樣 

數量 

累積抽

樣數量 

(歸檔

編號) 

9 

壹.甲.22    

進場時 1次 

  

 

 

手動泵浦  
 

   

10 

壹.甲.23    

進場時 1次 

  

 

 

檢視井  
 

   

11 

壹.甲.26    

承商 2次 

  

 

 

硬質聚氯乙烯塑膠

管(B 管厚管)，(標稱

80mm，厚 5.1mm) 

 
 

   

12 

壹.甲.27    

進場時 1次 

  

 

 

濾水材  
 

   

13 

壹.甲.28    

進場時 1次 

  

 

 

麻布袋堆疊及裝填  
 

   

14 

壹.甲.35    

進場時 1次 

  

 

 

欄杆，W=1.2m  
 

   

15 

壹.甲.34    

進場時 1次 

  

 

 

細木作,竹木格柵  
 

   

16 

壹.甲.36    

進場時 1次 

  

 

 

細木作,竹木格柵單

開門 
 

 
   

17 
壹.甲.37    

進場時 1次 
  

 
 

休憩座椅      

18 
壹.甲.38    

進場時 1次 
  

 
 

A 型解說牌      
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項次 

契約詳細表 

項次 

預定進

場日期 進場

數量 

抽樣 

日期 規定抽樣頻

率 

累積進

場數量 
檢

(試)

驗結

果 

檢(試)

驗及會

同人員 

備註 

材料/設備 

名稱 

實際進

場日期 

抽樣 

數量 

累積抽

樣數量 

(歸檔

編號) 

19 
壹.甲.39    

進場時 1次 
  

 
 

B 型解說牌      

20 

壹.甲.41    

進場時 1次 

  

 

 

紙模噴花地坪(止滑

面處理) 
 

 
   

21 

壹.甲.47    

進場時 1次 

  

 

 

產品，矮仙丹，高度

≥45cm，寬度≥30cm 
 

 
   

22 

壹.甲.48    

進場時 1次 

  

 

 

產品，桂花，高度

≥45cm，寬度≥30cm 
 

 
   

23 
壹.甲.50  

 
 

進場時 1次 
 

 

 
 

熱浸鍍鋅隔柵板      

註：1.本表單於開工後應由監造單位會同廠商定期檢討辦理情形。 

    2.本表單格式僅提供參考，使用單位可依個別需要調整。 

    3.以上材料必要時得增加抽取樣數量。  
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表 5-3 材料/設備品質抽驗紀錄表 

工程名稱 (魚逮)魚堀溪清雲橋段環境營造工程 

材料/設備名稱  檢查日期     年    月    日 

抽驗項目 抽驗標準 抽驗數量 抽驗值 抽驗結果 

     

     

     

     

     

     

     

說明 

1.『抽驗結果』為抽驗值與抽驗標準之比較，填寫『合格』、『不合格』。 

2.抽驗不合格則登錄至「材料設備檢（試）驗管制總表」第○項進行追

蹤改善 

監造現場人員簽名：                                     監造主任：  
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表 5-4 檢驗申請表 

編號： 

工程名稱 
(魚逮)魚堀溪清雲橋段環境營造

工程 
申請日期：   年   月  日 

主辦機關 經濟部水利署臺北水源特定區管理分署 

監造單位 經濟部水利署臺北水源特定區管理分署保育科 

廠商  

檢驗項目  

依據規定  

檢驗位置  

預定 

取樣/檢驗時間 
＊     年    月    日    時 

樣品名稱  

樣品數量  

實驗室 ＊ 

備
註 

1.依需求欄位填寫；” ＊”欄位由監造單位填寫，其餘欄位由廠商填寫。 

2.施工機具設備查驗、材料設備檢驗、施工品質檢驗、隱蔽部位查驗、重要施工作業

檢查及其他規定項目由廠商提出申請。 

3.各項工程使用材料設備及施工成品之試驗應由符合 CNS 17025 (ISO/IEC 17025)規定

及依標準法授權之實驗室認證機構認可之實驗室辦理，並出具試驗報告。 

4.測量作業之檢查應於 24 小時前提出申請，其餘之施工作業檢查申請應於檢驗(查)前

4 小時前提出申請。 

5.本申請表由廠商填具一式二份送請監造單位，由監造單位執行檢查；由監造單位及

廠商各存一份。 

廠商：                                           監造單位： 
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表 5-5 材料設備檢(試)驗統計總表 

 

序

號 
材料項目 契約數量 

契約應

驗次數 

目前應

驗次數 

已驗次

數 

檢(試)驗結果 備註

(含不

合格處

理情

形) 

合格次

數 

不合格

次數 

1 混凝土圓柱

試體抗壓試

驗(含氯離子

報告) 

4 組  

     

2 混凝土鑽心

體取樣抗壓

試驗 

1 組  

     

3 鋼筋混凝土

用鋼筋拉伸

試驗 

2 次  

     

4 

鋼筋混凝土

用鋼筋抗彎

試驗 

2 次     

  

5 

鋼筋混凝土

用鋼筋外觀

試驗 

2 次     

  

6 

鋼筋混凝土

用鋼筋化學

成分分析 

2 次     

  

7 

鋼筋混凝土

用熱處理鋼

筋判定試驗 

2 次     

  

8 

塑膠管，抗

拉、物性、化

性等規範試

驗 

2 次     
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二、 材料抽驗標準 

配合執行本工程之相關材料品質管控，依據契約內容彙編本

工程「材料與設備抽驗管理標準表」，如表 5-7(依契約規定檢討

材料/設備品質管理標準，其內容至少包括抽驗項目、抽驗標準、

抽驗方法、抽驗時機、抽驗頻率、不合格品處理與管理紀錄等，

以表格化方式呈現)，並依執行過程之需求事實進型檢討修正。 

表 5-6 材料設備品質管理標準表一覽表 

序號 材料品質管理標準表名稱 備註 

1 混凝土 

表 5-7 

2 造型模板，玻璃纖維製 

3 鋼筋 

4 沉水式電動抽水機 

5 曝氣鼓風機 

6 地工織物 

7 雨水積磚 

8 手動泵浦 

9 檢視井 

10 硬質聚氯乙烯塑膠管(B 管厚管)，(標稱 80mm，厚 5.1mm) 

11 濾水材 

12 麻布袋 

13 欄杆 

14 竹木格柵 

15 竹木格柵單開門 

16 休憩座椅 

17 A 型解說牌 

18 B 型解說牌 

19 紙模噴花地坪 

20 矮仙丹 

21 桂花 

22 熱浸鍍鋅隔柵板 

三、 應用表單 
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表 5-7 材料設備品質管理標準表 

序號 材料名稱 檢驗項目 檢驗標準 檢驗時機 檢驗方法 檢驗頻率 
不符合之 

處置方法 
管理紀錄 備註 

1 混凝土 

混凝土圓柱

試體抗壓 

每 200m
3
 1 組、 

設計強度 28 天： 

≥210 kg/cm
2
 

澆置前 CNS1010 

每 200m
3 一組 

，餘數達 100 m3

以上者增做1組 

依 施 工 規 範 第

03310 章第 3.8.8 處

理 

試驗報告 

 

混凝土氯離

子含量試驗 

每 200m
3
 1 組； 

< 0.15 kg/m
3
 

澆置前 CNS 3090 

每 200m
3 一組 

，餘數達 100 m3

以上者增做1組 

依 施 工 規 範 第

03310 章第 3.8.8 處

理 

試驗報告 

 

混凝土坍度

試驗 

每 200m
3
 1 組； 

15±4cm 
澆置前 CNS 3090 

每 200m
3 一組 

，餘數達 100 m3

以上者增做1組 

依 施 工 規 範 第

03310 章第 3.8.8 處

理 

試驗報告 

 

2 

造型模

板，玻璃纖

維製 

強度 

抗壓強度：≥500kg/cm
2 

抗拉強度：≥80kg/cm
2
 

抗彎強度：≥200kg/cm
2 

進料前 

提出符合圖說

標準之試驗報

告 

施工前,一次 退貨運離 抽查紀錄表 

 

3 鋼筋 
鋼筋拉伸試

驗 
CNS 560 施工前 

CNS2111 、
CNS2112 

每批各規格取

樣一組，每逾每
退貨運離 試驗報告 
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序號 材料名稱 檢驗項目 檢驗標準 檢驗時機 檢驗方法 檢驗頻率 
不符合之 

處置方法 
管理紀錄 備註 

外觀試驗 

D10:節高平均值 0.4~0.8mm，

節距平均值 6.7mm 以下 

D13:節高平均值 0.5~1mm，節

距平均值 8.9mm 以下，間隙寬

平均值 5mm 以下，D16:節高平

均值 0.7~1.4mm，節距平均值

11.1mm 以下，間隙寬平均值

6.2mm 以下，D19:節高平均值

1~2mm，節距平均值 13.3mm

以下，間隙寬平均值 7.5mm 以

下 

進料後，使用前 

送至具認證合

格之實驗室辦

理拉伸試驗，相

關作業及檢驗

準則如下: 

CNS8279 

(熱軋直棒鋼與

捲狀棒鋼之形

狀、尺度、重量

及許可差) 

每 25T 加取一

組，餘數達 10T

以上者增做1組 

退貨運離 試驗報告 

 

鋼筋彎曲試

驗 

CNS560 

SD280:降伏點>280N/mm2、抗拉強度

>420N/mm2、伸長率>14%、SD420:降伏

點 :420~540N/mm2 、 抗 拉 強 度 ≧

620N/mm2、伸長率≧13%、180 度無裂

痕 

施工前 CNS 3941 

每批各規格取

樣一組，每逾

25T 加取一組，

餘數達10T以上

者增做 1組 

運離現場 試驗報告 

 

熱處理鋼筋

判定試驗 

CNS560 
非水淬鋼筋 施工前 

CNS 560 

CNS 2115 
運離現場 試驗報告 

 

化學成份分

析 

CNS560 

SD280:P<0.06%、S<0.06% 

SD420:C<0.34%、Mn<1.8%、P<0.06%、

S<0.06%、Si<0.55%、C.F≦0.59% 

施工前 
CNS560 

第 6.2 節 
運離現場 試驗報告 

 

4 
沉水式電

動抽水機 
規格 ≥11L/min 馬力≥0.5Hp 施工前 出廠證明 

進場時至少抽

樣一次 
退貨運離 抽查紀錄表  

5 
曝氣鼓風

機 
規格 馬力≥1Hp，變頻馬達 施工前 出廠證明 

進場時至少抽

樣一次 
退貨運離 抽查紀錄表 
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序號 材料名稱 檢驗項目 檢驗標準 檢驗時機 檢驗方法 檢驗頻率 
不符合之 

處置方法 
管理紀錄 備註 

6 地工織物 材質 第一類不織布 施工前 出廠證明 
進場時至少抽

樣一次 
退貨運離 抽查紀錄表 

 

7 雨水積磚 

材質 再生聚丙烯 施工前 出廠證明 
進場時至少抽

樣一次 
退貨運離 抽查紀錄表 

 

抗拉強度 
垂直 325kN/m2 以上 

水平 90N/m2 以上 
施工前 出廠證明 

進場時至少抽

樣一次 
退貨運離 抽查紀錄表 

 

8 手動泵浦 規格 ≥11L/min 馬力≥0.5Hp 施工前 出廠證明 
進場時至少抽

樣一次 
退貨運離 抽查紀錄表 

 

9 檢視井 規格 ≥11L/min 馬力≥0.5Hp 施工前 出廠證明 
進場時至少抽

樣一次 
退貨運離 抽查紀錄表 

 

10 

硬質聚氯

乙烯塑膠

管(B 管厚

管)，(標稱

80mm，厚
5.1mm) 

抗拉強度 

1.抗拉強度:500kgf/cm2 

2.偏圓率:≥2.0% 

3.灰分:≤54.0% 

4.浸漬試驗質量變

化:±0.20mg/cm2 

 

施工前 CNS1298 
每批各規格取

樣一組 
退貨運離 試驗報告 

 

11 濾水材 規格 40*60cm±10% 施工前 出廠證明 
進場時至少抽

樣一次 
退貨運離 抽查紀錄表 

 

12 麻布袋 規格 
W40~90cm* 

L60~90cm 
施工前 出廠證明 

進場時至少抽

樣一次 
退貨運離 抽查紀錄表 

 

13 欄杆 規格 規格品，詳圖說規範 施工前 出廠證明 
進場時至少抽

樣一次 
退貨運離 抽查紀錄表 

 

14 竹木格柵 規格 規格品，詳圖說規範 施工前 出廠證明 
進場時至少抽

樣一次 
退貨運離 抽查紀錄表 
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序號 材料名稱 檢驗項目 檢驗標準 檢驗時機 檢驗方法 檢驗頻率 
不符合之 

處置方法 
管理紀錄 備註 

15 
竹木格柵

單開門 
規格 規格品，詳圖說規範 施工前 出廠證明 

進場時至少抽

樣一次 
退貨運離 抽查紀錄表 

 

16 休憩座椅 規格 規格品，詳圖說規範 施工前 出廠證明 
進場時至少抽

樣一次 
退貨運離 抽查紀錄表 

 

17 A型解說牌 規格 規格品，詳圖說規範 施工前 出廠證明 
進場時至少抽

樣一次 
退貨運離 抽查紀錄表 

 

18 B 型解說牌 規格 規格品，詳圖說規範 施工前 出廠證明 
進場時至少抽

樣一次 
退貨運離 抽查紀錄表 

 

19 
紙模噴花

地坪 
規格 

耐磨耗 CNS 10785/500g/500

轉 

0.1mg/mm 以下 

止滑系數 ASTM E 303 

達 50 以上 

耐候試驗 

ASTM G154-16 4200 小時 

無可見龜裂,剝離,及起泡現象 

戶外耐候性試驗 ASTM 

D1435-13 350 天 

外觀無剝離及起泡現象 

耐候色差試驗 

參考 ASTM D1435-13 

ASTM 2244-21 350 天 小於 1 

施工前 出廠證明 
進場時至少抽

樣一次 
退貨運離 抽查紀錄表 
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序號 材料名稱 檢驗項目 檢驗標準 檢驗時機 檢驗方法 檢驗頻率 
不符合之 

處置方法 
管理紀錄 備註 

20 矮仙丹 規格 樹冠寬度至少 30cm 施工前 出廠證明 
進場時至少抽

樣一次 
退貨運離 抽查紀錄表 

 

21 桂花 規格 灌木高度至少 45cm 施工前 出廠證明 
進場時至少抽

樣一次 
退貨運離 抽查紀錄表 

 

22 
熱浸鍍鋅

隔柵板 
規格 

TGM-100 框 1130*1120mm 

蓋 1100*1100mm 
施工前 出廠證明 

進場時至少抽

樣一次 
退貨運離 抽查紀錄表 

 

皆為檢驗停留點
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第六章 設備功能運轉測試抽驗程序及標準 

一、設備功能運轉測試抽驗程序  

(1)單機設備測試抽驗 

爲確認單機設備裝置能符合契約要求，依設備之性質，檢討訂定抽驗作

業程序及抽驗項目。 

(2)系統運轉測試抽驗 

爲確認機電整套系統設備其相關之管路、電氣、儀控、監測等裝配完成後

之運作，能符合契約之要求，依設備之性質，檢討訂定系統運轉抽驗項目。 

(3)整體功能試運轉抽驗 

爲確認所有機電設備系統相互連結後，整體之運作能符合契約之要求，依

設備之性質，檢討訂定整體功能試運轉抽驗項目及承攬廠商應提交之記錄

及報告。 

二、設備功能運轉測試抽驗標準  

對於各項設備功能運轉之檢驗，依單機、系統及設備整體組設完成後，與

他項工程介面連結之整體功能運轉測試，分別檢討訂定相關測試抽驗標準。 
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三、設備功能運轉抽驗標準表 

表 6-1 沉水式電動抽水機工程設備功能運轉抽驗標準表 

 

測試

流程 

管理項

目 
管理標準 

抽驗

時機 

抽驗

方法 

抽驗

頻率 

不合格

之處理 

管

理

紀

錄 

備

註 

測試

前 

書面文

件送審 
依圖說規範 

設備

製 

作前 

送審

資料

審查 

每次 
重新提

送 

送

審 

文

件 

 

功能

測試 

設備及 

功能測

試 

≥11L/min 

馬力≥0.5Hp 

☆設

備安

裝 

完成

後 

手動

測試 

每組

設備 

檢查

一次 

調整、修

正、 

拆除更

換 

表

6-3 
 

 

☆為檢驗停留點  
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表 6-2 曝氣鼓風機工程設備功能運轉抽驗標準表 

 

測試

流程 

管理項

目 
管理標準 

抽驗

時機 

抽驗

方法 

抽驗

頻率 

不合格

之處理 

管

理

紀

錄 

備

註 

測試

前 

書面文

件送審 
依圖說規範 

設備

製 

作前 

送審

資料

審查 

每次 
重新提

送 

送

審 

文

件 

 

功能

測試 

設備及 

功能測

試 

馬力≥1Hp，

變頻馬達 

☆設

備安

裝 

完成

後 

手動

測試 

每組

設備 

檢查

一次 

調整、

修正、 

拆除更

換 

表

6-4 
 

☆為檢驗停留點 
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四、應用表單  

表 6-3 沉水式電動抽水機設備功能運轉測試紀錄表 

編號： 

工程名稱 (魚逮)魚堀溪清雲橋段環境營造工程 

分項工程 

名稱 
 

抽驗位置  抽驗日期  

測試流程 □單機測試             □系統測試             □整體功能運轉測試 

抽驗結果 ○檢查合格      ╳有缺失需改正   ／無此檢查項目 

抽驗項目 
設計圖說﹑規範之抽驗標準 

(定量/定性) 

實際抽驗情形 

(敘述檢查值) 
抽驗結果 

沉水式電動

抽水機 
≥11L/min 馬力≥0.5Hp   

    

    

    

    

缺失複查結果︰ 

□已完成改善 

□未完成改善，填至「不合格追蹤管制表第○項」進行追蹤改善。 

複查日期：    年    月    日 

複查人員職稱︰                      簽名： 

備註︰ 

1.檢查標準及實際檢查情形應具體明確或量化尺寸。 

2.檢查結果不須敘述檢查值者，合格者註明「○」，不合格者註明「╳」， 

如無需檢查之項目打「／」。 

3.嚴重缺失，應填具「不合格管制總表」進行追蹤改善。 

4.本表由監造工程實地檢查後確實記載簽認。 

監造工地負責（授權）人：                 監造現場人員簽名：  
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表 6-4 曝氣鼓風機設備功能運轉測試紀錄表 

 

編號： 

工程名稱 (魚逮)魚堀溪清雲橋段環境營造工程 

分項工程 

名稱 
 

抽驗位置  抽驗日期  

測試流程 □單機測試             □系統測試             □整體功能運轉測試 

抽驗結果 ○檢查合格      ╳有缺失需改正   ／無此檢查項目 

抽驗項目 
設計圖說﹑規範之抽驗標準 

(定量/定性) 

實際抽驗情形 

(敘述檢查值) 
抽驗結果 

曝氣鼓風機 馬力≥1Hp，變頻馬達   

    

    

    

    

缺失複查結果︰ 

□已完成改善 

□未完成改善，填至「不合格追蹤管制表第○項」進行追蹤改善。 

複查日期：    年    月    日 

複查人員職稱︰                      簽名： 

備註︰ 

1.檢查標準及實際檢查情形應具體明確或量化尺寸。 

2.檢查結果不須敘述檢查值者，合格者註明「○」，不合格者註明「╳」， 

如無需檢查之項目打「／」。 

3.嚴重缺失，應填具「不合格管制總表」進行追蹤改善。 

4.本表由監造工程實地檢查後確實記載簽認。 

監造工地負責（授權）人：                 監造現場人員簽名：
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第七章 施工抽查程序及標準 

一、 施工抽查程序 

1、為有效查證廠商之施工品質，依據本工程各該作業工項之施工作

業流程(含施工前準備、施工中及施工完成)及「圖 7-1 施工抽查

作業流程圖」之原則，擬定各作業工項之施工抽查作業流程(圖

7-3 至圖 7-15)，並明確列出施工檢驗停留點，以利廠商於品質計

畫或分項品質計畫中配合訂定，並據以提出檢驗申請，其相關檢

試驗流程詳圖 7-2，檢試驗申請表及施工品質檢試驗統計表詳表

5-6 與表 7-1。 

2、對檢驗停留點之訂定，應顯示於「抽查標準表」內之「抽查時機」

欄或適當位置(備註欄等)及施工抽查作業流程明確標示「檢驗停

留點」。 

3、監造單位在施工抽查時，先確認施工廠商是否已依據品質計畫進

行各階段的自主品管工作，再進行抽查，抽查結果如發現仍有不

符合狀況時，即應檢討施工廠商執行人員的適任性；如發現廠商

經常有重複相同之不合格事項時，則應要求施工廠商辦理矯正措

施，對於不合格品之管制，應依據「施工抽查統計總表」評估分

析，依下列方式辦理: 

(1)立即改善:屬一般作業之小瑕疵，或程序疏漏，可立即進行改善確

認者。 

(2)矯正及預防措施:經檢查發現施工缺失頻率高及重大缺失項目，應

通知廠商辦理矯正與預防措施，並應訂定不合格追蹤管制表，定

期列管其改善情形並要求提送適當之改善佐證相片。 

4、對於不合格品之管制，應落實紀錄「不合格事項追蹤管制總表」，

並持續追蹤至改善完成為止。 
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二、 施工抽查標準 

針對各施工階段，列出管理項目、抽查標準、抽查時機

（含檢驗停留點）、抽查方法、抽查頻率與不符合之處理方式。

主要施工作業施工抽查標準表。 

1、依據本工程契約內容及施工屬性，擬定本工程「施工抽查標

準表一覽表」。(如表 7-2) 

2、再配合各作業工項之作業流程(含施工前準備、施工中及施工後)，

訂定施工抽查管理標準(如表 7-3~表 7-20)。 

3、訂定作業項目施工抽查作業流程圖及檢驗停留點一覽表(如表

7-21)(如圖 7-3 至圖 7-20)。 

4、施工作業依作業工序至「檢驗停留點」時，由廠商填寫檢驗申請(單

如表 5-5)向監造單位提出檢驗申請。 

5、監造單位之施工抽查時機分為檢驗停留點檢驗與隨機抽查(非檢

驗停留點)，作業方式如下: 

(1)檢驗停留點抽查: 

施工達監造單位所設置檢驗停留點時，施工廠商填具

申請表及檢附相關附件(含施工自主檢查表、施工照片及相

關佐證資料等)，送監造單位，由監造單位派員進行相關抽

查作業。 

(2)隨機抽查(非檢驗停留點): 

隨機抽查由監造單位不定時於各項作施工過程進行

施工抽查；一般配合整體作業順暢，隨機抽查之時間點，

應於各該項作業開始初期增加該隨機抽查之頻率，相關抽

查結果應填寫於施工抽查紀錄表(表 7-23~表 7-40)。 

三、 應用表單 

訂定「施工抽查成果統計總表」(表 7-41)，除落實記錄外，並適時更新。 
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開始

結束

廠商實施自主檢查
施工達查驗停留點前
廠商向監造單位提出

申請檢查

檢查結果

不符合

填寫
1.不符合事項報告表及實施管制
2.自主檢查統計表

責任者實施矯正、原因
分及預防措施

繼續施工

檢查結果

檢查者填寫不符合事項報告表
及實施管制

責任者實施矯正、原因
分析預防措施

檢查者確認
矯正預防措施

監造單位
實施抽查

不同意

不同意

符合

檢查者
審查結果

不符合

解除列管

解除列管

同意

同意

填寫自主檢查表

施工作業

監造單位製作施工抽查記錄表
廠商製作施工自主檢查表

1.監造單位實施施工抽查
2.填寫施工抽查記錄表及
  施工抽查統計表

監造單位實施檢查

是

檢驗
停留點

是

否

符合

標示不合格品

標示不合格品

否

 
圖 7-1 施工品質檢驗停留點檢驗流程圖 

  



7-4 

 

監造單位、廠商會
同取樣

開始

會同送實驗室

廠商實施
不合格品處理

審查判定
試驗報告

符合

監造單位
審查

同意

繼續施工

結束

廠商提出申請

監造單位選擇實驗室

樣品確認

廠商、監造單位依
序審查判定

廠商提出
矯正預防措施

拆
除
重
作

其
他
規
定

補

      
強

減
價
收
受

不
同
意

否

實施矯正及
預防措施

廠商填寫不符合事項報
告及實施追蹤管制

監造單位
審查

解除列管同意

填寫檢驗記錄表
及檢驗管制總表

監造單位填寫不符合事項報告及
實施追蹤管制

試驗報告不符合

確認不合格範圍

不
同
意

施工成品檢驗

自主檢驗試驗結果 是

審查結果
不同意

檢驗停留點

符
合

符
合

標示不合格品

實施不合格品管制

標示不合格品 不符合

 

圖 7-2 施工品質抽驗流程圖 
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表 7-1 施工品質檢試驗統計表 

序

號 
檢驗項目 

契約數

量 

契約應

驗次數 

目前應

驗次數 

已驗次

數 

檢(試)驗結果 備註

(含不

合格處

理情

形) 

合格次

數 

不合格

次數 

1 

混凝土圓柱試

體抗壓試驗(含

氯離子報告) 

4 組       

2 
混凝土鑽心體

取樣抗壓試驗 
1 組       

3 
鋼筋混凝土用

鋼筋拉伸試驗 
2 次       

4 
鋼筋混凝土用

鋼筋抗彎試驗 
2 次       

5 
鋼筋混凝土用

鋼筋外觀試驗 
2 次       

6 

鋼筋混凝土用

鋼筋化學成分

分析 

2 次       

7 

鋼筋混凝土用

熱處理鋼筋判

定試驗 

2 次       

8 

塑膠管，抗拉、

物性、化性等規

範試驗 

2 次       
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表 7-2 施工抽查標準表一覽表 

編號 施工抽查標準表名稱 備註 

1 測量檢測施工抽查標準表 表 7-3 

2 土方工程施工抽查標準表 表 7-4 

3 鋼筋工程施工抽查標準表 表 7-5 

4 模板工程施工抽查標準表 表 7-6 

5 混凝土工程施工抽查標準表 表 7-7 

6 護岸及基礎補強施工抽查標準表 表 7-8 

7 紙模噴花地坪施工抽查標準表 表 7-9 

8 入滲溝工程施工抽查標準表 表 7-10 

9 礫石溝工程施工抽查標準表 表 7-11 

10 植生滯留槽工程施工抽查標準表 表 7-12 

11 調節槽工程施工抽查標準表 表 7-13 

12 MSL 槽工程施工抽查標準表 表 7-14 

13 雨水積磚工程施工抽查標準表 表 7-15 

14 導流溝工程施工抽查標準表 表 7-16 

15 藻類淨化槽工程施工抽查標準表 表 7-17 

16 管涵埋設工程施工抽查標準表 表 7-18 

17 太平洋鐵木設施工程施工抽查標準表 表 7-19 

18 植栽工程施工抽查標準表 表 7-20 
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表 7-3 測量檢測施工抽查標準表 

施工流程 管理項目 抽查標準 抽查時機 抽查方法 抽查頻率 
不符合之處

置方法 
管理紀錄 備註 

施
工
前 

資料審查 
提送儀器檢查校

正報告(書) 
校正有效日期 測量前 核對資料 施測前 1次 退回 施工抽查表  

施
工
中 

控制點檢測 

控制點 

水準閉合差 

誤差±[20*√Kmm] 

(K 為水準測量路線總

長之公里數) 

☆▲放樣前 測量儀器 施測前 1次 
重測或重新

選取控制點 
抽查紀錄表 

 

控制點之樁位 
控制點間障礙物應清

除 
☆▲放樣前 目視 施測前 1次 清除 抽查紀錄表 

 

結構物放樣

點位檢測 

結構物放樣 

平面允許誤差 
±2cm 

☆放樣完

成後 
測量儀器 每 50 m 通知改善 抽查紀錄表 

 

結構物放樣 

高程允許誤差 
±2cm 

☆放樣完

成後 
測量儀器 每 50 m 通知改善 抽查紀錄表 

 

施工

後 

結構物完成

檢測 

結構物完成 

平面允許誤差 
±5cm 

☆結構物

完成後 
測量儀器 每 50 m 通知改善 抽查紀錄表  

結構物完成 

高程允許誤差 
±3cm 

☆結構物

完成後 
測量儀器 每 50 m 通知改善 抽查紀錄表  

☆為檢驗停留點 
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表 7-4 土方工程施工抽查標準表 

施工流程 管理項目 抽查標準 抽查時機 抽查方法 抽查頻率 
不符合之 

處置方法 
管理紀錄 備註 

施
工
前 

測量

與放

樣 

原地面線 是否與設計圖相符 ☆施工前 
縱、橫斷面水

準測量 
全面 

資料彙整報請

甲方處理 
測量資料   

必要樁位與高程之檢測

及保護 
是否與設計圖相符 ☆施工前 經緯儀測量 分區檢查      

資料彙整報請

甲方處理 
測量資料   

施
工
中 

基礎

開挖 

地表雜物與草木清除與

掘除 
雜草、樹木先行清理乾淨 施工中 目視 分區檢查 再清除 抽查紀錄表   

開挖順序 自上而下依序開挖 ☆▲施工中 目視 分區檢查 要求改正 抽查紀錄表   

開挖寬度 是否與設計圖相符 ☆▲施工中 尺量 分區檢查 要求改正 抽查紀錄表  

開挖深度 是否與設計圖相符 ☆▲施工中 尺量 分區檢查 要求改正 抽查紀錄表  

施
工
後 

邊坡

整理 
邊坡之修整 依圖說規定 ☆施工後 目視 分區檢查 再整修 抽查紀錄表   

☆為檢驗停留點
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表 7-5 鋼筋工程施工抽查標準表 

施工流程 管理項目 抽查標準 抽查時機 抽查方法 抽查頻率 
不符合之 

處置方法 
管理紀錄 備註 

施 

工 

前 

鋼筋進場 

鋼筋外觀 

CNS560 
D13:節高平均值 0.5~1mm，節距平均值

8.9mm 以下，間隙寬平均值 5mm 以下，

D16:節高平均值 0.7~1.4mm，節距平均值

11.1mm 以下，間隙寬平均值 6.2mm 以下 

☆施工前 
會同廠商取

樣送驗 

每批各規格

取樣一組，

每逾 25T 加

取一組，餘

數達 10T 以

上者增做 1

組 

退貨運離 試驗報告  鋼筋拉伸、彎曲試驗 

CNS560 
SD280:降伏點>280N/mm2、抗拉強度

>420N/mm2、伸長率>14%、SD420:降伏

點:420~540N/mm2、抗拉強度≧

620N/mm2、伸長率≧13%、180 度無裂痕 

鋼筋化學成份分析 
CNS560 

SD280:P<0.06%、S<0.06% 

SD420:C<0.34%、Mn<1.8%、P<0.06%、

S<0.06%、Si<0.55%、C.F≦0.59% 

鋼筋熱處理鋼筋判定 CNS560 
非水淬鋼筋 

監造視需要抽驗 

施 

工 

中 

鋼筋組立 

裁剪彎製方法 
油壓剪裁及 

冷彎加工 
不定期 目視 — 通知改善 抽查紀錄表  

鋼筋之號數、尺寸 

#4(D13)、#5(D16) 

L≧50cm、L≧80cm、

L≧100cm 

☆▲施工中 尺量 每施工單元 修正 抽查紀錄表  

鋼筋間距 
@50cm±10cm、@100cm

±10cm 
☆▲施工中 尺量 每施工單元 修正 抽查紀錄表  

搭接位置 
交錯排列，避免在結

構產生最大拉力或壓

力處 

☆▲施工中 目視 每施工單元 修正 抽查紀錄表  
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施工流程 管理項目 抽查標準 抽查時機 抽查方法 抽查頻率 
不符合之 

處置方法 
管理紀錄 備註 

鋼筋組立狀態 

以＃18~20 鐵絲，依相

關規範逐步綁紮，確

保鋼筋位置正確，鋼

筋組立需牢固。 

☆▲施工中 目視 每施工單元 修正 抽查紀錄表  

鋼筋潔淨、無銹 

無銹蝕、浮銹、油污

及泥砂粘附或有損

其強度之損壞 

☆▲施工中 目視 每施工單元 修正 抽查紀錄表  

施 

工 

後 

澆置前查

驗 
穩定性 穩固 組立後 目視 每施工單元 通知改善 抽查紀錄表  

☆為檢驗停留點  
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表 7-6 模板工程施工抽查標準表 

施工流程 管理項目 抽查標準 抽查時機 抽查方法 抽查頻率 
不符合之 

處置方法 
管理紀錄 備註 

施 

工 

前 

模板進場 

模板構造及型式 

普通模板 
(板厚符合設計圖說) 

造型模板 

清水模板 

☆組立前 目視及尺規 每批進場 退貨運離 抽查紀錄表  

模板外觀 
不扭曲變形、整潔無

附著物 
組立前 目視 每批進場 退貨運離 抽查紀錄表  

塗脫模劑 均勻塗佈且 
不可污染混凝土面 組立前 目視 每批進場 通知改善 抽查紀錄表  

施 

工 

中 

模板組立 

模板線型 曲度滑順 不定期 目視 不定期 通知改善 抽查紀錄表  

模板高程 依設計高度:________ ☆▲不定期 尺規 不定期 通知改善 抽查紀錄表  

模板位置 依設計位置:________ ☆▲不定期 尺規 不定期 通知改善 抽查紀錄表  

組立型式 依設計圖說:________ ☆▲不定期 尺規 不定期 通知改善 抽查紀錄表  

模板支撐 支撐穩固 ☆▲不定期 目視 不定期 通知改善 抽查紀錄表  

模板縫隙 不漏漿為原則 ☆▲不定期 目視 不定期 通知改善 抽查紀錄表  

橫向水平繫條 金屬件不得為木質材料 
設置穩固 

☆▲不定期 目視 不定期 通知改善 抽查紀錄表  

施

工

後 

澆置前 

組立尺寸查驗 依設計尺寸填列或浮貼
設計圖標示:________ 

☆組立完成

後 
尺規 每施工單元 通知改善 抽查紀錄表  

模板內雜物清除 沖洗乾淨、 
不得有雜物 

☆組立完成

後 
目視 每施工單元 通知改善 抽查紀錄表  

☆為檢驗停留點  
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表 7-7 混凝土工程施工抽查標準表 

施工流程 管理項目 抽查標準 抽查時機 抽查方法 抽查頻率 
不符合之 
處置方法 

管理紀錄 備註 

施 

工 

前 

預拌混凝土進
場 

規格、材料型式 核定之配比設計 澆置前 核對送貨單 不定期 退貨運離 抽查紀錄表  

坍度試驗 
設計坍度(mm) 

15cm±4cm 
☆澆置前 

混凝土坍度試

驗(CNS1176) 

廠商於製作圓
柱試體時，會同
監造單位實施
自主試驗，資料
建檔備查。 

退貨運離 抽查紀錄表  

氯離子含量檢驗 
依 CNS 3090 規定

<0.15kg/m3 
☆澆置前 CNS13465 退貨運離 抽查紀錄表  

混凝土圓柱試
體製作 

圓柱試體抗壓強
度 

(1)連續 3 組平均大於設
計強度(2)每組不得低於
設計強度 210kg/cm

2
以上 

☆澆置前 

CNS1174 

CNS11297 

CNS1231 

CNS1232 

每 200m3 一組 

，餘數達 100 m3

以上者增做 1組；

混凝土施工規範

3.8.7 節規定 

- - 
材齡達 28
天時辦理
試驗 

施 

工 

中 

混凝土澆置及
搗實 

混凝土出廠至工
地澆置完成時間 

90分鐘以內澆置完畢 
☆▲澆置

時 
目視 不定期 退貨運離 抽查紀錄表  

分層澆置 每層厚度≦45cm 不定期 尺規 - 通知改善 抽查紀錄表  

搗實方式 

15 分鐘內振動搗實，
振動器插入下層混凝
土之間距不得超過50

公分為原則 

不定期 計時器 - 通知改善 抽查紀錄表  

面層處理 以墁刀二次抹平 不定期 目視 — 通知改善 抽查紀錄表  

施 

工 

後 

混凝土養護 養護及覆蓋方式 保持濕潤 7天以上 不定期 目視 - 通知改善 抽查紀錄表  

拆模後查驗 
表面修飾 完成面平整 拆模後 目視 不定期 通知改善 抽查紀錄表  

完成尺寸查驗 依設計尺寸:________ ☆拆模後 尺規 每施工單元 通知改善 抽查紀錄表  
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施工流程 管理項目 抽查標準 抽查時機 抽查方法 抽查頻率 
不符合之 

處置方法 
管理紀錄 備註 

抗壓強度抽驗 鑽心試體試驗 

(1)任一組試體平均強度

不低於設計強度之 85%。 

(2)任一個單一試體強度

不低於設計強度之 75%。 

適合鑽心之

各項結構物

達28天齡期

後。 

抗壓試驗 

CNS1238 、

CNS1241  
1 組 

依施工規範

第 03310 章 

第 3.8.5處理 
試驗報告  

☆為檢驗停留點  
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表 7-8 護岸及基礎補強工程施工抽查標準表 

施工流程 管理項目 抽查標準 抽查時機 抽查方法 抽查頻率 
不符合之 

處置方法 
管理紀錄 備註 

施

工

前 

測量放樣 

必要樁位之檢

測及保護 
依圖說規定 施工前 經緯儀測量 

基礎開挖前乙

次 

資料彙整報請

甲方處理 
抽查紀錄表  

施工位置放樣 依圖說規定 施工前 經緯儀測量 
基礎開挖前乙

次 
校正 抽查紀錄表  

施

工

階

段 

開挖 
坡度及高程 依圖說規定 施工中 尺量 澆置前乙次 修正 抽查紀錄表   

底部 平整壓實 施工中 目視 澆置前乙次 修正 抽查紀錄表  

護岸補強 

高度 ≥200cm ☆▲施工中 尺量 澆置前乙次 改正 抽查紀錄表  

寬度 ≥30cm ☆▲施工中 尺量 澆置前乙次 改正 抽查紀錄表  

斜率 1：0.3±10% ☆▲施工中 尺量 澆置前乙次 改正 抽查紀錄表  

補強深度 ≥120cm ☆▲施工中 尺量 澆置前乙次 改正 抽查紀錄表  

補強寬度 ≥60cm ☆▲施工中 尺量 澆置前乙次 改正 抽查紀錄表  

GRC 模板 

既有護岸銜接 輕型鋼架設置牢固 ☆▲施工中 目視 澆置前乙次 改正 抽查紀錄表  

GRC 模板設置 模板固定牢固 ☆▲施工中 目視 澆置前乙次 改正 抽查紀錄表  

縫隙填補 縫隙填補避免漏漿 ☆▲施工中 目視 澆置前乙次 改正 抽查紀錄表  

基礎補強 
補強深度 ≥100cm ☆▲施工中 尺量 澆置前乙次 改正 抽查紀錄表  

補強寬度 ≥50cm ☆▲施工中 尺量 澆置前乙次 改正 抽查紀錄表  

回填 材質 現地塊石 施工中 目視 澆置前乙次 更換合格材料 抽查紀錄表   

施工後 回填 
開挖空隙均應回填至

與地面順平 
☆構造物完成後 目視 回填後乙次 適當回填 施工抽查紀錄表  

☆為檢驗停留點 
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表 7-9 紙模噴花地坪工程施工抽查標準表 

施工流程 

管理要領 

管理紀錄 備註 
管理項目 抽查標準 抽查時機 抽查方法 抽查頻率 

不合標準 

處理方法 

施

工

前 

測量放樣 

必要樁位之檢測及

保護 
依圖說規定 施工前 經緯儀測量 

基礎開挖前乙

次 

資料彙整報請甲方

處理 
抽查紀錄表  

施工位置放樣 依圖說規定 施工前 經緯儀測量 
基礎開挖前乙

次 
校正 抽查紀錄表  

施

工

階

段 

紙 模噴 花

地坪 

施作面整理 清除表面浮漿 ☆施工中 尺量 澆置前乙次 修正 抽查紀錄表  

紙模具設置 平整不得翹起 ☆施工中 目視 澆置前乙次 修正 抽查紀錄表  

接著劑 高壓清洗後噴塗接著劑 ☆▲施工中 目視 乙次 改正 抽查紀錄表   

第一層面層噴塗 平均噴塗、不得噴塗於紙模內側 ☆▲施工中 目視 乙次 改正 抽查紀錄表  

第二層止滑點噴塗 平均噴塗並以鏝刀鏝平 ☆▲施工中 目視 乙次 改正 抽查紀錄表  

紙模拆除 在面層完全乾燥前拆除紙模 ☆▲施工中 目視 乙次 改正 抽查紀錄表  

透明保護漆噴塗 表面清理後平均噴塗 ☆▲施工中 目視 乙次 改正 抽查紀錄表  

施工後 
養護 兩日內禁止通行、七日內禁止行車 ☆構造物完成後 目視 完成後乙次 改正 抽查紀錄表  

伸縮縫切割 @3m ☆構造物完成後 尺量 完成後乙次 改正 抽查紀錄表  

☆為檢驗停留點 
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表 7-10 入滲溝工程施工抽查標準表 

施工流程 

管理要領 

管理紀錄 備註 
管理項目 抽查標準 抽查時機 抽查方法 抽查頻率 

不合標準 

處理方法 

施

工

前 

測量放樣 

必要樁位之檢測及

保護 
依圖說規定 施工前 經緯儀測量 

基礎開挖前乙

次 

資料彙整報請甲方

處理 
抽查紀錄表  

施工位置放樣 依圖說規定 施工前 經緯儀測量 
基礎開挖前乙

次 
校正 抽查紀錄表  

施

工

階

段 

開挖 
坡度及高程 依圖說規定 ☆▲施工中 尺量 澆置前乙次 修正 抽查紀錄表  

底部 平整壓實 ☆▲施工中 目視 澆置前乙次 修正 抽查紀錄表  

塊石溝 
塊石長徑 ψ15~40cm ☆▲施工中 目視、尺量 乙次 改正 抽查紀錄表   

溝深 ≥40cm ☆▲施工中 目視、尺量 乙次 改正 抽查紀錄表  

入滲溝 
深度 ≥100cm ☆▲施工中 目視、尺量 乙次 改正 抽查紀錄表  

寬度 ≥100 cm ☆▲施工中 目視、尺量 乙次 改正 抽查紀錄表  

施工後 

基礎回填 開挖空隙均應回填至與河床齊平 ☆構造物完成後 目視 回填後乙次 適當回填 抽查紀錄表  

裸露面覆蓋 裸露面應播撒草種並覆蓋草蓆 ☆構造物完成後 目視 回填後乙次 適當回填 抽查紀錄表  

☆為檢驗停留點  
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表 7-11 礫石溝工程施工抽查標準表 

施工流程 管理項目 抽查標準 抽查時機 抽查方法 抽查頻率 
不符合之 

處置方法 
管理紀錄 備註 

施

工

前 

測量放樣 

必要樁位之檢測及

保護 
依圖說規定 施工前 經緯儀測量 

基礎開挖前乙

次 

資料彙整報請

甲方處理 
抽查紀錄表  

施工位置放樣 依圖說規定 施工前 經緯儀測量 
基礎開挖前乙

次 
校正  抽查紀錄表  

施

工

階

段 

開挖 
坡度及高程 依圖說規定 ☆▲施工中 尺量 澆置前乙次 修正 抽查紀錄表  

底部 平整壓實 ☆▲施工中 目視 澆置前乙次 修正 抽查紀錄表  

礫石 尺寸 1吋卵石 ☆▲施工中 尺量 乙次 更換合格材料 抽查紀錄表  

礫石溝 
溝深 ≥15cm ☆▲施工中 尺量 乙次 改正 抽查紀錄表  

溝寬 ≥30cm ☆▲施工中 尺量 乙次 改正 抽查紀錄表  

施

工

後 

養護 

基礎回填 
開挖空隙均應回填

至與步道齊平 

☆ 構 造 物

完成後 
目視 回填後乙次 適當回填 抽查紀錄表     

裸露面覆蓋 
裸露面應播撒草種

並覆蓋草蓆 

☆ 構 造 物

完成後 
目視 回填後乙次 適當回填 抽查紀錄表     

☆為檢驗停留點 
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表 7-12 植生滯留槽工程施工抽查標準表 

施工流程 

管理要領 

管理紀錄 備註 
管理項目 抽查標準 抽查時機 抽查方法 抽查頻率 

不合標準 

處理方法 

施

工

前 

測量放樣 

必要樁位之檢測

及保護 
依圖說規定 施工前 經緯儀測量 基礎開挖前乙次 

資料彙整報請甲

方處理 
抽查紀錄表  

施工位置放樣 依圖說規定 施工前 經緯儀測量 基礎開挖前乙次 校正 抽查紀錄表  

施

工

階

段 

開挖 
坡度及高程 依圖說規定 ☆▲施工中 尺量 澆置前乙次 修正 抽查紀錄表  

底部 平整壓實 ☆▲施工中 目視 澆置前乙次 修正 抽查紀錄表  

入滲型 
深度 ≥100cm ☆▲施工中 尺量 澆置前乙次 改正 抽查紀錄表   

寬度 ≥100 cm ☆▲施工中 尺量 澆置前乙次 改正 抽查紀錄表  

河階型 

第一層尺寸 ≥130*≥250cm ☆▲施工中 尺量 澆置前乙次 改正 抽查紀錄表  

第一層底厚 ≥30cm ☆▲施工中 尺量 澆置前乙次 改正 抽查紀錄表  

第一層壁厚 ≥20cm、≥30cm ☆▲施工中 尺量 澆置前乙次 改正 抽查紀錄表  

第二層尺寸 ≥95*≥140cm ☆▲施工中 尺量 澆置前乙次 改正 抽查紀錄表  

第二層底厚 ≥20cm ☆▲施工中 尺量 澆置前乙次 改正 抽查紀錄表  

第二層壁厚 ≥20cm ☆▲施工中 尺量 澆置前乙次 改正 抽查紀錄表  

第三層尺寸 ≥95*≥90cm ☆▲施工中 尺量 澆置前乙次 改正 抽查紀錄表  

第三層底厚 ≥20cm ☆▲施工中 尺量 澆置前乙次 改正 抽查紀錄表  

第三層壁厚 ≥20cm ☆▲施工中 尺量 澆置前乙次 改正 抽查紀錄表  

回填 材質 現地塊石 施工中 目視 澆置前乙次 更換合格材料 抽查紀錄表   

施工後 回填 
開挖空隙均應回填至與地

面順平 
☆構造物完成後 目視 回填後乙次 適當回填 抽查紀錄表   

☆為檢驗停留點  
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表 7-13 調節槽工程施工抽查標準表 

施工流程 管理項目 抽查標準 抽查時機 抽查方法 抽查頻率 
不符合之 

處置方法 
管理紀錄 備註 

施

工

前 

測量放樣 

必要樁位之檢測及

保護 
依圖說規定 施工前 經緯儀測量 

基礎開挖前乙

次 

資料彙整報請

甲方處理 
抽查紀錄表  

施工位置放樣 依圖說規定 施工前 經緯儀測量 
基礎開挖前乙

次 
校正 抽查紀錄表  

施

工

階

段 

開挖 

坡度及高程 依圖說規定 ☆▲施工中 尺量 澆置前乙次 修正 抽查紀錄表  

底部 平整壓實 ☆▲施工中 目視 澆置前乙次 修正 抽查紀錄表  

調節槽 

底厚 ≥30cm ☆▲施工中 尺量 乙次 改正 抽查紀錄表  

壁厚 ≥30cm ☆▲施工中 尺量 乙次 改正 抽查紀錄表  

淨寬 ≥320cm ☆▲施工中 尺量 乙次 改正 抽查紀錄表  

淨深 ≥200cm ☆▲施工中 尺量 乙次 改正 抽查紀錄表  

內溝寬 ≥50cm ☆▲施工中 尺量 乙次 改正 抽查紀錄表  

內溝深 ≥15cm ☆▲施工中 尺量 乙次 改正 抽查紀錄表  

施

工

後 

養護 

基礎回填 
開挖空隙均應回填

至與步道齊平 

☆ 構 造 物

完成後 
目視 回填後乙次 適當回填 抽查紀錄表     

裸露面覆蓋 
裸露面應播撒草種

並覆蓋草蓆 

☆ 構 造 物

完成後 
目視 回填後乙次 適當回填 抽查紀錄表     

☆為檢驗停留點 
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表 7-14 MSL 槽工程施工抽查標準表 

施工流程 管理項目 抽查標準 抽查時機 抽查方法 抽查頻率 
不符合之 

處置方法 
管理紀錄 備註 

施

工

前 

測量放樣 

必要樁位之檢測及

保護 
依圖說規定 施工前 經緯儀測量 

基礎開挖前乙

次 

資料彙整報請

甲方處理 
抽查紀錄表  

施工位置放樣 依圖說規定 施工前 經緯儀測量 
基礎開挖前乙

次 
校正 抽查紀錄表  

施

工

階

段 

開挖 
坡度及高程 依圖說規定 ☆▲施工中 尺量 澆置前乙次 修正 抽查紀錄表  

底部 平整壓實 ☆▲施工中 目視 澆置前乙次 修正 抽查紀錄表  

MSL 槽 

底厚 ≥30cm ☆▲施工中 尺量 乙次 改正 抽查紀錄表     

壁厚 ≥30cm ☆▲施工中 尺量 乙次 改正 抽查紀錄表     

淨長 ≥500cm ☆▲施工中 目視 乙次 改正 抽查紀錄表     

淨寬 ≥200cm ☆▲施工中 目視 乙次 改正 抽查紀錄表     

淨深 ≥215cm ☆▲施工中 尺量 每施工單元 修正 抽查紀錄表     

底部礫石層 30cm ☆▲施工中 尺量 每施工單元 修正 抽查紀錄表     

滲透濾層 每層10 cm，共7層 ☆▲施工中 尺量 每層 修正 抽查紀錄表     

混合濾料包層 每層10 cm，共7層 ☆▲施工中 尺量 每層 修正 抽查紀錄表     

頂部礫石層 30cm ☆▲施工中 尺量 每施工單元 修正 抽查紀錄表     

施工後 回填 
開挖空隙均應回填

至與地面順平 

☆構造物

完成後 
目視 回填後乙次 適當回填 

施工抽查紀

錄表 
 

☆為檢驗停留點 
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表 7-15 雨水積磚工程施工抽查標準表 

施工流程 管理項目 抽查標準 抽查時機 抽查方法 抽查頻率 
不符合之 

處置方法 
管理紀錄 備註 

施

工

前 

測量放樣 

必要樁位之檢測及

保護 
依圖說規定 施工前 經緯儀測量 

基礎開挖前乙

次 

資料彙整報請

甲方處理 
抽查紀錄表  

施工位置放樣 依圖說規定 施工前 經緯儀測量 
基礎開挖前乙

次 
校正 抽查紀錄表  

施

工

階

段 

開挖 

坡度及高程 依圖說規定 ☆▲施工中 尺量 澆置前乙次 修正 抽查紀錄表  

底部 平整壓實 ☆▲施工中 目視 澆置前乙次 修正 抽查紀錄表  

雨水積磚 

開挖深度 ≥206cm ☆▲施工中 尺量 乙次 改正 抽查紀錄表     

基礎打底 ≥15cm ☆▲施工中 尺量 乙次 改正 抽查紀錄表     

水平度 1：500±10% ☆▲施工中 尺量 乙次 改正 抽查紀錄表     

覆土厚度 ≥90cm ☆▲施工中 尺量 乙次 改正 抽查紀錄表     

施工後 回填 
開挖空隙均應回填

至與地面順平 

☆構造物

完成後 
目視 回填後乙次 適當回填 

施工抽查紀

錄表 
 

☆為檢驗停留點 
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表 7-16 導流溝工程施工抽查標準表 

施工流程 管理項目 抽查標準 抽查時機 抽查方法 抽查頻率 
不符合之 

處置方法 
管理紀錄 備註 

施

工

前 

測量放樣 

必要樁位之檢測及

保護 
依圖說規定 施工前 經緯儀測量 

基礎開挖前乙

次 

資料彙整報請

甲方處理 
抽查紀錄表  

施工位置放樣 依圖說規定 施工前 經緯儀測量 
基礎開挖前乙

次 
校正 抽查紀錄表  

施

工

階

段 

開挖 

坡度及高程 依圖說規定 ☆▲施工中 尺量 澆置前乙次 修正 抽查紀錄表  

底部 平整壓實 ☆▲施工中 目視 澆置前乙次 修正 抽查紀錄表  

導流溝 

塊石長徑 ψ15~40cm ☆▲施工中 尺量 乙次 改正 抽查紀錄表     

溝寬 60~110cm ☆▲施工中 尺量 乙次 改正 抽查紀錄表     

溝深 ≥25cm ☆▲施工中 尺量 乙次 改正 抽查紀錄表     

施工後 回填 
開挖空隙均應回填

至與地面順平 

☆構造物

完成後 
目視 回填後乙次 適當回填 

施工抽查紀

錄表 
 

☆為檢驗停留點 
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表 7-17 藻類淨化槽工程施工抽查標準表 

施工流程 

管理要領 

管理紀錄 備註 
管理項目 抽查標準 抽查時機 抽查方法 抽查頻率 

不合標準 

處理方法 

施

工

前 

測量放樣 

必要樁位之檢測

及保護 
依圖說規定 施工前 經緯儀測量 基礎開挖前乙次 

資料彙整報請甲

方處理 
抽查紀錄表  

施工位置放樣 依圖說規定 施工前 經緯儀測量 基礎開挖前乙次 校正 抽查紀錄表  

施

工

階

段 

開挖 
坡度及高程 依圖說規定 ☆▲施工中 尺量 澆置前乙次 修正 抽查紀錄表  

底部 平整壓實 ☆▲施工中 目視 澆置前乙次 修正 抽查紀錄表  

槽底 
混凝土厚度 ≥30cm ☆▲施工中 尺量 澆置前乙次 改正 抽查紀錄表   

塊石長徑 ψ41~80cm ☆▲施工中 尺量 澆置前乙次 改正 抽查紀錄表  

槽壁 

混凝土厚度 ≥30cm ☆▲施工中 尺量 澆置前乙次 改正 抽查紀錄表  

塊石長徑 ψ41~80cm ☆▲施工中 尺量 澆置前乙次 改正 抽查紀錄表  

砌石高度 ≥150cm ☆▲施工中 尺量 澆置前乙次 改正 抽查紀錄表  

導流堤 

頂寬 ≥50cm ☆▲施工中 尺量 澆置前乙次 改正 抽查紀錄表  

底寬 ≥80cm、≥104cm ☆▲施工中 尺量 澆置前乙次 改正 抽查紀錄表  

塊石長徑 ψ15~40cm ☆▲施工中 尺量 澆置前乙次 改正 抽查紀錄表  

 

砌石高度 ≥80cm、≥120cm ☆▲施工中 尺量 澆置前乙次 改正 抽查紀錄表  

砌石斜率 1：0.3±10% ☆▲施工中 尺量 澆置前乙次 改正 抽查紀錄表  

施工後 回填 
開挖空隙均應回填至與地

面順平 
☆構造物完成後 目視 回填後乙次 適當回填 抽查紀錄表   

☆為檢驗停留點  
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表 7-18 管涵埋設工程施工抽查標準表 

施工流程 

管理要領 

管理紀錄 備註 
管理項目 抽查標準 抽查時機 抽查方法 抽查頻率 

不合標準 

處理方法 

施

工

前 

位置確認 
施工位置確認 依圖說規定 施工前 目視 基礎開挖前乙次 改正 抽查紀錄表  

施工範圍清理 雜物清除 施工前 目視 基礎開挖前乙次 修正 抽查紀錄表  

材料進場 尺寸 依圖說規定 ☆施工前 尺量 每次材料進場 
更換 

 
抽查紀錄表  

施

工

階

段 

管涵埋設 

底寬 ≥4″(約 10.16cm) ☆▲施工中 尺量 澆置前乙次 改正 抽查紀錄表   

開挖深度 ≥6″(約 15.24cm) ☆▲施工中 尺量 澆置前乙次 改正 抽查紀錄表  

開挖斜率 1：0.3±10% ☆▲施工中 尺量 澆置前乙次 改正 抽查紀錄表  

施工後 回填 
開挖空隙均應回填至與地

面順平 
☆構造物完成後 目視 回填後乙次 適當回填 抽查紀錄表   

☆為檢驗停留點 
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表 7-19 太平洋鐵木設施工程施工抽查標準表 

 

☆為檢驗停留點 

  

施工流程 

管理要領 

管理紀錄 備註 
管理項目 抽查標準 抽查時機 抽查方法 抽查頻率 

不合標準 

處理方法 

施

工

前 

位置確認 
施工位置確認 依圖說規定 施工前 目視 每次材料進場 改正 抽查紀錄表  

施工範圍清理 雜物清除 施工前 目視 每次材料進場 修正 抽查紀錄表  

施

工

階

段 

 

 

木欄杆 

尺寸 

柱 14*14*124cm 

扶手 3.8*14*106cm 

立木 3.8*8.9*88.4cm 

下橫木 3.8*8.9*106cm 

☆▲施工中 尺量 每次材料進場 改正 抽查紀錄表   

固定材 化學螺栓 13cm ☆▲施工中 尺量 每次材料進場 改正 抽查紀錄表  

休憩座椅 

尺寸 9*20*180cm ☆▲施工中 尺量 每次材料進場 改正 抽查紀錄表  

鍍鋅扁鋼 1020*330*6mm ☆▲施工中 尺量 每次材料進場 改正 抽查紀錄表  

固定材 

不鏽鋼木紋螺絲釘 

ϕ=0.9cm L=6cm 

3/8”膨脹螺絲 2 支 

☆▲施工中 尺量 每次材料進場 改正 抽查紀錄表  

解說牌 尺寸 
柱 14*14*124cm 

牌面 120*65*10cm 
☆▲施工中 尺量 每次材料進場 改正 抽查紀錄表  

施工後 回填 
開挖空隙均應回填至與地

面順平 
☆構造物完成後 目視 回填後乙次 適當回填 抽查紀錄表   
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表 7-20 植栽工程施工抽查標準表 

施工流程 管理項目 抽查標準 抽查時機 抽查方法 抽查頻率 
不符合之 

處置方法 
管理紀錄 備註 

施

工

前 

測量放樣 施工位置放樣 是否與設計圖相符 施工前 現場量測 重新放樣 修正 抽查紀錄表  

施

工

階

段 

植栽 

灌木 5 株/m2 
☆▲施工

中 
尺量 乙次 修正 抽查紀錄表     

尺寸 
高度≦45cm  

寬度≦30cm 

☆▲施工

中 
尺量 乙次 修正 抽查紀錄表     

施

工

後 

養護 灑水 全面灑水養護 ☆施工中 目視 種植後乙次 修正 抽查紀錄表     

☆為檢驗停留點  
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表 7-21 施工抽查流程圖及檢驗停留點一覽表 

項次 施工抽查流程及檢驗停留點 備註 

1 測量檢測施工抽查標準表 圖 7-3 

2 土方工程施工抽查標準表 圖 7-4 

3 鋼筋工程施工抽查標準表 圖 7-5 

4 模板工程施工抽查標準表 圖 7-6 

5 混凝土工程施工抽查標準表 圖 7-7 

6 護岸及基礎補強施工抽查標準表 圖 7-8 

7 紙模噴花地坪施工抽查標準表 圖 7-9 

8 入滲溝工程施工抽查標準表 圖 7-10 

9 礫石溝工程施工抽查標準表 圖 7-11 

10 植生滯留槽工程施工抽查標準表 圖 7-12 

11 調節槽工程施工抽查標準表 圖 7-13 

12 MSL 槽工程施工抽查標準表 圖 7-14 

13 雨水積磚工程施工抽查標準表 圖 7-15 

14 導流溝工程施工抽查標準表 圖 7-16 

15 藻類淨化槽工程施工抽查標準表 圖 7-17 

16 管涵埋設工程施工抽查標準表 圖 7-18 

17 太平洋鐵木設施工程施工抽查標準表 圖 7-19 

18 植栽工程施工抽查標準表 圖 7-20 
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測量作業流程圖及管理要領、檢驗停留點 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

圖 7-3 測量檢測流程圖  

控 制 樁 測 量 

 

施工抽查 

施 工 測 量 

 

完    成 

抽查 

 

結 構 物 放 樣 

 

施工抽查 
 

YES 
 

NO 
 

NO 
 

1.控制樁導線點的選取 

2.中心線各ＩＰ點間應以木樁釘牢，或

以鋼釘釘於岩盤或大石等穩固處，並

漆以顯目顏色加註點號 

1.檢查高程 

2.控制點間障礙物清除 

1.縱斷面測量 

  水準測量施測視距以八十公尺以內為原則 

2.橫斷面測量 

  中心樁之高程應與縱斷面樁號高程一致 

3.內業成果計算 

 

1.結構物位置抽查 

2.結構物高程抽查 

3.結構物斜率檢查 

YES 
 

測 量 前 準 備 

 

YES 
 

NO 
 

1.定期儀器檢查校對 

2.擬定測量計劃 

3.選擇適當的測量方式及工具 

1.縱斷面水準誤差值±2cm 

2.橫斷面水準誤差值±2cm 

 

*為檢驗停留點 

* 

☆

☆ 

☆▲ 

開始施工 

1.結構物完成平面允許誤差±5cm 

2.結構物完成高程允許誤差±5cm 

3.結構物斜率檢查 

☆ 

☆為檢驗停留點 

▲為安衛檢查點 
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土方作業流程圖及管理要領、檢驗停留點 

 
 

 

 

 

 
圖 7-4 土方作業流程圖及管理要領、檢驗停留點 

1.路基材料需符合圖說規定 

2.自上而下依序開挖 

1.土石方堆置場規劃 

2.開挖及填土前收方測量核算 

數量 

 

1.雜草、樹木先行清理乾淨 

2.路床遇有水流須排除 

挖方抽查 
 

清除與掘除 

NO 
 

YES 
 

收方測量放樣 

1.原地面高程測量 

2.必要樁位之檢測及保護 

3.邊坡樁放樣 

 

 

1.坡面高程檢查 

2.邊坡修整依圖說規定 

土方堆置 

土方開挖 

完    成 

1.土方堆置區高度不能超

過3m 

* 

開始施工 

☆為檢驗停留點 

▲為安衛檢查點 

 

☆▲ 
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鋼筋作業流程圖及管理要領、檢驗停留點 

 
 

 

 

 
 

圖 7-5 鋼筋作業流程圖及管理要領、檢驗停留點 

 

 

 

鋼筋組立 

YES 

 

1. 檢核鋼筋出廠及無輻射證明，

材料現場檢驗、取樣並送驗。 

2. 鋼筋墊高儲放、帆布覆蓋。 

施 工 前 準 備 

鋼筋進場 

審核材料送審資料，確認內容 

符合圖說規定 

NO 

 

1. 鐵絲綁紥防止鋼筋位移。 

2. 保護層安置妥適。 

鋼筋查驗 

1. 號數、支數及直徑。 

2. 排列層次、間距、保護層。 

3. 搭接位置及長度。 

4. 鋼筋組立狀態。 

5. 鋼筋潔淨、無銹。 

澆置混凝土 如混凝土施工流程及檢驗要點。 

完成 

YES 

 

YES 

 

NO 

 

＊ 

開始施工 

☆為檢驗停留點 

▲為安衛檢查點 

 

☆ 

☆▲ 
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模板作業流程圖及管理要領、檢驗停留點 

施 工 前 準 備

模  板  進  場

模板檢驗  

模板組立及支撐

測  量  放  樣

完    成 

拆    模

澆置混凝土

組立及支撐檢驗  

YES

NO

NO

1. 依據圖說決定模板、五金數量。 

2. 板模支撐方式、模板受力檢討。 

1. 模板之種類、尺寸、厚度、面板結

合間隙。 

2. 角材之尺寸、平直及間距。 

3. 繫結器之尺寸、種類。 

4. 模板塗料。

5. 各類材料分類堆置。

1.構造物斷面尺寸
2.模板之斜率精度、頂部水平精度
3.預埋構件位置
4.模板高程與坡度
5.支撐需穩固、模板底部須確實固定
6.模板須維持清潔

 

 

 

1.基礎、牆、版各部位依規定期限拆除
2.清理模板及塗油

 

 

YES

＊ 

＊ 

＊ 為檢驗停留點 

預埋下一工程之模板製作之繫結構件

 

1. 放樣與基準墨線校核

2. 模板組立位置與墨線符合

3. 組模前構造物底部整平與清理

  
圖 7-6 模板作業流程圖及管理要領、檢驗停留點 

 

 

 

☆為檢驗停留點 

▲為安衛檢查點 

 

☆▲ 

 

☆ 

開始施工 
。 
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混凝土作業流程圖及管理要領、檢驗停留點 

施 工 前 準 備

澆置前混凝土檢驗
 

混凝土澆置

拌合廠生產混凝土 

完    成

養    護

表  面  修  飾

表面檢驗

YES

NO

NO

1. 檢視配比設計資料。 

2. 確認供應量及運輸路況，避免 

供料中斷。 
 

1. 模板高程、支撐及鋼筋組立。 

2. 接縫妥善處理，防止漏漿。 

3. 保護層。 

4. 施工機具及照明設備備妥。 

5. 安全防護措施備妥。

6. 混凝土澆置前清理檢驗。

1. 坍度、氯離子。 

2. 出廠及澆置時間。 

3. 抗壓試體製作。 

1. 澆置順序妥善規劃執行。 

2. 作業人員分配及搗實。 

3. 澆置高度及水平控制。

4. 施工縫妥善處理，維持混凝土接

合面強度。

5. 高度超過 1.5M 時須使用卸槽。

1. 拆模後平整度、垂直度、高層不足

或保護層不足，蜂巢現象等須使用

同配比水泥砂將修補。 

2. 鐵絲，繫結器修剪。 

YES

＊ 

＊ 

＊為檢驗停留點 

 

1. 各部位模板依規定期限拆除 

2. 保持混凝土表面濕潤狀態

3. 澆置後翌日禁止人員、車輛等重物

進入

拆    模

 

 

☆為檢驗停留點 

▲為安衛檢查點 

 

☆▲ 

☆ 

開始施工 

5. 澆置高度不得高 1.5m。 

同配比水泥砂漿修補。 
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圖 7-7 混凝土作業流程圖及管理要領、檢驗停留點 

護岸及基礎補強作業流程圖及管理要領、檢驗停留點 

測量放樣
及土方開挖

護岸構築

施工前準備

回填及夯實

Yes

No

1. 模板檢驗
2. 混凝土檢驗
3. 洩水孔之材質、位置、坡度、
   孔徑、透水材料(碎石排水袋)
4. 伸縮縫及收縮縫之設置
5. 若包含砌排石工程需參考砌
   排石工程施工檢驗表

1. 坡度及高程須符合圖說
2. 底部平整壓實

*

*

No

*No

完工

Yes

   所有空隙均應回填至與地面齊
   平，並達圖說規定之夯實度。

開挖高程
坡面檢測

施工檢驗

回填檢驗

1. 必要樁位之檢測及保護
2. 施工位置放樣
3. 依序由上而下開挖
4. 視實際需要選用擋土措施

 

 

圖 7-8 護岸及基礎補強作業流程圖及管理要領、檢驗停留點 

 

☆為檢驗停留點 

▲為安衛檢查點 

 

☆ 

☆▲ 

☆ 

1.模板檢驗 

2.混凝土檢驗 

3.基礎尺寸檢驗 

4.斜率檢驗 

5.GRC 模版檢驗 

鋪石護岸及端

牆構築 

開始施工 

護岸及基礎補強構築 

所有空隙均應回填至與地面順平 
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紙模噴花地坪作業流程圖及管理要領、檢驗停留點 

 
☆為檢驗停留點 

▲為安衛檢查點 

 

圖 7-9 紙模噴花地坪作業流程圖及管理要領、檢驗停留點 

  

1.必要樁位之檢測及保護 

2. 施工位置放樣 

1. 紙模具設置 

2. 接著劑 

3. 第一層面層噴塗 

4. 第二層止滑點噴塗 

5. 紙模拆除 

6. 透明保護漆噴塗 

施作面整理 

NO 
 

YES 
 

施工前準備 

 

清除表面浮漿 

養    護 

YES 
 

設施設置 

施工檢驗 
 

NO 
 

☆ 

☆▲ 

YES 

完    成 

1. 養護 

2. 伸縮縫切割 
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入滲溝作業流程圖及管理要領、檢驗停留點 

 
☆為檢驗停留點 

▲為安衛檢查點 

圖 7-10 入滲溝作業流程圖及管理要領、檢驗停留點 

測量放樣
及土方開挖

護岸構築

施工前準備

回填及夯實

Yes

No

1. 模板檢驗
2. 混凝土檢驗
3. 洩水孔之材質、位置、坡度、
   孔徑、透水材料(碎石排水袋)
4. 伸縮縫及收縮縫之設置
5. 若包含砌排石工程需參考砌
   排石工程施工檢驗表

1. 坡度及高程須符合圖說
2. 底部平整壓實

*

*

No

*No

完工

Yes

   所有空隙均應回填至與地面齊
   平，並達圖說規定之夯實度。

開挖高程
坡面檢測

施工檢驗

回填檢驗

1. 必要樁位之檢測及保護
2. 施工位置放樣
3. 依序由上而下開挖
4. 視實際需要選用擋土措施

入滲溝構築 

1.開挖檢驗 

2.基礎尺寸檢驗 

3.回填檢驗 

4.塊石檢驗 

 

所有空隙均應回填至與地面順平 

☆▲ 

☆▲ 

☆ 
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礫石溝作業流程圖及管理要領、檢驗停留點 

 
☆為檢驗停留點 

▲為安衛檢查點 

圖 7-11 礫石溝作業流程圖及管理要領、檢驗停留點  

測量放樣
及土方開挖

護岸構築

施工前準備

回填及夯實

Yes

No

1. 模板檢驗
2. 混凝土檢驗
3. 洩水孔之材質、位置、坡度、
   孔徑、透水材料(碎石排水袋)
4. 伸縮縫及收縮縫之設置
5. 若包含砌排石工程需參考砌
   排石工程施工檢驗表

1. 坡度及高程須符合圖說
2. 底部平整壓實

*

*

No

*No

完工

Yes

   所有空隙均應回填至與地面齊
   平，並達圖說規定之夯實度。

開挖高程
坡面檢測

施工檢驗

回填檢驗

1. 必要樁位之檢測及保護
2. 施工位置放樣
3. 依序由上而下開挖
4. 視實際需要選用擋土措施

礫石溝構築 

1.礫石溝尺寸檢驗 

2.回填檢驗 

3.塊石檢驗 

4.麻布袋檢驗(B 型) 

 

所有空隙均應回填至與地面順平 

☆▲ 

☆▲ 

☆ 
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植生滯留槽作業流程圖及管理要領、檢驗停留點 

 
☆為檢驗停留點 

▲為安衛檢查點 

圖 7-12 植生滯留槽作業流程圖及管理要領、檢驗停留點 

  

測量放樣
及土方開挖

護岸構築

施工前準備

回填及夯實

Yes

No

1. 模板檢驗
2. 混凝土檢驗
3. 洩水孔之材質、位置、坡度、
   孔徑、透水材料(碎石排水袋)
4. 伸縮縫及收縮縫之設置
5. 若包含砌排石工程需參考砌
   排石工程施工檢驗表

1. 坡度及高程須符合圖說
2. 底部平整壓實

*

*

No

*No

完工

Yes

   所有空隙均應回填至與地面齊
   平，並達圖說規定之夯實度。

開挖高程
坡面檢測

施工檢驗

回填檢驗

1. 必要樁位之檢測及保護
2. 施工位置放樣
3. 依序由上而下開挖
4. 視實際需要選用擋土措施

植生滯留槽構築 

1.模板檢驗 

2.混凝土檢驗 

3.植生滯留槽尺寸檢驗 

 

 

所有空隙均應回填至與地面順平 

☆▲ 

☆▲ 

☆ 
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調節槽作業流程圖及管理要領、檢驗停留點 

 
☆為檢驗停留點 

▲為安衛檢查點 

圖 7-13 調節槽作業流程圖及管理要領、檢驗停留點 

  

測量放樣
及土方開挖

護岸構築

施工前準備

回填及夯實

Yes

No

1. 模板檢驗
2. 混凝土檢驗
3. 洩水孔之材質、位置、坡度、
   孔徑、透水材料(碎石排水袋)
4. 伸縮縫及收縮縫之設置
5. 若包含砌排石工程需參考砌
   排石工程施工檢驗表

1. 坡度及高程須符合圖說
2. 底部平整壓實

*

*

No

*No

完工

Yes

   所有空隙均應回填至與地面齊
   平，並達圖說規定之夯實度。

開挖高程
坡面檢測

施工檢驗

回填檢驗

1. 必要樁位之檢測及保護
2. 施工位置放樣
3. 依序由上而下開挖
4. 視實際需要選用擋土措施

調節槽構築 

1.模板檢驗 

2.混凝土檢驗 

3.調節槽尺寸檢驗 

 

 

所有空隙均應回填至與地面順平 

☆▲ 

☆▲ 

☆ 
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MSL 槽作業流程圖及管理要領、檢驗停留點 

 
☆為檢驗停留點 

▲為安衛檢查點 

圖 7-14 MSL 槽作業流程圖及管理要領、檢驗停留點

測量放樣
及土方開挖

護岸構築

施工前準備

回填及夯實

Yes

No

1. 模板檢驗
2. 混凝土檢驗
3. 洩水孔之材質、位置、坡度、
   孔徑、透水材料(碎石排水袋)
4. 伸縮縫及收縮縫之設置
5. 若包含砌排石工程需參考砌
   排石工程施工檢驗表

1. 坡度及高程須符合圖說
2. 底部平整壓實

*

*

No

*No

完工

Yes

   所有空隙均應回填至與地面齊
   平，並達圖說規定之夯實度。

開挖高程
坡面檢測

施工檢驗

回填檢驗

1. 必要樁位之檢測及保護
2. 施工位置放樣
3. 依序由上而下開挖
4. 視實際需要選用擋土措施

MSL 槽構築 

1.模板檢驗 

2.混凝土檢驗 

3.MSL 槽尺寸檢驗 

4.濾層鋪設厚度檢驗 

 

所有空隙均應回填至與地面順平 

☆▲ 

☆▲ 

☆ 
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雨水積磚作業流程圖及管理要領、檢驗停留點 

 
☆為檢驗停留點 

▲為安衛檢查點 

圖 7-15 雨水積磚作業流程圖及管理要領、檢驗停留點 

  

測量放樣
及土方開挖

護岸構築

施工前準備

回填及夯實

Yes

No

1. 模板檢驗
2. 混凝土檢驗
3. 洩水孔之材質、位置、坡度、
   孔徑、透水材料(碎石排水袋)
4. 伸縮縫及收縮縫之設置
5. 若包含砌排石工程需參考砌
   排石工程施工檢驗表

1. 坡度及高程須符合圖說
2. 底部平整壓實

*

*

No

*No

完工

Yes

   所有空隙均應回填至與地面齊
   平，並達圖說規定之夯實度。

開挖高程
坡面檢測

施工檢驗

回填檢驗

1. 必要樁位之檢測及保護
2. 施工位置放樣
3. 依序由上而下開挖
4. 視實際需要選用擋土措施

雨水積磚構築 

1.開挖檢驗 

2.混凝土檢驗 

3.回填檢驗 

 

 

所有空隙均應回填至與地面順平 

☆▲ 

☆▲ 

☆ 
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導流溝作業流程圖及管理要領、檢驗停留點 

 

 

圖 7-16 導流溝作業流程圖及管理要領、檢驗停留點 

  

測量放樣
及土方開挖

護岸構築

施工前準備

回填及夯實

Yes

No

1. 模板檢驗
2. 混凝土檢驗
3. 洩水孔之材質、位置、坡度、
   孔徑、透水材料(碎石排水袋)
4. 伸縮縫及收縮縫之設置
5. 若包含砌排石工程需參考砌
   排石工程施工檢驗表

1. 坡度及高程須符合圖說
2. 底部平整壓實

*

*

No

*No

完工

Yes

   所有空隙均應回填至與地面齊
   平，並達圖說規定之夯實度。

開挖高程
坡面檢測

施工檢驗

回填檢驗

1. 必要樁位之檢測及保護
2. 施工位置放樣
3. 依序由上而下開挖
4. 視實際需要選用擋土措施

☆為檢驗停留點 

▲為安衛檢查點 

 

☆▲ 

☆▲ 

☆ 

1.模板檢驗 

2.混凝土檢驗 

3.基礎尺寸檢驗 

4.塊石檢驗 

 

鋪石護岸及端

牆構築 

開始施工 

導流溝構築 

所有空隙均應回填至與地面順平 
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藻類淨化槽作業流程圖及管理要領、檢驗停留點 

 
☆為檢驗停留點 

▲為安衛檢查點 

圖 7-17 藻類淨化槽作業流程圖及管理要領、檢驗停留點

測量放樣
及土方開挖

護岸構築

施工前準備

回填及夯實

Yes

No

1. 模板檢驗
2. 混凝土檢驗
3. 洩水孔之材質、位置、坡度、
   孔徑、透水材料(碎石排水袋)
4. 伸縮縫及收縮縫之設置
5. 若包含砌排石工程需參考砌
   排石工程施工檢驗表

1. 坡度及高程須符合圖說
2. 底部平整壓實

*

*

No

*No

完工

Yes

   所有空隙均應回填至與地面齊
   平，並達圖說規定之夯實度。

開挖高程
坡面檢測

施工檢驗

回填檢驗

1. 必要樁位之檢測及保護
2. 施工位置放樣
3. 依序由上而下開挖
4. 視實際需要選用擋土措施

藻類淨化槽構築 

1.塊石檢驗 

2.混凝土檢驗 

3.藻類淨化槽尺寸檢驗 

 

 

所有空隙均應回填至與地面順平 

☆▲ 

☆▲ 

☆ 
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管涵埋設作業流程圖及管理要領、檢驗停留點

 

圖 7-18 管涵埋設作業流程圖及管理要領、檢驗停留點  

1.確認施作位置 

2.施作範圍雜物先行清理乾淨 

1. 開挖尺寸是否與圖說相符 

2. 管涵設置是否依圖說設置 

材料檢驗 
 

施工前準備 

NO 
 

YES 
 

材料進場 

1. 尺寸是否與圖說相符 

完    成 

YES 
 

管涵設置 

施工檢驗 
 

NO 
 

☆ 

☆▲ 

☆為檢驗停留點 

▲為安衛檢查點 

 

核對數量 
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太平洋鐵木設施作業流程圖及管理要領、檢驗停留點 

 

圖 7-19 太平洋鐵木設施作業流程圖及管理要領、檢驗停留點 

  

1.確認施作位置 

2.施作範圍雜物先行清理乾淨 

1. 固定材是否與圖說相符 

2. 是否依圖說安裝 

材料檢驗 
 

施工前準備 

NO 
 

YES 
 

材料進場 

1. 尺寸是否與圖說相符 

完    成 

YES 
 

設施設置 

施工檢驗 
 

NO 
 

☆ 

☆▲ 

☆為檢驗停留點 

▲為安衛檢查點 

 

核對數量 
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植栽作業流程圖及管理要領、檢驗停留點 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
☆為檢驗停留點 

▲為安衛檢查點 

 

 

 

 

圖 7-20 植栽作業流程圖及管理要領、檢驗停留點 

  

施工完成 

1. 尺寸：高度≦45cm，寬度≦30cm 

 

 

 

開挖空隙均應回填至與地面齊平 

施工檢查 

☆ 
位置放樣 

植栽進場 

植栽種植 

1. 施工位置確認 

2. 植栽尺寸檢驗 

 

開始施工 

重
新
放
樣 

不

合

格 

不

合

格 

回填整理 

☆▲ 
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表 7-22 施工抽查紀錄一覽表 

項次 施工抽查紀錄表 備註 

1 測量檢測施工抽查紀錄表 表 7-23 

2 土方工程施工抽查紀錄表 表 7-24 

3 鋼筋工程施工抽查紀錄表 表 7-25 

4 模板工程施工抽查紀錄表 表 7-26 

5 混凝土工程施工抽查紀錄表 表 7-27 

6 護岸及基礎補強施工抽查紀錄表 表 7-28 

7 紙模噴花地坪施工抽查紀錄表 表 7-29 

8 入滲溝工程施工抽查紀錄表 表 7-30 

9 礫石溝工程施工抽查紀錄表 表 7-31 

10 植生滯留槽工程施工抽查紀錄表 表 7-32 

11 調節槽工程施工抽查紀錄表 表 7-33 

12 MSL 槽工程施工抽查紀錄表 表 7-34 

13 雨水積磚工程施工抽查紀錄表 表 7-35 

14 導流溝工程施工抽查紀錄表 表 7-36 

15 藻類淨化槽工程施工抽查紀錄表 表 7-37 

16 管涵埋設工程施工抽查紀錄表 表 7-38 

17 太平洋鐵木設施工程施工抽查紀錄表 表 7-39 

18 植栽工程施工抽查紀錄表 表 7-40 
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表 7-23 測量施工品質抽查紀錄表 

編號：         

工程名稱 (魚逮)魚堀溪清雲橋段環境營造工程 

分項工程名稱 測量工程 

檢查位置  檢查日期      年   月   日 

施工流程 □施工前     □施工中檢查    □施工完成檢查 

抽查時機 □檢查停留點 

檢查結果 ○檢查合格    ╳有缺失需改正   ／無此檢查項目 

管理項目 抽查標準（定量定性） 
實際抽查情形 

（敘述抽查值） 
抽查結果 

施
工
前 

測量儀器是否

定期校正 
是否在校正有效日期   

施
工
中 

控制點水準閉

合差 

誤差±[20*√Kmm] 

(K 為水準測量路線總長之

公里數) 

  

結構物放樣平

面允許誤差 
±2cm   

結構物放樣高

程允許誤差 
±2cm   

控制點之樁位 控制點間障礙物應清除   

施
工
後 

結構物完成 

平面允許誤差 
±5cm   

結構物完成 

高程允許誤差 
±3cm   

缺失複查結果： 

□已完成改善（檢附改善前中後照片） 

□未完成改善，填至「不合格追蹤管制表第○項」進行追蹤改善 

複查日期：  年  月  日 

複查人員職稱：              簽名： 

備註： 

1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確或量化尺寸。 

2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 

3.本表由監造現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 

4.「☆」表示檢驗停留點之抽查項目。 

監造現場人員：                           監造主任： 
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表 7-24 土方工程抽查紀錄表 

編號：    

工程名稱 (魚逮)魚堀溪清雲橋段環境營造工程 

分項工程名稱  

檢查位置  檢查位置  

施工流程 □施工前     □施工中檢查    □施工完成檢查 

抽查時機 □檢查停留點 

檢查結果 ○檢查合格    ╳有缺失需改正   ／無此檢查項目 

管理項目 抽查標準（定量定性） 
實際抽查情形 

（敘述抽查值） 
抽查結果 

施
工
前 

原地面高程 
是否與設計圖相符， 

高程：___________ 
  

必要樁位之檢

測及保護 

是否與設計圖相符， 

位置：___________ 
  

施
工
中 

地表清除與掘

除 
雜草、樹木先行清理乾淨   

開挖順序 自上而下依序開挖   

開挖寬度 底寬____________cm(±5cm)   

開挖深度 深____________cm(±5cm)   

施
工
後 

邊坡之修整 
依圖說規定辦理， 

為 1：[___] 
  

缺失複查結果： 

□已完成改善（檢附改善前中後照片） 

□未完成改善，填至「不合格追蹤管制表第○項」進行追蹤改善 

複查日期：  年  月  日 

複查人員職稱：              簽名： 

備註： 

1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確或量化尺寸。 

2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 

3.本表由監造現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 

4.「☆」表示檢驗停留點之抽查項目。 

監造現場人員：                           監造主任：  
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表 7-25 鋼筋工程抽查紀錄表 

                      編號：          

監造現場人員：                           監造主任： 

 

 

工程名稱 (魚逮)魚堀溪清雲橋段環境營造工程 

分項工程名稱 鋼筋工程 

檢查位置  檢查日期 年   月   日 

施工流程 □施工前     □施工中檢查    □施工完成檢查 

抽查時機 □檢查停留點□隨機抽查 

檢查結果 ○檢查合格    ○檢查合格    ╳有缺失需改正   ／無此檢查項目 

檢查項目 
抽查標準 

（定量定性） 

實際抽查情形 

（敘述抽查值） 
抽查結果 

施
工
前 

材料是否符合規範 符合 

 

 

施
工
中 

彎曲 必須以樣板或彎筋機冷彎   

鋼筋之號數、尺寸 □ #4(D13)、□ #5(D16)、□其他_______ 
 

 

鋼筋間距 
□@50cm±10cm、□@100cm±10cm 

□其他______cm 
 

 

甲鋼筋直徑 D16、L≧80cm   

乙鋼筋直徑 D13、L≧100cm   

輔助錨筋 D13、L≧50cm   

鋼筋潔淨、無銹 
無銹蝕、浮銹、油污及泥砂粘附或有損其強
度之損壞 

 
 

施
工
後 

鋼筋組立狀態 
以＃18~20 鐵絲，依相關規範綁紮，確保鋼
筋位置正確，鋼筋組立需牢固，以單股或雙
股鐵絲綑綁或焊接組紮 

□是、□否 ，逐步綁紮  

    

    

缺失複查結果： 

□已完成改善（檢附改善前中後照片） 

□未完成改善，填至「不合格追蹤管制表第○項」進行追蹤改善 

複查日期：  年  月  日 

複查人員職稱：              簽名： 

備註： 

1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確或量化尺寸。 

2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 

3.本表由監造現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 

4.「☆」表示檢驗停留點之抽查項目。 
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表 7-26 模板工程抽查紀錄表 

                         編號：         

監造現場人員：                           監造主任： 

 

工程名稱 (魚逮)魚堀溪清雲橋段環境營造工程 

分項工程名稱 模板工程 

檢查位置  檢查日期        年    月    日 

施工流程 □施工前     □施工中檢查    □施工完成檢查 

抽查時機 □檢查停留點□隨機抽查 

檢查結果 ○檢查合格    ╳有缺失需改正   ／無此檢查項目 

檢查項目 
抽查標準 

（定量定性） 

實際抽查情形 

（敘述抽查值） 
抽查結果 

施
工
前 

模板形式是

否符合 
□造型模 □普通模 □鋼板模 □造型模 □普通模 □鋼板模  

模板內清潔

狀況 
無木片、土屑等雜物   

模板面脫模

劑之塗佈 
合格脫模劑適量均勻塗佈   

施
工
中 

斜率 設計值 1：【          】   
模板斷面尺

寸與組立位

置 

W：       cm、H：      cm  

壁厚：       cm 
  

模板厚度 18mm   
支撐搭接補

強 
底部須確實固定   

支撐穩固狀

態 

橫向每40～60cm 一支 

縱向每40～60cm 一支 

斜撐每 60～120cm 一支 

  

繫材（螺栓，

鐵絲）是否妥

善 

注意間距，繫結牢固   

模板間隙是

否修補妥善 
以適量方式修補，≦3mm   

施
工
後 

拆模後場地

清理情形 
清除所有廢料   

缺失複查結果： 

□已完成改善（檢附改善前中後照片） 

□未完成改善，填至「不合格追蹤管制表第○項」進行追蹤改善 

複查日期：  年  月  日 

複查人員職稱：              簽名： 

備註： 

1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確或量化尺寸。 

2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 

3.本表由監造現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 

4.「☆」表示檢驗停留點之抽查項目。 
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表 7-27 混凝土工程抽查紀錄表 

                         編號：         

監造現場人員：                           監造主任： 

  

工程名稱 (魚逮)魚堀溪清雲橋段環境營造工程 

分項工程名稱 混凝土工程 
檢查位置  檢查日期  年    月    日 

施工流程 □施工前     □施工中檢查    □施工完成檢查 

抽查時機 □檢查停留點□隨機抽查 

檢查結果 ○檢查合格    ╳有缺失需改正   ／無此檢查項目 

檢查項目 
抽查標準 

（定量定性） 

實際抽查情形 

（敘述抽查值） 
抽查結果 

施
工
前 

材料是否符合規

範 
符合 

  

設計強度 210kg/cm
2   

施
工
中 

拌合至澆置完成時間 90 分鐘(添加混凝劑可達 150 分鐘)   

壓送車輸送管路 避免震動損壞排紮之鋼筋及模板   

澆置之高度落差 不得高於[ 1.5 ]公尺   

澆置方法、澆置順序 由下至上   

振動棒之使用 5-10 秒/處，每隔 50cm/處   

坍度 15cm4cm   

氯離子 <0.15kg/m³   

下一升層模板繫結用
之預埋鐵件 

依圖說規定辦理預埋構件   

施工縫之清潔及處理 
後續混凝土澆置前應確實清潔，表面須打毛、塗刷

水泥漿或設置剪力(止滑)榫 
  

施
工
後 

澆注後現場處理 機具設備撤離，場地清潔   

拆模後之外觀 
鋼筋、鐵絲不得露出，繫結鐵絲須剪除，不得有明

顯可見之蜂巢、冷縫與危害結構安全之龜裂現象 
  

拆模後修補作業 蜂窩側漏修補與飾平   

混凝土養護 澆置後七日內保持表面濕潤狀態   

缺失複查結果： 

□已完成改善（檢附改善前中後照片） 

□未完成改善，填至「不合格追蹤管制表第○項」進行追蹤改善 

複查日期：  年  月  日 

複查人員職稱：              簽名： 

備註： 

1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確或量化尺寸。 

2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 

3.本表由監造現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 

4.「☆」表示檢驗停留點之抽查項目。 
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表 7-28 護岸及基礎補強工程施工抽查紀錄表 

編號：           

工程名稱 (魚逮)魚堀溪清雲橋段環境營造工程 

分項工程名稱 護岸及基礎補強工程 

檢查位置  檢查日期 年    月    日 

施工流程 □施工前     □施工中檢查    □施工完成檢查 

抽查時機 □檢查停留點□隨機抽查 

檢查結果 ○檢查合格    ╳有缺失需改正   ／無此檢查項目 

檢查項目 
抽查標準 

（定量定性） 

實際抽查情形 

（敘述抽查值） 

抽查結

果 

施

工

前 

施工位置放樣 依圖說規定   

施

工

中 

開挖 
坡度及高程 依圖說規定   

底部 平整壓實   

護 岸 補

強 

高度 ≥250cm   

寬度 ≥30cm   

斜率 1：0.3±10%   

補強深度 ≥120cm   

補強寬度 ≥60cm   

GRC 模

板 

既有護岸銜

接 
輕型鋼架設置牢固   

GRC 模板設

置 
模板固定牢固   

縫隙填補 縫隙填補避免漏漿   

基 礎 補

強 

補強深度 ≥120cm   

補強寬度 ≥50cm   

施

工

後 

構造物回填 依圖說規定回填開挖空隙 □是□否  

缺失複查結果： 

□已完成改善（檢附改善前中後照片） 

□未完成改善，填至「不合格追蹤管制表第○項」進行追蹤改善 

複查日期：  年  月  日 

複查人員職稱：              簽名： 

備註： 

1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確或量化尺寸。 

2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 

3.本表由監造現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 

4.「☆」表示檢驗停留點之抽查項目。 

監造現場人員：                           監造主任：  



7-54 

 

表 7-29 紙模噴花地坪工程工程施工抽查紀錄表 

編號：           

監造現場人員：                           監造主任： 

工程名稱 (魚逮)魚堀溪清雲橋段環境營造工程 

分項工程名稱 紙模噴花地坪工程 

檢查位置  檢查日期 年   月   日 

施工流程 □施工前     □施工中檢查    □施工完成檢查 

抽查時機 □檢查停留點□隨機抽查 

檢查結果 ○檢查合格    ○檢查合格    ╳有缺失需改正   ／無此檢查項 

檢查項目 
抽查標準 

（定量定性） 

實際抽查情形 

（敘述抽查值） 
抽查結果 

施
工
前 

施工位置放樣 如設計圖說 

 

 

施
工
中 

施作面整理 清除表面浮漿   

紙模具設置 平整不得翹起   

接著劑 高壓清洗後噴塗接著劑   

第一層面層噴塗 平均噴塗、不得噴塗於
紙模內側 

 
 

第二層止滑點噴塗 平均噴塗並以鏝刀鏝平   

紙模拆除 
在面層完全乾燥前拆除

紙模 

 
 

透明保護漆噴塗 表面清理後平均噴塗   

施
工
後 

養護 
兩日內禁止通行、七日

內禁止行車 
□是□否  

伸縮縫切割 @3m   

  
 

 

缺失複查結果： 

□已完成改善（檢附改善前中後照片） 

□未完成改善，填至「不合格追蹤管制表第○項」進行追蹤改善 

複查日期：  年  月  日 

複查人員職稱：              簽名： 

備註： 

1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確或量化尺寸。 

2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 

3.本表由監造現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 

4.「☆」表示檢驗停留點之抽查項目。 
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表 7-30 入滲溝工程工程施工抽查紀錄表 

編號：           

監造現場人員：                           監造主任： 

工程名稱 (魚逮)魚堀溪清雲橋段環境營造工程 

分項工程名稱 入滲溝工程 

檢查位置  檢查日期 年   月   日 

施工流程 □施工前     □施工中檢查    □施工完成檢查 

抽查時機 □檢查停留點□隨機抽查 

檢查結果 ○檢查合格    ○檢查合格    ╳有缺失需改正   ／無此檢查項 

檢查項目 
抽查標準 

（定量定性） 

實際抽查情形 

（敘述抽查值） 
抽查結果 

施
工
前 

施工位置放樣 如設計圖說 

 

 

施
工
中 

開挖 
坡度及高程 依圖說規定 

 
 

底部 平整壓實 
 

 

塊石長徑 ψ15~40cm 
 

 

塊石溝溝深 ≥40cm   

入滲溝深度 ≥100cm 
 

 

入滲溝寬度 ≥100cm 
 

 

施
工
後 

構造物回填 
依圖說規定回填開挖空

隙 
□是□否  

  
 

 

  
 

 

缺失複查結果： 

□已完成改善（檢附改善前中後照片） 

□未完成改善，填至「不合格追蹤管制表第○項」進行追蹤改善 

複查日期：  年  月  日 

複查人員職稱：              簽名： 

備註： 

1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確或量化尺寸。 

2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 

3.本表由監造現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 

4.「☆」表示檢驗停留點之抽查項目。 
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表 7-31 礫石溝工程工程施工抽查紀錄表 

編號：        

監造現場人員：                           監造主任： 

  

工程名稱 (魚逮)魚堀溪清雲橋段環境營造工程 

分項工程名稱 礫石溝工程 

檢查位置  檢查日期 年   月   日 

施工流程 □施工前     □施工中檢查    □施工完成檢查 

抽查時機 □檢查停留點□隨機抽查 

檢查結果 ○檢查合格    ○檢查合格    ╳有缺失需改正   ／無此檢查項 

檢查項目 
抽查標準 

（定量定性） 

實際抽查情形 

（敘述抽查值） 
抽查結果 

施
工
前 

施工位置放樣 如設計圖說 

 

 

施
工
中 

開挖 
坡度及高程 依圖說規定 

 
 

底部 平整壓實 
 

 

礫石尺寸 1吋卵石 
 

 

溝深 ≥15cm 
 

 

溝寬 ≥30cm 
 

 

施
工
後 

構造物回填 
依圖說規定回填開挖空

隙 
□是□否  

 

 
 

 

  
 

 

缺失複查結果： 

□已完成改善（檢附改善前中後照片） 

□未完成改善，填至「不合格追蹤管制表第○項」進行追蹤改善 

複查日期：  年  月  日 

複查人員職稱：              簽名： 

備註： 

1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確或量化尺寸。 

2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 

3.本表由監造現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 

4.「☆」表示檢驗停留點之抽查項目。 
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表 7-32 植生滯留槽工程施工抽查紀錄表 

編號：           

工程名稱 (魚逮)魚堀溪清雲橋段環境營造工程 

分項工程名稱 植生滯留槽工程 

檢查位置  檢查日期 年    月    日 

施工流程 □施工前     □施工中檢查    □施工完成檢查 

抽查時機 □檢查停留點□隨機抽查 

檢查結果 ○檢查合格    ╳有缺失需改正   ／無此檢查項目 

檢查項目 
抽查標準 

（定量定性） 

實際抽查情形 

（敘述抽查值） 
抽查結果 

施
工
前 

施工位置放樣 如設計圖說   

施
工
中 

開挖 
坡度及高程 依圖說規定   

底部 平整壓實   

入滲型 
深度 ≥100cm   

寬度 ≥100 cm   

河階型 

第一層尺寸 ≥130*≥250cm   

第一層底厚 ≥30cm   

第一層壁厚 ≥20cm、≥30cm   

第二層尺寸 ≥95*≥140cm   

第二層底厚 ≥20cm   

第二層壁厚 ≥20cm   

第三層尺寸 ≥95*≥90cm   

第三層底厚 ≥20cm   

第三層壁厚 ≥20cm   

施
工
後 

構造物回填 依圖說規定回填開挖空隙 □是□否   

缺失複查結果： 

□已完成改善（檢附改善前中後照片） 

□未完成改善，填至「不合格追蹤管制表第○項」進行追蹤改善 

複查日期：  年  月  日 

複查人員職稱：              簽名： 

備註： 

1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確或量化尺寸。 

2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 

3.本表由監造現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 

4.「☆」表示檢驗停留點之抽查項目。 

監造現場人員：                           監造主任： 
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表 7-33 調節槽工程施工抽查紀錄表 

編號：           

工程名稱 (魚逮)魚堀溪清雲橋段環境營造工程 

分項工程名稱 調節槽工程 

檢查位置  檢查日期 年    月    日 

施工流程 □施工前     □施工中檢查    □施工完成檢查 

抽查時機 □檢查停留點□隨機抽查 

檢查結果 ○檢查合格    ╳有缺失需改正   ／無此檢查項目 

檢查項目 
抽查標準 

（定量定性） 

實際抽查情形 

（敘述抽查值） 
抽查結果 

施

工

前 

施工位置放樣 如設計圖說   

施

工

中 

開挖 
坡度及高程 依圖說規定   

底部 平整壓實   

底厚 ≥30cm   

壁厚 ≥30cm   

淨寬 ≥320cm   

淨深 ≥200cm   

內溝寬 ≥50cm   

內溝深 ≥15cm   

施

工

後 

構造物回填 依圖說規定回填開挖空隙 □是□否  

    

缺失複查結果： 

□已完成改善（檢附改善前中後照片） 

□未完成改善，填至「不合格追蹤管制表第○項」進行追蹤改善 

複查日期：  年  月  日 

複查人員職稱：              簽名： 

備註： 

1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確或量化尺寸。 

2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 

3.本表由監造現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 

4.「☆」表示檢驗停留點之抽查項目。 

監造現場人員：                           監造主任： 
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表 7-34 MSL 槽工程施工抽查紀錄表 

編號：           

工程名稱 (魚逮)魚堀溪清雲橋段環境營造工程 

分項工程名稱 MSL 槽工程 

檢查位置  檢查日期 年    月    日 

施工流程 □施工前     □施工中檢查    □施工完成檢查 

抽查時機 □檢查停留點□隨機抽查 

檢查結果 ○檢查合格    ╳有缺失需改正   ／無此檢查項目 

管理項目 抽查標準（定量定性） 
實際抽查情形 

（敘述抽查值） 

抽查結

果 

施

工

前 

施工位置放樣 如設計圖說   

施

工

中 

開挖 
坡度及高程 依圖說規定   

底部 平整壓實   

底厚 ≥30cm   

壁厚 ≥30cm   

淨長 ≥500cm   

淨寬 ≥200cm   

淨深 ≥215cm   

底部礫石層 30cm   

滲透濾層 每層10 cm，共7層   

混合濾料包層 每層10 cm，共7層   

頂部礫石層 30cm   

施

工

後 

構造物回填 
依圖說規定回填開挖空

隙 
□是□否  

缺失複查結果： 

□已完成改善（檢附改善前中後照片） 

□未完成改善，填至「不合格追蹤管制表第○項」進行追蹤改善 

複查日期：  年  月  日 

複查人員職稱：              簽名： 

備註： 

1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確或量化尺寸。 

2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 

3.本表由監造現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 

4.「☆」表示檢驗停留點之抽查項目。 

監造現場人員：                           監造主任： 
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表 7-35 雨水積磚工程施工抽查紀錄表 

編號：           

工程名稱 (魚逮)魚堀溪清雲橋段環境營造工程 

分項工程名稱 雨水積磚 

檢查位置  檢查日期 年    月    日 

施工流程 □施工前     □施工中檢查    □施工完成檢查 

抽查時機 □檢查停留點□隨機抽查 

檢查結果 ○檢查合格    ╳有缺失需改正   ／無此檢查項目 

管理項目 抽查標準（定量定性） 
實際抽查情形 

（敘述抽查值） 

抽查結

果 

施

工

前 

施工位置放樣 如設計圖說   

施

工

中 

開挖 
坡度及高程 依圖說規定   

底部 平整壓實   

開挖深度 ≥206cm   

基礎打底 ≥15cm   

水平度 1：500±10%   

覆土厚度 ≥90cm   

施

工

後 

構造物回填 
依圖說規定回填開挖空

隙 
□是□否  

    

缺失複查結果： 

□已完成改善（檢附改善前中後照片） 

□未完成改善，填至「不合格追蹤管制表第○項」進行追蹤改善 

複查日期：  年  月  日 

複查人員職稱：              簽名： 

備註： 

1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確或量化尺寸。 

2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 

3.本表由監造現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 

4.「☆」表示檢驗停留點之抽查項目。 

監造現場人員：                           監造主任： 
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表 7-36 導流溝工程施工抽查紀錄表 

編號：           

工程名稱 (魚逮)魚堀溪清雲橋段環境營造工程 

分項工程名稱 導流溝工程 

檢查位置  檢查日期 年    月    日 

施工流程 □施工前     □施工中檢查    □施工完成檢查 

抽查時機 □檢查停留點□隨機抽查 

檢查結果 ○檢查合格    ╳有缺失需改正   ／無此檢查項目 

管理項目 抽查標準（定量定性） 
實際抽查情形 

（敘述抽查值） 
抽查結果 

施

工

前 

施工位置放樣 如設計圖說   

施

工

中 

開挖 
坡度及高程 依圖說規定   

底部 平整壓實   

塊石長徑 ψ15~40cm   

溝寬 60~110cm   

溝深 ≥25cm   

施

工

後 

構造物回填 依圖說規定回填開挖空隙 □是□否  

    

缺失複查結果： 

□已完成改善（檢附改善前中後照片） 

□未完成改善，填至「不合格追蹤管制表第○項」進行追蹤改善 

複查日期：  年  月  日 

複查人員職稱：              簽名： 

備註： 

1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確或量化尺寸。 

2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 

3.本表由監造現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 

4.「☆」表示檢驗停留點之抽查項目。 

監造現場人員：                           監造主任： 
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表 7-37 藻類淨化槽工程施工抽查紀錄表 

編號：           

工程名稱 (魚逮)魚堀溪清雲橋段環境營造工程 

分項工程名稱 藻類淨化槽工程 

檢查位置  檢查日期 年    月    日 

施工流程 □施工前     □施工中檢查    □施工完成檢查 

抽查時機 □檢查停留點□隨機抽查 

檢查結果 ○檢查合格    ╳有缺失需改正   ／無此檢查項目 

管理項目 抽查標準（定量定性） 
實際抽查情形 

（敘述抽查值） 
抽查結果 

施

工

前 

施工位置放樣 如設計圖說   

施

工

中 

開挖 
坡度及高程 依圖說規定   

底部 平整壓實   

槽底 

混凝土厚度 ≥30cm   

塊石長徑 ψ41~80cm   

槽壁 

混凝土厚度 ≥30cm   

塊石長徑 ψ41~80cm   

砌石高度 ≥150cm   

導流堤 

頂寬 ≥50cm   

底寬 □≥80cm、□≥104cm   

塊石長徑 ψ15~40cm   

砌石高度 □≥80cm、□≥120cm   

砌石斜率 1：0.3±10%   

施

工

後 

構造物回填 依圖說規定回填開挖空隙 □是□否  

缺失複查結果： 

□已完成改善（檢附改善前中後照片） 

□未完成改善，填至「不合格追蹤管制表第○項」進行追蹤改善 

複查日期：  年  月  日 

複查人員職稱：              簽名： 

備註： 

1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確或量化尺寸。 

2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 

3.本表由監造現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 

4.「☆」表示檢驗停留點之抽查項目。 
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監造現場人員：                           監造主任：
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表 7-38 管涵埋設工程施工抽查紀錄表 

編號：           

工程名稱 (魚逮)魚堀溪清雲橋段環境營造工程 

分項工程名稱 管涵埋設工程 

檢查位置  檢查日期 年    月    日 

施工流程 □施工前     □施工中檢查    □施工完成檢查 

抽查時機 □檢查停留點□隨機抽查 

檢查結果 ○檢查合格    ╳有缺失需改正   ／無此檢查項目 

管理項目 抽查標準（定量定性） 
實際抽查情形 

（敘述抽查值） 
抽查結果 

施

工

前 

施工位置確認 依圖說規定   

施工範圍清理 雜物清除   

管涵尺寸 ≥4″(約 10.16cm)   

施

工

中 

底寬 ≥6″(約 15.24cm)   

開挖深度 ≥60cm   

開挖斜率 1：0.3±10%   

施

工

後 

構造物回填 依圖說規定回填開挖空隙 □是□否  

    

缺失複查結果： 

□已完成改善（檢附改善前中後照片） 

□未完成改善，填至「不合格追蹤管制表第○項」進行追蹤改善 

複查日期：  年  月  日 

複查人員職稱：              簽名： 

備註： 

1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確或量化尺寸。 

2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 

3.本表由監造現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 

4.「☆」表示檢驗停留點之抽查項目。 

監造現場人員：                           監造主任： 
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表 7-39 太平洋鐵木設施工程施工抽查紀錄表 

編號：           

工程名稱 (魚逮)魚堀溪清雲橋段環境營造工程 

分項工程名稱 太平洋鐵木設施工程 

檢查位置  檢查日期 年    月    日 

施工流程 
□施工前     □施工中檢查    □施工完成檢

查 

抽查時機 □檢查停留點□隨機抽查 

檢查結果 
○檢查合格    ╳有缺失需改正   ／無此檢查項

目 

管理項目 抽查標準（定量定性） 
實際抽查情形 

（敘述抽查值） 
抽查結果 

施

工

前 

施工位置確認 依圖說規定   

施工範圍清理 雜物清除   

施

工

中 

木欄

杆 

尺寸 

柱 14*14*124cm 

扶手 3.8*14*106cm 

立木 3.8*8.9*88.4cm 

下橫木 3.8*8.9*106cm 

  

固定材 化學螺栓 13cm   

休憩

座椅 

尺寸 9*20*180cm   

鍍鋅扁鋼 1020*330*6mm   

固定材 

不鏽鋼木紋螺絲釘 

ϕ=0.9cm L=6cm 

3/8”膨脹螺絲 2 支 

  

解說

牌 
尺寸 

柱 14*14*124cm 

牌面 120*65*10cm 
  

施

工

後 

構造物回填 依圖說規定回填開挖空隙 □是□否  

缺失複查結果： 

□已完成改善（檢附改善前中後照片） 

□未完成改善，填至「不合格追蹤管制表第○項」進行追蹤改善 

複查日期：  年  月  日 

複查人員職稱：              簽名： 

備註： 

1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確或量化尺寸。 

2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 

3.本表由監造現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 

4.「☆」表示檢驗停留點之抽查項目。 

監造現場人員：                           監造主任：  
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表 7-40 植栽工程施工抽查紀錄表 

編號：           

工程名稱 (魚逮)魚堀溪清雲橋段環境營造工程 

分項工程名稱 植栽工程 

檢查位置  檢查日期 年    月    日 

施工流程 □施工前     □施工中檢查    □施工完成檢查 

抽查時機 □檢查停留點□隨機抽查 

檢查結果 ○檢查合格    ╳有缺失需改正   ／無此檢查項目 

管理項目 抽查標準（定量定性） 
實際抽查情形 

（敘述抽查值） 

抽查結

果 

材料是否符合規範 符合   

施工位置放樣 如設計圖說   

灌木 

灌木 5 株/m2   

尺寸 
高度≦45cm  

寬度≦30cm 
  

     

     

     

    

缺失複查結果： 

□已完成改善（檢附改善前中後照片） 

□未完成改善，填至「不合格追蹤管制表第○項」進行追蹤改善 

複查日期：  年  月  日 

複查人員職稱：              簽名： 

備註： 

1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確或量化尺寸。 

2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 

3.本表由監造現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 

4.「☆」表示檢驗停留點之抽查項目。 

監造現場人員：                           監造主任： 

  



7-68 

 

 

表 7-41 施工抽查成果統計總表 

序號 抽查項目 抽驗次數 
抽驗結果 

合格率 備註 
合格 不合格 

1 測量工程施工抽查      

2 土方工程施工抽查      

3 鋼筋工程施工抽查      

4 模板工程施工抽查      

5 混凝土工程施工抽查      

6 
護岸及基礎補強工程施工

抽查 
     

7 
紙模噴花地坪工程施工抽

查 
     

8 
入滲溝工程施工抽查 

     

9 
礫石溝工程施工抽查 

     

10 
植生滯留槽工程施工抽查 

     

11 
調節槽工程施工抽查 

     

12 
MSL 槽工程施工抽查 

     

13 
雨水積磚工程施工抽查 

     

14 
導流溝工程施工抽查 

     

15 
藻類淨化槽工程施工抽查 

     

16 
管涵埋設工程施工抽查 

     

17 
太平洋鐵木設施工程施工

抽查 
     

18 
植栽工程施工抽查 

     

合計      
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四、 職業安全衛生監督 

(二)施工期間之職業安全衛生管理由廠商設置之職業安全衛生管

理人員負責執行，監造單位現場人員進行定期或不定期監督

廠商是否依據職業安全衛生相關法令及契約規定確實執行工

地職業安全衛生等工作，並建置完善之督導機制及標準，據

以落實必要之職業安全衛生作業抽查及必要之檢驗，將監督

查驗結果以書面方式通知廠商，請廠商依規定期限改善缺失，

以防止工地發生意外傷害事故及保障工作人員之安全與健

康。 

(三)主要工作要項 

1、監造單位依事前送審、進場查證以及施工抽查職業安全衛生管理

於開工前要求廠商依據契約要求、工程特性及主管機關之相關法

令編製職安衛計畫及各項施工作業之管制、危險物品及廢棄物之

處理計畫、安全衛生之宣導計畫等事項。 

2、審查廠商提送之職業安全衛生管理計畫、交通維持計畫。 

3、廠商備妥符合工程需求之施工機具及設備，通知監造單位進場時

間，申請機具設備之進場查證，由監造單位依據計畫書需求查證

合格後方得同意使用，相關機具設備需求及查證項目如表 7-37。 

4、依契約規定要求廠商擬定「自動檢查管理」之施行程序，內容包

含依據之條文、組織檢查種類項目、週期及檢查人員實施應注意

事項。 

5、定期或不定期抽查廠商職業安全衛生自動檢查執行情形，並作成

紀錄(如表 7-44~表 7-53)。 

6、對於電氣設備裝置、線路，應依電業法規及職業安全衛生相關法

規之規定施工，所使用電氣器材及電線等，並應符合國家標準規

格。 

7、施工環境為鄰水作業時，依規定備妥救生器材，如救生衣、救生
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圈、救生繩、救生船等隨時做好安全防護，並做好預警措施，備

妥通信或廣播器材，遇緊急環境改變，隨時通知現場工作人員依

安全撤離路線迅速離開危險區域至安全場所避難。 

8、召開「職業安全衛生告知說明會」轉達工作環境、危害因素及應

採取之措施等，並留存紀錄。 

9、監督廠商實施職業安全衛生教育訓練，並追蹤廠商職業安全衛生

缺失改善辦理情形。 

10、訂定施工安全程序項目，分別依作業種類、抽查項目、抽查標準、

抽查結果、改善處理情形等項目訂定各項作業安全抽查標準，工

項之施工安全抽查表紀錄表單如下表列。 
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表 7-42 施工安全抽查表一覽表 

項次 名稱 

1 一般作業安全抽查表 

2 鋼筋作業安全抽查表 

3 臨時擋土作業安全抽查表 

4 鄰水作業安全抽查表 

5 個人防護措施安全抽查表 

6 安全護欄作業安全抽查表 

7 人員機具防墜落措施作業安全抽查表 

8 有立即發生危險之虞安全抽查表 

9 汛期工地防災減災抽查紀錄表 
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表 7-43 機具設備查證項目表 

項次 名  稱 規 格 數 量 進場查證項目 

1 吊車   三證、警示號誌及標誌 

2 吊卡車   三證、警示號誌及標誌 

3 工程車   合格駕駛人員資格、行照 

4 鄰水救生設備   規格、項目、數量、位置 
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表 7-44 一般作業安全及環保抽查表 

監造現場人員：                           監造主任：  

工程名稱 (魚逮)魚堀溪清雲橋段環境營造工程 

分項工程名稱  

抽查位置  抽查日期     年   月   日 

抽查結果 ○抽查合格    ╳有缺失需改正   ／無此抽查項目 

抽查項目 抽查標準 
抽查結

果 
改善處理情形 備註 

一
般
狀
況 

注意、警告等安全標誌之設置(含

夜間警示燈) 

有注意、警告安全

標誌之設置(含夜

間警示燈) 
   

安全圍籬設置及維護狀況 需良好    

安全帽等防護具配戴狀況 需配戴    

環境整潔 乾淨    

工
作
場
所 

及
道
路 

行走通道或工作地面(不可有障礙

物、滑溜等) 

行走通道暢通或工

作地面乾淨 
   

採光照明 光亮    

搬運系統檢查 順暢    

儲存設施、堆放等檢查 整齊、墊高    

衛
生
設
備 

有害氣體、塵埃、廢棄物之排除 需清理    

噪音、振動防止設施 不超過 70dB    

廁所、飲水、盥洗設備、水溝 需清掃    

災
害
防
止 

防颱措施 各設施需固定牢固    

一般防水措施 
需有救生衣、救生

圈、繩等 
   

滅火器有效日期 有效期限內    

易引起火災或爆炸危險之場所嚴

禁使用明火或吸菸 
需設置標示    

電氣火災的預防(含靜電) 
各迴路需設置漏電

斷路器 
   

缺失處理 

情形 

改善情形：□已立即改善 

          □未在期限內改善，依相關規定處理。 

不合格者，應填具「安全衛生抽查缺失改善通知單」限期改正。 
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表 7-45 鋼筋作業安全抽查表 

監造現場人員：                           監造主任： 

  

工程名稱 (魚逮)魚堀溪清雲橋段環境營造工程 

分項工程名稱  

抽查位置  抽查日期     年   月   日 

抽查結果 ○抽查合格    ╳有缺失需改正   ／無此抽查項目 

抽查項目 抽查標準 抽查結果 
改善處理情

形 
備註 

一
般
規
定 

個人防護具 
作業人員佩戴安全帽、手

套等個人防護具 
   

施工動線 
利用鋼筋結構作為通道

時表面應鋪設木板 
   

施工環境 
暴露之鋼筋尖端應彎曲

或加蓋 
   

飛
落
防
止 

移動式起重機 
一機三證查證、設有防滑

舌片及過捲裝置 
   

吊掛作業 
作業範圍警示、禁止使用

鋼筋作為起重支架 
   

墜
落
防
止 

作業空間 
2m 以上作業應設置安全

工作台 
   

地面及牆面開口設置護欄 

護欄高度大於 90cm，如未

能設置護欄則設安全母

索並配戴安全帶 

   

安全上下設備 
高差 1.5m 作業場所設置

安全上下設備 
   

      

備註：  

1.施工作業實施抽查如有不符合事項發生，應填寫不符合事項報告，及不符合事項追蹤管制

表，通知廠商矯正並實施管制。 

2.備註欄位填寫不符合事項報告編號。 
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表 7-46 臨時擋土作業安全抽查表 

 

監造現場人員：                           監造主任： 

  

工程名稱 (魚逮)魚堀溪清雲橋段環境營造工程 

分項工程名稱  

抽查位置  抽查日期 
    年    月   

日 

抽查結果 ○抽查合格    ╳有缺失需改正   ／無此抽查項目 

抽查項目 抽查標準 
抽查結

果 

改善處理

情形 
備註 

基礎開挖 

超過 1.5M 者、邊坡開挖或填土等行

為，如遇崩塌或落石而有安全之虞

者，應考量施設臨時擋土設施 

   

坡面開挖 
坡面陡峻處，施工前應考量施設防止

土石滾落設施 
   

開挖面整理 

構造物如護岸、擋土牆、固床工或防

砂壩等，基礎開挖時，應視土質情況，

考量採用適當之斜度以防崩塌之慮 

   

鄰近構造物保

護 

施設護岸或擋土牆，基礎開挖時，如

會危及其上方之房舍或其他構造物，

應採用適當之擋土措施 

  
 

 

     

缺失複查結果： 

□已完成改善（檢附改善前中後照片） 

□未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 

複驗日期    年 月 日 複查人員簽名  

備註： 

1.施工作業實施抽查如有不符合事項發生，應填寫不符合事項報告通知廠商矯正

並實施管制，廠商改善後，經複檢合格後始可進行下階段作業。 
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表 7-47 鄰水作業安全抽查表 

工程名稱 (魚逮)魚堀溪清雲橋段環境營造工程 

分項工程名稱  

抽查位置  抽查日期 
    年    月   

日 

抽查結果 ○抽查合格    ╳有缺失需改正   ／無此抽查項目 

抽查項目 抽查標準 
抽查結

果 

改善處理

情形 
備註 

廠商自動檢查 
作業主管實施自動檢查完妥(安全檢核

表) 
   

危害告知 進場施工前實施預知危險活動    

防災防汛演練 鄰水作業實際情形演練    

防護具佈置 
個人防護具穿戴（安全帽、救生衣、

救生圈、救生繩索等防護具） 
   

專責警戒人員 

選任專責警戒人員，隨時與主辦機關

或相關機關連絡，並監看河川水位高

度 

   

設置水尺 

警戒水位 

撤離水位 

鄰近水位 

   

作業連絡系統 
無線連絡器材、連絡信號、連絡人員

等 
   

通報系統 

通報系統之通報單位、救援單位等之

連絡人員姓名、電話等，應揭示於工

務所顯明易見處 

   

缺失複查結果： 

□已完成改善（檢附改善前中後照片） 

□未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 

複驗日期    年 月 日 複查人員簽名  

備註： 

1.施工作業實施抽查如有不符合事項發生，應填寫不符合事項報告通知廠商矯正

並實施管制，廠商改善後，經複檢合格後始可進行下階段作業。 

監造現場人員：                           監造主任： 
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表 7-48 個人防護措施安全抽查表 

工程名稱 (魚逮)魚堀溪清雲橋段環境營造工程 

分項工程名稱  

抽查位置  抽查日期     年   月   日 

抽查結果 ○抽查合格    ╳有缺失需改正   ／無此抽查項目 

抽查項目 抽查標準 抽查結果 
改善處理情

形 
備註 

工作場所地面是否保持不致使勞工跌倒、滑倒、踩

傷等安全狀態或採必要之預防措施。 
地面保持乾燥    

勞工使用之個人防護具或防護器具，是否保持清

潔，並予以必要之消毒。 
保持清潔    

勞工使用之個人防護具或防護器具，是否經常檢查

保持其性能，不用時並妥為保存。 

保持性能並妥

為保存 
   

勞工使用之個人防護具或防護器具，是否準備足夠

數量。 
準備足夠數量    

個人使用之護具是否設置與作業勞工人數相同或以

上數量，並以個人專用為原則。 

以個人專用為

原則 
   

於工作場所有物體墜落之虞者，是否設置防止物體

飛落之設備供給安全帽等護具予勞工使用。 

設置防止物體

飛落之設備 
   

工地現場作業勞工是否配戴安全帽。 配戴安全帽    

勞工在地面二公尺以上從事作業有墜落之虞者，有

無安全網等措施或安全帽、安全帶等防護具。 

二公尺以上作

業有安全網等

措 施 或 安 全

帽、安全帶等防

護具 

   

護欄之設置其高度是否高於 90 公分，並設置上、中

欄杆腳趾板及桿等構材，且是否為固定式。 

護欄高度需高

於 90 公分並設

置上、中欄杆腳

趾板 

   

是否有參照工作場所分佈狀況分設急救藥品及器

材。 

設置急救藥品

及器材 
   

缺失處理情形 

改善情形：□已立即改善 

□未在期限內改善，依相關規定處理。 

不合格者，應填具「安全衛生抽查缺失改善通知單」限期改正。 

監造現場人員：                           監造主任： 
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表 7-49 安全護欄作業安全抽查表 

監造現場人員：                           監造主任： 

工程名稱 (魚逮)魚堀溪清雲橋段環境營造工程 

分項工程名稱  

抽查位置  抽查日期     年   月   日 

抽查結果 ○抽查合格    ╳有缺失需改正   ／無此抽查項目 

抽查項目 抽查標準 抽查結果 
改善處理情

形 
備註 

安全護欄設置高度是否為 90 公分以上。 
高度需 90 公分

以上 
   

安全護欄是否設置上、中欄杆。 設置上、中欄杆    

安全護欄是否設置警告標誌。 設置警告標誌    

安全護欄臨時取下於開口邊緣作業時，是否

使用安全帶。 
使用安全帶    

安全護欄門柵是否上鎖管制。 
門柵需上鎖管

制 
   

安全護欄設置強度是否符合標準。 強度大於 75KG    

安全護欄設置鋼管尺寸是否為 11/4”鐵管。 鋼管尺寸 11/4”    

安全護欄設置位置是否遺漏。 不可有遺漏    

已設置安全護欄位置是否損壞。 不可損壞    

     

     

     

缺失處

理情形 

改善情形：□已立即改善 

□未在期限內改善，依相關規定處理。 

不合格者，應填具「安全衛生抽查缺失改善通知單」限期改正。 
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表 7-50 人員機具防墜落措施作業安全抽查表 

工程名稱 (魚逮)魚堀溪清雲橋段環境營造工程 

分項工程名稱  

抽查位置  抽查日期     年   月   日 

抽查結果 ○抽查合格    ╳有缺失需改正   ／無此抽查項目 

抽查項目 抽查標準 抽查結果 
改善處

理情形 
備註 

一
般
規
定 

個人防護具 
作業人員佩戴安全帽、手套等個人

防護具 
   

氣候不適合工作造成危

害 

強風、大雨等惡劣氣候有危險因素

時應停止作業 
   

人身護具及工具未檢查

造成危害 

個人護具、工具及作業器具應確實

檢查 
   

飛
落
防
止 

移動式起重機 
一機三證查證、設有防滑舌片及過

捲裝置 
   

吊掛作業 
作業範圍警示、禁止使用鋼筋作為

起重支架 
   

吊具、鋼索有截斷、磨

損、變形、扭結情形造

成危害 

如吊具、鋼索有截斷、磨損、變形、

扭結狀況時，需更換後才可施工 
   

吊鉤之防滑舌片失效造

成危害 

確認吊鉤之防滑舌片功能，必要時

更換新品 
   

吊物超過額定荷重 

造成危害 

如過負荷防止裝置及吊具狀況正

常，則超過荷重機具無法工作 
   

吊掛不當吊物飛落 選用適當的吊掛器具與吊掛方式。    

墜
落
防
止 

攀登梯構材銹蝕、鬆動

造成危害 

攀爬時若發現有銹蝕或鬆動應更

新或補強後再行施工 
   

工作平台構材銹蝕、鬆

動造成危害 

工作前先行檢查﹐若發現有銹蝕或

鬆動應更新或補強後再行施工 
   

未使用安全帶或安全母

索造成墜落 

確實將安全帶掛於固定處﹐若有需

要加掛安全母索 
   

作業空間 2m 以上作業應設置安全工作台    

地面及牆面開口設置護

欄 

護欄高度大於 90cm，如未能設置

護欄則設安全母索並配戴安全帶 
   

安全上下設備 
高差 1.5m 作業場所設置安全上下

設備 
   

備註：  

1.施工作業實施抽查如有不符合事項發生，應填寫不符合事項報告，及不符合事項追蹤管制表，通知

廠商矯正並實施管制。 

2.備註欄位填寫不符合事項報告編號。 
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監造現場人員：                           監造主任： 

表 7-51 有立即發生危險之虞安全抽查表-1 

Ⅰ、有立即發生『墜落』危險之虞： 

項目 抽查內容及要求 抽查結果 改善處理情形 備註 

1 
開口處高差大於 2m 時，已設置符合規定之護欄、護

蓋、安全網等防墜設施。 
   

2 

開口處高差大於 2m 且未設置符合規定之護欄等防

墜設施時，施工人員均已佩掛安全帶，且安全帶已附

掛在安全母索或穩固位置上。 

   

3 
高差大於 2m 處使用高空工作車從事作業時，高空工

作車工作台上之勞工佩帶安全帶並附掛在工作台上。 
   

4 

高差大於 2m 處作業時，已設置合乎安全規定之工作

臺；當設置工作臺有困難處，已有採取張掛安全防墜

網或佩帶安全帶之設施。 

   

5 
作業場所高差超過 1.5m 處，已設置符合安全規定之

上下設備。 
   

Ⅱ、有立即發生『感電』危險之虞： 

項目 抽查內容及要求 抽查結果 改善處理情形 備註 

1 
對於作業中電氣機具之帶電部分，已設防止感電之

護圍或絕緣被覆。 
   

2 

於潮濕場所、金屬板或鋼架上等導電性良好場所，

使用 150 伏特以上對地電壓之移動式或攜帶式電動

機具，已設置漏電 30mA 以下之漏電斷路器。 

   

3 

使用之交流電焊機（不含自動式焊接者）於良導體

機器設備內之狹小空間，或於鋼架等有觸及高導電

性接地物之場所時，已裝設二次測無負載電壓 25 

伏特以下之自動電擊防止裝置。 

   

4 
從事電路之檢查、修理等活線作業時，已使該作業

勞工佩戴絕緣用防護具。 
   

5 

於架空電線或電氣機具電路之接近場所從事工作物

之裝設、解體、檢查、修理、油漆等作業時，已使

勞工與帶電體保持規定之接近界線距離，或設置護

圍、或於該電路四周裝置絕緣用防護裝備。 

   

6 
對於從事電器工作之勞工，已使其佩戴電工安全

帽、絕緣防護具及其他必要之防護器具。 
   

監造現場人員：                           監造主任： 

工程名稱 (魚逮)魚堀溪清雲橋段環境營造工程 

分項工程名稱 
 

抽查位置 
 

抽查日期     年   月   日 

抽查結果 ○抽查合格    ╳有缺失需改正   ／無此抽查項目 
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表 7-52 有立即發生危險之虞安全抽查表-2 

Ⅲ、有立即發生『倒塌』危險之虞： 

項目 抽查內容及要求 抽查結果 
改善處理情

形 
備註 

1 
施工架於垂直方向 5.5m 及水平方向 7.5m

內，已經與穩定構造物妥實連接。 
   

2 周邊積水均已排除。    

3 專任工程人員已完成督察並留紀錄。    

4 已依照支撐圖說進行，並拍照存證。    

5 
底座及垂直支撐，已依照現場放樣位置進

行，並拍照存證。 
   

6 
水平方向及垂直方向之構材配置，已依照

支撐圖說完成。 
   

7 支撐構材結合處，已使用 4 顆螺栓、或

銲接。 
   

IV、有立即發生『火災、爆炸』危險之虞： 

項目 抽查內容及要求 抽查結果 
改善處理情

形 

備註 

1 侷限空間作業場所，不得使用純氧換氣。    

2 

對於有危險物或油類，可燃性粉塵等其他

危險性物存在之配管、儲槽、油桶等容

器，從事熔接、熔斷或使用明火之作業或

有發生火花之虞之作業，已事先清除該等

物質並確認安全無虞。 

   

3 

對於存有易燃液體之蒸氣、可燃性氣體或

可燃性粉塵，致有引起火災、爆炸之工作

場所，已有通風、換氣、除塵、去除靜電

等必要設施。 

   

V、有立即發生『中毒、缺氧』危險之虞： 

項目 抽查內容及要求 抽查結果 
改善處理情

形 
備註 

1 空氣中氧氣濃度在百分之十八以上。    

2 硫化氫濃度在 10ppm 以下。    

3 一氧化碳濃度在 35ppm 以下。    

4 
未配戴空氣呼吸器等呼吸防護具時，以通

風設備予以適當換氣。 
   

5 
已測定空氣中氧氣、硫化氫、一氧化碳濃

度之儀器測定。 
   

監造現場人員：                           監造主任：  

工程名稱 (魚逮)魚堀溪清雲橋段環境營造工程 

分項工程名稱 
 

抽查位置 

 

抽查日期     年   月   日 

抽查結果 ○抽查合格    ╳有缺失需改正   ／無此抽查項目 
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表 7-53 汛期工地防災減災抽查紀錄表 

工程名稱 (魚逮)魚堀溪清雲橋段環境營造工程 

承攬廠商  

抽查地點  抽查日期     年   月   日 

抽查項目 抽查標準 抽查結果 改善處理情形 

防救災文件資料 

設計圖說、施工計畫、防汛應變計畫、防救

災資源清冊、開口契約、緊急連繫及通報電

話等防救災相關文件資料應置於工地防救災

應變場所備用。 

  

防救災措施應變準

備 

確保應變、搶險及搶修等組織及相關器材（人

員、機具、材料、通訊設備及急救箱等）之

立即到位及正常運作功能。 

  

工地臨時構造物 

施工圍籬、支撐架、鷹架、防護網、告示牌

等臨時構造物應加強牢固；如係設於人口密

集地區經評估無法確保設施安全時，應事先

予以拆除，以預防坍塌及墜落情事發生。 

  

工地排水設施 
工區及週遭之排水設施應予清理，保持暢

通，並確保與整體排水系統之連接功能正常。 
  

工地開挖及土石挖

填方 

對基礎、工作井開挖、土石挖填方、山坡地

水土保持設施部分應進行檢查及監控，並加

強相關安全保護措施。 

  

工地水文及邊坡變

化 

加強觀測工區毗鄰地下水、河川、野溪之水

位、流量、濁度等水文情形，與山坡地之邊

坡、土石、林木、構造物等變化情形，適時

採取停工及疏散措施。 

  

工地防汛缺口 

所有防汛缺口均應予確實封堵，砂包、擋水

鋼板、封水牆等臨時性防洪設施應予補強；

對於潛在淹水並有需要保全之工區，應妥為

布設抽水機具及止水材料。 

  

工地施工器材 

施工材料、機具、設備及危險物品均應置於

安全地點並妥為固定；土石方應妥為堆置處

理及覆蓋，以避免崩塌或下移。 

  

缺失複查結果： 

 

備註： 

1.本表於汛期間：每月至少應檢查填寫 1 次；另中央氣象局對工地所在地區發布颱風警報或豪雨以上

特報時，應迅即檢查填寫。 

2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 

監造現場人員：                           監造主任：  
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五、 環境保護監督 

(一)環境保育 

依環保署相關法規及工程會「公共工程生態檢核注意事

項」，於施工期間由監造單位確實監督廠商執行工區環境保護

及生態保育。工地環境保育，由施工廠商人員平日自主檢查，

並由監造單位現場人員進行定期或不定期抽查。 

(二)主要工作要項 

1、審查廠商提送之環境維護計畫。 

2、依契約書規定，要求廠商擬定自主檢查之施行程序，內容包含依

據之條文、組織檢查項目、週期及檢查人員實施應注意事項。 

3、召開環境保護及生態保育教育訓練，宣導工作環境維護、生態保

育及應採取之措施等，並留存記錄。 

4、定期或不定期監督查核廠商是否依據契約及環境保護相關規定，

確實執行工地環境保護水污染防治、空氣污染、廢棄物清理、噪

音防制、生態保育措施等工作，並將監督查核結果以書面方式通

知廠商，依規定期限改善缺失，以確保工地環境保護及生態保育

工作。 

5、監督施工期間廠商執行公害防制措施項目如下： 

(1)空氣污染防制。 

(2)噪音振動防制。 

(3)水污染防制。 

(4)廢棄物污染防制。 

(5)環境污染防制。 

6、監督廠商實施環境保護及生態保育教育訓練，並納入生態保育措

施宣導。 

7、定期抽查廠商對環境保育執行情形，並作成紀錄如表 7-50 至 7-52

所示。。 

8、工程若有剩餘土石方，監督廠商確實依據內政部營建署「營建剩
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餘土石方處理方案」，及所在地縣市政府實施之營建工程剩餘土

石方處理及資源堆置管理要點，提出工程剩餘土石方處理計畫並

落實辦理。 

9、工程如設置工地型混凝土拌合設備，監督廠商確實申請固定污染

源設置及操作許可。 

10、工程如屬通過環境影響評估之開發行為，督導廠商於進場前提送

「逕流廢水污染削減計畫」，經主管機關（當地縣市政府環保單

位）完成核備後並據以實施。 

11、工程進行期間，要求廠商每日應就工區四周環境維護及生態保育

情形進行自主檢查。 

12、施工期間督促廠商隨時注意施工環境保護，避免公害糾紛發生。 

13、施工間所造成之空氣污染及噪音，要求廠商應有妥善防制措施，

避免影響當地環境之空氣品質及安寧。 

14、督導廠商施工中及工程完成後之廢(污)水，應經處理符合放流水

標準後始可排放。 

15、要求廠商施工中廢土石及廢建材應妥善處理，不得任意傾棄；工

地地表裸露部份，必須採取保護措施以防止塵土飛揚及造成落塵

量增加致使污染環境。 

16、要求廠商施工機具、動力機械設備以及運輸工具，除避免使用逾

齡機具外，應平常做好定期保養維修並保留紀錄，操作時空氣污

染物排放應符合空氣污染物排放標準規定。 

17、施工過程中，如發現對環境造成不良影響時，監造單位得要求廠

商限期提出因應對策。 

18、監造單位應督導廠商確實依生態保育措施執行，於施工過程中注

意對生態之影響，若遇環境生態異常時，要求廠商停止施工並調

整生態保育措施。 
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表 7-54 工地環境保護(空氣污染防制)抽查紀錄表 

編號： 

工程名稱 (魚逮)魚堀溪清雲橋段環境營造工程 

分項工程名稱  

檢查位置  檢查日期 ○年○月○日 

檢查結果 ○檢查合格    ╳有缺失需改正   ／無此檢查項目 

項
次 

抽   查   項   目 抽查結果 改善處理情形 

1 廠商環境維護人員常駐工地並辦理自動檢查。   

2 

告示牌設置妥適(內容應載明營建工程空氣污染防制費徵收

管制編號、工地負責人姓名、電話及當地環保機關公害檢舉

電話號碼)，內容已更新。 

  

3 
工地周界依規定設置圍籬，且設置內容完整。圍籬高度第一

級達 2.4 m、第二級達 1.8 m。 
  

4 
物料堆置已採行防制設施(防塵布、防塵網、化學穩定劑噴

灑)防止塵土飛揚。 
  

5 

車行路徑已採行防制設施(鋼板或混凝土或瀝青混凝土或粗

級配鋪設)，實施面積達符合營建工程等級(第一級實施面積

達 80%第二級實施面積達 50%)。 

  

6 

營建工地內或洗車設施至主要道路之車行路徑舖設之鋼板

間密合，工地內或洗車設施至主要道路之車行路徑舖面定期

清洗。 

  

7 

裸露地表已採行防制設施(鋼板、混凝土、瀝青混凝土、粗

級配、防塵布、防塵網、植生及稻草鋪設、化學穩定劑噴灑、

灑水車灑水)，實施面積符合營建工程等級。 

  

8 
工地出入口依規定設置洗車台等，且設置內容完整，車輛離

開工地時表面無附著污泥。 
  

9 運送物料之車輛機具加蓋帆布以免飛揚散落污染空氣。   

10 砂石、廢土堆至裝載時慎重處理，並視需要採取防塵措施。   

11 施工機具經常保養，所排放廢氣及黑煙符合排放標準。   

12 
確實執行工區周邊街道洗掃作業、工區適時灑水，避免塵土

飛揚。 
  

缺失複查結果： 

□已完成改善（檢附改善前中後照片） 

□未完成改善，填至「不合格追蹤管制表第○項」進行追蹤改善 

複查日期：  年  月  日 

複查人員職稱：              簽名： 

備註： 

1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：

磚縫 7mm~10mm）。 

2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 

3.本表由監造現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 

監造現場人員：                           監造主任：  
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表 7-55 工地環境保護(噪音、水、廢棄物、環境污染防制)抽查紀錄表 

編號： 

工程名稱 (魚逮)魚堀溪清雲橋段環境營造工程 

分項工程名稱  

檢查位置  檢查日期 年    月    日 

檢查結果 ○檢查合格    ╳有缺失需改正   ／無此檢查項目 

項
目 

抽   查   項   目 抽查結果 改善處理情形 

1 施工廢水適當沉澱、污泥泥水適當處理後再行排放   

2 
工區範圍內及週邊區域排水系統維持排水暢通、無顯著之淤

積、堵塞及損壞之情形。 
  

3 
工區範圍及週邊維護區域無因施工引致積水、無油污及污泥

污染。 
  

4 
工程施工已考慮週邊環境，居民作息，交通狀況等因素安排

施工作息程序時程及機具 
  

5 工程施工視現場之週邊環境採用低噪音型工法及機具   

6 
施工機具設於噪音影響小的地點，並視實際需要採有效隔音

措施 
  

7 

工程材料廢土、廢料卸載於卡車應妥善處理，並防止不必要

之噪 

音及振動發生。 

  

8 
對於施工中發生之噪音、振動等，依環保法規採樣測定，以

免影響環境，施工噪音符合環保署「噪音管制標準」規定 
  

9 工區垃圾及廢棄物完成清理，未影響環境   

10 廢棄物依其種類予以適當分類處理、無任意焚燒廢棄物   

11 工地廁所定期清掃及管理   

12 工地物料應依指定地點堆放整齊。   

缺失複查結果： 

□已完成改善（檢附改善前中後照片） 

□未完成改善，填至「不合格追蹤管制表第○項」進行追蹤改善 

複查日期：  年  月  日 

複查人員職稱：              簽名： 

備註： 

1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：

磚縫 7mm~10mm）。 

2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 

3.本表由監造現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 

 

監造現場人員：                           監造主任： 
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表 7-56 生態保育措施抽查紀錄表 

編號： 

工程名稱 (魚逮)魚堀溪清雲橋段環境營造工程 

分項工程名稱  

檢查位置  檢查日期 年   月   日 

檢查結果 ○檢查合格    ╳有缺失需改正   ／無此檢查項目 

流

程 
抽   查   項   目 實際抽查情形 抽查結果 

施

工

前 

廠商施工計畫是否納入生保育措施，說明施工擾動範圍，並

以圖面呈現與生態保全對象之相對應位置。 
  

廠商是否有擬定工地環境生態異常情況處理作為或計畫。   

廠商是否辦理施工人員及生態背景人員現場勘查，確認施工

廠商清楚瞭解生態保全對象位置。 
  

廠商是否將生態保育措施納入環境保護及生態保育教育訓

練宣導。 
  

施

工

中 

設置臨時動物通道(廊道)，便利動物往返水陸域棲地。   

保護稀有植物、老樹或指標物種。   

施工便道之設置，避開有生態保全對象或生態敏感性較高之

區域。 
  

廠商施工過程(時間)，避開動物大量遷徙或繁殖之時間。   

保護施工範圍內之既有植被或水域環境。   

保留工區河床既有大塊石，不開挖或擾動。   

工區採適當導流水措施或設置臨時沉砂池，避免河川濁度驟

升。 
  

施

工

後 

於回填區栽種苗木或撒播草籽，並定期灑水，加速植被及自

然棲地復育。 
  

生態保全對象無損傷、移除、破壞或死亡等狀況。   

缺失複查結果： 

□已完成改善（檢附改善前中後照片） 

□未完成改善，填至「不合格追蹤管制表第○項」進行追蹤改善 

複查日期：  年  月  日 

複查人員職稱：              簽名： 

備註： 

1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：

磚縫 7mm~10mm）。 

2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 

3.本表由監造現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 

 

監造現場人員：                           監造主任： 
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六、 工程減碳 

(一)前言 

在經濟部水利署推動工程淨零轉型下，各工程皆須執行減碳作業，

並以管理方式(ISO14064)擬定工程生命週期各階段減碳策略，經參酌

水利工程作業指引施工篇，撰擬本減碳計畫除能符合工程特性並具體

落實碳施工外，更期許透過優化施工增加減碳效益共同為程淨零轉型

跨出重要的一步。 

為落實規劃設計階段的減碳設計及優化施工中減碳效益，透過抽

查管控與輔導改善機制，確認優化施工計畫的減碳承諾。 

(二)主要工作要項 

監造單位監督施工期間廠商執行工地節能減碳措施項目如下： 

1.機具管理作業：查對廠商工地節能減碳自主檢查表、檢視施工日誌

是否落實記載相關內容(如機具型號、數量及使用時數)、是否使用

依施工計畫所載低耗能機具。 

2.直接排放控制：檢視機具空轉或待機時間、挖土機施作最低迴轉角

度、車輛限速避免不必要的加速急駛增加碳量、機械設備是否採用

低耗能變頻裝置、檢視大宗物料與材料送審管制表的一致性。 

3.能源間接排放控制：檢視有無利用省水器具、減水設備或雨水汙水

再利用措施、高效率空調設備、太陽能裝置、隔熱材料或 LED 燈

具。 

4.其他間接排放控制：可重複利用材料或剩餘土方有效運用，減少廢

棄或外運、最佳化施工動線，減少人機料工區外移動、工區廢棄物

選擇就近合法設立處理廠清運。 

5.種樹固碳：檢視有不必要之砍伐、樹種(植栽)的保留、移植或保護。 

6.他可提報主辦機關考量建議事項：進行減碳優化補充調查，包含土
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石方回收再利用、開挖混凝土塊再生利用、圍籬周邊加種綠色植物、

不適合樹種汰換或補植、地文改變新增種樹空間，並提供建議區域

或面積。 
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表 7-57 工地節能減碳抽查紀錄表 

編號： 

工程名稱 (魚逮)魚堀溪清雲橋段環境營造工程 

分項工程名稱  

檢查位置  檢查日期  

檢查結果 ○檢查合格    ╳有缺失需改正   ／無此檢查項目 

項目 抽查內容 實際抽查情形 
抽查

結果 

無須檢查 

原因說明 

機 具

管 理

作業 

查對廠商工地節能減碳自主檢查表。    

施工日誌是否落實記載機具管理內容    

是否依施工計畫所訂減碳措施採用節能或適當功率之機具    

範疇

一：直

接排

放 

控制 

機具避免空轉

或待機 

運輸機具怠速等待不超過5分鐘    

挖土機怠速等待不超過5分鐘    

挖土機是否已考量施作空間減少迴轉角度(≦100度)。    

施工機具是否定期進行保養或老舊設備汰換。    

工區內是否限速25公里，並設有警告標牌。    

機械設備如抽水機機等，運用變頻裝置節省能源降低耗能，提

升運轉效率及穩定性。 

   

大宗物料(如混凝土、鋼鐵製品(鋼筋)、瀝青)是否與材料送審

資料一致。(優先採用當地供應商，減少旅運) 

   

範疇

二：能

源間

接排

放控

制 

 

工地(或工務所)廁所是否採用省水器具，如省水馬桶、兩段式

馬桶。 

   

是否減少用水(如鋪設防塵網、稻草蓆)或採取雨水與施工污水

再利用(如防塵灑水、洗車設備用水)。 

   

工務所採用節能標章之高效率空調設備，同時將溫度設定在26

至28度內、屋頂或外牆採用隔熱材料減少空調過度運轉。 

   

工地(或工務所)採用綠色能源，如太陽能裝置、節能照明燈具

(LED等)。 

   

範疇

三：其

他間

接排

放控

制 

對於可重複利用之材料是否進行再利用減少廢棄。    

剩餘土方有效運用，減少外運。    

最佳化施工動線，減少人機料工區外移動。    

廢棄物(垃圾)妥善分類管制並選擇就近合法設立處理廠清運 
   

種樹

固碳 

是否避免不必要之砍伐；或生態檢核研議保留之樹種，是否落

實保護，或植栽移植至妥適地點。 

   

其他     

缺失複查結果：(複查日期：   年  月  日) 

□已完成改善（檢附改善前中後照片） 

□未完成改善，填至「不合格追蹤管制表第○項」進行追蹤改善 

複查人員職稱：               簽名： 

備註： 

1.本表於施工期間每月應檢查填寫1次。 

2.抽查結果符合者註明「○」，不符合者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 

其他可提報主辦機關考量建議事項： 

□具土石方回收再利用條件(如回填方)，建議區域：                           

□開挖後具再生利用之構造物(如混凝土塊、混凝土基礎等)，建議區域：                     

□施工圍籬外(或圍籬周邊)加種綠色植物，建議區域及面積：                           

□工區內不適合樹種汰換或具補植需求，建議區域及面積：                        

□因應施工所致地文變化可新增種樹空間，建議區域及面積：                         

監造現場人員：                           監造主任：  
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七、 不合格品之管制及矯正與預防措施 
 

(一)不合格品（缺失）之管制 

對不符合設計圖說、規範或契約規定之製程或施工成果

均視為缺失，若有缺失，則須於抽查表上註明處理方式，並

要求廠商於現場缺失部分(範圍)予以標示，並開出「不符合事

項報告」（如表 7-58），由監造單位通知廠商要求限期改善。

此外並登錄於「不符合事項報告彙整表」（表 7-60）進行追蹤

改善成效。 

(二)矯正與預防措施（NCR）之管制 

施工期間監造現場人員對廠商所進行之各項施工材料/

設備、施工品質檢驗及各項施工作業抽查，若有發生嚴重之

缺失或經常性重覆發生不符合之缺失，則要求廠商採取矯正

改善措施，並要求廠商檢討發生原因及擬定矯正與預防措施

(如表 7-58、表 7-59)，以避免再度發生，提升整體品保作業

水準。此外並登錄於「不符合事項報告彙整表」（表 7-61）進

行追蹤改善成效。 
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表 7-58 不符合事項報告 

                                              編碼： 
工程名稱 (魚逮)魚堀溪清雲橋段環境營造工程 檢查日期 年  月 日 

主 辦 機 關 經濟部水利署臺北水源特定區管理分署 

監 造 單 位 經濟部水利署臺北水源特定區管理分署保育科 

廠 商  

檢 查 位 置  

檢 查 項 目 類 別 □1.施工設備 □2.材料設備 □3.施工成品 □4.施工作業 □5.文件、紀錄 

不符合事項分類 □一般缺失改善(□立即改善、 □追蹤改善).□執行 NCR 程序改善 

檢 查 者 類 別 □施工抽查(監造單位)  □自主檢查  □品管人員  □專任工程人員督察 

不 符 事 項 說 明 

不符合事項                                       限期改善完成日期： 

(由檢查人員填寫              

                 檢查人員簽名： 

缺 失 改 善 處 理 情 形 說 明(由責任者填寫) 

一、原因分析(得以附件型式附於本報告) 

二、改善措施  

三、處理結果 (責任者填寫) 

    責任者(由檢查人員簽名)：                  改善完成日期： 

審  核  結  果(由原檢查人員認可) 

□  符合     □ 需再行改善 

計畫追蹤日期： 

追蹤行動內容： 

      檢查人員簽名：                     日期： 

□同意結案 

結案日期：                              檢查人員： 

註：1.經檢查如有立即發生危險之虞者，應立即改善；餘無法立即改善者除填寫不符合事項說明外，並應填

寫不符合事項報告彙整表實施追蹤管制。 

2.檢查者應於「檢查者類別」中，明確勾選。 

3.後續改善，應依上述勾選情形，進行改善。 

4.檢查人員就責任者填報改善情形進行審核，若屬符合則應勾選符合，如需再行改善者，則應於審核

結果欄位填寫追蹤行動內容，通知責任者改善，責任者應於預定追蹤日期內改善完成後將改善情形

報檢查人員審核。 

5.改善完成後應檢附改善之前、中、後照片並就照片內容作簡要說明。  
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表 7-59 NCR 程序追蹤改善表 
                                             編碼： 

矯正與預防措施執行情形 

一、缺失事項 

二、原因分析 

三、矯正(改善)及預防措施(品管人員提出) 

(一)矯正措施 

(二)預防措施 

四、矯正預防措施與改善結果 

 

審  核  結  果 

□  符合     □ 需再行改善 

計畫追蹤日期： 

追蹤行動內容： 

審核人員簽名(檢查人員)：                      日期： 

□同意結案 

結案日期：            審核人員簽名(監造主任 或 工地主任 或 專任工程人員)： 
註：1.經檢查如有不符合事時，無法立即改善者除填寫不符合事項說明外，並應填寫不符合事項追蹤管制

表實施管制。 

2.檢查人員就責任者填報改善情形進行審核，若屬符合則應勾選符合，如需再行改善者，則應於審核

結果欄位填寫追蹤行動內容，通知責任者改善，責任者應於預定追蹤日期內改善完成後將改善情形報

檢查人員審核。 

   3.矯正(改善)完成後應檢附改善之前、中、後照片並就照片內容作簡要說明。  
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表 7-60 改善照片 

 
(改善前中後同一角度)                 編號：     

工程名稱： 

說明： 

(改善前) 

 

說明： 

(改善中) 

 

說明： 

(改善後) 
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表 7-61 不符合事項報告彙整表 

工程名稱：(魚逮)魚堀溪清雲橋段環境營造工程                   編碼： 

追蹤改善 

項 

次 

不符合事項 

報告表編號 

檢查 

日期 
類別 

矯正改善及預防

措施完成期限 

改善 

完成期限 

預定 

追蹤日期 

結案 

日期 備註 

 
  

□一般缺失 
  追蹤改善  

  
  

□NCR 程序改善  

 
  

□一般缺失 
  追蹤改善  

  
  

□NCR 程序改善  

 
  

□一般缺失 
  追蹤改善  

  
  

□NCR 程序改善  

 
  

□一般缺失 
  追蹤改善  

  
  

□NCR 程序改善  

 
  

□一般缺失 
  追蹤改善  

  
  

□NCR 程序改善  

 
  

□一般缺失 
  追蹤改善  

  
  

□NCR 程序改善  

         

 

 

立即改善 

項

次 

不符合事項 

報告表編號 
是否立即改善 結案日期 備註 

  □是  □否   

  □是  □否   

  □是  □否   

  □是  □否   
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第八章 品質稽核 

(依水利署工務處理要點規定，本工程金額未達五千萬元，故此一章節不適用) 



9-1 

 

第九章 文件紀錄管理系統 

一、 文件管理系統 

本工程所有相關文件項目將詳予表列，並作適當之分類、編

碼，規劃其登錄、收發、核定、保存、作廢等作業程序及存放管

理方式，除作為工程驗收之憑證外，亦可提供後續工程訂定相關

計畫之參考。文件依表 9-1 格式進行分類編碼，相關文件管制項

目如表 9-2 所示。 

表 9-1 分類編碼表 

總類代碼 細類代碼 流水號 

A 03 -1 

 

二、 紀錄管理作業流程 

本工程就公文往來、會議紀錄、品管文件(各項材料施工查

證紀錄、檢試驗報告、施工照片、改正報告)、估驗紀錄、設計

書圖等予以個別彙整建檔，相關檔案文件之作業流程詳如圖 9-1

所示。 

三、 文件紀錄移轉及存檔 

工程驗收合格後，監造單位將整理留存之文件及紀錄，移請主辦機關或執行單位

存檔，存檔年限依機關現有規定辦理。如有須作廢之文件或記錄，若為任何目的

而保留時，應標註日期及版次。 
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表 9-2 文件管制項目一覽表 

總類 

代碼 
總類 

細類 

代碼 
細類 流水號  備註 

A 

預算

書、契約

書及計

畫書 

01 預算書    

02 契約書    

03 計畫書 -1 監造計畫  

-2 施工計畫  

-3 品質計畫  

04 
修正施工預算暨變更設

計預算書 
   

05 結算明細表    

06 品質成果報告書    

07 決算書    

B 圖說 

01 設計圖    

02 施工圖    

03 變更設計圖    

04 竣工圖    

05 驗收圖    

C 

會議及

會勘紀

錄 

01 施工前說明會會議紀錄    

02 施工檢討會會議紀錄    

03 變更設計會勘紀錄    

04 議價紀錄    

D 

材料設

備及施

工圖送

審文件 

01 試驗室    

02 材料規格送審文件 -1 混凝土配比設計  

-2 鋼筋  

-3   

03 施工圖    

E 檢驗 

01 出廠證明    

02 抽查紀錄表 
-1 

測量檢測施工抽

查紀錄表 
 

-2 
土方工程施工抽

查紀錄表 
 

-3 
鋼筋工程施工抽

查紀錄表 
 

-4 
模板工程施工抽

查紀錄表 
 

-5 
混凝土工程施工

抽查紀錄表 
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總類 

代碼 
總類 

細類 

代碼 
細類 流水號  備註 

-6 
護岸及基礎補強

施工抽查紀錄表 
 

-7 
生物通道工程施

工抽查紀錄表 
 

-8 
入滲溝工程施工

抽查紀錄表 
 

-9 
礫石溝工程施工

抽查紀錄表 
 

-10 
植生滯留槽工程

施工抽查紀錄表 
 

-11 
調節槽工程施工

抽查紀錄表 
 

-12 
MSL 槽工程施工

抽查紀錄表 
 

-13 
雨水積磚工程施

工抽查紀錄表 
 

-14 
砌石護岸工程施

工抽查紀錄表 
 

03 查驗紀錄    

04 試驗報告    

F 
進度 

報告 
01 監造報表    

G 

督導、查

核及稽

核 

01 督導相關資料    

02 查核相關資料    

03 內外部稽核紀錄    

H 

品質 

缺失改

善 

01 不符合事項報告    

02 不符合事項追蹤管制表    

I 其他 

01 公文    

02 估驗請款資料    

03 相片    
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開始

結束
(✩為檢驗停留點)

建立文件編碼系統

文件建檔

文件編碼

文件存檔文件清理 文件借調

查催

文件歸檔

文件轉移

文件轉移機關檔案室

文件

確實

銷毀

文件銷毀

✩

 

圖 9-1 檔案管理作業流程圖 


