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第一章 計畫範圍 

1、依據 

本品質計畫書依據契約規定(含規範及圖說)、技師法、營造業法、公共工程專業  

簽證規則、公共工程施工施工綱要規範而制定。 

2、工程概要 

(一). 工程名稱：（魚逮）魚堀溪清雲橋段環境營造工程 

(二). 工程編號：030101-192 

(三). 契約編號：113 年度北水保契約字第 4 號 

(四). 工程主辦機關：經濟部水利署臺北水源特定區管理分署 

➢ 承辦人：康朝舜 

➢ 設計單位：山立工程顧問有限公司 

(五). 監造單位：經濟部水利署臺北水源特定區管理分署保育科 

➢ 監造人員：康朝舜 

  周逢益 

  李洝葶 

➢ 監造主管：盧志豪 

(六). 承攬廠商：永豐盛營造工程有限公司 

➢ 專任工程人員：毛維祥 

➢ 品管人員：詹進順 

➢ 職安人員：詹沂蒨 

➢ 工地負責人：詹進順 

(七). 工程地點：新北市坪林區 

(八). 工程期限：210 日曆天 

➢ 預定開工日期：113 年 02 月 15 日 

➢ 預訂完工日期：113 年 09 月 11 日 

(十). 工程建造契約金額：新臺幣壹仟柒佰壹拾柒萬元整 

($17,170,000 元整) 
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3、工程內容:(工程項目數量表、檢驗項目數量表及監造單位規定之檢查停留點項目表) 

  (1)、工程項目：本工程共分為 2 個位置，主要工作內容為： 

A 工區： 

基礎補強共 105 m、生物通道共 2 處、護岸補強共 160 m、紙模噴花地坪共

88.6 m2、竹木格柵共 22.1 m、木欄杆共 30.8 m、休憩座椅共 2 個、A 型解

說牌共 2 面、B 型解說牌共 1 面、既有構造物拆除共 1 處、A 型礫石草溝共

458 m、B 型礫石草溝共 20 m、導流溝共 4 m、入滲溝共 22 m、入滲型植生滯

留槽共 21 m2、河階型植生滯留槽共 10.5 m2、A 型社區意象營造共 1 處、B

型社區意象營造共 1 處、C 型社區意象營造共 1 處、雨水積磚共 21.46 m2、

MSL 槽共 1 座、調節槽共 1 座、砌石護岸共 30 m。 

B 工區： 

河道整理共 425m2。 
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   (2)工程位置：本工程位置如下： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 1-1 工程位置圖 
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(3)、工程數量表 

表 1-1 直接工程項目數量表 

項 次 項  目  及  說  明 單 位 數 量 

壹 發包工程費 
 

1.00 

一 直接工程費 
 

1.00 

1 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 M3  320.000  

2 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2(含色粉) M3  256.000  

3 混凝土泵送及小搬運 M3  569.000  

4 普通模板 M2  352.000  

5 清水模板 M2  22.000  

6 造型模板，玻璃纖維製 M2  438.000  

7 鋼筋，SD280，連工帶料 T  1.715  

8 砌排石工，舖石，塊石(15~40cm佔 80%以上)，石材現場採集 M2  8.000  

9 砌排石工，舖石，塊石(15~40cm佔 80%以上)，外購 M2  8.000  

10 砌排石工，混凝土砌石，大塊石，(長徑 41~80cm 佔 80%以上)，石料現場採集 M2  78.000  

11 砌排石工，混凝土砌石，大塊石(長徑 41~80cm 佔 80%以上)，外購 M2  78.000  

12 入滲溝 M  22.000  

13 入滲型植生滯留槽 M2  21.000  

14 河階型植生滯留槽 M2  11.000  

15 調節槽 座  1.000  

16 MSL 槽 座  1.000  

17 產品，沉水式電動抽水機(污水型)，額定功率 0.5HP，屋外型馬達 台  2.000  

18 曝氣鼓風機，立式靜音型鼓風機，1.0Hp，變頻馬達 只  2.000  

19 1 吋卵石舖設 M3  10.000  

20 地工織物，工程用非織物(不織布)，CNS 第 1類 M2  311.000  

21 雨水積磚 M2  21.000  

22 手動泵浦 座  1.000  

23 檢視井 座  1.000  

24 機電設備設置費 式  1.000  
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表 1-1 直接工程項目數量表(序上頁) 

項 次 項  目  及  說  明 單 位 數 量 

25 新設構造物接管費 式  1.000  

26 硬質聚氯乙烯塑膠管(B管厚管)，(標稱 80mm，厚 5.1mm) M  227.000  

27 濾水材 個  78.000  

28 麻布袋堆疊及裝填 個  808.000  

29 構造物開挖，砂土礫石，機械挖 M3  154.000  

30 構造物開挖，軟岩，機械挖 M3  3.000  

31 構造物開挖，硬岩，機械挖 M3  2.000  

32 構造物回填，原材料回填 M3  38.000  

33 土方工作，近運填方 M3  38.000  

34 土方運棄(含棄土證明) M3  121.000  

35 欄杆，W=1.2m 組  26.000  

36 細木作,竹木格柵 M  22.000  

37 細木作,竹木格柵單開門 組  1.000  

38 休憩座椅 面  2.000  

39 A 型解說牌 面  2.000  

40 B 型解說牌 面  1.000  

41 紙模噴花地坪(止滑面處理) M2  89.000  

42 既有路面清洗 M2  87.000  

43 工地拆除，結構物拆除含清運(建築物以外之結構物拆除)，含金屬圍籬、鋼管

護欄 

M2  87.000  

44 A 型社區意象營造 式  1.000  

45 B 型社區意象營造 式  1.000  

46 C 型社區意象營造 式  1.000  

47 產品，矮仙丹，高度≥45cm，寬度≥30cm 株  68.000  

48 產品，桂花，高度≥45cm，寬度≥30cm 株  68.000  

49 植物種植及移植，種植工作，灌木類，樹種另計 株  135.000  
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表 1-2 雜項工程項目數量表 

項 次 項  目  及  說  明 單 位 數 量 

二 雜項工程費 
 

1.00 

1 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌 面  1.000  

2 施工測量，放樣 式  1.000  

3 施工機具搬運費 次  2.000  

4 施工機械吊運費 式  1.000  

5 材料小搬運‵ 式  1.000  

6 臨時設施，施工便道設置與復舊 M  40.000  

7 河道整理 式  1.000  

8 既有管線遷移復舊費 式  1.000  

9 出入口整理 式  1.000  

10 電錶箱，含材料及安裝 組  1.000  

11 電桿設置，含材料及安裝 組  1.000  

12 台電外線接入申請(含送電完成) 處  1.000  

13 產品，硬質聚氯乙烯塑膠管(B 管厚管)，標稱 100mm M  150.000  

14 產品，硬質聚氯乙烯塑膠管(B 管厚管)，標稱 200mm M  150.000  

15 工區周邊維護及既有設施銜接復舊整理費用 式  1.000  

16 汛期工地防災減災作業費 式  1.000  

17 生態保護費 式  1.000  

18 施工圍籬，伸縮拉式大門，高度 < 1.8m 座  1.000  

19 施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，連工帶料，租用 座  20.000  

20 臨時擋土樁設施，鋼軌樁 50kg/m，L=7m 支  31.000  

21 鋼板租用 片  28.000  

22 零星工程 式  1.000  
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(4)、工程主要檢查數量: 

 

表 1-3 工程檢查項目及數量表 

項目 項目及說明 單位 數量 

1 砂漿方塊試體抗壓 組 1 

2 混凝土圓柱試體抗壓強度檢驗 組 7 

3 混凝土鑽心試體及切鋸試體抗壓及抗彎強度試驗 組 1 

4 鋼筋拉伸試驗 次 2 

5 竹節鋼筋抗彎試驗 次 2 

6 竹節鋼筋外觀試驗 次 2 

7 鋼筋化學成份分析 次 2 

8 熱處理鋼筋判定試驗 次 2 

9 塑膠管抗拉、物性、化性規範試驗 次 1 
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(5)、規定之檢查停留點項目表 

表 1-4 檢查停留點項目表(1) 

工程項目 停留點 檢查內容 管理要領 

測量作業 

施工前 控制點之樁位 控制點間障礙物應清除 

施工中 結構物放樣點位檢測 
結構物放樣平面允許誤差±2cm 
結構物放樣高程允許誤差±2cm 

施工後 結構物完成檢測 
結構物完成平面允許誤差±5cm 
結構物完成高程允許誤差±3cm 

土方作業 構造物回填 回填檢查 

1. 所有填方應分層填築，每層應與路基完成
後之頂面約略平行 

2. 填築材料應分層壓實，每層鬆方厚度不得
超過 30cm 

3. 填土機具壓實時，土質不得過乾或過濕 
4. 舖築方法、位置、壓實等各層壓實完成

後，應先作全面目視檢查 

鋼筋施工作業 

材料送驗 鋼筋性質及成分分析 

1.鋼筋拉伸試驗,CNS 560 A2006 
2.鋼筋彎曲試驗,CNS 560 A2006 
3.鋼筋熱處理鋼筋判定, CNS 560 A2006 
4.鋼筋化學成份分析,CNS 560 A2006 

鋼筋材料進場 
直徑及間距查驗 
鋼筋保護層 
鋼筋搭接長度 

1.組立後主筋直徑及間距查驗 
2.組立後副筋直徑及間距查驗 
3.鋼筋保護層：7.5±0.6cm 
4.鋼筋搭接長度 

D13(頂層 62cm、非頂層 48cm) 
D16(頂層 78cm、非頂層 61cm) 
D19(頂層 140cm、非頂層 109cm) 

模板施工作業 

模板材料進場 模板構造及型式 
普通模板 
造型模板 

施工中 

模板線型 
模板高程 
模板位置 
組立型式 
模板支撐 
模板縫隙 
橫向水平繫條 

曲度滑順 
依設計高度 
依設計位置 
依設計圖說 
支撐穩固 
不漏漿為原則 
金屬件不得為木質材料設置穩固 

施工後 
組立尺寸查驗 
模板內雜物清除 

依設計尺寸填列或浮貼設計圖標示 
沖洗乾淨、不得有雜物 

造型模板，玻璃
纖維製施工作業 材料進場 

1. 組立尺寸、支撐間
距、外觀檢查 

2. 模板尺寸及保護層檢
查 

3. 洩水管埋設角度檢查 

1.抗壓強度：≥500kg/cm
2 

2.抗拉強度：≥80kg/cm
2 

3.抗彎強度：≥200kg/cm 

混凝土施工作業 

材料送審 規格、材料型式 
1.合法工廠 
2.工廠產能 
3.製品品質 

混凝土澆置 

1.送料時間 
2.坍度、氯離子及試體
取 
  樣 
3.澆置高度 

1.拌和至澆置完成時間 
2.坍度 15±4cm 
3.氯離子含量≦0.15kg/m³ 
4.試體取樣 
5.28 天齡期抗壓強度≧210kg/cm² 
6.中斷容許時間 
7.自由落下之高度 
8.殘漿處理 
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表 1-4 檢查停留點項目表(2) 

工程項目 停留點 檢查內容 管理要領 

護岸及基礎補強 

材料進場 
施工中 

護岸補強 

高度≥250cm 
寬度≥30cm 
斜率 1：0.3±10% 
補強深度≥120cm 
補強寬度≥60cm 

基礎補強 補強深度≥120cm 

補強寬度 ≥50cm 

施工後 回填與夯實 現地土石方回填、以機械(挖土機)夯實 

生物通道 
材料進場 
施工中 

麻布袋 
尺寸 
W40~90cm* 
L60~90cm 

混凝土牆 
長度≥1600、≥960cm 
高度≥200、≥120cm 
寬度≥15cm 

生物通道 通道寬度≥60cm 

鋪石 
塊石長徑ψ15~40cm 
高度約 180cm 
寬度≥200cm 

入滲溝作業 施工中 
塊石溝 

塊石長徑ψ15~40cm 
溝深≥40cm 

入滲溝 
深度≥100cm 
寬度≥100 cm 

礫石草溝作業 施工中 

礫石 尺寸≥1 吋卵石 

礫石草溝 
溝深≥15cm 
溝寬≥30cm 

植生滯留槽 施工中 

入滲型 
深度≥100cm 
寬度≥100 cm 

河階型 

第一層尺寸≥130*≥260cm 
第一層底厚≥30cm 
第一層壁厚≥20cm、≥30cm 
第二層尺寸≥120*≥140cm 
第二層底厚≥20cm 
第二層壁厚≥20cm 
第三層尺寸≥130*≥90cm 
第三層底厚≥20cm 
第三層壁厚≥20cm 

調節槽 施工中 調節槽 

底厚≥30cm 
壁厚≥30cm 
淨寬≥320cm 
淨深≥200cm 
內溝寬≥50cm 
內溝深≥15cm 

MSL 槽 施工中 MSL槽 

底厚≥30cm 
壁厚≥30cm 
淨長≥500cm 
淨寬≥200cm 
淨深≥215cm 

雨水積磚 施工中 雨水積磚作業 

開挖深度≥166cm 
基礎打底≥15cm 
水平度 1：500±10% 
覆土厚度≥50cm 
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表 1-4 檢查停留點項目表(3) 

工程項目 停留點 檢查內容 管理要領 

砌石護岸 施工中 

塊石 
長徑ψ41~80cm 
圍砌方式六圍砌為主、五七圍砌為輔 

砌石護岸 

基礎深度≥150cm 

基礎寬度≥120cm 
視高≥500cm 

斜率 1：0.3±10% 

洩水孔 

材質及內徑∮80mmPVC(厚 5.1mm) 

排設位置上下交錯整齊排列平均 2m2 一處 
排設坡度 2～10% 

透水材料碎石排水袋 

導流溝 施工中 導流溝施工 

塊石長徑ψ15~40cm 

溝寬 60~110cm 
溝深≥25cm 

底部混凝土厚≥15cm 

 

 

4、適用對象 

舉凡所有參與本工程之分廠商、材料及設備供應商之管理、施工、監造、檢

查、稽核等人員皆適用。 

各相關人員應積極落實執行本計畫，落實各項材料與設備檢查、及施工檢查等

各項品質保證程序，以確保施工成果符合設計及契約規範要求，使本工程得以

如期如質完成。 
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5、名詞定義 
(1) 機關（或稱甲方）：係指經濟部水利署經濟部水利署水源特定區管理分署， 

為簽訂本契約起造本工程之業主。 

(2) 監造單位：水利署經濟部水利署水源特定區管理分署保育科。 

(3) 廠商 (或稱乙方或承包商)：係指簽訂契約之本工程承包人，廠商包括其法 

定代理人，合法繼承人。 

(4) 工程司(或稱甲方工程司或工程司)：係指經機關以書面指派，授權之個人 

（自然人）,代表機關負責本契約之執行者。 

(5) 專任工程人員：係指受聘於營造業之技師或建築師，擔任其所承攬工程之 

施工技術指導及施工安全之人員。 

(6) 工地負責人：係指受聘於營造業，擔任其所承攬工程之工地事務及施工管 

理之人員，其資格符合營造業法第三十一條之規定。 

(7) 品管人員：係指本公司依行政院工程會規定，所聘任指派具備公共工程施 

工品質管理作業要點所定合乎品管人員資格條件，經依規定報備之專任品 

管業務人員。 

(8) 職業安全衛生人員：係指本公司規定所指派之專員，並授權其專職統籌辦 

理執行勞工安全衛生業務與督導工作，並向公司負責。 

(9) 施工品質檢驗：工程材料經施工或加工後之成果即施工品質，應實施檢 

驗。 

(10) 檢查停留點(限止點)：在未經監造單位完成檢查核可之前，該作業流程不  

能繼續進行之作業流程點。監造單位規定之檢查停留點包括文件、施工機 

具設備查證、材料設備審查及檢驗、施工品質檢驗、重要施工作業檢查、 

隱蔽部位檢查及其他規定事項等。各項檢查停留點應經檢驗或檢查合格不 

得進行下一階段作業。檢查停留點監造單位應事先規劃，並於開工後彙整 

通知施工廠商，並要求廠商提出檢驗申請單及配合辦理。 

記錄方式：到達停留點上之檢驗，廠商應以工程檢驗(材料試驗)申請暨結

果通知單提出申請並將結果記錄，相關之試驗報告、照片及文件資料等以

附件方式附於檢驗記錄表，並建檔供查核。 

(11)施工自主檢查：各項施工作業完成後，承攬廠商施工人員應實施自主檢查。 

記錄方式：以自主檢查記錄總表、自主檢查記錄表、相片及相關資料等記

錄之。 

(12)施工檢查：廠商各項施工作業施作完成並實施自主檢查無誤後，監造單位以

施工檢查記錄表實施施工檢查。 

記錄方式：以檢查記錄總表、檢查記錄表、相片及相關資料等記錄。 

(13)材料管制：指本工程使用之產品製程管理與檢驗作業。 

(14)施工管制：指本工程施工過程執行之施工計畫、管理與檢驗。 

(15)不合格品：只經檢視試驗、檢驗等過程所發生品質不符合要求之文件。材  

    料、施工成果等情形，稱之為不合格品。 

(16)不合格品管制：不符合要求之文件、材料、施工成果等情形 
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第二章 管理權責及分工 

2.1、品管組織 

一.組織架構： 

本公司品管組織架構，詳「圖2-1工地組織架構圖」所示，相關部門以

事前之溝通、協調為首要，應負有獨立自發之品管精神，群策群力，集

思廣益，以最佳品質之材料及最優秀之技術能力，確實掌控進度百分百、

工安零事故，而圓滿達成如期竣工啟用之目的。 

二.人員配置： 

(一)本公司指派品管人員 1 人，從事工程品質管制工作。 

(二)工程施工品質由工地負責人向公司負責。在運作實務上品質管理

現場施工人員係隸屬於工地負責人的管轄；品質管理人員同時受

公司品質管理部門業務上之監督。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 2-1 工地組織架構圖 

管理階層 

公司負責人：詹進順 

工地負責人 

詹進順 

 

品管人員 
詹進順 

現場工程人員 

詹進利 

行政人員 

詹麗卿 

專任工程人員

毛維祥 

職安人員 
詹沂蒨 
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三、主要工程人員及學經歷 

表 2-1 人員職掌及學經歷 

職稱 學歷 職掌 備註 

公司負責人 

詹進順 

0932-002-974 

大專 
1. 統籌合約管理與執行。 

2. 分包商、供應商施工品質成效之稽查。 

 

專任工程人員 

毛維祥 

0955-697-989 

大學 

1. 指導施工技術及品質管理。 

2. 試驗報告簽署。 

3. 協助解決施工困難。 

4. 督導施工品質。 

 

工地負責人 

詹進順 

0910-053-043 

大專 

1. 提報施工計畫、職業安全衛生環境管理計畫、品管計畫。 

2. 督導工程品質、施工進度、安衛管理之執行。 

3. 分包廠商之管理。 

4. 協調處理主辦單位、監造單位、分包廠商間之工程變更、施工

建議等事項。 

5. 各協力廠商其施工順序與施工界面之協調與解決。 

6. 定期或不定期召開工程協調會議與其他緊急狀況應變處理會

議。 

7. 填寫施工日報表。 

8. 其他臨時交辦事項。 

 

品管人員 

詹進順 

0910-053-043 

大專 

1. 本公司品管人員資格 

A. 本公司工地之品管人員，應由接受行政院公共工程委員會或其

指定訓練機構辦理之公共工程品質管理訓練課程，並取得結業

證書者擔任。 

B. 本公司針對工程規模及性質聘任適任之品管人員，並檢具學經

歷、工程實績等相關資料向監造單位報核。 

C. 本公司應於工程開工前，將其品管人員之資料以書面交監造單

位轉主辦機關報核，經核定後確實執行。 

2. 品管人員工作重點 

A. 依據工程契約、設計圖說、規範及相關技術法規等，擬定品質

計畫書，並負責推動實施品質計畫。 

B. 查核自主檢查表之檢查項目、檢查結果是否詳實記錄並簽認。 

C. 品質缺失之統計分析、追蹤與改善。 

D. 品質文件、記錄之管理。 

E. 其他提升工程品質事宜。 

 

職安人員 

詹沂蒨 

02 2495-1278 

大學 

1. 執行工地安全衛生管理與環境保護事項。 

2. 工地安全衛生緊急狀況之處置。 

3. 編製安全衛生管理計畫書。 

4. 其他臨時交辦事項。 

 

現場工程人員 

詹進利 

0910-053-043 

大專 

1. 施工順序與施工界面之協調。 

2. 各項工程材料、設備之檢查與試驗。 

3. 協辦施工計畫之編製。 

4. 其他臨時交辦事項。 
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   2.2、工作職掌 

表 2-4 工作職掌表 

職稱 工作內容 備註 

負責人 綜理工地一切施工事宜及工安環保業務  

專任工程人員 

1. 於開工前應將重要施工項目，由廠商專任工程人
員指導施工人員相關作業程序並於工地現場製
作樣品。 

2. 督察品管人員及現場施工人員，落實執行品質計
畫，並填具督察紀錄表（表 2-3 專任工程人員督
察紀錄表、表 2-4 廠商專任工程人員督察紀錄
追蹤管制表）。 

3. 依據營造業法第三十五條規定，辦理相關工作，如
督察按圖施工、解決施工技術問題；查驗工程時到
場說明，並於工程查驗文件簽名或蓋章等。 

4. 依據工程施工查核小組作業辦法規定於工程查

核時，到場說 

明。 

 

工地負責人 

依施工計畫書執行按圖施工。按日填報施工日
誌。 

工地之人員、機具及材料等管理。 
工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全
之維護及其他工地行政事務。 

工地遇緊急異常狀況之通報。 

其他依法令規定應辦理之事項。 

 

品管人員 

1. 依據工程契約、設計圖說、規範、相關技術法規
及參考品質計畫製作綱要等，訂定品質計畫，
據以推動實施。 

2. 執行內部品質稽核，如稽核自主檢查表之檢查項
目、檢查結果是否詳實記錄等。 

3. 品管統計分析、矯正與預防措施之提出及追蹤

改善。 

4. 品質文件、紀錄之管理。 

5. 其他提升工程品質事宜。 

 

職業安全衛生人員 
協助現場施工人員安全教育及設施執行之各項

勞安業務 

 

現場工程師 
1. 工程施工監督 

2. 執行工程進度及材料進場檢驗、施工查驗 
 

材料供應商 
1. 材料送審 

2. 材料進場取樣試驗 
 

施工小組 

施工協力廠商 

3. 材料進場檢驗、自主檢查 

4. 物料管理 
5. 工班施工指揮 
6. 施工自主檢查 
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2-3.管理審查 

(一)、凡本品管組織與本工程施工系統間之關係，對外行政之代表，仍以工地負責人

為主；舉凡有關品管及試驗等之紀錄文件，除由工地負責人簽認外，並應

經品管人員簽證。 

(二)、管理審查分施工前、施工中、施工後 三階段：  

1、施工前： 

施工前與各協力廠商完成各分項施工品管計畫，依施工順序掌握材料、

設備、機具進場之時機及本計劃目標之宣導，並依契約規定向監造單位

提送資料審核或申請檢驗等文件。 

2、施工中： 

施工中確實實施各項工程之施工自主檢查、不合格品管制、矯正與預

防處理程序等，並將各式文件記錄分類編號收存。 

3、施工後： 

檢查各項工程缺失或不符圖說規定進行缺失改正，並予以追蹤。  

(三)、管理階層對工地品管執行情形之督導審查，應包括下列：  

1. 稽核結果及回饋情形。 

2. 已完成部分與契約之符合性。 

3. 矯正與預防措施之執行狀況。 

4. 審查後之改善與追蹤措施。 

(四).管理階層於實施審查後，應提出下列相關措施與決定：  

1. 為維持品質管理系統有效性之改進措施。 

2. 對契約要求之成品的改進。 

3. 資源需求。
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附表：表 2-5 專任工程人員督察紀錄表 

表 2-5 專任工程人員督察紀錄表 

編號：C-06- 

一、工程名稱 （魚逮）魚堀溪清雲橋段環境營造工程 

二、工程主辦機關 經濟部臺北水利署水源特定區管理分署 

三、承攬廠商 永豐盛營造工程有限公司 
四、填表日期 年 月 日 時 

五、工程進度概述 
 預定進度（%）  

實際進度（%）  

 

 

 

 

 

六、督察按圖施工 
（營造業法第 35 條第 3 款） 

督察項目 
督察結果 辦理情形 備註 

合格 缺失 
  

（一）放樣工程     

（二）地質改良工程     

（ 三） 假設工程（ 含施工架）     

（四）基礎工程     

（五）模板工程     

（六）混凝土工程     

（七）鋼筋（鋼構）工程     

（八）基地環境雜項工程     

（九）主要設備工程     

（十）其他     

七、處理下列之一事項概述： 
（1）施工技術指導及施工安
全（2）解決施工技術問題
（ 3）依工地主任之通
報，處理工地緊急異常狀
況（營造業法第 3 條第 9 款、 

第 35 條第 3 及 4 款） 

 

八、施工中發現顯有立即危險之
虞，應即時為必要之措施之
情形（營造業法第 38 條） 

 

九、向營造業負責人報告事項 

之記載（營造業法第 37 條） 

 

十、其他契約約定專任工程人 

員應辦事項辦理情形 
 

十一、督察簽章：【專任工程人員】 

註：1.本表格式僅供參考，各機關亦得依工程性質及約定事項自行增訂之。 
2. 本表填報時機如下：（1）公共工程施工日誌填表人要求專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題。（2）專任工程人員依營造業法

第 35 條第 3 款規定督察按圖施工時。（3）各機關於契約中約定。 

3. 有關上開填報時機及頻率，應明示於施工計畫書中。 
4. 公共工程屬建築物者，請依內政部 99 年 2 月 5 日台內營字第 0990800804 號令頒之「建築物施工中營造業專任工程人員督察紀錄表」填寫。 
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附表：表 2-6 廠商專任工程人員督察紀錄追蹤管制表 

表 2-6 廠商專任工程人員督察紀錄追蹤管制表 

工程名稱：（魚逮）魚堀溪清雲橋段環境營造工程   編號：C-07- 

督察紀錄

表 編 號 
督察日期 督 查 意 見 

改善及矯正

預 防 措 施 

完 成 期 限 

預 定 

追蹤日期 
結 案 日 期 
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第三章 施工要領 
1、施工機具： 
表 3-1 工區使用機具需求表 

 

月份 
113 年 

2 月 

113 年 

3 月 

113 年 

4 月 

113 年 

5 月 

113 年 

6 月 

113 年 

7 月 

113 年 

8 月 

113 年 

9 月 
 數量 

項目 

200T 挖土機 二部 二部 二部 二部 二部 二部 二部 二部  

吊車 一部 一部 一部 一部 一部 一部 一部 一部  

6.5T 卡車 二部 二部 二部 二部 二部 二部 二部 二部  

30 型挖土機 一部 一部 一部 一部 一部 一部 一部 一部  

發電機 一部 一部 一部 一部 一部 一部 一部 一部  

泵浦車 一部 一部 一部 一部 一部 一部 一部 一部  
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2、使用材料： 
 

表 3-2 使用材料統計表 
項 次 項 目 及 說 明 單 位 數 量 

1 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 m
3
 320 

2 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2(含色粉) m
3
 256 

3 造型模板，玻璃纖維製 m
3
 438 

4 鋼筋，SD280，連工帶料 T 1.715 

5 產品，沉水式電動抽水機(污水型)，額定功率 0.5HP，屋外型馬達 台 2  

6 曝氣鼓風機，立式靜音型鼓風機，1.0Hp，變頻馬達 只 2  

7 地工織物，工程用非織物(不織布)，CNS 第 1 類 m
2
 311 

8 雨水積磚 m
2
 21 

9 手動泵浦 座 1  

10 檢視井 座 1  

11 硬質聚氯乙烯塑膠管(B 管厚管)，(標稱 80mm，厚 5.1mm) m 98 

12 濾水材 個 78  

13 麻布袋堆疊及裝填 個 808  

14 欄杆，W=1.2m 組 26  

15 細木作,竹木格柵 m 22 

16 細木作,竹木格柵單開門 組 1  

17 休憩座椅 面 1  

18 A 型解說牌 面 1 

19 B 型解說牌 面 1  

20 紙模噴花地坪(止滑面處理) m
2
 89 

21 產品，矮仙丹，高度≥45cm，寬度≥30cm 株 68  

22 產品，桂花，高度≥45cm，寬度≥30cm 株 68  
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3、施工方法： 
 

3.1 整體施工規劃 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 3-1 整體施工規劃 

 

假設工程與準備工作  
(告示牌、施工測量、放樣、保險) 

依工區需求 
施設施工便道、擋排水 

工區工程施作 

施工場地復舊、修復 
竣工書圖製作 

驗收、結案 

完工、報竣 



28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 3-2 工程整體施工程序流程圖 

開始 

放樣停留點檢查 

紀錄檢查情形 

檢查結果 

檢查者填寫 

不符合事項報告表 

責任者 

實施矯正預防措施 

檢查者確認 
矯正預防措施 

解除列管 繼續施工 

結束 

符合 

同意 

不同意 

不符合 
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4、施工注意事項： 

一、工程施工確實執行施工現場及適當範圍內有關設施現況之調查，並紀錄存證；  

施工中應確實辦理設置安全措施，加強防護，以預防損害事件發生。 

二、 成立公共工程施工損害緊急處理小組，當損害發生時能及時辦理相關措施，防  

止損害擴大及協助處理善後事宜。 

一、 工程施工發生損害時，應立即向警察機關報備，並向其上級主管機關備案。 

二、 處理公共工程施工損害事件，涉及其他機關權責者，應請求其他機關協助或諮 

  詢其意見，遇有違反集會遊行法或其他犯罪情事者，得請求警察機關協助處 

  理。 

三、 公共工程施工損害發生後，應立即採取補救措施，並應考量工地及其週邊安 

  全，注意防止損害之持續擴大；其經主辦工程機關認定有變更原設計需要者， 

  應儘速專案辦理。 

四、 公共工程施工損害發生後，應即洽請有關機關（構），並會同監造人及主辦工 

  程勘查損害情形，除經認定無危害公共安全之虞者，得准予繼續施工外，應即 

  停止全部或部分工程之施工。 

五、 公共工程因天然災害或其他重大變故致生損害者，為防止損害之擴大，應知會  

  主辦工程機關予以緊急處理，並協調有關機關為必要之處置。 

六、 處理公共工程施工損害事件，應蒐集各項文件、紀錄、圖說等，並應就每一措  

  施錄影或拍照存證，備供鑑定之用。 

七、 公共工程施工對鄰地所有人或第三人造成損害者，應即與受損害人進行協議，  

  協議內容應包括損害修復、賠償、安全防護、後續施工條件及其他有關事宜。
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第四章 品質管理標準 

1.品質管理標準訂定 

本公司承包經濟部水利署第九河川局辦理之「鱉溪豐南堤段設施維修改善工程」，對

其主要工程項目如測量放樣工程、石樑固床工工程、邊坡整修、拋填塊石工程等，

提出各項工程品質管理標準，在工程施工各階段中亦自我要求品質管理項目與標準

及各項之檢查時期、方法與頻率、不合標準之處置措  施、管理紀錄等，其內容詳

如後。 
 

2.管理要領： 

針對各施工階段，列出管理項目、管理標準、檢查時期、檢查方法、檢查頻率與不
符合之處理方式。 

 

3.管理紀錄 

備考：相關法規施工規範及圖說之標準。 

表 4-1 各分項工程品質管理標準一覽表 

項次 作業名稱 備註 

1 測量檢測施工 表 4-2 

2 土方工程 表 4-3 

3 鋼筋工程 表 4-4 

4 模板工程 表 4-5 

5 混凝土工程 表 4-6 

6 護岸及基礎補強工程 表 4-7 

7 生物通道工程 表 4-8 

8 入滲溝工程 表 4-9 

9 礫石草溝工程 表 4-10 

10 植生滯留槽工程 表 4-11 

11 調節槽工程 表 4-12 

12 MSL槽工程 表 4-13 

13 雨水積磚工程 表 4-14 

14 砌石護岸工程 表 4-15 

15 導流溝工程 表 4-16 
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4、製作品質管理標準表 

表 4-2-1 測量放樣施工檢查標準表 

施工流程 管理項目 檢查標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 
不符合之 
處置方法 管理紀錄 備註 

施
工
前 

資料審查 
提送儀器檢查校

正報告(書) 
校正有效日期 測量前 核對資料 施測前 1 次 退回 施工檢查表  

施
工
中 

控制點檢測 

控制點 

水準閉合差 

誤差±[20*√Kmm] 

(K 為水準測量路線總

長之公里數) 

不定期 測量儀器 — 通知改善 自主檢查表 

 

控制點之樁位 
控制點間障礙物應清

除 
☆放樣前 目視 施測前 1 次 清除 自主檢查表 

 

結構物放樣點

位檢測 

結構物放樣 

平面允許誤差 
±2cm 

☆放樣完

成後 
測量儀器 每 50 m 通知改善 自主檢查表 

 

結構物放樣 

高程允許誤差 
±2cm 

☆放樣完

成後 
測量儀器 每 50 m 通知改善 自主檢查表 

 

施工

後 

結構物完成檢

測 

結構物完成 

平面允許誤差 
±5cm 

☆結構物

完成後 
測量儀器 每 50 m 通知改善 自主檢查表  

結構物完成 

高程允許誤差 
±3cm 

☆結構物

完成後 
測量儀器 每 50 m 通知改善 自主檢查表  

☆為檢驗停留點 
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表 4-2-2 土方工程施工檢查標準表 

施工流程 管理項目 檢查標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 
不符合之 
處置方法 管理紀錄 備註 

施
工
前 

測量

與放

樣 

原地面線 是否與設計圖相符 ☆施工前 
縱、橫斷面水

準測量 
全面 

資料彙整報請

甲方處理 
測量資料   

必要樁位與高程之檢測

及保護 
是否與設計圖相符 ☆施工前 經緯儀測量 分區檢查      

資料彙整報請

甲方處理 
測量資料   

施
工
中 

基礎

開挖 

地表雜物與草木清除與

掘除 
雜草、樹木先行清理乾淨 施工中 目視 分區檢查 再清除 自主檢查表   

開挖順序 自上而下依序開挖 ☆施工中 目視 分區檢查 要求改正 自主檢查表   

開挖寬度 是否與設計圖相符 ☆施工中 尺量 分區檢查 要求改正 自主檢查表  

開挖深度 是否與設計圖相符 ☆施工中 尺量 分區檢查 要求改正 自主檢查表  

施
工
後 

邊坡

整理 
邊坡之修整 依圖說規定 ☆施工後 目視 分區檢查 再整修 自主檢查表   

☆為檢驗停留點
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表 4-2-3 鋼筋工程施工檢查標準表 

施工流程 管理項目 檢查標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 
不符合之 
處置方法 管理紀錄 備註 

施 

工 

前 

鋼筋進場 

鋼筋外觀 

CNS560 
D13:節高平均值
0.5~1mm，節距平均
值 8.9mm 以下，間
隙寬平均值 5mm 以
下，D16:節高平均
值 0.7~1.4mm，節
距平均值 11.1mm 以
下，間隙寬平均值
6.2mm 以下，D19:
節高平均值
1~2mm，節距平均值
13.3mm 以下，間隙
寬平均值 7.5mm 以
下 

☆施工前 會同廠商取
樣送驗 

每批各規格
取樣一組，
每逾 25T 加
取一組，餘
數達 10T 以
上者增做 1
組 

退貨運離 試驗報告  

鋼筋拉伸、彎曲試驗 

CNS560 
SD280:降伏點
>280N/mm2、抗拉強
度>420N/mm2、伸長
率>14%、SD420:降
伏
點:420~540N/mm2、
抗拉強度≧
620N/mm2、伸長率
≧13%、180 度無裂
痕 

鋼筋化學成份分析 

CNS560 
SD280:P<0.06%、
S<0.06% 
SD420:C<0.34%、
Mn<1.6%、
P<0.06%、
S<0.06%、
Si<0.55%、C.E≦
0.59% 
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施工流程 管理項目 檢查標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 
不符合之 
處置方法 管理紀錄 備註 

鋼筋熱處理鋼筋判定 
CNS560 
非水淬鋼筋 

監造視需要
抽驗 

施 

工 

中 

鋼筋組立 

裁剪彎製方法 
油壓剪裁及 
冷彎加工 

不定期 目視 — 通知改善 自主檢查表  

搭接位置 
交錯排列，避免在結
構產生最大拉力或壓
力處 

☆施工中 目視 每施工單元 修正 自主檢查表  

鋼筋組立狀態 

以＃18~20 鐵絲，依

相關規範逐步綁紮，

確保鋼筋位置正確，

鋼筋組立需牢固。 

☆施工中 目視 每施工單元 修正 自主檢查表  

鋼筋潔淨、無銹 

無銹蝕、浮銹、油
污及泥砂粘附或有
損其強度之損壞 

☆施工中 目視 每施工單元 修正 自主檢查表  

施 

工 

後 

澆置前 

查驗 
穩定性 穩固 組立後 目視 每施工單元 通知改善 自主檢查表  

    ☆為檢驗停留點  
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表 4-2-4 模板工程施工檢查標準表 

施工流程 管理項目 檢查標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 不符合之 
處置方法 

管理紀錄 備註 

施 
工 
前 

模板進場 

模板構造及型式 
普通模板 
(板厚符合設計圖說) 

造型模板 
☆組立前 目視及尺規 每批進場 退貨運離 自主檢查表  

模板外觀 
不扭曲變形、整潔
無附著物 

組立前 目視 每批進場 退貨運離 自主檢查表  

塗脫模劑 
均勻塗佈且 
不可污染混凝土面 

組立前 目視 每批進場 通知改善 自主檢查表  

施 
工 
中 

模板組立 

模板線型 曲度滑順 不定期 目視 不定期 通知改善 自主檢查表  

模板高程 依設計高度:________ ☆不定期 尺規 不定期 通知改善 自主檢查表  

模板位置 依設計位置:________ ☆不定期 尺規 不定期 通知改善 自主檢查表  

組立型式 依設計圖說:________ ☆不定期 尺規 不定期 通知改善 自主檢查表  

模板支撐 支撐穩固 ☆不定期 目視 不定期 通知改善 自主檢查表  

模板縫隙 不漏漿為原則 ☆不定期 目視 不定期 通知改善 自主檢查表  

橫向水平繫條 
金屬件不得為木質材料 
設置穩固 

☆不定期 目視 不定期 通知改善 自主檢查表  

施
工
後 

澆置前 

組立尺寸查驗 
依設計尺寸填列或浮貼
設計圖標示:________ 

☆組立完成
後 

尺規 每施工單元 通知改善 自主檢查表  

模板內雜物清除 
沖洗乾淨、 
不得有雜物 

☆組立完成
後 

目視 每施工單元 通知改善 自主檢查表  

     ☆為檢驗停留點  
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表 4-2-5 混凝土工程施工檢查標準表 

施工流程 管理項目 檢查標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 
不符合之 

處置方法 
管理紀錄 備註 

施 

工 

前 

預拌混凝土進
場 

規格、材料型式 核定之配比設計 澆置前 核對送貨單 不定期 退貨運離 自主檢查表  

坍度試驗 
設計坍度(mm) 
15cm±4cm ☆澆置前 

混凝土坍度
試驗
(CNS1176) 

上下午第一車
混凝土。 退貨運離 自主檢查表  

氯離子含量檢驗 依 CNS 3090 規定
<0.15kg/m

3
 

☆澆置前 CNS13465 製作圓柱試體時
實施自主試驗 

退貨運離 自主檢查表  

混凝土圓柱試
體製作 

圓柱試體抗壓強
度 

(1)連續 3 組平均大
於設計強度(2)每組
不得低於設計強度
210kg/cm

2
以上 

☆澆置前 

CNS1174 
CNS11297 
CNS1231 
CNS1232 

每 200m3 一組 
，餘數達 40 
m3 以上者增
做 1 組；混凝
土施工規範
3.8.7 節規定 

- - 
材齡達 28
天時辦理
試驗 

施 

工 

中 

混凝土澆置及
搗實 

混凝土出廠至工
地澆置完成時間 

90 分鐘以內澆置完
畢 

☆澆置時 目視 每次澆置 退貨運離 自主檢查表  

分層澆置 每層厚度≦45cm 不定期 尺規 每次澆置 通知改善 自主檢查表  

搗實方式 

15 分鐘內振動搗
實，振動器插入下層
混凝土之間距不得超
過 50 公分為原則 

不定期 計時 每次澆置 通知改善 自主檢查表  

面層處理 以墁刀二次抹平 不定期 目視 — 通知改善 自主檢查表  

施 

工 

後 

混凝土養護 養護及覆蓋方式 保持濕潤 7 天以上 不定期 目視 - 通知改善 自主檢查表  

拆模後查驗 
表面修飾 完成面平整 拆模後 目視 不定期 通知改善 自主檢查表  

完成尺寸查驗 依設計尺寸:_______ ☆拆模後 尺規 每施工單元 通知改善 自主檢查表  

抗壓強度抽驗 鑽心試體試驗 

(1)任一組試體平均
強度不低於設計強度
之 85%。 
(2)任一個單一試體
強度不低於設計強度
之 75%。 

適合鑽心
之各項結
構物達 28
天齡期
後。 

抗壓試驗 
CNS1238、
CNS1241  

2 組 

依施工規
範第 03310
章 
第 3.8.5
處理 

試驗報告  

     ☆為檢驗停留點  
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表 4-2-6 護岸及基礎補強工程施工檢查標準表 

施工流程 管理項目 檢查標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 
不符合之 
處置方法 管理紀錄 備註 

施

工

前 

測量放樣 

必要樁位之檢

測及保護 
依圖說規定 施工前 經緯儀測量 

基礎開挖前乙

次 

資料彙整報請

甲方處理 
施工自主檢查表  

施工位置放樣 依圖說規定 施工前 經緯儀測量 
基礎開挖前乙

次 
校正 施工自主檢查表  

施

工

階

段 

開挖 模板 是否穩固 施工中 尺量 澆置前乙次 修正 施工自主檢查表   

護岸補強 

高度 ≥250cm ☆施工中 尺量 澆置前乙次 改正 施工自主檢查表  

寬度 ≥30cm ☆施工中 尺量 澆置前乙次 改正 施工自主檢查表  

斜率 1：0.3±10% ☆施工中 尺量 澆置前乙次 改正 施工自主檢查表  

補強深度 ≥120cm ☆施工中 尺量 澆置前乙次 改正 施工自主檢查表  

補強寬度 ≥60cm ☆施工中 尺量 澆置前乙次 改正 施工自主檢查表  

基礎補強 
補強深度 ≥120cm ☆施工中 尺量 澆置前乙次 改正 施工自主檢查表  

補強寬度 ≥50cm ☆施工中 尺量 澆置前乙次 改正 施工自主檢查表  

回填 材質 現地塊石 施工中 目視 回填後 改正 施工自主檢查表   

施工後 回填 
開挖空隙均應回填至與

地面順平 
構造物完成後 目視 回填後 改正 施工自主檢查表   

☆為檢驗停留點 
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表 4-2-7 生物通道工程施工檢查標準表 

施工流程 管理項目 檢查標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 
不符合之 
處置方法 管理紀錄 備註 

施

工

前 

測量放樣 

必要樁位之檢測及

保護 
依圖說規定 施工前 經緯儀測量 

基礎開挖前乙

次 

資料彙整報請

甲方處理 
自主檢查表  

施工位置放樣 依圖說規定 施工前 經緯儀測量 
基礎開挖前乙

次 
校正  自主檢查表  

施

工

階

段 

麻布袋 尺寸 
W40~90cm* 

L60~90cm 
☆施工中 尺量 乙次 更換合格材料 自主檢查表  

混凝土牆 

長度 ≥1600、≥960cm ☆施工中 尺量 乙次 改正 自主檢查表  

高度 ≥200、≥120cm ☆施工中 尺量 乙次 改正 自主檢查表  

寬度 ≥15cm ☆施工中 尺量 乙次 改正 自主檢查表  

生物通道 通道寬度 ≥60cm ☆施工中 尺量 乙次 改正 自主檢查表  

鋪石 

塊石長徑 ψ15~40cm ☆施工中 尺量 乙次 改正 自主檢查表  

高度 約 180cm ☆施工中 尺量 乙次 改正 自主檢查表  

寬度 ≥200cm ☆施工中 尺量 乙次 改正 自主檢查表  

施

工

後 

養護 

基礎回填 
開挖空隙均應回填

至與河床齊平 

構造物完

成後 
目視 回填後乙次 適當回填 自主檢查表     

裸露面覆蓋 
裸露面應播撒草種

並覆蓋草蓆 

構造物完

成後 
目視 回填後乙次 適當回填 自主檢查表     

    ☆為檢驗停留點 
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表 4-2-8 入滲溝工程施工檢查標準表 

施工流程 
管理要領 

管理紀錄 備註 
管理項目 檢查標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 

不合標準 
處理方法 

施

工

前 

測量放

樣 

必要樁位之檢測

及保護 
依圖說規定 施工前 經緯儀測量 

基礎開挖前

乙次 

資料彙整報請

甲方處理 

施工自主檢查

表    
 

施工位置放樣 依圖說規定 施工前 經緯儀測量 
基礎開挖前

乙次 
校正 

施工自主檢查

表    
 

施

工

階

段 

塊石溝 

塊石長徑 ψ15~40cm ☆施工中 目視、尺量 乙次 改正 
施工自主檢查

表    
  

溝深 ≥40cm ☆施工中 目視、尺量 乙次 改正 
施工自主檢查

表    
 

入滲溝 

深度 ≥100cm ☆施工中 目視、尺量 乙次 改正 
施工自主檢查

表    
 

寬度 ≥100 cm ☆施工中 目視、尺量 乙次 改正 
施工自主檢查

表    
 

溝內舖設材質 

表層：粒徑 20~30mm 卵礫石(鋪設  
      厚度 10cm) 
土壤介質層：蛭石、泥炭土、珍珠  
            石、現地土壤 
砂濾層：粒徑約 1mm~4.7mm 
礫石層：粒徑約 12mm~16mm 

☆施工中 目視、尺量 乙次 改正 
施工自主檢查

表    
 

施工後 

基礎回填 開挖空隙均應回填至與河床齊平 
構造物完成

後 
目視 回填後乙次 適當回填 

施工自主檢查

表    
  

裸露面覆蓋 裸露面應播撒草種並覆蓋草蓆 
構造物完成

後 
目視 回填後乙次 適當回填 

施工自主檢查

表    
 

☆為檢驗停留點  
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表 4-2-9 礫石草溝工程施工檢查標準表 

施工流程 管理項目 檢查標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 
不符合之 
處置方法 管理紀錄 備註 

施

工

前 

測量放樣 

必要樁位之檢測及

保護 
依圖說規定 施工前 經緯儀測量 

基礎開挖前乙

次 

資料彙整報請

甲方處理 
自主檢查表  

施工位置放樣 依圖說規定 施工前 經緯儀測量 
基礎開挖前乙

次 
校正  自主檢查表  

施

工

階

段 

礫石 尺寸 1吋卵石 ☆施工中 尺量 乙次 更換合格材料 自主檢查表  

礫石草溝 

溝深 ≥15cm ☆施工中 尺量 乙次 改正 自主檢查表  

溝寬 ≥30cm ☆施工中 尺量 乙次 改正 自主檢查表  

麻布袋 每平方米 13.33 個 ☆施工中 尺量 乙次 改正 自主檢查表  

不織布 

第一類地工不織布，
厚度 2mm 以上，每
進行米 0.65m2/計(含
搭接 5%) 

☆施工中 尺量 乙次 改正 自主檢查表  

施

工

後 

養護 

基礎回填 
開挖空隙均應回填

至與步道齊平 

構造物完

成後 
目視 回填後乙次 適當回填 自主檢查表     

裸露面覆蓋 
裸露面應播撒草種

並覆蓋草蓆 

構造物完

成後 
目視 回填後乙次 適當回填 自主檢查表     

    ☆為檢驗停留點 
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表 4-2-10 植生滯留槽工程施工檢查標準表 

施工流程 
管理要領 

管理紀錄 備註 
管理項目 檢查標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 

不合標準 
處理方法 

施

工

前 

測量放樣 

必要樁位之檢

測及保護 
依圖說規定 施工前 經緯儀測量 

基礎開挖前乙

次 

資料彙整報請

甲方處理 
施工自主檢查表  

施工位置放樣 依圖說規定 施工前 經緯儀測量 
基礎開挖前乙

次 
校正 施工自主檢查表  

施

工

階

段 

入滲型 
深度 ≥100cm 施工中 尺量 澆置前乙次 改正 施工自主檢查表   

寬度 ≥100 cm ☆施工中 尺量 澆置前乙次 改正 施工自主檢查表  

河階型 

第一層尺寸 ≥130*≥260cm ☆施工中 尺量 澆置前乙次 改正 施工自主檢查表  

第一層底厚 ≥30cm ☆施工中 尺量 澆置前乙次 改正 施工自主檢查表  

第一層壁厚 ≥20cm、≥30cm ☆施工中 尺量 澆置前乙次 改正 施工自主檢查表  

第二層尺寸 ≥120*≥140cm ☆施工中 尺量 澆置前乙次 改正 施工自主檢查表  

第二層底厚 ≥20cm ☆施工中 尺量 澆置前乙次 改正 施工自主檢查表  

第二層壁厚 ≥20cm ☆施工中 尺量 澆置前乙次 改正 施工自主檢查表  

第三層尺寸 ≥130*≥90cm ☆施工中 尺量 澆置前乙次 改正 施工自主檢查表  

第三層底厚 ≥20cm ☆施工中 尺量 澆置前乙次 改正 施工自主檢查表  

第三層壁厚 ≥20cm ☆施工中 尺量 澆置前乙次 改正 施工自主檢查表  

回填 材質 現地塊石 施工中 目視 澆置前乙次 更換合格材料 施工自主檢查表   

施工後 回填 
開挖空隙均應回填至與

地面順平 
構造物完成後 目視 回填後乙次 適當回填 施工自主檢查表   

☆為檢驗停留點  



42 

表 4-2-11 調節槽工程施工檢查標準表 

施工流程 管理項目 檢查標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 
不符合之 
處置方法 管理紀錄 備註 

施

工

前 

測量放樣 

必要樁位之檢測及

保護 
依圖說規定 施工前 經緯儀測量 

基礎開挖前乙

次 

資料彙整報請

甲方處理 
自主檢查表  

施工位置放樣 依圖說規定 施工前 經緯儀測量 
基礎開挖前乙

次 
校正 自主檢查表  

施

工

階

段 

調節槽 

底厚 ≥30cm ☆施工中 尺量 乙次 改正 自主檢查表  

壁厚 ≥30cm ☆施工中 尺量 乙次 改正 自主檢查表  

淨寬 ≥320cm ☆施工中 尺量 乙次 改正 自主檢查表  

淨深 ≥200cm ☆施工中 尺量 乙次 改正 自主檢查表  

內溝寬 ≥50cm ☆施工中 尺量 乙次 改正 自主檢查表  

內溝深 ≥15cm ☆施工中 尺量 乙次 改正 自主檢查表  

抽水幫浦 

規格:11(L/min) 
參考馬力:0.5Hp 
無段變速器，屋外型
馬達 

安裝前 
書面文件查
驗及目視檢
查 

乙次 改正 自主檢查表  

施

工

後 

養護 

基礎回填 
開挖空隙均應回填

至與步道齊平 

構造物完

成後 
目視 回填後乙次 適當回填 自主檢查表     

裸露面覆蓋 
裸露面應播撒草種

並覆蓋草蓆 

構造物完

成後 
目視 回填後乙次 適當回填 自主檢查表     

    ☆為檢驗停留點 
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表 4-2-12 MSL槽工程施工檢查標準表 

施工流程 管理項目 檢查標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 
不符合之 
處置方法 管理紀錄 備註 

施

工

前 

測量放樣 

必要樁位之檢測

及保護 
依圖說規定 施工前 經緯儀測量 

基礎開挖前乙

次 

資料彙整報請

甲方處理 
自主檢查表  

施工位置放樣 依圖說規定 施工前 經緯儀測量 
基礎開挖前乙

次 
校正 自主檢查表  

施

工

階

段 

MSL 槽 

底厚 ≥30cm 施工前 尺量 乙次 改正 自主檢查表     

壁厚 ≥30cm 施工前 尺量 乙次 改正 自主檢查表     

淨長 ≥500cm ☆施工中 目視 乙次 改正 自主檢查表     

淨寬 ≥200cm ☆施工中 目視 乙次 改正 自主檢查表     

淨深 ≥215cm ☆施工中 尺量 每施工單元 修正 自主檢查表     

濾層 

頂部礫石層，3 cm~5 cm
礫石 
混合濾料包層(SML)每層
10cm，共7層 
混合濾料包層(SML)每層
10cm，共7層 
底部礫石層，3 cm~5 cm 
礫石 

☆施工中 尺量 每施工單元 修正 自主檢查表     

管線 

佈水管，2" PVC管(B管) 
曝氣管，1" PVC管(B管) 
集水出流管，2" PVC管(B
管) 

☆施工中 尺量 每施工單元 修正 自主檢查表     

施工後 回填 
開挖空隙均應回填至與

地面順平 

構造物完

成後 
目視 回填後乙次 適當回填 

施工自主檢

查表 
 

    ☆為檢驗停留點 
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表 4-2-13 雨水積磚工程施工檢查標準表 

施工流程 管理項目 檢查標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 
不符合之 
處置方法 

管理紀錄 備註 

施
工
前 

測量放樣 

必要樁位之檢測及
保護 

依圖說規定 施工前 經緯儀測量 基礎開挖前乙
次 

資料彙整報請
甲方處理 

自主檢查表  

施工位置放樣 依圖說規定 施工前 經緯儀測量 基礎開挖前乙
次 

校正 自主檢查表  

施
工
階
段 

雨水積磚 

開挖深度 ≥166cm ☆施工中 尺量 乙次 改正 自主檢查表     

基礎打底 ≥15cm ☆施工中 尺量 乙次 改正 自主檢查表     

水平度 1：500±10% ☆施工中 尺量 乙次 改正 自主檢查表     

覆土厚度 ≥50cm ☆施工中 尺量 乙次 改正 自主檢查表     

檢視井 

沉水泵浦 
液位浮球閥 
1"電管 
2"出流管 
4"溢流管(B管) 

☆施工中 
材料證明文
件 
尺量 

乙次 改正 自主檢查表     

施工後 回填 
開挖空隙均應回填
至與地面順平 

構造物完
成後 

目視 回填後乙次 適當回填 
施工自主檢
查表 

 

☆為檢驗停留點 
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表 4-2-14 砌石護岸工程施工檢查標準表 

施工流程 
管理要領 

管理紀錄 備註 
管理項目 檢查標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 不合標準 

處理方法 

施
工
前 

測量放
樣 

必要樁位之檢測
及保護 依圖說規定 施工前 經緯儀測量 

基礎開挖前
乙次 

資料彙整報請
甲方處理 施工自主檢查表     

施工位置放樣 依圖說規定 施工前 經緯儀測量 
基礎開挖前
乙次 

校正 施工自主檢查表     

施
工
階
段 

塊石 
長徑 ψ41~80cm ☆施工中 目視、尺量 乙次 改正 施工自主檢查表      

圍砌方式 六圍砌為主、五七圍砌為輔 ☆施工中 目視、尺量 乙次 改正 施工自主檢查表     

砌石護
岸 

基礎深度 ≥150cm ☆施工中 目視、尺量 乙次 改正 施工自主檢查表     

基礎寬度 ≥120cm ☆施工中 目視、尺量 乙次 改正 施工自主檢查表     

視高 ≥500cm ☆施工中 目視、尺量 乙次 改正 施工自主檢查表     

斜率 1：0.3±10% ☆施工中 目視、尺量 乙次 改正 施工自主檢查表     

洩水孔 

材質及內徑 ∮80mmPVC(厚 5.1mm) ☆施工中 目視、尺量 乙次 改正 施工自主檢查表     

排設位置 上下交錯整齊排列平均 2m2 一處 ☆施工中 目視、尺量 乙次 改正 施工自主檢查表     

排設坡度 2～10% ☆施工中 目視、尺量 乙次 改正 施工自主檢查表     

透水材料 碎石排水袋 ☆施工中 目視、尺量 乙次 改正 施工自主檢查表     

施工後 

基礎回填 開挖空隙均應回填至與河床齊平 
構造物完成
後 

目視 回填後乙次 適當回填 施工自主檢查表      

裸露面覆蓋 裸露面應播撒草種並覆蓋草蓆 
構造物完成
後 目視 回填後乙次 適當回填 施工自主檢查表     

☆為檢驗停留點  
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表 4-2-15 導流溝工程施工檢查標準表 

施工流程 管理項目 檢查標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 
不符合之 
處置方法 

管理紀錄 備註 

施
工
前 

測量放樣 

必要樁位之檢測及
保護 

依圖說規定 施工前 經緯儀測量 基礎開挖前乙
次 

資料彙整報請
甲方處理 

自主檢查表  

施工位置放樣 依圖說規定 施工前 經緯儀測量 基礎開挖前乙
次 

校正 自主檢查表  

施
工
階
段 

導流溝 

塊石長徑 ψ15~40cm 施工前 尺量 乙次 改正 自主檢查表     

溝寬 60~110cm 施工前 尺量 乙次 改正 自主檢查表     

溝深 ≥25cm 施工前 尺量 乙次 改正 自主檢查表     

底部混凝土厚 ≥15cm 施工前 尺量 乙次 改正 自主檢查表     

施工後 回填 
開挖空隙均應回填
至與地面順平 

構造物完
成後 

目視 回填後乙次 適當回填 
施工自主檢
查表 

 

   ☆為檢驗停留點
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表 4-2-16 竹木格柵施工檢查標準表 

施工流程 管理項目 檢查標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 不符合之 
處置方法 

管理紀錄 備註 

施
工
前 

材料進場 進場前 

提供 TAF 認可之法人及
學術單位之測試報告 進場前 送審審查 乙次 重新送審 

送審文件 
自主檢查表  

符合圖說規格尺寸之樣
品及項目 TAF 測試報告 進場前 送審審查 乙次 重新送審 

送審文件 
自主檢查表  

施
工
階
段 

竹木材料 材料規範 

1.CNS11342(2014)含水率 
8%以下。(TAF) 
2.CNS11342(2014)甲醛釋出
量符合 F1等級要求平均值
0.3以下。(TAF) 
3.CNS2215(2012)  密度 
1.05g/cm³ 以上。 
4.CNS2215(2012)  木螺釘
保持力 800N 以上。 
5.CNS2215(2012)  抗彎強
度 65~100N/mm²內。 
6.CNS11367(1985)(20mm
厚)耐沸水性。 
7.CNS7614(1994)  符合防
焰一級 炭化長度 5cm≦/火
源加熱 30sec。 
8.CNS 16065:2018 符合規
定五菌種培養時間 28天一
循環防黴效力需爲 1級以
下。 
9.CNS 3299-12(2011) 
C.S.R值穿鞋之防滑係數
>0.75 。 

施工前 送審審查 
試驗報告 

乙次 重新送審 送審文件 
自主檢查表 
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表 4-2-17 壓花地坪施工檢查標準表 

施工流程 管理項目 檢查標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 不符合之 
處置方法 

管理紀錄 備註 

施
工
前 

 材料進場 

面層料物性規範: 
耐磨耗 CNS 10785/500g/500 轉 
0.1mg/m ㎡ 以下 
止滑系數:ASTM E 303 達 50 以
上 
耐候試驗: ASTM G154-16 4200
小時無可見龜裂,剝離,及起泡
現象 

進場前 送審審查 乙次 重新送審 
送審文件 
自主檢查表  

保護劑物性規範: 
戶外耐候性試驗 ASTM D1435-
13  350 天外觀無剝離及起泡
現象 
耐候色差試驗參考 ASTM   
D1435-13  ASTM 2244-21 350
天小於 1 

進場前 送審審查 乙次 重新送審 送審文件 
自主檢查表 

 

施
工
階
段 

 基層施工 

1.地坪整平鋪設碎石級
配,夯實度大於 90%以上,
鋪設直徑 9mm 鋼筋雙向,
間距 20cm。 
2.混凝土需 28 天齡期抗
壓強度 210kg/c ㎡，厚度
10cm,表面需做機械整體
粉光,並維持洩水坡度
1/100 
3.視天候狀況待 R.C.表層
乾燥後，進行地坪上色造
型處理 

施工中 
目視 
尺量 
試驗 

乙次 改正 自主檢查表  
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第五章 材料設備及施工檢查程序 

1、材料設備檢查程序 

(1)、材料設備選定前之送審流程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 5-1 材料設備檢查流程圖

開始 

材料設備及廠商選擇 

材料商資料審查 

材料設備及廠商選定 

監造審查 

核備 

開始 

材料設備及廠商選擇 
不合格 

不合格 

合格 

合格 
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(2)、材料設備進料前之管制程序 

  表 5-1材料/設備送審管制總表(1) 
                                                              表單號碼：    

項 

次 

契約詳細表項

次 

契約 

數量 

是否

取樣

試驗 

預定

送審

日期 

是否 

驗廠 
預定

試驗

單位 

送審資料（ˇ） 
審查

日期 備註 

(歸

檔編

號) 

協力

廠商

資料 

型

錄 

相

關

試

驗

報

告 

樣

品 

其

他 材料(設備)名

稱 

實際

送審

日期 

驗廠 

日期 

審查 

結果 

1 

壹.甲.1 

320m3 是 

 否 

 ˇ  ˇ  

配

比

設

計 

 

 
結構用混凝

土，預拌，

210kgf/cm2 

   

2 

壹.甲.2 

256m3 是 

 否 

 ˇ  ˇ  

配

比

設

計 

 

 
結構用混凝

土，預拌，

210kgf/cm2(

含色粉) 

   

3 

壹.甲.6 

438m3 否 

 否 

 ˇ  ˇ   

 

 造型模板，玻

璃纖維製 
   

4 

壹.甲.7 

1.715T 是 

 否 

 ˇ ˇ ˇ   

 

 
鋼筋，

SD280，連工

帶料 

   

5 

壹.甲.17 

2台 否 

 否 

 ˇ ˇ    

 

 

產品，沉水式

電動抽水機

(污水型)，額

定功率

0.5HP，屋外

型馬達 

   

6 

壹.甲.18 

2只 否 

 否 

 ˇ ˇ    

 

 

曝氣鼓風機，

立式靜音型鼓

風機，

1.0Hp，變頻

馬達 

   

7 

壹.甲.20 

311m
2 否 

 否 

 ˇ   
 

 
 

 

 
地工織物，工

程用非織物

(不織布)，

CNS第 1類 

   

8 
壹.甲.21 

21m2 否 

 否 

 ˇ   
 

 
 

 

 
雨水積磚    
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表 5-1材料/設備送審管制總表(2) 
                                                              表單號碼：    

項 

次 

契約詳細表項

次 

契約 

數量 

是否

取樣

試驗 

預定

送審

日期 

是否 

驗廠 
預定

試驗

單位 

送審資料（ˇ） 
審查

日期 備註 

(歸

檔編

號) 

協力

廠商

資料 

型

錄 

相

關

試

驗

報

告 

樣

品 

其

他 材料(設備)名

稱 

實際

送審

日期 

驗廠 

日期 

審查 

結果 

9 

壹.甲.22 

1座 否 

 否 

 ˇ ˇ    

 

 
手動泵浦    

10 
壹.甲.23 

1座 否 
 否 

 ˇ ˇ    
 

 
檢視井    

11 

壹.甲.26 

98m 是 

 否 

 ˇ ˇ ˇ   

 

 

硬質聚氯乙烯

塑膠管(B管厚

管)，(標稱

80mm，厚

5.1mm) 

   

12 
壹.甲.27 

78 個 否 
 否 

 ˇ ˇ ˇ   
 

 
濾水材    

13 

壹.甲.28 

808 個 否 

 否 

 ˇ ˇ    

 

 麻布袋堆疊及

裝填 
   

14 
壹.甲.35 

26 組 否 
 否 

 ˇ ˇ    
 

 
欄杆，W=1.2m    

15 

壹.甲.34 

22m 否 

 否 

 ˇ ˇ    

 

 細木作,竹木

格柵 
   

16 

壹.甲.36 

1組 否 

 否 

 ˇ ˇ    

 

 細木作,竹木

格柵單開門 
   

17 
壹.甲.37 

1面 否 
 否 

 ˇ ˇ    
 

 
休憩座椅    

18 
壹.甲.38 

1面 否 
 否 

 ˇ ˇ    
 

 
A型解說牌    
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表 5-1材料/設備送審管制總表(3) 
                                                              表單號碼：    

項 

次 

契約詳細表項

次 

契約 

數量 

是否

取樣

試驗 

預定

送審

日期 

是否 

驗廠 
預定

試驗

單位 

送審資料（ˇ） 
審查

日期 備註 

(歸

檔編

號) 

協力

廠商

資料 

型

錄 

相

關

試

驗

報

告 

樣

品 

其

他 材料(設備)名

稱 

實際

送審

日期 

驗廠 

日期 

審查 

結果 

19 
壹.甲.39 

1面 否 
 否 

 ˇ ˇ    
 

 
B型解說牌    

20 

壹.甲.41 

89m2 否 

 否 

 ˇ ˇ    

 

 紙模噴花地坪

(止滑面處理) 
   

21 

壹.甲.47 

68 株 否 

 否 

 ˇ ˇ    

 

 
產品，矮仙

丹，高度

≥45cm，寬度

≥30cm 

   

22 

壹.甲.48 

68 株 否 

 否 

 ˇ ˇ    

 

 產品，桂花，

高度≥45cm，

寬度≥30cm 
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表 5-2 材料/設備檢(試)驗管制總表(1) 

           表單號碼：      

項

次 

契約詳細表項次 
契約 

數量 

進場 

日期 

取樣 

日期 規定檢（取）

樣頻率 

累積進

場數量 檢試驗 

結果 

檢驗及

會同 

人員 

備註 

材料(設備)名稱 
進場 

數量 

取樣 

數量 

累積取

樣數量 

(歸檔

編號) 

1 

壹.甲.1 

320m
3 

  

7 組 

 

   結構用混凝土，預

拌，210kgf/cm2 
   

2 

壹.甲.2 

256m3 

   

   結構用混凝土，預

拌，210kgf/cm2(含

色粉) 
   

3 

壹.甲.6 

438m
3 

  

進場時 1 次 

 

   
造型模板，玻璃纖

維製 
   

4 

壹.甲.7 

1.715T 
  

2 組 

 

   
鋼筋，SD280，連工

帶料 
   

5 

壹.甲.17 

2 台 

  

進場時 1 次 

 

   
產品，沉水式電動

抽水機(污水型)，

額定功率 0.5HP，

屋外型馬達 

   

6 

壹.甲.18 

2 只 

  

進場時 1 次 

 

   曝氣鼓風機，立式

靜音型鼓風機，

1.0Hp，變頻馬達 
   

7 

壹.甲.20 

311m
2 

  

進場時 1 次 

 

   地工織物，工程用

非織物(不織布)，

CNS第 1類 
   

8 

壹.甲.21 

21m2 

  

進場時 1 次 

 

   
雨水積磚    
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表 5-2 材料/設備檢(試)驗管制總表(2) 

           表單號碼：      

項

次 

契約詳細表項次 
契約 

數量 

進場 

日期 

取樣 

日期 規定檢（取）

樣頻率 

累積進

場數量 檢試驗 

結果 

檢驗及

會同 

人員 

備註 

材料(設備)名稱 
進場 

數量 

取樣 

數量 

累積取

樣數量 

(歸檔

編號) 

9 

壹.甲.22 

1 座 

  

進場時 1 次 

  

  
手動泵浦  

 
 

10 

壹.甲.23 

1 座 

  

進場時 1 次 

  

  
檢視井  

 
 

11 

壹.甲.26 

98m 

  

2 次 

  

  硬質聚氯乙烯塑膠

管(B管厚管)，(標

稱 80mm，厚 5.1mm) 
 

 
 

12 

壹.甲.27 

78 個 

  

進場時 1 次 

  

  
濾水材  

 
 

13 

壹.甲.28 

808 個 

  

進場時 1 次 

  

  
麻布袋堆疊及裝填  

 
 

14 

壹.甲.35 

26 組 

 
 

進場時 1 次 

 
 

  

欄杆，W=1.2m  
 

 

15 

壹.甲.34 

22m 

  

進場時 1 次 

  

  
細木作,竹木格柵  

 
 

16 

壹.甲.36 

1 組 

  

進場時 1 次 

  

  細木作,竹木格柵單

開門 
 

 
 

17 

壹.甲.37 

1 面 

 
 

進場時 1 次 

 
 

  

休憩座椅  
 

 

18 
壹.甲.38 

1 面 
  

進場時 1 次 
  

  
A型解說牌    
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表 5-2 材料/設備檢(試)驗管制總表(3) 

           表單號碼：      

項

次 

契約詳細表項次 
契約 

數量 

進場 

日期 

取樣 

日期 規定檢（取）

樣頻率 

累積進

場數量 檢試驗 

結果 

檢驗及

會同 

人員 

備註 

材料(設備)名稱 
進場 

數量 

取樣 

數量 

累積取

樣數量 

(歸檔

編號) 

19 

壹.甲.39 

1 面 

  

進場時 1 次 

  

  
B型解說牌  

 
 

20 

壹.甲.41 
89m2 

  

進場時 1 次 

  

  紙模噴花地坪(止滑

面處理) 
 

 
 

21 

壹.甲.47 

68 株 

 
 

進場時 1 次 

 
 

  產品，矮仙丹，高

度≥45cm，寬度

≥30cm 
 

 
 

22 

壹.甲.48 

68 株 

  

進場時 1 次 

  

  
產品，桂花，高度

≥45cm，寬度≥30cm 
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(3)、材料設備檢試驗單位之核備程序 

1. 測試實驗室 

(1) 各項工程使用材料設備及施工品質之檢查或檢查項目，應由符合 CNS  

    17025(ISO/IEC 17025)規定之實驗室辦理，並出具檢查或檢查報告。檢 

    (試)驗報告，應印有依標準法授權之實驗室認證機構之認可標誌 TAF  

    Logo(標誌)。 

   材料送驗之實驗室須經執行機關同意後辦理；例外檢(試)驗項目，因無該 

   項目認證實驗室、距離遙遠或情況特殊影響施工者，經從行機關同意後送 

   執行機關認可之實驗室。 

(2) 行政院公共工程委員會規定下明國際相互承認之材料試驗認證項目： 

A. 混凝土圓柱試體抗壓強度試驗。 

B. 混凝土鑽心試體抗壓強度試驗。 

C. 鋼筋試驗。 

2. 工程使用之材料及設備進場時，卸料檢查說明如下： 

   工程使用之材料及設備進場時，應提送出廠證明、檢(試)驗合格文件等資料， 

   經監造單位審查核可並加蓋判定戳章後始准卸料。 

(1) 涉及契約圖說及施工規範等約定檢查部分，廠商需依規定頻率向監造單位提   

出申請，並會同辦理材料取樣、簽名、送驗及會驗。 

(2) 若為材料進場之廠商自主品管檢查部分，由廠商自行取樣、送驗後檢查 

記錄應建檔備查。 

(3) 廠商應於施工到達檢查停留點前，備妥相關文件資料並填具檢查申請 

表，向監造單位提出申請檢查並配合辦理。檢查停留點未經監造單位檢 

驗合格，不得進行下一階段之施工。 

(4) 廠商應保留相關材料設備進場之送貨單備查。 

3. 檢查報告判讀規定 

(1) 除契約另有規定外，屬監造單位材料檢查之試驗報告者，由監造單位自 

行判讀，不需施工廠商品管人員初判；屬施工廠商依契約執行之材料檢

查或併同監造單位檢查辦理之試驗報告者，則由施工廠商品管人員初
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判，再由監造單位複判。 

(2) 檢查報告應加蓋判定戳章(詳附件二製作)，並註明『本件業經核對無誤 

並符合契約規範規定，如有偽造文書情事，均由文件上公司及其簽名人 

員負刑事及民事上所有責任』，判讀程序完成後分別由監造與廠商作文件

管理。 

 

 

附件二 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 5-2 試驗報告(出廠證明)判定審核章
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材料設備檢查流程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 5-3 材料檢查流程圖
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測量作業工程 

圖 5-4-1 測量作業流程圖 

控 制 樁 測 量 

 

施工抽查 

施 工 測 量 

 

完    成 

抽查 

 

結 構 物 放 樣 

 

施工抽查 

YES 

 

NO 

 

NO 

 

1.控制樁導線點的選取 

2.中心線各ＩＰ點間應以木樁釘牢，

或以鋼釘釘於岩盤或大石等穩固

處，並漆以顯目顏色加註點號 

1. 檢查高程 

2. 閉合精度需符合圖說規定 

1.縱斷面測量 

  水準測量施測視距以八十公尺以內為原則 

2.橫斷面測量 

  中心樁之高程應與縱斷面樁號高程一致 

3.內業成果計算 

 

1.結構物位置抽查 

2.結構物高程抽查 

3.結構物斜率檢查 

 

YES 

 

測 量 前 準 備 

 

YES 

 

NO 

 

1. 定期儀器檢查校對 

2. 擬定測量計劃 

3. 選擇適當的測量方式及工具 

1.縱斷面水準誤差值要符合圖說規定 

2.橫斷面水準誤差值要符合圖說規定 

 

  放樣誤差符合圖說規定 

*為檢驗停留點 

* 

 

☆ 

開始施工 

☆ 

☆ 

☆ 
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土方作業工程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 5-4-2 土方作業流程圖及管理要領、檢驗停留點 

☆為檢驗停留點 

☆ 
1.路基材料需符合圖說規定 

2.自上而下依序開挖 

1.土石方堆置場規劃 

2.開挖及填土前收方測量核算 

數量 

 

1.雜草、樹木先行清理乾淨 

2.路床遇有水流須排除 

挖方抽查 

清除與掘除 

NO 

 

YES 

 

收方測量放樣 

1.原地面高程測量 

2.必要樁位之檢測及保護 

3.邊坡樁放樣 

 

 

1.坡面高成檢查 

2.邊坡修整依圖說規定 

土方堆置 

土方開挖 

完    成 

1.土方堆置區高度不能超

過3m 

開始施工 

☆ 
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鋼筋作業工程 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 5-4-3 鋼筋作業流程圖及管理要領、檢驗停留點 

☆為檢驗停留點 

☆ 

☆ 

鋼筋組立 

 

YES 

 

1. 檢核鋼筋出廠及無輻射證明，

材料現場檢驗、取樣並送驗。 

2. 鋼筋墊高儲放，帆鋼筋檢驗 

3. 模板檢驗 

施 工 前 準 備 

鋼筋進場 

審核材料送審資料，確認內容 

符合圖說規定 

NO 

 

1. 鐵絲綁紥防止鋼筋位移。 

2. 保護層安置妥適。 

鋼筋查驗 

1. 號數、支數及直徑。 

2. 排列層次、間距、保護層。 

3. 搭接位置及長度 

澆置混凝土 如混凝土施工流程及檢驗要點。 

完成 

YES 

 

YES 

 

NO 

  

開始施工 

☆ 
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模板作業工程 

施 工 前 準 備

模  板  進  場

模板檢驗  

模板組立及支撐

測  量  放  樣

完    成 

拆    模

澆置混凝土

組立及支撐檢驗  

YES

NO

NO

1. 依據圖說決定模板、五金數量。 

2. 板模支撐方式、模板受力檢討。 

1. 模板之種類、尺寸、厚度、面板結

合間隙。 

2. 角材之尺寸、平直及間距。 

3. 繫結器之尺寸、種類。 

4. 模板塗料。

5. 各類材料分類堆置。

1.構造物斷面尺寸
2.模板之斜率精度、頂部水平精度
3.預埋構件位置
4.模板高程與坡度
5.支撐需穩固、模板底部須確實固定
6.模板須維持清潔

 

 

 

1.基礎、牆、版各部位依規定期限拆除
2.清理模板及塗油

 

 

YES

＊ 

＊ 

＊ 為檢驗停留點 

預埋下一工程之模板製作之繫結構件

 

1. 放樣與基準墨線校核

2. 模板組立位置與墨線符合

3. 組模前構造物底部整平與清理

 
圖 5-4-4 模板作業流程圖及管理要領、檢驗停留點 

  

 

 

☆為檢驗停留點 

☆ 

 

☆ 

開始施工 
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混凝土作業工程 

施 工 前 準 備

澆置前混凝土檢驗
 

混凝土澆置

拌合廠生產混凝土 

完    成

養    護

表  面  修  飾

表面檢驗

YES

NO

NO

1. 檢視配比設計資料。 

2. 確認供應量及運輸路況，避免 

供料中斷。 
 

1. 模板高程、支撐及鋼筋組立。 

2. 接縫妥善處理，防止漏漿。 

3. 保護層。 

4. 施工機具及照明設備備妥。 

5. 安全防護措施備妥。

6. 混凝土澆置前清理檢驗。

1. 坍度、氯離子。 

2. 出廠及澆置時間。 

3. 抗壓試體製作。 

1. 澆置順序妥善規劃執行。 

2. 作業人員分配及搗實。 

3. 澆置高度及水平控制。

4. 施工縫妥善處理，維持混凝土接

合面強度。

5. 高度超過 1.5M時須使用卸槽。

1. 拆模後平整度、垂直度、高層不足

或保護層不足，蜂巢現象等須使用

同配比水泥砂將修補。 

2. 鐵絲，繫結器修剪。 

YES

＊ 

＊ 

＊為檢驗停留點 

 

1. 各部位模板依規定期限拆除 

2. 保持混凝土表面濕潤狀態

3. 澆置後翌日禁止人員、車輛等重物

進入

拆    模

 

圖 5-4-5 混凝土作業流程圖及管理要領、檢驗停留點 

☆為檢驗停留點 

☆ 

☆ 

開始施工 
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護岸及基礎補強作業工程 

 

 

 

 

圖 5-4-6 護岸及基礎補強作業流程圖及管理要領、檢驗停留點 

測量放樣
及土方開挖

護岸構築

施工前準備

回填及夯實

Yes

No

1. 模板檢驗
2. 混凝土檢驗
3. 洩水孔之材質、位置、坡度、
   孔徑、透水材料(碎石排水袋)
4. 伸縮縫及收縮縫之設置
5. 若包含砌排石工程需參考砌
   排石工程施工檢驗表

1. 坡度及高程須符合圖說
2. 底部平整壓實

*

*

No

*No

完工

Yes

   所有空隙均應回填至與地面齊
   平，並達圖說規定之夯實度。

開挖高程
坡面檢測

施工檢驗

回填檢驗

1. 必要樁位之檢測及保護
2. 施工位置放樣
3. 依序由上而下開挖
4. 視實際需要選用擋土措施

☆為檢驗停留點 

☆ 

☆ 

☆ 

1.模板檢驗 

2.混凝土檢驗 

3.基礎尺寸檢驗 

4.斜率檢驗 

5.塊石檢驗 

 

鋪石護岸及端

牆構築 

開始施工 

護岸及基礎補強構築 

所有空隙均應回填至與地面順

平 
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生物通道作業工程 

 

 

圖 5-4-7 生物通道作業流程圖及管理要領、檢驗停留點 

測量放樣
及土方開挖

護岸構築

施工前準備

回填及夯實

Yes

No

1. 模板檢驗
2. 混凝土檢驗
3. 洩水孔之材質、位置、坡度、
   孔徑、透水材料(碎石排水袋)
4. 伸縮縫及收縮縫之設置
5. 若包含砌排石工程需參考砌
   排石工程施工檢驗表

1. 坡度及高程須符合圖說
2. 底部平整壓實

*

*

No

*No

完工

Yes

   所有空隙均應回填至與地面齊
   平，並達圖說規定之夯實度。

開挖高程
坡面檢測

施工檢驗

回填檢驗

1. 必要樁位之檢測及保護
2. 施工位置放樣
3. 依序由上而下開挖
4. 視實際需要選用擋土措施

☆為檢驗停留點 

☆ 

☆ 

生物通道構築 

1.模板檢驗 

2.混凝土檢驗 

3.麻布袋檢驗 

 

☆ 

所有空隙均應回填至與地面順平 
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入滲溝作業工程 

 
☆為檢驗停留點 

 

圖 5-4-8 入滲溝作業流程圖及管理要領、檢驗停留點 

 

測量放樣
及土方開挖

護岸構築

施工前準備

回填及夯實

Yes

No

1. 模板檢驗
2. 混凝土檢驗
3. 洩水孔之材質、位置、坡度、
   孔徑、透水材料(碎石排水袋)
4. 伸縮縫及收縮縫之設置
5. 若包含砌排石工程需參考砌
   排石工程施工檢驗表

1. 坡度及高程須符合圖說
2. 底部平整壓實

*

*

No

*No

完工

Yes

   所有空隙均應回填至與地面齊
   平，並達圖說規定之夯實度。

開挖高程
坡面檢測

施工檢驗

回填檢驗

1. 必要樁位之檢測及保護
2. 施工位置放樣
3. 依序由上而下開挖
4. 視實際需要選用擋土措施

入滲溝構築 

1.開挖檢驗 

2.基礎尺寸檢驗 

3.回填檢驗 

4.塊石檢驗 

 

☆ 

☆ 

☆ 

所有空隙均應回填至與地面順平 
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礫石草溝作業工程 

 
☆為檢驗停留點 

 

圖 5-4-9 礫石草溝作業流程圖及管理要領、檢驗停留點 

測量放樣
及土方開挖

護岸構築

施工前準備

回填及夯實

Yes

No

1. 模板檢驗
2. 混凝土檢驗
3. 洩水孔之材質、位置、坡度、
   孔徑、透水材料(碎石排水袋)
4. 伸縮縫及收縮縫之設置
5. 若包含砌排石工程需參考砌
   排石工程施工檢驗表

1. 坡度及高程須符合圖說
2. 底部平整壓實

*

*

No

*No

完工

Yes

   所有空隙均應回填至與地面齊
   平，並達圖說規定之夯實度。

開挖高程
坡面檢測

施工檢驗

回填檢驗

1. 必要樁位之檢測及保護
2. 施工位置放樣
3. 依序由上而下開挖
4. 視實際需要選用擋土措施

 

礫石草溝構築 

1.開挖檢驗 

2.基礎尺寸檢驗 

3.回填檢驗 

4.塊石檢驗 

5.麻布袋檢驗 

 

☆ 

☆ 

☆ 

所有空隙均應回填至與地面順平 
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植生滯留槽作業工程 

 

 
☆為檢驗停留點 

圖 5-4-10 植生滯留槽作業流程圖及管理要領、檢驗停留點 

測量放樣
及土方開挖

護岸構築

施工前準備

回填及夯實

Yes

No

1. 模板檢驗
2. 混凝土檢驗
3. 洩水孔之材質、位置、坡度、
   孔徑、透水材料(碎石排水袋)
4. 伸縮縫及收縮縫之設置
5. 若包含砌排石工程需參考砌
   排石工程施工檢驗表

1. 坡度及高程須符合圖說
2. 底部平整壓實

*

*

No

*No

完工

Yes

   所有空隙均應回填至與地面齊
   平，並達圖說規定之夯實度。

開挖高程
坡面檢測

施工檢驗

回填檢驗

1. 必要樁位之檢測及保護
2. 施工位置放樣
3. 依序由上而下開挖
4. 視實際需要選用擋土措施

植生滯留槽構築 

1.模板檢驗 

2.混凝土檢驗 

3.基礎尺寸檢驗 

 

 

☆ 

☆ 

☆ 

所有空隙均應回填至與地面順平 
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調節槽作業工程 

 
☆為檢驗停留點 

 

圖 5-4-11 調節槽作業流程圖及管理要領、檢驗停留點 

測量放樣
及土方開挖

護岸構築

施工前準備

回填及夯實

Yes

No

1. 模板檢驗
2. 混凝土檢驗
3. 洩水孔之材質、位置、坡度、
   孔徑、透水材料(碎石排水袋)
4. 伸縮縫及收縮縫之設置
5. 若包含砌排石工程需參考砌
   排石工程施工檢驗表

1. 坡度及高程須符合圖說
2. 底部平整壓實

*

*

No

*No

完工

Yes

   所有空隙均應回填至與地面齊
   平，並達圖說規定之夯實度。

開挖高程
坡面檢測

施工檢驗

回填檢驗

1. 必要樁位之檢測及保護
2. 施工位置放樣
3. 依序由上而下開挖
4. 視實際需要選用擋土措施

調節槽構築 

1.模板檢驗 

2.混凝土檢驗 

3.基礎尺寸檢驗 

 

 

☆ 

☆ 

☆ 

所有空隙均應回填至與地面順平 
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MSL 槽作業工程 

 
☆為檢驗停留點 

圖 5-4-12 MSL 槽作業流程圖及管理要領、檢驗停留點 

測量放樣
及土方開挖

護岸構築

施工前準備

回填及夯實

Yes

No

1. 模板檢驗
2. 混凝土檢驗
3. 洩水孔之材質、位置、坡度、
   孔徑、透水材料(碎石排水袋)
4. 伸縮縫及收縮縫之設置
5. 若包含砌排石工程需參考砌
   排石工程施工檢驗表

1. 坡度及高程須符合圖說
2. 底部平整壓實

*

*

No

*No

完工

Yes

   所有空隙均應回填至與地面齊
   平，並達圖說規定之夯實度。

開挖高程
坡面檢測

施工檢驗

回填檢驗

1. 必要樁位之檢測及保護
2. 施工位置放樣
3. 依序由上而下開挖
4. 視實際需要選用擋土措施

MSL 槽構築 

1.模板檢驗 

2.混凝土檢驗 

3.基礎尺寸檢驗 

 

 

☆ 

☆ 

☆ 

所有空隙均應回填至與地面順平 
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雨水積磚作業工程 

 
☆為檢驗停留點 

圖 5-4-13 雨水積磚作業流程圖及管理要領、檢驗停留點 

測量放樣
及土方開挖

護岸構築

施工前準備

回填及夯實

Yes

No

1. 模板檢驗
2. 混凝土檢驗
3. 洩水孔之材質、位置、坡度、
   孔徑、透水材料(碎石排水袋)
4. 伸縮縫及收縮縫之設置
5. 若包含砌排石工程需參考砌
   排石工程施工檢驗表

1. 坡度及高程須符合圖說
2. 底部平整壓實

*

*

No

*No

完工

Yes

   所有空隙均應回填至與地面齊
   平，並達圖說規定之夯實度。

開挖高程
坡面檢測

施工檢驗

回填檢驗

1. 必要樁位之檢測及保護
2. 施工位置放樣
3. 依序由上而下開挖
4. 視實際需要選用擋土措施

雨水積磚構築 

1.開挖檢驗 

2.混凝土檢驗 

3.回填檢驗 

 

 

☆ 

☆ 

☆ 

所有空隙均應回填至與地面順平 
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砌石護岸作業工程 

 

 

圖 5-4-14 灌漿錨筋作業流程圖及管理要領、檢查停留點  

測量放樣
及土方開挖

護岸構築

施工前準備

回填及夯實

Yes

No

1. 模板檢驗
2. 混凝土檢驗
3. 洩水孔之材質、位置、坡度、
   孔徑、透水材料(碎石排水袋)
4. 伸縮縫及收縮縫之設置
5. 若包含砌排石工程需參考砌
   排石工程施工檢驗表

1. 坡度及高程須符合圖說
2. 底部平整壓實

*

*

No

*No

完工

Yes

   所有空隙均應回填至與地面齊
   平，並達圖說規定之夯實度。

開挖高程
坡面檢測

施工檢驗

回填檢驗

1. 必要樁位之檢測及保護
2. 施工位置放樣
3. 依序由上而下開挖
4. 視實際需要選用擋土措施

☆為檢驗停留點 

☆ 

☆ 

☆ 

1.模板檢驗 

2.混凝土檢驗 

3.基礎尺寸檢驗 

4.斜率檢驗 

5.塊石檢驗 

 

鋪石護岸及端

牆構築 

開始施工 

砌石護岸構築 

所有空隙均應回填至與地面順平 
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導流溝作業工程 

 

 

圖 5-4-15 導流溝作業流程圖及管理要領、檢驗停留點 

  

測量放樣
及土方開挖

護岸構築

施工前準備

回填及夯實

Yes

No

1. 模板檢驗
2. 混凝土檢驗
3. 洩水孔之材質、位置、坡度、
   孔徑、透水材料(碎石排水袋)
4. 伸縮縫及收縮縫之設置
5. 若包含砌排石工程需參考砌
   排石工程施工檢驗表

1. 坡度及高程須符合圖說
2. 底部平整壓實

*

*

No

*No

完工

Yes

   所有空隙均應回填至與地面齊
   平，並達圖說規定之夯實度。

開挖高程
坡面檢測

施工檢驗

回填檢驗

1. 必要樁位之檢測及保護
2. 施工位置放樣
3. 依序由上而下開挖
4. 視實際需要選用擋土措施

☆為檢驗停留點 

☆ 

☆ 

☆ 

1.模板檢驗 

2.混凝土檢驗 

3.基礎尺寸檢驗 

4.塊石檢驗 

 

鋪石護岸及端

牆構築 

開始施工 

導流溝構築 

所有空隙均應回填至與地面順

平 
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施工作業

承攬商
自主檢查

自行缺失改
善及追蹤

缺失改善通
知及追蹤

監造單位施
工查核

改善或重做

改善完成
歸檔結案

不合格

合格

不合格

合格

 

圖 5-5 施工檢查流程圖 
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表 5-3 工程材料設備品質檢查申請表 

                                                編號：D-02- 

工 程 名 稱 （魚逮）魚堀溪清雲橋段環境營造工程 申請日期： 年 月 日 

主 辦 機 關 經濟部水利署臺北水源特定區管理分署 

監 造 單 位 經濟部水利署臺北水源特定區管理分署保育科 

廠 商 永豐盛營造工程有限公司 

檢查（查）項目  

依 據 規 定  

檢查（查）位置  

預定取樣時間   年  月  日  時 

樣 品 名 稱  

樣 品 數 量  

試 驗 單 位  

備 註 1. 材料檢查、設備檢查、施工品質檢查、施工設備查證、查驗及施工檢查由廠商

提出申請。 

2. 各項工程使用材料設備及施工品質之試驗應由符合 CNS 17025（ISO/IEC 

17025）規定及依標準法授權之實驗室認證機構認可之實驗室辦理，並出具試驗

報告。 

3. 測量作業之檢查應於 24 小時前提出申請。 

4. 欄位依需求填寫，期餘免填。 

5. 本申請表由廠商填具一式二份送請監造單位、機關簽認後送監造單位執行檢

查；由監造單位及廠商各存一份。 

廠商： 監造單位： 機關： 
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表 5-4 工程材料設備品質自主檢查表 

編號：D-03-    

工 程 名 稱 （魚逮）魚堀溪清雲橋段環境營造工程 

主 辦 機 關 經濟部水利署臺北水源特定區管理分署 

監 造 單 位 經濟部水利署臺北水源特定區管理分署保育科 

廠 商 永豐盛營造工程有限公司 

檢查（查）項目  

依 據 規 定  

檢查（查）位置  

預 定 取 樣 時 間 年  月  日  時 

樣 品 名 稱  

樣 品 數 量  

試 驗 單 位  

試 驗 時 間 年  月  日  時 

檢 查 單 位 □監造單位 □主辦機關 □上級機關 

會 同 取 樣 者 

機  關： 

監造單位： 

廠  商： 

會 驗 者 

機  關： 

監造單位： 

廠  商： 

檢查（檢查）結果 

 檢查情形：（紀錄檢查數據及契約規定） 

  

  

□符 合 □不符合 

 處理方式： 

 

備 註 

1. 各項工程使用材料設備及施工品質之試驗應由符合 CNS 17025 

（ISO/IEC 17025）規定及依標準法授權之實驗室認證機構認可之實驗室辦

理，並出具試驗報告。 

2. 不符合或待改善者應填寫不符合事項報告通知廠商提出矯正及預防措

施，並實施追蹤管制。 

3. 試驗報告、相片及相關文件資料等以附件方式附於本記錄表。 

   

校核： 監造單位： 實驗室/工務所： 
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(二) 材料設備(試)驗結果之管制 

1. 材料設備申請檢、試驗前應先填寫工程檢查申請單。 

2. 材料設備檢、試驗完成應填寫檢查成果評核表。 

(1) 合格材料設備：合格材料依進場及施工順序妥善放置於適當場所，並設立

合格標牌。 

(2) 不合格材料設備：材料經查驗不合格時，品管人員應填寫「不合格品改善

追蹤表」，不合格材料在運離工地前必須設立合格標示牌「不合格」字樣於

該批材料上，必要時以警示帶輔助標示，以防施工人員誤用。不合格材料

應退貨或依契約規定辦理，材料重新進場時應加倍檢查。 

3. 檢查紀錄除報主辦工程機關備查外，並建檔管理。 

4. 各檢查紀錄應填入材料檢(試)驗統計總表。 

5. 材料經查驗不合格時，現場工程師應填寫「不合格品改善追蹤表」，不合格材

料在運離工地前必須標示「不合格」字樣於該批材料上，必要時以警示帶輔助

標示，以防施工人員誤用。 

6. 將發生材料不合格之項目列入矯正措施之項目。列入矯正措施之項目，須列冊

登錄於專檔中，以進行管制。品管主任須定期督導、追蹤及評估矯正措施之成

效。 
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表 5-5 材料及設備審查表 
 

               材料及設備審查表          編號:D-05- 

工程名稱: （魚逮）魚堀溪清雲橋段環境營造工程       

日    期:   年   月   日                 

項次 品名 合約規範內容 送審規範內容 文件頁次 審查意見 

           

           

            

            

            

            

            

            

            

            

            

                   

(送審)廠商: 永豐盛營造工程有限公司     (審查)設計監造單位: 山立工程顧問有限公司 
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表 5-6 （魚逮）魚堀溪清雲橋段環境營造工程材料自主檢查表 
 

工 程 名 稱 （魚逮）魚堀溪清雲橋段環境營造工程 

材料/設備名稱  檢查日期 年  月  日 

檢 查 項 目 品質管理標準 檢查數量 檢查值 檢查結果 

     

     

     

     

     

     

     

說 明 

1.『檢查結果』為檢查值與品質管理標準之比較，填寫『合格』、『不

合格』。 

2.檢查不合格則登錄至「材料/設備檢（試）驗管制總表」第○項進行

追蹤改善。 

工地主任(工地負責人)：             現場人員簽名（檢查人員）： 
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2、施工檢查程序 

(一) 自主品管檢查 

各單項工程於施工過程中，由品管人員依合約、設計圖說及施工規

範之品質標，按照自主檢查表逐項進行檢查，並將檢查結果覈實記錄於

自主檢查表，經品管人員、工地負責人核章後存檔於工地備查。 

自主檢查表製作原則應依不同施工階段詳列檢查細項、檢查標準量

化與描述、檢查結果及缺失情形。檢查細項應涵蓋重點項目、經常發生

缺失處及施工容易疏漏處。 

(二) 檢查停留點會同檢查 

當施工進行至檢查停留點時，承包商須先辦理自主檢查，檢查合格

後再向監造單位提出檢查申請，俟檢查合格後始得進行下一施工項目。

若事先未通知監造單位派員查驗，就逕自進行下一作業時，同意監造單

位就該次作業日強查驗材料及施工品質，其所增加檢試驗費用由承商自

行負責。 

(三) 檢查停留點：每次混凝土澆置前。 

(四) 當單一工項施做完成，要進行下一施工步驟點，或施工數量達某一定程

度時，應暫停繼續施作並通知監造單位會同檢查。 
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第六章 自主檢查表 

1、自主檢查表之訂定 

(一) 為落實各施工及監工人員掌控施工過程及各項工作之品質狀況，依據品

質管理標準、各項施工要領及相關施工檢查流程等訂定各項工程自主檢

查表，由施工作業領班及現場工程師表逐進行自我檢查，以為施工缺失

改善之依據，且便於保存及查閱，提升施工品質。 

(二) 依契約規定及施工要領類別訂定，表格含『檢查項目』、『檢查依據或標

準』、『檢查紀錄』、『缺失說明』、『缺失改善說明』。 

(三) 自主檢查表之訂定應明述工程作業過程的重點及標明最可能發生問題地

方，並考量現場判定是否合格之標準。 

表 6-1 各分項工程自主檢查表一覽表 

項次 施工作業檢查項目 表單編號 

1 測量檢測施工檢查標準表 E-01 

2 土方工程施工檢查標準表 E-02 

3 鋼筋工程施工檢查標準表 E-03 

4 模板工程施工檢查標準表 E-04 

5 混凝土工程施工檢查標準表 E-05 

6 護岸及基礎補強施工檢查標準表 E-06 

7 生物通道工程施工檢查標準表 E-07 

8 入滲溝工程施工檢查標準表 E-08 

9 礫石草溝工程施工檢查標準表 E-09 

10 植生滯留槽工程施工檢查標準表 E-10 

11 調節槽工程施工檢查標準表 E-11 

12 MSL 槽工程施工檢查標準表 E-12 

13 雨水積磚工程施工檢查標準表 E-13 

14 砌石護岸工程施工檢查標準表 E-14 

15 導流溝工程施工檢查標準表 E-15 
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2、自主檢查表內容 

表 6-2-1 測量放樣施工自主檢查表 

編號：         

工程名稱 (魚逮)魚堀溪清雲橋段環境營造工程 

分項工程名稱 測量工程 

檢查位置  檢查日期      年   月   日 

檢查時機 □施工前     □施工中檢查    □施工完成檢查 

檢查結果 ○檢查合格    ╳有缺失需改正   ／無此檢查項目 

管理項目 檢查標準（定量定性） 
實際檢查情形 

（敘述檢查值） 
檢查結果 

施
工
前 

測量儀器是否定

期校正 
是否在校正有效日期   

施
工
中 

控制點水準閉合

差 

誤差±[20*√Kmm] 

(K 為水準測量路線總長之公

里數) 

  

結構物放樣平面

允許誤差 
±2cm   

結構物放樣高程

允許誤差 
±2cm   

控制點之樁位 控制點間障礙物應清除   

施
工
後 

結構物完成 

平面允許誤差 
±5cm   

結構物完成 

高程允許誤差 
±3cm   

缺失複查結果： 

□已完成改善（檢附改善前中後照片） 

□未完成改善，填至「不合格追蹤管制表第○項」進行追蹤改善 

複查日期：  年  月  日 

複查人員職稱：              簽名： 

備註： 

1.檢查標準及實際檢查情形應具體明確或量化尺寸。 

2.檢查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 

3.本表由工地負責人實地檢查後覈實記載簽認。 

4.「☆」表示檢驗停留點之檢查項目。 

工地負責人：                           品管人員： 
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表 6-2-2 土方工程自主檢查表 

編號：    

工程名稱 (魚逮)魚堀溪清雲橋段環境營造工程 

分項工程名稱  

檢查位置  檢查位置  

檢查時機 □施工前     □施工中檢查    □施工完成檢查 

檢查結果 ○檢查合格    ╳有缺失需改正   ／無此檢查項目 

管理項目 檢查標準（定量定性） 
實際檢查情形 

（敘述檢查值） 
檢查結果 

施
工
前 

原地面高程 
是否與設計圖相符， 

高程：___________   

必要樁位之檢

測及保護 

是否與設計圖相符， 

位置：___________   

施
工
中 

地表清除與掘

除 
雜草、樹木先行清理乾淨   

開挖順序 自上而下依序開挖   

開挖寬度 底寬____________cm(±5cm)   

開挖深度 深____________cm(±5cm)   

施
工
後 

邊坡之修整 
依圖說規定辦理， 

為 1：[___]   

缺失複查結果： 

□已完成改善（檢附改善前中後照片） 

□未完成改善，填至「不合格追蹤管制表第○項」進行追蹤改善 

複查日期：  年  月  日 

複查人員職稱：              簽名： 

備註： 

1.檢查標準及實際檢查情形應具體明確或量化尺寸。 

2.檢查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 

3.本表由工地負責人實地檢查後覈實記載簽認。 

4.「☆」表示檢驗停留點之檢查項目。 

工地負責人：                           品管人員：  
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表 6-2-3 鋼筋工程自主檢查表 

                      編號：          

工地負責人：                           品管人員： 

 

 

表 6-2-4 模板工程自主檢查表 

工程名稱 (魚逮)魚堀溪清雲橋段環境營造工程 

分項工程名稱 鋼筋工程 

檢查位置  檢查日期 年   月   日 

檢查時機 □施工前     □施工中檢查    □施工完成檢查 

檢查結果 ○檢查合格    ○檢查合格    ╳有缺失需改正   ／無此檢查項目 

檢查項目 
檢查標準 

（定量定性） 

實際檢查情形 

（敘述檢查值） 
檢查結果 

施
工
前 

材料是否符合規範 符合 

 

 

施
工
中 

彎曲 必須以樣板或彎筋機冷彎   

鋼筋之號數、尺寸 □ #4(D13)、□ #5(D16)、□其他_______ 
 

 

鋼筋間距 
□@50cm±10cm、□@100cm±10cm 

□其他______cm 
 

 

甲鋼筋直徑 D16、L≧80cm   

乙鋼筋直徑 D13、L≧100cm   

輔助錨筋 D13、L≧50cm   

鋼筋潔淨、無銹 
無銹蝕、浮銹、油污及泥砂粘附或有損其強
度之損壞 

 
 

施
工
後 

鋼筋組立狀態 
以＃18~20 鐵絲，依相關規範綁紮，確保鋼
筋位置正確，鋼筋組立需牢固，以單股或雙
股鐵絲綑綁或焊接組紮 

□是、□否 ，逐步綁紮  

    

    

缺失複查結果： 

□已完成改善（檢附改善前中後照片） 

□未完成改善，填至「不合格追蹤管制表第○項」進行追蹤改善 

複查日期：  年  月  日 

複查人員職稱：              簽名： 

備註： 

1.檢查標準及實際檢查情形應具體明確或量化尺寸。 

2.檢查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 

3.本表由工地負責人實地檢查後覈實記載簽認。 

4.「☆」表示檢驗停留點之檢查項目。 
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                         編號：         

工地負責人：                           品管人員： 

 

表 6-2-5 混凝土工程自主檢查表 

                         編號：         

工程名稱 (魚逮)魚堀溪清雲橋段環境營造工程 

分項工程名稱 模板工程 

檢查位置  檢查日期        年    月    日 

檢查時機 □施工前     □施工中檢查    □施工完成檢查 

檢查結果 ○檢查合格    ╳有缺失需改正   ／無此檢查項目 

檢查項目 
檢查標準 

（定量定性） 

實際檢查情形 

（敘述檢查值） 
檢查結果 

施
工
前 

模板形式是

否符合 
□造型模 □普通模 □鋼板模 □造型模 □普通模 □鋼板模  

模板內清潔

狀況 
無木片、土屑等雜物   

模板面脫模

劑之塗佈 
合格脫模劑適量均勻塗佈   

施
工
中 

斜率 設計值 1：【          】   
模板斷面尺

寸與組立位

置 

W：       cm、H：      cm  

壁厚：       cm 
  

模板厚度 18mm   
支撐搭接補

強 
底部須確實固定   

支撐穩固狀

態 

橫向每40～60cm 一支 

縱向每40～60cm 一支 

斜撐每 60～120cm 一支 
  

繫材（螺栓，

鐵絲）是否妥

善 

注意間距，繫結牢固   

模板間隙是

否修補妥善 
以適量方式修補，≦3mm   

施
工
後 

拆模後場地

清理情形 
清除所有廢料   

缺失複查結果： 

□已完成改善（檢附改善前中後照片） 

□未完成改善，填至「不合格追蹤管制表第○項」進行追蹤改善 

複查日期：  年  月  日 

複查人員職稱：              簽名： 

備註： 

1.檢查標準及實際檢查情形應具體明確或量化尺寸。 

2.檢查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 

3.本表由工地負責人實地檢查後覈實記載簽認。 

4.「☆」表示檢驗停留點之檢查項目。 
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工地負責人：                           品管人員： 

  

工程名稱 (魚逮)魚堀溪清雲橋段環境營造工程 

分項工程名稱 混凝土工程 
檢查位置  檢查日期  年    月    日 

檢查時機 □施工前     □施工中檢查    □施工完成檢查 

檢查結果 ○檢查合格    ╳有缺失需改正   ／無此檢查項目 

檢查項目 
檢查標準 

（定量定性） 

實際檢查情形 

（敘述檢查值） 
檢查結果 

施
工
前 

材料是否符合規

範 
符合 

  

設計強度 210kg/cm2   

施
工
中 

拌合至澆置完成時間 90 分鐘(添加混凝劑可達 150 分鐘)   

壓送車輸送管路 避免震動損壞排紮之鋼筋及模板   

澆置之高度落差 不得高於[ 1.5 ]公尺   

澆置方法、澆置順序 由下至上   

振動棒之使用 5-10 秒/處，每隔 50cm/處   

坍度 15cm4cm   

氯離子 <0.15kg/m³   

下一升層模板繫結用
之預埋鐵件 

依圖說規定辦理預埋構件   

施工縫之清潔及處理 
後續混凝土澆置前應確實清潔，表面須打毛、塗刷

水泥漿或設置剪力(止滑)榫 
  

施
工
後 

澆注後現場處理 機具設備撤離，場地清潔   

拆模後之外觀 
鋼筋、鐵絲不得露出，繫結鐵絲須剪除，不得有明

顯可見之蜂巢、冷縫與危害結構安全之龜裂現象 
  

拆模後修補作業 蜂窩側漏修補與飾平   

混凝土養護 澆置後七日內保持表面濕潤狀態   

缺失複查結果： 

□已完成改善（檢附改善前中後照片） 

□未完成改善，填至「不合格追蹤管制表第○項」進行追蹤改善 

複查日期：  年  月  日 

複查人員職稱：              簽名： 

備註： 

1.檢查標準及實際檢查情形應具體明確或量化尺寸。 

2.檢查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 

3.本表由工地負責人實地檢查後覈實記載簽認。 

4.「☆」表示檢驗停留點之檢查項目。 
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表 6-2-6 護岸及基礎補強工程施工自主檢查表 

編號：           

工程名稱 (魚逮)魚堀溪清雲橋段環境營造工程 

分項工程名稱 護岸及基礎補強工程 

檢查位置  檢查日期 年    月    日 

檢查時機 □施工前     □施工中檢查    □施工完成檢查 

檢查結果 ○檢查合格    ╳有缺失需改正   ／無此檢查項目 

檢查項目 
檢查標準 

（定量定性） 

實際檢查情形 

（敘述檢查值） 
檢查結果 

施

工

前 

施工位置放樣 如設計圖說   

施

工

中 

護岸補強 

高度 ≥250cm   

寬度 ≥30cm   

斜率 1：0.3±10%   

補強深度 ≥120cm   

補強寬度 ≥60cm   

基礎補強 
補強深度 ≥120cm   

補強寬度 ≥50cm   

施

工

後 

構造物回填 依圖說規定回填開挖空隙 □是□否  

    

    

缺失複查結果： 

□已完成改善（檢附改善前中後照片） 

□未完成改善，填至「不合格追蹤管制表第○項」進行追蹤改善 

複查日期：  年  月  日 

複查人員職稱：              簽名： 

備註： 

1.檢查標準及實際檢查情形應具體明確或量化尺寸。 

2.檢查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 

3.本表由工地負責人實地檢查後覈實記載簽認。 

4.「☆」表示檢驗停留點之檢查項目。 

工地負責人：                           品管人員： 
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表 6-2-7 生物通道工程施工自主檢查表 

編號：           

工程名稱 (魚逮)魚堀溪清雲橋段環境營造工程 

分項工程名稱 生物通道工程 

檢查位置  檢查日期 年    月    日 

檢查時機 □施工前     □施工中檢查    □施工完成檢查 

檢查結果 ○檢查合格    ╳有缺失需改正   ／無此檢查項目 

檢查項目 
檢查標準 

（定量定性） 

實際檢查情形 

（敘述檢查值） 
檢查結果 

施
工
前 

施工位置放樣 如設計圖說   

施
工
中 

麻布袋尺寸 
W40~90cm* 

L60~90cm 
  

混凝土牆長度 ≥1600、≥960cm   

混凝土牆高度 ≥200、≥120cm   

混凝土牆寬度 ≥15cm   

通道寬度 ≥60cm   

塊石長徑 ψ15~40cm   

鋪石高度 約180cm   

鋪石寬度 ≥200cm   

施
工
後 

構造物回填 依圖說規定回填開挖空隙 □是□否  

    

缺失複查結果： 

□已完成改善（檢附改善前中後照片） 

□未完成改善，填至「不合格追蹤管制表第○項」進行追蹤改善 

複查日期：  年  月  日 

複查人員職稱：              簽名： 

備註： 

1.檢查標準及實際檢查情形應具體明確或量化尺寸。 

2.檢查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 

3.本表由工地負責人實地檢查後覈實記載簽認。 

4.「☆」表示檢驗停留點之檢查項目。 

工地負責人：                           品管人員： 
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表 6-2-8 入滲溝工程工程施工自主檢查表 

編號：           

工地負責人：                           品管人員： 

  

工程名稱 (魚逮)魚堀溪清雲橋段環境營造工程 

分項工程名稱 入滲溝工程 

檢查位置  檢查日期 年   月   日 

檢查時機 □施工前     □施工中檢查    □施工完成檢查 

檢查結果 ○檢查合格    ○檢查合格    ╳有缺失需改正   ／無此檢查項 

檢查項目 
檢查標準 

（定量定性） 

實際檢查情形 

（敘述檢查值） 
檢查結果 

施
工
前 

施工位置放樣 如設計圖說 

 

 

施
工
中 

塊石長徑 ψ15~40cm 
 

 

塊石溝溝深 ≥40cm   

入滲溝深度 ≥100cm 
 

 

入滲溝寬度 ≥100cm 
 

 

施
工
後 

構造物回填 
依圖說規定回填開挖空

隙 
□是□否  

  
 

 

  
 

 

缺失複查結果： 

□已完成改善（檢附改善前中後照片） 

□未完成改善，填至「不合格追蹤管制表第○項」進行追蹤改善 

複查日期：  年  月  日 

複查人員職稱：              簽名： 

備註： 

1.檢查標準及實際檢查情形應具體明確或量化尺寸。 

2.檢查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 

3.本表由工地負責人實地檢查後覈實記載簽認。 

4.「☆」表示檢驗停留點之檢查項目。 
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表 6-2-9 礫石草溝工程工程施工自主檢查表 

編號：           

工地負責人：                           品管人員： 

  

工程名稱 (魚逮)魚堀溪清雲橋段環境營造工程 

分項工程名稱 礫石草溝工程 

檢查位置  檢查日期 年   月   日 

檢查時機 □施工前     □施工中檢查    □施工完成檢查 

檢查結果 ○檢查合格    ○檢查合格    ╳有缺失需改正   ／無此檢查項 

檢查項目 
檢查標準 

（定量定性） 

實際檢查情形 

（敘述檢查值） 
檢查結果 

施
工
前 

施工位置放樣 如設計圖說 

 

 

施
工
中 

礫石尺寸 1吋卵石 
 

 

溝深 ≥15cm 
 

 

溝寬 ≥30cm 
 

 

施
工
後 

構造物回填 
依圖說規定回填開挖空

隙 
□是□否  

 
 

 
 

  
 

 

缺失複查結果： 

□已完成改善（檢附改善前中後照片） 

□未完成改善，填至「不合格追蹤管制表第○項」進行追蹤改善 

複查日期：  年  月  日 

複查人員職稱：              簽名： 

備註： 

1.檢查標準及實際檢查情形應具體明確或量化尺寸。 

2.檢查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 

3.本表由工地負責人實地檢查後覈實記載簽認。 

4.「☆」表示檢驗停留點之檢查項目。 
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表 6-2-10 植生滯留槽工程施工自主檢查表 

編號：           

工程名稱 (魚逮)魚堀溪清雲橋段環境營造工程 

分項工程名稱 植生滯留槽工程 

檢查位置  檢查日期 年    月    日 

檢查時機 □施工前     □施工中檢查    □施工完成檢查 

檢查結果 ○檢查合格    ╳有缺失需改正   ／無此檢查項目 

檢查項目 
檢查標準 

（定量定性） 

實際檢查情形 

（敘述檢查值） 
檢查結果 

施
工
前 

施工位置放樣 如設計圖說   

施
工
中 

入滲型 
深度 ≥100cm   

寬度 ≥100 cm   

河階型 

第一層尺寸 ≥130*≥260cm   

第一層底厚 ≥30cm   

第一層壁厚 ≥20cm、≥30cm   

第二層尺寸 ≥120*≥140cm   

第二層底厚 ≥20cm   

第二層壁厚 ≥20cm   

第三層尺寸 ≥130*≥90cm   

第三層底厚 ≥20cm   

第三層壁厚 ≥20cm   

施
工
後 

構造物回填 依圖說規定回填開挖空隙 □是□否   

缺失複查結果： 

□已完成改善（檢附改善前中後照片） 

□未完成改善，填至「不合格追蹤管制表第○項」進行追蹤改善 

複查日期：  年  月  日 

複查人員職稱：              簽名： 

備註： 

1.檢查標準及實際檢查情形應具體明確或量化尺寸。 

2.檢查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。  

3.本表由工地負責人實地檢查後覈實記載簽認。 

4.「☆」表示檢驗停留點之檢查項目。 

工地負責人：                           品管人員： 

表 6-2-11 調節槽工程施工自主檢查表 
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編號：           

工程名稱 (魚逮)魚堀溪清雲橋段環境營造工程 

分項工程名稱 調節槽工程 

檢查位置  檢查日期 年    月    日 

檢查時機 □施工前     □施工中檢查    □施工完成檢查 

檢查結果 ○檢查合格    ╳有缺失需改正   ／無此檢查項目 

檢查項目 
檢查標準 

（定量定性） 

實際檢查情形 

（敘述檢查值） 
檢查結果 

施

工

前 

施工位置放樣 如設計圖說   

施

工

中 

底厚 ≥30cm   

壁厚 ≥30cm   

淨寬 ≥320cm   

淨深 ≥200cm   

內溝寬 ≥50cm   

內溝深 ≥15cm   

施

工

後 

構造物回填 依圖說規定回填開挖空隙 □是□否  

    

缺失複查結果： 

□已完成改善（檢附改善前中後照片） 

□未完成改善，填至「不合格追蹤管制表第○項」進行追蹤改善 

複查日期：  年  月  日 

複查人員職稱：              簽名： 

備註： 

1.檢查標準及實際檢查情形應具體明確或量化尺寸。 

2.檢查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 

3.本表由工地負責人實地檢查後覈實記載簽認。 

4.「☆」表示檢驗停留點之檢查項目。 

工地負責人：                           品管人員： 
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表 6-2-12 MSL 槽工程施工自主檢查表 

編號：           

工程名稱 (魚逮)魚堀溪清雲橋段環境營造工程 

分項工程名稱 MSL 槽工程 

檢查位置  檢查日期 年    月    日 

檢查時機 □施工前     □施工中檢查    □施工完成檢查 

檢查結果 ○檢查合格    ╳有缺失需改正   ／無此檢查項目 

管理項目 檢查標準（定量定性） 
實際檢查情形 

（敘述檢查值） 
檢查結果 

施

工

前 

施工位置放樣 如設計圖說   

施

工

中 

底厚 ≥30cm   

壁厚 ≥30cm   

淨長 ≥500cm   

淨寬 ≥200cm   

淨深 ≥215cm   

施

工

後 

構造物回填 依圖說規定回填開挖空隙 □是□否  

    

缺失複查結果： 

□已完成改善（檢附改善前中後照片） 

□未完成改善，填至「不合格追蹤管制表第○項」進行追蹤改善 

複查日期：  年  月  日 

複查人員職稱：              簽名： 

備註： 

1.檢查標準及實際檢查情形應具體明確或量化尺寸。 

2.檢查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 

3.本表由工地負責人實地檢查後覈實記載簽認。 

4.「☆」表示檢驗停留點之檢查項目。 

工地負責人：                           品管人員： 
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表 6-2-13 雨水積磚工程施工自主檢查表 

編號：           

工程名稱 (魚逮)魚堀溪清雲橋段環境營造工程 

分項工程名稱 雨水積磚 

檢查位置  檢查日期 年    月    日 

檢查時機 □施工前     □施工中檢查    □施工完成檢查 

檢查結果 ○檢查合格    ╳有缺失需改正   ／無此檢查項目 

管理項目 檢查標準（定量定性） 
實際檢查情形 

（敘述檢查值） 
檢查結果 

施

工

前 

施工位置放樣 如設計圖說   

施

工

中 

開挖深度 ≥166cm   

基礎打底 ≥15cm   

水平度 1：500±10%   

覆土厚度 ≥50cm   

施

工

後 

構造物回填 依圖說規定回填開挖空隙 □是□否  

    

缺失複查結果： 

□已完成改善（檢附改善前中後照片） 

□未完成改善，填至「不合格追蹤管制表第○項」進行追蹤改善 

複查日期：  年  月  日 

複查人員職稱：              簽名： 

備註： 

1.檢查標準及實際檢查情形應具體明確或量化尺寸。 

2.檢查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 

3.本表由工地負責人實地檢查後覈實記載簽認。 

4.「☆」表示檢驗停留點之檢查項目。 

工地負責人：                           品管人員： 
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表 6-2-14 砌石護岸工程施工自主檢查表 

編號：           

工程名稱 (魚逮)魚堀溪清雲橋段環境營造工程 

分項工程名稱 砌石護岸工程 

檢查位置  檢查日期 年    月    日 

檢查時機 □施工前     □施工中檢查    □施工完成檢查 

檢查結果 ○檢查合格    ╳有缺失需改正   ／無此檢查項目 

管理項目 檢查標準（定量定性） 
實際檢查情形 

（敘述檢查值） 
檢查結果 

施

工

前 

施工位置放樣 如設計圖說   

施

工

中 

塊石 

長徑 ψ41~80cm   

圍砌方式 六圍砌為主、五七圍砌為輔   

砌 石

護岸 

基礎深度 ≥150cm   

基礎寬度 ≥120cm   

視高 ≥500cm   

斜率 1：0.3±10%   

洩 水

孔 

材質及內徑 ∮80mmPVC(厚 5.1mm)   

排設位置 
上下交錯整齊排列平均 2m2

一處 
  

排設坡度 2～10%   

透水材料 碎石排水袋   

施

工

後 

構造物回填 依圖說規定回填開挖空隙 □是□否  

缺失複查結果： 

□已完成改善（檢附改善前中後照片） 

□未完成改善，填至「不合格追蹤管制表第○項」進行追蹤改善 

複查日期：  年  月  日 

複查人員職稱：              簽名： 

備註： 

1.檢查標準及實際檢查情形應具體明確或量化尺寸。 

2.檢查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 

3.本表由工地負責人實地檢查後覈實記載簽認。 

4.「☆」表示檢驗停留點之檢查項目。 

工地負責人：                           品管人員：  
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表 6-2-15 導流溝工程施工自主檢查表 

編號：           

工程名稱 (魚逮)魚堀溪清雲橋段環境營造工程 

分項工程名稱 導流溝工程 

檢查位置  檢查日期 年    月    日 

檢查時機 □施工前     □施工中檢查    □施工完成檢查 

檢查結果 ○檢查合格    ╳有缺失需改正   ／無此檢查項目 

管理項目 檢查標準（定量定性） 
實際檢查情形 

（敘述檢查值） 
檢查結果 

施

工

前 

施工位置放樣 如設計圖說   

施

工

中 

塊石長徑 ψ15~40cm   

溝寬 60~110cm   

溝深 ≥25cm   

底部混凝土厚 ≥15cm   

施

工

後 

構造物回填 依圖說規定回填開挖空隙 □是□否  

    

缺失複查結果： 

□已完成改善（檢附改善前中後照片） 

□未完成改善，填至「不合格追蹤管制表第○項」進行追蹤改善 

複查日期：  年  月  日 

複查人員職稱：              簽名： 

備註： 

1.檢查標準及實際檢查情形應具體明確或量化尺寸。 

2.檢查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 

3.本表由工地負責人實地檢查後覈實記載簽認。 

4.「☆」表示檢驗停留點之檢查項目。 

工地負責人：                           品管人員： 
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3、自主檢查表之執行 

一.檢查人員及檢查時機： 

各單項工程於施工過程中，遇自主檢查點，由現場施工人員(檢查人員)逐項進行

檢查，檢查完畢後應當場簽名，不得以蓋章方式處理；經品管人員複查、工

地負責人核章後存檔於工地備查。當施工進行至檢驗停留點時，本公司先辦

理自主檢查，檢查合格後再向監造單位提出檢驗申請，俟檢驗合格後始得進

行下一階段施工項目。 

二.不符合情形處置及管制方式： 

施工中經檢查不合格時，品管人員或現場人員需載入「施工自主自主檢查表」及

填寫不合事項報告表」﹙詳第七章.不合格品之管制﹚陳報工地負責人審閱，

並採取適當預防矯正措施﹙詳第八章.矯正與預防措施﹚，施工如外 觀輕微瑕

疵，則以修理方式辦理，尺寸不合或有重大破壞無法補救之事實， 由品管

人員報備工地負責人拆除重作，對於不合格施工或缺失頻率高之項 

目，須追蹤管制，應用相關表單作為紀錄，確實處置及改善，透過稽核定

期性檢驗、管制、維持工程產品最佳品質，並使工程施工順利進行，提高

施工效率及效能。 
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4、生態檢核工程自主檢查表填表須知 

 
 

1. 依最新版【經濟部水利署水庫集水區工程生態檢核執行參考手冊】，保育措施

應納入自主檢查表，由施工廠商於施工期間定期（原則每週一次）填寫，以利

施工階段徹底執行生態保育措施。 

2. 本表於施工期間定期（原則每週一次）由施工廠商填寫，監造單位查驗。請依

編號檢查生態保全對象及生態保育措施勾選紀錄，並附上能呈現執行成果之資

料或照片。 

3. 檢查「生態保全對象」時，須同時注意所有標示、圍索或掛牌完好無缺，可清

楚辨認。如發現損傷、斷裂、搬移或死亡等異常狀況，請第一時間通報工程主

辦機關與生態團隊。 

4. 任何時候發現保全目標有損傷、斷裂、搬動、移除、破壞、衰落或死亡時，

須第一時間通報以下單位處理 

(1) 工地負責人：    詹進順       （單位名稱）:永豐盛營造工程有限公司 

(2) 生態檢核團隊:逐跡生態顧間有限公司。 

5. 若生態保育對策執行有困難，或工程設計及施工有任何變更可能影響或損

及生態保全對象或保育措施，應由施工單位召集監造單位及生態專業人員

協商因應方式，經工程主辦單位核定修改生態保育措施及自主檢查表。 

6. 此工程為分工區進行之工程，因此，僅須在保全對象所在之工區施作時，

填寫本表格即可。 
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表 6-3經濟部水利署 

施工階段生態保育措施自主檢查表 

工程名稱：(魚逮)魚堀溪清雲橋段環境營造工程  檢查日期：○年○月○日  

工程名稱  工程點位  
檢查日期  預定完工日期  

項目 項次 檢查項目 

檢查結果 
尚
未
執
行 

非
執
行
期
間 

實際檢查情形 合
格 

不 
合
格 

生
態
保
育
措
施 

1 

【減輕】施工擾動範圍(施工
範圍、施工便道、機具資材堆
置區)拉設警示帶，限縮工程
擾動區域，保留工區外植被
與喬木。 

□ □ □ □ 

(請填寫檢查情形內容，建議檢附
照片輔助說明) 

2 
【減輕】維持環境整潔，堆置
整齊施工資材，每日集中並
妥善處理垃圾。 

□ □ □ □ 
(請填寫檢查情形內容，建議檢附
照片輔助說明) 

3 
【減輕】工程人員禁止捕抓
或騷擾野生動物。 □ □ □ □ 

(請填寫檢查情形內容，建議檢附
照片輔助說明) 

4 
【減輕】基礎修補採人力施
作，機具不下水。 □ □ □ □ 

(請填寫檢查情形內容，建議檢附
照片輔助說明) 

5 
【縮小】限縮高灘地施工便
道擾動範圍。 □ □ □ □ 

(請填寫檢查情形內容，建議檢附
照片輔助說明) 

6 
【減輕】完工後將高灘地施
工便道復舊。 □ □ □ □ 

(請填寫檢查情形內容，建議檢附
照片輔助說明) 

生
態
保
全
對
象 

7 
【迴避】機具迴避水域範圍，
不可開闢河中施工便道，採離
水施作。 

□ □ □ □ 

(請填寫檢查情形內容，建議檢附
照片輔助說明) 

8 【迴避】保留高灘地上非施工
擾動範圍之水漥。 

□ □ □ □ 

(請填寫檢查情形內容，建議檢附
照片輔助說明) 

9 
【迴避】樹徑 10 公分以上喬
木、竹林，不可砍伐。 

□ □ □ □ 

(請填寫檢查情形內容，建議檢附
照片輔助說明) 

是否發生環境異常狀況?  
(如有環境生態異常狀況請通報工程主
辦機關與監造單位) 

□是 
異常狀況說明： 
解決對策： 

□否 
 

 --------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------- 

施工廠商 

(簽章+日期) 

監造單位 

(簽章+日期) 
填表說明： 
1.實際檢查情形」請說明檢查結果，並檢附現場照片。(例如「不合格」，請說明不合格事
項。) 

2.本表請依虛線反向對折將個人資訊遮蔽後，掃描表單內容並辦理資訊公開。3.資訊公開內容
如有個人資訊，請自行遮蔽後再辦理資訊公開。
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第七章 不合格品之管制 

1、不合格材料管制 

(一). 材料經查驗不合格時，品管人員應填寫「不格格品改善追蹤表」，不合格材料在

運離工地前必須標示「不合格」字樣於該批材料上，必要時以警示帶輔助標示，

以防施工人員誤用。 

(二). 不合格材料應退貨或依契約規定辦理，材料重新進場時應加倍檢查。 

 

2、不合格施工管制 

(一). 品管人員必須依自主檢查表逐項檢查，若施工之品質未達到合格標準時，就

必須詳載缺失情形。 

(二). 施工不合格，品管人員除了登錄於自主檢查表外，還須以噴漆、簽字筆或粉筆，

將不合格之處標示出來，以便確認修改。 

(三). 缺失情形未能當場立即改善完成或複檢仍不合格者，品管人員應填具「缺失改

善追蹤表」，進行追蹤改善。 

 

3、不合格品改正與追蹤 

(一). 對不符合設計圖說、規範或合約規定之材料及施工品質均視為缺失，若有缺

失則需註明缺失情形、缺失發生原因及採取改善方法，缺失必須追蹤列管，缺失

經監造單位複檢若仍有缺失者必須繼續追蹤至完成改善為止；缺失經監造單位確

認完成改善後，始得存檔備查。 

(二). 缺失改善前中後，都必須照相存證，黏貼於「不合格品改善照片表」。 

(三). 「不合格品改善追蹤表」及「不合格品改善照片表」應妥善建檔存查。 
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                            表 7-1 不合格品改善追蹤表           編號：C-08- 

工程名稱 （魚逮）魚堀溪清雲橋段環境營造工程 

監造單位 經濟部水利署臺北水源特定區管理分署保育科 檢 查 日 期  

承攬單位 永豐盛營造工程有限公司 限定完成改善日期  

缺失事項： 

    □ 材料，項目：              ，依據文件：                編號： 

    □ 施工，項目：              ，依據文件：                編號： 

    □ 其他，項目：              ，依據文件：                編號： 

說明缺失具體情形： 

分析缺失發生原因： 

承商採取改善措施： 

承
攬
廠
商
核
章 

品管人員： 

 

工地負責人： 

 

專任技師： 

缺失改善成果確認（由監造單位查證） 

改善查證日期： 

改善結果確認： 

□改善完成 

□未完成改善（複查日期：   年    月    日） 

□其他： 

 

 

監
造
單
位
核
章 

現場監工： 

 

監造主管： 

 

專業技師： 

備註：本單應併同改正前中後照片一併存檔。 
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                     表 7-2 不合格品改善照片表                  編號：C-09- 

工
程
名
稱
：（
魚
逮
）
魚
堀
溪
清
雲
橋
段
環
境
營
造
工
程 

缺
失
事
項
： 

（照片尺寸 3*5） 

改
善
中
情
形
： 

 

改
善
後
情
形
： 
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第八章 矯正及預防措施 

1、矯正與預防措施 

(一). 目的： 

為確保施工品質異常缺失能有效改善及擬定改善對策及預防措施，以消除不

良問題再度發生。 

(二). 矯正與預防措施執行程序： 

施工中同 1 缺失第 2 次發生時，品管人員應立即填寫「缺失矯正預防紀錄

表」，詳述該常見缺失現象，分析異常原因，並擬具矯正與預防措施，若有必要

檢附該異常照片、圖面及相關記錄。 

矯正及預防措施執行完畢後，品管人員及專任技師應確認改善成效。若成效

不彰，則應重擬矯正與預防對策，並進行改善；確認效果合格後，應將結案日期

及概要，登錄在「缺失矯正預防紀錄表」送監造單位審核後存檔。 

(三). 常見缺失預防對策： 

茲列舉常見缺失如下： 

1. 模板支撐不足 

A. 原因分析 

(1) 支撐間距過大。 

(2) 支撐未加橫向繫條。 

(3) 支撐底端未設止滑板。 

(4) 鋼管支撐未加旋緊或支撐不垂直。 

B. 預防措施 

(1) 施工前先行計算模板支撐應力。 

(2) 架設時，應先以橫向繫條承受剪應力。 

(3) 支撐底端應設止滑板。 

(4) 鋼管支撐需加緊或支撐需垂直。 

(5) 支撐高度過高時應採用排架。 

(6) 澆置混凝土前應執行模板自主檢查。 

C. 緊急應變措施 
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(1) 一旦出現不穩定現象或倒蹋應立即停止模板上一切施工作業。 

(2) 查明發生原因，必要時全數或部份拆除重新架設。 

(3) 如為澆置作業進行中之大規模爆模應以人員安全為優先考量。 

2. 放樣誤差超過標準 

A. 原因分析 

(1) 現場放樣基準點錯誤。 

(2) 放樣圖錯誤。 

(3) 設計圖錯誤。 

(4) 測量錯誤。 

(5) 累積誤差。 

B. 預防措施 

(1) 施工前放樣基準線是否核對無誤。 

(2) 放樣儀器如經緯儀等是否有儀器誤差或人為失誤。 

(3) 放樣前宜再次覆測基準點是否正確。 

C. 緊急應變措施 

(1) 立即通知承商更換儀器。 

(2) 修正基準點，加強基準點之防護，防止再發生。 

(3) 立即檢討圖面必要時邀請建築師說明。 

3. 混凝土澆置問題 

A. 原因分析 

(1) 混凝土蜂窩。 

(2) 混凝土壓送中塞管。 

(3) 混凝土壓送車固定不當。 

B. 預防措施 

(1) 垂直配管：地下部採用伸臂式 PUMP 車，地上部固定於外牆結構體

上。 

(2) 利用橡膠輪胎固定。 

(3) 嚴格要求混凝土供應商徹底管制出場時間，及材料品質管理。 

(4) 混凝土投入口設置鐵網。 
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(5) 嚴格遵守規範要求之坍度。 

C. 緊急應變措施 

(1) 立即停止灌漿，以防因壓送管之衝擊，導致災情擴大。 

(2) 確認是否有人員困於爆模及漏漿處，並將受傷人員送醫急救。 

(3) 立即派員確認爆模及漏漿處之正確位置，並研擬處理對策。 

(4) 評估災情與修復時間，同時控制混凝土出車數。 

(5) 修復爆模及漏漿處，並對受波及之模板與支撐予以復原及補強。 

(6) 回復灌漿且控制灌漿速率，狀況解除回復正常灌漿速率，並加強監

控。 
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表 8-1 缺失矯正預防紀錄表 

工程名稱：（魚逮）魚堀溪清雲橋段環境營造工程 

施工廠商 永豐盛營造工程有限公司 提報日期  編號  C-09- 

一、異常缺失現象 

 

 

 

 

 

 

 

二、異常原因分析 

異常判定: 

□重大異常                     □非重大異常 

三、採取改善對策 

四.改善成效確認 

 

□未完成改善  □改善對策失效，重提改善對策     □完成改善    □其他說明 

監造單位核章 施工廠商核章 
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第九章 文件紀錄管理系統 
 

1、文件紀錄管理 
(1)、文件資料管理之目的及範圍： 

   為使本工程之文件、圖說為『正確』及使用『方便』，施工過程之成果能符合 

   規定、提供追溯或適時採取矯正措施，例如執行品質計畫各項作業所衍生之管 

   制文件及相關紀錄：工程合約、施工圖說、施工技術規範、設備和材料檢查與 

   測試紀錄、工程檢查紀錄、規範標準、品質稽核及客戶滿意度調查、品質成 

   本、團結圈活動等，能予以適當之建檔、管理、維護與保存，如此藉由制度化   

   管理系統之建立以維護施工品質管理制度之運作，並使本工程經營所衍生之文 

   件與資料，在保存年限內能有效地應用，作為日後工程推展、品管工作執行及 

   本公司施工技術及經驗累積之傳承。 

 

(2)、書面文件資料建檔 

應就公文往來、會議紀錄、品管文件（各項材料施工查證紀錄、檢試驗報告、

施工照片、改正報告）、估驗紀錄、設計書圖等予以個別彙整建檔。 

 

(3)、文件分類 

依實際業務需要，將以處理完成之品管記錄進行大項分類，並以英文字母順序排  

列。 

(一) A 類：合約文件類 

(二) B 類：計畫書類 

(三) C 類：工程紀錄/督導類 

(四) D 類：材料管制類 

(五) E 類：施工管制類 

 
(4)、文件與資料管制作業程序 

文件包括業主合約、分包合約、品質計畫書、施工計畫書、廠商品質系統、法

規、備忘錄及其他有關之文件。 

➢ 文件記錄管理原則： 

(一). 調閱快捷易取。 

(二). 施工檢查、材料檢查報告、證明文件等、依工作面、類別做有系統之管

制。 

(三). 文件編碼應簡易明確，以利正確歸檔，並配合各項作業系統。 
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(四). 應注意各文件之時效性、完整性、作業時間差等，使文件相互間能連貫，

便於追蹤結案。 
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依上述原則制定記錄管理作業流程與記錄移轉及存檔： 

     (一)、記錄管理作業流程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 9-1 檔案管理作業流程圖 
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2、文件記錄移轉及存檔 
工程驗收合格後，監造單位將整理留存之文件及記錄，移請主辦機關或執行單

位存檔，存檔年限依機關現有規定辦理。如有需作廢之文件或紀錄，若為任何

目的而保留時，應標註日期及版次。 

 

 

  3、施工攝影計畫 
(一)對於本工程施工中及各結構部位，應攝影留存並於施前中後之拍照角度、位置及

方向應一致。作成紀錄，提供驗收人員參考，對於施工品質缺失改善部份，應分

別將缺失情形、改善中情形、改善後情形，逐一拍照作對紀錄，建檔留存。 

(二)工程進行期間各項施工過程中對隱蔽部分應拍照存證，施工照片應整理成冊，註

明拍照日期、施工位置及施工內容說明等資料。 
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4、電子檔案之製作 

表 9-1 電子檔案之製作 

總類 細類 總類 
代碼 細類代碼 保存期限 

合約 
文件 

契約文件 

A 

01 完工後十年 

往返公文 02 完工後二年 

估驗資料 03 完工後二年 

保險單 04 完工後二年 

計畫書 
品質計畫書 

B 
01 完工後二年 

施工計畫書 02 完工後二年 

工程紀錄/ 
督導 

施工日誌 

C 

01 完工後二年 

施工照片 02 完工後二年 

職業安全衛生自動檢查表 03 完工後二年 

環境維護檢查表 04 完工後二年 

汛期工地防災減災自主檢查表 05 完工後二年 

專任工程人員督導紀錄表 06 完工後二年 

廠商專任工程人員督察紀錄追蹤管制表 07 完工後二年 

不合格品改正追蹤表 08 完工後二年 

不合格品改善照片表 09 完工後二年 

材料 
管制 

材料送審管制總表 

D 

01 完工後二年 

工程材料設備品質檢查申請表 02 完工後二年 

工程材料設備品質自主檢查表 03 完工後二年 

材料/設備檢(試)驗管制總表 04 完工後二年 

材料及設備審查表 05 完工後二年 

施工 
管制 

鋼筋工程施工自主檢查表  
 
 
 
 
 
 
E 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01 完工後二年 

模板工程施工自主檢查表 02 完工後二年 

混凝土工程施工自主檢查表 03 完工後二年 

土方工程施工自主檢查表 04 完工後二年 

微型樁工程施工自主檢查表 05 完工後二年 

石籠工程施工自主檢查表 06 完工後二年 

土袋溝/土包袋集水井工程施工自主檢查表 07 完工後二年 

植栽工程施工自主檢查表 08 完工後二年 

木樁截牆工程施工自主檢查表 09 完工後二年 

碎石鋪面工程施工自主檢查表 10 完工後二年 

塊石堆疊/護坦工程施工自主檢查表 11 完工後二年 

HDPE土包袋填縫施工自主檢查表 12 完工後二年 

灌漿錨筋工程施工自主檢查表 13 完工後二年 

植筋工程施工自主檢查表 14 完工後二年 

PE 管安裝工程施工自主檢查表 15 完工後二年 

乾砌石工程施工自主檢查表 16 完工後二年 

生態池防水工程施工自主檢查表 17 完工後二年 

生態檢核自主檢查表 18 完工後二年 

 


