表1  整體試驗內容與期程
第一期
	110年
	工作項目
	工作內容

	
	資料蒐集分析
	1.濁水溪相關水文及地文等基本資料蒐集分析。

	
	
	2.相關設施及跨河構造物完工圖及地形圖蒐集。

	
	
	3.濁水溪相關輸砂量資料蒐集分析。

	
	
	4.文獻資料蒐集分析。

	
	模型建置
	1.模型試驗場地整理。

	
	
	2.位置放樣、邊界建造及防漏處理。

	
	
	3.建置測架、台車、軌道及觀測儀器等。

	
	
	4.供水、回水及尾水板設計建置。

	
	
	5.試驗用砂及地形鋪設。

	
	頭水箱流量率定
	頭水箱變量流流量率定。

	
	動床加砂量檢定
	1.上游變量流加砂量估算。

	
	
	2.河口段深槽沖淤高程檢測。

	
	
	3.上游變量流加砂量率定調整。

	
	試驗成果分析
	1.濁水溪出海口輸砂量分析。

	
	
	2.濁水溪流路分析。

	
	
	3.濁水溪河口段沖淤高程分析。

	111年
	資料蒐集分析
	1.工程布置方案資料蒐集分析。

	
	
	2.文獻資料蒐集分析。

	
	動床加砂量驗證
	1.上游變量流加砂量估算。
2.河口段深槽沖淤高程檢測。

	
	
	2.河口段深槽沖淤高程檢測。

	
	現況動床試驗
	現況加砂動床試驗。

	
	方案模型布置修改
	1.工程設施布置。
2.準備泥砂土樣及地形鋪設。

	
	
	2.地形鋪設。

	
	方案動床試驗
	濁水溪工程方案試驗及調整。

	
	試驗成果分析
	1.不同工程方案結果比較。

	
	
	2.濁水溪出海口輸砂量分析。

	
	
	3.濁水溪流路分析。

	
	
	4.濁水溪沖淤高程分析。


第二期
	112年
	工作項目
	工作內容

	
	資料蒐集分析
	1.濁水溪相關水文及地文等基本資料蒐集分析。

	
	
	2.相關設施及跨河構造物竣工圖及地形圖蒐集。

	
	
	3.濁水溪相關輸砂量資料蒐集分析。

	
	
	4.文獻資料蒐集分析。

	
	模型建置與試驗
1. 
	2. 根據107年地形建置導流堤與浚渫深槽。

3. 試驗107年地形搭配規劃案導流堤與浚渫深槽。
4. 試驗107年地形研擬修訂案導流堤與浚渫深槽。

	
	
	4.繪製111年地形模型陽板斷面圖與內插斷面圖。

	
	
	5.111年地形試驗現況沖淤變化與輸砂量。

	6.111年地形試驗規劃設計案沖淤變化與輸砂量。
7.111年地形試驗修訂規劃設計案沖淤變化與輸砂量。

	

	
	數值模擬與分析
	1. 107年地形模擬不同高程導流堤與不同浚渫深槽規模。

2. 111年地形模擬不同高程導流堤與不同浚渫深槽規模。

3. 111年地形模擬分析優選修訂規劃設計案供試驗參考。。



	
	試驗成果綜合檢討
	濁水溪河口段現況與工程方案的輸砂量、流路及沖淤等綜合檢討。

	113年
	資料蒐集分析
	1.精進工程規劃案布置資料蒐集分析。

	
	
	2.文獻資料蒐集分析。

	
	現況長期穩定試驗
	1.111年現況地形長期穩定試驗。

	
	
	2.規劃方案長期穩定試驗。

	
	精進工程長期穩定試驗驗
	1.精進工程規劃案長期穩定試驗。

2.準備泥砂土樣及地形鋪設。

	
	
	2.修訂精進工程規劃案長期穩定試驗。。

	
	試驗成果綜合檢討
	濁水溪河口段現況與工程方案長期的輸砂量、流路及沖淤等綜合檢討。



	
	
	


