
110年第九河川局流域管理公私協力計畫 

鱉溪流域管理小平台一河川(全流域)治理藍圖 

會議議程 

一、 會議時間：110年 10月 25日；上午 8:30-12:00 

二、 會議地點：第九河川局 

三、 召集單位：經濟部水利署第九河川局 

四、 會議主題： 鱉溪流域管理平台河川（全流域）治理藍圖推動現況、鱉溪河川

復育綱要計畫各單位辦理現況 

五、 主持人： 

    經濟部水利署第九河川局          謝局長明昌 

    台灣環境保護聯盟花蓮分會        鍾分會長寶珠 

六、 小平台組員（公文正本）： 

    經濟部水利署第九河川局 

    行政院農業委員會林務局花蓮林區管理處 

    行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 

    臺灣花蓮農田水利會 

    花蓮縣富里鄉公所 

    花蓮縣文化局 

    國立台灣大學水工試驗所-胡通哲教授 

    台灣環境保護聯盟花蓮分會 

    後山采風工作室 

    豐南村辦公室、永豐村辦公室、富里村辦公室 

七、 小平台專家顧問群（列席參與）： 

    經濟部水利署水利規劃試驗所 

    交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處 

    國立東華大學自然資源與環境學系－李光中教授 

    花蓮縣富里鄉吉拉米代部落文化產業協會 

    花蓮縣富里鄉豐南社區發展協會 

    花蓮縣富里鄉永豐社區發展協會 

    花蓮縣富里鄉富里社區發展協會 

    荒野保護協會花蓮分會 

    觀察家生態顧問有限公司 

    中興工程顧問公司 

    花蓮樸門永續發展協會 



八、 會議議程 

時間 主題 

08：30-08：50 報到、引言 

08：50-09：00 主題一、治理藍圖推動 

回顧鱉溪河川復育綱要 

09：00-10：10 主題二、工程現況與未來規劃分享 

109-110年鱉溪相關工程現況分享 

1. 九河局-豐南堤段還石於河工程璨樹颱風後成效 

2. 水保局花蓮分局-豐南村護岸工程、友善環境共學 

3. 富里鄉公所-中溝橋樑災後復建工程 

110-111年鱉溪相關工程規劃 

1. 花蓮林管處-中溝野溪集水區防砂工程生態共融調整計畫 

2. 農水署花蓮處-鱉溪相關工程規劃 

10：10-10：30 休息 

10：30-11：30 主題三、聚焦討論 

各單位配合鱉溪河川復育綱要計畫 

11：30-12：00 綜合討論 

12：00 散會 

 

  



九、 議程主題說明 

(一) 主題一、治理藍圖推動：回顧鱉溪河川復育綱要計畫內容 
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(二) 主題二、工程現況與未 規劃分享： 

追蹤之前 案件狀況（109年），說明現在正在進行或本年度會進行 工程，包含

 想，各單位依照河川復育綱要去擬定 善計畫（110-111年），各單位完整 規

劃分享 

1. 九河局： 

①. 工務課—豐南堤段 善工程目前狀況與監測成效，已今年璨樹颱風大水過

後豐南堤段監測成效，及河相復育規劃實際 執行期程。 

②. 管理課—分享護岸管理(護岸攀爬 榕樹、戧台 石籠基部掏空)。 

③. 規劃課—各單位協調及社區反應。 

2. 水保局： 

①. 豐南村 20鄰護岸工程，工程不使用混泥土案例分享。 

②. 分享 9月 30日鱉溪上游友善環境共學(討論降壩、土砂無害下移)。 

3. 鄉公所：豐南村中溝橋橋樑災後復建工程目前近況，未 工程狀況。 

4. 林務局：中溝野溪集水區防砂工程生態共融調整計畫目前近況、未 工程狀

況。 

5. 農水署：鱉溪相關工程規劃，舊有功能失效之攔河堰 善，局部拆除，曲面
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斜堰施作規劃 

(三) 主題三、聚焦討論： 

聚焦討論各單位配合鱉溪河川復育綱要計畫（承接大小平台會議結論）。這件事情

目前進行 進度，各單位可配合 現況，以及何時著手進行與回饋。 

 

【參考資料(大平台會議結論精華摘要)】 

討論主題：中興工程顧問公司楊佳寧博士規劃 （鱉溪河川復育方案），針對整個河道

系統調整，及短中長期 復育規劃，整個河川廊道打通。 

1. 鱉溪河川復育，短中長期七年規劃中，河川公有地收回、河川區域線變更、近自

然工法教育訓練均偏行政面，其他均為工程規劃，短期第一、二年池豐橋上游 

善方案，現今第九河川局持續規劃中。 

2. 在鱉溪河川復育綱要計畫中九河局工程為主要，但部分也須相關單位工程配合鱉

溪河川復育綱要計畫，目前農水署花蓮處現階段先紀錄水量，數據及配水結果而

還未設置自動化開關閘門可請農試所配合，另外評估聘請掌水工。 

3. 水保局花蓮分局早期 工程如石厝溝與吉哈拉艾有土石 災害，評估工程設施是

否還有功能性，例如防砂壩敲掉，需評估安全性等，也可從拆除轉成部分 善，

如工程設施打個缺口做低水流路，局部 善，可再安排相關工程 善現勘。另外

補充水保局有做調整型攔砂壩，考慮下游土砂量不足，將攔砂攔石網可以依現地

做些 善。 


