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7.2 工程施工預定進度圖表 

 （一）施工預定進度桿狀圖與 S-curve 

表 7-1 施工預定進度表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（權重）

11.01%

80%

49.02%

70%

6.32%

60%

1.60%

50%

3.13%

40%

3.42%

30%

3.78%

20%

17.30%

10%

100.0%
0%

0.26% 3.50% 4.00% 5.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 7.00% 7.00% 8.00% 10.00% 1.24%

0.26% 3.76% 7.76% 12.76% 18.76% 24.76% 30.76% 36.76% 42.76% 48.76% 54.76% 60.76% 66.76% 73.76% 80.76% 88.76% 98.76% 100.00%

日曆天 15 30 45 60 270

90%

ｓ曲線進

度百分比   工 作 項 目

假設工程 1.42%

河道工程

左右護岸工程

道路工程

100%

土方工程 2.97%

其他費用

合    計

預定進度百分比％

累計預定進度百分比％

雜項工程

165 180 195 210 22575 90 105 120 255

植栽工程

景觀工程

橋樑工程

240135 150
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（二）施工預定進度網狀圖 

 
 


