
17 

4. 進度控制(工程進度表如附)

5月

6日 10日 31日 10日 30日 8日 31日 10日 31日 10日 28日 14日 31日 10日 30日 3日

 

0.00% 5.42% 9.84% 13.07% 19.59% 24.47% 39.04% 45.55% 60.53% 65.65% 77.46% 85.02% 89.66% 96.05% 97.77% 100%

0.00% 0.81% 10.51% 19.30% 27.58% 34.38% 48.94% 51.39% 65.02% 68.22% 83.27% 85.46% 93.69% 97.49% 99.02% 100%

預定進度累計(%)

實際進度累計(%)

植栽工程 0.60%

新設混凝土坡面工 11.25%

新設堤頂擋牆(含出口段3處) 10.44%

其他配合工程 27.44%

土方工程 10.37%

0+000~0+600堤段工程 61.59%

新設混凝土基礎 39.90%

濁水溪新武界橋下游左岸堤段(0+000~0+600)改善工程 預定進度表

主要工項
契約

權重(%)

111年 112年

10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月
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預定進度曲線圖

實際進度曲線圖

預定進度甘特圖

實際進度甘特圖
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