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木瓜溪(斷面6~7)河道整理工程(木瓜溪初英二號堤防工區)

生態檢核相關作業說明

一、 生態保育措施自主檢查情形

依照生態保育措施自主檢查表及平面圖檢核執行狀況，皆為執行良好，檢核結果詳如

附件。

二、 附件

經濟部水利署

生態保育措施自主檢查表

工程名稱：木瓜溪(斷面 6~7)河道整理工程(木瓜溪初英二號堤防工區)

檢查日期：113 年 3 月 18 日

項
目

項
次

檢查項目
檢查結果 尚未執

行
實際檢查情形

合格 不合格

1

1. 於施工計畫書環境保護

章節納入「生態保育措施」

章節，內容包含：生態人

員學經歷說明、每月自主

檢查表、環境保護教育訓

練計畫、生態異常情況處

理計畫及據以辦理施工前

生態保育措施教育訓練。

⬛ □ □

執行狀況良好，相
關資料已檢附於施
工計畫書中，環境
保護教育訓練已於
113年 1月 18日完
成。

2

2. 工程期間為避免影響木

瓜溪與排水新幹線中具有

洄游習性之水域生物繁殖

及移動等利用，應依照工

程設計圖說於施工前施作

擋引排水路，將既有流路

導流至工程擾動範圍外，

且維持新舊流路併流14天
以上，避免瞬間斷流影響

水域生物利用。

⬛ □ □

引水道於 113 年 2
月 1日起新舊流路
雙向通水，並於113
年2月19日將原河
道之水流改道至引
水道，期間併流共
19天。
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項
目

項
次

檢查項目
檢查結果 尚未執

行
實際檢查情形

合格 不合格

3

3. 工程應避免於保育類鳥

類燕鴴繁殖季(4-7月)擾動

砂洲與高灘地，倘若於 4-7
月期間因工程需求必須擾

動，應由生態團隊提前至

少14天確認並評估鳥類利

用狀況，才可進場擾動，

若發現繁殖個體則啟動生

態異常狀況處理，共同研

商工程次序調整。

□ □ ⬛

目前非 4-7 月期間
，於 113 年 3 月 18
日時會勘討論，結
果如下：本區工程
將於 4-7 月期間避
免新的河床工項進
入未擾動之河床區
域，如於該期間需
要採石或取土，將
迴避 4-7 月期間，
待繁殖季結束後再
執行。

4

4. 工程應平均於預計土石

採取範圍內取土，避免造

成特定區域形成深槽，而

改變既有棲地類型。

⬛ □ □ 執行狀況良好。

5

5. 工程執行期間為避免汙

染水質，任何工程機具皆

不可下水，若施工機具不

得已需跨越行水區，應架

設涵管或鋼便橋，降低工

程造成水質影響或造成斷

流狀況發生。

⬛ □ □
執行狀況良好，過
水用的鋼板橋已搭
設完成。

6

6. 工程除了取用工程需求

之 25-30cm礫石數量外，

應保持原河道內底質石頭

組成比例，避免於河道內

篩取特定粒徑大小塊石或

採取巨石。

⬛ □ □ 執行狀況良好。

7

7. 工程完工後將河道內假

設工程拆除(如擋水土壩

及施工便道等)，予以降低

本案工程對此河段水域棲

地的影響。

□ □ ⬛ 工程尚未完工。
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項
目

項
次

檢查項目
檢查結果 尚未執

行
實際檢查情形

合格 不合格

8

8. 預計取土區之砂洲與高

灘地 30cm表土富含臺東

鐵桿蒿及甜根子草等原生

種植物種子庫，高灘營造

應針對其進行表土保存，

並於靠近堤防側種植常見

的耐旱先驅灌木宜梧，增

加工區範圍內植物多樣

性。

□ □ ⬛

目前僅採取粒徑25
公分之塊石，尚未
正式開始進行表土
表土保存及高灘營
造作業，植栽作業
也尚未開始執行，
預計於 6 月開始施
作。

9

9. 工程應以對生態最小擾

動為原則，且機具及人員

活動均不可超出預計之工

程範圍，並於施工計畫書

中標示清楚工程擾動範圍

及工程位置(包含工程出

入口、覆土方或丁壩工暫

置區、施工便道、擋水土

壩等假設工程)，供施工期

間查驗。若於施工期間需

要擴大範圍，應會同生態

團隊辦理四方會勘確認。

⬛ □ □
執行狀況良好，相
關資料已附於施工
計畫書。

10

10. 假設工程 (如施工便

道)應使用既有建成區域

(例如堤防、防汛道路、既

成空地等)，並於施工計畫

中標示清楚。

⬛ □ □

執行狀況良好，施
工擾動區域圖已附
於施工計畫書 145
頁圖 41。

11

11. 不餵食、捕捉及驚擾工

區周圍野生動物及流浪動

物。若遇野生動物受困或

救傷事件，應通報相關單

位處理。

⬛ □ □

執行狀況良好，且
已於環境保護教育
訓練中加強宣導，
並於工務所中留下
施工中生態檢核人
員及救傷單位之聯
繫方式。

12

12. 施工期間的廚餘及垃

圾應以垃圾袋 /桶蒐集後

集中處理，禁止隨意棄置。

⬛ □ □

執行狀況良好，且
已於環境保護教育
訓練中加強宣導該
項目。



清冊-4

項
目

項
次

檢查項目
檢查結果 尚未執

行
實際檢查情形

合格 不合格

是否發生環境異常狀況?
(如有環境生態異常狀況請通
報工程主辦機關與監造單位)

□是 異常狀況說明：解決對策：

⬛
否

備註：
1.「實際檢查情形」應說明檢查結果。(例如「不合格」，應說明不合格事項。)
2.須檢附現場照片。3.檢查不合格事項，應納入 C-08 表單追蹤辦理。

工地主任
(工地負責

人)

施工廠商委託
之生態背景人
員

113/3/18

現場照片

工程名稱：木瓜溪(斷面 6~7)河道整理工程(木瓜溪初英二號堤防工區)
檢查日期：113年 3月 18日

項目
項
次

檢查項目 現場照片

1

1. 本現勘為開工前現地環境與

生態保育措施確認，請施工廠商

依本記錄調整生保育措施、繪製

生態保育措施平面圖，並於施工

計畫書環境保護章節納入「生態

保育措施」章節，內容包含：生

態人員學經歷說明、每月自主檢

查表、環境保護教育訓練計畫、

生態異常情況處理計畫及據以辦

理施工前生態保育措施教育訓

練。

執行狀況良好，相關資料已檢附於施
工計畫書中，環境保護教育訓練已於
113 年 1月 18 日完成。
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項目
項
次

檢查項目 現場照片

2

2. 工程期間為避免影響木瓜溪

與排水新幹線中具有洄游習性之

水域生物繁殖及移動等利用，應

依照工程設計圖說於施工前施作

擋引排水路，將既有流路導流至

工程擾動範圍外，且維持新舊流

路併流 14天以上，避免瞬間斷流

影響水域生物利用。

引水道於 113 年 2月 1日起新舊流路
雙向通水，並於 113 年 2月 19 日將原
河道之水流改道至引水道，期間併流
共 19天。

3

3. 工程應避免於保育類鳥類燕

鴴繁殖季(4-7月)擾動砂洲與高灘

地，倘若於 4-7月期間因工程需

求必須擾動，應由生態團隊提前

至少 14天確認並評估鳥類利用

狀況，才可進場擾動，若發現繁

殖個體則啟動生態異常狀況處

理，共同研商工程次序調整。

目前非 4-7 月期間，於 113 年 3 月 18
日時會勘討論，結果如下：本區工程
將於 4-7 月期間避免新的河床工項進
入未擾動之河床區域，如於該期間需
要採石或取土，將迴避 4-7 月期間，
待繁殖季結束後再執行。

4

4. 工程應平均於預計土石採取

範圍內取土，避免造成特定區域

形成深槽，而改變既有棲地類型。
執行狀況良好，未有相關情事。

5

5. 工程執行期間為避免汙染水

質，任何工程機具皆不可下水，

若施工機具不得已需跨越行水

區，應架設涵管或鋼便橋，降低

工程造成水質影響或造成斷流狀

況發生。

執行狀況良好，過水用的鋼板橋已搭
設完成。



清冊-6

項目
項
次

檢查項目 現場照片

6

6. 工程除了取用工程需求之

25-30cm礫石數量外，應保持原

河道內底質石頭組成比例，避免

於河道內篩取特定粒徑大小塊石

或採取巨石。
執行狀況良好，未有相關情事。

7

7. 工程完工後將河道內假設工

程拆除(如擋水土壩及施工便道

等)，予以降低本案工程對此河段

水域棲地的影響。

工程尚未完工。

8

8. 預計取土區之砂洲與高灘地

30cm表土富含臺東鐵桿蒿及甜

根子草等原生種植物種子庫，高

灘營造應針對其進行表土保存，

並於靠近堤防側種植常見的耐旱

先驅灌木宜梧，增加工區範圍內

植物多樣性。

目前僅採取粒徑 25公分之塊石，尚未
正式開始進行表土表土保存及高灘營
造作業，植栽作業也尚未開始執行，
預計於 6月開始施作。

9

9. 工程應以對生態最小擾動為

原則，且機具及人員活動均不可

超出預計之工程範圍，並於施工

計畫書中標示清楚工程擾動範圍

及工程位置(包含工程出入口、覆

土方或丁壩工暫置區、施工便道、

擋水土壩等假設工程)，供施工期

間查驗。若於施工期間需要擴大

範圍，應會同生態團隊辦理四方

會勘確認。

執行狀況良好。

10

10. 假設工程(如施工便道)應使

用既有建成區域(例如堤防、防汛

道路、既成空地等)，並於施工計

畫中標示清楚。

執行狀況良好，施工擾動區域圖已附
於施工計畫書 145 頁圖 41。
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項目
項
次

檢查項目 現場照片

11

11. 不餵食、捕捉及驚擾工區周

圍野生動物及流浪動物。若遇野

生動物受困或救傷事件，應通報

相關單位處理。

執行狀況良好，且已於環境保護教育
訓練中加強宣導，並於工務所中留下
施工中生態檢核人員及救傷單位之聯
繫方式。

12
12. 施工期間的廚餘及垃圾應以

垃圾袋/桶蒐集後集中處理，禁止

隨意棄置。

執行狀況良好，且已於環境保護教育
訓練中加強宣導該項目。


