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附表 C-03 施工階段生態專業人員現場勘查紀錄表 
□施工前■施工中 □完工後 

勘查日期 民國 109 年 01 月 07 日 填表日期 民國 109 年 01 月 08 日 

紀錄人員  勘查地點 工地現場 

人員 單位/職稱 參與勘查事項 

 第十河川局 工程簡介與討論、環境友善表單研擬確認 

 春誼營造有限公司 工程施工便道、保全對象位置確認與討論 

 
觀察家生態顧問公司 友善措施討論、環境友善表單研擬 

現勘意見 

提出人員(單位/職稱)    

處理情形回覆 

回覆人員(單位/職稱)            

1. 工程預定路線還未選線，在本次場勘時發

現藏在樹林中的水泥台，可能是戰後用來洩

煤渣的高臺，（非日據時期的可能性較大），

附近是有瑞芳一坑的挖煤記錄。煤礦挖了往

瑞芳車站送出，煤渣倒基隆河。建議除草後，

找文史專家和當地的團體共同會勘。 

2.保全對象若有樹林中之喬木，會於除草選線

後標定，確定好保全對象才讓機具進入。 

後續將於現場雜草去除後邀集當地里長現

勘，俟保全對象確認後再行決定工程路線。 

說明： 
1.勘查摘要應與生態環境課題有關，如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及特稀有植物、生

態影響等。 
2.表格欄位不足請自行增加或加頁。 
3.多次勘查應依次填寫勘查記錄表。 
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附表 C-03 施工階段生態專業人員現場勘查紀錄表 
□施工前■施工中 □完工後 

勘查日期 民國 109 年 03 月 09 日 填表日期 民國 109 年 03 月 12 日 

紀錄人員  勘查地點 工地現場 

人員 單位/職稱 參與勘查事項 

第十河川局 

工程踏查與討論 

 水患治理監督聯盟 

 千里步道 

 中興工程顧問公司工程美學中心 

 春誼營造有限公司 

 觀察家生態顧問公司 

現勘意見 

提出人員(單位/職稱)： 

 

處理情形回覆 

回覆人員(單位/職稱)； 

  

1.本案 B 工程處有多處沖蝕溝，施工時多加

注意排水問題。 

2.本案 B 工區植生良好，施工時多保留既有

樹木。 

3.本案 B 工區手作道路之邊坡保護，可參酌

現場狀況及取得之材料，採用不同保護方式。 

4.本案 B 工區入口處寬度縮窄，請再詳加考

輛入口道路銜接問題。 

5.手作道路請考量後續維護管理事宜。 

6.後續補上建議植栽名單。 

1.本案沖蝕崩坍處請工務所注意邊坡保護並

改善排水問題，路線範圍目前植生良好，請施

工時注意保留既有樹木，以維護既有生態。 

2.本次線勘路線上平緩適合通行，部分起伏過

大路段，請工務所再研議路線問題。 

說明： 
1.勘查摘要應與生態環境課題有關，如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及特稀有植物、生

態影響等。 
2.表格欄位不足請自行增加或加頁。 
3.多次勘查應依次填寫勘查記錄表。 
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附表 C-03 施工階段生態專業人員現場勘查紀錄表 
□施工前■施工中 □完工後 

勘查日期 民國 109 年 03 月 11 日 填表日期 民國 109 年 03 月 13 日 

紀錄人員  勘查地點 工地現場 

人員 單位/職稱 參與勘查事項 

第十河川局 

保全對象確認 

 
 春誼營造有限公司 

觀察家生態顧問公司 

現勘意見 

提出人員(單位/職稱)___ ____ 

處理情形回覆 

回覆人員(單位/職稱)            

1.標定 19 筆喬木資料、2 株苗木資料，為保

全對象，詳見本檢核表之附表一 保全對象名

稱圖像。 

2.建議種植杜虹花、燈秤花、平戶杜鵑*、山

黃梔*、野牡丹*、小實女貞、月桃、野鴨椿。 

*代表花朵較大。 

 

本案標定時用紅線綁定標定樹木，後續手作

巡防道路選線時，已避開標定樹木，避免造

成損傷。 

本案標定小苗已移植保護。 

說明： 
1.勘查摘要應與生態環境課題有關，如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及特稀有植物、生

態影響等。 
2.表格欄位不足請自行增加或加頁。 
3.多次勘查應依次填寫勘查記錄表。 
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附表 C-03 施工階段生態專業人員現場勘查紀錄表 
□施工前■施工中 □完工後 

勘查日期 民國 109 年 04 月 21 日 填表日期 民國 109 年 04 月 21 日 

紀錄人員  勘查地點 工地現場 

人員 單位/職稱 參與勘查事項 

第十河川局 

因設計變更，保全對象確認與更正 春誼營造有限公司 

觀察家生態顧問公司 

現勘意見 

提出人員(單位/職稱)     

處理情形回覆 

回覆人員(單位/職稱)            

1.原先標定 19 筆喬木資料、2 株苗木資料為

保全對象，因設計變更護岸向上增加 2 公尺，

一部分喬木樹幹會被埋住導致死亡，喬木編

號 6、7、9、10、12、13 從保全對象名單中

移除。 

2.編號 8 正榕視需求修剪後保留，建議於地面

堆放石頭保留孔隙，盡可能不回填土及細沙

將樹幹埋住，導致死亡。 

3.編號 18 森氏紅淡比建議移植。可於後方有

空間的地方挖洞後，當天挖出並種下，移植

後樹木要經常澆水。 

4.保全對象更新為現地保留喬木 12 棵，1 棵

喬木移植，2 株苗木移植，詳見附表一。 

本案因需增高手作巡防道路高程約 2 至 3 公

尺，並施作土石籠護坡，將造成部分標定樹

木樹幹埋沒死亡，故修正標定樹木，後續施

工將避開標定樹木。 

說明： 
1.勘查摘要應與生態環境課題有關，如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及特稀有植物、生

態影響等。 
2.表格欄位不足請自行增加或加頁。 
3.多次勘查應依次填寫勘查記錄表。 
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附表 C-03 施工階段生態專業人員現場勘查紀錄表 
□施工前■施工中 □完工後 

勘查日期 民國 109 年 07 月 29 日 填表日期 民國 109 年 07 月 30 日 

紀錄人員  勘查地點 工地現場 

人員 單位/職稱 參與勘查事項 

 第十河川局 

施工中現場勘查  春誼營造有限公司 

 觀察家生態顧問公司 

現勘意見 

提出人員(單位/職稱)___ ____ 

處理情形回覆 

回覆人員(單位/職稱)            

1. 因防洪將步道抬升後，保全對象 19 筆喬

木資料剩下 4 筆，保全對象更新為現地保

留喬木 4 筆(6 棵)， 2 株苗木移植，詳見

附表二。 

2. 因保全對象消失，需填寫異常處理單「經

濟部水利署第十河川局 承攬廠商環境異

常處理報告單」。 

3. 以安全為優先考量，建議最上方土石龍不

加帆布與頂網，若有安全考量，建議只用

頂網固定不覆蓋帆布，以利植生生長。 

 

1. 本案因依 4 月 21 日立委會勘紀錄，因防

洪因素施作土石籠護坡將步道抬升，因施

作土石籠需 2 至 3 公尺空間施作，加上後

方道路亦須 3 公尺，故影響原保全對象之

樹木。 

2. 「經濟部水利署第十河川局 承攬廠商環

境異常處理報告單」已填寫如後。 

3. 有關土石籠不加帆布與頂網之建議，考量

安全性及廠商施作計算，目前暫不修正，

將俟後續若有經費辦理環境維護工程時

再一併施作。 

4. 有關保持道路寬度(3m)，多餘寬度減少擾

動以增加植生回復部分，本案填高土方僅

填高 3m 寬，多餘寬度未擾動。 

5. 本工程已保留土石籠靠近河道側未被干

擾的植栽，靠近山壁涵管處之集水井已用

既有塊石乾砌處理。 

不加布 
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4. 確認步道寬度(3m)，多餘寬度回填土方，

與後方樹林連接，減少擾動，增加植生回

復機會。 

 

5. 盡可能保留石龍靠近河道側未被干擾的

植栽。 

 

6. 靠近山壁建議不做溪溝，可於涵管處使用

土袋包或石頭(混凝土)乾砌，勿再使用過

多的人工建物。 

7. 確認工區垃圾收拾乾淨。 

 

 

 

 

說明： 
1.勘查摘要應與生態環境課題有關，如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及特稀有植物、生

態影響等。 
2.表格欄位不足請自行增加或加頁。 
3.多次勘查應依次填寫勘查記錄表。 
  

確認寬度 

土方回填 

乾砌砌 

寬度 3m 

未擾動 
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附表 C-03 施工階段生態專業人員現場勘查紀錄表 
□施工前□施工中 ■完工後 

勘查日期 民國 109 年 11 月 27 日 填表日期 民國 109 年 12 月 02 日 

紀錄人員  勘查地點 工地現場 

人員 單位/職稱 參與勘查事項 

 觀察家生態顧問公司 完工勘查 

現勘意見 

提出人員(單位/職稱)___ ____ 

處理情形回覆 

回覆人員(單位/職稱)    

1.入口植栽為粉撲花，係屬園藝觀賞用植栽，

為熱帶地區的原生種，可於維護管理階段觀察

其存活與消長情況，作為局內下次植栽選用之

參考。 

 

2.施工期間保全對象，喬木確認留存 2 株，兩

株小苗是否移植回步道兩側？或是種植於何

處? 

1.後續持續觀察植栽狀況，作為局內下次植栽

選用之參考。 

2.兩株苗木種回靠近工區入口處第一個集水

井旁邊。 

說明： 
1.勘查摘要應與生態環境課題有關，如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及特稀有植物、生

態影響等。 
2.表格欄位不足請自行增加或加頁。 
3.多次勘查應依次填寫勘查記錄表。 

  


