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第1章 計畫範圍 

1.1 前言 

依據民國96年「台南地區曾文溪排水系統整治及環境營造規劃」，

擬於曾文溪排水6K+631～7K+668(十二佃地區)進行改善，惟依原規劃

則需遷移管線及提高道路高程等，執行困難，爰於106年7月7日水利署

召開「曾文溪排水位於公學路四段與十二佃路附近渠段箱涵改善規劃

檢討方案研商會議」，並辦理規劃檢討，於民國107年10月31日經水河

字第10751137431號函備查「曾文溪排水系統規劃檢討(十二佃箱涵段

局部檢討)」。 

經濟部水利署第六河川局按檢討報告，因十二佃箱涵段原設計不

符實際，為解決相關範圍之淹水問題，故另設分洪箱涵以疏導上游流

量，相關整治採四孔疏洪箱涵，箱涵尺寸為寬5.4公尺╳高3.3公尺，計

畫寬度為24.1公尺，長度為1,900公尺，以改善原安南區十二佃地區淹

水問題。 

1.2 依據 

撰寫品質計畫之依據，如工程契約（含規範及圖說）、技師法、建築法、

建築師法、營造業法、電業法、職業安全衛生法、公共工程專業技師簽證規則、

職業安全衛生設施規則、職業安全衛生設施標準、加強公共工程職業安全衛生

管理作業要點、公共工程施工綱要規範、公有建築物施工階段契約約定權責分

工表、公共工程施工階段契約約定權責分工表、廠商之品質系統作業規定等。 

1.3 工程概要 

(一) 工程名稱：曾文溪排水十二佃疏洪箱涵(樁號 0K+650~1K+300)新建工

程併辦土石標售 

(二) 主辦及執行機關：經濟部水利署第六河川局 

(三) 設計單位及設計人員：黎明工程顧問股份有限公司 
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(四) 監造單位及監造人員：黎明工程顧問股份有限公司 

(五) 廠商與主任技師：上益營造股份有限公司 李啟榮 

(六) 品管人員及工地主任：王志申、王升柏及吳景龍 

(七) 工程地點：臺南市安南區 

(八) 開工日期：民國 109年 5月 3日 

(九) 預定完工日期：民國 111年 7月 12日 

(十) 契約工期：801日曆天 

(十一) 契約金額：328,877,329元 

(十二) 品質管制作業費：4,132,644元 

(十三) 工程規模概述 

1. 土方工程： 

(1) 土方挖方 87,789m3(契約 0.96%)。 

(2) 土方填方 5,902m3(契約 0.08%)。 

2. 疏洪箱涵工程： 

(1) 4孔箱涵(0K+650~0K+750、1K+050~1K+301.55)(契約 42.08%) 

(a)0K+650~0K+750：L=100m，(4孔 5.4m*3.3m) 

(b)1K+050~1K+301.55：L=251.55m，(4孔 5.4m*3.3m) 

(2) 2孔箱涵(0K+750~1K+050) (契約 22.42%) 

(a)L=300m，(1孔 5.4m*3.3m)(左右兩側) 

(3) 格樑(0K+750~1K+050) (契約 0.94%) 

(a)53支，(W=0.6m*H=0.8m) 

3. 排水工程 

(1) 倒虹吸工一處 (契約 1.14%) 
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(2) 側溝(0K+650~1K+301.55) (契約 2.28%) 

4. 道路工程： 

(1) 路基整理(CLSM及土質改良)(契約 2.58%) 

(2) 碎石級配鋪設(0K+650~1K+300) (契約 0.34%) 

(3) 瀝青及再生瀝青混凝土鋪築(0K+650~1K+301.55)(契約

3.31%) 

(4) 路緣石預鑄及吊放(1K+250、1K+256.4) (契約 0.09%) 

5. 植栽工程 

(1) 草皮鋪植(5,657m2)(契約 1.13%) 

(2) 喬木移植(66株)(含養護)(契約 0.52%) 

6. 其他配合工程： 

(1) 臨時擋土樁設施，鋼板樁，L=13M:共 1,400M(契約 2.88%) 

(2) 交維工程(契約 1.28%) 

(3) 路燈及管線遷移(契約 0.11%) 

(4) 雜項配合工程(契約 17.90%) 

併辦土石標售：土方數量：81,887m3(新台幣 163,790元整)
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(十四) 工程範圍位置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備註：本工程範圍(0K+650~1K+300) 

圖 1-1曾文溪排水十二佃疏洪箱涵工程範圍 

本工程起點 
0k+650 

本工程終點 
1k+300 
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1.4 工程項目數量表 

表 1-1工程主要施工項目及數量表 

項 次 項  目  及  說  明 單 位 數 量 權重(%) 備註 

壹 發包工作費     

一 疏洪箱涵工程(L=650m)      

1 土方工作，挖方 M3 87,789.000 0.96  

2 土方工作，回填方 M3 5,902.000 0.08  

3 
瀝青混凝土面層刨除，厚 10cm，刨除料運費，

含運費 
M3 722.000 0.03  

4 級配粒料基層，碎石級配 M3 939.000 0.34  

5 
瀝青混凝土舖面，密級配，厚 5cm，舖築及滾

壓 
M2 10,222.000 1.53  

6 再生瀝青混凝土鋪面，舖築及滾壓 M2 14,818.000 1.78  

7 鋼筋，連工帶料 T 3,170.000 27.39  

8 場鑄結構混凝土用模板，乙種 M2 5,321.000 0.68  

9 鋼製模板 M2 62,920.000 10.90  

10 金屬模板，金屬浪板底模 M2 345.000 0.03  

11 控制性低強度回填材料 M3 3,830.000 2.09  

12 結構用混凝土，140kgf/cm2，含澆置及搗實 M3 1,304.000 1.11  

13 結構用混凝土，210kgf/cm2，含澆置及搗實 M3 553.000 0.50  

14 
結構用混凝土，預拌，350kgf/cm2，第 2型水

泥，含澆置及搗實 
M3 22,289.000 24.78  

15 預鑄混凝土，L1 型預鑄溝蓋板，運搬 組 432.000 0.29  

16 預鑄混凝土，L2 型預鑄溝蓋板，含鍍鋅格柵板 組 108.000 0.20  

17 鍍鋅格柵板及框座 組 106.000 0.06  

18 
鍍鋅格柵板及框座，(含蓋、框加工銲接製作

及鍍鋅)，含運費 
組 1.000 0.00  

19 舌閥 組 4.000 0.47  

20 鋼筋混凝土管(B 型)，D=600mm M 6.000 0.01  

21 標線，熱處理聚酯，反光，厚 2mm M2 400.000 0.06  

22 構造物回填，原卵礫石回填，含運費 M3 909.000 1.62  

23 鋼筋混凝土緣石 M 154.000 0.09  

24 地工織物，工程用非織物(不織布)，舖設施工 M2 11.000 0.00  

25 填縫板，保麗龍 M2 1,167.000 0.03  

26 填縫劑 M 3,610.000 0.20  

27 排水管溝，塑膠管 A管，含開挖、回填、濾料 支 2,606.000 0.15  

28 移植 株 66.000 0.52  

29 植草 M2 5,657.000 1.13  
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項 次 項  目  及  說  明 單 位 數 量 權重(%) 備註 

30 移植，養護費 式 1.000 0.01  

31 加勁格網 M2 16,250.000 3.26  

32 不銹鋼爬梯，試裝、運輸及安裝 M 7.500 0.01  

33 直提閘門製造及安裝 (W1.2m×H0.8m) 式 1.000 0.14  

34 現場土壤拌合材料回填(新增單價) M3 1,334.000 0.11  

35 現地土壤拌水泥處理劑回填(新增單價) M3 14,560.000 10.21  

二 雜項工程     

1 臨時擋土樁設施，鋼板樁，L=13m，打拔 M 1,400.000 2.81  

2 
工地拆除，結構物拆除(建築物以外之結構物

拆除)，含運費 
M3 581.000 0.21  

3 土質改良 包 200.000 0.42  

4 交通維持 日 640.000 2.33  

5 工區結構物及設施復原 式 1.000 0.04  

6 
公共管線系統之保護，路燈，臨時遷移，含吊

裝 
式 1.000 0.04  

7 
公共管線系統之保護，電信系統及設備，臨時

遷移，含吊裝 
式 1.000 0.04  

8 
公共管線系統之保護，電力系統及設備，臨時

遷移，含吊裝 
式 1.000 0.04  

9 縮時攝影及竣工後 3D 成果展示作業費 式 1.000 0.04  

10 環境生態檢核 式 1.000 0.11  

11 地磅站設備租用費 處 1.000 0.33  

12 臨時設施，排水設備 式 1.000 0.44  

13 施工臨時用地租用、臨時工務所及復舊費 式 1.000 0.62  

14 雜物清理費 式 1.000 0.04  

15 工地清理，竣工驗收前 式 1.000 0.00  

16 施工照相及攝(錄)影 式 1.000 0.01  

17 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌 座 2.000 0.01  

18 品質管理，文件資料製作費 式 1.000 0.04  

19 施工測量，放樣 式 1.000 0.04  

20 臨時設施，施工便道 式 1.000 0.05  

21 施工道路維護費 式 1.000 0.18  

22 汛期工地防災減災作業費 式 1.000 0.08  

23 相關行政作業費 次 10.000 0.07  

24 農業用水臨時供灌措施費 式 1.000 0.14  

25 電力監視及控制設備，監控攝影費用 月 24.000 0.04  

26 鋼筋施工、混凝土澆置、模板組作業程序看板 式 1.000 0.01  

27 水位觀測設備租賃費 月 24.000 0.17  
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項 次 項  目  及  說  明 單 位 數 量 權重(%) 備註 

28 模型製作費 式 1.000 0.01  

29 
開挖臨時覆蓋板及其支撐，舖設鋼板臨時作為

舖面用，厚 15mm，含載運、吊放及租金 
日塊 7,200.000 0.26  

30 職安衛證告示牌 面 1.000 0.00  

31 溫濕度計顯示器租賃費 月 24.000 0.01  

32 戶外高氣溫作業熱疾病預防指引牌 面 2.000 0.00  

33 土中傾度管(新增單價) M 462.000 0.26  

34 地表沉陷點(新增單價) 個 66.000 0.01  

35 觀測及資料處理 月 24.000 0.26  

36 鄰房鑑定 式 1.000 0.77  

貳 土石標售費 M
3
 81,887.000   
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1.4 檢驗項目數量表 

表 1-2材料設備檢(試)驗數量表（1/3） 

編號： 

序號 材料設備項目 試驗方法 試驗標準 

工程數量 

檢驗頻率 
契約規定 
檢驗次數 

目前應 
檢驗次
數 

合格 
次數 

不合 
格次數 

備註 
(不合格處
理情形說

明) 

合約 
數量 

進場 
數量 

1 碎石級配 

工地密度 級配取母質 

939m3  

(1)每一工程或每一
料源至少 1次。 
(2)進料數量每
1,000m2檢驗 1次 

1次     
比重試驗 >2.5 

4次     篩分析試驗 
施工規範第 02726
章 2.2.1規定 

磨損試驗 磨損率<50% 

2 混凝土 
圓柱試體抗
壓強度 

施工規範第 03310
章 3.8.7混凝土檢
驗 

140kgf/cm2 
1,304m3 

 
210kgf/cm2 

553m3 
 

350kgf/cm2 
22,289m3 

140kgf/cm2 
243m3 

 
210kgf/cm2 

-m3 
 

350kgf/cm2 
1,925.8m3 

200 m3以內作試體 1
組，200 m

3
至 350 m

3

作試體 1組，超過
500 m3部分，每 300 
m
3
作 1組試體，餘數

達 40 m3以上者增做
1組。 

140kgf/cm2 
6組 
 

210kgf/cm2 
4組 
 

350kgf/cm2 
76組 

 
2組 
 
 

-組 
 
 

8組 

 
2組 
 
 

-組 
 
 

8組 

 

 

3 鋼筋 

鋼筋外觀
檢查 

無銹蝕、裂損及髒
污 

3,170T 566.2T 

各規格每 50T 且餘數
達 10T 以上者，增做
一組每規格至少取樣
一支 

64組 10組 10組  
 

化學成分析 CNS 560  64組 10組 10組   

鋼筋拉伸驗 
CNS 560 
D16以下:SD280W 
D19以上:SD420W  

64組 10組 10組  
 

鋼筋抗彎試
驗 

CNS 560 64組 10組 10組  
 

熱處理鋼筋
判定試驗 

CNS 560 64組 10組 10組  
 

註：契約規定之材料設備及施工品質項目全部列為檢驗停留點  
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表 1-2材料設備檢(試)驗數量表（2/3） 

編號： 

序號 
材料設備 

項目 
試驗方法 試驗標準 

工程數量 
檢驗頻率 

契約規
定檢驗
次數 

目前應 
檢驗次
數 

合格 
次數 

不合 
格次數 

備註 
(不合格處理
情形說明) 

合約 
數量 

進場 
數量 

4 瀝青混凝土 

級配粒料篩分析 
施工規範第 02742 章
3.3.1(4)規定 

10,222m2  

半天一次，每批材料
數量定為同一拌合廠
同一天供應本工程之
同一種瀝青混凝土數
量。每批抽驗 2件 

10次 
 

  
 

含油量試驗 不得超出許可差±0.5% 10次 
 

  
 

5 
再生瀝青混
凝土 

級配粒料篩分析 
施工規範第 02742 章
3.3.1(4)規定 

14,818m2  

每批材料數量定為同
一拌合廠同一天供應
本工程之同一種瀝青
混凝土數量。每批抽
驗 2件 

6組 
 

  
 

含油量試驗 不得超出許可差±0.5% 6次 
 

  
 

回收瀝青黏滯度試
驗 

6,500poises±
35%(4225~8775 
poises) 

數量以 15,000m2 為
一批檢驗一次，分批
餘數不大於 7,500m2
得為單獨一批或併入
前一批檢驗，超過
7,500m2 時單獨為一
批 

1次 

 

  

 

6 
低強度控制
性回填材料 

坍流度 40~60CM 

3,830m3 90m3 

於 200 m3以內作試
體 1組，200 m3至
350 m3 作試體 1
組，350 m3 以後作
試體 1組。超過
500 m3 部分，每
300 m3 作 1組試
體，餘數達 40 m3
以上者增做 1組 

15次 1次 1次   

落沉強度試驗 一般型：24小時 15次 1次 1次   

抗壓強度 永久構造：≧50kgf/cm2 15次 1次 1次   

氯離子含量 ≦0.15kgf/cm2 15次 1次 1次  

 

7 
鋼筋混凝土
緣石 

尺度 CNS 3930 A2053 
154m  每 100m 一次 

2次     

混凝土抗壓強度 ＞210kgf/cm2 2次     

註：契約規定之材料設備及施工品質項目全部列為檢驗停留點。  
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表 1-2材料設備檢(試)驗數量表（3/3） 

 編號： 

序號 
材料設備 
項目 

試驗方法 試驗標準 
工程數量 

檢驗頻率 

契約規
定 

檢驗次
數 

目前
應 
檢驗
次數 

合格 
次數 

不合 
格次
數 

備註 
(不合格
處理情形
說明) 

合約 
數量 

進場 
數量 

8 
鍍鋅格柵板
及框座 

鍍鋅量  610g/m2 

106組 

 每 100塊為 1批，
抽驗乙塊，採購數
量不滿 100塊者，
以抽驗乙塊為準 

2次     

抗拉強度 41~52kgf/mm  2次     

伸長率 ＞21%  2次     

9 
L1型預鑄
溝蓋板 

彎曲試驗 
無破壞荷重>9,780 kg 

432組  
每 300塊為一組，
每組各抽樣一塊 

2次     

破壞荷重>19,110 kg 2次     

10 
L2型預鑄
溝蓋板 

彎曲試驗 
無破壞荷重>8,800 kg 

108組  
每 100塊為一組，
每組各抽樣一塊 

2次     

破壞荷重>17,200 kg 2次     

11 加勁格網 力學檢驗 依廠商提送之檢驗標準 16,250m2  每批一次 1次     

12 
地工織物
(不織布) 

抗拉強度 >5,000kgf/m 

11m2 1650M2 

數量在 5,000m2內
一次(1m×1m試樣)1
份送驗，後每增加
3,000 m2增一次 

1次 1次 1次   
伸長率 <30% 

起始模數 >20,000 

正向透水率 >0.1S-1 

13 直提閘門 
鋼板及螺栓材質 需符合 SUS304 

1組  每批一次 1次 

 

  

 

水封物理性質 須符合設計圖說 C-12 

註：契約規定之材料設備及施工品質項目全部列為檢驗停留點。  
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1.5 監造單位規定之檢驗停留點項目表 

表 1-3材料及設備檢驗停留點項目表（1/8） 

序號 材料名稱 
檢 查 

項 目 
檢查標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 不合格之處理 管理紀錄 

1 碎石級配 

工地密度試驗 

進場後依現地級配取

樣，並以成果為後續

壓實度依據 

進場後施工

前 

CNS 14733 、

AASHTO T191 、

ASTM D1556，或充

水法 

每一工程或每一料源至
少 1次。 
進料數量每 1,000m2 為

一批檢驗 1 次，餘數

500m2 以下得併前一批

檢驗；超過 500m2單獨為

一批檢驗。 

退料 試驗報告 級配比重試驗 >2.5 CNS 488 

粒料篩分析試

驗 

施工規範第 02726章

2.1.4 
CNS 486 

級配磨損試驗 
洛杉磯磨損率 

＜50 % 
CNS 490 A3009 

2 瀝青混凝土 

篩分析試驗 

4.75mm篩於許可差±7% 

2.36mm篩於許可差±4% 

0.075mm 篩於許可差±

3% 

進料後施工

前 
CNS 12388 

半天一次 

每批材料數量定為同一

拌合廠同一天供應本工

程之同一種瀝青混凝土

數量，每批抽驗 2件 

依規定辦理扣

罰款或挖除重

鋪 

試驗報告 

含油量試驗 
不得超出許可差±

0.5% 
進料後施工

前 
CNS 15478 每半天一次 
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表 1-3材料及設備檢驗停留點項目表（2/8） 

序號 材料名稱 
檢 查 

項 目 
檢查標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 不合格之處理 管理紀錄 

3 
再生瀝青混

凝土 

篩分析試驗 

施工規範第 02742章 

 

施工前 CNS 12388 

半天一次 

每批材料數量定為同

一拌合廠同一天供應

本工程之同一種瀝青

混凝土數量，每批抽

驗 2件 

挖(刨)除重鋪 試驗報告 

含油量試驗 
CNS 15478、AASHTO T164 

ASTM D2172 施工前 
CNS 12388 

AASHTO T168 每批材料抽驗 2件 挖(刨)除重鋪 試驗報告 

回收瀝青黏
滯度試驗 

6,500poises±35% 
(4225~8775 poises) 

全數舖築完
後次日 14日

天內 
CNS 14186 

數量以 15,000m2為
一批檢驗一次，分批
餘數不大於 7,500m2
得為單獨一批或併入
前一批檢驗，超過
7,500m2時單獨為一
批 

挖(刨)除重鋪 試驗報告 

表 1-3材料及設備檢驗停留點項目表（3/8） 
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序號 材料名稱 檢 查 
項 目 

檢查標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 不合格之處理 管理紀錄 

4 鋼筋 

規格、號數 
SD280W、SD420W 
符合施工圖說 

進場後，施
工前 

CNS 8279 每批一次 

退料 

自主檢查表 
外觀檢查 無銹蝕、裂損及髒污 CNS 560 

各規格每 50T且餘數
達 10T以上者，增做
一組每規格至少取樣
一支 

化學成份分
析 

非水淬鋼筋 CNS 560 CNS 2115  

試驗報告 拉伸試驗 CNS 560 
CNS 2111  
CNS 2112 

抗彎試驗 外觀無裂痕 CNS 560 CNS 3941 

5 
控制性低
強度回填
材料 

坍流度 40~60CM 
進場後澆置

前 

CNS 14842 
1.上、下午第一車 
2.製作圓柱試體時 
3.監造工程司要求時 退料 自主檢查表 

落沉強度試驗 一般型：24小時 ASTM D6024 每批施作一次 

抗壓強度 永久構造：≧50kgf/cm2 

進場後澆置
前 

混凝土材齡
達 28天時 

ASTM D4832 

於 200 m3以內作試體
1組，200 m3至 350 
m3作試體 1組，350 
m3以後作試體 1組。
超過 500 m3部分，每
300 m3作 1組試體，
餘數達 40 m3以上者
增做 1組 

退料 
挖除重做 

自主檢查表 
試驗報告 

氯離子含量 ≦0.15kgf/cm2 
進場後澆置

前 
CNS 13465 製作圓柱試體時 退料 自主檢查表 

 

表 1-3材料及設備檢驗停留點項目表（4/8） 
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序號 材料名稱 
檢 查 

項 目 
檢查標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 不合格之處理 管理紀錄 

6 混凝土 

圓柱試體抗壓

強度 

箱涵：

350kgf/cm2(Ⅱ) 

側溝：210kgf/cm2 

打底 PC：140kgf/cm2 

進場後澆置

前 

混凝土材齡

達 28天時 

施工規範第03310章 

CNS 1174 A3038 

CNS 11297 A3224 

CNS 1231 A3044 

CNS 1232 A3045 

於 200 m3以內作試體 1

組，200 m3至 350 m3 作

試體 1組，350 m3以後

作試體 1組。超過 500 

m3部分，每 300 m3作 1

組試體，餘數達 40 m3 以

上者增做 1組 

1.連續 3組平

均強度<規定強

度，依規定罰

該組試體代表

數量工費之 50%

罰款 

2.任 1組強度

<[規定強度-

35]kgf/cm2，

該組代表之混

凝土數量應打

除重做 

自主檢查表 

試驗報告 

坍度 
<10cm，±25mm 

≧10cm，±40mm 進場後澆置

前 

CNS 1174 

CNS1176 

1.上、下午第一車 

2.製作圓柱試體時 

3.監造工程司要求時 

退料 自主檢查表 

氯離子含量 ≦0.15 kg/m3 CNS 13465 製作圓柱試體時 退料 自主檢查表 

7 
鍍鋅格柵

板及框座 

鍍鋅量 610g/m2 

進場後施工

前 

CNS 1247 H2025 
每 100塊為 1批，抽驗乙

塊，採購數量不滿 100 塊

者，以抽驗乙塊為準 

退料 試驗報告 抗拉強度 41~52kgf/mm2 CNS 2473 

伸長率 ＞21% CNS 2473 

8 加勁格網 

框高 10cm±1%以上 

進場前 量具量測 每次進場時 

退料 

自主檢查表 未展開點焊間

距 
35cm±10cm 以上 

依廠商提送之

力學檢驗項目 

依廠商提送之檢驗標

準 
施工前 CNS 每批一次 試驗報告 

表 1-3材料及設備檢驗停留點項目表（5/8） 
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序號 材料名稱 檢 查 
項 目 

檢查標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 不合格之處理 管理紀錄 

9 
L1 型預鑄溝
蓋板 

尺寸外觀 
不得有使用上之傷痕、
龜裂、缺損或邊角不完
整 

進場後使用
前 

目視、量測 每批各一次 退料 自主檢查表 

強度試驗 
無破壞荷重>9,780 kg 
破壞荷重>19,110 kg 

廠驗後進場
前 

CNS 

每 300塊為一組，每組
各抽樣一塊(不足 300
塊者仍應抽樣 1塊)做
彎曲試驗(分為無破壞
試驗及破壞試驗二階
段)及內部構造檢查 

退料 試驗報告 

10 
L2 型預鑄溝
蓋板(含鍍鋅
格柵板) 

尺寸外觀 
不得有使用上之傷痕、
龜裂、缺損或邊角不完
整 

進場前 目視、量測 每批各一次 退料 自主檢查表 

強度試驗 
無破壞荷重>8,800(kg) 
破壞荷重>17,200(kg) 

廠驗後進場
前 

CNS 

每 100塊為一組，每組
各抽樣一塊(不足 100
塊者仍應抽樣一塊)做
內部構造檢查，並檢查
鑄鐵蓋或鍍鋅格子蓋
(鍍鋅格子蓋應另依相
關規定辦理材質檢驗)
各部尺寸及插梢組合是
否正確 

退料 試驗報告 

11 
鋼筋混凝土
緣石 

尺度 
150±2mm、350±3mm 
250±3mm、1000±3mm 

進場前 量具量測 每批一次 退料 自主檢查表 

混凝土抗壓
強度 

＞210kgf/cm2  
CNS 3930 A2053 

進場後施工
前 

CNS 3931 A3066 每批取樣 2個 退料 試驗報告 

高程許可差 許可差±3mm 施工後 沿 10M 拉緊之線 每批一次 拆除重作 自主檢查表 

 

表 1-3材料及設備檢驗停留點項目表（6/8） 
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序號 材料名稱 
檢 查 

項 目 
檢查標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 不合格之處理 管理紀錄 

12 
地工織物

(不織布) 

抗拉強度 >5,000kgf/m 

進場後施工

前 

CNS13300 

數量在 5,000m2 內一

次(1m×1m 試樣)1 份

送驗，後每增加 3,000 

m2增一次 

退料 試驗報告 
伸長率 <30% 

起始模數 >20,000 

正向透水率 >0.1S-1 CNS 13298 

13 直提閘門 

鋼板及螺栓

材質 
SUS304 

進場後安裝

前 

CNS8499 

每批一次 退料 

自主檢查表 

規格尺寸 須符合施工圖說及施工規範

第 11280章 

量具量測 

橡膠水封之

物理性質 
須符合施工圖說 

ASTM D412 

ASTMD2240 

ASTM D471 

ASTM D395 

ASTM D573 

試驗報告 

水封規格尺

寸 
須符合施工圖說 量具量測 自主檢查表 

14 舌閥 

材質 SUS304 
進場後安裝

前 

CNS8499 
每批一次 退料 自主檢查表 

規格尺寸 須符合施工圖說 量具量測 

15 
鋼筋混凝土

管(B型) 

尺寸 
內徑 600±4mm、厚度 50+4-

2mm 

長度 2000+10-5mm 
進場前 

量具量測 
一次 退料 自主檢查表 

橡膠接頭 應符合 ASTM C443M 規定 目視、量測 

 

 

表 1-3材料及設備檢驗停留點項目表（7/8） 
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序號 材料名稱 
檢 查 

項 目 
檢查標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 不合格之處理 管理紀錄 

16 
熱處理聚酯

標線 

熱處理聚酯

反光標線 

1. 比重：1.8～2.5。 

2. 軟化點：100℃以上。 

3. 不黏著乾燥性：標繪 3分

鐘後不黏車胎。 

4. 塗膜外觀：顏色均勻，且

無皺紋、起泡、裂痕、剝

離等現象。 

5. 黃色度（限白色）：色澤偏

差率在 0.1%以下。 

6. 0°～45°擴散反光率：75%

以上（專指白色標線）。 

7. 耐磨耗性（試 100轉）：

磨損重量小於 100mg。 

8. 抗壓強度：大於

200kgf/cm2。 

施工前 CNS 1333 

每批一次 

或提出檢驗試驗報

告，不必抽驗 
磨除重做 試驗報告 

17 原卵礫石 外觀尺寸 
質地堅硬、表面潔淨之天然

材料，長短徑比應介於 1.2

至 1.8之間，厚度應為短徑

之 1/2以上 

進場後施工

前 
目視、量測 每批一次 退料 自主檢查表 

18 
填縫版，保

麗龍 
比重 不得小 0.015 進場前 CNS 每批一次 退料 試驗報告 

19 填縫劑 物理性質 
瀝青類 

非擠製彈性瀝青類 
進場前 

ASTM D994 

ASTM D1751 
每批一次 退料 試驗報告 

 

表 1-3材料及設備檢驗停留點項目表（8/8） 
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序號 材料名稱 
檢 查 

項 目 
檢查標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 不合格之處理 管理紀錄 

20 
塑膠管(A

管) 

外觀 
不能有裂紋及傷痕，表面光

滑無凹凸不平 
進場前 目視 

每批一次 

退料 

自主檢查表 

尺寸 
外徑 60±0.5mm 

厚度 1.8+0.4mm 
進場前 量具量測 

物理性質 CNS1298 K3004 進場前 CNS1298 

每批一次 

提出檢驗試驗報告，

不必抽驗 

試驗報告 

21 假儉草 草皮大小 
面積 15cm×15cm 

厚度至少 2cm 
施工前 量具量測 每批一次 退料 自主檢查表 

22 不銹鋼爬梯 

材質 
SUS304 

外覆聚丙烯防滑套 進場後施工

前 

CNS3270、 

CNS8497或 

CNS8499 

每批一次 退料 自主檢查表 

尺寸 
鋼棒 Ø19mm，L=60cm 

鋼板 t=6 mm 
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表 1-4檢驗停留點檢驗項目一覽表(1/2) 

依據工程契約規定之檢驗項目與標準訂定各項檢驗停留點檢驗項目 

檢驗項目 檢驗停留點 備註 

施工設備 

工程告示牌 施工前  

施工架 使用前  

施工圍籬 施工前  

交維設備 使用前  

職安衛設備 使用前  

材料設備 

碎石級配 進場後使用前  

鋼筋 進場後使用前  

預鑄溝蓋板 進場後使用前  

鍍鋅格柵板及框座 進場後使用前  

舌閥 進場後安裝前  

鋼筋混凝土管(B管) 進場後使用前  

原卵礫石 進場後使用前  

鋼筋混凝土緣石 進場後使用前  

地工織物(不織布) 進場後使用前  

填縫版，保麗龍 進場後使用前  

填縫劑 進場後使用前  

塑膠管 A管 進場後使用前  

假儉草皮 進場後使用前  

加勁格網 進場後使用前  

不銹鋼爬梯 進場後使用前  

直接閘門 進場後安裝前  

鋼板樁 進場後使用前  

中間柱及水平支撐 進場後使用前  

施工品質 

混凝土圓柱試體抗壓強度試驗 材齡達 28日時  

混凝土坍度試驗及氯離子檢測 混凝土進場後澆置前  

備註：檢驗停留點之檢查項目內容、檢查頻率詳表 1-3材料及設備檢驗停留點項目表 

表 1-4檢驗停留點檢驗項目一覽表(2/2) 
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依據工程契約規定之檢驗項目與標準訂定各項檢驗停留點檢驗項目 

檢驗項目 檢驗停留點 備註 

碎石級配工地密度試驗 
每層級配輾壓完成後，上層級

配回填前 
 

控制性低強度回填材料 施工前後  

瀝青混凝土鋪面 施工前後  

再生瀝青混凝土鋪面 施工前後  

熱處理聚酯標線 施工前後  

備註：檢驗停留點之檢查項目內容、檢查頻率詳表 1-3 材料及設備檢驗停留點項目表 

1.6 適用對象 

1.對象： 

(1) 本計畫適用於施工團隊各成員及參與本工程所有人員及本工程有

關之協力廠商、材料供應商、設備製造商及分包廠商等。 

(2) 本工程有關之使用單位、技術服務單位等。 

2.區域：本工程之施工地點及所採用之材料、設備之加工或組裝場所。 

3.適用期間：本工程契約開工日起至竣工日止。 

            (109年 05月 03日至 111年 07月 12日) 

1.7 名詞定義 

1. 機關(業主)或甲方：係指經濟部水利署第六河川局，為簽訂本契約、起造

本工程之主辦機關。 

2. 承包廠商：由經濟部水利署第六河川局決標授與「曾文溪排水十二佃疏洪

箱涵(樁號 0K+650~1K+300)新建工程併辦土石標售契約」之得標廠商，負

本工程契約之完全責任者。 

3. 設計單位: 指受機關委託執行設計作業之技術服務廠商。 

4. 契約文件：指前款所定資料，包括以書面、錄音、錄影、照相、微縮、電

子數位資料或樣品等方式呈現之原件或複製品。 

5. 工程會: 指行政院公共工程委員會。 
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6. 工程司：指機關以書面指派行使本契約所賦予之工程司之職權者。 

7. 工程司代表：指工程司指定之任何人員，以執行本契約所規定之權責者。

其授權須經工程司以書面通知承包商。 

8. 監造單位：指受機關委託執行監造作業之技術服務廠商。 

9. 書面：指所有手書、打字及印刷之來往信函及通知，包括電傳、電報及

電子信件。 

10. 規範：指列入契約之工程規範及規定，含施工規範、施工安全、衛生、

環保、交通維持手冊、技術規範及工程施工期間依契約規定提出之任何

規範與書面規定。 

11. 廠商工地主任：係指廠商派駐工地之全權代理人，並經書面報請業主同

意者。 

12. 技師：依據技師法規定領有執業執照並加入技師公會登記有案之合格專

業技師。 

13. 圖說：指機關依契約提供廠商之全部圖樣及其所附資料。另由廠商提出

經機關認可之全部圖樣及其所附資料，包含必要之樣品及模型，亦屬之。

圖說包含（但不限於）設計圖、施工圖、構造圖、工廠施工製造圖、大

樣圖等。 

14. 職業安全衛生管理員：係指乙方依照職業安全衛生法令設置，具有合格

證書之職業安全衛生管理人員，並經書面報請甲方同意者。 

15. 品質稽核：一種有系統且獨立的稽查，以決定品質活動及相關結果是否

與所計畫的安排相符，此等安排是否予以有效執行，以及是否可以達成

目標。 

16. 品質計畫：對某一特定產品專案或合約所訂定的特定品質實務、資源及

作業順序等之文件。 

17. 施工計畫：承包商依據本工程特性而製作符合本工程施工組織、工期、

人力、材料、機具、勞安衛及環保等之計畫。 

18. 符合：達成特性的要求。 

19. 不符合：不能達成特性的要求。 
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20. 缺點：不能達成所預期的用途要求或合理的期望，包括安全在內。 

21. 不合格品：材料、設備或器材於加工製造、設備安裝之檢驗或測試過程，

經檢視、實驗、檢驗或測試過程發現品質不符合要求者，統稱不合格品。 

22. 檢驗：藉檢查、量測、抽測或試驗等方式，以確保工程進行中或已完成

契約工作項目之品質作業符合規定，並按照核定之程序進行之行為。 

23. 檢驗停留點：執行本契約凡屬隱蔽部份於掩蓋前，永久性工程建造前或

材料使用前，設備廠驗、現場施工，於作業進行至特定作業點關係施工

品質時，必須暫停作業，需監造部門會驗合格後始能施行下一步作業，

應由承包商依據規範提出申請，並由監造單位會同作各種試驗、檢驗或

監督施工，並簽認書面紀錄，以作為後續工作或計價依據，在未完成前

述作業前不得繼續施工之檢查點。 

24. 自主檢查：由工作執行者按規定的規則所做之檢驗。 

25. 簽證：凡施工計畫、施工圖、變更設計、竣工圖等工程技術文件及例常

性之申請單、檢驗、試驗表格、施工日報表、品管日報表、施工照片等

工程記錄文件與工程行政文件等由工程司代表或監工人員簽署核准之

行為。 

26. 材料管制：指工程中所使用材料、成品製造管理與檢驗。 

27. 施工管制：指工程項目執行時之管理與檢驗。 

28. 紀錄：分段檢驗、材料檢驗、試驗、驗收、結案或確定事實之客觀證據

文件。 

29. 不合格品管制：重新加工再次檢驗合格後，准予進場使用；無法改善或

再次檢驗不合格者，拒收，標註後立即運離工地現場。 

30. 矯正與預防措施：消除實際或潛在不合格情況發生之原因，而採取適當

之矯正與預防措施，以確保品質工程系統有效運作。  
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1.8 應用表單 

項次 表單名稱 備註 

1 表1-1工程主要施工項目及數量表  

2 表1-2材料設備檢(試)驗數量表（1/3）  

3 表1-2材料設備檢(試)驗數量表（2/3）  

4 表1-2材料設備檢(試)驗數量表（3/3）  

5 表1-3材料及設備檢驗停留點項目表（1/8）  

6 表1-3材料及設備檢驗停留點項目表（2/8）  

7 表1-3材料及設備檢驗停留點項目表（3/8）  

8 表1-3材料及設備檢驗停留點項目表（4/8）  

9 表1-3材料及設備檢驗停留點項目表（5/8）  

10 表1-3材料及設備檢驗停留點項目表（6/8）  

11 表1-3材料及設備檢驗停留點項目表（7/8）  

12 表1-3材料及設備檢驗停留點項目表（8/8）  

13 表1-4檢驗停留點檢驗項目一覽表(1/2)  

14 表1-4檢驗停留點檢驗項目一覽表(2/2)  
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第2章 管理權責及分工 

2.1 品管組織 

(一) 組織架構 

本工程施工品質係由工地主任向公司管理階層負責，在運作上品管

現場施工人員係屬於工地主任管轄，品管人員同時受公司品質管理部門

業務上監督；品管組織架構如圖 2-1。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 2-1組織架構圖 
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稽核 、 查證： 

行
政
組 

測
量
組 

上益營造股份有限公司 
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(二)人員配置 

工地組織架構主要分為品管組、安衛組、施工組、測量組及行政組，

派駐工地人員包含： 

（1） 專案負責人(1人)：代表本公司督導施工，管理其員工及器

材，並負責一切乙方應辦理事項。 

（2） 工地主任(1人)：加入全國營造業工地主任公會，工地施工期

間應專駐於工地。 

（3） 品質管理人員(2人)：接受工程會或其委託訓練機構辦理之公

共工程品質管理訓練課程，並取得結業證書。取得前開結業證

書逾四年者，應再取得最近四年內之回訓證明，始得擔任品管

人員。 

（4） 職安人員(1人) 

2.2 工作執掌 

表 2-1工作職掌表 

職稱 職  掌 備註 

專案負責人 

1. 統籌合約管理與執行 

2. 分包商、供應商施工品質成效之稽查。 

3. 督導工程品質、施工進度、安衛管理之執行。 

4. 協調處理主辦單位、監造單位、協力廠商間之工程變更、施工建

議等事項。 

5. 各協力廠商其施工順序與施工界面之協調與解決。 

 

主任技師 

1. 查核施工計畫書，督察按圖施工，督察品管人員及現場施工人員，

落實執行品質計畫 

2. 解決施工技術問題，依工地主任之通報，處理工地緊急異常狀況，

協助解決施工困難 

3. 查驗工程時到場說明，營繕工程必須勘驗部分赴現場履勘，主管

機關勘驗工程時，在場說明 

4. 簽章確認有結構安全相關之臨時構造物施工圖說及強度計算書 

5. 辦理總公司內部稽核 

 

工地主任 

1. 提報施工計畫、職業安全衛生環境管理計畫、品管計畫。 

2. 督導工程品質、施工進度、安衛管理之執行。 

3. 協調處理主辦單位、監造單位、協力廠商間之工程變更、施工建

議等事項。 

4. 各協力廠商其施工順序與施工界面之協調與解決。 

5. 定期或不定期召開工程協調會議與其他緊急狀況應變處理會議。 

6. 其他臨時交辦事項。 
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職稱 職  掌 備註 

品管人員 

1. 依據工程契約、設計圖說、規範及相關技術法規及參考品質計畫

製作綱要等，訂定品質計畫並據以推動實施。 

2. 執行內部品質稽核，如稽核自主檢查表之檢查項目、檢查結果是

否詳實記錄等。 

3. 品質統計分析、矯正與預防措施之提出及追蹤改善。辦理材料試

驗與工地檢驗工作之協調。 

4. 品質文件、紀錄之管理。 

5. 其他提升工程品質事宜。 

 

職安人員 

1. 執行工地安全衛生管理與環境保護事項。 

2. 工地安全衛生緊急狀況之處置。 

3. 編製職業安全衛生環境管理計畫。 

4. 其他臨時交辦事項。 

 

測量組 綜攬本工程基礎、結構體等測量、土方收方及測繪工作。  

施工組 本工程測量、基礎、結構體等施工工作。  

行政組 統籌及管理本標各項計畫及內業文件、計價、會議等各項文件。 
 

2.3 管理審查 

1. 管理責任應包括品管組織之責任與職權等項目。  

2. 工地組織依規定設置之品管人員，應在工地主任指揮之下，依廠商品

質政策及目標貫徹執行，如圖 2-1組織架構圖。惟廠商若對品管部門

有其獨立運作系統規劃，則從其規定。  

3. 在品管組織架構圖內之管理階層部分，應依廠商公司實際組織型態檢

討繪製。  

4. 依品管組織架構圖說明相關作業部門所擬配置之職稱人數，工地品管

人員之資格、人數，應符合契約及「公共工程施工品質管理作業要點」

規定。另於工程開始進行前，品管人員應先報經主辦機關核定後，由

主辦機關填報於工程會資訊網路登錄表內備查；品管人員異動或工程

竣工時，亦同。  

5. 品管人員若有二人以上（含），則應分別規定其工作重點，且至少含括

「公共工程施工品質管理作業要點」規定之工作事項。  

6. 管理階層對工地品質執行情形之督導審查，應包括下列：  

A. 稽核結果及回饋情形。  
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B. 已完成部分與契約之符合性。  

C. 預防與矯正措施之狀況。  

D. 對管理階層審查後之改善與追蹤措施。  

E. 管理階層於實施審查後，應提出下列相關措施與決定：  

F. 為維持品質管理系統有效性之改進措施。  

G. 對契約要求之成品的改進。  

H. 資源需求。  

7. 依契約及「公共工程施工品質管理作業要點」規定之專任品管人員，

不得跨越其他標案，且施工時應在工地執行職務。  

8. 本公司依專案工程特性定期對「品質計畫」執行結果予以審查，明訂

管理審查期間、審查方式及審查結果追蹤。管理審查包含前次管理審

查紀錄執行情形、內部品質稽核、矯正措施、預防措施、外部驗證及

工程評鑑結果。 

2.4 表單應用 

項次 表單名稱 備註 

1 表2-1工作職掌表  

2 表2-2品管人員資格審查表  

3 表2-3品管人員登錄表(1/2)  

4 表2-3品管人員登錄表(2/2)  

5 表2-4品管人員學經歷登錄表(吳景龍)  

6 表2-5品管人員學經歷登錄表(王升柏)  

7 表2-6公共工程施工中營造業專任工程人員督察紀錄表  

8 表2-7公共工程施工日誌  

9 表2-8公共工程施工日誌之技術士簽章表  

10 表2-9工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表  

11 表2-10廠商專任工程人員督察紀錄追蹤管制表  
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表 2-2品管人員資格審查表 

工程名稱：曾文溪排水十二佃疏洪箱涵(樁號 0K+650~1K+300)新建工程併辦土石標售 

承攬廠商：上益營造股份有限公司 

品管人員：王志申、王升柏 

勾

選 
工程類別 審查內容 

審查

結果 

 

巨額採購以上
之工程 
□1.土木工程
標案 
□2.機械、電
機工程標案 

1.□含 □不含 機械、電機等工作項目 
2.□含 □不含 土木工程項目 

 

1.□品管人數至少  3  人 
2.□增設     人  □未增設人員 

 

□是□否 檢附工程會品管結業證書  

□是□否 品管證書逾 4 年者，檢附回訓證明 36小時  

□是□否 檢附相關科系畢業証書影本  

□是□否 為品質不良被撤換人員 
□是□否  
(1)屬首次依本規定五(五)被撤換者，於登錄公告次月起滿
一年後，經再取得三十六小時回訓證明者。 
(2)屬第二次依本規定五(五)被撤換者，於登錄公告次月起
滿二年後，重新取得品管人員合格結業證書者。 

 

 

查核金額以上
未達巨額採購
之工程 
■1.土木工程
標案 
□2.機械、電
機工程標案 

1.□含 ■不含 機械、電機等工作項目 
2.■含 □不含 土木工程項目 

符合 

1.■品管人數至少 2 人 
2.□增設     人  □未增設人員 

符合 

■是□否 檢附工程會品管結業證書 符合 

■是□否 品管證書逾 4 年者，檢附回訓證明 36小時 符合 

■是□否 檢附相關科系畢業証書影本 符合 

□是■否 為品質不良被撤換人員 
□是■否  
(1)屬首次依本規定五(五)被撤換者，於登錄公告次月起滿
一年後，經再取得三十六小時回訓證明者。 
(2)屬第二次依本規定五(五)被撤換者，於登錄公告次月起
滿二年後，重新取得品管人員合格結業證書者。 

符合 

 

未達查核金額
之工程 

□品管人數至少    人  

□是□否 檢附工程會品管結業證書  

□是□否 品管證書逾 4 年者，檢附回訓證明 36小時  

□是□否 為品質不良被撤換人員 
□是□否  
(1)屬首次依本規定五(五)被撤換者，於登錄公告次月起滿
一年後，經再取得三十六小時回訓證明者。 
(2)屬第二次依本規定五(五)被撤換者，於登錄公告次月起
滿二年後，重新取得品管人員合格結業證書者。 
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表 2-3品管人員登錄表(1/2) 

工程標案 

名稱 

曾文溪排水十二佃疏洪箱涵(樁號

0K+650~1K+300)新建工程併辦土石標售 

工程標案

電腦編號 

108-B-02-06-

1-106-00 

工程地點 台南市安南區 
開工

日期 
109年 5月 3日 

預計完工

日期 

111 年 07月 12

日 

決標金額 280,980 (千元) 
品管

費用 
4,132 (千元) 

工地聯絡

人及電話 

吳景龍 

07-7166180 

工程主辦

機關 
經濟部水利署第六河川局 承辦人 

姓名 黃釧鎰 

電話 07-6279001 

監造單位 黎明工程顧問股份有限公司 廠商 上益營造股份有限公司 

品管人員 

姓名 專長 身分證號 受訓期別 
進駐本工地日

期 
回訓期別 

王志申 土木 R121566900 EE981304 109年 5月 3 日 VR10909 

      

      

      

請勾選一

項 
    □第一次登錄    ■異動（原因：更換品管人員 ） 

備註 

一、「專長欄」須填寫與工作性質及學經歷相符之專長，如建築、土木、

機電、環工等。 

二、承包商第一次登錄品管人員須檢附下列資料函報監造單位審查，並

由機關上網登錄： 

1.行政院公共工程委員會認可之品管人員結業證書、回訓證明影印本

（正本提出相驗） 

2.品管人員符合工作項目之相關學、經歷一覽表（含工作內容）（縮印至

A4） 

3.本表 

三、品管人員異動時，提報程序與檢附資料亦同。 

四、工程竣工時，請承商函請機關上網登錄異動，俾其他工程登錄品管

人員。 
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表 2-3品管人員登錄表(2/2) 

工程標案 

名稱 

曾文溪排水十二佃疏洪箱涵(樁號

0K+650~1K+300)新建工程併辦土石標售 

工程標案

電腦編號 

108-B-02-06-

1-106-00 

工程地點 台南市安南區 
開工

日期 
109年 5月 3日 

預計完工

日期 

111 年 07月 12

日 

決標金額 280,980 (千元) 
品管

費用 
4,132 (千元) 

工地聯絡

人及電話 

王志申 

07-7166180 

工程主辦

機關 
經濟部水利署第六河川局 承辦人 

姓名 黃釧鎰 

電話 07-6279001 

監造單位 黎明工程顧問股份有限公司 廠商 上益營造股份有限公司 

品管人員 

姓名 專長 身分證號 受訓期別 
進駐本工地日

期 
回訓期別 

王升柏 土木 D122465081 EE10539 109年 7月 6 日 ER10966 

      

      

      

請勾選一

項 
    □第一次登錄    ■異動（原因：更換品管人員 ） 

備註 

一、「專長欄」須填寫與工作性質及學經歷相符之專長，如建築、土木、

機電、環工等。 

二、承包商第一次登錄品管人員須檢附下列資料函報監造單位審查，並

由機關上網登錄： 

1.行政院公共工程委員會認可之品管人員結業證書、回訓證明影印本

（正本提出相驗） 

2.品管人員符合工作項目之相關學、經歷一覽表（含工作內容）（縮印至

A4） 

3.本表 

三、品管人員異動時，提報程序與檢附資料亦同。 

四、工程竣工時，請承商函請機關上網登錄異動，俾其他工程登錄品管

人員。 
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品管結業証書(王升柏) 
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品管回訓結業証書(王升柏) 
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品管結業証書(王志申) 
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品管回訓結業証書(王志申) 
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職業安全衛生人員證照(許弘旻) 
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職業安全衛生人員回訓證明(許弘旻) 
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表 2-4品管人員學經歷登錄表(王志申) 

姓  名 王志申 

出生   62  年  12  月  24  日 

身分證字號 R121566900 

電話 (公)07-7166180 (宅)0983-588788 

通訊地址 802高雄市苓雅區中正一路 120號 11樓之 1 

學歷 高苑科技大學 土木工程科 畢業 

請勾選一項檢

附資料 
■ 畢業證書       ■ 檢定合格證書   

現職 品管人員 

工作內容 公共工程品質管理作業 

(

按
先
後
次
序
填
寫) 

經
歷 服務機關 擔任職務 工作內容 起訖年月 

上益營造(股)

公司 
工地主任 營建管理 100年 8月迄今 

   年  月至  年  月 

   年  月至  年  月 

   年  月至  年  月 

   年  月至  年  月 

   年  月至  年  月 

   年  月至  年  月 

   年  月至  年  月 
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畢業証書(吳景龍) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

2-16 

表 2-5品管人員學經歷登錄表(王升柏) 

姓  名 王升柏 

出生   80  年  4  月  19  日 

身分證字號 D122465081 

電話 (公)07-7166180 (手機)0912-521419 

通訊地址 802高雄市苓雅區中正一路 120 號 11樓之 1 

學歷 東海大學 應用數學系畢業 

請勾選一項檢

附資料 
■ 畢業證書       □ 檢定合格證書   

現職 品管人員 

工作內容 公共工程品質管理作業 

(

按
先
後
次
序
填
寫) 

經
歷 服 務 機 關 擔 任 職 務 工 作 內 容 起  訖  年   月 

上益營造(股)公

司 
品管人員 品管作業 109年 6 月迄今 

台南市新化區公

所 
僱員 土木工程 

108年 1月至 109年 5

月 

台南市龍崎區公

所 
僱員 土木工程 

106年 9月至 107年

10月 

聯合打開建築師

事務所 
行政 土木工程 

103年 3月至 106年 8 

月 

   
年  月至  年  月 

   
年  月至  年  月 

   年  月至  年  月 

   年  月至  年  月 
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畢業證書(王升柏) 
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表 2-6公共工程施工中營造業專任工程人員督察紀錄表 

編號： 

一、工程名稱 
曾文溪排水十二佃疏洪箱涵(樁號 0K+650~1K+300)新建工程併辦土
石標售 

二、工程主辦機關 經濟部水利署第六河川局 

三、承攬廠商 上益營造股份有限公司 

四、填表日期 年   月   日   時  

五、工程進度概述  

預定進度
（%） 

 

實際進度
（%） 

 

六、督察按圖施工 
（營造業法第 35條第 3
款） 

督察項目 
督察結果 辦理情形 備註 

合格 缺失   

（一）放樣工程     

（二）地質改良工程     

（三）假設工程（含施工架）     

（四）基礎工程     

（五）模板工程     

（六）混凝土工程     

（七）鋼筋（鋼構）工程     

（八）基地環境雜項工程     

（九）主要設備工程     

（十）其他     

七、處理下列之一事項概
述：（1）施工技術指導及施
工安全（2）解決施工技術
問題（3）依工地主任之通
報，處理工地緊急異常狀況
（營造業法第 3 條第 9 款、
第 35 條第 3 及 4款） 

 

八、施工中發現顯有立即危
險之虞，應即時為必要之措
施之情形（營造業法第 38
條） 

 

九、向營造業負責人報告事
項之記載（營造業法第 37
條） 

 

十、其他契約約定專任工程
人員應辦事項辦理情形 

 

十一、督察簽章：【專任工程人員：□主任技師□主任建築師】 

註：1.本表格式僅供參考，各機關亦得依工程性質及約定事項自行增訂之。 

  2.本表填報時機如下： 

（1）依營造業法第 41 條第 1 項規定辦理勘驗或查驗工程時。 

（2）公共工程施工日誌填表人提請專任工程人員解決施工技術問題。 

（3）專任工程人員依營造業法第 35條第 3款規定督察按圖施工時。 

（4）各機關於契約中約定。 

  3.有關上開填報時機及頻率，應明示於施工計畫書中。 

  4.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工中營造業專任工程人員督察紀錄

表」填寫。 
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表 2-7公共工程施工日誌 

表報編號： 

本日天氣：上午：      下午：                         填表日期：    年    月    日(星期   ) 

工程名稱 
曾文溪排水十二佃疏洪箱涵(樁號 0K+650~1K+300)

新建工程併辦土石標售 
承攬廠商名稱 上益營造股份有限公司 

核定工期   天 累計工期   天 剩餘工期   天 工期展延天數   天 

開工日期   年 月 日 完工日期   年 月 日 

預定進度(%)  實際進度(%)  

一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）： 

施工項目 單位 契約數量 本日完成數量 累計完成數量 備註 

      

      

營造業專業工程特定施工項目      

A.      

B.      

二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）： 

材料名稱 單位 契約數量 本日使用數量 累計使用數量 備註 

      

      

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）： 

工別 本日人數 累計人數 機具名稱 本日使用數量 累計使用數量 

      

      

四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有 

□無（此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） 

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： 

  (ㄧ)施工前檢查事項： 

   1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無 

   2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 □無新進勞工 

   3.檢查勞工個人防護具：□有 □無 

  (二)其他事項： 

六、施工取樣試驗紀錄： 

七、通知協力廠商辦理事項： 

八、重要事項記錄： 

簽章：【工地主任】（註 3）： 

註：1.依營造業法第 32條第 1項第 2款規定，工地主任應按日填報施工日誌 

2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。 

3.本工程依營造業法第 30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第 32條第 2項所定

之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。 

4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設

計後計算之進度。 

5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督

察按圖施工、解決施工技術問題等。 

6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第 3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例

如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。 

7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。  
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表 2-8公共工程施工日誌之技術士簽章表 

專業工程項目： 應置技術士人數： 

技術士種類 人數 技術士姓名 技術士證書字號 技術士簽名或蓋章 備註 

A 

     

    

    

B 

     

    

    

C 

     

    

    

D 

     

    

    

E 

     

    

    

F 
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表 2-9工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表 

工程名稱 

曾文溪排水十二佃疏洪箱涵

(樁號 0K+650~1K+300)新建工

程併辦土石標售 

檢查日期  年     月     日 

承攬廠商 上益營造股份有限公司 檢查地點  

檢查項目 
檢查結果 

缺失及改善情形 
合格 不合格 

1. 是否實施勤前教育(含工地預防災變及危害

告知) 
   

2. 新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保

險)資料及安全衛生教育訓練紀錄 
   

3. 勞工是否確實配戴個人防護具    

    

以下依個案需求自行擴充    

    

 檢查人員： 

 

說明：1、本表提供廠商每日施工前辦理安全衛生自主檢查使用，表列為每日必檢查之項目，由檢查人員確

實檢查簽認，並回報工地主任。 

2、檢查人員應由職業安全衛生管理辦法第 3條規定所置職業安全衛生人員擔任，前述檢查缺失應立即改善

完成，未檢查合格者，廠商不得使其進場施工。 

3、本表得依工程個案需求自行增列其他檢查項目。 
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表 2-10廠商專任工程人員督察紀錄追蹤管制表 

工程名稱：曾文溪排水十二佃疏洪箱涵(樁號 0K+650~1K+300)新建工程併辦土石標售 

督察紀錄表編

號 
督察日期 

改善及矯正預防措施

完成期限 

預定 

追蹤日期 
結案日期 
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第3章 施工要領 

3.1 施工要領訂定 

(一) 施工要領重點 

  施工機具：施工機具應考慮施工條件，規劃合適施工機具及數量，如管

線工程埋  設施工作業所需之挖土機、卡車等。 

  使用材料：施作時所需之材料，如混凝土施工作業之預拌混凝土。 

  施工方法、步驟（順序）與流程圖、施作順序應考慮與其他工種之配合。 

  施工要領(注意事項)：施作時應考慮或執行之事項、施工經驗或慣例

所需施作事項，及疏忽或未考慮時將影響施工安全、品質或施工效率

之工作事項等。 

  施工安全衛生與環保規定(另函報相關計畫書)。 
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3.2 應用表單 

項次 表單名稱 備註 

1 圖3-1測量施工作業流程圖  

2 圖3-2擋土支撐施工作業流程圖  

3 圖3-3開挖工程施工作業流程圖  

4 圖3-4回填土方施工作業流程圖  

5 圖3-5鋼筋施工作業流程圖  

6 圖3-6模板施工作業流程圖  

7 圖3-7混凝土施工作業流程圖  

8 圖 3-8碎石級配施工作業流程圖  

9 圖 3-9再生瀝青混凝土施工作業流程圖  
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3.2.1測量施工要領 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
  

  
 
  

 
  
 
 
 
 
  
  
 
 

  
  
 
 

 
 

 

圖 3-1測量施工作業流程圖 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◎工區內引點 

施工完成 

1.位置及高程記載: 

點號: 

位置: 

高程: 

2.需設於不易受破壞處 

1.依設計圖提供資料記載: 

樁號: 

位置: 

高程: 

擬定施工計畫 

◎引用控制樁 

◎施作位置放樣 

改
善
至
符
合 

不

合

格 

1.依設計圖複核位置及高程: 

＊ 

合

格 

＊檢驗停留點 

◎自主檢查點 



 

3-4 

(一) 測量施工方法、步驟（順序）與要領 

1. 使用材料：鋼釘、木樁 

2. 施工機具：水準儀、經緯儀、箱尺。 

3. 施工方法、步驟與流程： 

(1) 測量儀器校正 

進行施工測量前，所擁有之測量儀器(經緯儀、水準儀)均先檢送校正(1 年內)，

以供後續測量控制檢測作業。 

(2) 控制點檢測 

A. 應依據業主或監造單位設定之基線、水準點、經緯座標及其他有關資料，施行

施工測量，確認基地範圍、構造物線及路線之定線、定位經監造單位核認後施

工，如放樣有錯誤時，應自行負責修正。施工測量應以圖樣上註明之尺度為準，

不得以圖上量得者辦理。 

B. 原有控制高程點檢測：由己知高程控制點，利用水準測量檢測原有控制點高程，

原有控制點經檢測無誤後，加設水準點作為施工高程依據。 

C. 原有平面控制點檢測：根據設計單位所提供之樁位，預實測邊角檢核其正確性

無誤後， 全區實施導線測量以加密施工控制點，製作測量成果報告書呈報監

造單位核定，作為施工人員施工依據。 

(3) 加設控制點或水準點：工區受地形或位置影響，必要時可新設控制點或水準點作

為轉點。 

(4) 施工放樣測量： 

A. 構造物、建築物之放樣應依據構造物、建築物之設計圖說所標示尺度為準，不

得以圖上量得者辦理，如圖指示不清時，應按照設計原意及監造單位指示辦理。 

B. 放樣作業時須檢視控制點之完整性，確認有無受到移動或損壞，及核對控制點

座標及高程數值。 

4. 施工注意事項： 

(1) 架設三腳架時需注意確實將腳架螺旋旋緊。 

(2) 儀器需移動時須將儀器放至儀器箱中以並免震動。 

(3) 道路上測量作業需確實穿戴反光背心及設置交通錐。 

5. 施工安全衛生與環保規定 

(1) 道路上測量作業需確實穿戴反光背心及設置交通錐。 

(2) 作業期間所產生之雜物垃圾，須於作業完成後立即清理。  
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3.2.2臨時擋土支撐施工要領 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 3-2擋土支撐施工流程圖 

 

 

  

◎鋼板樁及中間柱打設 

施工完成 

1. 鄰近無混凝土齡期未達 7天結構物 

2. 打設垂直度≦1/200 

3. 鋼板樁接合應緊密連合無裂損 

4. H型鋼間距≦5M 

5. 貫入深度≧1/2板樁(型鋼)長度=    M 

6. 完成面高程：設計高程±5cm 

7.  

1. 水平支撐間距、支數、角撐依設計圖說。 

1. 鋼板樁 SP-Ⅲ型:L≧13m 

2. 水平支撐規格：H350X350X12X19mm 

3. 中間柱規格：H350X350X12X19mm 

4. 角撐規格：H250X250X9X14mm 

5. 外觀無扭曲變形 

◎鋼板樁、中間柱及

水平支撐材料進場 

＊ 

◎水平支撐安裝 

＊ 

運
離
工
地 

不

合

格 

擬定施工計畫 

合

格 

合

格 

＊檢驗停留點 

◎自主檢查點 

不

合

格 
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(一) 臨時擋土支撐施工方法、步驟（順序）與要領 

(1) 1.施工機具：挖土機、打樁機、吊車、貨車、電焊機 

(2) 2.使用材料：鋼軌樁、鋼板樁、H型鋼 

(3) 3.施工方法與步驟 

(4) (1)鋼軌(板)樁 

(5) A.清除鋼軌(板)樁打設範圍內所有的地下障礙物及整平。 

(6) B.鋼軌(板)樁位置測量放樣。 

(7) C.依打設線進行導溝開挖，並設置打設鋼軌(板)樁基準水線。 

(8) D.依打樁指揮人員指揮修正打設方向及垂直度，將鋼軌(板)樁沿著基準水線打入 

(9) 結構計算所需之深度為止，且相鄰兩樁之接榫須完全聯鎖。 

(10) E.鋼軌(板)樁打設時，當地層為鬆軟地質時，打設鋼軌(板)樁應特別注意方向及 

(11) 垂直度，為防止打設時偏向，於施打過程中必須持續校正。 

(12) F.開挖及支撐架設。採先撐後挖方式，先行開挖至各支撐下方 50公分以內，架設 

(13) 橫擋及支撐，待檢查無誤後，再繼續向下開挖。 

(14) G.鋼軌(板)樁拔除時不得擾動或損害鄰近結構物，拔除後留下之空隙應使用 

(15) 140kgf/cm2之混凝土或其他經核准之填充料回填。 

(16) (2)擋土支撐 

(17) A.鋼軌(板)樁打設完成後，按設計深度進行第一層開挖，開挖至支撐下方 50公分 

(18) 以內，開挖過程之開挖料不得堆置於開挖面附近。 

(19) B.利用水準儀測架設水平支撐，架設位置於同一平面上。 

(20) C.於鋼軌(板)樁內側四周，分別於每一平面架設 3~4個支撐固定架，並確實電焊 

(21) 固定於鋼軌(板)樁上。 

(22) D.利用吊卡車或打樁機吊放安裝支撐型鋼於支撐固定架上，並緊貼於鋼軌(板)樁 

(23) 面上。雙角斜撐與水平支撐固定處需使用高拉力螺栓固定。 

(24) E.水平支撐架設完成，進行下層土方開挖時，須注意於開挖過程中，不可碰撞支撐 

(25) 型鋼，以免發生危險。 

(26) 4.施工注意事項 

(1) (1)於鋼軌(板)樁打設位置之 60m之範圍內，如有不足 7天齡期之混凝土，不得打 

(2) 設鋼軌(板)樁。 

(27) (2)施打鋼軌(板)樁前，應先進行探查試挖工作，樁位處如有障礙物，必須事先清 

(28) 除乾淨方可施打。 

(29) (3)鋼軌(板)樁之吊裝應儘量利用樁頂之頂孔釣吊，如因特殊情形須捆紮樁身吊裝 

(30) 時，應在捆紮處以木片麻繩等物加以保護，俾免板樁接槽受損。 
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(31) (4)鋼軌(板)樁施打前應詳細檢查，如發現槽縫有彎曲或受損，應妥為整修並將 

(32) 槽縫部份所附塵垢及其他一切不潔雜物澈底清除，並塗以油脂以利施打，施打

時須隨時注意其接槽是否緊密。 

(33) (5)鋼軌(板)樁之施打與拔除都應採用足夠能量之打樁機與拔樁機。 

(34) (6)鋼軌(板)樁入土深度應依鋼軌(板)樁結構計算書分析計算所示施工，施工過程 

(35) 中如無法打至設計深度時，應請示監造單位決定是否繼續施打。 

(36) (7)鋼軌(板)樁作擋土擋水應用時，應配合設計圖裝設支撐、橫檔、角撐、中間柱、 

(37) 回撐橫檔、拉桿等，以免因受土壓而傾倒，致生意外。 

(38) (8)鋼軌(板)樁拔除時不得擾動或損害鄰近結構物，拔除後留下之空隙，應以 

(39) 140kgf/cm2之混凝土、乾砂或其他經核准之填充料回填，拔樁時應隨時注意拔

樁過程中之臨時狀況，如有危及鄰近結構物或附近地面產生變異之情形時，除

應立即停止拔樁工作外，並應立即改善並加強安全措施。 

(40) (9)基礎開挖時，於開挖頂面至開挖深度等距範圍內，不得堆置棄土石料或其他固 

(41) 定活載重，以免形成坡頂荷載影響擋土樁及支撐安全。 

(42) (10)每層支撐安裝橫檔，橫檔與鋼板樁之間灌注水泥砂漿或混凝土或其他經核准 

(43) 之填充料使緊密接觸。 

(44) (11)使用吊卡車裝設圍令及支撐後鎖緊高拉力螺栓，檢查螺栓有否鎖緊。檢查鋼軌 

(45) (板)樁與支撐型鋼是否緊密，如有空隙時須以水泥砂漿或混凝土填充固定，以

保持土壤壓力可確實傳遞至型鋼支撐圍令上。 

(46) (12)開挖後如發現鋼軌(板)樁榫接錯開而產生滲漏地下水時，應立即利用麻布袋 

(47) 或織布填充錯開處並固定之，以防止造成板樁外側土壤塌陷而導致支撐圍令

傾倒。 

(48) (13)所有支撐型鋼對接時，需使用高拉力螺栓，並於對接處型鋼上下面增加連接鈑 

(49) 固定。 

(50) (14)如支撐型鋼有變形或裂紋者，均不得使用。 

(51) (15)預壓值逐次進行，於加壓過程中隨時注意是否有漏油情形，支撐是否有歪斜蛇 

(52) 行之情形，若有，則應立即停止加壓，待校正排除問題後才可繼續加壓，第二

至三次預壓程序動作同第一次預壓動作，直到預定預壓值後停止加壓，所有人

員檢查支撐接合處是否有異常，螺栓有否脫落，各列支撐是否仍保持平直，俟

所有檢查通過後繼續進行，最後一次加壓直到支撐壓力到預定之預壓值後關

閉油壓控制閥並栓緊油壓千斤頂之固定螺帽,檢查支撐是否平直，所有支撐上

下螺栓，連接板，使之確實密接栓緊。 

  



 

3-8 

3.2.3開挖工程施工要領 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

圖 3-3開挖工程施工作業流程圖 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

施工完成 

◎開挖完成 

不

合

格 
＊ 

◎土方開挖 

1. 樁位與高程之檢測依圖說規定 

2. 樁位與高程之保護以不影響施工為

原則 

合

格 

擬定施工計畫 

1. 開挖深度>1.5M 需設擋土設施或緩坡 

2. 開挖坡度及高程需符合設計圖說 

＊檢驗停留點 

◎自主檢查點 

◎測量放樣 

1. 地表清除掘除，雜物、樹木清理乾淨 

2. 開挖順序由上而下依序開挖 

3. 開挖後底部不得留有不適用材料 
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(一) 開挖工程施工方法、步驟（順序）與要領 

1. 使用材料：原土 

2. 施工機具：土車、怪手、推土機、手工機具 

3. 施工方法、步驟與流程： 

(1) 準備工作 

A.開挖區施工之前，應將地面所有雜草、樹根及一切有害雜物除淨。 

B.開挖區應先依設計圖說或施工圖予以測量放樣、收方，並經監造單位檢測查驗後，

始可進行開挖作業，而收方資料將做為後續施工結算之依據。 

(2) 試挖作業 

A.開挖範圍依業主、監造、各位管線單位所提供之管線圖籍資料進行研判開挖區地

下管線之種類、分佈，再進行實地之試挖作業。 

B.試挖作業中，所遭遇之管線應予以保護及固定，避免造成損壞。 

C.試挖時，均以機械開挖，除開挖至已知確定管線時以人工試挖， 另於挖出埋設

物後，對其種類、數目、位置、深度等，確實加以了解並紀錄。 

(3) 開挖 

A.開挖後之土石方禁止外運，需運至監造單位指定位置。 

B.如落差達 1.5m 以上時，須完成臨時擋土樁設施後，始可進行構造物開挖，並視

進度施築臨時擋土支撐工法。 

C.開挖土石方應按設計圖說所示之範圍、路線、坡度、高程及橫斷面完成路幅開挖

工作，並遵從監造單位之指示辦理。 

D.開挖工作進行中，應隨時保持良好之排水狀況，不得有積水之現象，建造臨時排

水設施或備置抽水機等，以利開挖地區水之宣洩。排水設施出水口之位置，應避免

設於對路幅或路基可能發生沖刷之處。 

E.在進行開挖工作中，將開挖所得之可用材料，堆置整齊，以備將來作為路基處理

或其他工程之用。  

F.在整地開挖、路幅開挖及原地面為路基之路段，如發現有不適用材料，應以書面

報告工程司，並以工程司之書面指示，將不適合材料開挖換填適合材料，且依規定

厚度及壓實密度分層舖平壓實。 

4. 施工注意事項： 

(1) 開挖土方不可堆置於開挖區旁。 
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(2) 動線安排須流暢以提高出土效率，基地至置土場之動線應避免交通衝擊。 

(3) 施工前須進行管線試挖作業用以確定管線位置。 

(4) 隨時量測開挖深度，避免有超挖情形發生。 

5. 施工安全衛生與環保規定： 

(1) 因搬運而散落於路面上之廢土，隨時清除。 

(2) 出土時應派專人指揮交通，運土卡車應以帆布覆蓋，工地應設置洗車設備。 

(3) 避免夜間施工。 

(4) 作業範圍設置警示設施避免非施工人員進入。 

(5) 施工機具需架設警示燈及蜂鳴器。 

(6) 施工期間應盡量維持交通流暢，設置安全警告標誌，夜間應點閃光紅燈或加

設警示帶，並須注意排水設施及地下管路等事項。 
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3.2.4回填工程施工要領 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 3-4回填工程施工作業流程圖 

  

擬定施工計畫 

1. 機械滾壓重疊寬度≧30cm 

2. 滾壓方向須與縱軸平行 

3. 每層回填厚度≦30cm 

1.平整無雜物 

1. 箱涵頂板伸縮縫以不織布包覆 

2. 回填土壤材料是否有垃圾、雜物等 

3. 依設計圖坡度及高程回填 

1. 回填應平整堅實 

＊ 

＊ 

＊ 

＊檢驗停留點 

◎自主檢查點 

不

合

格 

不

合

格 

合

格 

◎底層整理 

施工完成 

◎滾壓後查驗 

◎回填夯實 

◎土方回填 

合

格 
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(一) 回填工程施工方法、步驟（順序）與要領 

1. 使用材料：原土 

2. 施工機具：土車、怪手、推土機、壓路機、手工機具 

3. 施工方法、步驟與流程： 

(1) 準備工作 

填方區填築及路堤填築施工之前，應將地面所有雜草、樹根及一切有害雜物除淨。 

(2) 填方 

A.應依設計圖說所示之路線、坡度、高程及橫斷面完成路堤填築工作，並遵從工程

司之指示辦理。 

B.填築路堤之前應將原地面雜草樹根及一切有害雜物清除及掘除後修整平順，如

有不適合材料，應以書面報告工程司，並依其指示測量範圍、高程，將不適用材料

挖除換填適合材料，且按規定厚度及壓實密度分層舖平壓實。 

C.所有填方應分層填築，每層應與路基完成後之頂面約略平行。在路堤填築期間，

填土面應經常維持具有適當拱度之平順坡面，以利排水，並應防止雨水之沖刷。如

路堤之坡度甚陡且其長度較長者，每隔相當距離應設法導水旁流，以免沖毀路堤。 

D.填築材料應分層壓實，每層之散鋪厚度一般細粒土料以 30 至 35 公分，粗粒土

料以 40 至 45 公分為原則，廠商應於進行第一層(或第二層)填方作業時，依契約

規定之滾壓機具，進行初期填方滾壓施工控制，記錄滾壓機具、散鋪厚度、滾壓次

數等資料，試驗合格後，作為以後各層填方施工控制參數。 

E.每層填築應自該路段之一端開始，將填料傾倒於前一層之上面， 然後以推土機

將其向前推動，使較大石塊堆置於每層填料之下層，  而其間隙由小石料及土壤

或細料填充良好。 

(3) 滾壓 

A.填土滾壓時，土質不得過乾或過濕。過乾時應灑以適當之水份，過濕時應以適當

方法，使其降至規定之含水量，方能滾壓。挖方時亦須於開挖至設計路基高程後，

向下再翻鬆 15cm 後滾壓之。 

B.所填土壤中，如含有硬土塊，須用適當之工具妥為打碎舖平，並酌量灑水後用適

當機具滾壓之。 

C.滾壓機具之重量及式樣，於施工時由工程司視土壤之性質決定之。 
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D.滾壓作業應沿路堤縱向進行，由外緣漸向中心線滾壓，務使每一部分均獲致相等

之壓實效果。每層填築材料應壓實至規定壓實度， 在未達規定壓實度前，或有其

他不良情形未予改善前，不得在其上繼續舖築第二層。 

E.涵管、管道或其他構造物，在其上方填土未達適當高度之前，築路之重機械不得

行經其上或鄰近行駛。此項高度須視實際情形而定，但不得小於 60cm，而在該高

度以下部分，應以夯土機或其他適當之機具夯實，不得以壓路機滾壓，以免損及涵

管等構造物。 

F.靠近橋台、擋土牆、翼牆、涵洞或其他土石構造物，滾壓機具無法到達之處，可

用人工夯實或用機動夯錘夯實之，惟不得損及構造物。地面呈斜坡之處，應挖成台

階形。 

G.各層填方滾壓完成後應做工地密度試驗。如試驗結果未達規定壓實度時，應繼續

滾壓，或以翻鬆灑水或翻曬涼乾後重新滾壓之方法處理，務必達到規定壓實度為止。 

4. 施工注意事項： 

(1) 動線安排須流暢以提高出土效率，基地至置土場之動線應避免交通衝擊。 

(2) 填土料不得含有樹根、雜草、垃圾、廢棄物及其他腐蝕有害等物質。 

(3) 回填土表面應保持易於排水之適當平整，如有積水，應設法排除， 使土料含

水量保持接近在最佳含水量之狀態，任何情形下不得於泥濘及積水之面上填土。 

(4) 雨季中進行填土施工時，每層應由中心開始，向兩邊分填，堤心應較兩邊為

高，以免天雨堤面積水，影響工作。 

(5) 進行土方填築時，應考慮土方自然沈陷量並增加沉陷餘填高度，免高度不足。 

(6) 輾壓施工中輾壓方向須與縱軸平行，又各區段施工高差不得超過一．五公尺，

輾壓軌跡重疊處至少應重疊三○公分以上。填方輾壓次數 不得少於四次，且須符

合土方工程施工規範規定之壓實密度。 

5. 施工安全衛生與環保規定： 

(1) 因搬運而散落於路面上之廢土，隨時清除。 

(2) 避免夜間施工。 

(3) 作業範圍設置警示設施避免非施工人員進入。 

(4) 施工機具需架設警示燈及蜂鳴器。 
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3.2.5鋼筋施工要領 
 

 

 

 

  

  

  

  

 

  

 

  

  
  
  
    
  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

圖 3-5鋼筋施工作業流程圖 

 

 

  

擬定施工計畫 

施工完成 

◎鋼筋組立 

1.鋼筋外觀 CNS 560 A2006 

2.鋼筋拉伸試驗 CNS 560 A2006 

3.鋼筋彎曲試驗 CNS 560 A2006 

4.鋼筋化學成份分析 CNS 560 A2006 

5.鋼筋熱處理鋼筋判定 CNS 560 A2006 

1.組立後鋼筋直徑及間距查驗 

2.間隔器應為混凝土塊、金屬製品、塑膠製品或 

其他經核可之材料 

3.鋼筋保護層： 

   (1)疏洪箱涵、TYPE 2側溝、集水井均為 

10±0.6cm 

   (2)TYPE 1側溝 7.5±0.6cm 

4.開口補強筋四周各 2支 Ø16  

5.機械孔角隅補強筋 Ø16@5cm3 支，L=80cm 

6.鋼筋預埋物檢查，如洩水管、格柵框等 

1.鋼筋間距＜20cm時，且鋼筋無移動變位之
虞時，經徵得監造工程司之同意後間隔綁
紮；間距≧20cm時，需逐步綁紮 

2.鋼筋搭接長度需符合設計圖說 B-03 
3.鋼筋交錯搭接需≧25d 

◎鋼筋加工 1.鋼筋以油壓剪裁及冷彎加工，不得以

氧氣乙炔裁切之 
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(一) 鋼筋施工方法、步驟（順序）與要領 

1. 使用材料：鋼筋 

2. 施工機具：吊車、電焊機、發電機、乙炔、鋼筋彎曲機、手工機具 

3. 施工方法、步驟與流程： 

(1) 材料進場 

A.應備有鋼筋堆置加工場地，場地應平整及四周應有良好之排水設施。 

B.進場鋼筋不得有沾染油脂、汙泥、油漆等有害物質。 

C.鋼筋運抵工地後，由監造單位核對後依契約規定取樣頻率辦理檢驗，如檢驗不合

格，應辦理退料或申請複驗。 

(2) 鋼筋加工 

所有鋼筋應在常溫下彎曲，非經工程司准許不得加熱為之。如經工程司准許使用熱

彎時，應加熱適宜，不得損及材質及強度，加熱後之鋼筋應在常溫狀態下自然冷卻，

不得使用冷水驟冷。 

(3) 鋼筋組立 

A.加工前應將鋼筋表面之浮銹、油脂、污泥、油漆及其他有害物質完全清除乾淨，

然後應照設計圖及施工圖所示位置正確排紮及組立，務使鋼筋排列整齊並固定不

動。 

B.鋼筋交叉點及相疊處應以 0.9 公厘以上鐵絲結紮牢固，以免澆置 

C.混凝土時移動變位。如鋼筋交叉點之間距小於 20 ㎝，且確能保證鋼筋無移動

變位之虞時，經徵得工程司之同意後，可間隔結紮。 

D.相接之最小淨間距依圖示規定辦理接頭之位置應依設計圖說或工程司之指示設

於應力較小之處，並應錯開，不得集中在同一斷面上。 

E.鋼筋如有必要以不同尺度者替換時，應事先取得工程司之核可。 

F.每層鋼筋間及鋼筋與模板之距離，應用預鑄混凝土塊、間隔保持器或其他經工程

司許可之方法準確隔墊之。 

G.鋼筋有部分已埋入混凝土中者，其外露部分除經工程司准許者外， 不得再行彎

曲，如准再行彎曲時，應以不損傷混凝土之方法施工。 

H.鋼筋之搭接長度應依鋼筋直徑，混凝土之品質及鋼筋應力之種類而定，除設計圖

明示者外，均應以 ACI 或其他適當標準規定為準。 

I.鋼筋保護層 
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J.鋼筋保護層厚度，即最外層鋼筋外面與混凝土表面間之淨距離， 應按設計圖說

之規定辦理。 

K.為正確保持鋼筋保護層厚度，應以工程司認可之混凝土塊､金屬製品、塑膠製品

或其他經核可之材料將鋼筋墊隔或固定於正確之位置。 

4. 施工注意事項： 

(1) 為避免與其他鋼筋，導管或埋設物之互相干擾，鋼筋在必要時可予移動。若

鋼筋移動位置超過其直徑或上述誤差時，則鋼筋之變更排置應報請甲方核准。 

(2) 鋼筋組立若與實際狀況不符時，應另行繪製大樣圖報請監造人員核  備。 

(3) 鋼筋排紮完成應經監造人員檢驗合格後，使得澆灌混凝土。 

(4) 鋼筋組立情形如有任何不合規定之情形，應遵照監造人員之指示及  時修正。 

5. 施工安全衛生與環保規定： 

(1) 進入工地之吊車需有工檢單位核發之合格證書。 

(2) 吊車作業手領有工檢單位合格證始能作業。 

(3) 氧氣、乙炔等氣體鋼瓶，必需分別存放，防止直接曝曬，豎立使用。 

(4) 上、下桁架或 2米以上工作需配掛安全索。 

(5) 物料堆置整齊集中存放。 

(6) 鋼筋施作完畢需將剩餘鋼筋堆置整齊，防止人員跌倒。 

(7) 將於施工場區及人員生活區設置垃圾桶。 

(8) 收集之垃圾運至合格處理場處理。 
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3.2.6模板施工要領 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

  

 

  

  
  
  
  
    
  

  

 

  

    

 

 

 

 
 
 
 

 

 

圖 3-6模板施工抽查作業流程圖 

 

 

 

  

擬定施工計畫 

◎模板組立 

施工完成 

1.組立完成尺寸查驗需符合圖說 

2.外露面截角應大於 2cm×2cm 

3.伸縮縫每 20M設置一處 

4.鋼筋保護層：7.5±0.6cm、10±0.6cm 

5.預埋物檢查，如 PVC管、格柵框蓋等 

1.模板外觀不扭曲變形，無雜物 

2.模板均勻塗佈脫模劑 

3.依據專任工程人員簽認之模板計算書確認鋼 

模及支撐規格尺寸 

4.金屬模板須符合 CNS 7334規定 

1.放樣位置確認，設立基準線 

2.模板支撐穩固，螺絲組件鎖緊 

3.模板縫隙緊密無縫隙 

4.支撐間距需符合核定之模板計算書 
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(一) 模板施工方法、步驟（順序）與要領 

1. 使用材料：木模、鐵模、角材、鐵線 

2. 施工機具：吊車、發電機、切割機、手工機具 

3. 施工方法、步驟與流程： 

(1) 材料進場 

(2) 模板材料一般使用木料、鋼料，或其他經監造單位核准之材料。 

(3) 放樣 

應依據業主或監造單位核定之基線、水準點、經緯座標及其他有關資料，施行施工

放樣測量，確認基地範圍、構造物線及路線之定線、定位經監造單位核認後施工，

如放樣有錯誤時，應自行負責修正。施工測量應以圖樣上註明之尺度為準，不得以

圖上量得者辦理。 

(4) 模板組立 

A. 模板於安裝前，應將其表面附著之泥土、木屑、渣滓、水泥砂漿 或其他雜物徹底

清除乾淨後，塗以脫模劑或經工程司認可之塗料， 使模板容易拆除。如混凝土面

計畫以油漆或其他方式修飾時，所 用脫模劑、塗料或養護劑不得使油漆變質，或

影響油漆或各種修 飾材料與混凝土間之黏著力。排紮鋼筋之前，應將模板表面過

剩 之脫模劑或塗料拭去，如有剝落則應予補塗。 

B. 安裝模板時，應使板面平整，所有水平及垂直接縫應支撐牢固並保持平直，且應緊

密接合，以防水泥砂漿漏失。 

C. 模板之位置、形狀、高程、坡度及尺度等必須正確，必要時應以適當之斜撐或拉桿

加固之。 

D. 模板應使用螺栓或模板箍固定其位置，以免移動或變形，不得使用鐵絲扭絞之方法

安裝。螺栓之位置應事先畫定，並力求整齊。 

E. 模板應按契約設計圖說所示，或依監造單位之指示適量加拱，以抵消因混凝土之重

量所產生之預期撓度。 

F. 支撐或拱架應垂直固立於堅實之基腳上，並應防止基腳之鬆軟及下陷。 

G. 運送材料及工作人員來往之通路應獨立支撐，不得直接放置於鋼筋或未達設計強

度之混凝土構件上。 

H. 支撐高度每隔二公尺須設置足夠強度之縱向、橫向之水平繫條，並與牆、柱、橋墩

等構造物或穩固之牆模、柱模等妥實連結，以防止支柱移位。 
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I. 支撐上端支以樑或軌枕等貫材時，應置鋼製頂板或托架，並將貫材固定其上。 

J. 以木材為模板支撐之支柱，每根支柱之淨高不得超過四公尺，一支柱最多僅能有一

處接頭，以對接方式連接使用時，應以二個以上之牽引板固定之。 

K. 以可調鋼管支柱為模板支撐之支柱， 可調鋼管支撐於調整高度時，應以制式之金

屬配件為之，不得以鋼筋等替代使用。 

L. 使用鋼管施工架、型鋼為模板支撐時，其安裝依營造安全衛生設施標準規定辦理。 

M. 模板及支撐之製作、安裝及豎立，應以完成後之構造物能具有設計圖說所示之尺度

及高程等為準。 

N. 應使用適當之千斤頂、木楔或拱勢板條，將模板正確裝設於所需之高程或拱勢，並

藉以調整澆置混凝土前或澆置中支撐之任何沉陷。 

O. 除另有規定或經工程司認可者外，不得以開挖土面代替構造物直立面之模板。 

P. 模板之拆除時間，以混凝土達到足夠強度，不致因拆模而造成損傷為準。且以儘早

拆模以利養護及修補工作之進行為佳，拆模時應謹慎從事，不得振動或衝擊已成之

混凝土。 

Q. 支撐應於其所支承之混凝土之強度達到足以承受其自重及所載荷重後，始可拆除。 

R. 拆除模板時金屬件應予取除，並以相當於混凝土配比之水泥砂漿（防水）妥為填補。 

S. 拆除後之模板及支撐應回收或再利用。 

4. 施工注意事項： 

(1) 分段灌築之施工區間應留設陰陽榫接頭為構造接縫。 

(2) V 型鐵隔件應呈正 V 型，避免呈倒 V 型，形成空隙。 

(3) 預埋管件應於模板組立前設置妥當，避免日後打鑿，影響外觀。 

(4) 已用過之模板如需再行留用，應整修清潔，並應以脫模劑遍敷。 

(5) 除另有規定者外，所有暴露之稜角應以大於 3×3 ㎝之三角形填角削角，以保持光

滑平直之線條。 

(6) 模板拆除時間依據經濟部水利署施工規範第 03110章所示辦理。 

位     置 
拆除模板之時

間 

版（淨跨 6m以下） 10天* 

版（淨跨 6m以上） 14天* 

梁（淨跨 6m以下） 14天* 

梁（淨跨 6m以上） 21天* 
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受外力之柱、牆、墩之側模(如基腳、擋土牆或側溝) 7天* 

不受外力之柱、牆、墩之側模(如基腳、擋土牆或側溝) 1天 

巨積混凝土側面 1天 

隧道襯砌（鋼模） 16小時 

明渠 3天 

混凝土塊 1天 

註： 

(1)上列數字未考慮工作載重。 

(2)巨積混凝土側模應儘早拆除，氣溫較高時，得早於所列時間。 

(3)牆壁開孔之內模板應儘早拆除，以免因模板膨脹致周邊混凝土發生過量應力。 

(4)有*記號者，如設計活載重大於靜載重時，拆模時間得酌減。 

(5)以上拆模時間係以養護期間氣溫在15℃以上為準，冬季應酌予延長。 

(6)使用卜索嵐材料或其他具有緩凝效果之摻料，應適當延緩拆模時間。 

  (7)如因特殊情形有提早拆模需求，於經監造工程司同意者，得提早拆模。 

5. 施工安全衛生與環保規定 

(1) 每天作業前或地震後，現場人員、監工應檢查作業地點，及周圍附近之地面，有無

裂痕、湧水及土壤、含水狀況等，並根據檢查結果， 採取必要措施。 

(2) 開挖之土石，應立即清除，不得堆積於開挖面之上方。 

(3) 作業人員，使用防護索及安全帽等，安全裝備。 

(4) 開挖必要時，應設置警告設施及防護網，並設置告示牌「禁止人員進入」。 

(5) 將於施工場區及人員生活區設置垃圾桶。 

(6) 收集之垃圾運至合格處理場處理。 

(7) 吊裝作業旋迴半徑內禁止人員進入。 
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3.2.7混凝土施工要領 

 

 
  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

   

  
  
   
    
  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

    

 

 

 

 

 

圖 3-7混凝土施工作業流程圖  

擬定施工計畫 

◎混凝土澆置搗實 

施工完成 

1.分層澆置厚度以 30㎝至 50 ㎝為原則 

2.需以振動機震動搗實 

3.上下層澆置間隔時間不得超過 45分鐘 

1.混凝土表面不得有蜂窩、冷縫及裂縫 

2.完成構造物尺寸查驗需符合設計圖說 

3.28 天材齡鑽心抗壓強度試驗，平均抗壓強度

高於設計強度之 85%者，任一試體抗壓強度

高於設計強度之 75%者 

4.7 天材齡鑽心抗壓強度試驗，抗壓強度高於設

計強度之 70% 

1.適用鑽心：前 500m3取樣三組，後每 300m3  

  一組，餘數 40m3以上增做一組 

2.不適用鑽心：每 200m3 一組，餘數 40m3 以上

增做一組 

◎混凝土養護 
1.水及覆蓋物養護，表面保持濕潤狀

態，養護時間不得少於 7天 

◎拆模後查驗 

不

合

格 

＊ 

＊ 

◎混凝土圓柱

試體製作 

◎預拌混凝土進場 

1.混凝土拌合起至完成澆置時間 90分鍾內 

2.抗壓強度：140kg/cm2、210kg/cm2、 

            350kg/cm2 Ⅱ型(以出料單確認) 

3.坍度：17cm±40mm 

4.氯離子含量:≦0.15kg/m3 

 

合

格 

合

格 

◎伸縮縫處理 1.表面填縫劑填縫處理 

7 天:實施
矯正預防
措施 
28 天:鑿除
及追蹤改
善 

不

合

格 

＊檢驗停留點 

◎自主檢查點 
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(一) 混凝土施工方法、步驟（順序）與要領 

(一) 使用材料：混凝土(140、210、350kg/cm2Ⅱ型) 

(二) 施工機具：混凝土運送車、泵浦車、震動棒、手工器具 

(三) 施工方法、步驟與流程： 

(1) 施工前準備 

A. 既有混凝土表面之處理：混凝土係澆置於已施築之混凝土表面， 該表面應打毛

並清除乾淨，並在澆置前，予以充分潤濕。 

B. 模板內部應於澆置混凝土前清理乾淨。 

C. 埋設物：混凝土內之預埋物，應依照設計圖說位置準確定位並妥為固定，避免因

碰撞或混凝土搗實而發生位移。 

D. 實施自主檢查：混凝土澆置前之各項工作項目如鋼筋、模板、埋設物及其他相關

作業等工作應實施自主檢查，以確保各項工作確實完成。 

E. 澆置前之通知 

(A) 澆置混凝土應於 24 小時前通知工程司。未經工程司同意， 不得於構造物之

任何部位澆置混凝土。 

(B) 工程司認為必要時得進行查驗，未通過查驗，應即時進行改善並延後澆置時間，

經再次申請查驗通過後，方得澆置混凝土。 

(2) 澆置： 

A. 混凝土於預拌廠以拌合機拌合後，即以攪拌車輸送至澆置地點， 不得利用無攪

拌設備之車輛輸送，攪拌車輸送途中不得加水。混凝土自混凝土開始拌合起算至

運達工地澆灌完成之時程應在 90分鐘內；超過 90分鐘仍未澆置完畢，則該車剩

餘之混凝土應運離工地不得使用。 

B. 混凝土之澆灌前，應先經監造人員檢查施工部份之模板，鋼筋、埋入物之品質、

大小、配置等是否準確牢固。澆灌混凝土處之鋼筋表面是否清潔不附著有害雜物。

經檢查認為合格後，應再將模板完全潤濕之，方可澆灌混凝土。 

C. 使用斜槽、壓力管等應能使混凝土保持連續流動，以免材料分離。 

D. 混凝土應連續澆置，且應於混凝土拌和後於規定時間內儘速澆置。 

E. 混凝土應以適當之厚度分層澆置，並應於下層混凝土初凝前澆置上層混凝土，各

層混凝土應儘量控制維持水平澆置。上下層之澆置間隔時間不得超過 45 分鍾，

一般牆構造物及擋土牆分層澆置厚度以 30 ㎝至 50㎝為原則，巨積混凝土澆置每

層厚度不大於 45 ㎝。 
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F. 振搗工作應均勻分佈，所有鋼筋及埋入物之周圍以及模型角隅處， 應注意振搗

妥善，為不得使模型、鋼筋及埋入物之準確位置 稍 受移動或扭曲變形等情事

發生。 

G. 振動棒之搗實工作，除另有規定外，以使用內部振動為原則，所有混凝土澆置 15 

分鐘內應即使用振動棒振動搗實，每次搗實時間約為 5~15 秒或至無氣泡產生，

不可過度振動，插入間隔不得大於 45cm，分層澆置應插入下層深度約為 10 ㎝。 

H. 振動棒之使用，應依監造人員之指示為之，插入混凝土時應保持垂直，並徐徐放

入或取出，以免遺留空洞現象。 

I. 混凝土澆灌後，應即將表面多餘之混凝土除去，務使其符合規定之高度及形狀，

若需要光平之表面者，應同時以墁刀或打平板修飾平整。 

(3) 養護： 

A. 新澆置後至少 7 天內，應保護混凝土不受天候侵害，包括雨水、日曬及過高或

過低溫度。 

B. 保護混凝土凝結過程不受干擾，混凝土充分硬化至足以承擔載重前，不得施加載

重。 

C. 保養覆蓋物及用水應清潔無泥垢。 

(4) 拆模後修補： 

A. 模板拆除後，所有突出部份應予鑿平。 

B. 所有孔穴、蜂窩、木板、拉桿眼孔及破損處等，皆應徹底刷洗清淨，再以水潤濕

後，以同成份而略乾之水泥砂漿嵌平、搗實並按規定保養。 

(四) 模板拆除後應將露出之鏍栓及鐵線頭剪除。施工注意事項： 

(1) 水泥應符合 CNS 規定之標準，同一結構物使用同一廠牌為原則。 

(2) 散裝水泥出場證明、檢驗報告及材料過磅紀錄等資料建檔，以便備查。 

(3) 每次澆灌應做坍度試驗。 

(4) 灌漿之時間應注意控制，避免造成施工縫。 

(5) 振搗應均勻，避免造成蜂巢現象。 

(6) 混凝土運至工地應做坍度檢驗、氯離子檢驗，並作記錄；若坍度及氯離子未符合設

計規範時不得使用。 

(五) 施工安全衛生與環保規定： 

(1) 施工人員確實穿戴防護用具。 

(2) 上、下桁架或 2 米以上工作需配掛安全索。 

(3) 預拌車進出工地需派專人指揮，且需派員洗掃路面。 

(4) 施工區域勿料須堆置整齊，防止人員跌倒。 
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(5) 將於施工場區及人員生活區設置垃圾桶。 

(6) 收集之垃圾運至合格處理場處理。 

(7) 拆除模板時，要防止模板飛落傷人。 

(8) 拆模後鐵釘要立即拔除。 

 

 

 

 

  



 

3-25 

3.2.8碎石級配施工要領 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

   

  
  
   
    
  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

    

 

 

 

 

圖 3-8碎石級配施工作業流程圖 

 

  

擬定施工計畫 

◎級配鋪設滾壓 

施工完成 

1.分層均勻散鋪 

2.需以三輪壓路機或震動壓路機滾壓 

3.每層散鋪厚度≦30cm 

厚度及工地密度檢驗頻率：  

數量每 1,000m2為一批檢驗 1 次，超過 500m2
單獨為一批檢驗 
1.加總檢測厚度之平均值≧設計厚度，且任一 
厚度值與設計厚度之容許誤差≦1.5cm 

2.壓實度≧95% 

1. 比重、篩分析、洛杉磯磨損試驗 

◎級配施

工後檢查 

 

不

合

格 

＊ 

＊ 

◎級配粒料
進場檢查 

◎開挖面整理 
1.整平無雜物 

合

格 

合

格 

運
離
工
地 

不

合

格 

＊檢驗停留點 

◎自主檢查點 
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(一) 碎石級配施工方法、步驟（順序）與要領 

1. 使用材料：碎石級配材料 

2. 施工機具：土車、怪手、推土機、手工機具 

3. 施工方法、步驟與流程： 

(1) 路基整理 

路基應依設計圖坡度、斷面等規定維持良好狀況，如有坑洞、車槽鬆散或凹凸不平

等情形，必須予以翻修整理，至合於設計規定為止。 

(2) 散舖材料 

①運達工地之合格材料，可直接倒入舖料機之舖斗中，攤平於已整理完成之路基面上；

或分堆堆置於路基上，然後以平路機攤平。 

②在散舖之前，如工程司認為必要，應按其指示在路基上灑水，以得一適宜之濕度。 

③散舖時，如發現粒料有不均勻或析離現象時，應按工程司之指示，以平路機拌和至

前述現象消除為止。 

④級配粒料應按設計圖所示或工程司指示之厚度分層均勻舖設，每層厚度應約略相等。 

⑤舖設時，應避免損及其下面之路基，並按所需之全寬度舖設。 

⑥所有不合規定之顆粒及一切雜物，均應隨時予以撿除。 

⑦級配粒料每層散舖厚度應依設計圖所示或工程司之指示辦理，每層撒佈厚度應約略

相等，其最大厚度須視所用滾壓機械之能力而定，務須足能達到所需之壓實度為原

則。 

⑧每層壓實厚度視滾壓機具之能量而異，除另有規定或工程司核准外，每層散鋪厚度

≦30cm。 

(3) 滾壓 

①級配粒料散舖及整形完成後，應立即以〔10 公噸〕以上三輪壓路機或振動壓路機滾

壓。 

②滾壓時，如有需要，應以噴霧式灑水車酌量灑水，使級配粒料含有適當之含水量，

俾能壓實至所規定之密度。 

③如級配粒料含水量過多時，應俟其乾至適當程度後，始可滾壓。 

④滾壓時應由路邊開始。如使用三輪壓路機時，除另有規定者外，開始時須將外後輪

之一半壓在路肩上滾壓堅實，然後逐漸內移，滾壓方向應與路中心線平行，每次重

疊後輪之一半，直至全部滾壓堅實，達到所規定之壓實度時為止。 
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⑤在曲線超高處，滾壓應由低側開始，逐漸移向高側。 

⑥壓路機不能到達之處，應以夯土機或其他適當之機具夯實。如用手夯時，其重量不

得小於 23㎏，底面積不得大於 630㎝ 2。 

⑦滾壓後如有不平之處，應耙鬆後補充不足之材料，或移除多餘部分，然後滾壓平整。 

⑧分層舖築時，在每一層之散舖與壓實工作未經工程司檢驗合格之前，不得繼續舖築

其上層。 

⑨最後一層滾壓完成後，應以平路機刮平，或以人工修平，隨即再予滾壓。 

⑩刮平及滾壓工作應相繼進行，直至所有表面均已平整堅實，並符合設計圖所示之斷

面為止。 

⑪刮平及滾壓時，得視實際需要酌量灑水。 

4. 施工注意事項： 

(1) 動線安排須流暢以提高出土效率，基地至置土場之動線應避免交通衝擊。 

(2) 已完成之基層應經常灑水保養，以防細料散失。 

(3) 如基層於舖築底層之前，發現有任何損壞或其他不良情況時，重新整平滾壓。 

(4) 級配粒料須清潔、不含有機物、塊狀或團狀之土塊、雜物及其他有害物質。 

5. 施工安全衛生與環保規定： 

(1) 因搬運而散落於路面上之廢土，隨時清除。 

(2) 作業範圍設置警示設施避免非施工人員進入。 

(3) 施工機具需架設警示燈及蜂鳴器。 
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3.2.9再生瀝青混凝土施工要領 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

   

 

  

  

 

 

 

 

 
  
  

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

圖 3-9再生瀝青混凝土施工作業流程圖  

擬定施工計畫 

◎再生瀝青混凝土 

舖築滾實 

1.氣溫 10℃以上，無降雨 
2.試舖至少 50m長求其壓實度及檢測其平整度 

與厚度是否能達到所需要求 
3.每半天 1次再生瀝青混凝土料級配篩分析試驗 
4.每半天 1次再生瀝青混凝土料含油量試驗 
 
1.透層、黏層均勻適量噴灑，灑佈量如下: 
  透層 0.9~1.4L/m2；黏層 0.15~0.45L/m2 
2.瀝青混合料溫度≧120℃ 
3.膠輪壓路機滾壓至少 4遍 
4.依序壓路機滾壓，至路面平整及無輪痕 

1.舖設完成寬度查驗 
2.壓實度未達 1,000 m

2
得免作，未達 5,000 m

2
平均

取 5點，5,000 m2以上，每 1,000m2取樣一次，餘
數達 2,500 m2以上，增做一組壓實度試驗乙次 
平均值≧95%，單一值≧93% 
3.未達 1,000 m2得免作，未達 5,000 m2平均取 5
點，5,000 m2以上，每 1,000m2取樣一次，餘數達
2,500 m2以上，增做一組厚度檢驗乙次， 
厚度 5cm：單顆厚度≧4.5cm 
厚度 15cm：≧設計厚度 1cm 

 

◎級配層整理 
1. 碎石級配整平無雜物 

◎舖設完檢查 

不

合

格 

◎再生瀝青混凝土

進場檢查 

＊ 

＊ 扣

款
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作 

不
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格 
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格 

合

格 

施工完成 

1.至少一次，檢驗值 6,500poises±35% 
(4225~8775 poises) 

 

＊ 

＊檢驗停留點 

◎自主檢查點 

◎瀝青黏滯度 

合

格 

扣

款

或

重

作 

不

合
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(一) 再生瀝青混凝土施工方法、步驟（順序）與要領 

1. 使用材料：再生瀝青材料 

2. 施工機具：瀝青鋪築機、山貓鏟土機、35T卡車、手工機具 

3. 施工方法、步驟與流程： 

(1) 鋪築路段之整理與清掃 

A. 鋪築瀝青混凝土路面之路段，在施工前，其底層、基層、路基或原有路面應按下

列規定予以整修及清掃，使其符合設計圖說所示之線形、坡度及橫斷面。 

B. 如有坑洞或低陷不平之處，應先將其一切浮鬆材料移除，並以相同之材料按規

定填補整修後，予以滾壓堅實。 

C. 如表面有隆起或波紋之處，應將其刮平並予滾壓，務使平順堅實。 

D. 除法令另有規定者外，新鋪設或刨除回鋪之路段，路面有人（手）孔蓋之處，應

先將其調降至路面設計高程 20cm以下。調降於路面下方之人（手）孔蓋，若經

管線管理機關與路權管理機關協調具有消防緊急救災或安全需要，同意留設於

路面上之人（手）孔蓋，可按本章 3.4.1 款辦理。相關施工配合事宜由管線管

理機關與路權管理機關協調。 

E. 如原有路面有冒油，不適當之修補或有接縫，裂縫等之灌縫料時，應按工程司

之指示予以清除潔淨後，以瀝青混凝土混合料填補，並予滾壓或以手夯或其他

適當方法夯實。 

F. 上列各項工作完成後，應以清掃機或竹帚將表面浮鬆塵土及其他雜物清掃潔淨，

清掃寬度至少應較路面鋪築寬度每邊各多 30cm。 

(2) 瀝青透層或黏層之澆鋪 

A. 瀝青處理底層、分層鋪築或原有路面整理完成後，將已達到規定噴灑溫度之瀝

青材料均勻噴灑。 

B. 以適當大小之牛皮紙或適當材料秤重後鋪於撒佈前地面，併同地面一同撒佈瀝

青，再取出秤重，以推算每平方公尺之撒佈量。或由檢核撒佈總瀝青量及撒佈

面積，以推算每平方公尺之撒佈量。 

C. 分段或分車道噴灑瀝青材料時，其銜接處約 1.0m 寬度部分應鋪以足夠長度之厚

紙，使噴灑開始及停止時噴於紙上，以防止瀝青材料厚薄不勻及重複噴灑用量

過多情形。 
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D. 壓力瀝青撒佈機應以規定速度均勻噴灑規定用量之瀝青材料。如發現有噴嘴阻

塞或噴量減少，產生噴灑不勻或用量不足等情形，應即停止噴灑作業，經改正

後方可續噴。 

E. 黏層之施工時間必須恰當，不宜過早，以免於鋪設瀝青混凝土面層時，黏層已

被塵土所掩蓋而失其黏性。噴灑面積以當日能鋪瀝青混凝土之範圍為度。 

(3) 瀝青混凝土混合料之鋪築 

A. 瀝青混凝土混合料應以瀝青鋪築機鋪築。瀝青鋪築機必須能自動調整行駛速度、

鋪築厚度及寬度者，其作業手應由訓練有素及富有經驗者擔任。 

B. 鋪築前，應先測訂準線，俾鋪築機有所依據，而鋪成平整之路面。 

C. 緣石、邊溝、人孔、原有面層之垂直切面及建築物之表面與瀝青混凝土混合料

相接合處，應全部均勻塗刷速凝油溶瀝青或乳化瀝青一薄層，使有良好結合。 

D. 鋪築機之速度，必須妥為控制，鋪築時瀝青混合料不得有析離現象（Segregation）

發生，並使完成後之表面均勻平整，經壓實後能符合設計圖說所示之線形、坡

度及橫斷面。如有析離現象時，應立即停止鋪築工作，並查明原因予以適當之

校正後，始可繼續施工。 

E. 瀝青混合料倒入鋪築機鋪築時之溫度，由工程司決定之，惟不得低於 120℃。 

F. 鋪築工作應儘可能連續進行，不宜時斷時續。在鋪築機後面，應配有足夠之鏟

手及耙手等熟練工人，俾於鋪築中發現有任何瑕疵時，能在壓實前予以適當之

修正。 

G. 鋪築機不能到達而需用人工鋪築之處，應先將瀝青混合料堆放於鐵板上，然後

由熟練工人用熱工具鏟入耙平均勻鋪築，使其有適當之鬆厚度，俾能於壓實後

達到所規定之厚度及縱橫坡度。瀝青混合料如結成團狀，須先予搗碎後，方能

使用。 

H. 上述工具之加熱溫度，不得高於瀝青混合料之鋪築溫度，僅使瀝青材料不黏著

即可。 

I. 瀝青混凝土路面如係分層鋪築時，應於鋪築前兩小時內，先將前一層之表面清

理潔淨，並依工程司之指示均勻噴灑黏層，以增強 2層間之黏結。 

J. 瀝青混凝土路面分層鋪築時，其各層縱橫接縫，不得築在同一垂直面上，縱向

接縫至少應相距 15cm，橫向接縫至少應相距 60cm。如為雙車道時，路面頂層之

縱向接縫，宜接近路面之中心位置，兩車道以上時，宜接近分道線。 
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K. 工作人員進入施工中之路面上工作時，應穿乾淨之靴鞋，以免將泥土及其他雜

物帶入瀝青混合料中。施工中閒雜人等，應嚴禁入內。 

(4) 滾壓 

A. 滾壓步驟 

瀝青混凝土混合料鋪設後，應以適當之壓路機徹底滾壓，直至均勻並達到所需之

壓實度時為止。滾壓分為下列 6個步驟︰ 

(A) 橫向接縫。 

(B) 縱向接縫。 

(C) 車道外側邊緣。 

(D) 初壓。 

(E) 續壓。 

(5) 滾壓方法 

A. 瀝青混凝土混合料鋪設後，當其能承載壓路機而不致發生過度位移或毛細裂縫

（Hair Cracking）時，應即開始初壓。滾壓時，壓路機應緊隨鋪築機之後，其距

離通常不超過 60m。 

B. 滾壓應自車道外側邊緣開始，再逐漸移向路中心，滾壓方向應與路中心線平行，每

次重疊後輪之半。在曲線超高處，滾壓應自低側開始，逐漸移向高側。 

C. 滾壓時，壓路機之驅動輪須朝向鋪築機，並與鋪築機同方向進行，然後順原路退回

至堅固之路面處，始可移動滾壓位置，再向鋪築機方向進行滾壓。每次滾壓之長度

應略有參差。壓路機應經常保持良好之情況，以免滾壓工作中斷。 

D. 壓路機之鐵輪應以水保持濕潤，以免瀝青混合料黏附輪上，但水份不得過多，以免

流滴於瀝青混合料內。 

E. 鐵輪壓路機滾壓速度，用於初壓時每小時不得超過 3km，其餘每小時不得超過 5km。 

F. 在任何情形下，滾壓速度均應緩慢，且不得在滾壓路段急轉彎、緊急煞車或中途突

然反向滾壓，以免瀝青混合料發生位移。 

G. 不論任何原因，如發生位移時，均應立即以熱齒耙耙平，或挖除後換鋪新瀝青混合

料予以改正。 

H. 壓路機不能到達之處，應以熱鐵夯充分夯實，鐵夯之重量不得少於 11kg，夯面不

得大於 320cm2。 
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I. 路面之厚度、路拱、縱坡及表面平整度等，均由工程司於初壓後檢查之，如有厚度

不足、高低不平、粒料析離及其他不良現象時，均應於此時修補或挖除重鋪及重新

滾壓，直至檢查合格時為止。 

J. 緊隨初壓之後，以膠輪壓路機依上述方法滾壓至少 4 次，務使瀝青混凝土混合料

達到規定密度時為止。 

K. 膠輪壓路機之滾壓速度，每小時不得超過 5km，通常其與初壓壓路機之距離為 60m，

滾壓時瀝青混合料之溫度約為 82℃～100℃。 

L. 牽引式膠輪壓路機於轉向時，易引起瀝青混合料之位移，故不得使用（膠輪壓路機

臨時發生故障時，如得工程司之同意，可暫以二輪壓路機代用）。 

M. 最後以 6～8t 二輪壓路機在路面仍舊溫暖時再行滾壓．直至路面平整及無輪痕時

為止。滾壓時，瀝青混合料之溫度不得低於 65℃。 

N. 滾壓時，如發現瀝青混合料有鬆動、破裂、混有雜物或其他任何缺陷時，應立即予

以挖除，並換填新瀝青混合料後，加以滾壓，使其與周圍鄰近路面具有同等堅實之

程度。 

O. 滾壓時，應儘可能使整段路面得到均勻之壓實度。 

P. 滾壓後之路面，應符合設計圖說所示之路拱、高程及規定平整度。如有孔隙、蜂窩

及粒料集中等紋理不均勻現象，應於滾壓時及時處理（瀝青混合料之溫度在 85℃

以上時），否則應予挖除，並重鋪新料重壓。 

Q. 壓路機與重型機械，在新鋪路面尚未固結之前，不得停留其上，或在其上移位煞車。 

4. 施工注意事項： 

(1) 動線安排須流暢，基地至瀝青廠之動線應避免交通衝擊。 

(2) 如瀝青混凝土路面與緣石或邊溝接攘時，其鋪築及滾壓工作應特別小心，以免損及

緣石及邊溝。 

(3) 舖築之前，發現碎石級配層有任何損壞或其他不良情況時，重新整平滾壓。 

(4) 黏層或透層及瀝青舖築前須清潔、不含有機物、塊狀或團狀之土塊、雜物。 

5. 施工安全衛生與環保規定： 

(1) 施工人員確實穿戴個人防護用具。 

(2) 因搬運而散落於路面上之瀝青材料，隨時清除。 

(3) 作業範圍設置警示設施避免非施工人員進入。 

(4) 施工機具需架設警示燈及蜂鳴器。  
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3.2.10瀝青混凝土施工要領 
  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

   

 

  

  

 

 

 

 

 
  
  

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

圖 3-10瀝青混凝土施工作業流程圖 

 

  

擬定施工計畫 

◎瀝青混凝土 

舖築滾實 

施工完成 

1.氣溫 10℃以上，無降雨 
2.每半天 1次瀝青混凝土料級配篩分析試驗 

3.每半天 1次瀝青混凝土料含油量試驗 

1.黏層均勻適量噴灑，灑佈量 0.15~0.45L/m2 
2.瀝青混合料溫度≧120℃ 
3.分層舖築 4~6cm 
4.膠輪壓路機滾壓至少 4遍 
5.依序壓路機滾壓，至路面平整及無輪痕 

1.舖設完成寬度查驗 
2.壓實度未達 1,000 m2得免作，未達 5,000 m2平均
取 5點，5,000 m2以上，每 1,000m2取樣一次，餘
數達 2,500 m2以上，增做一組壓實度試驗乙次，平
均值≧95%，單一值≧93% 

3.未達 1,000 m2得免作，未達 5,000 m2平均取 5
點，5,000 m2以上，每 1,000m2取樣一次，餘數達
2,500 m2以上，增做一組厚度檢驗乙次 
單顆厚度≧4.5cm，總平均厚度≧5cm 

◎底層整理 
1.底層整平無雜物 

◎舖設完檢查 

不

合

格 

◎瀝青混凝土 

進場檢查 

＊ 

＊ 
扣
款

或
重
作 

不

合

格 

合

格 

合

格 

◎滾壓後查驗 
1.平整度檢驗：每組之標準差(S)≦0.4cm， 

其任一點高低差≦±1cm 

 

＊檢驗停留點 

◎自主檢查點 
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(一) 瀝青混凝土施工方法、步驟（順序）與要領 

1. 使用材料：瀝青 

2. 施工機具：瀝青鋪築機、山貓鏟土機、35T卡車、手工機具 

3. 施工方法、步驟與流程： 

(1)鋪築路段之整理與清掃 

A. 鋪築瀝青混凝土路面之路段，在施工前，其底層、基層、路基或原有路面應按下

列規定予以整修及清掃，使其符合設計圖說所示之線形、坡度及橫斷面。 

B. 如有坑洞或低陷不平之處，應先將其一切浮鬆材料移除，並以相同之材料按規

定填補整修後，予以滾壓堅實。 

C. 如表面有隆起或波紋之處，應將其刮平並予滾壓，務使平順堅實。 

D. 除法令另有規定者外，新鋪設或刨除回鋪之路段，路面有人（手）孔蓋之處，應

先將其調降至路面設計高程 20cm以下。調降於路面下方之人（手）孔蓋，若經

管線管理機關與路權管理機關協調具有消防緊急救災或安全需要，同意留設於

路面上之人（手）孔蓋，可按本章 3.4.1 款辦理。相關施工配合事宜由管線管

理機關與路權管理機關協調。 

E. 如原有路面有冒油，不適當之修補或有接縫，裂縫等之灌縫料時，應按工程司

之指示予以清除潔淨後，以瀝青混凝土混合料填補，並予滾壓或以手夯或其他

適當方法夯實。 

F. 上列各項工作完成後，應以清掃機或竹帚將表面浮鬆塵土及其他雜物清掃潔淨，

清掃寬度至少應較路面鋪築寬度每邊各多 30cm。 

(2)瀝青透層或黏層之澆鋪 

A. 瀝青處理底層、分層鋪築或原有路面整理完成後，將已達到規定噴灑溫度之瀝

青材料均勻噴灑。 

B. 以適當大小之牛皮紙或適當材料秤重後鋪於撒佈前地面，併同地面一同撒佈瀝

青，再取出秤重，以推算每平方公尺之撒佈量。或由檢核撒佈總瀝青量及撒佈

面積，以推算每平方公尺之撒佈量。 

C. 分段或分車道噴灑瀝青材料時，其銜接處約 1.0m 寬度部分應鋪以足夠長度之厚

紙，使噴灑開始及停止時噴於紙上，以防止瀝青材料厚薄不勻及重複噴灑用量

過多情形。 
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D. 壓力瀝青撒佈機應以規定速度均勻噴灑規定用量之瀝青材料。如發現有噴嘴阻

塞或噴量減少，產生噴灑不勻或用量不足等情形，應即停止噴灑作業，經改正

後方可續噴。 

E. 黏層之施工時間必須恰當，不宜過早，以免於鋪設瀝青混凝土面層時，黏層已

被塵土所掩蓋而失其黏性。噴灑面積以當日能鋪瀝青混凝土之範圍為度。 

(3)瀝青混凝土混合料之鋪築 

A. 瀝青混凝土混合料應以瀝青鋪築機鋪築。瀝青鋪築機必須能自動調整行駛速度、

鋪築厚度及寬度者，其作業手應由訓練有素及富有經驗者擔任。 

B. 鋪築前，應先測訂準線，俾鋪築機有所依據，而鋪成平整之路面。 

C. 緣石、邊溝、人孔、原有面層之垂直切面及建築物之表面與瀝青混凝土混合料

相接合處，應全部均勻塗刷速凝油溶瀝青或乳化瀝青一薄層，使有良好之結合。 

D. 鋪築機之速度，必須妥為控制，鋪築時瀝青混合料不得有析離現象（Segregation）

發生，並使完成後之表面均勻平整，經壓實後能符合設計圖說所示之線形、坡

度及橫斷面。如有析離現象時，應立即停止鋪築工作，並查明原因予以適當之

校正後，始可繼續施工。 

E. 瀝青混合料倒入鋪築機鋪築時之溫度，由工程司決定之，惟不得低於 120℃。 

F. 鋪築工作應儘可能連續進行，不宜時斷時續。在鋪築機後面，應配有足夠之鏟

手及耙手等熟練工人，俾於鋪築中發現有任何瑕疵時，能在壓實前予以適當之

修正。 

G. 鋪築機不能到達而需用人工鋪築之處，應先將瀝青混合料堆放於鐵板上，然後

由熟練工人用熱工具鏟入耙平均勻鋪築，使其有適當之鬆厚度，俾能於壓實後

達到所規定之厚度及縱橫坡度。瀝青混合料如結成團狀，須先予搗碎後，方能

使用。 

H. 上述工具之加熱溫度，不得高於瀝青混合料之鋪築溫度，僅使瀝青材料不黏著

即可。 

I. 瀝青混凝土路面如係分層鋪築時，應於鋪築前兩小時內，先將前一層之表面清

理潔淨，並依工程司之指示均勻噴灑黏層，以增強 2層間之黏結。 

J. 瀝青混凝土路面分層鋪築時，其各層縱橫接縫，不得築在同一垂直面上，縱向

接縫至少應相距 15cm，橫向接縫至少應相距 60cm。如為雙車道時，路面頂層之

縱向接縫，宜接近路面之中心位置，兩車道以上時，宜接近分道線。 
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K. 工作人員進入施工中之路面上工作時，應穿乾淨之靴鞋，以免將泥土及其他雜

物帶入瀝青混合料中。施工中閒雜人等，應嚴禁入內。 

(4)滾壓 

A. 滾壓步驟 

瀝青混凝土混合料鋪設後，應以適當之壓路機徹底滾壓，直至均勻並達到所需之

壓實度時為止。滾壓分為下列 6個步驟︰ 

(A) 橫向接縫。 

(B) 縱向接縫。 

(C) 車道外側邊緣。 

(D) 初壓。 

(E) 續壓。 

   (5)滾壓方法 

A. 瀝青混凝土混合料鋪設後，當其能承載壓路機而不致發生過度位移或毛細裂縫

（Hair Cracking）時，應即開始初壓。滾壓時，壓路機應緊隨鋪築機之後，其距

離通常不超過 60m。 

B. 滾壓應自車道外側邊緣開始，再逐漸移向路中心，滾壓方向應與路中心線平行，每

次重疊後輪之半。在曲線超高處，滾壓應自低側開始，逐漸移向高側。 

C. 滾壓時，壓路機之驅動輪須朝向鋪築機，並與鋪築機同方向進行，然後順原路退回

至堅固之路面處，始可移動滾壓位置，再向鋪築機方向進行滾壓。每次滾壓之長度

應略有參差。壓路機應經常保持良好之情況，以免滾壓工作中斷。 

D. 壓路機之鐵輪應以水保持濕潤，以免瀝青混合料黏附輪上，但水份不得過多，以免

流滴於瀝青混合料內。 

E. 鐵輪壓路機之滾壓速度，用於初壓時每小時不得超過 3km，其餘每小時不得超過

5km。 

F. 在任何情形下，滾壓速度均應緩慢，且不得在滾壓路段急轉彎、緊急煞車或中途突

然反向滾壓，以免瀝青混合料發生位移。 

G. 不論任何原因，如發生位移時，均應立即以熱齒耙耙平，或挖除後換鋪新瀝青混合

料予以改正。 

H. 壓路機不能到達之處，應以熱鐵夯充分夯實，鐵夯之重量不得少於 11kg，夯面不

得大於 320cm2。 
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I. 路面之厚度、路拱、縱坡及表面平整度等，均由工程司於初壓後檢查之，如有厚度

不足、高低不平、粒料析離及其他不良現象時，均應於此時修補或挖除重鋪及重新

滾壓，直至檢查合格時為止。 

J. 緊隨初壓之後，以膠輪壓路機依上述方法滾壓至少 4 次，務使瀝青混凝土混合料

達到規定密度時為止。 

K. 膠輪壓路機之滾壓速度，每小時不得超過 5km，通常其與初壓壓路機之距離為 60m，

滾壓時瀝青混合料之溫度約為 82℃～100℃。 

L. 牽引式膠輪壓路機於轉向時，易引起瀝青混合料之位移，故不得使用（膠輪壓路機

臨時發生故障時，如得工程司之同意，可暫以二輪壓路機代用）。 

M. 最後以 6～8t 二輪壓路機在路面仍舊溫暖時再行滾壓．直至路面平整及無輪痕時

為止。滾壓時，瀝青混合料之溫度不得低於 65℃。 

N. 滾壓時，如發現瀝青混合料有鬆動、破裂、混有雜物或其他任何缺陷時，應立即予

以挖除，並換填新瀝青混合料後，加以滾壓，使其與周圍鄰近路面具有同等堅實之

程度。 

O. 滾壓時，應儘可能使整段路面得到均勻之壓實度。 

P. 滾壓後之路面，應符合設計圖說所示之路拱、高程及規定平整度。如有孔隙、蜂窩

及粒料集中等紋理不均勻現象，應於滾壓時及時處理（瀝青混合料之溫度在 85℃

以上時），否則應予挖除，並重鋪新料重壓。 

Q. 壓路機與重型機械，在新鋪路面尚未固結之前，不得停留其上，或在其上移位煞車。 

4. 施工注意事項： 

(1) 動線安排須流暢，基地至瀝青廠之動線應避免交通衝擊。 

(2) 如瀝青混凝土路面與緣石或邊溝接攘時，其鋪築及滾壓工作應特別小心，以免損及

緣石及邊溝。 

(3) 舖築之前，發現碎石級配層有任何損壞或其他不良情況時，重新整平滾壓。 

(4) 黏層或透層及瀝青舖築前須清潔、不含有機物、塊狀或團狀之土塊、雜物。 

5. 施工安全衛生與環保規定： 

(1)施工人員確實穿戴個人防護用具。 

   (2)因搬運而散落於路面上之瀝青材料，隨時清除。 

   (3)作業範圍設置警示設施避免非施工人員進入。 

 (4)施工機具需架設警示燈及蜂鳴器。  
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3.2.11控制性低強度回填材料施工要領 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

   

 

  

  

 

 

 

 

 
  
  

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

圖 3-11控制性低強度回填材料施工作業流程圖 

 

  

施工準備 

 

◎CLSM 回填 

1.坍流度 40~60cm  
2.氯離子含量≦0.15kg/m3 
3.抗壓強度：永久構造：>50kgf/cm2、考慮 

再開挖者：20~50kgf/cm2 

            (以出料單確認抗壓強度) 
  圓柱試體取樣送驗 1組 3顆 

1.澆置時均勻舖築 
2.有埋設件應進行必要之震動搗實 

◎CLSM 運輸至現場 

◎高程及強度 

檢查 

 

不

合

格 

◎CLSM 

進廠檢驗 

＊ 

＊ 

合

格 

合

格 

1. 澆置高程需符合設計圖說 
2. 完成面需平整 
3. 落沉強度試驗(澆置後 24小時) 

施工完成 

 

1.需視工址環境考量進行養護，以防水份蒸發 
 

1.澆置面整理無雜物 
2.依設計圖放樣澆置高程 
3.箱涵及側溝牆體外側伸縮縫以不織布包覆 

＊檢驗停留點 

◎自主檢查點 

不

合

格 

◎養護 
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(一) 控制性低強度回填材料施工方法、步驟（順序）與要領 

1. 使用材料：應符合經濟部水利署施工技術規範第 03377 章規定。 

2. 施工機具：混凝土攪拌輸送車、泵送車、傾洩槽、震動機、發電機、抽水機等 

3. 施工方法、步驟與流程： 

(1) 準備工作 

A. 施工前應先依設計圖說之規定完成填築範圍內雜物之清除與基地整平作業，並應

確認所有埋設物已按規定裝設及固定完竣。 

B. 開挖材料之處理︰所有挖出用於現場産製 CLSM 之材料，承包商可將之堆置於取

用方便之處，但該堆置地點須經工程司認可，對構造物之測量中心線，任何部分

之高程控制點均不得有任何通視阻礙。其不適用於 CLSM之材料，需按第 02320章

規定。多餘之材料，需按第 02323章規定處理之。 

(2) 澆置 

A. 澆置 CLSM應於 24小時前通知工程司，結構體之模板、鋼筋、埋設物等經工程司

檢查符合規定後始可澆置 CLSM。若未通過檢查，承包商應即時進行改善並延後澆

置時間，經再次申請檢查獲得工程司同意，方得澆置 CLSM。  

B. 澆置前，CLSM應以機械方式充分拌和。 

C. CLSM灌置入回填區時，應避免對結構體產生偏壓現象。 

D. CLSM澆置過程中得進行必要之震動搗實。 

(3) 養護 

CLSM澆置完成後，需進行灑水養護，並使用麻袋、塑膠布及其他適當物品覆蓋或依

設計圖說規定辦理，養護時間依設計圖說規定。 

4. 施工配合 

(1) 伸縮縫、施工縫、預留鋼筋。 

(2) 模板及支撐安全其他。 

(3) 交通管制。 
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3.2.12鍍鋅格柵板施工要領 

 
 

 

 

 

  

  

  

  

 

  

 

  

 

 

  
  
  
    
  

  
 
 
 

 

 

 

 

圖 3-12鍍鋅格柵板施工作業流程圖 

 

 

 

 

 

 

  

施工準備 

外框埋設 

施工完成 

1.900*700*50mm1 組，鍍鋅量≧200 g/m2 

2.650*650*50mm108個，鍍鋅量≧610g/m2 

3.框 740*740*71mm、蓋 713*715*65mm 

106組，鍍鋅量≧610g/m2 

以上鋼料均需符合 CNS 2473 SS400 之材質，抗

拉強度 41~52kgf/mm，伸長率>21% 

4.外觀檢查無扭曲變形 

1. 以插銷或 M12螺絲固定之 
2. 蓋板安裝後需平整無翹曲 ◎蓋板安裝 

不

合

格 

1. 以 M8膨脹螺栓間距 50cm 或澆置前四周平
整焊接固定之 

2. 長邊垂直於行車方向，框與框需直線對齊
TYPE1側溝每 5m一處 

＊ 

合

格 

退
貨 

不

合

格 
＊ 

＊檢驗停留點 

◎自主檢查點 

◎材料進場 

合

格 
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(一) 鍍鋅格柵板施工方法、步驟（順序）與要領 

(53) 1.使用材料: 鍍鋅格柵板  

(54) 2.施工機具: 吊卡車 1 部 手工具一式  

(55) 3.施工人員: 吊卡車司機 1 人 組裝人員 2 人(視情況調整) 

(56) 4.施工注意事項 

(57) (1)於現場配合施工時，應先按圖示規定之材料及尺寸預埋框座。 

(58) (2)應配合最後之表面裝修高程調整框座之左、右及前、後水平度，並注意框座

接合處之高低差。 

(59) (3)框座安裝完成後，可將金屬格柵蓋板主體放置於其設計位置，如有規定應依

圖示方法將蓋板妥為固著於框座之繫件上。 

(60) (4)鋼料：全部使用 SS400 鋼材。 

(61) (5)鍍鋅量 610g/m2、200kg/m2。 

(62) (6)施工人員作業時應戴安全帽及反光背心。 

(63) (7)施工人員於開口作業應配戴防墬設備。 
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3.2.13加勁格網施工要領 

 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
 

  
 

  

 
 
  
  
  
    
  

  
 
 
 
 
 

 

圖 3-13加勁格網施工作業流程圖 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◎加勁格網舖設 

施工完成 

1.長     m*寬     m共     片 
2.框高 10cm±1%以上 

未展開點焊間距 35cm±10cm 以上 
3.輔助錨釘：#3以上 U型鋼筋，長 35cm 

，外觀無鏽蝕 

4.加勁格網取樣送驗，檢驗需符合送審標準 

1. 完成舖設尺寸查驗，依現場實作實算 
2. 需滿鋪且固定於預設範圍內 ◎舖設完成檢查 

不

合

格 

1. 橫向及縱向結合以鐵線或束帶連結格網 
2. 以輔助錨釘橫、縱向間距 100cm固定格網 

＊ 

合

格 

退

貨 

不

合

格 

＊ 

◎加勁格網 

進場檢查 

合

格 

1. 開挖面平整無雜物 

＊檢驗停留點 

◎自主檢查點 

◎開挖面整理 

施工準備 
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(一) 加勁格網施工方法、步驟（順序）與要領 

(64) 1.使用材料: 鋼筋、加勁格網 

(65) 2.施工機具: 吊卡車 1 部  

(66) 3.施工人員: 吊卡車司機 1 人 組裝人員 2 人(視情況調整) 

(67) 4.施工注意事項 

(68) (1)材料之搬運與貯存 

(69)   A.加勁材料於儲存期間不得遭雨水浸泡、陽光直曬及其他有害於材料之儲存方

式。 

(70)   B.於現場搬運時不得造成表面磨損、切口、刮痕或撕裂之情形。 

(71)   C.若加勁材料己剪裁完成，須標示其受力方向。 

(72) (2)填築材料施工 

(73)   A.填築作業時，填築材料應散佈均勻、整平、並夯實成厚度 30公分以下之水

平土層。 

(74)   B.填築材料夯實後，應將各層之加勁材依設計高程，確實鋪設於填築材料上。 

(75)   C.填築夯實部分，乾密度應達最大乾密度之 90％，含水量應控制在最佳含水量

±2％內，惟若填築材料粒徑分佈為通過 200 號篩材料少於 5％之排水性材料，含

水量得控制於最佳含水量之±3％內。 

(76)   D.填築材料填築作業及加勁材料鋪設時，施工機具或車輛嚴格禁止直接碾壓過

加勁材料，且任何作業不可損及加勁材料與牆面板。 

(77)   E.每日收工前，應將填築表面之填築土推平並適當夯壓，且應設置臨時排水水

路；必要時，應考慮鋪設防雨布，以避免降雨時表面逕流入滲。 

(78)   F.填築面若於雨後進行填築作業，應先刮除面層含水量過高之填築材料後，再

行填築。 

(79) (3)加勁材料依設計圖說規定之間距與長度逐層鋪設。加勁材料鋪設時若需搭接

或其他結合方式，其搭接或結合方式之強度，需符合設計圖說之規定。承包商於

施工計畫中應詳述加勁材料鋪設施作計畫，至少包含施工步驟、施工細節、施工

機械、加勁材錨碇方式與錨碇間距及搭接方式。 

(80) (4)施工中及施工後，不得於加勁擋土牆結構內部或表面產生積水現象。承包商

於施工計畫中應提出若產生牆體內部或表面積水時之排水處理方法。 

(81) (5)施工人員作業時應戴安全帽及反光背心。 
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3.2.14預鑄溝蓋板施工要領 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

  
 
  
 
 
  
 
 
 
 
  
  
 

 
  
  

 
 
 
 

圖 3-14預鑄溝蓋板施工作業流程圖 

 

 

 

 

 

 

 

  

◎溝牆頂部整理 

施工完成 

1.整平無雜物 

2.鋪設 2~3cm之砂層或 1:2 水泥砂漿 

3.高程檢測需配合路面高程及坡度 

 
1. 兩端間之空隙不得超過 1cm；接縫用 1:2水

泥砂漿徹底填滿，接縫應整齊鏝過並用勾縫

工具修刮 

2. 每 4.5M舖設一組 L2預鑄溝蓋板 

3. L2型預鑄溝蓋板需配合集水井設置 

4. 舖設完成後平整度及高程檢測 

1. L1預鑄溝蓋板 W*H*L=100*35*90cm 

2. L2預鑄溝蓋板 W*H*L=100*35*90cm 

3. 外觀無破損及裂痕 

◎預鑄溝蓋板 

進場檢驗 

＊ 

◎蓋板鋪設 
＊ 

運
離
工
地 

不

合

格 

施工準備 

合

格 

合

格 

不

合

格 

＊檢驗停留點 

◎自主檢查點 
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(一) 預鑄溝蓋板施工方法、步驟（順序）與要領 

(82) 1.使用材料: 預鑄溝蓋板 

(83) 2.施工機具: 吊卡車 1 部  

(84) 3.施工人員: 吊卡車司機 1 人 組裝人員 2 人(視情況調整) 

(85) 4.施工注意事項 

A. 預鑄溝蓋板之製作應符合設計圖、施工說明書之規定，且外觀無破損及裂痕。

預鑄溝蓋板與框座銜接應符合規定；組模、混凝土澆注、模板拆除、混凝土表

面修飾應符合相關規定，模板應使用清水模板。鋼筋保護層誤差應小於 3mm。

預鑄溝蓋板之模板應配合線形調整，以控制排放後兩板之間無目視可見的縫

隙(1cm)。 

B. 預鑄溝蓋板放置於水溝上時，水溝壁頂面在澆注混凝土時應注意其平整度，俾

使預鑄溝蓋板置於其上時兩者之間無空隙、或不平整會搖晃。水溝壁頂面的不

平整、縫隙或高程不正確應以水泥砂漿修補填滿。 

C. 預鑄溝蓋板應按設計圖所示之位置、線形及高程安裝。施工完成後之預鑄溝蓋

板在 10 公尺拉緊之線上，任何一點之線形與高程之誤差不應超出 3mm。任兩

塊預鑄溝蓋板之間不得有肉眼可見之或有高差、或有前後和或有縫隙的不銜

續情形，潑水檢驗時，逕流應流入設計之進水口，無積水之現象。 
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3.2.15鋼筋混凝土管施工要領 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
  
  
 
  
 
 
  
 
 
 
 
  
  
 

 
  
  
 
 

 

圖 3-15鋼筋混凝土管施工作業流程圖 

 

 

 

 

 

  

◎吊裝埋設 

施工完成 

1.高程與位置：兩側順接集水井及箱涵 

2.接頭縫隙需以同強度之水泥砂漿填補平順

密合 

1. 埋設完成後高程檢測，集水井側管底

高程需高於箱涵側 

2. 管身與結構體接合不得有縫隙 

1. 鋼筋混凝土管(B型)D=600mm±4mm 

管厚 50mm+4-2mm，L=2000mm+10-5mm 

共 4支 

2. 外觀無破損及裂痕 

◎RCP 管 

進場檢查 

＊ 

◎埋設檢查 

＊ 

運
離
工
地 

不

合

格 

施工準備 

合

格 

合

格 

不

合

格 

＊檢驗停留點 

◎自主檢查點 
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(一) 鋼筋混凝土管施工方法、步驟（順序）與要領 

(86) 1.使用材料: 鋼筋混凝土管 

(87) 2.施工機具: 吊卡車 1 部  

(88) 3.施工注意事項 

A. 應於箱涵側牆預留開口及集水井底板完成後，清除管溝所經路線之一切障礙

物，並準備水平放樣板及木樁，按契約圖說之規定定線放樣，並經工程司複核

無誤後，再行施作。 

B. 施工中排水 

(1) 管溝遇有積水或地下水時，應設置適當之排水設施。 

C. 安全設施 

(1) 開挖管溝、溝壁土質鬆軟等因素以致有塌坍之虞時，應酌設板樁及支撐或

其他設施，以策安全。 

(2) 開挖時，應加強防範措施，以免行人誤墜坑內造成傷亡。 

D.  安裝 RCP管時 

(1)管溝及基礎經檢查後，始可安裝管涵。 

(2)管涵應自下游出口端開始依序安裝，管涵插口端應朝水流方向，逐節連接

至上游入口端，並使其線向及高程準確。各管安裝後，管端須加保護，以防雜

物進入。在安裝時，各管應相互接合及配置妥當，俾安裝後成為具有平順及均

勻仰拱之管涵。 

(3)所有混凝土管之接縫，除使用膠圈接頭外，應以 1:2(水泥：砂，體積比)

水泥砂漿封閉抹光使不漏水，使用水泥砂漿封閉前混凝土接頭必須洗淨澆濕。

使用水泥砂漿封閉之接縫，應俟接縫封閉後至少 24 小時始可進行回填工作。 
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3.2.16標線施工要領 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  
  
 
  
 
 
  
 
 
 
 
  
  
 
 
  

  
 
 
 
 

圖 3-16標線施工作業流程圖 

 

 

 

 

 

 

  

◎熱處理聚酯標線施工 

施工完成 

1.畫設機具厚度設定≧2mm 

2.標線材料噴出之溫度 200℃~220℃ 

3.玻璃珠均勻撒布於標線表面用量 160g/㎡ 

 

1. 標線畫設需符合法規及圖說，標線厚

度≧2mm，寬度容許誤差±6mm，標線

間距、位置及長度容許誤差則為±5cm 

2. 完成面須均勻，不得有凹凸、龜裂、

彎曲等缺陷 

☆ 

◎施工檢查 
＊ 

擬定施工計畫 

合

格 

不

合

格 

1. 無天候不良或地面潮濕，路面表面溫度 

不得低於 10℃ 

2.施工前應先將路面清掃乾淨且須乾燥 

3.標線位置放樣，需依核定交維計畫 

＊檢驗停留點 

◎自主檢查點 

◎施工準備 

改
善
或
停
工 

不

合

格 

合

格 
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(一) 標線施工方法、步驟（順序）與要領 

2 1.使用材料：熱處理聚酯標線、反光玻璃珠、黏層劑 

3 2.施工機具: 熱拌爐、標線車 

4 3.施工方法 

5 A.施工要求 

6 (1)標繪標線前，應依照工程司之指示，佈設安全防護設施，以保護人員及標

線，並防標線未乾固前遭通行車輛損害。標線應按設計圖說所示及工程司指示之

位置、顏色、寬度及樣式標繪之。 

7 (2)標線不得直接標繪於縱向接縫或縱向施工縫上。 

8 (3)承包商應先測定標線控制點，除有明顯可見之分隔如縱向之施工縫外，所有

沿縱向之標線工作必須以控制點引導標線機器。 

9 (4)標線區在標繪標線之前須完全處理乾淨。柏油、油脂或其他材料污染之大面

積區，應以噴砂、蒸氣清潔機或動力掃除機徹底處理乾淨。標繪標線在未獲得工

程司之批准前不得工作。 

10 (5)水泥混凝土鋪面之殘餘路面養護劑應徹底清除後，始可進行標繪工作。 

11 (6)凡天候不良且將明顯影響標線品質或地面潮濕時，均不得標繪標線。 

12 B.熱處理聚酯標線施工 

13 (1)承包商應依照經工程司認可之機具設備及方法施工，工程司得指示承包商送

完整之標線施工方法與機具型錄送審。 

14 (2)施工前應先將路面清掃乾淨且須乾燥，不平處應予磨平，如有油脂應徹底清

除，惟不得損傷路面。 

15 (3)標繪施工用之熱拌爐、標線車等機具，須於施工前做性能試驗，並經工程司

核可。 

16 (4)標繪於水泥混凝土鋪面前應先以用量為 0.14kg/m2之黏層劑均勻塗於路面上

標線位置。 

17 (5)施工時路面溫度限制 

18 (a).路面最低溫度 10℃。 

19 (b).路面最高溫度 40℃。 

20 (6)標繪量與進行之速度應適當，事前應選用一小段路面做詴驗，並應由熟練操

作員或技術人員控制操作機械，使標繪之標線表膜及厚度均一，並須同時注意調

節加熱溫度，使熱處理聚酯材料之黏性、流動性等能適於舖設。 
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21 (7)材料之快乾性與附著性亦應於施工前選一小段路面試驗，俾決定其最合適之

加熱溫度。噴出之熱處理聚酯標線材料，其溫度應在 180～200℃之間，標好後

之標線應在 4 分鐘內充分硬化，即可通行車輛及行人。在熱處理聚酯標線材料

內，除原均勻摻有重量比 30%以 

22 上之玻璃珠外，施工中標線表面尚在熔融狀態時，再於每公尺長度內，以每 

10cm 寬使用 16 璃珠用量均勻撒佈於其表面。 

23 (8)凡天候不良且將明顯影響標線品質或路面潮濕時，均不得標繪標線。標繪標

線時，路面表面溫度不得低於 10℃。 

24 (9)完工後之熱處理聚酯標線，無論在夜間投光或白天，均應有顯明且符合規定

之色彩。標線寬度、厚度應符合規定，並須均勻，不得有凹凸、龜裂、彎曲等缺

陷。 

25 (10)標線施工後，標線表面溫度在 100℃以下，不得有軟化、流動或有塵埃附著

等現象。 

26 (11)除另有規定外，熱處理聚酯標線材料舖設最小厚度為 2mm。 

27  
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3.2.17卵礫石施工要領 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
  
  
 
  
 
 
  
 
 
 

 
  
  
 

 
  
  
 
 

 

 

圖 3-17卵礫石施工作業流程圖 

 

 

 

 

  

1.卵礫石粒徑：Ø=30cm±10cm 

2.卵礫石材質：無風化石 

3.鋪排方式採機械鋪排 

1.卵礫石需滿鋪且完成面整平 
2.卵礫石完成尺寸查驗 

1.施工面整平無雜物 
2.依設計圖檢測高程 

＊ 

1.明渠段疏洪箱涵及格樑結構體需已完成 

2.必要時加勁格網需舖設完成 

合

格 

不

合

格 

施工完成 

◎施工檢查 

◎施工前準備 

◎施工面整理 

◎卵礫石鋪排 

＊檢驗停留點 

◎自主檢查點 

擬定施工計畫 

＊ 

合

格 

運
離
工
地 

不

合

格 
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(一) 卵礫石施工方法、步驟（順序）與要領 

(89) 1.使用材料: 卵礫石 

(90) 2.施工注意事項 

A. 施作之天然卵石，其直徑應介於 30cm±10cm 之間，顏色與所送認可之樣品相

同。 

B. 卵石舖設前，應先予洗淨清潔，且需於明渠段疏洪箱涵及格樑結構體需完成後

方能施作，另施工面整平無雜物。 

C. 鋪排方式採機械鋪排，且卵石需滿鋪、完成面整平。 
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3.2.18鋼筋混凝土緣石施工要領 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 
  
  

 

 

  

  

 

 

 

圖 3-18鋼筋混凝土緣石施工流程圖 

 

 

 

 

 

 

  

◎緣石底部夯實 

施工完成 

1.底部整平並壓實 

2.鋪設 2~3cm之砂層 

3.高程檢測許可差為 3mm 

 

1. 兩端間之空隙不得超過1cm；接縫用1:2水泥

砂漿徹底填滿，接縫應整齊鏝過並用勾縫工

具修刮 

2. 面與頂之線型與高程應對齊 

1. 預鑄緣石高 20cm,L=1M 

2. 外觀正常無破損 

◎緣石材料 

進場 

＊ 

◎緣石鋪設 

＊ 

運
離
工
地 

不

合

格 

擬定施工計畫 

合

格 

合

格 

＊檢驗停留點 

◎自主檢查點 

不

合
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(一) 鋼筋混凝土緣石施工方法、步驟（順序）與要領 

(91) 1.使用材料：鋼筋混凝土緣石。 

(92) 2.施工機具: 吊卡車 1 部  

(93) 3.施工方法 

(94) (1)緣石每段長度應在 1至 1.5m之間，緣石及緣石側溝之外露面應用鋼模保持表

面光整。預鑄塊應按設計圖說所示位置及高程安置用 1：3水泥砂漿舖置於已壓

實之路基上。兩端間之空隙不得超過 1cm。接縫用 1：2水泥砂漿徹底填滿，接縫

應整齊鏝過並用勾縫工具修刮，面與頂之線型與高程應正確。 

(95) (2)模板應按線型及高程安置於正確之位置。模型內之地面應修整平順，緣石與

側溝任何一點之厚度許可差為 1cm。 

(96) (3)混凝土澆置時應加以搗實，並用鋼鏝修飾平滑。 

(97) (4)緣石及邊溝之線型與高程應正確，沿拉緊之基準線，任何一點之線型與高程

之許可差為 3mm。 

(98) (5)緣石接縫應與混凝土路面之橫向接縫保持一致，接縫之構築應以適當工具鑿

刻一至少 2.5cm 之截角。 

(99) (6)伸縮接縫應為成型填縫板所組成，須依設計圖說所示及本規範第 03150章

「混凝土附屬品」之規定辦理。填縫板應按緣石之橫斷面修整之。 

(100) (7)緣石經過至少 7天之養護後始可進行回填及路面工作。 

(101) 4.施工配合 

(102) (1)機水電管線、開孔。 

(103) (2)伸縮縫、施工縫。 

(104) (3)交通管制。 
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3.2.19伸縮縫施工要領 

 

 
  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

   

  
  
   
    
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 3-19伸縮縫施工作業流程圖 

 

 

 

 

  

擬定施工計畫 

 ＊ 

◎施工固定 

◎材料進場檢驗 1.填縫板尺寸：t=1cm 

2.填縫板材質：保麗龍 

3.填縫劑需符合送審規格 

合

格 

重新
固定 

 

不

合

格 

運離
工地 

不

合

格 

合

格 

1. 原則每 20M設置一處 

2. 固定方式確實穩固，不易浮動 

3. 剪力鋼筋 Ø22@50cm，L=100cm(光面筋) 

4. 鋼筋表面套 Ø1”PVC管，內塗柏油 

◎澆置後填縫 1. 拆模後以填縫劑填縫 

施工完成 

重新
施作 

不

合

格 

＊檢驗停留點 

◎自主檢查點 

◎不織布包覆 

1.側溝外牆釘設≧0.2m寬不織布 

2.箱涵外牆及頂板釘設≧1.5m 寬不織布 

  續接處之不織布應重疊≧30cm 

合

格 

＊ 
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(一) 伸縮縫施工方法、步驟（順序）與要領 

(105) 1. 使用材料：保麗龍填縫板、填縫劑 

(106) 2. 施工注意事項： 

(107) A. 固定位置置中並確實固定穩固。 

(108) B. 安裝後伸縮線全斷面黏貼 1 ㎝厚保麗龍板。 

(109) C. 拆模後清除保麗龍，並填築填縫劑。 

D. 原則每 20M設置一處。 

(110) E.鋼筋表面套 Ø1”PVC管，內塗柏油 

(111)  

(112)  

(113)  
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3.2.20植草施工要領 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  
  
 

  
 
  
 
 
 
 
  
  
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

圖 3-20植草施工作業流程圖 

 

 

 

  

◎舖植草皮 

施工完成 

1. 應先鋤鬆表面土壤約 10cm 深 

2. 草皮淨間距為不超過 5cm 

1.植草是否枯死 

 

1. 草種：假儉草 

2. 草皮面積：至少應有 15cm×15cm 

3. 草皮厚度：≧2cm 

◎草皮進場 

＊ 

◎施工檢查 

＊ 

不

合

格 

運
離
工
地 

不

合

格 

擬定施工計畫 

合

格 

合

格 

養護 1.充分澆水潤溼 

＊檢驗停留點 

◎自主檢查點 
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(一) 植草施工方法、步驟（順序）與要領 

(114) 1.使用材料：假儉草、有機肥料。 

(115) 2.施工機具: 灑水車 1 部 、植栽工具 兩組 

(116) 3. 施工注意事項： 

(117) A.施工前準備： 

(118) (1)土壤肥料等材料要求頇符合圖說規範。 

(119) B.草種噴植、草皮密鋪： 

(120) (1)將肥料加水及草種拌和後，噴播於地面形成植生層。 

(121) (2)草種植生應生長良好，無病蟲害及枯萎現象。 

(122) (3)草皮密鋪生長良好，無病蟲害及枯萎現象。 

(123) C.種植完成後，應視天候狀況適度灑水養護。 

(124) D.依草種及草皮生長情況及契約規定適度追肥及病蟲害防治。 

(125) E.補植的時機與數量需符合契約圖說規定。 
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3.2.21不鏽鋼爬梯施工要領 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  
  
 
 

 
  
 
 
 
 
  
  
 

 
  
  
 
 
 
 

圖 3-21不鏽鋼爬梯施工作業流程圖 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◎安裝固定 

施工完成 

1. 不鏽鋼棒與鋼板間以氬銲結合 

2. 以化學螺栓固定於混凝土結構 

3. 化學螺栓與不鏽鋼板需點焊固定 

4. 所有焊接位置均需滿焊 

1. 底部第一階至地面距離 40cm 

2. 爬梯間距 30cm 

3. 不鏽鋼版需與壁體緊密結合 

1. 材質：不鏽鋼 CNS 3270、8497或 8499 304 

2. 不鏽鋼版：5cm*H*6mm 

3. 不鏽鋼棒：Ø19mm，L=60cm 間距 30cm 

         外覆聚丙烯防滑套 

◎材料進場 

＊ 

◎施工檢查 

＊ 

不

合

格 

運
離
工
地 

不

合

格 

施工準備 

合

格 

合

格 

＊檢驗停留點 

◎自主檢查點 
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(一) 不鏽鋼爬梯施工方法、步驟（順序）與要領 

(126) 1.使用材料：不鏽鋼爬梯。 

(127) 2.施工機具: 鑽孔機及發電機 

(128) 3. 施工注意事項： 

(129) A.施工檢查： 

(130) (1)鑽孔直徑、深度及施作位置。 

(131) (2)鑽孔方式。(採旋轉式鑽孔)。 

(132) (3)以壓縮空氣或清水沖洗鑽孔、再裝置不銹鋼膨脹螺栓。 

(133) (4)以化學螺栓固定於混凝土結構。 

(134) (5)化學螺栓與不鏽鋼板需點焊固定。 

(135) (6)所有焊接位置均需滿焊。 

(136) B. 安全衛生與環保規定： 

(137) (1)鑽孔機、加工機具、吊運機具、動力設備及電力系統使用前應實施檢查，確

保安全無虞。 

(138) (2)施工中，防護具之穿載、機材之檢點，不穩固作業性之防止，高處物品掉落

或失足墜落之防止，應作萬全之準備。 
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3.2.22舌閥施工要領 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

  
 
 

 
  
 
 
 
 
  
  
 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

圖 3-22舌閥施工作業流程圖 

 

 

 

 

 

  

不

合

格 

◎定位安裝 

施工完成 

1.安裝位置之確認 

2.以 Ø35*20 螺栓安裝固定 

 

1.閥框需與壁體緊密結合 

2.安裝後是否穩固 

1.型式需符合送審資料 

2.出廠證明 

3.SUS304材質證明 

4.構件及尺寸核對 

◎設備進場 

＊ 

◎施工檢查 

＊ 

不

合

格 

運
離
工
地 

不

合

格 

施工製造圖 

合

格 

合

格 

1.測試開啟及閉合功能 

＊檢驗停留點 

◎自主檢查點 

◎設備功能測試 
＊ 

合
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(一) 舌閥施工方法、步驟（順序）與要領 

(139) 1.使用材料：舌閥。 

(140) 2.施工機具: 鑽孔機及發電機 

(141) 3. 施工注意事項： 

(142) A.舌閥之尺寸需能適合現場之安裝，舌閥之構造必須具有良好的靈敏度設計，可

藉由水流速度而能開啟閥門，以達到排水為目的，舌閥之構造並應能完全密合，

以防止水之倒流。 

(143) B.材質檢驗：廠商需送國內政府機構、行政機關、公立學校或公營事業所屬實驗

室、或財團法人全國認證基金會(TAF)認可之實驗室檢驗合格後，方可出貨。 

(144) C.性能檢查：手動將閥蓋開關三次以確定閥在組合後能有效操作，且不影響排水

功能。 

(145) D.設備進場時，須提出製造廠之出廠證明（正本）、外貨並附進口證明（正本）

等各 1 份供審核，否則不得安裝。 

(146) E.安裝：所有機件及安裝均由廠商負責，須配合相關工程進行，或事先取得認可

預留埋設孔或預留接合距離，將來機件裝妥後由廠商負責試車以保證所供應設備

能順利操作。 
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3.2.23直提閘門施工要領 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  
  
 
 

 
  
 
 
 
 
  
  
 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

圖 3-23直提閘門施工作業流程圖 

  

◎門框預埋安裝定位 

施工完成 

1.安裝位置放樣需符合圖說 

2.門框錨勾需與鋼筋連結銲接 

1.固定螺栓必須確實固定 

2.水封面之螺栓應無凸出或凹入者 

3.水封螺栓必須確實鎖緊 

4.水封固定螺栓最大間距≦120mm 

5.水封押條之預留間隙不得焊接 

 

1.型式需符合送審資料 

2.出廠證明(試驗報告) 

3.SUS304材質證明 CNS 8499 

4.橡膠水封材質證明(試驗報告) 

5.構件及尺寸檢驗，容許誤差及製造公差需符合

規範要求，構件銲接接合需符合設計圖說要求 

◎設備進場 

＊ 

◎施工檢查 

＊ 

不

合

格 

運
離
工
地 

不
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格 

製造圖及計算書 
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格 

合

格 

◎設備功能測試 

1.安裝是否穩固 

2.運作順暢無阻礙 

◎水封壓板、門扉及 

吊門機安裝定位 

1.吊門機測試手動開啟及閉合功能 

＊檢驗停留點 

◎自主檢查點 
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(一) 直提閘門施工方法、步驟（順序）與要領 

(147) 1.使用材料：依據設計圖說，所用之材料除特別規定者外，須符合規範或其相當

規範或經核可之製品。 

(148) 2.施工機具: 依實際需求選用半自動切割機、氬銲機、電銲機、電離子切割機、

鑽床、油壓成型機、千斤頂、捲板機、半門型移動天車、吊車。 

(149) 3. 施工注意事項： 

(150) A.閘門組裝完畢後，應實施開關三次以上，以確定其操作功能及開度指示器之正

確性。 

(151) B.須達到所有金屬接合處不漏水(水封接合處除外)，軸封等零配件不產生永久變

形。 

(152) C.無水試運轉時應將閘體放置於關閉之位置，檢查各部與所有閘框之關係及水密

性，然後起動驅動機，啟閉閘體多次，並作必要之調整至甲方滿意之程度。 

(153) D.試運轉時閘體與驅動機各轉動機件須運轉順暢、無異聲及過度振動，啟閉速度

須符合設計要求。對於閘門開度指示器、控制系統之功能及安全設備之作用等是

否正常及電動機之溫升與電流、電壓等均應加以檢核，並作必要之調整及檢修。 

(154) E.應會同機關在鋼管充水後檢查閘門水封有無漏水現象 

(155) F.水封螺栓必須確實鎖緊 

(156) G..水封押條之預留間隙不得焊接 

(157)  
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3.2.24土石標售施工要領 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 3-24土石標售施工作業流程圖 
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提報 

載運車輛 
秤重 
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設施檢查 
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合格 

1.量測車輛載運體積 

2.過磅 

3.紀錄車號、土石數量 

4.出場前過洗車台 

5.交通指揮管制 
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◎ 自主檢查點 
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(一) 土石標售施工方法、步驟（順序）與要領 

1. 使用材料：開挖土石方 

2. 施工機具：35~43T 卡車、挖土機、山貓鏟土機 

3. 出工人數：2~3人 

4. 施工方法、步驟與流程： 

（1） 土石外運採重量法管制者：(即以地磅秤重管制) 

a. 廠商應俟工區設妥出入口管制站、洗車設備、地磅、影像監控系統、界樁、

標示牌及標示圖後，始得土石外運。 

b. 車輛進入管制站，應進行空車磅秤，並記錄車號、空車重量，始得裝載。 

c. 裝載土石後，應至管制站磅秤，如有超重，應即卸料至符合規定，並記錄車

號、載重後，始得外運。 

（2） 土石外運採體積法管制者：(即以載運車輛體積管制) 

a. 廠商應俟工區設妥出入口管制站、洗車設備、影像監控系統、界樁、標示牌

及標示圖後，始得土石外運。 

b. 車輛進入管制站，應檢查車斗尺寸，並記錄車號，始得裝載。 

c. 裝載土石後，應至管制站檢查，如有超載，應即卸料至符合規定，並記錄車

號後，始得外運。 

（3） 土石載運作業管理 

a. 廠商對於挖出之土石，應運離作業場所，並自行依環保相關法令妥處，如有

違法應受該管機關處置，機關並得要求改善。 

b. 本標售土石除依載運計畫圖說作業外，其所需之運輸道路之使用、施設、維

護、整修費、空氣污染防制費、勞工安全衛生設備、管理什費、人員機具及

契約之保險費、稅捐及其他費用等均為廠商成本之一，廠商應詳加估算，機

關不另給價。 

c. 本標案土石載運作業時間除機關另有核定或指定時間外，以每日七時至十

八時為原則，其餘作業時間禁止挖掘及裝載搬運。 

d. 廠商於開工後，應積極依本標案契約圖說作業不得有停止載運或怠工情事，

如因故須停工，應先函報機關核准，除不可抗力或非屬砂石物價波動之非可

歸責於廠商之事由者外，不得要求展延工期。 

e. 廠商於作業期間須做好地方溝通協調工作，對地方所可能發生之影響與妨

礙或損害，致招民怨或抗爭，應自行出面負責解決一切問題，若因此而暫停

作業，廠商不得要求任何補償。 

（4） 安全措施 

a. 廠商應依照勞工安全衛生法及有關法令規定辦理，並不得影響環保及相關條款

之規定。載運作業期間應依下列規定辦理： 



 

3-67 

(A) 車輛進出時，須強制沖洗輪胎及車身外部。 

(B) 砂石車裝載土石時，必須強制覆蓋帆布或厚膠布，以防砂土飛揚震落，造

成污染。為避免車中砂土所含污水滴落路面或地面，砂石車之車斗底板及

側面均應有防滲之設備。 

(C) 進入工區之車輛，廠商必須備有識別證，並標示公司名稱標誌、編號，人

員必須配戴通行證及安全帽，以便管理；識別證及通行證應送機關備查，

並函送有關單位查照，無識別證或通行證之人員、車輛均不得進入工區。 

(D) 廠商於履約期間，若有違反契約或相關法令，致機關遭受相關主管機關處

以罰鍰時，其罰鍰應由廠商代行繳納，屆期未繳納者，就該罰鍰金額與其

所生滯納費用及其他所生損害，機關得逕由履約保證金扣抵。 

b. 廠商應確實依照前款規定辦理，因可歸責廠商事由致發生之人身生命及公、私

有財產之損害，概由廠商撫恤、賠償及應負法律之一切責任。 

（5） 交通維持 

a. 工地出入口處應派專人擔任交通指揮管制。 

b. 廠商須經常派人巡視運輸沿線，如發現路面損壞或淤泥滴漏造成污染或其他

妨礙及影響交通安全等情事，應予立即修復、清理、改善以免污染水面及路

面。並依下列規定辦理： 

(A) 規劃土石載運路線及時間，應盡量減少對沿線交通及居民之不利影響，如

噪音、空氣污染（塵土、淤砂之臭味及廢氣）、振動等。 

(B) 裝載土石運出之車輛，應確實按主管交通單位核定載重量裝載，不得有超

載、超速及使用拼裝、無照車輛等情事，以免破壞路面及增加交通危險。 

(C) 對於承載力或寬度不足或不適當之道路，應加改善或禁止通行。 
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3.2.25袪水工程施工要領 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

                                  

 

 

                              

 

 

                                                   

                               

 

 

          

 

圖 3-25袪水施工作業流程圖 
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(一) 袪水施工方法、步驟（順序）與要領 

1. 使用材料：六分(3/4”)PVC管、濾網、1.5 吋 PVC管 

2. 施工機具：1HP 真空抽水泵浦、鑽掘機、備用發電機 

3. 出工人數：2~3 人 

4. 施工方法、步驟與流程： 

（1） 施工前準備工作 

a. 測定地面與地下水位高程及其可能之變化，作為袪水作業之規劃依據，依

地質鑽探結果所示。 

b. 在袪水進行之前，應視驗証水位計之功能良好，於每一觀測井取得一組三

個參考水位最初讀數，以了解袪水前穩定狀態下之地下水位情形。 

（2） 祛水作業 

a. 於施作前先行試挖探測地下水層，如無地下水則無需使用真空抽水泵浦進

行點井抽水，以保持現地水文狀況。 

b. 依現場需求先行放樣所需之鑿井位置。 

c. 放樣後於鑿井位置先行降挖 1 m。 

d. 設置觀測井 2處，其目的為用以量測水位是否依規定維持在開挖高程以下

1m及監測四周區域之水位。 

e. 如於開挖過程中遭遇地下水，便使用 1HP真空抽水泵浦進行排樁式點井抽

水，保持地下水位於開挖設計高程下 1m處即可，抽出之地下水直接排入

工區四周既有排水路內。 

f. 點井位置及抽水機配置示意圖如圖 6，點井數量及機具配置視開挖後地下

水量多寡增減。 

g. 袪水相關設備裝設完成後及作業期間，應觀測並紀錄系統中每一泵之平均

流量及作業時間，以及觀測井之地下水位，如有異常則即時回報觀測紀

錄。 

h. 在初期袪水期間，應每日觀測袪水作業趨於穩定後視現場狀況，可延長其

觀測之間隔時間為每周，惟遇有大雨時，應恢復每日觀測。 

i. 雨水及地下水應導入施工區之排水系統，以保持開挖區域之作業順利，避

免開挖區域之基地因雨水及積水造成之危害。 

j. 於作業期間，按開挖工作進度，對每一觀測井定期實施水頭升降測試，以

確保其功能持續維持正常，並應有緊急備用電源。 

k. 因本案地層非為特定土層亦無需量測特定深度，故無設置水壓計，倘於開

挖後主辦機關或監造認定有其設置需求再依工程司指示辦理。 
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l. 本案袪水作業需降至基礎版下。 

（3） 開挖區域之排水 

a. 設置適當之導溝或涵管，用以阻截及收集可能流入開挖區內之地面水、地

下水及滲流水，並將之導入集水坑，必要時需設置沉砂池或其他工程司認

可之裝置，合法排入既有排水路。 

b. 袪水設施之安裝應盡量降低其對道路、街道、人行道及其他因施工而佔用

或使用之設施所造成之干擾。 

c. 袪水施作過程所產生之污水，於排放前應符合相關環保法令之規定。 

d. 完工時，如業主認為需要將觀測井留置於原地，承包商應保持其正常功

能，並按業主指示，觀測井之頂部，應與路面或完成面平齊。 
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3.2.26土質改良工程施工要領 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 3-26土質改良施工作業流程圖 

 

＊◎ 

◎ 

◎ 

＊◎ 

計畫提送 

鑽孔位置放樣 

鑽機定位 

鑽孔 

灌注完成 

深度確認 再鑽 

符合 

叫料 

注入漿液 

符合 

改良深度 再灌 

不符合 

移置下一孔位 

不符合 

施工計畫提送 

水泥系處理劑(HSC-301) 

依每次施工數量進場包數

清點 

箱涵開挖完成面下 3M±10cm 

改良深度 3M±10cm 

1.灌漿配比(1000L)： 

水泥 600~700kg 

水  759~794L 

2.灌漿壓力 200~230kg/cm2 

3.鑽桿迴轉速度 8～15RPM，

上昇速度採 5cm/5～10sec。 

縱向@1M 

橫向(4支)@1.25m 

放樣記號縱(橫)向±10cm 

材料進場 

符合 

＊◎ 不符合 

＊ 檢驗停留點 

◎ 自主檢查點 
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(一) 土質改良施工方法、步驟（順序）與要領 

1. 使用材料：水泥系處理劑(HSC-301) 

2. 施工機具：鑽機、拌漿桶、水槽、掃漿桶、輸漿管、幫浦 

3. 出工人數：3~5 人 

4. 施工方法、步驟與流程： 

    本地質改良樁工程係採用高壓攪拌樁工法進行施作。 

    本攪拌樁工法係使用底部及翼端裝置有噴嘴之攪拌頭，其攪拌翼寬 55-65㎝，連

接於鑽機之鑽桿前端，在鑽入地層內至預定深度後，一面旋轉鑽桿，一面利用幫浦以

200～230㎏/㎝²之壓力，將水泥漿液灌注到地層內，藉攪拌翼及高壓噴流的作用切削

土壤，使形成一固結樁體。 

    於基地地下擋土措施圍束範圍以內，採陣列排列方式，以縱向每 1.0m 之樁心間

距，橫向 1.25m之排距，施作 1支 125㎝ψ地質改良樁，灌注深度以箱涵開挖完成面

下 3公尺進行起灌至開挖完成面。 

    本地質改良工作配合疏洪箱涵施工順序，自 0k+650起逐排往後施工，為避免地層

過度擾動而造成擋土措施變形，灌漿之縱向動線應採隔樁跳樁方式進行施作。施工工

進必須配合箱涵施工需求隨時研判調整，以期工程順利進行。 

（1） 鑽灌前應確定地下管線及人為障礙物之位置，於作業期間現有之管線應予以

充份保護，以防止其受損。 

（2） 鑽孔時若須使用皂土漿，皂土漿須於施工前日泡製。 

（3） 鑽孔機定位後須以水平器校正鑽桿垂直穩定度。 

（4） 先利用鑽孔機鑽孔，鑽桿前端 50cm寬攪拌翼裝設有防逆流裝置之噴嘴，以旋

轉法掘削至設計深度處，若有需要時，可將鑽孔用水改為用皂土漿鑽孔(防止灌

漿時束管)。續鑽孔至設計深度為止。鑽孔時泵浦壓力保持在 80～130kg/cm²以

下。 

（5） 鑽孔完成後，將鑽桿軸心孔底端部份封閉，高壓攪拌樁施作時，泵浦送漿壓

力調整至 200～230kg/cm²，加壓前並應先測試壓力是否正常，試壓中若無異常

變化，則將導向閥開啟導入硬化劑進行改良灌漿。 

（6） 灌漿時硬化劑由壓力泵輸送，經壓力輸漿管及鑽桿由噴嘴噴出，藉攪拌翼及

漿液壓力之作用切削土壤後，與土壤強制混合攪拌。 

（7） 鑽桿一面噴射硬化劑漿液一面迴轉上昇，直至鑽桿前端噴射嘴到達設計高程。

施工中鑽桿之迴轉速度應保持在 8～15RPM 左右，施作上昇速度採 5cm/5～10sec，

施工中並應有自動控制器，控制鑽桿上昇速度。 
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（8） 當鑽桿前端噴嘴上昇至設計高程後，停止攪拌，並一面緩緩抽出鑽桿一面以

漿液填充所留孔洞。當離地面後，則切換開關閥以噴水洗淨鑽桿內之漿液，即

完成一孔之灌注作業。 

（9） 灌漿時如發現注入壓及注入量有大幅差異之情況時，立即停止灌漿，調查其

原因並採適當之措施後，始繼續施工。 

（10） 灌漿進行中，嚴防廢漿污染永久性構造物或設備，並準備泵浦抽除廢漿，灌

漿工作結束後，即清除一切廢物。 
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3.2.27現地土壤拌水泥處理劑回填工程施工要領 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

  
                                                    
   
                                                       

                                                                      
  

 
 
 
  
 
                                                     
                                                       

                                             
                                                   
                                          

                                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 3-27現地土壤拌水泥處理劑回填施工作業流程圖 

計畫提送 

既有地上物清除 

1.現場督導運輸車輛，確保運出

土方未含爐渣。 

2.查驗頻率為每一箱涵單元

(20m)查驗一次。 

土方開挖清運 

1.確認開挖面爐石清除乾淨 

2.確認爐石去化數量。 

＊◎ 

符 

合 

＊◎ 

不 

符 

合 

爐石刨除堆置 

＊◎ 

現地土壤拌水

泥處理劑回填 

 

 

回填夯實 

1. 機械滾壓重疊寬度≧30cm 

2. 滾壓方向須與縱軸平行 

3. 每層回填厚度≦30cm 

施工完成 

＊◎ 

＊◎ 

1.確實確認外運之標售土石方  
  無參雜爐石。  
2.確認土方清運數量(不定期過  
  磅是否超載)。                                               

                                             
                                       

回填完成面高程 

檢驗 

1.水泥改良劑與現地土壤配比 
  比例確認。 

＊ 檢驗停留點 

◎ 自主檢查點 

＊◎ 

原地面高程 

檢測收方 

刨除面收方 
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(一) 現地土壤拌水泥處理劑回填施工方法、步驟（順序）與要領 

1. 使用材料：水泥系處理劑(HSC-301) 

2. 施工機具：怪手、土車、夯壓機、吊車 

3. 出工人數：3~5 人 

4. 施工方法、步驟與流程： 

（1） 於開挖施作前，先進行原地面高程檢測收方，並將既有地上物清除。 

（2） 爐石刨除深度視現場地貌刨除乾淨，其爐渣不得外運，堆置地點以工區內為

主。 

（3） 待爐石刨除完成後，進行刨除面層高程檢測收方，以每一箱涵單元(20M)檢測

一次。 

（4） 怪手進行土方開挖時，不得將含有爐渣之土方裝運上車。 

（5） 為將刨除後爐石進行去化於開挖完成面、鋼板樁南北兩側退縮 5M 處下挖一

基坑，並配合現地其開挖深度約為 1.5-2M。 

（6） 現地土壤(爐石)與水泥系處理劑(HSC-301)依設計配比進行拌和，拌和後進

行回填。 

（7） 回填時需以夯壓機夯實，每層回填厚度≦30cm，滾壓方向需與縱軸平行，且

滾壓重疊寬度≧30cm。 

（8） 回填後進行完成面高程檢測收方，如與圖面設計高程不符時，需依監造指示

再回填或挖除並夯壓整平。 
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3.2.28監測系統工程施工要領 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 3-28監測系統施工作業流程圖 

  

1. 確認以 3.6"φ～4"φ 套管以

水洗式鑽孔到預定深度，回填

粗砂並有保護裝置 

2. 安裝間距：每 20m/支 

3. 安裝深度：10m 

依據分項計畫書核定之型號、規

格(L=10m)及數量辦理查驗。 

1. 紀錄各沉陷點之初始標高 

2. 各沉陷點編號及施作保護措施 

1. 土中傾度管：警戒值 3.0cm、行動值    

4.0cm，頻率解壓期每周 2次、解壓

後穩定期每周 1次 

2. 水位觀測井：每周監測 1 次，警戒

值為常時穩定值之 ±1m、行動值為

常時穩定值之 ±2m。 

3. 沉陷觀測點：每周監測 1 次，警戒

值為常 20mm、行動值 40mm。 

沉陷量觀測

點安裝 

監控觀測 

傾斜管進場檢驗 

計畫提送 

傾度管及地下水位

觀測井安裝打設 

設 

＊◎ 

＊◎ 

＊◎ 

＊ 檢驗停留點 

◎ 自主檢查點 
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(一) 監測系統施工方法、步驟（順序）與要領 

1. 使用材料：土中傾度管、地表沉陷點 

2. 施工機具：鑽掘機、水準儀、傾度儀 

3. 出工人數：2~4 人 

4. 施工方法、步驟與流程： 

A. 傾斜管 

（1） 鑽孔：定安裝位置利用 3.6"φ～4"φ 套管以水洗式鑽孔到預定深度。 

（2） 觀測套管組合：將上下相連兩支套管以接頭及自動對準凹槽 

   及卡榫連接，原則上兩相鄰套管以背對背 (Butt Joint) 在  

   接頭內對接為原則，自動對正卡榫連接上下相鄰兩套管及 

   接頭，在設計上已考慮到，自動對準兩套管之四個互相垂 

   直的凹槽軌道相接完成後，各組以塑膠膠水聯接固定，外 

   圍包以黏膠布以防泥或漿之滲入，套管最底部以管帽或底 

   蓋依接頭方式固定之。 

（3） 觀測套管置入鑽孔：第一組以有底蓋者；為最下端放入鑽 

              孔，套管每支 3M長，依第二項之施工方法組合逐次放入孔  

              內至套管達底部。檢視地面上套管的凹槽，必須調整一組 

              垂直於最大傾斜軸 (面) 在鑽孔內 ( 觀測管與孔壁間 ) 

              回填粗砂到地面蓋上頂蓋，觀測套管置入鑽孔時，若因孔 

              內浮力太大，放不下時可在管內加滿清水，以使觀測管順 

              利放下安裝。 

（4） 保護措施：回填完成後豎立明顯標示，以防遭受破壞。 

B. 沉陷觀測點 

（1） 於工區四周鄰近建築物或道路依設計規定選點作標記，裝設觀測點並標

記編號。 

（2） 於基地附近選擇適當之不動點，在基地開挖前，以水準儀量測該不動點

與各沉陷點間之相對高程作為各沉陷點的初始標高，並作成記錄。 
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第4章 品質管理標準 

4.1 品質管理標準訂定 

 (一)一般說明 

本管理標準供本公司工程師在現場執行施工檢驗及材料進場管制時應遵

循之作業要點，各執行人員應依表列各項詳細檢查， 將檢查結果記錄留存，

並將不合標準者依各處理方法予以執行，以期達到公共工程品質之要求。 

 (二)列出分項工程品質管理標準項目（包括材料及設備）。其内容至少包括： 

1. 作業流程：列出分項工程之施工工序。（圖 4-1) 

  各分項作業流程，詳第三章。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 4-1主要工項作業流程圖  

管線保護及遷移工程 

假設工程 

擋土開挖工程 

側溝工程 

箱涵結構體工程 

道路工程 

管線及路燈復舊工程 

植草工程 

樹木移植工程 
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2. 管理要項：針對各施工階段，列出施工流程、管理項目、管理標準、
檢查時機、檢查方法、檢查頻率、不合格之處理、管理記錄、備註。 

3. 管理紀錄。 

4. 相關法規施工規範及圖說之標準。 

4.2 應用表單 

表 4-1各分項工程品質管理標準一覽表 

項次 表單名稱 備註 

1 表4-2測量施工品質管理標準  

2 表4-3擋土支撐施工品質管理標準  

3 表4-4開挖工程施工品質管理標準  

4 表4-5回填土方施工品質管理標準  

5 表4-6鋼筋施工品質管理標準  

6 表4-7模板施工品質管理標準  

7 表4-8混凝土施工品質管理標準  

8 表4-9碎石級配施工品質管理標準  

9 表4-10再生瀝青混凝土施工品質管理標準  

10 表4-11瀝青混凝土施工品質管理標準  

11 表 4-12控制性低強度回填材料施工品質管理標準  

12 表 4-13鍍鋅格柵板施工品質管理標準  

13 表 4-14加勁格網施工品質管理標準  

14 表 4-15預鑄溝蓋板施工品質管理標準  

15 表 4-16鋼筋混凝土管施工品質管理標準  

16 表 4-17標線施工品質管理標準  

17 表 4-18卵礫石施工品質管理標準  

18 表 4-19鋼筋混凝土緣石施工品質管理標準  

19 表 4-20伸縮縫施工品質管理標準  

20 表 4-21植草施工品質管理標準  

21 表 4-22不鏽鋼爬梯施工品質管理標準表  

22 表 4-23舌閥施工品質管理標準表  

23 表 4-24直提閘門施工品質管理標準表  
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24 表 4-25土石標售工程施工品質管理標準表  

25 表 4-26袪水工程施工品質管理標準表  

26 表 4-27土質改良施工品質管理標準表  

27 表 4-28現地土壤拌水泥處理劑回填施工品質管理標準表  

28 表 4-29監測系統施工品質管理標準表  
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表 4-2測量施工品質管理標準 

施工流程 管理項目 管理標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 
不合格之 

處理 
管理紀錄 備註 

施
工
前 

引用控制樁 圖說控制點 

依設計圖提供: 

樁號: 

位置: 

高程: 

測量前 目視 自主檢查 改善 自主檢查表  

施
工
中 

工區內引點 

位置及高程記載 

點號: 

位置: 

高程: 

引測後 

經緯儀或水

準儀 

拉尺量測 

自主檢查 改善 自主檢查表  

標記位置 
須設於不易受破

壞處 
引測後 目視 自主檢查 改善 自主檢查表  

施
工
後 

＊施作位置放

樣 

高程 

位置 

依設計圖高程 

依設計圖位置 
放樣後 

經緯儀或水

準儀 

拉尺量測 

每施工單元 改善 自主檢查表 檢驗停留點 

 

註：＊表示檢驗停留點 
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表 4-3臨時擋土支撐施工品質管理標準 

施工流程 管理項目 管理標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 
不合格之 

處理 
管理紀錄 備註 

施
工
前 

＊材料進場 

鋼板樁規格、 

尺寸 

中間柱規格 

水平支撐規格 

角撐規格 

材料外觀 

鋼板樁規格：SP-Ⅲ型 

L≧13m 

H350X350X12X19mm 

H350X350X12X19mm 

H250X250X9X14 

外觀無扭曲變形 

進場時 
拉尺量測 

目視 
自主檢查 退貨 自主檢查表 檢驗停留點 

施
工
中 

鋼板樁及中

間樁打設 

打設時機 
鄰近有不足 7 天齡期混凝

土結構物時不得打設 
施工前 目視 自主檢查 改善 自主檢查表  

鋼板樁打設 

垂直度≦1/200 

貫入深度≧1/2 板樁長度

=      M 

施工中 
量角器 

拉尺量測 
自主檢查 改善 自主檢查表  

鋼板樁接合 緊密連合無裂損 施工中 目視 自主檢查 改善 自主檢查表  

施
工
後 

H型鋼打設 

間距≦5M 

貫入深度≧1/2 型鋼長度

=      M 

打設後 拉尺量測 自主檢查 改善 自主檢查表  

完成面高程 設計高程±5cm 打設後 水準儀 自主檢查 改善 自主檢查表  

＊水平支撐

安裝 

水平支撐、橫擋

及角撐安裝 
間距、支數依設計圖說 施工中 拉尺量測 每段完成時 拔除重打 自主檢查表 檢驗停留點 

註：＊表示檢驗停留點 
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表 4-4開挖工程施工品質管理標準 

施工流程 管理項目 管理標準 檢查時機 
檢查方

法 
檢查頻率 

不合格之 

處理 
管理紀錄 備註 

施
工
前 

測量放樣 

必要樁位與高程之

檢測 
依設計圖說 施工前 經緯儀 自主檢查 改善 

測量資料 

自主檢查表 
 

必要樁位與高程之

保護 
以不影響施工為原則 施工前 目視 自主檢查 改善 自主檢查表  

施
工
中 

土方開挖 

地表清除掘除 雜草、樹木需清理乾淨 施工中 目視 自主檢查 改善 自主檢查表  

開挖順序 由上而下依序開挖 施工中 目視 自主檢查 改正 自主檢查表  

開挖後現地材料 不得有不適用材料留於底部 施工中 目視 自主檢查 改善 自主檢查表  

施
工
後 

＊完成面檢核 

擋土設施 
開挖深度>1.5M 需設擋土設

施或緩坡 
施工後 

拉尺 

量測 

目視 

分區檢查 改善 自主檢查表 
檢驗停

留點 

開挖坡度及高程 符合設計圖說並整平 施工後 

水準儀 

拉尺 

量測 

分區檢查 改善 自主檢查表 
檢驗停

留點 

 

註：＊表示檢驗停留點 
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表 4-5回填土方施工品質管理標準 

施工流程 管理項目 管理標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 
不合格之 

處理 
管理紀錄 備註 

施

工

前 

底層整理 地表清理 平整無雜物 回填前 目視 自主檢查 改善 自主檢查表  

施

工

中 

＊土方回填 

施工前查驗 

箱涵及側溝牆體

外側伸縮縫需以

不織布包覆 

施工前 目視 每次 改善 自主檢查表 
檢驗停留

點 

回填土料 
不得含有垃圾及

廢棄物等 
施工中 目視 每次 改善 自主檢查表 

檢驗停留

點 

高程及坡度檢測 依設計圖說 施工中 
水準儀 

拉尺量測 
全面 改善 自主檢查表 

檢驗停留

點 

回填夯實 

機械滾壓 重疊寬度≧30cm 施工中 目視 自主檢查 改善 自主檢查表  

滾壓方向 須與縱軸平行 施工中 目視 自主檢查 改善 自主檢查表  

分層填築 
每層回填厚度 

≦30cm 
施工中 拉尺量測 自主檢查 改善 自主檢查表  

施

工

後 

＊滾壓後查驗 平整度 應平整堅實 施工後 目視 每次 改善 自主檢查表 
檢驗停留

點 

 

註：＊表示檢驗停留點 
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表 4-6鋼筋施工品質管理標準(1/2) 

施工流程 管理項目 管理標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 
不合格之 

處理 
管理紀錄 備註 

施
工
前 

＊鋼筋進場 

鋼筋外觀試驗 CNS 560 A2006 

進場加工

前 
實驗室試驗 

各規格每批

50T且每批

取樣一次 

試驗不合格 

退貨運離 
試驗報告 

檢驗停

留點 

鋼筋拉伸試驗 CNS560A2006 

鋼筋彎曲試驗 CNS 560 A2006 

化學成份分析 CNS 560 A2006 

鋼筋熱處理鋼

筋判定 
非水淬鋼筋 

施
工
中 

鋼筋加工 裁切及加工 
以油壓剪裁及冷

彎加工 
施工中 目視 自主檢查 改善 自主紀錄表  

鋼筋組立 

綁紮方式 

間距＜20cm，且

無移動變位之虞

經徵得監造工程

司之同意後可間

隔綁紮 

間距≧20cm，逐步

綁紮 

施工中 
拉尺量測 

目視 
自主檢查 改善 自主紀錄表  

搭接長度 
需符合設計圖說

B-03 
施工中 拉尺量測 自主檢查 改善 自主紀錄表  

交錯位置 
接頭(搭接)應錯開

≧25d  
施工中 拉尺量測 自主檢查 改善 自主紀錄表  

註：＊表示檢驗停留點 
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表 4-6鋼筋施工品質管理標準(2/2) 

施工流程 管理項目 管理標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 
不合格之 

處理 
管理紀錄 備註 

施
工
後 

＊澆置前查驗 

直徑及間距 需符合圖說 施工後 拉尺量測 分區檢查 改善 自主紀錄表 
檢驗停

留點 

間隔器 

為混凝土塊、金屬製品、

塑膠製品或其他經核可

之材料 

施工後 目視 分區檢查 改善 自主紀錄表 
檢驗停

留點 

保護層 
7.5cm±6mm 

10cm±6mm 
施工後 拉尺量測 分區檢查 改善 自主紀錄表 

檢驗停

留點 

開口補強 四周各 2支 Ø16 鋼筋 施工後 
目視 

拉尺量測 
分區檢查 改善 自主紀錄表 

檢驗停

留點 

機械孔角隅補

強 
Ø16@5cm3 支，L=80cm 施工後 

拉尺量測 

目視 
分區檢查 改善 自主紀錄表 

檢驗停

留點 

預埋物檢查 PVC管、格柵框等 施工後 目視 分區檢查 改善 自主紀錄表 
檢驗停

留點 

註：＊表示檢驗停留點 

 

 

 

  



 

4-10 

 

表 4-7模板施工品質管理標準 

施工流程 管理項目 管理標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 
不合格之 

處理 
管理紀錄 備註 

施
工
前 

＊材料進

場 

模板材料 不扭曲變形，無雜物 施工前 目視 每批一次 改善 自主紀錄表 檢驗停留點 

脫膜劑 需均勻塗佈 施工前 目視 每批一次 改善 自主紀錄表 檢驗停留點 

金屬模板 需符合CNS7334規定 施工前 目視 每批一次 退料 自主紀錄表 檢驗停留點 

鋼模及支撐規

格尺寸 
需符合核定之模板計算書 施工前 

拉尺量測 

目視 
每批一次 退料 自主紀錄表 檢驗停留點 

施
工
中 

模板組立 

放樣位置確認 與基準墨線校核 施工中 
經緯儀、水準

儀、尺量 
自主檢查 改善 自主紀錄表  

支撐穩固狀態 支撐穩固及螺絲鎖緊 施工中 目視 自主檢查 改善 自主紀錄表  

模板接合 緊密無縫隙 施工中 目視 自主檢查 改善 自主紀錄表  

支撐間距 需符合核定之模板計算書 施工中 拉尺量測 自主檢查 改善 自主紀錄表  

＊澆置前

檢查 

組立完成尺寸 長寬高需符合圖說 澆置前 拉尺量測 每次 改善 自主紀錄表 檢驗停留點 

外露面截角 應大於 2cm×2cm 三角形填角 澆置前 
拉尺量測 

目視 
每次 改善 自主紀錄表 檢驗停留點 

伸縮縫 20M設置一處 澆置前 拉尺量測 每次 改善 自主紀錄表 檢驗停留點 

鋼筋保護層 7.5cm±6mm 10cm±6mm 澆置前 拉尺量測 每次 改善 自主紀錄表 檢驗停留點 

預埋物檢查 PVC管、格柵框等 澆置前 目視 每次 改善 自主紀錄表 檢驗停留點 

施
工
後 

拆模作業 拆模時間 
側模至少 24 小時 

頂版至少 10 天 
施工後 

查對 

澆置日期 
每次 

延長支撐拆除時

間 
自主紀錄表  

註：＊表示檢驗停留點  
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表 4-8混凝土施工品質管理標準(1/2) 

施工流程 管理項目 管理標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 
不合格之 

處理 
管理紀錄 備註 

施
工
前 

＊進場

檢驗 

拌合起至完成澆

置時間 
90分鐘以內 澆置前 出料單 每次 退料 自主紀錄表 

檢驗停

留點 

坍度試驗 17cm±40mm 澆置前 坍度儀 

上下午第一車

或圓柱試體製

作時或工程司

要求時 

退料 自主紀錄表 
檢驗停

留點 

氯離子含量 ≦0.15kg/m3
 澆置前 檢驗儀器 同上 退料 自主紀錄表 

檢驗停

留點 

＊圓柱

試體製

作 

抗壓強度

140kgf/cm2 

210kgf/cm2 

350kgf/cm2Ⅱ型 

(出料單確認) 

(一組 5顆) 

(1)7天強度大

於設計 70%以

上(2)28天連

續 3組平均大

於設計強度 

(3)每組不得低

於 設 計 強 度

35kg/cm2以上 

澆置前 試驗室試驗 

適用鑽心:前

500m3 取樣三

組，後每 300m3

一組，餘數 40m3

以上增做一組 

不適用鑽心:每

200m3 一組，餘

數 40m3以上增

做一組 

進行混凝土品

質評估 

出料單 

自主紀錄表

試驗報告 

檢驗停

留點 

施
工
中 

澆置及

搗實 

分層澆置 
每 層 厚 度

30cm至 50cm 
澆置中 拉尺量測 自主檢查 改善 自主紀錄表  

搗實方式 以振動機搗實 澆置中 目視 自主檢查 改善 自主紀錄表  

上下層澆置間隔

時間 

不得超過 45

分鐘 
澆置中 計時器 自主檢查 改善 自主紀錄表  

註：＊表示檢驗停留點  
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表 4-8混凝土施工品質管理標準(2/2) 

施工流程 管理項目 管理標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 
不合格之 

處理 
管理紀錄 備註 

施
工
後 

＊拆模後查

驗 

混凝土表面 
不得有蜂窩、冷縫及

裂縫 
拆模後 目視 每施工單元 改善 自主檢查表 

檢驗停

留點 

完成尺寸查驗 符合設計圖說尺寸 拆模後 拉尺量測 每施工單元 改善 自主檢查表 
檢驗停

留點 

鑽心試體試驗 

平均抗壓強度高於

設計強度之 85%者，

任一試體抗壓強度

高於設計強度之 75%

者 

混凝土澆置

後 28天 
試驗室實驗 

每 500m
3
鑽取 1

組，餘數達 50 

m3以上者，須增

加 1組 

拆除鑽心不合格

位置前後各 10M

範圍之構造物 

試驗報告 
檢驗停

留點 

養護 
水及覆蓋物養

護 
保持表面濕潤狀態 

混凝土澆置

後 7日內 
目視 自主檢查 改善 自主檢查表  

伸縮縫處理 表面填縫 填縫劑填縫處理 澆置後 目視 自主檢查 改善 自主檢查表  

註：＊表示檢驗停留點 
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表 4-9碎石級配施工品質管理標準 

施工流程 管理項目 管理標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 
不合格之 

處理 
管理紀錄 備註 

施
工
前 

開挖面整

理 
開挖面整平 整平無雜物 級配進場前 目視 自主檢查 改善 自主檢查表  

施
工
中 

＊級配粒

料進場檢

驗 

比重、篩分析

及洛杉磯試

驗 

依施工規範 02726 章 

表一或表二 
進場時 實驗室試驗 每 1,000m2一次 退料運離 

試驗報告 

自主檢查表 

檢驗停

留點 

施級配舖

設滾壓 

級配舖設 分層均勻散鋪 舖設中 目視 自主檢查 改善 自主檢查表  

滾壓 
以三輪或震動壓路機滾

壓 
舖設中 目視 自主檢查 改善 自主檢查表  

分層夯實 每層散鋪厚度≦30cm 舖設後 拉尺量測 自主檢查 改善 自主檢查表  

施
工
後 

＊級配施

工後查驗 

壓密度試驗 ＞95% 施工後 實驗室試驗 每 1,000m2一次 改善 
試驗報告 

自主檢查表 

檢驗停

留點 

厚度挖驗 

(1)任一點厚度值與設計

厚度之容許誤差≦1.5cm 

(2)各點平均厚度≧設計

厚度 

施工後 拉尺量測 每 1,000m2一次 改善 自主檢查表 
檢驗停

留點 

註：＊表示檢驗停留點 
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表 4-10再生瀝青混凝土施工品質管理標準 

施工流程 管理項目 管理標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 
不合格之 

處理 
管理紀錄 備註 

施
工
前 

級配層整
理 

碎石級配表面 整平無雜物 舖設前 目視 自主檢查 改善 自主記錄表  

施
工
中 

＊進場 

檢驗 

天候狀況 溫度大於 10℃，未降雨 舖設前 現場檢查 自主檢查 不得施工 自主記錄表 
檢驗停
留點 

試舖 
至少 50m，其壓實度、平整度及
厚度是否能達所需要求 

舖設前 現場檢查 一次 改善 自主記錄表 
檢驗停
留點 

級配篩分析試驗 CNS 15475 進場時 試驗室實驗 每半天一次 依契約規定扣款 試驗報告 
檢驗停
留點 

瀝青含量試驗 >3.0%±0.5% 進場時 試驗室實驗 每半天一次 
依契約規定扣款

或挖除重做 
試驗報告 

檢驗停
留點 

再生瀝青
混凝土舖
築滾壓 

均勻噴灑 
透層：0.9～1.4 L/m2

 

黏層：0.15～0.45 L/m2
 不定期 電子磅秤 自主檢查 改善 自主記錄表  

瀝青混合料溫度 ≧120 度 不定期 溫度計檢測 自主檢查 改善 自主記錄表  

膠輪壓路機滾壓次數 至少 4遍 不定期 計數器 自主檢查 改善 自主記錄表  

鐵輪壓路機滾壓 依序滾壓至路面平整及無輪痕 不定期 目視 自主檢查 改善 自主記錄表  

施
工
後 

＊鋪設完
查驗 

舖設完成寬度 需符合設計圖說 舖設後 拉尺量測 每施工單元 改善 自主記錄表 
檢驗停
留點 

 

壓實度試驗 
平均值≧95% 
單一值≧93% 

舖設後 鑽心試驗 
未達 1,000 m

2
得免作，未

達 5,000 m
2
平均取 5 點，

5,000 m
2
以上，每 1,000m

2

取樣一次，餘數達 2,500 
m
2
以上，增做一組 

改善 試驗報告 
檢驗停
留點 

 

厚度抽驗 
厚度 5cm：≧4.5cm 
厚度 15cm：≧設計厚度 1cm 

舖設後 鑽心試驗 改善 自主記錄表 
檢驗停
留點 

＊回收瀝
青黏滯度 

回收瀝青黏滯度試驗
鑽心取樣 

檢驗結果偏差值： 
AC-20 或針入度 60-70 之新料
瀝 青 混 凝 土 不 得 超 過
5,000poises±35％。 

AC-10 或針入度 85-100 之新料
瀝青混凝土不得超過
3,000poises±35％。 

鋪築完成後次
日起 14天內 

實驗室試驗 至少一次 
扣款，若大於規
定值時刨除重鋪 

試驗報告 
檢驗停
留點 

註：＊表示檢驗停留點  
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表 4-11瀝青混凝土施工品質管理標準 

施工流程 管理項目 管理標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 
不合格之 

處理 
管理紀錄 備註 

施
工
前 

底層整

理 
碎石級配表面 整平無雜物 舖設前 目視 自主檢查 改善 自主檢查表  

施
工
中 

＊進場 

檢驗 

天候狀況 溫度大於 10℃，未降雨 舖設前 現場檢查 自主檢查 不得施工 自主檢查表 檢驗停留點 

級配篩分析試驗 CNS 15475 進場時 試驗室實驗 每半天一次 依契約規定扣款 試驗報告 檢驗停留點 

瀝青含量試驗 不得超出許可差±0.5% 進場時 試驗室實驗 每半天一次 
依契約規定扣款

或挖除重做 試驗報告 檢驗停留點 

瀝青混

凝土舖

築滾壓 

均勻噴灑 黏層：0.15～0.45 L/m2 

舖設前 電子磅秤 每半天一次 改善 自主檢查表  

瀝青混合料溫度 ≧120度 舖設中 溫度計檢測 每半天一次 改善 自主檢查表  

分層舖築 4~6cm 舖設中 拉尺量測 自主檢查 改善 自主檢查表  

膠輪壓路機滾壓次數 至少 4遍 舖設中 計數器 自主檢查 改善 自主檢查表  

鐵輪壓路機滾壓 依序滾壓至路面平整及無輪痕 舖設中 目視 自主檢查 改善 自主檢查表  

施
工
後 

＊滾壓

後 
平整度抽驗 

標準差(S)≦0.4cm，其任何一
點高低差不得超過±1.0cm 

舖設後 三米直規 每 200m 改善 自主檢查表 檢驗停留點 

＊鋪設

完查驗 

舖設完成寬度 需符合設計圖說 舖設後 拉尺量測 每施工單元 改善 自主檢查表 檢驗停留點 

壓實度試驗 
平均值≧95% 

單一值≧93% 
舖設後 鑽心試驗 

未達 1,000 m
2
得免

作，未達 5,000 m
2

平均取 5點，5,000 

m
2
以上，每 1,000m

2

取樣一次，餘數達

2,500 m2以上，增

做一組 

改善 試驗報告 檢驗停留點 

厚度抽驗 
單顆厚度≧4.5cm 

總平均厚度≧5cm 
舖設後 鑽心試驗 改善 自主檢查表 檢驗停留點 

註：＊表示檢驗停留點  
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表 4-12控制型低強度混凝土施工品質管理標準 

施工流程 管理項目 管理標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 
不合格之 

處理 
管理紀錄 備註 

施
工
前 

施工準備 

澆置面整理 應無雜物 澆置前 目視 自主檢查 改善 自主檢查表  

伸縮縫處理 以鐵釘將不織布包覆固定 澆置前 目視 自主檢查 改善 自主檢查表  

放樣高程 依設計圖澆置位置及高程放樣 澆置前 拉尺量測 自主檢查 改善 自主檢查表  

施
工
中 

＊進場檢驗 

坍流度 40~60cm 澆置前 現場試驗 
上下午第一車或圓柱試體

製作時或工程司要求時 
退料 自主檢查表 

檢驗停

留點 

氯離子含量 ≦0.15kg/m
3
 澆置前 檢測儀器 同上 退料 自主檢查表 

檢驗停

留點 

抗壓強度 

(出料單確認) 

混凝土圓柱試體製

作 

考慮再開挖者 20~50kgf/cm
2
 

永久構造>50kgf/cm
2
 

一組製作 3個，為預測 28 天抗

壓強度之需要，得增作 2 個試

體，辦理 7天抗壓強度試驗 

澆置前 

1.澆置前抽

查出料單 

2.試驗室試

驗 

各種不同強度之混凝土量

超過 500m3 以上者：

500m3 以內部分按前項規

定製作試體；超過 500m3

部分，每 300m3 作 1組試

體，餘數達 40m3以上者

增做 1組 

拆除重做 

出料單 

自主檢查表 

試驗報告 

檢驗停

留點 

回填 
澆置方式 均勻舖築 澆置時 目視 自主檢查 改善 自主檢查表  

有預埋件 需震動搗實 澆置時 目視 有預埋件時 改善 自主檢查表  

施
工
後 

＊高程及強

度檢驗 

澆置高程 需符合設計圖說 回填後 拉尺量測 每次 改善 自主檢查表 
檢驗停

留點 

完成面 需表面平整 回填後 目視 每次 修補改善 自主檢查表 
檢驗停

留點 

落沉強度試驗 按 ASTM D4832 規定 澆置後 24小時 現場試驗 一次 加強養護 自主檢查表 
檢驗停

留點 

養護 養護 需視工址環境考量進行養護 回填後 目視 視工址環境必要時 改善 自主檢查表  

註：＊表示檢驗停留點  
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表 4-13鍍鋅格柵板施工品質管理標準 

施工流程 管理項目 管理標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 
不合格之 

處理 
管理紀錄 備註 

施
工
前 

＊材料進場 

材料尺寸規格
及數量 

(1)倒虹吸工豎井用 

蓋 900*700*50mm，框      mm 

進場後 
拉尺量測 

目視 

每 100塊為 1批，

每批 1次 
退料 

自主檢查表 

試驗報告 

檢驗停
留點 

(2)TYPE2側溝用(L2預鑄溝蓋板) 

蓋 650*650*50mm 

(3)TYPE1側溝用 

框 740*740*71mm 

蓋 713*713*65mm 

取樣送驗 

(1)鍍鋅量≧200g/m
2 

(2)(3) 鍍鋅量≧610g/m2 

抗拉強度 41~52kgf/mm 

伸長率＞21% 

進場後 試驗室試驗 

外觀 無扭曲變形 進場後 目視 每批一次 退料 自主檢查表 
檢驗停
留點 

施
工
中 

外框埋設 

固定方式 
(1)以 M8膨脹螺栓間距 50cm 固定 

(2)四周整平焊接固定 
施工中 

拉尺量測 

目視 
自主檢查 改善 自主檢查表  

埋設原則 
長邊垂直於行車方向，框與框需直線對

齊，TYPE1 側溝每 5m一處 
施工中 

目視 

拉水線 
自主檢查 改善 自主檢查表  

＊蓋板安裝 固定方式 
(1)以插銷固定 

(2)以 M12螺絲固定 
施工中 目視 每施作單元 改善 自主檢查表 

檢驗停
留點 

施
工
後 

＊檢查 平整度 平整無翹曲 施工後 水平尺檢核 每施作單元 改善 自主檢查表 
檢驗停
留點 

    註：＊表示檢驗停留點 
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表 4-14加勁格網施工品質管理標準 

施工流程 管理項目 管理標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 
不合格之 

處理 
管理紀錄 備註 

施
工
前 

施工準備 開挖面整理 平整無雜物 施工前 目視 自主檢查 改善 自主檢查表  

＊材料進場檢驗 

規格數量 長   m*寬   m共      片 進場後 
拉尺量測 
現場清點 每批一次 退料 自主檢查表 

檢驗停
留點 

尺寸要求 
框高 10cm±1%以上 

未展開點焊間距 35cm±10cm以上 
進場後 拉尺量測 每批一次 退料 自主檢查表 

檢驗停
留點 

輔助錨釘 
#3以上 U型鋼筋，長 35cm 

外觀無鏽蝕 
進場後 

拉尺量測 
目視 每批一次 退料 自主檢查表 

檢驗停
留點 

取樣送驗 材質需符合送審檢驗標準 進場後 試驗室試驗 每批一次 退料 
自主檢查表 

試驗報告 

檢驗停
留點 

施
工
中 

格網舖設 

連結方式 橫向及縱向均以鐵線或束帶連結 舖設時 目視 自主檢查 改善 自主檢查表  

固定方式 
以輔助錨釘固定，橫、縱向間距
100cm 舖設時 

目視 

拉尺量測 
自主檢查 改善 自主檢查表  

施
工
後 

＊舖設完成 

尺寸查驗 面積依現場實作時算 舖設後 拉尺量測 每施作單元 改善 自主檢查表 
檢驗停
留點 

舖設要求 需滿鋪且固定於預設範圍內 舖設後 目視 每施作單元 改善 自主檢查表 
檢驗停
留點 

    註：＊表示檢驗停留點 
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表 4-15預鑄溝蓋板施工品質管理標準 

施工流程 管理項目 管理標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 
不合格之 

處理 
管理紀錄 備註 

施
工
前 

＊蓋板進場檢
驗 

規格數量 
L1型：100*35*90cm 

L2型：100*35*90cm  
進場後 

拉尺量測 
現場清點 每批一次 退料 自主檢查表 

檢驗停
留點 

外觀檢查 無破損及裂紋 進場後 目視 每批一次 退料 自主檢查表 
檢驗停
留點 

施
工
中 

溝牆頂部整理 

頂部整理 平整無雜物 鋪設前 目視 自主檢查 改善 自主檢查表  

鋪設方式 
鋪設 2~3cm之砂層或 1:2水泥砂

漿 
舖設時 

拉尺量測 
現場檢查 自主檢查 改善 自主檢查表  

高程檢測 需配合路面高程及坡度 舖設時 
水準儀 
拉尺量測 自主檢查 改善 自主檢查表  

＊蓋板舖設 

接縫要求 
兩板間之空隙不得超過 1cm 

接縫用 1:2水泥砂漿徹底填滿 
舖設時 

拉尺量測 

目視 
每施作單元 改善 自主檢查表 

檢驗停
留點 

L2 型預鑄溝蓋

板鋪設原則 

每 4.5M 舖設一組 舖設時 拉尺量測 每施作單元 改善 自主檢查表 
檢驗停
留點 

需配合集水井設置 舖設時 目視 每施作單元 改善 自主檢查表 
檢驗停
留點 

施
工
後 

＊舖設完成 
平整度及高程
檢測 

需配合路面高程及坡度 舖設後 
水準儀 

拉尺量測 
每施作單元 改善 自主檢查表 

檢驗停
留點 

     註：＊表示檢驗停留點 
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表 4-16鋼筋混凝土管施工品質管理標準 

施工流程 管理項目 管理標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 
不合格之 

處理 
管理紀錄 備註 

施
工
前 

＊RCP 管進場檢驗 
材料規格尺寸 

鋼筋混凝土管(B型)D=600mm±

4mm 

管厚 50mm+4-2mm，

L=2000mm+10-5mm 

進場後 
拉尺量測 
目視 每批一次 退料 自主檢查表 

檢驗停
留點 

外觀檢查 無破損及裂紋 進場後 目視 每批一次 退料 自主檢查表 
檢驗停
留點 

施
工
中 

吊裝埋設 

高程與位置 兩側順接集水井及箱涵 施工中 
拉尺量測 

水準儀 
自主檢查 改善 自主檢查表  

接縫處理 
需以同強度水泥砂漿填補平順

密合 
施工中 現場檢查 自主檢查 改善 自主檢查表  

施
工
後 

＊埋設查驗 

高程檢測 
集水井側管底高程需高於箱涵
側 埋設後 水準儀 每次 改善 自主檢查表 

檢驗停
留點 

結合檢查 管身與結構體接合不得有縫隙 埋設後 目視 每次 改善 自主檢查表 
檢驗停
留點 

    註：＊表示檢驗停留點 
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表 4-17標線施工品質管理標準 

施工流程 管理項目 管理標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 
不合格之 

處理 
管理紀錄 備註 

施
工
前 

＊施工準備 

天候狀況 
無天候不良或地面潮濕，路面表面

溫度不得低於 10℃ 畫設前 
目視 

紅外線測溫槍 
每次 不得施工 自主檢查表 

檢驗停
留點 

路面狀況 路面清掃乾淨且須乾燥 畫設前 目視 每次 改善 自主檢查表 
檢驗停
留點 

位置放樣 需依核定交維計畫圖說 畫設前 拉尺量測 每次 改善 自主檢查表 
檢驗停
留點 

施
工
中 

標線施工 

畫設機具厚
度設定 ≧2mm 畫設前 目視 自主檢查 改善 自主檢查表  

標線材料噴
出之溫度 200℃~220℃之間 施工中 紅外線測溫槍 自主檢查 改善 自主檢查表  

玻璃珠用量 均勻撒布於標線表面用量 160g/㎡ 施工中 電子秤 自主檢查 改善 自主檢查表  

施
工
後 

＊施工查驗 

位置、厚度、
寬度及尺寸 

需符合法規及圖說 
厚度≧2mm 
標線寬度容許誤差±6mm 
標線間距、位置及長度容許誤差則
為±5cm 

畫設後 
鑽心取樣 

拉尺量測 
一次 磨除重劃 自主檢查表 

檢驗停
留點 

完成面 
須均勻，不得有凹凸、龜裂、彎曲
等缺陷 畫設後 目視 一次 磨除重劃 自主檢查表 

檢驗停
留點 

    註：＊表示檢驗停留點 
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表 4-18卵礫石施工品質管理標準 

施工流程 管理項目 管理標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 
不合格之 

處理 
管理紀錄 備註 

施
工
前 

施工準備 前置作業 

明渠段疏洪箱涵及格樑結構體需已

完成 鋪排前 查驗紀錄 自主檢查 不得施工 自主檢查表  

必要時加勁格網需舖設完成 鋪排前 查驗紀錄 自主檢查 改善 自主檢查表  

施工面整理 
整平 無雜物 鋪排前 目視 自主檢查 改善 自主檢查表  

高程檢側 依設計圖說 鋪排前 水準儀 自主檢查 改善 自主檢查表  

施
工
中 

＊卵礫石鋪排 

卵礫石粒
徑 Ø=30cm±10cm 施工中 拉尺量測 每次 退料 自主檢查表 

檢驗停
留點 

卵礫石材
質 無風化石 施工中 目視 每次 退料 自主檢查表 

檢驗停
留點 

鋪排方式 採機械鋪排 施工中 目視 每次 改善 自主檢查表 
檢驗停
留點 

施
工
後 

＊施工查驗 

完成面 需滿鋪且平整 鋪排後 目視 一次 改善 自主檢查表 
檢驗停
留點 

範圍尺寸 
舖設範圍長、寬、深量測需符合設
計圖說 鋪排後 拉尺量測 一次 改善 自主檢查表 

檢驗停
留點 

    註：＊表示檢驗停留點 
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表 4-19鋼筋混凝土緣石施工品質管理標準 

施工流程 管理項目 管理標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 
不合格之 

處理 
管理紀錄 備註 

施
工
前 

＊材料進場 

規格尺寸 預鑄緣石高 20cm，L=1M 進場時 拉尺量測 每 100塊為

1批 

每批一次 

退料 自主檢查表 
檢驗停
留點 

外觀 正常無破損 進場時 目視 退料 自主檢查表 
檢驗停
留點 

施
工
中 

緣石底部夯實 

底部整理 整平並夯實 施工中 目視 自主檢查 改善 自主檢查表  

鋪設 填 2~3公分厚度之砂層 施工中 拉尺量測 自主檢查 改善 自主檢查表  

高程檢測 任一點線型高程許可差為 3mm 施工中 水準儀 自主檢查 改善 自主檢查表  

＊緣石舖設 

接縫處理 
緣石兩端間之空隙不得超過
1cm，接縫應整齊鏝過並用勾縫工
具修刮 

施工後 
拉尺丈量 

目視 
每施作單元 改善 自主檢查表 

檢驗停
留點 

完成面 面與頂之線型與高程應對齊 施工後 
拉水線 

目視 
每施作單元 改善 自主檢查表 

檢驗停
留點 

    註：＊表示檢驗停留點 
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表 4-20伸縮縫施工品質管理標準 

施工流程 管理項目 管理標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 
不合格之 

處理 
管理紀錄 備註 

施
工
前 

材料進場檢驗 

填縫板尺寸 t=1cm 進場時 拉尺量測 每批一次 退貨 自主記錄表  

填縫板材質 保麗龍 進場時 目視 每批一次 退貨 自主記錄表  

填縫劑 需符合送審規格 進場時 目視 每批一次 退貨 自主記錄表  

施
工
中 

＊設置伸縮縫 

設置位置 原則每 20M 設置一處 施工中 捲尺量測 每施作單元 改善 自主記錄表 檢驗停留點 

固定方式 確實穩固，不易浮動  施工中 目視 每施作單元 改善 自主記錄表 檢驗停留點 

預埋物 Ø1”PVC 管(內塗柏油) 澆置前 
拉尺量測 

目視 
每施作單元 改善 自主記錄表 檢驗停留點 

剪力鋼筋 
Ø22@50cm，L=100cm 
(光面鋼筋) 澆置前 

拉尺量測 

目視 
每施作單元 改善 自主記錄表 檢驗停留點 

施
工
後 

拆模後填縫 填縫施工 以填縫劑填縫 拆模後 目視 自主抽查 改善 自主記錄表  

＊包覆 不織布 

1.側溝外牆釘設≧0.2m

寬不織布 

2.箱涵外牆及頂板釘設

≧1.5m寬不織布，續接

處應重疊≧30cm 

填縫後 目視 每施作單元 改善 自主記錄表 檢驗停留點 

註：＊表示檢驗停留點 
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表 4-21植草施工品質管理標準 

施工流程 管理項目 管理標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 
不合格之 

處理 
管理紀錄 備註 

施
工
前 

＊草皮進場檢驗 

草種 假儉草 進場時 目視 每批一次 退貨 自主檢查表 檢驗停留點 

每塊面積 至少應有 15cm×15cm 進場時 拉尺量測 每批一次 退貨 自主檢查表 檢驗停留點 

厚度 ≧2cm 進場時 拉尺量測 每批一次 退貨 自主檢查表 檢驗停留點 

施
工
中 

舖植草皮 

翻土 
應先鋤鬆表面土壤約
10cm深 施工中 拉尺量測 自主檢查 改善 

自主檢查表 
 

間距 不超過 5cm  施工中 拉尺量測 自主檢查 改善 自主檢查表  

施
工
後 

＊施工查驗 植草 是否枯死 舖植後 目視 每次 改善 自主檢查表 檢驗停留點 

養護 澆水作業 定期澆水 施工後 目視 自主檢查 改善 自主檢查表  

註：＊表示檢驗停留點 
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表 4-22不鏽鋼爬梯施工品質管理標準 

施工流程 管理項目 管理標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 
不合格之 

處理 
管理紀錄 備註 

施
工
前 

＊材料進場

檢驗 

材質 SUS304 進場時 材質證明 一次 退貨 自主檢查表 
檢驗停

留點 

不鏽鋼版 5cm*H*6mm 進場時 拉尺量測 一次 退貨 自主檢查表 
檢驗停

留點 

不鏽鋼棒 
Ø19mm，L=60cm 間距 30cm 

外覆聚丙烯防滑套 
進場時 

拉尺量測 

目視 
一次 退貨 自主檢查表 

檢驗停

留點 

施
工
中 

安裝固定 

接合方式 不鏽鋼棒與鋼板間以氬銲結合 施工中 目視 自主檢查 改善 自主檢查表  

固定方式 

以化學螺栓固定於混凝土結構 施工中 目視 自主檢查 改善 自主檢查表  

化學螺栓與不鏽鋼板需點焊固定 施工中 目視 自主檢查 改善 自主檢查表  

焊接要求 所有焊接位置均需滿焊 施工中 目視 自主檢查 改善 自主檢查表  

施
工
後 

＊施工查驗 

第一階 距離地面40cm(底部) 施工後 拉尺量測 一次 改善 自主檢查表 
檢驗停

留點 

爬梯間距 30cm 施工後 拉尺量測 一次 改善 自主檢查表 
檢驗停

留點 

結合 不鏽鋼板需與壁體緊密結合 施工後 目視 一次 改善 自主檢查表 
檢驗停

留點 

註：＊表示檢驗停留點 
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表 4-23舌閥施工品質管理標準 

施工流程 管理項目 管理標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 
不合格之 

處理 
管理紀錄 備註 

施
工
前 

＊設備進場

檢驗 

型式 需符合送審資料 進場前 現場核對 每次 退貨 自主檢查表 檢驗停留點 

出廠證明 需符合送審資料 進場時 現場核對 每次 退貨 自主檢查表 檢驗停留點 

材質證明 SUS304 進場時 現場核對 每次 退貨 自主檢查表 檢驗停留點 

規格尺寸 需符合施工製造圖 進場時 
拉尺量測 

目視 
每次 退貨 自主檢查表 檢驗停留點 

施
工
中 

定位安裝 

位置 需符合圖說 安裝前 現場核對 自主檢查 改善 自主檢查表  

固定方式 以 Ø35*20 螺栓安裝固定 施工中 
目視 

拉尺量測 
自主檢查 改善 自主檢查表  

施
工
後 

＊施工查驗 

接合 閥框需與壁體緊密結合 施工後 目視 一次 改善 自主檢查表 檢驗停留點 

穩固 安裝後需穩固 施工後 目視 一次 改善 自主檢查表 檢驗停留點 

*功能測試 測試 開啟及閉合功能正常 施工後 目視 一次 改善 自主檢查表 檢驗停留點 

註：＊表示檢驗停留點 
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表 4-24直提閘門施工品質管理標準 

施工流程 管理項目 管理標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 
不合格

之處理 
管理紀錄 備註 

施
工
前 

＊設備進場

檢驗 

型式 需符合送審資料 進場前 現場核對 每次 退貨 自主檢查表 檢驗停留點 

出廠證明 需符合送審資料 進場時 現場核對 每次 退貨 自主檢查表 檢驗停留點 

材質證明 
鋼板 SUS304 

橡膠水封(試驗報告需符合圖說) 
進場時 現場核對 每次 退貨 自主檢查表 檢驗停留點 

規格尺寸 
容許誤差及製造公差需符合圖說

規範要求 
進場時 

拉尺量測 

目視 
每次 退貨 自主檢查表 檢驗停留點 

施
工
中 

門框預埋安

裝 

位置 放樣需符合圖說 安裝前 
現場核對 

拉尺量測 
自主檢查 改善 自主檢查表  

固定方式 錨勾需與鋼筋連結銲接 施工中 目視 自主檢查 改善 自主檢查表  

水封壓板、

門扉及吊門

機安裝 

固定方式 

以螺栓確實固定 施工中 目視 自主檢查 改善 自主檢查表  

水封面之螺栓應無凸出或凹入者 施工中 目視 自主檢查 改善 自主檢查表  

水封螺栓必須確實鎖緊 施工中 目視 自主檢查 改善 自主檢查表  

水封固螺栓最大間距≦120mm 施工中 拉尺量測 自主檢查 改善 自主檢查表  

施
工
後 

＊施工查驗 
運作 順暢無阻礙 施工後 現場測試 一次 改善 自主檢查表 檢驗停留點 

穩固 安裝後需穩固 施工後 目視 一次 改善 自主檢查表 檢驗停留點 

功能測試 吊門機 手動開啟及閉合功能正常 施工後 現場測試 一次 改善 自主檢查表  

註：＊表示檢驗停留點 
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表 4-25土石標售施工品質管理標準 

施工流程 管理項目 管理標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 
不合格

之處理 
管理紀錄 備註 

施
工
前 

施工準備 

交通維持計畫 計畫送審 施工前 道安會議審查 施工前 重新提送 審查意見表  

臨溝段鋪設鐵板、

鄰房安全、照明抽

水運土動線 

不得破壞路面、溝面影

響臨防安全及交通安全 
施作前 圖面及現場檢討 施作前 改善 自主檢查表  

＊載運車輛 駕照、行照、運輸路線 載運前 1日 
駕照行照影本照冊

及運輸路線圖 
施工前 修正 

提報監造單位備

查 
檢驗停留點 

土方收容地點 路況確認 施作時 廣播或上網查詢 每次 
修正運輸

路練 
自主檢查表  

施
工
中 

土方開挖 

裝載 

挖土機及運輸車輛 機具數量 出土前 
避免挖土機閒置或

卡車數停滯過多 
每天 檢討調整 土方運輸日報表  

＊不適用材料 B5類或廢爐石或其他 出土時 目視 每次 
暫置不合

品區 
自主檢查表 檢驗停留點 

大塊石 ≧1m 出土時 捲尺量測 每次 
暫置不合

品區 
自主檢查表  

交通管制 派員管制車輛進出 出土時 依計畫現場檢討 每次 改善 自主檢查表  

路面維護 水車清洗 ≦2小時 目視 每次 加強清洗 自主檢查表  

施
工
後 

＊施工查驗 路面維護 路面汙損 施工後 目視 每次 加強清洗 自主檢查表 檢驗停留點 
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表 4-26袪水施工品質管理標準 

施工流程 管理項目 管理標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 
不符合之處

理 管理記錄 備註 

施

工

前 

製作施工計畫 施工計畫之內容 施工條件檢查標
準值之核定 

決定施工要領
前 審查核對 至少一次 再檢討修正 施工計畫   

放樣 位置放樣 誤差≦1cm 施工前 經緯儀 
以尺量測 施作前 1次 重新放樣 放樣記錄  

施
工
中 

鑽孔 
1. 點井深度、數量、

位置 
2. PVC管 

1. 深度=7m 
2. 6分

(3/4”)PCV
管安裝以不織
布包覆良好 

施工時 目視 
以尺量測 每組 立即改善 自主檢查表  

＊抽水設備安
裝 

1. 馬達開關是否集
中於一處並作一
開關箱及加裝漏
電斷路器 

2. 電線是否按置整
齊並不得殘舊破
皮 

1. 集中並加裝漏
電斷路器 

2. 整齊不得破舊 
施工時 目視 每組 立即改善 自主檢查表 檢驗停留

點 

施

工

後 

＊水位觀測 水位高度 低於開挖面下 1M 施工後檢查 目視 

每周 

(初期應每日

觀測趨於穩

定後，則為

每周，惟遇

大雨，恢復

每日觀測。) 

立即改善 自主檢查表 檢驗停留
點 

＊抽水監測 監測系統是否安裝 觀測井 2處 施工時 目視 每周 立即改善 自主檢查表 檢驗停留
點 
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表 4-27土質改良施工品質管理標準 

施工流程 管理項目 管理標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 不符合之處理 管理紀錄 備註 

施 

工 

前  

＊測量放樣 位置高程 
縱向@1M 

橫向(4支)@1.25m 
施工前 捲尺量測 每處 重放 自主檢查表 

檢驗停留

點 

＊材料進場 
水泥系處理劑
(HSC-301) 數
量 

數量清點 施工前 目視 每次 叫料 出貨單 
檢驗停留

點 

＊鑽機定位 位置高程 EL:        ±10cm 鑽機定位時 捲尺量測 每處 重新定位 自主檢查表 
檢驗停留

點 

施 

工 

中 

＊灌漿材料 配比 
水泥600~700kg 
水759~794L 

拌合時 捲尺量測 每處 材料補充 自主檢查表 
檢驗停留

點 

＊鑽孔深度 
開挖完成面 
下3M 

EL:        ±10cm 鑽孔時 鑽桿長度 每次 再鑽 自主檢查表 
檢驗停留

點 

＊灌漿 
注入壓力 
鑽桿旋轉速度 
提升速度 

200～230kg/cm² 
8～15RPM 

5cm/5～10sec 
鑽孔時 

壓力錶 
控制儀表 
碼錶 

每次 再調整 自主檢查表 
檢驗停留

點 

施 
工 
後 

＊灌漿終止 開挖面高程 EL:       ±10cm 灌漿後 鑽桿長度 每次 再灌 自主檢查表 
檢驗停留

點 

現場環境 地面清潔 無殘餘漿液 施工後 目視 每天 清理 自主檢查表  
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表 4-28現地土壤拌水泥處理劑回填施工品質管理標準 

施工流程 管理項目 管理標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 不符合之處理 管理紀錄 備註 

施 

工 

前  

＊原地面測量 
原地面高程 
檢測收方 依據現地測量高程 施工前 水準儀 

每 20m 
(一單元) 

重新測量 自主檢查表 
檢驗停留

點 

既有地上物 
清除 

清除數量 目視 施工前 水準儀 
每 20m 

(一單元) 
重新清除 自主檢查表  

施 

工 

中 

＊既有爐石層 
刨除堆置 

刨除數量 收方測量檢測 刨除完成後 水準儀 
每 20m 

(一單元)次 
再刨除 自主檢查表 

檢驗停留

點 

土方開挖清運 
開挖清運數

量 
收方測量檢測 施工中 地磅 一日 2次 再開挖清運 自主檢查表  

＊現地土壤拌水
泥處理劑回填 

拌合配比比
例 

3.66m3/1包水泥 
處理劑 

拌合前 拌合桶 
每 20m 

(一單元)次 
重新拌合 自主檢查表 

檢驗停留

點 

現地土壤拌水泥
處理劑回填滾壓

夯實 

機械滾壓 重疊寬度≧30cm 施工中 目視 每層 通知改善 自主檢查表  

滾壓方向 須與縱軸平行 施工中 目視 每層 通知改善 自主檢查表  

分層填築 
每層回填厚度 

≦30cm 
施工中 拉尺量測 每層 通知改善 自主檢查表  

施 
工 
後 

＊滾壓後檢查 平整度 應平整堅實 滾壓後 目視 每次 通知改善 自主檢查表 
檢驗停留

點 

＊回填後高程 
回填後高程

檢測 
符合設計箱涵底部高程 施工後 水準儀 

每 20m 
(一單元)次 

重新回填滾壓 自主檢查表 
檢驗停留

點 

 

 

  



 

4-33 

表 4-29監測系統施工品質管理標準 

作業流程 管理項目 管理標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 不符合之處理 管理紀錄 備註 

施

工

前 

圖說 製作施工計畫
及圖說 承攬小包編置施工作業計劃書 施工前 送交監造

單位審核 1次 檢討修訂 施工計畫書  

點位會勘 基準點放樣 測量放樣檢測 放樣中 測量儀器 1次/每處 重新放樣 測量記錄  

＊施工 
材料 

壁體內傾斜管 採用 A.B.S.套管外徑 64.5mm，
內徑 56.5mm。每支長度 3m 材料進場 尺量 每處 退料重送 自主檢查表 檢驗停

留點 

沉陷觀測點 10㎝鋼釘或枕木釘 材料進場 尺量 每處 退料重送 自主檢查表 檢驗停
留點 

施

工

中 

＊壁體內傾
斜管 

裝設位置及數
量 33處，L=10M 施工中 尺量 每處 改善重作 自主檢查表 檢驗停

留點 

＊沉陷觀測
點 

裝設位置及數
量 33處 施工中 套圖、目

視 每處 改善重作 自主檢查表 檢驗停
留點 

施

工

後 

監測系統 
初始值觀測 

各項數據初值
量測 

安裝完成初值量測 
傾斜管裝設完成後 4~7天量測 施工後 測讀器 1次/每處 提應變措施 自主檢查表  

安全監測 
地表沉陷點 警戒值 20mm、行動值 40mm 監測中 水準儀 開挖期 2次/周施

工期 1次/週 提應變措施 監測紀錄表  

連續壁傾斜管 警戒值 5cm、行動值 6cm 監測中 傾斜測讀
器 

開挖期 2次/周施
工期 1次/週 提應變措施 監測紀錄表  

監測報告 各項數據後之
報告製作 計畫書頻率表 監測後 每月 每週 1次 提應變措施 監測報告  
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第5章 材料與設備及施工檢驗程序 

5.1 材料與設備檢驗程序 

(一) 材料與設備自主檢查程序如下各項： 

1. 材料與設備選定前之送審流程（如圖 5-1)。 

2. 材料與設備進料前之管制程序。 

3. 材料與設備檢試驗單位之核備程序。 

4. 材料與設備於進場後之管理（已檢查與未檢查之區隔）。 

5. 材料/設備檢驗流程圖（如圖 5-2)。 

6. 對材料與設備檢、試驗結果之管制方法。 

7. 應用表單及使用說明。 

本工程相關自備材料依上述各項目辦理相關程序並分述於後。 
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圖 5-1材料與設備送審流程圖 
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  (一)材料與設備進料前之管制程序： 

1. 備料時間：本工程自得標後，即尋求協力廠商，先行審核後製作相

關材料送審資料，待通過主辦單位審核同意備查後，積極備料、製

造，並依材料與設備管制總表如表 5-1提出送審。 

2. 試驗時間： 

(1) 原物料檢驗：由承包商自行提供通知交貨翌日起前六個月内或

通 知交貨翌日之政府機關（含業主）或公正第三人（具有檢驗

設備及專業能力者)所檢驗合格之產品證明 文件，得免再取樣

檢驗。或由監造單位會同取樣後送政府機關（含業主）或公正

第三人（具有檢驗設備及專業能力者)辦理檢驗。 

(2) 成品測試：依工程契約規定會同業主現場抽樣量測、取樣。 

(3) 進料時間：各材料與設備於檢驗合格後，配合工地需求通知進

場。 

(4) 材料與設備抽(試)驗管制總表(如表 5-2)，並依律定時程完成。 
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表 5-1材料/設備送審管制總表(1/2) 

項 
次 

契約詳細表 
項次 

契約 
數量 

是
否
取
樣
試
驗 

預定送審 
日期 

是否 
驗廠 

預定
試驗
單位 

送審資料（ˇ） 
審查
日期 

備註 
(歸檔
編號) 

協
力
廠
商
資
料 

型
錄 

相
關
試
驗 
報
告 

樣
品 

其他 
審查
結果 材料(設備) 

名稱 
實際送審 

日期 
驗廠 
日期 

1 
壹.一.4 

939M
3
 是 

110.11.01 否 
儀鴻
SGS 

ˇ - ˇ - 
ˇ 

(來源
證明) 

 
 

碎石級配  -  

2 
壹.一.5 

10,222M
2
 是 

110.11.17 是 
儀鴻
SGS ˇ - ˇ - 

ˇ 
(配比
資料) 

 
 

瀝青混凝土    

3 
壹.一.6 

14,818M
2
 是 

110.11.17 是 
儀鴻
SGS ˇ - ˇ - 

ˇ 
(配比
資料) 

 
 

再生瀝青混凝土    

4 

壹.一.7 

3,170T 是 

109.08.15 否 
儀鴻
SGS 

ˇ ˇ ˇ - 

ˇ 
(材

證、無
輻射證
明等) 

 

 

鋼筋  -  

5 
壹.一.11 

3,830M
3
 是 

109.05.25 否 
儀鴻
SGS 

ˇ - ˇ - 
ˇ 

(配比
資料) 

 
 

控制性低強度回填
材料 

 -  

6 

壹.一.12 
1,304M

3
 

是 

109.05.15 是 

儀鴻
SGS 

ˇ ˇ ˇ - 

ˇ 
(配

比、出
貨單) 

 

 

140kgf/cm2 混凝土 

壹.一.13 
553M

3
 

210kgf/cm2 混凝土 

   壹.一.14 
22,289M

3
 

350kgf/cm2 混凝土 

7 

壹.一.15 

432組 是 

110.07.26 是 
儀鴻
SGS 

ˇ ˇ ˇ - - 

 

 

L1 型預鑄溝蓋板    

8 

壹.一.16 

108組 是 

110.07.26 是 
儀鴻
SGS 

ˇ ˇ ˇ - - 

 

 
L2 型預鑄溝蓋板，
含鍍鋅格柵板 

   

9 
壹.一.17  

106組 是 
110.07.26 否 

儀鴻
SGS 

ˇ ˇ ˇ - - 
 

 
鍍鋅格柵板及框座    
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表 5-1材料/設備送審管制總表表(2/2) 

項 
次 

契約詳細表 
項次 

契約 
數量 

是
否
取
樣
試
驗 

預定送審 
日期 

是否 
驗廠 

預定
試驗
單位 

送審資料（ˇ） 
審查
日期 

備註 
(歸檔
編號) 

協
力
廠
商
資
料 

型
錄 

相
關
試
驗 
報
告 

樣
品 

其他 
審查
結果 材料(設備) 

名稱 
實際送審 

日期 
驗廠 
日期 

10 
壹.一.23 

154M 是 
110.07.26 是 儀鴻

SGS 
ˇ ˇ ˇ - - 

 
 

鋼筋混凝土緣石    

11 
壹.一.24 

11M
2
 是 

109.11.01 否 儀鴻
SGS 

ˇ ˇ ˇ - - 
 

 
地工織物(不織布)    

12 
壹.一.31 

16,250M
2
 是 

109.09.25 否 儀鴻
SGS 

ˇ ˇ ˇ ˇ - 
 

 
加勁格網    

13 
壹.一.33 

1 組 是 
110.08.01 是 儀鴻

SGS 
ˇ ˇ ˇ - 

ˇ 
(製造
圖) 

 
 

直提閘門    

14 
壹.一.19 

4 組 否 
110.06.26 是 

- ˇ ˇ ˇ - 
ˇ 

(製造
圖) 

 
 

舌閥    

15 
壹.一.20 

6M 否 
110.06.26 否 

- ˇ ˇ ˇ - - 
 

 

鋼筋混凝土管(B
型)，D=600mm 

 -  

16 
壹.一.21 

400M
2
 否 

111.03.01 否 
- ˇ - ˇ - - 

 
 

熱處理聚酯標線  -  

17 
壹.一.22 

909M
3
 否 

110.07.11 否 
- ˇ - ˇ - 

ˇ 
(來源
證明) 

 
 

原卵礫石  -  

18 
壹.一.25 

1,167M
2
 否 

109.11.01 否 
- ˇ ˇ ˇ - - 

 
 

填縫板，保麗龍  -  

19 
壹.一.26 

3,610M 否 
109.11.01 否 

- ˇ ˇ ˇ - - 
 

 
填縫劑    

20 
壹.一.27 

2,606 支 否 
109.09.25 否 

- ˇ ˇ ˇ - - 
 

 
塑膠管(A 管)  -  

21 
壹.一.29 

5,657M
2
 否 

111.01.10 否 
- ˇ - - - - 

 
 

假儉草  -  

22 
壹.一.32 

7.5M 否 
110.12.01 否 

- ˇ ˇ ˇ - - 
 

 
不銹鋼爬梯  -  
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表 5-2材料/設備檢(試)驗管制總表(1/3) 

項次 

契約詳細表 

項次 
契約數量 

進場 

日期 

抽樣 

日期 規定抽 

(取)樣頻率 

抽試驗

結果 

累積進場

數量 
抽驗 

及會同人

員 

備註 

(歸檔編

號) 
材料(設備) 

名稱 

進場 

數量 

抽樣 

數量 

累積抽樣

數量 

1 

壹.一.4 939M
3 

(工地密度)  

(比重試驗) 

(篩分析試驗) 

(磨損試驗) 

  

1. 每一工程或每一

料源至少 1次。 

2. 進料數量每

1,000m2 為一批

檢驗 1次，餘數

500m2 以下得併

前一批檢驗；超

過 500m2 單獨為

一批檢驗。 

 

 

  

碎石級配    

2 

壹.一.5 10,222M
2 

(含油量試驗) 
(篩分析試驗) 

  

每批材料數量定為
同一拌合廠同一天
供應本工程之同一
種 瀝 青 混 凝 土 數
量。每批抽驗 2 件。 
每 1000m2 一次。 

 
 

  

瀝青混凝土    

3 

壹.一.6 14,818M
2 

(含油量試驗) 
(篩分析試驗) 

   
 

  
再生瀝青混凝
土 

   

4 

壹.一.7 
3,170T 

(物、化性試驗) 

  各規格每 50T取樣 1
支，餘數達 10T以上
者增做 1 組;各規格
至少取樣 1支。 

 
 

  

鋼筋    

5 

壹.一.11 3,830M
3 

(圓柱試體 
抗壓試驗) 

  

同下 

 
 

  
控制性低強度
回填材料 

   

6 

壹.一.12 1,304M
3 

(圓柱試體 
抗壓試驗) 

  

每種配比各種不同
強度之混凝土量少
於 500 m3者：於 200 
m3以內作試體 1組，
200 m3至 350 m3 作
試體 1組，350 
m3以後作試體 1組。
超過 500 m3 部分，
每 300 m3 作 1組試
體，餘數達 40 m3 以
上者增做 1組。 

 
 

  
140kgf/cm2 混
凝土 

   

壹.一.13 553M
3 

(圓柱試體 
抗壓試驗) 

   
 

  
210kgf/cm2 混
凝土 

   

壹.一.14 
22,289M

3 

(圓柱試體 
抗壓試驗) 

   
 

  350kgf/cm2 用
混凝土(第 2 型
水泥) 

   

7 

壹.一.15 432組
 

(外觀、尺寸、彎
曲試驗) 

  每 300塊為一組，每
組各抽樣一塊(不
足 300 塊者仍應抽
樣 1塊) 

 
 

  
LI 型預鑄溝蓋
板 
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表 5-2材料/設備檢(試)驗管制總表(2/3) 

項次 

契約詳細表 
項次 

契約數量 

進場 
日期 

抽樣 
日期 規定抽 

(取)樣頻率 
抽試驗
結果 

累積進場
數量 抽驗 

及會同人
員 

備註 
(歸檔編

號) 材料(設備) 
名稱 

進場 
數量 

抽樣 
數量 

累積抽樣
數量 

8 

壹.一.16 
108組

 

(外觀、尺寸、彎
曲試驗) 

  每 100塊為一組，每
組各抽樣一塊(不
足 100 塊者仍應抽
樣一塊) 

 
 

  L2 型預鑄溝蓋
板，含鍍鋅格
柵板 

   

9 

壹.一.17 106組 
 (抗拉強度、伸
長率及鍍鋅量) 

  每 100塊為一批，採
購數量未滿 100 塊
者，以抽驗乙塊為
準 

 
 

  
鍍鋅隔柵板及
框座 

   

10 

壹.一.23 154M
 

(外觀、尺寸 
、抗壓強度) 

  

每 100 m 一次 

 
 

  
鋼筋混凝土緣
石 

   

11 

壹.一.24 
11M

2
 

 (材質證明) 

  

每批一次 

 
 

  
地工織物(不織
布) 

   

12 

壹.二.31 
16,250M

2 

(力學檢驗) 

  

每批一次 

 
 

  

加勁格網    

13 

壹.一.33 1 組 
(外觀、尺寸、材

質證明) 

  

每批一次 

 
 

  

直提閘門    

14 

壹.一.19 
4 組 

(外觀、尺寸、材
證、報告) 

(防水處理及水密
性) 

  
每批一次 
安裝完成後 

 
 

  

舌閥    

15 

壹.一.20 
6M

 

(外觀、尺寸、材
證、檢驗報告) 

  

每批一次 

  

  鋼筋混凝土管
(B 型)，
D=600mm 

   

16 

壹.一.21 
400M

2 

(抗滑係數) 

  
標繪完成 2 週內檢
測 

 
 

  
熱處理聚酯標
線 

   

17 
壹.一.22 

909M
3 

(尺寸) 

  
每一工程或每一料
源至少 1 次 

 
 

  

原卵礫石    

18 

壹.一.25 
1,167M

2 

(材質證明) 

  

每批一次 

  

  填縫板，保麗
龍 
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表 5-2材料/設備檢(試)驗管制總表(3/3) 

項

次 

契約詳細表 

項次 
契約數量 

進場 

日期 

抽樣 

日期 規定抽 

(取)樣頻率 

抽試驗

結果 

累積進場

數量 
抽驗 

及會同

人員 

備註 

(歸檔編

號) 
材料(設備) 

名稱 

進場 

數量 

抽樣 

數量 

累積抽樣

數量 

19 
壹.一.26 3,610M 

(材質證明) 

  
每批一次 

  
  

填縫劑    

20 

壹.一.27 2,606 支
 

(外觀、尺寸、
材質證明) 

  
每批一次 

  

  
塑膠管(A管)    

21 

壹.一.29 
3,610M 

(來源證明) 

  
每批一次 

  

  
假儉草    

22 

壹.一.32 7.5M 

(外觀、尺寸、

材質證明) 

  
每批一次 

  
  

不銹鋼爬梯    
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  (二)材料與設備檢、試驗單位之核備程序： 

材料與設備進場前先行送材料廠商送審資料送監造單位審查，經業

主同意備查後，會同業主進行材料廠驗及抽驗材料材質作業，廠商所提

供之檢、試驗單位需為政府機關或財圑法人全國認證基金會（TAF)認可

或公正第三人實驗室校正合格（具有檢驗設備及專業能力者）之檢、試

驗機構及出具財圑法人全國認證基金會(TAF)認可之檢(試)驗報告。 

  (三)材料與設備於進場後之管理： 

材料進場時需先自主檢測，如均合格則依契約規定依材料分類後堆

置於材料堆置場内，並依材料種類分別堆放整齊。如檢測不合格，品管

人員應確認其項目範圍及數量，並標示清楚。如能立即辦理退貨流程，

則應立即辦理退貨；如無法立即退貨，則堆置於材料堆置場内，合格品

與不合格品應分開埋置，並應有明顯標示區隔。 
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圖 5-2材料/設備檢驗流程圖 
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會同取樣、送驗

審查
試驗報告

符合
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廠商、監造單位(機)
依序審查判定

廠商選擇材料供應商

廠商重選材料供應商 不符合

不符合

減價收受

再驗

材料設備標示同意使用

廠商實施不符合
事項追蹤管制

申請材料設備進場
及檢驗

樣品確認、會驗

B

B

材料設備標示不合格

材料標示不合格不符合

不符合

不符合

機關選擇實驗室

A

A

標示材料尚未檢驗

審查
同意

不同意

記錄檢驗結果
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  (四)材料與設備檢、試驗結果之管制方法： 

1. 材料與設備檢、試驗結果，如為不合格，則依不合格品之管制辦法辦理

材料設備退貨。 

2. 如為合格品則堆放至材料堆置場内。工地(工廠)進出材料應紀錄於相

關紀錄表内，以資管制。 

3. 如為檢驗報告合格，則需將相關試驗貢料、材質證明、銷售證明及出廠

證明等相關文件依文件記錄管理系統歸檔備查。 

4. 不合格品應統計其不合格率，以做為協力廠商製造、生產能力及施工品

質管制能力之參考，如協力廠商能力技術太差，則需更換；如施工品質

太差，則應檢討改進。 
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表 5-3材料與設備及施工品質檢驗申請表 

編號： 

工 程 名 稱 
曾文溪排水十二佃疏洪箱涵(樁號

0K+650~1K+300)新建工程併辦土石標售 

申請日期：  年  月  

日 

主 辦 機 關 經濟部水利署第六河川局 

監 造 單 位 黎明工程顧問股份有限公司 

廠 商 上益營造股份有限公司 

檢 驗 項 目  

依 據 規 定  

檢 驗 位 置  

預定檢驗時間 ＊    年    月    日    時 

樣 品 名 稱  

樣 品 數 量  

試 驗 單 位 ＊ 

備註 

1. 依需求欄位填寫；” ＊”欄位由監造單位填寫，其餘欄位由廠商

填寫。 

2. 施工機具設備查驗、材料設備檢驗、施工品質檢驗、隱蔽部位查

驗、重要施工作業檢查及其他規定項目由廠商提出申請。 

3. 各項工程使用材料設備及施工成品之試驗應由符合 CNS 17025 

(ISO/IEC 17025)規定及依標準法授權之實驗室認證機構認可之實驗

室辦理，並出具試驗報告。 

4. 測量作業之檢查應於 24小時前提出申請，其餘之施工作業檢查申

請應於檢驗(查)前 4小時前提出申請。 

5. 本申請表由廠商填具一式二份送請監造單位，由監造單位執行檢

查；由監造單位及廠商各存一份。 

廠商：                          監造單位： 
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表 5-4材料檢驗自主檢查表 

編號： 

承攬廠商：上益營造股份有限公司           日   期：   年   月   日 

工 程 名 稱 
曾文溪排水十二佃疏洪箱涵(樁號 0K+650~1K+300)新建工程併辦

土石標售 

材料/設備名稱  檢驗日期 年  月  日 

檢 驗 項 目 品質管理標準 檢驗數量 檢驗值 檢驗結果 

     

     

     

     

     

     

     

說 明 

1.『檢查結果』為檢驗值與品質管理標準之比較，填寫『合

格』、『不合格』。 

2.檢驗不合格則登錄至「材料/設備檢（試）驗管制總表」第○

項進行追蹤改善。 

  工地主任(工地負責人)：             現場人員簽名（檢驗人員）： 
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5.2 施工檢驗程序 

(一) 自主品管檢查 

各單項工程於施工過程中，由品管人員依合約、設計圖說及施工規範

之品質標準，按照自主檢查表逐項進行檢查，並將檢查結果覈實紀錄

於自主檢查表，經品管人員、工地負責人核章後存檔於工地備查。 

自主檢查表製作原則應依不同施工階段詳列檢查細項、檢查標準量化

與描述、檢查結困及缺失情形。檢查細項應涵蓋重點項目、經常發生

缺失處及施工容易疏漏處。 

(二) 檢查停留點會同檢查 

當施工進行至檢查停留點時，須先辦理自主檢查，檢查合格後再向監

造單位提出檢查申請，俟檢查合格後始得進行下一施工項目，若事先

未通知監造單位派員查驗，就逕自進行下一作業時，同意監造單位就

該次作業加強查驗材料及施工品質，其所增加檢查停留點。單一工項

施做完成，要進行下一施工步驟點或施工數量達某一定程度時，應暫

停繼續施入並通知監單位會同檢查。 

(三) 施工檢查流程 

本工程施工項目繁多，針對重要工程提列施工檢查流程如下：  

A. 其他進料自主檢查程序  

(a) 目的：為使進場之特殊規格材料或機具檢查程序有條不 

          紊， 製訂本程序以做為工地進料檢查之依據。  

(b) 範圍：國內尚無檢查標準之進口材料或特殊規格材料。  

(c) 權責：工地主任或品管工程師  

(d) 定義：無  

(e) 流程圖：無  

(f) 作業內容：依合約規定及業主指定之廠牌、規格。國內 

              尚無檢查標準無法辦理檢查，必須取得以下資 

              料以便核對。 

i. 進口品：  

(i) 我國海關進口證明書  

(ii) 原製造國產地證明書  

(iii) 原製造廠檢查證明書  

(iv) 銀行信用狀結匯證書  

(v) 裝箱單  

(vi)船提單  

ii. 國內品：  
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(i) 出廠證明 

(ii )原廠檢查報告 

(四) 工程缺失管制程序 

A. 目的：為使工程品質達到盡善之境界。  

B. 範圍：從施工過程到完工，有品質不合格事項之管制皆在此範圍

內。  

C. 權責：  

(a) 建材不合格之認定：工地主任或品管工程師  

(b) 施工中品質不合格之鑑別：由工地主任、品質、環境安衛 

    管理小組或業主查核、現場檢查人員行之。  

(c) 施工品質不合格之處理：工地主任或業主監造單位  

D. 定義：無  

E. 流程圖：  

(a) 材料檢查流程圖  

(b) 施工檢查流程圖  

F. 作業內容：  

(a) 工程進料不合格之認定及拒收：當材料進場時，工程人員 

    需依「進料檢查程序」確實執行，如發覺有不合格之材料， 

    均全部予以拒收，並通知該協力廠商改善。  

(b) 施工中發覺不合格材料之認定與區分：當工程施工中用料 

    時，發覺不合格之材料，工程人員需予以隔離，分別堆放， 

    並以顯明之噴漆畫「X」及通知協力廠商退貨、運離。  

(c) 施工品質不合格之鑑別與區分：工程由施工到完工，工程 

    品管人員依「施工管制程序」確實執行，如發現施工品質 

    不符合規定時，品管人員以明顯噴漆在不合格品質處。  

(d) 施工品質不合格之處理：A.於施工期間，如發現施工品質 

    有不符合規定時，由工地主任協調甲方監造單位決定對不 

    合格之品質處理方式。可分為：①打除重做②局部修改③ 

    品質補強或飾面處理，並記載於「工程日誌」，並依「矯 

    正與預防管制程序」辦理。 

(e) 不合格品之處理，尚無法依前述處理方式處理時，應呈報 
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    工務部請求與甲方監造單位協商，以有條件接收方式處 

    理，並依〔工程變更管制程序〕辦理。  

(f) 不合格工程事項經相關單位補救作業處理或經工程變更處 

    理完成，須再經複驗合格後，始能接收。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 5-3施工檢驗流程圖  
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5.3 應用表單 

項次 表單名稱 備註 

1 表5-1材料/設備送審管制總表(1/2)  

2 表5-1材料/設備送審管制總表(2/2)  

3 表5-2材料/設備檢(試)驗管制總表(1/3)  

4 表5-2材料/設備檢(試)驗管制總表(2/3)  

5 表5-2材料/設備檢(試)驗管制總表(3/3)  

6 表5-3材料與設備及施工品質檢驗申請表  

7 表 5-4材料檢驗自主檢查表  
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第6章 設備功能運轉檢測程序及標準 

6.1 直提閘門設備功能運轉檢測程序 

 (一)說明 

為確保本工程之品質，達成預期功能，設備於製造、安裝、施工

過程中及完成時，廠商須陸續實施各階段之檢驗與測試，並製作完整

之測試紀錄供監造人員抽驗複查及提供驗收人員辦理驗收時抽驗。有

關各階段測試流程如圖 6-1~6-4所示。 

(二)檢驗與測試種類 

閘門之檢驗與測試應以單機試運轉測試為主。 

(三)檢驗與測試依據 

本工程檢驗與測試須依據下列要求標準或規定實施： 

(1) 最新之國家標準與法規。 

(2) 若設備規範未註明且第二項之標準與法規亦未明定，廠商須提出

其他同等標準或權威性的標準提供監造單位核可後才可實施。 

(四)檢驗與測試計畫手冊 

除另有規定者外，廠商須於檢驗與測試前提送詳細的測試計畫手

冊經監造人員核可後方得實施。檢驗與測試計畫手冊內容須包括檢驗

測試日期、地點、檢驗測試項目標準、設備、使用之儀器、測試場

所、步驟、調整與平衡、準則、記錄表格等。 

檢驗測試記錄表格須包含設備名稱、規範要求、檢驗測試結果、

監造人員抽驗評定結果、備註等項。檢驗測試步驟包含檢驗測試方法

及模擬測試時狀況之模擬方法等。 

工地檢測之檢測計劃書，廠商須於檢測前提出，並須附上設備型

錄，報請監造人員核可後方可實行。 

(五)檢驗與測試缺點改善 

檢驗測試中發現任何缺點，乙方均須向監造人員提出詳細書面解

釋(含缺點發生原因及改善方法)。並依情況即時處理或等待其他部分

一併處理。缺點改正後乙方提出書面解釋(含改善經過及改善結果)。 

(六)檢驗與測試之執行 

乙方依約所提供之設備，至少須指派具有相關工程經驗之設備廠

商專業工程師，負責督導執行檢驗與測試，並完成紀錄提送監造單位

核備。 

(1) 檢驗與測試儀器 

   本工程所有設備除另有規定者外，設備廠商應負責提供全部 
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   所須檢驗測試之儀器設備，測試完後儀器仍歸還乙方。 

(2) 檢驗與測試之參與所有之檢驗與測試，乙方均須以書面通知監造

人員。外購設備器材，乙方須檢附公證公司或經監造人員核可合

格之公證公司檢驗證明及工廠品管檢驗人員之簽證證明文件。 

(3) 檢驗與測試報告各種檢驗測試，乙方之執行品管負責人均須參與，

執行品管負責人仍應依規定進行測試並予簽認。各項檢驗測試均

須依規定提送檢驗測試記錄報告經監造人員核可。監造人員應抽

驗其檢驗紀錄內容，如抽驗結果與紀錄內容有明顯不合理之差異

時，該檢驗紀錄視為無效廠商應辦理重驗。若檢驗測試結果不符

需求時，乙方須於時限內改善並再行通知監造人員檢測，直至完

全符合合約文件之規定為止，並另提送補測報告。 

(七)外觀與結構檢驗 

檢驗項目包括如下： 

(1) 閘門外型尺寸 

(2) 鋼材、螺栓、水封之材質與規格 

(3) 削切、焊接、加工、組裝等技術 

(4) 設備之銘牌須標註製造廠商名稱、序號、日期等資料 

(5) 規範或送審資料所註明之配件規格、種類與數量 

(6) 在規範及送審資料所要求者 

(7) 監造人員認為必要之檢驗 

(八)單項設備性能測試 

當設備裝置於現場後，為確認該項設備是否可運作而執行臨時性測試

所需的相互預作配合處理事項。 

(九)啟動測試/性能測試 

當機器設備按設計施工圖裝妥於現場，其相關之管路、電氣、儀控、

監測全套系統設備亦裝配連結完成後，針對該套系統運轉狀況的操控

性能而執行啟動測試所需之相互預作配合處理事項。 
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6.2 設備功能運轉檢測標準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 6-1設備功能運轉檢測流程  

開始 

廠商提交運轉檢測

程序書並進行審查 

監造單位審查 

監造人員監督廠商辦理

運轉檢測及測試結果 

運轉測試
符合要求 

廠商提改善計畫 

監造單位審核廠商

所提改善計畫 

監造人員監督廠商

依改善計畫辦理運

轉檢測及測試結果 

運轉測試
符合要求 

簽認運轉檢測報告 
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圖 6-2設備功能運轉檢測流程及抽驗程序  

測試 

準備 

廠商依規定提送功能試運轉

程序書 

◎＊設備檢驗 

(安裝前) 

核對訂貨單設備規格、尺寸是否符

◎＊性能測試 

(安裝後) 

會同檢驗並填寫表 6.2設備功能測

試查驗單 

個別之獨立功能測試 

手動操作閘門升降 

組裝測試 

會同測試並填寫表 6.2設備功能測

試查驗單 

◎＊直提閘門 

運轉測試 

(安裝後) 

啟閉能力測試(啟閉速度、功能) 

整體功能測試、水密性試驗(有水試

驗)、契約規定之各項功能數值測試 

會同測試並填寫表 6-2設備功能測

試查驗單 

＊檢驗停留點 
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圖 6-3設備檢驗流程圖 

  

契約承商 

設備器材樣 

本型錄送審 

設計監造單位
審核 

設備器材訂購 

設備器材工廠 

安裝進場檢驗 

監造單位審核
檢驗 

設備器材現場規格

樣式核對 

測試合格報告 
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圖 6-4性能測試流程圖 

 

 

 

 

 

 

 

  

契約承商 

工地檢驗 

程序書送審 

設計監造單位
審核 

確認設備安裝完成 

手動控制閘門
升降 

測試合格報告 

修正改善複驗 
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圖 6-5直提閘門試運轉測試流程圖 

 

 

 

 

  

契約承商 

工地檢驗 

程序書送審 

設計監造單位
審核 

確認設備安裝完成 

啟閉能力、有
水運轉 

測試合格報告 

修正改善複驗 
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6.3 應用表單 

表 6-1各分項工程品質管理標準一覽表 

項次 表單名稱 備註 

1 表6-1各分項工程品質管理標準一覽表  

2 表6-2設備功能運轉檢查標準表  

3 表6-3直提閘門設備施工自主檢查表  

4 表6-4設備功能測試檢查單  

5 表6-5材料設備送審單  

6 表6-6材料設備檢查申請單表  

7 表 6-7材料設備檢查單  

8 表 6-8試運轉照片紀錄表  
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表 6-2設備功能運轉檢查標準表 

檢驗 

流程 

管理 

項目 

管理 

標準 

檢查 

時機 
檢查方法 檢查頻率 

不合格之

處理 
管理紀錄 備註 

＊設備

檢驗 

規格尺

寸 

鋼板螺栓

SUS304  

CNS 8499 
設備安裝

前 

材料規格： 

核對訂貨單、

捲尺丈量、目

視 

設備安裝前 

檢查一次 
更換 

設備功能測試查驗單 

試運轉照片紀錄表 

試驗報告 

檢驗停

留點 

橡膠水封 

物理性質(需

符合設計圖

說 C-02) 

＊性能

測試 

升降功

能 

閘門升降正

常 

設備安裝

後 

手動操作閘門

升降 

設備安裝後 

檢查一次 

調整、修

正 

設備功能測試查驗單 

試運轉照片紀錄表 

＊直提

閘門運

轉測試 

啟閉能

力 

測試 

完全開啟及

閉合 

設備安裝

後 

計時、目視、 

捲尺丈量 

設備安裝後 

檢查一次 

調整、修

正 

設備功能測試查驗單 

試運轉照片紀錄表 

水密 

測試 

緊密接合無

滲漏 

設備安裝

後 

水密性試驗 

(有水試驗) 

設備安裝後 

檢查一次 

調整、修

正 

設備功能測試查驗單 

試運轉照片紀錄表 
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表 6-3直提閘門設備施工自主檢查表 

編號： 

工程名稱 曾文溪排水十二佃疏洪箱涵(樁號 0K+650~1K+300)新建工程併辦土石標售 

分項工程名稱  協力廠商  

檢查位置  檢查日期     年    月    日 

施工流程 □ 施工前        □施工中檢查             □施工完成檢查 

檢查結果 ○檢查合格             ╳有缺失需改正           /無此檢查項目 

檢查項目 
設計圖說、規範之檢查

標準(定量/定性) 
實際檢查情形 
(敘述檢查值) 

檢查結果 

＊規格尺寸 
鋼板螺栓 SUS304  

CNS 8499 
  

＊工區內引點 

橡膠水封 

物理性質(需符合設計圖

說 C-02) 

  

＊升降功能 閘門升降正常   

＊啟閉能力測試 完全開啟及閉合   

＊水密 

測試 
緊密接合無滲漏   

    

缺失複查結果： 

□已完成改善(檢附改善前中後照片) 
□未完成改善，填具缺失改善追蹤表進行追蹤改善 
複查日期：   年  月  日 
複查人員職稱：                                  簽名： 

備註： 
1.檢查標準及實際情形應具體明確(例：磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例：磚縫 7mm-

10mm)。 

2.檢查結果合格者註明○，不合格者註明╳，如無須檢查之項目，則打/。 

3.嚴重缺失、缺失複查未完成改善，應填具「不合格管制總表」進行追蹤改善。 

4.本表由工地現場施工人員實地檢查後覈實記載簽認。 

5.＊為檢驗停留點。 

 

 

工地主任簽名：          現場施工人員簽名(檢查人員)： 
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表 6-4設備功能測試檢查單 

編號： 

工程名稱 
曾文溪排水十二佃疏洪箱涵(樁號

0K+650~1K+300)新建工程併辦土石標售 
檢查日期  年   月  日 

檢查位置  檢查項目  

填表說明 

1.檢查結果： ○與設計圖相符、 △缺點已立即改正完成、 ×有缺失需改正後再複

查。 

2.當檢查結果標示△時，需於說明欄詳細說明缺點情形及改善情形。 

3.當有查驗缺失標示×時，需另填列缺失改善單併本單由施工單位簽收。 

4.相關表單：缺失改善通知單、缺失改善追蹤記錄、監造報表。 

項目 查  驗  內 容 標準 判定 說     明 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

備註 12 

工地主任:    

1.檢查內容及標準，應參考核訂之送審資料及合約圖說相關規定訂定之。 

2.當有查驗缺失時，需另填寫表不合格品改善通知及追蹤表併本單由乙方簽收，影本交由
乙方依據改善。 

3.本單需連結不合格品改善通知及追蹤表、監造日誌一併填寫。 
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表 6-5材料設備送審單 

工程名稱：曾文溪排水十二佃疏洪箱涵(樁號

0K+650~1K+300)新建工程併辦土石標售 

送審日期、文號： 

審查日期： 

材料設備項目 送審次數 

 □ 初  次(   /   /   ) 

□ 第二次(   /   /   ) 

□ 第三次(   /   /   ) 

□ 第四次(   /   /   ) 

材料設備送審內容大綱 監造人員收件 

□ 樣品、色板、型式 

□ 目錄、型錄、規格說明、性能 

□ 施工安裝方式、施工安裝說明書 

□ 施工安裝位置圖、施工詳圖 

□ 公司資格、出廠證明、試驗證明 

□ 契約相關圖說規範規定 

□ 材料設備之品質管制計畫 

□ 堆置存放、分批分期、管

制保全 

□                          
□                          
□                          
□                          

送審內容： 

□齊備   □補件 

□收件     □退件   

 

 

簽收日期： 

監
造
人
員
審
核 

□ 同意採用 

□ 同意；但依審核意見修正 

□ 退回修正後再送審 

□ 其他 選
色
選
樣
／
意
見
說
明 

 

 

承攬廠商 監造人員 

 

 

 

 

 

1.乙方材料設備提送審查應填具本單一式一份。 
2.監造人員審核時填寫審查意見表。 
3.經甲方同意備查後製本三份，正本一份由乙方收執備查，副本二份由甲方與監造單位

存查。 
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表 6-6材料設備檢查申請單表 

工程名稱：曾文溪排水十二佃疏洪箱涵(樁號

0K+650~1K+300)新建工程併辦土石標售 

送審日期、文號： 

審查日期： 

申請查驗進場材料設備 檢附資料 申請查驗次數 

 □ 承包商自主檢查表 

□ 承包商自主檢查缺失改
善紀錄 

□ 核備之材料送審資料 

□ 本批材料各項證明文件 

□  

□ 初  次(    /    /    ) 

□ 第二次(    /    /    ) 

□ 第三次(    /    /    ) 

□ 第四次(    /    /    ) 

以上申請查驗項目，請於      年     月      日  午  時派員查驗 

承
攬
廠
商 

 

 

 

          年   月   日 

監
造
人
員 

 

檢  查  記   錄 

查驗日期     年     月     日     午     時 

查驗人員 監造人員：         承攬廠商： 

查

驗

結

果 

□ 符合規範標準，材料設備准予施工安裝。 

□ 符合規範標準，查驗人員要求事項立即改善完成，材料設備准予安裝施工。 

□ 未達規範標準，缺失改善後重新填寫查驗申請單申請複驗(檢附缺失改善單)。 

預定複驗日期：      年    月    日 

□ 部分未達規範標準，部分退貨後重新填寫查驗申請單申請複驗(檢附缺失改善
單)。 

退貨項目： 

 

□ 未達規範標準，全數退貨後重新填寫查驗申請單申請複驗(檢附缺失改善單) 

承 攬 廠 商 監 造 人 員 

 

 

 

 

1.承包商材料設備進場申請查驗應填具本單一式一份。 

2.監造人員查驗時填寫查驗單，並紀錄於監造報表及表有缺失另填缺失改善單。 

3.缺失改善完成後檢附缺失改善紀錄，並製本二份，副本一份由承包商收執備查，正本一
份由監造單位存查。 
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表 6-7材料設備檢查單 

工程名稱 
曾文溪排水十二佃疏洪箱涵(樁號

0K+650~1K+300)新建工程併辦土石標售 
檢查日期     年    月    日   

檢查位置  檢查項目  

填表說明 

1.檢查結果：○與設計圖相符、 △缺點已立即改正完成、 ×有缺失需改正後再複

查。 

2.當檢查結果標示△時，需於說明欄詳細說明缺點情形及改善情形。 

3.當有查驗缺失標示×時，需另填列缺失改善單併本單由施工單位簽收。 

4.相關表單：缺失改善通知單、缺失改善追蹤記錄、監造報表。 

項目 查  驗  內 容 標準 判定 說     明 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

備 

 

註 

 

工地主任：    

1.檢查內容及標準，應參考核訂之送審資料及合約圖說相關規定訂定之。 

2.當有查驗缺失時，需另填寫不合格品改善通知及追蹤表併本單由承包商簽收，影本交由
乙方依據改善。 

3.本單需連結不合格品改善通知及追蹤表、監造報表一併填寫。 
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表 6-8試運轉照片紀錄表 

 說明： 

 說明： 

 說明： 
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第7章 自主檢查表 

7.1 自主檢查表之訂定 

為達成工程品質管制之執行成效，確認品質合乎契約之要求與檢查分

包商對品質計畫執行之承諾，本公司於各重要工項詳盡完整地訂定各種「自主檢

查表」，以標明施工過程中之重點及可能發生之問題。 

7.2 自主檢查表內容 

(1) 檢查日期 

(2) 檢查位置  

(3) 檢查時機  

(4) 檢查項目  

(5) 檢查標準  

(6) 檢查結果  

(7) 檢查者簽名 

(8) 缺失複查結果 

7.3 自主檢查表之執行 

一、 由各項工程施工作業領班或工程師按表逐項按施工要領之檢驗停留

點進行自主檢查，期能及早發覺施工缺失並予以矯正，而不致有所遺

漏，以持續不斷改善工程品質，並配合工程進度進行，送請監造單位辦

理查驗作業，以達工程品質提升之目標。 

二、 依據經濟部水利署廠商品質管制規定，依契約規定之重要施工項目， 

訂定各分項工程自主檢查表一覽表（表7-1）。對於各項工程施工自主檢

查項目之成果，應彙整成自主檢查成果統計總表。 

三、 經自主檢查後，若發現具體施工不符合情形（可即時改正或屬重大異

常），處置及管制方式與預防措施，依照第九章不合格品之管制與第十章

矯正與預防措施辦理。 
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7.4 作業流程 

 

 

圖 7-1自主檢查表流程圖 
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7.5 分項作業自主檢查表 

表 7-1自主檢查成果統計總表 

項次 施工作業檢查項目 
檢查
次數 

符合 
次數 

不符合 
次數 

備註 

1 表 7-2測量施工自主檢查表     

2 表 7-3臨時擋土支撐施工自主檢查表     

3 表 7-4開挖工程施工自主檢查表     

4 表 7-5回填工程施工自主檢查表     

5 表 7-6鋼筋施工自主檢查表     

6 表 7-7模板施工自主檢查表     

7 表 7-8混凝土施工自主檢查表(1/2)     

8 表 7-8混凝土施工自主檢查表(2/2)     

9 表 7-9碎石級配施工自主檢查表     

10 表 7-10再生瀝青混凝土施工自主檢查表     

11 表 7-11瀝青混凝土施工自主檢查表     

12 表 7-12控制性低強度回填材料施工自主檢查表     

13 表 7-13鍍鋅格柵板施工自主檢查表     

14 表 7-14加勁格網施工自主檢查表     

15 表 7-15預鑄溝蓋板施工自主檢查表     

16 表 7-16鋼筋混凝土管施工自主檢查表     

17 表 7-17標線施工自主檢查表     

18 表 7-18卵礫石施工自主檢查表     

19 表 7-19鋼筋混凝土緣石施工自主檢查表     

20 表 7-20伸縮縫施工自主檢查表     

21 表 7-21植草施工自主檢查表     

22 表 7-22不鏽鋼爬梯施工自主檢查表     

23 表 7-23舌閥施工自主檢查表     

24 表 7-24直提閘門施工自主檢查表     

25 表 7-25土石標售施工自主檢查表     

26 表 7-26袪水工程施工自主檢查表     

27 表 7-27土質改良施工自主檢查表     

28 表 7-28現地土壤拌水泥處理劑回填自主檢查表     

29 表 7-29監測系統施工自主檢查表     
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表 7-2測量施工自主檢查表 

編號： 

工程名稱 曾文溪排水十二佃疏洪箱涵(樁號 0K+650~1K+300)新建工程併辦土石標售 

分項工程名稱  協力廠商  

檢查位置  檢查日期     年    月    日 

施工流程 □ 施工前        □施工中檢查             □施工完成檢查 

檢查結果 ○檢查合格             ╳有缺失需改正           /無此檢查項目 

檢查項目 
設計圖說、規範之檢查

標準(定量/定性) 
實際檢查情形 
(敘述檢查值) 

檢查結果 

控制點引用 

引用樁號： 

位置： 

高程： 

  

引點記載 

點號： 

位置： 

高程： 

  

標記位置 須設於不易受破壞處   

*施作位置放樣 
設計圖位置： 

設計圖高程： 
  

    

缺失複查結果： 

□已完成改善(檢附改善前中後照片) 
□未完成改善，填具缺失改善追蹤表進行追蹤改善 
複查日期：   年  月  日 
複查人員職稱：                                  簽名： 

備註： 
1.檢查標準及實際情形應具體明確(例：磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例：磚縫 7mm-

10mm)。 

2.檢查結果合格者註明○，不合格者註明╳，如無須檢查之項目，則打/。 

3.嚴重缺失、缺失複查未完成改善，應填具「不合格管制總表」進行追蹤改善。 

4.本表由工地現場施工人員實地檢查後覈實記載簽認。 

5.＊為檢驗停留點。 

工地主任簽名(工地負責人)：          現場施工人員簽名(檢查人員)： 
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表 7-3臨時擋土支撐施工自主檢查表 

編號： 

工程名稱 曾文溪排水十二佃疏洪箱涵(樁號 0K+650~1K+300)新建工程併辦土石標售 

分項工程名稱  協力廠商  

檢查位置  檢查日期     年    月    日 

施工流程 □ 施工前        □施工中檢查             □施工完成檢查 

檢查結果 ○檢查合格             ╳有缺失需改正           /無此檢查項目 

檢查項目 
設計圖說、規範之檢查標準

(定量/定性) 
實際檢查情形 
(敘述檢查值) 

檢查結果 

*材料規格尺寸 

鋼板樁 SP-Ⅲ型 

□ L=13M   □ L=     M 

中間柱 H350X350X12X19mm 

水平支撐 H350X350X12X19mm 

角撐 H250X250X9X14mm 

外觀無扭曲變形 

  

打設時機 
鄰近有無混凝土齡期未達 7天

結構物，若有不得打設 
  

打設原則 垂直度≦1/200   

鋼板樁接合 緊密接合無裂損   

H型鋼打設 間距≦5M   

打設深度 
≧1/2 板樁(型鋼)長度=       

M 
  

完成面高程 設計高程±5cm   

*水平支撐安裝 間距、支數及角撐依設計圖說   

    

缺失複查結果： 

□已完成改善(檢附改善前中後照片) 
□未完成改善，填具缺失改善追蹤表進行追蹤改善 
複查日期：   年  月  日 
複查人員職稱：                                  簽名： 

備註： 
1.檢查標準及實際情形應具體明確(例：磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例：磚縫 7mm-

10mm)。 

2.檢查結果合格者註明○，不合格者註明╳，如無須檢查之項目，則打/。 

3.嚴重缺失、缺失複查未完成改善，應填具「不合格管制總表」進行追蹤改善。 

4.本表由工地現場施工人員實地檢查後覈實記載簽認。 

5.＊為檢驗停留點。 

工地主任簽名(工地負責人)：          現場施工人員簽名(檢查人員)： 
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表 7-4開挖工程施工自主檢查表 

編號： 

工程名稱 曾文溪排水十二佃疏洪箱涵(樁號 0K+650~1K+300)新建工程併辦土石標售 

分項工程名稱  協力廠商  

檢查位置  檢查日期     年    月    日 

施工流程 □ 施工前        □施工中檢查             □施工完成檢查 

檢查結果 ○檢查合格             ╳有缺失需改正           /無此檢查項目 

檢查項目 
設計圖說、規範之檢查標準

(定量/定性) 
實際檢查情形 
(敘述檢查值) 

檢查結果 

必要樁位與高程

之檢測 

需符合設計圖說 

EL：        
  

必要樁位與高程

之保護 
是否影響施工   

地表清除與掘除 雜草、樹木先行清理乾淨   

開挖順序 由上而下依序開挖   

開挖後現地材料 是否有不適用材料留於底部   

*擋土設施 
開挖深度>1.5M是否有設擋土

設施或緩坡 
  

*完成面高程檢核 
需符合設計圖說 

EL：        
  

    

    

缺失複查結果： 

□已完成改善(檢附改善前中後照片) 
□未完成改善，填具缺失改善追蹤表進行追蹤改善 
複查日期：   年  月  日 
複查人員職稱：                                  簽名： 

備註： 
1.檢查標準及實際情形應具體明確(例：磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例：磚縫 7mm-

10mm)。 

2.檢查結果合格者註明○，不合格者註明╳，如無須檢查之項目，則打/。 

3.嚴重缺失、缺失複查未完成改善，應填具「不合格管制總表」進行追蹤改善。 

4.本表由工地現場施工人員實地檢查後覈實記載簽認。 

5.＊為檢驗停留點。 

工地主任簽名(工地負責人)：          現場施工人員簽名(檢查人員)： 
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表 7-5回填工程施工自主檢查表 

編號： 

工程名稱 曾文溪排水十二佃疏洪箱涵(樁號 0K+650~1K+300)新建工程併辦土石標售 

分項工程名稱  協力廠商  

檢查位置  檢查日期     年    月    日 

施工流程 □ 施工前        □施工中檢查             □施工完成檢查 

檢查結果 ○檢查合格             ╳有缺失需改正           /無此檢查項目 

檢查項目 
設計圖說、規範之檢查標準

(定量/定性) 
實際檢查情形 
(敘述檢查值) 

檢查結果 

底層整平 平整無雜物   

*箱涵頂板伸縮縫 以鐵釘將不織布包覆固定   

*回填土壤材料 不得含有垃圾、雜物等   

*坡度及高程 
依設計圖說 

EL：        
  

機械滾壓 重疊寬度≧30cm   

滾壓方向 須與縱軸平行   

分層回填 每層回填厚度≦30cm   

*平整度 表面應平整堅實   

    

缺失複查結果： 

□已完成改善(檢附改善前中後照片) 
□未完成改善，填具缺失改善追蹤表進行追蹤改善 
複查日期：   年  月  日 
複查人員職稱：                                  簽名： 

備註： 
1.檢查標準及實際情形應具體明確(例：磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例：磚縫 7mm-

10mm)。 

2.檢查結果合格者註明○，不合格者註明╳，如無須檢查之項目，則打/。 

3.嚴重缺失、缺失複查未完成改善，應填具「不合格管制總表」進行追蹤改善。 

4.本表由工地現場施工人員實地檢查後覈實記載簽認。 

5.＊為檢驗停留點。 

工地主任簽名(工地負責人)：          現場施工人員簽名(檢查人員)： 
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表 7-6鋼筋施工自主檢查表 

編號： 

工程名稱 曾文溪排水十二佃疏洪箱涵(樁號 0K+650~1K+300)新建工程併辦土石標售 

分項工程名稱  協力廠商  

檢查位置  檢查日期     年    月    日 

施工流程 □ 施工前        □施工中檢查             □施工完成檢查 

檢查結果 ○檢查合格             ╳有缺失需改正           /無此檢查項目 

檢查項目 
設計圖說、規範之檢查標準

(定量/定性) 
實際檢查情形 
(敘述檢查值) 

檢查結果 

鋼筋加工彎鉤角度彎
鉤長度 

□90°□135°□180° 
彎鉤長度     cm   

鋼筋表面檢查 無銹蝕、無裂紋、無油漬、無水
泥渣   

鋼筋層數號數 層數＿、主筋∮＿mm、副筋∮
＿mm   

鋼筋組立間距 層數＿、主筋＠＿cm、副筋＠
＿cm   

鋼筋綁紥固定 間距 20cm（含）以上，交叉點綁
紮。間距小於 20cm（不含）以下
間隔綁紮。 

  

鋼筋搭接方式 □搭接-     cm□續接器 
  

鋼筋搭接位置鋼筋搭
接長度 

交錯排列，不得同一斷面 
錯接長度＿  cm   

鋼筋保護層厚度 □10cm□7.5cm±6mm 
  

鋼筋間隔器、墊塊材
料種類、厚度、密度 

材料︰    厚度： 
間距：@    cm   

開口、角隅處鋼筋補
強 

∮＿ mm -＿  cm 支數╴ 
  

預埋物固定 洩水孔：孔徑＿cm 間距 ＿cm 

止水帶：尺寸＿ 
伸縮縫：厚度＿ 
其他種類＿＿ 

  

預留筋之間距、號數 ∮＿mm ＠＿ cm 
  

缺失複查結果： 
□已完成改善(檢附改善前中後照片) 
□未完成改善，填具缺失改善追蹤表進行追蹤改善 
複查日期：   年  月  日 
複查人員職稱：                                  簽名： 
備註： 
1.檢查標準及實際情形應具體明確(例：磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例：磚縫 7mm-

10mm)。 
2.檢查結果合格者註明○，不合格者註明╳，如無須檢查之項目，則打/。 
3.嚴重缺失、缺失複查未完成改善，應填具「不合格管制總表」進行追蹤改善。 
4.本表由工地現場施工人員實地檢查後覈實記載簽認。 
5.＊為檢驗停留點。 

工地主任簽名(工地負責人)：       現場施工人員簽名(檢查人員)：  
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表 7-7模板施工自主檢查表 

編號： 

工程名稱 曾文溪排水十二佃疏洪箱涵(樁號 0K+650~1K+300)新建工程併辦土石標售 

分項工程名稱  協力廠商  

檢查位置  檢查日期     年    月    日 

施工流程 □ 施工前        □施工中檢查             □施工完成檢查 

檢查結果 ○檢查合格             ╳有缺失需改正           /無此檢查項目 

檢查項目 
設計圖說、規範之檢查標

準(定量/定性) 
實際檢查情形 
(敘述檢查值) 

檢查結果 

*模板外觀 無扭曲變形，無雜物   

*脫模劑 需均勻塗佈   

*鋼模及支撐規格尺寸 需符合模板計算書   

*金屬模板 需符合 CNS7334   

放樣位置 與基準墨線校核   

支撐狀態 需支撐穩固及螺絲鎖緊   

模板接合 需緊密無縫隙   

模板支撐間距 需符合模板計算書    

*組立完成尺寸查驗 
長：    cm 
寬：    cm 
高：    cm 

  

*外露截角 
應以大於 2cm×2cm之三角
形填角   

*鋼筋保護層 □7.5cm±6mm□10cm±6mm   

*伸縮縫設置 每 20M設置一處   

*預埋物檢查 □PVC管□格柵框   

拆模 
□側模至少 24小時 
□頂版至少 10天   

缺失複查結果： 

□已完成改善(檢附改善前中後照片) 
□未完成改善，填具缺失改善追蹤表進行追蹤改善 
複查日期：   年  月  日 
複查人員職稱：                                  簽名： 

備註： 
1.檢查標準及實際情形應具體明確(例：磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例：磚縫 7mm-

10mm)。 

2.檢查結果合格者註明○，不合格者註明╳，如無須檢查之項目，則打/。 

3.嚴重缺失、缺失複查未完成改善，應填具「不合格管制總表」進行追蹤改善。 

4.本表由工地現場施工人員實地檢查後覈實記載簽認。 

5.＊為檢驗停留點。 

工地主任簽名(工地負責人)：          現場施工人員簽名(檢查人員)： 
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表 7-8混凝土施工自主檢查表(1/2) 

編號： 

工程名稱 曾文溪排水十二佃疏洪箱涵(樁號 0K+650~1K+300)新建工程併辦土石標售 

分項工程名稱  協力廠商  

檢查位置  檢查日期     年    月    日 

施工流程 □ 施工前        □施工中檢查             □施工完成檢查 

檢查結果 ○檢查合格             ╳有缺失需改正           /無此檢查項目 

檢查項目 
設計圖說、規範之檢查標

準(定量/定性) 
實際檢查情形 
(敘述檢查值) 

檢查結果 

拌合至澆置完成之時

間控制 
≦90分鐘   

*抗壓強度(出料單) 
□140kg/cm

2 

□210kg/cm2 

□350kg/cm2Ⅱ型水泥 

  

*坍度試驗     cm±40mm   

*氯離子含量 ≦0.15kg/m3   

*試體製作取樣送驗 每 1組 5個試體   

分層澆置厚度 每層 30cm~50cm   

震動搗實 是否以使用振動機搗實   

上下層澆置間隔時間 不得超過 45分鐘   

    

    

    

    

缺失複查結果： 

□已完成改善(檢附改善前中後照片) 
□未完成改善，填具缺失改善追蹤表進行追蹤改善 
複查日期：   年  月  日 
複查人員職稱：                                  簽名： 

備註： 
1.檢查標準及實際情形應具體明確(例：磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例：磚縫 7mm-

10mm)。 

2.檢查結果合格者註明○，不合格者註明╳，如無須檢查之項目，則打/。 

3.嚴重缺失、缺失複查未完成改善，應填具「不合格管制總表」進行追蹤改善。 

4.本表由工地現場施工人員實地檢查後覈實記載簽認。 

5.＊為檢驗停留點。 

工地主任簽名(工地負責人)：          現場施工人員簽名(檢查人員)： 
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表 7-8混凝土施工自主檢查表(2/2) 

編號： 

工程名稱 曾文溪排水十二佃疏洪箱涵(樁號 0K+650~1K+300)新建工程併辦土石標售 

分項工程名稱  協力廠商  

檢查位置  檢查日期     年    月    日 

施工流程 □ 施工前        □施工中檢查             □施工完成檢查 

檢查結果 ○檢查合格             ╳有缺失需改正           /無此檢查項目 

檢查項目 
設計圖說、規範之檢查標

準(定量/定性) 
實際檢查情形 
(敘述檢查值) 

檢查結果 

*混凝土表面 不得有蜂窩、冷縫及裂縫   

*完成尺寸查驗 結構物： 
尺寸： 

  

水及覆蓋物養護 表面保持濕潤，養護不得
少於 7天   

伸縮縫處理 表面需以填縫劑填縫   

    

    

    

    

    

    

    

    

缺失複查結果： 

□已完成改善(檢附改善前中後照片) 
□未完成改善，填具缺失改善追蹤表進行追蹤改善 
複查日期：   年  月  日 
複查人員職稱：                                  簽名： 

備註： 
1.檢查標準及實際情形應具體明確(例：磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例：磚縫 7mm-

10mm)。 

2.檢查結果合格者註明○，不合格者註明╳，如無須檢查之項目，則打/。 

3.嚴重缺失、缺失複查未完成改善，應填具「不合格管制總表」進行追蹤改善。 

4.本表由工地現場施工人員實地檢查後覈實記載簽認。 

5.＊為檢驗停留點。 

工地主任簽名(工地負責人)：          現場施工人員簽名(檢查人員)： 
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表 7-9碎石級配施工自主檢查表 

編號： 

工程名稱 曾文溪排水十二佃疏洪箱涵(樁號 0K+650~1K+300)新建工程併辦土石標售 

分項工程名稱  協力廠商  

檢查位置  檢查日期     年    月    日 

施工流程 □ 施工前        □施工中檢查             □施工完成檢查 

檢查結果 ○檢查合格             ╳有缺失需改正           /無此檢查項目 

檢查項目 
設計圖說、規範之檢查標

準(定量/定性) 
實際檢查情形 
(敘述檢查值) 

檢查結果 

開挖面整理 整平無雜物   

碎石級配料 分層均勻散鋪   

滾壓機具 三輪或震動壓路機   

每層壓實厚度 ≦30cm   

*厚度挖驗 

(1)任一點厚度值與設計厚

度之容許誤差≦1.5cm 
(2)各點加總後之平均厚度
≧設計厚度 

  

    

    

    

    

    

    

    

缺失複查結果： 

□已完成改善(檢附改善前中後照片) 
□未完成改善，填具缺失改善追蹤表進行追蹤改善 
複查日期：   年  月  日 
複查人員職稱：                                  簽名： 

備註： 
1.檢查標準及實際情形應具體明確(例：磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例：磚縫 7mm-

10mm)。 

2.檢查結果合格者註明○，不合格者註明╳，如無須檢查之項目，則打/。 

3.嚴重缺失、缺失複查未完成改善，應填具「不合格管制總表」進行追蹤改善。 

4.本表由工地現場施工人員實地檢查後覈實記載簽認。 

5.＊為檢驗停留點。 

工地主任簽名(工地負責人)：          現場施工人員簽名(檢查人員)： 
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表 7-10再生瀝青混凝土施工自主檢查表 

編號： 

工程名稱 曾文溪排水十二佃疏洪箱涵(樁號 0K+650~1K+300)新建工程併辦土石標售 

分項工程名稱  協力廠商  

檢查位置  檢查日期     年    月    日 

施工流程 □ 施工前        □施工中檢查             □施工完成檢查 

檢查結果 ○檢查合格             ╳有缺失需改正           /無此檢查項目 

檢查項目 
設計圖說、規範之檢查標準 

(定量/定性) 
實際檢查情形 
(敘述檢查值) 

檢查結果 

級配層整理 平整且無坑洞，無雜物及積水   

*氣候狀況 10℃以上，且無降雨   

*試舖 至少 50m，壓實度及厚度需符合下
方要求   

*材料進場檢驗 
粒料篩分析取樣上下午各一次   

瀝青含油量取樣上下午各一次   

混合料溫度 ≧120度   

透層及黏層撒佈量 灑舖均勻□透層：0.9～1.4 L/m2 
        □黏層：0.15～0.45 L/m2 

  

膠輪壓路機滾壓 滾壓次數至少 4遍   

壓路機滾壓 依序滾壓至路面平整及無輪痕   

*舖築寬度查驗 依設計圖       m   

*壓實度鑽心試驗 平均值≧95%，單一值≧93%   

*厚度鑽心試驗 □厚度 5cm：單顆厚度≧4.5cm 
□厚度 15cm：≧設計厚度 1cm 

  

*回收瀝青黏滯度鑽心

取樣 

6,500poises±35% 

(4225~8775 poises) 
  

缺失複查結果： 

□已完成改善(檢附改善前中後照片) 
□未完成改善，填具缺失改善追蹤表進行追蹤改善 
複查日期：   年  月  日 
複查人員職稱：                                  簽名： 

備註： 
1.檢查標準及實際情形應具體明確(例：磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例：磚縫 7mm-

10mm)。 

2.檢查結果合格者註明○，不合格者註明╳，如無須檢查之項目，則打/。 

3.嚴重缺失、缺失複查未完成改善，應填具「不合格管制總表」進行追蹤改善。 

4.本表由工地現場施工人員實地檢查後覈實記載簽認。 

5.＊為檢驗停留點。 

工地主任簽名(工地負責人)：          現場施工人員簽名(檢查人員)： 
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表 7-11瀝青混凝土施工自主檢查表 

編號： 

工程名稱 曾文溪排水十二佃疏洪箱涵(樁號 0K+650~1K+300)新建工程併辦土石標售 

分項工程名稱  協力廠商  

檢查位置  檢查日期     年    月    日 

施工流程 □ 施工前        □施工中檢查             □施工完成檢查 

檢查結果 ○檢查合格             ╳有缺失需改正           /無此檢查項目 

檢查項目 
設計圖說、規範之檢查標準 

(定量/定性) 
實際檢查情形 
(敘述檢查值) 

檢查結果 

底層整理 平整且無坑洞，無雜物及積水   

*氣候狀況 10℃以上，且無降雨   

*材料進場檢驗 
粒料篩分析取樣上下午各一次   

瀝青含油量取樣上下午各一次   

混合料溫度 ≧120度   

黏層含油量 灑舖均勻，含油量 0.15～0.45 L/m2   

分層舖築 4~6cm   

膠輪壓路機滾壓 滾壓次數至少 4遍   

壓路機滾壓 依序滾壓至路面平整及無輪痕   

*平整度抽驗 每組標準差 S≦0.4cm 
其任一點高低差≦±1cm 

  

*舖築寬度查驗 依設計圖       m   

*厚度鑽心試驗 單顆厚度≧4.5cm 
總平均厚度≧5cm 

  

    

缺失複查結果： 

□已完成改善(檢附改善前中後照片) 
□未完成改善，填具缺失改善追蹤表進行追蹤改善 
複查日期：   年  月  日 
複查人員職稱：                                  簽名： 

備註： 
1.檢查標準及實際情形應具體明確(例：磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例：磚縫 7mm-

10mm)。 

2.檢查結果合格者註明○，不合格者註明╳，如無須檢查之項目，則打/。 

3.嚴重缺失、缺失複查未完成改善，應填具「不合格管制總表」進行追蹤改善。 

4.本表由工地現場施工人員實地檢查後覈實記載簽認。 

5.＊為檢驗停留點。 

工地主任簽名(工地負責人)：          現場施工人員簽名(檢查人員)： 
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表 7-12控制性低強度回填材料施工自主檢查表 

編號： 

工程名稱 曾文溪排水十二佃疏洪箱涵(樁號 0K+650~1K+300)新建工程併辦土石標售 

分項工程名稱  協力廠商  

檢查位置  檢查日期     年    月    日 

施工流程 □ 施工前        □施工中檢查             □施工完成檢查 

檢查結果 ○檢查合格             ╳有缺失需改正           /無此檢查項目 

檢查項目 
設計圖說、規範之檢查標準 

(定量/定性) 
實際檢查情形 
(敘述檢查值) 

檢查結果 

材料到場 

澆置面整理無雜物   

伸縮縫以不織布包覆固定   

位置及高程符合設計圖說 
EL：        

  

*坍流度 40~60cm   

*氯離子含量 ≦0.15kg/m3   

*試體取樣送驗 

 抗壓強度確認 

 (出料單) 

考慮再開挖者 20~50kgf/cm2 

永久構造 50kgf/cm2以上 
一組 3個試體 

  

澆置方式 均勻舖築   

□有預埋物 需震動搗實   

*澆置高程檢驗 需符合設計圖說 EL：          

*完成後表面 需表面平整   

養護 需視工址環境考量進行養護   

    

    

缺失複查結果： 

□已完成改善(檢附改善前中後照片) 
□未完成改善，填具缺失改善追蹤表進行追蹤改善 
複查日期：   年  月  日 
複查人員職稱：                                  簽名： 

備註： 
1.檢查標準及實際情形應具體明確(例：磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例：磚縫 7mm-

10mm)。 

2.檢查結果合格者註明○，不合格者註明╳，如無須檢查之項目，則打/。 

3.嚴重缺失、缺失複查未完成改善，應填具「不合格管制總表」進行追蹤改善。 

4.本表由工地現場施工人員實地檢查後覈實記載簽認。 

5.＊為檢驗停留點。 

工地主任簽名(工地負責人)：          現場施工人員簽名(檢查人員)：  
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表 7-13鍍鋅格柵板施工自主檢查表 

編號： 

工程名稱 曾文溪排水十二佃疏洪箱涵(樁號 0K+650~1K+300)新建工程併辦土石標售 

分項工程名稱  協力廠商  

檢查位置  檢查日期     年    月    日 

施工流程 □ 施工前        □施工中檢查             □施工完成檢查 

檢查結果 ○檢查合格             ╳有缺失需改正           /無此檢查項目 

檢查項目 
設計圖說、規範之檢查標準 

(定量/定性) 
實際檢查情形 
(敘述檢查值) 

檢查結果 

*材料進場 

□900*700*50mm     組 

□650*650*50mm     個 

□框 740*740*71mm     個 
□蓋 713*715*65mm     個 

  

*取樣送驗 有無取樣送驗   

*外觀 有無扭曲變形   

外框埋設方式 □以 M8膨脹螺栓間距 50cm 固定 
□澆置前四周平整焊接固定 

  

外框埋設原則 
長邊垂直於行車方向，框與框需直
線對齊 □TYPE1側溝每 5m一處   

*蓋板安裝 
□以插銷固定之 
□以 M12螺絲固定之   

*平整度 安裝後平整無翹曲   

    

    

    

缺失複查結果： 

□已完成改善(檢附改善前中後照片) 
□未完成改善，填具缺失改善追蹤表進行追蹤改善 
複查日期：   年  月  日 
複查人員職稱：                                  簽名： 

備註： 
1.檢查標準及實際情形應具體明確(例：磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例：磚縫 7mm-

10mm)。 

2.檢查結果合格者註明○，不合格者註明╳，如無須檢查之項目，則打/。 

3.嚴重缺失、缺失複查未完成改善，應填具「不合格管制總表」進行追蹤改善。 

4.本表由工地現場施工人員實地檢查後覈實記載簽認。 

5.＊為檢驗停留點。 

工地主任簽名(工地負責人)：          現場施工人員簽名(檢查人員)： 

 

  



 

7-17 

表 7-14加勁格網施工自主檢查表 

編號： 

工程名稱 曾文溪排水十二佃疏洪箱涵(樁號 0K+650~1K+300)新建工程併辦土石標售 

分項工程名稱  協力廠商  

檢查位置  檢查日期     年    月    日 

施工流程 □ 施工前        □施工中檢查             □施工完成檢查 

檢查結果 ○檢查合格             ╳有缺失需改正           /無此檢查項目 

檢查項目 
設計圖說、規範之檢查標準 

(定量/定性) 
實際檢查情形 
(敘述檢查值) 

檢查結果 

開挖面整理 平整無雜物   

*材料規格數量 長   m*寬   m共      片   

*格網尺寸要求 框高 10cm±1%以上 
未展開點焊間距 35cm±10cm 以上   

*輔助錨釘 
□#3以上 U型鋼筋□長 35cm 
，外觀無鏽蝕   

*取樣送驗 材質需符合送審檢驗標準   

舖設連結方式 橫向及縱向均以鐵線或束帶連結   

鋪設固定方式 
□以輔助錨釘固定 
橫、縱向間距 100cm   

*舖設尺寸查驗 
面積依現場實作時算 
長      m寬      m共      m2   

*完成舖設要求 需滿鋪且固定於預設範圍內   

    

缺失複查結果： 

□已完成改善(檢附改善前中後照片) 
□未完成改善，填具缺失改善追蹤表進行追蹤改善 
複查日期：   年  月  日 
複查人員職稱：                                  簽名： 

備註： 
1.檢查標準及實際情形應具體明確(例：磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例：磚縫 7mm-

10mm)。 

2.檢查結果合格者註明○，不合格者註明╳，如無須檢查之項目，則打/。 

3.嚴重缺失、缺失複查未完成改善，應填具「不合格管制總表」進行追蹤改善。 

4.本表由工地現場施工人員實地檢查後覈實記載簽認。 

5.＊為檢驗停留點。 

工地主任簽名(工地負責人)：          現場施工人員簽名(檢查人員)： 
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表 7-15預鑄溝蓋板施工自主檢查表 

編號： 

工程名稱 曾文溪排水十二佃疏洪箱涵(樁號 0K+650~1K+300)新建工程併辦土石標售 

分項工程名稱  協力廠商  

檢查位置  檢查日期     年    月    日 

施工流程 □ 施工前        □施工中檢查             □施工完成檢查 

檢查結果 ○檢查合格             ╳有缺失需改正           /無此檢查項目 

檢查項目 
設計圖說、規範之檢查標準 

(定量/定性) 
實際檢查情形 
(敘述檢查值) 

檢查結果 

*蓋板進場檢驗 

□L1型 100*35*90cm     組 
□L2型 100*35*90cm     組 

  

外觀無破損及裂紋   

溝牆頂部整理 平整無雜物   

鋪設方式 鋪設 2~3cm之砂層或 1:2 水泥砂漿   

高程檢測 需配合路面高程及坡度   

*蓋板舖設接縫要求 兩板間之空隙不得超過 1cm 
接縫用 1:2水泥砂漿徹底填滿 

  

*L2型預鑄溝蓋板鋪設

原則 

每 4.5M舖設一組   

需配合集水井設置   

*平整度及高程檢測 需配合路面高程及坡度   

    

缺失複查結果： 

□已完成改善(檢附改善前中後照片) 
□未完成改善，填具缺失改善追蹤表進行追蹤改善 
複查日期：   年  月  日 
複查人員職稱：                                  簽名： 

備註： 
1.檢查標準及實際情形應具體明確(例：磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例：磚縫 7mm-

10mm)。 

2.檢查結果合格者註明○，不合格者註明╳，如無須檢查之項目，則打/。 

3.嚴重缺失、缺失複查未完成改善，應填具「不合格管制總表」進行追蹤改善。 

4.本表由工地現場施工人員實地檢查後覈實記載簽認。 

5.＊為檢驗停留點。 

工地主任簽名(工地負責人)：          現場施工人員簽名(檢查人員)： 
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表 7-16鋼筋混凝土管施工自主檢查表 

編號： 

工程名稱 曾文溪排水十二佃疏洪箱涵(樁號 0K+650~1K+300)新建工程併辦土石標售 

分項工程名稱  協力廠商  

檢查位置  檢查日期     年    月    日 

施工流程 □ 施工前        □施工中檢查             □施工完成檢查 

檢查結果 ○檢查合格             ╳有缺失需改正           /無此檢查項目 

檢查項目 
設計圖說、規範之檢查標準 

(定量/定性) 
實際檢查情形 
(敘述檢查值) 

檢查結果 

*RCP管進場檢驗 

鋼筋混凝土管(B型) 

內徑 600mm±4mm 

管厚 50mm+4-2mm 
管長 2000mm+10-5mm 

  

外觀無破損及裂紋   

埋設原則 兩側順接集水井及箱涵   

埋設接縫處理 需以同強度水泥砂漿填補平順密合   

*埋設高程檢測 集水井側管底高程需高於箱涵側   

*埋設結合檢查 管身與結構體接合不得有縫隙   

    

    

    

    

缺失複查結果： 

□已完成改善(檢附改善前中後照片) 
□未完成改善，填具缺失改善追蹤表進行追蹤改善 
複查日期：   年  月  日 
複查人員職稱：                                  簽名： 

備註： 
1.檢查標準及實際情形應具體明確(例：磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例：磚縫 7mm-

10mm)。 

2.檢查結果合格者註明○，不合格者註明╳，如無須檢查之項目，則打/。 

3.嚴重缺失、缺失複查未完成改善，應填具「不合格管制總表」進行追蹤改善。 

4.本表由工地現場施工人員實地檢查後覈實記載簽認。 

5.＊為檢驗停留點。 

工地主任簽名(工地負責人)：          現場施工人員簽名(檢查人員)： 
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表 7-17標線施工自主檢查表 

編號： 

工程名稱 曾文溪排水十二佃疏洪箱涵(樁號 0K+650~1K+300)新建工程併辦土石標售 

分項工程名稱  協力廠商  

檢查位置  檢查日期     年    月    日 

施工流程 □ 施工前        □施工中檢查             □施工完成檢查 

檢查結果 ○檢查合格             ╳有缺失需改正           /無此檢查項目 

檢查項目 
設計圖說、規範之檢查標準 

(定量/定性) 
實際檢查情形 
(敘述檢查值) 

檢查結果 

*天候狀況 無天候不良或地面潮濕   

*路面狀況 路面清掃乾淨且須乾燥   

*位置放樣 需依核定交維計畫圖說   

畫設機具厚度設定 ≧2mm   

標線材料噴出之溫度 200℃~220℃之間   

玻璃珠用量 均勻撒布於標線表面，用量 160g/㎡   

*位置、厚度、寬度及尺

寸查驗 

需符合法規及圖說 
標線厚度≧2mm 
標線寬度容許誤差±6mm 
標線間距、位置及長度(4M)容許誤差
均為±5cm 

  

*完成面 
須均勻，不得有凹凸、龜裂、彎曲等
缺陷   

    

    

缺失複查結果： 

□已完成改善(檢附改善前中後照片) 
□未完成改善，填具缺失改善追蹤表進行追蹤改善 
複查日期：   年  月  日 
複查人員職稱：                                  簽名： 

備註： 
1.檢查標準及實際情形應具體明確(例：磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例：磚縫 7mm-

10mm)。 

2.檢查結果合格者註明○，不合格者註明╳，如無須檢查之項目，則打/。 

3.嚴重缺失、缺失複查未完成改善，應填具「不合格管制總表」進行追蹤改善。 

4.本表由工地現場施工人員實地檢查後覈實記載簽認。 

5.＊為檢驗停留點。 

工地主任簽名(工地負責人)：          現場施工人員簽名(檢查人員)： 
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表 7-18卵礫石施工自主檢查表 

編號： 

工程名稱 曾文溪排水十二佃疏洪箱涵(樁號 0K+650~1K+300)新建工程併辦土石標售 

分項工程名稱  協力廠商  

檢查位置  檢查日期     年    月    日 

施工流程 □ 施工前        □施工中檢查             □施工完成檢查 

檢查結果 ○檢查合格             ╳有缺失需改正           /無此檢查項目 

檢查項目 
設計圖說、規範之檢查標準 

(定量/定性) 
實際檢查情形 
(敘述檢查值) 

檢查結果 

施工前準備 

明渠段疏洪箱涵及格樑結構體需已
完成   

必要時加勁格網需舖設完成   

施工面整理 整平無雜物   

施工面高程檢側 依設計圖說   

*卵礫石粒徑 Ø=30cm±10cm   

*卵礫石材質 無風化石   

*鋪排方式 採機械鋪排   

*施工完成面 需滿鋪且平整   

*鋪排範圍尺寸查驗 
需符合設計圖說 
長 11.3m寬 5m深 0.3m   

    

缺失複查結果： 

□已完成改善(檢附改善前中後照片) 
□未完成改善，填具缺失改善追蹤表進行追蹤改善 
複查日期：   年  月  日 
複查人員職稱：                                  簽名： 

備註： 
1.檢查標準及實際情形應具體明確(例：磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例：磚縫 7mm-

10mm)。 

2.檢查結果合格者註明○，不合格者註明╳，如無須檢查之項目，則打/。 

3.嚴重缺失、缺失複查未完成改善，應填具「不合格管制總表」進行追蹤改善。 

4.本表由工地現場施工人員實地檢查後覈實記載簽認。 

5.＊為檢驗停留點。 

工地主任簽名(工地負責人)：          現場施工人員簽名(檢查人員)： 
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表 7-19鋼筋混凝土緣石施工自主檢查表 

編號： 

工程名稱 曾文溪排水十二佃疏洪箱涵(樁號 0K+650~1K+300)新建工程併辦土石標售 

分項工程名稱  協力廠商  

檢查位置  檢查日期     年    月    日 

施工流程 □ 施工前        □施工中檢查             □施工完成檢查 

檢查結果 ○檢查合格             ╳有缺失需改正           /無此檢查項目 

檢查項目 
設計圖說、規範之檢查標準 

(定量/定性) 
實際檢查情形 
(敘述檢查值) 

檢查結果 

*規格尺寸 預鑄緣石高 20cm，L=1M   

*外觀 正常無破損   

底部整理 整平並夯實   

底部舖設 填 2~3公分厚度之砂層   

高程檢測 任一點線型高程許可差為 3mm   

*舖設接縫處理 
緣石兩端間之空隙不得超過 1cm，接
縫應整齊鏝過並用勾縫工具修刮   

*完成面 面與頂之線型與高程應正確   

    

    

    

缺失複查結果： 

□已完成改善(檢附改善前中後照片) 
□未完成改善，填具缺失改善追蹤表進行追蹤改善 
複查日期：   年  月  日 
複查人員職稱：                                  簽名： 

備註： 
1.檢查標準及實際情形應具體明確(例：磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例：磚縫 7mm-

10mm)。 

2.檢查結果合格者註明○，不合格者註明╳，如無須檢查之項目，則打/。 

3.嚴重缺失、缺失複查未完成改善，應填具「不合格管制總表」進行追蹤改善。 

4.本表由工地現場施工人員實地檢查後覈實記載簽認。 

5.＊為檢驗停留點。 

工地主任簽名(工地負責人)：          現場施工人員簽名(檢查人員)： 
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表 7-20伸縮縫施工自主檢查表 

編號： 

工程名稱 曾文溪排水十二佃疏洪箱涵(樁號 0K+650~1K+300)新建工程併辦土石標售 

分項工程名稱  協力廠商  

檢查位置  檢查日期     年    月    日 

施工流程 □ 施工前        □施工中檢查             □施工完成檢查 

檢查結果 ○檢查合格             ╳有缺失需改正           /無此檢查項目 

檢查項目 
設計圖說、規範之檢查標準 

(定量/定性) 
實際檢查情形 
(敘述檢查值) 

檢查結果 

填縫板尺寸 t=1cm   

填縫板材質 保麗龍   

填縫劑 需符合送審規格   

*設置位置 每 20M設置一處   

*固定方式 確實穩固，不易浮動   

*□預埋物 Ø1”PVC管(內塗柏油)   

*□剪力鋼筋 Ø22@50cm，L=100cm 
(光面鋼筋) 

  

拆模後填縫 需以填縫劑填縫   

*包覆不織布 
□側溝外牆釘設≧0.2m寬不織布 
□箱涵外牆及頂板釘設≧1.5m 寬不
織布，續接處應重疊≧30cm 

  

    

缺失複查結果： 

□已完成改善(檢附改善前中後照片) 
□未完成改善，填具缺失改善追蹤表進行追蹤改善 
複查日期：   年  月  日 
複查人員職稱：                                  簽名： 

備註： 
1.檢查標準及實際情形應具體明確(例：磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例：磚縫 7mm-

10mm)。 

2.檢查結果合格者註明○，不合格者註明╳，如無須檢查之項目，則打/。 

3.嚴重缺失、缺失複查未完成改善，應填具「不合格管制總表」進行追蹤改善。 

4.本表由工地現場施工人員實地檢查後覈實記載簽認。 

5.＊為檢驗停留點。 

工地主任簽名(工地負責人)：          現場施工人員簽名(檢查人員)： 
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表 7-21植草施工自主檢查表 

編號： 

工程名稱 曾文溪排水十二佃疏洪箱涵(樁號 0K+650~1K+300)新建工程併辦土石標售 

分項工程名稱  協力廠商  

檢查位置  檢查日期     年    月    日 

施工流程 □ 施工前        □施工中檢查             □施工完成檢查 

檢查結果 ○檢查合格             ╳有缺失需改正           /無此檢查項目 

檢查項目 
設計圖說、規範之檢查標準 

(定量/定性) 
實際檢查情形 
(敘述檢查值) 

檢查結果 

*草皮草種 假儉草   

*草皮每塊面積 至少應有 15cm×15cm   

*草皮厚度 ≧2cm   

前置作業 應先鋤鬆表面土壤約 10cm 深   

鋪植間距 不超過 5cm    

*施工查驗 植草是否枯死   

養護 定期澆水   

    

    

    

缺失複查結果： 

□已完成改善(檢附改善前中後照片) 
□未完成改善，填具缺失改善追蹤表進行追蹤改善 
複查日期：   年  月  日 
複查人員職稱：                                  簽名： 

備註： 
1.檢查標準及實際情形應具體明確(例：磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例：磚縫 7mm-

10mm)。 

2.檢查結果合格者註明○，不合格者註明╳，如無須檢查之項目，則打/。 

3.嚴重缺失、缺失複查未完成改善，應填具「不合格管制總表」進行追蹤改善。 

4.本表由工地現場施工人員實地檢查後覈實記載簽認。 

5.＊為檢驗停留點。 

工地主任簽名(工地負責人)：          現場施工人員簽名(檢查人員)： 
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表 7-22不鏽鋼爬梯施工自主檢查表 

編號： 

工程名稱 曾文溪排水十二佃疏洪箱涵(樁號 0K+650~1K+300)新建工程併辦土石標售 

分項工程名稱  協力廠商  

檢查位置  檢查日期     年    月    日 

施工流程 □ 施工前        □施工中檢查             □施工完成檢查 

檢查結果 ○檢查合格             ╳有缺失需改正           /無此檢查項目 

檢查項目 
設計圖說、規範之檢查標準 

(定量/定性) 
實際檢查情形 
(敘述檢查值) 

檢查結果 

施工準備 豎井壁體完成需達 28天   

*材質 SUS304材質證明   

*不鏽鋼版尺寸 5cm*H*6mm，H=      m   

*不鏽鋼棒尺寸 Ø19mm，L=60cm間距 30cm 
外覆聚丙烯防滑套 

  

爬梯接合方式 不鏽鋼棒與鋼板間以氬銲結合   

爬梯固定方式 
需以化學螺栓固定   

化學螺栓與不鏽鋼板需點焊固定   

焊接要求 焊接位置均需滿焊   

*施工查驗 第一階 40cm，間距 30cm   

施工要求 不鏽鋼板需與壁體緊密結合   

缺失複查結果： 

□已完成改善(檢附改善前中後照片) 
□未完成改善，填具缺失改善追蹤表進行追蹤改善 
複查日期：   年  月  日 
複查人員職稱：                                  簽名： 

備註： 
1.檢查標準及實際情形應具體明確(例：磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例：磚縫 7mm-

10mm)。 

2.檢查結果合格者註明○，不合格者註明╳，如無須檢查之項目，則打/。 

3.嚴重缺失、缺失複查未完成改善，應填具「不合格管制總表」進行追蹤改善。 

4.本表由工地現場施工人員實地檢查後覈實記載簽認。 

5.＊為檢驗停留點。 

工地主任簽名(工地負責人)：          現場施工人員簽名(檢查人員)： 
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表 7-23舌閥施工自主檢查表 

編號： 

工程名稱 曾文溪排水十二佃疏洪箱涵(樁號 0K+650~1K+300)新建工程併辦土石標售 

分項工程名稱  協力廠商  

檢查位置  檢查日期     年    月    日 

施工流程 □ 施工前        □施工中檢查             □施工完成檢查 

檢查結果 ○檢查合格             ╳有缺失需改正           /無此檢查項目 

檢查項目 
設計圖說、規範之檢查標準 

(定量/定性) 
實際檢查情形 
(敘述檢查值) 

檢查結果 

*型式 需符合送審資料   

*出廠證明 需符合送審資料   

*材質證明 需符合 SUS304   

*規格尺寸 需符合施工製造圖   

安裝位置 需符合圖說   

固定方式 以 Ø35*20 螺栓固定   

*施工查驗 
閥框需與壁體緊密結合   

安裝後需穩固   

*功能測試 開啟及閉合功能正常   

    

缺失複查結果： 

□已完成改善(檢附改善前中後照片) 
□未完成改善，填具缺失改善追蹤表進行追蹤改善 
複查日期：   年  月  日 
複查人員職稱：                                  簽名： 

備註： 
1.檢查標準及實際情形應具體明確(例：磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例：磚縫 7mm-

10mm)。 

2.檢查結果合格者註明○，不合格者註明╳，如無須檢查之項目，則打/。 

3.嚴重缺失、缺失複查未完成改善，應填具「不合格管制總表」進行追蹤改善。 

4.本表由工地現場施工人員實地檢查後覈實記載簽認。 

5.＊為檢驗停留點。 

工地主任簽名(工地負責人)：          現場施工人員簽名(檢查人員)： 
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表 7-24直提閘門施工自主檢查表 

編號： 

工程名稱 曾文溪排水十二佃疏洪箱涵(樁號 0K+650~1K+300)新建工程併辦土石標售 

分項工程名稱  協力廠商  

檢查位置  檢查日期     年    月    日 

施工流程 □ 施工前        □施工中檢查             □施工完成檢查 

檢查結果 ○檢查合格             ╳有缺失需改正           /無此檢查項目 

檢查項目 
設計圖說、規範之檢查標準 

(定量/定性) 
實際檢查情形 
(敘述檢查值) 

檢查結果 

*型式 需符合送審資料   

*出廠證明 需符合送審資料   

*材質證明 需符合 SUS304   

*橡膠水封材質 試驗報告需符合圖說要求   

*規格尺寸 
容許誤差及製造公差需符合圖說規
範要求   

門框安裝位置 需符合圖說   

門框固定方式 錨勾需與鋼筋連結銲接   

水封壓板、門扉及吊門

機安裝 

以螺栓確實固定   

水封面螺栓無凸出或凹入者   

水封螺栓必須確實鎖緊   

水封固螺栓間距≦120mm   

*施工查驗 
運作順暢無阻礙   

安裝後需穩固   

吊門機測試 手動開啟及閉合功能正常   

缺失複查結果： 

□已完成改善(檢附改善前中後照片) 
□未完成改善，填具缺失改善追蹤表進行追蹤改善 
複查日期：   年  月  日 
複查人員職稱：                                  簽名： 

備註： 
1.檢查標準及實際情形應具體明確(例：磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例：磚縫 7mm-

10mm)。 

2.檢查結果合格者註明○，不合格者註明╳，如無須檢查之項目，則打/。 

3.嚴重缺失、缺失複查未完成改善，應填具「不合格管制總表」進行追蹤改善。 

4.本表由工地現場施工人員實地檢查後覈實記載簽認。 

5.＊為檢驗停留點。 

工地主任簽名(工地負責人)：          現場施工人員簽名(檢查人員)： 
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表 7-25土石標售施工自主檢查表 

編號： 

工地主任簽名(工地負責人)：          現場施工人員簽名(檢查人員)： 

 

  

工程名稱 曾文溪排水十二佃疏洪箱涵(樁號 0K+650~1K+300)新建工程併辦土石標售 

分項工程名稱  協力廠商  

檢查位置  檢查日期  

檢查時機 □ 施工前        □施工中檢查             □施工完成檢查 

檢查結果 ○ 檢查合格          ╳ 有缺失需改正         ／ 無此檢查項目 

檢查項目 
設計圖說、規範之檢查標準 

(定量/定性) 

實際檢查情形 

(敘述檢查值) 檢查結果 

＊駕駛及車輛是否提報 提報監造單位備查   

土方收容地點路況是否順暢 順暢與否   

＊裝載車輛是否足夠 裝載車數量   

是否有不適用材料 B5類或廢爐石或其他:        

是否派員交通管制 派員於出入口管制交通   

灑水車是否按時灑水 至少每 2小時灑水 1 次   

＊路面是否有汙損 如有，應予清洗   

＊是否損壞鄰近設施 如有，應予復舊   

載運作業結束，土方是否覆

蓋 
以黑網覆蓋   

缺失複查結果： 

□已完成改善(檢附改善前中後照片) 
□未完成改善，填具缺失改善追蹤表進行追蹤改善 
複查日期：   年  月  日 

複查人員職稱：                                  簽名： 
備註： 
1.檢查標準及實際情形應具體明確(例：磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例：磚縫 7mm-

10mm)。 

2.檢查結果合格者註明○，不合格者註明╳，如無須檢查之項目，則打/。 

3.嚴重缺失、缺失複查未完成改善，應填具「不合格管制總表」進行追蹤改善。 

4.本表由工地現場施工人員實地檢查後覈實記載簽認。 

5.＊為檢驗停留點。 
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表 7-26祛水施工自主檢查表 

編號： 

工程名稱 曾文溪排水十二佃疏洪箱涵(樁號 0K+650~1K+300)新建工程併辦土石標售 

分項工程名稱  協力廠商  

檢查位置   檢查位置   

檢查時機 □ 施工前        □施工中檢查             □施工完成檢查 

檢查結果 ○檢查合格               ╳有缺失需改正           ╲無此檢查項目 

檢查項目 
設計圖說、規範之檢查標準 

(定量/定性) 

實際檢查情形 

(敘述檢查值) 檢查結果 

施工計畫之內容 施工條件檢查標準值之核定   

位置放樣 誤差≦1cm   

＊點井深度、數量、位置 深度=7m 

  
＊PVC管 

6分(3/4”)PCV管安裝以不織

布包覆良好 

馬達開關是否集中於一處
並作一開關箱及加裝漏電
斷路器 

集中並加裝漏電斷路器 

  

電線是否按置整齊並不得
殘舊破皮 整齊不得破舊 

水位高度 低於開挖面下 1M   

監測系統是否安裝 觀測井 2處   

    

    

缺失複查結果： 

□已完成改善(檢附改善前中後照片) 
□未完成改善，填具缺失改善追蹤表進行追蹤改善 
複查日期：   年  月  日 
複查人員職稱：                                  簽名： 
備註： 
1.檢查標準及實際情形應具體明確(例：磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例：磚縫 7mm-

10mm)。 

2.檢查結果合格者註明○，不合格者註明╳，如無須檢查之項目，則打/。 

3.嚴重缺失、缺失複查未完成改善，應填具「不合格管制總表」進行追蹤改善。 

4.本表由工地現場施工人員實地檢查後覈實記載簽認。 
5.＊為檢驗停留點。 

工地主任簽名(工地負責人)：          現場施工人員簽名(檢查人員)： 
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表 7-27土質改良施工自主檢查表 

編號： 

工程名稱 曾文溪排水十二佃疏洪箱涵(樁號 0K+650~1K+300)新建工程併辦土石標售 

分項工程名稱  協力廠商  

檢查位置  檢查日期     年   月   日 
檢查時機 □ 施工前        □施工中檢查             □施工完成檢查 

檢查結果 ○檢查合格     ╳有缺失需改正   ／無此檢查項目 

檢查項目 設計圖說、規範之檢查標準 
(定量/定性) 

實際檢查情形 
(敘述檢查值) 

檢查
結果 

＊孔位測量放樣 
縱向@1M 

橫向(4支)@1.25m 

  

＊水泥系處理劑(HSC-301)

數量 

進場數量(單位：包) 

檢附出貨單 

  

＊鑽機定位 放樣記號±10cm   

＊灌漿材料 
水泥 600~700kg 

水 759~794L 

  

＊鑽孔深度 
箱涵開挖面下 3M±10cm 

EL:         

  

＊灌漿壓力 200～230kg/cm²   

＊鑽桿旋轉速度 8～15RPM   

＊鑽桿提升速度 5cm/5～10sec   

＊灌漿終止 開挖面高程 EL:     ±10cm   

現場環境 無殘餘漿液   

缺失複查結果： 

□已完成改善(檢附改善前中後照片) 
□未完成改善，填具缺失改善追蹤表進行追蹤改善 
複查日期：   年  月  日 
複查人員職稱：                                  簽名： 
備註： 
1.檢查標準及實際情形應具體明確(例：磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例：磚縫 7mm-

10mm)。 

2.檢查結果合格者註明○，不合格者註明╳，如無須檢查之項目，則打/。 

3.嚴重缺失、缺失複查未完成改善，應填具「不合格管制總表」進行追蹤改善。 

4.本表由工地現場施工人員實地檢查後覈實記載簽認。 

5.＊為檢驗停留點。 

工地主任簽名(工地負責人)：          現場施工人員簽名(檢查人員)： 
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表 7-28現地土壤拌合水泥處理劑回填施工自主檢查表 

編號： 

工程名稱 曾文溪排水十二佃疏洪箱涵(樁號 0K+650~1K+300)新建工程併辦土石標售 

分項工程名稱  協力廠商  

檢查位置  檢查日期       年   月   日 

施工流程 □ 施工前        □施工中檢查             □施工完成檢查 

檢查結果 ○檢查合格     ╳有缺失需改正   ／無此檢查項目 

檢查項目 
設計圖說、規範之檢查標準 

(定量/定性) 

實際檢查情形 

(敘述檢查值) 檢查結果 

＊原地面高程檢測收方 依據設計圖說 EL=   

既有地上物清除 清除乾淨   

＊既有爐石刨除堆置 確認開挖面爐石全數刨除   

＊既有爐石刨除面收方 刨除後現地高程 EL=   

＊土方開挖清運 清運車輛過磅確認載運重量   

＊現地土壤拌水泥處理劑回填 
現地土壤與水泥處理劑配比 

(3.66m3/1包) 

  

＊現地土壤拌水泥處理劑回填

滾壓夯實 

機械滾壓重疊寬度≧30cm   

與縱軸平行   

每層回填後度 

≦30cm 

  

＊回填完成面高程 
設計回填面高程 EL:     

±10cm 

  

＊回填完成面平整度 應平整堅實   

缺失複查結果： 

□已完成改善(檢附改善前中後照片) 
□未完成改善，填具缺失改善追蹤表進行追蹤改善 
複查日期：   年  月  日 
複查人員職稱：                                  簽名： 
備註： 
1.檢查標準及實際情形應具體明確(例：磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例：磚縫 7mm-

10mm)。 

2.檢查結果合格者註明○，不合格者註明╳，如無須檢查之項目，則打/。 

3.嚴重缺失、缺失複查未完成改善，應填具「不合格管制總表」進行追蹤改善。 

4.本表由工地現場施工人員實地檢查後覈實記載簽認。 

5.＊為檢驗停留點。 

工地主任簽名(工地負責人)：          現場施工人員簽名(檢查人員)：  
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表 7-29監測系統施工自主檢查表 

編號： 

工程名稱 曾文溪排水十二佃疏洪箱涵(樁號 0K+650~1K+300)新建工程併辦土石標售 

分項工程名稱  協力廠商  

檢查位置  檢查日期       年   月   日 

施工流程 □ 施工前        □施工中檢查             □施工完成檢查 

檢查結果 ○檢查合格     ╳有缺失需改正   ／無此檢查項目 

檢查項目 
設計圖說、規範之檢查標準 

(定量/定性) 

實際檢查情形 

(敘述檢查值) 檢查結果 

＊設備進場查驗 
傾度管:L=3m   

沉陷點:枕木釘或喜得釘   

定位安裝 

傾度管(含水位觀測井):20m/

處 

  

沉陷點:20m/處   

裝設深度 傾度管(含水位觀測井):H=10m   

＊鋼板樁位移及變形撓曲量

(傾度管) 

警戒值:3.0cm 

行動值:4.0cm 

  

＊地下水位 
警戒值:常時穩定值±1m 

行動值:常時穩定值±2m 

  

＊沉陷點 
警戒值:20mm 

行動值:40mm 

  

缺失複查結果： 

□已完成改善(檢附改善前中後照片) 
□未完成改善，填具缺失改善追蹤表進行追蹤改善 
複查日期：   年  月  日 
複查人員職稱：                                  簽名： 
備註： 
1.檢查標準及實際情形應具體明確(例：磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例：磚縫 7mm-

10mm)。 

2.檢查結果合格者註明○，不合格者註明╳，如無須檢查之項目，則打/。 

3.嚴重缺失、缺失複查未完成改善，應填具「不合格管制總表」進行追蹤改善。 

4.本表由工地現場施工人員實地檢查後覈實記載簽認。 

5.＊為檢驗停留點。 

工地主任簽名(工地負責人)：          現場施工人員簽名(檢查人員)： 
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第8章 不合格品之管制 

8.1 不合格材料及設備之管制 

(一)不合格情形之處理方式及儲存方式 

1. 材料設備進場時，應填寫「材料檢驗自主檢查表」(如表 5-4)，依

契約要求之性能、規範進行檢驗。 

2. 如均合格則依契約規定堆置於材料堆置場内，分門別類堆放整齊。     

3. 如為不合格時，應填寫「不符合事項報告」(如表 8-4)，將缺失紀

錄於「自主檢查缺失紀錄表」（如表 8-3)，除通知材料製造廠商外，

並立即辦理退貨並填寫「材料退料紀錄表」(如表 8-2)，依不符合

事項處理流程圖（如圖 8-1)辦理。 

4. 如無法立即辦理退貨，品管人員應確認其項目、範圍、數量，並標

示清楚。堆放於材料堆置場内，合格品及不合格品應分開堆置，並

應有明顯之標示予以區隔。 
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(二)不符合事項處理流程圖（圖 8-1)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 8-1不符合事項處理流程圖 
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(三)不合格後續處置之追蹤管制： 

   工地主任對材料、設備如為不合格品時，不論是立即退貨或堆

置後再行退貨，於退貨時均應填寫「材料退料紀錄表」（如表 8-

2)。並詳細註明退貨時間、原因及證明之文件等。該表單應為一式

二份，一份自行留存，另一份做為退貨之依據。 

(四)材料及設備不合格率異常時之管制方式： 

   品管人員材對料、設備檢驗不合格除依退貨流程辦理外，並應

做統計分析。應將不合格之事實紀錄於「自主檢查缺失紀錄表」内

(如表 8-3)，並填寫「不符合事項報告」(如表 8-4)列管追蹤，且

統計其發生缺失之次數，如不合格率異常時，應依矯正與預防措施

之程序辦理。 

(五)相關應用表單及使用說明： 

1. 材料檢驗自主檢查表(如表 5-4)：材料設備進場時使用，應註明材

料供應商、材料名稱、數量及檢驗方法並統計其不合格數量，以資

參考。 

2. 材料退料紀錄表（如表 8-2)：器材檢驗不合格退料時填寫，做為退

料之依據。 

3. 自主檢查缺失紀錄表（如表 8-3)：自主檢查缺失之統計追蹤表，藉

以管控不合格率之高低，做為是否執行矯正與預防措施之依據。 

4. 不符合事項報告（如表 8-4)：器材及施工品質有不合格事項時填寫，

藉以通知上級單位及各協力廠商 
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8.2 施工缺失之管制 

(一)施工檢驗不合格之處理方式： 

   工程施工中應依各分項工程之自主檢查及施工停留點進行檢驗，

如發現有不合格事項時，除註明於該項自主檢查表外，應填寫「不符合

事項報告」（如表 8-4)，藉以報告工地主任及通知施工單位或協力廠商，

並限期改善，且應將缺失紀錄於「自主檢查缺失紀錄表」（如表 8-3)，

持續追蹤直至該缺失改善為止。 

(二)施工缺失管制流程（圖 8-2)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 8-2施工缺失管制流程圖  

異常(不合格)狀況

發生 

 

填寫不符合事項

報告(表 8-4) 

不合格 

 

合格 

 

施工單位提出 

 

 

依照審核之改善方案處理 

 

 

修補 

 

自主檢查複查

及矯正措施 

 

可修改 

 

是 

 

 審核合格 

否 

 

不符合事項追蹤管

制表(表 8-6) 

歸檔 

 

提供設計單位及下次

施工參考 
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(三)不合格施工之後續處理追蹤機制 

   工地主任對施工品質不合格時，除填寫「不符合事項報告」(如

表 8-4)通知該管單位外，並填寫「自主檢查缺失紀錄表」（如表 8-3)建

案管理，指派人員於期限内再行複驗。如複驗合格則歸檔結案，如不合

格則再填立不合格報告書，再令其限期改善，直至合格為止。 

(四)施工缺失頻率高時之管制 

   品管人員對施工自主檢查不合格：除依管制流程進行改善外，並應   

   做統計分析。 

   應將不合格之事實紀錄於「自主檢查缺失紀錄表」(如表 8-3)，統 

   計其發生缺失之次數，如不合格率異常時，應依矯正與預防措施之 

   程序辦理。 

(五)相關應用表單及使用說明： 

1.「自主檢查缺失紀錄表」（如表 8-3)：自主檢查缺失之統計表，藉

以管控不合格率之高低，做為是否執行矯正與預防措施之依據。 

2.「不符合事項報告」（如表 8-4)：材料設備及施工品質有不合格事

項時填寫，藉以通知上級單位及各協力廠商。 

8.3 不合格之追蹤管制人員及其職掌 

     (一)檢查人員：現場施工工程師，負責施工中依管理標準，於各自主 

         檢查檢驗停留點進行自主檢查。 

(二)品管人員：發現缺失時，報請工地主任召集相關施工人員進行檢 

討，擬定改善方案，依結論實施，並追蹤改善成果。 

(三)工地主任：負責缺失改善方案之研討及實施。 

8.4 應用表單 

表 8-1不合格品管制表格一覽表 

項次  表單名稱  備註  

1 表 5-4 材料檢驗自主檢查表   

2 表 8-2 材料退料紀錄表   

3 表 8-3 自主檢查缺失紀錄表   

4 表 8-4 不符合事項報告   

5 表 8-5 缺失改善照片   

6 表 8-6 不符合事項追蹤管制表   
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表 8-2材料退料記錄表 

編號： 

工程名稱 
曾 文 溪 排 水 十 二 佃 疏洪箱涵 (樁號

0K+650~1K+300)新建工程併辦土石標售 
工程編號  

承攬廠商 上益營造股份有限公司 日    期    年   月   日 

材料設備

名稱 
 

材料設備 

供應商 
 

不
合
格
事
實 

 

                複驗者：                 檢驗者： 

證
明
文
件 

 

說明： 

1.本紀錄表適用於本工程自備材料檢驗不合格需予以退料時填寫，檢驗者需就不合格之事

實，詳細說明以免爭議。 

2.檢驗者在不損傷材料設備原則下，於不合格品作標誌記號。  

3.必要時得拍照存證，並將照片列為附件，其他相關資料亦一併附存。 

檢查人員：                                   工地主任： 
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表 8-3自主檢查缺失記錄表 

編號： 

工程名稱 

曾 文 溪 排 水 十 二 佃 疏 洪 箱 涵

(樁 號 0K+650~1K+300)新 建 工

程併辦土石標售  

工程編號  

承攬廠商 上益營造股份有限公司 日    期    年  月  日 

日期 缺失項目 
累計發生 

(第)次數 
處理情形 矯正措施 預防措施 備註 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

檢查人員：                                   工地主任： 
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表 8-4不符合事項報告 

編號： 

  

工 程 名 稱 曾文溪排水十二佃疏洪箱涵 (樁號

0K+650~1K+300)新建工程併辦土石標售 

檢查日期 年 月 日 

主 辦 機 關 經濟部水利署第六河川局 

監 造 單 位 黎明工程顧問股份有限公司 

廠 商 上益營造股份有限公司 

檢 查 位 置  檢查人員  

檢查項目類別 □自主檢查  □內部品質稽核  □專任工程人員督察 

不 符 合 事 項 說 明 

不符合事項                                       限期改善完成日期： 

 (由檢查人員填寫：自主檢查為施工人員、內部品質稽核為品管人員或公司品管部門、專任工

程人員督察為專任工程人員)               

                 檢查人員簽名： 

缺 失 改 善 處 理 情 形 說 明(由責任者填寫) 

一、原因分析(得以附件型式附於本報告) 

二、改善措施  

    □立即改善 

    

    □追蹤改善 

三、處理結果 (責任者填寫) 

 

    責任者(施工人員或工地主任等簽名)：                  改善完成日期： 

審  核  結  果(由原檢查人員認可) 

□  符合     □ 需再行改善 

計畫追蹤日期： 

追蹤行動內容： 

      檢查人員簽名：                     日期： 

□同意結案 

結案日期：                              檢查人員： 

註：1.經檢查如有立即發生危險之虞者，應立即改善；餘無法立即改善者除填寫不符合事項說明

外，並應填寫不符合事項追蹤管制表實施管制。 
2.檢查者應於「檢查項目類別」中，明確勾選。 
3.後續改善，應依上述勾選情形，進行改善。 
4.檢查人員就責任者填報改善情形進行審核，若屬符合則應勾選符合，如需再行改善
者，則應於審核結果欄位填寫追蹤行動內容，通知責任者改善，責任者應於預定追
蹤日期內改善完成後將改善情形報檢查人員審核。 

5.改善完成後應檢附改善之前、中、後照片並就照片內容作簡要說明。  
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表 8-5改善照片 

(改善前中後同一角度) 

編號： 

工程名稱：曾文溪排水十二佃疏洪箱涵(樁號 0K+650~1K+300)新建工程併辦土石標售 

說明： 

(改善前) 

 

說明： 

(改善中) 

 

說明： 

(改善後) 

 

 

 

 

 

 

  



 

8-10 

表 8-6不符合事項追蹤管制表 

工程名稱：曾文溪排水十二佃疏洪箱涵(樁號 0K+650~1K+300)新建工程併辦土石標售        

                                        編碼： 

不符合事項

報告表編號 

檢查日期 矯正改善及預防

措施完成期限 

預定追蹤日期 結案日期 備註 
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第9章 矯正與預防措施 

9.1 原因分析 

(五) 工程施工過程參與的成員越來越多，影響產品品質的環境因素也越來越

複雜，任何一個環節的疏失，都可能導致最終產品的瑕疵，故本公司餘

各項工程執行期間要求品管人員辦理品管統計分析，並依統計結果，對

於不符合事項提出矯正及預防措施。 

(六) 「矯正」系將相關不合格品進行改善，使其經改善後符合規定；為防止

不符合事項再度發生，依所訂定之矯正時機適時辦理矯正措施，追究並

消除現存不符合事項之原因，俾持續改進品質管理系統之有效性。所採

行措施，可包括對程序與制度面之修改。 

9.2 矯正措施 

(一) 矯正作業辦理時機 

「矯正措施」係進行相關作業流程之矯正程序，及係屬矯正作業流

程，故必須進行相關發生缺失原因之分析探討、修正發生缺失事項之不

當作業流程或補充不足之作業程序等，以利消除缺失發生之原因重新調

整整體作業流程；現場品管工程人員於各分項工程，經現場施工人員檢

查自主檢查發現缺失時，除立即糾正指導施工人員限時改善外，並將缺

失紀錄於自主檢查表內，且應將缺失紀錄於自主檢查缺失記錄表內（如

表 8-3）。且依該表單統計之缺失發生頻率及嚴重性進行缺失矯正，矯

正頻率如下： 

1. 原則上以每個月一次。 

2. 如屬重大缺失，既立即進行矯正措施。 

3. 如屬次要缺失，如累犯五次亦需進行矯正措施。 
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開始

發生異常

1. 紀錄異常狀況
2. 初步處理
3. 呈報工地主任

重大異常

1. 工地主任負責主導改正計畫
2. 發生單位負責執行

1. 召開檢討會議
2. 相關單位及廠商列席

呈報工地負責人核示

1. 相關單位發文召開會議
2. 業主、廠商、相關人員列席

執行矯正方案

紀錄及呈報

異常現象已改進 結案

是

否

是否

紀錄及呈報

(二) 矯正措施執行之流程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 9-1矯正措施執行之流程 

(三) 矯正結果之紀錄 

依矯正措施流程執行矯正措施，並應做成紀錄留存。應用各種管制以確保

矯正措施具有實施效果，不論結果是否須採取本項措施，均需作成紀綠，並將

紀錄完成後一週內送甲方備查。 

(四) 矯正措施成效之評估方法 

完成矯正作業流程後，應就修正完成後之作業流程，檢視其是否有目前尚

未發生，惟加入施工作業中可能發生之缺失因子時，將引發另一不符合事項之

發生時，應重檢討補充或修正作業流程，使該隱藏性發生缺失因子消除，避免

缺失事項發生。 
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開始

資料收集

結案 文件更新發行

效果確認
否

可

統計分析

預防狀況

異常報告單

分析原因

擬定對策

相關單位執行對策

修改文件
變更設計

或
工程變更

可

否

9.3 預防措施 

(一) 採行預防措施之時機 

於工程施工中，由工地主任定期檢討現行之品質制度與程序是否符

合實際需要，基本上以一個月為一期(如經矯正措施之缺失達三次以上

者，亦需檢討)，舉辦會議檢討，依品管員所做之品管統計資料分析，現

行品管制度之缺漏，透過集思廣益及腦力激盪之方式，建立更符合實際

需求之制度。 

(二) 預防措施之執行流程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 9-2 預防措施之執行流程 
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(三) 所採行措施之結果紀錄 

舉辦預防措施檢討會議時，應列為正式會議紀錄，其參加人員應包

含本專案之各級負責人及施工人員代表等，並應請本公司之主管參加列

席，依實際施工中品管制度之困難點、瓶頸及常犯之缺失，詳加檢討、

研議改善方案。議定之方案應告知各施工人員，使其明瞭常發生之缺失，

及現今之作為，使其配合新方案之推動。並於往後之施工過程中，依自

主檢查之方式，觀察該缺失是否已有明確改善。觀察期以一個月為限，

如不適用應再舉辦會議研議新方案，如已改善則繼續實施。除施行之結

果列為會議紀錄外，更應將結果回饋下一專案，使品管制度及程序更有

效化。應用各種管制以確保預防措施具有實施效果，不論結果是否須採

取本項措施，均需作成紀錄，並將紀錄完成後一週內送甲方備查。 

(四) 預防措施成效之評估方法：  

預防措施之成效判定，應以一個月內之缺失量為依據。如有顯著減

少則為有效方案，如未減少則為無效方案，應另行研議新的改善方案。

判定之方法，應於預防措施會議，新方案實施後之一個月，以會議之方

式討論定之。 

 

 

9.4 應用表單 

表 9-1矯正與預防措施表單  

項次  表單名稱  備註  

1 表 9-2 矯正措施紀錄表  

2 表 9-3矯正與預防處理紀錄表  
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表 9-2矯正措施紀錄表 

工程名稱：曾文溪排水十二佃疏洪箱涵(樁號 0K+650~1K+300)新建工程併辦土石標售 

承包廠商：上益營造股份有限公司  

日   期：                   編號：     

 

缺失項目  

原因分析 

 

 

建議方案 

(矯正措施) 

 

 

 

工地主任：                       品管人員： 
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表 9-3矯正與預防處理紀錄表 

工程名稱 
曾文溪排水十二佃疏洪箱涵(樁號

0K+650~1K+300)新建工程併辦土石標售 
廠商名稱 上益營造股份有限公司 

發生位置  發生日期  登錄編號  

異常現象： 

 

 

 

 

 

                        工地主任：           品管人員： 

異常判定：□重大異常       □非重大異常 

異常原因： 

 

 

 

 

 

 

矯正與預防措施： 

 

 

 

 

 

 

效果確認與評價： 

□未矯正      □矯正未符合要求   □符合要求    □須標準化 

其他說明： 

 

 

 

 

  工地主任：                              品管人員： 
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第10章 內部品質稽核 

10.1 品質稽核成員組織及權責 

為驗證本工程品質計畫確實有遵照品質管制計晝書正確實 施，適時發掘

問題與及早採取矯正措施，特訂定内部品質稽核辦法及稽核小組，以確保本工

程品質糸統之有效性。工地品管人員於實施内部品質稽核期間，應配合稽核人

員提供所需資料及文件，並隨時配合釐清疑點。 

(一) 稽核組織： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 10-1稽核組織 

 

(二) 權責： 

1. 稽核小組：負責施工時品管人員稽核作業為品質稽核  

2. 稽核組長：統合稽核小組成員，使其各行所司，負起品質查核之任

務。並歸納檢查缺失，負追蹤缺失改善情形。 

3. 稽核小組成員：執行內部品質稽核作業、追蹤不符合事項改善成效。  

總公司 上益營造 

稽核組長 

稽核小組 

工務所 

工務所 

施工人員 

工務所 

工地主任 

工務所 

品管、職安人員 

隸屬 

稽核 
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10.2 品質稽核範圍 

品質稽核小組稽核範圍包括下： 

(一) 施工人員是否具備執行工作的基本知能，及確實了解自身所肩負的任

務與品質責任。 

(二) 施工人員是否確實了解執行工作的標準（施工要領、品質管理標準）。 

(三) 對於工地之各項計畫書、施工要領、施工圖表、品質管理標準、自主

檢查等，是否落實執行。 

(四) 由文件及紀錄查證執行工作者是否確實依據作業流程執行。 

(五) 查證執行工作成果是否符合作業紀錄且品質無虞。 

(六) 回饋機制是否有效 

10.3 品質稽核頻率 

(一) 本工程分為 

1. 定期稽核原則上每三個月稽核一次(詳表 10-1)。 

2. 不定期稽核：可視需要實施不定期稽核(如查核、督導)。 

(二) 召開稽核前會議，參加人員包括：工地主任及品管人員。並於會議中

說明稽核之程序、內容、配合事項、時間安排等事宜。 
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表 10-1內部品質稽核計劃表 

計劃年度：109～111年度 

受稽核單位 

月份 
施工組 行政組 安衛組 測量組 

1     

2     

3 ● ● ● ● 

4     

5     

6 ● ● ● ● 

7     

8     

9 ● ● ● ● 

10     

11     

12 ● ● ● ● 

●總公司內部稽核  

10.4 品質稽核流程 

(一) 年度品質稽核計晝擬訂： 

1. 品質稽核小組施工前擬訂年度定期品質稽核計晝呈公司管理單位

核定。 

2. 定期稽核每三個月作一次全盤稽核，稽核範圍應涵蓋本工程所有相

關作業規定。 

3. 品質稽核小組視需要決定實施不定期稽核。 

(二) 稽核通知：由品質稽核小組以書面通知各稽核員及被稽核單位。 

(三) 稽核實施： 

1. 稽核員於稽核前，向受稽核單位說明稽核之程序、項目、配合事項

等事宜。 

2. 稽核員依據表 10-2「內部品質稽核通知單」所列項目進行查證。 

3. 見事實及客觀證據詳實記錄於表 10-3「內部品質稽核檢查表」。 
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10.5 稽核結果通知 

(一) 稽核員於稽核完成後，依所見缺失填寫表 10-3「內部品質稽核檢查表」。 

(二) 稽核員於表 10-3「內部品質稽核檢查表」填寫完成後，召開稽核結束

會議，向受稽核單位主管說明稽核結果及待改進事項，並將表 10-4「內

部品質稽核改善通知單」請受稽核單位主管簽認。 

(三) 受稽核單位應於稽核實施後三日内，在表 10-4「內部品質稽核改善通

知單」，擬採取之『矯正與預防措施』欄位中填註擬採取防止再發生之

改善措施及預定完成日期。 

(四) 稽核員應於稽核實施後填寫表 10-5「內部品質稽核成效追蹤表」之『追

蹤結果』欄位中填註評估改善結果，由受稽核單位主管簽認後呈報品質

稽核小組。 

10.6 追蹤稽核及結案 

(一) 由原稽核員負責跟催改善情形，並填具跟催單直至改善完成為止；如

原稽核員因故無法執行跟催及複查，由品質稽核小組另行指派人員處理。 

(二) 稽核員應對改善措施之執行狀況進行了解，於確定接受改善成果 

(三) 稽核工作完成後，彙整編撰「內部品質稽核成效追蹤表」(表 10-5)，

將影印本送交稽核者。 

(四) 稽核員於確認所有改善措施均已有效完成才正式結案。稽核實施日期

起一個月内應完成複查，如無法如期複查，稽核員應向管理代表報告。 

(五) 稽核結束後，稽核員應將相關之所有記錄彙整交由管理代表保管。 

10.7 應用表單 

項次  表單名稱  備註  

1 表 10-1 內部品質稽核計劃表   

2 表 10-2 內部品質稽核通知單   

3 表 10-3 內部品質稽核檢查表   

4 表 10-4 內部品質稽核改善通知單   

5 表 10-5 內部品質稽核成效追蹤表   
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表 10-2內部品質稽核通知單 

受稽核單位  通知日期  

稽核日期  

稽核前會議 

時間： 

稽核後會議 

時間： 

地點： 地點： 

項次 品質稽核要項 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

備      註 受稽核部門要求變更日期，應於二日以前通知稽核小組組長 

管理代表  
稽核小組

組    長 
 稽核員  
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表 10-3內部品質稽核檢查表 

文件編號  文件名稱  稽核日期  

受稽核單位  稽核員  陪審人員  

項次 稽核項目 結果 備註 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

稽核結果符號：○＝符合       ｘ＝不符合      △＝不適用 
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表 10-4內部品質稽核改善通知單 

受稽核部門  稽核編號  稽核日期  

違反品質稽核要項  

不符事項： 

 

 

 

改善期限： 

建議事項： 

 

 

 

稽核小組組長：    稽核員：    受稽核單位主管： 

矯正與預防措施  

 

 

 

 

跟催結果 

批
示 

 

管
理
代
表 

 

稽
核
小
組
組
長 
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表 10-5內部品質稽核成效追蹤表 

項次 不符事項說明 責任單位 改善期限 追蹤結果 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

管理代表 

 

稽核小組組    

長 

 

稽核員 
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第11章 文件紀錄管理系統 

11.1 目的 

建立本工地之文件與紀錄管制作業準則，使品質管制作業有完整及充分

的客觀憑 

證以確保下列各項目的之達成。 

1.各承辦人員能適時獲得適當且有效之文件。 

2.過時與無效之文件不致遭誤用。 

3.文件紀錄作有系統的分類、保存、管理，以便於查閱，以作為品質稽核、

評估品 

管績效之參考依據及品保經驗傳承。 

11.2 文件管理系統 

對於與本工程所有相關文件項目詳於表列，並作適當之分類、編碼，規

劃其管理 

作業程序。 

1.文件包括： 

（1） 與各單位往返書函 

（2） 工程契約 

（3） 品質計畫書與施工計畫書及其所附相關空白表單 

（4） 施工圖說 

（5） 檢試驗計畫 

（6） 各項空白表格 

11.3 紀錄管理作業程序 

1.紀錄項目包括： 

（1） 材料進場紀錄表(EM) 

（2） 材料檢試驗紀錄表(TR) 

（3） 施工檢查紀錄表(ET) 

（4） 安全衛生檢查表 
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（5） 環境衛生檢查表 

（6） 不合格品管制報告 

（7） 矯正與預防處理紀錄表 

（8） 會議紀錄 

（9） 日報表 

（10） 隱蔽處工程照片 

11.4 紀錄移轉及存檔 

在工作過程中，應保留完整之工作紀錄及電腦磁檔以備工程司隨時查

核，並應於竣工時裝訂成冊，與電腦磁檔一併移交予甲方。工作紀錄

例舉如下（但不限於）： 

(1)日報、月報及晴雨表。 

(2)進度月報、估驗申請表。 

(3)材試報告及紀錄、測試紀錄。 

(4)製程品管報告及紀錄。 

(5)工作圖及製造圖。 

(6)施工申請及現場檢查紀錄。 

(7)開工、竣工及缺失改善紀錄。 

(8)開會紀錄、協調紀錄及來往函件。 

(9)分包紀錄、採購紀錄、安裝紀錄。 

(10)施工紀錄、施預力紀錄、灌漿紀錄。 

(11)安全、衛生、環保紀錄及事故、災害紀錄。 

(12)保險、保證、理賠及索賠紀錄。 

(13)民眾阻撓、抗爭及損鄰紀錄。 

(14)契約變更紀錄。 

(15)測量紀錄、路權樁及控制樁紀錄。 

(16)工程或工作暫停、復工、停工紀錄。 

(17)施工各階段照片。 

11.5 保存年限 

施工單位應將下列相關文件建檔保存，並註明保存年限 



 

11-3 

1.契約、圖說、規範等招標文件。 

2.各項計畫書資料。 

3.材料設備之出廠證明、材料設備及施工品質之檢驗紀錄等資料。 

4.施工查核紀錄資料。 

5.施工過程之照片(攝影、錄影)資料。 

6.監造報表。 

7.各類審查文件。 

8.其他廠商提報之資料。 

9.廠商及上級機關來往之文件。 

10.其他相關文件。 

11.6 文件分類目錄 

各類文件、紀錄與表單，依其性質加以區分並分類編號建檔，以作追蹤考核

之參考。文件依以下格式進行編碼： 

表 11-1文件紀錄編碼原則 

總類代碼 細分類代碼 流水號 

□ □□ □□□ 

 

11.7 表單應用 

項次  表單名稱  備註  

1 表 11-1文件紀錄編碼原則  

2 表 11-2文件紀錄分類代碼表  

3 表 11-3文件記錄保存年限一覽表  
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表 11-2文件紀錄分類代碼表 

總類 項目大分類 文件別 細分類 備註 

計畫書 Ｐ 

1 整體施工計畫書 a 完工後二年 

2 品質計畫書 b  

3 分項工程計畫書 c 完工後二年 

證明書 Ａ 
1 設備出廠證明 a 完工後二年 

2 材料出廠證明 b 完工後二年 

估驗 Ｂ 
1 向業主申請估驗 a 完工後二年 

2 協力廠商估驗 b  

圖說 Ｄ 

1 合約書圖 a 完工後二年 

2 施工大樣圖 b 完工後二年 

3 變更設計圖 c 完工後二年 

檢驗 Ｅ 

1 材料品質檢驗紀錄表 a 完工後二年 

2 混凝土檢驗／澆置記錄表 b 完工後二年 

3 鋼筋工程自主檢查表 c 完工後二年 

4 模板工程自主檢查表 d 完工後二年 

5 混凝土工程自主檢查表 e 完工後二年 

進度報告 Ｇ 
1 工程日報表 a 完工後二年 

2 月工程進度表 b 完工後二年 

會議記錄 Ｒ 

1 工地檢討會 a 完工後二年 

2 施工界面協調會 b 完工後二年 

3 施工品質督導小組 c 完工後二年 

試驗報告 Ｔ 

1 混凝土試驗報告 a 完工後二年 

2 鋼筋試驗報告 b 完工後二年 

3 工地密度試驗 c 完工後二年 

4 其他試驗報告 d 完工後二年 

品質缺失改善 Ｑ 
1 不合格報告及改善追蹤表 a 完工後二年 

2 缺失改善照片 b 完工後二年 
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本工務所文件管理編號列表管控流程如下： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 11-1文件紀錄管理作業程序 
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表 11-2文件記錄保存年限一覽表 
 

項目 保存年限（年） 

工程預算書 5 

工程契約書 5 

細部設計圖 5 

監造計畫 5 

整體施工計畫 5 

整體品質計畫 5 

防汛及緊急應變計畫書 5 

交通維持計畫書 5 

計畫書送審時程管制表 5 

施工機具設備檢查管制總表 5 

施工機具證照(一機三證) 5 

施工設備查證紀錄表 5 

材料設備送審管制總表 5 

材料設備檢（試）驗管制總表 5 

材料設備檢（試）驗統計表 5 

混凝土送審資料 5 

混凝土送貨單 5 

混凝土圓柱試體試驗(含坍度試驗) 5 

混凝土鑽心試體試驗 5 

新拌混凝土水溶性氯離子含量檢驗 5 

混凝土取樣查驗紀錄表 5 

鋼筋送審資料 5 

鋼筋試驗(外觀、物性、化性、熱處理) 5 

植筋拉拔試驗 5 

土方工程一般物性試驗 5 

施工品質試驗紀錄表 5 

施工品質試驗統計總表 5 

品質成果報告(25%) 5 

品質成果報告(50%) 5 

品質成果報告(75%) 5 

品質成果報告書 5 

五項指標評量 5 

施工測量檢驗紀錄表 5 

一般工程施工抽查紀錄表 5 

開挖工程施工抽查紀錄表 5 
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項目 保存年限（年） 

回填工程施工抽查紀錄表 5 

鋼筋施工抽查紀錄表 5 

模板施工抽查紀錄表 5 

混凝土施工抽查紀錄表 5 

碎石級配施工抽查紀錄表 5 

鋼板樁施工抽查紀錄表 5 

控制性低強度回填材料施工抽查紀錄表 5 

瀝青混凝土施工抽查紀錄表 5 

再生瀝青混凝土施工抽查紀錄表 5 

鋼筋混凝土緣石施工抽查紀錄表 5 

鍍鋅隔柵板施工抽查紀錄表 5 

伸縮縫施工抽查紀錄表 5 

施工抽查統計總表 5 

開工前職業安全衛生告知說明會 5 

職業安全衛生工作守則及管理人員設置報備書 5 

職業安全衛生教育訓練 5 

職業安全衛生會議 5 

職業安全衛生檢查紀錄表 5 

一般作業安全衛生抽查表 5 

有立即發生危險之虞之安全檢查表 5 

環境保護檢查表 5 

環保教育訓練 5 

汛期工地防災減災抽查紀錄表 5 

施工照片 5 

公文 5 

監造單位備忘錄 5 

廠商備忘錄 5 

開（竣）工報告 5 

工程人員學經歷證照資料及核定函 5 

營造工程保險 5 

工地會議 5 

會議記錄 5 

監造報表（1） 5 

監造半月彙整表 5 

工程請款單 5 

履約保證金繳退及退還押標金 5 

營建工程空氣污染防治費繳納 5 
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項目 保存年限（年） 

變更設計(修正預算)會勘紀錄 5 

新增項目新(舊)單價議價 5 

第一次變更設計(修正預算)書 5 

結算 5 

會勘資料(不含變更) 5 

施工中查驗 5 

竣工確認單 5 

竣工圖 5 

驗收 5 

決算 5 

 

保存年限依契約規定保固期限： 

(1)除屬後項不列為保固範圍及契約另有規定者外，保固期限為驗收合格

日起 5 年。 

(2)屬於保護主要構造體之附屬構造物，如丁壩、順壩、突堤、離岸堤、

混凝土護坦、籠工、臨時攔河堰等，不列為保固範圍，如屬主要構造

物時亦同。 

(3)瀝青混凝土保固期限自驗收合格日起 2年。 

(4)植栽養護期自驗收合格日起 1年。 

(5)機電工程保固期限自驗收合格日起 3年。 

(6)電子資訊產品設備，除契約另有規定者外，保固期限自驗收合格日起

3 年。 

(7)計畫書、公文及準則保存 5年，相關試驗及抽查表保存 5年。 
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第12章 土石標售 

12.1 標售數量計算及範圍 

1.標售數量： 

標售土石方總量預估約為 81,887立方公尺。前揭數量為概估數量，實際

數量仍依甲方於現場可交付之數量為基準。依實際測量結果計算數量。現況堆

置中的夾雜部分天然土石(卵礫石、砂石及土壤)係為第六河川局管理的國有

財產，非經許可不得擅自盜取、佔用或運離。堆置區清運完成後，須依工程司

指示將堆置區予以整地整平。 

2.數量計算： 

土石方(得標依現地測量收方辦理)，詳細研判土石分布及質料，土石標售

數量以現場實際收方數量為準，除契約書或補充說明書另有規定外，乙方應依

現場實際收方數量概括承受。施工前得標廠商會同主辦單位或監造單位辦理

收方測量，另於施工後會同主辦單位或監造單位辦理收方測量，並依施工前、

後之測量成果計算載運之土方體積據以辦理數量結算。  

3.載運地點： 

台南市安南區台江大道(樁號 0K+650~1K+300)施工範圍，土石方堆置區位

置由承商提出審查。 

12.2 開工、作業進度及期限 

於簽約之日起 15日內依契約圖說及相關文件提出「土石載運作業計劃

書」(含運輸機具、運輸路線、交通管制、環境污染防制計畫、載運計畫進

度表、廢棄物處理流向及證明、車輛識別證及工地負責人等)送甲方核可後

據以執行，並辦妥「堆置區出入口臨時車輛管制柵欄(含照明、門禁鎖) 1 

處」、監視設備（24 小時全程監錄）、「出入口臨時管制站（進出機具及數量

管制）1 處」等設施。 

前述監視器需維持正常操作（含日間及夜間攝影可清晰辨識由甲方核可

後，始得施工），如機組故障逾時達 24小時應立即停工，俟修復並經甲方確認

後，始得施工（工期仍計並依規處罰逾期違約金），監視器需安裝（需可清楚
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辨識：出口及入口之車輛車牌、車輛上方是否為空車、土石方區 域現況等並

經甲方核可），並於每日中午 12 時前提供燒錄完成之影片檔供甲方抽查。 

1.開工： 

經甲方確認後依上述規定辦妥後，由甲方通知日起 7 日內開工進場開始 

載運。  

2.作業進度及期限： 

依所提載運作業計畫進度將土石運離，自 109年 5月 3日算起第 720日 

曆天內完成載運作業工作，並應於內將契約數量全部提取完畢。 
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