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  SHANG YI CONSTRUCTION CO.,LTD 
 

第一章 工程概述 

1.1 工程緣由 

依據民國 96年「台南地區曾文溪排水系統整治及環境營造規劃」，

擬於曾文溪排水 6K+631～7K+668(十二佃地區)進行改善，惟依原規劃

則需遷移管線及提高道路高程等，執行困難，爰於 106 年 7 月 7 日水

利署召開「曾文溪排水位於公學路四段與十二佃路附近渠段箱涵改善

規劃檢討方案研商會議」，並辦理規劃檢討，於民國 107 年 10 月 31

日經水河字第 10751137431號函備查「曾文溪排水系統規劃檢討(十二

佃箱涵段局部檢討)」。 

經濟部水利署第六河川局按檢討報告，因十二佃箱涵段原設計不

符實際，為解決相關範圍之淹水問題，故另設分洪箱涵以疏導上游流

量，相關整治採四孔疏洪箱涵，箱涵尺寸為寬 5.4公尺╳高 3.3 公尺，

計畫寬度為 24.1公尺，長度為 1,900公尺，以改善原安南區十二佃地

區淹水問題。 
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1.2 工程概要 

(一) 工程名稱：曾文溪排水十二佃疏洪箱涵(樁號 0K+650~1K+300)

新建工程併辦土石標售 

(二) 主辦及執行機關：經濟部水利署第六河川局 

(周文鴻、黃釧鎰、莊宗儒) 

(三) 設計單位及設計人員：黎明工程顧問股份有限公司 

(林承民、古鴻恭) 

(四) 監造單位及監造人員：黎明工程顧問股份有限公司(周明坤、

陳巍元、楊佩書、翁士宸、簡銘成) 

(五) 廠商與主任技師：上益營造股份有限公司/李啟榮 

(六) 品管人員及工地主任：王志申、王升柏及吳景龍 

(七) 工程地點：臺南市安南區 

(八) 開工日期：民國 109年 05月 03日 

(九) 預定完工日期：民國 111年 07月 12日 

(十) 契約工期：801日曆天 

(十一) 契約金額：328,877,329元 

(十二) 工程範圍位置：詳圖 1-1。 
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圖 1-1工程範圍位置圖 

本工程起點 
0k+650 

本工程終點 
1k+300 
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1.3 工程內容 

1.土方工程： 

(1)土方挖方 87,789m3(契約 0.96%) 

(2)土方填方 5,902m3(契約 0.08%) 

2. 疏洪箱涵工程： 

(1)4孔箱涵(寬 24.1M 4.5m，長共 350M) 

(0K+650~0K+750、1K+050~1K+301.55)(契約 42.08%) 

(2)2孔箱涵(寬 6.4m 高 4.7m，共 300M) 

(0K+750~1K+050)(契約 22.42%) 

(3)格樑(含卵礫石回填)(0K+750~1K+050)(契約 0.94%) 

3. 排水工程 

(1) 倒虹吸工一處 1.8m 1.8m(契約 1.14%) 

(2) 側溝(溝寬 1M)(0K+650~1K+301.55)(契約 2.28%) 

4. 道路工程： 

(1)路基處理(CLSM及土質改良)(契約 2.58%) 

(2)碎石級配舖設 (0K+650~1K+300) (契約 0.34%) 

(3)瀝青及再生瀝青混凝土鋪築(0K+650~1K+301.55)  

    (契約 3.31%) 

(4)路緣石預柱及吊放(1K+250、1K+256.4)(契約 0.09%) 

5.植栽工程： 

(1)草皮舖植：5,657m2(契約 1.13%) 

(2)喬木移植：111株(含養護)(契約 0.52%) 

6.其他配合工程： 

(1)路燈及管線遷移(契約 0.11%) 

(2)交維工程(契約 1.28%) 

(3)擋土工程(契約 2.88%) 

(4)雜項配合工程 (契約 17.90%) 

併辦土石標售：土方 81,887m3(新台幣 163,790元整) 
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1.4 工程主要施工項目及數量 

表 1-1 工程主要施工項目及數量表 

項 次 項  目  及  說  明 單 位 數 量 權重(%) 備註 

壹 發包工作費    
 

一 疏洪箱涵工程(L=650m)    
 

 

1 土方工作，挖方 M3 87,789.000 0.96  

2 土方工作，回填方 M3 5,902.000 0.08  

3 
瀝青混凝土面層刨除，厚 10cm，刨除料運

費，含運費 
M3 722.000 0.03  

4 級配粒料基層，碎石級配 M3 939.000 0.34  

5 
瀝青混凝土舖面，密級配，厚 5cm，舖築及

滾壓 
M2 10,222.000 1.53  

6 再生瀝青混凝土鋪面，舖築及滾壓 M2 14,818.000 1.78  

7 鋼筋，連工帶料 T 3,170.000 27.39  

8 場鑄結構混凝土用模板，乙種 M2 5,321.000 0.68  

9 鋼製模板 M2 62,920.000 10.90  

10 金屬模板，金屬浪板底模 M2 345.000 0.03  

11 控制性低強度回填材料 M3 3,830.000 2.09  

12 結構用混凝土，140kgf/cm2，含澆置及搗實 M3 1,304.000 1.11  

13 結構用混凝土，210kgf/cm2，含澆置及搗實 M3 553.000 0.50  

14 
結構用混凝土，預拌，350kgf/cm2，第 2型

水泥，含澆置及搗實 
M3 22,289.000 24.78  

15 預鑄混凝土，L1 型預鑄溝蓋板，運搬 組 432.000 0.29  

16 
預鑄混凝土，L2 型預鑄溝蓋板，含鍍鋅格柵

板 
組 108.000 0.20  

17 鍍鋅格柵板及框座 組 106.000 0.06  

18 
鍍鋅格柵板及框座，(含蓋、框加工銲接製作

及鍍鋅)，含運費 
組 1.000 0.00  

19 舌閥 組 4.000 0.47  

20 鋼筋混凝土管(B 型)，D=600mm M 6.000 0.01  

21 標線，熱處理聚酯，反光，厚 2mm M2 400.000 0.06  

22 構造物回填，原卵礫石回填，含運費 M3 909.000 1.62  

23 鋼筋混凝土緣石 M 154.000 0.09  

24 
地工織物，工程用非織物(不織布)，舖設施

工 
M2 11.000 0.00  

25 填縫板，保麗龍 M2 1,167.000 0.03  

26 填縫劑 M 3,610.000 0.20  

27 
排水管溝，塑膠管 A管，含開挖、回填、濾

料 
支 2,606.000 0.15  

28 移植 株 66.000 0.52  

29 植草 M2 5,657.000 1.13  
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項 次 項  目  及  說  明 單 位 數 量 權重(%) 備註 

30 移植，養護費 式 1.000 0.01  

31 加勁格網 M2 16,250.000 3.26  

32 不銹鋼爬梯，試裝、運輸及安裝 M 7.500 0.01  

33 直提閘門製造及安裝 (W1.2m×H0.8m) 式 1.000 0.14  

34 現場土壤拌合材料回填(新增單價) M3 1,334.000 0.11  

35 現地土壤拌水泥處理劑回填(新增單價) M3 14,560.000 10.21  

二 雜項工程     

1 臨時擋土樁設施，鋼板樁，L=13m，打拔 M 1,400.000 2.81  

2 
工地拆除，結構物拆除(建築物以外之結構物

拆除)，含運費 
M3 581.000 0.21  

3 土質改良 包 200.000 0.42  

4 交通維持 日 640.000 2.33  

5 工區結構物及設施復原 式 1.000 0.04  

6 
公共管線系統之保護，路燈，臨時遷移，含

吊裝 
式 1.000 0.04  

7 
公共管線系統之保護，電信系統及設備，臨

時遷移，含吊裝 
式 1.000 0.04  

8 
公共管線系統之保護，電力系統及設備，臨

時遷移，含吊裝 
式 1.000 0.04  

9 縮時攝影及竣工後 3D成果展示作業費 式 1.000 0.04  

10 環境生態檢核 式 1.000 0.11  

11 地磅站設備租用費 處 1.000 0.33  

12 臨時設施，排水設備 式 1.000 0.44  

13 施工臨時用地租用、臨時工務所及復舊費 式 1.000 0.62  

14 雜物清理費 式 1.000 0.04  

15 工地清理，竣工驗收前 式 1.000 0.00  

16 施工照相及攝(錄)影 式 1.000 0.01  

17 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌 座 2.000 0.01  

18 品質管理，文件資料製作費 式 1.000 0.04  

19 施工測量，放樣 式 1.000 0.04  

20 臨時設施，施工便道 式 1.000 0.05  

21 施工道路維護費 式 1.000 0.18  

22 汛期工地防災減災作業費 式 1.000 0.08  

23 相關行政作業費 次 10.000 0.07  

24 農業用水臨時供灌措施費 式 1.000 0.14  

25 電力監視及控制設備，監控攝影費用 月 24.000 0.04  

26 
鋼筋施工、混凝土澆置、模板組作業程序看

板 
式 1.000 0.01  

27 水位觀測設備租賃費 月 24.000 0.17  

28 模型製作費 式 1.000 0.01  
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項 次 項  目  及  說  明 單 位 數 量 權重(%) 備註 

29 
開挖臨時覆蓋板及其支撐，舖設鋼板臨時作

為舖面用，厚 15mm，含載運、吊放及租金 
日塊 7,200.000 0.26  

30 職安衛證告示牌 面 1.000 0.00  

31 溫濕度計顯示器租賃費 月 24.000 0.01  

32 戶外高氣溫作業熱疾病預防指引牌 面 2.000 0.00  

33 土中傾度管(新增單價) M 462.000 0.26  

34 地表沉陷點(新增單價) 個 66.000 0.01  

35 觀測及資料處理 月 24.000 0.26  

36 鄰房鑑定 式 1.000 0.77  

貳 土石標售費 M
3
 81,887.000   
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1.5 工程保險 

一、 依    據：本工程保險依據契約附錄 12規定辦理。 

二、 保險期限：自開工日起至規定完工期限後三個月 (依工務處理要點規

定屬授權工程者，各單位本權責於預算編列時評估縮短辦

理驗收期間之保險時程為二個月，)，若契約變更增加契

約價金或工程延期時，廠商應依據本注意事項第十四點第

二款、第十五點第一款及第十六點第一款之規定向保險人

辦理加、減保或展延保險，始得繼續辦理工程請款。 

三、 保險金額：營造(安裝)工程財物損失險、施工機具設備保險、第三人

意外責任險、雇主意外責任之保險金額規定如下： 

(一)營造(安裝)工程財物損失險之保險金額：包括契約金額、

定約機關供給材料金額等之總和。 

(二)第三人意外責任險之保險金額：每一個人體傷或死亡最少

新臺幣三百萬元以上，其餘之第三人財損由廠商自行投

保。 

(三)雇主意外責任險之保險金額：每一個人體傷或死亡最少新

臺幣五百萬元以上。 

(四)施工機具設備之保險金額：廠商依實際使用之施工機具及

設備投保。 

四、 投保公司：新光產物保險股份有限公司 

五、 投保內容：如後 
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(一)營造綜合保險 
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(二)營繕承包人意外責任保險 
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(三)雇主意外責任保險 
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第二章 工地現況調查及研判 

2.1 地形 

2.1.1地理位置及地形 

本工程位處台南市安南區，幅員遼闊，東接永康、安定，北隔曾

文溪與西港、七股為鄰、西延申至台灣海峽，南以鹽水溪為界與本市

安平、中西、北區銜接，面積廣達 107.2016平方公里，全區約有農地 

2,449 公頃、魚塭 3,022 公頃、科工區 709 公頃及野生動物保護區

523.848 公頃，其餘則為社區、道路河川及公墓用地。本區所轄 51里，

54個社區發展協會，登記寺廟 68座。 

台南市位於嘉南平原的南段， 在多山的台灣島上，地形相對十分

平坦；在台灣主要都市之中，台南市的地形也最為低平，全市地表大

致文呈現東南高西北低的走向，最高點海拔不過 30 公尺;而佔全市面

積三分之二的安南區與安平區大致多在海平面 3 公尺以下，其中還有

鯤身內海與四草湖隔鹽水溪南北相望，二者均為昔日廣闊台江內海的

殘餘，見證四百年間的滄海桑田。全市地形由東而西可概分為大灣低

地、台南台地、櫻丘砂丘、與安平平原四個地形區。構成台南過去發

展的陸地主體是台南台地；當年吸引移民入台，靠的是台江內海的航

行之利，而今內海已經大半浮陸成為安平平原；櫻丘沙丘則串連台地

南端與外海沙洲，以形成內海；台地東緣稜線與大灣低地的高差， 給

予府城內陸防禦屏障。 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 2-1台南市地理位置地形圖 

工程位置 
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2.1.2地質 

台南地區主要為全新世沖積層所覆蓋，雖然西部海岸平原以沈積

作用為主，但在全新世地層所覆蓋的平原區卻出現台地地形，反映在

平原底下有構造活動，加上受到過去海水面進退的影響，所以台南都

會區的沈積環境變化非常複雜。(詳圖 2-2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 2-2地質狀況圖 

 

工程位置 
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2.1.3鑽探結果 

1.本基地地層由上而下主要由回填層、棕灰色砂質粉土夾砂及黏土、

灰色粉土質黏土、灰色砂質粉土夾黏土、灰色粉土質黏土偶夾細砂

及腐木、灰色粉土質細砂所組成。 

2.基於地下水位之高低對於基礎設計、開挖分析及工程施工等均相當

重要，因此除於各鑽孔完成後二十四小時進行地下水位之觀測外，

並利用各鑽孔埋設地下水位觀測井，以進行地下水位觀測之工作。

從觀測結果得知鑽探觀測期間內本基地地下水大致位於地表下

1.52~3.37 公尺左右，建議暴雨時將地下水位提升至地表下 1.0 公

尺分析為宜。 

3.根據文獻資料研判，本基地並無斷層、崩塌或滑動地區、礦坑、侵

蝕地區等地質不利因素，惟層次 3(地表下 6.9~11.7 公尺)主要由軟

弱黏土所組成，設計時應注意基礎承載力與沉陷問題。 

4.根據液化潛能分析結果，當考量設計地震時之地表水平加速度達

0.2800g時，計算所得各孔 PL介於 0.00~0.20 之間，均屬輕微液化

潛勢，故在設計地震下地層強度參數無須折減，於強震時應無液化

造成結構物損壞之虞。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 2-3鑽探位置圖 
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圖 2-4地質剖面圖(一) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 2-5地質剖面圖(二) 
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2.2 天候型態(含降雨) 

2.2.1氣候及降雨 

台南市屬亞熱帶氣候，夏天七、八月間平均氣溫達到 28.9 度左

右，冬季一、二月平均 20.7 度上下。因受地形起伏影響，年平均降

雨 1600-2500mm，多集中於五到十月間。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 2-6台南市月平均氣溫分布圖 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 2-7台南市月均降雨量分布圖 
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2.2.2水文條件 

(一)水系 

台南市境內主要河川為八掌溪、急水溪、曾文溪、鹽水溪、

二仁溪等(詳表 2-1、圖 2-8)，發源於該地區東部的山地，向西流

入台灣海峽，流域面積以曾文溪 1,176.64平方公里為最大，長度

亦以曾文溪 138.47公里為最長。境內各主要河川源流短促，流域

面積小，多分流入海，中下游由於大量污染物排入河川，超過涵

容能力，使得河川普遍污染。 

 
表 2-1 台南市內主要河川概況表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 2-8台南市河川水系分布圖 
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(二)水源 

台南市區域境內之河川有一共同特性，即年逕流量豐沛，但分

布不均勻，豐枯水期流量相差甚大，年逕流量有百分之九十以上集

中於五至十月的豐水期，為調節豐枯水期的流量差距並充分利用水

資源，台南境內興建包括曾文、烏山頭、白河、南化（詳表 3）、

尖山埤、德元埤、鹿寮、虎頭埤及鏡面等多個水庫，由水庫每年提

供給台南地區之供水量約為 9.36 億噸。依據前水資會研究資料，

台南地區已有多座水庫呈現優養化現象或有優養化之趨勢，其中曾

文水庫、烏山頭水庫及白河水庫水體水質為乙類，呈中度優養狀況。 
表 2-2 台南市主要水庫概況表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(三)農田水利 

台南市內現有嘉南農田水利會主管縣內農田水利灌溉事業，嘉

南農田水利會現有灌溉地面積 77,875 公頃。其灌溉水源全部由曾

文、烏山頭水庫供應部份水源，屬亞熱帶性氣候，年平均溫度 21～

24℃，年平均降雨量 1,600公厘，80%降雨於 5月至 9月間。嘉南水

利會於嘉南地區共開鑿有 22 口深淺井，抽取地下水源及 87 處補注

水源，抽取迴歸水以補充灌概農田，目前白河水庫及道將圳系統灌

區之耕作方式依地質，水源分佈為雙期作田、單期作田、三年二作

田、蔗作田、輪作田等。 
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(四)地下水 

台南地區屬於台灣九大地下水分區中之『嘉南平原』區，平原

範圍內雖有急水溪、曾文溪、鹽水溪及阿公店等流經其間，但因地

下水含水層含水性較差，故出水量不豐。於平水年，台南地區地下

水年補助量約為 3.80億噸。本地區地下水之導電度值甚鉅，東自新

營西至整個沿海均屬高鹽份範圍，其中七股、西港等地含鹽尤高，

已達不適飲用及農作使用的程度；另鐵、錳含量亦偏高，多不符合

自來水水質標準；台南地區之地下水中普遍含砷，且多分佈於沿海

鄉鎮，已不符合自來水水質標準。普遍而言，台南地區地下水的污

染嚴重，政府相關單位不得忽視其相關問題，宜持續監測並控制居

民的污染暴露，以確實掌握其使用情形。 

依據地質鑽探資料利用各鑽孔埋設地下水位觀測井，以進行地

下水位觀測之工作。從觀測結果得知鑽探觀測期間內本基地地下水

大致位於地表下 1.52~3.37 公尺左右，建議暴雨時將地下水位提升

至地表下 1.0 公尺分析為宜。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 2-9嘉南農田水利會灌溉區域平面圖 
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2.3 聯絡道路 

本工程位於台江大道三段與台 17乙線重疊，係西濱公路－台南支

線聯絡道，東起安南區土城西至安南區溪心寮(詳圖 2-10)，其他鄰近主

要聯絡道路如下： 

1. 公路 

當前安南區境內之編號公路共有 6條，其中有 1條國道、2條省道

主線、2條省道支線，以及 1條市道。另外台 61線與臺南都會區北外環

道路當前處於規劃或興建之狀態。 

 國道八號（台南支線）：安南區境內僅設置台南端，其端點位於安南

區東北部之安南區－安定區界。 

 台 17 線：縱向通過安南區中部，北起國姓橋（安南區－七股區界），

南至大港觀海橋（安南區－北區界），過境長度約 9.5 公

里。 

 台 17 甲線：縱向通過安南區東部，北起國道八號台南端（安南區－

安定區界），南至鹽水溪橋（安南區－北區界），過境長

度約 7 公里。 

 台 17 乙線：橫向通過安南區北部。西起安明路（台 17 線），東至

安吉路（台 17 甲線），過境長度 5.918 公里。全線均位

於安南區境內。(本工程位置)  

 台 19 線：縱向通過安南區東部，北起安南區－安定區界，南至溪頂

寮大橋（安南區－永康區界），過境長度約 6 公里。 

 市道 178 號：橫向通過安南區東北部，西起安吉路（台 17 甲線），

東至安南區－安定區界，過境長度約 2.3 公里。 

2. 規劃或興建中 

 台 61 線（規劃中）：將於青草崙設置交流道，並銜接台江大道。 

 臺南都會區北外環道路（興建／規劃中）：將於長和路、台江大道與

怡安路設置交流道。 
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(三) 主要道路 

當前安南區境內之主要道路（即臺南市道路編號為兩位數者）共有

10 條。安南區早期的三條主要大馬路是安和路、安中路與海佃路，過

去寬度都不到15公尺。過去居民常在這三條路上曝曬農作物，直到1984

年臺南市政府通令禁止在馬路曝曬農作物為止。 

表 2-3 台南市安南區主要道路概況表 
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圖 2-10工區鄰近聯絡道路平面圖
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2.4 民情調查 

本工程位於台南市安南區為臺灣臺南市轄下的市轄區，東鄰永康

區、新市區、安定區，西濱臺灣海峽，南以鹽水溪與安平區、中西區、

北區為界，北以曾文溪與七股區、西港區為界。根據內政部戶政司統計，

現人口數為 19.4萬，為臺南市人口第二多的轄區，僅次於永康區。 

(一) 歷史 

安南區在不到 300年前仍是一片汪洋，屬於臺江內海的一部份，內

海外緣臨臺灣海峽處有北線尾等沙洲。據史載，清領時期乾隆年間即開

始有海埔新生地浮出，遭百姓圍墾。道光 3年（1823年）曾文溪改道使

得內海快速淤積，沿海居民據地圍墾、搭建臨時草寮，故形成許多「藔」

字地名，日治後日人再改作「寮」。古時有臺江十六寮（草湖寮、南路

寮、中洲寮、溪頂寮、陳卿寮、和順寮、總頭寮、新寮、布袋嘴寮、溪

心寮、海尾寮、本淵寮、公親寮、學甲寮莊、溪南寮、五塊寮）的說法，

即為歷史之見證。由於百姓搶地圍墾弊端多，後來官府介入。據《臺灣

采訪冊》記載，「道光七年，孔道憲以浮埔略堪耕種，曾經委員會同臺、

嘉二邑勘丈給墾。」開墾改由官方給照，並劃定界線。日治初期，此地

大部份屬外武定里。1920年台灣總督府實行五州制，該地設安順庄，隸

臺南州新豐郡。當時安順庄濱海尚有臺江內海遺留的水域，唯此後漸漸

陸化；復加上 1938 年 4 月 1 日原北門郡七股莊土城子、青草崙兩個大

字因曾文溪下游改道，使得該地居民與安順莊交流日漸，遂順應民情改

隸安順庄，使得安順庄面積不斷擴大。戰後設臺南縣新豐區安順鄉，而

後於 1946年 3月 10日併入省轄臺南市。新區名取安順與臺南之意，合

稱為安南。 

(二) 現況 

安南區因多海埔新生地，開墾不易，仍有維持不少農漁業型態，在

原臺南市各區之中，公共設施建設較為落後，加上距離中山高速公路及

高速鐵路及縱貫鐵路過遠，聯外交通略為不便，因此即便安南區屬原台

南市（1946年安順鄉納入省轄市之台南市），但至今仍有不少台南人認

為安南區仍是郊區，雖然安南區呈現郊區狀態，但也保留較多自然景

觀。近年來臺南市政府投入大規模的開發與建設，例如：安明路（台 17

線新線，濱海公路）、北安路（和順、安順地區外環）、安吉路（國道

八號聯絡道）、北汕尾一路、台江大道及海尾路之開闢；開發科技工業

區，廢除 40 年禁建條理，引進國立成功大學安南校區及康寧大學、中

信金融管理學院等私立大學，並設立亞太國際棒球訓練中心、國立臺灣
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歷史博物館、台江國家公園等設施。因歷史發展的關係，本區較繁榮地

帶都集中在東半部，西半部仍有大片漁塭與生態保護區，形成強烈對

比。商業氣息較強的聚落有數個：和順（中洲寮）、 安順（溪頂寮）、

本淵寮－十字路－海尾寮、草湖寮、溪仔墘、土城仔。 

在中、西區合併為中西區後，臺南市政府曾研議將安南區切割為

二，維持全市 7區的格局。但在臺南市縣確定合併改制直轄市、以及配

合鄉鎮市區數減少，未來可能會整併鄰近鄉鎮。另有民間提議將安南區

更名為「臺江區」。雖然提議被駁回，但境內的部分設施已以台江命名，

例如台江文化中心。 

安南區土地利用狀況為：農耕地 2,391.22 公頃（2017 年統計）、

魚塭 3,063.83 公頃（2017 年統計）、科工區 709 公頃及野生動物保護

區 523.848公頃，其餘則為社區、道路河川及公墓用地。 

(三) 行政區 

安南區劃分 51里 856鄰，區域面積計 107.2016平方公里，其中城

西里為該區面積最大的里，達 10.65平方公里，佔該區總面積之 9.93%，

本工程介於淵東、佃東、佃西里之間，詳圖 2-11。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 2-11台南市安南區里行政區域圖 

本工程位置 
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2.5 工區現址調查結果 

本工程位於台南市安南區台江大道三段與海佃路四段之兩側(詳圖

1-1)，延續曾文溪排水十二佃疏洪箱涵(樁號 0K+000~0K+650)新建工程併

辦土石標售(一工區)。 

本工區地勢平坦，現地高程約介於 EL.3.8m~EL.4.4m 之間，地質屬

全新世沖積層所覆蓋，無斷層、崩塌或滑動地區、礦坑、侵蝕地區等地

質不利因素，惟地表下 6.9~11.7 公尺主要由軟弱黏土所組成，施工時應

注意基礎承載力與沉陷問題。工區地層由上而下主要由回填層、棕灰色

砂質粉土夾砂及黏土、灰色粉土質黏土、灰色砂質粉土夾黏土、灰色粉

土質黏土偶夾細砂及腐木、灰色粉土質細砂所組成，地下水大致位於地

表下 1.52~3.37 公尺左右，箱涵施工期間本公司採日本強力泵浦克服袪

水問題。台南市屬亞熱帶氣候，夏天七、八月間平均氣溫達到 28.9度左

右，冬季一、二月平均 20.7 度上下，因受地形起伏影響，年平均降雨

1600-2500mm，多集中於五到十月間，除應避免職工中暑設置休息區外，

工區與鄰近排水須保持暢通。 

本工程介於淵東、佃東、佃西里之間，大多屬淵東里境內，工區於

海佃路四段距鄰近住家有 50公尺以上，其餘大多為農田及二處廠房，廠

房位於本工程 0k+820 及 0k+973 右側與本工程緊密連接，均從事精密產

業之模具、製造、成型之加工生產，並有大型貨車進出，故施工期間將

優先考量該兩處之進出動線，並於施作擋土設施時儘量避免震動，影響

廠房內作業，其餘農田將會商請里長協調農民耕種時間，儘可能將農民、

農耕收穫的影響降至最低。 
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第三章 施工作業管理 

3.1 工地組織與權責劃分 

本公司承攬「曾文溪排水十二佃疏洪箱涵(樁號 0K+650~1K+300)新建工

程併辦土石標售」，工地設置工地負責人(工地主任)，在施工期間代表本

公司履行經濟部水利署第六河川局之約定，並負責監督與指揮工程施工及

綜理施工所一切業務。其組織編制如下： 

1. 人員組織 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 3-1人員組織圖 
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主任技師 

品管人員 
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2. 職責劃分 

表 3-1 工作人員職責劃分表 

職稱 職  掌 備註 

專案負責人 

(簡崧英) 

1. 統籌合約管理與執行 

2. 分包商、供應商施工品質成效之稽查。 

3. 督導工程品質、施工進度、安衛管理之執行。 

4. 協調處理主辦單位、監造單位、協力廠商間之工程變更、施工

建議等事項。 

5. 各協力廠商其施工順序與施工界面之協調與解決。 

 

主任技師 

(李啟榮) 
1. 查核施工計畫書，督察按圖施工，督察品管人員及現場施工人

員，落實執行品質計畫 

2. 解決施工技術問題，依工地主任之通報，處理工地緊急異常狀

況，協助解決施工困難 

3. 查驗工程時到場說明，營繕工程必須勘驗部分赴現場履勘，主

管機關勘驗工程時，在場說明 

4. 簽章確認有結構安全相關之臨時構造物施工圖說及強度計算

書 

5. 辦理總公司內部稽核 

 

工地主任 

(吳景龍) 
1. 提報施工計畫、職業安全衛生環境管理計畫、品管計畫。 

2. 督導工程品質、施工進度、安衛管理之執行。 

3. 協調處理主辦單位、監造單位、協力廠商間之工程變更、施工

建議等事項。 

4. 各協力廠商其施工順序與施工界面之協調與解決。 

5. 定期或不定期召開工程協調會議與其他緊急狀況應變處理會

議。 

6. 其他臨時交辦事項。 

 

品管人員 

(王志申) 

(王升柏) 

1. 依據工程契約、設計圖說、規範及相關技術法規及參考品質計

畫製作綱要等，訂定品質計畫並據以推動實施。 

2. 執行內部品質稽核，如稽核自主檢查表之檢查項目、檢查結果

是否詳實記錄等。 

3. 品質統計分析、矯正與預防措施之提出及追蹤改善。辦理材料

試驗與工地檢驗工作之協調。 

4. 品質文件、紀錄之管理。 

5. 其他提升工程品質事宜。 

 

職安人員 

(許弘旻) 

1. 執行工地安全衛生管理與環境保護事項。 

2. 工地安全衛生緊急狀況之處置。 

3. 編製職業安全衛生環境管理計畫。 

4. 其他臨時交辦事項。 

 

測量組 綜攬本工程基礎、結構體等測量、土方收方及測繪工作。  

施工組 本工程測量、基礎、結構體等施工工作。  

行政組 統籌及管理本標各項計畫及內業文件、計價、會議等各項文件  
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3.2 主要工程人員及學經歷 

表 3-2 主要工程人員及學經歷 

職稱 姓名 學歷、經歷 證照編號 職掌說明 

工地

主任 
吳景龍 

學歷：空軍航空技術學校土

木工程科 

經歷：上益營造 

營造業工地主任執業證

證號 40H3029074 

包含本案規劃、工作

分派及督導、工程計

畫審核統籌 

主任

技師 
李啟榮 

學歷：嘉義大學農業土木工

程科 

經歷：上益營造、桂華營造 

技師證書(土木工程科) 

技證字第 008912號 

施工督導及整體安

全性評估 

品管

人員 
王志申 

學歷：高苑科大土木工程科 

經歷：上益營造、桂華營造 
VR1090924 

輔導生產施工之教

育訓練及品質督

導、對品質管理進行

抽查監管、指導及監

督工程流程之進行 

品管

人員 
王升柏 

學歷：東海大學應用數學系 

經歷：上益營造 
ER1096642 

職安

人員 
許弘旻 

學歷：義守大學土木施工系 

經歷：上益營造 

勞工安全衛生管理(乙

級 ) 技 術 士 證 編 號

025099 

負責執行及督導勞

工安全教育、生產安

全管理及監督、消防

演練等 
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3.3 分項施工計畫提送時程管控表 

依工程施工項目及契約要求，配合整體施工預定時程，檢討訂定

分項工程施工計畫項目與分項工程施工計畫提送時間，並對施工計畫

送審情形訂定管制程序。本工程之各分項施工計畫，依合約規定時程

按時提送避免影響工進，詳表3-3。 

表 3-3 分項施工計畫提送時程管控表 

項次 計畫名稱 提送時程 備註 

1 職業安全衛生管理計畫 109 年 07月 07日  

2 防汛計畫 109 年 05月 15日  

3 環境保護執行計畫書 109 年 05月 22日  

4 逕流廢水削減計畫 109 年 05月 20日  

5 樹木移植計畫 109 年 07月 13日  

6 土石載運作業計畫 109 年 06月 24日  

7 交通維持計畫 109 年 08月 03日  

8 測量施工計畫 109 年 07月 02日  

9 擋土支撐施工計畫 109 年 11月 02日  

10 疏洪箱涵施工計畫 109 年 10月 05日  

11 施工階段風險評估 109 年 09月 09日  

12 生態檢核 109 年 07月 31日  

13 植草施工計畫 110 年 12月 01日  

14 瀝青混凝土鋪築施工計畫 110 年 10月 01日  

15 怯水計畫 109 年 10月 05日  

16 土質改良施工計畫 109 年 11月 04日  

17 監測系統施工計畫 109 年 11月 04日  
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第四章 整體施工規劃及主要作業項目之施工流程 

4.1 整體施工規劃 

土木工程施工流程之正確性，首賴完善之施工計畫。本公司為確保

工程能如期如質完成，特依據工程特性排定整體施工流程(如圖 4-1所

示)。 

茲就本工程中各細項作業之施工要點分述於後，並輔以流程說明，

使施工人員充份了解各項作業之施工方法，並能掌握工作重點，以達

事半功倍之效。 
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圖 4-1整體施工流程圖 

前置作業、地上物調查 
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時抽排水 
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(一) 假設工程 

施工流程                    施工方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 4-2假設工程施工流程圖 

(二) 管線保護及遷移 

施工流程                  施工方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 4-3管線保護及遷移工程施工流程圖 

工程告示牌設置 

交通維持改道、佈設 

臨時工務所成立 

施工圍籬設置 

1. 租用施工臨時用地 

2. 成立臨時地磅工務所 

1.計畫製作及送審 

2.交通維持設施設置及改道 

1. 設置鋼板圍籬 

2. 設置伸縮拉式大門 

1. 設置工程告示牌 

2. 設置職安告示牌 

管線遷移 

管線試挖 

管線調查 

管線保護 

1. 工區管線調查 

2. 辦理管線會勘 

1. 開挖區管線試挖 
2. 製作試挖紀錄 

(定位復原位址) 

1. 吊裝保護，支撐保護 

1. 聯絡各管線單位辦理遷移 

(拍照、管理) 
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(三) 擋土及開挖 

施工流程                  施工方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 4-4擋土開挖工程施工流程圖 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土方開挖 

鋼板樁導溝開挖 

開挖位置放樣 

鋼板樁及 H 型鋼打設 

PC 澆置 

1. 依預定施工位置測量放樣 

2. 材料機具進場 

1. 開挖深度≦2M 

替代工法： 

採 13M鋼板樁擋土並每 1.6M打設 12m

型鋼樁加勁，不設中間柱及水平支
撐。 

1. 土方開挖期間抽排水採日本點井
強力排水方式。 

2. 開挖至完成面採地質改良方式，
確保開挖面底部密實再打 PC。 

1. 140kgf/cm2 混凝土澆置 
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(四) 箱涵結構體工程 

施工流程                  施工方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 4-5箱涵結構體工程施工流程圖 

 

 

 

混凝土澆置及養護 

底板鋼筋加工及組立 

結構位置放樣 

基礎模板組立 

牆身線放樣 

牆身及頂板內模組立 

鋼筋加工及綁紮 

牆身外模組立 

混凝土澆置及養護 

1. 依預定施工位置測量放樣 

1. 鋼筋材料取樣試驗 
2. 鋼筋加工及綁紮 

1. 基礎封模 

2. ∅2”PVC@2m 交錯排列固定。 

1. 基礎澆置 

2. 牆身及箱涵頂板澆置 

1. 依預定施工位置測量放樣 

1. 牆身及頂版內模組立 

1. 牆身鋼筋綁紮 

2. 頂版鋼筋綁紮 

1. 牆身外模組立 

1. 結構混凝土澆置 

2. 濕置法養護 7 日 
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(五) 側溝工程 

        施工流程                  施工方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 4-6側溝及道路工程施工流程圖 

 

 

 

 

 

側溝位置放樣 依設計位置及高程放樣 

澆置厚度 10cm 

1. TYPE 1 

2. TYPE 2 

3. 集水井 

1. 底版 

2. 側溝牆 

1. 底版 

2. 側溝牆 

1. L1預鑄溝蓋板 

2. L2 預鑄溝蓋板 

3. 格柵蓋版 

PC 澆置 

鋼筋組立 

模板組立 

混凝土澆置 

預鑄溝蓋設置 

側溝結構體回填 
回填至道路碎石級配下 
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(六) 道路工程 

        施工流程                  施工方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 4-7道路工程施工流程圖 

 

 

 

 

 

 

 

 

道路級配回填 

瀝青混凝土面刨除 

密級配瀝青混凝土鋪面 

再生瀝青混凝土鋪面 

標線繪製、復舊 

交維標誌復原 

平均厚度約 0.25~40cm 

刨除厚度≦10cm 

厚度=5cm 

厚度=5cm 

繪製厚度=2mm 
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(七) 倒虹吸工 

施工流程                      施工方法 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 4-8倒虹吸工工程施工流程圖 

 

 

倒虹吸工位置放樣 

倒虹吸工溝渠結構體施工 

倒虹吸工溝渠結構回填 

疏洪箱涵施工 

倒虹吸工豎井結構體施工 

倒虹吸工豎井結構回填 

與既有溝渠銜接 

新設直提式閘門設置 

依施工位置測量放樣 

1 鋼筋綁紮 3 牆身組模 

2 底板 RC 澆置 4 牆身 RC 澆置 

 

倒虹吸工溝渠兩側回填 

1.倒虹吸工溝渠頂版封模 

2.箱涵結構底版與倒虹吸工共構 

1 鋼筋綁紮 4 牆身 RC 澆置 

2 底板 RC 澆置 5 爬梯安裝 

3 牆身組模   

 

1 鋼筋綁紮 3 牆身組模 

2 底板 RC 澆置 4 牆身 RC 澆置 
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4.2 施工測量 

(一) 依據 

1.施工前以業主提供之測量控制點位資料進行導線測量後，製作本工程

施工控制點。 

2.根據核定之細部設計圖座標作為放樣依據。 

(二) 工作範圍 

位於台南市安南區曾文溪排水十二佃疏洪箱涵(樁號 0K+650~1K+300)。 

(三) 主要工作內容及數量 

本計畫主要工作有基本資料蒐集、水準測量、導線測量、地形測量及

成果報告編撰等。 

(四) 工程基準控制 

1.區域控制基準 

依設計圖說(A-04、A-05)提供之控制點座標(詳表 4-2)，經施工團隊

複測後，將提送控制測量成果予業主審查核可後，作為導線控制基準。 

表 4-1 導線點座標成果表(TWD97) 

點號 X座標 Y座標 高程(m) 備註 

A07 165802.027 2551307.401 4.032  

A08 165592.971 2551326.428 3.687  

A09 165443.193 2551336.842 4.165  

A10 165293.807 2551349.162 3.720  

2.施作基準 

(1) 平面控制：以相對座標為主要控制依據，必要時設置輔助控制樁，

預防主控制樁被破壞後得以復原。。 

(2) 高程控制：以直接水準引測為主要方式。 

(3) 委外檢測：本工程控制導線與高程，將另委由專業測量公司進行檢

測，並製作測量成果報告報局核定。 

3.儀器管制辦法：測量儀器每年檢校一次，須有 TAF校驗報告，藉以控

制儀器使用之妥善率且須將所有使用儀器資料登錄管制。 
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4.3 主要作業項目施工作業流程 

4.3.1  測量施工作業應注意事項 

1. 使用材料：無 

2. 施工機具：水準儀、經緯儀、箱尺。 

3. 出工人數：2~3人 

4. 施工方法、步驟與流程： 

(1) 測量儀器校正 

進行施工測量前，所擁有之測量儀器(經緯儀、水準儀)均先檢送校

正(1年內)，以供後續測量控制檢測作業。 

(2) 控制點檢測 

a. 應依據業主或監造單位設定之基線、水準點、經緯座標及其他有

關資料，施行施工測量，確認基地範圍、構造物線及路線之定線、

定位經監造單位核認後施工，如放樣有錯誤時，應自行負責修

正。施工測量應以圖樣上註明之尺度為準，不得以圖上量得者辦

理。 

b. 原有控制高程點檢測：由己知高程控制點，利用水準測量檢測原

有控制點高程，原有控制點經檢測無誤後，加設水準點作為施工

高程依據。 

c. 原有平面控制點檢測：根據設計單位所提供之樁位，預實測邊角

檢核其正確性無誤後，全區實施導線測量以加密施工控制點，製

作測量成果報告書呈報監造單位核定，作為施工人員施工依據。 

(3) 加設控制點或水準點：工區受地形或位置影響，必要時可新設控制

點或水準點作為轉點。 

(4) 施工放樣測量： 

a. 構造物、建築物之放樣應依據構造物、建築物之設計圖說所標示

尺度為準，不得以圖上量得者辦理，如圖指示不清時，應按照設

計原意及監造單位指示辦理。 

b. 放樣作業時須檢視控制點之完整性，確認有無受到移動或損壞， 

及核對控制點座標及高程數值。 
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5. 檢驗流程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 4-9測量工程施工檢驗流程圖 

6. 施工注意事項： 

(1) 架設三腳架時需注意確實將腳架螺旋旋緊。 

(2) 儀器需移動時須將儀器放至儀器箱中以並免震動。 

(3) 道路上測量作業需確實穿戴反光背心及設置交通錐。 

7. 施工安全衛生與環保規定 

(1) 道路上測量作業需確實穿戴反光背心及設置交通錐。 

(2) 作業期間所產生之雜物垃圾，須於作業完成後立即清理。 

 

 

工區內引點 

施工完成 

擬定施工計畫 

引用控制樁 

施作位置放樣 

改
善
至
符
合 

1.依設計圖提供資料記載: 

樁號: 

位置: 

高程: 

1.位置及高程記載: 

點號: 

位置: 

高程: 

2.需設於不易受破壞處 

1.依設計圖複核位置及高程 
 

△☆ 

☆ 檢驗停留點 

△ 自主檢查點 

△ 

△ 

合

格 

不
合
格 
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4.3.2  土方開挖工程施工作業應注意事項 

1. 使用材料：原土 

2. 施工機具：土車、怪手、推土機、手工機具 

3. 出工人數：1~2人 

4. 施工方法、步驟與流程： 

(1) 準備工作 

A.開挖區施工之前，應將地面所有雜草、樹根及一切有害雜物除淨。 

B.開挖區應先依設計圖說或施工圖予以測量放樣、收方，並經監造

單位檢測查驗後，始可進行開挖作業，而收方資料將做為後續施

工結算之依據。 

(2) 試挖作業 

A.開挖範圍依業主、監造、各位管線單位所提供之管線圖籍資料進

行研判開挖區地下管線之種類、分佈，再進行實地之試挖作業。 

B.試挖作業中，所遭遇之管線應予以保護及固定，避免造成損壞。 

C.試挖時，均以機械開挖，除開挖至已知確定管線時以人工試挖， 另

於挖出埋設物後，對其種類、數目、位置、深度等，確實加以了

解並紀錄。 

(3) 開挖 

A.開挖後之土石方禁止外運，需運至監造單位指定位置。 

B.如落差達 1.5m 以上時，須完成臨時擋土樁設施後，始可進行構

造物開挖，並視進度施築臨時擋土支撐工法。 

C.開挖土石方應按設計圖說所示之範圍、路線、坡度、高程及橫斷

面完成路幅開挖工作，並遵從監造單位之指示辦理。 

D.開挖工作進行中，應隨時保持良好之排水狀況，不得有積水之現

象，建造臨時排水設施或備置抽水機等，以利開挖地區水之宣洩。

排水設施出水口之位置，應避免設於對路幅或路基可能發生沖刷

之處。 

E.在進行開挖工作中，將開挖所得之可用材料，堆置整齊，以備將

來作為路基處理或其他工程之用。  
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F.在整地開挖、路幅開挖及原地面為路基之路段，如發現有不適用

材料，應以書面報告工程司，並以工程司之書面指示，將不適合

材料開挖換填適合材料，且依規定厚度及壓實密度分層舖平壓實。 

 

5. 檢驗流程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 4-10土方開挖工程施工檢驗流程圖 

 

 

 

 

施工完成 

開挖完成 

不

合

格 

測量放樣 

擬定施工計畫 

土方開挖 

合

格 

1.樁位與高程之檢測依圖說規定 

2.樁位與高程之保護以不影響施工 

為原則 

1.開挖深度>1.5M 需設擋土設施或 

緩坡 

2.開挖坡度及高程需符合設計圖說 

☆ 檢驗停留點 

△ 自主檢查點 

△☆ 

△ 

1.地表清除掘除，雜物、樹木清理 

乾淨 

2.開挖順序由上而下依序開挖 

3.開挖後底部不得留有不適用材料 

△ 
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6. 施工注意事項： 

(1) 開挖土方不可堆置於開挖區旁。 

(2) 動線安排須流暢以提高出土效率，基地至置土場之動線應避免交通

衝擊。 

(3) 施工前須進行管線試挖作業用以確定管線位置。 

(4) 隨時量測開挖深度，避免有超挖情形發生。 

7. 施工安全衛生與環保規定： 

(1) 因搬運而散落於路面上之廢土，隨時清除。 

(2) 出土時應派專人指揮交通，運土卡車應以帆布覆蓋，工地應設置洗

車設備。 

(3) 避免夜間施工。 

(4) 作業範圍設置警示設施避免非施工人員進入。 

(5) 施工機具需架設警示燈及蜂鳴器。 

(6) 施工期間應盡量維持交通流暢，設置安全警告標誌，夜間應點閃光

紅燈或加設警示帶，並須注意排水設施及地下管路等事項。 
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4.3.3  土方回填工程施工作業應注意事項 

1. 使用材料：原土 

2. 施工機具：土車、怪手、推土機、壓路機、手工機具 

3. 出工人數：1~2人 

4. 施工方法、步驟與流程： 

(1) 準備工作 

填方區填築及路堤填築施工之前，應將地面所有雜草、樹根及一切有

害雜物除淨。 

(2) 填方 

A. 應依設計圖說所示之路線、坡度、高程及橫斷面完成路堤填築工作，

並遵從工程司之指示辦理。 

B. 填築路堤之前應將原地面雜草樹根及一切有害雜物清除及掘除後修

整平順，如有不適合材料，應以書面報告工程司，並依其指示測量

範圍、高程，將不適用材料挖除換填適合材料，且按規定厚度及壓

實密度分層舖平壓實。 

C. 所有填方應分層填築，每層應與路基完成後之頂面約略平行。在路

堤填築期間，填土面應經常維持具有適當拱度之平順坡面，以利排

水，並應防止雨水之沖刷。如路堤之坡度甚陡且其長度較長者，每

隔相當距離應設法導水旁流，以免沖毀路堤。 

D. 填築材料應分層壓實，每層之散鋪厚度一般細粒土料以 30 至 35 公

分，粗粒土料以 40至 45公分為原則，廠商應於進行第一層(或第二

層)填方作業時，依契約規定之滾壓機具，進行初期填方滾壓施工控

制，記錄滾壓機具、散鋪厚度、滾壓次數等資料，試驗合格後，作

為以後各層填方施工控制參數。 

E. 每層填築應自該路段之一端開始，將填料傾倒於前一層之上面， 然

後以推土機將其向前推動，使較大石塊堆置於每層填料之下層，  而

其間隙由小石料及土壤或細料填充良好。 

(3) 滾壓 



 經濟部水利署第六河川局 施工計畫(進階一版) 

曾文溪排水十二佃疏洪箱涵(樁號 0K+650~1K+300)新建工程併辦土石標售 110.03.22 
 

4 -  
上益營造股份有限公司 Page: 4 - 16 

  SHANG YI CONSTRUCTION CO.,LTD 
 

A. 填土滾壓時，土質不得過乾或過濕。過乾時應灑以適當之水份，過

濕時應以適當方法，使其降至規定之含水量，方能滾壓。挖方時亦

須於開挖至設計路基高程後，向下再翻鬆 15cm 後滾壓之。 

B. 所填土壤中，如含有硬土塊，須用適當之工具妥為打碎舖平，並酌

量灑水後用適當機具滾壓之。 

C. 滾壓機具之重量及式樣，於施工時由工程司視土壤之性質決定之。 

D. 滾壓作業應沿路堤縱向進行，由外緣漸向中心線滾壓，務使每一部

分均獲致相等之壓實效果。每層填築材料應壓實至規定壓實度， 在

未達規定壓實度前，或有其他不良情形未予改善前，不得在其上繼

續舖築第二層。 

E. 涵管、管道或其他構造物，在其上方填土未達適當高度之前，築路

之重機械不得行經其上或鄰近行駛。此項高度須視實際情形而定，

但不得小於 60cm，而在該高度以下部分，應以夯土機或其他適當之

機具夯實，不得以壓路機滾壓，以免損及涵管等構造物。 

F. 靠近橋台、擋土牆、翼牆、涵洞或其他土石構造物，滾壓機具無法

到達之處，可用人工夯實或用機動夯錘夯實之，惟不得損及構造物。

地面呈斜坡之處，應挖成台階形。 

G. 各層填方滾壓完成後應做工地密度試驗。如試驗結果未達規定壓實

度時，應繼續滾壓，或以翻鬆灑水或翻曬涼乾後重新滾壓之方法處

理，務必達到規定壓實度為止。 

H. 初始輾壓應做夯實能量律定，以作為嗣後回填作業之管控依據。 
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5. 檢驗流程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 4-11回填工程施工檢驗流程圖 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.平整無雜物 

1.箱涵頂板伸縮縫以不織布包覆 

2.回填土壤材料是否有垃圾、雜物等 

3.依設計圖坡度及高程回填 

1.機械滾壓重疊寬度≧30cm 

2.滾壓方向須與縱軸平行 

3.每層回填厚度≦30cm 
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6. 施工注意事項： 

(1) 動線安排須流暢以提高出土效率，基地至置土場之動線應避免交通

衝擊。 

(2) 填土料不得含有樹根、雜草、垃圾、廢棄物及其他腐蝕有害等物質。 

(3) 回填土表面應保持易於排水之適當平整，如有積水，應設法排除， 使

土料含水量保持接近在最佳含水量之狀態，任何情形下不得於泥濘

及積水之面上填土。 

(4) 雨季中進行填土施工時，每層應由中心開始，向兩邊分填，堤心應

較兩邊為高，以免天雨堤面積水，影響工作。 

(5) 進行土方填築時，應考慮土方自然沈陷量並增加沉陷餘填高度，免

高度不足。 

(6) 輾壓施工中輾壓方向須與縱軸平行，又各區段施工高差不得超過

一．五公尺，輾壓軌跡重疊處至少應重疊三○公分以上。填方輾壓

次數 不得少於四次，且須符合土方工程施工規範規定之壓實密度。 

7. 施工安全衛生與環保規定： 

(1) 因搬運而散落於路面上之廢土，隨時清除。 

(2) 避免夜間施工。 

(3) 作業範圍設置警示設施避免非施工人員進入。 

(4) 施工機具需架設警示燈及蜂鳴器。 
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4.3.4  鋼筋工程施工作業應注意事項 

1. 使用材料：鋼筋 

2. 施工機具：吊車、電焊機、發電機、鋼筋彎曲機、手工機具 

3. 出工人數：5~10人 

4. 施工方法、步驟與流程： 

(1) 材料進場 

A. 應備有鋼筋堆置加工場地，場地應平整及四周應有良好之排水設施。 

B. 進場鋼筋不得有沾染油脂、汙泥、油漆等有害物質。 

C. 鋼筋運抵工地後，由監造單位核對後依契約規定取樣頻率辦理檢

驗，如檢驗不合格，應辦理退料或申請複驗。 

(2) 鋼筋加工 

所有鋼筋應在常溫下彎曲，非經工程司准許不得加熱為之。如

經工程司准許使用熱彎時，應加熱適宜，不得損及材質及強度，加

熱後之鋼筋應在常溫狀態下自然冷卻，不得使用冷水驟冷。 

(3) 鋼筋組立 

A. 加工前應將鋼筋表面之浮銹、油脂、污泥、油漆及其他有害物質完

全清除乾淨，然後應照設計圖及施工圖所示位置正確排紮及組立，

務使鋼筋排列整齊並固定不動。 

B. 鋼筋交叉點及相疊處應以 0.9 公厘以上鐵絲結紮牢固，以免澆置 

C. 混凝土時移動變位。如鋼筋交叉點之間距小於 20 ㎝，且確能保證

鋼筋無移動變位之虞時，經徵得工程司之同意後，可間隔結紮。 

D. 相接之最小淨間距依圖示規定辦理接頭之位置應依設計圖說或工程

司之指示設於應力較小之處，並應錯開，不得集中在同一斷面上。 

E. 鋼筋如有必要以不同尺度者替換時，應事先取得工程司之核可。 

F. 每層鋼筋間及鋼筋與模板之距離，應用預鑄混凝土塊、間隔保持器

或其他經工程司許可之方法準確隔墊之。 

G. 鋼筋有部分已埋入混凝土中者，其外露部分除經工程司准許者外， 

不得再行彎曲，如准再行彎曲時，應以不損傷混凝土之方法施工。 
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H. 鋼筋之搭接長度應依鋼筋直徑，混凝土之品質及鋼筋應力之種類而

定，除設計圖明示者外，均應以 ACI 或其他適當標準規定為準。 

I. 鋼筋保護層 

J. 鋼筋保護層厚度，即最外層鋼筋外面與混凝土表面間之淨距離， 應

按設計圖說之規定辦理。 

K. 為正確保持鋼筋保護層厚度，應以工程司認可之混凝土塊､金屬製

品、塑膠製品或其他經核可之材料將鋼筋墊隔或固定於正確之位置。 

 

5. 檢驗流程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 4-12鋼筋工程施工檢驗流程圖 

擬定施工計畫 

施工完成 

鋼筋組立 

1.鋼筋外觀 CNS 560 A2006 

2.鋼筋拉伸試驗 CNS 560 A2006 

3.鋼筋彎曲試驗 CNS 560 A2006 

4.鋼筋化學成份分析 CNS 560 A2006 

5.鋼筋熱處理鋼筋判定 CNS 560 A2006 

1.鋼筋間距＜20cm時，且鋼筋無移動變位之虞時，經

徵得監造工程司之同意後間隔綁紮；間距≧20cm

時，需逐步綁紮 

2.鋼筋搭接長度需符合設計圖說 B-03 

3.鋼筋交錯搭接需≧25d 

鋼筋加工 

1.鋼筋以油壓剪裁及冷彎加工，不得以氧氣乙炔裁切

之 
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1.組立後鋼筋直徑及間距查驗 

2.間隔器應為混凝土塊、金屬製品、塑膠製品或其他經 

核可之材料 

3.鋼筋保護層： 

   (1)疏洪箱涵、TYPE 2 側溝、集水井均為 

10±0.6cm 

   (2)TYPE 1 側溝 7.5±0.6cm 

4.開口補強筋四周各 2 支 Ø16  

5.機械孔角隅補強筋 Ø16@5cm3 支，L=80cm 

6.鋼筋預埋物檢查，如洩水管、格柵框等 
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6. 施工注意事項： 

(1) 為避免與其他鋼筋，導管或埋設物之互相干擾，鋼筋在必要時可予移

動。若鋼筋移動位置超過其直徑或上述誤差時，則鋼筋之變更排置應

報請甲方核准。 

(2) 鋼筋組立若與實際狀況不符時，應另行繪製大樣圖報請監造人員核  

備。 

(3) 鋼筋排紮完成應經監造人員檢驗合格後，使得澆灌混凝土。 

(4) 鋼筋組立情形如有任何不合規定之情形，應遵照監造人員之指示及  

時修正。 

7. 施工安全衛生與環保規定： 

(1) 進入工地之吊車需有工檢單位核發之合格證書。 

(2) 吊車作業手領有工檢單位合格證始能作業。 

(3) 氧氣、乙炔等氣體鋼瓶，必需分別存放，防止直接曝曬，豎立使用。 

(4) 上、下桁架或 2米以上工作需配掛安全索。 

(5) 物料堆置整齊集中存放。 

(6) 鋼筋施作完畢需將剩餘鋼筋堆置整齊，防止人員跌倒。 

(7) 將於施工場區及人員生活區設置垃圾桶。 

(8) 收集之垃圾運至合格處理場處理。 
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4.3.5  模板工程施工作業應注意事項 

1. 使用材料：木模、鐵模、角材、鐵線 

2. 施工機具：吊車、發電機、切割機、手工機具 

3. 出工人數：3-6人 

4. 施工方法、步驟與流程： 

(1) 材料進場 

(2) 模板材料一般使用木料、鋼料，或其他經監造單位核准之材料。 

(3) 放樣 

應依據業主或監造單位核定之基線、水準點、經緯座標及其他有關資

料，施行施工放樣測量，確認基地範圍、構造物線及路線之定線、定

位經監造單位核認後施工，如放樣有錯誤時，應自行負責修正。施工

測量應以圖樣上註明之尺度為準，不得以圖上量得者辦理。 

(4) 模板組立 

A. 模板於安裝前，應將其表面附著之泥土、木屑、渣滓、水泥砂漿 或

其他雜物徹底清除乾淨後，塗以脫模劑或經工程司認可之塗料， 使

模板容易拆除。如混凝土面計畫以油漆或其他方式修飾時，所 用脫

模劑、塗料或養護劑不得使油漆變質，或影響油漆或各種修 飾材料

與混凝土間之黏著力。排紮鋼筋之前，應將模板表面過剩 之脫模劑

或塗料拭去，如有剝落則應予補塗。 

B. 安裝模板時，應使板面平整，所有水平及垂直接縫應支撐牢固並保

持平直，且應緊密接合，以防水泥砂漿漏失。 

C. 模板之位置、形狀、高程、坡度及尺度等必須正確，必要時應以適

當之斜撐或拉桿加固之。 

D. 模板應使用螺栓或模板箍固定其位置，以免移動或變形，不得使用

鐵絲扭絞之方法安裝。螺栓之位置應事先畫定，並力求整齊。 

E. 模板應按契約設計圖說所示，或依監造單位之指示適量加拱，以抵

消因混凝土之重量所產生之預期撓度。 

F. 支撐或拱架應垂直固立於堅實之基腳上，並應防止基腳之鬆軟及下

陷。 
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G. 運送材料及工作人員來往之通路應獨立支撐，不得直接放置於鋼筋

或未達設計強度之混凝土構件上。 

H. 模板及支撐之製作、安裝及豎立，應以完成後之構造物能具有設計

圖說所示之尺度及高程等為準。 

I. 應使用適當之千斤頂、木楔或拱勢板條，將模板正確裝設於所需之

高程或拱勢，並藉以調整澆置混凝土前或澆置中支撐之任何沉陷。 

J. 除另有規定或經工程司認可者外，不得以開挖土面代替構造物直立

面之模板。 

K. 模板之拆除時間，以混凝土達到足夠強度，不致因拆模而造成損傷

為準。且以儘早拆模以利養護及修補工作之進行為佳，拆模時應謹

慎從事，不得振動或衝擊已成之混凝土。 

L. 支撐應於其所支承之混凝土之強度達到足以承受其自重及所載荷重

後，始可拆除。 

M. 拆除模板時金屬件應予取除，並以相當於混凝土配比之水泥砂漿（防

水）妥為填補。 

N. 拆除後之模板及支撐應回收或再利用。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 經濟部水利署第六河川局 施工計畫(進階一版) 

曾文溪排水十二佃疏洪箱涵(樁號 0K+650~1K+300)新建工程併辦土石標售 110.03.22 
 

4 -  
上益營造股份有限公司 Page: 4 - 24 

  SHANG YI CONSTRUCTION CO.,LTD 
 

5. 檢驗流程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 4-13模板工程施工檢驗流程圖 

 

 

 

 

 

 

擬定施工計畫 

模板組立 

施工完成 

1.組立完成尺寸查驗需符合圖說 

2.外露面截角應大於 2cm×2cm 

3.伸縮縫每 20M 設置一處 

4.鋼筋保護層：7.5±0.6cm、10±0.6cm 

5.預埋物檢查，如 PVC 管、格柵框蓋等 

1.模板外觀不扭曲變形，無雜物 

2.模板均勻塗佈脫模劑 

3.依據專任工程人員簽認之模板計算 

書確認鋼模及支撐規格尺寸 

4.金屬模板須符合 CNS 7334 規定 

1.放樣位置確認，設立基準線 

2.模板支撐穩固，螺絲組件鎖緊 

3.模板縫隙緊密無縫隙 

4.支撐間距需符合核定之模板計算書 

澆置前查驗 

不

合

格 

運
離
工
地 

不

合

格 

1.澆置後拆模時間： 

側模至少 24 小時，頂版至少 3 天 

模板進場 

☆△ 

△ 

合

格 

合

格 

☆ 檢驗停留點 

△ 自主檢查點 

☆△ 

模板拆除 

△ 
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6. 施工注意事項： 

(1) 分段灌築之施工區間應留設陰陽榫接頭為構造接縫。 

(2) V 型鐵隔件應呈正 V型，避免呈倒 V型，形成空隙。 

(3) 預埋管件應於模板組立前設置妥當，避免日後打鑿，影響外觀。 

(4) 已用過之模板如需再行留用，應整修清潔，並應以脫模劑遍敷。 

(5) 除另有規定者外，所有暴露之稜角應以大於 2×2 ㎝之三角形填角削

角，以保持光滑平直之線條。 

(6) 保護層厚度原則上以契約規範規定為施工原則。 

(7) 模板拆除時間依據施工規範「附 27-6」辦理。 

 

7. 施工安全衛生與環保規定 

1. 每天作業前或地震後，現場人員、監工應檢查作業地點，及周圍附

近之地面，有無裂痕、湧水及土壤、含水狀況等，並根據檢查結果， 

採取必要措施。 

2. 開挖之土石，應立即清除，不得堆積於開挖面之上方。 

3. 作業人員，使用防護索及安全帽等，安全裝備。 

4. 開挖必要時，應設置警告設施及防護網，並設置告示牌「禁止人員

進入」。 

5. 將於施工場區及人員生活區設置垃圾桶。 

6. 收集之垃圾運至合格處理場處理。 

7. 吊裝作業旋迴半徑內禁止人員進入。 
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4.3.6  混凝土工程施工作業應注意事項 

1. 使用材料：混凝土(140、210、350 kg/cm2) 

2. 施工機具：混凝土運送車、泵浦車、震動棒、手工器具 

3. 出工人數：3-6人 

4. 施工方法、步驟與流程： 

(1) 施工前準備 

A. 既有混凝土表面之處理：混凝土係澆置於已施築之混凝土表面， 該

表面應打毛並清除乾淨，並在澆置前，予以充分潤濕。 

B. 模板內部應於澆置混凝土前清理乾淨。 

C. 埋設物：混凝土內之預埋物，應依照設計圖說位置準確定位並妥為

固定，避免因碰撞或混凝土搗實而發生位移。 

D. 實施自主檢查：混凝土澆置前之各項工作項目如鋼筋、模板、埋設

物及其他相關作業等工作應實施自主檢查，以確保各項工作確實完

成。 

E. 澆置前之通知 

(A) 澆置混凝土應於 24 小時前通知工程司。未經工程司同意， 不

得於構造物之任何部位澆置混凝土。 

(B) 工程司認為必要時得進行查驗，未通過查驗，應即時進行改善並

延後澆置時間，經再次申請查驗通過後，方得澆置混凝土。 

(2) 澆置： 

A. 混凝土於預拌廠以拌合機拌合後，即以攪拌車輸送至澆置地點， 不

得利用無攪拌設備之車輛輸送，攪拌車輸送途中不得加水。混凝土

自混凝土開始拌合起算至運達工地澆灌完成之時程應在 90 分鐘

內；超過 90 分鐘仍未澆置完畢，則該車剩餘之混凝土應運離工地

不得使用。 

B. 混凝土之澆灌前，應先經監造人員檢查施工部份之模板，鋼筋、埋

入物之品質、大小、配置等是否準確牢固。澆灌混凝土處之鋼筋表

面是否清潔不附著有害雜物。經檢查認為合格後，應再將模板完全

潤濕之，方可澆灌混凝土。 

C. 使用斜槽、壓力管等應能使混凝土保持連續流動，以免材料分離。 

D. 混凝土應連續澆置，且應於混凝土拌和後於規定時間內儘速澆置。 

E. 混凝土應以適當之厚度分層澆置，並應於下層混凝土初凝前澆置上

層混凝土，各層混凝土應儘量控制維持水平澆置。上下層之澆置間



 經濟部水利署第六河川局 施工計畫(進階一版) 

曾文溪排水十二佃疏洪箱涵(樁號 0K+650~1K+300)新建工程併辦土石標售 110.03.22 
 

4 -  
上益營造股份有限公司 Page: 4 - 27 

  SHANG YI CONSTRUCTION CO.,LTD 
 

隔時間不得超過 45 分鍾，一般牆構造物及擋土牆澆置每層不大於 

30 ㎝。 

F. F.振搗工作應均勻分佈，所有鋼筋及埋入物之周圍以及模型角隅

處， 應注意振搗妥善，為不得使模型、鋼筋及埋入物之準確位置

 稍 受移動或扭曲變形等情事發生。 

G. 振動棒之搗實工作，除另有規定外，以使用內部振動為原則，所有

混凝土澆置 15 分鐘內應即使用振動棒振動搗實，每次搗實時間約

為 5~15 秒或至無氣泡產生，不可過度振動，插入間隔不得大於 

45cm，分層澆置應插入下層深度約為 10 ㎝。 

H. 振動棒之使用，應依監造人員之指示為之，插入混凝土時應保持垂

直，並徐徐放入或取出，以免遺留空洞現象。 

I. 混凝土澆灌後，應即將表面多餘之混凝土除去，務使其符合規定之

高度及形狀，若需要光平之表面者，應同時以墁刀或打平板修飾平

整。 

(3) 養護： 

A. 新澆置後至少 7 天內，應保護混凝土不受天候侵害，包括雨水、

日曬及過高或過低溫度。 

B. 保護混凝土凝結過程不受干擾，混凝土充分硬化至足以承擔載重

前，不得施加載重。 

C. 保養覆蓋物及用水應清潔無泥垢。 

(4) 拆模後修補： 

A.模板拆除後，所有突出部份應予鑿平。 

B.所有孔穴、蜂窩、木板、拉桿眼孔及破損處等，皆應徹底刷洗清

淨，再以水潤濕後，以同成份而略乾之水泥砂漿嵌平、搗實並按

規定保養。 

C.模板拆除後應將露出之鏍栓及鐵線頭剪除。 

（5） 接縫處理 

A.需填充封縫料之接縫及作為施工縫之表面應予保護。養護劑不得

沾染黏結面。 

B.鋼筋準備搭接延伸或組立模板之前，應清除附於鋼筋上之硬化水

泥漿及其碎屑。 
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5. 檢驗流程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 4-14混凝土工程施工檢驗流程圖 

 

 

擬定施工計畫 

混凝土澆置搗實 

施工完成 

1.分層澆置厚度以 30 ㎝至 50 ㎝為原則 

2.需以振動機震動搗實 

3.上下層澆置間隔時間不得超過 45 分鐘 

混凝土養護 1. 水及覆蓋物養護，表面保持濕潤狀

態，養護時間不得少於 7 天 

拆模後查驗 

不

合

格 

混凝土圓柱試

體製作 

預拌混凝土進場 

1.混凝土拌合起至完成澆置時間 90 分鍾內 

2.抗壓強度：140kg/cm2、210kg/cm2、 

            350kg/cm2 Ⅱ型(以出料單確認) 

3.坍度：≧17cm±40mm(依配比修正) 

4.氯離子含量:≦0.15kg/m3 

7 天:實施

矯正預防

措施 

28 天:鑿

除及追蹤

改善 

伸縮縫處理 1.表面填縫劑填縫處理 

1.適用鑽心前 500m3 取樣三組，後每 300m3  

  一組，餘數 40m3 以上增做一組。 

2.不適用鑽心:每 200m3 一組，餘數 40m3 以

上增做一組 

3.7 天材齡鑽心抗壓強度試驗，抗壓強度高

於設計強度之 70% 

1.混凝土表面不得有蜂窩、冷縫及裂縫 

2.完成構造物尺寸查驗需符合設計圖說 

3.28 天材齡鑽心抗壓強度試驗，平均抗壓

強度高於設計強度之 85%者，任一試

體抗壓強度高於設計強度之 75%者 

☆△ 

☆ 檢驗停留點 

△ 自主檢查點 

☆△ 

△ 

△ 

△ 

合

格 

合

格 

不

合

格 

△ 



 經濟部水利署第六河川局 施工計畫(進階一版) 

曾文溪排水十二佃疏洪箱涵(樁號 0K+650~1K+300)新建工程併辦土石標售 110.03.22 
 

4 -  
上益營造股份有限公司 Page: 4 - 29 

  SHANG YI CONSTRUCTION CO.,LTD 
 

6. 施工注意事項： 

(1) 水泥應符合 CNS 規定之標準，同一結構物使用同一廠牌為原則。 

(2) 散裝水泥出場證明、檢驗報告及材料過磅紀錄等資料建檔，以便備查。 

(3) 每次試體製作時，應做坍度試驗。 

(4) 灌漿之時間應注意控制，避免造成施工縫。 

(5) 振搗應均勻，避免造成蜂巢現象。 

(6) 混凝土運至工地應做坍度檢驗、氯離子檢驗，並作記錄；若坍度及氯

離子未符合設計規範時不得使用。 

7. 施工安全衛生與環保規定： 

（1） 施工人員確實穿戴防護用具。 

（2） 上、下桁架或 2m以上工作需配掛安全索。 

（3） 預拌車進出工地需派專人指揮，且需派員洗掃路面。 

（4） 施工區域勿料須堆置整齊，防止人員跌倒。 

（5） 將於施工場區及人員生活區設置垃圾桶。 

（6） 收集之垃圾運至合格處理場處理。 

（7） 拆除模板時，要防止模板飛落傷人。 

（8） 拆模後鐵釘要立即拔除。 

（9） 作業後產生之廢水嚴禁流入大排中。 
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4.3.7  碎石級配鋪設工程施工作業應注意事項 

1. 使用材料：碎石級配材料 

2. 施工機具：土車、怪手、推土機、壓路機、手工機具 

3. 出工人數：3-6人 

4. 施工方法、步驟與流程： 

(1) 路基整理 

路基應依設計圖坡度、斷面等規定維持良好狀況，如有坑洞、車槽鬆

散或凹凸不平等情形，必須予以翻修整理，至合於設計規定為止。 

(2) 散舖材料 

a. 運達工地之合格材料，可直接倒入舖料機之舖斗中，攤平於已整理

完成之路基面上；或分堆堆置於路基上，然後以平路機攤平。 

b. 在散舖之前，如工程司認為必要，應按其指示在路基上灑水，以得

一適宜之濕度。 

c. 散舖時，如發現粒料有不均勻或析離現象時，應按工程司之指示，

以平路機拌和至前述現象消除為止。 

d. 級配粒料應按設計圖所示或工程司指示之厚度分層均勻舖設，每層

厚度應約略相等。 

e. 舖設時，應避免損及其下面之路基，並按所需之全寬度舖設。 

f. 所有不合規定之顆粒及一切雜物，均應隨時予以撿除。 

g. 級配粒料每層散舖厚度應依設計圖所示或工程司之指示辦理，每層

撒佈厚度應約略相等，其最大厚度須視所用滾壓機械之能力而定，

務須足能達到所需之壓實度為原則。 

h. 每層壓實厚度視滾壓機具之能量而異，除另有規定或工程司核准

外，每層最大壓實後厚度不得超過[30㎝〕。 

(3) 滾壓 

a. 級配粒料散舖及整形完成後，應立即以〔8 公噸〕以上三輪壓路機

或振動壓路機滾壓。 

b. 滾壓時，如有需要，應以噴霧式灑水車酌量灑水，使級配粒料含有

適當之含水量，俾能壓實至所規定之密度。 
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c. 如級配粒料含水量過多時，應俟其乾至適當程度後，始可滾壓。 

d. 滾壓時應由路邊開始。如使用三輪壓路機時，除另有規定者外，開

始時須將外後輪之一半壓在路肩上滾壓堅實，然後逐漸內移，滾壓

方向應與路中心線平行，每次重疊後輪之一半，直至全部滾壓堅

實，達到所規定之壓實度時為止。 

e. 在曲線超高處，滾壓應由低側開始，逐漸移向高側。 

f. 壓路機不能到達之處，應以夯土機或其他適當之機具夯實。如用手

夯時，其重量不得小於 23㎏。 

g. 滾壓後如有不平之處，應耙鬆後補充不足之材料，或移除多餘部

分，然後滾壓平整。 

h. 分層舖築時，在每一層之散舖與壓實工作未經工程司檢驗合格之

前，不得繼續舖築其上層。 

i. 最後一層滾壓完成後，應以平路機刮平，或以人工修平，隨即再予

滾壓。 

j. 刮平及滾壓工作應相繼進行，直至所有表面均已平整堅實，並符合

設計圖所示之斷面為止。 

k. 刮平及滾壓時，得視實際需要酌量灑水。 
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5. 檢驗流程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 4-15碎石級配工程施工檢驗流程圖 

 

 

 

1. 分層均勻散鋪 

2. 需以三輪壓路機或震動壓路機滾壓 

3. 每層散鋪厚度≦30cm 

厚度及工地密度檢驗頻率：  

數量每 1,000m2 為一批檢驗 1 次，超過
500m2 單獨為一批檢驗 

1. 加總檢測厚度之平均值≧設計厚
度，且任一厚度值與設計厚度之容許誤
差≦1.5cm 

2. 壓實度≧95% 

1.平整無雜物 

1.比重、篩分析、洛杉磯磨損試驗 

☆△ 

☆△ 

△ 

△ 

☆ 檢驗停留點 

△ 自主檢查點 

不
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格 

擬定施工計畫 
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級配施工後

檢查 

不

合
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級配粒料進場

檢查 

開挖面整理 
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6. 施工注意事項： 

(1) 動線安排須流暢以提高出土效率，基地至置土場之動線應避免交通衝

擊。 

(2) 已完成之基層應經常灑水保養，以防細料散失。 

(3) 如基層於舖築底層之前，發現有任何損壞或其他不良情況時，重新整

平滾壓。 

(4) 級配粒料須清潔、不含有機物、塊狀或團狀之土塊、雜物及其他有害

物質。 

 

7. 施工安全衛生與環保規定： 

（1） 因搬運而散落於路面上之廢土，隨時清除。 

（2） 避免夜間施工。 

（3） 作業範圍設置警示設施避免非施工人員進入。 

（4） 施工機具需架設警示燈及蜂鳴器。 
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4.3.8  瀝青(含再生瀝青)鋪設工程施工作業應注意事項 

1. 使用材料：瀝青、再生瀝青材料 

2. 施工機具：瀝青鋪築機、山貓鏟土機、壓路機、35T卡車、手工機具 

3. 出工人數：10~12人 

4. 施工方法、步驟與流程： 

(1) 鋪築路段之整理與清掃 

A.鋪築瀝青混凝土路面之路段，在施工前，其底層、基層、路基或

原有路面應按下列規定予以整修及清掃，使其符合設計圖說所示

之線形、坡度及橫斷面。 

B.如有坑洞或低陷不平之處，應先將其一切浮鬆材料移除，並以相

同之材料按規定填補整修後，予以滾壓堅實。 

C.如表面有隆起或波紋之處，應將其刮平並予滾壓，務使平順堅實。 

D.除法令另有規定者外，新鋪設或刨除回鋪之路段，路面有人（手）

孔蓋之處，應先將其調降至路面設計高程 20cm以下。調降於路面

下方之人（手）孔蓋，若經管線管理機關與路權管理機關協調具

有消防緊急救災或安全需要，同意留設於路面上之人（手）孔蓋。

相關施工配合事宜由管線管理機關與路權管理機關協調。 

E.如原有路面有冒油，不適當之修補或有接縫，裂縫等之灌縫料時，

應按工程司之指示予以清除潔淨後，以瀝青混凝土混合料填補，

並予滾壓或以手夯或其他適當方法夯實。 

F.上列各項工作完成後，應以清掃機或竹帚將表面浮鬆塵土及其他

雜物清掃潔淨，清掃寬度至少應較路面鋪築寬度每邊各多 30cm。 

(2) 瀝青透層或黏層之澆鋪 

A.瀝青處理底層、分層鋪築或原有路面整理完成後，將已達到規定

噴灑溫度之瀝青材料均勻噴灑。 

B.以適當大小之牛皮紙或適當材料秤重後鋪於撒佈前地面，併同地

面一同撒佈瀝青，再取出秤重，以推算每平方公尺之撒佈量。或

由檢核撒佈總瀝青量及撒佈面積，以推算每平方公尺之撒佈量。 
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C.分段或分車道噴灑瀝青材料時，其銜接處約 1.0m寬度部分應鋪以

足夠長度之厚紙，使噴灑開始及停止時噴於紙上，以防止瀝青材

料厚薄不勻及重複噴灑用量過多情形。 

D.壓力瀝青撒佈機應以規定速度均勻噴灑規定用量之瀝青材料。如

發現有噴嘴阻塞或噴量減少，產生噴灑不勻或用量不足等情形，

應即停止噴灑作業，經改正後方可續噴。 

E.黏層之施工時間必須恰當，不宜過早，以免於鋪設瀝青混凝土面

層時，黏層已被塵土所掩蓋而失其黏性。噴灑面積以當日能鋪瀝

青混凝土之範圍為度。 

(3) 瀝青混凝土混合料之鋪築 

A.瀝青混凝土混合料應以瀝青鋪築機鋪築。瀝青鋪築機必須能自動

調整行駛速度、鋪築厚度及寬度者，其作業手應由訓練有素及富

有經驗者擔任。 

B.鋪築前，應先測訂準線，俾鋪築機有所依據，而鋪成平整之路面。 

C.緣石、邊溝、人孔、原有面層之垂直切面及建築物之表面與瀝青

混凝土混合料相接合處，應全部均勻塗刷速凝油溶瀝青或乳化瀝

青一薄層，使有良好之結合。 

D.鋪築機之速度，必須妥為控制，鋪築時瀝青混合料不得有析離現

象（Segregation）發生，並使完成後之表面均勻平整，經壓實後

能符合設計圖說所示之線形、坡度及橫斷面。如有析離現象時，

應立即停止鋪築工作，並查明原因予以適當之校正後，始可繼續

施工。 

E.瀝青混合料倒入鋪築機鋪築時之溫度，由工程司決定之，惟不得

低於 120℃。 

F.鋪築工作應儘可能連續進行，不宜時斷時續。在鋪築機後面，應

配有足夠之鏟手及耙手等熟練工人，俾於鋪築中發現有任何瑕疵

時，能在壓實前予以適當之修正。 

G.鋪築機不能到達而需用人工鋪築之處，應先將瀝青混合料堆放於

鐵板上，然後由熟練工人用熱工具鏟入耙平均勻鋪築，使其有適
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當之鬆厚度，俾能於壓實後達到所規定之厚度及縱橫坡度。瀝青

混合料如結成團狀，須先予搗碎後，方能使用。 

H.上述工具之加熱溫度，不得高於瀝青混合料之鋪築溫度，僅使瀝

青材料不黏著即可。 

I.瀝青混凝土路面如係分層鋪築時，應於鋪築前兩小時內，先將前

一層之表面清理潔淨，並依工程司之指示均勻噴灑黏層，以增強 2

層間之黏結。 

J.瀝青混凝土路面分層鋪築時，其各層縱橫接縫，不得築在同一垂

直面上，縱向接縫至少應相距 15cm，橫向接縫至少應相距 60cm。

如為雙車道時，路面頂層之縱向接縫，宜接近路面之中心位置，

兩車道以上時，宜接近分道線。 

K.工作人員進入施工中之路面上工作時，應穿乾淨之靴鞋，以免將

泥土及其他雜物帶入瀝青混合料中。施工中閒雜人等，應嚴禁入

內。 

(4) 滾壓 

A.滾壓步驟 

瀝青混凝土混合料鋪設後，應以適當之壓路機徹底滾壓，直至均勻

並達到所需之壓實度時為止。滾壓分為下列 6個步驟︰ 

(A) 橫向接縫。 

(B) 縱向接縫。 

(C) 車道外側邊緣。 

(D) 初壓。 

(E) 續壓。 

(5) 滾壓方法 

A. 瀝青混凝土混合料鋪設後，當其能承載壓路機而不致發生過度位移

或毛細裂縫（Hair Cracking）時，應即開始初壓。滾壓時，壓路機

應緊隨鋪築機之後，其距離通常不超過 60m。 
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B. 滾壓應自車道外側邊緣開始，再逐漸移向路中心，滾壓方向應與路

中心線平行，每次重疊後輪之半。在曲線超高處，滾壓應自低側開

始，逐漸移向高側。 

C. 滾壓時，壓路機之驅動輪須朝向鋪築機，並與鋪築機同方向進行，

然後順原路退回至堅固之路面處，始可移動滾壓位置，再向鋪築機

方向進行滾壓。每次滾壓之長度應略有參差。壓路機應經常保持良

好之情況，以免滾壓工作中斷。 

D. 壓路機之鐵輪應以水保持濕潤，以免瀝青混合料黏附輪上，但水份

不得過多，以免流滴於瀝青混合料內。 

E. 鐵輪壓路機之滾壓速度，用於初壓時每小時不得超過 3km/hr，其餘

每小時不得超過 5km/hr。 

F. 在任何情形下，滾壓速度均應緩慢，且不得在滾壓路段急轉彎、緊

急煞車或中途突然反向滾壓，以免瀝青混合料發生位移。 

G. 不論任何原因，如發生位移時，均應立即以熱齒耙耙平，或挖除後

換鋪新瀝青混合料予以改正。 

H. 壓路機不能到達之處，應以熱鐵夯充分夯實，鐵夯之重量不得少於

11kg，夯面不得大於 320cm2。 

I. 路面之厚度、路拱、縱坡及表面平整度等，均由工程司於初壓後檢

查之，如有厚度不足、高低不平、粒料析離及其他不良現象時，均

應於此時修補或挖除重鋪及重新滾壓，直至檢查合格時為止。 

J. 緊隨初壓之後，以膠輪壓路機依上述方法滾壓至少 4 次，務使瀝青

混凝土混合料達到規定密度時為止。 

K. 膠輪壓路機之滾壓速度，每小時不得超過 5km，通常其與初壓壓路機

之距離為 60m，滾壓時瀝青混合料之溫度約為 82℃～100℃。 

L. 牽引式膠輪壓路機於轉向時，易引起瀝青混合料之位移，故不得使

用（膠輪壓路機臨時發生故障時，如得工程司之同意，可暫以二輪

壓路機代用）。 

M. 最後以 6～8t 二輪壓路機在路面仍舊溫暖時再行滾壓．直至路面平

整及無輪痕時為止。滾壓時，瀝青混合料之溫度不得低於 65℃。 
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N. 滾壓時，如發現瀝青混合料有鬆動、破裂、混有雜物或其他任何缺

陷時，應立即予以挖除，並換填新瀝青混合料後，加以滾壓，使其

與周圍鄰近路面具有同等堅實之程度。 

O. 滾壓時，應儘可能使整段路面得到均勻之壓實度。 

P. 滾壓後之路面，應符合設計圖說所示之路拱、高程及規定平整度。

如有孔隙、蜂窩及粒料集中等紋理不均勻現象，應於滾壓時及時處

理（瀝青混合料之溫度在 85℃以上時），否則應予挖除，並重鋪新

料重壓。 

Q. 壓路機與重型機械，在新鋪路面尚未固結之前，不得停留其上，或

在其上移位煞車。 

(6) 路面保護 

瀝青混凝土鋪面於最後滾壓完成後，再舖面溫度自然冷卻至 50℃前，

應禁止任何車輛行駛其上。 
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5. 檢驗流程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 4-16瀝青混凝土工程施工檢驗流程圖 
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1.黏層均勻適量噴灑，灑佈量 0.15~0.45L/m2 

2.瀝青混合料溫度≧120℃ 

3.分層舖築 4~6cm 

4.膠輪壓路機滾壓至少 4遍 

5.依序壓路機滾壓，至路面平整及無輪痕 

1.舖設完成寬度查驗 

2.壓實度未達 1,000 m2 得免作，未達 5,000 m2 平均取
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單顆厚度≧4.5cm，總平均厚度≧5cm 
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滾壓後查驗 1. 平整度檢驗：每組之標準差(S)≦0.4cm， 
其任一點高低差≦±1cm 

1.氣溫 10℃以上，無降雨 

2.每半天 1 次瀝青混凝土料級配篩分析試驗 

3.每半天 1 次瀝青混凝土料含油量試驗 
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圖 4-17再生瀝青混凝土工程施工檢驗流程圖 
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施工完成 

瀝青黏滯度 

1.氣溫 10℃以上，無降雨 

2.試舖至少 50m 長求其壓實度及檢測其平整度 

與厚度是否能達到所需要求 

3.每半天 1 次再生瀝青混凝土料級配篩分析試驗 

4.每半天 1 次再生瀝青混凝土料含油量試驗 

 

1.透層、黏層均勻適量噴灑，灑佈量如下: 

  透層 0.9~1.4L/m2；黏層 0.15~0.45L/m2 

2.瀝青混合料溫度≧120℃ 

3.膠輪壓路機滾壓至少 4遍 

4.依序壓路機滾壓，至路面平整及無輪痕 

1.碎石級配整平無雜物 

1.舖設完成寬度查驗 
2.壓實度未達1,000 m2得免作，未達5,000 

m2平均取 5 點，5,000 m2以上，每
1,000m2取樣一次，餘數達 2,500 m2以
上，增做一組壓實度試驗乙次 
平均值≧95%，單一值≧93% 

3.未達 1,000 m2得免作，未達 5,000 m2

平均取 5 點，5,000 m2以上，每 1,000m2

取樣一次，餘數達 2,500 m2以上，增做
一組厚度檢驗乙次， 
厚度 5cm：單顆厚度≧4.5cm 
厚度 15cm：≧設計厚度 1cm 

 

☆ 檢驗停留點 

△ 自主檢查點 

☆△ 

☆△ 

△ 

合

格 

合

格 

1.至少一次，檢驗值 6,500poises±35% 

(4225~8775 poises) 

△ 

扣

款

或

重

作 

不

合

格 

☆△ 

合

格 
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5. 施工注意事項： 

(1) 動線安排須流暢，基地至瀝青廠之動線應避免交通衝擊。 

(2) 如瀝青混凝土路面與緣石或邊溝接攘時，其鋪築及滾壓工作應特別小

心，以免損及緣石及邊溝。 

(3) 舖築之前，發現碎石級配層有任何損壞或其他不良情況時，重新整平

滾壓。 

(4) 黏層或透層及瀝青舖築前須清潔、不含有機物、塊狀或團狀之土塊、

雜物及其他有害物質。 

 

6. 施工安全衛生與環保規定： 

（1） 施工人員確實穿戴個人防護用具。 

（2） 因搬運而散落於路面上之瀝青材料，隨時清除。 

（3） 作業範圍設置警示設施避免非施工人員進入。 

（4） 施工機具需架設警示燈及蜂鳴器。 
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4.3.9  控制性低強度回填材料施工作業應注意事項 

1. 使用材料：CLSM 

2. 施工機具：混凝土運送卡車 

3. 出工人數：2~3人 

4. 施工方法、步驟與流程： 

(1) 準備工作 

A. 施工前應先依設計圖說之規定完成填築範圍內雜物之清除與基地

整平作業，並應確認所有埋設物已按規定裝設及固定完竣。 

B. 開挖材料之處理︰所有挖出用於現場産製 CLSM 之材料，承包商可

將之堆置於取用方便之處，但該堆置地點須經工程司認可，對構造

物之測量中心線，任何部分之高程控制點均不得有任何通視阻礙。 

(2) 澆置 

A. 澆置 CLSM應於 24小時前通知工程司，結構體之模板、鋼筋、埋設

物等經工程司檢查符合規定後始可澆置 CLSM。若未通過檢查，承包

商應即時進行改善並延後澆置時間，經再次申請檢查獲得工程司同

意，方得澆置 CLSM。  

B. 澆置前，CLSM應以機械方式充分拌和。 

C. CLSM灌置入回填區時，應避免對結構體產生偏壓現象。 

D. CLSM澆置過程中得進行必要之震動搗實。 

(3) 養護 

CLSM澆置完成後，需進行灑水養護，並使用麻袋、塑膠布及其他適當

物品覆蓋或依設計圖說規定辦理，養護時間依設計圖說規定。 
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5. 檢驗流程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 4-18控制性低強度回填材料施工檢驗流程圖 

 

施工準備 

CLSM 回填 

1.坍流度 40~60cm  

2.氯離子含量≦0.15kg/m3 

3.抗壓強度：永久構造：>50kgf/cm2、考慮

再開挖者：20~50kgf/cm2 

            (以出料單確認抗壓強度) 

  圓柱試體取樣送驗 1組 3顆 

1.澆置時均勻舖築 

2.有埋設件應進行必要之震動搗實 

CLSM 運輸至現場 

1.澆置面整理無雜物 
2.依設計圖放樣澆置高程 
3.箱涵及側溝牆體外側伸縮縫以不織布包覆 

高程及強度 

檢查 

不

合

格 

CLSM 

進場檢驗 

1.澆置高程需符合設計圖說 

2.完成面需平整 

3.落沉強度試驗(澆置後 24小時) 

養護 
1.需視工址環境考量進行養護，以防水份

蒸發 

△ 

△ 

☆△ 

☆△ 

☆ 檢驗停留點 

△ 自主檢查點 

合

格 

△ 

不

合

格 

合

格 

施工完成 
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6. 施工注意事項： 

(1) 動線安排須流暢，基地至瀝青廠之動線應避免交通衝擊。 

(2) 如瀝青混凝土路面與緣石或邊溝接攘時，其鋪築及滾壓工作應特別小

心，以免損及緣石及邊溝。 

(3) 舖築之前，發現碎石級配層有任何損壞或其他不良情況時，重新整平

滾壓。 

(4) 黏層或透層及瀝青舖築前須清潔、不含有機物、塊狀或團狀之土塊、

雜物及其他有害物質。 

 

7. 施工安全衛生與環保規定： 

（1） 施工人員確實穿戴個人防護用具。 

（2） 因搬運而散落於路面上之瀝青材料，隨時清除。 

（3） 作業範圍設置警示設施避免非施工人員進入。 

（4） 施工機具需架設警示燈及蜂鳴器。 
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4.3.10  擋土支撐工程施工作業應注意事項 

1. 使用材料：鋼板樁、H型鋼(300*300) 

2. 施工機具：打樁機、PC200挖土機 

3. 出工人數：2~3人 

4. 施工方法、步驟與流程： 

（1） 施工前規劃 

A.如使用鋼版樁應採用連續互鎖型，並應符合 CNS 7851 A2109 之規定。 

B.應依照設計圖所示之位置準確放樣並經工地工程司之同意後方可施

工。 

C.施打鋼鈑(鋼軌)樁前，應先進行地下管線及障礙物之探查或試挖，

如有管線應先行遷移方可施行。 

D.鋼鈑樁施時必須隨時注意其接槽是否緊密，以防止裂隙所產生危

害，造成工程上之危害。 

E.鋼鈑(鋼軌)樁施打時應採用足夠能量適當機具，拔樁時同樣要有適

當機具拔除之。 

F.鋼鈑(鋼軌)樁入土之深度應依設計圖圖說所示施工，施工過程中無

法打至設計深度時，亦應請示工地工程司處理。 

（2） 施工步驟 

A.打設鋼板(鋼軌)樁前先將基地整平，清除地上物及撤除地下障礙物

(含管線基地破除)。 

B.完成放樣後依設計圖所示之高程開始降挖，降挖完成之後開始打設

鋼板樁。 

C.將鋼板(鋼軌)樁依放樣之水平線，順序一片一片植入地面至預定深

度， 放打設時須注意鋼板樁之水平垂直度。 

D.進行導溝開挖、設置導軌。 

E.架設並施打鋼板(鋼軌)樁，將約 4片(支)之鋼板(鋼軌)樁沿著導軌

先行打入到預定深度完全聯鎖。 

F.鋼板(鋼軌)樁之打設應維持打設之平直。 
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5. 檢驗流程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 4-19擋土支撐工程施工檢驗流程圖 

 

 

 

 

 

 

 

☆△ 

☆△ 

△ 

☆ 檢驗停留點 

△ 自主檢查點 

符

合 

符

合 

合

格 

鋼板樁及中間柱打設 

施工完成 

鋼板樁、中間柱

及水平支撐材

料進場 

水平支撐 

安裝 

運
離
工
地 

不

合

格 

擬定施工計畫 

合

格 
1.鄰近無混凝土齡期未達 7天結構物 

2.打設垂直度≦1/200 

3.鋼板樁接合應緊密連合無裂損H型鋼間

距≦5M 
4.貫入深度≧1/2板樁(型鋼)長度=    M 

5.完成面高程：設計高程±5cm 

a. 鋼板樁 SP-Ⅲ型:L≧13m 

b. 水平支撐規格：H350X350X12X19mm 

c. 中間柱規格：H350X350X12X19mm 

d. 角撐規格：H250X250X9X14mm 

e. 外觀無扭曲變形 

1.水平支撐間距、支數、角撐依設計圖說 

不

合

格 



 經濟部水利署第六河川局 施工計畫(進階一版) 

曾文溪排水十二佃疏洪箱涵(樁號 0K+650~1K+300)新建工程併辦土石標售 110.03.22 
 

4 -  
上益營造股份有限公司 Page: 4 - 47 

  SHANG YI CONSTRUCTION CO.,LTD 
 

6.施工注意事項： 

(1) 鋼板樁間接槽必須緊密不得開裂外，並視情況加裝支撐或拉桿，以  

免因受土壓影響致傾倒而生意外。 

(2) 鋼板樁之吊裝應儘量利用樁頂之頂孔釣吊，如因特殊情形須捆紮樁身

吊裝時，應在捆紮處以木片麻繩等物加以保護，俾免板樁接槽受損。 

(3) 擋土用樁必須全部或部分拆除時，不得擾動或損害鄰近構造物或公共

設施。 

(4) 鋼板樁打設位置之 30m 範圍內，如有不足 7 天齡期之混凝土，不得

打設鋼板樁。 

7.施工安全衛生與環保規定 

(1) 施工人員確實穿戴防護用具。 

(2) 施工機具旋迴半徑內人員禁止進入。 

(3) 車輛進出工地處設置交為設施並派專人指揮，且需派員洗掃路面。 

(4) 將於施工場區及人員生活區設置垃圾桶。 

(5) 收集之垃圾運至合格處理場處理。 

(6) 作業後清除周遭路面雜物。 
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4.3.11  鍍鋅隔柵板及框座施工作業應注意事項 

1. 使用材料：鍍鋅隔柵板及框座 

2. 施工機具：吊卡車(15~20t)1台 

3. 出工人數：2~3人 

4. 施工方法、步驟與流程： 

（1） 準備工作 

廠商應配合設計圖之規定及現場施工之狀況，先確認所有管線

開孔及埋設物的位置，並整合所有舖面之材料、高程、尺寸等

資料後，繪製成施工製造圖，送工程司核可後方可備料製作。 

（2） 施工方法 

A. 框座安裝 

於現場配合施工時，應先按圖示規定之材料及尺寸預埋框 

座。 

B. 水平調整 

應配合最後之表面裝修高程調整框座之左、右及前、後水平

度，並注意框座接合處之高低差。 

C. 框座安裝完成後，可將金屬格柵蓋板主體放置於其設計位

置，如有規定應依圖示方法將蓋板妥為固著於框座之繫件

上。 

D. 電銲工作應盡量在工廠施銲，工地銲接減至最少。 
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5. 檢驗流程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 4-20鍍鋅隔柵板及框座施工檢驗流程圖 

 

 

 

 

施工準備 

材料進場 

外框埋設 

施工完成 

退貨 

蓋板安裝 

1. 900*700*50mm1 組，鍍鋅量≧200 g/m2 

2. 650*650*50mm108 個，鍍鋅量≧610g/m2 

3.框 740*740*71mm、蓋 713*715*65mm 

106 組，鍍鋅量≧610g/m2 

以上鋼料均需符合 CNS 2473 SS400 之材 

質，抗拉強度 41~52kgf/mm，伸長率>21% 

4.外觀檢查無扭曲變形 

1.以 M8 膨脹螺栓間距 50cm 或澆置前四周平

整焊接固定之 

2.長邊垂直於行車方向，框與框需直線對齊

TYPE1 側溝每 5m 一處 

☆△ 

☆△ 

☆ 檢驗停留點 

△ 自主檢查點 

不

合

格 

不

合

格 

合

格 

合

格 

1.以插銷或 M12 螺絲固定之 

2.蓋板安裝後需平整無翹曲 
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6. 施工注意事項： 

（1） 框座安裝完成後，可將格柵蓋板主體放置於其設計位置，並應注

意框座接合處應與蓋板接合處取得一致性，如有規定應依圖示方

法將蓋板妥為固著於框座之繫件上。 

（2） 電銲工作應盡量在工廠施銲，將工地銲接妥為安排減至最少，並

應格外審慎施工，凡工地電銲部位，均須將該處之底面漆刮除乾

淨，在電銲完成後，應將該電銲處擦拭潔淨，依規定做防銹底漆

及面漆處理。 

（3） 框座安裝固定時，須與混凝土完成面高程相同，不可過高或過低 

7. 施工安全衛生與環保規定： 

（1） 進入工地之吊車需有工檢單位核發之合格證書。 

（2） 吊車作業手領有工檢單位合格證始能作業。 

（3） 物料堆置整齊集中存放。 

（4） 框座或蓋板施作完畢需將剩餘材料堆置整齊，防止人員跌倒。 

（5） 將於施工場區及人員生活區設置垃圾桶。 

（6） 收集之垃圾運至合格處理場處理。 
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4.3.12  加勁格網施工作業應注意事項 

1. 使用材料：加勁格網、#3U型鋼筋、鐵線或束帶 

2. 施工機具：3.5t貨車 1台、鐵鎚、手工具 

3. 出工人數：2~3人 

4. 施工方法、步驟與流程： 

(1) 材料之搬運與貯存 

a. 面版及加勁材料於儲存期間不得遭雨水浸泡、陽光直曬及其

他有害於材料之儲存方式。 

b. 於現場搬運時不得造成表面磨損、切口、刮痕或撕裂之情形。 

c. 成捲包裝之加勁材料應有中心管或導桿以利抬起，地工織物

或加勁格網成捲時，除非其中間為鋼管，否則應施加至少二

點以上之支撐以避免過度彎曲。 

d. 若加勁材料己剪裁完成，須標示其受力方向。 

e. 可能吸水之材料於貯存時應貯放於乾燥通風之場所。 

(2) 加勁材料鋪設 

a. 加勁格網依設計圖說規定之間距與長度逐層鋪設。 

b. 加勁格網鋪設時若需搭接或其他結合方式，其搭接或結合方

式之強度，需符合設計圖說之規定。 

c. 加勁格網接合處，每 100cm 以#3 以上 U 型鋼筋輔助錨釘固

定一處，U型鋼筋入土深度至少 25公分以上。 

d. 加勁格網橫向及縱向接合以鐵線或束帶相互連結。 

e. 加勁格網施作前應將基礎面整平，於鋪築時平貼基礎面鋪

設，不得有摺曲或波紋產生。 

(3) 回填料回填 

依設計圖說規定將回填土均勻鋪於加勁格網格中，回填後整平。 

(4) 承商如必要使用加勁格網進行改善，廠商應向主辦及監造單位

說明其必要性並辦理會勘，經主辦及監造單位認定現場實有使

用使用加勁格網之必要性後，始得使用進行改善。 
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5. 檢驗流程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 4-21加勁格網施工檢驗流程圖 

6. 施工注意事項： 

（1） 填築材料填築作業及加勁材料鋪設時，施工機具或車輛嚴格禁止

直接碾壓過加勁材料，且任何作業不可損及加勁材料。 

（2） 每日收工前，應將填築表面之填築土推平並適當夯壓，且應設置

臨時排水水路；必要時，應考慮鋪設防雨布，以避免降雨時表面

逕流入滲。 

7. 施工安全衛生與環保規定： 

（1） 物料堆置整齊集中存放。 

（2） 將於施工場區及人員生活區設置垃圾桶。 

（3） 收集之垃圾運至合格處理場處理。 

（4）作業後清除周遭路面雜物。 

施工準備 

1.長     m*寬     m 共     片 

2.框高 10cm±1%以上 

未展開點焊間距 35cm±10cm 以上 

3.輔助錨釘：#3 以上 U 型鋼筋，長 35cm 

，外觀無鏽蝕 

4.加勁格網取樣送驗，檢驗需符合送審標準 

1.開挖面平整無雜物 

1. 橫向及縱向結合以鐵線或束帶連結格網 
2. 以輔助錨釘橫、縱向間距 100cm 固定格網 

1.完成舖設尺寸查驗，依現場實作實算 
2.需滿鋪且固定於預設範圍內 

施工完成 
☆ 檢驗停留點 

△ 自主檢查點 

不

合

格 

不

合

格 
退

貨 

合

格 

加勁格網 

進場檢驗 

舖設完成檢查 

加勁格網舖設 

合

格 

☆△ 

☆△ 

△ 

開挖面整理 
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4.3.13  預鑄溝蓋板施工作業應注意事項 

1. 使用材料：預鑄溝蓋板、水泥砂漿 

2. 施工機具：20T吊卡車 1台、手工具 

3. 出工人數：2~3人 

4. 施工方法、步驟與流程： 

（1） 運送、儲存及處理 

A. 預鑄溝蓋板之儲存，應安置於適當之位置上，且因安放所產生

之應力須低於設計之容許應力。 

B. 構件之吊放點及支撐點，不得使應力超出容許應力，且裝卸及

放置時應避免構件遭受撞擊。 

C. 吊裝方法、使用之機具、運送之方式與構件運送前應達之材

齡，均應經工程司核可。 

 

（2） 安裝 

A. 圖示載明之安裝方法應完全遵行。構件吊放至定位後，應視需

要先安裝臨時支撐或與相鄰構件連接完成，方得移除吊運機

械。 

B. 施工期間，預鑄混凝土構件及相關之混凝土應隨時加以適當保

護，避免混凝土之永久外露面，尤其是稜角及裝飾面受到損傷。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 檢驗流程： 
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圖 4-22預鑄溝蓋板施工檢驗流程圖 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 施工注意事項： 

溝牆頂部整理 

施工完成 

預鑄溝蓋板 

進場檢驗 

蓋板鋪設 

運
離
工
地 

不

合

格 

施工準備 

不

合

格 

1.整平無雜物 

2.鋪設 2~3cm之砂層或 1:2水泥砂漿 

3.高程檢測需配合路面高程及坡度 

 

1.兩端間之空隙不得超過 1cm；接縫用 1:2水

泥砂漿徹底填滿，接縫應整齊鏝過並用勾

縫工具修刮 

2.每 4.5M舖設一組 L2預鑄溝蓋板 

3.L2 型預鑄溝蓋板需配合集水井設置 

4.舖設完成後平整度及高程檢測 

1. L1 預鑄溝蓋板 W*H*L=100*35*90cm 

2. L2 預鑄溝蓋板 W*H*L=100*35*90cm 

3. 外觀無破損及裂痕 

☆△ 

☆ 檢驗停留點 

△ 自主檢查點 

☆△ 

△ 

合

格 

合

格 
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（1） 所有預鑄混凝土構件之製造與安裝，均應經工程司之檢驗與認

可。 

（2） 預鑄混凝土構件之檢驗，應依契約之規定及工程司之指示辦理。 

 

7. 施工安全衛生與環保規定： 

（1） 物料堆置整齊集中存放。 

（2） 將於施工場區及人員生活區設置垃圾桶。 

（3） 收集之垃圾運至合格處理場處理。 

（4） 作業後清除周遭路面雜物。 
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4.3.14  鋼筋混凝土管施工作業應注意事項 

1. 使用材料：鋼筋混凝土管、水泥砂漿 

2. 施工機具：20T吊卡車 1台、手工具 

3. 出工人數：2~3人 

4. 施工方法、步驟與流程： 

（1） 於路堤或整地先填築至管頂上至少 30cm或自然地面高於管頂

上至少 30cm處，開挖溝槽構築管涵採用之。 

A. 溝槽開挖及水管墊層 

a. 溝槽之寬、深及坡度應按下述規定開挖。沿管涵路線開挖

之溝槽，其溝底材料如工程司認為將導致沿縱方向產生不

均勻沉陷時，則溝槽必須開挖至設計高程以下，合乎工程

司要求之深度為止。 

b. 不穩定或不適用之材料，應挖除至工程司所決定之深度。

除設計圖說另有註明外，其管涵兩側應各挖除一管直徑之

寬度，然後用工程司認可之透水材料或其他材料換填，並

徹底夯實達到不變形之溝槽基礎為止。 

c. 管涵全長之溝槽已開挖完成，且任何不穩定或不適用材料

或岩石層已挖除並換填完成後，應即準備管涵基礎。 

d. 管涵長度及溝槽全寬，應以規定之材料回填壓實之，排水

管墊層材料在管底下至少厚 10cm。 

e. 當溝槽因不穩定或不適用材料之挖除與換填而加寬時，墊

層材料鋪築於排水管兩側之寬度不得窄於設計圖說指定

之寬度。回填用之材料按規定夯實之。 

B. 排水管設置 

a. 溝槽及築妥之基礎經工程司認可後始可設置排水管。 

b. 混凝土管及塑膠管之放置，應使完成之管內之流水坡度符

合設計圖說所示或工程司認定之流水坡度。排水管之設置

應自下游出口端開始，管之插口端朝向流水下游方向，逐
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節接連至上游入口端，並使其水路及坡度準確。排水管安

置前必須清理兩端，安置時應避免在基礎上作不必要之操

作。各管安放後管端須加保護，以防止雜物侵入。在安放

工作中各管應相互接合配置妥當，使之成為內部光滑及均

勻流水。 

c. 所有混凝土管之接縫除使用膠圈接頭外，應以 1：3 水泥

砂漿封閉。使用水泥砂漿封閉之接縫，須俟接縫封閉後至

少 24小時始可進行回填工作。 

d. 若有為便於混凝土管搬運或安裝之操作孔應以預製塞栓

填塞，並用膠泥或水泥砂漿封閉。 

e. 塑膠管之切割應以現場量測之結果為準，不得按契約設計

圖說所示之尺度進行切割。切割塑膠管時應使用經核准之

工具將管端切成規則形狀。 

C. 回填 

a. 排水管安放妥善並經檢驗認可後，溝槽全寬應以設計圖說

所示之材料回填至設計高程，管兩側回填高度應相同。管

底下空隙應特別小心完全填滿，所有回填材料應每層 20cm

鬆方厚度鋪放並應壓實至按照 AASHTO T180試驗所決定最

大乾密度之 95%以上。 

b. 溝槽剩餘未回填部份，應用不含大於 10cm 或凝結之土團

塊、泥土塊或卵礫石、岩石而經工程司認可之材料回填。 

c. 若溝槽因不穩定或不適用材料之挖除與換填而加寬時，須

用濕潤之細粒料或透水材料分層回填至少達到管中心之

高度，及管之兩側至少各 50cm 之寬度。各層剩餘之寬度

可用上述 b 點所述之材料回填，按每層 20cm 鬆方厚度回

填溝槽全寬。溝槽回填應俟每層完成後始可鋪築次層。 

d. 溝槽經回填後，應於管頂加築至 30cm 厚或工程司要求厚

度之路堤，並應於承包商引進任何荷重通過管頂以前充分
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壓實之。所需之覆蓋層包括任何管頂上之填土及再加之路

堤，應足以承受包括承包商擬在管頂上操作或通過之機具

設備之最大荷重。 

 

5. 檢驗流程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 4-23鋼筋混凝土管施工檢驗流程圖 

 

 

 

吊裝埋設 

施工完成 

RCP管 

進場檢驗 

埋設查驗 

運
離
工
地 
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格 

施工準備 

不

合
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格 

1.高程與位置：兩側順接集水井及箱涵 

2.接頭縫隙需以同強度之水泥砂漿填補

平順密合 

1. 埋設完成後高程檢測，集水井側管底

高程需高於箱涵側 

2. 管身與結構體接合不得有縫隙 

1. 鋼筋混凝土管(B型)D=600mm±4mm 

管厚 50mm+4-2mm，L=2000mm+10-5mm 

共 4支 

2. 外觀無破損及裂痕 

☆ 檢驗停留點 

△ 自主檢查點 

☆△ 

☆△ 

△ 
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6. 施工注意事項： 

（1） 本項工作應依本規範之要求，設計圖說所示或工程司指示之管

路、位置及高程，埋設各種尺度及等級之管涵。 

（2） 渠道之臨時改道及水塘之臨時擋水 

管涵之安裝位置，如已有渠道或水塘存在，且不適宜擋水使隔離

管涵構築區域時，則在構築管涵時，承包商應先挖掘臨時水溝，

導排水流橫過施工區。在管涵構築完竣，並準備開放使用排水之

際，該等臨時排水溝，必須以工程司認可之材料回填之。 

7. 施工安全衛生與環保規定： 

（1） 進入工地之吊車需有工檢單位核發之合格證書。 

（2） 吊車作業手領有工檢單位合格證始能作業。 

（3） 物料堆置整齊集中存放。 

（4） 框座或蓋板施作完畢需將剩餘材料堆置整齊，防止人員跌倒。 

（5） 將於施工場區及人員生活區設置垃圾桶。 

（6） 收集之垃圾運至合格處理場處理。 
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4.3.15  標線施工作業應注意事項 

1. 使用材料：合成樹脂粉末顏料、反光玻璃珠 

2. 施工機具：3.5T貨車 1台、熱熔標線機 1台 

3. 出工人數：2~3人 

4. 施工方法、步驟與流程： 

（1） 承包商應依照經工程司認可之機具設備及方法施工，工程司得

指示承包商送完整之標線施工方法與機具型錄送審。 

（2） 施工前應先將路面清掃乾淨且須乾燥，不平處應予磨平，如有

油脂應徹底清除，惟不得損傷路面。 

（3） 標繪施工用之熱拌爐、標線車等機具，須於施工前做性能試

驗，並經工程司核可。 

（4） 施工時路面溫度限制：A.路面最低溫度 10℃。 

B.路面最高溫度 40℃。 

（5） 標繪量與進行之速度應適當，事前應選用一小段路面做試驗，

並應由熟練操作員或技術人員控制操作機械，使標繪之標線表

膜及厚度均一，並須同時注意調節加熱溫度，使熱處理聚酯材

料之黏性、流動性等能適於舖設。 

（6） 材料之快乾性與附著性亦應於施工前選一小段路面試驗，俾決

定其最合適之加熱溫度。噴出之熱處理聚酯標線材料，其溫度

應在 180～200℃之間，標好後之標線應在 4分鐘內充分硬化，

即可通行車輛及行人。在熱處理聚酯標線材料內，除原均勻摻

有重量比 30%以上之玻璃珠外，施工中標線表面尚在熔融狀態

時，再於每公尺長度內，以每 10cm 寬使用 16g 之玻璃珠用量

均勻撒佈於其表面。 

（7） 凡天候不良且將明顯影響標線品質或路面潮濕時，均不得標繪

標線。標繪標線時，路面表面溫度不得低於 10℃。 

（8） 完工後之熱處理聚酯標線，無論在夜間投光或白天，均應有顯

明且符合規定之色彩。標線寬度、厚度應符合規定，並須均勻，

不得有凹凸、龜裂、彎曲等缺陷。 

（9） 標線施工後，標線表面溫度在 100℃以下，不得有軟化、流動

或有塵埃附著等現象。
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5.檢驗流程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 4-24標線工程施工檢驗流程圖 

 

 

 

 

 

 

 

熱處理聚酯標線施工 

施工完成 

1.畫設機具厚度設定≧2mm 

2.標線材料噴出之溫度 200℃~220℃ 

3.玻璃珠均勻撒布於標線表面用量 160g/㎡ 

 

1.標線畫設需符合法規及圖說，標線厚度≧

2mm，寬度容許誤差±6mm，標線間距、位置

及長度容許誤差則為±5cm 

2.完成面須均勻，不得有凹凸、龜裂、彎曲等

缺陷 

施工檢查 

擬定施工計畫 

不

合

格 

1.無天候不良或地面潮濕，路面表面溫度 
不得低於 10℃ 

2.施工前應先將路面清掃乾淨且須乾燥 

3.標線位置放樣，需依核定交維計畫 

 

施工準備 

合

格 

☆ 檢驗停留點 

△ 自主檢查點 
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停
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不
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6. 施工注意事項： 

（1） 標繪標線前，應佈設安全防護設施，以保護人員及標線，並防標

線未乾固前遭通行車輛損害 

（2） 當標線舖設於已整修完妥之瀝青鋪面上時，不得有漆漿過多現

象。渠道之臨時改道及水塘之臨時擋水。 

（3） 標線區在標繪標線之前須完全處理乾淨。 

（4） 凡天候不良且將明顯影響標線品質或地面潮濕時，均不得標繪標

線。 

7. 施工安全衛生與環保規定： 

（1） 標繪前所需區域應佈設安全防護設施，以保護人員防止被撞。 

（2） 施工車輛禁止停放施工及交通動線上，以免影響車輛進出。 

（3） 物料堆置整齊集中存放。 

（4） 將於施工場區及人員生活區設置垃圾桶。 

（5） 收集之垃圾運至合格處理場處理。 
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4.3.16  卵礫石施工作業應注意事項 

1. 使用材料：∅=30±10cm卵礫石 

2. 施工機具：20T卡車 2~3台、挖土機 1台 

3. 出工人數：1~2人 

4. 施工方法、步驟與流程： 

（1） 塊石應分層砌築，不得以大小相差懸殊之石塊砌築於一處。 

（2） 每一石塊應與鄰近之石塊相互交錯，聯鎖緊密，各石縫不得成

一直或近似成一直線，並不得有鬆動之情形。 砌石以六圍砌

為原則，五圍砌、七圍砌尚可使用，不可橫砌、立砌、重疊、

四圍砌或八圍砌。 

（3） 所砌石塊如有可抽動之處，應拆除重砌。 

（4） 塊石應力求全面平均，漸次升高施做，因分段砌成之縱接線必

須成階梯形，以使與次一段易於銜接，不得成一縱直線。 

（5） 砌石間之空隙應依照設計以小石填塞至飽實並掃平，其每 m2

砌石中所應填充之小石﹙ψmax﹦3/4吋﹚用量規定如下表： 

 

表 4-2 砌石間之空隙填充小石用量表 

設計塊石尺寸(cm) 30 25 20 

填充小石用量(m3) 0.07 0.063 0.03 
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5. 檢驗流程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 4-25卵礫石施工檢驗流程圖 

 

 

 

 

 

 

 

卵礫石 

鋪排 

施工完成 

1.卵礫石粒徑：Ø=30cm±10cm 

2.卵礫石材質：無風化石 

3.鋪排方式採機械鋪排 

1.卵礫石需滿鋪且完成面整平 

2.卵礫石完成尺寸查驗 

1.施工面整平無雜物 

2.依設計圖檢測高程 
1.  

施工檢查 

擬定施工計畫 

不

合

格 

1.明渠段疏洪箱涵及格樑結構體需已完成 

2.必要時加勁格網需舖設完成 施工前準備 
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格 

☆ 檢驗停留點 

△ 自主檢查點 

☆△ 
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6. 施工注意事項： 

(1) 動線安排須流暢以提高出石效率，基地至置土場之動線應避免交通

衝擊。 

(2) 已完成之塊石鋪排應經常灑水保養，以防細料散失。 

(3) 如於塊石鋪排之前，發現有任何損壞或其他不良情況時，重新整平

滾壓。 

(4) 卵礫石須清潔、不含有機物、塊狀或團狀之土塊、雜物及其他有害

物質。 

 

7. 施工安全衛生與環保規定： 

（1）因搬運而散落於路面上之廢土，隨時清除。 

（2）避免夜間施工。 

（3）作業範圍設置警示設施避免非施工人員進入。 

（4）施工機具需架設警示燈及蜂鳴器。 
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4.3.17  鋼筋混凝土緣石施工作業應注意事項 

1. 使用材料：∅=30±10cm卵礫石 

2. 施工機具：20T卡車 2~3台、挖土機 1台 

3. 出工人數：1~2人 

4. 施工方法、步驟與流程： 

（1） 預鑄水泥混凝土緣石 

緣石每段長度應在 1至 1.5m之間，緣石及緣石側溝之外

露面應用清水模板或鋼模保持表面光整。預鑄塊應按契約圖

說所示位置及高程安置，用 1：3 水泥砂漿鋪置於已壓實之路

基上。兩端間之空隙不得超過 1cm。接縫用 1：2水泥砂漿徹

底填滿，接縫應整齊鏝過並用勾縫工具修刮，面與頂之線型

與高程應正確。 

 

（2） 場鑄水泥混凝土緣石 

A. 模板應按線型及高程安置於正確之位置。模型內之地面應

修整平順，緣石與側溝任何一點之厚度許可差為 1cm。 

B. 混凝土澆置時應加以搗實，並用鋼鏝修飾平滑。 

C. 緣石及邊溝之線型與高程應正確，沿拉緊之基準線，任何

一點之線型與高程之許可差為 3mm。 

D. 緣石接縫應與混凝土路面之橫向接縫保持一致，接縫之構

築應以適當工具鑿刻一至少 2.5cm之截角。 

E. 伸縮接縫應為成型填縫板所組成，須依契約圖說所示及本

規範「第 03150 章--混凝土附屬品」之規定辦理。填縫板

應按緣石之橫斷面修整之。 

F. 緣石經過至少 7天之養護後始可進行回填及路面工作。 

 

 

 

 

5.  
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5. 檢驗流程： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

圖 4-26鋼筋混凝土緣石施工檢驗流程圖 

6. 施工注意事項： 

(1) 除工程司另有指示外，水泥混凝土緣石應在道路路面施工前構築。 

(2) 構築緣石路基應予以整平並壓實。 

7. 施工安全衛生與環保規定： 

（1） 進入工地之吊車需有工檢單位核發之合格證書。 

（2） 吊車作業手領有工檢單位合格證始能作業。 

（3） 物料堆置整齊集中存放。 

（4） 框座或蓋板施作完畢需將剩餘材料堆置整齊，防止人員跌倒。 

（5） 將於施工場區及人員生活區設置垃圾桶。 

（6） 收集之垃圾運至合格處理場處理。 

 

緣石底部夯實 

施工完成 

1.底部整平並壓實 

2.鋪設 2~3cm之砂層 

3.高程檢測許可差為 3mm 
 

(1) 兩端間之空隙不得超過 1cm；接縫用

1:2 水泥砂漿徹底填滿，接縫應整齊鏝

過並用勾縫工具修刮 

(2) 面與頂之線型與高程應對齊 

1. 預鑄緣石高 20cm,L=1M 

2. 外觀正常無破損 

緣石材料 

進場 

緣石鋪設 

運
離
工
地 
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合

格 

擬定施工計畫 
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4.3.18  伸縮縫施工作業應注意事項 

1. 使用材料：保麗龍板(t=1cm)、填縫劑  

2. 施工機具：20T卡車 2~3台、挖土機 1台、手工具 

3. 出工人數：1~2人 

4. 施工方法、步驟與流程： 

（1） 準備工作 

a. 填縫材料施工前，須將接著表面清潔乾淨，不得有灰塵、油污、

凹凸等，必要時應使用鋼刷，空隙處須修補整正。 

b. 應於施工前塗刷底塗料，以利黏著接合。 

c. 填縫材料含毒性，施工時應注意安全，並根據填縫劑原廠提供

之資料於施工前準備完全。 

d. 施工面應保持乾燥，不得受潮或在雨中施工。 

e. 二液型填縫劑應按原廠指定之比例混合，不得稀釋，混合時須

緩慢且徹底攪拌，且不得在太陽直射下混合。 

f. 填縫時伸縮縫應處於正常的狀況下，避免於收縮或膨脹時施工。 

（2） 施工方法 

a. 除施工說明書或圖樣有更嚴格的規定，其餘均依照使用廠牌對

該產品所印行之技術資料及使用手冊施工。 

b. 襯墊料（Back up Material）：根據伸縮縫詳圖所示位置安裝，

其深度不得有偏差，填充後殘留之溝縫深度不得小於設計深

度。 

c. 填縫遮蔽膠帶（Masking Tape）：沿縫兩側貼遮蔽膠帶，須整

條黏貼，須與接著面緊密接觸。 

d. 二液型填縫料開罐後必須立即使用，未混合之餘料不得再使

用，已混合者超過裝罐期限者亦須廢棄。 

e. 填充及填縫料 

f. 以毛刷均勻塗布底塗料，材料之黏著性應先作實驗，經工程司

認可後方得使用。 

g. 根據填縫料之實驗結果、原廠規定及天候狀況決定乾燥時間。 
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h. 填充時應以接縫之交接處或角隅處開始，配合擠出量及接縫大

小，妥為填充，填充後不得有隙縫，並將材質內的氣泡擠出。 

i. 填縫劑若非瓶裝，需先裝於特殊的填縫槍（Caulking Gun）內，

再行填充，若為瓶裝，可直接由填縫槍擠出填充。 

j. 整修作業 

(A) 以鏝刀修平，並清除已凝固之殘餘黏著劑及填縫料，使

接著面完全密接無空隙，並整平凹凸不平處。 

(B) 剝除膠帶，以圓木棒捲取，若有膠帶黏劑殘留於接縫處

或表面時，應於硬化前以溶劑小心擦拭乾淨，溶劑由原廠商

提供，經工程司認可後方可使用。 
5.檢驗流程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 4-27伸縮縫施工檢驗流程圖 

 

1.填縫板尺寸：t=1cm 

2.填縫板材質：保麗龍 

3.填縫劑需符合送審規格 

1. 原則每 20M設置一處 

2. 固定方式確實穩固，不易浮動 

3. 剪力鋼筋 Ø22@50cm，L=100cm(光面筋) 

4. 鋼筋表面套 Ø1”PVC管，內塗柏油 

1. 拆模後以填縫劑填縫 

施工完成 

施工固定 

材料進場檢驗 

重新
固定 

 

運離
工地 

 

澆置後填縫 

重新
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不織布包覆 
☆△ 

△ 

1.側溝外牆釘設≧0.2m寬不織布 

2.箱涵外牆及頂板釘設≧1.5m 寬不織布 

  續接處之不織布應重疊≧30cm 
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6. 施工注意事項： 

（1） 填充工作完畢，於接縫面完全硬化前應注意保養，勿使受損。 

（2） 工地於施工面受雨、凝結或其他因素受潮時，不得進行填縫劑及

填縫料之施工。 

（3） 材料至工地及使用前均應保持原罐裝。 

（4） 所有原料均根據技術資料之規定儲存及裝卸，並不得損壞或變質。 

7. 施工安全衛生與環保規定： 

（1） 施工車輛禁止停放施工及交通動線上，以免影響車輛進出。 

（2） 物料堆置整齊集中存放。 

（3） 將於施工場區及人員生活區設置垃圾桶。 

（4） 收集之垃圾運至合格處理場處理。 
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4.3.19  植草施工作業應注意事項 

1. 使用材料：假儉草、肥料、水 

2. 施工機具：3.5T貨車 1台、手工具 

3. 出工人數：1~2人 

4. 施工方法、步驟與流程： 

（1） 挖取、運送及儲存草皮時，均應小心，以免草皮遭受損壞，於移

植時，並應避免附著於草皮上之土壤脫落、破碎或分離。 

（2） 草皮應附有足量之土壤，並應灑水保持濕潤，不得直接曝曬於日

光下，草皮之存放不得超過 72小時。 

（3） 舖植草皮應於適宜季節為之，降霜、嚴寒或大雨時，均不得舖植

草皮。 

（4） 草皮應以手工細心舖設，並自舖植草皮地區底側開始，向上坡方

向舖設，草皮於舖植後，壓實並整修，並應經常灑水及拔除雜草。 

5. 檢驗流程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 4-28植草施工檢驗流程圖 
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6. 施工注意事項： 

（1） 草皮：草皮應為適於舖植地區之自然環境、品種優良、新近移植、

不含雜草及根部完整者。 

（2） 草皮之長度及寬度至少應各為 20cm，草葉之長度應在 5cm至 10cm

之間，草皮厚度應在 3cm以上。 

（3） 噴灑水不可含對植物有害之油脂、酸、鹹或其他有害物質。 

（4） 承包商於噴植草種、種植草苗、舖植草皮或舖植植生帶等 15天內

應隨時適度澆水，養護期間內至少每 10天澆水 1次，所用之水，

其水源、水質及澆水時間，均由包商自行決定。 

（5） 養護期間並應隨時清除雜草，每 3~6月施肥 1次。 

（6） 承包商如發現草種不萌芽、草苗或草皮枯萎，草種草苗、草皮或

植生帶滑失、生長不良及發生病蟲害等情事，應噴灑農藥或作補

植等。 

 

7. 施工安全衛生與環保規定： 

（1） 施工車輛禁止停放施工及交通動線上，以免影響車輛進出。 

（2） 物料堆置整齊集中存放。 

（3） 將於施工場區及人員生活區設置垃圾桶。 

（4） 收集之垃圾運至合格處理場處理。 
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4.3.20  不鏽鋼爬梯施工作業應注意事項 

1. 使用材料：假儉草、肥料、水 

2. 施工機具：3.5T貨車 1台、手工具 

3. 出工人數：1~2人 

4. 施工方法、步驟與流程： 

（1） 安裝工作應與其他工程密切配合，並確實安裝於設計圖說之

位置，安裝後需查各部尺度之精確度及位置之確實，保持平

直美觀之外形。 

（2） 各項繫件固定於結構體內者，應配合工程進度事先在正確位

置，預埋於結構體內。 

（3） 製品安裝應牢固安全；橫線應水平，豎線應垂直，斜線則依

角度傾斜。安裝製品前，應先安裝支撐及錨座。 

（4） 安裝時繫件如須銲接，須於電銲牢固後打磨平順。 

5. 檢驗流程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 4-29不鏽鋼爬梯施工檢驗流程圖 
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5. 施工注意事項： 

（1） 不鏽鋼爬梯與鋼棒間以氬銲結合，整座爬梯以化學錨栓固定於混

凝土結構上。 

（2） 化學錨栓與不鏽鋼版需點銲固定以防鬆脫。 

（3） 不鏽鋼材料品質需達 CNS 3270，8497或 8499 304等標準，應出

具出廠證明及材質證明。 

（4） 所有焊接位置均需滿焊。 

（5） 施設位置及長度，依現場工程司指示確認後辦理。 

（6） 施工前應先檢查其他有關工作，並配合工地之施工進度，於適宜

時間運至工地予以施作。 

（7） 不銹鋼爬梯安裝完成後，驗收前依監造單位指示，抽樣撕去保護

膜 PVC膠布，用清潔水去膠質後，用清水再洗清即完成清潔工作。 

6. 施工安全衛生與環保規定： 

（5） 施工車輛禁止停放施工及交通動線上，以免影響車輛進出。 

（6） 物料堆置整齊集中存放。 

（7） 將於施工場區及人員生活區設置垃圾桶。 

（8） 收集之垃圾運至合格處理場處理。 
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4.3.21  舌閥施工作業應注意事項 

1. 使用材料：舌閥 

2. 施工機具：3.5t貨車、手工具 

3. 出工人數：1~2人 

4. 施工方法、步驟與流程： 

（1） 管套筒必須為不鏽鋼材質(SUS304)，由一連鎖式的合成橡膠連桿組

成，此合成橡膠連桿可連續的充滿於管子與壁體間的環狀間隙。 

（2） 舌閥需配合圖面管線流向及尺寸、位置按裝。 

（3） 舌閥之安裝，其閥桿必需朝上或水平，不得倒置。 

（4） 舌閥安裝後螺絲應鎖緊，使舌閥環緊密連續貼緊壁體。 

（5） 舌閥安裝後藉由管內水流速度即可順利開啟；關閉時，則藉閥蓋自

身之重量達到關閉。 

5.檢驗流程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 4-30舌閥施工檢驗流程圖 
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6. 施工注意事項： 

（1） 舌閥廠牌型式、樣式應提送製造圖，並經工程司審定後使用。 

（2） 法蘭需配合排水管尺寸規格訂製安裝。 

（3） 舌閥銜接完妥後需做防水處理並測試舌閥水密性。 

 

7. 施工安全衛生與環保規定： 

（1） 施工車輛禁止停放施工及交通動線上，以免影響車輛進出。 

（2） 物料堆置整齊集中存放。 

（3） 將於施工場區及人員生活區設置垃圾桶。 

（4） 收集之垃圾運至合格處理場處理。 
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4.3.22  直提閘門施工作業應注意事項 

1. 使用材料：直提閘門 

2. 施工機具：15T吊卡車、手工具 

3. 出工人數：2~3人 

4. 施工方法、步驟與流程： 

（1） 水閘門的安裝須遵循廠商提供之安裝說明書。 

（2） 依據施工製造圖、廠商說明及本章規定，裝設框架、門及栓緊器。

包括必要之五金、附件、側柱及門頂擋板、固定器嵌入物、懸桿

及支架等。 

（3） 閘門與包括其它工程均安裝完成後，須經潤滑、測試及調節使操

作順暢，並無翹扭或變形等弊端，其週邊應密封，不受室外天氣

影響。 

（4） 裝置工作務必與其他業者配合。 

（5） 安裝框架及面板，使用鉛錘或水準儀，使其支撐於正確的位置。 

（6） 調整和換新 

a. 安設完成後，需調整五金及面板，使操作順暢。 

b. 更換彎曲不平或有其它損壞之門或框架。 
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5.檢驗流程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 4-31直堤閘門施工檢驗流程圖 
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6. 施工注意事項： 

（1） 相鄰兩構件間採用 5.0mm連續填角銲接。 

（2） 所有接合於連貫銲道之消能倒角均採用 R25mm。 

（3） 承包商應依據本規範圖樣所示繪製施工圖送審，並依審核結果據

以施工。 

（4） 門框安裝時其錨鉤應與鋼筋連結銲接。 

 

7. 施工安全衛生與環保規定： 

（1） 進入工地之吊車需有工檢單位核發之合格證書。 

（2） 吊車作業手領有工檢單位合格證始能作業。 

（3） 物料堆置整齊集中存放。 

（4） 框座或蓋板施作完畢需將剩餘材料堆置整齊，防止人員跌倒。 

（5） 將於施工場區及人員生活區設置垃圾桶。 

（6） 收集之垃圾運至合格處理場處理。 
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4.3.24  土石標售作業應注意事項 

1. 使用材料：開挖土石方 

2. 施工機具：35~43T卡車、挖土機、山貓鏟土機 

3. 出工人數：2~3人 

4. 施工方法、步驟與流程： 

（1） 土石外運採重量法管制者：(即以地磅秤重管制) 

a. 廠商應俟工區設妥出入口管制站、洗車設備、地磅、影像監控

系統、界樁、標示牌及標示圖後，始得土石外運。 

b. 車輛進入管制站，應進行空車磅秤，並記錄車號、空車重量，

始得裝載。 

c. 裝載土石後，應至管制站磅秤，如有超重，應即卸料至符合規

定，並記錄車號、載重後，始得外運。 

（2） 土石外運採體積法管制者：(即以載運車輛體積管制) 

a. 廠商應俟工區設妥出入口管制站、洗車設備、影像監控系統、

界樁、標示牌及標示圖後，始得土石外運。 

b. 車輛進入管制站，應檢查車斗尺寸，並記錄車號，始得裝載。 

c. 裝載土石後，應至管制站檢查，如有超載，應即卸料至符合規

定，並記錄車號後，始得外運。 

（3） 土石載運作業管理 

a. 廠商對於挖出之土石，應運離作業場所，並自行依環保相關法

令妥處，如有違法應受該管機關處置，機關並得要求改善。 

b. 本標售土石除依載運計畫圖說作業外，其所需之運輸道路之使

用、施設、維護、整修費、空氣污染防制費、勞工安全衛生設

備、管理什費、人員機具及契約之保險費、稅捐及其他費用等

均為廠商成本之一，廠商應詳加估算，機關不另給價。 

c. 本標案土石載運作業時間除機關另有核定或指定時間外，以每

日七時至十八時為原則，其餘作業時間禁止挖掘及裝載搬運。 

d. 廠商於開工後，應積極依本標案契約圖說作業不得有停止載運

或怠工情事，如因故須停工，應先函報機關核准，除不可抗力

或非屬砂石物價波動之非可歸責於廠商之事由者外，不得要求

展延工期。 
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e. 廠商於作業期間須做好地方溝通協調工作，對地方所可能發生

之影響與妨礙或損害，致招民怨或抗爭，應自行出面負責解決

一切問題，若因此而暫停作業，廠商不得要求任何補償。 

（4） 安全措施 

a. 廠商應依照勞工安全衛生法及有關法令規定辦理，並不得影響環

保及相關條款之規定。載運作業期間應依下列規定辦理： 

(A) 車輛進出時，須強制沖洗輪胎及車身外部。 

(B) 砂石車裝載土石時，必須強制覆蓋帆布或厚膠布，以防砂土飛

揚震落，造成污染。為避免車中砂土所含污水滴落路面或地

面，砂石車之車斗底板及側面均應有防滲之設備。 

(C) 進入工區之車輛，廠商必須備有識別證，並標示公司名稱標

誌、編號，人員必須配戴通行證及安全帽，以便管理；識別證

及通行證應送機關備查，並函送有關單位查照，無識別證或通

行證之人員、車輛均不得進入工區。 

(D) 廠商於履約期間，若有違反契約或相關法令，致機關遭受相關

主管機關處以罰鍰時，其罰鍰應由廠商代行繳納，屆期未繳納

者，就該罰鍰金額與其所生滯納費用及其他所生損害，機關得

逕由履約保證金扣抵。 

b. 廠商應確實依照前款規定辦理，因可歸責廠商事由致發生之人身

生命及公、私有財產之損害，概由廠商撫恤、賠償及應負法律之

一切責任。 

（5） 交通維持 

a. 工地出入口處應派專人擔任交通指揮管制。 

b. 廠商須經常派人巡視運輸沿線，如發現路面損壞或淤泥滴漏造成

污染或其他妨礙及影響交通安全等情事，應予立即修復、清理、

改善以免污染水面及路面。並依下列規定辦理： 
(A) 規劃土石載運路線及時間，應盡量減少對沿線交通及居民之不

利影響，如噪音、空氣污染（塵土、淤砂之臭味及廢氣）、振

動等。 

(B) 裝載土石運出之車輛，應確實按主管交通單位核定載重量裝

載，不得有超載、超速及使用拼裝、無照車輛等情事，以免破

壞路面及增加交通危險。 

(C) 對於承載力或寬度不足或不適當之道路，應加改善或禁止通

行。 
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5.檢驗流程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 4-32土石標售施工檢驗流程圖 
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6. 施工注意事項： 

（1） 載運車輛管制 

a. 車輛進場前 1日，應將翌日載運車輛之駕照、行照、保險證影

本，並按表 4照冊，送交監造單位備查。 

b. 經本公司檢驗合格砂石車之車籍資料表，由本公司發給運土車

輛工作證，進入本工區時須將工作證掛於駕駛前之車窗右下

角，以作為識別。如因臨時調動之載運車輛，於進場前應檢附

駕照、行照、保險證等文件，再發予工作證。 

c. 指派專人管理：車輛進場時，承商應指派專人在工區入口核對

載運車輛之載運土方種類及數量，並記錄「土方運輸日報表」

登錄。 

（2） 數量查核作業: 

a. 每日依實作數量彙整成「土方運輸日報表」，以為實作數量之

依據。 

b. 每月依土方運輸日報表彙整「土方運輸月報表」。 

c. 每月土方彙整後，「土方運輸日報表」及「土方運輸月報表」

函送業主備查。 

 

7. 施工安全衛生與環保規定： 

（1） 工地出入口處應派專人擔任交通指揮管制。 

（2） 廠商須經常派人巡視運輸沿線，如發現路面損壞或淤泥滴漏造成

污染或其他妨礙及影響交通安全等情事，應予立即修復、清理、

改善以免污染水面及路面。並依下列規定辦理： 

a. 規劃土石載運路線及時間，應盡量減少對沿線交通及居民之不

利影響，如噪音、空氣污染（塵土、淤砂之臭味及廢氣）、振

動等。 

b. 裝載土石運出之車輛，應確實按主管交通單位核定載重量裝

載，不得有超載、超速及使用拼裝、無照車輛等情事，以免破

壞路面及增加交通危險。 

c. 對於承載力或寬度不足或不適當之道路，應加改善或禁止通行。 
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4.3.25  袪水工程作業應注意事項 

1. 使用材料：六分(3/4”)PVC管、濾網、1.5吋 PVC管 

2. 施工機具：1HP真空抽水泵浦、鑽掘機、備用發電機 

3. 出工人數：2~3人 

4. 施工方法、步驟與流程： 

（1） 施工前準備工作 

a. 測定地面與地下水位高程及其可能之變化，作為袪水作業之規

劃依據，依地質鑽探結果所示。 

b. 在袪水進行之前，應視驗証水位計之功能良好，於每一觀測井

取得一組三個參考水位最初讀數，以了解袪水前穩定狀態下之

地下水位情形。 

（2） 祛水作業 

a. 於施作前先行試挖探測地下水層，如無地下水則無需使用真空

抽水泵浦進行點井抽水，以保持現地水文狀況。 

b. 依現場需求先行放樣所需之鑿井位置。 

c. 放樣後於鑿井位置先行降挖 1 m。 

d. 設置觀測井 2處，其目的為用以量測水位是否依規定維持在開

挖高程以下 1m及監測四周區域之水位。 

e. 如於開挖過程中遭遇地下水，便使用 1HP真空抽水泵浦進行排

樁式點井抽水，保持地下水位於開挖設計高程下 1m處即可，

抽出之地下水直接排入工區四周既有排水路內。 

f. 點井位置及抽水機配置示意圖如圖 6，點井數量及機具配置視開

挖後地下水量多寡增減。 

g. 袪水相關設備裝設完成後及作業期間，應觀測並紀錄系統中每

一泵之平均流量及作業時間，以及觀測井之地下水位，如有異

常則即時回報觀測紀錄。 

h. 在初期袪水期間，應每日觀測袪水作業趨於穩定後視現場狀

況，可延長其觀測之間隔時間為每周，惟遇有大雨時，應恢復

每日觀測。 

i. 雨水及地下水應導入施工區之排水系統，以保持開挖區域之作

業順利，避免開挖區域之基地因雨水及積水造成之危害。 
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j. 於作業期間，按開挖工作進度，對每一觀測井定期實施水頭升

降測試，以確保其功能持續維持正常，並應有緊急備用電源。 

k. 因本案地層非為特定土層亦無需量測特定深度，故無設置水壓

計，倘於開挖後主辦機關或監造認定有其設置需求再依工程司

指示辦理。 

l. 本案袪水作業需降至基礎版下。 

（3） 開挖區域之排水 

a. 設置適當之導溝或涵管，用以阻截及收集可能流入開挖區內之

地面水、地下水及滲流水，並將之導入集水坑，必要時需設置

沉砂池或其他工程司認可之裝置，合法排入既有排水路。 

b. 袪水設施之安裝應盡量降低其對道路、街道、人行道及其他因

施工而佔用或使用之設施所造成之干擾。 

c. 袪水施作過程所產生之污水，於排放前應符合相關環保法令之

規定。 

d. 完工時，如業主認為需要將觀測井留置於原地，承包商應保持

其正常功能，並按業主指示，觀測井之頂部，應與路面或完成

面平齊。 
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5.檢驗流程 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

                                  

 

 

                              

 

 

                                                   

                               

 

 

          

 

 

圖 4-33祛水施工檢驗流程圖 
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6. 施工注意事項： 

    為在開挖支撐執行過程中，考慮所有可能產生的各種不正常狀況，做

最完善之處理，特將可能遭遇之突發情形及應注意事項敘述如下，作

為施工過程參考。 

（1） 開挖時無法有效袪水 

  開挖面下地下水位抽降之能力不足，則應檢查抽水泵浦及發

電機運轉狀況，是否有不正常運轉情形，若有則更換抽水泵浦或

發電機，若無則代表抽水泵浦能力不足，考慮更換較大馬力之泵

浦或增加泵浦數量。 

（2） 備用抽水泵浦及發電機 

  為確保抽水時不會因電源中斷而導致抽水失控，安排備用抽

水泵浦 1 部及發電機 1 部。 

a. 發電機需大於工地深井系統全部所需量之 125%。 

b. 出入口應埋設雙回路電纜以避免缐路故障。 

（3） 封井 

    為避免將來不正常之出水，封井必須妥善處理，依施工規範第

02240章之規定辦理。封井之時機須待結構體施築完成後，不至發

生上舉危險後，才可停止袪水並封井，根據設計要求允許停止降水

時，應先停止基坑內降水，水井封堵之後，再停止基坑外降水，減

少基坑內降水井封堵時的水壓，並拆除抽水馬達於抽水井灌注水泥

砂漿封堵。 
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4.3.26  土質改良作業應注意事項 

1. 使用材料：水泥系處理劑(HSC-301) 

2. 施工機具：鑽機、拌漿桶、水槽、掃漿桶、輸漿管、幫浦 

3. 出工人數：3~5人 

4. 施工方法、步驟與流程： 

    本地質改良樁工程係採用高壓攪拌樁工法進行施作。 

    本攪拌樁工法係使用底部及翼端裝置有噴嘴之攪拌頭，其攪拌翼寬

55-65㎝，連接於鑽機之鑽桿前端，在鑽入地層內至預定深度後，一面

旋轉鑽桿，一面利用幫浦以 200～230 ㎏/㎝²之壓力，將水泥漿液灌注

到地層內，藉攪拌翼及高壓噴流的作用切削土壤，使形成一固結樁體。 

    於基地地下擋土措施圍束範圍以內，採陣列排列方式，以縱向每

1.0m之樁心間距，橫向 1.25m之排距，施作 1支 125㎝ψ地質改良樁，

灌注深度以箱涵開挖完成面下 3公尺進行起灌至開挖完成面。 

    本地質改良工作配合疏洪箱涵施工順序，自 0k+650 起逐排往後施

工，為避免地層過度擾動而造成擋土措施變形，灌漿之縱向動線應採隔

樁跳樁方式進行施作。施工工進必須配合箱涵施工需求隨時研判調整，

以期工程順利進行。 

（1） 鑽灌前應確定地下管線及人為障礙物之位置，於作業期間現有

之管線應予以充份保護，以防止其受損。 

（2） 鑽孔時若須使用皂土漿，皂土漿須於施工前日泡製。 

（3） 鑽孔機定位後須以水平器校正鑽桿垂直穩定度。 

（4） 先利用鑽孔機鑽孔，鑽桿前端 50cm寬攪拌翼裝設有防逆流裝置

之噴嘴，以旋轉法掘削至設計深度處，若有需要時，可將鑽孔用

水改為用皂土漿鑽孔(防止灌漿時束管)。續鑽孔至設計深度為

止。鑽孔時泵浦壓力保持在 80～130kg/cm²以下。 

（5） 鑽孔完成後，將鑽桿軸心孔底端部份封閉，高壓攪拌樁施作時，

泵浦送漿壓力調整至 200～230kg/cm²，加壓前並應先測試壓力是

否正常，試壓中若無異常變化，則將導向閥開啟導入硬化劑進行

改良灌漿。 

（6） 灌漿時硬化劑由壓力泵輸送，經壓力輸漿管及鑽桿由噴嘴噴

出，藉攪拌翼及漿液壓力之作用切削土壤後，與土壤強制混合攪

拌。 
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（7） 鑽桿一面噴射硬化劑漿液一面迴轉上昇，直至鑽桿前端噴射嘴

到達設計高程。施工中鑽桿之迴轉速度應保持在 8～15RPM左右，

施作上昇速度採 5cm/5～10sec，施工中並應有自動控制器，控制

鑽桿上昇速度。 

（8） 當鑽桿前端噴嘴上昇至設計高程後，停止攪拌，並一面緩緩抽

出鑽桿一面以漿液填充所留孔洞。當離地面後，則切換開關閥以

噴水洗淨鑽桿內之漿液，即完成一孔之灌注作業。 

（9） 灌漿時如發現注入壓及注入量有大幅差異之情況時，立即停止

灌漿，調查其原因並採適當之措施後，始繼續施工。 

（10） 灌漿進行中，嚴防廢漿污染永久性構造物或設備，並準備泵浦

抽除廢漿，灌漿工作結束後，即清除一切廢物。 
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5.檢驗流程 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 4-34土質改良施工檢驗流程圖 

 

 

☆△ 

△ 

☆△ 

☆△ 

計畫提送 

鑽孔位置放樣 

鑽機定位 

鑽孔 

灌注完成 

深度確認 再鑽 

符合 

叫料 

注入漿液 

符合 

改良深度 再灌 
不符合 

移置下一孔位 

不符合 

施工計畫提送 

水泥系處理劑(HSC-301) 

依每次施工數量進場包數

清點 

箱涵開挖完成面下 3M±10cm 

改良深度 3M±10cm 

1.灌漿配比(1000L)：
 

水泥 600~700kg 

水  759~794L 

2.灌漿壓力 200~230kg/cm2 

3.鑽桿迴轉速度 8～15RPM，

上昇速度採 5cm/5～10sec。 

縱向@1M 

橫向(4支)@1.25m 

放樣記號縱(橫)向±10cm 

材料進場 

符合 

☆△ 不符合 

☆ 檢驗停留點 

△ 自主檢查點 
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4.3.27  現地土壤拌水泥處理劑回填作業應注意事項 

1. 使用材料：水泥系處理劑(HSC-301) 

2. 施工機具：怪手、土車、夯壓機、吊車 

3. 出工人數：3~5人 

4. 施工方法、步驟與流程： 

（1） 於開挖施作前，先進行原地面高程檢測收方，並將既有地上物

清除。 

（2） 爐石刨除深度視現場地貌刨除乾淨，其爐渣不得外運，堆置地

點以工區內為主。 

（3） 待爐石刨除完成後，進行刨除面層高程檢測收方，以每一箱涵

單元(20M)檢測一次。 

（4） 怪手進行土方開挖時，不得將含有爐渣之土方裝運上車。 

（5） 為將刨除後爐石進行去化於開挖完成面、鋼板樁南北兩側退縮

5M處下挖一基坑，並配合現地其開挖深度約為 1.5-2M。 

（6） 現地土壤(爐石)與水泥系處理劑(HSC-301)依設計配比進行拌

和，拌和後進行回填。 

（7） 回填時需以夯壓機夯實，每層回填厚度≦30cm，滾壓方向需與

縱軸平行，且滾壓重疊寬度≧30cm。 

（8） 回填後進行完成面高程檢測收方，如與圖面設計高程不符時，

需依監造指示再回填或挖除並夯壓整平。 
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5.檢驗流程 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

                                                    

   

                                                       

                                                                      

  

 

 

 

  

 

                                                     
                                                       

                                             
                                                   
                                          

                                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 4-35現地土壤拌水泥處理劑回填施工檢驗流程圖 

既有地上物清除 

1.現場督導運輸車輛，確保運出

土方未含爐渣。 

2.查驗頻率為每一箱涵單元

(20m)查驗一次。 

土方開挖清運 

1.確認開挖面爐石清除乾淨 

2.確認爐石去化數量。 

☆△ 

符 

合 

☆△ 

不 

符 

合 

爐石刨除堆置 

☆△ 

現地土壤拌水泥

處理劑回填 

 

 

回填夯實 

1. 機械滾壓重疊寬度≧30cm 

2. 滾壓方向須與縱軸平行 

3. 每層回填厚度≦30cm 

施工完成 

☆△ 

☆△ 

1.確實確認外運之標售土石方  
  無參雜爐石。  

2.確認土方清運數量(不定期過  
  磅是否超載)。                                               
                                             

                                       

回填完成面高程

檢驗 

1.水泥改良劑與現地土壤配比 
  比例確認。 

☆ 檢驗停留點 

△ 自主檢查點 

☆△ 

計畫提送 

原地面高程 

檢測收方 

刨除面收方 
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4.3.28  監測系統作業應注意事項 

1. 使用材料：土中傾度管、地表沉陷點 

2. 施工機具：鑽掘機、水準儀、傾度儀 

3. 出工人數：2~4人 

4. 施工方法、步驟與流程： 

(一) 傾斜管 

（1） 鑽孔：定安裝位置利用 3.6"φ～4"φ 套管以水洗式鑽孔到

預定深度。 

（2） 觀測套管組合：將上下相連兩支套管以接頭及自動對準凹槽 

   及卡榫連接，原則上兩相鄰套管以背對背 (Butt Joint) 在  

   接頭內對接為原則，自動對正卡榫連接上下相鄰兩套管及 

   接頭，在設計上已考慮到，自動對準兩套管之四個互相垂 

   直的凹槽軌道相接完成後，各組以塑膠膠水聯接固定，外 

   圍包以黏膠布以防泥或漿之滲入，套管最底部以管帽或底 

   蓋依接頭方式固定之。 

（3） 觀測套管置入鑽孔：第一組以有底蓋者；為最下端放入鑽 

              孔，套管每支 3M長，依第二項之施工方法組合逐次放入孔  

              內至套管達底部。檢視地面上套管的凹槽，必須調整一組 

              垂直於最大傾斜軸 (面) 在鑽孔內 ( 觀測管與孔壁間 ) 

              回填粗砂到地面蓋上頂蓋，觀測套管置入鑽孔時，若因孔 

              內浮力太大，放不下時可在管內加滿清水，以使觀測管順 

              利放下安裝。 

（4） 保護措施：回填完成後豎立明顯標示，以防遭受破壞。 
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(二) 沉陷觀測點 

（1） 於工區四周鄰近建築物或道路依設計規定選點作標記，裝設

觀測點並標記編號。 

（2） 於基地附近選擇適當之不動點，在基地開挖前，以水準儀量

測該不動點與各沉陷點間之相對高程作為各沉陷點的初始標

高，並作成記錄。 

5.檢驗流程 
 
                                            

                                               

 

           

 
     

                                                                

                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 4-36監控系統監測施工檢驗流程圖 

 

1. 確認以 3.6"φ～4"φ 套管以水洗

式鑽孔到預定深度，回填粗砂並有

保護裝置 

2. 安裝間距：每 20m/支 

3. 安裝深度：10m 

依據分項計畫書核定之型號、規

格(L=10m)及數量辦理檢驗。 

1. 紀錄各沉陷點之初始標高 

2. 各沉陷點編號及施作保護措施 

1. 土中傾度管：警戒值 3.0cm、行動值    

4.0cm，頻率解壓期每周 2次、解壓後穩

定期每周 1次 

2. 水位觀測井：每周監測 1次，警戒值為      

常時穩定值之 ±1m、行動值為常時穩定值

之 ±2m。 

3. 沉陷觀測點：每周監測 1次，警戒值為      

常 20mm、行動值 40mm。 

沉陷量觀測

點安裝 

監控觀測 

傾斜管進場檢驗 

計畫提送 

傾度管及地下水位

觀測井安裝打設 

設 

 

☆△ 

☆△ 

☆△ 
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4.4 各分項計畫書提送時程 

依工程施工項目及契約要求，配合整體施工預定時程，檢討訂定

分項工程施工計畫項目與分項工程施工計畫提送時間，並對施工計畫

送審情形訂定管制程序。本工程之各分項施工計畫，依合約規定時程

按時提送避免影響工進，詳表 4-3。 

表 4-3 各分項計畫書預定提送時程表 
項次 計畫名稱 提送時程 備註 

1 職業安全衛生管理計畫 109年 07月 07日  

2 防汛計畫 109年 05月 15日  

3 環境保護執行計畫書 109年 05月 22日  

4 逕流廢水削減計畫 109年 05月 20日  

5 樹木移植計畫 109年 07月 13日  

6 土石載運作業計畫 109年 06月 24日  

7 交通維持計畫 109年 08月 03日  

8 測量施工計畫 109年 07月 02日  

9 擋土支撐施工計畫 109年 11月 02日  

10 疏洪箱涵施工計畫 109年 10月 05日  

11 施工階段風險評估 109年 09月 09日  

12 生態檢核 109年 07月 31日  

13 植草施工計畫 110年 12月 01日  

14 瀝青混凝土鋪築施工計畫 110年 10月 01日  

15 怯水計畫 109年 10月 05日  

16 土質改良施工計畫 109年 11月 04日  

17 監測系統施工計畫 109年 11月 04日  
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4.5 施工攝（錄）影計畫 

於施工進行中，因工作項目眾多，為使各工項施工過程均有紀錄，

並於日後可供查證，特定本計畫。 

一、施工照相 

1.為求工程施工中能將該工項之特性凸顯，於施工過程中進行拍

照，應包含施工前、中、後，並旁以白板填寫加註：工程名稱、

檢查地點、檢查項目、檢查結果、檢查人員、檢查日期、備註等

資訊。並以此做為施工照片之歸檔依據。亦便於日後自行調閱或

提供業主審查或使用工程照片用。 

2.工程項目之隱蔽部分、完成後回填覆蓋部分，於施工中及完成回

填覆蓋者均應拍照，其照片應足以顯示該部分之施工或完成狀

況，如需顯示尺寸者，應將尺寸以標尺或以標示板註明尺寸一併

拍照。 

 

二、攝影工具 

1.縮時攝影 

專用於長期工程拍攝數個月甚至整年的記錄過程，方便檢視

施工過程的進度與管理，如：箱涵開挖回填、混凝土灌漿、鋼筋

綁紮，擋土打樁等重要的過程記錄。擬於台江大道三段(疏洪箱涵

末端)之適當距離，設置縮時攝影機 1台，設置位置請詳圖 4-18，

擬採用縮時攝影機規格，請詳表 4-4及圖 4-34。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 4-37縮時攝影機拍攝位置示意圖 
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表 4-4 縮時攝影機規格表 

廠牌型號 brinno 縮時攝影相機 TLC200 

輸出格式 動態影像 

檔案格式 AVI (1280x720， 640x480)靜態影像(需使用快門線) 

檔案格式 JPEG (1280x720， 640x480) 

鏡頭視角 59° 

鏡頭焦距 36 mm (35mm 等效焦距) 

對焦距離 75 公分 (最小值) 

時間間隔 1秒 ~ 24 小時 

儲存媒介 SD Card (最高支援 32GB) 

LCD 螢幕 1.44" TFT LCD 

電源供應 外部供電(DC IN)：5V (Micro USB 接口) 

電 池 4 AA 電池 

尺 寸 64x 46x 106 mm 

重 量 120 g (不含電池) 

 

  
圖 4-38縮時攝影機型錄 
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第五章 人力、機具、材料及設備等資源分析 

5.1 資源需求計畫分析 

本工程主要大宗材料為鋼筋、預拌混凝土等。材料取得以國內南

部供料商為優先取得，瀝青混凝土及預拌混凝土則以當地鄰近合於資

格供料廠商為主要供應商，以縮短運輸待料時間。 

本工程為本公司獨立承攬，另配合相關土木等協力商，而針對契

約與設計圖說釋疑部分，由本公司負責向監造單位釐清與解釋。此外，

尚有關施工之界面與施工期間之物料、機具、人力等資源分配，因此

本團隊針對本工程特性之主要關係資源需求編列，以便於施工團隊人

員易於明瞭與面對。本工程資源需求分析如表 5-1所示。 

表 5-1 資源需求計畫分析表 
施工項目 人力 機具設備 備註 

施工測量 3 人/日 經緯儀 1 組 
水準儀 1 組 

收方 
施工前放樣 

交通維持 2 人/日 交維指揮手 
工務車 

交維指揮 
交維及巡視 

擋土支撐 3 人/日 打樁機 1 組 
板車 3 台 
吊車 1 台 

 

土方工程 9 人/日 挖土機 1 台 
卡車 5 台 

挖方、環境維護 

箱涵工程 11-20 
人/日 

吊車 1 台 
卡車 2 台 
泵浦車 1 台 
預拌車 5 台 
20T 吊卡車 1 台 

基礎加勁格網透
水 PVC 管，鋼
筋、模板、混凝
土 

道路工程(底層) 8 人/日 卡車 5 台 
怪手 1 台 
山貓鏟土機 1 台 
壓路機 1 台 

路床路側 CLSM
回塡、級配回塡 

瀝青混凝土工程 10-12 
人/日 

鋪裝機 1 台 
刨路機 1 台 
壓路機 2 台 
卡車 5 台 

AC 路面刨除鋪
築 

植栽工程 5 人/日 20T 吊卡車 1 台 
貨車 1 台 
怪手 1 台 

樹木移植 
植草皮 
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5.2 主要施工材料 

為使本工程順利進行，按預定施工進度表之工期完工，本公司依

照預定進度表擬定材料調配計畫，編定材料需求表，並按各作業項目

所須之材料編定各進場時間。 

 

表 5-2 主要大宗材料表 

項次 主要大宗材料 單位 數量 備註 

1 級配粒料基層，碎石級配 M3 939.00  

2 瀝青混凝土舖面，密級配，厚 5cm，舖築及滾壓 M2 10,222.00  

3 再生瀝青混凝土鋪面，舖築及滾壓 M2 14,818.00  

4 鋼筋，連工帶料 T 3,170.00  

5 場鑄結構混凝土用模板，乙種 M2 5,321.00  

6 鋼製模板 M2 62,920.00  

7 金屬模板，金屬浪板底模 M2 345.00  

8 控制性低強度回填材料 M3 3,830.00  

9 結構用混凝土，140kgf/cm2，含澆置及搗實 M3 1,304.00  

10 結構用混凝土，210kgf/cm2，含澆置及搗實 M3 553.00  

11 
結構用混凝土，預拌，350kgf/cm2，第 2型水泥，含澆置

及搗實 
M3 

22,289.00 

 
 

12 加勁格網 M2 16,250.00  

13 臨時擋土樁設施，鋼板樁，L=13m，打拔 M 1400.00  
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5.3 施工機具及設備需求 

為使本工程順利進行，按預定施工進度表之工期完工，本公司依

照預定進度表擬定施工機械及設備調配計畫，編定機械需求表，並按

各作業項目所須之施工機械及設備編定各進場時間。 

表 5-3 主要施工機具與設備表 
年 

度 

月 

份 
工程車 灑水車 打樁機 

怪手 

PC300 

運土 

卡車 
抽水機 發電機 

山貓 

鏟土機 
吊卡車 泵浦車 

109 

5 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 47 2 0 0 0 0 5 0 0 0 

8 60 31 10 10 20 31 47 10 21 0 

9 62 30 15 15 30 30 45 15 15 5 

10 60 31 16 16 32 31 47 16 15 4 

11 62 30 15 15 30 30 45 15 15 4 

12 62 31 16 16 32 31 47 16 15 2 

110 

1 42 31 16 16 32 31 47 16 15 4 

2 62 21 11 11 22 21 32 11 10 4 

3 60 31 16 16 32 31 47 16 15 4 

4 62 30 15 15 30 30 45 15 15 4 

5 60 31 16 16 32 31 47 16 15 4 

6 62 30 9 15 30 30 45 15 15 4 

7 62 31 10 20 40 31 47 20 11 4 

8 60 31 10 20 40 31 47 20 11 4 

9 62 30 10 20 40 30 45 20 10 4 

10 60 31 10 20 40 31 47 20 11 4 

11 62 30 0 10 20 30 30 10 20 0 

12 60 31 0 10 20 31 31 10 21 0 

111 

1 44 30 0 10 20 30 30 10 20 0 

2 62 22 0 10 20 22 22 10 12 0 

3 31 31 0 0 0 0 31 15 0 0 

4 40 20 0 0 0 0 20 5 0 0 

小計 1,310 616 195 281 562 563 849 301 282 55 
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5.4 施工人力需求 

檢討契約中各工程項目及施工預定進度，並規劃各階段所需使

用之勞工來源或擬聘用之勞工人數，以避免人力短缺。如需引進外籍

勞工，請依勞委會「重大公共工程建設」外籍營造工任用條例辦理。 

表 5-4 各工種人力預估需求表 
年 

度 

月 

份 

工地 

主任 
工程師 

行政 

人員 
技術工 鋼筋工 模板工 

混凝 

土工 
雜工 

109 

5 21 63 21 0 0 0 0 0 

6 30 90 30 0 0 0 0 0 

7 31 93 31 2 0 0 0 6 

8 31 93 31 31 0 0 0 62 

9 30 90 30 17 200 0 0 60 

10 31 93 31 62 200 100 25 62 

11 30 90 30 60 200 100 20 60 

12 31 93 31 62 200 100 20 62 

110 

1 31 93 31 62 200 75 10 62 

2 21 63 21 42 200 100 20 42 

3 31 93 31 62 200 100 20 62 

4 30 90 30 60 200 100 20 60 

5 31 93 31 62 200 100 20 62 

6 30 90 30 60 200 100 20 60 

7 31 93 31 62 200 100 20 62 

8 31 93 31 62 200 100 20 62 

9 30 90 30 60 200 100 20 60 

10 31 93 31 62 200 100 20 62 

11 30 90 30 60 75 30 10 60 

12 31 93 31 62 75 30 10 62 

111 

1 30 90 30 60 75 30 10 60 

2 22 66 22 44 75 30 10 44 

3 31 93 31 31 0 0 0 62 

4 30 90 30 30 0 0 0 60 

小計 706  2,118  706  1,115  3,100  1,395  295  1,254  

 

※屆時視實際需要配合增加人力 
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5.5 施工機具及施工人力調度分析總表 

本工程主要徑為疏洪箱涵工程，所需之人力施工功率分析，詳表

5-5；施工機械與人力調度依據工期與施工數量暫時編定如表 5-6 所

示，由以往施工經驗分析，調度分析應屬合理，惟若因地質條件或施

工遲延造成工率不足影響工進，將立刻增派人力、機具趲趕進度。 

表 5-5 疏洪箱涵工程工率分析表 

工項 規格 
每單元 

施工數量 
工率 

每單元 

總出工數 

每次最少 

出工工數 

施工 

天數 

箱涵開挖 ---        

鋼筋 --- 111.79 T 2.5 T/工 44 工 6 工 7 天 

模板(組拆) --- 431.18 M2 18 M2/工 24 工 4 工 6 天 

混凝土 
350kgf/cm2 823.16 m3 41.2 M3/工 10 工 5 工 2 天 

140kgf/cm2 48.6 m3 41.2 M3/工 3 工 3 工 1 天 

總計 81 工 18 工 16 天 

 

表 5-6 施工機械及施工人力調度分析總表 
施工項目 施工機具 施工工種 人力 備註 

疏洪箱涵工

程 

吊卡車×1台 

泵浦車×1台 

震動機×2台 

混凝土車×5台 

鋼筋工 

模板工 

混凝土 

吊卡車司機 
泵浦車司機 
混凝土車司機 

11~20人/天 
視現場狀況及需求適

時增減 

土方工程 

挖土機×2台 

鏟土機×1台 

土車×5台 

抽水機×2台 

挖土機司機 

鏟土車司機 

土車司機 

雜工 

9人/天 
視現場狀況及需求適

時增減 

鋪面工程 

推土機×1台 

壓路機×1台 

瀝青鋪築機×1台 

瀝青載運車×3台 

推土機司機 

壓路機司機 

鋪築機司機 

卡車司機 

雜工 

10~12人/天 
視現場狀況及需求適

時增減 
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第六章 假設工程規劃 

6.1 供電設備 

本工程路段位置在市郊地區，且地域寬廣，工程中除備有引擎發

動設備之移動式施工機具外，另擬採用發電機及申請臨時用電方式供

應施工所需動力來源，茲將本工程所擬之動力來源方案說明如下： 

(一) 施工營區之用電 

施工營區包括工地辦公室、宿舍等設施，本工程工務所房舍採用

一般工業用電供應。 

(二) 施工區內用電 

由於本工程用地範圍屬狹長帶狀工區，施工時電源之移動較頻

繁，因此擬於租用空地向台電申請臨時電設置作為用電來源。其

他臨時性工作項目則採發電機使用。 

6.2 給(排)水設備 

本工程中用水有生活用水及施工用水兩大類，茲分別說明其用水

來源如下： 

（一）生活用水 

施工營區之用水，主要乃為供應施工人員日常飲食起居所用，

本工程擬向自來水廠申請臨時用水以供使用。 

（二）施工用水 

本工程在各項工程作業中亦有用水需求，如回填工程之灑

水、混凝土養生之用水等。工程用水原則上使用自來水或採用

開挖區抽取的表面水使用。 

(三) 排水系統 

因本工區屬狹長帶狀工區且為深開挖工程，故於工區開發範圍

四周圍籬底部設置 10cm*10cm 之防溢座及開挖面挖堀臨時土溝

導引，藉以阻隔工區地表逕流廢水溢流工區外，並藉由抽水機

俟開挖區積水沉澱後，抽取適當深度之表面水至工區外排水溝。 



 經濟部水利署第六河川局 施工計畫(進階一版) 

曾文溪排水十二佃疏洪箱涵(樁號 0K+650~1K+300)新建工程併辦土石標售 110.03.22 
 

6 -  
上益營造股份有限公司 Page: 6 - 2 

  SHANG YI CONSTRUCTION CO.,LTD 
 

6.3 施工房舍 

本工程施工房舍擬於鄰近租用空地搭設臨時性辦公室為使用原則，並

設置臨時地磅。  

(一) 施工臨時用地租用、臨時工務所及復舊費 

施工期間租地及臨時工務所設置費，並含完工後之場地復舊及補

償費。 

(二) 地磅設備租用費 

土方控管地磅設備租用及設置費(含地磅校正費、洗車台、灑水

費、管控人員及處所等費用)，施工期間計設置 1 處。(詳圖 6-3、

6-4) 

(三) 電訊設備 

為便利施工連繫，工務所設有室內電話及無線電對講機，可

與各施工區域維持施工期間聯繫。 

(四) 監視及控制設備 

監控設備將設置於工務所內，攝影機採球型可 360°旋轉攝影機，

將設置於工務所上方及租用空地出口，以利監控車輛過磅及出口

車輛出入情形。 

(五) 地磅設備 

為避免因施工影響地磅位置，於工區旁(約 1K+150右側)租用

空地，以利土方載運管制。擬採用全電子無坑式卡車地磅，地磅

內寬度 320cm，長度 1600cm，最大秤重 60公噸，可提供土石載運

車輛出場前秤重後符合規定再出場。 

(六) 勞工休息區 

為避免勞工於工地內休憩有安全顧慮，於租用空地工務所旁

設置勞工休息區，提供各職工休憩。(詳圖 6-1、圖 6-3) 

 

 

 

圖 6-1勞工休息區示意圖 
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圖 6-2租用空地及臨時工務所位置圖 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 6-3租用空地配置圖 

 

本工程起點 本工程終點 

租用空地及臨

時工務所位置 

工程告示牌 

工程告示牌 
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圖 6-4全電子無坑式卡車地磅土木圖 



 經濟部水利署第六河川局 施工計畫(進階一版) 

曾文溪排水十二佃疏洪箱涵(樁號 0K+650~1K+300)新建工程併辦土石標售 110.03.22 
 

6 -  
上益營造股份有限公司 Page: 6 - 5 

  SHANG YI CONSTRUCTION CO.,LTD 
 

6.4 洗車設備 

本工區洗車設備將設置於租用空地出口前(詳圖 6-3)，於使用期間本公司負責維護，必要時準備高壓水柱噴槍加強清洗，以維護道路清潔及環境衛生。 

 

圖 6-5洗車台及沉砂槽施工圖 
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6.5 工區規劃佈置 

本工程位於自 0k+650 至 1k+300 疏洪箱涵每 20M 施作 1 個單元，共計

33 單元，依據預定進度採每次施作 3 個單元，考量機具施工行進動線，自

第 1單元起逐後依序施工，單元分配及施工動線請詳圖 6-6。 

本工程施工前、中、後期均須配合台江大道及海佃路四段交通維持，

擬採分三階段進行，第一階段自 0k+650與臨標相鄰處維設置海佃路四段，

並從第 1~3 單元開始施作。第二階段在施作第 22~23 單元須配合海佃路四

段交通維持採半半施工，即 22單元施作完成後，將海佃路四段之通行車輛

引至 22 單元，再施作 23 單元。第三階段自 30~33 單元施作時須將台江大

道之車輛自 28~29 單元引至東向車道，以利施作。後續將依規定提送交維

計畫至台南市政府交通局審查，審查核可後據以施工。 

施工及機具進出動線原則於未開挖之疏洪箱涵上方，配合前述交維進

行及施工單元順序逐後延伸，疏洪箱涵工區內靠台江大道分隔島側作為小

車及行人動線，如因工程需求須大型車輛或吊車、泵浦車使用，所有小車

及行人動線將管制不予通行或停放。 

 

圖 6-6工區規劃佈置圖 

施工動線 

施工動線 

施工圍籬 

施工圍籬 

施工動線 

施工出入口 
租用空地 

施工動線 

施
工
動
線 

臨時辦公室、地磅、

土方暫置區、加工區 

施工動線(小車、行人) 

施工動線(小車、行人) 施工動線(小車、行人) 
 

施工圍籬 
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6.6 交通維持計畫 

(一)施工前準備 

1. 承商施工時不得妨礙交通，因施工需要暫停交通時，須有適當臨時替

代道路及公共安全設備，並應事先提出因應計畫，送請主管機關核准，

業主如另有指示者，承商應即照辦。 

2. 如道路主管機關要求必須提出交通維持計畫者，承商應併同施工計

畫，送請業主核備及當地政府交通主管機關核准後始得施工；該項交

通維持計畫書之格式，悉依當地政府交通主管機關規定辦理。 

(二)交通維持計畫包含：  

1. 在非尖峰時段運送建材及土方  

2. 嚴格督導及取締各運送車輛超載、違規  

3. 加強與地方道路主管單位之協調  

4. 禁止使用併裝車輛。 

(三)施工期間注意事項 

1. 應遵照勞工安全衛生法及其相關規定、勞動基準法及其施行細則及道

路交通標誌、標線、號誌設置規則等有關規定確實辦理，並隨時注意

工地安全及水、火災之防範，凡建築工程施工場所，除另有規定外，

應於施工基地周圍設置圍籬、鷹架外部分應加防護網圍謹，以防止物

料飛散或墜落，並應設置行人安全走廊及消防設備。 

2. 發生緊急事故，影響工地內外生命財產安全時，承商得不經業主指示，

而採取必要之適當行動，以防止生命財產損失，但承商應在事故發生

後8 小時內向業主報告，如事故發生時業主有所指示，承商應照辦。 

3. 確實遵守水污染防制法及其施行細則、空氣污染防制法、噪音管制法、

廢棄物清理法等有關機關所頒法令之規定，隨時負責工地環境保護。 

4. 應隨時清除土地內置工地周邊道路一切廢料、垃圾、非必要或檢驗不

合格材料、鷹架、工具及其他設備，以確保工地安全及工區環境清潔。 

5. 工地周圍道路、人行道、排水溝，若因本工程施工發生損壞，或有砂
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石、積廢土或因施工產生之廢棄物，承商均應隨時修復及清理。 

6. 施工如產生500M3以上之廢棄土者，防另有規定外，承商應在開工前提

出廢棄土棄運計畫，敘明棄土位置、棄遲路線等相關資料，送請業主

核備，並據以執行。其改變者亦同並應隨時接受業主檢查。 

(一) 交通維持送審、設施佈設、改道 

1. 分段施工維持既有道路通行： 

（1） 台江大道三段 0k+650~1k+256(第一階段)： 

配合前一標工程封閉台江大道三段東向車道，將東向車流改道至

西向車道維持雙向車輛通行，交通維持期間預計自 109年 7月 16

日起至 111年 4月 19日。(詳圖 6-7) 

 

（2） 海佃路四段 1k+070~1k+110(第二階段)： 

先行施作箱涵 22單元後將車輛導入上方，再施作 23單元箱涵

後，即復原海佃路四段。交通維持期間預計自 110年 5月 30日

起至 110年 8月 18日。(詳圖 6-8) 

 

（3） 台江大道三段 1k+180~1k+300(第三階段) 

分二階段施作：(詳圖 6-9) 

A. 28~30單元箱涵施工時，台江大道三段第(1)階段改道西向車道

縮減至箱涵可施作範圍，仍維持雙向通行。 

B. 31~33單元箱涵施工時，將車輛導入 28~30單元箱涵上方，維

持雙向通行。 

C. 交通維持期間預計自 110年 8月 19日起至 111年 2月 2日。 

（4） 以上交維計畫將依規定向台南市政府交通局提出送審，審查核可

後據以施工。 
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圖 6-7台江大道三段(0k+650~1k+256)交維示意圖 
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圖 6-8海佃路四段(1k+070~1k+110)交維示意圖 
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圖 6-9台江大道三段 (1k+180~1k+300)交維示意圖 
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（二） 注意事項 

1. 以固定式圍籬隔離施工區域，於施工區域前放置交通錐、連桿及相

關標誌設施漸縮車道，並以人為方式指引海佃路四段南北向行車路

線。 

2. 1K+070~1K+110 之橫交本計畫範圍，路口應以不中斷海佃路四段行車

為原則進行施工。 

3. 交維設施(如：活動式紐澤西護欄、告示牌等、支架式警告燈等等)

重覆使用於各施工單元。 

4. 考量施工機具進出工區之交通安全，於各工區出入口設置交維人員

或人工旗手，以維持交通安全。 

 

 

 



 經濟部水利署第六河川局 施工計畫(進階一版) 

曾文溪排水十二佃疏洪箱涵(樁號 0K+650~1K+300)新建工程併辦土石標售 110.03.22 
 

7 -  
上益營造股份有限公司 Page: 7 - 1 

  SHANG YI CONSTRUCTION CO.,LTD 
 

第七章 工程預定進度管制 

7.1 預定進度之依據及相關理由 

施工進度表為施工規畫之首要作業，本工程之施工進度依照以下各項因素

編列： 

(一) 各構造物之設計形態。 

(二) 施工地點之氣象情況。 

(三) 施工區域之地理環境及地質環境。 

(四) 本工程預定投入之施工機具及相關人力。 

(五) 本工程以計畫評核術編訂施工網狀圖、資源調配、成本控制及進度

控制等，盡量使工作期間之人力、物力資源安排盡善盡美。 

(六) 綜合上開各項要點編訂本工程之施工順序及各別進度，分別以施工

網狀圖及施工桿狀圖表示。 

(七) 另為促使工程順利推展，於各分項工程作業前，邀集監造單位人員， 

向其報告作業施作情形，並確認相關圖說及規定，避免施工之錯誤

發生，以減少浪費不必要之工期，而影響工進，若工程遭遇困難或

其他因素而導致進度落後 5%以上依據本工程契約相關規定，本公司

將加派人力與機具並日夜趕工，並提報趕工計畫，在工程期限內如

期完工。 

(八) 進度管制方法，根據核定之預定進度表，實行進度控制，定期舉行

施工協調討會（必要時得提早或延長），詳實檢討目前進度。如圖

35所示。對於可能造成工程進度落後之原因除乙方工程安排及施工

機具人員不足外，另有天候因素、用地問題、變更設計及非甲乙雙

方所能預期之因素，故除針對落後工項調整進度安排外，另須加派

機具人員， 加開工作面等方式因應，若非乙方因素所造成，亦須

依契約相關規定辦理工期展延，以詳實反映工程實際執行狀況。 

(九) 進度控制 

1. 依據契約工作項目以桿狀圖計算編製各半月施工預定進度及累

計進度表。 

2. 網狀圖之繪製。 

3. 依據契約工期、工程性質、工程規模、工地特性、分析各項作

業所需人力、機具、天候狀況及其他條件等因素，擬定各項作業

之先後順序。 
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4. 依據契約各項作業項目，依其性質彙整成約八大項主要作業項

目（含權重），利用計畫評核術（PERT）之最悲觀期程，分析工

期並繪出要徑作業路線作為工程預定進度之依據。 

5. 另依所彙整之主要作業項目（含權重），以半月為一基準，作

為橫座標、進度百分比作為縱座標，並於橫座標輔以半月進度及

累計進度繪製進度曲線圖。(詳圖 7-3) 

6. 如工程實際施工進度落後時，除應檢討進度落後原因及擬定因

應對策外，並應依據施工網狀圖與預定進度表，增加人力、機具

積極趕工， 務使工程能餘契約期限內完成。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 7-1進度管制作業流程圖 
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7.2 施工預定進度網狀圖 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 7-2施工預定進度網狀圖 
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7.3 施工預定進度 S-curve(含桿狀圖) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 7-3施工預定進度 S-curve圖(含桿狀圖) 
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7.4 施工日誌 

表 7-1 公共工程施工日誌 
表報編號： 

本日天氣：上午：      下午：                         填表日期：    年    月    日(星期   ) 

工程名稱  承攬廠商名稱  

契約工期   天 累計工期   天 剩餘工期   天 工期展延天數   天 

開工日期   年 月 日 完工日期   年 月 日 

預定進度(%)  實際進度(%)  

一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）： 

施工項目 單位 契約數量 本日完成數量 累計完成數量 備註 

      

      

營造業專業工程特定施工項目      

A.      

B.      

二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）： 

材料名稱 單位 契約數量 本日使用數量 累計使用數量 備註 

      

      

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）： 

工別 本日人數 累計人數 機具名稱 本日使用數量 累計使用數量 

      

      

四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率

或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有□無 （此項如勾選”有”，則應填寫後

附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） 

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： 

(ㄧ)施工前檢查事項： 

   1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無 

   2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀

錄：□有 □無 □無新進勞工 

   3.檢查勞工個人防護具：□有 □無 

  (二)其他事項： 

六、施工取樣試驗紀錄： 

七、通知協力廠商辦理事項： 

八、重要事項記錄： 

簽章：【工地主任】（註 3）： 

註：1.依營造業法第 32 條第 1 項第 2 款規定，工地主任應按日填報施工日誌 
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2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增

訂之。 

3.本工程依營造業法第 30 條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，

則由營造業法第 32 條第 2 項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。 

4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，

預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。 

5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）

本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 

6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第 3 條規定所置職業安全衛生人員於每  

日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及  

確認該事項完成後於施工日誌填載。 

7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。 

 

表 7-2 工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表 
工程名稱  檢查日期       年     月      日 

承攬廠商  檢查地店  

檢查項目 檢查結果 缺失及改善情形 

合格 不合格  

1. 是否實施勤前教育(含工地預防災變及 

   危害告知) 

   

2. 新進勞工是否提報勞工保險(或其他商 

業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄 

   

3. 勞工是否確實配戴個人防護具    

    

以下依個案需求自行擴充    

    

                                     檢查人員： 

 
說明：1、本表提供廠商每日施工前辦理安全衛生自主檢查使用，表列為每日必檢查之 

         項目，由檢查人員確實檢查簽認，並回報工地主任。 

      2、檢查人員應由職業安全衛生管理辦法第3 條規定所置職業安全衛生人員擔         

任，前述檢查缺失應立即改善完成，未檢查合格者，廠商不得使其進場施工。 

      3、本表得依工程個案需求自行增列其他檢查項目。 
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表 7-3 公共工程施工日誌之技術士簽章表 

專業工程項目： 應置技術士人數： 

技 術 士

種類 

人

數 

技術士姓名 技術士證書字

號 

技術士簽名

或蓋章 

備註 

 

A 

     

    

    

 

B 

     

    

    

 

C 

     

    

    

 

D 

     

    

    

 

E 

     

    

    

 

F 
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第八章 防汛計畫 

8.1 前言 

上益營造股份有限公司（以下簡稱本公司）承攬經濟部水利署第六

河川局（以下簡稱業主）案名為「曾文溪排水十二佃疏洪箱涵(樁號

0K+650~1K+300)新建工程併辦土石標售」（以下簡稱本工程）。 

台灣在夏季的降雨量非常高，新聞中關於降雨造成之災害時有所

聞， 因此針對汛期期間必須要有妥善之規劃，以應付台灣季節性大量

降雨所可能造成的傷害，因此訂定本計畫，提供預防與現場處理。 

 

8.2 防汛組織與通報系統 

一、人員編組 

表 8-1 緊急應變人員職掌表 

職稱 任務 備 註 

工地主任 緊急應變組織總指揮及召集人 
 

醫療組 
 

1.緊急連絡通報 
2.編組、協調 

3.通報聯絡醫院 
4.避難引導 

5.急救照顧 
6.後送就醫（告知傷患情形） 
7.調查、資料收集、紀錄 

 

 

工程組 

 

1.救援作業 

2.狀況通報、現場通訊 
3.復原及補強材料調配 

4.復原及補強機具調配 

5.復原及補強作業 
6.協助其他救援行動 

 

警備消防組 
 

1.人員疏散 
2.人員管制 
3.消防、救護車輛引導 
4.交通維持  

5.救災前電源拆除 
6.架設緊急電源及照明 
7.工區電源復原 

 

 

協調組 
 

1.機動性支援 
2.物品搬移 
3.支援他組作業 

4.與大眾媒體溝通  
5.與罹災者家屬說明及溝通 
6.與附近居民溝通 
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二、工地防汛組織 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 8-1工地防汛(緊急應變)組織圖 

 

 

 

 

 

 

 

 

工地緊急應變小組召集人 

工地主任 吳景龍 

0910-020646 

台南市立安南醫院 

(06)355-3111 

奇美醫院 

(06)281-2811 

成功大學醫學院附

設醫院 

(06)235-3535 

台南市政府警察局 

(06)632-2210 

台南市政府警察局

第三分局安南派出

所(06)256-7910 

台南市政府消防局 

(06)297-5119 

台南市政府消防局

第六大隊安南中隊 

(06)256-7348 

台灣電力公司 

安南服務所 

(06)256-7267 

台灣自來水公司台

南服務所 

(06)237-0021 

中華電信台南市安

南服務中心 

0800 080 123 

欣南天然氣股份有

限公司 

(06)234-2622 

中油天然氣事業部

南區營業處 台南

供氣中心 

(06)253-8751 

黎明工程顧問股份

有限公司安南監造

所(06)593-6264 

黎明工程顧問股份

有限公司 

(04)2320-8051 

經濟部水利署第六

河川局 

(07)627-9045 

醫療組 

柯盈慧 

0937-305538 

消防警備組 

許弘旻 

0921-503433 

工程組 

王升柏 

0912-521419 

協調組 

王志申 

0983-588788 

指揮系統 

通知聯繫 

外援單位 
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三、防汛通報系統流程 

工程工地發生事故時之電話通報作業如下： 

1. 工地事故現場人員應立即以電話通報工務所。 

2. 工務所接獲工地事故現場電話通報，應立即以電話向監造單

位通報，並應視現場事故狀況，進行下列事宜： 

（1） 有請求搜救、醫療或其他救援之必要時，應立即以電

話通報直轄市、縣（市）政府救災救護指揮中心。 

（2） 勞工發生死亡或罹災人數在 3 人以上時，於事故發生

後 8 小時內通報當地勞檢所。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 8-2防汛通報系統流程圖 

施工單位 

(工地主任召集緊急救援小組) 

通報公司主管 工地緊急救援編組 

1. 請求支援 

2. 門禁管制 

3. 保持現場 

4. 拍照存證 

5. 查明罹災者姓名

及相關資料、所

屬承攬商 

6. 通知家屬 

7. 通知保險公司 

8. 工地安為設施施

作、維護 

通報要領 

1. 通報者單位?何人? 

2. 發生日期及時間? 

3. 發生何種事故?嚴重程度? 

4. 發生地點?(現場名稱) 

5. 發生過程：因何物?甚麼情形造成? 

6. 通報現況：現況是否持續造成傷害?

已採取對策?人身傷害情形? 

台南市立安南醫院(06)355-3111 

台南市政府警察局第三分局安南派出所 

(06)256-7910 

台南市政府消防局第六大隊安南中隊 

(06)256-7348 

台灣電力公司安南服務所(06)256-7267 

台灣自來水公司台南服務所(06)237-0021 

中華電信台南市安南服務中心 0800-080123 

欣南天然氣股份有限公司(06)234-2622 

中油天然氣事業部南區營業處台南供氣中

心(06)253-8751 

醫療組 

工程組 

消防警備組 

協調組 

 

現場緊急處理 

復原作業 

實施災害調查 事故處理調查報告 

及提出矯正與預防措施 

呈報監造、業主單位 

通
報
勞
檢
單
位 

通報監

造單位 

通報 

業主 

罹
災
人
數
三
人
以
上
八
小
時
內
通
報 

發現者 
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表 8-2 防汛通報工程單位聯絡表 

單位 聯絡人 連絡電話 連絡地址 

經濟部水利署

第六河川局 

周文鴻 

黃釧鎰 

莊宗儒 

(O)07-6279045 高雄市岡山區柳橋西路 15 號 

黎明工程顧問

股份有限公司 

安南監造所 

簡銘成 

翁士宸 

(O)06-5936264 

(M)0935-720995 

台南市安南區海佃路 4 段 388 巷

65-4 號 

上益營造股份

有限公司 

總經理 

簡崧英 

(O)07-7166180 

(M)0938-636303 

高雄市苓雅區中正一路 120 號 11

樓之 1 

工地主任 

吳景龍 

06-2452927 

0910-020-646 台南市安南區海佃路四段 311 號 

(台江大道斜對面工地) 職安人員 

許弘旻 
0921-503-433 

 
 

表 8-3 防汛通報外援單位聯絡表 

外援單位 連絡電話 聯絡地址 

台南市立安南醫院 (06)355-3111 台南市安南區長和路二段 66號 

台南市政府警察局 

第三分局安南派出所 

(06)256-7910 台南市安南區安中路三段 396號 

台南市政府消防局 

第六大隊安南中隊 

(06)256-7348 台南市安南區安和路三段 54巷 16號 

台灣電力公司 

安南服務所 

(06)256-7267 台南市安南區海佃路二段 721號 

台灣自來水公司 

台南服務所 

(06)237-0021 台南市北區開元路 67號 

中華電信 

台南市安南服務中心 

0800-080123 台南市安南區安中路 1段 678號 

欣南天然氣股份有限

公司 

(06)234-2622 台南市東區裕農路 977號 

中油天然氣事業部南

區營業處台南供氣中

心 

(06)253-8751 台南市永康區正北一路 157號號 

台南市職安健康處 (06)215-0806 台南市安平區永華路二段 6號 

勞動部職業安全衛生

署南區職業安全衛生

中心 

(07)235-4861 高雄市新興區七賢一路 386號 7F~12F 
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8.3 防汛作業流程及說明 

一、防汛應變計畫 

1.計畫目的：為防範颱風或豪雨挾帶洪水引起之災害，以減少人員、財  

產之損失。 

2.開設流程：緊急應變小組應於災害發生或有發生之虞時即行運作，主  

動互相聯繫協調通報，並執行災情蒐集、查證、彙整、通報、災害搶  救

及救災資源調度等緊急措施，持續運作至災害狀況解除為止。 

3.開設、解除時機 

(1) 開設時機： 

A.中央或主管機關指示（或業主指示）成立緊急應變小組。 

B.當豪大雨或海上颱風警報發布時。(區分為三級開設) 

a.三級開設： 

開設時機：中央氣象局發布之海上、陸上颱風警報，台南

市列入警戒區域，亦即預計二十四小時後本市進入暴風圈。 

b.二級開設： 

開設時機：中央氣象局發布之海上、陸上颱風警報，台南

市列入警戒區域，亦即預計十八小時後本市進入暴風圈。 

c.一級開設： 

開設時機：中央氣象局發布之海上、陸上颱風警報，台南

市列入警戒區域，亦即預計二小時後本市進入暴風圈。 

C.水災 

開設時機：氣象局發布台南市豪雨特報或氣象局解除台南市

海上、陸上颱風警報後，仍持續發布台南市區豪雨特報，有水災

發生之虞時。 

(2) 撤除時機： 

A.災變或事故之狀況已不再繼續擴大，或災情已趨緩和時，由小組

召集人（指揮官）視情形裁示宣布縮小應變小組規模，或對已無

執行應變任務需要者宣布解除任務。 

B.於事件處理至狀況已穩定控制，進入後續處理階段時，經應變小

組召集人（指揮官）宣布撤除後撤除之。 
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C.因颱風來襲而成立緊急應變小組者，於陸上颱風警報解除後撤除

之。 

4.防汛應變準備措施 

(1) 【汛期 5 月~11 月】 

A.進入汛期後，本公司即派遣專人時時注意氣候變化，藉由即時的

雨量及河川水位觀測資料進行研判與預測。凡南部山區只要發佈

豪大雨特報、陸上颱風警報時，該員將密切注意雨量站變化並通

知工地負責人工地進入警戒狀態。到達行動水位時，工地立即發

佈警訊通知所有施工人員及其所有施工器具徹離施工區域，進入

安全區。並且持續觀察警戒，若水位持續上升有淹沒安全區可能

性時，則放置於工地之雜物隨即吊離，避免發生雜物漂流影響水

流情況。工地相關防汛或搶險資訊需與甲方指定之防災應變中心

密切連絡。 

B.在河川內施工，以不妨礙防洪功能為原則，施工中隨時注意洪 

汛，如遇豪雨或颱風、河水暴漲，提前將施工材料、機具搬離河 

川用地，不妨礙河川行水功能，並於平日備妥異形塊、砂包、太 

空包等應急，且應做好施工便道側之既有排水及臨時排水銜接疏

通。 

C.汛期間施工填土作業時應符合相關法令要求並至少維持施工前 

之排水洪斷面，若有不足斷面以補償斷面法補償。臨時排水或導

水設施，不得有阻礙當地道路，並須符合相關環保法令之標準。 

D.建立防災水位預警系統，可適時的發出預警，以提早疏散可能遭

受洪災區域內之工人與機械設備，可減少洪水帶來之災害。 

E.清查工區防汛缺口，預為準備及置放封堵材料及機具，例如備用

砂包、異形塊、移動式抽水機、緊急臨時用電、照明等，並規劃 

封堵之防汛缺口於颱風、豪雨期間潰陷崩坍之緊急應變措施。 

F.定期進行工地防災機制，辦理防汛、防災演練，使所有施工人員

瞭解工地疏散、避險及防救災之路線、地點及方法，並於工區內 

外設置明顯之警示、警告標誌及管制進出、隔離民眾等措施，以 

達防災、減災效果。 
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G.建立工地防救災資源清冊，包含人員、機具、材料、通訊設備及 

急救箱之項目、數量及配置地點；並對防救災相關器材進行檢修

及維護。 

H.訂定汛期工地防災自主檢查表，檢查填報頻率為汛期間每月至少

一次；另中央氣象局對工地所在地區發布颱風警報或豪雨以上特

報時，亦應迅即檢查填報。 

I.訂定工地緊急意外事故及災害之通報處置程序，並就工地重大災

害建立請求上級或相關災害防救組織支援協助救災、請求地方政

府協助通知臨近民眾疏散之連繫窗口，以利汛期工地災情之通 

報、預警及處置作業。 

J.考量汛期颱風、豪雨對工地可能造成之影響，合理安排施工順序

及進度，本案擬定除集水暗管埋設工項須於非汛期期間進行，其

他工項則可不分汛期期程進行施作工程。 

(2) 【豪雨特報發佈】 

A.工地所屬各單位主管及防汛應變有關人員即停止休假。 

B.隨時與監造單位及消防單位保持聯繫。 

C.工地立即進行依防汛防災整備物資、設備檢查，並回覆監造單位

備查。 

D.所有非防汛相關人員、機具材料及零星器具（含工區設置臨時接

電設備）儘速遷撒，移至安全場所並將大小型機械移至較高處。 

E.豪雨特報解除後，工地所屬單位之主管及承辦人員，配合工區整

體運作需要，盡速搶修道路及排水暢通，以便能恢復正常施工並

適時通報災情之損失，維持日夜輪值之準備。 

(3) 【海上颱風警報發佈】 

A.工地所屬各單位主管及防颱有關人員即停止休假。 

B.隨時與監造單位及消防單位保持聯繫。 

C.工地立即進行依颱風防災整備物資、設備檢查，並回覆監造單位

備查。 

D.所有非防汛相關人員、機具材料及零星器具（含工區設置臨時接

電設備）儘速遷撒，移至安全場所並將大小型機械移至較高處。 
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E.海上颱風警報解除後，工地所屬單位之主管及承辦人員，配合工

區整體運作需要，盡速搶修道路及排水暢通，以便能恢復正常施

工並適時通報災情之損失，維持日夜輪值之準備。 

(4) 【陸上颱風警報發佈】 

A.工地之施工作業須盡速結束，成立防颱小組，各防颱小組成員立

即進入崗位。 

B.施工機械於安全處保持待命，視狀況進行搶救(修)工作。 

C.陸上颱風警報發佈期間，進行工區巡防，由工地負責人擔任組 

長，巡防員配備行動電話，各車輛、機械操作員、普通工為小組 

成員。  

5.緊急應變搶救方法： 

(1) 遇豪雨或颱風來襲時依據氣象局發布陸上警報警戒區域，成立防颱

小組並調度人員、機具、材料，以備不時之需。 

(2) 以砂包、太空包或麻布袋裝填砂石料排放，以防止回填之土石料遭

洪水沖刷、流失及溢堤等。 

(3) 施工機械於安全處保持待命，視狀況進行搶救(修)工作。 

(4) 工區巡防，由工地負責人擔任組長，巡防員配備行動電話，各車輛、

機械操作員、普通工為小組成員。 

6.防汛注意事項 

(1) 低窪地區應隨時注意防颱及防汛，可藉由即時的雨量及河川水位觀

測資料進行研判與預測。 

(2) 河槽狹窄、溝床整理疏濬無障礙物。 

(3) 建立防災，橋樑水位預警系統資料，並適時的發出預警，以疏散可

能遭受洪災區域內之居民，可減少洪水帶來之災害。 

(4) 下雨時不可有工作人員於橋樑下方作業。 

(5) 隨時收聽廣播電台資訊。 

(6) 規劃防汛專用地提供避難、停車場所需。 

(7) 備妥乾糧、手電筒以及收音機。 

(8) 機械救災物料適量備足，並能正常使用。 

(9) 發電機及油品適量充足。 

(10)注意橋梁下方漂流物，隨時清除。 
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(11)下雨時注意開挖坡面安息角是否有流失之現象。 

(12)下雨時應將橋梁下方機械用具模板支撐物遷至上方捆綁堆置完善。 

(13)人員應至現場 24 小時戒護。 

(14)注意本工作區域之電信管涵結構基礎是否有鬆動現象。 

(15)隨時與監造單位及消防單位保持聯繫。 

(16)陸上颱風警報解除後，工地所屬單位之主管及承辦人員，配合工區

整體運作需要，盡速搶修道路及排水暢通，以便能恢復正常施工並

適時通報災情之損失，維持日夜輪值之準備。  
7.防汛演練  

（1） 演練目的：防汛期間的緊急應變措施，應在汛期來臨前加強演練，

瞭解動員時間需要多久，人員多久可加入，多久可佈署好，才能

夠在風雨之中發揮其功用，並且在演練之中可以了解計畫的措施

是否實用，否則一旦颱風來時臨時應用，可能因為人員的不熟悉，

或計畫中的疏失，而至失敗。 

（2） 演練頻率：汛期前(12~4月)及汛期中(5~11月)各演練一次。 

 

 

8.4 相關防汛器材與設備 

表 8-4 防汛機具及設備表 
項次 防汛裝備 單位 數量 備註 

1 手電筒 支 5  

2 抽水馬達及水管 組 2  

3 哨子 只 10  

4 急救箱 只 1  

5 砂包 包 50  

6 工程車(吊卡車、廂型車各 1 台) 台 2  

7 卡車 台 1  

8 發電機 台 1  

9 對講機 具 5  

10 警示帶 捲 10  
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8.5 災後復原及救援作業 

ㄧ、災害類型 

(ㄧ)、天然災害 

本工程施工期間近 24個月，其間將至少遭遇 2 次汛期與颱風

季，且工區位處台南市安南區，亦不排除因暴雨、豪雨造成之土石

坍方與溪水暴漲。此類災害具有突發性、大區域性及影響範圍大、

層面廣之特性。 

 

(二)、施工災害 

本工程屬疏洪箱涵工程，施工具有地質不確定性等風險，且箱

涵可能因天然災害之影響，造成溪水倒灌、擋土支撐倒塌之結果。

此類災害較具可控制性，可以有效的施工管理減緩災害之損失。 

 

二、災害救援作業 

(ㄧ)、天然災害 

中央災害應變中心是全國災害應變的中樞，其主要任務即是當

重大災害發生時，能即時掌握各地災情，經由彙整分析而擬定迅速

正確的應變對策；並整合全國救災資源，進行調度支援，來協助地

方政府救災，進而爭取災害搶救的黃金時間，以降低災害的損失，

維護民眾的生命與財產安全。 

施工期間若遭逢天然災害，本團隊除將立刻全面清查，確保本

工程施工人員之周全外，亦配合政府救災措施，調用現有或就近工

程之機具、人力，提供救災復原必要之協助。 

 

(二)、施工災害 

施工中每日巡檢紀錄安衛設施及急救設備之完整性；一旦發生

施工災害，將本避險先於救災的觀念，立即啟動緊急應變系統，並

全面清查當日所有施工人員之名冊，先確保人員安全。 

若有傷患將立即送醫並通知家屬，若災區留有人員，將以現有

機具、人力儘速搶救並請求機關單位支援。後續蒐證、保險、救助

及責任歸屬，則指派專人負責。工地緊急意外事故通報救援處理流

程如圖 8-2 所示。 

 

(三)、通報救援處理流程與救援路線 

本工程位處於台南市安南區台江大道三段上，醫療照護及交通

路線相當便利，依本工程通報救援處理流程圖(圖 8-2)可於冗雜的
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救援工作中掌握救援重點，同時遵循圖 8-3所示救援(避難)路線方

能縮短救援時程，達救援之目的。 

 

三、災後復原 

災害發生時，以避險及人道救援為先，災後則以重建及復原為

要。針對本工程之損失，除將逐項清點、紀錄成冊，申請保險事宜；

清點後之現場則立即清理重整，對於經判定結構無虞部份，繼續後

續作業，存有疑慮部分，則委請專業技師公會鑑定宜採敲除、補強

或是仍可使用。 

 

 

圖 8-3救援(避難)路線圖 
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8.6 其他配合事項 

施工期間將配合業主指示，辦理防汛演練或其他本工程識別之風

險進行教育訓練與實地模擬演練，訓練將利用安全衛生教育訓練課

程，由講師傳授之；模擬演練原則上每半年進行一次，經由課程傳授

作業人員防災減災的觀念，同時告知防災與救災器材之名稱與用途，

再藉由實際操作演練，熟悉各項設備之使用方法，以備遭遇緊急狀況

時能從容應對，將傷害降至最低。 

一、汛期實施要領 

(一)平時預防工作 

1.工程進行時，須按照其標準的施工程序施工。 

2.注意施工品質及工程材料、工具、機具等是否具安全性。 

3.做好平時檢查及自動檢查工作。 

4.密切注意天氣概況及颱風動態以期事先防範。 

5.颱風來襲前加強自動檢查工作及材料機具固定措施。 

6.定期檢查周遭排水管道使其保持暢通。 

7.事先救災編組，定期演練以增加救災技巧。 

(二)豪大雨或颱風來臨前之準備 

1.豪大雨或颱風來臨前應巡視各作業場所，視察各施工機具、

電氣設備等各項設施是否牢靠、安全。 

2.檢視各工作場附近水溝、排水道是否有因施工廢土、廢料阻

塞，可能引起水患之情形。 

3.在下大雨或平均風速達七級或最大陣風達十一級以上時，即

應停止一切室外作業以策安全。 

4.豪大雨或颱風來臨前各救災機具、人員均應定位待命完畢。 

5.電氣設備損壞者，應予拆除或修補，勿使搖晃、纏繞，必要

時應予以斷電。 

(三)發布豪大雨或海上颱風警報後所採取之措施 

1.通知緊急救災小組進入戒備狀態。 

2.加強固定措施及清理雜物避免因強風及洪水飛散。 

3.撥電信局氣象預報專線 166 收聽，以明瞭最新動態。 

4.隨時注意豪大雨及颱風動態，並檢查防颱及防汛設施。 
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(四)、發布豪大雨或陸上颱風警報後所採取之措施 

1.通知緊急救災小組進入加強戒備狀態。 

2.排定日夜輪值人員。 

3.電話通知各協辦廠商做好防颱及防汛準備，並對各項設備做

好安全措施。 

4.派員至工區做好各項機具設備安全防護措施。 

5.加強施工便道維修以便搶險進行。 

6.隨時撥聽電信局氣象預報專線 166 收聽，以明瞭最新動態。 

7.隨時注意豪大雨及颱風動態，並檢查防颱及防洪設施。 

8.各項機具、材料設備已做好安全措施後，不必要人員應儘早

撤離現場。 

(五)、豪大雨或颱風警報解除後所採取之措施 

1.確認工地現場及鄰近地區是否有因洪水或颱風來讓材料流

散，造成異常情況需協助處理事項並紀錄存檔。 

2.通知緊急救災小組協助處理善後。 

3.通知各協辦廠商解除警報並對各項設備做好善後措施。 

4.解除警報後派員至工區內調查各項設備損失情形。 

5.災害復原後，檢討此次損失及各項未能及時做到之安全維護。 

6.討論緊急救災小組對各項安全措施及處理事件之應變能力，

是否有待加強。 

(六)、災害之復原及救援工作 

1.有損壞之物件應立即搶修，勿使引起第二次災害。 

2.人員受傷時，應循緊急事故救援處置辦法之程序通報救災。 

3.緊急意外事故之聯絡應迅速而有效的處理。 
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表 8-5 汛期工地防災減災自主檢查表 

工程名稱 曾文溪排水十二佃疏洪箱涵(樁號 0K+650~1K+300)新建工程併辦土石標售 

承攬廠商 上益營造股份有限公司 

檢查地點  檢查日期   年   月   日 

檢查項目 檢查標準 實際檢查情形 檢查結果 

防汛災害風

險辨識 

查詢防汛風險資訊之相關網站瞭解鄰近工區

之淹水、坡地災害潛勢圖及歷年風災復建工

程資訊，並據以檢視 施 

工計畫、防汛應變計畫、 防救災資源清冊、

開口契約等 防救災文件之防救災措施是否

妥適 。 

( 註：本檢查項目應於每年度進入汛期進行

第 1 次防災減災自主檢查時實施，爾後視工

地實際需要辦理 ) 

  

防救災文件

資料 

設計圖說、施工計畫、防汛應變計畫、防救

災資源清冊、開口契約、緊急連繫及通報電

話等防救災相關文件資料應置於工地防救災

應變場所備用。 

  

防救災措施

應變準 

備 

確保應變、搶險及搶修等組織及相關器材（人

員、機具、材料、通訊設備及急救箱等）之

立即到位及正常運作 

功能。 

  

工地臨時構

造物 

施工圍籬、支撐架、鷹架、防護網、告示牌

等臨時構造物應加強牢固；如係設於人口密

集地區經評估無法確保設施安全時，應事先

予以拆除，以預防坍塌及墜落情事發生。 

  

工地排水設

施 

工區及週遭之排水設施應予清理，保持暢

通，並確保與整體排水系統之連接功能正常。 
  

工地大型機

械設備 

吊車、吊塔等大型揚昇機械設備應予繫接錨

錠，束制穩固；必要時予以撤離。 
  

工地開挖及

土石挖 

填方 

對基礎、工作井開挖、土石挖填方、山坡地

水土保持設施部分應進行檢查及監控，並加

強相關安全保護措施。 

  

工地水文及

邊坡變 

化 

加強觀測工區毗鄰地下水、河川、野溪之水

位、流量、濁度等水文情形，與山坡地之邊

坡、土石、林木、構造物等變化情形，適時

採取停工及疏散措施。 

  

工地防汛缺

口 

所有防汛缺口均應予確實封堵，砂包、擋水

鋼板、封水牆等臨時性防洪設施應予補強；

對於潛在淹水並有需要保全之工區，應妥為

布設抽水機具及止水材料。 
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工程名稱 曾文溪排水十二佃疏洪箱涵(樁號 0K+650~1K+300)新建工程併辦土石標售 

承攬廠商 上益營造股份有限公司 

檢查地點  檢查日期   年   月   日 

檢查項目 檢查標準 實際檢查情形 檢查結果 

工地垃圾、雜

物及 

廢棄物 

垃圾、雜物及廢棄物應予清理。   

工地施工器

材 

施工材料、機具、設備及危險物品均應置於

安全地點並妥為固定；土石方應妥為堆置處

理及覆蓋，以避免崩塌或下移。 

  

工地電力系

統 

電力系統應予加強固定、防水及保護；施工

現場臨時用電除照明、排水及搶險用電外，

其他電源如有安全之虞應予切斷避免感電。 

  

工地房舍、辦

公室 

及倉庫 

強化施工房舍、辦公室及倉庫之抗風、抗雨、

防洪、雷擊、倒塌等防災及安全措施。 
  

其他 
工區內外設置明顯之警示、警告標誌及管制

進出、隔離民眾等措施。 
  

缺失複查結果： 

 

 

備註： 

一、本表廠商於汛期間：每月至少應檢查填寫 1 次；另中央氣象局對工地所在地區發

布颱風警報或豪雨以上特報時，應迅即檢查填寫。 

二、有關防汛風險資訊之相關網站，工程會「重點防汛工程執行情形查詢系統」

（ http://cmdweb.pcc.gov.tw/pccms/pwreport/hydro_system.pasin ） 業整合內政部

「 TGOS 圖台」（ http://tgos.nat.gov.tw ）及「災後復建工程經費審議及執行資訊

系統」（ http://recovery.pcc.gov.tw/TyphoonRecovery/ ）大數據；另內政部「 TGOS

圖台」、水利署「防災資訊服務網」、水土保持局「土石流防災資訊服務網」、國

家災害科技防救中心（ NCD R）「災害潛勢地圖網站」等亦提供相關資料查詢。 

工地主任簽名： 檢查人員簽名： 

 



 經濟部水利署第六河川局 施工計畫(進階一版) 

曾文溪排水十二佃疏洪箱涵(樁號 0K+650~1K+300)新建工程併辦土石標售 110.03.22 
 

9 -  
上益營造股份有限公司 Page: 9 - 1 

  SHANG YI CONSTRUCTION CO.,LTD 
 

第九章 緊急應變計畫 

9.1 前言 

本章擬針對本工程所識別之風險進行教育訓練與實地模擬演練，訓

練將利用安全衛生教育訓練課程，由講師傳授之；模擬演練原則上每半

年進行一次，經由課程傳授作業人員防災減災的觀念，同時告知防災與

救災器材之名稱與用途，再藉由實際操作演練，熟悉各項設備之使用方

法，備遭遇緊急狀況時能從容應對，將傷害降至最低。 

 

9.2 依據 

一、依據「職業安全衛生法」 

1.第三十七條規定事業單位工作場所如發生職業災害，僱主應即採取

必要之急救、搶救等措施，並實施調查分析及做成紀錄。 

2.事業單位工作場所發生下列職業災害之一時，雇主應於 8 小時內報

告檢查機構。 

(1) 發生死亡災害。 

(2) 發生災害之罹災人數在三人以上。 

(3) 發生災害之罹災人數在一人以上，且需住院治療。 

(4) 其他經中央主管機關指定公告之災害。 

3.事業單位發生前項之災害，除必要之急救、搶救外，非經司法機關

或勞動檢查機構許可，不可移動或破壞現場。 

二、依據「經濟部水利署災害緊急應變小組作業要點」 

 

9.3 目的 

「災害防範措施」乃是針對工程施工過程中，發生意外災害（天然

災害）事故時之緊急處理與應變，以降低人員的傷亡和環境的破壞及

污染。為緩和由人為或自然現象而造成之災害，如意外災害、水災、

火災、震災，所造成的後果以期減低人員傷亡，減少財產損失，使作

業能儘快恢復，並避免波及鄰近居民而制定緊急災害處理計畫。 
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9.4 適用範圍 

本工程所有工作人員及監造、設計單位及主辦機關等。 

 

9.5 緊急災害事故處理小組及任務分配 

本編組為任務編組，平時施以演練，以期每位人員皆能熟悉狀況，
將災害減至最低，並確實明白所負之任務要求，緊急應變組織編制如圖 9-1 所示。 

一、緊急災害處理應變措施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 9-1緊急災害處理應變措施圖 

 

 

 

 

 

 

發生緊急災害 

聯絡 

報告 

確認 

處理 

緊急處置 

急救 

由發現者將事故情形通報現場
作業員、職安人員，以便快速採
取應變措施。 

將事故內容之要點紀錄 5W1H 原
則，報告工作場所負責人。 

詳細確認該事故之狀況及惡化

趨向。 

事故程度屬現場指揮監督人員
能處理者，立即處理，不可拖延
以免危害人命或嚴重破壞環境。 

對發生災害之設施、機具、場
所，應立即採取防止或大之處
置。 

於送醫治療前，應正確採取急救

技術協助罹災者延續其生命跡

象。 
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二、緊急應變組織 

緊急應變組織已與第八章表 8-2工地防汛組織相同，不另贅述。三、
災害緊急應變小組任務 

1.警備消防組 

搶救火災，並視災害類型機動支援各組事件統籌處理。 

2.醫療組 

以搶救傷患送醫為第一原則，必要時，由專業人員現場施予急救
措施、傷口包紮、止血以展延生命跡象。 

3.協調組 

通知傷患家屬，連絡公司工務部門處理後續保險理賠救助事宜。 

4.工程組 

除必要之急救與搶救外，非經過司法機關或檢查機構之允許，不
得任意移動或破壞現場；有效控制現場，避免災害持續擴大造成
更大損傷或破壞。 

5.緊急應變設施 

（1） 機具、材料及設施 

 

  

 

 

 

 

 

圖 9-2緊急應變分組及設施支援圖 

(2) 處理或避難規定事項 

A.災變前預防措施(預警狀況下) 

(A) 按災變預防實施計畫成立防災指揮中心。 

(B) 緊急事故處理小組按既定編組待命。 

(C) 在主管指揮下採取各項防護措施。 

(D) 其他預防及避難措施。 

應變救災總指揮 

 

急救箱 1 組 

擔架 1 個 

警備消防組 

 

醫療組 

 

工程組 

 
協調組 

 

滅火器 5 支、

水車 1 台、抽

水機 2 具、指

揮棒 3 支、警

示帶 

手機 2 支 

無線電 4 組 

箱型車 1 部 

挖土機、吊卡

車各 1 部 

發電機 1 部 
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B. 災變中處理及避難措施(含不預警狀況不突發緊急事故) 

(A) 指揮中心迅速展開運作。 

(B) 按避難實施計畫迅速進入指定避難位置 

(C) 按指揮中心任務指令進入指定位置、展開警戒、搶救任務。 

(D) 加強各項安全措施及人員管制。 

(E) 對人員傷害按工地意外事故處理方法處理。 

C.災變後處理 

(A) 各單位即清點人員財物損失循行政體系呈報。 

(B) 各單位提出災後整(復)建工作計畫。 

(C) 各單位人員迅速回到工作位置恢復作業。 

四、緊急應變流程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 9-3緊急應變通報流程圖 

施工單位 

(工地主任召集緊急救援小組) 

通報公司主管 工地緊急救援編組 

1. 請求支援 

2. 門禁管制 

3. 保持現場 

4. 拍照存證 

5. 查明罹災者姓名

及相關資料、所

屬承攬商 

6. 通知家屬 

7. 通知保險公司 

8. 工地安為設施施

作、維護 

通報要領 

1. 通報者單位?何人? 

2. 發生日期及時間? 

3. 發生何種事故?嚴重程度? 

4. 發生地點?(現場名稱) 

5. 發生過程：因何物?甚麼情形造成? 

6. 通報現況：現況是否持續造成傷害?

已採取對策?人身傷害情形? 

台南市立安南醫院(06)355-3111 

台南市政府警察局第三分局安南派出所 

(06)256-7910 

台南市政府消防局第六大隊安南中隊 

(06)256-7348 

台灣電力公司安南服務所(06)256-7267 

台灣自來水公司台南服務所(06)237-0021 

中華電信台南市安南服務中心 0800-080123 

欣南天然氣股份有限公司(06)234-2622 

中油天然氣事業部南區營業處台南供氣中

心(06)253-8751 

醫療組 

工程組 

消防警備組 

協調組 

 

現場緊急處理 

復原作業 

實施災害調查 事故處理調查報告 

及提出矯正與預防措施 

呈報監造、業主單位 

通
報
勞
檢
單
位 

通報監

造單位 

通報 

業主 

罹
災
人
數
三
人
以
上
八
小
時
內
通
報 

發現者 
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五、工地緊急災害電話通報 

工程工地發生事故時之電話通報作業如下： 

1. 工地事故現場人員應立即以電話通報工務所。 

2. 工務所接獲工地事故現場電話通報，應立即以電話向監造單位通

報，並應視現場事故狀況，進行下列事宜： 

（1） 有請求搜救、醫療或其他救援之必要時，應立即以電話通報直轄

市、縣（市）政府救災救護指揮中心。 

（2） 勞工發生死亡或罹災人數在 3人以上時，於事故發生後 8小時內

通報當地勞檢所。 

表 9-1 緊急應變工程單位聯絡表 

單位 聯絡人 連絡電話 聯絡地址 

經濟部水利署

第六河川局 

周文鴻 

黃釧鎰 

莊宗儒 

(O)07-6279001 高雄市岡山區柳橋西路 15 號 

黎明工程顧問
股份有限公司 
安南監造所 

簡銘成 

翁士宸 

(O)06-5936264 

(M)0935-720995 

台南市安南區海佃路 4 段 388 巷

65-4 號 

上益營造股份

有限公司 

總經理 

簡崧英 

(O)07-7166180 

(M)0938-636303 

高雄市苓雅區中正一路 120 號 11

樓之 1 

上益營造股份
有限公司 

十二佃工務所 

工地主任 

吳景龍 

06-2458873 

0910-020646 台南市安南區海佃路四段 311 號 

(台江大道斜對面工地) 職安人員 

許弘旻 
0921-503-433 

 

表 9-2 緊急應變外援單位聯絡表 

外援單位 連絡電話 聯絡地址 

台南市立安南醫院 (06)355-3111 台南市安南區長和路二段 66 號 

台南市政府警察局 
第三分局安南派出所 

(06)256-7910 台南市安南區安中路三段 396 號 

台南市政府消防局 
第六大隊安南中隊 

(06)256-7348 台南市安南區安和路三段 54 巷 16號 

台灣電力公司 
安南服務所 

(06)256-7267 台南市安南區海佃路二段 721 號 

台灣自來水公司 
台南服務所 

(06)237-0021 台南市北區開元路 67號 

中華電信 
台南市安南服務中心 

0800-080123 台南市安南區安中路 1段 678 號 

欣南天然氣股份有限公司 (06)234-2622 台南市東區裕農路 977號 

中油天然氣事業部南區營
業處台南供氣中心 

(06)253-8751 台南市永康區正北一路 157號號 

台南市職安健康處 (06)215-0806 台南市安平區永華路二段 6號 

勞動部職業安全衛生署南
區職業安全衛生中心 

(07)235-4861 高雄市新興區七賢一路 386號 7F~12F 
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9.6 緊急災害處理計畫要點 

一、通報 

災害發生時，非應先行通報工務所人員或值日人員，並依據本工 

程「中建及三源興公司在施工處所發生重大天然災害、人為事故突發  

事件處理程序」，啟動災害緊急應變機制。 

二、人員或物料緊急處理程序 

1.施工人員應先了解災情。 

2.協調聯繫各單位進行搶救及處理。但緊急時應依現場指揮者之命令

進行。 

三、防止災害擴大，搶救人員應進行下列措施： 

1.發生水災時，先確定電源開關無漏電之虞，並儘速將設於低架位之

電器移置高處或視情況將電器搬移遠離進水區，以及協調儘速排

除水患。 

2.發生火災時，在確定人員安全範圍內，進行初期的滅火。 

3.發生震災時，應先注意餘震之發生，避免造成搶救人員傷亡，並依

專業人員之建議，協調進行庫房臨時加固設施。 

4.發生竊盜或人為蓄意破壞時，協助保持現場完整，除受許可者外，

管制人員出入。 

四、災後處理由工務人員辦理，其他單位應就其業務職責協助辦理，其

處理程序如下： 

1.協助調查災害發生原因 

2.清查人員、物料損傷情況 

(1) 逐一檢視、記錄（含拍照）受損之藏品，並進行清點，確實了

解受災情況，陳報工地。 

（2） 已搶救之物料，置放於安全之處所。如物件受損，以不擴大

損害的方式搬運他處或暫放原處。 

（3）  
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五、各項災害臨時應變措施 
（1） 墜落 

 

 

 

 

 

（2） 倒塌 

 

 

 

 

 

（3） 沉陷、崩塌 

 

 

 

 

 

（4） 出水、湧水 

 

 

 

 

 

 

（5） 火災 

 

 

 

 

 

 

（6） 感電 

 

 

 

 

 

圖 9-4各項災害臨時應變措施圖 
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9.7 事故之調查與統計報告 

依據「職業安全衛生法」第二十八條、第二十九條之規定辦理。 

一、目的 

調查事故原因目的在蒐集同種事故及防止類似事故所必要資料，

加以分析、檢討，以此決定事故要因，其次，由此樹立事故防止

對策，訂定實施計畫付諸實施，並向有關單位報告及作事故統計。 

二、事故調查步驟 

1.事實確認 

依人、物、管理及起迄發生事故時經過順序確認。 

 2.事故要因之掌握 

不安全狀態，不安全之動作及管理上缺陷中，是發生事故之決定 

因子，應就事故有關之事實，依照事前明確規定之判斷基準，確

認『在事實之何處與何物發生缺陷』，以此為事故要因。 

3.事故原因之決定 

就掌握之事故要因相關關係與份量充分檢討決定直接原因與間接

原因。 

事故之發生後，工地除救助傷患外，應儘量保留現場完整，並拍 照

紀錄，由公司向保險公司申報，派員協助調查，損失統計由工地

整  理後提報公司，配合調查結果妥善善後。 
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9.8 災害原因及調查與報告 

工地應依據事故調查結果與統計報告，撰寫災害原因檢討，作為後續

施工之警惕與借鏡。 

一、災害原因之調查 

調查災害原因之目的在蒐集同種災害及防治類似災害所必要之資料，

加以分析、檢討，以此決定災害要因。其次，由此豎立災害防治對策，

訂定實施計畫付諸實施外，並向有關單位報告及製作統計。 

1.調查時應留意事項 

(1) 實施災害調查時，應就於何時，由何人，對、何事，如何實施加

以確定 

(2) 事實之確認，應依人、物、管理及迄發生災害時之經過順序實施

確認。 

2.調查步驟 

調查步驟應依下列之順序實施 

(1) 收集人、物、管理有關事實 

(2) 掌握迄今發生災害時的經過 

(3) 自人、物、管理面探求災害要因 

(4) 研究災害原因之相關關係與分量，決定直接原因及間接原因 

3.事實之確認-災害調查之第ㄧ步驟。 

  

4.災害要因之掌握-災害調查第二步驟 

稱「災害要因」者，係指不安全狀態、不安全動作及管理上之缺陷，

發生災害之決定因子，應就前節所掌握與災害有關之事實，依照事

前明確規定之判斷基準，確認「在事實之何處與何物發生缺陷」， 以

此為災害要因。 

5.災害要因之決定-災害調查之第三步驟 
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就掌握之災害要因相關關係與份量充分檢討決定直接原因與間接原

因。直接原因係由不安全狀態不安全動作所構成；通常，間接原  因

為管理上缺陷所構成。 

6.特殊災害之調查內容例 

發生爆炸、破裂、土砂崩塌、絡磐、感電、起重機等特殊災害時， 除

依前述調查外，必須另設特殊項目，依次實施調查。因此，此種調

查工作也必須有賴具有適合各災害調查項目之專門知識者會同。 

二、重大災害之報告 

1. 依據職業安全衛生法第 37條規定： 

事業單位工作場所發生職業災害，雇主應即採取必要之急救、搶救等

措施，並會同勞工代表實施調查、分析及作成紀錄。 

2. 事業單位勞動場所發生下列職業災害之一者，雇主應於八小時內通報

勞動檢查機構： 

(1) 發生死亡災害。 

(2) 發生災害之罹災人數在三人以上。 

(3) 發生災害之罹災人數在一人以上，且需住院治療。 

(4) 其他經中央主管機關指定公告之災害。 

勞動檢查機構接獲前項報告後，應就工作場所發生死亡或重傷之災害

派員檢查。 

事業單位發生第二項之災害，除必要之急救、搶救外，雇主非經司法

機關 

或勞動檢查機構許可，不得移動或破壞現場。 
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表 9-3 意外事故職業災害調查分析報告表 

一、罹災者資料： 

姓 名： 身分證字號： 服務單位： 

出生日期： 發生日期： 聯絡單位： 

地 址： 

二、事故發生經過情形： 

 

三、事故發生原因： 

 

四、改善對策： 

 

五、撫恤情形： 

 

負 責 人 ：          安衛主管：          填 表 人 ： 

註： 
1.調查日期應於從事故發生後之翌日（三天內），重點在於事故原因分析及改善措

施。 

2.表格可依內容延伸使用。 

調查人 工地主任 勞安人員 
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表 9-4 場所事故災害通報表 
第 頁，共 頁 

災害發生時間 年 月 日(星期 ) 上午/下午 時 分 

 

 

事故災害發生情形 

 

 

事故災害發生地點 
(建築物、房舍編號、發

生位置) 

 

 

 

設備財物狀況 

 

 

 

通報人緊急處理情形 

 

 

請求救援情況 
(電話求援，報案，對方

回覆) 

 

 

 

通報人

簽章 

  

 
場 所

負責人

簽 章 

  

 
安 衛

負責人

簽 章 

  

 
單 位

主 管

簽 章 
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9.9 急救設施 

一、滅火器：施工場所應放置 2支滅火器，且應注意滅火器不可過期失效。 

二、急救箱：放置於施工場所。 

三、如施工中突發性災害或施工人員受傷，得依下述之急救設施並向醫療

院所通報，使災（傷）害降至最低。 

(一)救護車：由醫療院所或消防隊支援。 

(二)後送醫療系統：本公司將工地區域附近大型醫療院所列於表 9-5。 

表 9- 1鄰近醫療系統 

醫院 電話 地址 

台南市立安南醫院 (06)355-3111 台南市安南區長和路二段 66號 

奇美醫院 (06)281-2811 台南市永康區中華路 901 號 

成功大學醫學院附設醫院 (06)235-3535 台南市北區勝利路 138 號 

 

四、急救方法： 

急救是對於遭受意外傷害或突發疾病的患者，在緊急醫療救護人員未

達現場或送至醫院治療前，給予立即的救護、防止傷勢或病情惡化以維持

生命。 

(一)急救要則 

1.「叫（檢查意識）」：拍打患者之肩部，以確定患者有無意識。 

2.「叫（求救）」：呼救找人幫忙，撥打 119，如果附近有市內電話，

請優先使用市內電話，因為 119 勤務中心可顯示來電地址，有利於

迅速救援 (若有以下 4 種情形，如現場只有 1 人，先 CPR 2 分鐘

再去求救：(1)小於八歲兒童 (2)溺水 (3)創傷 (4)藥物過量) 

3.「C」= Compression : CPR 的第一個步驟是胸部按壓，速度要快，

每分鐘至少按壓 100 次，下壓深度至少 5 公分。口訣：用力壓、快

快壓、胸回彈、莫中斷。 

胸部按壓可以使血液流動到腦、肺、冠狀動脈和其他重要器官。(30

次胸部按壓後施行 2 次人工呼吸，也就是 30:2)。 做了 5 個循環
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的 CPR(約 2 分鐘)後，檢查若無脈搏，則從胸部按壓開始；若檢查

有脈摶，但無呼吸，則繼續給人工呼吸。儘量避免中斷胸部按壓，嘗

詴將中斷時間限制為不超過 10 秒。 

4.「A」= Airway：暢通呼吸道，壓額抬下巴。CPR 的第二個步驟就是

打開呼吸道，在無意識的病人，舌底部和會厭是堵住呼吸道最常見的

原因，因為舌底和會厭是附著在下顎。所以只要把壓額抬下巴，就可

以把呼吸道打開。如果懷疑病患有頸椎受傷，第一次先以提下顎法把

呼吸道打開，如果有困難才可以用壓額抬下巴法。除了以「看、聽、

感覺」檢查外，還需注意有無正常呼吸。 

5.「B」= Breathing : 檢查呼吸，若無呼吸，一律吹 2 口氣，每一口

氣時間為 1 秒。當呼吸停止，無氧氣的來源，因身體儲存的氧氣不

多，故心臟很快就會停止。口對口人工呼吸是最簡便的方法讓病人獲

得氧氣，人工呼吸要一直做到病人能自己呼吸或有專業人員來接手。

操作者吹氣前不用先深吸一口氣，僅需能在進行吹氣時讓患者胸部有

鼓起，不論對象一律吹 2 口氣，每口氣吹氣時間為 1 秒 。吹第一

口氣若無法造成胸部起伏；應再重新操作壓額抬下巴再詴吹第二次，

第二次吹氣仍失敗時，應繼續胸外按壓，唯需注意每次的人工呼吸前

都頇要檢查口腔中有無異物。 

(二)創傷急救 

1.止血：使用乾淨的水洗淨髒汙的傷口，並搭配紗布輕輕拭去髒汙，千

萬不能用海水、飲料、酒精清洗傷口。若是血流不止，很嚴重的傷口，

先用紗布或乾淨毛巾對傷口直接加壓並抬高患肢止血，並盡速送醫治

療。 

2.若是被鐵釘、玻璃碎片刺到的傷口，千萬不要擅自拔除異物，而是趕

緊用紗布或乾淨的布覆蓋並固定在傷口四周，保持異物的穩固。如擅

自拔除異物，恐怕會造成大出血。 

3.骨折急救：用夾板固定骨折部位的兩側，也就是固定患處上下兩處關

節為原則，保持「手肘彎曲」、「與腳踝呈垂直狀」的姿勢，或以傷
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患感覺較為舒緩疼痛感適的方式，讓關節呈自然彎曲，方便傷患自行

行動。 

4. 燒傷急救： 

沖：迅速以流動的自來水沖洗沖洗約 15~30 分鐘，或將受傷部位浸

泡於冷水內，以快速降低皮膚表面熱度。 

脫：充分泡濕後，再小心除去衣物；必要時可以剪刀剪開衣服，並暫

時保留黏住的部份。儘量避免將傷口之水泡弄破。 

泡：繼續浸泡於冷水中 15~30 分鐘，可減輕疼痛及穩定情緒。但若

燙傷面積廣大、孩童或年長者，則不必浸泡過久，以免體溫下降

過度，或延誤治療時機。 

蓋：用清潔乾淨的床單或布單，紗布覆蓋。勿任意塗上外用藥或民間

偏方，這些東西可能無助於傷口的復原，並且容易引起傷口感

染，及影響醫護人員的判斷和緊急處理。 

送：除極小之燙傷可以自理外，最好送往鄰近的醫院做進一步的處

理。若傷勢較嚴重，則最好轉送到設置有燙傷中心的醫院治療。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 經濟部水利署第六河川局 施工計畫(進階一版) 

曾文溪排水十二佃疏洪箱涵(樁號 0K+650~1K+300)新建工程併辦土石標售 110.03.22 
 

9 -  
上益營造股份有限公司 Page: 9 - 16 

  SHANG YI CONSTRUCTION CO.,LTD 
 

9.10 其他注意事項 

1.例行性防洪警戒由本公司工地負責人負責，於防汛期成立防洪小組，

由工地負責人擔任小組長，指揮任務編組相關成員。 

2.防颱警報發佈後至颱風警報解除期間，防汛小組人員一律取消休假留

駐工地，並日夜隨時收聽中央氣象局之颱風動態，及河川水位高漲情

形，適時停止工作，按本防汛小組人員編組及任務分配疏散施工機

具、材料等至安全地點，並拍照留存以防疏散不良及機具、材料等有

所損失時辦理保險理賠依據。 

3.防颱警報發佈後，抽水機、緊急發電機與通訊設備等應完成詴運轉，

處於備用狀態。 

4.緊急事件聯絡經濟部水利署第六河川局主辦工程司，並向公司負責人

報備。 

5.應變小組撤除時機，於氣象局解除各項警報並遵從主辦機關指示，本

公司並視工區水位情況，撤銷防汛組織及人員編制。 

6.遠端監控以 IP 網路為基礎，讓工務所得以藉由網際網路處理影像監

視、錄影和警報事件管理等作業，並從遠端執行觀看和錄影調閱等工

作。 
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第十章 職業安全衛生 

10.1 依據 

本計畫係依照職業安全衛生法第 23條及施行細則第 31條規定編寫，

針對工程性質、施工機械及設備或器具、環境因素等制訂相關管理措施及

相關檢查表單，適時、逐項檢討與記錄，並將安全衛生組織、緊急應變措

施、勞工健康檢查，安全衛生訓練、環境污染防治等業務事先規劃，力求

週延，俾使勞工職業災害、工程災害及公害事故減至最低。 

公司以「安全、品質、進度、環保」列為施工政策，並秉持「安全」

為首要目標。 

 

10.2 職業安全衛生管理組織 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 10-1職業安全衛生管理組織 

上益營造股份有限公司 
專案負責人 簡崧英 

專任工程人員 
李啟榮 

工地主任 
吳景龍 

各項協力廠商 
作業主管 

行政組 

 

 

施工組 

 

工務組 

職安人員 
許弘旻 

職業安全衛生 
委員會 

品管人員 
王志申、王升柏 
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表 10-1 職業安全衛生管理組織職掌表 

職稱 職安管理職掌內容 備註 

工地主任 

 

1.工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之

維護及其他工地行政事務。 

2.工地遇緊急異常狀況之通報。 

3.工地管理之工地環境維護及工地周邊協調。 

4.公共安全之維護，工地突發事故之處理。 

5. 工地天然災害防範及災變發生後之善後處理。 

 

職安人員 

 

1.各項安全衛生工作政策之規劃、督導、推動執行。 

2.全程依勞工安全衛生相關法規規定辦理，並督導承攬包

商依規定施作。 

3.釐訂職業災害防止計畫，並指導有關部門實施。 

4.規劃、督導安全衛生設施之檢點與檢查。 

5.指導、督導有關人員實施巡視、定期檢查、重點檢

查及作業環境測定。 

6.規畫、實施勞工安全衛生教育訓練。 

7.規畫勞工健康檢查、實施健康管理。 

8.督導職業災害調查及處理，辦理職業災害統計。 

9.向雇主提供有關勞工安全衛生管理資料及建議。 

10.依規定設置勞工安全衛生協議組織，訂定各項應變處置

計畫及執行。 

11.統籌各承攬包商安全衛生配合之業務。 

12.其他有關勞工安全衛生管理事項。各項安全衛生

工作政策及行政工作研擬與督導執行。 

 

承攬廠商 

勞安人員 

1.施工人員安全配備檢點及防護具之使用、檢點。 

2.執行作業場所安全衛生有關巡視、定期、重點、自

動檢查及作業環境測定。 

3.接受工地安全衛生管理員之督導 

4.要求所屬參與安全衛生之教育訓練。執行工地安全

衛生守則工作及執行政府公佈之勞工安全衛生法

令。 

5.施工場所清潔、衛生、檢點、管理。 

6.安全防護網（繩）、護欄之設置、檢點、管理。 

 

承攬廠商 

作業主管 

1.決定作業方法，指揮勞工作業。 

2.實施檢點，檢查材料、工具、器具等，並汰換其不

良品。 

3.監督勞工個人防護具之使用。 

4.確認安全衛生設備及措施之有效狀況。 

5.其他為維持作業勞工安全衛生所必要之措施。 
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10.3 工作環境或作業危害之辨識、評估及控制 

一、本工程要求專業協力商須對承攬之工項，辨識其工作環境及其作業可

能發生之危害，並加以評估尋思防範對策，以防止職業災害發生，保

障工作者身心安全及健康。 

二、專業協力商工地負責人（作業主管）於作業前先自行針對工作環境或

作業危害予以辨識、評估及評估後之危害對策（風險控制，降低風險），

並填於風險安全評估表內，然後送至本工程安衛組初審，再由工地主

任召開評估會議（参與人員：工地主任、職安人員、主辦工程師、專

業協力商），共同討論後定案，並具體實施。 

三、本工程目前評估高風險作業為疏洪箱涵結構體、擋土支撐作業、施工

架組立作業，並針對該作業加強評估及控制。 

四、職安風險評估分級表，詳表 10-2。 

五、本工程高風險作業風險評估等級區分表，詳表 10-3。 

表 10-2 職安風險評估分級表 

風險評估值 

嚴重度 

重大 高度 中度 輕度 

S4 S3 S2 S1 

可能性 

極可能 P4 16(R5) 12(R4) 8(R4) 4(R3) 

較有可能 P3 12(R4) 9(R4) 6(R3) 3(R3) 

有可能 P2 8(R4) 6(R3) 4(R3) 2(R2) 

可能性低 P1 4(R3) 4(R3) 2(R2) 1(R1) 

註：()內數值為風險等級  

表 10-3 高風險作業風險評估等級區分表 

項       目 原評估等級 
實施危害對策後

再評估等級 
備註 

疏洪箱涵開挖作業 12(R4)高度風險 1(R1)輕度風險  

箱涵結構體施工作業 12(R4)高度風險 1(R1)輕度風險  

擋土支撐作業 12(R4)高度風險 1(R1)輕度風險  

施工架組立作業 12(R4)高度風險 1(R1)輕度風險  

 

 

 



 經濟部水利署第六河川局 施工計畫(進階一版) 

曾文溪排水十二佃疏洪箱涵(樁號 0K+650~1K+300)新建工程併辦土石標售 110.03.22 
 

10 -  
上益營造股份有限公司 Page: 10 - 4 

  SHANG YI CONSTRUCTION CO.,LTD 
 

10.4 特有災害 

本工程相關工項之災害類型如表 10-4，各工項之危害因素將加強評估

預防，以降低職業傷害(亡)。針對各項特有災害，依第九章緊急應變計畫

備妥各項人員防護措施及器材，研擬搶救方法，訂定搶救步驟及規劃送醫，

並找出原因，隨時警戒，最終消滅害因子。如發生以上之特有災害緊急處

理搶救時，需填寫災害處理紀錄，作為列管處理情形及後續採取防制措施

參考。 

表 10-4 本工程災害類型分析表 
 

 災害類型 

 

  主要項目 

物
體
倒
塌 

開
挖
面
崩

塌 異
常
出
水 

可
燃
性
氣

體 異
常
沉
降 

墜
落
滾
落 

火
災 

感
電 

物
體
飛
落 

缺
氧 

衝
撞
被
撞 

被
夾
被
捲 

碰
撞 

落
水
溺
水 

交
通
事
故 

一、假設工程  

1.安全圍籬組立 ◎      ○ ○   ○    ○ 

2.臨時用電       ○ ○        

3.施工架組拆 ◎    ○ ○   ○  ○ ○ ○   

4.交通維持作業        ○ ○  ○ ○ ○  ◎ 

二、擋土支撐開挖  

1.鋼板樁鋼打拔 ◎    ◎ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○  

2.型鋼裝打拔 ◎ ◎ ◎  ◎ ○   ○    ○   

3.支撐架設及拆除 ◎ ◎ ◎  ◎ ○ ○ ○ ○   ○ ○   

4.袪水作業 ○ ○ ◎  ◎ ○  ○ ○     ○  

三、箱涵結構體工程  

1.鋼筋綁紮 ◎     ○ ○ ○ ○    ○ ○  

2.鋼模組立及拆除 ◎     ○   ○   ○ ○ ○  

3.混凝土澆置及養護 ◎     ◎   ○    ○ ○  

四、土石載運作業   

1.土石裝載       ○     ◎  ○   

2.土石載運      ○     ◎  ○  ◎ 

五、倒虹吸工  

1.鋼筋綁紮 ◎     ○ ○ ○ ○    ○ ○  

2.鋼模組立及拆除 ◎     ○   ○   ○ ○ ○  

3.混凝土澆置及養護 ◎     ◎   ○    ○ ○  
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 災害類型 

 

  主要項目 

物
體
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塌 

開
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崩
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水 
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撞 

落
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水 
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通
事
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六、側溝緣石工程  

1.鋼筋綁紮         ◎  ○     

2.鋼模組立及拆除         ◎  ○     

3.混凝土澆置養護         ◎  ○     

七、道路工程  

1.碎石級配鋪築     ○      ◎  ○  ◎ 

2.再生瀝青底層舖築           ◎  ○  ◎ 

3.密級配瀝青面層鋪築           ◎  ○  ◎ 

4.標線繪製           ◎  ○  ◎ 

八、管線遷移及復舊工程                

1.電力管線遷移、復舊       ○ ◎ ○  ○  ○  ○ 

2.路燈管線遷移、復舊       ○ ◎ ○  ○  ○  ○ 

九、植栽工程  

1.樹木移植       ○  ○  ○  ○  ◎ 

2.植草           ○    ◎ 

符號說明：◎特有災害 ○一般災害 
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第十一章 環境維護計畫（另案提送） 
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第十二章 文件資料管理系統 

12.1 文件資料管理之目的及範圍 

 
(一) 文件資料管理之目的 

針對本工程之所有契約、規範、計畫、往來文件、圖說、及其他相

關資料，為避免因疏忽造成遺失或資料繁多不易尋找，特訂定本章之文

件紀錄管理系統，將本工程所有相關資料，運用有系統的編碼方式將所

有文件資料編定號碼後再分門別類的儲存，以有效管理本工程之所有文

件資料。 

 

 

(二) 文件資料管理之範圍 

本工程文件管理由工務組主辦，包含業主及其他外機關之往來文

件、會議文件、計畫書、檢驗報告之歸納，民眾陳情文件及分包商往來

文件等。 

 

 

 

12.2 文件分類 

各類文件、紀錄與表單，依其性質加以區分並分類編號建檔，以作追

蹤考核之參考。文件依以下格式進行編碼： 

表 12- 1文件紀錄編碼原則 

總類代碼 細分類代碼 流水號 

□ □□ □□□ 

 

 

 

 

 

 

12.3 文件、資料管制作業程序 
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對於本工程之合約規範、施工圖說與業主及監造廠商來往文件，各種

試驗及檢驗記錄資料等妥為保存，並建立制度化管理系統，以方便查閱及

參考。本工程所有文件均需經過品管組織編號存檔，並應製作文件清冊辦

理統計、分析及追蹤管制，並分送各相關單位存查。 

1. 現場使用之文件須置於作業場所或管理室，且應由專人（行政

人員）集中管理。 

2. 工地備有檔案櫃，為使品質系統使用之品質文件與資料得以存

放管制，文管人員應依規定分類歸檔外，更應隨時將檔案櫃上

鎖。 

3. 文件資料之保存，如遇有借閱之情況，文管人員或其代理人應

將資料名稱、編號、借閱人、借出時間、歸還時間詳細登錄於

文件借閱登記簿上，以避免文件或資料之遺失。 

4. 所有文件檔案保存至保固期滿。(五年) 

5. 本工程所使用之文件紀錄資料保存至本工程保固期滿。 

本案之檔案由工務所自行負責建立，公司之檔案則依公司之相關管

理辦法辦理。工務所需要之文件，無論是由公司轉交、複製送達、直接

送達，皆必須依照工務所本收文方式辦理。本工地所有文件必須依據不

同種類分別歸檔儲存，並依據文件性質指定保存年限，定期整理或銷毀。 
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一、 紀錄管理作業程序 

1. 文件審查 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 12-1文件審查管制流程圖 

 

 
2. 文件收發文及處理流程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 12-2文件收發及處理流程圖 

 

是 

是 

各類文件稿件完成 

內容審查 

複審決行 

發文歸檔 

否

匹 

否

匹 

工務所完成各類文件稿件 

工地主任就施工技術方面進行審查 

品質稽核小組就施工品質進行審核 

根據各文件性質由適當層級發文 

文件登錄 

文件建檔 

文件取用 

文件管制 

1. 文管人員依文件類別編號、存檔 

2. 依文件類別建立索引表 

1. 建立電腦檔案及備檔以便查核 

1. 主辦人員基於工作需要可逕行查 

2. 文件正本除主辦人員、品管主任及

工地主任外不得查閱 

1.非經品管主任及工地主任同意文件 

不得影印攜出 
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3. 收文作業處理流程 

（1） 行政人員於收文後蓋上收文章及收文編號，並登錄於收文簿。 

（2） 行政人員將待辦文件分送相關承辦單位。 

（3） 行政人員應定期追蹤收文辦理情形，務必於期限內處理完成。 

 

               收文流程               權責人員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 12-3收文作業處理流程圖 
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(二) 發文作業處理流程  

1. 承辦人員依業務之需求草擬底稿，呈權責主管審查及核準。 

2. 核准之底稿由文管由文管人員編碼後繕打。  

3. 校核無誤後用印發文，並登錄於發文簿，爾後追蹤回文。 

 

                   發文流程               權責人員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 12-4發文作業處理流程圖 

 

(三) 文件編碼方式  

1. 文件應依的規定執行分類、建檔核編號管理，以利追蹤調閱及 處理。

本工程任何往來文件、工程合約、會議記錄、施工圖說、 檢驗與測

試記錄等，均應分類編號，並建檔保存。  

2. 為統一本工程中所使用之編碼系統之一致性，故採用監造計畫 中所

使用之文件編碼系統作為於本工程中文件編碼之依據，各 種文件之

編碼如下表所示：(詳表 12-2) 

 

 

 

承辦草稿擬定呈核 

主管核示 

承辦草稿擬定呈核 

發文序號登錄 

發文至正、副本 

受文處 

副本留底存檔 

N 

Y 

主辦人員 

工地主任 

行政人員 

主辦人員 
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表 12-2 文件紀錄分類代碼 

總類 總類代碼 細類 細類代碼 備註 

計畫書 Ｐ 

整體施工計畫書 ＰＡ 完工後二年 

品質計畫書 ＰＱ  

分項工程計畫書 ＰＣ 完工後二年 

證明書 Ａ 
設備出廠證明 ＡＥ 完工後二年 

材料出廠證明 ＡＭ 完工後二年 

估驗 Ｂ 
向業主申請估驗 ＢＵ 完工後二年 

協力廠商估驗 ＢＤ  

圖說 Ｄ 

合約書圖 ＤＣ 完工後二年 

施工大樣圖 ＤＳ 完工後二年 

變更設計圖 ＤＲ 完工後二年 

檢驗 Ｅ 

材料品質查驗紀錄表 ＥＭ 完工後二年 

混凝土檢驗／澆置記錄表 ＥＷ 完工後二年 

鋼筋工程自主檢查表 ＥＲ 完工後二年 

模板工程自主檢查表 ＥＳ 完工後二年 

混凝土工程自主檢查表 ＥＵ 完工後二年 

進度報告 Ｇ 
工程日報表 ＧＤ 完工後二年 

月工程進度表 ＧＭ 完工後二年 

會議記錄 Ｒ 

工地檢討會 ＲＷ 完工後二年 

施工界面協調會 ＲＣ 完工後二年 

施工品質督導小組 ＲＱ 完工後二年 

試驗報告 Ｔ 

混凝土試驗報告 ＴＣ 完工後二年 

鋼筋試驗報告 ＴＲ 完工後二年 

工地密度試驗 ＴＭ 完工後二年 

其他試驗報告 ＴＺ 完工後二年 

品質缺失

改善 
Ｑ 

不合格報告及改善追蹤表 ＱＡ 完工後二年 

缺失改善照片 ＱＲ 完工後二年 
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12.4 紀錄移轉及存檔 

1.紀錄轉移 

（1） 施工日報表、自主檢查表於每週提送一次，估驗表、施工照片於

每個月 5 日前彙整後送交監造廠商審核後轉呈業主。 

（2） 其餘資料則存於工地工務所，並於竣工後彙整送交業主。 

2. 紀錄存檔：本工程各項文件之存檔位置及存檔年限如表 12-3。 

 

表 12-3 文件管理系統一覽表 
項次 文件項目 保管單位及存檔位置 保存年限 

1 契約文件 公司工務部 最少五年 

2 進度管理 工地主任 最少五年 

3 計畫書 施工組 最少五年 

4 計價文件 行政組 最少五年 

5 職安文件 職安組 最少五年 

6 品管文件 品管組 最少五年 

7 圖說 施工組 最少五年 

8 會議紀錄 行政組 最少五年 

9 施工照片或錄影黨 施工組 最少五年 
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12.4 電子檔案之製作 

本工程品質管制系統執行後所衍生之紀錄種類繁多，為使品質系統之

各項紀錄能有系統化之管理，以便於追溯，使成果品質達到業主之水準與

需求。檔案編號及文件編號應以電腦作業建檔存查，以便追蹤、掌控。 

所有文件之收發登錄、審核、發行、分發、存檔、追蹤、修訂及調閱

等作業，均記錄於收發文管制文件紀錄一覽表。監造單位核備文件及往來

公文均於竣工後，燒製資料光碟，檢送業主納入機關檔案一併留存，相關

程序如下所示： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 12-5電子檔案製作程序圖 

準備工作 

提送文件 

達成共識 
監造單位 
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核備文件製本送
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工程竣工 

文件掃瞄光碟呈 

送業主存檔 

完成 

計畫書 公文 
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第十三章 驗收移交管理計畫 

依據經濟部水利署驗收規定(中華民國 105 年 10 月 26 日經水工字第 

10505236610 號函)之規定撰寫本工程驗收移交管理程序。 

13.1 驗收資料彙整及陳報 

一、 水利署工程驗收規定  

(一) 施工中查驗構造物或設備屬隱蔽或於水中，施設完成後不能明視者

或竣工後不易拆驗構造體之尺寸、規格、品質者，於該部份完成施

設後，報請監造單位及本署所屬機關派員檢查認可後，作成查驗紀

錄陳 核後供驗收之用；非屬驗收行為，免監驗，且不起算保固期間。  

(二) 分段查驗  

1. 河道（槽）整理、疏濬或水庫蓄水範圍清淤等，因水文條件或 不

可抗力等因素致有減損或滅失之虞者，區段施工完成後，廠 商得

申請分段查驗，由執行機關派員辦理並會同相關單位監驗 作成紀

錄供驗收之用。  

2. 不列入保固之構造物：如丁壩、順壩、突堤、離岸堤、護坦工、 籠

工、臨時攔河堰等構造物依各該項設計數量施作完成後，廠 商得

就各該項申請分段查驗，由執行機關派員辦理並會同相關 單位監

驗作成紀錄供驗收之用。  

(三) 部分驗收執行機關有部分先行使用之必要者，應先就該部分辦理部

分初驗後、再依程序辦理部分驗收，作成紀錄供驗收之用；並得就

該部 分支付價金及起算保固期間。  

(四) 初驗監造單位應督促廠商依契約規定提報竣工圖表等資料，於工程

竣工後七日內提報竣工圖、工程結算明細表、施工照片（含施工前、

中、後）、查驗紀錄、部分驗收紀錄、建造物高程測量表(屬新建者)

及品質成果報告書【或混凝土品質評估資料紀錄表(特殊狀況應說明

辦理情形)、土方密度試驗總表、混凝土鑽心紀錄試驗總表、 材料

設備檢驗管制總表等資料】，機電設施另應檢附試運轉報告， 執行

機關於收受全部資料之日起三十日內辦理完成(含初驗紀錄)； 如有
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特殊情形必須延期者（含不合格之再驗），應簽請機關首長或 其授

權人員核准。  

(五) 驗收  

應於初驗合格後五日內將前款規定之驗收相關資料併初驗紀錄

影本報請主辦機關派員驗收；主辦機關於收受全部資料日起二十日 

內辦理完成，並作成驗收紀錄；如有特殊情形必需延期者，應簽 請

機關首長或其授權人員核准。  

(六) 再驗  

驗收不合格應改善部分，由主驗人員視實際需要決定改善時間， 

同時以年、月、日方式列入紀錄，通知廠商依限改善，廠商改善完

竣後報請執行機關確認後，再依程序辦理再驗，並於十日內辦理完

成並做成紀錄。授權執行機關辦理再驗，屬採購金額達一億元以上

者，於再驗三日前檢附相關資料以署函報部派員監驗並副知本署；

俟合格後，將結果連同資料報本署辦理後續作業。  

二、 作業流程：  

詳驗收作業流程圖。  

三、 驗收合格標準：  

高程、位置、尺寸、規格及品質：合乎契約、圖說或貨樣等所規定者

為準，若屬機械、電機設備，其整體性能操作需實際試車靈活、正常

且合於各項設備規範要求。  

四、 屬河道治理、河道疏濬之疏濬斷面驗收者依「河道治理、河道疏濬工 

程併辦土石標售之疏濬斷面驗收補充規定」辦理；機關已辦理查驗取 

得數量證明者，得備具書面憑證採書面驗收，免辦理現場驗收。 
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圖 13-1驗收作業流程圖 

 

 

 

 

 

13.2 移交文件製作 
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本工程除文件製作及陳報外，另須針對設施操作及管理維護教育訓練

有較完整詳盡的文件留存。設施操作及管理維護教育訓練係指安裝之永久

性機電及儀器等設施或設備安裝完妥後之試運轉計畫及人員之操作、維護

訓練計畫等。資料內容：  

(一) 中文操作與維護資料：  

1. 製造商之操作與維護手冊。  

2. 完整說明各項產品及其單體及整體操作步驟與維護（修）方式、 規

定。  

3. 示意圖及建議備用零件表。  

4. 其他：＿＿＿＿＿。(由機關視個案特性增列)  

(二) 上述資料應包括下列內容：  

1. 契約名稱與編號；  

2. 主題（例如土建、機械、電氣、輸送設備…）；  

3. 目錄；  

4. 最接近本工程之維修廠商名稱、地址、電話；  

5. 廠商、供應商、安裝商之名稱、地址、電話；  

6. 最接近本工程之零件供應商名稱、地址、電話；  

7. 預計接管單位將開始承接維護責任之日期；  

8. 系統及組件之說明(包含設備於正常操作時之儀表讀值)；  

9. 例行維護作業程序及時程表；  

10. 操作、維護（修）所需之機具、儀器、人力及備品數量；  

11. 以下資料由機關視個案特性要求廠商提供：  

（1） 操作前之檢查或檢驗表  

（2） 設備之啟動、操作、停機作業程序  

（3） 操作後之檢查或關機表  

（4） 一般狀況、特殊狀況及緊急狀況之處置說明  

（5） 經核可之測試資料  

（6） 製造商之零件明細表、零件型號、施工圖 

（7） 與未來維護（修）有關之圖解（分解圖）、電（線）路圖 
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（8） 製造商原廠備品明細表及建議價格 

（9） 可編譯（Compilable）之原始程式移轉規定 

（10） 軟體版權之授權規定 

（11） 其他：＿＿＿＿＿。(由機關視個案特性增列) 

12. 索引 

(三) 保固期間操作與維護資料之更新，應以書面提送。各項更新資料， 均

應註明契約名稱及編號。  

(四) 教育訓練計畫應包括下列內容：  

1.設備及佈置說明；  

2.各類設備之功能介紹；  

3.各項設備使用說明；  

4.設備規格；  

5.各項設備之操作步驟；  

6.操作維護項目及程序解說；  

7.故障檢查程序及排除說明；  

8.講師資格；  

9.訓練時數。  

10.其他：＿＿＿＿＿。(由機關視個案特性增列)  

(五) 廠商須依機關需求時程提供完整中文教育訓練課程及手冊，使機關 

或接管單位指派人員瞭解各項設備之操作及維護（修）。 

 

 

 

 

 

 

 

13.3 移交計畫 

(一) 依據本計畫契約書，將提供工具及備品。  
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(二) 水工機械保固三年，保固期間將由設備供應商在合約保固期限內 提

供設備定期維護保養或零件更換  

(三) 水情監控系統  

1. 提供六套操作維護手冊和儀錶設備之備品零件表。  

2. 由設備供應商(含系統設計)提供系統操作教學及維護。  

3. 操作維護手冊對每一儀錶、設備、系統或控制線路，至少應 包括下

列資料：  

A. 通則、介紹、總體說明、目的、功能及簡化之操作理論。 

B. 規格（包括工廠製造圖所規定之設備規格資料表）。  

C. 安裝說明、程序、公差及注意事項。  

D. 操作程序、連鎖順序及警報操作。  

E. 維護、校核及故障排除指導。  

F. 配置、線路圖及接線端子編號。  

G. 網路操作說明。  

H. 故障排除、校正和維護所需的特殊工具和儀器清單。  

I. 各單項設備及整廠系統之運轉基準值、運轉臨界值及試運轉 記錄 

資料。 

J. 日常操作維護及定期維護所需之圖說與程序說明以及執行 日常 

與定期維護之日程表、檢查一覽表。  

K. 所有線路連接、系統圖、設備材料清單、備用零件清單、備 品更 

換週期、潤滑油品清單、潤滑週期及更新週期等。 

4. 操作維護手冊應詳實說明所有操作程序之步驟及細節，並應就維持 

系統及設備最長使用壽命與操作安全觀點，說明例行操作維護工作 

應注意之處，以及緊急情況時所應採取之應變措施及操作步驟。 

5. 操作維護手冊之裝訂不得有銳利之毛邊及凸出物，封面上應指明系 

統名稱、廠商名稱、地址、電話號碼和購買年度，同時手冊應包括 國

外各項設備原廠及其國內代理商與國內各項設備製造廠商之名 冊

（廠商名、地址、電話號碼及服務設備項目）。且須把系統名稱 標

明於鑲邊上。 
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6. 操作維護手冊應以中文撰寫，並以英文專有名詞輔助說明。 

（特殊之 操作或檢修說明應附原版影稿資料）。 

7. 程式設計人員手冊須提供所有軟體修改或設定功能的圖形 

(四) 訓練 

1. 乙方在系統及設備經安裝、檢測、調整且於滿意之操作情況 下，應

延請經工廠專業訓練合格之儀錶工程師訓練並指導甲方所指派現 

場之操作人員，使其熟悉每一儀錶系統之操 作。訓練所用之教本為 

本規範之系統線路圖及依本規範所 定之操作維護手冊。  

2. 所有訓練和應用手冊及安裝文件都由乙方提供。  

3. 訓練計畫應針對可程式控制單元及遙控設備與主電腦及週 邊設備

之硬體說明、軟體說明、操作說明及維護保養等項 目擬定。  

4. 訓練計畫書中須明列各項訓練課程之內容及時數，訓練課程應包括

應用、操作及維護課程。 
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