
冠驊營造有限公司  大漢溪砂崙仔壩下游保育治理 3 期工程 

I 

 

施工計畫  

送審核簽署表  
工程名稱：大漢溪砂崙仔壩下游保育治理 3 期工程 

契約編號：110-D-11-06-3-132-1 

承
攬
廠
商 

提報版次：第二版 【 簽 署 欄 (含 日 期 )】  

提報日期：110 年 12 月 15 日 品管人員：張哲榮 

 

工地主任：劉邦漢 

(工地負責人) 

 

職安人員：鄭建昌 

 

專任工程人員：李秉昇 

廠商名稱：冠驊營造有限公司 

用印： 

(

委
託)

監
造
單
位 

審查結果：    

□認可 

□退回修正 

□原則同意 

審查人員： 

 

專業技師： 

(簽証技師) 

主
辦
機
關 

審查結果： 

□核定 

□退回修正 

□原則同意 

審查人員: 

單位主管: 

主任工程司: 

副局長: 

局長: 
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110 年度大漢溪砂崙仔壩下游保育治理 3 期工程 

圖說/文件送審管制表 

圖說文件名稱：整體施工計畫 

送審版次 提送日期及文號 審查日期及文號 審查意見 意見回復 

第一版 

110 年 2 月 9 日 

冠驊字第

1100209-07 號函 

110 年 2 月 24 日 

北水保字第

11050010350 號函 
如後附表 

110 年 3 月 8 日 

冠驊字第

1100308-04 號函 

第一版 

第二次 

110 年 3 月 8 日 

冠驊字第

1100308-04 號函 

110 年 3 月 29 日 

北水保字第

11016021320 號函 
如後附表 

110 年 4 月 9 日 

冠驊字第

1100409-01 號函 

第一版 

第三次 

110 年 4 月 9 日 

冠驊字第

1100409-01 號函 

110 年 4 月 21 日 

北水保字第

11050026390 號函 

  

第二版 
110 年 12 月 15 日 

冠驊字第

1101215-001 號函 

   

     

     

     

     

     

 



冠驊營造有限公司  大漢溪砂崙仔壩下游保育治理 3 期工程 

IV 

 

經濟部水利署暨所屬機關辦理工程 

施工計畫審查意見表 

審 查 意 見 

序號 頁 碼 章節名稱 審 查 意 見 備 註 

1. 封面、內容 - 施工計畫書，請更改為施工計畫  

2. 全頁 - 本計畫頁碼請依章節編號  

3. 目錄 - 計畫、圖說、表目錄頁碼有誤  

4. P1 第一章 1.本公司監造技師蔡秉諭，請更改為監造技師陳正育 

2.請增加設計單位兆豐工程技術顧問股份有限公司，設計人

員蔡秉諭 

3.請增加承攬商品管人員 

 

5. P3~6 第一章 表 1-4 工程內容詳細表，其復價、權重請依契約內容填寫計

算，非預算金額 
 

6. P8 第一章 A.營造(安裝)工程財物損失險之保險金額，非為新台幣

4,330,000 元整 
 

7. P10 第二章 依經濟部水利署工程監造注意事項，一○九年八月六日修正

版之附件二之三 施工計畫審查表之規定 

1.章節名稱請更正為開工前置作業 

2.本章尚缺地上物及管線調查、鄰損等 2小節 

 

8. P20~22、23 第三章 據經濟部水利署廠商品質管制規定 109.02.24版修正 

1.廠商品管人員相關學經歷一覽表、登錄表、審核表其內容

與最新版不同 

2. 經濟部水利署廠商主任技師督察紀錄表，其名稱及註解

與最新版不同 

 

7. P24、27 第三章 1.章節 3.4.1 提送計畫時間表 其內容提送植筋計畫書是否

符合契約圖說需要 

2.表 5-2 材料設備檢(試)驗管制總表，欄位材料(設備)名稱

有誤 

 

8. P45~48 第四章 本計畫規定混凝土添加高流動化劑，自開始拌和至運達工地

完成澆置之時程小於 120 分鐘，而本工區之前二期經驗都在

150~180 鐘內﹐請說明小於 120 分鐘依據。另未添加高流動

化劑其時程應小於 90分鐘，非 60分鐘 

 

9. P53~64 第四章 圖 4-7~12未訂定檢驗停留點   

10. P65 第四章 1.表 4-13 分項計畫書提送時程表，提送吊掛計畫書，非本

契約項目 

2.章節 4.5 施工攝(錄)影計畫，請依契約設計，說明架設臨
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時移動式 CCTV監視站、縮時攝影地點及攝影要求 

11. P66~96 第四章 1.請將管理標準表、自主檢查表放置到各工項章節後面 

2.管理標準表，均未見右下方標示檢驗停留點圖記說明，另

表 4-11~12 檢查時機所註記的檢驗停留點圖樣式，與表

4-1~10 不一致 

 

12 P73-90 第四章 管理標準表 4-1~12，均未見右下方標示檢驗停留點圖記說明

，另表 4-20~21未說明檢驗停留點時機，表 24~25檢查時機

所註記的檢驗停留點圖樣式，與其他管理標準表不一致 

 

13 P84 第四章 表 4-26 測量位置其內容與契約項目不符  

14 P98 第五章 圖 5-1 工區規劃佈置圖之施工寮放位置，現場為山壁，另未

見避難逃生路線規劃 
 

15 P100、105 第七章 1.本頁列表為編碼，另表內部分施工時程與圖 7-2 預定進度

網圖不符 

2.圖 7-2 預定進度網圖，其各項施工期程安排不甚合理。 

 

16 P107 第七章 表 7-1 施工日誌其表格內容與據經濟部水利署廠商品質管

制規定 109.02.24版修正不同 
 

17 P115 第九章 圖 8-3 臨水工程及緊急應變逃生動線圖其內容與現場不符

，順水右側靠山壁且無聯外道路 
 

18 P122 第九章 1.表 9-1 表頭請統一呈現 

2.緊急聯絡電話請加入三光派出所 

3.表內永曜營造有限公司應為誤植 

 

19 P134 第九章 表 9-5 緊急應變裝備請再確認表內數量  

20 P149 第十章 表 10-4職業安全衛生自主檢查表 

1.請依據風險評估內容參酌增列檢查項目 

2.表列內容部分非本案所需 

 

21 全本 圖 計畫內之流程圖有部分其箭頭及連接線脫落、凌亂，請改善  
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經濟部水利署暨所屬機關辦理工程 
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經濟部水利署暨所屬機關辦理工程 

施工計畫審查意見表(續) 
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大漢溪砂崙仔壩下游保育治理 3 期工程 

施工計畫審查意見修正對照表 
 

修正版次 第一版第二次修正 

審查單位 承辦單位(經濟部水利署北區水資源局) 

審查意見 

序   號 

計畫之頁碼 

或圖表編號 
審查意見 修正情形 

1 封面、內容 施工計畫書，請更改為施工計畫 已修正。 

2 全頁 本計畫頁碼請依章節編號 已修正。 

3 目錄 計畫、圖說、表目錄頁碼有誤 已修正。 

4 

P1 1.本公司監造技師蔡秉諭，請更改為監造技師

陳正育 

2.請增加設計單位兆豐工程技術顧問股份有

限公司，設計人員蔡秉諭 

3.請增加承攬商品管人員 

已修正。 

5 
P3~6 表 1-4 工程內容詳細表，其復價、權重請依契

約內容填寫計算，非預算金額 

已修正。 

6 
P8 A.營造(安裝)工程財物損失險之保險金額，非

為新台幣 4,330,000元整 

已修正。 

7 

P10 依經濟部水利署工程監造注意事項，一○九年

八月六日修正版之附件二之三 施工計畫審查

表之規定 

1.章節名稱請更正為開工前置作業 

2.本章尚缺地上物及管線調查、鄰損等 2 小節 

已修正。 

8 

P20~22、23 據經濟部水利署廠商品質管制規定 109.02.24

版修正 

1.廠商品管人員相關學經歷一覽表、登錄表、

審核表其內容與最新版不同 

2. 經濟部水利署廠商主任技師督察紀錄表，

其名稱及註解與最新版不同 

已修正。 

9 

P24、27 1.章節 3.4.1 提送計畫時間表 其內容提送植

筋計畫書是否符合契約圖說需要 

2.表 5-2 材料設備檢(試)驗管制總表，欄位材

料(設備)名稱有誤 

已修正。 
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10 

P45~48 本計畫規定混凝土添加高流動化劑，自開始拌

和至運達工地完成澆置之時程小於 120分鐘，

而本工區之前二期經驗都在 150~180鐘內﹐請

說明小於 120分鐘依據。另未添加高流動化劑

其時程應小於 90分鐘，非 60分鐘 

已修正。 

11 P53~64 圖 4-7~12未訂定檢驗停留點  已修正。 

12 

P65 1.表 4-13 分項計畫書提送時程表，提送吊掛

計畫書，非本契約項目 

2.章節 4.5 施工攝(錄)影計畫，請依契約設計

，說明架設臨時移動式 CCTV 監視站、縮時攝

影地點及攝影要求 

已修正。 

13 

P66~96 1.請將管理標準表、自主檢查表放置到各工項

章節後面 

2.管理標準表，均未見右下方標示檢驗停留點

圖記說明，另表 4-11~12檢查時機所註記的檢

驗停留點圖樣式，與表 4-1~10不一致 

已修正。 

14 

P73-90 管理標準表 4-1~12，均未見右下方標示檢驗停

留點圖記說明，另表 4-20~21未說明檢驗停留

點時機，表 24~25檢查時機所註記的檢驗停留

點圖樣式，與其他管理標準表不一致 

已修正。 

15 P84 表 4-26 測量位置其內容與契約項目不符 已修正。 

16 
P98 圖 5-1 工區規劃佈置圖之施工寮放位置，現場

為山壁，另未見避難逃生路線規劃 

已修正。 

17 

P100、105 1.本頁列表為編碼，另表內部分施工時程與圖

7-2 預定進度網圖不符 

2.圖 7-2 預定進度網圖，其各項施工期程安排

不甚合理。 

已修正。 

18 
P107 表 7-1 施工日誌其表格內容與據經濟部水利

署廠商品質管制規定 109.02.24版修正不同 

已修正。 

19 
P115 圖 8-3 臨水工程及緊急應變逃生動線圖其內

容與現場不符，順水右側靠山壁且無聯外道路 

已修正。 

20 

P122 1.表 9-1 表頭請統一呈現 

2.緊急聯絡電話請加入三光派出所 

3.表內永曜營造有限公司應為誤植 

已修正。 

21 P134 表 9-5 緊急應變裝備請再確認表內數量 已修正。 
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22 

P149 表 10-4職業安全衛生自主檢查表 

1.請依據風險評估內容參酌增列檢查項目 

2.表列內容部分非本案所需 

 

23 
全本 計畫內之流程圖有部分其箭頭及連接線脫落

、凌亂，請改善 
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大漢溪砂崙仔壩下游保育治理 3 期工程 

施工計畫審查意見修正對照表 

修正版次 第一版第二次修正 

審查單位 承辦單位(經濟部水利署北區水資源局) 

審查意見 

序   號 

計畫之頁碼 

或圖表編號 
審查意見 修正情形 

1 封面 
施工計畫書請更正為施工計畫，“書”請刪除

；日期請以年月日呈現。 

已修正。 

2 p.1 工程內容漏列新拋大塊石，756m2。 
已修正。 

3 p.3~p.6 表1-1工程內容詳細表，複價金額請再確認。 已修正。 

4 p.8 (五)保險金額：Ａ項敘述金額請再確認。 已修正。 

5 p.24 
3.4.2資源需求計畫分析第(一)項敘述請再確

認。 

已修正。 

6 p.45~p.46 

(四)施工方法第6點「混凝土自開始拌合起算

至完成澆灌時間小於120分鐘...」之敘述及第

(六)施工注意事項澆置時間之敘述，於本案現

場施作耗費之時間是否符合，請再確認。 

已修正。 

7 p.47~p.48 

表4-4混凝土澆置注意事項及圖4-4，混凝土至

工地時間及出廠至澆置完成時間是否合理，緩

凝劑型號是否指定，請再確認。 

已修正。 

8 p.49~p.63 

表4-5、表4-6、表4-7、表4-8、表4-9、表4-10

、表4-11及表4-12，請補充施工安全及環境保

護敘述。 

已修正。 

9 p.65 表4-13分項計畫書提送內容請再確認。 已修正。 

10 p.66 
開挖面、完成面測量及結構物放樣之管理標準

請再確認。 

已修正。 

11 p.67~p.68 
鋼筋保護層厚度請確認並與4.3節鋼筋工程統

一標準。 

已修正。 

12 p.71 試體抗壓強度管理標準請再確認。  已修正。 

13 p.84 表4-26，測量位置敘述請再確認。  已修正。 

14 p.87~p.88 
表4-29及表4-30，鋼筋保護層厚度請確認並

與4.3節鋼筋工程統一標準。 
已修正。 

15 p.119 
圖9-1緊急應變小組及通報流程圖，通報北水

局及監造單位聯絡人請修正。 
已修正。 
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16 p.122 
表9-1緊急應變各小組緊急連絡電話，請修正

。 

已修正。 

17 p.149 請補附危害告知單。 已修正。 

18 p.155 請補附生態檢核相關表格。 已修正。 
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經濟部水利署暨所屬機關辦理工程 

施工計畫審查意見表 



冠驊營造有限公司  大漢溪砂崙仔壩下游保育治理 3 期工程 

XIV 

 

經濟部水利署暨所屬機關辦理工程 

施工計畫審查意見表（續） 
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大漢溪砂崙仔壩下游保育治理 3 期工程 

施工計畫審查意見修正對照表 

 

修正版次 第一版第三次修正 

審查單位 承辦單位(經濟部水利署北區水資源局) 

審查意見 

序   號 

計畫之頁碼 

或圖表編號 
審查意見 修正情形 

1 - 
送審核簽署表後面各表單請依照

本署工務要點規定辦理。 

遵照辦理。 

2 P.3-11 
決標金額有誤(各項登錄表均一樣

)，請修正。 

已修正為 2,300 萬元。 

3 P.7-4、P.7-6 

預定進度網狀圖及預定進度桿狀

圖太模糊，且缺各單位逐級核章欄

。 

已修正。 

4 - 
施工計畫有些表單與品質計畫表

單錯置。 

已抽換。 

5 - 尚缺工程內容章節部分，請補正。 
已新增 1.3 節 工程內容，於 P.1-2

頁。 

6 - 

第四章混凝土工程內容，自開始拌

合起算至完成澆灌時間請參考水

利署施工規範，品質計畫書請一併

修正。 

已改正為不得超過 180 分鐘。 

7 - 

應否增加砌排石工，鋪石，塊石工

項之施工流程、要領及自主檢查表

，請考量。 

相關砌排石工、鋪石、塊石工項

之施工流程、要領及自主檢查表

等，已補充 P.4-3~P.4-41 於 4.8 節 

固床工工程 中 

8 - 

部分圖表及附錄一人員組織清冊

檢附證明文件清晰度不足，請重新

檢視抽換。 

預定進度網狀圖、預定進度趕狀

圖、人員組織清冊檢附證明文件

等，均已抽換完成。 

9 - 第一章請將工程內容列為 1.3 節。 
已新增 1.3 節 工程內容，於 P.1-2

頁。 

10 P.3-1 
施工人員組織架構，專任技師部分

請調整位置。 

已調整。 

11 P.3-12 
廠商品管人員之審核表請修正為

最新版。 

已更新為，依據經濟部水利署廠

商品質管制規定 109.02.24 版。 

12 P.3-14 第 3.4.1 節內容空白，建議刪除。 
已刪除。 

13 P.3-15 

主要施工材料表請增補植筋膠、塊

石及稻草蓆等，微型樁及模板(含

造型模板)建議刪除。 

已刪除模板。並新增稻草蓆、植

筋膠及塊石於 P.3-14，表 3-1 中。 
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大漢溪砂崙仔壩下游保育治理 3 期工程 

施工計畫審查意見修正對照表（續） 

 
修正版次 第一版第三次修正 

審查單位 承辦單位(經濟部水利署北區水資源局) 

審查意見 

序   號 

計畫之頁碼 

或圖表編號 
審查意見 修正情形 

14 P.3-16 

材料設備送審管制表第五項植筋

膠建議單獨列為一項，第八項造型

模板建議刪除，並增加塊石項及稻

草蓆。 

已增加植筋膠、稻草蓆及塊石項目於

P.5-2頁，表 5-1中；另造型模板已

刪除。 

15 P.3-17 

材料設備檢(試)驗管制總表，材料

設備名稱請依材料設備送審管制

總表製作。 

材料設備檢(試)驗管制總表已依據

材料設備送審管制總表製作名稱製

作 

16 P.4-12 

表 4-5 鋼筋工程管理標準抽查頻

率請再確認，另主筋尺寸請再確認

(D16)或(D16 及 D13)。 

抽查頻率已修正為「各規格每批 50T

且每批取樣一次」。主筋直徑及間距: 

D16@20cm；，亦已一併修正於表內。 

17  

第九章請增加人員、機具、材料及

設備等資料分析，將人員、機具、

材料及設備按需求納入。 

相關人員、機具及材料等資訊，

詳 P.9-5，圖 9-4 及 P.9-17 頁，表

9-5 內容。 

18  

第十章請增加一節說明倒塌、崩塌

及臨水作業防止計畫，請增加一節

說明安全作業標準及個人防護具

管理。 

相關說明如已增加之 10.5 節。 

19  各項表單列印不清楚。 

預定進度網狀圖、預定進度趕狀

圖、人員組織清冊檢附證明文件

等，均已抽換完成 

20  

第三人意外責任險之保險金額：每

一個人體傷或死亡最少新臺幣伍

佰萬元以上； 雇主意外責任險之

保險金額：每一個人體傷或死亡最

少新臺幣壹仟萬元以上。 

已修正修正誤植金額。 

21 P.3-16 

表 3-2 同材料請合併並區分不同

規格；結構用混凝土，預拌，

280kgf/cm2，數量請確認。 

已 更 改 ； 另 結 構 用 混 凝 土

280kgf/cm2 數量確認為 2,658 M3

，並已修正於表內。 

22 P.4-23、24 

表 4-10 及圖 4-4 內容「混凝土澆

置：出廠至工地時間<60 分鐘」是

否合理，請再確認。 

已改正為<180 分鐘。 

23  
後續修正請於修正對照表修正情

形敘明修正頁碼，俾利核對。 

遵照辦理。 

24  
部分圖片、照片印刷模糊，請全面

檢視修正。 

遵照辦理。 
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第一章  工程概述 

1.1 工程緣由 

砂崙仔壩下游溪流有一大幅度轉彎之地形變化，為避免因溪水沖

擊造成凹岸（左岸）坡腳淘刷，影響桃１１３鄉道及上邊坡砂崙仔部

落居民安全，故藉由設置固床工調整坡降，達到減緩溪水流速方式，

進而提升上邊坡部落安全。 

前期工程有設置魚道設施，惟現階段之設施未能有效消彌高程落

差，故於本案將魚道設施做完整串連以達生態保育之效。 

1.2 工程概要 

1.工程主辦機關：經濟部水利署北區水資源局 

2.工程名稱：大漢溪砂崙仔壩下游保育治理 3期工程 

3.工程地點：桃園市復興區 

4.工程編號：110-D-11-06-3-132-1  

5.監造單位：兆豐工程技術顧問股份有限公司 

  監造人員：監造技師 陳正育    監造工程師  徐金詠、蔡孟辰 

6.設計單位: 兆豐工程技術顧問股份有限公司， 設計人員 蔡秉諭 

7.承包廠商：冠驊營造有限公司 

8.主任技師：李秉昇 

9.工地負責人：劉邦漢 

10.職安人員： 鄭建昌 

11.品管人員: 張哲榮 

12.施工期限：300+206 日曆天，自民國 110 年 02 月 18日開工，預計於

111 年 07 月 08日竣工 

 13.工程費用：新台幣 2300 萬元整 

 14.工程內容  

(1) 新設固床工，3 座 

(2) 新設魚道，113m 

(3) 新設混凝土版，147m² 

(4) 新拋大塊石:756 m² 
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   12.保固期限： 

        A.起算日： 

(1)全部完工辦理驗收者自驗收結果符合契約規定之日起算。 

(2)有部分先行使用之必要，辦理部分驗收者，自部分驗收結果

符合契約規定之日起算。 

(3)因可歸責於機關之事由，逾第 15 條第 2 款規定期限遲未能完

成驗收者，自契約標的足資認定符合契約規定之日起算。 

B.保固期間： 

(1)除屬後項不列為保固範圍及契約另有規定者外，保固期限為

驗收合格日起 5 年。 

(2)屬於保護主要構造體之附屬構造物，如丁壩、順壩、突堤、

離岸堤、混凝土護坦、籠工、臨時攔河堰等，不列為保固範圍

，如屬主要構造物時亦同。(保固期間內因瑕疵或損壞致無法使

用時，該期間得不予計入) 

 

 

 

 

1.3 工程內容 

(1)新設固床工，3 座。 

(2)新設魚道，113m。 

(3)新設混凝土板，147m2。 

(4)新拋大塊石，756 m2。 
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1.4 工程主要施工項目及數量 

表 1-1 工程內容詳細表 
 

項 次 項  目  及  說  明 單 位 數 量 

壹 發包工程費  
  

一 一般工程  
  

1 構造物開挖，砂土礫石，機械挖 M3 5,522.00 

2 構造物開挖，硬岩(含剖石)，機械挖 M3 1,380.00 

3 機械拆除，鋼筋混凝土，含運費 M3 247.00 

4 構造物回填，原材料回填 M3 6,670.00 

5 餘方近運利用 M3 2,677.00 

6 廢方運棄 M3 247.00 

7 操作手，切割機 時 4.00 

8 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 M3 108.00 

9 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2 M3 2,658.00 

10 普通模板，基礎 M2 255.00 

11 普通模板，軀体 M2 1,668.00 

12 場鑄結構混凝土用模板，造型模板 M2 800.00 

13 鋼筋，連工帶料 T 25.77 

14 鋼筋，D16mm，連工帶料，光面 支 278.00 

15 鋼筋，SD280W，植筋，D16mm，植筋藥劑 支 667.00 

16 砌排石工，舖石，塊石 M2 232.00 

17 拋石，塊石 M3 1,234.00 

18 微型樁 M 211.00 

19 結構鋼，H型鋼，(H200xB200mm，t1=8mm，t2=12mm) M 302.00 

20 伸縮縫 M 56.00 

二 假設工程   
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1 過河段鋼便橋搭建、拆除及復舊費 M  40.00  

2 過河段鋼便橋天災拆離與重建 處/次  2.00  

3 施工用鋼便橋與護欄拆除及再利用費 M2  288.00  

4 圍水 式 1.00 

三 雜項工程     

1 產品，工程告示牌及工地標誌，工程告示牌 面  1.00  

2 施工測量，測量放樣 式 1.00  

3 施工便道設施及維護費 M  500.00  

4 人員機具防汛待命費 式  1.00  

5 施工機械搬運費 式  1.00  

6 抽水設施費 式  1.00  

7 施工搭架費(含安全網) 式  1.00 

8 汛期工地防災減災作業費 式  1.00  

9 工地臨時建築設施，貨櫃屋 月  8.00  

10 臨時設施，工程用水設備 月  8.00  

11 臨時設施，工程用電設備 月  8.00  

12 工程施工全程縮時攝影費 式  1.00  

13 生態檢核 式  1.00  

四 職業安全衛生費   

1 職業安全衛生，教育訓練 次 8.00 

2 產品，交通錐 個 20.00 

3 產品，紐澤西護欄，活動式預鑄混凝土護欄 座 10.00 

4 產品，平面式塑膠警示帶 個 10.00 

5 產品，職業安全衛生，一般器材，安全告示牌 處 1.00 

6 產品，職業安全衛生，一般器材，衛生告示牌 處 1.00 

7 產品，職業安全衛生，保護器材，頭部，安全帽 只 8.00 

8 
產品，職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生

設備，救生圈 
個 8.00 
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9 
產品，職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生

設備，救生衣 
套 3.00 

10 
產品，職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生

設備，繩索 
M 60.00 

11 
產品，職業安全衛生，保護器材，意外傷害救護

設備，急救箱 
式 1.00 

12 施工警告燈號，小紅燈泡及電線組 組 6.00 

13 施工警告燈號，閃光輔助警示燈，支架式 組 2.00 

14 懸臂施工安全平台(三角架含架板複合式鋪面) M 44.00 

15 安全欄杆 M 93.00 

16 高空作業車 天 2.00 

17 背負式安全帶 具 4.00 

18 安全母索掛勾 具 10.00 

19 
職業安全衛生，保護器材，高處作業，護圍垂直

排梯，拆裝含租金 
式 1.00 

20 職業安全衛生，一般器材，安全母索(尼龍繩) M 60.00 

21 職業安全衛生，保護器材，高處作業，防墜器 只 4.00 

22 
職業安全衛生，保護器材，意外傷害救護設備，

急救箱 
組 1.00 

23 臨時設施，照明設備 式 1.00 

24 資料送審，各式施工詳圖 式 1.00 

25 職業安全衛生，計畫書製作費 式 1.00 

26 職業安全衛生人員 人/月 1.00 

五 環境保護措施費   

1 工地清理 式 1.00 

2 
施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，(活動式，鐵絲

網)，H=1.8m 
M 18.00 

3 環境保護，工區臨近道路維護清理 式 1.00 

4 環境保護，沖洗設備，洗車沖洗費 月 8.00 

5 環境保護，廢棄物清理 式 1.00 

六 品質管制作業費   

1 
品管費(含品管人員、品質管制、自主檢查、自主檢驗、品

質成果報告書與其他相關品管作業等費用) 
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(1) 
品質管制人員(含品質管制、自主檢查及自主檢驗

) 
人/月 8.00 

2 
檢驗費(含材料設備及施工品質之材料、取樣、交通工具、

試驗、人員、相關配合作業及其他相關費用等) 
  

(1) 
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類

檢驗，竹節鋼筋拉伸試驗 
件 3.00 

(2) 
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類

檢驗，竹節鋼筋抗彎試驗 
件 3.00 

(3) 
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類

檢驗，鋼筋外觀試驗 
件 3.00 

(4) 
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類

檢驗，鋼筋化學成分分析 
支 3.00 

(5) 
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類

檢驗，熱處理鋼筋判定試驗 
支 3.00 

(6) 
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類

檢驗，A3044工地混凝土試體之製作及養護法 
組 15.00 

(7) 
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類

檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法 
組 15.00 

(8) 混凝土鑽心試體取樣(3個/組) 組 6.00 

(9) 
混凝土鑽心試體切割、蓋平、養護、試壓(3 個/

組) 
組 6.00 

(10) 
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類

檢驗，A3053混凝土鑽心試體長度之測定法 
組 6.00 

(11) 
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類

檢驗，混凝土鑽心試體抗壓強度試驗 
組 6.00 

(12) 
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類

檢驗，植筋拉拔試驗費 
支 7.00 

(13) 
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類

檢驗，鋼料拉伸試驗 
件 3.00 

七 廠商管理什費 式 1.00 

八 工程保險費 式 1.00 

九 營業稅 式 1.00 
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1.5 工程保險 

(一)被保險人： 

A.營造綜合保險：經濟部水利署北區水資源局、冠驊營造有限公司 

B.雇主意外責任險：經濟部水利署北區水資源局、冠驊營造有限公司 

C.營繕承包人意外責任險：經濟部水利署北區水資源局、冠驊營造有限

公司 

 (二)要保人：冠驊營造有限公司 

 (三)保險期限：自開工日起至規定完工期後三個月。 

 (四)保險項目及範圍： 

A.契約書「工程保險費」之保險範圍： 

(1)營造(安裝)工程財物損失險。 

(2)本保險注意事項規定附加條款之加保。 

B.契約書由廠商管理費支應之保險項目(下列前二款所有工程均應投保

)： 

(1)第三人意外責任險。(在保險單所載施工處所，於保險期間內，被保

險人因執行職務，發生意外事故，致第三人受體傷死亡或有財物受損

者。) 

(2)雇主意外責任險。(工程營造保險注意事項保險範圍附表五，第七項

內容。) 

(3)本保險注意事項規定之附加條款之加保。 

C.廠商得依實際需要自行加保之保險項目： 

(1)施工機具設備險。 

(2)其他廠商依工程特性及其本身條件符合風險分擔原則，所辦理之各

項保險。 

第 A 款之保險項目與第 B、C 款保險項目，應以不同之保單或批單辦理

投保，並分別開立收據。 
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前項所述「不同之保單」，若係採用責任險保單，應將天災不保項目以

附加條款或批單方式納入。 

 (五)保險金額： 

A.營造(安裝)工程財物損失險之保險金額：包括契約金額、定約機關供

給材料金額等之總和。 

B.第三人意外責任險之保險金額：每一個人體傷或死亡最少新臺幣 500

萬元以上，其餘之第三人財損由廠商自行投保。 

C.雇主意外責任險之保險金額：每一個人體傷或死亡最少新臺幣 1,000

萬元以上。 

D.施工機具設備之保險金額：廠商依實際使用之施工機具及設備投保。
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第二章  開工前置作業 

2.1 地形地質 

本工程位於桃園市復興區，其基本地形圖詳下圖所示。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 2-1 計畫區基本地形圖 

2.2 天候型態（含降雨） 

本工程位處副熱帶、季風氣候區域，早晚溫差大，夏天涼爽，冬

天寒冷，另早晚霧特別濃，甚至無法辨認前面景色，與平地之天候型

態截然不同。 

因本工程位處桃園市復興區、新竹縣尖石鄉，受地形影響，較容

易出現山區短暫陣雨或雷陣雨等地形雨，降雨量較平地多，其平均每

月預估降雨日數統計表詳經濟部水利署中央管各河川各水系平均每月

預估降雨日數統計表。 

依據石門雨量測站統計資料，平均年雨量約 1958 毫米，由於本工

程降雨日數較其他河系降雨日數多，因此在評估預定進度時需要納入

工區位置 
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考量，以避免在工程執行時無法在預定期限內完工。 

2.3 地上物及管線調查 

本工程聯絡道路為台 7 線，平日車輛不多，假日旅遊之遊客車輛

多，因此例假日無法運輸材料，對工程施作進度影響較大，因此將於

平日調配機具及資材以利工進。本工程位於河道旁，工區內無管線、

建物等地上物。 

 

2.4 民情調查 

本工程位於桃園市復興區，因本地區屬觀光景點且民風淳樸，本

工程於執行時將確實與當地居民協調，材料機具之進出避開例假日旅

遊高峰期，並配合在地政府及相關單位所舉辦之慶典、習俗活動等，

務求降低本工程執行時對當地居民作息之影響。 

 

表 2-1 降雨日數統計表 
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2.5 鄰損 

要求施工人員應於開工前紀錄周邊建物的狀況，一旦發生損鄰事

件，將連繫工務局施工科或鑑定單位 (公會)至現場查狀況，依據施工

前後內容比對損害狀況，以此判定責任。 
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第三章  施工作業管理 

3.1 工地組織與權責劃分 

（一）施工人員組織架構表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公司：冠驊營造有限公司 

負責人：劉邦漢

0912371259 

 
專任工程人員 

李秉昇 03-5955480 

 

工地負責人 

劉邦漢 0912371259 

 

施工組 

劉邦漢

03-5955480 

 

測量組 

鄭建昌

03-5955480 

職安人員 

鄭建昌

03-5955480 

 

品管人員 

張哲榮

03-5955480 

 

依
施
工
計
劃
監
督
各
項
工
程
施
工
解
決
疑
難 

管
理
施
工
人
員
機
具
材
料
及
進
度 

 

施
工
控
制
測
量 

 

地
形
測
量
土
方
量
及
計
價
收
方
測
量 

 

策
劃
執
行
職
業
安
全
衛
生
教
育
訓
練 

 

督
導
工
地
職
業
安
全
衛
生
檢
查
及
職
業
安
全
設
施 

負
責
有
關
工
地
品
質
管
制
各
項
材
料
及
施
工
程
成
品
之
檢

驗 品
管
記
錄
及
各
類
文
件
管
理 
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(二)、權責劃分 

職 稱 職 掌 證 書 編 號 

專任工程人員 

【李秉昇】 

1. 指導施工技術及品質管理。 

2. 協助解決施工困難。 

3. 督導施工品質。 

4. 查核土方處置計畫書、施工計畫書，並於認

可後簽章或蓋章。 

5. 於開工、竣工報告文件及工程查報表簽名或

蓋章。 

6. 督察按圖施工、解決或指導施工技術及安全

措施等問題。 

7. 依工地主任之通報，處理工地緊急異常狀況

。 

8. 查驗工程、工程施工查核或主辦機關勘驗工

程時到場說明，並於工程查驗等相關文件簽

名或蓋章。 

9. 其他依法令規定應辦理之事項及其他提升工

程品質事宜。 

10. 每月執行一次現場督察並填報主任技師督

察記錄表。 

證書編號： 

台檢字第一二九二號 

工地負責人 

【劉邦漢】 

1. 負責工地現場人員、機具之協調聯繫。 

2. 與主辦機關、監造單位、分包廠商之溝通與

協調。 

3. 掌控工程進度並隨時與主辦機關及監造單位

討論相關應變措施。 

4. 指輝工地主任及職安人員處理工地相關事宜

。 

 

職安人員 

【鄭建昌】 

1. 執行工地安全衛生管理與環境保護事項。 

2. 工地安全衛生緊急狀況之處置。 

3. 其他臨時交辦事項。 

證書編號： 

省工丙業營證字第

1040210 號 

回訓編號： 

110.09.22竹縣勞行

字第 1100053587號函 

品管人員 

【張哲榮】 

1. 執行工地安全衛生管理與環境保護事項。 

2. 工地安全衛生緊急狀況之處置。 

3. 其他臨時交辦事項。 

證書編號： 

第 EE1030921 號 

回訓編號： 

第 ER1081237 號 
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3.2 主要作業項目負責人及學經歷 

職稱 姓名 學歷 
經歷 

（年） 
職務 備註 

主任技師 李秉昇 大學 35 督導並指導本工程一切施工  

工地負責人 劉邦漢 國中 20 負責工地現場所有相關事宜  

職安人員 鄭建昌         高中 15 安全衛生規劃、管理  

品管人員 張哲榮 大學 15 品管工作執行  

註：主任技師、工地負責人、職安人員、品管人員等證件如附件。 

主任技師相關學經歷一覽表 

姓   名  李秉昇 

出 生  40年 10月 20日 

身分證字號  J100624947 

電 話  (公) 03-5955480 (宅) 

通 訊 地 址  苗栗縣頭份市自強里自強路華泰巷 11號五樓之 2 

學 歷                                 (科系別) 畢業     

請勾選一項

檢 附 資 料 
 □畢業證書    ■ 檢定合格證書        

現 職  冠驊營造有限公司專任工程人員 

工 作 內 容  專任工程人員 

  ( 

按  

先  

後  

次  

序  

填  

寫 ) 

         

經      

歷 

服  務  機  關 擔  任  職  務 工  作  內  容 起  訖  年  月 

大為營造股份有限公司 專任工程人員 工程技術指導 103年 10月至 105年  

1月 

冠驊營造有限公司 專任工程人員 工程技術指導  105年 2月至今 

     年  月至  年  月 

     年  月至  年  月 
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廠商主任技師登錄表 

 工程標案 

名 稱 
大漢溪砂崙仔壩下游保育治理 3期工程 

工 程 案 號 

電 腦 編 號 

110-D-11-06-3

-132-1 

工 程 

地 點 
桃園市復興區 

開 工 

日 期 
110年 2月 18日 

預 計 

完 工 日 期 
111年 7月 8日 

決 標 

金 額 
23000000元 

品 管 

費 用 
472543 元  

工 地 

聯 絡 電 話 
0912-371-259 

工 程 

主 辦 單 位 
經濟部水利署北區水資源局 承 辦 人 

姓 名 蘇宸禾 

電 話 03-4712001 

監 造 單 位 
兆豐工程技術顧問股份有限

公司 
廠 商 冠驊營造有限公司 

專
任
工
程
人
員 

姓     名 專長 身分證字號 受訓期別 
進駐/解職 

日期 
回訓期別 

李秉昇 土木 J100624947  
105.02 月

至今 
 

      

請 勾 選 

一 項 
■ 第一次登錄         □異動(原因：              ) 

備 

 

 

 

註 

一、專長欄須填寫與本工程工作性質及學經歷相符之專長，如建築、 

土木、機電、環工等。 

二、第一次登錄品管人員須檢附下列資料 (紙張一律採用A4 規格)函 

報監造單位審查，並經執行機關核定後，由執行機關登錄於網站。 

(1)本表（表八）。 

(2)主任技師符合工作項目之相關學、經歷一覽表(含工作內容)(表八 

之一)。 

(3)行政院公共工程委員會核發之技師人員結業證書、回訓 

證明影印本(正本提出相驗)。 

三、品管人員異動時，提報程序與檢附資料亦同。 

四、工程竣工後，廠商函請執行機關上網登錄異動解除技師人員職務

，俾其他工程登錄技師人員。 
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工地負責人相關學經歷一覽表 

姓   名  劉邦漢 

出 生  54年 1月 18日 

身分證字號  J121444681 

電 話  (公)0912-371-259 (宅)：03-5955480 

通 訊 地 址  苗栗縣頭份市自強里自強路華泰巷 11號五樓之 2 

學 歷  峨眉國中 

請勾選一項

檢 附 資 料 
 □畢業證書         □ 檢定合格證書       ■身分證明文件 

現 職  冠驊營造有限公司工地負責人 

工 作 內 容  工地事務協調 

  ( 

按  
先  

後 
 

次  

序  

填  

寫 ) 

         
經   

   

歷 

服  務  機  關 擔  任  職  務 工  作  內  容 起  訖  年  月 

冠驊營造有限公司 工地負責人 工程協調聯繫   103 年 6月迄今 

     年  月至  年  月 

     年  月至  年  月 

     年  月至  年  月 

     年  月至  年  月 

     年  月至  年  月 
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廠商 工地負責人登錄表 

工 程 標 案 

名 稱 
大漢溪砂崙仔壩下游保育治理 3期工程 

工 程 案 號 

電 腦 編 號 

110-D-11-06-3

-132-1 

工 程 

地 點 
桃園市復興區 

開 工 

日 期 
110年 2月 18日 

工 程 

地 點 
桃園市復興區 

決 標 

金 額 
23000000元 

品 管 

費 用 
472543 元  

決 標 

金 額 
23000000元 

工 程 

主 辦 單 位 
經濟部水利署北區水資源局 承 辦 人 

姓 名 
工 程 

主 辦 單 位 

電 話  

監 造 單 位 
兆豐工程技術顧問股份有限

公司 
廠 商 冠驊營造有限公司 

工

地

負

責

人 

姓     名 專長 身分證字號 受訓期別 
進駐/解職 

日期 
回訓期別 

劉邦漢 
工程協調聯

繫 
J121444681    

      

請 勾 選 

一 項 
■ 第一次登錄         □異動(原因：              ) 

備 

 

 

 

註 

一、專長欄須填寫與本工程工作性質及學經歷相符之專長，如建築、 

土木、機電、環工等。 

二、第一次登錄品管人員須檢附下列資料 (紙張一律採用A4 規格)函 

報監造單位審查，並經執行機關核定後，由執行機關登錄於網站。 

(1)本表（表八）。 

(2)主任技師符合工作項目之相關學、經歷一覽表(含工作內容)(表八 

之一)。 

(3)行政院公共工程委員會核發之品管人員結業證書、回訓 

證明影印本(正本提出相驗)。 

三、品管人員異動時，提報程序與檢附資料亦同。 

四、工程竣工後，廠商函請執行機關上網登錄異動解除品管人員

職務，俾其他工程登錄品管人員。 
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職安人員相關學經歷一覽表 

姓   名  鄭建昌 

出 生  64年 5月 17日 

身分證字號  J121331518 

電 話  (公) 03-5955480 (宅) 03-5955480 

通 訊 地 址  苗栗縣頭份市自強里自強路華泰巷 11號五樓之 2 

學 歷  啟英高中 

請勾選一項

檢 附 資 料 
 □畢業證書         ■檢定合格證書        

現 職  冠驊營造有限公司職安人員 

工 作 內 容  職業安全衛生作業 

  ( 

按  
先  

後 
 

次  

序  

填  

寫 ) 

         
經   

   

歷 

服  務  機  關 擔 任 職 務 工  作  內  容 起  訖  年  月 

 光唯鋼鐵有限公司 領班 管理公司公司事務 95年 8 月至 100 年 5

月 

 亞洲水泥廠 領班 管理公司公司事務 101年 7月至 103 年

11月 

 冠驊營造有限公司 職安人員 工地現場職業安全

衛生作業執行 

104年 1月迄今 

     年  月至  年  月 

     年  月至  年  月 

     年  月至  年  月 
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廠商職業安全衛生管理人員登錄表 

工 程 標 案 

名 稱 
大漢溪砂崙仔壩下游保育治理 3期工程 

工 程 案 號 

電 腦 編 號 

110-D-11-06-3

-132-1 

工 程 

地 點 
桃園市復興區 

開 工 

日 期 
110年 2月 18日 

工 程 

地 點 
桃園市復興區 

決 標 

金 額 
23000000元 

品 管 

費 用 
472543 元  

決 標 

金 額 
23000000元 

工 程 

主 辦 單 位 
經濟部水利署北區水資源局 承 辦 人 

姓 名 
工 程 

主 辦 單 位 

電 話  

監 造 單 位 
兆豐工程技術顧問股份有限

公司 
廠 商 冠驊營造有限公司 

職

業

安

全

衛

生 

管

理

人

員 

姓        名 證照種類 身 分 證 字 號 受訓期別 
進駐/解職 

日期 
回訓期別 

鄭建昌 

營造業丙種職

業安全衛生業

務主管 

J121331518 

省工丙業

營證字第

1040210號 

110年 12

月 
110006期 

      

請 勾 選 

一 項 
□ 第一次登錄         ■異動(    原因：本公司人員異動      ) 

備 

 

 

 

 

註 

一、專長欄須填寫與本工程工作性質及學經歷相符之專長，如建築、 

土木、機電、環工等。 

二、第一次登錄品管人員須檢附下列資料 (紙張一律採用A4 規格)函 

報監造單位審查，並經執行機關核定後，由執行機關登錄於網站。 

(1)本表（表八）。 

(2)主任技師符合工作項目之相關學、經歷一覽表(含工作內容)(表八 

之一)。 

(3)行政院公共工程委員會核發之職安人員結業證書、回訓 

證明影印本(正本提出相驗)。 

三、職安人員異動時，提報程序與檢附資料亦同。 

四、工程竣工後，廠商函請執行機關上網登錄異動解除職安人員職務
，俾其他工程登錄職安人員。 
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廠商職業安全衛生管理人員審核表 
工程名稱：大漢溪砂崙仔壩下游保育治理 3期工程  職安人員：  鄭建昌   填表日期：          

 

品管課複核意見：                         不需要項目打 □／；符合項目；不符合項目   

 資格不符合，重送資料審查：                                                             

 上網登錄失敗，請廠商查明：                                                                                                                 

 資格符合，但尚缺書面證明文件：                                                         

請要求廠商補齊資料；並由貴課逕予檢核，於函復廠商時副知本課。 

 資格符合，上網登錄成功：本案惠請貴課函復廠商時副知品管課。 

廠商：                  初核人員：                複核人員： 

  

審核 

項目 
規   定  (至少符合一項方可認定合格) 

工務所 

審查結果 

本局 

複核意見 
說 明 

證照 

本工程僱用勞工人數未滿 30人，設置營造業丙種以上職業安 

   全衛生業務主管。 

 本工程僱用勞工人數 30人~99人，設置營造業乙種以上職業

安全業務主管與職業安全衛生管理員(師)各 1 人。 

 本工程僱用勞工人數 100人~299 人，設置營造業甲種職業安

全業務主管與職業安全衛生管理員(師)各 1人。 

 本工程僱用勞工人數 300人~499 人，設置營造業甲種職業安

全業務主管 1 人、職業安全(衛生)管理師 1人及職業安全衛生

管理員(師)2人以上。 
 本工程僱用勞工人數 500人以上，設置營造業甲種職業安全

業務主管 1人、職業安全(衛生)管理師及職業安全衛生管理

員(師)各 2人以上。 

 (103.06.26 職業安全衛生管理辦法，附表二) 

   

在職教育

訓練 

 職安人員結業於 2 年內，不需回訓證明。 

 在職教育訓練每 2 年至少 6小時。 

(103.06.27 職業安全衛生教育訓練規則第 17 條) 

   

專職 

 職業安全衛生管理人員常駐工地，執行安全衛生管理等事項，

且不得有同一人兼任不同事業單位(含不同工程之職業安全衛

生人員)，亦不得兼任其他與安全衛生無關之工作          
(104.05.25經濟部水利署施工規範第 01574章職業安全衛生) 
(105.01.06 經濟部水利署工程契約附錄八－工作安全與衛生

) 

   

在職證明文件(勞保明細表、在職服務證明等)    

註 1：依據 103.06.27 職業安全衛生教育訓練規則第 4 條規定，中華民國 98年 1月 8 日前，具下列資格之一，且有一年以上營造

工作經歷者，得免接受營造業各種職業安全衛生教育訓練： 

(1) 職業安全管理師。 

(2) 勞工衛生管理師。 

(3) 職業安全衛生管理員。 

(4) 經職業安全管理師、勞工衛生管理師、職業安全衛生管理員、職業安全衛生業務主管訓練合格領有結業證書者。 

註 2：依據行政院勞工委員會 88 年 3 月 4 日(88)台職安一字第 008759 號函釋 

(1) 81 年 6 月 29 日前取得職業安全衛生管理員資格者，以訓練結業證書為憑。 

(2) 81 年 6 月 29 日後，經訓練結業後，須領有職業安全衛生管理乙級技術士證照者。 



冠驊營造有限公司  大漢溪砂崙仔壩下游保育治理 3 期工程 

3-10 

 

品管人員學經歷登錄表 

姓   名  張哲榮 

出 生  71年 11月 21日 

身分證字號  F125811149 

電 話  (公) 03-5955480 (宅) 03-5955480 

通 訊 地 址  苗栗縣頭份市自強里自強路華泰巷 11號五樓之 2 

學 歷   

請勾選一項

檢 附 資 料 
 □畢業證書          ■檢定合格證書        □身分證明文件 

現 職  冠驊營造有限公司品管人員 

工 作 內 容  品管作業 

  ( 

按  
先  

後 
 

次  

序  

填  

寫 ) 

         
經   

   

歷 

服  務  機  關 擔 任 職 務 工  作 內 容 起  訖  年  月 

信禾建設有限公司 監工 監工作業執行 87年 8月至 89年 12月 

宏巨建設有限公司 監工 監工作業執行 90年 1月至 91年 3月 

冠德建設有限公司 採購主任 採購作業執行 91年 3月至 94年 6月 

百年建設有限公司 採購主任 採購作業執行 94年 6月至 97年 8月 

金安年建設有限公司 工地主任 工程協調聯繫 97年 8月至 99年 9月 

合鼎營造有限公司 監造工程師 監造作業執行 99年 9月至 109年 1月 

冠驊營造有限公司 品管人員 品管作業執行 109年 2月迄今 
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廠商品管人員登錄表 

工 程 標 案 

名 稱 
大漢溪砂崙仔壩下游保育治理 3期工程 

工 程 案 號 

電 腦 編 號 

110-D-11-06-3

-132-1 

工 程 

地 點 
桃園市復興區 

開 工 

日 期 

110年 2月 18

日 

工 程 

地 點 
桃園市復興區 

決 標 

金 額 
23000000元 

品 管 

費 用 
472543元  

決 標 

金 額 
23000000元 

工 程 

執 行 機 關 

經濟部水利署北區水資源

局 
承 辦 人 

姓 名 
工 程 

主 辦 單 位 

電 話  

監 造 單 位 
兆豐工程技術顧問股份有

限公司 
廠 商 冠驊營造有限公司 

品

管

人

員 

姓      名 專    長 身 分 證 字 號 受 訓 期 別 
進 駐 / 解

雇 日 期 

回 訓 

期 別 

張哲榮 土木 F125811149 

第

EE1030921

號 

110 年 2月 
第 ER1081237

號 

      

兼    職 
□是(需附品管人員兼職登錄表) 

■否 

請 勾 選 

一 項 
■ 第一次登錄         □異動(原因：        ) 

備 

 

 

 

註 

一、專長欄須填寫與本工程工作性質及學經歷相符之專長，如建築、土木、機電
、環工等。 

二、第一次登錄品管人員須檢附下列資料 (紙張一律採用 A4 規格)函報監造單位
審查、經機關核定後，並由機關登錄於網站。 
(1)本表（表 3）。 
(2)品管人員學經歷登錄表(表 4)。 
(3)行政院公共工程委員會核發之品管人員結業證書、回訓證明影印本(正本
提出相驗)。 

(4)相關科系畢業證書影印本。 
(5)工程明細表(含品管費用)。 

三、品管人員異動時，提報程序與檢附資料亦同。 
四、工程竣工後，廠商函請機關上網登錄異動解除品管人員職務，俾其他工程登

錄品管人員。 
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廠商品管人員審核表 

工程名稱：大漢溪砂崙仔壩下游保育治理 3期工程    品管人員：            

預算金額：23,000 千元                                     填表日期：           

  

品管課複核意見：                         不需要項目打□／；符合項目；不符合項目   
 資格不符合，重送資料審查：                                                             
 上網登錄失敗，請廠商查明：                                                                                                                 
 資格符合，但尚缺書面證明文件：                                                         

請要求廠商補齊資料；並由貴課逕予檢核，於函復廠商時副知本課。 
 資格符合，上網登錄成功：本案惠請貴課函復廠商時副知品管課。 

廠商：                 初核人員：                複核人員:  

審  核 
項  目 

規定(規定應至少符合一項方可認定合格) 
【依據經濟部水利署廠商品質管制規定 109.02.24 版】 

工務所 

初核結果 

本局 

複核結果 
說 明 

結業證書 
【五.(一).1】 

 接受工程會或其委託訓練機構辦理之公共工程品質管理訓練課程，
並取得結業證書。 

  證書編號： 

第 EE1030921 號 

回訓 
證明 

【五.(一).2】 

□ 品管人員訓練結業於四年內：不需回訓證明。 
 品管人員訓練結業逾四年者：應再取得最近四年內 36 小時回訓證明
，始得擔任。 

  回訓證書編號： 

第 ER1081237 號 

學經歷 
【五.(一).4】 

新台幣二億元以上之工程 

□ 品管人員應為相關科系畢業 (檢附畢業證書或檢定合格證書) 
□ 具 4 年以上相關實務經驗並持有證明者。 

未達新台幣二億元之工程    

□ 學經歷無限制條件。 

  畢業科系： 

 

相關工作經驗 

       年 

人數 
【五.(四)】 

新台幣二億元以上之工程 

□ 土木工程標案，應設相關土木類等專長至少 2 人，如含有機械、電
機等工作項目者，應增設相關機械、電機類等專長至少 1 人。 

□ 機械、電機等標案，應設機械、電機類等專長至少 2 人，如含有土
木工作項目者，應增設相關土木類等專長至少 1 人。 

新台幣五千萬元以上未達二億元之工程 

□ 土木工程標案，應設相關土木類等專長至少 1 人，如含有機械、電
機等工作項目者，應增設相關機械、電機類等專長至少 1 人。 

□ 機械、電機等標案，應設機械、電機類等專長至少 1 人，如含有土
木工作項目者，應增設相關土木類等專長至少 1 人。 

未達新台幣五千萬元工程 

□ 至少設置 1 人。 

   

專職或兼任
【五.(四)】 

□ 新台幣 5 千萬元以上之工程，品管人員應專職，不得跨越其他標案
。 

□ 未達新台幣 5 千萬元之工程，品管人員得同時擔任其他法規允許之
職務，但不得跨越其他標案。 

  ※兼任職務： 
                

違規 
或 

不適任紀錄 
【五.(一).3】 
【五.(五)】 

□ 品管人員不得為工程會資訊網路系統公告品質不良及登錄公布無違
規或不適任紀錄。 

□ 首次依【五.(五)】被撤換者，於登錄公告次月起滿一年後，經再取
得 36 小時回訓證明者。 

□ 屬第二次依【五.(五)】被撤換者，於登錄公告次月起滿二年後，重
新取得品管人員合格結業證書者。 

   

□ 品管人員登錄表    

□ 品管人員學經歷一覽表    

□ 在職證明文件(如勞保投保證明等)    
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3.3 專任工程人員督察時機與頻率 

本工程主任技師將依營造業法第 35 條第 3 款規定督察現場施

工狀況並給予建議，時機與頻率為每月至少一次。 

公共工程施工中營造業專任工程人員督察紀錄表 
編號：        

一、工程名稱 大漢溪砂崙仔壩下游保育治理 3 期工程 

二、工程主辦機關 經濟部水利署北區水資源局 

三、承攬廠商 冠驊營造有限公司 

四、填表日期    年   月   日   時  

五、工程進度概述  
預定進度（%）  

實際進度（%）  

六、督察按圖施工 

（營造業法第 35 條第 3 款） 

督察項目 
督察結果 辦理情形 備註 

合格 缺失   
測量放樣工程     
鋼筋工程     
模板工程     
混凝土工程     
開挖工程     
填方工程     
固床工工程     
魚道及混凝土版工程     
鋼便橋工程     
護欄工程     
微型樁工程     
植筋工程     
職業安全衛生     
環境保護     

七、處理下列之一事項概述：（1）施

工技術指導及施工安全（2）解決

施工技術問題（3）依工地主任之

通報，處理工地緊急異常狀況（

營造業法第 3 條第 9 款、第 35 條

第 3 及 4 款） 

 

八、施工中發現顯有立即危險之虞，

應即時為必要之措施之情形（營

造業法第 38 條） 

 

九、向營造業負責人報告事項之記載

（營造業法第 37 條） 
 

十、其他契約約定主任技師應辦事項

辦理情形 
 

十一、督察簽章：【主任技師】： 

註：1.本表格式僅供參考，各機關亦得依工程性質及約定事項自行增訂之。 

  2.本表填報時機如下：（1）依營造業法第 41 條第 1 項規定辦理勘驗或查驗工程時。（2）公

共工程施工日誌填表人提請專任工程人員解決施工技術問題。（3）專任工程人員依營造業法第

35 條第 3 款規定督察按圖施工時。（4）各機關於契約中約定。 

  3.有關上開填報時機及頻率，應明示於施工計畫書中。 

  4.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工中營造業專任工程人員督察紀錄

表」填寫。
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3.4 人力、機具、材料及設備等資源分析 

3.4.1 資源需求計畫分析 

(一)本計畫係參考本公司（冠驊營造有限公司）與經濟部水利署

北區水資源局訂定之工程契約內施工規範而擬定。 

(二)為使本工程順利進行，按預定進度表之工期完工，本公司依

照預定進度表擬定人力調配計畫，編定人員需求表，並按各

作業項目所須之人員編定各進場時間。 

 

3.4.2 主要施工材料 

表 3-1 主要施工材料表 
 

項次 施工材料數量 契約規範、規格 

1 
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 施工規範 03310 章 

210kgf/cm2 108M3 

2 
結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2 施工規範 03310 章 

280kgf/cm2 2658M3 

3 
鋼筋 

施工規範 03210 章 
25.77T 

4 
鋼筋，D16mm 

施工規範 03210 章 
278支 

5 
植筋，D16mm 

施工規範 03211 章 
667支 

6 
植筋膠 

 
667支 

7 
塊石 

 
756 m² 
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表 3-2 材料設備送審管制總表 

項 

次 

契約詳細表 

項次 

契約數

量 

是

否

取

樣

試

驗 

預定 

送審日

期 

是否 

驗廠 
預

定

試

驗

單

位 

送審資料（ˇ） 

審

查

日

期 備註 

(歸

檔編

號) 

協

力

廠

商

資

料 

型

錄 

相

關

試

驗 

報

告 

樣

品 

其

他 

審

查

結

果 

材料(設備) 

名稱 

實際 

送審日

期 

驗廠 

日期 

1 

壹.一.8 

108M3 是 

施作前 否 TAF

試

驗

室 

V  V   

 

 結構用混凝

土，預拌，

210kgf/cm2 

   

壹.一.9 

2,658M3 是 

施作前 否 TAF

試

驗

室 

V  V   

 

 結構用混凝

土，預拌，

280kgf/cm2 

   

2 

壹.一.13 

25.77T 是 

施作前 否 TAF

試

驗

室 

V  V   

 

 
鋼筋，連工帶

料 
   

3 

壹.一.14 

278 支 是 

施作前 否  

TAF

試

驗

室 

V  V   

 

 鋼筋，D16mm

，連工帶料，

光面 

   

4 

壹.一.15 

667 支 是 

施作前 否 TAF

試

驗

室 

V  V   

 

 
植筋藥劑    

5 

壹.一.19 

302M 是 

施作前 否 

 V V    

 

 
結構鋼，H 型

鋼 
   

6 
壹.一.20 

56M 否 
施作前 否 

 V V    
 

 
止水帶    

7 
壹.一.12 

800m2 否 
施作前 否 

 V V    
 

 
造型模    
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表 3-3 材料設備檢(試)驗管制總表 

 

 

項

次 

契約詳細表 

項次 契約 

數量 

預定進場 
進場數

量 

抽樣日期 

 規定抽(取)樣 

頻率 

累積進場 

數量 抽試驗

結果 

抽驗及會

同人員 

備註 

材料(設備) 

名稱 
實際進場

日期 
抽樣數量 

累積抽樣 

數量 
歸檔編號 

1 

壹.一.8 

108m
3
 

110.04.14 

7 m3 
110.04.14 

各種不同強度之混凝

土量每 200 m3 作試體

1 組，餘數達 40 m3

以上者增做 1 組。 

7 m
3
 

符合 
監造徐金詠 

包商溫良志 

報告編號 

CY2100113 

結構用混凝土，預

拌，210kgf/cm2 

110.04.14 1 組 1 組 

110.04.28 

27 m3 
110.04.28 34 m

3
 

符合 
監造徐金詠 

包商黎彥宏 
報告編號 

CY2100129 
110.04.28 1 組 2 組 

壹.一.9 

2,658M
3
 

110.05.06 

56 m3 

110.05.06 各種不同強度之混凝

土量每 200 m3 作試體

1 組，餘數達 40 m3

以上者增做 1 組。 

56 m
3
 

符合 
監造徐金詠 

包商黎彥宏 
報告編號 

CY2100137 結構用混凝土，預

拌，280kgf/cm2 
110.05.06 1 組 1 組 

2 

壹.一.13 

25.77T 

110.04.28 
5.98T 

110.04.28 各規格每 50T 取樣 1

支，餘數達 10T 以上

者增做 1 組;各規格

至少取樣 1 支。 

5.98T 

符合 
監造徐金詠 

包商黎彥宏 
報告編號 

HC21-02366 
鋼筋，連工帶料 110.04.28 2 支 2 支 

3 

壹.一.14 

278 支 

110.04.28 

10支 

110.04.28 
各規格每 50T 取樣 1

支，餘數達 10T 以上

者增做 1組;各規格至

少取樣 1 支。 

10 支 

符合 
監造徐金詠 

 包商黎彥宏 
報告編號 

21-01039Y 鋼筋，D16mm，連

工帶料，光面 
110.04.28 1 支 1 支 

4 

壹.一.15 

667 支 

 

 

 植筋數量超過200 支

，每200 支為一批檢

驗1 支，餘數達100 

支以上加驗1 

支。 

  

  
植筋藥劑  

 
 

5 
壹.一.19 

302m 
110.05.24 

50m 
110.05.24 

每批 1 次 
50m 

符合 
監造徐金詠 

 包商黎彥宏 
報告編號 

MM-2100675 結構鋼，H 型鋼 110.05.24 1 次 1 次 
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3.4.3 施工機具及設備需求 

(一)工地之施工機械由工地負責人指揮管制，所使用之機械不適用

時，應即更換。 

(二)施工機械及車輛應隨時檢查、保養，有異常之情況時應即時處

理，保持最佳狀態。 

(三)機具設備需求： 

1 水準儀一部。             2.經緯儀一部。 

3.PC200 挖土機二台。       4.卡車二台。 

5.吊車一台。               6.混凝土預拌車 1 台。 

7.泵浦車一台。             8.發電機二台。 

9.抽水機一台。 

 

3.4.4 施工人力需求 

(一)工地負責人--------------------------------------------------1 人 

(二)品管人員-----------------------------------------------------1 人 

(三)職安人員-----------------------------------------------------1 人 

(四)技術工--------------------------------------------------------3 人 

(五)普通工-------------------------------------------------------5 人 

(六)卡車司機-----------------------------------------------------5 人 
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3.4.5 施工機具及施工人力調度分析總表 

表 3-4 施工機具分月需求表 

工項 

110 年 111 年 

02 月 

(每日) 

3 月 

(每日) 

4 月 

(每日) 

5 月 

(每日) 

6 月-11 月 

(每日/不包

含停工期

間) 

12 月 

(每日) 

1 月 

(每日) 

2 月 

(每日) 

3 月 

(每日) 

4 月 

(每日) 

5 月 

(每日) 

6 月 

(每日) 

7 月 

(每日) 

水準儀 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

經緯儀 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

挖土機 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

卡車 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

吊車 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

混凝土 

預拌車 
1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

泵浦車 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

發電機 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

抽水機 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

表 3-5 人力分月需求表 

工項 

110 年 111 年 

02 月 

(每日) 

3 月 

(每日) 

4 月 

(每日) 

5 月 

(每日) 

6 月-11 月 

(每日/不包

含停工期間) 

12 月 

(每日) 

1 月 

(每日) 

2 月 

(每日) 

3 月 

(每日) 

4 月 

(每日) 

5 月 

(每日) 

6 月 

(每日) 

7 月 

(每日) 

工地

主任 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

職安

人員 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

品管

人員 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

技術

工 
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

普通

工 
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

司機 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
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第四章  整體施工規劃及主要作業項目之施工流程 

 

4.1 整體施工規劃 

本工程大漢溪砂崙仔壩下游保育治理 3 期工程，主要作業項目及

整體規劃如下： 

項次 施工項目 開始日期 結束日期 使用天數 

1 準備工作及測量 110.02.18 110.03.03 14 

2 雜項工程 110.02.18 111.07.08 506 

3 假設工程-便橋搭建 110.11.25 110.12.01 6 

4 一般工程-既有構造物拆除 111.04.21 111.05.05 14 

5 一般工程-拋石、塊石 111.06.15 111.07.05 20 

6 一般工程-固床工 110.12.02 111.07.05 215 

7 一般工程-微型樁 110.12.02 111.05.31 180 

8 一般工程-魚道增設 111.01.01 111.06.15 165 

9 一般工程-堆回填 111.06.15 111.07.05 20 

 

其整體施工流程詳第七章圖 7-2 所示。 
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4.2 施工測量 

 

（一）依據合約書圖提供之測設控制點及假設水準點、座標以及

高程資料，施行施工測量，確認基地範圍及建築線之定線

及定位經監造工程司會測核認後開始施工。 

（二）放樣時應以圖樣上註明之尺度為準，不得以圖上量得者辦

理。如圖指示不清時，應按照監造工程司之指示辦理。 

（三）應與鄰近工程、現有建築物及道路之放樣基線或中心線取

得協調。若與上述放樣線或中心線之間發生任何偏差，廠

商應提請監造工程司認可後作適當之調整。 

（四）廠商應負責保存工地施工所需之樁記，不使損壞及移動，

如因疏忽致移動或損壞時，應立即重新設置。 

（五）為確定開挖、填土或其他與地表高程有關之工作之數量，

廠商應於任何場所之初步清除完成，通知監造工程司會同

作完整之工地測量。 

（六）廠商於開工後應即會同監造工程司就該工地進行測量，該

項測量結果即由機關工程司錄存。 

（七）地形測量係以設計圖說所標示之水準點高程為基面或依據

。 
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表 4-1 測量放樣工程施工要領 

 

施工步驟 使用材料 機具設備 注意事項 

施工前準備   1. 擬定計畫測量 

2. 選擇適當測量方式及工具 

3. 儀器校正每一年一次 

控制樁準備 鋼釘或其

他適合材

料 

經緯儀 

水準儀 

皮尺 

1. 控制點座標及高程確認。 

2. 水平角量測儀器其精度箱尺應再 20

秒內 

3. 測量之誤差應在三千分之一以內 

縱橫斷面測

量 

木樁鋼釘

或其他適

合材料 

經緯儀 

水準儀 

皮尺 

1. 測定主要結構體橫斷面積 

2. 誤差界限為加減(20× k 公釐)(k為

水準測量路線總長之公里數) 

3. 水準測量施測視距以八十公尺以內

為厚度 

4. 橫斷面各樁號中心樁之高程應與縱

斷面樁號高程一致 

結構物放樣 木樁 經緯儀 放樣誤差<1/3000 

施工安全   1.開口防護檢查 

2.高架作業檢查 

3.工作梯檢查 

4.臨水作業檢查 

5.交通安全檢查 

環境保護   1.工地環境清潔檢查 

2.注意塵土飛揚 
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圖 4-1 測量放樣施工作業流程圖

控 制 樁 準備  

 

施工自主檢查 

縱橫斷面測量 

 

完    成 

自主檢查 

結 構 物 放 樣 

 

施工自主檢查 

YES 

 

NO 

 

NO 

 

1.控制點座標及高程確認 

2.水平角量測儀器其精度箱尺應再20秒內 

3.測量之誤差應在三千分之一以內 

 

1. 檢查位置 

2. 閉合精度需符合圖說規定 

3. 三角點檢測精度與水平角誤差要符合 

圖書規定 

 

1.測定主要結構體橫斷面積 

2.誤差界限為加減(20× k 公釐)(k 為水準測

量路線總長之公里數) 

3.水準測量施測視距以八十公尺以內為厚度 

4.橫斷面各樁號中心樁之高程應與縱斷面樁

號高程一致 

 

 

1.結構物位置自主檢查 

2.結構物高程自主檢查 
3.結構物斜率自主檢查 

4.完成面檢查 

 

YES 

 

＊ 

＊ 

＊為自主檢查點 

 

測 量 前 準 備 

 

YES 

 

NO 

 

＊ 

  放樣誤差<1/3000 

1. 定期儀器檢查校對 

2. 擬定測量計畫 

3. 選擇適當的測量方式及工具 

◎為檢驗停留點 

 

◎ 

◎ 

◎ 
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表 4-2 測量放樣工程管理標準表 

工作項目 

管理要領 

管理紀錄 

管理項目 管理標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 
不合格之處理

方式 

施

工

前 

儀器設備 儀器定期校正 一年內校正報告 測量前 核對資料 每年 
更換儀器或再

行校驗 
校正紀錄 

控制樁測量 測量(距離)誤差 誤差小於[1/3000] 測量後 核對資料 分區各檢測乙次 重測 

自主檢查表 

開挖面測量 水準測量誤差  ±20√Kmm ＊測量後 核對資料 分區各檢測乙次 重測 

完成面測量 水準測量誤差 ±20√Kmm 測量後 核對資料 分區各檢測乙次 重測 

結構物放樣 位置及高程 

依設計圖說所標示

的尺度為準位置誤

差小於[1/3000]， 

高程±1cm 

＊測量後 核對資料 分區各檢測乙次 重測 

☆為檢查停留點 
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表 4-3 測量放樣工程自主檢查表 

編號：   -  

工 程名 稱 大漢溪砂崙仔壩下游保育治理 3 期工程 

承 攬廠 商  冠驊營造有限公司 

檢 查位 置  檢查日期 年  月  日 

檢 查時 機 □施工前             □施工中檢查             □施工完成檢查 

檢 查結 果 ○檢查合格        ╳有缺失需改正        ╲無此檢查項目 

檢查項目 
設計圖說、規範之檢查標準 

(定量定性) 

實際檢查情形 

（敘述檢查值） 
檢查結果 備註 

儀器 每年定期校正    

廠商測量報告 
於檢驗停留點前提出 

齊全與否 
   

地表清除及掘除 
控制點間障礙物是否清

除 
   

現場測量控制樁 是否有被移動或毀損    

結構物高程 

設計高程(誤差±1cm) 實測高程 誤差   

     

     

     

結構物位置(誤差小

於[1/3000]) 

設計座標

(N) 

設計座標

(E) 
設計座標(N) 

設計座

標(E) 
誤差  

       

       

       

缺失複查結果： 

□已完成改善(檢附改善前中後照片) 

□未完成改善，填具缺失改善追蹤表進行追蹤改善 

複查日期：   年  月  日 

複查人員職稱：                  簽名： 

備註： 

1.檢查標準及實際情形應具體明確(例：磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例：磚縫 7mm-10mm)。 

2.檢查結果合格者填寫「合格」，不合格者填寫「不合格」，無此檢查項目填「╲」表示。3.嚴重缺失、缺失複查未完成

改善，應填具缺失改善追蹤表進行追蹤改善。 

4.本表由工地現場施工人員實地檢查後覈實記載簽認。 

5. *表示檢驗停留點之檢驗項目。 

工地負責人簽名：                                現場施工人員簽名(檢查人員)： 
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4.3 鋼筋工程 

（一）運送、儲存及處理 

1.運送：運送至工地之鋼筋應以機關工地工程司核可之捆紮方法裝運，並

以標籤標示廠名、直徑、強度、長度等。 

2.儲存：鋼筋應妥為儲存，不得沾染油脂、污泥、油漆或其他有礙本工程

之品質及功能之有害物、發生損害握裹蝕、彎或扭曲等情。 

（二）材料 

1.竹節鋼筋︰須符合[CNS 560 A2006]鋼筋混凝土用鋼筋之規定。 

2.鋼筋直徑在[9mm]以上者均應使用竹節鋼筋，[8mm]以下者得使用光面鋼

筋。 

3.廠商應先自行辦理完成鋼筋輻射線檢驗，經監造工程司核准始可使用。

若鋼筋為國內生產者，鋼筋製造廠應領有原子能委員會所發之「鋼

鐵業輻射偵檢作業合格證明書」。進口鋼筋應提出輻射線檢驗報告

。 

4.工廠品質管制：鋼筋工廠檢驗及品質管制應符合 ISO 9002 之規定，或

其產品應符合正字標記之規定。 

（三）施工 

1.鋼筋加工 

（1）加工前應將鋼筋表面之浮銹、油脂、污泥、油漆及其他有害物

質完全清除乾淨。 

（2）接頭之位置應依設計圖說或工程司之指示設於應力較小之處，

並應錯開，不得集中在同一斷面上，原則上，鋼筋接頭(搭接)

相鄰兩根不得在同一斷面上，應相距[40D 以上]或依設計圖說

規定。 

（3）鋼筋如有必要以不同尺度者替換時，應事先取得機關工地工程
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司之核可。替換時，其總斷面積應等於或大於原設計總斷面積

。 

（4）所有鋼筋應在常溫下彎曲，非經機關工地工程司准許不得加熱

為之。如經機關工地工程司准許使用熱彎時，應加熱適宜，不

得損及材質及強度，加熱後之鋼筋應在常溫狀態下自然冷卻，

不得使用冷水驟冷。 

（5）鋼筋有一部分已埋入混凝土中者，其外露部分除經機關工地工

程司准許者外，不得再行彎曲，如准再行彎曲時，應以不損傷

混凝土之方法施工。  

2.鋼筋排紮及組立 

（1）鋼筋於排紮及組立之前，應將其表面附著之灰塵、污泥、浮銹、油脂、

油漆及其他有害物質去除乾淨，然後應照設計圖說及施工製造圖所示位置正

確排紮及組立，務使鋼筋排列整齊並固定不動。所有鋼筋交叉點及相疊處應

以鐵絲結紮牢固，以免澆置混凝土時移動變位。 

（2）除場置樁或地下連續壁之鋼筋籠及其他經機關工地工程司准許之處外，

鋼筋結紮不得以焊接為之。如鋼筋交叉點之間距小於[20cm]，且確能保證鋼

筋無移動變位之虞時，經徵得機關工地工程司之同意後，可間隔結紮。 

（3）搭接長度 D13>62cm、D16>78cm、D25>237cm 

3.鋼筋保護層 

（1）鋼筋保護層厚度，即最外層鋼筋外面與混凝土表面間之淨距離，應按設

計圖說之規定辦理。墊隔水泥砂漿塊之強度至少須等於所澆置混凝土之強度

。 
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（2）為正確保持鋼筋保護層厚度，應以機關工地工程司核可之水泥砂漿、金

屬製品、塑膠製品或其他經核可之材料將鋼筋墊隔或固定於正確之位置。若

構造物完成後混凝土將暴露於室外，則上述支墊距混凝土表面[15mm]範圍內

必須為抗腐蝕或經防腐處理之材料。墊隔水泥砂漿塊之強度至少須等於所澆

置混凝土之強度。 

（3）構造物為將來擴建而延伸在外之鋼筋，應以混凝土或其他適當

之覆蓋物保護，以防銹蝕，其保護方法應事先徵得工程司之同

意。 

4.檢驗：除契約另有規定外，各項材料及施工之檢驗規定如下： 

（1）若試驗結果不合格時，應即停止施工更換材料或改善施工方法

，俟再經試驗確認合格後，始可繼續施工。 

（2）鋼筋排紮組立完成後，自主檢查合格後方可澆置混凝土。但按

規定須報請當地工務機關查驗，經機關工地工程司核可後，應

由廠商負責隨時前往申請辦理。 

5.檢驗順序：施作過程中之檢驗停留點 

 

（四）施工注意事項 

1.鋼筋於排紮及組立之前，應將其表面附著之灰塵、污泥、浮銹、油

脂、油漆及其他有害物質去除乾淨。 

2.鋼筋保護層厚度，即最外層鋼筋外面與混凝土表面間之淨距離。 
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表 4-4 鋼筋施工要領 
施工步驟 使用材料 機具設備 注意事項 

施工前準

備 

 鋼捲尺 

 

1.依據設計圖、施工說明核算數量。 

2.繪製結構體每根鋼筋剪裁長度。 

鋼筋進場 鋼筋 裝卸用貨

車 

吊車 

 

1.鋼筋幅射線檢驗報告、出廠報告、取樣

報告。 

2.鋼筋必須墊高儲存、加蓋帆布。 

3.鋼筋應該維持乾淨。 

鋼筋加工 鋼筋 鋼筋加工

機具 

 

1.裁切長度 

2.排列層次 

3.鋼筋架高，分類堆置 

鋼筋組立 鋼筋 

鐵絲 

墊塊 

吊車 

 

1.鐵絲綁紮以防鋼筋位移 

2.垂直鋼筋每點綁紮 

3.保護層墊妥善 

4.角隅補強筋妥善處理 

組立後檢

查 

 皮尺 1.號數及支數檢查 

2.確定排列層次、綁紮牢固 

3.保護層一般  50.6公分 

        臨水側100.6公分 

 

施工安全   1.吊運作業安全檢查 

2.高架作業檢查 

3.工作梯檢查 

4.臨水作業檢查 

5.交通安全檢查 

環境保護   1.工地環境清潔檢查 
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圖 4-2 鋼筋工程施工作業流程圖

1. 接洽材料廠商 

2. 繪製施工圖 

3. 依據圖說核算數量 

4.  

5.  

1.裁切長度 

2.排列層次 

3. 搭 接 長 度 D13>62cm 、

D16>78cm、D25>237cm 

4.鋼筋架高，分類堆置 

1.鐵絲綁紮以防鋼筋位移 

2.垂直鋼筋每點綁紮 

3.保護層墊妥善 

4.角隅補強筋妥善處理 

施 工 前 準 備 

鋼筋進場 

 

鋼 筋 加 工 

加工自主檢查 

 

鋼 筋 組 立 

完    成 

澆 置 混 凝 土 

組立自主檢查 

 

YES 

 

NO 

 

NO 

 

1.鋼筋幅射線檢驗報告、出廠報

告、取樣報告。 

2.鋼筋必須墊高儲存、加蓋帆布

。 

3.鋼筋應該維持乾淨。 

1.號數及支數檢查 

2.確定排列層次、綁紮牢固 

3.保護層一般5±0.6 cm 

       臨水側10±0.6 cm 

 

4.搭接長度 D13>62cm、

D16>78cm、D25>237cm 

YES 

 

1.如混凝土工程施工流程及

自主檢查要點 

鋼筋自主檢查 

 

YES 

 

NO 

 

＊為自主檢查點 

＊ 

＊ 

＊ 

◎為檢驗停留點 

 

◎ 

◎ 

◎ 
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表 4-5 鋼筋工程管理標準表 

施工流程 管理項目 抽查標準 抽查時機 抽查方法 抽查頻率 
不符合之 

處置方法 
管理記錄 備註 

施 

 

工 

 

階 

 

段 

鋼筋進場 

鋼筋拉伸試驗 CNS560A2006 

＊進場加工

前 CNS2111G2013 

各規格每 50T 取

樣 1 支，餘數達

10T以上者增做 1

組;各規格至少取

樣 1 支。 

再驗不合格退

貨運離 
試驗報告  

鋼筋彎曲試驗 CNS560A2006 

＊進場加工

前 CNS3941G2034 

各規格每 50T 取

樣 1 支，餘數達

10T以上者增做 1

組;各規格至少取

樣 1 支。 

再驗不合格退

貨運離 試驗報告  

鋼筋熱處理鋼筋判定 CNS560A2006 

＊進場加工

前 CNS2115Z8004 

CNS560A2006 

各規格每 50T 取

樣 1 支，餘數達

10T以上者增做 1

組;各規格至少取

樣 1 支。 

再驗不合格退

貨運離 送審資料  

鋼筋化學成份分

析 
CNS560A2006 

＊進場加工

前 CNS10006 

各規格每 50T 取

樣 1 支，餘數達

10T以上者增做 1

組;各規格至少取

樣 1 支。 

再驗不合格退

貨運離 送審資料  

鋼筋加工 裁剪彎製方法 冷彎法 不定期 目視 - 通知改善 
自主檢查表 

 

鋼筋組立 鋼筋綁紮 20cm 以上逐步綁紮 不定期 尺規 - 通知改善 自主檢查表  

澆置前查驗 鋼筋保護層 
一般構造物 5±0.6cm 

臨水測 10±0.6cm 

＊組立中 
尺規 每施工單元 通知改善 

自主檢查表 
 

澆置前查驗 

主筋直徑及間距 D16@20cm 
＊澆置前 

尺規 每施工單元 通知改善 
自主檢查表 

 

副筋直徑及間距 D13@20cm 
＊澆置前 

尺規 每施工單元 通知改善 
自主檢查表 

 

＊為檢查停留點 
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表 4-6 鋼筋工程自主檢查表 
編號：       

工 程名 稱 大漢溪砂崙仔壩下游保育治理 3 期工程 

承 攬廠 商  冠驊營造有限公司 

檢 查位 置  檢查日期 年  月  日 

檢 查時 機 □施工前             □施工中檢查             □施工完成檢查 

檢 查結 果 ○檢查合格        ╳有缺失需改正        ╲無此檢查項目 

檢查項目 
設計圖說、規範之檢查標準 

(定量定性) 

實際檢查情形 

（敘述檢查值） 
檢查結果 備註 

材料堆置方式 墊高擺放乾燥處    

鋼筋號數 

主筋 

          

副筋 

          

 

 

   

鋼筋組立間距 

主筋 

          

副筋 

          

 

 

   

鋼筋綁紮 □跳步綁紮□逐步綁紮    

鋼筋彎鉤之位置 交錯排列    

鋼筋搭接長度 40 倍鋼筋直徑    

鋼筋保護層厚度 
□一般 5±0.6 cm 

□臨水側 10±0.6 cm 
   

缺失複查結果： 

□已完成改善(檢附改善前中後照片) 

□未完成改善，填具缺失改善追蹤表進行追蹤改善 

複查日期：   年  月  日 

複查人員職稱：                  簽名： 

備註： 

1.檢查標準及實際情形應具體明確(例：磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例：磚縫 7mm-10mm)。 

2.檢查結果合格者填寫「合格」，不合格者填寫「不合格」，無此檢查項目填「╲」表示。3.嚴重缺失、缺失複查未完成

改善，應填具缺失改善追蹤表進行追蹤改善。 

4.本表由工地現場施工人員實地檢查後覈實記載簽認。 

5. *表示檢驗停留點之檢驗項目。 

工地負責人簽名：                                現場施工人員簽名(檢查人員)： 
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4.4 模板工程 

（一）型式：普通模。 

（二）產品 

1.材料：木製模板所用木材應乾躁平直，無節瘤、無裂縫及其他缺點

，且不因木材之吸水而膨脹變形，或因乾縮而發生裂縫者。 

     2.設計與製造 

（1）拆模後之混凝土構造物，應符合設計圖所示之位置、形狀

、高程、坡度及尺度等要求。 

（2）模板應妥為設計，務須不漏漿，形狀及尺度正確，堅固而

有足夠剛度，足以承受混凝土之壓力及施工時之各種負重

、衝擊力等，而不致扭曲變形，並需易於安裝及拆除。 

（3）模板以使用木料之新料，木模與混凝土之接觸面應予鉋光

，其厚度應均一。如用舊料，應經工程司核可，加釘一層

3 ㎜厚之防水三夾板。木板應作企口接縫及單面鉋光，並

以暗釘裝定為原則。 

     3.施工 

（1）模板於安裝前，應將其表面附著之泥土、木屑、渣、水泥

砂漿或其他雜物徹底清除乾淨後，塗以脫模劑或經工程司

認可之塗料，使模板容易拆除。所使用脫模劑或塗料，應

係不染污混凝土面或使其變色、對混凝土面無任何不良反

應、且用水或養護劑養護混凝土時無任何阻礙者。 

（2）支撐及斜撐應使用堅實平直之木材或鋼材，枯腐扭曲之木

材絕不得使用，且必須能承受模板、鋼筋、混凝土及澆置

時之工作人員、搬運器具、投入混凝土時之衝擊力、施工

機具、通路等之荷重，以及偏心、風力及其他可能發生之



冠驊營造有限公司  大漢溪砂崙仔壩下游保育治理 3 期工程 

4-15 

 

荷重，且應確實固定，無論在任何情況下，絕不得有側移

、沉陷及上舉等情事，以免發生危險。 

（3）安裝模板時，應使板面平整，所有水平及垂直接縫應支撐

牢固並保持平直，且緊密接合，以防水泥砂漿漏失。模板

之位置、形狀、高程、坡度及尺度等必須正確，必要時應

以適當之斜撐或拉桿加固之。 

（4）運送材料及工作人員來往之通路應獨立之支撐，不得直接

放置於鋼筋或未達設計強度之混凝土構件上。 

（5）模板之拆除時間，以混凝土達到足夠強度，不致因拆模而

造成損傷為準。且以儘早拆模以利養護及修補工作之進行

為佳，拆模時應謹慎從事，不得以震動衝擊已完成之混凝

土。 

（三）檢驗順序：施作過程中之檢驗停留點 

（四）施工注意事項 

1.安裝模板時，應使板面平整，所有水平及垂直接縫應支撐牢

固並保持平直，且緊密接合，以防水泥砂漿漏失。 

2.支撐及斜撐應使用堅實平直之木材，且應確實固定，無論在

任何情況下，絕不得有側移、沉陷、上舉及變形等情事。 
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表 4-7 模板工程施工要領 

施工步驟 使用材料 機具設備 注意事項 

施工前準備  鋼捲尺 

 

1.臨土側清水模、臨水側普通模。 

2.決定工法，模板應力分析及繪製施工圖送審核

可據以施工。 

模板進場  裝卸用貨車 

吊車 

 

1.注意板面結合間隙。 

2.角材尺寸、平直度及間距要符合規定。 

3.繫結器尺寸及種類要與圖說規範相符。 

4.各類材料分別堆放。 

放樣  經緯儀 

水準儀 

皮尺 

1.依施工放樣圖說 

2.放樣尺寸高程及坡度須符合圖說規範 

模板及支撐

組立 

 

模板 

洩水管 

排水袋 

鐵絲 

墊塊 

吊車 

 

1.構造物斷面尺寸須符合規定 

2.牆模板之垂直精度與頂部水平精度要符合圖

說規範 

3.埋設物件及位置須符合規定 

4.底部高程及平整度須符合圖說規範 

5.模板內須維持清潔 

6.支撐須為穩固狀態 

7.繫結材料須符合規定(不可將不適合之材料埋

入 

8.須有脫模劑  

9.洩水管及排水袋是否安裝穩固。 

拆模  L型撬棒 1.基礎牆版等各部份模板依規定期限拆除 

2.清理模板及塗油 

施工安全   1.吊運作業安全檢查 

2.高架作業檢查 

3.工作梯檢查 

4.臨水作業檢查 

5.交通安全檢查 

6.模板支撐安全檢查 

環境保護   1.工地環境清潔檢查 
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圖 4-3 模板工程施工作業流程圖

模 板 進 場 

模板自主檢查 

 

模板組立及支撐 

測量放樣 

完    成 

拆    模 

澆 置 混 凝 土 

組立及支撐自主檢查 

 

 

YES 

 

NO 

 

NO 

 

1. 依據圖說決定模板、五金數量。 

2. 板模支撐方式、模板受力檢討。 

1. 模板之種類、尺寸、厚度、面板結

合間隙。 

2. 角材之尺寸、平直及間距。 

3. 繫結器之尺寸、種類。 

4. 模板塗料。 

5. 各類材料分類堆置。 

1.構造物斷面尺寸須符合規定 

2.牆模板之垂直精度與頂部水平精度要符合圖

說規範 

3.埋設物件及位置須符合規定 

4.底部高程及平整度須符合圖說規範 

5.模板內須維持清潔 

6.支撐須為穩固狀態 

7.繫結材料須符合規定(不可將不適合之材料

埋入 

8.須有脫模劑 

9.洩水管及排水袋是否安裝穩固 

1.基礎牆版等各部份模板依規定期限

拆除 

2.清理模板及塗油 

YES 

 

預埋下一工程之模板製作之繫結

構件 

施 工 前 準 備 

1.依施工放樣圖說 

2.放樣尺寸高程及坡度須符合圖說規

範 

＊為自主檢查點 

＊ 

＊ 

◎為檢驗停留點 

 

◎ 

◎ 
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表 4-8 模板工程管理標準表 

工作項目 
管理要領 

管理記錄 
備

註 管理項目 管理標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 不符合之處理方法 

施

工

前

階

段 

材

料

進

場 

模板之規格、尺寸

、數量儲存方法 
核對訂單內容，避免存放日光直射處 

卸料時、儲

存保管中 
目視 

每批材料進

場 

更換材料、護蓋帆布

、蓆等 
自主檢查表  

緊結器、繫結鐵絲

、角材、鐵擋材、

埋置物等五金配件 

查對送貨單內容，剔除不良品 卸料時 目視 
每批材料進

場 
更換材料 

自主檢查表 
 

施

工

階

段 

加

工

及

組

立 

放樣 與基準墨線校核容許誤差為±5mm 彈墨線時 
經緯儀 

水準儀 尺量 
每次放樣時 重新校核放樣 自主檢查表  

斷面尺寸 

1.寬(厚)度(1M 以下)容許誤差± 
10mm;(1M 以上)＜5cm。 
2.長度≦2% 
3.高度(3M 以下)≦6mm，超過 3M≦12mm 

＊加工組

立時 
尺量、目視 全面 重新加工與組立 

自主檢查表 
 

模板組立位置 相對與墨線符合 組立時 尺量，目視 每次組模時 修正 自主檢查表  

模板組立斜率 
下游側 1:0.1，1.0.3 
上游側 1:0.5 

組立時 尺量 每次組模時 修正 自主檢查表  

模板內之清潔狀況 無木片、木屑等雜物 
全部封模

前 
目視 每次組模時 

將雜物清潔掃除再

封模 
自主檢查表  

模板面脫模劑之塗

佈 
適量均勻塗佈 

全部封模

前 

目視 每次組模時 
重新上油 自主檢查表  

界面密合度與空隙

是否填補 
以角材面或夾片進行銜接，面需刨光處理 澆置中 目視 每次組模時 補救處置 自主檢查表  

鋼筋保護層厚度 
一般構造物 5±0.6cm 

臨水測 10±0.6cm 
＊組立時 尺量，目視 每次組模時 修正 自主檢查表  

支

撐

架

設 

木支撐搭接補強 檢視補強處合乎規定否 加工時 目視 每次組模時 改正 自主檢查表  

支撐穩固狀態 

４層膜 
第１～４層襯版、角材@30cm、角材@30cm
、角材，以緊結器 
加固或角材支撐，其間距不得超過 75 公分 

＊組立時

、組立後 
尺丈量，目視 每次組模時 加強 

自主檢查表 
 

拆

模

作

業 

模板拆模時間 版：7~10 天 梁：14～21 天 

牆、墩之側模：3～7 天 

模板拆除

前 
查對澆置日期 每層拆模前 延長支撐拆除時間 

自主檢查表 

 

＊為檢查停留點 
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表 4-9 模板工程自主檢查表 
                                              編號： 

工 程 名 稱 大漢溪砂崙仔壩下游保育治理 3 期工程 

承 攬 廠 商  冠驊營造有限公司 

檢 查 位 置  檢查日期 年    月    日 
檢 查 時 機 □ 施工前        □施工中檢查             □施工完成檢查 
檢 查 結 果 ○檢查合格               ╳有缺失需改正           ╲無此檢查項目 

檢查項目 設計圖說、規範之檢查標準 
(定量定性) 

實際檢查情形 
(敘述檢查值) 檢查結果 

模板是否相符 □普通模 □軀體模 □造型模    

斷面尺寸 

1.寬(厚)度 

 

2.長度 

 

3.高度 

 

  

斜率 
前側：【          】 

後側：【          】 
  

鋼筋保護層厚度 
鄰水側:10±0.6cm 

一般保護層 5.0±0.6 cm 
  

模板內清潔 無木片、木屑等雜物   

模板面脫模劑之
塗佈 適量均勻塗佈   

支撐穩固狀態 

４層膜 

第１～４層襯版、角材@30cm、角材

@30cm、角材，以緊結器 

加固或角材支撐，其間距不得超過

75公分 

  

木支撐搭接補強 檢視補強處合乎規定否   

    
缺失複查結果： 
□已完成改善(檢附改善前中後照片) 
□未完成改善，填具缺失改善追蹤表進行追蹤改善 
複查日期：   年  月  日 
複查人員職稱：                                  簽名： 
備註： 
1.檢查標準及實際情形應具體明確(例：磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例：磚縫
7mm-10mm)。 

2.檢查結果合格者註明○，不合格者註明╳，如無須檢查之項目，則打╲。 
3.嚴重缺失、缺失複查未完成改善，應填具缺失改善追蹤表進行追蹤改善。 
4.本表由工地現場施工人員實地檢查後覈實記載簽認。 

工地負責人簽名：                                現場施工人員簽名(檢查人員)： 
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4.5 混凝土工程 

（一）混凝土強度：本工程 210kgf/cm2、280kgf/cm2。 

（二）施工機具：振動機 1部、預拌混凝土車 1 部、泵浦車 1 部。 

（三）使用材料：預拌混凝土 

（四）施工方法：施工方法、步驟(順序)與流程圖： 

1.施工方法、步驟(順序)：施工前應填具試驗申請書並檢附下列文件，經主

辦單位認可。 

（1）與預拌混凝土廠所訂合約影本及配合比設計資抖。 

（2）預拌混凝土保証書。 

（3）預拌廠生產情形，運送設備能力及產品性質(強度)等有關文件資料。 

2.經申請獲主辦單位認可後，須辦妥下列作業後始可施工： 

（1）由主辦單位試驗室會同監造單位及廠商至預拌混凝土廠查驗運用設備情

形，並採骨材樣品至試驗室，依規定做各種試驗不合規定要求之骨材不得使

用。 

（2）在主辦單位及監造單位指導之下，依照工程數量，工地實情預先籌劃，

使用合適的運送車輛送混凝土。 

3.施工-混凝土澆置 

  (1)澆置混凝土前，應先清除模板面及接觸面之雜物。  

       A.岩石面: 以高壓水噴射清洗經工程司同意後，清除積水。  

       B.土壤表面:將表面整平並清除多餘的水、泥土及其他有機物質。當

在原有地表或開挖面土層澆混凝土，若發現有不合設計圖說規定之表層，應

先換料夯實，夯實工作應達到相關規範要求。  

       C.經工程司判斷，其接觸面有必要增加其黏結性時，則應使用檢驗合

格之接著劑。  

   (2)澆置混凝土前所有鋼筋應紮固妥善，並應具有規定之最小保護層，以

確保鋼筋最佳之位置。  

   (3)所有混凝土需在新拌時及初凝前澆置完畢，已部分硬化之混凝土應予

廢棄不准加水重新拌和使用。  

   (4)水平構材或水平斷面之混凝土，必需待支承之垂直構材或斷面之混凝
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土已固結及收縮完成後方可澆置。  

   (5)混凝土應連續澆置，且應於混凝土拌和後於規定時間內儘速澆置。  

   (6)混凝土應以適當之厚度分層澆置，並應於下層混凝土凝結前澆置上層

混凝土，以免形成冷縫或脆弱面。上下層之澆置間隔時間不得超過 45 分

鍾。巨積混凝土澆置每層厚度應不大於 30㎝。  

   (7)澆置柱之混凝土應使用可調長度柔性管或象鼻管。若梁、板等與柱、

牆等支承結構同次澆置混凝土，應俟柱、牆內澆置之混凝土完成沈落收縮

，但仍可令振動棒憑其自重沈入時，進行梁、板之澆置。  

   (8)陽光曝晒、高溫、大風或設備限制等因素若對表面修飾及養護工作形

成不良影響時，不得澆置。  

   (9)澆置時之混凝土溫度：  

       A.最低 13℃。  

       B.最高 32℃;巨積混凝土最高 25℃。  

   (10)氣溫降至 5℃以下時，非經工程司同意不得繼續澆置混凝土。  

   (11)在澆置混凝土期間及澆置後 24小時內，除非有妥善排水坑設施與混

凝土分開，不得進行抽水。 

 

4.每台預拌車隨帶送貨單 3份，經現場施工人員簽認後。 

5.預拌車在工廠中的拌合時間應不超過 15分鐘，攪拌鼓在運送途中每分鐘的

旋轉速度在二~四轉之間，其水泥與砂石開始拌合至在工地澆置處傾出之間，

不得超過 180 分鐘。 

6.混凝土使用，一開始澆灌就不得停頓，原則上每台混凝土自開始拌合起算

至完成澆灌時間小於 180 分鐘。 

7.施工中應做混凝土抽驗，抽驗項目有坍度試驗、圓柱試體試壓試驗、氯離

子含量及鑽心試驗，於施工經抽驗不符規定，仍未立即改善，則應即改自其

他廠商購買混凝土。 

8.完成的構造物應以油漆標示樁號於明顯處，以便抽驗有所依據。 

（五）檢驗順序：施作過程中之檢驗停留點 

（六）施工注意事項 

1. 混凝土開始拌合至在工地澆置處傾出之間，不得超過 180 分鐘。混
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凝土使用，一開始澆灌就不得停頓，原則上每台混凝土自開始拌合

起算至完成澆灌時間不得超過 180分鐘。 

2.混凝土運料至輸送應有適當之裝置，且能保持持續輸送，以避免粒

料析離。 

3.混凝土澆置 15 分鐘內應即使用震動器震動，震動時避免在混凝土表

面造成浮水或造成粒料析離。 
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表 4-10 混凝土工程施工要領 

施工步驟 使用材料 機具設備 注意事項 

施工前準備   1. 模板尺寸、高程、支撐及鋼筋組立檢查 

2.接縫須妥善處理 

3.保護層應符合規定 

4.施工機具及照明設備要完善 

5.防護器材及安全措施須準備妥善 

6.澆置前須清理及檢查  

拌合廠生產

混凝土 

 拌合設備 1.檢視配比設計資料。 

2.供應料及運輸路況之規劃，避免供料中斷。 

到場材料檢

查 

混凝土 預拌車 

坍度測定儀 

氯離子測定儀 

1.坍度15+4cm、氯離子< 0.15kg/m3 

2..抗壓試體製作 

混凝土澆置 混凝土 預拌車 

洩槽 

壓送車 

振動車 

1. 出廠至澆置完成時間<180 分鐘內。 

2. 作業人員分配及搗實。 

3. 澆置高度及水平控制。 

4. 施工縫妥善處理，維持混凝土接合面強度。 

5. 高度超過 1.5M 時須使用卸槽。 

養護   1. 各部位模板依規定期限拆除 

2. 保持混凝土表面濕潤狀態 

3. 澆置後翌日禁止人員、車輛等重物進入 

拆模後混凝

土表面修飾 

水泥砂漿  1.鐵線及繫結器須修剪及拆除  

2.保護層及蜂巢須修補須用原配比修飾 

3.混凝土之平整度、垂直度及高程須依圖說進行修飾 

施工安全   1.吊運作業安全檢查 

2.高架作業檢查 

3.工作梯檢查 

4.臨水作業檢查 

5.交通安全檢查 

6.模版支撐安全檢查 

7.夜間作業安全檢查 

8.預留物安全檢查 

9.拆模開口防護安全檢查 

10.機具操作安全檢查 

環境保護   1.工地環境清潔檢查 

2.注意塵土飛揚 

 

 



冠驊營造有限公司  大漢溪砂崙仔壩下游保育治理 3 期工程 

4-24 

 

 

圖 4-4 混凝土工程施工作業流程圖

澆置前混凝土 

自主檢查 

 

混 凝 土 澆 置 

拌合廠生產混凝土 

完    成 

表面修飾 

澆 置 混 凝 土 

表面自主檢查 

 
YES 

NO 

 

NO 

1. 檢視配比設計資料。 

2. 確認供應量及運輸路況，避免 

供料中斷。 
 

1. 模板高程、支撐及鋼筋組立。 

2. 接縫妥善處理，防止漏漿。 

3. 保護層。 

4. 施工機具及照明設備備妥。 

5. 安全防護措施備妥。 

6. 混凝土澆置前清理檢查。 

1. 坍度 15+4cm、氯離子< 0.15kg/m3。 

2. 出廠至工地時間<180分鐘。 

3. 抗壓試體製作。 

1. 出廠至澆置完成時間 150~180 分鐘內 

2. 作業人員分配及搗實。 

3. 澆置高度及水平控制。 

4. 施工縫妥善處理，維持混凝土接合面強度。 

5. 高度超過 1.5M 時須使用卸槽。 

1. 拆模後平整度、垂直度、高層不足

或保護層不足，蜂巢現象等須使用

同配比水泥砂將修補。 

2. 鐵絲，繫結器修剪。 

YES 

 

 養    護 

澆 置 混 凝 土 
 

施 工 前 準 備 

1. 各部位模板依規定期限拆除 

2. 保持混凝土表面濕潤狀態 

3. 澆置後翌日禁止人員、車輛等重物

進入 

拆   拆 

＊為自主檢查點 

＊ 

＊ 

◎為檢驗停留點 

 

◎ 

◎ 
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表 4-11 混凝土工程管理標準表 

工作項目 

管理要領 

管理記錄 備註 

管理項目 管理標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 
不符合之處理

方法 

施工

前準

備階

段 

澆置準

備 

澆置範圍、區

隔，澆置數量

及澆置順序 

掌握施工作業人員

機具設備 
澆置前 

依核定施工計

畫 

每次澆置前一

日或作業當日

前 

徹底執行 

自主檢查表 

 

壓送車、作業

人員、震動棒

之配置 

掌握施工作業人員

機具設備 
澆置前 

依核定施工計

畫 

每次澆置前一

日或作業當日

前 

徹底執行 

自主檢查表 

 

澆置面、模板

內部清潔狀況 

木片、木屑殘留鐵釘

垃圾雜物之清潔 
澆置前 目視 每次澆置前 再清潔 

自主檢查表 
 

模板之濕潤狀

況 
濕潤狀況 澆置前 目視 每次澆置前 

再撒水濕潤模

板 

自主檢查表 
 

施工

階段 

預拌混

凝土運

輸 

拌合至澆置完

成之時間控制 

一般180分鐘, 

需說明輸氣性能、因

添加減水緩凝劑，延

長混凝土凝結時間

而不影響早期強度 

卸料時 
記錄出場至卸

料時間 
每一車 

發貨時間重新

調整 
出貨單  

卸料抽

驗 

預拌混凝土外

觀 
外觀無異常狀態 卸料時 目視 每一車 

通置預拌場改

善 

自主檢查表 
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工作項目 
管理要領 

管理記錄 備註 
管理項目 管理標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 不符合之處理方法 

施

工

階

段 

混凝

土試

體抗

壓強

度試

驗 

坍度 15±4cm ＊卸料時 坍度試驗 

每次 1 組，100－200

立方第 2 組，300 立以

上第 3 組 

當批材料退貨及通知

預拌場改善 

試驗成果之

照片 
 

氯離子 0.15kg/m3 以下   ＊卸料時 氯離子試驗 每次澆置 
當批材料退貨及通知

預拌場改善 

自主檢查

表 
 

試體取樣 每 1 組[5 個試體] ＊卸料時 圓柱體製作 

督促或會同承造廠商

辦理：當天澆置數量在

50m
3
以下者免做圓柱

試體但工程累積澆置

量：0~100
3m 第 1 組 

100~200
3m 第 2 組 

200~300
3m 第 3 組 

依合約規定鑽心取樣 

自主檢查

表 

 

試體抗壓強度 如圖說規定 
＊澆置後 28

天 

抗壓試驗，

於 28天壓驗 
如試體取樣 依合約規定辦理 

抗壓試驗報

告 
 

澆置 

搗實 

輸送管末端軟管之移

送 

避免損壞排紮之鋼

筋 
澆置時 目視 時常 改善移管動作 

自主檢查

表  

輸送管之拆除 
注意管內剩料之清

潔處理 
拆管時 目視 每次拆管時 再清潔處理 

自主檢查

表  

澆置方法、澆置順序 如施工計畫 澆置中 目視 每次澆置 隨時改正 

自主檢查

表  
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工作項目 
管理要領 

管理記錄 備註 
管理項目 管理標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 不符合之處理方法 

施

工

階

段 

澆置搗實 震動棒震動時間 [5-10秒/處] 澆置中 目視 每次澆置時 改正 抽查紀錄表  

施工縫 
施工縫之清潔

及處理 

後續混凝土澆置

前應確實清潔，

必要時表面須打

毛、塗刷水泥漿

或設置剪力(止

滑)榫 

澆置中 目視 
每次澆置中止

續打時 

依指示清潔處理

，表面打毛、塗刷

水泥漿或設置剪

力(止滑)榫 

自主檢查

表 

 

養護 

混凝土表面濕

潤狀態 

保持表面濕潤狀

態 

混凝土澆置

後 7日內 
目視 每日一回 

鋪蓆遮蓋、灑水養

生 

自主檢查

表 
 

荷重狀態 

澆置後翌日禁止

人員、車輛等重

物進入 

澆置後翌日 目視 每次澆置後 修正 

自主檢查

表  

拆

模 

拆模後之

抽驗處理 

保護層厚度 鋼筋不得露出 ＊拆模後 目視 各部位 
如無法以混凝土

補強應打除重做 

自主檢查

表 
 

蜂巢現象 
不得有明顯可見

之缺失 
＊拆模後 目視 各部位 修補之 

自主檢查

表 
 

冷縫現象 
不得有明顯可見

之缺失 
＊拆模後 

目視 
各部位 修補之 

自主檢查

表 
 

表面龜裂 
不得有危害結構

安全之龜裂現象 
＊拆模後 目視 各部位 

如影響結構安全

應打除重做 

自主檢查

表  

＊為檢查停留點 
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表 4-12 混凝土工程自主檢查表            
編號：  

工程名稱 大漢溪砂崙仔壩下游保育治理 3 期工程 

承攬廠商  冠驊營造有限公司 

檢查位置  檢查日期 年  月  日 

檢查時機 □施工前             □施工中檢查             □施工完成檢查 

檢查結果 ○檢查合格        ╳有缺失需改正        ╲無此檢查項目 

檢查項目 
設計圖說、規範之檢查標準 

(定量定性) 

實際檢查情

形 

（敘述檢查

值） 

檢查結果 備註 

澆置面模版清潔 模版木屑等雜物是否清潔完畢    

混凝土運送時間 

180 分鐘以內，需說明輸氣性能、因添加

減水緩凝劑，延長混凝土凝結時間而不

影響早期強度 

   

混凝土強度 
□強度 280kgf/cm2 

□強度 210kgf/cm2 
   

坍度 15±4cm    

氯離子含量檢測 一般混凝土 0.15kg/m3 以下    

試體取樣製作 本日是否取樣，取樣__組    

壓送車輸送管路 避免震動損壞排紮之鋼筋及模板    

澆置之高度落差 不得高於[ 1.5 ]公尺    

震動機 是否備妥及 5-10 秒/處，每隔 50cm/處    

混凝土養護 澆置後七日內保持表面濕潤狀態    

施工縫之清潔及處

理 

後續混凝土澆置前應確實清潔，表面須

打毛、塗刷水泥漿或設置剪力(止滑)榫 
   

拆模後之外觀 
鋼筋、鐵絲不得露出，蜂巢、冷縫，蜂

窩側漏修補與飾平 
   

澆置後現場 機具設備撤離，場地清潔    

缺失複查結果： 

□已完成改善(檢附改善前中後照片) 

□未完成改善，填具缺失改善追蹤表進行追蹤改善 

複查日期：   年  月  日 

複查人員職稱：                  簽名： 

備註： 

1.檢查標準及實際情形應具體明確(例：磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例：磚縫 7mm-10mm)。 

2.檢查結果合格者填寫「合格」，不合格者填寫「不合格」，無此檢查項目填「╲」表示。3.嚴重缺失、缺失複查未完成

改善，應填具缺失改善追蹤表進行追蹤改善。 

4.本表由工地現場施工人員實地檢查後覈實記載簽認。 

5. *表示檢驗停留點之檢驗項目。 

工地負責人簽名：                                現場施工人員簽名(檢查人員)： 
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4.6 開挖工程 

注意事項： 

1.測量放樣：依據設計圖說相關高程資料施行施工測量，經工程司

會測核認後開始施工 。 

2.設立標樁、樣板固定在各樁位點處。 

3.基地整理：依工作項目施作並執行構造物開挖作業。 

4.開挖：依設計順序開挖，開挖之坡度須能維持邊坡穩定，以免引

起土石崩坍事故，回填土隨時清除暫置以免妨礙工程施工。 

 

 

表 4-13 開挖工程施工要領 
施工步驟 使用材料 施工機具 注意事項 

開挖  
挖土機 

卡車 

1.測量放樣：依據設計圖說相關高程資料施行施工測量，
經工程司會測核認後開始施工 。 

2.設立標樁、樣板固定在各樁位點處。 
3.基地整理：依工作項目施作並執行構造物開挖作業。 
4.開挖：依設計順序開挖，開挖之坡度須能維持邊坡穩定
，以免引起土石崩坍事故，回填土隨時清除暫置以免妨
礙工程施工。 

施工安全   1.吊運作業安全檢查 

2.高架作業檢查 

3.工作梯檢查 

4.臨水作業檢查 

5.交通安全檢查 

環境保護   1.工地環境清潔檢查 
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圖 4-5 開挖工程施工作業流程圖

◎ 

底層整理 

土方開挖 

底層整理平整無雜物 

 

坡度不得大於 1：1坡度 

擬訂施工計畫 

施工完成 

坡度查驗 

不

合

格 ＊ 

◎為檢驗停留點 

 

＊為自主檢查點 
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表 4-14 開挖工程管理標準表 

工作項目 

管理要領 

管理紀錄 

管理項目 管理標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 不符合之處理方法 

施工前

階段 
測量與放樣 

原地面線 是否與設計圖相符 施工前 
縱、橫斷面水

準測量 
全面 資料彙整報請甲方處理 測量資料 

必要樁位與高程之檢測

及保護 
須標以指示物及保護措施 施工前 經緯儀測量 分區檢查 資料彙整報請甲方處理 測量資料 

邊坡樁放樣 須標以指示物及保護措施 施工前 經緯儀測量 分區檢查 校正 自主檢查表 

施工 

階段 
基礎開挖 

地表雜物與草木清除與

掘除 
雜草、樹木先行清理乾淨 施工中 目視 分區檢查 再清除 自主檢查表 

開挖順序 自上而下依序開挖 施工中 目視 分區檢查 要求改正 自主檢查表 

基礎高層檢測 是否與設計圖相符 施工中 經緯儀測量 分區檢查 要求改正 自主檢查表 

施工後 

階段 
邊坡整理 

地表清除 原地面須清除乾淨 施工後 目視 分區檢查 再清除 自主檢查表 

邊坡之修整 坡度查驗不得大於 1:1 *施工後 目視 分區檢查 再整修 自主檢查表 

＊為檢查停留點 
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表 4-15 開挖工程自主檢查表   
                                               編號：   -  

工 程名 稱 大漢溪砂崙仔壩下游保育治理 3 期工程 

承 攬廠 商  冠驊營造有限公司 

檢 查位 置  檢查日期 年  月  日 

檢 查時 機 □施工前             □施工中檢查             □施工完成檢查 

檢 查結 果 ○檢查合格        ╳有缺失需改正        ╲無此檢查項目 

檢查項目 
設計圖說、規範之檢查標準 

(定量定性) 

實際檢查情形 

（敘述檢查值） 
檢查結果 備註 

必要樁位與高

程之檢測 及保

護 

頇標以指示物及保護措施    

地表雜物與草

木清除與 掘除 
雜草、樹木先行清理乾淨    

開挖順序 自上而下依序開挖    

工地道路、車輛

是否清潔 
檢視車輛清潔    

施作範圍切割 水線平直、範圍    

邊坡之修整 1:1(±3%)    

挖面之壓實度 機器輾壓、平整無鬆動    

     
缺失複查結果： 

□已完成改善(檢附改善前中後照片) 

□未完成改善，填具缺失改善追蹤表進行追蹤改善 

複查日期：   年  月  日 

複查人員職稱：                  簽名： 

備註： 

1.檢查標準及實際情形應具體明確(例：磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例：磚縫 7mm-10mm)。 

2.檢查結果合格者填寫「合格」，不合格者填寫「不合格」，無此檢查項目填「╲」表示。3.嚴重缺失、缺失複查未完成

改善，應填具缺失改善追蹤表進行追蹤改善。 

4.本表由工地現場施工人員實地檢查後覈實記載簽認。 

5. *表示檢驗停留點之檢驗項目。 

工地負責人簽名：                                現場施工人員簽名(檢查人員)： 
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4.7 堆回填土方工程 

注意事項： 

1.機械滾壓重疊寬度≧30cm 

2.機械滾壓次數 4次以上 

3.分層滾壓實方厚度：≦30cm 

 

表 4-16 填方工程施工要領 
施工步驟 使用材料 施工機具 注意事項 

堆回填  

挖土機 

卡車 

 

1.機械滾壓重疊寬度≧30cm 

2.機械滾壓次數 4次以上 

3.分層滾壓實方厚度：≦30cm 

施工安全   1.吊運作業安全檢查 

2.高架作業檢查 

3.工作梯檢查 

4.臨水作業檢查 

5.交通安全檢查 

環境保護   1.工地環境清潔檢查 

 

 
 

 

 

圖 4-6 堆回填土方工程施工作業流程圖

☆為檢驗停留點 

 

＊為自主檢查點 
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表 4-17 堆回填工程管理標準表 

工作項目 

管理要領 

管理紀錄 備註 

管理項目 管理標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 不合格之處理方式 

施工前階

段 
雜物清除 地表垃圾清除與掘除 垃圾先行清理乾淨 施工中 目視 分層檢查乙次 再清除 自主檢查表  

施工階段 *堆回填土方 填土材料 
原土方現地堆回填，無雜物及 

垃圾 
施工中 目視 全面 

更換材料或處理至合

格 
自主檢查表  

施工後階

段 
*整理土地 整平 平整無雜物、垃圾 施工後 目視 全面 再整平 自主檢查表  

＊為檢查停留點 
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表 4-18 堆回填土方工程自主檢查表 
                                           編號：   

- 

工 程名 稱 大漢溪砂崙仔壩下游保育治理 3 期工程 

承 攬廠 商  冠驊營造有限公司 

檢 查位 置  檢查日期 年  月  日 

檢 查時 機 □施工前             □施工中檢查             □施工完成檢查 

檢 查結 果 ○檢查合格        ╳有缺失需改正        ╲無此檢查項目 

檢查項目 
設計圖說、規範之檢查標準 

(定量定性) 

實際檢查情形 

（敘述檢查值） 
檢查結果 備註 

廠商自主檢查表 
於檢驗停留點前提出及

是否落實檢查 
   

構造物回填前地

表清除與掘除 
垃圾先行清理乾淨    

填土材料 
原土方現地堆回填，無

雜物及    

整平 平整無雜物、垃圾    

     

缺失複查結果： 

□已完成改善(檢附改善前中後照片) 

□未完成改善，填具缺失改善追蹤表進行追蹤改善 

複查日期：   年  月  日 

複查人員職稱：                  簽名： 

備註： 

1.檢查標準及實際情形應具體明確(例：磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例：磚縫 7mm-10mm)。 

2.檢查結果合格者填寫「合格」，不合格者填寫「不合格」，無此檢查項目填「╲」表示。3.嚴重缺失、缺失複查未完成

改善，應填具缺失改善追蹤表進行追蹤改善。 

4.本表由工地現場施工人員實地檢查後覈實記載簽認。 

5. *表示檢驗停留點之檢驗項目。 

工地負責人簽名：                                現場施工人員簽名(檢查人員)： 
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4.8 固床工工程 

 
 

注意事項： 

1. 微型樁間距: 3m1 支，雙排交錯外露 1m 

2. 微型樁尺寸: H 型鋼 200*200*8*12mm 

3. 混凝土材料:  280kgf/cm2 微型樁為水中 

              280kgf/cm2 結構體 

              210kgf/cm2 PC 打底 5cm 

4.鋼筋材料: 主筋 D16@20cm 

            副筋 D13@20cm 

 

 

表 4-19 固床工工程施工要領 

施工步驟 使用材料 施工機具 注意事項 

施工前準備   工區現地雜物及雜草清理 

打設鋼材 H 型鋼 200*200*8*12mm  3m1支，雙排交錯 外露1m 

混凝土澆置 

280kgf/cm2 微型樁為

水中 

280kgf/cm2 結構體 

210kgf/cm2 PC打底 5cm 

預拌車 

攪拌器 

 

鋼筋綁紮 鋼筋  主筋D16@20cm 
副筋D13@20cm 

拋塊石 塊石  塊石d>60cm以上佔70%以上 

砌排石工，舖石 塊石  塊石d>40cm以上佔80%以上 

施工安全   1.吊運作業安全檢查 

2.高架作業檢查 

3.工作梯檢查 

4.臨水作業檢查 

5.交通安全檢查 

環境保護   1.工地環境清潔檢查 
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圖 4-7 固床工工程施工作業流程圖

依據圖說相關位置、樁號於現地

以水線、噴漆或木樁等放樣調整 
開挖放樣整地 

微型樁施工 

完工 

1.H型鋼 200*200*8*12mm 

2.間距 3m1支，交錯排列 

  外露長 100cm 

3.混凝土澆置(280㎏/cm2水中) 

1.以原土回填料 

 

基礎施工 
1.寬 100cm，高 175cm 

2.280kgf/cm2 結構體 

3.210kgf/cm2 PC打底 5cm， 

結構體   1.底寬、高依設計圖說 18~23號頁所示 

  2.280kgf/cm2 結構體 

  3.210kgf/cm2 PC打底 5cm 

  4.砌排塊石 d>40cm以上佔 80%以上 

  5.拋塊石 d>60cm以上佔 70%以上 

環境整理 

微型樁 

抽查 

 

基礎 

抽查 

基礎 

抽查 

不合格 

 

不合格 

 

不合格 

 

合格 

合格 

合格 

＊ 

＊ 

 

＊ 

＊為自主檢查點 

◎為檢驗停留點 
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表 4-20 新設固床工工程管理標準表 

 

 

工作項目 

管理要領 

管理紀錄 備註 
管理項目 管理標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 

不符合之 

處置方法 

施 

工 

前 

場地整理 
雜草雜物清

理 
工區現地雜物及雜草清理 定位前 目視 每次定位時 立即清理 

自主檢查表 
 

定位 
施作位置確

認 
確認現況施作位置與圖說符合 開挖前 

核對現地與圖說

位置 
每次定位時 重新放樣檢測 

自主檢查表 
 

施 

工 

中 

材料 混凝土 

280kgf/cm2 微型樁為水中 

280kgf/cm2 結構體 

210kgf/cm2 PC打底5cm， 

＊澆置前 送貨單 每次澆置時 退料 

自主檢查表 

 

微型樁 

尺寸 H型鋼200*200*8*12mm ＊施工中 捲尺 每次澆置時 退料 自主檢查表  

間距 
3m1支，雙排交錯 

外露1m 
＊施工中 捲尺、目視 每次 拆除重新安裝 

自主檢查表 
 

固床工1 

基礎 

1.寬100cm，高175cm 

2.鋼筋，主筋D16mm@20cm 

2.鋼筋，副筋D13mm@20cm 

＊施工中 捲尺 開挖後 再重新挖整 

自主檢查表 

 

結構體 

1.底寬534、458cm 

2.每層澆置介面施作防滲流導溝，間距

100cm，溝寬20~30cm、高20~30cm 

3.頂寬220、230、310cm 

4.頂面埋入40cm以上塊石(佔80%以上)

深2/3以上，三排交錯 

5.外側牆面為造型模且牆深寬度不得包

含模厚 

6.結構高280、285、380、480cm 

＊施工中 捲尺 每次澆置時 拆除重作 

自主檢查表 
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工作項目 

管理要領 

管理紀錄 備註 
管理項目 管理標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 

不符合之 

處置方法 

固床工2 基礎 

1.寬100cm，高125cm 

2.鋼筋，主筋D16mm@20cm 

2.鋼筋，副筋D13mm@20cm 

＊施工中 捲尺 每次澆置時 拆除重作 

自主檢查表 

 

施 

工 

中 

固床工2 結構體 

1.底寬454cm 

2.每層澆置介面施作防滲流導溝，間距

100cm，溝寬20~30cm、高20~30cm 

3.頂寬220、230、310cm 

4.頂面埋入40cm以上塊石(佔80%以上)

深2/3以上，三排交錯 

5.外側牆面為造型模且牆深寬度不得包

含模厚 

6.結構高180、280、380cm 

＊施工中 捲尺、目視 每次澆置時 拆除重作 

自主檢查表 

 

固床工3 結構體 

1.底寬462m 

2.每層澆置介面施作防滲流導溝，間距

100cm，溝寬20~30cm、高20~30cm 

3.頂寬230、350cm 

4.頂面埋入40cm以上塊石(佔80%以上)

深2/3以上，三排交錯 

5.外側牆面為造型模且牆深寬度不得包

含模厚 

6.結構高290、140cm  

＊施工中 捲尺、目視 每次澆置時 拆除重作 

自主檢查表 

 

拋塊石 尺寸 塊石d>60cm以上佔70%以上 ＊施工中 目視、捲尺 每次拋排時 移除重作 自主檢查表  

砌排石工

，舖石 
尺寸 塊石d>40cm以上佔80%以上 ＊施工中 目視、捲尺 每次鋪排時 拆除重作 

自主檢查表 
 

施工

後 

完成面檢

驗 
回填 以原土回填  施工後 目視 逐一檢視 拆除重作 

自主檢查表 
 

＊為檢查停留點 
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表 4-21 新設固床工工程自主檢查表            
編號： 

工程名稱 大漢溪砂崙仔壩下游保育治理 3 期工程 

承攬廠商  冠驊營造有限公司 

檢查位置  檢查日期 年  月  日 

檢查時機 □施工前             □施工中檢查             □施工完成檢查 

檢查結果 ○檢查合格        ╳有缺失需改正        ╲無此檢查項目 

檢查項目 
設計圖說、規範之檢查標準 

(定量定性) 

實際檢查情形 

（敘述檢查值） 
檢查結果 備註 

材料 
□強度 280kgf/cm2 

□強度 210kgf/cm2 
   

微型樁 

□H 型鋼 200*200*8*12mm 

□間距3m1支，交錯排列 

□外露長 100cm 

   

拋塊石 塊石 d>60cm 以上佔 70%以上    

砌排石工、鋪石 塊石 d>40cm 以上佔 80%以上    

完成面檢驗 以原土回填    

固 

床 

工 

1 

基礎 

□寬 100cm，高 175cm 

□鋼筋，D16mm@20cm 

□鋼筋，D13mm@20cm 

□PC 厚 5cm 

   

結構 

□底寬 534cm □底寬 458cm 

□每層澆置介面施作防滲流導溝，間距

100cm，溝寬 20~30cm、高 20~30cm

□版寬 2.78m，高 60cm 

□頂寬 220cm □頂寬 230cm □頂寬

310cm  

□頂面埋入 40cm以上塊石(佔 80%以上

)深 2/3 以上，三排交錯 

□外側牆面為造型模且牆深寬度不得

包含模厚 

□結構高 280cm □結構高 380cm 

□結構高 285cm □結構高 480cm 

□PC 厚 5cm 

   

缺失複查結果： 

□已完成改善(檢附改善前中後照片) 

□未完成改善，填具缺失改善追蹤表進行追蹤改善 

複查日期：   年  月  日 

複查人員職稱：                  簽名： 

備註： 

1.檢查標準及實際情形應具體明確(例：磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例：磚縫 7mm-10mm)。 

2.檢查結果合格者填寫「合格」，不合格者填寫「不合格」，無此檢查項目填「╲」表示。3.嚴重缺失、缺

失複查未完成改善，應填具缺失改善追蹤表進行追蹤改善。 

4.本表由工地現場施工人員實地檢查後覈實記載簽認。 

5. *表示檢驗停留點之檢驗項目。 

工地負責人簽名：                                現場施工人員簽名(檢查人員)： 
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表 4-22 新設固床工工程自主檢查表  (二) 

工程名稱 大漢溪砂崙仔壩下游保育治理 3 期工程 

承攬廠商  冠驊營造有限公司 

檢查位置  檢查日期 年  月  日 

檢查時機 □施工前             □施工中檢查             □施工完成檢查 

檢查結果 ○檢查合格        ╳有缺失需改正        ╲無此檢查項目 

檢查項目 
設計圖說、規範之檢查標準 

(定量定性) 

實際檢查情

形（敘述檢

查值） 

檢查結果 備註 

固 

床 

工 

2 

基礎 

□寬 100cm，高 125cm 

□鋼筋，D16mm@20cm 

□鋼筋，D13mm@20cm 

□PC 厚 5cm 

   

結構 

□底寬 454cm 

□每層澆置介面施作防滲流導溝，間距

100cm，溝寬 20~30cm、高 20~30cm□版

寬 2.78m，高 60cm 

□頂寬         cm 

□頂面埋入 40cm 以上塊石(佔 80%以上)深

2/3以上，三排交錯 

□外側牆面為造型模且牆深寬度不得包含

模厚 

□結構高 180cm □結構高 280cm □結構高

380cm 

□PC 厚 5cm 

   

固 

床 

工 

3 

結構 

□底寬 462cm  □PC 厚 5cm 

□每層澆置介面施作防滲流導溝，間距

100cm，溝寬 20~30cm、高 20~30cm□版

寬 2.78m，高 60cm 

□頂寬         cm 

□頂面埋入 40cm 以上塊石(佔 80%以上)深

2/3以上，三排交錯 

□外側牆面為造型模且牆深寬度不得包含

模厚 

□結構高 290cm □結構高 140cm 

   

缺失複查結果： 

□已完成改善(檢附改善前中後照片) 

□未完成改善，填具缺失改善追蹤表進行追蹤改善 

複查日期：   年  月  日 

複查人員職稱：                  簽名： 

備註： 

1.檢查標準及實際情形應具體明確(例：磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例：磚縫 7mm-10mm)。 

2.檢查結果合格者填寫「合格」，不合格者填寫「不合格」，無此檢查項目填「╲」表示。3.嚴重缺失、缺

失複查未完成改善，應填具缺失改善追蹤表進行追蹤改善。 

4.本表由工地現場施工人員實地檢查後覈實記載簽認。 

5. *表示檢驗停留點之檢驗項目。 

工地負責人簽名：                                現場施工人員簽名(檢查人員)：
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4.9 魚道及混凝土版工程 

 
 

注意事項： 

1.混凝土材料: 210kgf/cm2 pc打底 5cm 

             280kgf/cm2 結構體 

2.鋼筋材料: 主筋 D16@20cm 

           副筋 D13@20cm 

3.模板材料: 靠山側牆身外側，使用基礎模板 

           靠水側牆身外側，使用造型模板 

4.伸縮縫:  

   (1)伸縮縫施作時，與牆深預埋 PVC止水帶 15cm*0.4cm 

   (2)每 5m間距設置一處伸縮縫 

   (3)每處伸縮縫內以 2cm厚之保麗龍板填縫，外以彈性填縫劑填 

     2cm 厚 

   (4.)伸縮縫施工時，上一段需預留光面鋼筋 D16 與下段竹節鋼筋 

      D16 搭接@20cm  
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表 4-23 魚道及混凝土版工程施工要領 

施工步驟 使用材料 施工機具 注意事項 

施工前準備   工區現地雜物及雜草清理 

    

混凝土澆置 
210kgf/cm2 pc打底5cm 

280kgf/cm2 結構體 

預拌車 

攪拌器 

 

鋼筋綁紮 鋼筋  主筋D16@20cm 

副筋D13@20cm 

造型模板組立 造型模板、鐵絲  1.靠山側牆身外側，使用基礎模板 

2.靠水側牆身外側，使用造型模板 

混凝土版組立 鋼筋、植筋  
版高25cm、與新設魚道連接處植筋d16鋼筋

@20cm 

 

施工安全   1.吊運作業安全檢查 

2.高架作業檢查 

3.工作梯檢查 

4.臨水作業檢查 

5.交通安全檢查 

環境保護   1.工地環境清潔檢查 
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圖 4-8 魚道及混凝土版工程施工作業流程圖

依據圖說相關位置、樁號於現地

以水線、噴漆或木樁等放樣調整 
開挖放樣整地 

魚道施工 

完工 

魚道施工 

1.底寬 268cm，高 40cm 

2.側牆寬 50、30cm，高 150cm 

3.休息區長 96cm、寬 46cm、高 50cm 

4.魚骨區脊椎寬 20cm，魚刺寬 30cm

間距 30cm、展開 58cm，均高 25cm 

☆為自主檢查點 

◎為檢驗停留點 

 

 

混凝土版施工 

混凝土版施工 

1.版厚 25cm 

2.與新設魚道連接處植筋 d16 鋼

筋@20cm 

3.伸縮縫施工時，上一段需植光面

鋼筋 D16 與下段竹節鋼筋 D16

搭接@20cm 

4.伸縮縫施作時，與牆深預埋 PVC

止水帶 15cm*0.4cm 

5.每 5m間距設置一處伸縮縫 

3.每處伸縮縫內以 2cm 厚之保麗

龍板填縫，外以彈性填縫劑填

2cm厚 

拋塊石 

  1.環境整理，完成面清潔無雜物 

 

環境整理 

魚道 

抽查 

魚道 

抽查 

不合格 

 

不合格 

 

合格 

合格 

☆ 

☆ 

拋塊石施工 

1.塊石 d>60cm以上佔 70%以上 
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表 4-24 魚道及混凝土版工程管理標準表 

工作項目 

管理要領 

管理紀錄 備註 
管理項目 管理標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 

不符合之 

處置方法 

施 

工 

前 

場地整理 
雜草雜物清

理 
工區現地雜物及雜草清理 定位前 目視 每次定位時 立即清理 

自主檢查表 
 

定位 
施作位置確

認 
確認現況施作位置與圖說符合 開挖前 

核對現地與圖

說位置 
每次定位時 重新放樣檢測 

自主檢查表 
 

施 

工 

中 

材料 混凝土 
210kgf/cm2 pc打底5cm 

280kgf/cm2 結構體 
＊澆置前 送貨單 每次澆置時 退料 

自主檢查表 
 

結構 

尺寸 

1.底寬268cm，高40cm 

2.側牆寬50、30cm，高150cm 

3.休息區長96cm、寬46cm、高50cm 

4.魚骨區脊椎寬20cm，魚刺寬30cm

間距30cm、展開58cm，均高25cm 

＊施工中 捲尺 每次澆置時 拆除重作 

自主檢查表 

 

鋼筋 
主筋D16@20cm 

副筋D13@20cm 
＊施工中 捲尺 每次綁紮 拆除重作 

自主檢查表 
 

造型模 
1.靠山側牆身外側，使用基礎模板 

2.靠水側牆身外側，使用造型模板 
＊施工中 捲尺、目視 每次澆置時 拆除重作 

自主檢查表 

 

施 

工 

中 

混凝土版 尺寸 版高25cm ＊施工中 捲尺 每次澆置時 拆除重作 
自主檢查表 
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工作項目 

管理要領 

管理紀錄 備註 
管理項目 管理標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 

不符合之 

處置方法 

施 

工 

中 

混凝土版 

鋼筋 D16@20cm，雙向 ＊施工中 捲尺 每次澆置時 拆除重作 
自主檢查表 

 

植筋 

1.與新設魚道連接處植筋d16鋼筋

@20cm 

 

＊施工中 捲尺 每次澆置時 拆除重作 

自主檢查表 

 

混凝土版 伸縮縫 

1.伸縮縫施作時，與牆深預埋PVC

止水帶15cm*0.4cm 

2.每5m間距設置一處伸縮縫 

3.每處伸縮縫內以2cm厚之保麗龍

板填縫，外以彈性填縫劑填2cm

厚 

4. 伸縮縫施工時，上一段需預留

光面鋼筋D16與下段竹節鋼筋

D16搭接@20cm 

＊施工中 捲尺 每次澆置時 拆除重作 

自主檢查表 

 

拋塊石 尺寸 塊石d>60cm以上佔70%以上 ＊施工中 目視、捲尺 每次澆置時 拆除重作 
自主檢查表 

 

施

工

後 

完成面檢

驗 
整理還境 完成面清潔無雜物 施工後 目視 逐一檢視 拆除重作 

自主檢查表 
 

＊為檢查停留點 
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表 4-25 魚道及混凝土版工程自主檢查表   

工程名稱 大漢溪砂崙仔壩下游保育治理 3 期工程 

承攬廠商  冠驊營造有限公司 

檢查位置  檢查日期 年  月  日 

檢查時機 □施工前             □施工中檢查             □施工完成檢查 

檢查結果 ○檢查合格        ╳有缺失需改正        ╲無此檢查項目 

檢查項目 
設計圖說、規範之檢查標準 

(定量定性) 

實際檢查

情形 

（敘述檢

查值） 

檢查結果 備註 

魚道 

□底寬 268cm，高 40cm 

□側牆寬 50、30cm，高 150cm 

□休息區長 96cm、寬 46cm、高 50cm 

□魚骨區脊椎寬 20cm，魚刺寬 30cm

間距 30cm、展開 58cm，均高 25cm 

□靠山側牆身外側，使用基礎模板 

□靠水側牆身外側，使用造型模板 

   

混凝土版 

□版厚 25cm 

□與新設魚道連接處植筋 d16 鋼筋

@20cm 

□伸縮縫施工時，上一段需預留光面

鋼筋 D16 與下段竹節鋼筋 D16 搭

接@20cm 

□伸縮縫施作時，與牆深預埋 PVC止

水帶 15cm*0.4cm 

□每 5m間距設置一處伸縮縫 

□每處伸縮縫內以 2cm 厚之保麗龍

板填縫，外以彈性填縫劑填 2cm 厚 

   

拋塊石 塊石 d>60cm以上佔 70%以上    

完成面檢驗 清潔無雜物    

     
缺失複查結果： 

□已完成改善(檢附改善前中後照片) 

□未完成改善，填具缺失改善追蹤表進行追蹤改善 

複查日期：   年  月  日 

複查人員職稱：                  簽名： 

備註： 

1.檢查標準及實際情形應具體明確(例：磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例：磚縫 7mm-10mm)。 

2.檢查結果合格者填寫「合格」，不合格者填寫「不合格」，無此檢查項目填「╲」表示。3.嚴重缺失、缺失複查未完成

改善，應填具缺失改善追蹤表進行追蹤改善。 

4.本表由工地現場施工人員實地檢查後覈實記載簽認。 

5. *表示檢驗停留點之檢驗項目。 

工地負責人簽名：                                現場施工人員簽名(檢查人員)： 
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4.10 鋼便橋工程 

注意事項： 

1. 施作位置確認: 確認現況施作位置與圖說符合 

2.鋼構材料:  

(1) H型鋼 300*300*12*12mm，橋身骨架 4支 

(2) H型鋼 200*200*8*12mm，橋座外框，框架高 3+0.2+0.2m，框架寬 4.5m 

(3) 橋面鋼板 16尺寬，t≧10mm 

(4) 焊接鋼線網 D13，網目 10*10cm 

(5) 鋼軌(50kg/m)L=7M 

4. 護欄施作: 

(6) 欄杆為 GIP 1 1/2” 

(7) .欄杆左右間距 250cm 

(8) .橫向欄杆 2支，上側欄杆高 90cm 

(9) .護欄下方需裝設腳趾版 

(10) .欄杆以萬向街頭連接 
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表 4-26 鋼便橋工程施工要領 

施工步驟 使用材料 施工機具 注意事項 

施工前準備   工區現地雜物及雜草清理 

混凝土澆置 210kgf  預拌車、攪拌器  

施工中 鋼構  

1.H型鋼300*300*12*12mm，橋身骨架4支 

2.H型鋼200*200*8*12mm，橋座外框，框架高

3+0.2+0.2m，框架寬4.5m 

3.橋面鋼板16尺寬，t≧10mm 

4.焊接鋼線網D13，網目10*10cm 

5.鋼軌(50kg/m)L=7M 

 護欄  

1.欄杆為GIP 1 1/2” 

2.欄杆左右間距250cm 

3.橫向欄杆2支，上側欄杆高90cm 

4.護欄下方需裝設腳趾版 

5.欄杆以萬向街頭連接 

 石塊  橋座內裡填充現地塊石 

施工安全   1.吊運作業安全檢查 

2.高架作業檢查 

3.工作梯檢查 

4.臨水作業檢查 

5.交通安全檢查 

環境保護   1.工地環境清潔檢查 
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圖 4-9 鋼便橋工程施工作業流程圖

依據圖說相關位置、樁號於現地

以水線、噴漆或木樁等放樣調整 
開挖放樣整地 

橋座施工 

完工 

1.H型鋼 300*300*12*12mm，橋身骨架 4支 

2.H 型鋼 200*200*8*12mm，橋座外框，框架

高 3+0.2+0.2m，框架寬 4.5m 

3.橋面鋼板 16尺寬，t≧10mm 

4.焊接鋼線網 D13，網目 10*10cm 

5.鋼軌(50kg/m)L=7M 
6.橋座內裡填充現地塊石 

安全護欄施工 
  安全護欄 

1.鋼管 D=3.8CM，橫向鋼管 2 支，上側

鋼管高 90cm 

2.護欄下方需裝設腳趾版 

3.欄杆以萬向街頭連接 

 4.護欄底部懸空處以三角架支撐 

環境整理 

橋座 

抽查 

安全護

欄抽查 

＊為自主檢查點 

◎為檢驗停留點 

合格 

合格 

不合格 

 

不合格 

 
＊ 

＊ 

※欄杆為 GIP 1 1/2” 

※欄杆左右間距 250cm 

※橫向欄杆 2支，上側欄杆高 90cm 

※護欄下方需裝設腳趾版 

※欄杆以萬向街頭連接 
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表 4-27 鋼便橋工程管理標準表 

 

工作項目 

管理要領 

管理紀錄 備註 
管理項目 管理標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 

不符合之 

處置方法 

施 

工 

前 

場地整理 
雜草雜物清

理 
工區現地雜物及雜草清理 定位前 目視 每次定位時 立即清理 自主檢查表  

定位 
施作位置確

認 
確認現況施作位置與圖說符合 開挖前 

核對現地與圖

說位置 
每次定位時 重新放樣檢測 自主檢查表  

施 

工 

中 

材料 混凝土 210kgf/cm2  澆置前 送貨單 每次澆置時 退料 自主檢查表  

橋結構 

鋼構 

1.H型鋼300*300*12*12mm，橋身骨

架4支 

2.H型鋼200*200*8*12mm，橋座外

框，框架高3+0.2+0.2m，框架

寬4.5m 

3.橋面鋼板16尺寬，t≧10mm 

4.焊接鋼線網D13，網目10*10cm 

5.鋼軌(50kg/m)L=7M 

＊施工中 捲尺 每次澆置時 拆除重作 自主檢查表  

護欄 

1.欄杆為GIP 1 1/2” 

2.欄杆左右間距250cm 

3.橫向欄杆2支，上側欄杆高90cm 

4.護欄下方需裝設腳趾版 

5.欄杆以萬向街頭連接 

＊施工中 捲尺 每次施作 拆除重作 自主檢查表  

石塊 橋座內裡填充現地塊石 ＊施工中 捲尺、目視 每次澆置時 拆除重作 自主檢查表  

＊為檢查停留點 
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表 4-28 鋼便橋工程自主檢查表   

工程名稱 大漢溪砂崙仔壩下游保育治理 3 期工程 

承攬廠商  冠驊營造有限公司 

檢查位置  檢查日期 年  月  日 

檢查時機 □施工前             □施工中檢查             □施工完成檢查 

檢查結果 ○檢查合格        ╳有缺失需改正        ╲無此檢查項目 

檢查項目 
設計圖說、規範之檢查標準 

(定量定性) 

實際檢查

情形 

（敘述檢

查值） 

檢查結果 備註 

材料 210kgf/cm2    

鋼便橋 

□H 型鋼 300*300*12*12mm，橋身骨架 4 支 

□H 型鋼 200*200*8*12mm，橋座外框，框架

高 3+0.2+0.2m，框架寬 4.5m 

□橋面鋼板 16 尺寬，t≧10mm 

□焊接鋼線網 D13，網目 10*10cm 
□鋼軌(50kg/m)L=7M 

□欄杆為GIP 1 1/2” 

□欄杆左右間距250cm 

□橫向欄杆2支，上側欄杆高90cm 

□護欄下方需裝設腳趾版 

□欄杆以萬向街頭連接 

□橋座內裡填充現地塊石 

   

     
缺失複查結果： 

□已完成改善(檢附改善前中後照片) 

□未完成改善，填具缺失改善追蹤表進行追蹤改善 

複查日期：   年  月  日 

複查人員職稱：                  簽名： 

備註： 

1.檢查標準及實際情形應具體明確(例：磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例：磚縫 7mm-10mm)。 

2.檢查結果合格者填寫「合格」，不合格者填寫「不合格」，無此檢查項目填「╲」表示。3.嚴重缺失、缺失複查未完成

改善，應填具缺失改善追蹤表進行追蹤改善。 

4.本表由工地現場施工人員實地檢查後覈實記載簽認。 

5. *表示檢驗停留點之檢驗項目。 

工地負責人簽名：                                現場施工人員簽名(檢查人員)： 

 



冠驊營造有限公司  大漢溪砂崙仔壩下游保育治理 3 期工程 

4-53 

 

4.11護欄工程 

注意事項： 

1. 工區現地雜物及雜草清理 

2. 拆除之護欄不能損傷，需再次使用組立 

 

表 4-29 護欄工程施工要領 

施工步驟 使用材料 施工機具 注意事項 

施工前準備   工區現地雜物及雜草清理 

混凝土澆置 210kgf  預拌車、攪拌器  

施工中 護欄A式  

1.鋼管D=3.8CM，橫向鋼管2支，上側鋼管高90cm 

2.護欄下方需裝設腳趾版 

3.欄杆以萬向街頭連接 

4.護欄底部懸空處以三角架支撐 

 護欄B式  
1.已既有安全欄杆在利用(拆除後再重新安裝) 

2.立柱型鋼100*100*6*8mm@1.5m，長1.3m 

3.橫向型鋼100*50*20mm*1.6m，3支 

 護欄C式  
1.鋼管D=3.8CM，橫向鋼管2支，上側鋼管高90cm 

2.護欄下方需裝設腳趾版 

3.欄杆以萬向街頭連接 

施工安全   1.吊運作業安全檢查 

2.高架作業檢查 

3.工作梯檢查 

4.臨水作業檢查 

5.交通安全檢查 

環境保護   1.工地環境清潔檢查 
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圖 4-10 護欄工程施工作業流程圖

既有護欄拆除 

完工 

護欄施工 

  依圖說位置拆除既有護欄 

  拆除之護欄不能損傷，需再次使用組立 

環境整理 

欄杆抽

查 

＊為自主檢查點 

◎為檢驗停留點 

 

合格 

不合格 

 ＊ 

1.欄杆為 GIP 1 1/2” 

2.欄杆左右間距 250cm 

3.橫向欄杆 2支，上側欄杆高 90cm 

4.護欄下方需裝設腳趾版 

5.欄杆以萬向街頭連接 
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表 4-30 護欄工程管理標準表 

工作項目 

管理要領 

管理紀錄 備註 
管理項目 管理標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 

不符合之 

處置方法 

施 

工 

前 

場地整理 
雜草雜物清

理 
工區現地雜物及雜草清理 定位前 目視 每次拆除時 立即清理 自主檢查表  

拆除 既有護欄 
拆除之護欄不能損傷，需再次使用

組立 
拆除中 目視 每次拆除時 重新放樣檢測 自主檢查表  

施 

工 

中 

安全護欄 

護欄A式 

1.鋼管D=3.8CM，橫向鋼管2支，上

側鋼管高90cm 

2.護欄下方需裝設腳趾版 

3.欄杆以萬向街頭連接 

4.護欄底部懸空處以三角架支撐 

＊施工中 捲尺 每次 拆除重作 自主檢查表  

護欄B式 

1.已既有安全欄杆在利用(拆除後

再重新安裝) 

2.立柱型鋼100*100*6*8mm @1.5m

，長1.3m 

3.橫向型鋼100*50*20mm*1.6m，3

支 

＊施工中 捲尺 每次 拆除重作 自主檢查表  

護欄C式 

1.鋼管D=3.8CM，橫向鋼管2支，上

側鋼管高90cm 

2.護欄下方需裝設腳趾版 

3.欄杆以萬向街頭連接 

＊施工中 捲尺 每次 拆除重作 自主檢查表  

＊為檢查停留點 
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表 4-31 護欄工程自主檢查表   

工程名稱 大漢溪砂崙仔壩下游保育治理 3 期工程 

承攬廠商  冠驊營造有限公司 

檢查位置  檢查日期 年  月  日 

檢查時機 □施工前             □施工中檢查             □施工完成檢查 

檢查結果 ○檢查合格        ╳有缺失需改正        ╲無此檢查項目 

檢查項目 
設計圖說、規範之檢查標準 

(定量定性) 

實際檢查

情形 

（敘述檢

查值） 

檢查結果 備註 

安全護欄 

欄杆 A、C 式 

□鋼管 D=3.8CM，橫向鋼管 2 支，上側鋼管

高 90cm 

□護欄下方需裝設腳趾版 

□欄杆以萬向街頭連接 

□護欄底部懸空處以三角架支撐 

欄杆 B 式 

□已既有安全欄杆在利用(拆除後再重新安

裝) 

□立柱型鋼 100*100*6*8mm@1.5m，長 1.3m 

□橫向型鋼 100*50*20mm*1.6m，3 支 

 

   

     

     
缺失複查結果： 

□已完成改善(檢附改善前中後照片) 

□未完成改善，填具缺失改善追蹤表進行追蹤改善 

複查日期：   年  月  日 

複查人員職稱：                  簽名： 

備註： 

1.檢查標準及實際情形應具體明確(例：磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例：磚縫 7mm-10mm)。 

2.檢查結果合格者填寫「合格」，不合格者填寫「不合格」，無此檢查項目填「╲」表示。3.嚴重缺失、缺失複查未完成

改善，應填具缺失改善追蹤表進行追蹤改善。 

4.本表由工地現場施工人員實地檢查後覈實記載簽認。 

5. *表示檢驗停留點之檢驗項目。 

工地負責人簽名：                                現場施工人員簽名(檢查人員)： 
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4.12微型樁工程 

注意事項： 

1.H 型鋼尺寸: 200*200*8*12mm，長度 

2. 鑽鑿: 

(1) 鑽孔寬度40cm，鑽入岩盤深度2m 

(2) 間距每3m1支，交錯排列 

(3) 非岩盤層時需打入鋼套管，避免坍孔. 

 

 

 

表 4-32 微型樁工程施工要領 

施工步驟 使用材料 施工機具 注意事項 

施工前準備   工區現地雜物及雜草清理 

材料進場 
H型鋼 

混凝土 
 200*200*8*12mm，長度 

   210kgf/cm2 填縫 

280 kgf/cm2 水中混凝土，，微型樁澆置 

鑽鑿植入   
1.鑽孔寬度40cm，鑽入岩盤深度2m 

2.間距每3m1支，交錯排列 

3.非岩盤層時需打入鋼套管，避免坍孔 

植入   外露長度1m(鋼軌長度依入岩狀況調整) 

澆製 280kgf/cm2混凝土  微型樁以280kgf/cm2水中混凝土澆置  

澆置完後48小時內，該地區不得進行抽水 

施工安全   1.吊運作業安全檢查 

2.高架作業檢查 

3.工作梯檢查 

4.臨水作業檢查 

5.交通安全檢查 

環境保護   1.工地環境清潔檢查 
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圖 4-11 微型樁工程施工作業流程圖

依據圖說相關位置、樁號於現地

以水線、噴漆或木樁等放樣調整 
開挖放樣整地 

材料進場 

完工 

1.H型鋼 200*200*8*12mm 

   

 

※為檢驗停留點 

 

微型樁施工 

1.鑽孔寬度 40cm，鑽入岩盤深度

2m 

2.間距每 3m1支，交錯排列 

3.外露長度 1m(鋼軌長度依入岩

狀況調整) 

4.非岩盤層時需打入鋼套管，避免

坍孔 

澆置 
1.直徑 20~25cm，上端裝有漏斗支不透

水管，漏斗頂加設 50*50mm 網目之鋼

網 

2.微型樁以 280kgf/cm2水中混凝土澆 

  置  

3.澆置完後 48 小時內，該地區不得進

行抽水 

環境整理 

材料 

抽查 

微型樁 

抽查 

＊為自主檢查點 

◎為檢驗停留點 

＊ 

＊ 

合格 

合格 
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表 4-33 微型樁工程管理標準表 

工作項目 

管理要領 

管理紀錄 備註 
管理項目 管理標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 

不符合之處置方

法 

施 

工 

前 

材料進場

查驗 

H型鋼尺寸 200*200*8*12mm，長度 施工前 尺量、目視 每批進場 退貨 自主檢查表  

混凝土 

210kgf/cm2 填縫 

280 kgf/cm2 水中混凝土，

，微型樁澆置 

澆置前 送貨單 每次澆置時 退料 自主檢查表  

施 

工 

中 

鑽鑿植入 

鑽鑿 

1.鑽孔寬度40cm，鑽入岩盤

深度2m 

2.間距每3m1支，交錯排列 

3.非岩盤層時需打入鋼套

管，避免坍孔 

＊施工中 捲尺 每次 拆除重作 自主檢查表  

植入 
外露長度1m(鋼軌長度依入岩

狀況調整) 
＊施工中 捲尺 每次 拆除重作 自主檢查表  

澆製 

特密管 

直徑20~25cm，上端裝有漏斗

支不透水管，漏斗頂加設

50*50mm網目之鋼網 

 

＊施工中 目視 每次 退料 自主檢查表  

澆置注意 

1.微型樁以280kgf/cm2水中

混凝土澆置  

2.澆置完後48小時內，該地

區不得進行抽水 

＊施工中 目視 每次 退料、重作 自主檢查表  

＊為檢查停留點 
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表 4-34 微型樁工程自主檢查表   

工程名稱 大漢溪砂崙仔壩下游保育治理 3 期工程 

承攬廠商  冠驊營造有限公司 

檢查位置  檢查日期 年  月  日 

檢查時機 □施工前             □施工中檢查             □施工完成檢查 

檢查結果 ○檢查合格        ╳有缺失需改正        ╲無此檢查項目 

檢查項目 
設計圖說、規範之檢查標準 

(定量定性) 

實際檢查

情形 

（敘述檢

查值） 

檢查結果 備註 

材料 200*200*8*12mm    

鑽鑿植入 

□鑽孔寬度 40cm，鑽入岩盤深度 2m 

□間距每 3m1支，交錯排列 

□外露長度 1m 

□鋼軌長度        m(依入岩狀況

調整) 

□非岩盤層時需打入鋼套管，避免坍

孔 

   

澆製 

□特密管直徑 20~25cm，上端裝有漏

斗支不透水管，漏斗頂加設 50*50mm

網目之鋼網 

□微型樁以 280kgf/cm2 水中混凝土

澆置  

□澆置完後 48 小時內，該地區不得

進行抽水 

   

缺失複查結果： 

□已完成改善(檢附改善前中後照片) 

□未完成改善，填具缺失改善追蹤表進行追蹤改善 

複查日期：   年  月  日 

複查人員職稱：                  簽名： 

備註： 

1.檢查標準及實際情形應具體明確(例：磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例：磚縫 7mm-10mm)。 

2.檢查結果合格者填寫「合格」，不合格者填寫「不合格」，無此檢查項目填「╲」表示。3.嚴重缺失、缺失複查未完成

改善，應填具缺失改善追蹤表進行追蹤改善。 

4.本表由工地現場施工人員實地檢查後覈實記載簽認。 

5. *表示檢驗停留點之檢驗項目。 

工地負責人簽名：                                現場施工人員簽名(檢查人員)：
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4.13植筋工程 

 

注意事項： 

1. 孔內餘渣需清除潔淨，且呈現乾燥狀 

2. 植筋膠注入需達 6 分滿 

3. 鋼筋需慢慢旋入至指定深度 

 

 

表 4-35 植筋工程施工要領 

施工步驟 使用材料 施工機具 注意事項 

材料進場 
D16竹節鋼筋 

植筋膠符合送審資料 
 

 

植筋施作 

植筋膠  1.D16孔徑20~22mm，深度≧20cm 

2.鑽孔時，應戴上防護面罩 

鋼筋  孔內餘渣需清除潔淨，且呈現乾燥狀 

  植筋膠注入需達 6 分滿 

  鋼筋需慢慢旋入至指定深度 

施工安全   1.吊運作業安全檢查 

2.高架作業檢查 

3.工作梯檢查 

4.臨水作業檢查 

5.交通安全檢查 

環境保護   1.工地環境清潔檢查 
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圖 4-12 植筋工程施工作業流程圖

＊為自主檢查點 

◎為檢驗停留點 

 

＊ 

＊ 

＊ 

＊ 
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表 4-36 植筋工程管理標準表 

工作項目 

管理要領 

管理紀錄 備註 
管理項目 管理標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 

不符合之處置方

法 

施 

工 

前 

材料進場

查驗 

送審資料核對 植筋膠符合送審資料 施工前 
核定資料、出

廠證明 
每批進場 退貨 自主檢查表  

材料 
D16竹節鋼筋 

  
施工前 目視 每批進場 退貨 自主檢查表  

施 

工 

中 

植筋施作 

鑽孔 

1.D16孔徑 20~22mm ，深度

≧20cm 

2.鑽孔時，應戴上防護面罩 

＊施工中 捲尺 每次 拆除重作 自主檢查表  

孔內餘渣清 

除 

孔內餘渣需清除潔淨，且呈

現乾燥狀 
＊施工中 捲尺 每次 拆除重作 自主檢查表  

植入鋼筋 
D16竹筋鋼筋，L=60cm 

 
＊施工中 目視 每次 退料 自主檢查表  

植筋膠注入 植筋膠注入需達 6 分滿 ＊施工中 目視 每次 退料、重作 自主檢查表  

鋼筋旋入 
鋼筋需慢慢旋入至指定深

度 
＊施工中 目視 每次 退料、重作 自主檢查表  

＊為檢查停留點 
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表 4-37 植筋工程自主檢查表   

工程名稱 大漢溪砂崙仔壩下游保育治理 3 期工程 

承攬廠商  冠驊營造有限公司 

檢查位置  檢查日期 年  月  日 

檢查時機 □施工前             □施工中檢查             □施工完成檢查 

檢查結果 ○檢查合格        ╳有缺失需改正        ╲無此檢查項目 

檢查項目 
設計圖說、規範之檢查標準 

(定量定性) 

實際檢查

情形 

（敘述檢

查值） 

檢查結果 備註 

材料 
□D16 竹節鋼筋 

□藥劑檢查           
   

鑽孔 

□D16孔徑 20~22mm，深度≧20cm 

□鑽孔時，應戴上防護面罩 

 

   

孔內餘渣清除 孔內餘渣需清除潔淨，且呈現乾燥狀    

植入鋼筋 □D16竹筋鋼筋，L=60cm    

植筋膠注入 植筋膠注入需達 6 分滿    

鋼筋旋入 鋼筋需慢慢旋入至指定深度    
缺失複查結果： 

□已完成改善(檢附改善前中後照片) 

□未完成改善，填具缺失改善追蹤表進行追蹤改善 

複查日期：   年  月  日 

複查人員職稱：                  簽名： 

備註： 

1.檢查標準及實際情形應具體明確(例：磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例：磚縫 7mm-10mm)。 

2.檢查結果合格者填寫「合格」，不合格者填寫「不合格」，無此檢查項目填「╲」表示。3.嚴重缺失、缺失複查未完成

改善，應填具缺失改善追蹤表進行追蹤改善。 

4.本表由工地現場施工人員實地檢查後覈實記載簽認。 

5. *表示檢驗停留點之檢驗項目。 

工地負責人簽名：                                現場施工人員簽名(檢查人員)： 
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4.14 施工攝(錄)影計畫 

(一)照相計畫：應就工程施工特性以能顯示施工過程(含施工前、

中、後)，妥善規劃施工照相方式、位置及時程。  

(二)應於工地至少需備有性能良好之數位相機一部以供隨時照相

之用，如業主有特殊需要使用工程照相及照片時，應配合提

供。  

(三)工程施工項目之隱蔽部分、完成後回填覆蓋部分，於施工中

及完成回填覆蓋前均應照相，其照相應足以顯示該部分之施

工或完成狀況。如必須顯示尺寸者，應將尺寸以標尺標示或

以標示板註明尺寸一併拍照。  

(四)施工中如發生洪水、天然災害及辦理緊急搶修搶險時，應將

經過情形照相存查。 

 

 

 

 

 

(五)架設臨時移動式 CCTV 監視站規格: 

    (1)該項目之工作範圍包括：臨時戶外型網路攝影機設備(租

金，單價：月)、設備安裝及損耗(含安裝、設定及拆除)、通

信傳輸及上傳機關指定系統等在內。 

     (2)裝設前廠商應提供設備規格(型錄或其它證明文件之類) 

送機關審核，相關設備規格如下: 
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    1. 戶外型網路攝影機防水等級 IP66(含)以上，4 倍(含)以 

        上光學變焦自動對焦鏡頭；最低照度：0.02 Lux/0Lux 

        (IR LED ON)，日夜自動切換 IR-CUT；內建或外掛紅外 

        線 LED 補光燈，照明距離 50 公尺(含)以上。 

      2. 影像壓縮：至少要有 H.264；影像解析度：最高可達 

        1080P(有效畫素 1920x1080)，至少支援雙串流。 

     3. 影像可調整曝光，翻轉，鏡像，支援名稱、日期與時間 

        疊加；支援背光補償與寬動態(WDR)。 

     4. 內建或外掛網路傳輸模組，須能網路傳輸即時影像串流 

       到水利署指定的雲端平台；連接協議支援 ONVIF 2.1； 

       可以回放看七天的影像；支援 HTTP 通訊協定 CGI 介面 

      ，提供攝影機控制。 

 

    (3)即時影像串流應傳輸至本署防災中心指定之「水情影像監 

      視站雲端服務平台」( 網址： http://203.145.220.46/ 

       fmgp/GroupLoop)。。 

    (4)工區現場架設位置及拍攝方向等，廠商需取得機關監造 

    人員同意後始得施作。 
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    (5)臨時監視站設置後，廠商應負維護保管責任，並隨時監控 

      影像是否正常上傳系統；如因可歸責於廠商之因素，致影 

      像上傳每日中斷超過(含)4 小時者，每日扣 1 點。 

(六)縮時攝影:需錄製本案新設固床工、魚道及混凝土版、拋大塊

石等全程施工過程，於施工前廠商需會同監造單位確認拍攝

位置及角度，惟影機架設位置須確保不影響施工機具及人員

動線，且架設後不得任意移動，依規定進行縮時攝影，且於

施工過程錄影不得中斷，另於本案工程竣工後，將其縮時攝

影檔案後製惟時間至少 3 分鐘之影像檔，連同縮時攝影原始

檔案以光碟方式提送監造單位審核後送本局備查。 
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第五章  假設工程規劃 

本工程供電設備、給水設備、洗車設備、夜間照明設備、工區規

劃佈置圖等假設工程如下作簡要規劃： 

5.1 供電設備 

本工程將準備發電機以供應工程施工之動力設備及其他設

施等之用電。 

5.2 給水設備 

有關主辦機關所屬人員、承包商施工人員與工人飲用水皆購

買礦泉水使用；另工程用水、道路灑水等用水採用合法且符合規

範水質要求之水源。 

5.3 施工房舍 

本工程相關人員均為工區附近住戶，故無住宿需求，將搭設

臨時工寮放置小型機具設備。 

5.4 洗車設備 

各工區之材料運輸及工作人員車輛進出，將於工區出入口設

置沖洗設備沖洗進出車輛，避免污染鄰近道路，以有效降低污染

源，確保環境整潔及空氣品質。 

5.5 工區規劃佈置圖 

本工程其施工動線、材料堆置、臨時工寮如下圖所示。 
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圖 5-1 規劃佈置圖 

施工動線 

材料堆置區 

臨時工寮 
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第六章  交通維持計畫 

 

6.1 相關法令 

    本工程施工期間將要求人員遵守「道路交通管理處罰條例」

，並依據「桃園市道路工程施工交通維持計畫作業要點」辦理相

關疏導作業。 

   

6.2 施工內容與作業程序 

    施工時間自上午八時至下午五時止，而施工機具出入工區儘可能

避開交通擁擠的時間，又因本工程所在位置路途經名勝風景區，旅遊

車輛較多，將要求相關機具駕駛應小心駕駛不可超車及超載，出入工

區時應禮讓後續來車前進。  

 

6.3 交通維持方案 

本工程將依下列要點維持週邊交通順暢： 

(一)、施工影響期間：一般工程施工時間自上午八時至下午五時

止，而施工機具出入時，儘可能避開交通擁擠的時間，並

於機具、混凝土預拌車、貨車出入時於便道出入口設置人

員指揮交通。       

     (二)、施工安全措施 

1.交通管制：在大量施工機具或車輛進出時，派出工程人員擔

任交通管制哨，在重要路口指揮交通並擺設警

示標誌，以維持交通的順暢。 

2.車輛清洗：凡是進出之車輛均須清洗輪胎。  

3.清潔道路：出入工地的大卡車及預拌車雖然輪胎均清洗後始

可離開工地，但是其挾帶的土方仍有可能在中途被震落至路

上，所以要經常派人到周邊道路檢查，若有土塊掉落路上應

即派工人清掃乾。
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第七章  工程預定進度管制 

7.1 預定進度之依據及相關理由 

施工進度表為施工規劃之首要作業，本工程之施工進度依照

以下各項影響因素編列： 

1.繪製方式：每日工時為八小時計算，工作天數採當月日曆天扣

除當月預估降雨天數及例假計算。 

2.參照氣象站資料、施工地區地理與地質環境。 

3.本公司投入之人員、機具、資源調配、成本控制、進度控制等

。儘量避免有陡增陡減之現象。由上述因素之考量編擬本工程

各構造物之施工順序及各別之進度。 

4.為利於編製施工進度表，將契約工程項目細分，依前列基本工

程項目之工作需時，據以預估各分工項目需時。 

 

項次 施工項目 開始日期 結束日期 使用天數 

1 準備工作及測量 110.02.18 110.03.03 14 

2 雜項工程 110.02.18 111.07.08 506 

3 假設工程-便橋搭建 110.11.25 110.12.01 6 

4 一般工程-既有構造物拆除 111.04.21 111.05.05 14 

5 一般工程-拋石、塊石 111.06.15 111.07.05 20 

6 一般工程-固床工 110.12.02 111.07.05 215 

7 一般工程-微型樁 110.12.02 111.05.31 180 

8 一般工程-魚道增設 111.01.01 111.06.15 165 

9 一般工程-堆回填 111.06.15 111.07.05 20 
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7.2 施工預定進度桿狀圖 

300+206 日曆天，自民國 110 年 02 月 18 日開工，預計於 111 年

07 月 08 日竣工，其預定進度桿狀圖如圖 7-1 所示。 

7.3 施工預定進度網狀圖 

本工程預定進度網狀圖詳圖 7-2。 

7.4 施工預定進度 S-curve 

 本工程預定進度 S-curve 詳圖 7-1。 

7.5 施工日誌 

 本工程施工日誌詳表 7-1。 
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圖 7-1 預定進度桿狀圖及 S-curve 
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工期

2月

15            30

一 100 開工日期

(一) 110/2/18

半月進度
累計進度
半月進度
累計進度 90
半月進度
累計進度
半月進度
累計進度
半月進度
累計進度 80
半月進度
累計進度
半月進度
累計進度
半月進度
累計進度 70
半月進度
累計進度
半月進度
累計進度
半月進度
累計進度 60
半月進度
累計進度
半月進度
累計進度
半月進度
累計進度
半月進度 50
累計進度
半月進度
累計進度
半月進度
累計進度
半月進度 40
累計進度
半月進度

累計進度

半月進度
累計進度

(二) 假設工程 30

半月進度
累計進度
半月進度
累計進度
半月進度
累計進度
半月進度 20
累計進度
半月進度
累計進度
半月進度
累計進度
半月進度
累計進度
半月進度 10
累計進度
半月進度
累計進度
半月進度
累計進度
半月進度
累計進度

合  計 23,000,000 100.00 0

0.50 1.02 1.61 2.12 2.26 1.48 2.93 3.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.83 3.14 4.18 3.01 3.60 4.69 5.42 6.40 7.86 11.69 10.34 7.59 4.59 4.60 4.57

0.50 1.52 3.13 5.25 7.51 8.99 11.92 15.49 15.49 15.49 15.49 15.49 15.49 15.49 15.49 15.49 15.49 15.49 15.49 18.32 21.46 25.64 28.65 32.25 36.94 42.36 48.76 56.62 68.31 78.65 86.24 90.83 95.43 100.00

廠　商：冠驊營造有限公司 監造單位：兆豐工程技術顧問股份有限公司 經濟部水利署北區水資源局 主辦單位 保育課： 主任工程司： 副局長： 局長：

4.76 

完成百分比(%)

式 1.00 394,517 394,517 

(九) 營業稅(5%) 式 1.00 1,095,238 1,095,238 

1.72 

(七) 廠商管理雜費及利潤 式 1.00 1,784,382 1,784,382 7.76 

(八) 工程保險費

1.28 

(六) 品質管制作業費 式 1.00 472,543 472,543 2.05 

1.00 363,484 363,484 

(五) 環境保護措施費

4

式 1.00 293,673 

式

293,673 

1.00 1,296,553 1,296,553 

492,050 

2 過河段鋼便橋天災拆離與重建 處次 2.00 164,107 

5.64 

(四) 職業安全衛生費 式 1.00 492,050 2.14 

(三) 雜項工程

0.77 

1.58 

3 施工用鋼便橋與護欄拆除及再利用費 M2 288.00 614 176,832 

圍水 式

328,214 

0.06 

4.90 

1.43 

1 過河段鋼便橋搭建、拆除 M 40.00 28,191 1,127,640 

20 伸縮縫 M 56.00 259 14,504 

0.01 

8 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 M3 108.00 3,609 389,772 1.69 

7 操作手，切割機 時 4.00 380 1,520 

0.59 

6 廢方運棄 M3 247.00 696 171,912 0.75 

5 餘方近運利用 M3 2,677.00 51 136,527 

1.77 

4 構造物回填，原材料回填 M3 6,670.00 33 

1.21 110/12/27

220,110 0.96 

3 機械拆除，鋼筋混凝土，含運費 M3 247.00 1,648 407,056 

44 242,968 1.06 第一次展延

2 構造物開挖，硬岩(含剖石)，機械挖 M3 1,380.00 202 278,760 

直接工程費

1             15             30

數量 單價 複價 百分比%

1             15             31

5月

大漢溪砂崙仔壩下游保育治理3期工程
工程預定進度桿狀圖

項次 項  目  及  說  明 單位
進度

標尺
3月 4月 6月 12月

9 結構用混凝土，預拌，280kgf/cm2 M3 2,658.00 3,801 

一般工程

1 構造物開挖，砂土礫石，機械挖 M3 5,522.00 

10 普通模板，基礎 M2 255.00 365 93,075 

M2 1,668.00 460 767,280 

10,103,058 43.93 

0.40 

3.34 

12 場鑄結構混凝土用模板，造型模板 M2 800.00 533 426,400 1.85 

11 普通模板，軀体

6,950 0.03 

13 鋼筋，連工帶料 T 25.77 25,911 

0.50 

667,726 

支 667.00 173 115,391 

2.90 

砌排石工，舖石，塊石 M2 232.00 192 44,544 

14 鋼筋，D16mm，連工帶料，光面 支 278.00 25 

0.19 

15 鋼筋，SD280W，植筋，D16mm，植筋藥劑

17 拋石，塊石 M3 1,234.00 269 331,946 

16

1.44 

18 微型樁 M 211.00 1,705 359,755 1.56 

1.72 19 結構鋼，H型鋼，(H200xB200mm，t1=8mm，t2=12mm) M 302.00 1,310 395,620 

1             15             30

7月

1             15             30

8月

1             15             30

110年

1             15             30 1             15             30

9月

1             15             30

10月

1             15             30

11月

1             15             30 1             15             30

4月

1             15             301             15             30

2月

1             15             30

3月

本期進度(%)

累計完成進度(%)

5月

1             15             30

第二次展延

111/5/31

6月

15

完工日期

111/7/8

498日曆天

111年

7月

8

第三次展延

111/7/8

1月

0.5
1.52

3.13

5.25

7.51

8.99

11.92

15.49 15.49 15.49 15.49 15.49 15.49 15.49 15.49 15.49 15.49 15.49 15.49 15.49

18.32

21.46

25.64

28.65

32.25

36.94

42.36

48.76

56.62

68.31

78.65

86.24

90.83

95.43

0.5
1.52

3.13

5.25

7.51

8.99

11.92

15.49 15.49 15.49 15.49 15.49 15.49 15.49 15.49 15.49 15.49 15.49

21.46

36.85

45.36

57.47

64.89

72.36

75.39

81.92

85.43

89.68

93.81

96.33

98.65
100

0.5
1.52

3.13

5.25

7.51

8.99

11.92

15.49 15.49

22.63 

31.54 

46.36 

60.20 

70.99 

75.39 

81.92 

83.56 

87.16 

90.62

93.81 

96.33 

100.00 

0.5 1.52 
3.13 

5.25 

7.51 

8.99 

11.92 

15.49 

22.63 

31.54 

46.36 

60.20 

70.99 

75.39 

81.92 

87.16 

93.81 

96.33

98.54 

100

0

原始預定進度

第一次展延後預定進度

第二次展延後預定進度

第三次展延後預定進度
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圖 7-2 預定進度網狀圖 
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年 年

月 2 月

日15           30 日

本期 0.50 1.02 1.61 2.12 2.26 1.48 2.93 3.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.83 3.14 4.18 3.01 3.60 4.69 5.42 6.40 7.86 11.69 10.34 7.59 4.59 4.60 4.57

累計 0.50 1.52 3.13 5.25 7.51 8.99 11.92 15.49 15.49 15.49 15.49 15.49 15.49 15.49 15.49 15.49 15.49 15.49 15.49 18.32 21.46 25.64 28.65 32.25 36.94 42.36 48.76 56.62 68.31 78.65 86.24 90.83 95.43 100.00

廠　商：冠驊營造有限公司 監造單位：兆豐工程技術顧問股份有限公司 經濟部水利署北區水資源局 主辦單位 保育課： 主任工程司： 副局長: 局長:

5

1             15             31

1

1             15             31

2 3

1             15             31

5

1             15             311             15             311             15             30 1             15             31

6 8

預定進度(%)

累計進度(%)

1             15             301             15             301             15             311             15             30

預定進度

大漢溪砂崙仔壩下游保育治理3期工程網狀圖

說明 3 4 10 11 12 6

1             15             31

4

110年

9

1             15             31

7

1             15             30

111年

7

151             15             311             15             31

111/4/21 75 111/7/4

111/4/21 0 111/7/4

一般工程-固床工#1

13

71 2 3 4 9 125 8

110/2/18 506 111/7/8

110/2/18 0 111/7/8

雜項工程

110/2/18 14 110/3/3

110/2/18 0 110/3/3

準備工作及測量

110/3/4 30 110/4/2

110/3/4 0 110/4/2

假設工程-便橋搭建

110/4/3 57 110/5/29

110/4/3 0 110/5/29

一般工程-固床工#3

110/5/30 12 110/6/10

110/5/30 0 110/6/10

大雨造成施工便道、

橋沖毀暫停施工

111/2/10 70 111/4/20

111/2/10 0 111/4/20

一般工程-固床工#2

111/4/21 15 111/5/5

111/4/21 0 111/5/5

一般工程-既有構造物拆除

111/5/6 40 111/6/14

111/5/6 0 111/6/14

一般工程-魚道增設

111/6/15 20 111/7/4

111/6/15 0 111/7/4

一般工程-拋石、塊石

111/7/4 5 111/7/8

111/7/4 0 111/7/8

一般工程-過河段鋼便橋拆除

110/6/11 143 110/10/31

110/6/11 0 110/10/31

汛期未進行施工

110/12/2 70 111/2/9

110/12/2 0 111/2/9

一般工程-固床工#3

10 11

110/11/1 31 110/12/1

110/11/1 0 110/12/1

變更設計會勘

施工便橋搭建

6
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 表 7-1 施工日誌 
表報編號： 

本日天氣：上午：      下午：                         填表日期：    年    月    日(星期   ) 

工程名稱  承攬廠商名稱  

契約工期   天 累計工期   天 剩餘工期   天 工期展延天數   天 

開工日期   年 月 日 完工日期   年 月 日 

預定進度(%)  實際進度(%)  

一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）： 

施工項目 單位 契約數量 本日完成數量 累計完成數量 備註 

      

      

營造業專業工程特定施工項目      

A.      

B.      

二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）： 

材料名稱 單位 契約數量 本日使用數量 累計使用數量 備註 

      

      

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）： 

工別 本日人數 累計人數 機具名稱 本日使用數量 累計使用數量 

      

      

四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士

之專業工程：□有□無 （此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」） 

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： 

(ㄧ)施工前檢查事項： 

   1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：□有 □無 

   2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：□有 □無 □無新進勞工 

   3.檢查勞工個人防護具：□有 □無 

  (二)其他事項： 

六、施工取樣試驗紀錄： 

七、通知協力廠商辦理事項： 

八、重要事項記錄： 

簽章：【工地主任】（註 3）： 

註：1.依營造業法第 32 條第 1 項第 2款規定，工地主任應按日填報施工日誌 

2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。 

3.本工程依營造業法第 30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第 32

條第 2 項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。 

4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進

度應填變更設計後計算之進度。 

5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任

工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 

6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第 3 條規定所置職業安全衛生人員於每 

  日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及 

  確認該事項完成後於施工日誌填載。 

7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。 
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第八章  防汛計畫 

8.1 前言 

本工程工餘於豪雨或颱風來襲可能會造成大水淹沒全工區

，為使工程於汛期防災機制可依循，依據氣象局資料，顯示台灣

地區發生颱風時間約於六~十月份，本工程初期於防汛期間，務

期於最短之期間內能完成，實際施工進行時定期評估實際需時與

預定需時，視需要修正施工進度，以符合實際，並以「防災」重

於「救災」之原則嚴格執行相關防範措施與有效執行災害搶救，

俾確保工地及臨近民眾生命財產安全，以降低生命財產之損失，

及不致影響工程進度，特訂定本計畫。 

8.2 防汛啟動時機 

以氣象局發布颱風、豪雨警報時即為防汛啟動時機，工地所

有人員均須聽從召集人的指揮作好防汛準備。 
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8.3 防汛組織及通報系統 

(一)防汛組織： 

 

 

 

 

 

                            

圖 8-1 防汛組織系統圖 

(二)通報系統： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 8-2 防汛通報系統圖 
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召集人兼總聯絡人 

劉邦漢-03-5955480 

上警戒人員 

張哲榮 03-5955480 

 

工地臨時防汛中心 

曾淑美 03-3076996 

工地防汛應變小組 

劉邦漢 0912371259 

 

冠驊營造有限公司 

03-5955480 

 

桃園市政府消防局大

溪分隊 

03-3882341 

 

三光派出所 

03 3912258 

 

經濟部水利署北區水資

源局 03-4712001 

兆豐工程技術顧問股份有限

公司 03-5733363 

徐金詠 
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8.4 防汛作業流程及說明 

(一)例行汛期防汛應變措施 

1.洪汛期間所有存放或裝置於低窪地區有被積水淹沒及沖失

可能或易崩塌地點之工程器材及施工設備等，應即徹離搬

運至安全地帶予以牢固，以防被強風吹損或洪水流失。所

有工地工作人員須保持鎮定，注意颱風動向以及警戒範圍

，並從速完成防汛之必要措施，並填寫表 8-1 工地防災自

主檢查表。 

2.防汛期來臨前及每年六月底前，工區內之排水溝，應保持

暢通以免積水防汛期來臨之前，若有晃動或鬆脫者，應立

即檢修，設法補救。 

3.工區內及工區週邊的排水設施，應經常派員巡，查如有阻

塞，應即疏通以免積水。 

4.防汛期間應準備手提收音機電池照明用具，並儲存足夠的

飲水食物及燃料，以防斷電停水交通阻斷或缺糧。 

5.檢查工區內的用電設備，燈具及電線，以免電線斷落，造

成人員傷亡或電線走火之災害。 

(二)颱風警報發佈後防汛應變措施 

1.中央氣象局發佈海上颱風警報及豪雨特報，工地應立即成

立防汛中心。洪汛期間須接受「經濟部水利署北區水資源

局」指揮並配合機關工務所指示展開各項防災應變工作。 

2.中央氣象局發佈海上颱風警報時，防汛小組停止休假待命

，所有存放或裝置於低窪地區有被積水淹沒及沖失可能或

易崩塌地點之工程器材，以及施工設備等應即撒離，搬運

至安全地帶，並加以綁綑牢固，以防被強風吹或洪水流失

。 
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3.颱風警報發佈後至警報解除期間，防洪小組人員應留駐工

地，保持戒備狀態，隨時提高警覺加強戒備，並注意收聽

警報消息，密切注意颱風及豪雨的動態，除必要的工作人

員外應避免外出以策安全，同時應成立救護中心，如有傷

亡事故不分甲乙雙方人員均須予以適當之急救。 

4.首先聽到警報的工地人員，應迅速通知所有工程人員隨時

注意颱風的威力及水位的漲勢，以備工作人員及時搶救或

撒離，同時注意四週環境有無沉陷、坍塌或堤防崩塌之危

險。 

5.機具器材等疏散至安全地點後應拍照留存，以防洪水過大

超過預計的安全線，而至不及再疏散，造成損失時做為保

險理賠之依據。 

6.颱風警報發佈後，防洪小組編制內的機具如抽水機及挖土

機等器具應先行試轉，處於良好的備用狀態之中。 

7.颱風過後各單位應立即調查災情報告甲方，所有駐在工地

的工作人員參加防汛及復舊工作，所需車輛施工機器材等

，亦得由甲方統一調配及指揮，俾能迅速恢復正常施工。 

(三)豪大雨警報發佈後防汛應變措施 

1.中央氣象局發佈豪雨警報時影響到北部地區，工地立即成

立防汛中心，防汛小組停止休假待命，所有存放或裝置於

低窪地區有被積水淹沒及沖失可能或易崩塌地點之工程器

材，以及施工設備等應即撒離，搬運至安全地帶，並加以

綁綑牢固，以防被洪水流失。 

2.豪雨警報發佈後至警報解除期間，防洪小組人員應留駐工

地，保持戒備狀態，隨時提高警覺加強戒備，並注意收聽

警報消息，密切注意豪雨的動態，除必要的工作人員外，
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應避免外出，以策安全。 

3.首先聽到警報的工地人員，應迅速通知所有工程人員隨時

注意豪雨的雨量及水位的漲勢，以備工作人員及時搶救或

撒離，同時注意四週環境有無沉陷、坍塌或堤防崩塌之危

險。 

4.機具器材等疏散至安全地點後應拍照留存，以防洪水過大

超過預計的安全線而至不及再疏散，造成損失時做為保險

理賠之依據。 

5.豪雨警報發佈後，防洪小組編制內的機具如抽水機及挖土

機等器具應先行試轉，處於良好的備用狀態之中。 

8.5 災後復原及救援作業 

一、災後之復原及救援工作： 

(一) 颱風過後，有損壞之物件，應立即搶修，勿使引起第

二次災害。 

(二) 有人員受災時，應循緊急事故救援處置辦法之程序，

通報救災。 

(三) 緊急意外事故之聯絡應迅速而有效實施。 

(四) 對工區環境施予衛生活動工作。 

二、 颱風應變計劃 

(一) 地在颱風季節，隨時注意颱風動態。 

(二) 能遭到颱風侵襲時，工地成立防颱小組，擬定緊急救

難計劃，工地人員留駐現場指揮應變事宜。 

(三) 防颱小組建立對公司後勤支援及協力廠商緊急救災的

通訊連絡管道。 

(四) 颱風進入前，開始作對防颱準備工作各項檢查工作如
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附表。 

(五) 備妥緊急照明設備，糧食飲用水，以備急用。 

(六) 工地四周排水系統事先保持暢通，並備妥抽水馬達備

用，以防淹水。 

(七) 颱風期間可能飛落的雜物倒塌的物料，應予綁紮固定

。 

(八) 機械予以降低吊桿放下固定，並通知協力廠商檢視安

全措施。 

(九) 開口應防止進水，必要時以砂包防堵。 

三、颱風、水災及地震或其他崩塌、沉陷等： 

(一) 工地應採取必要之預防措施並實施工地自動檢查及防

汛防颱期間安全措施加強檢查表，以防範颱風、水災等所引

起之災害，減少財物損失，災後應迅速復工。 

(二) 颱風季節來臨前，工地應自行檢查各項施工設備，如

有危險之虞時，應立即設法補強。工區之排水溝應定期清理

並保持暢通，以避免工區積水。 

(三) 颱風警報發布後，工地應將工區之易損壞之機具與設

備或其構件加強固定。存放於低漥處之器材物料及施工設備

等，亦應撤離至安全地帶，以防止被強風吹倒洪水浸損或流

失，並成立防颱救災中心，專人值班負責防颱救災工作，統

一調派、聯絡、指揮救災所須之車輛、機具、人員與器材。 

(四) 颱風過後，應立即調查災情並報告主管部門及機關。 

(五) 工地應隨時檢查各項施工措施及臨時設施包括鷹架、

支撐、擋土設施及安全設施，避免因強震造成之意外及損害

，遭致人員傷害及財務損失等。 
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(六) 工地應於地震或其他崩塌、沉陷後，應立即檢查各項

設施有無受損，並將損害情形填寫安全通報表及提出補救措

施。 

8.6 其他配合事項 

本公司在平時即編成防洪小組，除本工程之工地負責人及監工均

納入編組之外，所有在工區內施作的協力廠商、點工及機具均為

必要時的後援，防汛期間隨時待命，一聲令下即可加入工作行列

。 

 

表 8-1 臨水設備項目表 

項目 設備名稱 數量 

1 救生圈 8 個 

2 救生衣 3 套 

3 繩索 60M 
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圖 8-3 臨水工程及緊急應變逃生動線圖 

救生圈及安全索 

防汛及緊急避難路線 

機具撤離暫置區 

防汛及緊急避難指揮中心 
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表 8-2 工地防災自主檢查表 

 

工程名稱 大漢溪砂崙仔壩下游保育治理 3 期工程 

承攬廠商 冠驊營造有限公司 

檢查地點 
  

檢查日期 
 

檢查項目 檢查標準 實際檢查情形 檢查結果 

防汛災害風險辨識 

查詢防汛風險資訊之相關網
站瞭解鄰近工區之淹水、坡地
災害潛勢圖及歷年風災復建
工程資訊，並據以檢視施工計
畫、防汛應變計畫、防救災資
源清冊、開口契約等防救災文
件之防救災措施是否妥適。 
(註：本檢查項目應於每年度
進入汛期進行第 1 次防災減
災自主檢查時實施，爾後視工
地實際需要辦理) 

  

防救災文件資料 

設計圖說、施工計畫、防汛應
變計畫、防救災資源清冊、開
口契約、緊急連繫及通報電話
等防救災相關文件資料應置
於工地防救災應變場所備用。 

  

防救災措施應變準
備 

確保應變、搶險及搶修等組織
及相關器材（人員、機具、材
料、通訊設備及急救箱等）之
立即到位及正常運作功能。 

  

工地臨時構造物 

施工圍籬、支撐架、鷹架、防
護網、告示牌等臨時構造物應
加強牢固；如係設於人口密集
地區經評估無法確保設施安
全時，應事先予以拆除，以預
防坍塌及墜落情事發生。 

  

工地排水設施 
工區及週遭之排水設施應予
清理，保持暢通，並確保與整
體排水系統之連接功能正常。 

  

工地大型機械設備 
吊車、吊塔等大型揚昇機械設
備應予繫接錨錠，束制穩固；
必要時予以撤離。 

  

工地開挖及土石挖
填方 

對基礎、工作井開挖、土石挖
填方、山坡地水土保持設施部
分應進行檢查及監控，並加強
相關安全保護措施。 

  

工地水文及邊坡變
化 

加強觀測工區毗鄰地下水、河
川、野溪之水位、流量、濁度
等水文情形，與山坡地之邊坡
、土石、林木、構造物等變化
情形，適時採取停工及疏散措
施。 
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工地防汛缺口 

所有防汛缺口均應予確實封
堵，砂包、擋水鋼板、封水牆
等臨時性防洪設施應予補強
；對於潛在淹水並有需要保全
之工區，應妥為布設抽水機具
及止水材料。 

  

工地垃圾、雜物及
廢棄物 

垃圾、雜物及廢棄物應予清理
。   

工地施工器材 

施工材料、機具、設備及危險
物品均應置於安全地點並妥
為固定；土石方應妥為堆置處
理及覆蓋，以避免崩塌或下移
。 

  

工地電力系統 

電力系統應予加強固定、防水
及保護；施工現場臨時用電除
照明、排水及搶險用電外，其
他電源如有安全之虞應予切
斷避免感電。 

  

工地房舍、辦公室
及倉庫 

強化施工房舍、辦公室及倉庫
之抗風、抗雨、防洪、雷擊、
倒塌等防災及安全措施。 

  

其他 
工區內外設置明顯之警示、警
告標誌及管制進出、隔離民眾
等措施。 

  

缺失複查結果：               
 
 
 
 
 
備註： 
一、本表廠商於汛期間：每月至少應檢查填寫 1 次；另中央氣象局對工地所在地

區發布颱風警報或豪雨以上特報時，應迅即檢查填寫。 

二、有關防汛風險資訊之相關網站，工程會「重點防汛工程執行情形查詢系統」
（http://cmdweb.pcc.gov.tw/pccms/pwreport/hydro_system.pasin）業整
合內政部「TGOS 圖台」（http://tgos.nat.gov.tw）及「災後復建工程經費
審議及執行資訊系統」（http://recovery.pcc.gov.tw/TyphoonRecovery/）
大數據；另內政部「TGOS圖台」、水利署「防災資訊服務網」、水土保持局「
土石流防災資訊服務網」、國家災害科技防救中心（NCDR）「災害潛勢地圖網
站」等亦提供相關資料查詢。 

二、本表格式及範例係供參考，各機關得依實際需要調整檢查表項目及內容。 

 

檢查人員簽名：               工地負責人簽名： 
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第九章、緊急應變計畫 

9.1 前言 

工程施工中難免發生意外事件或遇颱風豪雨等天災，若能

在最短的時間內予以急救或救援器材及藥品隨時補充。並在適

當地點存放急救器材及藥品，以供緊急使用。並在工地明顯處

標示工地附近醫院、消防隊、警察局等急救單位位置，電話號

碼，負責人等資料，以利事故發生時之緊急處理，平時並且要

實施各種演練，以確保急救行動迅速確實。 

 

9.2 依據 

本公司依職業安全衛生法有關規定會同勞工代表訂定適合

本工地需要之安全衛生工作守則,報經檢查機構備查後,公告實

施。安全衛生工作守則之內容,參酌左列事項訂定之: 

1. 事業之職業安全衛生管理及各級之權責。 

2. 設備之維護與檢查。 

3. 工作安全與衛生標準。 

4. 教育與訓練。 

5. 急救與搶救。 

6. 防護設備之準備、維持與使用。 

7. 事故通報與報告。 

8. 其他相關安全衛生事項。 

 

9.3 目的 

緊急應變作業目的是工地若遭遇緊急狀況，現場工作人員

需依緊急應變處理程序，立即通報總公司及相關業務主管機關

，請求警消、醫療、管線及其他工程單位等之支援，針對緊急

狀況做應變處理。 

 

9.4 適用範圍 

適用於各工地有關安全、緊急搶修、工程意外及環境重大衝

擊處理，有如火災、颱風、地層下陷、臨水危害、感電危害、

墜落、土石崩塌、毒蛇蜂螫危害及其他災害等之緊急應變處理

。 
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圖 9-1 緊急應變小組及通報流程圖 

 

 

 

 

 

緊急應變小組召集人 

姓名：劉邦漢 

電話: 03-5955480 

(已成立 line 群組) 

桃園市復興區衛

生所 

(03)382-2325 

 

第四大隊巴陵

分隊 

03 391 3286 

 

三光派出所 

03 3912258 

 

經濟部水利署

北區水資源局 

蘇宸禾 

03-4712001 
 

監造單位 

兆豐工程技術

顧問股份有限

公司 

徐金詠 

03-5624333 

 

通報 通報 通報 通報 

醫療組 
(搶救傷患、後送) 

負責人:  

鄭建昌 

電話:  

03-5955480 

(已成立 line

群組) 

 

消防組 
(災害搶修交通指揮) 

負責人:  

張哲榮 

電話: 

03-5955480 

(已成立 line

群組) 

 

警備組 
(災害搶修) 

負責人:  

劉邦漢 

電話: 

0912371259 

(已成立 line

群組) 

 

協調人 
(災害搶修) 

負責人:  

張哲榮 

電話: 

03-5955480 

(已成立 line

群組) 
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(三)工程災害緊急應變程序及緊急應變計畫處理流程 

 

災害發生

指揮中心

行政組 搶救組
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火
場
電
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通
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通
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當
地
消
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隔
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現
場
防
火
牆

管
制
交
通
封
鎖
現
場

動
員
消
防
力
量

搶
救
火
場
物
品
器
材

搶
救
受
傷
人
員

現場災害調查回報

防範措施及教育 維護及重建 主動調查可能造成原因
 

 

圖 9-2 緊急事件應變程序圖 
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工程災害緊急應變計畫處理流程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 9-3 緊急事件應變計畫流程圖 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

業主 

監造單位 

總公司 

勞工檢查所 

處理完妥 

現場緊急處理 主管單位 支援單位 

召集緊急應變小組 

工  務  所 

災  害 

消防隊 

電力公司 

自來水公司 

其他 

醫院 

警察局 

電信局 
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9.5 緊急災害事故處理小組及任務分配 

 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 9-4 緊急應變人員編組、機具設備編組 

 

表 9-1 緊急應變各小組緊急連絡電話 

工地緊急連絡電話一覽表 

單        位 電      話 

1 經濟部水利署水資源局 (03)4712001 

2 桃園市政府警察局復興派出所 (03) 3822604 

3 桃園市政府消防局復興分隊 (03)3822491 

4 國軍桃園總醫院 (03)4799595 

5 石門石園醫院 (03)4712109 

6 台電桃園區營業處 (03)3392121 

7 台電電力故障搶修 (03)4792064 

8 自來水公司大溪營運所 (03)3883760 

9 勞動部職業安全衛生署北區職業安全衛生中心 (02)89956700 

10 冠驊營造有限公司 (03)5955480 

11 兆豐工程技術顧問股份有限公司 (03)5733363 

指揮中心 

施工所 
小組召集人 

劉邦漢 03-5955480 
指揮、監督執行 

＊消防人員 

劉邦漢 
0912371259 
＊機具設備 

滅火器、照明

燈、緊急救難

工具設備 

＊機電人員 

張哲榮 

03-5955480 

＊機具設備 

發電機、怪

手、吊車 

＊急救人員 

鄭建昌 

03-5955480 

＊機具設備急

救箱、擔架 

 

＊運輸人員 

劉邦漢 
0912371259 
＊機具設備 

運送車輛、交
通維持設備 

＊通訊人員 

張哲榮 

03-5955480 

＊機具設備 

電話、手機 



冠驊營造有限公司  大漢溪砂崙仔壩下游保育治理 3 期工程 

9-6 

 

 

9.6 緊急災害處理計畫要點 

1. 緊急災害處理計畫 

工程施工進行中除應注意職業安全、施工安全外，其他臨時發

生事故，造成人身傷害時、應通知相關主管單位，如人身傷害需送

醫時，先於工區進行簡單急救，並緊急通知臨近救護單位、醫療單

位緊急送醫，緊急應變各小組緊急連絡， 

2. 事故通報與報告 

若於工地發生事故時，應即反應業主及公司，除立即採取必要

急救、搶救等措施，並須實施調查、分析及作成紀錄，如發生死亡

之災害或罹難者人數在三人應 8 小時內報告當地主管機關及檢查機

關。 

(一) 災害預報、警報 

 1.以緊急事故聯絡電話迅速聯絡各單位災害及預報消息。 

 2.運用網路通報系統傳達災害及預警消息。 

(二) 災情蒐集及通報：迅速掌握災害狀況，及預報消息。 

 1.警告、指導人員及民眾避難疏散及警戒。 

 2.執行疏散運送 

(三) 災害搶救 

 1.確立各級救災指揮系統，依災害種類、規模成立各災害中心

及緊急應變小組。 
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 2.執行搶救、搶險、搶修工地現場電力、自來水、瓦斯、電信

等維生管線遭破壞時應先行管制避免災情擴大，並通知相關

單位派員修護。 

 3.工地現場工程搶修及協助道路、橋樑、路燈、行道樹等公共

設施搶修、搶救。 

 4.避免二次災害再次發生，立即採取緊急防護措施。 

三、颱風豪雨應變作業 

 注意颱風豪雨等氣象訊息，並於颱風、豪雨來襲前確實作好

以下現場防災工作： 

(一) 加強臨時設施之防颱檢查 

1. 告示牌等臨時構造物應加強牢固；如設於人口密集地區經

評估無法確保設施安全時，應事先予以拆除，以預防坍塌

及墜落情事發生。 

2. 每年颱風季節來臨前，即對各施工區加強宣導及安全防護

措施檢查，以避免災害發生。 

(二) 加強道路公共設施之防颱檢查 

1. 施工期間定期針對工地設備及附近路燈、交通號誌等進行

檢查。 

2. 編排人員執行所轄工地設備維修及附近路燈、交通號誌等

設施檢查，遇有故障損害立即檢修或通報縣市政府工務局
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維修，以確保交通號誌等公共設施安全與完備。 

(三) 施工機械 

1. 大型機械設備應予繫接錨錠，束制穩固；必要時予以徹離。 

2. 工區及週遭之排水設施應予清理，保持暢通，並確保與整體排

水系統之連接功能正常。 

3. 電力系統應予加強固定、防水保護；施工現場臨時用電，除照

明、排水及搶險用電外，其他電源應予切斷，以避免感電。 

 

4. 施工材料、機具、設備及危險物品均應置於安全地點並妥為固

定；上石方應妥為堆置處理及覆蓋，以避免崩塌或下移。 

(四) 作業環境 

1.對土方挖填方、山坡地水土保持設施部份應進行檢查及監控

，並加強相關安全措施。 

2.加強觀測工區毗鄰地下水、河川、野溪之水位、流量、濁度

等水文情形，與山坡地之邊坡、土石、林木、構造物等變

化情形，適時採取停工及疏散措施。 

3.所有防汛缺口均應確實封堵，砂包、擋水鋼板、封水牆等臨

時性防洪設施應予補強，對於潛在淹水並有需要保全之工

區，應妥為佈設抽水機具及止水材料。 

4.垃圾、雜物及廢棄物應予以清理。 
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5.於災後均應拍照留存紀錄，必要時並邀集當地村里長現場勘

察確認，以利因颱風、豪雨侵襲造成災害等責任之釐清。 

6.確保應變、搶救及搶修等組織及相關材料、機具之立即到位

及正常運作功能。 

7.隨時掌控工地及週遭之受災情形，予以緊急處置，並通報災

情及請求協助。 

8.對於可能受通地災情影響之臨近地區民眾，應提早預警，並

連繫地方政府協助通知及疏散。 
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圖 9-5 工地緊急事件應變處理方式流程圖 
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9.7 事故之調查與統計報告 

1.事故災害原因之調查 

調查災害原因之目的在蒐集同種災害及防止類似災害所必要

之資料，加以分析、檢討，以此決定災害要因。其次，由此樹立災

害防止對策，訂定實施計劃付諸實施外，並向有關單位報告及製作

統計。 

2.調查時應留意事項，實施事故災害調查時，應就於人、事、時、地、物實

施調查加以確定 

3.調查步驟：調查步驟應依下列之順序實施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 9-6 調查步驟 

 

4.事實之確認-災害調查之第一步驟 

事實之確認，則如圖所示，應依人、物、管理及迄發生災害時

之經過順序實施確認。 

5.災害要因之掌握-災害調查之第二步驟 

事故確認 1. 收集人、物、管理有關之事實 

2. 掌握迄發生災害之經過 

災害要因之掌握 

災害要因之決定 

自人、物、管理面探求災害之要因 

研究事故災害原因之相關關係與

份量，決定直接原因及間接原因 
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稱「災害要因」者，係指不安全狀態、不安全動作及管理上之

缺陷，發生災害之決定因子，應就前節所掌握與災害有關之事實，

依照事前明確規定之判斷基準，確認「在事實之何處與何物發生缺

陷」，以此為災害要因。 

6.災害要因之決定-災害調查之第三步驟 

就掌握之災害要因相關關係與份量充分檢討決定直接原因與

間接原因。直接原因係由不安全狀態不安全動作所構成；通常，間

接原因為管理上缺陷所構成。 

7.特殊災害之調查內容 

發生爆炸、破裂、土砂崩塌、落磐、感電、起重機等特殊災害時，

依次實施調查。 
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9.8 災害原因及調查與報告 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 9-7 事故之統計流程圖 
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當有意外事故發生時必須提報報主管機關及監造單位時需使用下表

讓主管機關及監造單位了解並記錄留存。 

 

表 9-2 意外事故調查提報資料 
 

一．工程名稱：.......................................................... 

二．發生日期：.......................................................... 

三．地  點：.......................................................... 

四．事故等級：□一級     □二級     □三級 

五．事故類別：□作業傷害   □自然災害   □公共災害 

       □財物損害          （類別／人員） 

       □設備損害          （類別／人員） 

       □人員傷害          （公司／人員） 

       □人員疾病          （公司／人員） 

六．意外事故調查情形敘述： 

 (一)事故發生時，有關人員從事何項工作 

 ...................................................................... 

 ...................................................................... 

 ...................................................................... 

 (二)涉及何種材料，設備及情況 

 ...................................................................... 

 ...................................................................... 

 ...................................................................... 

 (三)現場緊急處置（記錄時間） 

 ...................................................................... 

 ...................................................................... 

 ...................................................................... 

 (四)參與救援單位（記錄連絡及到場時間） 

 ...................................................................... 

 ...................................................................... 

 ...................................................................... 

 (五)事故處理過程（記錄時間） 

 ...................................................................... 

 ...................................................................... 

 ...................................................................... 

 (六)損失的價值．傷害／疾病／延誤／可估算損失 

 ...................................................................... 

 ...................................................................... 

 ...................................................................... 
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表 9-3 意外事故調查提報資料 
 

 (七)事故地點略圖 

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 (八)分析事故原因及責任歸屬 

 ................................................................... 

 ................................................................... 

 ................................................................... 

 ................................................................... 

 ................................................................... 

 ................................................................... 

 (九)在本工地是否發生類似事故 

 ................................................................... 

 ................................................................... 

 ................................................................... 

 ................................................................... 

 ................................................................... 

 ................................................................... 

 ................................................................... 

 (十)已作何種改正 

 ................................................................... 

 ................................................................... 

 ................................................................... 

 ................................................................... 

 

調查單位：..................調查員：..............提報日期............ 

註事故調查之照片  □另頁說明，共..............張  □ 無 
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表 9-4 緊急及意外事故等級表  

緊急及意外事故 一級 二級 三級 

 立即 24 小時 72 小時 

1. 人員死亡 ○   

2. 嚴重傷害-工作停頓 ○   

3. 業主財物損失 50,000元以

上 

○   

4. 承包商財物損失 200,000

元以上 

○   

5. 承包商財物損失 50,000 元

至 200,000 元以上(不含) 

 ○  

6. 警察、火災、救護車緊急救

援 

 ○  

7. 火災造成損失  ○  

8. 受傷人員送醫  ○  

9. 發生職業災害  ○  

10.蓄意破壞、闖入、偷竊  ○  

11.業主財物損失在 20,000 至

50,000 元 

 ○  

12.業主財物損失在 20,000 元

以下 

  ○ 

13.同一事件 3 人以上受傷 ○   
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9.9 急救設施 

表 9-5 緊急應變裝備表 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.10 附件 
無。 

 
 

項目 名  稱 單位 數量 型式 備 註 

1 救生圈 個 8   

2 救生繩索及設備 M 60   

3 救生衣 套 3   

4 急救箱 個 1   

5 通訊設備 套 1   
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第十章  職業安全衛生 

10.1 職業安全衛生組織、人員 

（一）職業安全衛生的主管人員係工地之工地負責人，各組(班)工作上負

有指揮監督或指導人員。職安人員負有策劃教育訓練，指導安全工作及

檢查 糾正之責任。 

（二）主管人員的職責如下 

1.策訂職業災害防止計劃準則。 

2.執行安全衛生管理事項。 

3.執行定期檢查，重點檢查，檢點及其它有關檢查督導事項。 

4.定期或不定期實施工地安全衛生巡視。 

5.提供改善工作安全衛生之方法。 

6.擬定安全作業標準。 

7.教導及督導所屬依安全作業標準執行作業。 

（三）職安人員職務說明如下： 

1.擬定職業災害防止計劃，並指導工程人員實施。 

2.規劃及督導職業安全衛生之管理。 

3.規劃及指導，監督主管人員實施，並記錄於職業安全衛生自主

檢查表。 

4.規劃及實施職業安全衛生教育訓練。 

5.規劃及實施勞工健康檢查。 

6.督導職業災害調查及處理，辦理職業災害統計。 

7.提供職業安全衛生管理資料，及建議辦理方法。 

（四）安全衛生會議 

1.應參加由職安人員每月召開之安全衛生會議，以確保符合施工

安全計畫手冊之程序及指示。  

2.有必要時，可召集安全會議，並由職安人員主持。 
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圖 10-1 經濟部水利署工地安全事故通報程序 
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表 10-1 經濟部水利署「工地安全事故」通報表 
經濟部水利署「工地安全事故」通報表 

□初報  □續(  )報  □結報       通報時間：    年    月    日    時    分 

發生單位  發生時間      年    月    日    時    分  

工程名稱  

監工人員     承包廠商     

發生地點  

受災人數 受困  死亡  失蹤  重傷  輕傷  合計  

 發生情形概述： 

 處理情形概述： 

發生單位主管：        課長：        承辦人員：        連絡電話： 

                                                       傳真號碼：  

事故發生後已通報單位：（請在□打Ｖ表示） 

1.管理局、河川局、水資源局（通報人：           時間：   年   月   日   時   分） 

□ 工務課課長 03-4112373#200（手機      ）□主任工程司 03-4712352#130（手機        ） 

□ 品管課課長 03-4711691#220              □                      （手機           ） 

□ 養護課課長 03-4711661#420              □                      （手機           ） 

2.經濟部水利署 （通報人：             時間：   年   月   日   時   分） 

□ 署長          ：04-22501101(O)  09334158300(行) 

□ 副署長        ：04-22501104(O)  0932144710(行)    

□ 總工程司      ：04-22501121(O)  0918179697(行) 

□ 副總工程司    ：04-22501122(O)    

□ 工程事務組組長  ：04-22501268(O)   

□ 工程事務組科長  ：04-22501272(O)   

□ 工程事務組四科  ：04-22501307(O)  註：逕報工程事務組，無法通報時始由下往上通報。 

□政風室          ：04-22501572 

  ------------------------------------------------------------------------------------   

□ 工程事務組傳真機  ：04-22501614   

□政風室傳真機      ：04-22501635 

3.行政院國家搜救指揮中心（通報人：             時間：   年   月   日   時   分） 

□ 0800-077-795 

4.直轄市、縣（市）政府救災救護指揮中心 

  □119        （通報人：             時間：   年   月   日   時   分） 

5. 勞動部職業安全衛生署 （通報人：      時間：   年   月   日   時   分） 

□北區：TEL. 02-89956700 (新北市新莊區中平路 439 號南棟 11 樓)  

□中區：TEL.04-22550633 (台中市南屯區黎明路二段 501 號 7 樓)  

□南區：TEL.07-2354861  (高雄市七賢一路 386 號 7~12 樓)   
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表 10-2 工地職安衛生管理員職位/職務說明書 
職位名稱 職業安全衛生管理員 

知能需求 1.具有職業安全衛生基本知識。 

2.熟悉本工程管理或施工特性。 

任務 執行與其有關之安全衛生管理事項 

現任人員 姓名： 

職務代理人 姓名： 

責任呈務人 姓名：                 職位：職業安全衛生管理員 

職務權責 1.職業災害防止計畫事項。 

2.安全衛生管理執行事項。 

3.定期檢查、重點檢查、檢點及其他有關檢查督導事項。 

4.定期或不定期實施巡視。 

5.提供改善工作方法。 

6.擬定安全作業標準。 

7.教導及督導所屬依安全作業標準方法實施。 

8.其他雇主交辦有關安全衛生管理事項。 

(依職業安全衛生法施行細則第 29 條規定辦理。) 

 

10.2 職業安全衛生協議計畫 

(一)依據：本工程安全衛生協議組織依職業安全衛生法第十八條

規定成立及依職業安全衛生法第十七條規定辦理危害因子

告知及改善對策。 

(二)與協力廠商設置協議組織並由本公司指定統一指揮負責人，

並藉由相互之協議落實安全衛生管理工作，以防止勞工職業

災害之發生進而達零災害為目的，其設置期間為自雙方共同

作業之日起至共同作業結束日止。 

(三)適用對象：本工程施工所各部門及協力廠商。 

(四)有效期間：開工起至預定完工日期止。 

1.組織架構：本工程施工所各部門及協力廠商一律加入職業

安全衛生協議組織。 
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2.本協議組織的主要業務是召開協議會議與會議事務之執

行。協議會議分為定期、臨時會議及開工前本工程安全、

衛生告知事宜。會議討論事項： 

(1)關於作業間的連繫配合與調度。 

(2)關於作業區域內之自動檢查事項。 

(3)關於施工計畫書之安全事項。 

(4)有關安全衛生教育之辦理事項。 

(5)對於協力廠商執行安全衛生教育之指導協助等有關事

項。  

(6)統一工作處所內外指揮手勢及連絡訊號等有關事項。 

(7)有關安全衛生直接、間接活動之事項。 

(8)配合業主機關及有關機關的要求事項之轉達與討論。 

(9)每次會議期間工地事故與缺失檢討。 

(10)違反協議事項之約束條款的擬定與議決。 

(11)其他有關防止勞工災害事項。  

3.會議之決議以不違反工程契約規範與國家有關法令為有

效條件。 

4.工程安全、衛生告知事項： 

(1)本工程之工地環境介紹。 

(2)本工程協力廠商之工作內容及應注意事項。 

(3)施工期間，協力廠商應遵守環境保護法之各項規定，隨

時清理工地及附近道路，以確保工地安全及維護環境

衛生品質。 
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10.3 職業安全衛生教育訓練計畫 

一、目的 

安全衛生管理計畫依職業安全衛生法與工地安全衛生

實施要點辦理，並經各專案工程單位及勞檢所核備後公告

實施;主要任務在於防止職業災害之發生，保障勞工人員安

全、健康及周圍行人及居民之安全，使工程得進行順利，

減少意外災害發生，以零災害為目的。 

二、勞工教育訓練計劃 

本公司對從業員工應施以從事工作及預防災變所必要

之安全衛生教育訓練。(職業安全衛生法第 23 條)包括職業

災害急救人員安全衛生訓、其他辦理訓練之規定。 

安全衛生訓練於施工期間每個月進行一次，依照訓練

課表教導作業人員，如何採取正確安全的作業方法，及發

現可能存在之危害因素，灌輸正確的安全觀念，以建立衛

生安全的作業環境，相關訓練課表、照片、簽到簿等，執

行方式為:(時間為四小時) 

1. 安排新進人員參加安全衛生訓練。 

2. 人員職調及暫換時的工作安全衛生訓練。 

3. 在職人員參加安全衛生訓練。 

4. 危險性機械及特殊設備操作人員的安全衛生訓練。 

5. 營造業職業安全衛生管理員訓練。 

6. 主管級以上人員安全衛生訓練。 

7. 特殊作業職業安全衛生教育訓練。 

8. 急救人員訓練。 

9. 有害作業主管訓練。 

(一) 職業安全衛生法規概要 

1.安全衛生之意義 
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安全衛生的意義及在勞工生產作業過程中，防止生產工

具所造成 

的意外災害，並預防職業病發生以維護勞工健康，保持

生產技術，促主生產力之提高。 

2.安全衛生之重要性 

推行工業衛生安全的目的，是在防止事故的發生。因事

故帶來了人員傷亡、設備損毀甚至對勞工的家庭以及社

會國家都要蒙受重大的損失，為了避免嚴重損失，事業

單位應建立安全衛生組織及安全衛生工作環境，加強安

全訓練，實施安全檢查，訂定工作原則，全面推行安全

衛生工作，以消弭事故的發生。 

(二) 職業安全衛生概念及現場安全衛生規定 

安全衛生工作之推動：安全衛生工作的推動有賴勞工、

雇主及政府三方面的觀念溝通及共同努力。 

三、教育訓練內容 

          (一) 職業安全衛生訓練教材及訓練課目： 

1. 職業安全衛生法規概要。 

2. 職業安全衛生概念及現場安全衛生規定。 

3. 作業前、中、後自動檢查、檢點事項。 

4. 標準作業程序。 

5. 緊急事故處理或避難事項。 

6. 作業中應注意事項及危害預防方法。 

7. 消防及急救常識暨演練。 

8. 其他必要事項。 

(二) 訓練依據 

依據職業安全衛生法第 23 條及職業安全衛生訓練規則

第 14、17 條規則辦理。 

(三) 訓練目標 

使勞工認識安全衛生之重要性，認識工作(作業)場所環
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境、危害因素以及職業安全衛生法令有關法令有關規定

及有關安全衛生防護具之確實使用要領，以預防災變之

發生，確保勞工生命安全。 

(四) 消防及急救常識 

1.防火的重要性：火災往往導致極嚴重之財產損失及

人員傷亡。各事業單位平時如有足夠之消防設施人

員之消防訓練，一旦發生火警，在火災尚未漫延之

前迅速的予以撲滅。 

2.火災發生的原因：1.電氣 2.摩擦 3.外來物件 4.直接

火焰5.吸煙6.自然7.火花8.過熱表面9.過熱物件10.

靜電 11.其他。 

3.處理順序：1.先報警 2.初期滅火 3.實施緊急員工疏

散。 

(五) 消防逃生注意事項 

1. 逃生時機智、沈著、勇敢、果斷。 

2. 年輕員工協助老弱先行離開。 

3. 放棄財物迅速逃生，不得再返回搶救財物。 

4. 將毛巾漏濕掩口、鼻，並採抵姿勢爬向門口。 

5. 絕不使用電梯或乘坐升降梯。 

(六) 急救訓練 

1.急救的意義：急救是指在醫師治療前，對遭遇傷害

或急救病 

患作緊急和臨時可幫助醫師作有效治療。 

2.急救要則：給傷者保暖，並施以急救，一面請人去

叫救護車和請醫師，檢查傷者之動作要輕，並安慰

傷者，不要向失去知覺或半知覺的傷者強灌流質。 

3.備妥急救器材 

A.消毒紗布 B.膠巾 C.無鉤攝子 D.安全別針 E.消毒

棉花 6.三角有布 7.夾板 8.必須藥品。 
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(十) 設備之維護與檢查 

1.對挖土機、一般車輛等車輛機械，作業人員應於每

日作業前，依檢點表檢查制動器、連結裝置、各種

燈具及儀器、蓄電池、配線、控制裝置有無異常。 

2.各項作業之減點若發現有異常現象，應向主管報告

，經維修確認正常後使可開始作業。 

(十一)河道作業應注意事項 

1.建立於緊急時能迅速警告勞工退避之緊急信號，並

告知勞工。 

 2.備有梯子、救生圈、救生衣等供勞工於情況危急時

能及時退避。 

(十二)墜落災害防止應注意事項 

1.於高處、開口部份或有墜落之虞之作業場所作業時，

應確實佩戴公司所配發之安全帶，並遵守安全作業之

程序。 

2.使用爬梯或合梯進行作業時，應注意其穩固性及是否

有損壞，必要實主管或領班應另派員與下方固定並協

助作業。 

3.對於高處作業場所設置之欄杆、護圍、上下設備等裝

置不得破壞或使其失效，若發現損壞應立即停止作業

並向主管或領班報告。 

4.高處作業應由安全之上下設備或階梯上下，嚴禁不安

全之攀爬或跳要躍動作。有梯子、救生圈、救生衣等

供勞工於情況危急時能及時退避。 

四、教育與訓練 

(一) 員工對公司實施或指派之安教育訓練有接受之義務。 

(二) 主管或領班對特殊之作業，應指派接受過該特殊作業

安全衛生 

教育訓練之勞工為之。嚴禁未受特殊安全衛生教育訓
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練人員從事該作業。 

(三) 人員未受過該特殊作業安全衛生教育訓練，不得擅自

從事該作業，主管或領班並應隨時加以注意。 

(四) 非接受過危險性機械或設備操作人員安全衛生教育訓

練之員工，禁止操作危險性機械或設備，主管或領班

並應隨時加以注意。 

五、急救與搶救 

(一) 進行急救搶救前應先考量自己之安全，勿冒然進行。 

(二) 任何傷害事故(不論輕重)應即向主管或領班報告。 

(三) 遇感電災害之處置，應設法切斷電源並確認無感電之

虞後，再施以急救搶救。 

(四) 對危害災害之處置，應考量危害物質之性質及相容性

，運用適當之方法進行急救及搶救(※應列出危害物質

災害之急救及搶救程序，或詳列於物質安全資料表中)

。 

(五) 任何急救之處置僅在維持傷者之生命或避免傷害擴大

，對於重大傷患應緊急送往醫療院所進一步處理。 

六、防護設備之準備、維持與使用 

(一) 從事下列作業時，應配戴防護器具 

1.對於搬運、置放、使用有刺角物、凸出物，應使用適

當之手套、安全鞋、安全帽、防護眼鏡等防護器材。 

2.作業中有物體飛落或飛散之虞時，應使用適當之安全

帽、安全護鏡等防護器具。 

3. 在高度二公尺以上之高處作業，有墜落之虞者，應

確實使用安全帶、安全帽及其他等防護器具。 

4.於強烈噪音之工作場所，應確實戴耳塞、耳罩等防護

具。 

 

(二) 人員從事上述作業時，應向現場主管或領班領用防護
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器具，並應確實使用。 

(三) 現場主管或領班應教導並監督員工使用防護器具。 

(四) 員工、主管或領班對個人防護具或防護器具，應保持

清潔，予以必要之消毒，並經常檢查，保持其性能，

性能不良時，應隨時更換，不用時並應妥予保存。 

 

七、事故通報與報告 

(一) 任何事故或意外狀況無論大小、有無人員受傷或機械

設備損傷，除立即依權責予以應變處理外，並即向現

場主管或領班報告，隱匿不報者，將予以處分。 

(二) 主管或領班在接獲通報後，應立即依現況及規定予以

必要處置，事後並填寫事故報告單交送職業安全衛生

管理人員。 

(三) 工作場所發生下列職業災害之一時，現場主管或領班

應立即向職業安全衛生管理人員及雇主報告，除必要

之急救、搶救外，非經司法機關或檢查機構許可，不

得移動或破壞現場。雇主必應於二十四小時內報告檢

查機構。 

1.發生死亡災害者。 

2.發生災害之罹災人數在三人以上者。 

3.其他經中央主管機關指定公告之災害。 

八、其他有關安全衛生事項 

(一)勞動檢查機構派勞動檢查員於公司或作業場所執行檢

查職務，於出示證件後得隨時讓其進入、雇主、員工

、現場主管或領班及其他有關人員應予以配合，且不

得拒絕、規避或妨礙。 

(二)勞動檢查員執行職務時，依法得就勞動檢查範圍以下之

行為，有關人員應予以配合，且不得拒絕、規避或妨

礙。 
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 1.詢問有關人員，必要時並得製作談話紀錄或錄音。 

 2.通知有關人員提出必要報告、、工資清冊及有關`件或

作必要之說明。 

3.檢查事業單位依法應備置之文件資料、物品等，必要

時並影印資料、拍攝照片、錄影或測量等。 

4.封存於掣給收據後抽物料、樣品、器材、工具，以憑

檢。 

(三)對違反守則規定之員工、現場主管或領班，公司得依情

節予以處分，並列為考核員工項目，必要時將報請勞

動檢查機構處理。 

(四)對積極遵行守則之員工足為表率者，或提供相關安全衛

生意見足以預防職災事故有所成效者，公司得依情節

予以獎勵，必要時發予獎金、加薪或升職等獎勵。 

九、汛期疏散措施 

工程施工期間，為防範颱風及豪雨等所引起之災害，減輕

財務損失在工程未完成前，如有颱風及豪雨造成潰堤、溢

堤等狀況，依相關單位指揮迅速撤離淹水區域，依淹水區

域逃生提示疏散。 
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表 10-3安全衛生教育訓練課程表 
工程名稱：冠驊營造有限公司 

承攬廠商：大漢溪砂崙仔壩下游保育治理 3 期工程 

上課時間：     年     月      日 

1. 職業安全衛生法規概要。 09：00~09：50 

2. 職業安全衛生概念及現場安全衛生規定。 10：00~10：50 

3. 作業前、中、後自動檢查、檢點事項。 11：00~11：50 

4. 標準作業程序。 01：00~01：50 

5. 緊急事故處理或避難事項。 02：00~02：50 

6. 作業中應注意事項及危害預防方法。 03：00~03：50 

7. 消防及急救常識暨演練。 04：00~04：50 

8. 防汛注意事項。 05：00~05：50 

  

 

 

安全衛生教育訓練課程簽到表 

一、上課時間：      年       月     日 

二、地    點： 

三、參加人員簽名 

 

    

    

    

    

    

    

 

10.4 自動檢查計畫 

(一)計畫內容： 

1.本計畫係為延續「職業災害防止計畫」第五項「安全衛生

檢查」項目的內容，主要為安衛自動檢查的實施細目規

劃。 

2.對於機械、設備每日作業前之檢點以及各項作業的作業

中之檢點，有關其檢點對象、內容等執行細項，應依實

際需要，由施工小組自行訂定，每日作業前檢點表檢查

職安相關事項。 

3.發生不安全衛生狀態及行為處理注意事項：  
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（1）在職權範圍內，可以處理的應立即改善；若在權限

外，如有發生職業災害之虞者，應即停止作業並使

實驗作業人員退避至安全處所，且需緊急向安全衛

生環保組陳報處理。 

（2）在職權範圍內，發現設備或作業環境不安全，為防

止他人誤用，應即採用危險掛籤，如職權範圍外，

應即協調或陳報處理。 

（3）檢查結果應作修補、更換或改造時，應作重點順序

訂定實施計劃。 

（4）若無法立即實施改善對策者，應暫時採取補救措施

，再研擬改善對策，提出改善計劃。 

(二)安全衛生自動檢查紀錄： 

依職業安全衛生組織管理及自動檢查辦法第十三條至

第四十九條規定實施之定期檢查、重點檢查應就下列事項記

錄，並保存三年。 

(三)安全衛生自動檢查報告及檢修： 

1.實施檢查、檢點，如發現對勞工有危害之虞時應即報告

上級主管。 

2.實施之自動檢查，於發現有異常時，應立即檢修及採取

必要措施。 

3.實施之自動檢查，於其他法令另有規定者外，應依該規定

為之。 

五、附件：(各項檢查表格) 

職業安全衛生自主檢查頻率：每工作天一次。 

     表 10-3 職業安全衛生自主檢查表 
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 冠驊營造有限公司 

各分項作業施工危害因素告知單 
營造業作業主管：      安全衛生人員：        工地主任：    

或現場領班：            或營造業作業主管： 

 

 

工程名稱： 大漢溪砂崙仔壩下游保育治理 3 期工程 日期：  

施工單位： 冠驊營造有限公司 作業人數：     人 

承攬廠商或協力廠商：無 

承攬廠商或協力廠商現場負責人（或代理人）簽名： 

施工地點 

與 

作業項目 

危害因素 危害防止對策 

   

被告知人員簽名： 

備註：貴公司就其承攬之全部或一部份交付再承攬時，除依職業安全衛生法第 26 條規定，將施工危

害告知再承攬人外，於各分項作業前應就作業環境、危害因子及作業場所潛在危險再一次對勞

工做危害告知的確認。 
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表 10-4 職業安全衛生自主檢查表 

                                               編號：ND 

工程名稱 大漢溪砂崙仔壩下游保育治理 3 期工程 

承 包 商 冠驊營造有限公司 

檢查位置  檢查日期 年      月      日 

檢查時機 □施工前             □施工中檢查             □施工完成檢查 

檢查結果 ○檢查合格        ╳有缺失需改正        ╲無此檢查項目 

項目 檢查項目 

實際檢查情形 

（敘述檢查值） 檢查結果 備註 
是 否 

1 安全圍籬、工程告示牌及警示設施依實須妥為設置？   
  

2 工地出入口管制、警示及交通維持措施？     

3 
施工材料、下腳料儲存及堆置(含堆置高度)影響交通及

勞工通行、作業？     

4 氧氣、乙炔鋼瓶依規定設置、儲存、固定？     

5 拆除模板有無適當之處理及堆置？     

6 曝露之鋼筋頭有無適當之防護措施？     

7 
作業人員之工作服裝、工作鞋合宜？戴安全帽？（扣緊

頤帶）     

8 工作場所光線不良處裝設照明設備？     

9 開口作業設置護欄或護蓋？   
  

10 
構造物及邊坡開挖妥當之防止坍塌措施？（安全坡度、

擋土設施及水土保持）   
  

11 開挖土方堆置或處理妥當？   
  

12 
開挖區周邊有妥切之警示及安全措施（安全欄杆或警示

措施等）？     

13 
施工架、模板支撐基礎、底座、水平、縱向繫條、斜向

支撐，是否符合標準？     

14 施工架、模板支撐構材無缺陷、緊密結合、底座穩固？     

15 
施工架及模板支撐架工作平台及爬梯之安全性？（含安

全欄杆之設置）     

16 吊車及重機具作業時之作業場所及工作人員管制？     

17 吊車及重機具之一機三證？     

18 
高架作業有妥當之防護措施？（安全帶、安全索及安全

網）     

19 
電焊作業有妥當之防護措施？（護目鏡、面盾、口罩、

手套）     

20 
破碎機作業有妥當之防護措施？（耳塞、手套、護目鏡

）     

21 近高壓電路作業之警示防護措施及作業安全管制？     

22 電器設備、發電機裝設漏電斷路器及接地線？     

工地負責人簽名：                                職安人員簽名(檢查人員)： 
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10.5 倒塌、崩塌及臨水作業防止作業 

一、臨水、水上作業或有發生土石流之虞之地區作業 

(一)搶救方法： 

1.判斷事故可能發生區域，並立即疏散現場作業人員。 

2. 使用救生衣、救生圈及救生船等救援。 

3.設法封閉及標示危險區域。 

(二)搶救步驟： 

1.聯絡救護單位，通報各有關人員。 

2.決定搶救方法及器具，設法取得必要器具。 

3.監視河川水位。 

4.受傷人員急救，設法送醫。 

(三)搶救人員防護措施： 

1.個人安全護具、照明、通訊設備之取得及配戴。 

二、有崩塌、倒塌之虞地區作業 

1. 對於道路修復及邊坡等工程有岩石滾落之危害，應使邊坡保持安

全之傾斜，對有飛落之虞之土石應予清除或設置擋土支撐等。 

2. 派員監視邊坡之落石狀況，施工前預先清理落石，必要時應即通

知人員、機具撤離。 

3. 挖土機等營建機械作業時應指派專人指揮，嚴禁勞工進入操作半

徑範圍內，挖土機及運土車應裝設倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器，

避免勞工被撞擊之危害。 

4. 挖土機及運土車作業時有翻落、表土崩塌等危害，應注意行經路

徑並以鋪設鋼板等方式整理工作場所以預防翻倒、翻落。 

5. 從事土砂、岩石等之露天開挖，應注意設置擋土支撐或確認土砂

、岩石等無倒塌、崩塌之虞方可施工。 
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第十一章  環境維護計畫 

11.1 噪音振動防制 

(一)污染源分析：施工機具施工時，亦會發出刺耳的噪音，機具

保養的良窳，是否加裝了消音器，會影響其大小，而白天時

因為大部份的人都在工作或活動，能夠忍受較大的音量。 

(二)具體防制作法： 

1.施工機具及車輛應經常維修，維持正常的操作狀態。 

2.避免噪音量高的機具同時操作，老舊的機具立即淘汰，

以減少噪音及振動。 

11.2 空氣污染防制 

(一)污染源分析： 

1.地面：工程開挖面或回填面在沒有長出植生之前，都是

浮鬆的，當大風吹過或施工機具經過時都會揚起灰塵，

若是灑水濕潤之後，就不會有灰塵了。 

2.施工機具：利用引擎為動力的施工機具，在工作時都會

排出引擎的廢氣，如 CO.NO2.SO2 等，當引擎運轉正常

時，廢氣較少，當引擎缺少保養或已相當老舊時，廢氣

量會相對增加。 

(二)具體防制作法： 

1.工地範圍內有塵土飛揚的裸露表面或施工道路，經常灑

水保持土壤濕潤，避免造成空氣污染    

2.施工機具定期保養，操作時所排放的廢氣應符合空氣污

染物的排放標準。 

3.工程工中若有施工機具突然發生事故，排放出大量污染

的空氣時，立即採取緊措施停止機具的使用，找出其原
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因修復後，始可以使用，若空氣污染嚴重，並應在一小

時之內通知甲方及當地環保主管機關。 

4.工地範圍內不得燃燒垃圾，垃圾應交由領有政府核發許

可的公．民營廢棄物處機構代為清出除處理，亦不可以

融化柏油，瀝青等會產生塵煙之物質，亦不得棄置及堆

放產生惡臭或有毒之物質。 

11.3 水污染防制 

(一)污染源分析：本階段主要污染源為施工廢水造成污染；本工

程主要污水來源為土壤沖刷污水，機械清洗廢水、廢油、

生活廢水等。 

(二)具體防制作法： 

1.污水處理後之排放路徑，大致沿施工便道之排水溝排入

原有之排水系統。污水放流時，需設沉澱池，使泥水分

離達排放標準。 

2.為防止土壤沖刷及暴雨泥水漫流，於施工便道旁，設置

截水溝，另以表土覆蓋配合之。 

3.若有施工機具產生之廢機油，需密封於收集桶，再外運

適當地點處理之。 

11.4 廢棄物污染防制 

(一)污染源分析：施工人員產生的垃圾，是本工程最主要的廢棄

物來源，為避免污染，將要求施工人員帶離。 

(二)具體防制作法： 

1.工區內設置廢料棄置區一處及廢土堆置區一處，每月或

二個月於堆置滿時清運。 

2.工區內每日產生之垃圾如：便當盒、塑膠袋等除派人清
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掃外並於每個工作場所至少設兩個大垃圾桶，以放置垃

圾並由垃圾車運棄。 

3.工地事務所及宿舍四周環境衛生清潔及衛浴設備，每日

派員清理。 

11.5 道路污染防制 

(一)工區出入口環境保護措施及管制：工地車輛進出口，設置洗

車台設備，車輛駕駛出工區時，輪胎及車身須沖洗乾淨後始

得駛離工地。 

    (二)工區出外環境保護措施及管制 

1.工地範圍外避免堆置工程廢棄物。 

2.定期派員巡視工區外之環境，如發現因本工程產生之污

染者，應即派員清理。 

3.路旁裝卸工程材料或施工機具後，遺留或散落地面之廢棄

物須清理乾淨。 
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表 11-1 環境保護自主檢查表 

編號：CK-  

工程名稱  

承 包 商  

檢查位置  檢查日期 年      月      日 

檢查時機 □施工前             □施工中檢查             □施工完成檢查 

檢查結果 ○檢查合格        ╳有缺失需改正        ╲無此檢查項目 

項目 檢查項目 

實際檢查情形 

（敘述檢查值） 檢查結果 備註 
是

 

否

 1 
工地內設置垃圾箱(桶)，將垃圾集中、分

類儲存，並妥為處理、清運？ 

  
  

2 
工地周界設置明顯標示、夜間警示燈，並

妥為維護？ 

  
  

3 
區周界設置之圍籬及防溢座妥為設置、維

護？ 

  
  

4 未燃燒廢材或垃圾？ 

  
  

5 施工機具引擎未排放濃煙？ 

  
  

6 
車輛及機具駛出工區前，車胎、車體沖洗

乾淨？ 

  
  

7 
工區範圍及週邊維護區域無因施工引致積

水、無油污及污泥污染。 

  
  

8 工地物料應依指定地點堆放整齊。 

  
  

9 工地廁所定期清掃及管理 

  
  

10 
物料堆置已採行防制設施(防塵布、防塵網

、化學穩定劑噴灑)防止塵土飛揚。 

  
  

11 

告示牌設置妥適(內容應載明營建工程空

氣污染防制費徵收管制編號、工地負責人

姓名、電話及當地環保機關公害檢舉電話

號碼)，內容已更新。   

  

工地負責人簽名：                                職安人員簽名(檢查人員)： 
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11.6 生態保育措施 

(一)施工擾動範圍 

本工程施工擾動範圍與生態保全對象之相對應位置如下圖所示： 

 
 

 

圖 11-1 與生態保全對象之相對應位置圖 

 

 

 

 

 

 

天然草生地、混和林 

天然草生地、混和林 

工區範圍 
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(二)生態影響內容 

本工程內容能對於當地生態敏感區生物資源造成的影響如下： 

(1) 構造物施作之影響 

坡面為陸域動物的移動廊道，而橫向護坦往往阻斷上下游間的連接，

影響動物的遷徙與移動。  

(2) 施工時的影響 

施工時機具移動碾壓與施工後之新設施，可能破壞已逐漸回復的植被

環境，干擾利用既有環境的動物。 

(三)生態保育措施 

(1) 避免於設施周邊過度設置施工便道 

工區周圍被天然植生所覆蓋，植被相良好，施工時應避免機具過度碾

壓，建議機具沿周邊移動，減少過多行駛路徑，以避免破壞既有植生

。 

(2) 材料堆置盡量集中避免破壞植生 

材料集中堆置，降低破壞既有灌木及草生植物之範圍。 

 

(四)異常通報程序 

(1) 如於施工期間發現環境生態遭受破壞狀況，將立即向現場主管或

領班報告，隱匿不報者，將予以處分。 

(2) 現場主管或領班在接獲通報後，應立即彙整資訊並告知監造人員

現場狀況，於此同時亦將相關資訊同步通報承辦人員。 
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工程生態自主檢查表（附表二） 
工程執行機關  監造單位  

工程名稱 大漢溪砂崙仔壩下游保育治理 3 期工程 縣市/鄉鎮  

工區  工區坐標  

施工期間 民國 110 年 02 月 18 日  至 111 年 07 月 08 日 

編

號 
項目 檢查標準 

檢查日期 

及是否符合標準 

1 

生態

維護 

‧是否有任意剷除區外植物之情事？ □是□否□尚未執行 

2 ‧是否有任意捕捉或傷害野生動物之情事？ 
□是□否□尚未執行 

3 

‧工區鄰近環境紀錄有瀕臨絕種保育類大紫蛺蝶，成蝶於 5-7 月出現，並吸食青剛

櫟等樹液，工區右岸天然林內紀錄有部分青剛櫟，施工期間區數保留，並禁止工

程人員及機具進入期間。 

□是□否□尚未執行 

4 ‧是否有捕捉魚蝦貝類之行為？ 
□是□否□尚未執行 

5 ‧溪床大石原地保留，不移除與掩埋，以維持水域棲地多樣性 
□是□否□尚未執行 

6 ‧是否使用殺蟲劑、除草劑與農藥等化學藥品？ 
□是□否□尚未執行 

7 ‧工程施作中進行導流，避免斷流，維持水域棲地常流水狀態。 
□是□否□尚未執行 

8 ‧是否使用前期工程便道，不另行開設便道，避免棲地破壞。 
□是□否□尚未執行 

9 ‧避免晨昏時段鳥類活動旺盛期間施工，應早上 8 時候至下午 5 時前施工為宜。 
□是□否□尚未執行 

10 

其他 

‧是否有民眾或地方環保團體抱怨或陳情？(如勾選是，請於附表 6 填寫) 
□是□否□尚未執行 

11 ‧民眾或地方環保團體抱怨是否有妥善處理及記錄？ 
□是□否□尚未執行 

12 ‧是否有環保主管機關檢查不合格且予以告發之情事？ 
□是□否□尚未執行 

檢查未符標

準之原因 
以上勾選「否」時需填報 

異常狀況處理 

異常狀況類型 
□施工範圍超過原設計、□構造物開挖面過大、□生態保護對象異常、□動物暴斃、□常流水斷流

、□水質濁度異常、□民眾陳抗、□其他 

狀況通報人 

(單位/職稱) 
 

異常狀況 

發現日期 
民國      年     月     日 

異常狀況說明  解決對策  

備註： 

1.本表由設計單位訂定檢查項目及標準後，併同預算書圖送工程執行機關審查，開工前由監造單位確認後，交由施工廠

商併同施工計畫書提交。施工期間，由施工廠商隨施工項目進場及變動情形填寫，併同施工日誌提交監造單位及工程

執行機關。 

2.施工期間發現異常狀況時，請註明處理方式，第一時間通報監造單位與工程執行機關。 

3.本表之填報請以工區為單元，每一工區需填寫一張表單。 

工地負責人簽名：                                       提交日期： 

生態團隊(單位/姓名)：無可免 
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第十二章  文件資料管理系統 

12.1 文件資料管理之目的及範圍 

(一)為規範本工程施工及品管作業有關之各項文件與資料之管理

方式，以確保其適切性與有效性，期能完整記錄本工程各

項工作之進行與成果。除可做為本工程驗收之憑證外，亦

可供其他工程改進之參考。 

    (二)流程圖：圖 12-1 文件處理流程圖 

圖 12-2 圖說處理流程圖 

    (三) 表 格：表 12-1 文件紀錄分類代碼 

表 12-2 檔案收文登記簿 

表 12-3 檔案借閱申請表 

12.2 文件分類 

檔案編碼原則：依照文件性質分類，設立獨立之卷宗，並依類號

（大分類、細分類）加流水號(001~999)方式編輯

歸檔(表 12-1) ，如欲變更設計或版本更新，

將以前一版文件蓋上作廢章避免現場人員

拿錯文件，說明如下： 

1.檢驗類:以英文代碼 CH 後加流水號 xxx 組合而成。 

2.圖說類:以英文代碼 Dx 後加流水號 xxx 組合而成。 

3.進度報告類:以英文代碼 Gx 後加流水號 xxx 組合而成。 

4.稽核類:以英文代碼 Bx 後加流水號 xxx 組合而成。 

5.證明書類:以英文代碼 Ax 後加流水號 xxx 組合而成。 

6.會議記錄類:以英文代碼 Rx 後加流水號 xxx 組合而成。 

7.試驗報告類:以英文代碼 Tx 後加流水號 xxx 組合而成。 

8.品質缺失改善類:以英文代碼 Qx 後加流水號 xxx 組合而成。 
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9.施工計畫書類:以英文代碼 Px 後加流水號 xxx 組合而成。 

10.職業安全衛生與環境保護類:以英文代碼 Nx 後加流水號 xxx

組合而成。 

11.其他類:以英文代碼 Zx 後加流水號 xxx 組合而成。                         

 

表 12-1 文件紀錄分類代碼 
種類 總類代碼        細類 細類代碼 保存期限（建議） 

計畫書 P 

整體施工品質計畫書 PQ 驗收合格後 5 年 

整體品質品質計畫書 PA 驗收合格後 5 年 

各類分項計畫書 PB 驗收合格後 5 年 

證明書 A 
設備出廠證明 AE 驗收合格後 5 年 

材料出廠證明 AM 驗收合格後 5 年 

圖說 D 

合約書圖 DC 驗收合格後 5 年 

施工大樣圖 DS 驗收合格後 5 年 

變更設計圖 DR 驗收合格後 5 年 

檢驗 C 

材料品質查驗紀錄表 CM 驗收合格後 5 年 

測量放樣工程自主檢查表 CH-01 驗收合格後 5 年 

鋼筋工程自主檢查表 CH-02 驗收合格後 5 年 

模板工程自主檢查表 CH-03 驗收合格後 5 年 

混凝土工程自主檢查表 CH-04 驗收合格後 5 年 

固床工工程自主檢查表 CH-05 驗收合格後 5 年 

魚道及混凝土版工程自主檢查表 CH-06 驗收合格後 5 年 

鋼便橋工程自主檢查表 CH-07 驗收合格後 5 年 

護欄工程自主檢查表 CH-08 驗收合格後 5 年 

微型樁工程自主檢查表 CH-09 驗收合格後 5 年 

植筋工程自主檢查表 CH-10 驗收合格後 5 年 

開挖工程自主檢查表 CH-11 驗收合格後 5 年 

填方工程自主檢查表 CH-12 驗收合格後 5 年 

環境保護自主檢查表 CK 驗收合格後 5 年 

職業安全衛生自主檢查表 CQ 驗收合格後 5 年 

檢驗申請表 CU 驗收合格後 5 年 

自主檢查表統計表 

 

CN 驗收合格後 5 年 

進度報告 G 施工日誌 GD 驗收合格後 5 年 

會議紀錄 R 

工地檢討會 RW 驗收合格後 5 年 

施工界面協調會 RC 驗收合格後 5 年 

施工品質督導小組 RQ 驗收合格後 5 年 

試驗報告 
T 

 

鋼筋試驗報告 TR 驗收合格後 5 年 

其它試驗報告 TQ 驗收合格後 5 年 
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種類 總類代碼        細類 細類代碼 保存期限（建議） 

混凝土試驗報告 TW 驗收合格後 5 年 

品質缺失改

善 

Q 

 

不符合事項報告 NCR 驗收合格後 5 年 

不符合報告及改善追蹤表 QB 驗收合格後 5 年 

缺失改善照片 QR 驗收合格後 5 年 

稽核 B 

內部稽核通知單 BA 驗收合格後 5 年 

內部稽核檢查表 BB 驗收合格後 5 年 

內部稽核改善通知書 BC 驗收合格後 5 年 

內部稽核成效追蹤表 BD 驗收合格後 5 年 

安全衛生缺失改善通知書 NB 驗收合格後 5 年 

職業安全自動檢查表 NC 驗收合格後 5 年 

職業安全衛生說明會紀錄 NW 驗收合格後 5 年 

施工作業安全自主檢查表 ND 驗收合格後 5 年 

移動式起重機每日作業前檢點表 NS 驗收合格後 5 年 

紀錄資料 X 

品管人員資料 XA 驗收合格後 5 年 

主任技師督導紀錄 XG 驗收合格後 5 年 

施工相片 XC 驗收合格後 5 年 

施工紀錄片 XD 驗收合格後 5 年 

材料設備檢驗紀錄表 XE 驗收合格後 5 年 

檢驗申請表 XF 驗收合格後 5 年 

矯正與預防處理紀錄表 XF 驗收合格後 5 年 

意外事故提報資料 XB 驗收合格後 5 年 
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12.3 文件、資料管制作業程序 

(一)作業流程: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 12-1 文件處理流程圖 

 

(二)作業內容: 

1.登記:點收無誤後,應登記於「檔案收文登記簿」(表 12-2)

中,以做為檔案對照表。              

2.編碼:依檔案編碼（表 12-1）原則處理。 

3.建檔:各文件依其性質分為機密、密、普通三種保管等

級。機密、密者屬權責部門疏通,不得對外公開或調閱,普

通者限內部疏通，非經調閱部門主管核準，均不得對外

公開。 

文書處理結束 

建檔備查 

登記 

分發 

各級階段處理 
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表 12-2 檔案收文登記簿 

年   月   日       

檔案編號       

來文單位       

檔案內容       

附件       

承辦人       

備 

註 

      

(三)檔案調閱 

1.申請人填具「檔案借閱申請單」(表 12-3),依保密等級分由

授權主管核決，向管檔人員辦理。 

2.檔案歸還須經管檔人員核查無誤後，並於借閱單填註歸

還日期及簽名確認後，檔案即行歸檔，借閱單由管檔人

員留存備查。 

表 12-3 檔案借閱申請單表 

檔  號  

文 件 內 容  

附  件  

借 閱 日 期  

歸 還 日 期  

借  閱  人 工 地 主 任 

12.4 電子檔案之製作 

(一)依契約規定之文件紀錄，廠商應依編碼系統分類建檔保存。 

(二)各類文件建檔時應詳細註明建檔日期及編號。 

(三)廠商建檔之各類文件紀錄應留存於其工務所內以方便資料查

詢。 

(四)廠商之文件紀錄保存如有不當，經機關通知改善時，廠商應

依指示辦理。 

(五)竣工報告需依工程司指示章節編撰及以經機關同意之文件檔

格式儲存，並依主辦機關或契約規定份數提送。



冠驊營造有限公司  大漢溪砂崙仔壩下游保育治理 3 期工程 

13-1 

 

 

第十三章  驗收移交管理計畫 

1.目的 

為使本工程所承攬之「110 年度大漢溪砂崙仔壩下游保育治理 3

期工程」 根據合約內之保固期限規定，於在驗收完工後到保固期

滿前，對業主所提出之工程缺失部份進行修改或維修，並若服務

為合約規定之要求時，供應者應秉持合約精神作完善之處理並維

持書面程序，據以執行，以維護本公司良好之服務品質與信譽，

創造更多商機。 

2.範圍 

凡有關業主或客戶之變更、驗收及客訴服務事宜，均屬服務所屬

範圍。 

3.權責 

工程竣工後之保固維修服務，由營業部受理，由工務部主管派原

工程負責人，依業主(客戶)所反應事項進行實施勘查與業主溝通

協調，完成品質缺之改善及維修作業。 

13.1 驗收資料彙整及陳報 

1.工程驗收：工程竣工後，依合約與業主辦理之檢驗、點交等作

業。 

2.工程保固：工程竣工後，依雙方訂定之合約，於一定期限內之

維修服務。 

3.保固程序說明： 

(一) 保固期間接獲業主通知需要保固服務時，由工務部責任

歸屬單位填寫相關表單詳細記錄業主及工程名稱、客

戶反應事項、處理要點及方式等，並儘速處理。 

(二) 若經勘查結果發現屬本公司所應負之責任，則負責人員
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儘速聯絡專業小包進行修繕，反之若非屬本公司所應

負之責任，則先行報價經業主確認後，方執行修繕工

作。 

(三) 修繕完成後，應會同業主辦理驗收結案。但無法取得業

主簽認者，得以書面方式報請業主備查。 
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驗收資料彙整及陳報流程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 13-1 驗收資料彙整及陳報流程圖 

文件/資料收發文登

錄及分發 

相關人員處理完成 

資料 

傳閱 登錄 

工程完工驗收 

建檔 

存檔 

定期清點 

裝訂成冊 

分類 

 

主管核示 

 

NO 

紀錄 

YES 
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完工服務處理流程：  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

                       

 

  

       

  

 

  

 

                                           

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 13-2 完工服務處理流程

保固服務通知 

受理及彙整  

實地勘查  

責任判定  

僱工修繕  

驗 收 

結 案  

YES 

YES 

NO 

YES 

NO 

NO 

YES 
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13.2 移交文件製作 

1.文件存檔 

   有關工程受業主委託辦理施工服務範圍所有文件紀錄

於工程完工驗收後轉移交付業主，相關轉移項目細節及程

序，在工程完工前依施工工作之需求所產生之文件檔案，

均由工務所依管理方法存檔。 

2.文件轉移 

工程進行中及完成後所轉移業主之文件分別述說如下： 

(一) 定期提送文件 

     1.提報業主甲方支付工程款之必要審查估驗及簽署

文件。 

2.定期或不定期執行品質稽查結果及改善紀錄。 

(二) 工程竣工轉移文件 

1.各結構施工查檢簽署表格。 

2.各期估驗紀錄。 

3.施工繪製之竣工圖、結算書……等(詳工程契約表列

項目)。 

4.工程期間必要之施工會議及協商紀錄。 

5.竣工報告。 

6.工程施工之各項施工計畫。 

7.工程需求之工地鑽探報告、監測紀錄及隧道計測成

果等。 

8.工程各結構及使用材料必要之試驗紀錄。 

9.品質成果報告書。 

10.工程進行期間文件往來紀錄 
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以上概列工程進行中及完成所需轉移之文件資料、期間倘

若有天災或不可抗拒之外力因素導致紀錄文件損毀，施工

單位亦將配合業主重建部份重要文件之工作，無法重建部

份亦須彙整清單提報業主查核。 

表 13-1 收文登錄表 

速別 文別 文號 收文

日期 

發文

單位 

主旨 收文單

位簽收 

備註 

        

        

        

        

        

        

 

表 13-2 發文登錄表 

速別 文別 文號 發文

日期 

發文

單位 

主旨 受文單

位簽收 

備註 
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13.3 移交計畫 

1.紀錄移轉及存檔 

(一) 計畫工作執行完成後，將契約規定提送之文件紀錄依契約規定

，將施工檢查表、材料設備試驗等相關工程紀錄作為竣工驗收

結算書之附件，於竣工後三個月內送交監造單位與施工程主辦

機關備查。 

(二) 品質紀錄至少保存三年。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 13-3 紀錄移轉及存檔 

整理及登錄移轉 

開始 

移轉業主 

建立移轉清冊 

審查 

 

移轉資料 

影印留底 
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表 13-3 工程竣工轉移文件自主檢查表 
  編號: EW     

工程名稱 大漢溪砂崙仔壩下游保育治理 3期工程 

承 包 商 冠驊營造有限公司 

檢查日期  

檢查項目 檢查結果 處理情形 備註 

施工及品質計畫    

自主檢查表    

施工日誌    

品質管制作業文件    

施工前、中、後照片    

各結構施工查檢簽署表格    

各期估驗紀錄    

竣工圖    

結算書    

竣工報告    

品質成果報告書 

施工機具及材料設備送

審管制總表 
   

材料設備及施工品質檢
驗管制總表    

自主檢查成果統計總表    

不符合事項處理    

混凝土圓柱試體評估表

及鑽心試驗統計表 
   

檢試驗紀錄    

材料設備出廠證明    

 

品管人員：                                         工地負責人： 
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附錄一    人員組織清冊 
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主任技師 資料 
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工地負責人  資料 
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職安人員  資料 
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冠驊營造有限公司  大漢溪砂崙仔壩下游保育治理 3 期工程 

13-16 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

品管人員   資料 
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