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第一章 
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A3標

第一章、  工程概述  

1.1 工程緣由 

    台灣南部地區供水現況風險甚高，除了用水

成長及氣候變遷等因素影響，導致公共用水吃緊，

而南化水庫負擔過大，易有缺水風險，且現況水

源供水方式單一，缺乏備援系統，故於曾文水庫

及南化水庫之間建立聯通管。 

    「曾文南化聯通管工程計畫」奉行政院 107

年 6 月 11 日院台經宇第 1070020685 號函核定，

計畫期程自 108 年起至 113 年止，總經費以 120

億元上限，由經濟部水利署南區水資源局(以下簡

稱南水局)主辦。本計畫管路行經台南市楠西區、

玉井區及南化區，沿既有道路埋設，管路全長約

25 公里，設計輸水能力為每日 80 萬噸(CMD)。 

    本計畫完成後，管線輸水能力可達 80 萬 CMD，

使曾文水庫與南化水庫，及南化水庫與高屏攔河

堰能互相支援，並作為曾文-烏山頭水庫之備用供

水出口，健全南部地區水資源調度及備援能力。 

    南水局考量本計畫工作內容、工程區域與地理位置等因素，分為 A1、A2、

A3 三件工程標案，以統包方式分標辦理本計畫。本標為「曾文南化聯通管統包

工程 A2 標」(以下簡稱本工程)，於 109 年 5 月 22 日開工，工期為 1,385 日曆天，

預計完工日為 113 年 3 月 6 日竣工。 

圖 1.1-1 本計畫工程分標示意圖 
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1.2 工程概要 

1.2.1 工程名稱 

    曾文南化聯通管統包工程 A2 標 

1.2.2 工程位置 

    台南市楠西區、玉井區 

1.2.3 機關名稱 

    經濟部水利署南區水資源局 

1.2.4 基本設計 

    巨廷工程顧問股份有限公司 

1.2.5 監造單位 

    經濟部水利署南區水資源局工務課曾文南化聯通管 A2 標工務所 

1.2.6 細部設計 

    中興工程顧問股份有限公司 

1.2.7 施工單位 

    國統國際股份有限公司 

1.2.8 契約金額 

    新台幣 2,842,000,000 元整(含稅) 

    目前輸水管路土木工程、職業安全衛生施工經費概算書已同意辦理，編列

總預算為 2,797,973,448 整(含稅) 

1.2.9 開工日期 

    民國 109 年 5 月 22 日 
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1.2.10 履約期限 

    民國 113 年 3 月 6 日 

    自開工日期起算第 1385 天為本工程施工期限之末日 

1.2.11 保固期限 

(1) 除屬後項不列為保固範圍及契約另有規定者外，保固期限為驗收合格日

起 5 年。 

(2) 除契約另有規定外，屬於保護主要構造體之附屬構造物如丁壩、順壩、

突堤、離岸堤、護坦工、籠工、臨時攔河堰，或屬河道（槽）整理、疏

濬或水庫蓄水範圍清淤等，不列為保固範圍。 

(3) 瀝青混凝土保固期限自驗收合格日起 2 年。 

(4) 植栽養護期自驗收合格日起 1 年。 

(5) 水工機械及機電工程保固期限自驗收合格日起 3 年，其中制水閥及鋼

製可撓管保固期限自驗收合格及本計畫整體功能試運轉完成 日 起 5 

年。 

(6) 電子資訊產品設備，除契約另有規定者外，保固期限自驗收合格日起 3 

年。 

(7) 臨時設施之保固期為其使用期間。 

    ※保固期間內因瑕疵或損壞致無法使用時，該期間得不予計入。 
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1.3 工程內容 

    本工程範圍自曾庫公路與 175 市道銜接點

（約 175 市道 30K）起，至楠西/玉井區界往南

約 100m 處（約台 3 線 371K），主要施工項目如

下說明： 

一、 推管段： 

1. ∮2600mm 水道用推進鋼管(WSP)長度：約

1,707.99m。 

2. ∮2600mm 延性鑄鐵管(DIP-U2)長度：約

2,748.12m。 

3. ∮2600mm 推進長度：約 4456.11m。 

4. 工作井：27 處。 

二、 明挖段： 

1. ∮2600mm 延性鑄鐵管(DIP-K2)長度：約

395m。 

2. ∮2600mm 鋼管(SP)長度：約 915m。 

3. 固定台：2 處。 

三、 水管橋及引道： 

1. 曾文一橋水管橋，∮2600mm 鋼管(SP) ，

長度：約 226m。 

2. 新設曾文一橋引道，長度：約 221m。 

四、 閥類及其他： 

1. ∮2600mm 球閥 2 組、∮2600mm 雙拉桿伸

縮接頭 2 組、∮2600mm 鋼製可撓管 5 組(3 組含於水管橋工程內)、∮400mm

排泥閥及伸縮拉桿 4 組、∮200mm 排氣閥 17 組。 

2. 遠方監控站 2 處、路口指標意象 1 處。 

圖 1.3-1 本工程各管段示意圖 
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3. 窨井及道路復舊。 

1.4 工程主要施工項目及數量 

    本工程主要施工項目及數量，依核定之輸水管路土木工程細部設計圖說，

數量表列如下： 

表 1.4-1 主體工程施工項目及數量表 

項次 項目 單位 數量 

一 輸水管路土木工程-推管段工程     

1 自來水用鋼管，∮2600mm WSP 管材含配件組 M 1,707.990 

2 自來水用延性鑄鐵管（DIP），∮2600mmDIP U 型 D2 管材含配件組 M 2,748.120 

3 連動式直線推進，∮2600mm 推進施工費 M 4,456.110 

4 ∮2600mm 工作井 處 27.000 

二 輸水管路土木工程-明挖段工程     

1 ∮2600mm DIP K 型 D2 輸水管及工地安裝埋設 M 395.000 

2 ∮2600mm SP 輸水管及工地安裝埋設 M 915.000 

3 水泥混凝土構造物，固定台 處 2.000 

三 輸水管路土木工程-水管橋工程及引道     

1 水管橋橋墩及基礎 座 3.000 

2 水管橋橋台(A1)，含鎮墩及基礎 座 1.000 

3 水管橋橋台(A2)，含鎮墩及基礎 座 1.000 

4 水管橋上部結構 式 1.000 

5 新設曾文一橋引道 式 1.000 

四 輸水管路土木工程-水工機械     

1 球閥(含副閥)，使用壓力 16 kgf/cm2，標稱口徑 2600mm，含工地安裝 組 2.000 

2 球閥壓力計與相關儀表設備製作安裝費 組 4.000 

3 雙拉桿伸縮接頭，使用壓力 16 kgf/cm2，標稱口徑 2600mm，含工地安裝 組 2.000 

4 鋼製可撓管，使用壓力 16 kgf/cm2，標稱口徑 2600mm，含工地安裝 組 2.000 

5 排泥閥，使用壓力 16 kgf/cm2，標稱口徑 400mm，含工地安裝 組 3.000 

6 排泥閥，使用壓力 10 kgf/cm2，標稱口徑 400mm，含工地安裝 組 1.000 
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7 雙拉桿伸縮接頭，使用壓力 16 kgf/cm2，標稱口徑 400mm，含工地安裝 組 3.000 

8 雙拉桿伸縮接頭，使用壓力 10 kgf/cm2，標稱口徑 400mm，含工地安裝 組 1.000 

9 緩衝塞閥，使用壓力 16 kgf/cm2，標稱口徑 200mm，含工地安裝 組 6.000 

10 彈性座封閥，使用壓力 16 kgf/cm2，標稱口徑 200mm，含工地安裝 組 12.000 

11 緩衝塞閥，使用壓力 10 kgf/cm2，標稱口徑 200mm，含工地安裝 組 11.000 

12 彈性座封閥，使用壓力 10 kgf/cm2，標稱口徑 200mm，含工地安裝 組 20.000 

13 排氣閥，使用壓力 16 kgf/cm2，標稱口徑 200mm，含工地安裝 組 6.000 

14 排氣閥，使用壓力 10 kgf/cm2，標稱口徑 200mm，含工地安裝 組 11.000 

15 排氣閥管線(200mm)引出費 M 129.600 

16 排泥閥管線(400mm)引出費 M 154.600 

五 機電工程     

1 遠方監控站 處 2.00  

六 輸水管路土木工程-其他工程     

1 挖方(機械) M3 55,110.590 

2 瀝青混凝土刨除 M2 42,941.780 

3 控制性低強度回填材料及施工 M3 34,296.470 

4 道路施工及復舊，道路復舊(20cm 厚瀝青混凝土及標線) M2 5,605.260 

5 道路施工及復舊，鋪面復舊(5cm 厚瀝青混凝土及標線) M2 38,723.380 

6 球閥窨井 座 2.000 

7 排泥閥窨井 座 2.000 

8 排氣閥窨井 座 15.000 

9 可撓管窨井 座 2.000 

10 道路施工及復舊，綠帶復舊 式 1.000 

11 路口指標意象設置 式 1.00  
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第二章、  開工前置作業  

2.1 地形 

    本工程路線位於曾文溪中游附近，由北往南從曾文一號橋，經楠西市區、

油車溪、鹿陶洋，最後至終點鹿陶，其中通過曾文溪及油車溪，且皆非土石流

潛勢溪流。地形主要為曾文溪所形成之河階，形貌大致平緩，且主要由北向南

緩降，海拔高程(EL.)由約起點約 90 降至 70 公尺後，再升至約 100 公尺，最後

以緩坡方式降至約 80 公尺，整體高程約在 80~100 公尺，局部降至 70 公尺，區

域地形圖詳圖 2.1-1。 

 

圖 2.1-1 本工程地形平面圖 

2.1.1 地形測量 

    依據「曾文南化聯通管」基本設計報告(107 年 11 月)，其地形測量範圍中本

工程部分為曾文一號橋至台 3 線竹圍橋間路段約 6.5km，帶寬約 35m，測量面

積約 22.8 公頃、曾文 1 號橋河川斷面測量及水準基樁 NO04、NO05，彙整如下

表： 

表 2.1-1 既有地形測量成果彙整表 
項次 測量項目 範圍 成果 

1 地形測量 曾文一號橋至台 3 線竹圍橋間路段 1/500 比例尺，全長約 6.5km，帶寬約

35m，測量面積約 22.8 公頃 
2 河川斷面測量 曾文一號橋 斷面資料 1 處 

3 控制點 NO04、NO05 
TWD 97 系統 

NO04：E：197688.123；N：2562850.734 
NO05：E：196515.738；N：2559133.606 
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圖 2.1-2 既有地形測量範圍 

 

圖 2.1-3 南水局提供之測量斷面樁位資料 

    本工程為確保地形測量資料正確，針對本工程沿線經過範圍，施作補充地

形測量、曾文一號橋河川斷面(共 8 處)、控制點導線測量(TGA1、TGA2、NO03、

N004、NO05、TGA3、I099、TGA4)及輔助控制點佈設(TGB1~TGB29)。(詳「導

線及水準控制點」測量成果報告書) 

曾文一號橋河川斷

面測量 

全線地形測量 

NO04 控制點 
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2.1.2 地質調查 

    依據經濟部中央地質調查所出版的五萬分之一臺灣地質圖之新化圖幅，本

工程路線之地層單位為由老至輕依序為竹頭崎層、北寮頁岩、鏡面砂岩、玉井

頁岩、階地堆積層以及現代沖積層；地質構造則為玉井向斜，並無斷層或活動

斷層通過。本工程研析中央地質調查所以及台灣中油公司之地質圖以及鄰近地

質鑽探資料，彙整前期工程設計及環境影響檢討報告之補充地質調查、中央地

質調查所工程地質探勘資料庫等地質探查資料，從沿線地質鑽孔資料顯示，岩

層由上至下可分為礫石層以及岩盤，其中岩盤包含有頁岩、砂質泥岩與砂岩，

地層與岩層特性歸納如表 2.1-2、表 2.1-3 區域地質圖、地質剖面圖以及相關工程

特性詳圖 2.1-4，詳細地質分布狀況詳補充地質調查報告。 

表 2.1-2 本工程路線地層與岩性特性表 
地層 岩性 
沖積層 泥、沙、礫石堆積而成，厚度變化大，約在數公尺至數十公尺以內 

階地堆積層 未膠結之礫石為主，間夾透鏡狀薄砂層，偶可見到疊瓦狀的礫石排列，淘選度普遍不

佳 
玉井頁岩 厚層頁岩，常形成峭壁，地層之層面不易判釋 

鏡面砂岩 細粒砂岩，風化後常呈黃棕色，層厚由數公尺到數十公尺，但向兩端尖滅而無延續性，

可以成為北寮頁岩與其上部玉井頁岩間的分界層準 

北寮頁岩 
暗灰色或青灰色頁岩和砂質頁岩為主，偶夾泥質砂岩，砂岩層極不規則，時呈扁豆狀，

具交錯層理，河道充填構造，崩移構造亦頗發達。地層之層面不易判定，頁岩一般呈

洋蔥狀風化。 

竹頭崎層 淡灰色至灰色細粒塊狀泥質砂岩，和泥質砂岩與暗灰色頁岩互層。泥質砂岩常呈凸鏡

狀減薄、增厚或尖滅。 

表 2.1-3 本工程路線岩層特性表 
岩層 岩性 工程參數 

礫石層 礫石，顆粒支持，基質以砂為主，組構為圓礫至次圓礫，

粒徑平均 30-50 公分局部可達公尺級，厚度約 2-10 公尺 

c：0；φ：30-36° 
N 值約 4-100 不等 
含泥量約 0-20% 

頁岩 塊狀，層理不明，偶夾 1-3 公分薄層砂層，低度生物擾

動 

c：2.5 t/m2；φ：36° 
含泥量約 80~100% 
qu：150  kg/cm2 

泥質砂岩 塊狀，淘選差，中至強烈生物擾動 
c：2.5 t/m2；φ：36° 
含泥量約 40~60% 
qu：250-300 kg/cm2 

砂岩 
細砂岩間夾泥質砂岩，淘選中至良好，常呈現透鏡狀，

具有波浪波痕、交錯層理等沉積構造，低至中度生物擾

動，偶有貝類化石 

c：2.5 t/m2；φ：36° 
含泥量約 0~20% 
qu：38-60 kg/cm2 
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圖 2.1-4 本工程路線區域地質圖、地質剖面圖以及相關工程參數 

    依據契約機關需求書第貳章現地調查需求，本工程需進行補充地質調查，

工作井、水管橋之基樁、橋台或加深通過處，每處至少鑽探 1 孔，明挖埋設管

段每 500 公尺至少鑽探 1 孔，鑽孔深度須至預定之井深、管線埋深或結構物基

礎深度再加計 3~5 公尺。 

 
圖 2.1-5 鑽孔位置平面配置圖 

礫石層

鏡面砂岩
頁岩

頁岩

泥質砂岩

10K+000 10K+500 11K+000 12K+000 13K+000 14K+000 15K+00011K+500 12K+500 13K+500 14K+500 15K+500

玉井向斜

竹頭
崎層

階地
堆積層

現代
沖積層

鏡面
砂岩

現代沖積層 階地堆積層 玉井頁岩 鏡面砂岩 北寮頁岩 竹頭崎層山崩地滑敏感區

北寮
頁岩

工程
起點

工程
終點



經濟部水利署南區水資源局 
曾文南化聯通管統包工程 A2 標   

 

11 

第二章 

表 2.1-4 鑽孔位置資料表 

 
  

N E 項目 工作井編號

BH-01 2565901.2677 197344.3524 工作井 16
BH-02 2565763.6442 197520.4901 工作井 17
BH-03 2565668.7884 197569.5746 橋台

BH-04 2565644.8520 197587.6582 橋墩

BH-05 2565596.9753 197623.8229 橋墩

BH-06 2565549.1062 197659.9924 橋墩

BH-07 2565501.2245 197696.1539 橋台

BH-08 2565364.2143 197762.8956 工作井 18
BH-09 2565156.9243 197788.0673 工作井 19
BH-10 2564988.0613 197719.7211 工作井 20
BH-11 2564847.6446 197666.6159 工作井 21
BH-12 2564633.2650 197676.3429 工作井 22
BH-13 2564435.2566 197704.4973 工作井 23
BH-14 2564237.4055 197734.2124 工作井 24
BH-15 2564087.7034 197747.3423 工作井 25
BH-16 2563875.8530 197715.9975 工作井 26
BH-17 2563669.9981 197682.8431 工作井 27
BH-18 2563446.1087 197643.9405 工作井 28
BH-19 2563218.1756 197593.7558 工作井 29
BH-20 2562970.7694 197664.2652 工作井 30
BH-21 2562845.8413 197686.2388 工作井 31
BH-22 2562672.1856 197738.0717 工作井 32
BH-23 2562440.5016 197756.0216 工作井 33
BH-24 2562231.2278 197745.6318 工作井 34
BH-25 2562079.0055 197737.2129 工作井 35
BH-26 2561786.4482 197718.4938 工作井 36
BH-27 2561509.4451 197599.0436 工作井 37
BH-28 2561323.4384 197515.2454 明挖段

BH-29 2561136.8312 197432.8051 工作井 37-1
BH-30 2560913.7845 197334.4233 工作井 37-2
BH-31 2560712.6580 197248.1260 明挖段

BH-32 2560512.2530 197161.0700 明挖段

BH-33 2560313.8972 197068.7596 工作井 37-3
BH-34 2560093.2298 196951.2491 工作井 37-4

鑽孔編號
座標

TWD97
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2.2 天侯型態(含降雨) 

    查詢中央氣象局曾文、楠西、玉井雨量站資料，統計民國 105 年至 110 年 9

月之每月平均雨量，統計三個測站 105 至 108 年平均雨量約 2,723mm，全年有

雨，豐水期(5 月至 10 月)與枯水期(11 月至翌年 4 月)雨量差異明顯，高降雨的月

份主要原因有梅雨、颱風及午後雷陣雨之影響。 

表 2.2-1 曾文觀測站 105~110 降雨量統計(來源：中央氣象局) 

 

表 2.2-2 楠西觀測站 105~110 降雨量統計(來源：中央氣象局) 

 
表 2.2-3 玉井觀測站 105~110 降雨量統計(來源：中央氣象局) 

 

曾文觀測站

年/月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 總和

2016 210.0 12.5 146.5 251.0 119.5 576.5 377.0 383.5 1560.5 78.5 52.5 7.5 3775.5
2017 - 0.5 19.5 87.0 145.5 658.5 889.0 160.0 110.0 133.0 3.5 2.0 2208.5
2018 60.5 24.0 40.5 7.5 28.5 694.5 639.5 1479.5 191.5 32.5 2.5 0.5 3201.5
2019 2.5 1.0 55.0 83.0 366.0 284.5 453.0 964.5 242.5 48.0 - 73.5 2573.5
2020 14.0 21.0 30.0 31.5 399.0 129.5 190.5 587.5 95.0 3.5 10.5 19.0 1531.0
2021 7.5 15.0 5.5 59.5 130.0 962.0 559.5 1187.0 125.0 3051.0

降雨量(mm)

楠西觀測站

年/月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 總和

2016 201.5 17.5 140.5 293.5 91.5 527.5 348.5 311.0 1381.0 81.0 51.5 6.0 3451.0
2017 - 0.5 18.0 116.5 125.0 573.0 817.5 183.5 45.0 119.5 4.0 3.5 2006.0
2018 52.0 22.0 24.5 11.5 42.0 610.5 790.0 1287.0 119.5 11.5 2.0 0.5 2973.0
2019 1.5 1.5 45.0 62.0 355.0 444.5 434.5 831.5 148.5 13.0 - 65.0 2402.0
2020 15.5 9.0 27.5 27.5 542.5 95.5 185.5 467.0 144.0 16.5 7.5 18.5 1556.5
2021 7.0 15.0 7.0 59.0 157.0 1037.5 436.0 1207.5 128.0 3054.0

降雨量(mm)

玉井觀測站

年/月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 總和

2016 200.0 7.5 124.0 294.0 85.0 442.5 327.5 251.5 1158.0 74.0 52.5 5.0 3021.5
2017 - 1.5 16.5 115.0 132.5 555.0 684.0 175.0 72.0 135.0 3.0 2.0 1891.5
2018 49.5 18.5 21.0 4.5 33.5 710.0 793.0 1091.0 127.0 18.5 4.0 0.5 2871.0
2019 2.0 2.5 47.5 71.0 376.0 365.0 544.5 795.5 192.0 16.0 - 58.0 2470.0
2020 17.5 8.5 32.5 25.0 480.5 114.0 215.5 628.0 207.5 19.5 5.5 18.0 1772.0
2021 5.5 15.5 5.0 11.0 87.5 1260.0 535.0 1071.5 123.5 3114.5

降雨量(mm)
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圖 2.2-1 曾文、楠西、玉井觀測站 105 年降雨量長條圖 

 

圖 2.2-2 曾文、楠西、玉井觀測站 106 年降雨量長條圖 
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圖 2.2-3 曾文、楠西、玉井觀測站 107 年降雨量長條圖 

 

圖 2.2-4 曾文、楠西、玉井觀測站 108 年降雨量長條圖 
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圖 2.2-5 曾文、楠西、玉井觀測站 109 年降雨量長條圖 

 

圖 2.2-6 曾文、楠西、玉井觀測站 110 年降雨量長條圖(截至 9 月) 
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2.3 地上物及管線調查 

2.3.1 地上物調查 

    本工程主要沿 175 市道及台三線施工，其中 175 市道多位於道路綠帶，台

三線則多為民房結構，施工前將依據臺南市建築爭議事件處理及評審自治條例

及社團法人臺灣省土木技師公會鑑定手冊，範圍參考該自治條例中第八條，主

要針對管線明挖段及推進段施工沿線之鄰近建築做調查。 

表 2.3-1 調查範圍建築物資料表 
項次 地址 結構 用途 樓層 

1 台南市玉井區竹圍 139 號 磚造 住宅 地上 1 層 
2 台南市玉井區竹圍 139 之 1 號 鋼骨結構 倉庫 地上 1 層 
3 台南市玉井區竹圍 139 之 2 號 加強磚造 住宅 地上 3 層 
4 台南市玉井區竹圍 139 之 9 號 RC 住宅 地上 3 層 
5 台南市玉井區竹圍 139 之 10 號 鋼架結構 住宅 地上 1 層 
6 台南市玉井區竹圍 139 之 14 號 RC 住宅 地上 3 層 
7 台南市楠西區鹿陶洋 1 號之 17(檳榔店) 加強磚造 商用 地上 1 層 
8 台南市楠西區鹿陶洋 1 號之 16 加強磚造 住宅 地上 1 層 
9 台南市楠西區鹿陶洋 1 號之 15 加強磚造 住宅 地上 3 層 

10 台南市楠西區鹿陶洋 1 號之 11 旁鐵皮屋 鋼架結構 停車場 地上 1 層 
11 台南市楠西區鹿陶洋 1 號之 5 加強磚造 住宅 地上 2 層 
12 台南市楠西區鹿陶洋 1 號之 6 鋼架結構 倉庫 地上 1 層 
13 台南市楠西區鹿陶洋 1 號之 11 加強磚造 住宅 地上 2 層 
14 台南市楠西區鹿陶洋 1 號之 20(德義國術館) RC 商用 地上 1 層 
15 台南市楠西區鹿陶洋 1 號之 23 RC 住宅 地上 1 層 
16 台南市楠西區鹿陶洋 1號之 26 刪除 
17 台南市楠西區鹿陶洋 2號之 1 刪除 
18 台南市楠西區鹿陶洋 2號之 6 RC 住宅 地上 2 層 
19 台南市楠西區鹿陶洋 2號之 7 加強磚造 住宅 地上 1 層 
20 台南市楠西區鹿陶洋 2號之 8 旁鐵皮 加強磚造 倉庫 地上 1 層 
21 台南市楠西區鹿陶洋 3號之 1 加強磚造 住宅 地上 1 層 
22 台南市楠西區鹿陶洋 3號之 2 RC 住宅 地上 1 層 
23 台南市楠西區鹿陶洋 3號之 3(廢棄) 加強磚造 倉庫 地上 2 層 
24 台南市楠西區鹿陶洋 3號之 4 加強磚造 住宅 地上 1 層 
25 台南市楠西區鹿陶洋 3號之 5 RC 住宅 地上 1 層 
26 台南市楠西區鹿陶洋 3號之 6 加強磚造 住宅 地上 3 層 
27 台南市楠西區鹿陶洋 3號之 7(鹿田里辦公室) 加強磚造 辦公室 地上 3 層 
28 台南市楠西區鹿陶洋 3號之 8 加強磚造 住宅 地上 1 層 
29 台南市楠西區鹿陶洋 3號之 9(光電廠房) RC+鋼骨結構 住宅 地上 1 層 
30 台南市楠西區鹿陶洋 4號之 2 鋼架結構 倉庫 地上 1 層 
31 台南市楠西區鹿陶洋 4號之 3 RC 住宅 地上 2 層 
32 台南市楠西區鹿陶洋 3號 加強磚造 住宅 地上 1 層 
33 台南市楠西區鹿陶洋 16 號之 22 刪除 
34 台南市楠西區鹿陶洋 29 號 RC 住宅 地上 1 層 
35 台南市楠西區鹿陶洋 29 號之 3 鋼架結構 倉庫 地上 1 層 
36 台南市楠西區鹿陶洋 30 號 RC 辦公室 地上 2 層 
37 台南市楠西區鹿陶洋 98 號對面鐵皮屋 加強磚造 商用 地上 1 層 
38 台南市楠西區鹿陶洋 98 號旁鐵皮屋 磚造 倉庫 地上 1 層 
39 台南市楠西區鹿陶洋 98 號之 2 旁農舍 刪除 
40 台南市楠西區鹿陶洋 99 號之 1 RC+鋼骨結構 住宅 地上 1 層 
41 台南市楠西區鹿陶洋 100 號 RC 住宅 地上 1 層 
42 台南市楠西區鹿陶洋 101 號 RC 住宅 地上 3 層 
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地下 1 層 

42-1 台南市楠西區鹿陶洋 103 號 RC 住宅 
地上 3 層 
地下 1 層 

43 台南市楠西區鹿陶洋 101 號旁鐵皮屋 加強磚造 住宅 地上 2 層 
44 台南市楠西區鹿陶洋 105 號 刪除 
45 台南市楠西區鹿陶洋 106 號 RC 住宅 地上 3 層 
46 台南市楠西區鹿陶洋 107 號 RC 住宅 地上 2 層 
47 台南市楠西區鹿陶洋 108 號 RC 住宅 地上 3 層 
48 台南市楠西區油車 2 號 RC 倉庫 地上 1 層 
49 台南市楠西區油車 13 號之 6(含鐵皮屋) 加強磚造 住宅 地上 1 層 
50 台南市楠西區油車 13 號之 11(含鐵皮屋) 加強磚造 倉庫 地上 1 層 
51 台南市楠西區油車 13 號之 16 鋼架結構 住宅 地上 1 層 
52 台南市楠西區油車 13 號之 17 無此地址 
53 台南市楠西區油車 13 號之 18 無此地址 

54 台南市楠西區油車 13 號之 19(大億冷氣) 
鋼架 
結構 

商用 地上 1 層 

55 台南市楠西區油車 13 號之 16 旁鐵皮 鋼架結構 倉庫 地上 1 層 
56 台南市楠西區油車 14 號之 1 RC 住宅 地上 2 層 
57 台南市楠西區油車 14 號之 1 旁廢屋 RC 廢墟 地上 2 層 
58 台南市楠西區油車 14 號之 2 鋼骨結構 住宅 地上 1 層 
59 台南市楠西區油車 14 號之 3 加強磚造 住宅 地上 1 層 
60 台南市楠西區油車 14 號之 7 RC 住宅 地上 2 層 
61 台南市楠西區油車 14 號之 8 RC 住宅 地上 2 層 
62 台南市楠西區油車 14 號之 9 RC 住宅 地上 2 層 
63 台南市楠西區油車 14 號之 10 RC 住宅 地上 1 層 
64 台南市楠西區油車 14 號之 11 RC 住宅 地上 2 層 
65 台南市楠西區油車 14 號之 12 RC 住宅 地上 2 層 
66 台南市楠西區油車 14 號之 13 RC 住宅 地上 2 層 
67 台南市楠西區油車 14 號之 14 RC 住宅 地上 2 層 
68 台南市楠西區油車 14 號之 15 RC 住宅 地上 3 層 
69 台南市楠西區油車 14 號之 16 RC 住宅 地上 3 層 
70 台南市楠西區油車 14 號之 17 RC 住宅 地上 3 層 
71 台南市楠西區油車 14 號之 18 RC 住宅 地上 2 層 
72 台南市楠西區油車 14 號之 19 RC 住宅 地上 2 層 
73 台南市楠西區油車 14 號之 20 RC 住宅 地上 2 層 
74 台南市楠西區油車 14 號之 21 RC 住宅 地上 2 層 
75 台南市楠西區油車 14 號之 22 RC 住宅 地上 3 層 
76 台南市楠西區油車 14 號之 23 RC 住宅 地上 3 層 
77 台南市楠西區油車 14 號之 24 RC 住宅 地上 3 層 
78 台南市楠西區油車 14 號之 25 RC 住宅 地上 3 層 
79 台南市楠西區油車 14 號之 26 RC 住宅 地上 3 層 
80 台南市楠西區油車 14 號之 27 RC 住宅 地上 2 層 
81 台南市楠西區油車 14 號之 28 RC 住宅 地上 2 層 
82 台南市楠西區油車 14 號之 29 RC 住宅 地上 2 層 
83 台南市楠西區油車 14 號之 30 RC 住宅 地上 3 層 
84 台南市楠西區油車 14 號之 31 RC 住宅 地上 3 層 
85 台南市楠西區油車 14 號之 32 RC 住宅 地上 3 層 
86 台南市楠西區油車 14 號之 33 RC 住宅 地上 3 層 
87 台南市楠西區油車 14 號之 34 RC 住宅 地上 3 層 
88 台南市楠西區油車 14 號之 35 RC 住宅 地上 3 層 
89 台南市楠西區油車 14 號之 36 RC 住宅 地上 3 層 
90 台南市楠西區油車 14 號之 37 RC 住宅 地上 3 層 
91 台南市楠西區油車 14 號之 38 RC 住宅 地上 3 層 
92 台南市楠西區油車 14 號之 3 後方建物 RC 住宅 地上 2 層 
93 台南市楠西區油車 14 號之 40 RC 住宅 地上 3 層 
94 台南市楠西區油車 14 號之 41(寶聲綜藝團) RC 住宅 地上 3 層 
95 台南市楠西區油車 15 號 RC 廠房 地上 2 層 
96 台南市楠西區油車 15 號之 1 刪除 
97 台南市楠西區油車 15 號之 2 刪除 
98 台南市楠西區油車 15 號之 3 RC 住宅 地上 3 層 
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99 台南市楠西區油車 15 號之 5(含鐵皮屋) RC 住宅 地上 3 層 
100 台南市楠西區油車 15 之 22號 RC 住宅 地上 3 層 
101 台南市楠西區油車 15 號之 30(中油加油站) RC 商用 地上 3 層 
102 台南市楠西區油車 16 號 RC 住宅 地上 2 層 
102-1 台南市楠西區油車 16 之 1號 磚造 住宅 地上 1 層 
104 台南市楠西區油車 16 號之 6 刪除 
105 台南市楠西區油車 16 號之 7 RC 倉庫 地上 2 層 
106 台南市楠西區油車 16 號之 8 RC 住宅 地上 2 層 
107 台南市楠西區油車 16 號之 9 RC 住宅 地上 2 層 
108 台南市楠西區油車 16 號之 10 RC 住宅 地上 2 層 
109 台南市楠西區油車 16 號之 11 RC 住宅 地上 3 層 
110 台南市楠西區油車 16 號之 12 RC 住宅 地上 3 層 
111 台南市楠西區油車 16 號之 13 RC 住宅 地上 3 層 
112 台南市楠西區油車 16 號之 14 RC 住宅 地上 3 層 
113 台南市楠西區油車 16 號之 15 RC 住宅 地上 3 層 
114 台南市楠西區油車 16 號之 16 RC 住宅 地上 3 層 
115 台南市楠西區油車 16 號之 17 RC 住宅 地上 3 層 
116 台南市楠西區油車 16 號之 18 RC 住宅 地上 3 層 
117 台南市楠西區油車 16 號之 19 RC 住宅 地上 3 層 
118 台南市楠西區油車 16 號之 20 RC 住宅 地上 3 層 
119 台南市楠西區油車 60 之 2號 RC 住宅 地上 3 層 
120 台南市楠西區油車 60 之 6號 鋼骨結構 住宅 地上 2 層 
121 台南市楠西區油車 60 之 13號 RC 工業 地上 1 層 
122 台南市楠西區油車 61 之 3號 RC 住宅 地上 1 層 
123 台南市楠西區油車 61 之 4號 RC 住宅 地上 1 層 
124 台南市楠西區油車 61 之 5號 RC 住宅 地上 1 層 
125 台南市楠西區油車 61 之 6號 RC 住宅 地上 1 層 
126 台南市楠西區油車 61 之 7號 RC 住宅 地上 2 層 
127 台南市楠西區油車 61 之 8號 RC 商用 地上 2 層 
128 台南市楠西區油車 61 之 10號 RC 商用 地上 1 層 
129 台南市楠西區油車 73 號後方建物 無此地址 
130 台南市楠西區油車 69 之 3號 磚造 工業 地上 1 層 
131 台南市楠西區油車 72 之 5號 鋼骨結構 倉庫 地上 1 層 
132 台南市楠西區油車 76 號(好厝邊甜心園) 鋼架結構 商用 地上 1 層 
133 台南市楠西區油車 76 號之 1 RC 住宅 地上 2 層 
134 台南市楠西區油車 78 號之 1(含鐵皮屋) 鋼骨結構 廠房 地上 1 層 
135 台南市楠西區油車 13 之 19號(牛奶蜜棗) 刪除 
136 台南市楠西區水庫路 275 號 RC 住宅 地上 3 層 
137 台南市楠西區中正路 348 號後方鐵皮 鋼骨結構 商用 地上 1 層 
138 台南市楠西區中正路 359 號(中油加油站) RC 商用 地上 1 層 
139 台南市楠西區中正路 359 號旁鐵皮屋 加強磚造 商用 地上 1 層 
140 台南市楠西區中正路 330 號 鋼架結構 商用 地上 1 層 
141 台南市楠西區中正路 346 號 鋼架結構 倉庫 地上 1 層 
142 台南市楠西區中正路 348 號 鋼架結構 倉庫 地上 1 層 
143 台南市楠西區水庫路 265 號 鋼骨結構 廠房 地上 1 層 
144 台南市楠西區水庫路 255 號 無此地址 
145 台南市楠西區水庫路 586 號 RC 住宅 地上 3 層 
146 台南市楠西區水庫路 596 號 RC 住宅 地上 2 層 
147 台南市楠西區水庫路 598 號 RC 住宅 地上 3 層 
148 台南市楠西區水庫路 600 號 RC 住宅 地上 3 層 
149 台南市楠西區水庫路 602 號 RC 住宅 地上 3 層 
150 台南市楠西區水庫路 602之 1 號 RC 住宅 地上 3 層 
151 台南市楠西區水庫路 504 號(育誠鐵工所) 鋼骨結構 倉庫 地上 1 層 
152 台南市楠西區水庫路 510 號 RC 住宅 地上 2 層 
153 台南市楠西區水庫路 512 號 RC 住宅 地上 3 層 
154 台南市楠西區水庫路 514 號 RC 住宅 地上 3 層 
155 台南市楠西區水庫路 516 號 RC 住宅 地上 2 層 
156 台南市楠西區水庫路 518 號 RC 住宅 地上 2 層 
157 台南市楠西區水庫路 520 號 RC 住宅 地上 3 層 
158 台南市楠西區水庫路 522 號 RC 住宅 地上 2 層 
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159 台南市楠西區水庫路 524 號 RC 住宅 地上 2 層 
160 台南市楠西區水庫路 526 號 RC 住宅 地上 3 層 
161 台南市楠西區水庫路 528 號 RC 住宅 地上 3 層 
162 台南市楠西區水庫路 530 號 RC 住宅 地上 3 層 

163 
台南市楠西區水庫路 530 號旁鐵皮屋 

(信宏輪胎行) 
鋼架結構 商用 地上 1 層 

164 台南市楠西區水庫路 542 號 RC 住宅 地上 4 層 
165 台南市楠西區水庫路 542 號旁鐵皮屋 鋼架結構 住宅 地上 1 層 
166 台南市楠西區信義路 30 號 鋼架結構 倉庫 地上 1 層 
167 台南市楠西區水庫路 560 號 RC 倉庫 地上 1 層 
168 台南市楠西區水庫路 560 號旁鐵皮屋(山土雞) 鋼架結構 商用 地上 1 層 
169 台南市楠西區水庫路 568 號 RC 住宅 地上 2 層 
170 台南市楠西區水庫路 572 號 加強磚造 住宅 地上 1 層 
171 台南市楠西區水庫路 426 號 鋼骨結構 商用 地上 1 層 
172 台南市楠西區水庫路 428 號 RC 住宅 地上 3 層 
173 台南市楠西區水庫路 430 號 RC 住宅 地上 3 層 
174 台南市楠西區水庫路 432 號 RC 住宅 地上 4 層 
175 台南市楠西區水庫路 434 號 加強磚造 住宅 地上 3 層 
176 台南市楠西區水庫路 436 號 RC 住宅 地上 3 層 
177 台南市楠西區水庫路 438 號 RC 住宅 地上 3 層 
178 台南市楠西區水庫路 440 號 加強磚造 住宅 地上 3 層 
179 台南市楠西區水庫路 442 號 RC 住宅 地上 3 層 
180 台南市楠西區水庫路 444 號 加強磚造 住宅 地上 3 層 
181 台南市楠西區水庫路 446 號 加強磚造 住宅 地上 3 層 
182 台南市楠西區水庫路 448 號 RC 住宅 地上 3 層 
183 台南市楠西區水庫路 450 號 RC 住宅 地上 3 層 
184 台南市楠西區水庫路 452 號 RC 住宅 地上 3 層 
185 台南市楠西區水庫路 452之 1 號 RC 住宅 地上 3 層 
186 台南市楠西區水庫路 456 號 RC 住宅 地上 3 層 
187 台南市楠西區水庫路 458 號 RC 住宅 地上 3 層 
188 台南市楠西區水庫路 460 號 加強磚造 住宅 地上 3 層 
189 台南市楠西區水庫路 462 號 加強磚造 住宅 地上 3 層 
190 台南市楠西區水庫路 464 號 加強磚造 住宅 地上 3 層 
191 台南市楠西區水庫路 466 號 加強磚造 住宅 地上 3 層 
192 台南市楠西區水庫路 468 號 RC 住宅 地上 3 層 
193 台南市楠西區水庫路 470 號 加強磚造 住宅 地上 3 層 
194 台南市楠西區水庫路 472 號 RC 住宅 地上 3 層 
195 台南市楠西區水庫路 474 號 RC 住宅 地上 3 層 
196 台南市楠西區水庫路 476 號 RC 住宅 地上 2 層 
197 台南市楠西區信義路 108 號 RC 住宅 地上 2 層 
198 台南市楠西區水庫路 113之 6 號 鋼架結構 倉庫 地上 1 層 
199 台南市楠西區水庫路 113 號 加強磚造 住宅 地上 1 層 

200 
台南市楠西區水庫路 113 號旁工廠 

(朝壽鐵工廠)(廢棄) 
鋼架結構 工業 地上 1 層 

201 台南市楠西區水庫路 111之 6 號 加強磚造 住宅 地上 3 層 
202 台南市楠西區水庫路 111之 2 號 加強磚造 住宅 地上 1 層 
203 台南市楠西區水庫路 111之 1 號 加強磚造 住宅 地上 1 層 
204 台南市楠西區水庫路 111 號 加強磚造 住宅 地上 1 層 
205 台南市楠西區水庫路 380 號旁貨櫃屋 鋼架結構 倉庫 地上 1 層 
206 台南市楠西區水庫路 380 號 加強磚造 住宅 地上 3 層 
207 台南市楠西區水庫路 382 號 RC 住宅 地上 4 層 
208 台南市楠西區水庫路 384 號 RC 住宅 地上 4 層 
209 台南市楠西區水庫路 386 號(興農供應中心) RC 住宅 地上 4 層 
210 台南市楠西區水庫路 388 號 RC 住宅 地上 4 層 
211 台南市楠西區水庫路 390 號 RC 住宅 地上 4 層 
212 台南市楠西區水庫路 392 號 RC 住宅 地上 4 層 
213 台南市楠西區水庫路 394 號 RC 住宅 地上 4 層 
214 台南市楠西區水庫路 396 號 RC 住宅 地上 4 層 
215 台南市楠西區水庫路 398 號 RC 住宅 地上 4 層 
216 台南市楠西區水庫路 400 號 RC 住宅 地上 4 層 
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217 台南市楠西區水庫路 402 號 RC 住宅 地上 4 層 
218 台南市楠西區水庫路 404 號 RC 住宅 地上 4 層 
219 台南市楠西區水庫路 406 號 RC 住宅 地上 4 層 
220 台南市楠西區水庫路 408 號 RC 住宅 地上 4 層 
221 台南市楠西區水庫路 410 號 RC 住宅 地上 4 層 
222 台南市楠西區水庫路 412 號 RC 住宅 地上 4 層 
223 台南市楠西區水庫路 414 號 RC 住宅 地上 4 層 
224 台南市楠西區水庫路 414之 1 號(東福宮) RC 宗教 地上 1 層 
225 台南市楠西區水庫路 414之 1 號旁鐵皮屋 鋼架結構 住宅 地上 1 層 
226 台南市楠西區水庫路 109 號 加強磚造 住宅 地上 1 層 
227 台南市楠西區水庫路 302 號 鋼架結構 倉庫 地上 2 層 
228 台南市楠西區水庫路 306 號 鋼架結構 倉庫 地上 1 層 
229 台南市楠西區水庫路 310 號 加強磚造 倉庫 地上 1 層 
230 台南市楠西區水庫路 312 號 RC 住宅 地上 3 層 
231 台南市楠西區水庫路 316、318號 RC 住宅 地上 3 層 
232 台南市楠西區水庫路 320 號(含側鋼棚) RC 住宅 地上 3 層 
233 台南市楠西區水庫路 324 號 RC 住宅 地上 2 層 
234 台南市楠西區水庫路 326 號 RC 住宅 地上 2 層 
235 台南市楠西區水庫路 326 號旁鐵皮屋 鋼骨結構 商用 地上 1 層 
236 台南市楠西區水庫路 192 號 RC 住宅 地上 3 層 
237 台南市楠西區水庫路 194 號 RC 住宅 地上 3 層 
238 台南市楠西區水庫路 196 號 RC 住宅 地上 3 層 
239 台南市楠西區水庫路 198 號 RC 住宅 地上 3 層 
240 台南市楠西區水庫路 200 號 RC 住宅 地上 3 層 
241 台南市楠西區水庫路 202 號 RC 住宅 地上 3 層 
242 台南市楠西區水庫路 204 號 RC 住宅 地上 3 層 
243 台南市楠西區水庫路 206 號 RC 住宅 地上 3 層 
244 台南市楠西區水庫路 208 號 RC 住宅 地上 3 層 
245 台南市楠西區水庫路 210 號 RC 住宅 地上 3 層 
246 台南市楠西區水庫路 212 號 RC 住宅 地上 3 層 
247 台南市楠西區水庫路 214 號 RC 住宅 地上 3 層 
248 台南市楠西區水庫路 216 號 RC 住宅 地上 3 層 
249 台南市楠西區水庫路 218 號 RC 住宅 地上 3 層 
250 台南市楠西區水庫路 220 號 RC 住宅 地上 3 層 
251 台南市楠西區水庫路 222 號 RC 住宅 地上 3 層 
252 台南市楠西區水庫路 224 號 RC 住宅 地上 3 層 
253 台南市楠西區水庫路 226 號 RC 住宅 地上 3 層 
254 台南市楠西區水庫路 228 號 RC 住宅 地上 3 層 
255 台南市楠西區水庫路 230 號 RC 住宅 地上 3 層 
256 台南市楠西區水庫路 232 號 RC 住宅 地上 3 層 
257 台南市楠西區水庫路 234 號 RC 住宅 地上 3 層 
258 台南市楠西區水庫路 240 號 RC 住宅 地上 3 層 
259 台南市楠西區水庫路 242 號 RC 住宅 地上 3 層 
260 台南市楠西區水庫路 246 號 RC 住宅 地上 3 層 
261 台南市楠西區水庫路 248 號 RC 住宅 地上 3 層 
262 台南市楠西區水庫路 252 號 RC 住宅 地上 4 層 
263 台南市楠西區水庫路 254 號 磚造 住宅 地上 4 層 
264 台南市楠西區水庫路 256 號 磚造 住宅 地上 1 層 
265 台南市楠西區水庫路 258 號 RC 住宅 地上 1 層 
266 台南市楠西區水庫路 262 號 鋼骨結構 住宅 地上 1 層 
267 台南市楠西區水庫路 264 號 無此地址 
268 台南市楠西區水庫路 268 號 RC 住宅 地上 3 層 
269 台南市楠西區水庫路 268 號旁鐵皮屋 鋼骨結構 倉庫 地上 1 層 
270 台南市楠西區東勢路 1號 鋼骨結構 倉庫 地上 1 層 
271 台南市楠西區水庫路 103之 6 號 鋼骨結構 倉庫 地上 2 層 
272 台南市楠西區水庫路 148 號 RC 住宅 地上 3 層 
273 台南市楠西區水庫路 100 號 RC 住宅 地上 3 層 
274 台南市楠西區水庫路 100 號旁鐵皮屋 鋼架結構 倉庫 地上 1 層 
275 台南市楠西區水庫路 76 號 RC 住宅 地上 3 層 
276 台南市楠西區水庫路 62 號 RC 住宅 地上 2 層 
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277 台南市楠西區水庫路 50 號 鋼骨結構 倉庫 地上 1 層 
278 台南市楠西區水庫路 12 號(梅花飯店) RC 商用 地上 2 層 
279 台南市楠西區水庫路 14 號 RC 住宅 地上 3 層 
280 台南市楠西區水庫路 16 號(釣具行) RC 商用 地上 3 層 
281 台南市楠西區水庫路 18 號(霖園飯店) RC 商用 地上 3 層 

282 
台南市楠西區水庫路 26 號 
(永華電機汽車修理廠) 

RC 住宅 地上 3 層 

283 台南市楠西區水庫路 28 號 RC 住宅 地上 4 層 
284 台南市楠西區水庫路 30 號 RC 住宅 地上 1 層 
285 台南市楠西區水庫路 10之 8 號 RC 住宅 地上 1 層 
286 台南市楠西區水庫路 10之 9 號 鋼骨結構 倉庫 地上 1 層 
287 台南市楠西區水庫路 10之 10 號 鋼骨結構 倉庫 地上 1 層 
288 台南市楠西區水庫路 10之 11 號 鋼骨結構 倉庫 地上 1 層 
289 台南市楠西區水庫路 10之 12 號 鋼骨結構 商用 地上 1 層 
290 台南市楠西區水庫路 10之 13 號 鋼骨結構 住宅 地上 1 層 
291 台南市楠西區水庫路 10之 15 號 鋼骨結構 商用 地上 1 層 
292 台南市楠西區中興路 209 號 超出鑑定範圍 
293 台南市楠西區水庫路 3號 加強磚造 商用 地上 1 層 
294 台南市楠西區水庫路 3之 1號 RC 住宅 地上 2 層 
295 台南市楠西區水庫路 2號 加強磚造 住宅 地上 1 層 
296 台南市楠西區水庫路 2號旁六波羅蜜 刪除 
297 台南市楠西區興北 96 之 19號右側國術館 刪除 
298 台南市楠西區興北 96 之 6號 鋼骨結構 商用 地上 1 層 
299 台南市楠西區興北 96 號 加強磚造 住宅 地上 1 層 
300 台南市楠西區興北 96 之 15號(綠境 1 號) RC 住宅 地上 2 層 
300-1 台南市楠西區興北 96 之 16號(綠境 1 號) RC 住宅 地上 3 層 
300-2 台南市楠西區興北 96 之 18號(綠境 1 號) RC 住宅 地上 3 層 
300-3 台南市楠西區興北 96 之 20號(綠境 1 號) RC 住宅 地上 3 層 
301 台南市楠西區興北 96 之 15號旁建物 鋼架結構 倉庫 地上 1 層 
302 台南市楠西區曾文一橋北側之建物(國術館) 磚造 倉庫 地上 1 層 
303 台南市楠西區南區水資源局曾文工務所 鋼架結構 辦公室 地上 1 層 

304 
台南市楠西區南區水資源局 

曾文工務所旁之建物 
磚造 倉庫 地上 1 層 

305 
過曾文一橋(往南)左手邊斜坡下去 

第一棟之建物 
加強磚造 倉庫 地上 1 層 

306 
過曾文一橋(往南)左手邊斜坡下去 

第二棟之建物 
鋼架結構 倉庫 地上 1 層 

307 
過曾文一橋後(往南)之人行天橋 

鄰近建物(六波羅蜜) 
鋼架結構 商用 地上 1 層 

308 台南市楠西區水庫路 1之 12 號 鋼架結構 辦公室 地上 1 層 
309 台南市楠西區水庫路 1之 12 號旁建物 RC+鋼骨結構 住宅 地上 2 層 
310 台南市楠西區水庫路 3之 1號旁建物 RC 住宅 地上 1 層 
311 台南市楠西區水庫路 10 號 磚造 倉庫 地上 1 層 
312 台南市楠西區水庫路 13 號 鋼架結構 倉庫 地上 1 層 
313 台南市楠西區水庫路 5之 1號(廁所) RC 商用 地上 1 層 
314 台南市楠西區中興路 205 號 RC 住宅 地上 3 層 
315 台南市楠西區中興路 205之 1 號 RC 住宅 地上 4 層 
316 台南市楠西區中興路 380 號 鋼架結構 倉庫 地上 1 層 
317 台南市楠西區中興路 386 號 刪除 
318 台南市楠西區水庫路 50 號與 62號間之建物 刪除 
319 台南市楠西區民權路 147 號 RC 住宅 地上 4 層 
320 台南市楠西區水庫路 236巷 24號 RC 住宅 地上 2 層 
321 台南市楠西區水庫路 236巷 23號 RC 住宅 地上 3 層 
322 台南市楠西區水庫路 236巷 22號 RC 住宅 地上 3 層 
323 台南市楠西區水庫路 236巷 21號 RC 住宅 地上 3 層 
324 台南市楠西區水庫路 236巷 20號 RC 住宅 地上 3 層 
325 台南市楠西區水庫路 236巷 19號 RC 住宅 地上 3 層 
326 台南市楠西區水庫路 236巷 18號 RC 住宅 地上 3 層 
327 台南市楠西區水庫路 236巷 17號 RC 住宅 地上 3 層 
328 台南市楠西區水庫路 236巷 16號 RC 住宅 地上 3 層 
329 台南市楠西區水庫路 236巷 15號 RC 住宅 地上 3 層 
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330 台南市楠西區水庫路 236巷 14號 RC 住宅 地上 3 層 
331 台南市楠西區水庫路 236巷 13號 RC 住宅 地上 3 層 
332 台南市楠西區水庫路 236巷 12號 RC 住宅 地上 3 層 
333 台南市楠西區水庫路 236巷 11號 RC 住宅 地上 3 層 
334 台南市楠西區水庫路 236巷 10號 RC 住宅 地上 3 層 
335 台南市楠西區水庫路 236巷 9 號 RC 住宅 地上 3 層 
336 台南市楠西區水庫路 236巷 3 號 RC 住宅 地上 3 層 
337 台南市楠西區水庫路 236巷 2 號 RC 住宅 地上 3 層 
338 台南市楠西區水庫路 236巷 1 號 RC 住宅 地上 3 層 
339 台南市楠西區水庫路 244 號 刪除 
340 台南市楠西區東勢路 26巷 20 號 加強磚造 住宅 地上 1 層 
341 台南市楠西區東勢路 26巷 22 號 加強磚造 住宅 地上 1 層 
342 台南市楠西區東勢路 26巷 26 號(廢屋) 加強磚造 住宅 地上 1 層 
343 台南市楠西區東勢路 26巷 28 號 加強磚造 住宅 地上 1 層 
344 台南市楠西區東勢路 26巷 30 號 加強磚造 住宅 地上 2 層 
345 台南市楠西區東勢路 26巷 32 號 加強磚造 住宅 地上 2 層 
346 台南市楠西區東勢路 26巷 36 號 加強磚造 住宅 地上 1 層 
347 台南市楠西區東勢路 26巷 38 號 加強磚造 住宅 地上 1 層 
348 台南市楠西區東勢路 26巷 40 號 加強磚造 住宅 地上 1 層 
349 台南市楠西區東勢路 26巷 42 號 加強磚造 住宅 地上 1 層 
350 台南市楠西區忠孝路 51巷 23 號 加強磚造 住宅 地上 1 層 
351 台南市楠西區忠孝路 51巷 25 號 加強磚造 住宅 地上 1 層 
352 台南市楠西區忠孝路 51巷 27 號 加強磚造 住宅 地上 1 層 
353 台南市楠西區東勢路 26巷 15 號 加強磚造 住宅 地上 1 層 
354 台南市楠西區東勢路 22 號 加強磚造 住宅 地上 1 層 
355 台南市楠西區東勢路 30 號 加強磚造 住宅 地上 1 層 
356 台南市楠西區信義路 286之 1 號 鋼架結構 商用 地上 1 層 
357 台南市楠西區信義路 286 號 RC 住宅 地上 4 層 
358 台南市楠西區信義路 282 號 RC 住宅 地上 4 層 
359 台南市楠西區信義路 280 號 鋼骨結構 商用 地上 1 層 
360 台南市楠西區信義路 253 號 RC 住宅 地上 3 層 
361 台南市楠西區信義路 247 號 RC 住宅 地上 3 層 
362 台南市楠西區信義路 241 號 加強磚造 住宅 地上 1 層 
363 台南市楠西區信義路 239 號 加強磚造 住宅 地上 1 層 
364 台南市楠西區信義路 237 號 加強磚造 住宅 地上 1 層 
365 台南市楠西區信義路 268 號 加強磚造 住宅 地上 1 層 
366 台南市楠西區信義路 262 號 RC 住宅 地上 3 層 
367 台南市楠西區信義路 258 號 加強磚造 倉庫 地上 1 層 
368 台南市楠西區信義路 246 號 RC 住宅 地上 2 層 
369 台南市楠西區信義路 238 號 RC 住宅 地上 2 層 
370 台南市楠西區信義路 236 號 RC 住宅 地上 3 層 
371 台南市楠西區信義路 232 號 RC 住宅 地上 1 層 
372 台南市楠西區信義路 219 號 RC 住宅 地上 3 層 
373 台南市楠西區信義路 213 號 鋼架結構 倉庫 地上 1 層 
374 台南市楠西區信義路 205 號 RC 住宅 地上 3 層 
375 台南市楠西區信義路 201 號 RC 住宅 地上 2 層 
376 台南市楠西區信義路 193 號 加強磚造 住宅 地上 1 層 

    調查結果將另於施工損壞鄰房事件預防與調處及安全監測計畫詳述。 

2.3.2 管線調查 

    本工程地下管線調查將藉由臺南市政府提供之工區範圍管線圖資、透地雷

達探測及試挖作業，本工程採推進部分每處工作井各一條測線，明挖段每 500

公尺一條測線，175 市道部分平均測線長約 10 公尺，台三線部分平均測線長約
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22 公尺。 

    總完成測線為 29 條，測線總長度約為 478 公尺，詳細成果請詳現地調查成

果報告。 

 

圖 2.3-1 透地雷達探測示意圖 
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圖 2.3-2 透地雷達探測成果圖(以 W35 為例) 

    施工前雖有透地雷達探測成果用以評估是否進行試挖，但原則應仍於每處

工作井正式開挖前進行試挖，以確保開挖範圍無地下管線。 

 
圖 2.3-3 本案 W21 試挖成果圖  
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2.4 民情調查 

    本工程全線位於楠西區，位於臺南市東北端山區，全區以台 3 線貫穿，為

曾文水庫必經門戶。全區交通便利，山區景色優美，林木生態多樣，登山步道

舒適，是愛好登山者所嚮往的最佳去處，向來是台灣重要觀光地區。楠西區山

巒疊翠，景色優美，人文豐富，境內重要風景名勝有曾文水庫風景區、鹿陶洋

江家古厝、梅嶺風景區、灣丘平埔公廨、龜丹溫泉、永興吊橋、楠西休閒公園，

以及宗教聖地「玄空法寺」等。 

    楠西因具獨到的地理環境，每年都會舉辦眾多觀光活動，包括每年四月左

右的賞螢季、暑假期間的芒果季、12 月的曾文水庫馬拉松以及玄空法寺的八大

法會等等，各個活動都會吸引各地觀光客前往參加，帶來一定的人潮及交通量。  

    然本工程工區大多位於台三線上，國統公司為了避免因施工造成觀光的衝

擊，屆時施工將配合各項觀光活動之參與，並進行交通維持、車輛導引及觀光

宣傳，使工程進行與在地民情互不影響。 

     此外，配合詳細價目表中一.(六).11，本工程於 175 市道推管作業完成後，

將於曾庫公路與 175 市道交岔路口之圓環綠帶設置一路口指標，整體是以「多

方匯集，水蓄積」為主，三面元素分別以物產(楊桃、梅花、芒果)、地方風采(古

厝、步道、玄空法寺)、人文活動(路跑、賞螢火蟲)構成。實際路口指標整體意

象設計時將與南水局設計課委託服務案廠商進行溝通及意見整合。 

 

圖 2.4-1 楠西觀光活動照片/楠西觀光地圖 
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圖 2.4-2 圓環路口指標意象細部設計圖 
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2.5 鄰損 

    工程進行前，需先委請技師公會針對工程影響範圍實施原況鑑定，以供日

後做為判斷依據，鑑定範圍如下幾點： 

一、 各戶現況詳現況調查記錄表、照片位置示意圖及存證照片。 

二、 鑑定標的物外觀現況拍照。 

三、 鑑定標的物垂直度進行傾斜率測量。 

四、 鑑定標的物進行間接水準測量。 

    工程進行中，將針對施工影響範圍進行安全監測，於發生鄰房損壞時，施

工單位主動與受災戶協議，並會與民眾會同擇專業技師或機關認可公證單位至

現場辦理鑑定事宜，以釐清相關發生原因。 

    鑑定結果如若是受外力作用，導致構造物之損壞；除了需就損壞實況鑑定

損害原因，以判定責任歸屬，及研判是否影響安全外，尚需就修復補強項目、

修復補強方式及補償金額提供建議，並於調解或裁判時作為協調之依據。 

    另本工程設有防損鄰保證金，除工程保險理賠外，亦可針對保險理賠範圍

不足部分進行合理補償。 

 

圖 2.5-1 鄰房損壞鑑定與調處流程圖 

 

 
鄰房損壞事件發生 

損壞鄰房進行鑑定 

修復方式建議 

調解與協調 

1.與民眾會同擇專業技師 

2.機關認可公證單位 

1.損壞原因 

2.責任歸屬 

3.安全評估 

1.列出補強項目 

2.擇定補強方式 

3.損壞補償 
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第三章、  施工作業管理  

3.1 工地組織與權責劃分 

為如期完成本統包工程，國統公司成立施工工務所，由國統公司李盛銘經

理擔任計畫施工總負責人，施工總負責人常駐工地，為統包團隊之全權代表人，

負責設計及施工工作介面之統合協調，並與南水局主辦機關及監造單位密切聯

繫、溝通協調，其下設置工地負責人鄭建宏、工地主任聶廷宇及各施工分組組

長，負責每日工地巡視管理，每日工程進度檢討、施工人員機具材料管理等綜

合事項。整體組織架構如圖 3.1-1。 

其他項目分為品管組、職安組、規劃組、施工組、測量組等，由各領域專

業人才組成，有足夠的信心能肩負本工程之工作與責任。此外，專業團隊中邀

請陳虞修先生擔任施工專業指導技師，陳虞修水利技師之管線施工設計逾 40 年

經驗，另歐安正土木技師為本工程專任工程人員，其管線、橋梁及土木等其他

設計及施工經驗達 40 年以上，可針對工地各種實務狀況進行評估分析，並提出

建議。 

為確實執行本工程之各項設計工作，特設置設計管理核心群(含設計督導、

細設負責人、設計經理)負責計畫之擘劃、統籌及管理，中興公司由眾多人才中

嚴選出李民政資深協理擔任設計督導人，並指派設計及管理經驗豐富的李怡德

經理擔任細部設計負責人，以及指派具 28 年設計經驗之蔡宜璋經理擔任設計經

理。在管理核心群之下，設置 7 個專業組，分別為：(1)地質調查組、(2)線路綜

合評估組、(3)水力管閥組、(4)工務組、(5)直井工程組、(6)推管組及(7)橋梁工程

組，分項辦理專責技術服務，並藉由設計專業技師進行督導管控。為求本工程

之順利推動與更有效率的執行，除建置必要之設計人力外，特邀請集美工程顧

問公司協助辦理管網與水理分析，相信透過各專業協力廠商及諮詢顧問之協助，

對本工程之推展必有極大助益。
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圖 3.1-1 本工程組織架構圖 
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3.2 主要作業項目負責人及學經歷 

    工程施工團隊由國統公司李盛銘先生擔任施工總負責人，統籌內部各領域

技術人力以辦理本工程施工設計部分。李盛銘先生為國統公司經理，管線工程

經驗近 25 年，其專長及簡歷如表 3.2-1；工地負責人為鄭建宏、工地主任為聶廷

宇擔任施工團隊主要管理幹部，其專長及簡歷如表 3.2-2 所示，其餘施工團隊管

理幹部及專業組組長之學經歷如表 3.2-3、3.2-4 所示。相信在施工總負責人李盛

銘先生及其團隊等人之豐富之技術及管理經驗，必能使本工程圓滿達成。 

表 3.2-1 施工總負責人專長及簡歷表 

施工總負責人：李盛銘 

 

證照 營造業工地主任、乙種勞工安全衛生業務主管、品質管理人

員、露天開挖作業主管、施工架及施工構台組配作業主管 

經歷 

－現任國統國際股份有限公司經理- 
山上~台南一進一出裕農 161kV 電纜線路統包工程(工程金額：

約 10.76 億元，在建中，任內：經理＿107.10~109.02) 
(∮2,400mm 潛盾穿管，共 942m) 
(∮2,400mm 推進管線，共 180m) 
(∮2,400mm 曲線推進，共 246m) 
榮譽事蹟： 
工程榮獲獎項：(108 年度)金安獎佳作 
(108 年度)經濟部優質獎 
(108 年度)金質獎佳作 
台灣自來水公司-嶺口場至鳳山厝送水管（二）工程(工程金額：

約 2.50 億元，如期完工，任內：經理＿105.03~107.09) 
(∮2,400mm 管線潛盾，共 1,166m) 
榮譽事蹟： 
個人榮獲獎項：(107 年度)第三屆全國優良工地主任 
工程榮獲獎項：(106 年度)金安獎優等 
(107 年度)經濟部優質獎 
中部科學工業園區第四期(二林基地)-調度使用農業用水計畫

工程(統包工程)(工程金額：約 21.30 億元，如期完工，任內：

副理＿100.06~104.04) 
(∮1,200mm 明挖管線，共 20,988m) 
(∮1,200mm 推進管線，共 72m) 
 
后里園區放流管工程(工程金額：約 31.13 億元，如期完工，任

內：工地主任＿96.09~100.05) 
(∮2,000mm 明挖管線，共 13,855m) 
(∮2,000mm 推進管線，共 835m) 
(∮2,000mm 潛盾穿管，共 3,089m) 
南化水庫與高屏溪攔河堰聯通管路計劃~導水幹管第七八段工

程(工程金額：約 4.13 億元，如期完工，任內：工程師＿

施工總負責人李盛銘

於 25 年工程經驗中，

累積大量管線施工經

驗，並擅長管線工程管

理，且任內工程獲公共

工程多項獎項 
 
●累積推進(含潛盾)長

度 6,530m 
●累積明挖管線長度

43,173m 
●累積完成金額達 

70 億 元以上 
★榮獲第三屆優良工地

主任 
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90.11~92.08) 
(∮2,600mm 明挖管線，共 6,,197m) 
臺灣自來水公司-高雄區坪頂至仁美送水管抽換工程(工程金

額：約 9,320 萬元，如期完工，任內：工程師＿88.03~90.01) 
(∮1,500mm 明挖管線，共 2,133m) 

學歷 義守大學土木工程學系 

年資 25 年 

表 3.2-2 工地負責人及工地主任專長及簡歷表 

工地負責人：鄭建宏 

 

證照 國統國際股份有限公司副理、工地主任、品管工程師、乙種勞工安

全衛生業務主管、隧道等挖掘作業主管、隧道等襯砌作業主管等 

經歷 

中科后里園區放流管工程 
中科七星園區放流管工程 
中部科學工業園區第四期(二林基地)-調度使用農業用水計畫工程

(統包工程) 
大溪汙水下水道系統第二期分支管網 
埔里鎮污水下水道系統管線工程(第二標) 
苗栗縣苗栗市聯大路周圍地區排水改善工程(第二標) 

學歷 國立高雄大學土木與環境工程學系 

年資 14 年 

工地主任：聶廷宇 

 

證照 國統國際股份有限公司副主任、營造業工地主任、甲種勞工安全衛

生業務主管、品管工程師、露天開挖作業主管等 
經歷 

曾文水庫防淤隧道工程 
水量調度幹管及光復抽水加壓站(第一階段)工程 
鳳山淨水場民生送水幹管汰換管線工程(三) 
馬公增建 4,000 噸海水淡化廠(馬公第二海水淡化廠第一期)新建工程 

學歷 交通大學土木工程學系 

年資 8 年 

●累積推進、明挖及水

管 橋 施 工 長 度 達

51,155m 
●累積完成金額達 

64 億元以上 

●累積推進、明挖及水

管 橋 施 工 長 度 達

3,033m 
●累積完成金額達 

76 億元以上 
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表 3.2-3 專任工程人員學經歷 

職務 姓名 學歷 年資  

專任 
工程人員 歐安正 

逢甲大學

土木工程

系 
46 

1. 高屏溪 1750 公厘水管橋工程 
2. 澄清湖十萬噸快濾池設計工程 
3. 溝坪地區供水改善 500 噸配水池及土木水土保持工程 
4. 大林淨水場 5000 噸清水池二座 
5. 觸口淨水池 5000 噸清水池  
6. 烏山頭至官田送水幹管(一)工程 
7. 漁港路與草衙路口等推進工程 
8. 楠梓 1~1 號幹管(二) 
9. 台南高鐵特定區至台 19 甲送水幹管(一) 
10. 台一線二層行水管橋改遷工程 

表 3.2-4 本工程施工團隊各專業組組長學經歷 

職務 姓名 職稱 學歷 證照 年資 經歷 

推進

施工

組 
組長 

陳彥勳 

國統

公司 
工地

主任 

台北科

技大學 
土木與

防災所 

營造業工地主

任、管線工程技

術人員、自來水

配管工程技術人

員、營造業甲種

安全衛生作業主

管、隧道開挖作

業主管、隧道襯

砌作業主管 

9 

烏山頭至台一線送水幹管(一) 
嶺口場至鳳山厝送水管(五)工程 
南化複線公館橋水管橋工程 
南化複線拔馬橋水管橋工程 
南化複線-左鎮至豐德湖底水管橋工程 
大泉場至澄觀路送水幹管(五)工程 
漁港路與草衙路口等推進工程 
馬公增建4,000噸海水淡化廠(馬公第二海水淡化

廠第一期)新建工程 
水管

橋及 
明挖

施工

組 
組長 

陳宏謀 

國統

公司 
工程

師 

嘉義大

學 
植物保

護系 

品質管理人員 
露天開挖作業主

管 
5 曾文水庫防淤隧道工程 

規劃

組 
組長 

邱浚瑞 

國統

公司 
工程

師 

國立雲

林科技

大學工

業工程

與管理

系 

營造業甲種勞工

安全衛生業務主

管 
1 曾文南化聯通管統包工程 A2 標 

品質

管理

組 
機電

品管

兼組

長 

劉益昇 

國統

公司 
工程

師 

國立高

雄 
應用科

技大學 
模具工

程系 

品質管理人員、

固定式起重機操

作人員 
丙級測量技術

士、缺氧作業主

管、非破壞檢測

人員 

6 

曾文水庫防淤隧道工程 
大金門海水淡化廠功能改善暨擴建工程 
竹南水資源回收中心二期工程 
苗栗後龍污水下水道（第三標） 

品質

管理

組 
林季平 

國統

公司 
工程

師 

成功大

學 
資源工

程學系

碩士 

品質管理人員、

露天開挖作業主

管 
5 新烏山嶺引水隧道工程 
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職務 姓名 職稱 學歷 證照 年資 經歷 

品質

管理

組 
林堃楠 

國統

公司 
工程

師 

桃園創

新技術

學院 
品質管理人員 11 南化水庫防淤隧道工程 

職安

組 
高彰庭 

國統

公司 
工程

師 

正修科

技大學

土木與

空間資

訊系 

品質管理人員、

模板支撐作業主

管、露天開挖作

業主管、施工架

組配作業主管、

職業安全衛生管

理員、營造業甲

種職業安全衛生

業務主管 

5 
大金門海水淡化廠功能改善暨擴建工程 
馬公增建 4,000 噸海水淡化廠新建工程 
台中－鐵路綠空廊道備援送水管(二) 

職安

組 
陳長青 

國統

公司 
工程

師 

美和技

術學院 
乙級勞安管理員 40 

馬公增建 4,000 噸海水淡化廠新建工程 
大金門海水淡化廠功能改善暨擴建工程 

工務

行政

組 
組長 

張雲涵 

國統

公司 
工程

師 

台南市

國立玉

井高級

工商職

業學校 

營造業甲種職業

安全衛生業務主

管 
8 

曾文水庫防淤隧道工程 
南億營造有限公司 
南化水庫防淤隧道工程 

        中興公司依據本工程特性，特遴選李怡德經理擔任細部設計負責人，

並指派蔡宜璋經理擔任設計經理，其學經歷詳表 3.2-5 及表 3.2-6。為圓滿達成任

務，中興公司遴選之各專業組成員均為各項領域中長期培養之技術專才，不論

於團隊合作、與業主溝通合作及技術專業等方面，均有足夠能力及信心能肩負

本工程工作責任。各專業組組長學經歷摘錄於表 3.2-7。 

表 3.2-5 細設負責人專長及簡歷表 

細設負責人 李怡德 

 
 

21 年管路工程 
及地下洞道 

設計及協調整合經驗 
 
 

證照： 大地工程技師 

專長： 隧道工程、大地工程、計畫管理 

經歷： 

－ 現任中興公司大地工程部技術經理 
－ 北水處一清備援幹管統包工程協同主持人 
(∮2,600mm／長 2,784m) (108 年~迄今) 
－ 台電 161kV 大潭~林口地下電纜管路統包工程計畫協同主持人 
(第二工區，內含潛盾 3,900mm/推管 2,400mm，長 2,100m) 
(106 年~迄今)(細部設計工作已於 108 年 12 月完成) 
－ 翡翠原水管工程計畫主持人 
(內含原水管,000mm，長 2,663m) (106 年~迄今) 
(該工程已發包施工，現處施工中諮詢階段) 
－ 大甲溪光明抽蓄水力發電計畫可行性研究計畫主持人 
(內含引水隧道 7,000mm，長 10,568m) (107 年~迄今) 
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兼顧設計實務 
與研發工作 

論文著作共 38 篇 
 
 

主編技術規範 
「台灣岩類分類系統」 
「公路隧道設計規範」 

 
 

熱心公益、社會服務 
現任 

中華民國隧道協會 
研究發展委員會委員 

－ 花東鐵路電氣化工程計畫副經理 
(內含新自強隧道工程，2,667m) (97 年~107 年) 
－ 蘇花改工程計畫副經理 
(內含東澳隧道工程，3,320m) (100 年~108 年) 
－ 曾文越域引水隧道工程隧道設計 
(內含引水隧道 5,400mm，長 14,000m) (92 年~95 年) 

榮譽： 中華民國隧道協會 103 年優秀隧道工程師 

學歷： 臺灣大學土木工程研究所大地組碩士 

年資： 21 年 

 

表 3.2-6 設計經理專長及簡歷表 

設計經理 蔡宜璋 

 
 

28 年管路工程 
及地下洞道 

設計及協調整合經驗 
 
 

兼顧設計實務 
與研發工作 

論文著作共 9 篇 
 
 

善於計畫協調整合 
具服務熱忱 

專長： 隧道工程、大地工程、潛盾工程、推管工程 

經歷： 

－現任中興工程顧問股份有限公司大地工程部計畫經理， 
累積近 30 年之水力與電力等相關管線及地下洞道工程 
規劃設計經驗  
－台電 161kV 大潭新~林口線 
地下電纜管路統包工程設計總負責人 
(第二工區，內含潛盾 3,900mm/推管 2,400mm，長 2,100m)  
－印尼葛梅林灌溉計畫及 Upper Cisokan 抽蓄發電計畫 
土壤專家及大地工程師 
－台電竹園 161KV 地下電纜統包工程電纜線路、直井設計 
－台電 161KV 高港~五甲線及仁武~社武線地下電纜線路、直井

設計 
－台電高港~五甲~高雄 345KV 電纜線路基本設計及細設審查 
－通霄電廠更新擴建計畫取排水管路圍堰開挖設計、 
天然氣過河段推管設計 
－印尼 Upper Citarum 防洪計畫導水隧道施工規劃 
－印尼-印尼 Upper Cisokan Pump Storage Power Plant 計畫地下廠

房支撐設計、水路區隧道支撐設計及邊坡處理 
－台電核火六輸北區技術服務三蘆~新泰 161KV 管路設計 
－台電南科地下電纜工程電纜涵洞設計 
－台電和平碧海水力發電計畫地下廠房及橫坑設計 
－台電新武界引水隧道穿越既有隧道影響分析 
－高速鐵路迴龍及林口隧道工程基本設計 

學歷： University of Texas-El Paso Geotechnical Engineering 碩士 

年資： 28 年 
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表 3.2-7 設計專業組組長學經歷表 

職務 姓名 職稱 學歷 證照 年資 經歷 

地質

調查

組 
組長 

吳東錦 

中興公

司 
大地工

程部 
地質師 

臺灣

大學 
地質

研究

所 
碩士 

應用

地質

技師 
28 

萬里水力發電計畫 – 地質敏感區基地地質調查

及地質安全評估 
花東地區鐵路雙軌電氣化計畫可行性研究暨綜合

規劃及配合工作 – 地質敏感區基地地質調查及

地質安全評估 
南化水庫防淤隧道工程地質調查及評估 – 地質

敏感區基地地質調查與地質安全評估 
國道 4 號臺中環線豐原潭子段工程設計暨配合工

作– 地質敏感區基地地質調查與地質安全評估 

線路

綜合

評估

組 
組長 

林京翰 

中興公

司 
大地工

程部 
工程師 

臺灣

大學 
土木

工程

研究

所 
大地

組碩

士 

丙種

勞工

安全

衛生

業務

主管 

12 

161kV 大潭新~林口線地下電纜管路統包工程(第
二工區) – 定線設計 
南化水庫防淤隧道 – 通達道路設計與規劃 
翡翠原水管工程 – 水土保持計畫 
國道 1 號汐止系統交流道增設南入匝道改善工程

規劃設計及監造委託技術服務 – 大地工程設計 
交通部鐵道局南迴鐵路電氣化工程 – 地工基本

設計及細部設計 

水力

管閥

組 
組長 

謝國正 

中興公

司 
水利工

程部 
技術經

理 

臺灣

大學 
土木

工程

研究

所 
水利

組碩

士 

丙種

勞工

安全

衛生

業務

主管 

25 

德基水庫含砂水流運移與水庫減淤操作試驗研究 
曾文、南化、烏山頭水庫抽泥填海造陸可行性規

劃調查 
南化二庫防淤操作與後堀溪生態環境營造規劃 
南化水庫防洪防淤整體綱要計畫 
曾文水庫主流河道治理減淤及庫區中上游清淤方

案規劃 
水庫泥砂監測技術暨防淤操作策略研究 

工務

組 
(含生

態檢

核) 
組長 

王元度 

中興公

司 
大地工

程部 
工程師 

台灣

大學 
土木

工程

研究

所 
大地

組碩

士 

大地

工程

技師 
13 

國道 4 號臺中環線豐原潭子段工程設計暨配合工

作 
臺北自來水事業處翡翠專管工程、第二原水輸水

幹線上游段台電粗坑頭水路改善工程 
交通部鐵道局「臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化

工程建設計畫」南迴線土建及一般機電工程設計

暨配合工作技術服務 
交通部公路總局台 8 線 36K~62K(含台 8 甲線)谷
關至德基段復建可行性研究委託服務工作 

直井

工程

組 
組長 

李麒麟 

中興公

司 
大地工

程部 
工程師 

交通

大學 
土木

工程

研究

所 
大地

組碩

士 

大地

工程

技師 
27 

臺灣電力公司輸變電工程處南區施工處嘉義 P/S
出口線路下地及嘉義~竹崎~奮起 69kV 線路土建

統包工程(嘉 125、159 甲、台 3、嘉 126 及嘉 126-1
段)設計 
公路局台 8 線災害路段重建設計 - 隧道開挖支

撐設計 
臺灣電力公司輸變電工程處中區施工處竹工洞道

工程監造潛盾洞道及機房建築監造 
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職務 姓名 職稱 學歷 證照 年資 經歷 

推管

組 
組長 

林彥志 

中興公

司 
大地工

程部 
工程師 

臺灣

大學 
土木

工程

研究

所 
大地

組碩

士 

大地

工程

技師 
9 

經濟部水利署南區水資源局南化水庫防淤隧道輸

泥管設計 
經濟部水利署南區水資源局曾文等水庫抽泥填海

造陸規劃-填土及地改評估 
經濟部水利署南區水資源局曾文水庫主流河道上

游崩坍地治理規劃及設計 
台灣自來水股份有限公司 108~109 年南化暨鏡面

水庫安檢及監測分析-現地檢查工作 
臺北自來水事業處忠孝橋∮1500mm 輸水幹管潛

盾統包工程 

橋梁

工程

組 
組長 

林舜元 

中興公

司 
結構工

程部 
工程師 

臺灣

大學 
土木

工程

研究

所 
結構

組碩

士 

結構

工程

技師 
23 

交通部高速公路局國道 4 號臺中環線豐原潭子段

工程設計暨配合工作結構設計 
交通部公路總局台 8 臨 37 線(中橫便道)易致災路

段復建工程明隧道及橋梁設計 
交通部公路總局台 9 線蘇花公路蘇澳永樂段新建

工程橋梁規劃及細部設計 
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3.3 專任工程人員督察時機與頻率 

    依據營造業法第三十五條規定，營造業之專任工程人員應負責辦理下列工

作： 

一、 查核施工計畫書，並於認可後簽名或蓋章。 

二、 於開工、竣工報告文件及工程查報表簽名或蓋章。 

三、 督察按圖施工、解決施工技術問題。 

四、 依工地主任之通報，處理工地緊急異常狀況。 

五、 查驗工程時到場說明，並於工程查驗文件簽名或蓋章。 

六、 營繕工程必須勘驗部分赴現場履勘，並於申報勘驗文件簽名或蓋章。 

七、 主管機關勘驗工程時，在場說明，並於相關文件簽名或蓋章。 

八、 其他依法令規定應辦理之事項。 

    為確保本工程施工、品質合乎契約規範，且能使工程順利進行，提早發現

問題並解決，又本案為統包工程，專任工程人員督察頻率之訂定如下表所示： 

表 3.3-1 專任工程人員督察頻率表 

項次 項目 期間 專任工程人員

督察頻率 預估總督察次數 

一 細部設計階段 109.05~109.12 1 月/1 次 7 次 
二 施工初期階段 110.01~110.12 1 月/1 次 12 次 
三 施工高峰階段 111.01~113.01 1 月/2 次 50 次 
四 施工末期階段 113.02~113.03 1 月/1 次 1 次 

※本表督察頻率及次數為預估，實際執行情形仍按營造業法第三十五條及相關規定辦理，視情形增加

督察頻率。 
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3.4 人力、機具、材料及設備等資源分析 

3.4.1 資源需求計畫分析 

    依據整體工程規劃，本工程主要項目共分有推進管段、明挖管段、水管橋

工程、引道工程及其他工程，但非皆為同時開始施工，係依據施工順序、施工

動線、環境因素及地方民情等安排。推估本工程於主要工程項目展開後將有 3

推進工作面、1 明挖工作面，共 4 工作面同時施工，其餘水管橋等零星工程配合

增加施作。為本工程資源需求最大之施工時程，故以此情況下安排人力、機具

需求，並藉以推估其他時程所需量。 

表 3.4-1 本工程人力機具最大資源需求表 

施工項目 主要施工機具 主要施工人員 

推進管段(含工

作井) 

推進機組 3 推進領班 3 
300 型挖土機 2 管線工 12 
200 型挖土機 2 技術工 19 
120 型挖土機 3 一般工 5 
50 型挖土機 5 機具操作手 7 

25噸固定式起重

機 3   

50噸桁架式起重

機 2   

200 噸移動式起

重機 1   

3.5 噸貨車 5   
300KW 發電機 3   
125KW 發電機 2   

切割設備 5   
密封車 2   

泥水運送車 3   
震動篩 3   

土碴暫存桶 11   
20 噸卡車 2   

15HP 抽水機 5   
監視設備 3   
元押設備 3   
灌漿設備 5   
送風設備 10   
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明挖工作面 

700 型挖土機 1 明挖領班 1 
450 型挖土機 1 管線工 5 
300 型挖土機 1 一般工 3 

60噸移動式起重

機 1 銲接工 6 

25 噸吊卡車 1 機具操作手 1 
3.5 噸貨車 2   

125KW 發電機 2   
電銲設備 4   
切割設備 2   
20 噸卡車 3   

5HP 抽水機 2   
送風設備 3   

水管橋工作面 

300 型挖土機 2 水管橋領班 1 
200 型挖土機 2 管線工 5 
200 型破碎機 1 技術工 6 

200 噸移動式起

重機 2 銲接工 6 

50噸桁架式起重

機 2 一般工 2 

混凝土泵送車 1 機具操作手 2 
全套管鑽掘機 1   

20 噸卡車 1   
125KW 發電機 1   
15HP 抽水機 1   
電銲設備 2   
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3.4.2 主要施工材料 

    本工程管線細部設計後總長度約6,211公尺，其中明挖段長度約1,310公尺，

推進段長度約 4,675 公尺，水管橋長度約 226 公尺。 

    上述管材及另件為國統公司屏東縣新園鄉之管材製造廠自行生產本工程之

管材；該工廠佔地 9.5 公頃，共有 4 條生產線，並設有管材放置區(約 4.9 公頃)。 

    管材依循工程進度及生產計劃排定，分批生產，完成檢驗後之管材運送至

工地物料暫置區域，供工地使用。目前國統公司工廠產能評估 DIP-U 型管約

360m/月，DIP-K 型管約 480m/月，SP 及 WSP 鋼管皆可供應工地施工無虞。 

 
圖 3.4-1 國統公司管材製造廠 

    其他材料如鋼筋、模板主要用於工作井底板及反力牆、窨井結構、水管橋

橋台及橋墩結構，鋼筋主要供應商皆為南部區域廠商，材料生產迅速且運輸方

便。模板材料為協力廠商自有，清水模板及一般模板均無需購買，存量充足，

將於施工時利用吊卡車運至工地。混凝土則採用楠西/玉井區域供應商，選擇二

間以上以免造成施工延宕，並協調配合施工時程供料。供應商資料如下表： 

表 3.4-2 其他主要材料供應協力廠商資料表 

項目 供應商 地址 預計生產時

程(月) 備註 

鋼筋 海光企業股份有

限公司 
高雄市小港區嘉興街 5

號 
配合工地現

場 
配合品質檢驗辦

理廠驗、進場 

總面積約9.5公頃
管材放置區約4.9公頃
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東和鋼鐵股份有

限公司 
高雄市小港區嘉興街 8

號 
配合工地現

場 
配合品質檢驗辦

理廠驗、進場 

協勝發鋼鐵廠股

份有限公司 
高雄市小港區光陽街 7

號 
配合工地現

場 
配合品質檢驗辦

理廠驗、進場 

混凝土 

丁丁有限公司 台南市玉井區竹圍里七

鄰工業街 266 號 
配合工地現

場 
配合品質檢驗辦

理廠驗、進場 

玉楠混凝土企業

股份有限公司 
台南市楠西區鹿田里鹿

陶洋 1 號 
配合工地現

場 
配合品質檢驗辦

理廠驗、進場 

宏源預拌混凝土

有限公司 
台南市玉井區竹圍村工

業街 52 號 
配合工地現

場 
配合品質檢驗辦

理廠驗、進場 

嘉豐建材有限公

司 
台南市學甲區頂山寮 61

之 3 號 
配合工地現

場 
配合品質檢驗辦

理廠驗、進場 
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3.4.3 施工機具及設備需求 

表 3.4-3 施工機具及設備需求表 

 
  

月 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 (台月)

1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1 0 0 86

2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 64

3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 64

4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1 0 0 86

0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 1 1 1 0 0 150

5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1 0 0 86

6 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 76

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 37

7 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 1 1 1 0 0 148

8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1 0 0 86

0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 64

0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 1 1 1 0 0 150

9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 0 0 56

10 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 0 0 93

11 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 8 8 8 8 8 8 8 8 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 8 8 8 5 5 5 0 0 332

0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 76

12 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 1 1 1 0 0 150

13 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1 0 0 0 86

14 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 1 1 1 0 0 150

15 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1 0 0 0 85

16 0 0 0 0 0 0 2 2 4 4 4 4 6 6 8 8 8 8 8 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 8 8 2 2 2 0 0 300

17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15

18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15

19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15

20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15

21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15

22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30

23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27

24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27

25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45

26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30

27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42

28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12

29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9

33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9

34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9

35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12

0 0 0 0 0 0 11 12 36 36 54 56 70 75 85 85 85 85 90 95 112 113 113 114 114 91 91 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 78 62 62 60 26 26 24 0 0 2833

20噸卡車

切割設備

200型挖土機

200噸移動式起重機

混凝土泵送車

項次
機具名稱/

規格

年 一○九年
工作面

水管橋工作面

明挖工作面

推進工作面

(含工作井)

合計

推進機組

300型挖土機

200型挖土機

120型挖土機

一一三年一一○年 一一一年

200型破碎機

一一二年

80噸桁架式起重機

全套管鑽掘機

50型挖土機

20噸卡車

25噸固定式起重機

50噸桁架式起重機

3.5噸貨車

300KW發電機

密封車

泥水運送車

土碴暫存桶

15HP抽水機

監視設備

灌漿設備

元押設備

送風設備

200噸移動式起重機

切割設備

125KW發電機

合   計

125KW發電機

15HP抽水機

電銲設備

700型挖土機

450型挖土機

300型挖土機

60噸移動式起重機

25噸吊卡車

3.5噸貨車

125KW發電機

電銲設備

20噸卡車

5HP抽水機

送風設備

300型挖土機
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3.4.4 施工人力需求 

表 3.4-4 施工人力需求表 

 
  

月 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 (人月)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 47

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 47

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 141

4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 94

5 2 2 2 2 2 2 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 468

1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1 0 0 87

2 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 8 8 8 8 8 8 8 8 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 8 8 8 4 4 4 0 0 348

3 0 0 0 0 0 0 5 8 8 8 8 8 11 11 16 16 16 16 16 16 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 16 16 16 3 3 3 0 0 581

4 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 2 1 1 1 0 0 149

5 0 0 0 0 0 0 2 3 3 3 3 3 4 4 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 1 1 1 1 0 0 210

17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15

18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75

19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78

20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30

28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25

29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 6 6 6 6 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52

30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 6 6 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34

31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17

32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17

9 9 9 9 9 9 17 35 35 35 49 49 59 63 71 71 71 71 79 83 95 95 105 105 105 87 87 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 55 55 48 29 29 29 19 19 2584

工程師

項次 工作面 人員
年

工務所

施工總負責人

工地主任

品管人員

職安人員

一○九年 一一一年 一一二年 一一三年 合計一一○年

推進工作面

推進領班

管線工

技術工

一般工

機具操作手

明挖工作面

明挖領班

管線工

一般工

機具操作手

銲接工

合   計

水管橋工作面

水管橋領班

技術工

銲接工

一般工

機具操作手

管線工
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3.4.5 施工機具及施工人力調度分析總表 

    本工程主要為管線推進及明挖工程，其皆為持續性工作，於工作面開展後即按部就班，每一工作面以固定人數施工，故人員/機具之變化主要受工作面之多寡影響。經統計，

本工程最大需求人力約為 105 員，持續約半年；最大機具設備需求共約 114 台，持續約半年，其原因為各工作面同時展開。 

 

圖 3.4-2 施工人力&機具設備需求分析圖 

人

20人

40人

60人

80人

100人

120人

00台

20台

40台

60台

80台

100台

120台

5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

機
具
數
量

曾文南化A2標-人力&機具設備需求統計

人員 機具名稱/規格

109年 110年 111年 112年 113年
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第四章、  整體施工規劃及主要作業項目之施

工流程  

4.1 整體施工規劃 

    本工程內容主要均為管線之材料及施工，共計有水管橋 1 座、推進管線施

工 22 段、明挖管線施工 4 段及配合之閥類及窨井等施作。為確保整體工程如期

完成，預計將工程分為 6 大工作面施工。其中第 1 工作面、第 2 工作面及第 3

工作面主要負責項目為 WSP 管及 DIP-U2 管推進，將於 4.3.1 節說明；第 4 工作

面主要負責曾文一號水管橋及引道，將於 4.3.2 節說明；第 5 工作面主要負責管

線明挖、管線銜接段、窨井及水工機械安裝，將於 4.3.3 節說明；第 6 工作面負

責水工機械機電配管配線及遠方監控盤體安裝測試，將於 4.3.4 節說明；第 7 工

作面負責路口指標意象施工；7 工作面分別按施工排程進場施作。 

    同時，本工程設有施工里程碑，其範圍為 W16 至 W22 推進工程，主要由推

進施工 1 組及 2 組負責執行，同時亦為整體工程之要徑項目。 

開工

路口指標意象

推進施工1組

推進施工2組

水管橋及引道

明挖管段、管
線銜接及水工

機械安裝

機電工程

＊

＊

洗管消毒 無水試運轉
工區復舊及完

工

＊ ＊ ＊

＊=要徑工程

推進施工3組

 

圖 4.1-1 整體工程施工順序流程圖 
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推進施工1組 W19→W20 W19→W18 W20→W21 W24→W23 W16→W17

W33→W34 W30→W29 W33→W32 W30→W31W37→W36 W24→W25
 

圖 4.1-2 推進施工 1 組施工順序流程圖 

推進施工2組 W22→W23 W22→W21 W35→W34 W35→W36

W28→W27 W28→W29
 

圖 4.1-3 推進施工 2 組施工順序流程圖 

推進施工3組 W26→W25 W26→W27 W37-1→W37-2 W37-3→W37-4 W31-1→W32
 

圖 4.1-4 推進施工 3 組施工順序流程圖 

水管橋及引

道
前置作業 橋墩基礎 橋墩柱及帽樑 水管橋安裝 明挖管線銜接

橋台結構 引道整地 引道結構 場地復原

 
圖 4.1-5 水管橋及引道施工順序流程圖 

明挖管段、管線銜

接及水工機械安裝
W37→W37-1 W37-2→W37-3 W18→水管橋起點

(含閥類安裝)
W17→水管橋終點

(含閥類安裝)

各工作井管

線銜接
人孔收築 窨井施作

相關閥類安

裝
閥類外引

 
圖 4.1-6 明挖管段、管線銜接及水工機械安裝施工順序流程圖 

機電工程
水工機械安裝

完成
配合窨井配管 等待窨井完成

遠方監控站選

點/盤體送審

遠方監控盤體

安裝

拉線/結線
水工機械單

體測試

遠端監控系

統上線
系統測試

 
圖 4.1-7 機電工程施工順序流程圖 
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路口指標意象 175市道推進完成
路口指標意象

細部設計
新指標安裝 周邊景觀工程

 

圖 4.1-8 路口指標意象施工順序流程圖 

表 4.1-1 整體工程工作面分配表 
工作面 位置 長度(m) 主要工作內容 

第 1 工

作面 
(推進管

段 1 組) 

A W19→W20 G W24→W25 A 197m G 150m  
共約 2,227m 
WSP 推進 
DIP 推進 

B W19→W18 H W33→W34 B 208m H 213m 
C W20→W21 I W30→W29 C 155m I 239m 
D W24→W23 J W33→W32 D 200m J 241m 
E W16→W17 K W30→W31 E 196m K 127m 
F W37→W36   F 301m    

第 2 工

作面 
(推進管

段 2 組) 

A W22→W23   A 200m   

共約 1,299m 
WSP 推進 
DIP 推進 

B W22→W21   B 202m   
C W35→W34   C 140m   
D W35→W36   D 293m   
E W28→W27   E 172m   
F W28→W29   F 292m   

第 3 工

作面 
(推進管

段 3 組) 

A W35→W36   A 293m   

共約 1,110m 
WSP 推進 
DIP 推進 

B W35→W34   B 152m   
C W37-1→W37-2   C 244m   
D W37-3→W37-4   D 250m   
E W31-1→W32   E 171m   
        

第 4 工

作面 
(水管橋

及引道) 

A 曾文一號水管橋 A 約 226M 水管橋 
引道銜接 175 市

道及水管橋維修

步道 B 新設引道 B 約 210M 

第 5 工

作面 
(明挖管

段、管線

銜接及

水工機

械安裝) 

A W17→水管橋起點 A 約 123m 

明挖管段 
、窨井 

及閥類安裝 

B 水管橋終點→W18 B 約 152m 

C W37-3→W37-2 C 約 658m 

D W37-1→W37 D 約 408m 

E 窨井、閥類安裝 E 窨井 21 座、閥類 84 組 
第 6 工

作面 
(機電工

程) 

A 
閥類設備配管結線、遠方監控盤體安裝

測試 A 遠方監控站 2 處 機電工程 

第 7 工

作面 A 路口指標意象 A 1 處 路口指標意象 

    依據輸水管路土木工程細部設計，本工程明挖段約 1,310m、推管段約 4,675m、

水管橋約 226m，全長約 6,211m。 
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圖 4.1-1 整體工程分組圖  



經濟部水利署南區水資源局 
曾文南化聯通管統包工程 A2 標  

 

49 

第四章 

4.2 施工測量 

    施工測量為所有工程之起頭，為確保測量點為正確性，必須根據基本設計

提供之控制點及水準點，再經檢測無誤後，作為全區平面及高程測量使用。分

析本工程內容，主要進行測量項目如下： 

 工作井位置放樣 

 推進路線位置測設 

 推進方位定線 

 明挖路線位置測設 

 路面沉陷監控測量 

 水管橋樁位測設 

一、 控制測量： 

(一) 依據設計圖及已知測量成果資料等進行檢測作業，如發現檢測結果與

成果不符，應即報請主辦單位承辦員協助解決處理，並依其指示修正。

並將校核無誤後之測量成果，使用認可報表格式提送乙份交主辦單位

備查。 

(二) 依據檢測無誤之已知測量控制點，佈設本工程路線主導線。 

1. 導線測設採附合導線及多餘觀測方式觀測閉合並以水泥樁或鋼樁埋

設，測量結果以整體平差及配賦平差方式計算，精度可符合較高的契

約要求，並經監造單位檢測確認後依規定使用。 

2. 水準測量係以一已知點引測至各主導線點，閉合至另一已知點及多餘

觀測方式辦理。測量結果以配賦平差方式計算，往返差及閉合差精度

均須符合契約要求，並經監造單位檢測確認後依規定使用。 

(三) 施工輔助控制點之設置 

1. 依實際情況及需要，由已知主導線及水準點延伸測設輔助導線及其高

程，並經監造單位檢測確認後依規定使用。 

2. 施工放樣需要轉點時，以後方交會方式辦理為原則。倘實際情況實無
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法採用後方交會測量時，盡可能以一個轉點為限，其轉點位置之測定

座標須有兩測回。 

(四) 控制點之檢測及保護 

1. 主控制點均以導線釘埋設，必要用紅布或警示帶將四周圈圍，或放置

安全錐警示，確實保護控制點避免遭破壞。另除了定期檢測外，亦責

成現場工程師隨時檢視及要求施工人員加強維護且不得任意破壞。如

有發現控制點遭受破壞，即因應實際施工需求，儘速補設。 

2. 施工輔助控制點設置原則： 

(1) 選點 

A. 避開開挖面及路權外。 

B. 轉點為固定物表面上且容易辨認。 

C. 點位設置儘量鑽入地面或安裝承載於混凝土面內，周圍以適當材料

予以固結並予編號。 

(2) 距離 

A. 接近工區適當距離處(以不超過 300m 為原則)。 

B. 高程測量時建立之轉點，其前視與後視之距離約略相等。 

二、 施工測量： 

(一) 原地面高程收方 

1. 配合原地面物清除後，原則上沿里程方向之線型位置，依道路中心線

之法線方向，於地形變化處，對現有地面進行原地面高程收方測量做

成收方記錄。 

2. 繪製收方斷面圖做為日後推進路線計算之依據。 

3. 原地面收方測量後，測設工作井構造物角點收方檢測記錄作為日後構

造物開挖及回填數量計算之依據。 

(二) 路權樁測量 

依工程用地路權圖、地籍圖、變更都市計劃樁位公告成果及點交之路
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權樁，進行檢測或放樣查證並套繪於收方斷面圖上，據以確立施工範

圍。如本工程路權線與既有建築或構造物發生牴觸或任何偏差，即報

請監造單位確認後作適當之調整。 

(三) 原有公共管線或公共設施測定 

1. 依主辦單位提供之地下既設管線竣工圖或現場能目視之管線標定測

繪位置圖，供施工參考。 

2. 路權內各項公共設施位置及高程，需在施工前檢測，以防止破壞既有

公共設施。 

(四) 推進工程 

1. 依據本工程設計線形，原則上隧道中心線位置，必要時再增加線型間

之斷面里程及線形變化點佈設中心樁。 

2. 推進井及到達井位置依線型定線後放樣，其位置放樣經檢測合格後始

得施作擋土支撐及開挖作業。 

3. 掘進期間應每日測量推進之位置高程，以確保隧道線型位置不偏差。 

4. 推進之輔助控制點測量應每周檢查直至推進機組出坑，期間如有偏離

中心線時應馬上提出修正方向改正掘進方位避免錯誤產生。 

5. 掘進期間於路面之沉陷點觀測應依監測計畫進行觀測，如有沉陷量超

過警戒值應立即反應修正，避免造成用路人及住家產生危險情事。 

6. 上述推進工作開始及結束需經監造單位檢測確認後，方可進行推進工

作。有關測量放樣與檢測之施工步驟均相同。 

三、 測量內業 

1. 收方測量資料整理 

現場以 LEICA TS06 plus 或 DTM-552 或 LEICA TS09 經緯儀收方，配

合西谷測繪軟體及 AUTOCAD 繪製成平面圖及各斷面後，彙整成報

告送審報核。 

2. 推進/明挖工程 
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於細部設計完成後，先行計算各工作井推進機頭角度(坡度)、工作井

高程、明挖管線開挖高程及線型等，於施工階段進行自主檢查及監造

查驗。 

3. 水管橋/其他土木工程 

於細部設計完成後，先行計算各樁位、結構體等座標，於施工前至現

場放樣，並配合品質計畫辦理會驗。 

4. 測量設備管控 

本工程測量儀器使用前，須經校正並檢附定期(每年)合格校正報告提

交監造單位備查，平時測量作業中均須隨時注意儀器狀況，以防止施

工錯誤發生。如使用中發現儀器有不正常現象時，得立即送驗。 

表 4.2-1 測量設備清單 
名稱 廠牌及精度 設備序號 數量 用途 

經緯儀 

Nikon- DTM-552 010232 1 

推進/明挖/水管橋 LEICA TS09 1375702 1 

LEICA TS06 plus 1303400 1 

電子經緯儀 Topcon DT-205 - 3 推進(僅定向) 

水準儀 BOSCH- GOL 32D 054646 2 推進/明挖/水管橋 
PENTAX AL-32X 19849 

輔助設備 50m 捲尺、5m 鋼捲尺、 
鋁製水準箱尺等等  10 推進/明挖/水管橋 
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4.3 主要作業項目施工作業流程 

4.3.1 推管段工程 

    依據整體施工規劃，本工程推進管段將由第 1 工作面(推進管段 1 組)、第 2

工作面(推進管段 2 組)及第 3 工作面(推進管段 3 組)共同完成，其中推進管段 1

組負責長度約 2,227m，推進管段 2 組負責長度約 1,299m，推進管段 3 組負責長

度約 1,110m，實際施工將依據現況調整，施工流程分別論述如下。 

4.3.1.1 工作井施工 

    工作井包含推進井及到達井，其位置必須考量交通狀況及施工環境條件(如

上方懸掛電線、下方管線或其他障礙)，並需具配置足夠用地以供材料及設備堆

置之用。其中推進井為安放所有推進設備及推進機開始推進出發的場所，也是

承受元押千斤頂推力反作用力的構造物；到達井為接收推進機的場所，管材從

推進井吊放並推進，推至到達井後把將推進機吊起，再將第一節管材推出一定

長度後，完成整個推進作業。 

    為完成本工程管線推進，需開設 27 處推進/到達井，其中依據施工預定進度

網圖規劃，每一工作面開設之第一處推進井為要徑工程，其後之推進井/到達井

開設將於管線推進施工時完成，並使前段推進完成後可銜接進行下段推進施工。

本工程工作井計有6種尺寸，分為圓形鋼襯鈑工作井(∮=11.5m，推進井)(W31-1)、

圓形鋼襯鈑工作井(∮=10m，推進井)(W16、W19 及 W20)、圓形鋼襯鈑工作井(∮

=6m，到達井)(W17、W18、W23、W25、W27、W29、W32、W34、W36、W37-2

及 W37-4)、橢圓形鋼襯鈑工作井(12.28m×6m，推進井)(W22、W24、W26、W28、

W30、W33、W35、W37、W37-1 及 W37-3)、橢圓形鋼襯鈑工作井(10.71m×6m，

到達井)(W31)及橢圓形鋼襯鈑工作井(10.21m×5.5m，到達井)(W21)。 

    其中工作井尺寸大小之設定取決於為完成管線推進作業之施工空間，如推

進機頭尺寸、反力牆尺寸、管材尺寸、鏡面框尺寸及工作井管件銜接尺寸等，

均需於事前規劃確認，方可開設工作井。 
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    工作井施工前置作業流程如下圖： 

工作井位置放
樣

邀集工程沿線
各地下管線單位

現場勘查

試挖成果判別(工作
井範圍之地下管線可
遷移、工作井位置變

更)

管線遷移作業
(未遷移者省略)

工作井位置變更

工作井開挖前
施工圍籬及交通
維持設施佈設

工作井開挖

路證申請
工作井試挖作

業

 

圖 4.3-1 工作井前置作業施工流程圖 

    針對以上流程圖做細部說明如下： 

一、 工作井位置放樣： 

1. 參考相關細部設計圖之工作井中心座標點位，配合管線線型、該處工作

井尺寸計算工作井開挖範圍座標點位。 

表 4.3-1 工作井中心位置座標資料表 

 

2. 使用經緯儀/全測站儀進行工作井位置放樣。 

3. 工作井位置以噴漆/白灰等不影響道路通行方式於現地標示。 

二、 邀集工程沿線各地下管線單位現場勘查： 

1. 調查本工程沿線地下管線單位名稱，如自來水、中華電信、台電、中油、

項次 名稱 位置 E值 N值
1 IP01 W16 197341.195 2565894.019
2 IP02 W17 197493.695 2565770.558
3 IP09 W18 197757.968 2565363.240
4 IP10 W19 197788.067 2565156.924
5 IP10 W19 197789.669 2565158.159
6 IP11 W20 197703.980 2564981.209
7 IP12 W21 197655.896 2564834.370
7 W21 W21 197656.384 2564834.262
9 NEW W22 197676.508 2564633.261

11 NEW W23 197704.329 2564435.184
13 NEW W24 197731.981 2564237.099
15 NEW W25 197745.791 2564087.705
17 NEW W26 197714.656 2563861.660
18 IP18 W27 197685.900 2563656.218

19 IP19 W28 197656.495 2563487.093
20 IP20 W29 197598.754 2563200.638
21 IP21 W30 197664.265 2562970.769
22 IP22 W31 197687.224 2562846.015
23 - W31-1 197690.282 2562835.973
24 IP23 W32 197734.269 2562671.714
25 IP24 W33 197755.564 2562431.537
26 IP25 W34 197744.124 2562218.702
27 IP26 W35 197736.573 2562079.036
28 IP27 W36 197716.314 2561787.003
29 IP29 W37 197598.277 2561509.838
30 IP30 W37-1 197434.555 2561136.143
31 IP31 W37-2 197334.004 2560907.417
32 IP32 197329.889 2560899.874
33 IP33 197107.822 2560394.512
34 IP34 197072.551 2560321.595
35 IP35 W37-3 197068.760 2560313.897
36 IP36 W37-4 196951.249 2560093.230
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瓦斯管線、軍方管線…等。 

2. 函請主辦機關邀集各地下管線單位至本工程範圍現勘，各自陳述有無管

線經過，並交流聯絡窗口資訊，以利後續發生問題之聯繫。 

表 4.3-2 沿線經調查已知之地下管線單位資料表 
管線單位 住址 備註 

台灣自來水公司第六區管理處 台南市中西區南門路 22 號 (06)213-8101 
台灣自來水公司第六區管理處玉井

營運所 台南市南化區北寮里 154 號 (06)574-2323 

台灣自來水公司第六區管理處南化

給水廠 台南市南化區北寮里 154 號 (06)577-2490 

台灣自來水公司第六區管理處烏山

頭給水廠 台南市官田區嘉南里 68 號 (06)698-2115 

台灣自來水公司第六區管理處南化

暨鏡面水庫管理所 台南市南化區玉山里 139 號 (06)577-2896 

台灣電力公司台南區營業處 台南市中西區忠義路一段 109 號 (06)216-0121 
中華電信台南營運處第三客網中心

(新營區) 台南市新營區中正路 388 號 (06)644-0087 

台南市政府水利局 台南市新營區民治路 36 號 (06)632-2231 

表 4.3-3 沿線已回復無地下管線之單位資料表 
管線單位 住址 備註 

欣南天然氣股份有限公司 台南市東區裕農路 977 號 (06)234-2622 
中油天然氣事業部南區營業處 台南市永康區蔦松二街 32 號 (06)253-3700 
大台南區天然氣股份有限公司-南科

營業所 台南市新市區南科三路 26 號 3 樓 A 室 (06)505-2626 

表 4.3-4 尚未調查之可能有地下管線單位資料表 
管線單位 住址 備註 

陸軍第八軍團指揮部 高雄市旗山區圓富里泰山路 1 號 - 
陸軍第四區支援指揮部 高雄市旗山區圓富里泰山路 1 號 - 
陸軍第八軍團指揮部 75 資電群 高雄市旗山區圓富里泰山路 1 號 - 
陸軍第四區支援指揮部補給油料庫

台南油料分庫 台南市機場路 905 號 (06)-2903275 

台灣中油股份有限公司台南區營業

處 台南市北區成功路 16 號 (06)-2266101 

台灣中油股份有限公司台南供油中

心 臺南市永康區三民里正北一路 155 號 (06)-2535025 

台灣中油股份有限公司豐德供油中

心 台南市山上區豐德里隙子口 5 號之 1 (06)-5781614 

亞太固網寬頻股份有限公司 台北市信義區松仁路 277 號 16 樓 - 
台灣大哥大股份有限公司 台北市信義區菸廠路 88 號 8 樓 - 
遠傳電信股份有限公司 台北市內湖區瑞光路 468 號 - 
台灣之星電信 台北市內湖區堤頂大道 2 段 239 號 6 樓 - 

三、 路證申請 

1. 依據道路主管機關核可之交通維持計畫、工程施工計畫辦理路證申請。 
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2. 175 市道部分：路權管理單位：臺南市楠西區公所、臺南市政府工務局。 

3. 台三線部分：路權管理單位：交通部公路總局第五區養護工程處曾文工

務段。 

表 4.3-5 相關路權管理單位資料表 
位置 路權單位 住址 備註 

175 市道 台南市楠西區公所 台南市楠西區中正路 230 號 (06) 575 1615 

台三線 交通部公路總局第五區養護工程處曾文

工務段 臺南市楠西區密枝里密枝 69 號 (06)575-2930 

四、 工作井試挖作業： 

1. 於工作井放樣位置內，依據核定之交通維持計畫佈設交通維持設施。 

2. 試挖方向與輸水管線前進方向為正交(視情況增加輸水管線方向之試挖)，

長度約為工作井之寬度(直徑)左右各延伸 1m，寬度至少大於 60cm，深

度約為 3m(若事前免開挖探測得知下有結構體深度大於 3m 者，則應續

挖至該結構體頂部直至露出)。 

3. 試挖路面若為 AC 路面，則需以切割機進行 AC 切割，方可破除。 

4. 試挖以小挖斗進行，挖土機原則以 120 型怪手以內施作，過程中若遭遇

其他管線，則應小心並以人工開挖，不得損傷該管線，清除周邊土石後

量測深度並拍照存證。 

5. 試挖時應派專人監視指揮，並於遭遇其他管線時初步判別及通知該管線

單位聯絡人。  

6. 若遭遇地下管線，則試挖長度試情況增加為全路幅，並採半半施工完

成。 

7. 試挖完成後，若未隨即進行工作井開挖，則道路回填以控制性低強度回

填材料回填，並依據該道路 AC 鋪設厚度進行鋪設及標線。 

8. 試挖完成後繪製試挖成果圖並提送監造單位。 

五、 試挖成果判別(工作井範圍之地下管線可遷移、工作井位置變更) 

六、 管線遷移作業：等待外單位辦理設計、繳費、施工事宜，相當耗時。 

七、 工作井開挖前施工圍籬及交通維持設施佈設：依據交通維持計畫實施。 
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八、 工作井開挖作業：確認工作井可於規劃位置開設後，將按施工預定進度網

圖安排之首先推進管段所需之推進井、到達井開設，施工流程如下圖，其中

地盤改良作業應視現場地質決定是否施作： 

施工圍籬、交
通維持設施佈設
及施工機具進場

工作井AC路
面切割

向下開挖並組立鋼
襯鈑、加強環(鋼支
保)；H型鋼立柱、
橫擋依規定安裝

開挖至預定深
度，PC澆置

底板、反力牆
及鏡面框施作

推進設備安裝
及施工

安定層施作 地盤改良作業

 
圖 4.3-2 工作井開設施工流程圖 

    施工順序如下： 

一、 施工圍籬、交通維持設施佈設及施工機具進場：依據交通維持計畫實施。 

二、 工作井 AC 路面切割：AC 路面切割範圍以安定層施作範圍為準，安定層

為工作井尺寸加 50cm 寬。 

三、 安定層施作：依據圖說開挖至 S1 下方 50~100cm，並組立範圍內鋼襯板作

為內模，進行外圍安定層 140kgf/cm2 混凝土澆置。 

四、 向下開挖並組立鋼襯鈑、加強環(鋼支保)；H 型鋼立柱、橫擋依規定安裝：

每次開挖約 1 公尺，進行支撐組立及視情況施作背填灌漿作業等。 

五、 開挖至預定深度，PC 澆置、底板施築。 

 

圖 4.3-3 工作井底版配置 
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圖 4.3-4 橢圓形工作井現場照片 

 

圖 4.3-5 工作井開挖示意圖 
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4.3.1.2 推進施工 

    工作井開設完成後，便隨即進行管線推進作業。考量推進作業面臨：(1)推

進路徑多位於岩盤面或卵礫石；(2)行經楠西市區；(3)高地下水位等問題，經評

估後將採密閉式泥水加壓式推進機，泥水加壓式推進工法是作泥材(一般以皂土

或大量泥水做為穩定液母材)，以送泥泵輸送至推進機前端之開挖面，藉由加壓

之泥水所產生之流體力學及土壤力學之安定力，在開挖面形成一不透水泥膜，

且穩定液經切削盤滲透至開挖面之土壤，會產生抑制地盤之水壓及土壓之凝聚

力，已達開挖面穩定之效果，再利用推進機之機頭切削盤切削開挖面之地盤。

掘削之土壤或礫石進入二次之破碎艙進行二度破碎，再經由排泥管送至工作井

外沉砂設施及土桶，不須人工在管內出碴土。排泥泵將泥水輸送至泥水處理設

備，分離之泥水再輸送至泥水室循環使用，泥土則以卡車運棄。流程圖如下： 

推進井/到達
井完成

推進設備安裝
/測試

推進作業 背填灌漿 試水洗管
工作井管線銜

接

定線測量
推進井/到達
井鏡面破除

工作井復原

 

圖 4.3-6 管線推進施工流程 

    工作井完成後，便開始進行推進施工作業之前置準備，如推進台、反力牆、

鏡面框、推進機頭、元押設備、中押架、操作台、泥水處理設施、推墊及滑材

注入設備、抽排泥設備等。 
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圖 4.3-7 推進井/到達井設備平面圖 

 
圖 4.3-8 推進井/到達井設備剖面圖 
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圖 4.3-9 推進台安裝示意圖 

 

圖 4.3-10 鏡面框安裝照片 
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圖 4.3-11 推進機頭進場現場照片 

 

圖 4.3-12 推進控制室現場照片 
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    於推進施工中，有幾項關鍵施工要點如下說明： 

(1) 元押千斤頂： 

推進所需推力需考量各種推進阻力及適當之

安全係數，其推進阻力一般包括：(i)推進時

所產生之前端貫入阻力；(ii)管體重量所產生

之阻力；(iii)掘進機及管體與土壤間之摩擦阻

力；(iv)其他如擋土、泥水壓等阻力。為

均勻抵抗推進阻力以穩定推進方向，並有

效控制推進速度，將採用具 6~8 支頂進油缸之元押裝置。 

(2) 滑材： 

除元押千斤頂外，推進施工作業時，將使用皂土或高分子材作為滑材，以達

到下列效益：(i)保護推進機身外周；(ii)防止開挖面崩落而產生土壓；(iii)防

止地盤下陷；(iv)減少推進時之摩擦力；及(v)減少推進時造成之地盤振動。 

    
圖 4.3-14 推進作業所採滑材及灌注狀況 

(3) 中押裝置： 

推進施工是由後方以油壓千斤頂為動力將管材向前方推進，如推進長度較長，

其推進最大阻力已超過元押油壓缸總出力時，則在推進施工中增加油壓中押

裝置，以降低元押出力。 

(4) 推進定線： 

推進機頭安裝完成後，依照各推進管段之推進坡度，進行雷射管路儀安裝。 

圖 4.3-13 推進作業所採元押千斤頂 
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圖 4.3-15 雷射管路儀/覘標示意圖 

表 4.3-6 推進坡度計算表 

 
(5) 推進管安裝： 

每隻推進管推入洞道後，將進行推進管銜接，其中 DIP-U2 型管為承插後鎖

接；WSP 管為先行將膠圈安裝至承口，再將插口推入，即完成 WSP 銜接。

推進井 → 到達井 管種 起點里程 ~ 終點里程 管中心起點高程 管中心終點高程 高程差 坡度

W16 → W17 WSP 9k+592.88 ~ 9k+789.09 EL.84.434 EL.82.867 -1.57 -0.83%
W19 → W18 WSP 10k+497.08 ~ 10k+289.57 EL.77.796 EL.76.668 -1.13 -0.56%
W19 → W20 WSP 10k+497.08 ~ 10k+693.69 EL.77.796 EL.77.188 -0.61 -0.33%
W20 → W21 WSP 10k+693.69 ~ 10k+848.20 EL.78.742 EL.83.020 4.28 2.96%
W22 → W21 DIP-U2 11k+050.36 ~ 10k+848.20 EL.92.372 EL.93.011 0.64 0.33%
W22 → W23 DIP-U2 11k+050.36 ~ 11k+250.39 EL.92.372 EL.92.372 0.00 0.00%
W24 → W23 DIP-U2 11k+450.39 ~ 11k+250.39 EL.91.213 EL.92.372 1.16 0.61%
W24 → W25 DIP-U2 11k+450.39 ~ 11k+600.42 EL.86.348 EL.86.348 0.00 0.00%
W26 → W25 DIP-U2 11k+828.60 ~ 11k+600.42 EL.84.455 EL.86.348 1.89 0.86%
W26 → W27 DIP-U2 11k+828.60 ~ 12k+036.05 EL.84.455 EL.84.255 -0.20 -0.10%
W28 → W27 DIP-U2 12k+207.71 ~ 12k+036.05 EL.84.455 EL.84.255 -0.20 -0.12%
W28 → W29 DIP-U2 12k+207.71 ~ 12k+499.93 EL.84.455 EL.82.055 -2.40 -0.85%
W30 → W29 DIP-U2 12k+738.95 ~ 12k+499.93 EL.83.177 EL.82.055 -1.12 -0.49%
W30 → W31 WSP 12k+738.95 ~ 12k+865.80 EL.73.533 EL.73.533 0.00 0.00%

W31-1 → W32 WSP 12k+872.92 ~ 13k+046.34 EL.81.591 EL.81.591 0.00 0.00%
W33 → W32 WSP 13k+287.46 ~ 13k+046.34 EL.80.091 EL.81.591 1.50 0.65%
W33 → W34 DIP-U2 13k+287.46 ~ 13k+500.60 EL.83.563 EL.82.091 -1.47 -0.72%
W35 → W34 DIP-U2 13k+640.47 ~ 13k+500.60 EL.82.565 EL.82.091 -0.47 -0.36%
W35 → W36 DIP-U2 13k+640.47 ~ 13k+933.21 EL.82.565 EL.82.588 0.02 0.01%
W37 → W36 DIP-U2 14k+234.46 ~ 13k+933.21 EL.82.001 EL.82.588 0.59 0.20%

W37-1 → W37-2 WSP 14k+642.69 ~ 14k+892.54 EL.73.907 EL.73.907 0.00 0.00%
W37-3 → W37-4 WSP 15k+550.27 ~ 15k+792.73 EL.69.907 EL.69.909 0.00 0.00%
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承插示意圖如下： 

 

圖 4.3-16 DIP-U2/WSP 管承插銜接示意圖 

(6) 管外背填灌漿： 

推進洞道貫通後，推進機頭吊離，於管內設備、配件清理及檢查完成則可實

施推進管外之背填灌漿，防止地盤下陷。背填灌漿是利用推進管材管體預留

之灌漿孔注入，管材設有1~2處預留灌漿孔，需使用之灌漿孔需裝設逆止閥，

以利灌漿作業進行。灌漿施工原則由管線上游端依序灌注，以便清掃溢流入

管內之灌漿液，灌漿作業時應立即清理溢流入管內之漿液，以免硬化後清理

困難。灌漿之壓力以 0~5 kgf/cm2 以下為原則，灌漿材料則以 1:2 水泥清漿

灌注。 

(7) 推進遭遇困難： 

在進行推進施工時常發生各種突發狀況，導致施工無法順利進行，此時惟仰

賴施工者憑藉經驗應地制宜，利用專業知識及對機具之了解克服施工困難。

承口

插口 鋼線網 混凝土

承口 插口

承口 插口

橡膠圈

橡膠圈組合圈

承口 插口

承口 插口

橡膠圈組合圈壓圈螺栓

橡膠圈組合圈壓圈螺栓

插口墊棒 承口

在插口插入承口之前，將插
口外表面、承口內表面和橡
膠圈清理乾淨並塗抹潤滑劑。

將插口插入承口。

插入後，將橡膠圈推入承口，
直至用指尖輕輕插入。

插入組合圈(從底部按順序分
3塊)，首先將兩塊放在底部
位置，然後沿管軸方向將另
一塊放在上方位置，便可將3
塊組合圈與一個承口組合在
一起。

從底部依次插入螺栓的壓圈，
並用金屬配件固定，再用板
手均勻鎖固壓圈各部螺栓並
推動橡膠圈。

確保螺帽仍固定在左側螺栓
上，插入墊棒，均勻鎖固其
他螺栓直至完成所有螺栓(扭
矩達140N．m )，並確認所
有接合之螺栓均切齊。
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為求遇到障礙時不致手足無措，延誤工期，現就推進無法前進狀況，列表舉

例各種遭遇障礙情形及因應對策如下表： 

表 4.3-7 推進突發狀況因應對策表 
遭遇障礙情形 遭遇障礙原因 因應對策 

推進無法前進 

推力不足 推進工法中，前進之動力來自於元押千斤頂，若不足則需更換 

機械故障 切削面盤、推進機或排土裝置性能不佳，應勤做保養檢修 

反力牆反力不足 反力牆後方地盤強度不足，無法提供足夠反力，強行推進恐破

壞推進井結構，應進行地盤改良 

推進遇障礙物 於機頭卡住位置之投影上方，開設臨時豎坑，用人工從機頭前

端取出，後推進強行通過 

地質互層使機頭無法前進 同一推進段地質本就非同一地質，故施工前則須依經驗進行機

頭切削設計，若仍遭遇，可進行地盤改良 
機頭沉陷 使用地盤改良或開設臨時豎坑挖掘 

遭遇巨型卵石 以灌漿方式固定卵石，再行推進通過 
推進過程遭遇基樁 進行基樁補強措施，以明挖方式將影響部分基樁打除並推進 

推進機頭受困於挖掘面 調整推進機衝程，使挖掘面及推進機頭保有一定距離之空隙，

使機頭得以運轉 

(8) 工作井管件銜接： 

每段工作井推進完成後，將進行工作井內管線銜接，因工作井內空間有限，

銜接另件規劃原則如下說明： 

一、 DIP-U2 型管之推進段：工作井之尾管為承口在工作井情形，採先銜接一加

厚鋼管(長度不限)，若為插口則採鋼製 U 型承口短管。 

二、 承第一點，採加厚鋼管或鋼製 U 型承口短管者，後續銜接部分採 SP 管件，

若有立彎及水平彎則依契約規定彎曲半徑製造，並視需要加設∮800mm 人

孔用以通氣，最後以銲接/補口收尾。 

三、 WSP 管之推進段：工作井之尾管為承口在工作井情形，採 SP 短管直接承

插銜接，若為插口則採銲接銜接。 

四、 承第三點，兩側 SP 短管間直線部分採 SP 管件，並以銲接/補口收尾。 

五、 因推進工程誤差為管徑百分之 5，達±13cm，而 SP 管件為鋼製產品，安裝

誤差要求甚小，故現場實際施工情形將多配合裁切及銲接，以能順利安裝完

成為最大原則。 

(9) 工作井回填： 
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一、 工作井完成管件銜接後，確認無其他施工項目後，使進行回填。 

二、 工作井內埋設物應完成隱蔽物查驗。 

三、 工作井回填採 CLSM，於第一次澆置時應控制於最下方管件之 1/3，避

免上浮力影響管件。 

四、 第二次澆置時將配合工作井內管件檢視人孔，以 CLSM 回填至管頂，

保留檢視人孔，並於設有排氣閥位置進行後續管件銜接。 

五、 若工作井未設有排氣閥，將配合澆置量能(每日約 500m3)，進行澆置，

直至工作井 GL.-2m 處，再進行後續作業。 

六、 若工作井設有排氣閥，將配合管件銜接及預鑄人孔(h=90cm)堆疊，每

次堆疊高度約 2 至 3 個(約 180cm~270cm)，在進行分層澆置，直至回填

完成。 

4.3.2 曾文一號水管橋及引道 

4.3.2.1 曾文一號水管橋 

    現有河道多為卵礫石及岩盤，目前因他案工程辦理還沙於河、減少河道下

刷等相關工程，導致現況河道淤積泥沙約為 0.5m，故於施工前置作業時，即需

將欲施工區域、施工動線區域及施工材料臨時堆置空間清運淤泥，再進行後續

施工。另本分項工程主要動線出入口將利用鄰近現地 PC 路面或永興吊橋入口處

旁土路進出，並定期進行道路清潔維護及管制。 

    水管橋工程施工順序先為下部結構(基樁、基礎、橋墩、帽樑、鎮墩及橋台)，

再進行上部結構(鋼管安裝、鋼構安裝及試水壓等)，如下圖所示： 
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前置作業 橋墩基樁

水管橋安裝 銜接段施作 試水作業 復舊作業

橋墩基礎 橋墩結構

橋台整地及護
坡

工作井開設 井式基礎 橋台結構

 

圖 4.3-17 水管橋工程施工步驟流程圖 

 

一、 前置作業：水管橋工程施工時先行開設施工便道至曾文溪河道，原則採乾

側施工，再整理一範圍施工場地，以利施工機具、材料及設備等便於使用。

經現地勘查，本工程有 2 施工便道，1 號施工便道約位於 175 市道 30K+600

處，2 號施工便道為永興吊橋旁既有施工便道。 
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圖 4.3-18 水管橋工程 1 號施工便道入口 

二、 橋墩基樁：首先基地位置進行整地工作，再依設計圖測定樁位及地面高程，

並依照基樁點位座標值於現地使用測量儀器放樣，逐一測定出基樁位置。樁

位放樣後，須於鄰近處設輔助控制點，確保施工時樁位不偏心。 

表 4.3-8 基樁中心/深度資料表 

 

    基樁採全套管式工法，工法說明如下： 

1. 套管旋轉壓入作業過程中，搖管器以油壓靜力轉動方式壓入套管。 

2. 在開挖過程中，應隨時以檢測尺量測，避免套管底端超出設計深度，

以免擾動基礎承載面。 

項次 名稱 位置 E值 N值 設計底部高程
1 P1 1 197587.350 2565648.579 EL.54.5
2 P1 2 197589.761 2565645.387 EL.54.5
3 P1 3 197584.158 2565646.167 EL.54.5
4 P1 4 197586.569 2565642.976 EL.54.5
5 P2 1 197623.517 2565600.705 EL.55.5
6 P2 2 197625.929 2565597.513 EL.55.5
7 P2 3 197620.326 2565598.294 EL.55.5
8 P2 4 197622.737 2565595.102 EL.55.5
9 P3 1 197659.685 2565552.831 EL.57.5

10 P3 2 197662.096 2565549.639 EL.57.5
11 P3 3 197656.494 2565550.420 EL.57.5
12 P3 4 197658.905 2565547.228 EL.57.5
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3. 以套管旋入地面時需注意套管垂直度及深度。 

4. 完成第一節套管旋轉壓入，依照地層地質變化，使用衝擊桶、鯊魚夾、

衝擊錘等鑽頭取土。 

5. 取土設備需配合當地土層選擇，如遇大卵石無法取出時，需將其擊破

後取出。 

6. 鑽掘應儘可能以乾井狀態作業，砂質層地質須注意是否發生湧砂現象，

若有上述現象應保持套管中之水位高於地下水位，以水中鑽掘保持地

層穩定。 

7. 在第一節套管內鑽孔取土完成後，隨即將下一節鋼套管與上一節鋼套

管相互連結，並以螺絲旋緊固定，並隨時監測垂直度。 

 

圖 4.3-19 全套管基樁施工示意圖 

    基樁鑽掘完成後即進行鋼筋籠製作及吊放、特密管混凝土澆置。 

三、 橋墩基礎：基樁完成後，全套管鑽掘機具撤場，即於施工平台放樣基礎開

挖範圍，並依下列順序進行： 

1. 整地及放樣：首先基地位置進行整地工作，再依設計圖測量放樣基礎工作
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井施作範圍。 

2. 導溝開挖：進行導溝開挖，深度約大於 50cm，小於 150cm，開挖前進行

放樣，使導溝挖掘邊線符合設計圖說，再以 H300 型鋼樁沿邊線打設，以

利打設整齊。 

3.  H型鋼樁引孔及打設：以直徑約 50cm之螺旋鑽掘機依照打設間距@0.8m，

引孔至欲打設深度。引孔完成後，施打 H300 型鋼樁@0.8m，垂直完全打

入。 

4. 基礎工作井開挖：開挖中依據細部設計圖說高度(d=100cm、250(max)，架

設橫擋、斜撐。內部支撐系統包括橫擋及斜撐，其安裝方式對其他施工作

業之干擾應減至最小，若影響施工作業則應提出補強方案後變動。 

5. 基樁澆置須高出原設計樁頭約 170cm，開挖完成後，樁頭之劣質混凝土將

進行打除。 

 
圖 4.3-20 基礎工作井擋土支撐平面圖 

6. 基礎施工 
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(1)  俟開挖完成後，立即澆置 10 公分厚度之 140kgf/cm2 混凝土，澆置面

必須平整高程一致，以利後續基礎鋼筋綁紮與吊放。 

(2) 基礎鋼筋依據細部設計圖尺寸、規格、型式施工，搭接長度、位置需

合宜。 

(3) 橋墩鋼筋須預留於基礎鋼筋內。 

(4) 鋼模/木模組立表面平整、無破損、不可歪斜，尺寸須符合設計圖說，

保護層厚度為 7.5cm。 

(5) 基礎混凝土以 280kgf/cm2混凝土澆置，混凝土澆置動線保持暢通、底

部與模板表面保持清潔無雜物，澆置完成面需平整。 

7. 基礎工作井復原 

(1) 橋墩昇層高於原地面時，即可視情況進行基礎工作井回填。 

(2) 墩柱回填前須依細部設計圖說施作覆土隔離設施。 

(3) 基礎上方需設置箱型石籠，石籠為 1m×1m×1m、2m×1m×1m 或 3m×1m

×1m，採現場包覆施作並堆疊。 

(4) 石籠堆疊場地須平坦，相鄰之石籠頂面高低差應控制於 10cm 內，且

堆疊之接縫應錯開。 

(5) 箱型石籠堆疊完成後，以原土回填至原河床高度並整平。 

四、 橋墩結構：橋墩基礎完成後，墩柱之預留筋於設計位置預留，遂進行後續

墩柱及帽樑結構施工，主要為鋼筋綁紮、鋼模組立、施工架搭設及混凝土澆

置作業。 
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圖 4.3-21 橋墩結構施工示意圖 

五、 水管橋安裝：橋墩結構完成後，即進行水管橋安裝，因本工程橋墩跨距較

大，故水管橋鋼管原則採 6m 或 12m/支，並於地面預先銲接至總長度約為跨

距之一半或全部時，進行吊掛作業。施工流程如下說明： 

1. 管線定位：使用經緯儀於橋墩帽梁放樣環梁支座位置、鋼製可撓管安裝位

置。 

2. 環梁安裝：安裝時先將下半部安裝於環樑預定位置，並將螺栓埋入後以無

收縮水泥砂漿填補。待水管橋鋼管安裝後，在將上半部復原並銲接。 

 

①橋墩基

礎 

②橋墩昇

層 
 

③帽梁 

④止震塊 
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圖 4.3-22 環樑模型示意圖 

3. 水管橋地面預組：配合本工程水管橋跨度，原則地面預組長度為 30m 內

採一次性地面銲接完成後吊裝，大於 30m 者採搭設臨時施工支撐構台後

安裝；但若採大荷重之吊車多部，符合吊重需求，則採全部地面預組，減

少人員高空作業。 

 
圖 4.3-23 水管橋現地預拱示意圖 

4. 水管橋吊裝及銲接：P1 至 P2、P2 至 P3 及 P3 至 A2 為跨距較大之管段，

考量水管橋地面預組後之吊裝重量，評估橋上銲接時可能將採搭設臨時支

撐架(約為 5m×5m)，用以支撐管體進行銲接，或利用較大型之起重機具，

採一次性吊掛。π型加勁腹板部分採開設人手孔進行內側銲接，完成後依

圖說進行補強封堵。 

109.6mm

鋼管銲接
銜接
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六、 水管橋銜接段：由 A1 橋台至 A2 橋台之水管橋安裝完成後，將進行銜接

段施作，銜接段為橋台至橋下鋼製可撓管部分，其中包含 A1 鎮墩及 A2 鎮

墩。 

 

圖 4.3-24 另案水管橋施工完成示意照片 

七、 橋台：因橋台位於較為陡峭之邊坡，於施工前將進行便道開設及整地，考

量施工性，將由橋台側邊約 20 公尺外處，開設之字形便道(視邊坡陡峭情形)

至橋台施工位置。 

1. A1 橋台邊坡因現況過於陡峭，無法以鋼襯鈑做為擋土措施直接向下開挖

支撐，故採邊坡 210kgf/cm2 噴凝土及 25mm∮灌漿錨筋(L=6m)。 
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圖 4.3-25 A1 橋台邊坡開挖示意圖 

八、 井式基礎：為減少邊坡開挖，橋台基礎採井式基礎施作，井式基礎施工如

下說明： 

1. 安定層施作 

2. 開挖及擋土措施： 

(1) 以加長手臂怪手、伸縮臂怪手及迷你型怪手進行向下分段開挖，原則

每次向下開挖 2m，並進行擋土措施(鋼襯鈑及加強環)架設。 

(2) 開挖方式亦可以吊車吊掛排土吊桶吊入開挖底部，由下方怪手將土桶

裝入碴料後，吊車將排土吊桶的土方吊至井外，直到出碴完成。 

(3) 鋼襯鈑及加強環之組立以吊車吊運至開挖面後，以機械/人工搬運組立

並高拉力螺栓鎖接。 

(4) 原則每 6m 施做一次背填灌漿(視現地地質情況判斷)，灌漿材料可採

140kgf/cm2 水泥砂漿或 CLSM 為之。 

(5) 若開挖遭遇出水則設置臨時抽水坑，並將水抽至鄰近河道排除。 

(6) 隨著向下開挖施做護籠爬梯及休息平台，使施工人員能安全出入。 

(7) 依序開挖至底部後進行 10cm 之 PC 混凝土澆置。 

3. 井式基礎結構： 

A1 擋土護坡

施工範圍 

A1 橋台工作

井施工範圍 
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(1) 開挖及 PC 澆置完成後，即進行底版鋼筋綁紮及混凝土澆置，由於井

式基礎內部全為 280kgf/cm2混凝土澆置而成，故不須組模即可進行澆

置。 

(2) 底版完成後，規劃每昇層澆置高度為 2.5m 至 3m，並依序進行鋼筋綁

紮。 

(3) 井式基礎結構共分為 5 昇層，分別為：底版→牆身 1(h=2.5m)→牆身

2(h=2.5m)→牆身 3(h=3.0m)→頂版(h=2.5m)。 

 
圖 4.3-26 井式基礎結構施工圖 

九、 橋台結構：井式基礎完成後，接續進行橋台結構施作。橋台為 3m×4.6m 長

方柱結構，施工時將搭設施工架進行鋼筋綁紮、模板組立及混凝土澆置。

A1 橋台高度為 10.82m，A2 橋台高度為 12.32m。 

底版鋼筋 

牆身鋼筋 

頂版鋼筋 橋台預留鋼筋 
(H=250cm) 

實心結構 
混凝土=280kgf/cm2 

1 

2

3

4

5
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圖 4.3-27 A1/A2 橋台結構示意圖 

十、 箱型石籠：橋台結構、橋墩基礎完成後，依現地地形及範圍進行長度 1~3m

之箱型石籠籠體綁紮及塊石裝填，最後進行原土回填。 

4.3.2.2 引道 

    本工程水管橋部分需於曾文一號橋下游左岸設置引道，需與經濟部水利署

第六河川局左岸防汛便道(已施作完成)、水管橋橋台、維修步道及175市道銜接，

已完成之防汛便道如下照片所示。引道起點約位於管路里程 10K+232 處，沿 175

市道下邊坡開設，並配合施作擋土措施、邊坡保護及綠化，總長度約為 220.5m，

並銜接曾文一號水管橋 A2 橋台。 

A1 橋台結構 
昇層 H=2.5~3M 

水管橋鋼管預埋 

A2 橋台結構 
昇層 H=3M 

 

水管橋鋼管預埋 
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圖 4.3-28 曾文一橋引道細部設計圖 
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    曾文一橋引道需於水管橋及 W18~水管橋明挖段接完成後方進行施作，因施

作水管橋時已將施工便道設置完妥，故施工機具、材料動線並無問題，施工順

序如下說明： 

一、 整地作業：考量引道坡度分段為-7.5%、-10.5%及-4%，應先將現有地形按

此坡度修整，或修整至緩坡，使機具方便行走，於施工時再逐一回填。 

二、 施工作業(1)：工程施作將由最低點結構物作為起始點，故將由左側 L 型擋

土牆基礎旁之集水井及∮50cm RCP 管(L=18m)先行施作、在施作左側 L 型

擋土牆、右側 L 型擋土牆及左側懸臂式擋土牆及翼牆基礎。 

 

圖 4.3-29 過路排水 RCP 管及集水井詳圖 

 

圖 4.3-30 擋土牆詳圖 
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表 4.3-9 引道工程施工順序參照表 

順序 施工作業 單位 單元施工長度 備註 

1 集水井 座 1 h=175cm 
2 ∮50cm 混凝土管 m 18 含包覆固定 
3 左側 L 型擋土牆 m 18.4m h=70cm 
4 右側 L 型擋土牆(1) m 18.4m h=70cm 
5 右側 L 型擋土牆(2) m 15m h=70cm 
6 左側懸臂式擋土牆(1) m 20m h=175~250cm 
7 左側懸臂式擋土牆(2) m 20m h=250~450cm 
8 左側懸臂式擋土牆(3) m 20m h=250~450cm 
9 左側懸臂式擋土牆(3) m 20m h=250~450cm 

10 球閥窨井 座 1  
11 懸臂式擋土牆 m 9.55m h=500cm 
12 翼牆 m 8m h=500cm 
     

備註：擋土牆工程基礎將同時澆置。 

 

三、 施工作業(2)：擋土牆基礎完成後，即續施作牆身，連同球閥窨井牆身及頂

板結構共同完成。 

四、 施工作業(3)：於擋土牆完成後，接續施作外側排水之乾砌石溝及內側土方

回填、碎石級配回填及舖面 210kgf/cm2 混凝土施作。 

  

圖 4.3-31 乾砌石溝及回填詳圖 
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五、 施工作業(4)：周邊護欄施作。 

4.3.3 明挖管段 

    本工程明挖段共分為 4 段，分別位於：(1)W17 至水管橋起點；(2)水管橋終

點至 W18 工作井；(3)W37 至 W37-1 工作井；(4)W37-2 至 W37-3 工作井，共約

1,310m，各管段長度如下表。 

表 4.3-10 明挖管線長度資料表 

項次 工作井 里程 管種 長度(m) 位置 

(1) W17→水管橋起點 9k+789.09    ~    9k+912.18 SP 管 120.09 175 市道 

(2) 水管橋終點→W18 10K+137.45   ~   10K+289.57 SP 管 149.12 175 市道 

(3) W37→W37-1 14K+234.46   ~   14K+642.69 DIP-K2 395.95 台 3 線 

(4) W37-2→W37-3 14K+892.54   ~   15K+550.27 SP 管 648.59 台 3 線 

各明挖分段施工排程，如下圖所示： 

W37→W37-1 W37-2→W37-3 A2橋台→W18 W17→A1橋台

 

圖 4.3-32 明挖分段施工排程 

台三線明挖管路開挖前，將於轉彎處及路口處進行管路試挖，必要時邀集

各管線單位會勘或調閱其他單位管線圖，若遭遇其他單位管線，確認位置後先

回填復原，並提送相關試挖成果資料。若未遭遇其他管線，則依細部設計圖說

進行實際管溝位置放樣定線、開挖、管線埋設、回填及復舊等後續作業。 

    曾文一號水管橋前後之明挖段，因位於道路綠帶施作，經現地調查成果及

調閱管線圖資，應無其他管線影響，惟需配合曾文一號水管橋、W17 工作井、

W18 工作井及球閥窨井等施作時程，進行管線施工及銜接。 
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路證申請
明挖路段
試挖作業

管溝放樣
擋土支撐設施

施工
管溝開挖及管

線埋設
管溝回填

試挖成果判別及
管線遷移

開挖前置作業

管線試水
擋土支撐設施

拆除
道路復原

 

圖 4.3-33 明挖工程各項施工步驟流程圖 

各部施工如下簡述： 

一、 管溝放樣： 

1. 管溝開挖前，先於欲施工路段，以白灰/噴漆等將管溝開挖邊線於現地放

樣，以利擋土措施施工。 

2. 埋設管線為 DIP-K2 管時，管溝開挖寬度為管徑(∮2600mm)加 1.2m 為原

則，以利管材接頭鎖接作業施工。 

3. 埋設管線為 SP 管時，管溝開挖寬度為管徑(∮2600mm)加 1.6m 為原則，

以利管材銲接作業施工。 
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圖 4.3-34 明挖工程斷面圖 

 

圖 4.3-35 管溝開挖寬度表 

二、 擋土支撐設施施工 

1. 依據明挖埋設標準斷面圖，深度小於 5.5m 者，可採鋼軌樁、H 型鋼樁

及門型擋土措施，並配合現地施工實際需求施作，橫擋及水平支撐則採

H400 及 H300 型鋼。深度大於 5.5m 者，採 H 型鋼樁擋土措施施作，橫

擋及水平支撐則採 H400 及 H300 型鋼。 

鋼軌樁採 50 kg/m，@0.5m，L=9m 

輸水管線 

鋼軌樁 
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表 4.3-11 鋼軌樁形狀尺寸參考 

標準尺寸 截面積 

(cm2) 

單位米重 

(kg/m) 種類 H W T b t g 

50kg/m 144 127 67 46 15 10 64.3 50 

 

 

圖 4.3-36 開挖擋土措施 TYPE I & II 示意圖 

2. 水平支撐架設：水平支撐架設時，同橫擋架設方式，亦可利用手搖吊車

/鋼纜掛鉤/托架式，進行吊掛並支撐，也可改採千斤頂方式，於水平支

撐定位後以千斤頂頂出施加預力，達到固定支撐效果。 

三、 管溝開挖及管線埋設 

1. 擋土支撐設施完成後，即進行其內側路面開挖及管線埋設，配合擋土支

撐措施，開挖至管溝底部後，將依據細部設計圖說檢測開挖底部高程 

2. DIP-K2 管線埋設，管材吊放安裝前，應確實檢查管內清潔無雜物，並清

理承口及插口之泥沙、污物。 
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圖 4.3-37 DIP-K2 型管安裝流程 

3. SP 管線埋設： 

(1) 管材吊放安裝前，應確實檢查管內清潔無雜物，並清理管內泥沙、

污物。 
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(2) 吊放後將開槽處與前管緊密接合並假固定。 

(3) 銲接工作所需之電銲機、切斷機等設備，以及各裝配工具均須採用

能獲得正確效果者，並應經常保持良好之狀態。 

(4) 由電銲機至銲條持握器間之電纜與接地電纜應具良好之絕緣且需特

別柔韌而耐磨者，電纜之大小須按電銲機之容量及電銲機至銲接工

作地點之距離，妥善選定。 

(5) 需備有各項清渣工具，如小尖氣錘、鋼絲刷、尖鑿、銼刀及砂輪等。 

(6) 每一管路接頭的銲接工作，應儘可能一氣呵成而中途不停止，若必

須中途停銲時，至少須有 10 公厘厚的銲道，或者整個銲道厚的 25

％完成時，兩者取其大值。 

(7) 銲縫上之銲肉，至少應由兩層銲道堆砌而成。腳長應確實把握，尤

其不可把等腳角銲銲成不等腳形狀。 

(8) 對銲之銲冠，均直略加銲縫補強，除規定須予磨平者外，其餘應於

一定範圍內可以留置不磨。 

(9) 若遇管線需有角度對接，依施工現場量測之角度、長度進行鋼管裁

切，裁切完成後將預備銲接之銲口依設計圖說之開槽方式進行開槽

加工，開槽加工完成後將構件組立後進行銲接作業。 

(10) 銲接面不得有鬆屑、渣銹及油脂等物，如已油漆者，應將銲縫兩側

各 10cm 寬範圍內之表面任何油漆層，或其他任何妨害正常銲接之雜

物刮除清潔。 

(11) 銲接完成後，已損傷之表面應依規定工地塗裝厚度進行復原。 

四、 擋土支撐設施拆除及復原 

1. 管線完成後，分層回填至管頂 40cm 並鋪設警示帶完成時，將依序拆除

鋼軌樁、橫擋及水平支撐。 

2. 最後一次管溝回填 CLSM 至 AC 底部時(高度約 1.5 公尺)，應針對鋼軌

樁拔除之孔洞填補，使 CLSM 能充分填滿鋼軌樁孔洞，避免日後道路塌
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陷。 

表 4.3-12 明挖管溝 CLSM 回填分層表 
昇層 回填位置/高度 回填體積(每 m) 施工注意事項 

1 不超過管 1/3 約 1.00m 約 2.50m3 避免管線上浮 
2 覆蓋管線 約 1.74m 約 3.53m3  

3 管頂 40cm 約 0.40m 約 1.68m3 
鋪設警示帶/拆
除橫撐及水平

支撐 

4 路面下約 1m 約 0.70m 約 2.94m3 鋼軌樁/鐵板拔

除 

5 路面下約 20cm 約 0.80m 約 3.36m3 AC 鋪設厚度控

制 

 

3. 拆除之鋼軌樁、橫擋及水平支撐，應隨即整理並吊運至下一工作面排列

整齊，以利使用。 

4.3.4 水工機械及機電工程 

    本工程設有 Ø2600mm 球閥 2 只、Ø400mm 排泥閥 4 只及排氣閥組，數量

如下表，其中球閥前後需設置共 4 組壓力計，各閥類設備編號及位置如下表： 

表 4.3-13 各類閥類設置位置數量統計表 

項

次 設 備 名 稱 編號 規格 單

位 
數

量 位置 操作方式 

1 

電動球型制水閥

16K 

IV-06 
IV-07 

∮

2600mm 
只 2 

10K+227.321 
12K+873.621  

電動/手動 

雙拉桿伸縮接頭

16K 
∮

2600mm 
只 2 － 

電動彈性座封閘閥

16K 
∮500mm 只 2 電動/手動 

雙拉桿伸縮接頭

16K 
∮500mm 只 2 － 

2 

排泥閥(偏心栓塞

閥-渦齒型-附手輪) 
16K  

∮400mm 只 3 9K+903 
10K+227 
12K+873 

手動 

雙拉桿伸縮接頭

16K 
∮400mm 只 3 － 

3 

排泥閥(偏心栓塞

閥-渦齒型-附手輪) 
10K  

∮400mm 只 1 
11K+830 

手動 

雙拉桿伸縮接頭

10K 
∮400mm 只 1 － 
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4 

排氣閥 16K 

 

∮200mm 只 6 10K+695 
12K+866 
14K+638 
14K+887 
15K+240 
15K+538 

－ 

彈性座封閘閥(附
手輪) 16K ∮200mm 只 12 手動 

緩衝塞閥 16K ∮200mm 只 6 － 

5 

排氣閥 10K 

 

∮200mm 只 11 
9K+929 
10K+116 
10K+289 
10K+851 
11K+442 
11K+821 
12K+200 
12K+732 
13K+282 
13K+929 
14K+238 

－ 

彈性座封閘閥(附
手輪) 10K ∮200mm 只 20 手動 

緩衝塞閥 10K ∮200mm 只 11 － 

    閥類施工時，管線明挖/推進已接近完成，其主要於管線工作井銜接段施作

窨井結構，並進行閥類之安裝。閥類安裝時，將先完成窨井結構底板，並藉由

測量儀器測定新設管路位置，並將閥類安裝位置放樣於窨井底板上，俾利安裝。

閥類藉由臨時支撐定位完成後，先施作窨井牆體結構，再進行伸縮拉桿銜接安

裝，最後進行設備單體試車，再確認閥類設備之運轉功能是否正常。 

    考量本工程∮2,600mm 球閥等大型閥類設備之體積龐大(設備重量大於 90

噸)，運輸時將嚴重影響交通，故規劃在離峰時間進行設備運輸，並進行交維等

相關防護措施，另將指派專業技術人員進駐現場指導安裝、檢查等工作，其除

負責供應器材並協助放樣及安裝工作外，尚需隨時注意土建、管線相關工程施

工之配合事宜，俾求全體構造與性能之完整；球閥之安裝將連續完成不中斷。 

    針對∮400mm 排泥閥，將以明挖工法開挖銜接至鄰近排水系統。至於∮

200mm 排氣閥，則將引接至鄰近道路路緣側，便於日後試車及操作人員控制。 



經濟部水利署南區水資源局 
曾文南化聯通管統包工程 A2 標  

 

90 

第四章 

 

圖 4.3-38 水工機械設備安裝及測試流程圖 

   

圖 4.3-39 排泥閥/排氣閥/球閥/伸縮拉桿安裝示意圖 

    針對本工程於水管橋前、後所設之 2,600mm 鋼製可撓管，本工程將採用自

行研發設計及生產之鋼製可撓管，其具有隨動止漏結構，在承受較大土壓時，

仍可確保管線止漏性。 

    鋼製可撓管之安裝流程如下圖所示，可分為逐節安裝及單節拆裝兩種施工

方式，未來將視工地狀況加以選用。原則上，安裝可撓管時，將先量測兩端法

蘭距離，並調整可撓管長度，法蘭鎖接後可拆除可撓管固定螺絲。 

 

安裝位置
明挖/ 推進管線完成

窨井結構底版完成
過牆管安裝完成

閥類設備位置放樣

閥類設備廠驗

閥類設備安裝及臨時支撐
過牆管及閥類

管件連接

窨井結構施作
閥類電動操作機

單體試車
排泥閥/ 排氣閥引接至定位
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1. 將可撓管調整至中立位置

3. 組裝單邊法蘭，以填砂30cm做墊層支撐

4. 可撓管安裝後，另端管子結合，
注意須維持可撓管之中立位置

5. 將固定螺栓拆除

2. 吊裝支架吊入安裝位置

 

1. 量測兩側鋼管法蘭面間距，
需要時得切除重焊至可撓管中立位置設計長度

3. 調整可撓管至中立位置，組裝前後管件

4. 拆除固定螺栓

2. 調整可撓管長度，吊裝至銜接位置

 

圖 4.3-40 鋼製可撓管安裝流程圖(左：逐節安裝；右：單節拆裝) 
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    本工程因 Ø2600mm 球閥需為可手動/電動操作，故球閥電動操作機、前端

壓力計、後端壓力計需於窨井內配附電力及訊號線，並埋設暗管銜接至遠方監

控站。遠方監控站共計 2 處，分別設置於鄰近球閥窨井之道路路緣處。 

 
圖 4.3-41 監控系統架構示意圖 



經濟部水利署南區水資源局 
曾文南化聯通管統包工程 A2 標  

 

93 

第四章 

 
圖 4.3-42 遠方監控站盤體設計圖 

閥類設備安裝完
成

窨井結構完成

選定遠方監控站位
置

遠方監控站戶外盤
體基礎座施工及盤

體安裝

閥類電力/訊號
線至盤體連接訊號測試及回傳

閥類電力/訊號
線拉線

1.盤體送審及廠驗
2.盤體進場

 

圖 4.3-43 遠方監控站施工作業流程圖 
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4.3.5 其他工程 

    其他工程項目主要為道路瀝青混凝土施工及各閥類窨井結構施工，分述如

下： 

一、 瀝青混凝土施工： 

1. 機具進場及前置作業： 

(1) 該段工作井/明挖完成後，應整理施工區域，將不用物料移除，提供

瀝青施工機具施工空間。  

(2) 雨天時不得施工，瀝青混和料運送車輛應足夠，並為自動傾卸式車

輛，使瀝青鋪面施工時能連續不中斷。 

(3) 依據施工範圍大小，應選用瀝青舖築機，並自身帶有震動舖築功能，

可控制最小厚度達 1cm。 

(4) 壓路機應備有膠輪式壓路機(雙軸 7 輪、雙軸 2 輪)及鐵輪式壓路機(8

噸以上，2 軸 3 輪)，並依初壓、次壓、中壓規定辦理滾壓。 

(5) 其他機具如山貓清掃機、手工具、小型瀝青切割機、小型舖築機應

一次性備妥。 

2. 黏層、透層施工： 

(1) 於施工前一日或當日舖築前進行噴灑，並配合分層舖築厚度噴灑。 

(2) 噴灑時採全面性噴灑，並以牛皮紙(50cm*50cm)或其他可吸油材料，

進行噴灑量現場秤重，以確定足夠。 

3. 瀝青混凝土舖築： 

(1) 施工時程配合各分項工程進度安排施作。 

(2) 配合路權單位要求修復範圍，調整施工。 

(3) 各出入車輛於出入口時須保持交通維持，車輛改道、動線影響等之

交通維持需完妥。 

(4) 需分層舖築，每 5~7cm 一層。 

(5) 刨鋪時應備有山貓清掃機清理刨除面。 
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(6) 臨時標線於臨鋪後施作，永久標線、永久標誌於刨鋪後施作。 

4. 相關檢驗： 

(1) 配合上午、下午施工進行現場瀝青材料取樣。 

(2) 現場含油量測試。 

(3) 舖築厚度檢測。 

(4) 舖築平整度檢測。 

(5) 舖築壓實度檢測。 

(6) 標線抗滑度檢測。 

二、 窨井結構：本工程共有球閥及排泥閥窨井、可撓管窨井、排泥閥窨井及排

氣閥窨井共 4 種，如下分述： 

1. 球閥窨井：共 2 座，其中一座位於水管橋後(約 10K+227)，與引道擋土

牆共構，其中一座位於油車西推進段後(W31-1 工作井)，於推進完成後

施作球閥窨井。 

 
圖 4.3-44 球閥窨井 1(10K+227) 
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圖 4.3-45 球閥窨井 2(W31-1 工作井) 

(1) 需於該段推進/明挖管線施工中，依據窨井尺寸擴挖明挖管溝。 

(2) 開挖完成後，依據細部設計結構圖說完成窨井底板及牆身預留鋼

筋。 

(3) 管線、閥類設備、雙拉桿伸縮接頭安裝並固定。 

(4) 過牆管鋼筋補強、預留管線埋設及模板組立。 

(5) 窨井牆身及固定蓋板(含人孔)澆置，其中本工程人孔位置需低於路

面。 

(6) 護籠爬梯、不銹鋼平台、抽水馬達安裝及設備單機測試。 

(7) 排泥管線接出。 

(8) 活動蓋板製作及吊放、路面恢復。 

2. 可撓管窨井：於水管橋前後皆設有鋼製可撓管，為考量後續維修更換，

設有可撓管窨井。 
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圖 4.3-46 可撓管窨井示意圖 

(1) 明挖管線施工前，依窨井尺寸開挖管溝範圍。 

(2) 開挖完成後，依據細部設計結構圖說完成窨井底板及牆身預留鋼

筋。 

(3) 鋼製可撓管與管線法蘭安裝並固定。 

(4) 過牆管部分橡皮墊安裝、鋼筋補強、預留管線埋設及模板組立。 

(5) 窨井牆身及頂板(含人孔)澆置，非於台三線道路者將抬升人孔至路

面。 

3. 排泥閥窨井：除與球閥窨井共構處外，於明挖管線設置之排泥閥窨井將

與上述窨井施工步驟相同，於推進管段設置之排泥閥窨井，將於工作井
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圖 4.3-47 排泥閥窨井詳圖 

管線銜接完成後，隨工作井回填昇層至路面底。其中排泥閥管線將於底

部沿窨井牆身爬升，並於路面下 1.5 公尺處，引接至鄰近排水措施。 
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4. 排氣閥窨井：因排氣閥管線較小，且多設於管線高低起伏大者(推進工作

井)，故於工作井內設有∮150cm 預鑄人孔，用於內穿∮200mm 排氣管

線，及日後淨空檢視用途。 

(1) 推進/明挖管線銜接完成後，依據細部設計圖說高度，堆疊∮150cm

預鑄人孔及銜接排氣閥管線。 

(2) 工作井/明挖管溝 clsm 沿人孔外部回填。 

(3) 於窨井施作高程後，現地施作排氣閥窨井牆身。 

(4) 安裝閥類設備。 

(5) 預留排氣閥管線過路端出口，完成牆身及頂部活動蓋板(含人孔)。 

(6) 於主管段完成後，施作排氣閥外引部分管線至道路側邊綠帶。 

 

圖 4.3-48 排氣閥窨井詳圖 
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4.3.6 管路內部檢視、試水壓及洗管 

    本章 4.3.1 及 4.3.2 節，推進/明挖管路完成後，需隨即針對各分段進行管路

內部檢視、試水壓及洗管工作，再進行銜接。依據契約機關需求書「第三章-管

路設計需求」中各管段設計壓力，整理如下表： 

表 4.3-14 各管段試水壓及水量資料表 

推進井 → 到達井 管徑(m) 管種 壓力(kgf/cm2) 試壓用水量 
(m3) 

W16 → W17 2,600 WSP 12.5  999  
W19 → W18 2,600 WSP 12.5  1,059  
W20 → W19 2,600 WSP 12.5  991  
W20 → W21 2,600 DIP 10  767  
W22 → W21 2,600 DIP 10  1,014  
W22 → W23 2,600 DIP 10  1,013  
W24 → W23 2,600 DIP 10  1,013  
W24 → W25 2,600 DIP 10  748  
W26 → W25 2,600 DIP 10  1,163  
W26 → W27 2,600 DIP 10  1,013  
W28 → W27 2,600 DIP 10  748  
W28 → W29 2,600 DIP 10  1,163  
W30 → W29 2,600 DIP 10  1,053  
W30 → W31 2,600 WSP 12.5  863  
W31 → W32 2,600 WSP 12.5  1,503  
W33 → W32 2,600 WSP 12.5  1,221  
W33 → W34 2,600 WSP 12.5  612  
W35 → W34 2,600 DIP 10  874  
W35 → W36 2,600 DIP 10  1,232  
W37 → W36 2,600 DIP 10  1,083  
W37 → W37-1 2,600 DIP 10  694  
W37 → W37-1 2,600 SP 12.5  1,506  

W37-1 → W37-2 2,600 WSP 12.5  1,551  
W37-2 → W37-3 2,600 SP 12.5  2,167  
W37-3 → W37-4 2,600 WSP 12.5  1,278  

總計 32,059 

    管線推進/明挖分段完成後，首先進行管內初步整理，將管內剩餘配件、施

工用設備及土碴等清除。初步整理完成後會同監造單位、使用單位及合格之

CCTV 設備檢視廠商，進行管內 CCTV 檢視，檢視完成即進行試水，程序如下

說明： 

一、 當分段管路完成時，可選擇為分段管路試水或多段管路試水。 

二、 管路試水時，應設置足夠抵擋試水水壓之封板及設置灌水孔及排氣孔，其
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中封板為垂直者，灌水孔應位於管路下方，排氣孔應位於管路上方，封板為

水平者，灌水孔與排氣孔則設置於同高程處。 

三、 當管路尚未銜接完成時，可採管端兩側裝設臨時性止水盲板封口及固定設

施。 

四、 當管路已銜接完成並設置內封板，將先行回填部分 CLSM 固定管身，並預

留灌水、排氣孔，再進行試水。 

五、 其中內封板厚度採 60mm，材質採 SS400，相關計算請詳管路試壓計畫(第

一版)。 

六、 估算本工程試水水量，並向當地水源機關申請購買並繳款完成。 

七、 因本工程多處市區道路，將由鄰近自來水管管路排氣閥或消防栓，接管至

試水管路，使用自來水本身水壓灌入至滿管。若能就地取得天然水源，將以

天然水源灌水。 

八、 安裝試水設備及加壓設備，其壓力錶須經政府機構或 TAF 認可之公正第三

人機構校正合格，其校正有效期限應以 1 年內者為限。 

九、 依據契約機關需求書，管中心高程在EL.82以上之試水壓力為 10.0 kg/cm2，

EL.82 以下之試水壓力為 12.5 kg/cm2，其中試水時將持壓並維持 1 小時，且

漏水量以不逾下列公式規定計算值為合格。 

Ｌ＝
𝑁𝑁𝑁𝑁√𝑃𝑃
600

（自來水管用） 

Ｌ：每小時容許漏水量，以公升計。 

Ｎ：水管接頭數（不包括塑膠管臼塞膠合接頭） 

Ｄ：水管標稱管徑，以公分計。 

Ｐ：試水壓力，單位以 kgf/cm2 計。 

十、 試驗合格後需進行水管消毒及將存水排除，水管消毒係以加入次氯酸鈉或

漂白液或漂白粉或其他核可消毒藥品至管內存水，將管內予以消毒，並於放

置 2 天後排放。消毒後將管內存水排盡，於排水過程檢測排放水之餘氯及濁

度，於初期排放時濁度及餘氯數值不穩定，係乃管內消毒之殘存雜質沉澱所
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致，於排水過程中持續檢測，直到餘氯降至 0.8ppm 以下，濁度降至 2NTU

以下，始算完成。若水質檢測未通過時，將於存水排完後，於水管內使用加

壓噴霧機噴灑合格之消毒水予以消毒。 

十一、 其中排水過程，垂直封板者將開啟下方排水孔排放，水平封板者將保留

管內消毒水，以抽水機抽至下段試水區段，重複利用。 

十二、 本工程管線於試水前已完成管內清理及 CCTV 檢視，管身內部已大致整

潔，試水後之消毒將使用次氯酸鈉溶液（俗稱漂白水），其混和於水後將進

行消毒，並隨時間遇到光線和紫外光及接觸到空氣中氧氣後，以急快速反應

消耗 HOCl 變成氯氣，消失於水中，故消毒後之排放水並無環保問題。 

 
圖 4.3-49 試水水壓試驗示意圖 
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圖 4.3-50 管路試壓示意圖 

表 4.3-15 預計分段試水單元表 
試水單元 位置 ~ 位置 試水量(m3) 管種 試水壓力(kg/cm2) 

1 W16 ~ W17 999 WSP 12.5 
2 W17 ~ A1 橋台 1059 SP 12.5 
3 A1 橋台 ~ A2 橋台 991 SP 12.5 
4 A2 橋台 ~ W18 767 SP 12.5 
5 W18 ~ W19 1014 WSP 12.5 
6 W19 ~ W21 2026 WSP 12.5 
7 W21 ~ W24 2924 DIP-U2 10 
8 W24 ~ W26 1911 DIP-U2 10 
9 W26 ~ W28 1916 DIP-U2 10 

10 W28 ~ W30 2724 DIP-U2 10 
11 W30 ~ W31 612 WSP 12.5 
12 W31 ~ W33 2106 WSP 12.5 
13 W33 ~ W36 3283 DIP-U2 10 
14 W36 ~ W37 1551 DIP-U2 10 
15 W37 ~ W37-1 2167 DIP-K2 10 
16 W37-1 ~ W37-3 4770 SP/WSP 12.5 
17 W37-3 ~ W37-4 1239 WSP 12.5 

表列試水單元僅為預估，將依現場工作井復原需求調整。 
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4.3.7 一般施工作業工項施工流程及施工要領 

    本節為整理上述各章節工程主要施工項目，訂定施工流程及施工要領，使

工作人員充分了解各項作業品質之需求與施工方法，並能掌握工作要點、施工

步驟，在安全措施下進而齊心協力，在工程內圓滿完成本工程之任務。 

表 4.3-16 本工程主要施工項目流程 

項次 施工項目 

1 施工測量作業施工流程 

2 工作井工程施工流程 

3 推進工程施工流程 

4 固結止水灌漿作業施工流程 

5 鋼筋綁紮作業施工流程 

6 預拌混凝土澆置作業施工流程 

7 試水洗管作業施工流程 

8 鋼管作業施工流程 

9 高流動性低強度回填材料(CLSM)澆置作業施工流程 

10 瀝青混凝土鋪設作業施工流程 

11 全套管基樁施工流程 

12 橋墩基礎開挖擋土支撐施工流程 

13 模板組立作業施工流程 

14 橋墩回填作業施工流程 

15 水管橋鋼結構施工流程 

16 無收縮水泥砂漿施工流程 

17 箱型石籠工程施工流程 

18 橋台護坡施工流程 

19 井式基礎施工流程 

20 擋土支撐作業施工流程 

21 DIP-K 型管線埋設施工流程 

22 鋼管埋設施工流程 
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施工放樣

結束

測量前準備

不合格

1. 擬定測量計畫。

2. 選擇適當的測量方式及工具。

3. 依據內政部或水利署提供之測量控制點

並視情況增設輔助控制點，經監造單位認

可得以使用施工。

4. 控制點誤差≦2cm。 

1.可得知目前明挖管線前進方向之正確性

及高程坡度穩確性，若有問題隨時告知施

工人員開挖深度及管材安裝位置。

2.可得知推進管道機頭前進準確，並適時

修正。

3. 施工放樣以經緯儀及水準儀施測。

4. 一般平面誤差±30mm內。

5. 高程誤差±30mm內。  
6. 輔助控制點查驗誤差±20mm內。 
7. 橋墩中心放樣平面誤差±30mm內。

8. 井式基礎中心放樣平面誤差±30mm內。

9. 橋台中心放樣平面誤差±30mm內。

10. 鎮墩位置放樣平面誤差±30mm內。

11. 基樁樁心放樣平面誤差±100mm

＊檢驗停留點

開始

重測

＊

控制點
引測

＊
1. 控制點平面誤差≦2cm。

2. 控制點高程誤差≦2cm。

不合格
重新
架站

 

圖 4.3-51 施工測量作業施工流程 
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固結止水灌漿

結束

開始

1. 詳固結止水灌漿施工流程圖。

＊檢驗停留點

＊

反力牆施作

1. 依據細部設計圖尺寸進行鋼筋綁紮。

2. 反力牆以t=50mm鐵板作為外模，其餘以免拆模板封堵，不

施作內模。

3. 依據細部設計圖混凝土強度澆置。

＊

前置作業

1. 工作井中心位置放樣。

2. 管線會勘&遷移、路證申請。

3. 工作井施工圍籬及交通維持設施佈設。

4. 試挖作業及成果提送，視情況辦理遷移及位置變更。 

路面切割 1. 使用AC切割機將預訂開挖道路切割。

安定層施作

1. 依據細部設計圖尺寸擴挖安定層。

2. 組立鋼襯鈑內模。

3. 以140kgf/cm2混凝土回填。

開挖及
擋土支撐

1. 依序向下開挖，每次輪進深度視地質師判定，並組立鋼襯鈑

(鋼支保、加強環、立柱及橫擋視細部設計間距)及背填灌漿。

2. 每層開挖應確實檢核開挖面高程。

3. 持續開挖至預定深度並澆置PC。
4. 若遇地下水滲漏，需確認是否為含沙水流，並視情況重新施

作固結止水灌漿作業。

5. 工作井應保持無水作業。

底板施作
＊ 1. 依據細部設計圖尺寸進行鋼筋綁紮。

2. 澆置高程設置標高設施以控制高程。

3. 工作井全面澆置，並預留集水坑。

＊

＊

＊

 
圖 4.3-52 工作井工程施工流程 
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第四章 

定線測量

結束

開始

1. 推進機頭、元押設備、中押架、操作台、泥水處理設施、推墊

及滑材注入設備測試。

2. 吊運推進機頭或其他設備時，須依吊掛注意事項辦理。

1. 鏡面框完成後，進行鏡面框內擋土措施切除。

2. 推進機頭進入鏡面框內，確保止水膠圈將開挖面間隙密封。

3. 推進抵達到達井後，擋土措施切除，設置到達架台，推進機頭推出吊離。

4. 管件到達位置誤差需小於標稱管徑5%。

推進設備安裝/測
試

＊檢驗停留點

推進作業

1.吊裝WSP/DIP管，利用油壓千斤頂推進，一面挖掘一面推進，每段接管使用規定之

墊材(橡膠圈)及螺栓、螺帽扭緊。

2. 推進中隨時量測其偏差量直至推管完成。

3. 推進之側向壓力不得損壞推進管結構，並適時增加中押架。

4. 推進時須注意維持開挖面及土壤穩定，檢核出土量與管體積量。

5. 推進中隨時注意坑內排水、通風、換氣及照明等狀況。

6. 推進施工中應注意避免造成道路路面、地下埋設物及其他構造物破壞及損傷。

7. 推進施工中，儘可能以連續施工為原則。

8. 推進速度與壓力需穩定，不得有明顯峰值產生。

9. 局限空間確實通風換氣及氣體監測。

＊

背填灌漿

1. 利用經緯儀/水準儀/其他輔助測量設備，將推進中心線設置於鋼襯鈑上，並引入工

作井內。

2. 雷射管路儀需穩固於推進架台上，並置於推進中心線上。

3. 依據各段推進坡度，設定雷射光線角度，使雷射光照准於推進機頭標靶。

4. 上方操作人員藉由推進機頭設置之攝影機，隨時確認推進方向。

5. 推進架台高程確認。

鏡面破除

1. 灌漿施工由管線上游端依序灌注，以便清掃溢流入管內之灌漿液。

2. 灌漿口設有逆止閥，以水泥清漿灌注。

3. 灌漿之壓力以0~5 kgf/cm2 以下為原則，視壓力提升則往下游端持續灌漿直至完

成。

試水洗管

1. 依據施工規範管種試水壓力，並維持1小時。

2. 詳試水洗管作業施工流程

＊

＊

管線銜接

＊
1. 詳管線銜接作業施工流程圖

工作井復原

＊ 1. 管線銜接中/完成，依據拆除擋土支撐，並回填CLSM。

2. 瀝青鋪設依原道路設計厚度施作。

鏡面框施作 1. 依據細部設計圖進行止水設施安裝。

2. 完成後以鑽孔機鑽至地盤改良層，確認漏水量及成分，視情況補做固結止水灌漿。

 

圖 4.3-53 推進工程施工流程 
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第四章 

現場整體及成果

結束

開始

1. 灌漿完成支水泥殘漿應清除不可汙染路面。

2. 固結止水灌漿作業應保持鑽孔及灌注等作業之完整記錄以備查核。

＊檢驗停留點

前置作業準備

1. 機具選擇應符合本工程灌漿壓力；鑽機、鑽桿長度需大於施工深度。

2. 推進井及到達井灌漿位置放樣。

3. 鑽孔於現地孔位放樣。

材料拌合

1. 拌合材料應完成材料送審。

2. 水泥清漿拌合，水：水泥=2：1。
3. 拌合材料應於2小時內使用完畢。

鑽孔灌漿

1.將鑽機移至編號樁位，鑽機應先行架設穩固，使其無搖晃之虞，鑽孔垂直度以鉛錘

管控鑽孔垂直角度。另配置熟練之操作手以提高鑽孔精度。

2.在鑽孔過程中根據工作區場地性質，分為靜壓式及施轉方式兩種，同時搭配鑽桿前

端噴射嘴進行鑽孔作業。鑽孔過程中所造成之孔洞，可利用灌漿過程中之迴漿自然予

以填充。

3. 到達預定深度後，於鑽桿內置入鋼珠，阻塞鑽桿前端噴嘴。

4. 水泥漿液經過濾網後，經由高壓灌漿機輸入高壓管，並將壓力提高至設計壓力。

5.灌漿設備應保持良好之工作狀態,準備充份之備用零件以避免因機具及設備故障導致

灌漿作業中斷。

6. 開放鑽機自動上昇裝置，並將鑽機上昇速度設定，緩慢上昇。

7. 待鑽桿前端噴嘴達到設計高度，停止注入灌漿材料，提昇鑽桿。

8. 鑽桿提昇出地面高度，並注入清水沖洗管內殘餘漿液。

9. 灌注完成，並移機至排定樁位。

10. 鄰接樁位以跳樁方式施作不可連續施工。

＊

＊

 

圖 4.3-54 固結止水灌漿作業施工流程 
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第四章 

施工前準備

鋼筋綁紮及組立

鋼筋綁紮
及組立檢查

結束

開始

※
不
合
格
補
強

1. 依據細部設計圖，核算數量繪製結構體每根鋼筋剪裁長度。

2. 視複雜狀況繪製鋼筋施工圖送審核備。

1. 鋼筋幅射線檢驗報告，出場報告，取樣送驗(拉伸試驗、彎曲

試驗、物性及化性分析)。
2. 鋼筋須墊高儲放，加蓋帆布。

3. 鋼筋應維持清潔。

1. 裁切長度、排列層次、彎勾和錨定長度。

2. 鋼筋架高，分類堆置。

3. 外觀無泥土、浮銹及油脂。

4. 鐵絲綁紮以防止鋼筋位移。

5. 鋼筋按施工規範每部/跳部綁紮。

6. 保護層墊置妥善。

7. 鋼筋搭接及錯開搭接符合規定。

鋼筋進場

＊檢驗停留點

＊ 1. 號數及支數檢查。

2. 確定排列層次，綁紮牢固。

3. 間距與保護層須符合圖說規範。

4. 錨定及彎勾長度，搭接位置及長度符合圖說規定。

＊

 
圖 4.3-55 鋼筋綁紮作業施工流程 
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第四章 

澆置前準備

混凝土澆置

養護

結束

開始

※
不
合
格
退
料

1. 模板尺寸、高程、支撐及鋼筋組立完成檢查。

2. 接縫須妥善處理。

3. 澆置前須清理及檢查。

4. 澆置高度須依設計高程標示。

5. 保護層應符合圖說規定。

6. 施工機具及照明設備須備妥。

7. 防護材料及安全措施須準備完善。

1. 配比設計資料送審核定。

2. 供應量及運輸路況之規劃，避免供料中斷。

1. 澆置順序須妥善規劃及執行。

2. 作業人員的分配及搗實須妥善。

3. 澆置高度，厚度及水平控制須符合圖說規定。

4. 施工縫妥善處理以維持接合面連結強度。

5. 澆置高度不得超過1.5m。

6. 澆置時以分層澆置並搗實，每層間格時間不超過45分鐘。

7. 拌合至澆置完成時間應控制於90分鐘內。

混凝土生產

混凝土材料
檢查

1. 依施工規範定量進行坍度、氯離子試驗。

2. 檢視出料單之出廠時間。

3. 依施工規範製作圓柱抗壓試體。

＊檢驗停留點

1. 混凝土表面須保持濕潤至少7天。

2. 視水泥強度調整養護時間。

＊

表面修飾

1. 鐵線及螺桿等須修剪或拆除。

2. 保護層及蜂巢修補須用原配比修飾。

3. 混凝土之平整度、垂直度及高程須依圖說進行修飾。

＊

 

圖 4.3-56 預拌混凝土澆置作業施工流程 
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第四章 

試壓作業

結束

開始

1. 依據施工規範管種試水壓力，DIP-K2、DIP-U2管≧10kgf/cm2，WSP管、SP管
≧12.5kgf/cm2，並維持1小時。

2.應通知監造人員於現場作壓力試驗及漏水試驗，以利施行水壓試驗並計算漏水量，

公式：L=ND√P/600， 並作成紀錄。

試水完成

＊檢驗停留點

1. 完成後需使用消毒藥品注入管內進行消毒作業，並消毒1小時。

2. 進行水質檢測。

3. 管內餘水排除乾淨。

＊

試水前準備

1. 試水壓前應將管內清理乾淨，確認裝接完成，且完成CCTV檢視。

2. 管端裝設止水封板或固定設施，用以抵抗試水壓力，並預留灌水孔及排氣孔。

3. 採銜接完成之內封板試水者，可回填CLSM加強固定管身。

4.安裝試水設備及加壓設備，其壓力錶須經政府機構或TAF認可之公正第三人機構校

正合格，其校正有效期限應以1年內者為限。

 

圖 4.3-57 試水洗管作業施工流程 
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第四章 

銲道檢驗

結束

開始

1. 工地檢測依工地鋼管電焊施工規範辦理。

2. 銲道面不得有裂縫。

3. 以VT檢視銲冠，凸面高度依規定辦理應小於3mm，且無凹面。

4. 全部銲接口數之50%以RT放射線照相檢查。

5. 難以用RT檢查時，視情況選用UT(超音波檢測)、PT(滲透檢測)及MT(磁粉探傷檢測)
辦理。

＊檢驗停留點

＊

鋼管進場

1. 依CNS6568、CNS6666及施工規範第02513A章鋼管規定製作。

2. 鋼管接合端需開槽，內切角介於30°~35°，外切角介於40°~45°。
3. 鋼管進場後，進行外觀及尺寸檢查。

4. 運至鄰近工地之儲放區，∮2600MM鋼管不可堆疊，鋼管內部需加設內支撐材。

鋼管工地
裁切銲接

1. 焊接面清除鐵銹、油脂、塵埃、銲渣、銲藥。

2. 焊接採全周內外焊接，完成後銲口邊緣表面須磨平。

3. 依現場實際需求角度進行裁切時，應採內外背焊。

4. 管材應距開挖面≧ 10cm

鋼管塗裝
1. 防蝕處理表面應清理乾淨。

2. 銲口防蝕包覆層厚度應依規定辦理。

3. 露出管：管外保護層(乾膜厚度)：組立前底漆≧15μm；工地油漆底漆≧75μm；工

地油漆中漆≧75μm；工地油漆面漆≧30μm。管內保護層：總乾膜厚度≧500μm。

4. 埋設管：總乾膜厚度達500μm以上。

＊

 

圖 4.3-58 鋼管工程施工流程 
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第四章 

結束

開始

＊檢驗停留點

材料進場檢驗

1. 取樣及檢測CLSM之坍流度≧40cm、氯離子含量≦0.15kg/m3及圓柱試體製作(每
100m3)。
2. 累積澆置達1000m3前，取樣一組試體辦理有害物質檢測。

＊

CLSM
分層回填

1. 回填材料自拌合完成運至工地澆置須於一個半小時內完成。

2. 回填材料因具高流動性，澆置時無需搗實。

3. CLSM 澆置時應均勻舖築，以避免對管件或結構體產生偏移或浮升現象。

4. 待表面硬固後鋪設警示帶5條，若有斷點須自然搭接0.4m。

5. 最後一層的回填須預留AC鋪築厚度20cm。

6. 澆置之頂面應平順以立AC鋪設。

澆置前準備

1. 前日須先預訂當日該做數量並預定。

2. 確認供料車次數量足夠，不致產生斷料情形。

3. 澆置面整平無雜物。

4. 澆置面不得有積水。

5. 埋設物需妥善固定及墊高。

6. 派任足夠交通維持人員，保持澆置動線順暢。

＊

澆置完成

＊ 1. 於後續作業另一工種進行前施做，並進行工地現場檢驗。

2. 檢測頻率為每100m檢測一處。

3. 24小時內，落球壓紋小於等於76mm。

 

圖 4.3-59 高流動性低強度回填材料澆置作業施工流程 
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第四章 

材料準備

鋪築完成

結束

開始

1. 瀝青混凝土廠商及配比設計送審報核。

2. 鋪設位置之施工機具及交通維持措施規劃。

3. 瀝青材料中粗細骨材之洛杉磯磨損率不大於40%。

4. 粗細骨材健度試驗中，粗粒料及細粒料重量損失應符合規定。

5. 粗細骨材篩分析試驗中，粗粒料、細粒料及礦物填縫料通過尺

寸應符合規範。

6. 瀝青材料生產前進行針入度試驗及黏度試驗。

1. 透層材料可選擇中凝油溶瀝青或乳化瀝青，並依規定控制溫度

及噴灑量。

2.透層撒佈後24HR內，嚴禁人車通行，以免受車輪破壞封面，

並使瀝青材料充分透入底層固結。

1. 鑽心取樣進行壓實度檢測：

平均壓實度≧95%，任一壓實度≧93%。

2. 鑽心取樣進行厚度檢測：

平均舖築厚度≧設計厚度，任一厚度≧設計厚度之90%
3. 平整度檢測，平坦儀標準差≦0.4cm，3m直規之任一高低差小

於10cm。

透層施作

1. 瀝青混凝土混合料於道路鋪裝機之溫度應大於120。C。
2.滾壓後橫向接縫、縱向接縫及外側邊緣均應平整，每層舖築厚

度以4~6cm±為原則，上下兩層之縱向與橫向接縫應交錯避免於

同一位置縱向≧15公分，橫向≧60公分。

3.滾壓機有初壓的鐵輪、壓密的膠輪及修面的鐵輪等三部壓路機

使用，總滾壓次數應大於4次。

4. 瀝青混凝土盆料取樣，進行篩分析及含油量檢驗。

5. 瀝青混凝土混合料在運送途中如遇雨淋濕應即拋棄不得使用。

6. 接合處應均勻塗刷速凝乳化瀝青材料，使有良好結合。

7.壓路機與重型機械，在新鋪路面，不得停止於其上，或在其上

移位煞車。

＊檢驗停留點

＊

＊

舖築前
1. 確認舖築位置厚度≧20cm，符合公路法規。

2. 舖築當天應為晴天、且氣溫應高於10∘C，舖築面無積水。

底層舖築

黏層施作

＊
1. 黏層材料可選擇快凝油溶瀝青或乳化瀝青，並依規定控制溫度

及噴灑量。

面層舖築 1. 同底層舖築施作要領。

 

圖 4.3-60 瀝青混凝土鋪設作業施工流程 

  



經濟部水利署南區水資源局 
曾文南化聯通管統包工程 A2 標  

 

115 

第四章 

場地整理

鋼筋籠製作

水中
混凝土澆置

結束

開始

1. 遴選適當位置開設施工便道供工程車輛進出。

2. 首先基地位置進行整地工作，整地完成面應平整不沉陷，可供施工機具行走。

3. 依設計圖測定樁位及地面高程，並依照基樁點位座標值於現地使用測量儀器放樣，逐一

測定出基樁位置。

3. 樁位放樣須設控制點，確保樁位不偏心。

1. 依設計圖說加工鋼筋籠，應注意鋼筋數量、支數及間距需符合圖說要求。

2. 主筋為18支-D32雙層(採搭接時，搭接長度2m並錯開60cm)，箍筋為D19雙層(外環箍筋搭

接76cm，內環箍筋搭接30cm)。
3. 外環箍筋於塑鉸區間距為10cm，其餘為30cm。

4. 內環箍筋間距為100cm。

5. 鋼筋籠間隔器為每斷面8個，斷面與斷面間距為3公尺。

1.特密管吊放時應注意避免碰撞鋼筋籠，將特密管垂直放至樁孔內，須暫時懸吊使底端離樁孔底約20
cm，不直接觸孔底，以免不慎將孔底土壤礫石等擠入特密管底部，影響混凝土之澆置。

2. 混凝土澆置時，適時檢測混凝土上昇高度並檢核注入之混凝土數量，以做為套管提升高度之依據，

避免產生斷樁。其中特密管應保持混凝土面下1.5m，提升速率約為2m3/m。
3.  每一支全套管基樁在施工過程中，由鑽掘至澆置混凝土應日夜連續不斷施工至完成為止。

4. 澆置時應注意鋼筋籠是否上浮或下沉，必要時得由樁頂設置固定設施。上浮或下沉量應

小於10cm。

5. 澆置前、過程中應配合執行水中混凝土坍度、氯離子及圓柱抗壓試體製作。

＊檢驗停留點

＊

＊

鑽掘作業

1.  套管直徑應大於∮150cm，旋轉壓入作業過程中，套管偏差應小於10cm。
2.  鑽掘過程中應保持套管與鑽掘之垂直度，精度應小於1/100。
3. 鑽掘至底部時，應以布尺檢測底部高程，須符合細部設計圖說，其中P1：EL.54.5m、

P2：EL.55.5m、P3：EL.57.5m。

＊

鋼筋籠吊放

＊
1.  鋼筋籠吊放前，確定PVC測管已埋入，共需埋入4支50mmPVC測管，厚度需大於3mm。
2. 以移動式起重機吊放鋼筋籠。以大勾頭吊住鋼筋籠頂，小勾頭吊住鋼筋籠身，緩慢均勻

地往上吊，至適當高度小勾頭將鋼筋籠身緩慢放下，大勾頭將鋼筋籠往上吊直至鋼筋籠直

豎靜止後，再將鋼筋籠吊放入套管中，並以固定器將鋼筋籠假固定於鋼套管頂。

3. 吊放過程中，鋼筋籠籠體不與套管直接接觸。

樁頭處理

＊ 1. 基礎工作井開挖完成後，應進行樁頂劣質混凝土清除，若於澆置前於鋼筋套入保護套，則應於基礎

版澆置前將保護套移除。

2. 鋼筋清除乾淨後，應確認基樁鋼筋埋入基礎長度大於1.7m。

完整性檢驗

＊ 1.   基樁完成後，應以預留之PVC測管檢測基樁混凝土斷面完整性，並出具檢測紀錄備查。

2. 基樁完成後，應以預留之PVC測管檢測基樁混凝土斷面連續性，並出具檢測紀錄備查。

基樁定位
＊ 1. 樁位測定後將搖管機定位於預定開挖的正確樁位上。

2. 在搖管機就位前須檢查地面是否堅實，否則搖管機定位後，將無法保持適度水平，增加

調整鋼套管垂直的困難度。

3. 樁心水平偏差應小於10cm。

 

圖 4.3-61 全套管基樁施工流程 
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第四章 

擋土支撐
材料

結束

開始

1. 擋土支撐材料應先備妥進行尺寸檢查。

2. 擋土樁採用H300型鋼，規格為H300×300×10×15mm，長度為13m。

3. 橫擋採用H350型鋼，規格為H350×350×12×19mm。

4. 斜撐採用H300型鋼，規格為H300×300×10×15mm。

1. 進行導溝開挖，確認打設範圍內無地下障礙物、60m範圍內無不足七天齡期之混凝土。

2. H300型鋼樁沿導溝外側打設，使型鋼樁打設整齊。

3. 若無法直接打設型鋼樁，將先採引孔施作，並依圖說間距@0.8m進行引孔及施打H300型
鋼樁。

4. 打入應視施工情況分2~4次來回打入，並設有監視人員，以維持打設方向之平直。

擋土樁打設

組立完成檢查

1. H300型鋼樁間距@0.8m±0.1m，擋土樁擋土高度，P1≦7.28m；P2≦6.9m；P3≦6.26m。

2. 橫擋第一層與地面距離=100cm±，第二層與地面距離≦350cm±，橫擋角隅處組裝斜撐。

3. 橫擋與斜撐組裝穩固。

＊檢驗停留點

＊

＊

施工放樣
＊ 1. 基礎開挖完成後，應確認開挖位置是否符合細部設計圖說。

2. 流程詳施工測量作業施工流程。

支撐組立

1. 開挖中依據細部設計圖說架設橫擋及斜撐，其中橫擋架設時先以托架臨時支撐，並符合

安裝高程。

2. 橫擋及斜撐安裝方式應對其他施工作業之干擾應減至最小。

3. 斜撐應以銲接或鎖接確實組立穩固。

 
圖 4.3-62 橋墩基礎開挖擋土支撐施工流程 
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第四章 

施工前準備

模板組立及支撐

模板組立
、支撐及檢查

結束

開始

※
不
合
格
補
強

1. 依據設計圖，施工規範決定模板型式。

2. 模板組立型式、結構提送相關結構計算，並經審查合格後施

工。

1. 模板表面乾淨，無混凝土屑附著。

2. 模板表面完整無損，脫模劑塗抹均勻。

3. 模板組合緊密穩固，支撐及斜撐均有施作且穩固。

4. 組立後尺寸符合構造物斷面尺寸，模面垂直度或設計角度符合

圖說。

5. 模板之垂直精度與頂部水平精度要符合圖說規範。

6. 相關預埋構件如鋼管、環樑基座螺栓預埋套管固定穩固。

7. 模板之組立保護層與土壤接觸面者為7.5cm±0.6cm。

施工放樣
1. 組模前構造物底部整平與清理。

2. 測定模板組立位置及高程。

3. 以墨線/噴漆/白灰標示模板組立平面位置及高程。

＊檢驗停留點

＊

澆置及拆模
1. 澆置時應有模版工監視，若遇漏漿立即補強
2. 澆置完成後起算拆模時間，帽梁、橋墩(台)：7天；
基礎、鎮墩：1天。

 

圖 4.3-63 模板組立作業施工流程 
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第四章 

回填面整理

結束

開始

1. 工程施作後之殘餘料、營建廢棄物均應清除。

1. 原地面下至橋墩基礎之橋墩採厚10cm保麗龍或具同等效益之同等品包覆。

2. 包覆材料需案材料設備廠商送審流程執行。
橋墩包覆

原土回填

1. 將隱蔽之項目完成隱蔽物查驗。

2. 回填時應先以較細之粒料進行空隙處回填，並以挖土機整平，惟因考量下方結構體、箱

型石籠等，小心整平，不得破壞已完成結構。

3. 回填料原則使用現地開挖之土石方。

4. 回復至地面後需與施工前地貌相符且順接。

＊檢驗停留點

結構體完成 1. 橋墩基礎、橋墩結構及石籠已完成施作及隱蔽物查驗。

回填面確認 1. 完成面與施工前原地貌順接，並不影響鄰近結構。

 

圖 4.3-64 橋墩回填作業施工流程 
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第四章 

環樑螺栓

完成

開始

1. 螺栓埋入深度：M75：90cm(+3，-0)；M36：60cm(+3，-0) 。
2. 螺栓間距： M75：1支，偏內側，長20×寬35cm處

；M36：4支@56×67cm。

1. 鋼製可撓管先行安裝於帽樑處，以鋼製支撐材料假固定穩固，並對

準輸水管線中心。

2. 環樑各厚度鋼版材料於材料廠商工廠進行材質取樣。

3. 環樑除加勁版、固定鋼版及防落橋裝置等部分外，均於工廠製作完

成，並於約180度位置分為上下半部，點銲固定運至工地。

4. 將環樑下半部先行定位安裝，調校高程後，將螺栓埋入並已無收縮

水泥砂將填補固定。

5. 施作環樑底座6cm之無收縮水泥砂漿，但仍依輸水管路中心高程為

準調整，以安裝水平為首要目的。

6. 環樑下半部完成後，組立一SP短管銜接鋼製可撓管及水管橋鋼管，

長度應儘量減少，以利人員於帽樑處進行鋼管銜接。

7. 環樑上半部於鋼管完成後安裝，並依鋼結構規範規定施作對銲及角

銲。

8. 每處環樑設置4處防落橋裝置，並鎖入控制螺旋彈簧，螺旋彈簧安

裝後長度應至少60cm。

1. 焊接工須有合格焊接執照。

2. 施工前焊道表面與邊緣部份須清除乾淨。

3. 焊道表面不得有龜裂、氣孔等。

4. 鋼管現地焊接部分需重新塗裝。

環樑安裝

水管橋吊裝

1. 吊管前，嚴禁非相關工作人員靠近，並檢查吊車鋼索是否損壞。

2. 吊管前及吊放後，再詳細檢查接頭及管身是否有破裂損傷。

3.每支管下放後，下一支管承裝前清除已下管之管口雜物、砂土、石

塊。

水管橋地面
預組

1. 將鋼管預組所需施工範圍整平。

2. 配合本工程水管橋跨度，原則地面預組長度為30m內採一次性地面

焊接完成後吊裝，大於30m者採搭設臨時施工支撐構台後安裝；但若

採大荷重之吊車多部，符合吊重需求，則採全部地面預組，減少人員

高空作業。

3. 於地面銲接時，應離地面保持適當距離，避免遭受現地粉塵影響銲

接品質，亦同時降低銲工施工難度。

4. 水管橋管體的縱向及環向銲道採用內外銲接，施工時配合拱度調整

高程。

5. 銲道表面不得有龜裂、氣孔等，現地銲接部分需重新塗裝。

6. 工地現場銲接位置原則依細部設計圖面為準，惟應視現場實際施作

單節吊掛水管橋長度做調整，並參考圖面規定銲接口數數量，以不超

過其銲口為原則施作。

7. ∮500mm輸泥管將於地面水管橋鋼管焊接時一併施作，輸泥鋼管材

質比照施工規範第02513a章及工地鋼管電銲施工規範施做，完成後一

併進行吊掛安裝。

鋼管
銜接

＊

＊

＊檢驗停留點

＊

＊

銲道
檢驗

＊ 1. 鋼管銲接檢驗VT：銲冠≦3mm；RT：50%銲口(抽測採該口100%全

周)；UT：未以RT檢驗部份。

2. 鋼板銲接檢驗銲接品質檢查：VT：銲冠≦3mm，RT：每板對接

處，不可行者採UT，UT/MT：角銲者為之。

 
圖 4.3-65 水管橋鋼結構施工流程 
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第四章 

澆置前準備

完成

開始

1. 原有混凝土表面鑿除打毛並清潔。

2. 工作面濕潤。

1. 依核定配比拌合，EX：1包：3.8kg水。

2. 水泥砂漿包裝材料廠商送審核定。

1. 養護時間原則為7天，應視硬固情形進行後續作業。

2. 澆置用模板應於7天後拆除。

材料檢查

澆置
1. 澆置時應配合搗實，並於15分鐘內完成。

2. 完成面需刮抹平順且平整，以利後續安裝。

尺寸放樣

1. 橋梁帽梁：長102cm、寬90cm、高度6cm、倒角寬度6cm。

2. 可撓管窨井(含預埋管)：高300cm、寬300cm、上緣填補寬度

15cm±3cm。

＊

＊檢驗停留點

＊

＊

材料拌合

1. 施工前取樣，試拌試體28天抗壓強度必須大於350kgf/cm2。

養護及拆模

 

圖 4.3-66 無收縮水泥砂漿施工流程 
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第四章 

底層整理

完成

開始

1. 石籠底部應以機具整平，以利籠體安裝。

2. 整地面應清除所有雜物，避免安裝歪斜。

1. 箱型石籠組裝採現地組裝，籠體與隔網邊框銜接時繫結處應至少5
處/1m，以線徑2.3mm鐵線並綁紮2圈半以上。

2. 籠體間隔網應1m/1處。

3. 籠體組立時外側應控制線行避免歪斜，應至少設置2處。

4. 箱型石籠堆疊時接縫應錯開或退縮25~50cm±，需一致使目視整齊。

5. 箱型石籠間採錯縫排放。

籠體組立

塊石裝填

1. 相鄰箱型石籠頂面高低差應小於10cm，頂網綁紮應大於1m/5處。

2. 塊石裝填以挖土機裝填，其挖斗倒入時應緩慢及避免碰撞籠體。

3. 進場之塊石長徑為φ 20~40cm之佔比應達80%以上。

4. 塊石需全為外購，並於進場前提送廠商資格送審。

＊

＊檢驗停留點

＊

不織布鋪設

1. 底層接觸面若為土壤，整平後需鋪設不織布並固定，不織布搭接長

度需達30cm以上。

2. 不織布需先以鐵絲固定，搭接處以手提縫紉機縫接。

＊

組立後檢查

＊
1. 單一籠身尺寸誤差應小於-5~+10cm。

2. 籠體以分層疊放，總長、寬、高度尺寸誤差±10cm。

 
圖 4.3-67 箱型石籠工程施工流程 
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第四章 

坡面整理

完成

開始

1. 坡面之地上物、雜草、雜物等皆須清除。

2. 邊坡以高壓噴氣或水柱噴洗清除乾淨。

3. 坡面約以1:0.2開挖整修。

1. 銲接鋼線網尺寸、線徑及網目符合細部設計圖說。

3. 灌漿錨筋完成，並利用其彎鉤固定鋼線網。

4. 銲接鋼線網搭接需≧ 20cm。

5. 銲接鋼線網以#4錨定鋼筋固定，埋入深度40cm，彎鉤長度10cm，

間距@150×150cm±10cm。

鋼線網鋪設

噴凝土施工

1. 噴凝土厚度大於10cm者需分層施噴，待前一層強度足夠支撐增加之

施噴層時方可施噴下一層。

2. 為檢測施噴厚度，施噴前應先埋設適當長度標示物，於施噴後將其

覆蓋，以證明厚度符合設計圖說。

3. 施噴時噴嘴應離施噴面約距1m，且需垂直施噴。

4. 施噴噴凝土之反彈料應於施工完成後清除，不得再用。

5. 露天開挖邊坡之噴凝土應避免於雨天施做。

6. 邊坡洩水孔(50mm PVC透水管)以@2.0m2佈設，間距需統一，埋設

方向約向下5度，放置於75mm保護套內。

7. 洩水孔管尾20cm均佈開孔並以尼龍網包覆。

＊

＊檢驗停留點

＊

試噴

1. 實際施噴前，製作3個噴凝土試體辦理鑽心抗壓試驗，其平均值

≧175kgf/cm2
2.每個鑽心抗壓試體之個別值≧148.75 kgf/cm2

＊

灌漿錨筋
施做

＊

1. 錨筋為D25鋼筋材料、長度6m，並有彎鉤60cm。

2. 鑽孔直徑應為錨筋直徑之2倍以上，並依圖說角度微幅向下鑽設。

3. 鑽孔深度應大於設計錨筋長度，間距@150cm×150cm±10cm。

4. 鑽設完成之孔洞應以空氣或水清洗乾淨。

5. 進場之水泥、砂應置於妥善場地，未使用時須覆蓋。

6. 水泥砂漿漿液拌合後應於30分鐘內使用完畢，且需至少拌合5分
鐘。

7. 水泥砂漿配比應符合水泥1:砂1.2:水0.4之比例調配。

8. 錨筋放入前需先進行灌漿，以1英吋管插入至孔底，並將漿液注

入，緩慢提升灌漿管，直至鑽孔滿溢。

9. 灌漿完成後將錨筋插入至孔底，並以鐵槌敲擊使其充分結合，完成

後應避免再次擾動。

洩水孔保護套安
裝

1. 保護套材質為PE，直徑為75mm，間距為2m×2m。

 

圖 4.3-68 橋台護坡施工流程 
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結束

開始

＊檢驗停留點

＊

前置作業
1. 施工範圍應先行整平，使施工範圍空間足夠。

2. 井式基礎中心位置放樣，詳施工測量作業流程。 

安定層施作

1. 依據細部設計圖井式基礎尺寸擴挖安定層。

2. 組立鋼襯鈑內模。

3. 以140kgf/cm2混凝土澆置。

開挖及
擋土支撐

1. 伴隨開挖組立鋼襯鈑、加強環@2m，每顆螺栓確實鎖固。

2. 視地質狀況決定背填灌漿施作時機，原則應不大於6m。

3. 背填灌漿材料以CLSM或140kgf/cm2水泥砂漿施作，以確實

填滿空隙為主。

4. 若遇地下水滲漏，應需適時抽水，保持無水作業。

5. 開挖至底部後，確認高程後將開挖面清理，澆置PC。

＊

＊

輪進開挖
1. 依地質師判定開挖深度，每次開挖深度<2m。

2. 每開挖1m應視地質狀況先進行鋼襯鈑、加強環組立。

基礎施工

1. 開挖至底部後，檢測底部開挖高程無誤後澆置PC混凝土。

2. 依據細部設計圖說尺寸規格進行鋼筋綁紮。

3. 井式基礎混凝土以280kgf/cm2澆置，每次澆置昇層規劃

2.5m~3m，並伴隨澆置過程綁紮鋼筋及拆除相關井內設施。

4. 混凝土澆置時將以特密管施作，澆置高度不大於1m。

＊

 
圖 4.3-69 井式基礎施工流程 
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位置放樣

結束

開始

1. 首先基地位置進行整地工作，再依設計圖測定施作範圍。

2. 擋土樁打設邊緣線須先行放樣以利AC切割。

3. 確認試挖成果圖，下方無橫交管線。

1. 擋土樁打設前先進行導溝開挖，挖深約0.5公尺，避免打設時土碴散落路面。

2. 設置水線或噴漆，使鋼軌樁沿標示外側打設，使鋼軌樁打設整齊。

3. 打設時需配有監視人員，以確認打設垂直。

4. 依圖說間距架設並施打鋼軌樁，將鋼板樁沿導溝先行打入直到可直立深度。

5. 鋼軌樁之打入應視施工情況分2~4次來回打入，以維持打設方向之平直。

6. 施打鋼軌樁前，欲打設位置應視情況先行破除引孔，避免鋼軌樁打設時歪斜。

7. 打設時確認鄰近60m範圍無不足7天齡期之結構混凝土。

8.若打設H型鋼樁，為H300@1.0m，施工方式同鋼軌樁需放樣佈設點位，惟因H300型鋼樁

斷面尺寸過大，強行施打不易且容易偏移，施工時將先行引孔，再將H300型鋼樁插入。

9. 擋土樁打設完成後，需插入擋土板，以防表土崩落。

擋土樁打設

＊檢驗停留點

組立完成檢查

1. 確認鋼軌樁打設間距≦0.5m，H300型鋼樁打設間距≦0.8m。

2. 確認橫擋架設高度為距地面100cm±(TYPE I)。
3. 確認橫擋架設高度第一層為距地面150cm±，第二層為距地面300cm±(TYPE II)。
4. 確認水平支撐架設間距為≦6.5m(深度≦5.5m者)、≦7.0m(深度≦5.5m者)、≦4.5m(深度

≦8m者)。

＊

材料進場檢查
1. 擋土樁材料進場檢查，鋼軌樁(L=9m，50kg/m)、H300型鋼樁(L=9m or 13m)。
2. 橫擋採H400×400×13×21，水平支撐採H300×300×10×15 or H400×400×13×21。

支撐組立

1. 伴隨開挖，依據細部設計圖說架設橫擋及水平支撐。

2. H型鋼支撐架設之形式及其裝設位置、間距及範圍須符合設計圖並盡量與鋼軌樁

密接及維持固定位置。

3. 先行架設橫擋，施工時將利用手搖吊車/鋼纜掛鉤/三角板托架，以利橫擋架設，緊貼

擋土支撐並固定穩固。

4. 橫擋成後架設水平支撐，水平支撐可銲接支撐板以利安裝，位置定位完成後以千斤頂施

加預力，確保支撐穩固。

5. 因管材每根長度為6m，為確保施工時能順利吊放安裝，支撐將於吊管完成後安裝。

拔樁拆除 1. 管線埋設完成並以CLSM回填至距路面約1.5m處，將進行擋土樁拔除。

2. 擋土樁拔除之孔隙將藉由CLSM充分充填，確保日後路面平順。

 

圖 4.3-70 擋土支撐作業施工流程 

  



經濟部水利署南區水資源局 
曾文南化聯通管統包工程 A2 標  

 

125 

第四章 

結束

開始

1. 管材吊放前應確認每支管之製造編號、長度並於管頂上方噴漆標示。

2. 管材吊放前應確認每支管之口徑是否為2600mm。

3. 管材吊放前應確認為設計圖設計管種(DIP-K2 or SP)。
4. 管材吊放安裝前，應確實檢查管內清潔無雜物，並清理承口及插口之泥沙、污物。

管材檢查

＊檢驗停留點

管材埋設接合

1.壓圈於吊放前安裝，套入插口約20公分左右，再於插口的外面，承口內面及橡膠圈

內面塗抹肥皂水，然後再將橡膠圈套入插口內。

2.吊放後將插口插入承口內並插到底，再將橡膠圈壓入承口內固定位置。

3.套入壓圈，對正承口凸緣之螺絲孔和壓圈螺絲孔中心線一致。

4.鎖緊螺栓，需上下左右對角平分，分三回旋緊。

5.若不能完全緊密時，需將螺栓鬆開後再重新扭緊。

6.若需利用接頭作小角度偏角時，應先按正常直線方向接合管，到第二回旋緊後才可

移動管末端作小角度之偏角，切勿先作小角度配管而後再鎖緊。

7.剩餘長度不足整支管或轉角時，將使用DI另件或SP管銜接，轉角處並加設固定台。

8.加設固定台時，依據細部設計圖說綁紮鋼筋，難以組模時以沙包、太空包及其他免

拆措施封阻後以175kgf/cm2混凝土澆置。

9.管材應距地面≧10cm，使後續CLSM回填時充分流動。

埋設接合檢查

1. 壓圈與承口端面之間隙之最大值減最小值應≦5mm。
2. 應至管內確認承口與插口接合成果，容許接合間隔應≦71mm。
3. 明挖管材埋設時管頂距路面應≧1.5公尺。
4. 橡膠圈安裝並承插後，同一圓周上不得有同時超出承口5mm及未超出，或同時超出
承口大於5mm及小於5mm，意即橡膠圈承插後需平均。
5. 管材應距地面≧10cm，以墊塊(高度≧10cm)設置，使後續CLSM回填時充分流動。
6. K型接頭之T型螺栓接合扭矩應達200N．m。
7. 組立完成將檢測管頂高程是否符合設計圖。

＊

 

圖 4.3-71 DIP-K 型管線埋設施工流程 
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銲道檢驗

結束

開始

1. 工地檢測依工地鋼管電焊施工規範辦理。

2. 銲道面不得有裂縫。

3. 以VT檢視銲冠，凸面高度依規定辦理應小於3mm，且無凹面。

4. 全部銲接口數之50%以RT放射線照相檢查。

5. 難以用RT檢查時，視情況選用UT(超音波檢測)、PT(滲透檢測)及MT(磁粉探傷檢測)
辦理。

＊檢驗停留點

＊

鋼管進場

1. 依CNS6568、CNS6666及施工規範第02513A章鋼管規定製作。

2. 鋼管接合端需開槽，內切角介於30°~35°，外切角介於40°~45°。
3. 鋼管進場後，進行外觀及尺寸檢查。

4. 運至鄰近工地之儲放區，∮2600MM鋼管不可堆疊，鋼管內部需加設內支撐材。

鋼管工地
裁切銲接

1. 焊接面清除鐵銹、油脂、塵埃、銲渣、銲藥。

2. 焊接採全周內外焊接，完成後銲口邊緣表面須磨平。

3. 依現場實際需求角度進行裁切時，應採內外背焊。

4. 管材應距開挖面≧ 10cm

鋼管塗裝
1. 防蝕處理表面應清理乾淨。

2. 銲口防蝕包覆層厚度應依規定辦理。

3. 露出管：管外保護層(乾膜厚度)：組立前底漆≧15μm；工地油漆底漆≧75μm；工

地油漆中漆≧75μm；工地油漆面漆≧30μm。管內保護層：總乾膜厚度≧500μm。

4. 埋設管：總乾膜厚度達500μm以上。

＊

 

圖 4.3-72 鋼管埋設施工流程 
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4.4 各分項計畫書提送時程 

本章節依照工程契約書三、履約補充說明書第六條進度控制及進度報告第(三)

項第 3 小項管控追蹤。 

    本工程之施工計畫分為整體施工計畫與分項施工計畫。整體施工計畫第一

版依前項規定期限提報，分項施工計畫則於分項工程施工前 30 日曆天行文函送

機關/機關工程司審核，本工程主要分為 3 設計單元施工，各分項施工計畫提送

時程管控表如表 3.3-1。 

表 4.4-1 分項施工計畫提送時程管控表 

編
號 

計劃書/施
工圖名稱 

應送
審日
期 

實
際
送
審
日
期 

修訂
版次 

廠商提送記錄 審查/退回記
錄 

核定/核准紀
錄 文

件
編
號 日

期 文號 日
期 文號 日

期 文號 

1 設計品質
計畫書 

2020 
6/11          

2 
設計階段
風險評估
報告書 

2020 
7/15          

3 
實施簽證
執行計畫

書 
2020 
6/11          

4 現地調查
計畫 

2020 
6/11          

5 現地調查
成果報告 

2020 
9/1          

6 
補充地質
調查報告

書 
2020 
11/1          

7 
基地地質
敏感區安
全評估報
告書 

2020 
11/1          

8 水土保持
計畫書 

2020 
11/1          

9 整體施工
計畫書 

2020 
6/11          
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10 整體品質
計畫書 

2020 
6/11          

11 
職業安全
衛生管理
計畫 

2020 
6/11          

12 環境保育
計畫 

2020 
6/20          

13 載運作業
計畫 

2020 
6/20          

14 交通維持
計畫 

2020 
9/10          

15 
營建工程
逕流廢水
污染削減
計畫 

2020 
9/10          

16 
防汛及緊
急應變計

畫 
2021 
5/1          

17 
施工損壞
鄰房事件
預防與調
處計畫 

2020 
11/18          

18 
推進工程
分項施工
計畫 

2020 
10/18          

19 
明挖工程
分項施工
計畫 

2021 
2/1          

20 
水管橋工
程分項施
工計畫 

2021 
10/1          

21 

丁類危險
性工作場
所安全評
估審查計

畫 

2020 
9/10          

22 
機電工程
施工計畫

書 
2022 
4/1          

23 
無水試運
轉測試計
畫書 

2024 
1/1          

 混凝土施
工計畫 

2020 
10/18          
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 CLSM 施
工計畫 

2020 
12/15          

 電銲程序
書 

2021 
10/1          

 管線試壓
計畫 

2021 
9/1          

 管材製造
計畫 

2020 
10/18          

 閥類製造
計畫 

2020 
10/18          

 安全監測
計畫 

2020 
11/18          

 

侷限空間
危害防止
及墜落災
害防止計

畫 

2020 
10/18          
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4.5 施工攝(錄)影計畫 

    依據本工程施工技術規範第 01321 章規定辦理，針對開工前原地貌及施工

階段，以數位相機、DVD 錄影方式、智慧型手機、施工即時影像監控及管路 CCTV

檢視等保存相關資料，蒐集施工過程地形、地物變化資料，並隨時記錄相關工

進資料文件，並定期繳交於業主備查。其中各分項作業於過程中以拍照和錄影

方式留作紀錄，隨時整理、剪裁分類並建檔存查。 

    施工之照片影片紀錄，依本工程特性簡述如下： 
一、 開工階段：針對開工前沿線路段原地貌、鄰房、地上物(樹木、既設公有設

施、私人財產等)、曾文溪河川地形地貌及原地面等。 
二、 細部設計階段：施工前置作業如地形及地質調查、鄰房現況調查及鑑定、

地下管線調查等，均應以照片或影片紀錄，且配合品質管理制度進行查驗且

紀錄留存。 
三、 施工階段：紀錄各項工程(推進、明挖及水管橋等)施工中各項細節；自主

檢查、材料檢查及監造單位抽查等品質管理制度紀錄。 

    除上述施工紀錄方式外，依據履約補充說明書第十六條-工程紀錄，統包商

應配合完成以下工作： 
一、 工程照片：進行中之工程平均每月拍攝至少 20 張數位彩色照片，每張照

片需加註說明並將電子檔送交監造單位。 
二、 縮時攝影：統包商依機關或監造單位指示拍攝縮時攝影。 
三、 工程攝影：針對工程重點項目由現場人員實施攝錄影，保留紀錄，以供紀

錄影片/完工影片剪接。 
四、 管路 CCTV 檢視：由專業攝影廠商進行管線內部狀況及接頭情形檢視，可

完整保留地下管線埋設完成之影片紀實。 
五、 工程紀錄影片：統包商需委託合格的攝影公司提供中文配音之紀錄影片，

紀錄影片需為彩色並由超長時間的錄影帶做成母帶，該影片需能表達本工程

興建過程以及清楚表達出本計畫的目標。紀錄影片之母帶、10 份拷貝帶與

DVD 光碟須送交監造單位。紀錄影片之長度需至少 1 小時，其版權屬於經

濟部水利署南區水資源局。 
六、 工程簡報影片：統包商應於工程實際施工後 60 日曆天內製作宣導用工程

簡報影片，其時間為至少 10 分鐘，且每 2 個月至少更新乙次。 
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第五章、  假設工程計畫  

5.1 供電設備 

    本工程之工地辦公室為主要辦工區域，將向台電申請臨時用電；推進工區

將視分段推進時間評估是否申請臨時用電，或採大馬力發電機；明挖工區將採

大馬力發電機，便於隨時移動使用；水管橋及引道工區考量難以設置臨時用電，

將採大馬力發電機；其餘零星雜項工作亦採發電機供給。 

5.2 給水設備 

    工地辦公室之民生生活用水將向自來水公司申請，工程用水將於工區範圍

內以到達工作井作為蓄水井，或由工務所裝載自來水以供使用。 

5.3 施工房舍 

    依履約補充說明書第十五條規定，本工程將於台 3 線公路路口附近設置面

積達 1,200平方公尺以上之工地辦公室，且租地總面積達辦公房舍面積 2倍以上，

作為本工程臨時工地辦公室。 

    本工程設置之工地辦公室，主要供未來主辦機關、監造單位及施工單位共

同處理本工程工務行政，並定期舉辦會議，並利於實施三級品管檢查、工地督

察視察及緊急情況應變，藉以有效提升施工工率。 
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圖 5.3-1 工地辦公室平面配置圖 

5.4 洗車設備 

    明挖施工區域爲避免影響週遭環境，並考量施工區域腹地不大，將於施工

區域出入口設置高壓沖洗設備或洗地車，用以清洗出入車輛。 

    推進施工區域將設置全阻隔式圍籬及防溢座，車輛清洗後之廢水將不會溢

流至工區外道路，工區內將採自然溢流至工作井內，配合工作井既設泵浦抽至

泥水回收池後再加以利用。 

    水管橋施工區域因地處河川地，鋪面道路為級配料鋪設之硬鋪面，將以灑

水措施及洗地措施維持施工道路整潔。 

5.5 工區規劃佈置圖 

一、 推進工區 

    本工程工地大多為推進井及到達井，每一工作井除了依據細部設計圖說施

設推進/到達井外，推進井尚須設置推進操作室、天車(或移動式起重機)、油壓

設備、泥水回收池、震動篩、土桶、滑材攪拌機、水管配件區、其他推進設備(推
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墊、中押裝置、元押千斤頂及抽水設備等)、出土區及長度 12m 之管材暫置空間，

占地長度達約 80m，寬度約到達井亦須預留推進機械及地質改良設備暫置空間

以利施工。 

 
圖 5.5-1 推進工區規畫佈置圖(以 W30 推進井為例) 

二、 明挖工區 

    明挖工區位於台 3 線上，台 3 線為 4 線車道，施工時將佔據 2 線道，相關

交通維持依「交通維持計畫書」辦理。施工時工區採隨挖隨埋，並配合出 20 噸

土卡車隨時出土並施作擋土措施，再進行管線埋設安裝施工，相關工區佈置如

下圖： 
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圖 5.5-2 明挖工區規劃佈置圖 

三、 水管橋及引道工區 

    水管橋及引道位於曾文一橋下游側，施工時將由近 W18 處，開設便道至曾

文一橋河川進行施工，水管橋基礎施工時全套管鑽掘機及相關設備均位於河道

中，臨時未使用機具設備則暫置於工作平台(第六河川局已完成之防汛便道上)。 

 

圖 5.5-3 水管橋及引道工區規劃佈置圖 

四、 其他土方/材料暫置區 

    考量本工程管線長度約 6.2km，又分多工作面施工，管材、閥類設備、鋼板
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樁、鋼筋、模板、施工機具及土方暫置等將非常大量，除每個工作面應設置足

夠施工空間外，將租用鄰近工區空地作為本工程施工材料及機械設備儲放地點，

並派員看守確保材料使用無虞，當工地物料缺少時將隨即利用吊卡車、全吊及

板台等進行搬運，使工地順利進行。此整體工程物料暫置區設置位置將距工地

30 分鐘路程內。 

 

圖 5.5-4 其他材料/土方暫置區規劃佈置圖(以置放管材為例) 
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第六章、  交通維持計畫  

    本工程交通維持計畫為首重計畫，將另案提送，相關原則概述如下。 

6.1 相關法令 

    交通維持計畫撰寫係依據「臺南市使用道路施工期間交通維持計畫審查作

業要點」、「道路交通標誌標線號誌設置規則」、「交通工程手冊」。 

6.2 施工內容與作業程序 

    本工程施工範圍路線主要為南 175 市道至台 3 線，總長約 6,211m，其中位

於 175 市道之施工長度約 983m(不含水管橋)。經檢視，175 市道為進入曾文水

庫或烏山頭水庫之主要道路，為 2 線道，寬度約 7.5m，平時車流量不高，主要

為水庫管理人員、鄰近居民及部分觀光車輛。 

    本工程於台 3 線之施工長度約 4,960m，為主要施工範圍。台 3 線為 6 線道(含

機車道)，寬度約為 21m，平時車流量中等，整體交通車流順暢，惟遇地區觀光

季節時，車流量將增加。初步評估施工期間將佔用 2 線道，並設置適當交通維

持措施，對交通影響將可降至最低。 

    統包團隊將以施工期間不影響現地交通為原則，妥善規劃及布設相關交通

維持措施，如活動拒馬、施工標誌、交通錐及連桿、活動型紐澤西護欄、警示

燈、電動旗手(如下圖)，並依現況即時調度交通維持人員。 
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6.3 交通維持方案 

 

圖 6.3-1 交通維持設施 

    瞭解交通現況並評估分析後，便要針對交通影響範圍規劃交通維持方案。

交通維持方案須考量：施工時程、施工步驟的安排與交通維持、工區範圍，並

配合規劃交通維持方案。交通維持方案需針對各細項詳實安排，如交通維持人

員、警示標誌、交通維持輔助設備、交通維持宣導及交通管制等，使本工程於

施工期間能維持良好交通，顧及用路人權利，不致產生交通意外。 

    本計畫施工時材料運輸是否順利，將是影響工程進行之主要因素，因此完

善的交通維持計畫，將是工程是否能順利如期完成的關鍵問題，茲將交通維持

需注意事項分述如下： 
一、 交維計畫擬定之基本原則 

    工程施工期間施工機具及車輛之進出必會對地區之交通順暢造成

某種程度的影響，交通維持計畫擬定之基本原則為： 
(一) 施工範圍車道之管制，應以不減少原有車道數為原則。惟遇道路

狹窄路段，考量行車安全，應採單線通行，並派專人於路口指揮維

持。 
(二) 施工機具或車輛進出工作區，應盡量避免於尖峰時段進行。 
(三) 明確之交通改道指示標誌及適宜改道動線，以減低對當地交通衝
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突為目標。 
(四) 如施工會對車流造成重大干擾，應盡量安排於夜間進行，於施工

前應妥善規劃交通維持計畫，使負面影響減至最低程度，並督促承

包商確實按照核准之交通維持計畫實施，本公司對交通維持管理執

行流程如下圖。 
二、 監督施工交通維持工作 

    為減少對交通之衝擊並避免發生危害交通事宜，將確實執行交通

維持計畫，並注意辦理下列事項： 
(一) 車輛嚴遵交通法規、不超載、不超速。 
(二) 車輛運送材料，車頂應覆蓋蓬布，以防止材料掉落或砂土飛揚。 
(三) 隨時清理受污染之路面保持道路之乾淨。 
(四) 施工期間應維持工地公共交通之暢通，除特許予以封閉路段外，

其餘均應維持各路段交通之順暢。 
(五) 因施工而使現有道路或構造物無法通行又無繞道可行時，應闢置

便道。 
(六) 設置明確的交通號誌，並有效進行交通管制以確保行經施工地區

人車之安全。 
(七) 加強安全裝置，如交通錐、警告標誌、夜間照明設備等。 
(八) 施工地區非經許可，現有道路不得任意封閉。 
(九) 通過施工地區之交通管理，應設置交通指揮人員或旗手，以確保

人車之安全。 
(十) 道路如因施工或運輸而損壞時，應儘速維修，保持平整度。 

 
三、 交通維持計畫送審流程： 

 

交通維持
計畫撰寫

監造/主辦
機關審查

台南市政府
道安會報審查

審查意見修正
提送備查

施工

 

圖 6.3-2 交通維持計畫審查流程圖 
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圖 6.3-3 交通維持管理執行流程圖 

 
圖 6.3-4 現況交通維持 

 

提送

交通維持計畫

監造單位

審核

召開檢討會

道路主管

機關核定

是否召開
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NO
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退回
補充
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或修正

退回
補充
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或修正提送

改善成果
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第七章、  工程預定進度管制  

7.1 預定進度之依據及相關理由 

    本工程契約工期 1,385 天，依照履約補充說明書第六條「進度控制及進度報

告」，里程碑及計畫控制時程工作要求如下： 

本工程契約工期 1,385 天，依照履約補充說明書第六條「進度控制及進度報告」，

里程碑及計畫控制時程工作要求如下： 

    細部設計部份作業期限： 

(一) 各分項設計單元及其職業安全衛生之施設，於各分項設計單元施工前 3

個月內完成細部設計圖說並提送審核。 

(二) 工程開工日起 6 個月內完成新設曾文一橋引道之細部設計圖說並提送審

核。 

(三) 其餘設計作業應配合施工進度施作。 

    本工程施工里程碑完成期限： 

(一) 工程開工日起 4 個月內完成工地辦公室。 

(二) 工程開工日起 24 個月內完成曾庫公路與 175 市道銜接點(Sta 9+592.88)

至 175 市道與台 3 線銜接點往南約 150m 處(Sta 11+054.38)之推進管段

(W16~W22，不含水管橋)。 

(三) 工程開工日起 1,385 天完成所有工作。 

    為完成上述契約工作，分述工期規劃及要徑分析如後。 

7.1.1 曾文一號水管橋 

    依據前述水管橋施工流程規劃，排定水管橋及相關附屬引道作業時程如下

表，共 650 天。 

    針對汛期施工時間，依施工補充說明書附件 2-公共工程汛期工地防災減災

作業要點，非汛期為每年 12/1 至隔年 4/30，故水管橋及引道之施工工期排程採
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以下原則安排： 每年作業期程為汛期最後一個月至隔年汛期開始後一個月(意

即 11/1~5/31)，施工順序之斷點亦同時需評估非汛期施工時間調整安排。上述安

排係保守預估，若排程後仍能於契約時程內完成，將確保此分項施工可如期如

質完成。 

    依據整體工期排程，暫估汛期等待天數共 183 天，其中橋台結構及曾文一

橋引道施工作業因非位於河道中施工，將不受汛期影響。 

    曾文一號水管橋為非要徑工程，依據整體工期安排，尚有 145 天浮時。 

表 7.1-1 水管橋工期分析表 

施工項目 工作內容 預估工
期 

1.前置作業 施工前會勘、路樹移植、施工便道開設、基樁鋼筋籠製作、曾文溪河床整
理及導排水作業等。 10 天 

2.測量放樣 1.曾文溪河床收方測量；2.樁位放樣。 1 天 

3.機具進場 基樁機具、其他設備進場。 5 天 

4.橋墩基樁施工 ∮1.5m 基樁鑽掘、查驗及澆置(含基樁超音波檢測)， 
預估 4 天/支， P1~P3 橋墩各 4 支，共 12 支，預計 60 天(含試驗)。 60 天 

5.橋墩基礎 
基礎開挖 5 天、樁頭處理 1 天、基礎 PC 澆置 1 天、基礎鋼筋及墩柱預留
筋綁紮 6 天、模板組立及查驗 4 天、混凝土澆置 1 天，共 18 天/處。其他
基礎為並行作業。 

18 天 

6.墩柱 
∮2.3m 墩柱鋼筋綁紮、鋼模安裝、混凝土澆置，分為 4 昇層，每昇層 10
天，拆模(含脫模及整理)10 天共 4×20=80 天。其餘依序之墩柱為並行作業，
不列入計算。 

80 天 

7.帽樑 鋼模組立、鋼筋綁紮、鋼模巡檢支撐固定、混凝土澆置、養護及拆模共 25
天，其他為並行作業。 25 天 

8.拆模及場地整理 鋼模吊離、場地整理。 7 天 

9. 水管橋安裝及 
明 挖管線銜接 

水管橋鋼管臨時支撐構台組裝、Ø2600mm-SP 安裝焊接、環樑組裝、維修
步道安裝、場地復原。W17 明挖段、W18 明挖段、水管橋管線銜接。 182 天 

10.橋台結構 A1 及 A2 橋台工作井及結構施工(不受汛期影響)。(並行作業) 120 天 

11.曾文一橋引道 整地、PC 澆置、底板鋼筋綁紮、模板組立、混凝土澆置、護欄施作 (不受
汛期影響) 。 90 天 

小計 650 天 
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7.1.2 推進/明挖管段 

    推進機頭前進速度大部分取決於岩盤性質，依據補充地質調查成果報告判

斷，此區域大多屬於岩盤及卵礫石層，並參酌過往∮2600mm 推進管線施工經驗，

藉由出土速率、管徑、地質特性及推進長度評估分析本工程各段推進管路工率

及所需工期如下表 7.1-2 所示。 

    明挖管路一般施工較推進為快，參酌過往∮2600mm 明挖管線施工經驗，並

由地質特性、擋土措施種類、管徑及施工工班經驗評估分析本工程各段明挖管

路工率及所需工期如下表 7.1-3 所示。 

表 7.1-2 推進工率分析表 

管徑 
(mm) 

管路里程 

推進一組 

推進井編號 到達井編號 推進長度 
(m) 

推進時間(天) 推進二組 

推進三組 

∮2600 9k+592.88 ~ 9k+789.09 W16 W17 188.22 100 

∮2600 10k+497.08 ~ 10k+289.57 W19 W18 199.52 71 

∮2600 10k+497.08 ~ 10k+693.69 W19 W20 186.61 135 

∮2600 10k+693.69 ~ 10k+848.20 W20 W21 144.42 105 

∮2600 11k+050.36 ~ 10k+848.20 W22 W21 190.93 140 

∮2600 11k+050.36 ~ 11k+250.39 W22 W23 190.89 135 

∮2600 11k+450.39 ~ 11k+250.39 W24 W23 190.87 112 

∮2600 11k+450.39 ~ 11k+600.42 W24 W25 140.90 115 

∮2600 11k+828.60 ~ 11k+600.42 W26 W25 219.04 140 

∮2600 11k+828.60 ~ 12k+036.05 W26 W27 198.31 120 

∮2600 12k+207.71 ~ 12k+036.05 W28 W27 162.53 149 

∮2600 12k+207.71 ~ 12k+499.93 W28 W29 283.08 176 

∮2600 12k+738.95 ~ 12k+499.93 W30 W29 229.89 105 
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∮2600 12k+738.95 ~ 12k+865.80 W30 W31 115.36 90 

∮2600 12k+872.92 ~ 13k+046.34 W31-1 W32 164.68 115 

∮2600 13k+287.46 ~ 13k+046.34 W33 W32 231.98 110 

∮2600 13k+287.46 ~ 13k+500.60 W33 W34 204.01 105 

∮2600 13k+640.47 ~ 13k+500.60 W35 W34 130.74 130 

∮2600 13k+640.47 ~ 13k+933.21 W35 W36 283.60 110 

∮2600 14k+234.46 ~ 13k+933.21 W37 W36 292.12 150 

∮2600 14k+642.69 ~ 14k+892.54 W37-1 W37-2 240.72 110 

∮2600 15k+550.27 ~ 15k+792.73 W37-3 W37-4 233.32 110 

總計

推進一組 2,124m 1,152 天 

推進二組 1,242m 885 天 

推進三組 1,056m 615 天 

備註

★本表已考慮施工初期開坑、管線銜接及交通影響等

★工作井位置配合變更設計/小變更調整

★表列推進長度僅為鏡面到鏡面長度，不含井內長度

表 7.1-3 明挖工率分析表 
管徑

(mm) 
管路里程 起點 終點

明挖長度

(m) 
明挖時間

(天) 

∮2600 14k+642.69 ~ 14k+234.46 W37-1 W37 408.23 98 

∮2600 14k+892.54 ~ 15k+550.27 W37-3 W37-2 657.73 130 

∮2600 9k+789.09 ~ 9k+912.18 W17 水管橋起點 123.09 70 

∮2600 10k+137.45 ~ 10k+289.57 水管橋終點 W18 152.12 150 

備註
★水管橋前後明挖銜接段配合水管橋施工排程施作，避免同時占用 175 道路，減少交通衝擊 
★相關路證申請取得將於明挖管段施工前辦妥

7.2 施工預定進度桿狀圖(Bar-Chart 及 S 曲線 S-curve) 

詳附件一。

7.3 施工預定進度網狀圖 

詳附件一。
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7.4 施工日誌 

表 7.4-1 公共工程施工日誌 
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第八章、  防汛計畫  

8.1 前言 

    工程災害輕則耽誤工進，增加成本支出，重則造成人員傷亡及鉅額損失，

因此在工程進行前須有完善的危機管理及防災應變計畫，以防範災害於未然。

每年平均有 6~8 個颱風可能侵襲台灣本島而造成災害，令人印象深刻者則約二、

三年一次。本工程於汛期間又適逢工程高峰期，故防汛作業將是本工程成敗的

ㄧ大考驗，為降低災害造成之損失，需制訂完善之防汛計畫並確實執行。 

    本章將簡述防汛計畫，詳細內容請詳「防汛及緊急應變計畫」。 

8.2 防汛組織及通報系統 

 
圖 8.2-1 防汛組織架構圖 

召集人 

施工總負責人 

李盛銘 

副召集人 

工地主任 

鄭建宏 

聶廷宇 

警備組 

小組長 

林堃楠 

 

協調組 

小組長 

高彰庭 

工程組 

小組長 

陳彥勳 

醫療組 

小組長 

張雲涵 

 

消防組 

小組長 

劉益昇 

 

組員 

徐孟品 

 

組員 

陳長青 

 

組員 

陳宏謀 

組員 

林季平 

 

組員 

 邱浚瑞 
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發現者

單位主管
(含現場工程師)

現場人員
初步處理

電話通報要點：
1.通報人身分
2.事故發生時間、地點
3.牽涉機具及人員
4.何種事故、嚴重程度
5.人員傷亡、財產損失情形
6.目前處理作業
7.後續處理作業
※事故發生一小時內需完成

工地救援小
組

職安
主管

工務
主管

保險公司

立即

施工團隊工務所

監造工務所

南區水資源局

立即

5分鐘

相關單位

現場處理

現場緊急處
理

填寫事故報
告

現場處理：
1.依相關單位指示、實施
2.持續交通管理
3.持續避難引導
4.復原作業
5.其他事項

24小時內

現場緊急處理：
1.交通管制、整理
2.禁止進入之標示、警告
3.附近居民之避難引導
4.緊急搶救、急救
5.避免二次災害發生
6.引導救護車進入
7.引導支援人、車進入

8分鐘

立即

相關單位：
1.警察局
2.消防隊
3.勤務指揮中心
4.電力工程公司
5.自來水公司
6.職安署
7.特約醫院
8.氣象局

 

圖 8.2-2 防汛通報系統圖 

表 8.2-1 工地防汛緊急連絡電話 
編組名稱 聯絡人 電話 分工作業事項 

召集人 李盛銘 0983-638762 
綜理及指揮工務所整體之防災、救災及各

項應變事宜。 

副召集人 鄭建宏 0953-729033 
由工務所工地負責人擔任。  

召開緊急災害應變會議，指揮調度搶救工

作。 

副召集人  聶廷宇 0955-839302 
由工務所工地主任擔任。  

召開緊急災害應變會議，指揮調度搶救工

作。 

工程組小組長 陳彥勳 0933-319137 
由施工組負責。  

執行救災人員、機具調度指派，並負責災

害現場指揮管理。 

工程組組員 陳宏謀 0922-000765 
協助小組長執行應變作業，指揮廠商應變

作業。 

協調組小組長 高彰庭 0937-627225 
由職安組負責。  

向有關機關單位申請支援或協助處理，工

區災害情況因應對策研討，居民抗爭協調



經濟部水利署南區水資源局 
曾文南化聯通管統包工程 A2 標   

 

147 

第八章 

事宜 

協調組組員 陳長青 0912-115323 
協助小組長執行應變作業，指揮廠商應變

作業。 

警備組小組長 林堃楠 0955-945327 
由施工組負責。  

執行防災搶救及查核，安全措施檢查，資

訊連繫通報。 

警備組組員 徐孟品 0933-674543 
協助小組長執行應變作業，指揮廠商應變

作業。 

醫療組小組長 張雲涵 0988-168109 
由行政組負責。  

負責工區災情查報，執行災害搶救工作，

傷患就醫事宜。 

醫療組組員 林季平 0921-975613 
協助小組長執行應變作業，指揮廠商應變

作業。 

消防組小組長 劉益昇 0910-758682 
由品管組負責。 

工區、宿舍區災害處理，向有關機關單位

申請支援或協助處理。 

消防組組員 邱浚瑞 0966-980178 
協助小組長執行應變作業，指揮廠商應變

作業。 

本編組分工除本身分工作業事項外，並由召集人指揮隨時支援其他各組。 

表 8.2-2 對外緊急相關連絡電話 
單位(姓名) 職（名）稱 電話 地址 
南區勞檢中

心 
職業安全衛生署南區職業安

全衛生中心 07-2354861 
高雄市新興區七賢一路 386 號 7-12F 

業主 經濟部水利署南區水資源局 06-5753251 台南市楠西區密枝里 70 號 

監造 
經濟部水利署南區水資源局 
工務課曾文南化聯通管 A2 標

工務所 
06--5752067 台南市楠西區水庫路 265 號 

醫院 衛生福利部臺南醫院新化分院 06-5911929 台南縣新化鎮那拔里牧場 72 號 
醫院 奇美醫院(柳營院區) 06-6226999 台南縣柳營鄉太康村 201 號 
醫院 麻豆新樓醫院 06-5702228 台南市麻豆區埤頭里苓子村 20 號 

消防 嘉義縣政府消防局第三 
大隊大埔分隊 05-2521034  嘉義縣大埔鄉大埔村 133 號 

消防 台南市政府消防局第一 
大隊東原分隊 06-6860352 臺南市東山區前大埔 9 之 1 號 

警力 台南市警察局玉井分局 06-5742007 台南市玉井區中山路 2 號 
自來水 台灣省自來水(股)公司 06-5742323 台南市玉井區民族路 249 號 
電力 台灣電力(股)公司 06-5742767 台南市玉井區中山路 15 號 
電信 中華電信股份有限公司 0800-080123 台南市玉井區中正路 42 號 
消防 台南市消防局 06-297-5119 台南市安平區永華路二段 898 號 
消防 台南市玉井區消防分隊 06- 5742517 台南市玉井區中山路 2 號之 2 
消防 第二大隊楠西分隊 06-575-2260 台南市楠西區信義路 66 巷 3 號 

一、國統公司總公司：電話：07-5573755 
二、勞動部職業安全衛生署南區職業安全衛生中心： 電話：07-2354861 

勞動部職業安全衛生署南區職業安全衛生中心網路申報：http://www.slio.gov.tw 
三、行政院國家搜救指揮中心：電話：0800-077-795 

四、台南市消防局大內救災救護分隊：電話：06- 5761271 
五、中興航空公司（救援直昇機）電話：02-25457885（臧處長：0933-668213）（高主任：0937-977661） 

六、空警隊電話：02-23565000 
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8.3 防汛作業流程及說明 

    其實防汛工作「並非颱風來襲時才開始運作」它是（每年五至十一月防汛

期間）不可間斷的工作，充分的準備工作才能有效減少人員、財產之損失。防

汛作業說明如下： 

(一) 人員、機具編組： 

    本工程為防範颱風挾帶引起之災害，於每年5-11月份颱風季節來臨前，

作好工區各項防颱準備工作，以減少人員、財產之損失，並使災後能迅速

復工。在海上颱風警報發布後，本工區即成立防颱指揮中心，由施工總負

責人擔任總指揮，工地主管及防颱相關人員，立即停止休假，準備所有防

颱預防措施，並派員日夜輪值，密切注意颱風動態及氣象資料，同時派員

檢查工區之防颱、防洪措施；於陸上颱風警報發布後，工地之施工作業活

動儘速結束，機具、設備、材料、及零星材料：抽水機、緊急發電機與通

訊設備等均應完成試運轉隨時保持堪用狀態，颱風侵襲期間，除防颱、防

洪相關人員外，所有人應至安全場所，並加強戒備。 

(二) 預防措施 

1. 平時作好職安自動檢查工作。 

2. 作好急救藥品及物件之準備。 

3. 颱風季節期間密切注意颱風動向。 

4. 檢查各工作架、安全圍籬及懸掛物是否牢固。 

5. 檢查各電氣設備、機具是否牢靠。 

6. 檢查工地內外排水是否通暢。 

7. 準備緊急電源、抽水機及砂包。 

8. 汛期前及每次颱風前辦理防汛檢查及整備。 

9. 曾文一號水管橋儘量避免汛期施工，降低風險。 

(三) 實施方法 

1. 颱風、豪雨來襲前確實作好以下現場防災工作： 



經濟部水利署南區水資源局 
曾文南化聯通管統包工程 A2 標   

 

149 

第八章 

(1) 施工圍籬、支撐架、鷹架、防護網、告示牌等臨時構造物應加強牢固；

如係設於人口密集地區經評估無法確保設施安全時，應事先予以拆除，

以預防坍塌及墜落情事發生。 

(2) 吊車、吊塔等大型揚昇機械設備應予繫接錨錠，束制穩固；必要時予

以撤離。 

(3) 對基礎、工作井開挖、土石挖填方、山坡地水土保持設施部分，應進

行檢查及監控。 

(4) 加強觀測工區毗鄰地下水、河川、野溪之水位、流量、濁度等水文情

形，與山坡地之邊坡、土石、林木、構造物等變化情形，適時採取停

工及疏散措施。 

(5) 所有防汛缺口均應予確實封堵，砂包、擋水鋼板、封水牆等臨時性防

洪設施應予補強；對於潛在淹水並有需要保全之工區，應妥為布設抽

水機具及止水材料。 

(6) 垃圾、雜物及廢棄物應予清理。 

(7) 施工材料、機具、設備及危險物品均應置於安全地點並妥為固定；土

石方應妥為堆置處理及覆蓋，以避免崩塌或下移。 

(8) 電力系統應予加強固定、防水及保護；施工現場臨時用電，除照明、

排水及搶險用電外，其他電源應予切斷，以避免感電。 

(9) 強化工地房舍、辦公室及倉庫之抗風、抗雨、防洪、雷擊、倒塌等防

災及安全措施。 

2. 颱風、豪雨侵襲過程，應迅即辦理及通報以下事項： 

(1) 確保應變、搶險及搶修等組織及相關材料、機具之立即到位及正常運

作功能。 

(2) 隨時掌控工地及週遭之受災情形，予以緊急處置，並通報災情及請求

協助。 

(3) 對於可能受工地災情影響之臨近地區民眾，應提早預警，並連繫地方
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政府協助通知及疏散。 

3. 颱風、豪雨過後，對後續施工應注意辦理以下事項： 

(1) 對施工現場各個部位、環節及所有用電設施、線路等全面進行清理及

詳細檢查，經確認安全無虞後，方可繼續施工。 

(2) 上開檢查工作，應注意剛完成澆置之混凝土是否因支撐、模板受到擾

動致影響品質、構造物支撐底部之土壤是否鬆軟、橋梁基樁是否沖刷

裸露、水面下基礎是否沉陷等問題。 

(3) 如有損害災情，應儘速完成搶險或搶修工作，並依相關災害防救計畫

所定程序辦理後續復原重建事宜。 

(四) 防汛緊急應變運作時機 

1. 因應颱風、豪雨、地震、火災等重大災害，配合中央防災中心之成

立及南區水資源局緊急應變小組成立運作而相對成立。 

2. 中央氣象局發佈海上、陸上颱風警報，預計十八小時後暴風圈接觸

本省陸地及豪雨特報，即完成任務編組隨即派員進駐，全天候掌握

颱風、豪雨動態，隨時通報南區水資源局緊急應變小組及相關單位。 

3. 中央氣象局發佈海上、陸上強度以上颱風警報，預計二小時後暴風

圈將接觸陸地，相關成員主管應依召集人指示，進駐應變小組作業

場所執行任務。 

4. 其他災害，如發生地震造成本工程重大災害，召集人得視實際需要

成立緊急應變小組運作。 

5. 各種突發事項之處理：工地若有急事或突發事件應迅速通報各組領

班並轉報工地負責人隨時妥善處理。 

(五) 防汛應變措施 

1. 汛期間施工填土作業時應符合相關法令要求或維持施工前之排水洪

斷面。臨時排水或導水設施，不得有阻礙當地道路，並須符合相關

環保法令之標準。 
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2. 防汛資訊蒐集及聯絡通報，進入汛期後，即派遣專人時時注意氣候

變化。只要發佈豪大雨特報、陸上颱風警報時，該員將密切注意雨

量站變化(上網查詢中央氣象局網站)並通知工地負責人工地進入警

戒狀態。到達行動水位時，工地立即發佈警訊通知所有施工人員及

其所有施工器具撤離施工區域，進入安全區。並且持續觀察警戒，

若水位持續上升有淹沒安全區可能性時，則放置於工地之雜物隨即

吊離，避免發生雜物飄流影響水流情況。工地相關防汛或搶險資訊

需與南區水資源局指定之防災應變中心密切連絡。 

3. 防洪準備在河川內施工，以不防礙防洪功能為原則，施工中隨時注

意洪汛，如遇豪雨或颱風、河水暴漲，需提前將施工材料、機具搬

離河川用地，不妨礙河川行水功能，並於平日備妥鋼板樁、砂包、

太空包等應急，且應做好施工便道側之既有排水及臨時排水銜接疏

通。 
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1. 合理安排施工順序及進度，並妥擬緊急應變及防災措施
2. 訂定汛期工地防災自主檢查表

1. 辦理各級施工人員之防救災宣導、講習或教育，依相關災害防救及防汛應變計
畫進行演練及整備
★檢討調整工地應變、搶險及搶修之組織規模及運作能量；必要時與鄰近工地協
議互相支援救助
★全面清查工地防汛缺口，預為準備及置放封堵材料及機具
★建立工地防救災資源清冊，並對防救災相關器材進行檢修及維護
★妥善規劃及布設適當之排水、截水、滯洪及山坡地水土保持等設施
★於工區內外設置明顯之警示、警告標誌及管制進出、隔離民眾等措施
★依施工現況檢討訂定防汛緊急應變計畫
2. 有受汛期影響施工作業及安全之工作項目，應力求於汛期前完成

將工地防災機制納入日常工地管理及職安衛相關作業中持續辦理，並隨時注意颱
風、豪雨等氣象訊息；汛期每月至少填報1次汛期工地防災自主檢查表。
1. 颱風、豪雨來襲前：
★立即檢查工地臨時構造物、排水設施、大型機械設備、開挖及土石挖填方、水
文及邊坡變化、防汛缺口、垃圾、雜物及廢棄物、施工器材、電力系統、工地辦
公室、倉庫及房舍等防災工作辦理情形，並填報汛期工地防災自主檢查表
2. 颱風、豪雨侵襲過程：
★應變、搶險及搶修等組織及相關材料、機具立即到位並正常運作
★隨時掌控工地及週遭之受災情形，予以緊急處置，並通報災情及請求協助
★對於可能受工地災情影響之鄰近地區民眾，提早預警及通知疏散
3. 颱風、豪雨過後：
★對施工現場各個部位及所有用電設施等全面進行清理及詳細檢查，經確認安全
無虞後，方可繼續施工
★如有損害災情，儘速完成搶險或搶修工作，並依相關災害防救計畫所定程序辦
理後續復原重建事宜

1. 檢討工地汛期施工防災機制之整體運作成效，並就缺失改進
2. 必要時應檢討修正防汛應變計畫

開
工

汛
期
前

汛
期
間

汛
期
後

 

圖 8.3-1 防汛作業流程圖 
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8.4 相關防汛器材設備與設備 

    汛期前全面清查工區防汛缺口，預為準備及置放封堵材料及機具，例如備

用砂包、移動式抽水機、緊急臨時用電、照明等，並規劃封堵之防汛缺口於颱

風、豪雨期間潰陷崩坍之緊急應變措施。 

(一) 防汛器材準備： 

1. 動力救生艇(視情況租用)：1 艘 

2. 無動力救生艇(6 人)：1 艘 

3. 救生衣：20 件 

4. 救生圈：20 個 

5. 救生繩：500M 

6. 拋繩槍：1 件  

7. 照明器材 

8. 無線對講機 

9. 擴音機 

10. 220/110V 交直流發電機 

11. 汽油引擎沉水式軟管抽水機 

(二) 每年汛期前預先準備工作： 

1. 防汛搶險所需之各種器材應預為調查登記，俾搶險時使用及收購。 

2. 預洽重型機械廠商配合調度。 

3. 轄區內之防汛搶險計畫及搶險人員之配置。 

4. 防汛搶險所需之太空包、土石料或混凝土塊。 

(三) 其他準備事項： 

1. 選定通訊設備及急救箱之項目、數量及配置地點；並對防救災相關

器材進行檢修及維護。 

2. 掌握工區週遭之水文、防洪排水系統資料，並妥善規劃及布設適當

之排水溝、截水溝、沉砂池及山坡地水土保持等設施。 
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3. 使所有施工人員瞭解工地疏散、避險及防救災之路線、地點及方法，

並於工區內外設置明顯之警示、警告標誌及管制進出、隔離民眾等

措施。 

 

圖 8.4-1 水管橋防汛佈置圖 

 

圖 8.4-2 工作井防汛配置示意圖 
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8.5 災後復原及救援作業 

(一) 救援作業 

1. 指揮中心迅即展開運作。 

2. 避難中心迅即展開運作。 

3. 按編組接受指揮中心任務指令進入指定位置，展開警戒、搶救等各

項任務。 

4. 加強各項安全措施及人員管制。 

5. 水電小組保持公司通訊通暢及緊急用電維護工作。 

6. 對人員傷害處理。 

(二) 災後復原 

1. 各單位立即清點人員、機具、材料等損失且按行政體系呈報。 

2. 各單位提出災後復建工作計畫。 

3. 各單位人員迅速回到工作崗位恢復作業。 

4. 辦理申請保險事宜 

(1) 災後立即通知保險公司，並於七日內以書面將損失情形通知保險公

司。 

(2) 立即採取必要合理措施，以減少損失至最低程度。 

(3) 保留受損財物，以供保險公司之勘查。 

(4) 提供所需求之有關資料及文書證件。 

8.6 其他配合事項 

一、 必要時成立防颱小組並調度人員、機具、材料等，以備不時之需。 

二、 施工機具於安全處保持待命狀態，視狀況進行搶救(修)工作。 

三、 落實汛期防災自主檢查表、颱風前後自動檢查表及定期辦理防汛演(訓)

練。 
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表 8.6-1 汛期工地防災自主檢查表 

工程名稱 曾文南化聯通管統包工程 A2 標 

承攬廠商 國統國際股份有限公司 

檢查地點  檢查日期  

檢查項目 檢查標準 實際檢查情形 檢查結果 

防汛災害風險辨識 

查詢防汛風險資訊之相關網站瞭解

鄰近工區之淹水、坡地災害潛勢圖

及歷年風災復建工程資訊，並據以

檢視施工計畫、防汛應變計畫、防

救災資源清冊、開口契約等防救災

文件之防救災措施是否妥適。 
(註：本檢查項目應於每年度進入汛

期進行第 1 次防災減災自主檢查時

實施，爾後視工地實際需要辦理) 

  

防救災文件資料 

設計圖說、施工計畫、防汛應變計

畫、防救災資源清冊、開口契約、

緊急連繫及通報電話等防救災相關

文件資料應置於工地防救災應變場

所備用。 

  

防救災措施應變準備 

確保應變、搶險及搶修等組織及相

關器材（人員、機具、材料、通訊

設備及急救箱等）之立即到位及正

常運作功能。 

  

工地臨時構造物 

施工圍籬、支撐架、鷹架、防護網、

告示牌等臨時構造物應加強牢固；

如係設於人口密集地區經評估無法

確保設施安全時，應事先予以拆

除，以預防坍塌及墜落情事發生。 

  

工地排水設施 
工區及週遭之排水設施應予清理，

保持暢通，並確保與整體排水系統

之連接功能正常。 
  

工地大型機械設備 
吊車、吊塔等大型揚昇機械設備應

予繫接錨錠，束制穩固；必要時予

以撤離。 
  

工地開挖及土石挖填

方 

對基礎、工作井開挖、土石挖填方、

山坡地水土保持設施部分應進行檢

查及監控，並加強相關安全保護措

施。 

  

工地水文及邊坡變化 

加強觀測工區毗鄰地下水、河川、

野溪之水位、流量、濁度等水文情

形，與山坡地之邊坡、土石、林木、

構造物等變化情形，適時採取停工

及疏散措施。 

  

工地防汛缺口 

所有防汛缺口均應予確實封堵，砂

包、擋水鋼板、封水牆等臨時性防

洪設施應予補強；對於潛在淹水並

有需要保全之工區，應妥為布設抽
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水機具及止水材料。 

工地垃圾、雜物及廢棄

物 垃圾、雜物及廢棄物應予清理。   

工地施工器材 

施工材料、機具、設備及危險物品

均應置於安全地點並妥為固定；土

石方應妥為堆置處理及覆蓋，以避

免崩塌或下移。 

  

工地電力系統 

電力系統應予加強固定、防水及保

護；施工現場臨時用電除照明、排

水及搶險用電外，其他電源如有安

全之虞應予切斷避免感電。 

  

工地房舍、辦公室及倉

庫 

強化施工房舍、辦公室及倉庫之抗

風、抗雨、防洪、雷擊、倒塌等防

災及安全措施。 
  

其他 工區內外設置明顯之警示、警告標

誌及管制進出、隔離民眾等措施。   

缺失複查結果： 
 
 
 
 

備註： 
一、本表廠商於汛期間：每月至少應檢查填寫 1 次；另中央氣象局對工地所在地區發布颱風警報或豪雨以上特

報時，應迅即檢查填寫。 
二、有關防汛風險資訊之相關網站，工程會「重點防汛工程執行情形查詢系統」

（http://cmdweb.pcc.gov.tw/pccms/pwreport/hydro_system.pasin）業整合內政部「TGOS 圖台」

（http://tgos.nat.gov.tw）及「災後復建工程經費審議及執行資訊系統」

（http://recovery.pcc.gov.tw/TyphoonRecovery/）大數據；另內政部「TGOS 圖台」、水利署「防災資訊服務網」、

水土保持局「土石流防災資訊服務網」、國家災害科技防救中心（NCDR）「災害潛勢地圖網站」等亦提供相關

資料查詢。 
三、本表格式及範例係供參考，各機關得依實際需要調整檢查表項目及內容。 

檢查人員簽名：                             工地主任簽名： 
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表 8.6-2 颱風前防颱自動檢查表 

曾文南化聯通管統包工程 A2 標 防颱(前)自動檢查表 

颱風名稱:                            (颱風前檢查)             

檢查日期:   年   月   日                                    時   間:    時    分 

項次 防 颱 事 項 檢 查 結 果 處 理 情 形 檢 查 員 簽 章 

1 
成立防颱小組，安排輪值留守應變人員及待命車輛，建

立指揮、聯絡系統，並注意最新颱風動向。 

   

2 
檢查電路，關閉非必要的用電電源開關，注意爐火瓦

斯，以防止火災發生。 

   

3 

撤退河床、山邊或低窪地區之人員、重要資料、機具、

車輛或設備至安全地帶，以免發生人員傷亡以及重要資

料、機具、車輛或設備埋沒、淹水或流失事故。 

   

4 
疏通工地排水溝渠並防範因施工或修建施工便道造成

山水匯集或改道，致發生沖毀民房、工廠等意外事故。 

   

5 

擋土或圍堰之鋼板樁應在上端加設串聯之橫樑，並視需

要以沙石滿填圍堰內，以免圍堰之鋼板樁為外力所損

毀。 

   

6 

凡在受風地點可能被颱風吹倒之吊架、起重機及鷹架等

設備，均以拆拆除為原則，如因特殊原因無法拆除者，

則須分段加裝對稱拉索固定。 

   

7 機具、車輛宜集中停放在安全地點。    

8 水泥、夾板等建材應搬入防雨之建築內，並予墊高。    

9 

儲備飲水、食物、蠟燭、手電筒、乾電池收音機、雨衣、

橡膠雨鞋等物品備用，準備行動電話、通訊器材、緊急

照明等備用電池及急救藥品。 

   

檢查人員:                           職安人員:                        工地主任： 
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表 8.6-3 颱風後防颱自動檢查表 

曾文南化聯通管統包工程 A2 標 防颱(後)自動檢查表 

颱風名稱:                            (颱風後檢查)             

檢查日期:   年   月   日                                    時   間:    時    分 
項次 防 颱 事 項 檢 查 結 果 處 理 情 形 檢 查 員 簽 章 

1 檢查有無斷落的電線，以免發生感電事故。    

2 
檢查施工架支撐、模板支撐有無移位現象，鷹架塔接有

無損壞，確定無倒塌危險後可入內檢查。 

   

3 檢查開挖工地之上方有無裂痕或坍方跡象。    

4 
拆除損壞之鷹架或模板時先要採取安全措施，並告知勞

工應行注意事項。 

   

5 檢查有無發生倒塌落物之傷人事故。    

6 
檢查固定設備之基腳或機具停放地點之地基有無掏空

現象，以免發生機具翻倒事故。 

   

7 

抽除深井、管道、隧道等自然換氣不足之場所之積水

後，應先行通風或佩戴氧氣罩後始可進入，以免發生缺

氧窒息或有毒氣體之傷人事故。 

   

8 

抽除溝坑中積水後，除非土質良好則不宜立即進入溝坑

內，以免發生坍方埋沒人員、機具之意外事故。(因積

水抽除後，溝內水壓力消失容易坍方裂痕等現象後，始

可進入否則應加設擋土支撐。 

   

9 
檢查機具、車輛擬行駛之施工路線。估量路基、橋涵無

危險後始可行駛，否則應予修理、加強或改道。 

   

10 恢復送電前，由電工先行檢查電路，並拆除斷落之電線。    

檢查人員:                           職安人員:                        工地主任： 
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第九章、  緊急應變計畫  

9.1 前言 

    工程災害輕則耽誤工進，增加成本支出，重則造成人員傷亡，因此工程進

行前須有完善的危機管理及緊急應變計畫，以防範災害於未然，且若發生緊急

事故時，須能夠有系統、迅速、確實的處理事故，使災害造成之損失減至最少，

以提升營建工程水準，消弭職業災害、保障勞工安全、促進工程順利完成。 

    本章將簡述緊急應變計畫，詳細內容請詳「防汛及緊急應變計畫」。 

9.2 依據 

    職業安全衛生法、經濟部水利署災害緊急應變小組作業要點。 

9.3 目的 

    爲確保工作安全，預防意外事故發生，及意外事故發生時，能使工作人員

有效的逃離和救援，以減少人員傷亡和財物損失，並在平時實施訓練，以增加

處置技巧，特訂定本計畫。 

9.4 適用範圍 

    本公司曾文工務所工作同仁及協力廠商之全體人員。 
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9.5 緊急災害事故處理小組及任務分配 

表 9.5-1 緊急事故處理組織 

單位 組別 職稱及負責工作 

曾 

文 

工 

務 

所 

 

(06)575-1312 

工程組 
組長：陳彥勳 

負責工作：召開緊急災害應變會議，指揮調度 

 

協調組 

小組長：高彰庭 

負責工作：向有關機關單位申請支援或協助處 

理，工區災害情況因應對策研討， 

居民抗爭協調事宜。 

警備組 

小組長：林堃楠 

負責工作：執行防災搶救及查核，安全措施檢 

查，資訊連繫通報。 

醫療組 

小組長：張雲涵 

負責工作：負責工區災情查報，執行災害搶救 

工作，傷患就醫事宜。 

搶救組 

小組長：劉益昇 

負責工作：工區、宿舍區災害處理，向有關機 

關單位申請支援或協助處理。 

任 務 執 行 

小組長： 

1.主動召集組員成立應變小組，施工總負責人負責總指揮及督導。 

2.指揮組員及施工人員成立工程、協調、警備、醫療、搶救組，執行應變

作業。 

3.填寫應變作業處理情形、災後報告。 

4.組員：協助小組長執行應變作業，指揮廠商應變作業。 

9.6 緊急災害處理計畫要點 

一、 連絡： 

    利用電話、無線電或各種通訊及警報用器具，立即向現場作業人員及

週遭人員告知發生災害，促使人員離開危險區域，並儘速向施工總負責人、

工地主任及職安組組長報告災害實情。 

二、 確認： 
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    盡量設法瞭解災害的實情。 

三、 避難： 

    災害發生時需迅速以安全的方法讓附近所有人員經安全的途徑撤離到

安全的處所，同時展開相關救援工作。 

四、 報告： 

(一) 向單位主管報告災害內容時需按 5W1H 之原則報告(何人於何時在何處

從事何種作業，怎樣發生災害，災害情況如何)。 

(二) 發生重大職業災害時(ㄧ次災害的發生，同時有三個人以上受傷或ㄧ個人

以上死亡)，由災害發生單位立即報告當地政府主管機關、檢查機關、業

主經濟部水利署南區水資源局及工地主管部門。 

五、 急救處理： 

    請求鄰近人員的協助，就出受災人員，並通知急救人員施以急救處理，

如有需要應立即聯絡救護車，迅速將傷患送至醫院治療。請派醫師時，應

說明下列事項： 

(一) 傷害事故發生的地點位置。 

(二) 簡述造成傷害的原因及傷害物的種類(如機具設備、材料、有害氣體、液

體等)。 

(三) 傷患受傷程度至目前為止，對患者所做緊急處理情形。 

六、 交通管制及對外說明： 

(一) 災害地點由警衛負責管制交通，並加警示標誌，以隔絕看熱鬧人潮，並

限制非必要人員進入現場。 

(二) 現場除搶救人員及重要物品等必要行為外，應保持現場完整，以便爲公

司及政府有關單位進行職業災害調查所需資料。 

(三) 施工總負責人指揮現場搶救工作，必要時得由監造單位工務所主任統一

對外說明有關災害情形。 

七、 緊急救援： 
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(一) 緊急災害事故處理小組及職掌配置表（表 9.5-1）。 

(二) 工地緊急意外事故通報處理流程如（圖 9.6-1、2）所示。 

(三) 事故與災害發生時除採取必要措施外，需於 24 小時內以通訊通報或面

報，造知主管機關。緊急通報處理流程詳下圖。 

 

圖 9.6-1 工地緊急通報處理流程圖 
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(四) 工地緊急連絡電話號碼如下所示。 

 

圖 9.6-2 工地緊急連絡電話號碼 
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表 9.6-1 其他緊急連絡電話資料表 

單位 
(姓名) 職（名）稱 電話 地址 

勞檢所 行政院職安署南區職安衛中心 07-2354861 高雄市新興區七賢一路 386 號 7F-12F 
業主 經濟部水利署南區水資源局 06-5753251 台南市楠西區密枝里 70 號 

監造 經濟部水利署南區水資源局 
曾文南化聯通管 A2 標工務所 06-5753251 台南市楠西區密枝里 70 號 

醫院 署立台南醫院(新化醫院) 06-5911929 轉 9 台南市新化區那拔里牧場 72 號 
醫院 奇美醫院(柳營院區) 06-6226999 台南市柳營區太康村 201 號 
醫院 行政院衛生署新營醫院 06-6351131 台南市新營區忠政里信義路 73 號 
醫院 新樓麻豆分院 06-5702228 台南市麻豆區埤頭里苓子林 20 號 
衛生所 台南市楠西區衛生所 06-5751006 台南市楠西區楠西里中正路 226 號 
警力 台南市警察局玉井分局 06-5742479 台南市玉井區中山路 2 號 
自來水 自來水(股)公司玉井營運所 06-5742323 台南市南化區北寮里 154 號 
電力 電力(股)公司楠西服務所 06-5742767 台南市楠西區民權路 138 號 
電信 電信(股)公司玉井服務中心 0800-080-123 台南市玉井區中正路 42 號 
消防 台南市消防局 06-297-5119 台南市安平區永華路二段 898 號 
消防 台南市玉井區消防分隊 06- 5742517 台南市玉井區中山路 2 之 2 號 

消防 第二大隊楠西分隊 06-575-2260 台南市楠西區信義路 66 巷 3 號 
 

一、總公司： 電話：07-557-3755 
二、行政院職安署南區職安衛中心： 電話：07-2354861 傳真：07-2354134 行政院職安署南區職安衛中心網路申報：

http://www.slio.gov.tw 
三、行政院勞委會國家搜救指揮中心： 電話：0800-077-795  
四、台南市消防局大內救災救護分隊：電話：06- 5761271 
五、中興航空公司（救援直昇機）電話：02-25457885（臧處長：0933-668213） 
（高主任：0937-977661） 
六、空警隊 電話：02-23565000 

(五) 工地緊急連絡電話號碼及工地至附近急救醫院路線詳圖張貼於公佈欄、

勞工作業場所、明顯處、進出口及各電話旁。 

八、 急救訓練： 

    急救是對意外事件或突然患病者，利用當時可資使用之設備或器材，

技巧的施予之認可之治療。 

(一) 急救原則： 

1. 檢查氣道、呼吸（呼吸停止時要施行人工呼吸法）及血液循環（脈 搏

停止時要施行心肺復甦術）。 

http://www.slio.gov.tw/
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2. 立刻施救（分秒必爭）。 

3. 不要移動頸部或背部受傷之病患。 

4. 給傷患保暖。 

5. 一面施救，一面請人叫救護車及醫生。 

6. 檢查患者動作不宜過大。 

7. 安慰患者。 

8. 不可對失去知覺或半知覺之患者強灌流質食物。 

(二) 創傷急救： 

1. 由外力所致皮膚或黏膜發生分離或組織發生缺損者為創傷，其急救

方法如下： 

(1) 止血：以消毒紗布棉墊或乾淨布塊至於傷口上，而後用手直接壓以

止血。 

(2) 防止污染：以棉花沾水先將傷口周圍皮膚清洗乾淨後，用涼開水或

自來水沖洗傷口洗淨後，覆以消毒紗布並用繃帶包紮之。 

(3) 切勿任意用紅藥水、碘酒或其他任何消毒水、消炎粉、抗生素或油

膏塗抹傷口。 

2. 骨折急救：人體骨頭斷裂謂之骨折；其急救方法如下：儘可能置骨

折之肢體以夾板固定，夾板可就地取材，綁紥前應先用柔軟物質包

裏，並至少包紮三道。 

3. 燒傷急救：燒傷係由火焰、沸水、蒸氣或化學物質等熱直接接觸或

影響而引起；其急救之方法如下： 

(1) 止痛：用乾淨冷水沖洗（限皮膚未破者）和使用止痛藥物。 

(2) 預防感染：以乾淨浴巾或床單等覆蓋燒傷部位。 

(3) 切勿任意以油膏之類的東西塗抹燒傷部位。 

(4) 預防休克：抬高下肢、放低頭部、保暖身體供給非酒精性飲料。 

九、 緊急救援方案(緊急應變措施)及意外事故通報方案： 
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(一) 緊急及意外事故通報方案之目的，在對於影響工地安全衛生之緊急或意

外事故消息，建立報告模式，規定所需通報之單位，人員及必須通報之

條件。 

(二) 應通報之緊急事故，分為以下四類： 

1. 施工方面：人員傷亡、財務損失、火災、開挖等。 

2. 自然災害方面：颱風、洪水、強風等。 

3. 公共事故方面：炸彈威脅、蓄意爆破、擅自闖入、惡意破壞或偷竊、

工安擾亂(罷工或其他)、綁架/勒索等。 

4. 地震:於臺南市楠西區發生地震 4 級以上。 

(三) 工地緊急及意外事故之通報，計分三個等級，均須立即向監造單位通報 

1. 第一級事件須於發生意外或緊急事故後，立即向監造單位通報。其

等級劃分原則如下： 

(1) 災難發生時，不影響重點工程施工進行及延誤工期。 

(2) 其處理概估經費在查核金額百分之十(五百萬元)以下者。 

(3) 不屬於第二級事件及第三級事件之偶發意外事件。 

2. 第二級事件須於發生意外或緊急事故後，立即立即向監造單位通報。

其等級劃分原則如下： 

(1) 災難發生時，影響重點施工、延誤工期。 

(2) 處理概估經費在查核金額(五千萬)以下者。 

(3) 在工地發生之任何事故，使工作人員須經醫療與工作相關之疾病。 

(4) 本工程人員有任何持續發生之職業病，其肇因相似，可能與工地之

工作有關者。 

(5) 本工程發生任何闖入、蓄意破壞或偷竊財物之事故。 

3. 第三級事故件須於發生意外或緊急事故後，立即立即向監造單位通

報。其等級劃分原則如下： 

(1) 造成第三者之損失(如民眾權益)。 
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(2) 有任何人因本工程進行而造成傷亡。 

(3) 災難現場影響經濟部水利署南區水資源局聲譽形象。 

(4) 處理概估經費在查核金額(五千萬)以上者。 

4. 於臺南市楠西區、玉井區發生地震 4 級以上時，除配合前 述緊急災

害處理計畫要點外，另對工區進行檢視是否發生災害，表詳職業安

全衛生計畫書。 

9.7 事故之調查與統計報告 

一、 第二及第三級事故，由本公司人員會同主辦單位代表採取初步措施。 

(一) 除有救人及擴大災害之虞的事故現場外，須保持事故現場的完整性，防

止擾動證據，等候有關人員的調查。 

(二) 與事故有關的所有範圍、項目及情況均需照片存證。 

(三) 記錄見證人姓名，有關工作人員及受影響之設備。 

(四) 任何有疑問之材料、設備需上鎖，加掛標籤或加以保持，以免再生事故。 

二、 第二及第三級事故之資料蒐集，由本工程勞安管理人員會同主辦單位代表

填寫『事故與災害調查表』，並附上業主安衞人員認為有必要之其他資料，

所有資料文件依照工程文件管制系統規定，並列入紀錄，以供查考。 

三、 第一級事件在在本程序中不需調查，但在原因確定後，經工程師代表認定

下進行調查。 

四、 意外事故調查過程中搜集之資料，所做成完整之文件資料，含有下列項

目： 

(一) 事故與災害調查表 

(二) 緊急及意外事故通報單 

(三) 照片、藍圖、概圖或其他類似文件 

(四) 證人之證詞 

(五) 緊急救援單位之報告 
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表 9.7-1 事故與災害調查表 

國統國際股份有限公司 

事故調查分析報告表(含虛驚事故) 
當事人姓名及身分證號： 事故原因： 

 直接原因：□墜落滾落 □跌倒 □衝撞 □物體 

出生年月日： 飛落 □物體倒塌崩塌 □被夾被捲□被撞 □被 

電話： 切割擦傷 □中毒 □感電 □火災 □爆炸 □交 

住址： 通事故 □其他：  

僱用日期： 間接原因：（導致直接原因的因素） 

職稱：  

事故發生日期及時間：  
基本原因（可複選）：□未實施安全衛生教育訓 年 月 日 時 分 

事故發生地點、部門或場所： 練 □未實施機械設備的保養及檢查 □未訂定 

 
事故種類：(請打 V) 

標準作業程序□未訂定安全衛生工作守則 □未 

實施安全衛生管理及督導□人員未依據規定之 

□死亡 □殘廢(永久部分失能、永久全失 能) □受傷送

醫或休養無法上班(暫時全失 
標準作業程序施作 □其他： 

 
 
受傷部位： 

 
事故媒介物： 

失能損失日數： 日 

改善措施： 
事故發生經過、處置、送醫及結果敘述： 

填表者： 備註： 
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9.8 災害原因及調查與報告 

一、 辨別災害類型 

二、 評估災害對本工程影響程度 

三、 調查人員、機具、材料等損失程度 

四、 各單位提出災後復建工作計畫。 

五、 檢試既有應變計畫是否完善 

六、 備妥災害受損情形照片及相關文件 

9.9 急救設施 

    工地緊急應變使用器材如下表： 

表 9.9-1 工地緊急應變器材表 

器材名稱 數     量 執行任務 

挖土機 1 台(就近調用) 

1. 清理排水設施 

2. 導排水 

3. 協助搬運 

4. 災後復舊 

吊車 1~2 台(就近調用) 
1. 器材吊裝運離 

2. 待命救護 

吊卡車 1 台(就近調用) 
1. 器材吊運撤離 

2. 待命救護 

卡車 1 台(就近調用) 

1. 器材裝運撤離 

2. 配合挖土機載運 

3. 待命救護 

小自貨 

〈公務車〉 
1 台 

1. 內、外聯絡 

2. 小型器材搬運 

3. 人員載運 
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消防設備 

(滅火器、 

抽水機) 

依實需於每一作業場所設

置 
火災搶救處理 

急救藥品及器材 設置於每一作業場所 緊急救護傷患用 

無線電通話設備 

及行動電話 
依實需設置 緊急連絡用 
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9.10 附件 

        職業災害/事故檢討報告書範例 

 

圖 9.10-1 職業災害/事故檢討報告書 

    事業單位職災通報：本工程發生職災後將在 8 小時內於勞動部職業安全衛
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生 署 填 報 事 單 位 職 災 通 報 ， 填 報 網 址 為

https://insp.osha.gov.tw/labcbs/dis0001.aspx，網站如下圖： 

 

 

圖 9.10-2 事業單位職災通報網站示意圖 

 

https://insp.osha.gov.tw/labcbs/dis0001.aspx
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第十章、  職業安全衛生  

    本工程將另行提送分項計畫書，本章節內容將依職業安全衛生計畫撰寫，

完整內容請詳職業安全衛生計畫。 

    為落實本工程之安全衛生管理，規劃推動職業安全衛生管理業務，有賴於

健全之安全衛生管理組織，成立安全衛生管理組織旨在明確各級人員之職責，

事前規劃並作分工，使推動工作明確方向，有效運作職業安全衛生組織，落實

本工程之自主管理，防止職業災害，促進工程品質，達成公司安全衛生政策目

標。 

10.1 職業安全衛生組織、人員 

    本工程團隊將依職業安全衛生相關法令規定、工程特性與契約要求，於施

工期間在工地設置安全衛生管理組織及職業安全衛生人員，負責安全衛生之執

行，並於規定期限前提報安全衛生管理計畫。 

一、 本工務所設置工地主任一員，為本專案工程工地負責人，代表雇主事業經

營負責人監督指揮勞工從事工程與職業安全衛生之管理，其相關人員組織如

圖 10.1-1。 

二、 本工程團隊依職業安全法設置職業安全衛生管理員一員及營造業甲種職

業安全衛生業務主管一員，並已於勞動部職業安全衛生署南區職業安全衛生

中心核備，負責推行本工程安全衛生工作，秉承工地主任之命令辦理下列有

關職業安全衛生管理事項： 

1. 指導、監督有關人員實施工作埸所安全衛生巡視，定期檢查、重點檢查

及作業環境測定。 

2. 規劃及實施勞工安全衛生教育及加強預防災變之訓練。 

3. 辦理勞工健康檢查並留存記錄備查。 

4. 執行職業災害及緊急事故調查與處理並辦理統計。 

5. 執行職業安全衛生報表填寫及資料建檔。 
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6. 督導工區各主辦工程師、作業主管、領班實施自動檢查。 

7. 規劃、督導各部門有關職業安全衛生管理事項。 

8. 宣導、推行勞工安全衛生法令及相關規定。 

9. 會同雇主及勞工代表共同訂定安全衛生工作守則。 

10. 擬定職業災害防止計劃，並指導有關部門實施。 

11. 施工現埸之安全衛生巡視。 

12. 督導各級人員實施自動檢查。 

13. 各項施工安全作業前之協調。 

14. 督導施工人員之安全配備。 

施工總負責人
李盛銘

設計負責人    李怡德
中興工程顧問股份有限公司

專任工程人員
歐安正

地
質
調
查
組

線
路
綜
合
評
估
組

直
井
工
程
組

橋
梁
工
程
組

水
利
管
閥
組

工
務(

含
生
態)

組

駐地設計人員：賴宏源
土木技師：李民政、曾脩夫
大地技師：李怡德、王瀛恭
結構技師：吳演聲
應用地質技師：吳東錦
環工技師：楊友信
水利技師：鍾文祥

工務所

推
進
施
工
一
組

推
進
施
工
二
組

明
挖
及
水
管
橋

施
工
組

管
線
材
料
組

職
業
安
全
衛
生
組

品
質
管
理
組

工
程
測
量
組

工
務
行
政
組

職業安全衛生管理員1名：陳長青
甲種營造業業務主管1名：高彰庭

職業安全衛生協議組織會議

推
進
施
工
三
組

 

圖 10.1-1 職業安全衛生組織架構圖 
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10.2 墜落、感電、倒塌崩塌、鄰水作業災害防止計畫 

    已另案提送局限空間危害防治及墜落災害防止計畫、感電及鄰水作業非屬

本工程大量施工項目將含於職業安全衛生管理計畫說明。 

10.3 職業安全衛生協議計畫 

10.3.1 目的 

    本協議計畫係依據職業安全衛生法第三章第十四條及第十八條規定組織而

成，依會員相互間的協議，以促進本工程安全管理之運作順暢為目的，從而達

成防止作業勞工發生職業災害。 

一、 適用對象： 

本工務所全體同仁及協力廠商。 

二、 有效期間： 

本標實際工程施工日起至國統國際股份有限公司與各協力廠商所簽合

約工程完工竣工驗收日止。 

三、 協力廠商：係指本施工所應負整合管理義務之關係工程協力廠商及 

其雇用之勞工。 

10.3.2 計畫成員 

一、 會員：本協議計畫由本工務所各部門主管、職業安全衛生有關人員及

所有協力廠商負責人為會員。 

二、 代理人：協力廠商因故無法參加協議計畫會議，得由其工地代理人為

會員參加，但協力廠商應賦予工地代理人全部之授權。 

三、 會員之申請： 

1. 協力廠商依簽立合約之規定，向本工務所申請入會，並遵守協議會

議之決議。 

2. 本工務所各部門主管及安衛人員經協議計畫會長選定為會員，並履

行本計畫會議之決議。 
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四、 幹部： 

1. 會長一名：由工務所施工總負責人擔任。 

2. 副會長一名：由工務所工地主任擔任。 

3. 幹事一名：由工務所職業安全衛生管理員擔任。 

10.3.3 協議方式 

    本協議計畫的主要業務是召開協議會議與會議事務之執行。協議會議分為

定期會議、與臨時會議。 

一、 會議召開 

1. 定期會議每月召開一次，於每月擇期舉行，全體會員參加。 

2. 臨時會議為會長認有需要時召開之，針對個別或全體會員參加。 

二、 會議討論事項: 

1. 關於共同作業間的連繫配合與調度。 

2. 關於作業區域內之自動檢查事項。 

3. 關於施工計劃書之安全措施執行檢討。 

4. 規劃緊急避難辦法及訓練事項。 

5. 對於協力廠商安全衛生教育之指導協助等有關事項。 

6. 統一工作處所內危險性機械指揮，工作場所標示、警報等有關事項。 

7. 有關職業安全衛生活動之事項。 

8. 業主或有關機關要求事項之轉達與討論。 

9. 兩次會議期間工地事故與缺失檢討。 

10. 違反協議事項之約束條款的擬定與議決。 

11. 其他有關防止勞工職業災害必要之協調事項。 

三、 會議之決議以不違反工程合約規範與國家有關法令為有效條件。 

四、 協議會議之決議本所應留存記錄備查。 

五、 職務： 

1. 會長：會長代表協議組織，負責定期會議、臨時會議的主持與整合
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協調等運作。 

2. 副會長：副會長襄助會長處理會務，於會長因故不能執行其職務時，

代理其職務。 

3. 幹事：幹事負責會議議程、記錄、協調、決議事項之執行、宣導及

考核、入會申請審核、管制、管理檔案等協議會議之事務性處理事

項。 

4. 會員：會員除參加協議會外，應將協議會決議事項徹底告知關連勞

工瞭解，並監督與管理，以促使決議貫徹執行。 

10.4 職業安全衛生教育訓練計畫 

10.4.1 依據： 

    依據職業安全衛生法第廿三條規定「雇主對勞工應施以從事工作及預防災

變所必要之安全衛生教育訓練。前項必要之教訓練事項，由中央主管機關定之。

勞工對第一項之安全衛生教育、訓練，有接受之義務」。另根據職業安全衛生教 

育訓練規則第 13、14、17、18 條辦理。 

10.4.2 目的： 

    為使本所僱用之主管/人員及新進同仁確實瞭解到各有關法令及安全衛生工

作守則，務使勞工熟悉一切施工正確的作業程序和方法以預防災害發生，保障

勞工人身安全達到零災害目標。 

10.4.3 職安衛訓練計畫、對象： 

一、 職業安全衛生管理員訓練： 

本公司為重視及推動職業安全衛生工作鼓勵所有現埸工程師、領班利用

夜間或假日參加訓練單位舉辦之乙級職業安全衛生管理員及職業安全

衛生管理師等的訓練；取得證照後由公司負擔全額訓練費用。 

二、 職安衛業務主管訓練： 

指派主管/人員參加訓練單位舉辦之甲種職業安全衛生業務主管教育訓
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練，（甲種：僱用勞工人數在一百人以上者）。分包協力廠商依其進入本

工程人數，指派工地負責人參加安全衛生業務主管訓練或依合約規定指

派符合資格之安衛管理員常駐工地。 

三、 危險性機械、設備操作人員訓練：由協力廠商辦理，派員參加訓練單

位舉辦對現場操作人員施以不低於三十八小時之教育訓練(根據職業安

全衛生教育訓練規則附表八依操作設備之不同訓練時數會有所變動)以

取得合法操作人員証照。 

四、 特殊作業人員訓練：依本工程需要指派主管/人員參加訓練單位舉辦之

下列營造作業主管課程包括： 

1. 露天開挖、擋土支撐、模板支撐、施工架及施工構台組配、鋼構組

配、隧道挖掘、隧道襯砌作業主管..等施以營造作業主管安全衛生教

育各十八小時之教育訓練。 

2. 有害作業勞工應使其受有害作業安全衛生教育、訓練，如缺氧作業

主管、粉塵作業主管等。 

3. 特殊作業勞工應使其受特殊作業安全衛生教育、訓練，如乙炔作業

人員、吊掛作業人員等。 

五、 一般作業人員訓練： 

1. 視本工程需要得設置工作埸所急救人員派外訓練施以十八小時之急

救訓練。 

2. 對新僱或調換作業勞工，依需要使其受各該工作所必要之一般安全

衛生教育、其訓練時數不少於六小時。 

六、 職業安全衛生在職教育訓練： 

1. 職業安全衛生業務主管、職業安全衛生人員、高壓氣體作業主管、

營造作業主管及有害作業主管每年需接受至少六小時之在職教育訓

練。 

2. 勞工作業環境測定人員、施工安全評估人員及製程安全評估人員每
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四年需接受至少十二小時之在職教育訓練。 

3. 其他相關人員、作業主管、危險性機械及設備操作人員、一般作業

勞工每二年需接受至少三小時之在職教育訓練。 

七、 其他經中央主管機關指定之人員 

10.4.4 訓練計畫主要作業項目： 

一、 編列本公司年度主管/人員教育訓練預算。 

二、 規劃課程及實施時間原則上至少每年辦理一次。 

三、 課程內容應包括： 

1. 安全衛生意義及其重要性。 

2. 現埸安全衛生規定。 

3. 作業開始前之檢點。 

4. 標準作業程序。 

5. 特殊作業之安全衛生及預防對策。 

6. 緊急事故處理之安全衛生及預防對策。 

7. 環境衛生維護。 

8. 急救訓練。 

9. 消防常識。 

10. 吊掛作業。 

11. 其他。 

12. 延聘講師之專業課程。 

四、 預防災害訓練內容： 

1. 事故統計與分析：事業單位應就每件事故發生原因加以調查，並予

統計分析，以瞭解本作業中最容易發生事故之情況及危害因素，進

而研究其改善方法。 

2. 一般作業中容易發生災害事故之種類： 

(1) 機器傷害事故：大多由於無安全裝置所引起 
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(2) 電器傷害事故：大多由於誤觸高壓電源所引起 

(3) 火災爆炸事故：大多由於煙火管制不嚴密或電線走火而引起 

(4) 墜落傷害事故：大多由於安全防護不善而引起 

(5) 擊傷事故：大多由於不安全動作所發生 

(6) 土石崩倒災害：大多由於擋土牆模板支撐倒塌所引起 

(7) 交通災害：大多由於沒做好安全檢查及人為疏忽所引起 

3. 預防災害事故方法： 

(1) 更新老舊設備去除危險根源 

(2) 以工程改善方法達到安全目的：加設安全防護設備、緊急剎車、

連鎖裝置、安全開關、漏電斷路器等，以減低事故之發生率至最

低程度 

(3) 安全教導及防護具使用：教導勞工遵守安全作業程序方法，使用

雇主供給之個人防護具，以達到人身安全之目的 

五、 參加外部訓練機構舉辦有關之防災講習等。 

六、 訓練之項目、課程必須為與本身職能有關之課目或是公司指派參加之

課程。 

七、 派外訓練由需求之部門提出，經上級審核同意後報公司管理部門核定

後參訓。 

八、 受訓合格後，將證件影本交本公司管理部門一份存查，及填寫受訓心

得報告或簡報分享同仁。 

九、 本公司加強教育宣導工安三護“自護、互護、監護”觀念，本著『尊重

生命、關懷安全』的信念推動職業安全衛生教育及預防災害訓練工作。 

10.5 自動檢查計畫 

10.5.1 前言 

    依據職業安全衛生法、職業安全衛生法施行細則、職業安全衛生設施規則、

職業安全衛生組織管理及自動檢查辦法、職業安全衛生教育訓練規則、勞工健
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康保護規則，營造安全衛生設施標準及其它相關法令規定辦理。 

10.5.2 目的 

    為防止職業災害，保障勞工安全與健康，必須於事先發現不安全及不衛生

的因素，立即設法消除或控制。惟預事先發現不安全及不衛生的因素，必須實

施安全衛生檢查，對於工程施工所使用之機械、設備、工作環境及作業人員的

行為動作經常詳細檢查，督導改進，以消弭災害於無形。 

10.5.3 自動檢查之組織及人員 

一、 施工總負責人/工地主任 

負責督導檢查作業之進行，並隨時抽查各項職業安全衛生措施是否完善，

以維持作業安全。 

二、 職業安全衛生管理人員 

協調及督導各施工組確實實施安全衛生計畫，每日巡視工地督導安全衛

生工作之進行，並定期檢查工地安全衛生狀況，及填寫安全告示板、每

日安衛協議巡檢表等。 

三、 各施工分組組長 

教育及督導該組工程師及協力廠商作業勞工，依安全衛生工作守則規定

之方法實施作業，提供改善工作方法之建議。 

四、 各組工程師 

對其施工範圍內所屬之設施、人員，做定期及不定期的安全衛生檢查，

並確實負起督導之責任，並對其單位主管負責，填寫每日安衛協議巡檢

表。 

五、 現場領班 

每日巡視檢查工作場所及通道，視查一般安全衛生設施是否良好、人員

之安全衛生裝備及行為是否確實、安全圍籬、施工架是否牢靠。 

六、 機具操作員 

每日作業前對所操作之機具實施事前檢查，並定期及每週保養維護。 
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七、 電氣人員 

應經常性的檢查各項電氣設備之開關線路及絕緣性能。 

八、 事務人員 

每週實施環境衛生檢查。 

九、 作業勞工 

作業勞工應對個人使用之工具、設備、防護具作安全檢查，並維護作業

區域附近場所之清潔。 

10.5.4 自動檢查實施 

    檢查應由領班人員實施，機械設備為協力廠商使用時，定期重點檢查由協

力廠商實施，必要時領班人員與協力廠商會同實施，機械、設備、器具自動檢

查則以現場操作人員為之。 

    另公司所承租、承借之機械、設備或器具供勞工使用者，應對該機械、設

備或器具實施自動檢查。但得以書面約定由出租、出借人為之。 

10.5.5 自動檢查實施項目 

    本工程之各項檢查項目、執行單位、檢查頻率及檢查人員如後表所附: 

表 10.5-1 自動檢查實施項目週期摘要一覽表 

實施項目 週 期（頻率） 檢查內容 表編碼 

1.一般安全衛生檢查 每週 2 次以上 作業檢點  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

詳職業

安全衛

生管理

計畫，以

其為主 

2.電氣設備安全檢查 每週 定期檢查 

3.擋土支撐安全檢查 作業前 作業主管檢點 

4.模板作業安全檢查 作業前 作業主管檢點 

5.移動式起重機作業安全檢查表 
每日 作業檢點 

每月 定期檢查 

6.氧氣、乙炔焊接（切）安全檢查表 作業時 作業檢點 

7.發電機作業安全檢查 作業時 作業檢點 

8.防颱自動檢查表 颱風前 防颱檢點 

9.防颱自動檢查表 颱風後 颱風後檢點 
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10.電焊機及電焊作業前自動安全檢

查表 作業前 作業前檢點 

11.車輛系營建機械自動檢查表 作業前 作業前檢點 

12.工區灑水紀錄表 每日 機動作業 

13.混凝土澆置作業安全檢查表 作業前 作業前檢點 

14.局限空間(缺氧)作業前檢點表 作業前 作業前檢點 

15.鋼筋作業自動檢查表 作業前 作業前檢點 

16.露天開挖作業安全檢查表 作業前 作業前檢點 

17.營造工程安全衛生每日檢點表 作業前 作業前檢點 

18.急救箱檢查表 每月 定期檢查 

19.坑道作業自動檢查表 作業前 作業前檢點 

20.消防設備安全檢查表 每月 定期檢查 

21.個人防護設備檢查表 作業前 作業前檢點 

22.施工架作業自動檢查表 作業前 作業前檢點 

23.通風換氣設備檢查表 作業前 作業前檢點 

24.每日協議、巡視及處理紀錄表 每日 定期檢查 

25.井內作業氣體濃度測定紀錄表 作業前 作業前檢點 

26.鄰水作業設備安全檢查表 作業前 作業前檢點 
27.事業單位(含協力廠商)人員管制

名冊 作業前 作業前檢點 

10.6 安全作業標準 

    將於職業安全衛生管理計畫說明。 

10.7 個人防護具管理 

    將於職業安全衛生管理計畫說明。
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第十一章、  環境保育計畫  

    本工程將另行提送分項計畫，本章節內容將依環境保育計畫撰寫，完整內

容請詳環境保育計畫。 

    環境保護工作千頭萬緒，由於過去在教育上所下功夫的不夠，導致一般營

造業的從業人員皆未能獲得良好的環保知識，而使各项環境汙染的防治工作執

行不易，亦造成執行成效不彰。本公司有鑑於此，自十餘年前即著手將環境保

護工作的推展列入員工教育訓練的範疇，近年來隨著環保意識的提升以及各級

政府及民間機構的重視，對大型公共工程的環保要求水準逐漸提高，而本公司

承建各項公共工程具有豐富經驗，對營建工程之環保工作具有完善之規劃，必

能將施工對環保之影響降至最低。 

11.1 噪音震動防制 

一、 汰換老舊車輛，以減少噪音量。 

二、 運輸卡車嚴禁超載超速，行經工區時減速慢行。 

三、 車輛行駛路線行經住宅區時，需減速慢行，且不亂鳴喇叭，減少夜間

行車，以免對沿途居民生活環境造成影響。 

四、 保持工地平整以利施工時運輸所產生之不規則噪音。 

五、 各類型施工機械音量均應符合營建工程噪音管制標準。 

六、 加強施工機具之保養與維修作業，採用低噪音之機具。 

七、 施工機具暫緩使用時，即關閉引擎熄火。 

八、 加強施工管理、縮短施工期間，避免高音量機械同時運轉。 

九、 施工時需考量週遭環境、居民作息、噪音管制區類別、交通狀況等因

素，來設定施工作息程序、時程及機具。 

十、 除隧道開挖外，工程施工儘量於白天進行，避免影響電廠及附近居民

作息，受到噪音之干擾。 

十一、 避免同時進行噪音量大之施工作業，並調整施工時間以減輕干擾。 
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11.2 空氣污染防制 

一、 土方作業、運輸便道應配合水車之灑水，避免塵土飛揚。 

二、 車輛、機具定期檢查廢氣含量，加強維修及汰舊工作。 

三、 車行出入口，應設置洗車台，且應符合下列規定： 1.洗車台四周應設

置防溢座或其他防制設施，防止洗車廢水溢出工地。2.設置廢水收集坑。

設置具有效沉砂作用之沉砂池。 

四、 進出營建工地之運送車輛機具，應採行下列有效抑 制粉塵之防制設施，

採用具備密閉車斗之運送機具，使用防塵布 或其他不透氣覆蓋物緊密

覆蓋及防止載運物料掉落地面之防制設施。 

五、 使用具粉塵逸散性之工程材料、砂石、土方或廢棄物，且其堆置於營

建工地者，應採行覆蓋防塵布、覆蓋防塵網。 

六、 工地灑水設置：3.5T 灑水車及高壓沖洗機 

表 11.2-1 工區灑水紀錄表 

日期 起訖時間 水量 M3 職安衛人員確認 工  區  位  置 備    註 

      

      

      

      

      

      

      

      

檢查人員:                         環境保護負責人:   
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11.3 水污染防制 

一、 未經適當處理之污水不得排入河川，所有污水視需要加以沉澱過濾，

或添加化學藥品以去除固體物質及污油等雜質，及中和過度之酸鹼含量，

以符合排放水標準，再排出工區排水箱或排水溝，並負責維護工區周圍

排水溝之暢通。 

二、 施工過程所產生之污泥妥善處理，相關水污染處理設備於工程申報竣

工前拆除，並恢復原狀。 

三、 工地應視實際需要設置截水溝或防溢座防止工區污水外流。 

四、 臨時廁所污水須排入化糞池，不得直接排入水溝；化糞池須定期委託

合格業者清理。 

五、 施工所用之漿液及廢泥水等不得任意漫流或直接排入水溝，致堵塞水

流，除應加藥液處理外，亦應視工程需要備妥足夠之沉澱設備；穩定液

等添加物需經檢測，不得造成水污染。 

六、 工作區域內之施工排放水中含有高濃度之懸浮微粒、砂粒、化學物質

針對此情況須先集流經過污水處理設備處理，使其能符合環保放流水之

管制標準後，始得排放至排水設施。 

七、 施工車輛之輪胎清洗廢水，利用附設之沉澱池收集洗車廢水，經過處

理後符合放流水標準後，方可排放至河川，且沉砂池應定期派人清理。 

11.4 廢棄物污染防制 

一、 工地進行任何開挖，或清除廢土、雜物、剩餘材料或垃圾以前，應提

出棄土計畫，經業主核准後，使得進行。 

二、 對於施工中之化學物質與有毒物質，應按勞工安全衛生法及其他相關

規定辦理，並專檔管理記錄。 

三、  剩餘土石方及刨除瀝青混凝土挖除或刨除後直接由裝卸卡車載運至

申報之省市主管機關核准棄土場。 

四、 營建工程廢棄物貯存、清除或處理方法及設施，應符合行政院環保署
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頒佈之「廢棄物清理法」、「事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準」

及其他相關規定。 

五、 營建工程廢棄物之清除，處理作業安全應符合行政院環保署頒佈之「廢

棄物清理作業安全衛生指導要點」及相關規定。 

六、 機油桶、操作油桶、空灌、包裝箱及其他之容器，應於工程期間，在

工地內設置一收集場，並定期運棄。 

七、 工地內應設有垃圾儲存設備，並適時清除或委託代運。 

八、 工地採流動式廁所採接裝糞便污物貯存槽，化糞池定期委託合格業者

清理由水肥車抽取運至水肥廠處理並每次記錄清理日期。指派專人清理

及管理。 

九、 工區生活之廢棄物(如飯盒、瓶罐等)於平時應隨時集中於固定地點並施

以分類，達適當數量時則立即運棄，不可任意亂丟棄，以免造成工地髒

亂，而滋生蚊蟲。 

十、 施工現場採用堅固密封貯存容器或設施盛裝有覆蓋廢棄物，其設施、

容器應經常保持整潔，不得有飛揚、溢散、滲出、污染地面或散發惡臭

情形。 

11.5 道路汙染防制 

一、 工區每日至少 3 次灑水，並加強工區周圍環境之清掃，保持清潔。施

工區域及施工車輛行經路線應定時定量派遣灑水車灑水、清掃，遇有散

落地面之廢棄物亦應隨時清理，以防止揚塵造成民怨。 

二、 棄土及廢棄物車輛之行駛路段，事先擬定交通維持計畫，妥善規劃行

駛路線與時間，避免造成交通壅塞，及污染道路路面。 

三、 運送清除物所經道路之清潔，應符合環保單位及當地主管機關之規

定。 

11.6 生態保育措施  

一、 工地開挖工作施工時儘可能採分區小面積施工，俾移棲能力較弱、行
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動遲緩及活動空間較狹小之兩棲類、爬蟲類及哺乳類動物有足夠時間移

棲他處。 

二、 施工期間加強工地管理，降低營建噪音干擾，並嚴格控制各項污染公

害 (水污染、空氣污染…)。 

三、 階段施工完成後，儘速舖面或植生綠化，以減少裸露面積及裸露時間。 

四、 整地階段之地表植被整移嚴禁使用焚燒或使用除草劑等方式。 

五、 嚴格監督工地人員，避免有違反「野生動物保育法」之行為發生；施

工中若發現保育類野生動物進入施工範圍，將嚴格管制工地人員不得騷

擾、虐待及獵捕。 

六、 初步擬定施工中生態環境自主檢查表如表 11.6-1，並擬於細部設計完成

後施工前洽「曾文南化聯通管工程環境監測及生態檢核」執行團隊研商

檢查表內容是否恰當，經定案後之檢查表將以每週一次的頻率辦理施工

中生態環境檢查。 

表 11.6-1 生態檢核自主檢查表 

生態檢核自主檢查表 

工程名稱 曾文南化聯通管統包工程 A2 標 編   號  
承攬廠商 國統國際股份有限公司 
檢查位置  檢查日期  
檢查時機 施工前       □施工中檢查          □施工完成檢查 
檢查結果 ○檢查合格        ╳有缺失需改正         ╲無此檢查項目 

檢查項目 
檢查標準 
（定量定性） 

實際檢查情形 檢查結果 

限制開挖面積 
[迴避]工程是否依設計圖施工，不任意超挖破壞施

工範圍外之植被。            

植被保護 
[減輕]是否限制施工人員進入施工區域以外森林

環境。   

外來物種 [減輕]是否移除施工範圍內之發現強勢外來種   

野生動物保育 
[迴避]施工期間是否禁止對野生動物之濫捕，濫殺

行為，若發現有保育類動物將予驅離。   

工程噪音 
[減輕]工程是否使用低噪音機具，按正常步驟操

作，以減少噪音量。   

禁止焚燒 [減輕]工區內是否禁止露天焚燒廢棄物。   

廢棄物處理 
[減輕]施工期間是否將遺留之民生及工程廢棄物

集中處理，並帶離現場，避免野生動物誤食或遭受

傷害。 
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揚塵覆蓋 

[減輕]避免因塵土飛揚汙染空氣或影響周邊植物

生長，工地是否設置噴灑水車，土石材料堆置現場

及地表裸露部分每日灑水 2次以上，並視天候狀況

酌予增加。 

  

工程廢水處理 
[減輕]工區內是否設置臨時沉砂池並定期檢視清

除雜物及沉砂，確保其功用。   

缺失複查結果： 
□已完成改善(檢附改善前中後照片) 
□未完成改善，填具缺失改善追蹤表進行追蹤改善 
複查日期：   年  月  日 
複查人員職稱：                                  簽名： 
備註： 
1.檢查標準及實際情形應具體明確(例：磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例：磚縫 7mm-10mm)。 
2.檢查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無須檢查之項目，則打「╲」。 
3.嚴重缺失、缺失複查未完成改善，應填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善。 
4.本表由工地現場施工人員實地檢查後覈實記載簽認。 
★為檢驗停留點 

    現場工程師：                         工地主任：  
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第十二章、  驗收移交管理計畫  

12.1 驗收資料彙整及陳報 

    工程驗收除應特殊需求另有規定外，主要驗收程序區分為初驗、驗收及再

驗等。各階段分述如下： 

一、 初驗：監造單位應督促廠商依契約規定提報竣工圖表等資料，於工程竣工

後七日內提報竣工圖、工程結算明細表、施工照片（含施工前、中、後）、

查驗紀錄、部分驗收紀錄及建造物高程測量表(屬新建者)、混凝土品質評估

資料紀錄表(特殊狀況應說明辦理情形)、土方密度試驗總表、混凝土鑽心紀

錄試驗總表、材料設備檢驗管制總表等資料，執行機關於收受全部資料之日

起三十日內辦理完成(含初驗紀錄)；如有特殊情形必須延期者（含不合格之

再驗），應簽請首長或其授權人員核准。 

二、 驗收：應於初驗合格後五日內將前款規定之驗收相關資料併初驗紀錄報請

驗收；主辦機關於收受全部資料日起二十日內辦理完成，並作成驗收紀錄；

如有特殊情形必需延期者，應簽請首長或其授權人員核准。 

三、 再驗：驗收不合格應改善部分，由主驗人員視實際需要決定改善時間，同

時以年、月、日方式列入紀錄，通知廠商依限改善，廠商改善完竣後報請執

行機關確認後，再依程序辦理再驗，並於十日內辦理完成。 
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12.2 移交文件製作 

    本工程除水工機械及機電工程另有規定外(如下所示)，其餘皆依一般公共工

程相關規定辦理。 

一、 中文操作及維護資料： 

(一) 製造商之操作與維護手冊。 

(二) 完整說明各项產品及其單體及整體操作步驟與維護(修)方式、規定。 

(三) 示意圖及建議備用零件表。 

二、 上述資料應包括下列內容： 

(一) 契約名稱與編號； 

(二) 主題(例如土建、機械、電氣、輸送設備…) 

(三) 目錄 

(四) 最接近本工程之維修廠商名稱、地址、電話 

(五) 統包商、供應商、安裝商之名稱、地址、電話 

(六) 最接近本工程之零件供應商名稱、地址、電話 

(七) 預計接管單位將開始承接維護責任之日期 

(八) 系統及組件之說明(包含設備於正常操作時之儀表讀值) 

(九) 例行維護作業程序及時程表 

(十) 操作、維護(修)所需之機具、儀器、人力及備品數量 

(十一) 以下資料由機關視個案特性要求統包商提供： 

1. 操作前之檢查或檢驗表 

2. 設備之啟動、操作、停機作業程序 

3. 操作後之檢查或關機表 

4. 一般狀況、特殊狀況及緊急狀況之處置說明 

5. 經核可之測試資料 

6. 製造商之零件明細表、零件型號、施工圖 

7. 與未來維護(修)有關之圖解(分解圖)、電(線)路圖 
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8. 製造商原廠備品明細表及建議價格 

9. 可編譯(Compilable)之原始程式移轉規定 

10. 軟體版權之授權規定 

11. 其他：國外進口設備須附原廠之操作及維護手冊(可為英文版本) 

索引 
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12.3 移交計畫 

一、 操作與維護資料格式樣本、教育訓練計劃及內容大綱等資料，應於竣工前

60 日，提出 3 份送審。製造商可証明其現成之手冊資料，足以符合本條之

各項規定者，不在此限。 

二、 須於竣工前15日，提出20份(含電子檔)經機關核可之操作與維護(修)手冊、

圖說及其他與設備相關之資料及教育訓練計劃。 

三、 在教育訓練開始時，應將所有操作與維護資料備妥，並於驗收前依核可之

教育訓練計畫，完成對機關或接管單位指派人員之訓練。且提供符合教育訓

練計劃所列講師資格之人員，以訓練機關指派之操作人員每機組至少 2 名以

上。訓練課程包括操作之基本理論、操作準則、設備調整、例行維護修理及

親手操作設備。其中親手操作設備課程時數至少需安排 2 小時以上。 

四、 統包商所提送之資料，應經監造單位審查後再經機關核可；修正時亦同。 

五、 操作與維護(修)手冊之內容，應於試運轉測試程序時，經機關或接管單位

指派之人員驗証為可行，並應做成紀錄，否則應辦理修正後重行測試。 

六、 除已於各設備規範有要求者外，統包商應依製造廠之建議對於〝設備〞安

裝維護及修理工作上需用之特殊工具，附工具箱，提供數量如設備規範所述，

並詳列工具名稱、規格使用方式、使用處所、價格等清單供機關核備。另所

附零組件須附原廠手冊並註明功能。 

七、 移交清冊：依據契約規定 

表 12.3-1 移交清冊表 

文件名稱 數量 提送日期 備註 

施工階段之審核文件   初驗日二週前   

竣工圖之 AUTOCAD 電腦圖檔 4 套 初驗日二週前   

竣工圖之第二原圖 1 套 初驗日二週前   

竣工圖之 A3 縮圖 6 套 初驗日二週前   

竣工圖之 A1 影印圖 2 套 初驗日二週前   

操作與維護(修)手冊 20 份 竣工前 15 日   
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教育訓練計畫 20 份 竣工前 15 日   
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第十三章、  文件資料管理系統  

13.1 文件資料管理之目的及範圍 

    爲建立總公司與曾文工務所之品質文件管制作業準則，使品質管制作業有

完整及充分的客觀憑證，以作為評估品管績效之依據，並對於品質相關文件妥

為保存管理。其適用範圍如下： 

一、 適用於系統程序文件管制之相關作業及部門。 

二、 適用於系統及程序文件紀錄，文件管制，業主提供技術文件管制，提送業

主審核技術文件管制，品質文件管制之制定、審合、核准、分發、存檔、修

訂、廢紙及稽核等作業。 

13.2 文件分類 

一、 一般文件管制 

(一) 管制制度的建立:訂定文件管制程序作業標準。 

(二) 負責單位:由管理單位負責文件之收、發、傳遞、歸檔、儲存、追蹤調

閱等事宜。 

二、 業主提供技術文件之管制 

(一) 業主提供之施工規範、特定條款及設計圖說等之接收、分發使用、檔案

保存、版次更新及調檔查閱等事宜之管制程序。 

(二) 此類文件因具有技術性，所以負責單位應對於文件的內容與性質有充分

的了解故由內業組處理。 

三、 提送業主審核之技術文件管制 

(一) 工務所提送業主審核之技術文件的製定、發文及業主回覆後之分發使用、

傳遞、歸檔儲存、版次更新與調檔查閱等事宜之管理程序。 

(二) 此類案件因具有技術性，故均由工務所之規畫組/品管組統籌負責辦理

管制作業。 
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(三) 為確實管制提送業主技術文件之審核狀況、提送日期、核定日期及分發

使用等，施工所得視實際需要建立「提送工程司技術文件審核狀況管制

表」管制之。 

(四) 提送資料的種類： 

1. 工程契約圖說及相關之施工、材料、設備規範 

2. 品質計畫書 

3. 各項施工使用材料及設備之出廠證明、檢驗文件、試驗報告等 

4. 各項使用之材料、設備及施工品質檢驗資料紀錄等 

5. 廠商施工自主檢查表 

6. 不合格之管制、矯正與預防措施等資料 

7. 施工相片或施工紀錄影片 

8. 內部品質稽核紀錄 

9. 各項會議紀錄 

10. 施工日誌 

11. 品管人員相關資料 

12. 專任工程人員督導紀錄資料 

13. 其他品管相關文件 

(五) 品質文件管制 

1. 工務所依合約規定執行現場施工管理所衍生之試驗報告、表格及記

錄等均屬之。 

2. 負責單位:由職安、品管組。 

3. 文件核發:須制定與維持各項程序，以管制與國際標準有關文件及資

料。此等文件 在分發之前，須由主管人員審核其適切性。 

4. 文件更改或修定:  

(1) 除非另有規定，文件之更改須由原審核同一單位執行審核。 

(2) 如實際可行時，更改之性質再在文件或其附件上予以標示鑑別，為
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防止不適用文件誤用，須建立一文件總覽表或相當之文件管制程序，

用以鑑別現行修改之文件。 

(3) 文件經數次更改，應重新發行。 

四、 本工程相關文件編碼 

文件管理系統編碼 

         △△△○○○- △-○○ - ○○○ 

        工地別       類別    流水號   

(一)、 工地別： 

工地別以六碼原則△△△○○○，前三碼為工程取得之年份，後三碼為該

年份取得工程之前後順序。 

(二)、 類別： 

類別以三碼為原則，前碼以英文字母表示，後二碼數字表示。 

(三)、 流水號：流水號以三碼為原則，依先後順序由 001~999。 

五、 本工程相關文件總目錄 

    依據整體品質計畫書，編列有 A 紀錄、B 計畫、C 送審、D 自動檢查表及 E

自主檢查表，本次節錄 A 至 C 文件總目錄，其餘文件總目錄詳整體品質計畫書。 

表 13.2-1 文件管理系統總目錄及編碼(摘錄) 
總類 代碼 細類 類別碼 

 紀
錄 A 

工程契約 A-01 
工程進度表 A-02 
施工日誌 A-03 

收文 A-04 
發文 A-05 

材料設備管制總表 A-06 
金屬材料試驗報告 A-07 
延性鑄鐵管試驗報告 A-08 

金屬材料試驗報告材料試驗報告 A-09 
混凝土圓柱試體抗壓強度試驗報告 A-10 
CLSM 圓柱試體抗壓強度試驗報告 A-11 

不符合事項報告 A-12 
專任工程人員督察紀錄 A-13 

共同協議組織、工安座談會 A-14 
職工名冊 A-15 

技術人力名冊 A-16 
勞工安全衛生器具領用清冊 A-17 
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混凝土材料出廠證明 A-18 
安全衛生教育訓練 A-19 

內部稽核 A-20 
不合格品 A-21 

計畫書送審管制表 A-22 
備忘錄（發） A-23 
備忘錄（收） A-24 

職業安全與環境衛生稽核︱主辦單位 A-25 
職業安全與環境衛生稽核︱監造單位 A-26 

走動式督導紀錄 A-27 
工程督導︱水利署 A-28 
工程督導︱南水局 A-29 
安衛設備抽查 A-30 
施工抽查(3) A-31 
推進記錄表 A-32 

其他材料出廠證明 A-33 
材料（設備）進場檢查表 A-34 

矯正預防 A-35 
外部稽核 A-36 

沉陷點監測成果表（工作井） A-37 
沉陷點監測成果表（推進管段） A-38 

建築物傾斜計觀測結果 A-39 
建築物沉陷點觀測結果 A-40 

其他報告書 A-41 
驗廠資料 A-42 

工程材料訂購單 A-43 
協力廠商施工協調會議紀錄 A-44 

試拌 A-45 
內部會議記錄 A-46 

DIP-U 管成品檢驗 A-47 
WSP 推進用鋼管成品檢驗 A-48 

半月報 A-49 
DIP-K 管成品檢驗 A-50 

SP 鋼管及管件成品檢驗 A-51 
土方運棄紀錄 A-52 

瀝青混凝土材料試體試驗報告 A-53 
管內 CCTV 檢視 A-54 

瀝青混凝土品質檢驗 A-55 
閥類成品檢驗 A-56 

SP 鋼管材質取樣 A-57 
WSP 推進用鋼管材質取樣 A-58 

中壓架材質取樣 A-59 
中壓架成品檢驗 A-60 
丁字管成品檢驗 A-61 
彎管成品檢驗 A-62 
閥類材質取樣 A-63 

CLSM 九大重金屬及戴奧辛檢驗 A-64 
監造計畫書 B-01 
整體施工計畫 B-02 
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設計品質計畫 B-03 
職業安全衛生管理計畫 B-04 

土石方載運計畫 B-05 
管材製造計畫 B-06 

局限空間危害防止計畫書 B-07 
交通維持計畫書 B-08 
環境保育計畫 B-09 

推進工程分項施工計畫(含品質計畫) B-10 
簽證執行計畫書 B-11 
現地調查計畫書 B-12 
閥類製造計畫 B-13 

混凝土施工計畫(含澆置) B-14 
CLSM 施工計畫(含澆置) B-15 

導線及水準控制點測量成果報告 B-16 
補充地質調查報告書 B-17 

現地調查成果報告(地形測量及地下管線調查) B-18 
設計階段風險評估報告 B-19 
施工階段風險評估報告 B-20 
河川公地使用申請書 B-21 

明挖工程分項施工計畫(含品質計畫) B-22 
 B-23 

水管橋工程分項施工計畫(含品質計畫) B-24 
防汛及緊急應變計畫 B-25 

山崩與地滑地質敏感區基地地質調查及地質安全評估報告 B-26 
水土保持計畫 B-27 
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第十三章 

13.3 文件、資料管制作業程序 

    為確實有效管理本工程所有文件，特訂相關作業流程，以達文件管制應有

功能。 

作業流程圖 相關單位 作業說明 相關文件

各負責分組

1.參照契約規範製訂各類

計畫書/施工圖/細部設計/
其他應送審文件之送審時

程管控表

2.安排各主辦人員撰寫

1.預定送審之文件

資料

2.權責劃分文件

施工總負責人

專任工程人員

工地主任

技術審查/品管審查/程序審

查

1.預定送審之文件

資料

2.權責劃分文件

工務組
1.發文/用印/裝訂

2.管制

1.文件送審管制表

2.登錄/存檔

按各單位認可之文件資料

管制作業流程處理

送審文件撰寫/修正

內部審查

需
修
正

登錄/管制/發文

監造單位認可之
文件資料 工務組

 

圖 13.3-1 文件資料管制作業程序圖 

13.4 電子檔案之製作 

    施工過程所有送審文件、圖說等，皆依契約相關規定辦理且依工程進度隨

時辦理並協助機關與監造單位將自主檢查表、抽查紀錄表、施工照片、施工報

表、監造報表、工期展延文件、品質檢試驗報告、即時影像、各計畫書、品質

成果報告書、變更設計及修正預算等各式工務文件數位化，提供機關與監造單

位收執。 
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識別碼 任務名稱 工期 開始時間 完成時間

0 曾文南化聯通管統包工程A2標 1488 d 20/5/22 24/6/17

1 1 計畫時程 1385 d 20/5/22 24/3/6

2 1.1 開工日 0 d 20/5/22 20/5/22

3 1.2 施工里程碑 0 d 22/5/22 22/5/22

4 1.3 預計完工日 0 d 24/3/6 24/3/6

5 2 整體計畫 210 d 20/5/22 20/12/17

6 2.1 整體施工、品質計畫及設計品質計畫 30 d 20/5/22 20/6/20

7 2.2 職業安全衛生管理計畫 30 d 20/5/22 20/6/20

8 2.3 環境保育計畫 30 d 20/5/22 20/6/20

9 2.4 土石方載運作業計畫 30 d 20/5/22 20/6/20

10 2.5 交通維持計畫、路證申請及試挖 125 d 20/7/16 20/11/17

11 2.6 補充地質調查及地形測量、地下管線調查 90 d 20/5/22 20/8/19

12 2.7 施工安全評估報告(危評) 125 d 20/7/16 20/11/17

13 2.8 簡易水土保持計畫(W16→W17) 180 d 20/6/21 20/12/17

14 2.9 曾文溪河川公地申請 180 d 20/5/22 20/11/17

15 3 細部設計 1319 d 20/5/22 23/12/31

16 3.1 整體工程佈置(第一版) 55 d 20/5/22 20/7/15

17 3.2 土木工程細部設計(第一版) 120 d 20/6/21 20/10/18

18 3.2.1 輸水管件標準圖(第一版) 60 d 20/6/21 20/8/19

19 3.2.2 輸水管路土木工程(第一版) 120 d 20/6/21 20/10/18

20 3.3 職業安全衛生(第一版) 77 d 20/7/16 20/9/30

21 3.4 機電監控及景觀工程(第一版) 61 d 20/11/1 20/12/31

22 3.5 細部設計進版修正及變更作業 1095 d 21/1/1 23/12/31

23 4 管材、閥類生產 1264 d 21/1/1 24/6/17

24 4.1 DIP、WSP、SP管材及另件生產 1169 d 21/4/6 24/6/17

25 4.2 閥類生產 450 d 21/1/1 22/3/26

26 5 推進管段1組 1152 d 20/11/26 24/1/21

27 5.1 W19→W20 135 d 20/11/26 21/4/9

28 5.2 W19→W18 71 d 21/4/10 21/6/19

29 5.3 W20→W21 105 d 21/6/20 21/10/2

30 5.4 W24→W23 112 d 21/10/3 22/1/22

31 5.5 W16→W17 100 d 22/1/23 22/5/2

32 5.6 W37→W36 119 d 22/5/3 22/8/29

33 5.7 W24→W25 115 d 22/8/30 22/12/22

34 5.8 W33→W34 95 d 22/12/23 23/3/27

35 5.9 W30→W29 105 d 23/3/28 23/7/10

36 5.10 W33→W32 105 d 23/7/11 23/10/23

37 5.11 W30→W31 90 d 23/10/24 24/1/21

38 6 推進管段2組 885 d 21/5/6 23/10/7

39 6.1 W22→W23 135 d 21/5/6 21/9/17

40 6.2 W22→W21 140 d 21/9/18 22/2/4

41 6.3 W35→W34 140 d 22/2/5 22/6/24

42 6.4 W35→W36 145 d 22/6/25 22/11/16

43 6.5 W28→W27 149 d 22/11/17 23/4/14

44 6.6 W28→W29 176 d 23/4/15 23/10/7

45 7 推進管段3組 615 d 22/3/1 23/11/5

46 7.1 W26→W25 140 d 22/3/1 22/7/18

47 7.2 W26→W27 120 d 22/7/19 22/11/15

48 7.3 W37-1→W37-2 120 d 22/11/16 23/3/15

49 7.4 W37-3→W37-4 120 d 23/3/16 23/7/13

50 7.5 W31-1→W32 115 d 23/7/14 23/11/5

51 8 明挖管段 353 d 22/2/21 23/2/8

52 8.1 W37-1→W37 98 d 22/2/21 22/5/29

53 8.2 W37-2→W37-3 120 d 22/5/30 22/9/26

54 8.3 W17→水管橋起點 65 d 22/9/27 22/11/30

55 8.4 W18→水管橋終點 70 d 22/12/1 23/2/8

56 9 曾文一號水管橋及引道 650 d 21/11/18 23/8/29

57 9.1 前置作業、橋墩基樁 76 d 21/11/18 22/2/1

58 9.2 橋墩基礎 18 d 22/2/2 22/2/19

59 9.3 墩柱及帽樑 112 d 22/2/20 22/6/11

60 9.4 汛期等待 172 d 22/6/12 22/11/30

61 9.5 A1、A2橋台工作井及結構 120 d 22/2/2 22/6/1

62 9.6 水管橋安裝、試水及明挖管線銜接 182 d 22/12/1 23/5/31

63 9.7 曾文一橋引道 90 d 23/6/1 23/8/29

64 10 管件銜接、水工機械、機電工程及其他工程 600 d 22/3/27 23/11/16

65 11 最後一管段試水壓及CCTV、洗管消毒及全線設備巡
檢

20 d 24/1/22 24/2/10

66 12 無水試運轉 5 d 24/2/11 24/2/15

67 13 工區復舊 20 d 24/2/16 24/3/6

5/22 6/
曾文南化聯通管統包工程A2標

5/22
開工日

5/22
施工里程碑

3/6
預計完工日

5/22 6/20
整體施工、品質計畫及設計品質計畫

5/22 6/20
職業安全衛生管理計畫

5/22 6/20
環境保育計畫

5/22 6/20
土石方載運作業計畫

7/16 11/17
交通維持計畫、路證申請及試挖

5/22 8/19
補充地質調查及地形測量、地下管線調查

7/16 11/17
施工安全評估報告(危評)

6/21 12/17
簡易水土保持計畫(W16→W17)

5/22 11/17
曾文溪河川公地申請

細部設計

5/22 7/15
整體工程佈置(第一版)

6/21 8/19
輸水管件標準圖(第一版)

6/21 10/18
工作井及曾文一號水管橋(第一版)

7/16 9/30
職業安全衛生(第一版)

11/1 12/31
機電監控及景觀工程(第一版)

1/1 12/31
細部設計進版修正及變更作業

管材、閥類生產

4/6 6/1
DIP、WSP、SP管材及另件生產

1/1 3/26
閥類

推進管段一組推進管段一組

11/26 4/9
W19→W20，L=186M

4/10 6/19
W19→W18，L=200M

6/20 10/2
W20→W21，L=144M

10/3 1/22
W24→W23，L=191M

1/23 5/2
W16→W17，L=188M

5/3 8/29
W37→W36，L=292M

8/30 12/22
W24→W25，L=141M

12/23 3/27
W33→W34，L=204M

3/28 7/10
W30→W29，L=230M

7/11 10/23
W33→W32，L=232M

10/24 1/21
W30→W31，L=115M

推進管段二組

5/6 9/17
W22→W23，L=191M

9/18 2/4
W22→W21，L=191M

2/5 6/24
W35→W34，L=131M

6/25 11/16
W35→W36，L=284M

11/17 4/14
W28→W27，L=163M

4/15 10/7
W28→W29，L=283M

3/1 7/18
W26→W25，L=219M

7/19 11/15
W26→W27，L=198M

11/16 3/15
W37-1→W37-2，L=241M

3/16 7/13
W37-3→W37-4，L=233M

7/14 11/5
W31-1→W32，L=165M

明挖管段

2/21 5/29
W37-1→W37，L=408m

5/30 9/26
W37-3→W37-2，L=658m

9/27 11/30
W17→水管橋起點，L=118m

12/1 2/8
W18→水管橋終點，L=147m

曾文一號水管橋及引道

11/18 2/1
前置作業、橋墩基樁

2/2 2/19
橋墩基礎

2/20 6/11
墩柱及帽樑

6/12 11/30
汛期等待

2/2 6/1
A1、A2橋台工作井及結構

12/1 5/31
水管橋安裝、試水及明挖管線銜接

6/1 8/29
曾文一橋引道

3/27 11/16
水工機械、機電工程及其他工程

1/22 2/10
試水、CCTV、洗管及檢查

2/11 2/15
無水試運轉

2/16 3/6
工區復舊

前半年 後半年 前半年 後半年 前半年 後半年 前半年 後半年 前半年
2020年 2021年 2022年 2023年 202

曾文南化聯通管統包工程A2標

廠商：                                                                                       專任工程人員：     
                  
                                   

工務所主任：                                                                           課長：                                                                       主任工程司：                                                             副局長：    　　　　　　　　                                                     局長：　　　　　   　　　　　　　　



開工日期： 109 年 05月 22 日 完工日期： 113 年 3 月 6 日

5月 3月

下 上 下 上 下 上 下 上 下 上 下 上 下 上 下 上 下 上 下 上 下 上 下 上 下 上 下 上 下 上 下 上 下 上 下 上 下 上 下 上 下 上 下 上 下 上 下 上 下 上 下 上 下 上 下 上 下 上 下 上 下 上 下 上 下 上 下 上 下 上 下 上 下 上 下 上 下 上 下 上 下 上 下 上 下 上 下 上 下 上 下 上

主體工程 2,222,156,180 79.41% 0.02% 0.04% 0.11% 0.11% 0.13% 0.13% 0.25% 0.25% 0.26% 0.26% 0.38% 0.38% 0.40% 0.40% 0.47% 0.42% 0.49% 0.49% 0.54% 0.54% 0.60% 0.60% 0.97% 0.98% 0.77% 0.77% 1.08% 1.07% 0.90% 0.90% 1.20% 1.20% 1.48% 1.48% 1.51% 1.51% 1.61% 1.61% 1.98% 1.98% 1.90% 1.95% 2.38% 2.38% 2.34% 2.34% 2.28% 2.28% 1.82% 1.71% 1.77% 1.77% 1.96% 1.96% 1.98% 1.98% 1.97% 1.97% 2.17% 2.17% 2.58% 2.58% 1.74% 1.74% 1.85% 1.85% 1.99% 1.99% 2.00% 2.00% 1.61% 1.61% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.78% 0.76% 0.18% 0.18% 0.18%

0.02% 0.05% 0.13% 0.13% 0.13% 0.13% 0.27% 0.27% 0.27% 0.27% 0.40% 0.40% 0.43% 0.43% 0.50% 0.50% 0.58% 0.58% 0.65% 0.65% 0.72% 0.72% 1.16% 1.17% 0.90% 0.90% 1.21% 1.20% 0.75% 0.75% 1.00% 1.00% 1.20% 1.20% 1.11% 1.11% 1.11% 1.11% 1.44% 1.44% 1.29% 1.29% 1.90% 1.90% 2.15% 2.15% 2.15% 2.15% 1.71% 1.71% 1.82% 1.82% 2.28% 2.28% 2.30% 2.30% 2.29% 2.29% 2.55% 2.55% 3.05% 3.05% 1.98% 1.98% 2.12% 2.12% 2.26% 2.26% 2.26% 2.26% 1.80% 1.80% 0.71% 0.71% 0.71% 0.71% 0.68% 0.67%

0.03% 0.03% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.60% 0.60% 0.57% 0.57% 1.28% 1.28% 1.07% 1.07% 1.32% 1.32% 0.59% 0.59% 0.79% 0.79% 0.95% 0.95% 1.24% 1.24% 1.24% 1.24% 1.50% 1.50% 1.38% 1.38% 1.87% 1.87% 2.06% 2.06% 2.06% 2.06% 1.71% 1.71% 1.80% 1.80% 2.52% 2.52% 2.54% 2.54% 2.53% 2.53% 2.96% 2.96% 2.98% 2.98% 2.00% 2.00% 1.89% 1.89% 2.06% 2.06% 2.06% 2.06% 1.64% 1.64% 0.78% 0.78% 0.78% 0.78% 0.78% 0.78%

0.10% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 1.02% 1.02% 0.93% 0.95% 0.55% 0.57% 0.99% 0.95% 1.06% 1.06% 1.41% 1.41% 1.70% 1.70% 0.84% 0.84% 0.86% 0.86% 1.32% 1.32% 1.10% 1.10% 1.96% 1.96% 2.32% 2.32% 2.32% 2.32% 1.70% 1.70% 1.85% 1.85% 1.81% 1.81% 1.83% 1.83% 1.81% 1.81% 1.73% 1.73% 3.19% 3.19% 1.93% 1.93% 2.57% 2.57% 2.66% 2.66% 2.66% 2.66% 2.13% 2.13% 0.58% 0.58% 0.58% 0.58% 0.47% 0.47%

0.25% 0.25% 1.20% 1.20% 3.00% 3.00% 3.50% 3.50% 4.20% 4.20% 6.50% 6.50% 7.00% 7.70% 6.50% 6.50% 5.50% 5.50% 4.50% 4.50% 3.75% 3.75% 3.75% 3.75%

0.10% 0.10% 0.10% 0.30% 0.30% 0.60% 0.60% 0.75% 0.75% 1.10% 1.10% 1.10% 1.10% 1.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.50% 1.50% 2.25% 2.25% 3.10% 3.10% 3.10% 3.10% 4.50% 4.50% 5.75% 5.75% 4.75% 4.75% 4.75% 4.75% 5.45% 5.45% 4.25% 4.25% 4.25% 4.25% 3.00% 0.60%

0.01% 0.01% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 3.10% 3.10% 3.10% 3.10% 3.10% 3.10% 3.10% 3.10% 3.10% 3.10% 3.10% 3.10% 3.10% 3.10% 3.10% 3.10% 0.25% 0.25% 0.25% 0.25% 0.25% 0.25% 0.25% 0.25% 1.85% 1.85% 1.85% 1.85% 1.85% 1.85% 1.85% 1.85% 2.15% 2.15% 2.15% 2.15% 2.15% 2.15% 2.15% 2.15% 2.15% 2.15% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.28%

1.16% 1.16% 2.16% 2.16% 4.16% 4.16% 6.13% 6.13% 8.44% 8.44% 8.44% 8.44% 8.44% 8.44% 8.04% 8.04% 3.03% 3.03%

0.10% 0.10% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.20% 1.20% 1.20% 1.20% 1.20% 1.20% 1.20% 1.20% 1.20% 1.20% 1.20% 1.20% 1.20% 1.20% 1.20% 1.20% 1.20% 1.20% 1.20% 1.20% 1.20% 1.20% 1.20% 1.20% 1.63% 1.63% 1.63% 1.63% 1.63% 1.63% 1.63% 1.63% 1.63% 1.63% 1.63% 1.63% 1.63% 1.63% 2.08% 2.08% 2.08% 2.08% 2.08% 2.08% 2.08% 2.08% 2.08% 2.08% 3.08% 3.08% 3.08% 3.08% 3.06%

0.03% 0.03% 0.03% 0.04% 0.04% 0.06% 0.06% 0.10% 0.10% 0.14% 0.14% 0.25% 0.25% 0.25% 0.25% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0.50% 0.50% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.75% 1.75% 1.75% 1.75% 1.75% 1.75% 1.75% 1.75% 1.75% 1.75% 1.75% 1.75% 1.75% 1.75% 1.75% 1.75% 1.75% 1.75% 1.75% 1.75% 1.75% 1.75% 1.75% 1.75% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.38%

0.01% 0.01% 0.01% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.02% 0.05% 0.11% 0.11% 0.13% 0.13% 0.24% 0.24% 0.25% 0.25% 0.37% 0.37% 0.40% 0.40% 0.46% 0.42% 0.49% 0.49% 0.54% 0.54% 0.59% 0.59% 0.93% 0.93% 0.74% 0.74% 1.02% 1.01% 0.87% 0.87% 1.13% 1.13% 1.38% 1.38% 1.40% 1.40% 1.50% 1.50% 1.83% 1.83% 1.75% 1.79% 2.18% 2.18% 2.14% 2.14% 2.08% 2.08% 1.68% 1.58% 1.64% 1.64% 1.80% 1.80% 1.81% 1.81% 1.80% 1.80% 1.98% 1.98% 2.34% 2.71% 1.94% 1.94% 2.04% 2.04% 2.16% 2.16% 2.17% 2.17% 1.82% 1.82% 1.06% 1.06% 1.06% 1.05% 1.07% 1.06% 0.54% 0.54% 0.54%

0.00% 0.01% 0.01% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.06% 0.13% 0.13% 0.15% 0.15% 0.27% 0.27% 0.28% 0.28% 0.42% 0.42% 0.45% 0.45% 0.52% 0.47% 0.56% 0.56% 0.61% 0.61% 0.66% 0.66% 1.04% 1.04% 0.83% 0.84% 1.14% 1.13% 0.97% 0.97% 1.27% 1.27% 1.55% 1.55% 1.57% 1.57% 1.68% 1.53% 1.91% 1.91% 1.83% 1.87% 2.30% 2.30% 2.27% 2.27% 2.20% 2.20% 1.75% 1.64% 1.70% 1.70% 1.88% 1.88% 1.89% 1.89% 1.88% 1.88% 2.08% 2.08% 2.49% 2.49% 1.63% 1.63% 1.74% 1.74% 1.94% 2.03% 2.03% 2.03% 1.64% 1.64% 0.78% 0.78% 0.78% 0.77% 0.79% 0.79% 0.21% 0.21% 0.20%
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完成百分比（％）

預定

實際

八 工程保險費 15,000,000 0.54% 

九 營業稅，(一~八)×5% 133,236,831 4.76% 

進
本      期

完成百分比（％）

預定

實際

五 廠商品質管制作業費 30,440,250 1.09% 

六 細部設計服務費 56,042,884 2.00% 

七 廠商管理什費 148,720,961 5.32% 

3.71% 

三 職業安全衛生費 58,303,303 2.08% 

(三)

(四)

(五)

(六) 4.75% 

0.12% 

3.64% 

2.98% 

(二)

(一).1

四 環境保護措施費 30,129,867

∮2600mm推進管材

含配件組
1,160,661,192

輸水管路土木工程-

其他工程
132,949,030

機電工程 3,497,422

輸水管路土木工程-
水管橋工程及引道

101,793,323

83,277,148
輸水管路土木工程-
水工機械

(一).2
∮2600mm推進施工

費(含工作井)
587,380,077

輸水管路土木工程-
明挖段工程

152,597,988

二 雜項工程 103,943,172

項次 工程項目 工程金額 權重％

一

輸水管路土木工程-

推管段工程
62.48% (一) 1,748,041,269
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