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員、施工廠商與專任工程人員、品管人員及
工地主任、工程地點、開工及預定完工日
期、工程規模概述、契約金額及品質管制作
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(2)工程項目數量表、檢驗項目數量表、監
造單位規定之檢驗停留點項目表。 

(3)適用對象 

(4)名詞定義 
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權
責
及
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(1)組織架構：應含管理階層，包括各部門、
專任工程人員、品管人員、工地主任(工地

負責人)及工程施工作業主要人員，訂定各
職稱之預定派駐人數，並檢附相關資格證件
影本。 

(2)工作職掌：相關部門及人員應辦理之工
作內容及重點，明確劃分權責。 

(3)管理審查：規劃管理階層對工地之定期

審查計畫，以對品質管理系統是否有頇改進
及變更，進行適時之評估。 
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施
工
要
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各分項工程施工要領項目及內容。 

(1)施工機具：規劃合適施工機具及數量。 
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(3)施工方法、步驟與流程圖，品質檢驗停

留點應標示於流程中。 

(4)施工注意事項：影響施工安全、品質或
效率之工作事項等。 

(5)主要工作項目是否列有該工項施工要
領。 

  



項次 章節 審查項目 
審查結果 

符合 不符合情形 
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品
質
管
理
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各分項工程品質管理標準項目及內容。 

(1)作業流程：列出分項工程之施工順序。 

(2)管理要項：對各施工階段，列出管理項
目、管理標準、檢查時機、檢查方法、檢查
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(3)自主檢查表內容，應包括檢查日期、位
置(如樁號、高程)、檢查項目、檢查標準(設
計圖說、規範之檢查標準)、檢查結果之記
錄，表下有工地主任、現場施工人員(檢查
人員)簽名欄位。 

(3)自主檢查表不符合之管制方式(含不符合

情形之處置及管制方式)。 
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格
品
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管
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「材料」及「施工」之不合格品管制作業程
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(1)對現場檢驗不合格或抽樣試驗不合格情
形之處理及暫存方式。 

(2)不合格品後續處置之追蹤管制及管制表
格。 

(3)對不合格率異常時、缺失頻率高之項目
之管制方式，  

  



項次 章節 審查項目 
審查結果 

符合 不符合情形 
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正
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措
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矯正措施： 

(1)矯正作業辦理時機之訂定(如依缺失發生
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預防措施： 

(1)採行預防措施之時機、執行流程、結果
紀錄。 

(2)預防措施成效之評估方法。 

  

九 

內
部
品
質
稽
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(1)品質稽核權責 

(2)品質稽核範圍 

(3)品質稽核頻率 

(4)品質稽核流程 

(5)稽核後之缺失列管及回饋。 

  

十 

文
件
紀
錄

管
理
系
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(1)文件及記錄管理 

(2)紀錄轉移及存檔 

(3)文件紀錄編碼一覽表 

  

其他意見  
  

核章 

監造單位 

監造現場人員 監造主任 
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第三章  施工要領 
3.1 施工要領之訂定 

為落實工程品質管理,使工程品質能確實依照施工規範、設計圖要求,針

對本專案工程之特性、設計圖及合約相關規範,將本工程各階段施工作業過程、

管理項目、管理標準、權責劃分、管理要領(檢查時間、檢查頻率、檢查方法、

紀錄資料)及不符合標準時之處置方法等制訂工程品質管理標準表,據以作為

執行工程品管工作之準據,以符合同一品質之共同目標,並避免標準及認知上

差異。  

 
表 3- 1 施工要領一覽表 

項次 施工要領 編號 

1 測量檢測工程 表 3- 2 

2 土方工程(開挖回填) 工程 表 3- 3 

3 混凝土工程 表 3- 4 

4 鋼筋工程 表 3- 5 

5 模板工程 表 3- 6 

6 新拌瀝青混凝土工程(兩層鋪設) 表 3- 7 

7 箱型石籠工程 表 3- 8 

8 混凝土排塊石工程 表 3- 9 

9 洗石子工程 表 3- 10 

10 抿石子工程 表 3- 11 

11 鋼管護欄工程 表 3- 12 

12 鋼鈑護欄工程 表 3- 13 

13 安全欄杆工程 表 3- 14 

14 級配粒料底層工程 表 3- 15 

15 植栽種植工程 表 3- 16 

16 地工織物工程 表 3- 17 

17 控制性低強度回填材料(CLSM)工程 表 3- 18 

18 止水帶工程 表 3- 19 

19 環保坡崁(護坡)磚工程 表 3- 20 

20 水情觀測平台 表 3- 21 
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表 3- 2 測量檢測工程施工要領 

施工步驟 使用材料 機具設備 注意事項 

1.施工前準備   
1.擬定測量計劃 

2.選擇適當的測量方式及工具 

2.控制點檢測 
鋼釘或其他

適合材料 

ERTK：1台 

經緯儀：1台 

1.本工程部份若與其他工程相接，導線點須與

其他施工單位相同 

2.水準閉合差﹤±20√(K)mm 

3.使用 ERTK 需於已使用參數轉換時之點誌記

進行座標覆核 

3.放樣點位檢測 

鋼釘或其他

適合材料 

木樁 

ERTK：1台 

經緯儀：1台 

1. 於平面控制點上安置全測站儀，按設計資料

將各樁測設於實地。 

2. 沿線佈設足夠數量之水準點，並實施水準測

量測得各水準點的高程值。 

3. 平面容許誤差±10cm（檢驗停留點） 

4. 高程容許誤差±10cm（檢驗停留點） 

4.完成結構物檢

測 

鋼釘或其他

適合材料 

ERTK：1台 

經緯儀：1台 

1.測定主要結構體橫斷面線 

2.平面容許誤差±10cm（檢驗停留點） 

3.完成結構物高程容許誤差±10cm（檢驗停留

點） 
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表 3- 3 土方工程(開挖回填)工程施工要領 

施工步驟 使用材料 施工機具 注意事項 

1. 施工前準備  
挖土機 

卡車 

1.施工前須將施工範圍內雜草、垃圾、廢棄物

清理挖除 

2.安全標誌、號誌設置須符合圖說規定 

3.填築所需適合材料過濾 

2. 測量、放樣 木樁 
ERTK：1 台

經緯儀 

水準儀 

1.測定施工範圍（檢驗停留點） 

2.沿線設置固定控制點，以便施工中隨時校正 

3. 設立控制樁及樣

板 

木樁 

樣板 

鋼釘 

漆 

 
1.每[20m]設主要控制樁及樣板 

2.曲線段每 10m加設控制樁及樣板 

4. 回填土方 適用之土石料 

挖土機 

卡車 

壓路機 

雷射水準儀 

碎石機 

灑水車 

1. 填土料不得含有樹根、雜草、垃圾、廢棄

物、及其他腐蝕性物質 

2. 石材厚度與粒徑須符合圖說 

3. 填方高程、坡度及邊坡檢測須符合圖說規

定 

5. 滾壓後檢查  

挖土機 

卡車 

壓路機 

1. 回填面層平整 

2.  填方體積 1000m3以內應做試驗 1次，超

過者每增加 3000m3做 1次，餘數超過

1000m3 者亦增做一次。 

3.  壓實度 85% (相對密度 Dr 70%)（檢驗停

留點） 

      

 

 

 

  



 41 

表 3- 4 混凝土工程施工要領 

施工步驟 使用材料 施工機具 注意事項 

1. 施工前準備   

1. 模板尺寸、高程、支撐及鋼筋組立

須檢查 

2. 接縫須妥善處理 

3. 保護層應符合圖說規定 

4. 施工機具及照明設備須備妥 

5. 防護材料及安全措施須準備完善 

6. 澆置前須清理及檢查 

2.拌合廠生產

混凝土 
 拌合設備：1套 

1. 檢視配比設計資料 

2. 供應量及運輸路況之規劃，避免供

料中斷 

3.到場材料檢

查 
混凝土 

預拌車：5台 

坍度測定儀 

氯離子測定

儀：1套 

1. 應進行坍度、氯離子試驗 

（檢驗停留點） 

2. 檢視出料單之出廠時間 

3. 抗壓試體須製作 

4. 混凝土澆置 混凝土 

預拌車：5台 

洩槽 

壓送車：1台 

振動棒：1台 

1. 澆置順序須妥善規劃及執行 

2. 作業人員的分配及搗實須妥善 

3. 澆置高度，厚度及水平控制須符合

圖說規定 

4. 施工縫妥善處理以維持接合面連結

強度 

5. 洩落高度超過 1.5m 須使用漏斗 

5. 養護   
1. 混凝土表面須保持濕潤 

2. 視水泥強度調整養護時間 

6. 拆模後混凝

土表面修飾 
水泥砂漿  

1. 鐵線及繫結器須修剪或拆除 

2. 保護層及蜂巢修補須用原配比修飾 

3. 混凝土之平整度、垂直度及高程須

依圖說進行修飾 
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表 3- 5 鋼筋工程施工要領 

施工步驟 使用材料 施工機具 注意事項 

1. 施工前準備  鋼捲尺 
依據設計圖，施工說明核算數量繪

製結構體每根鋼筋剪裁長度 

2.鋼筋進場 鋼筋 

裝卸用貨車 
：2台 

吊車：1台 

1. 鋼筋幅射線檢驗報告，出場報

告，取樣送驗 

2. 鋼筋須墊高儲放，加蓋帆布 

3. 鋼筋應維持清潔 

3.鋼筋加工 鋼筋 
鋼筋加工機

具：1套 

1. 裁切長度 

2. 排列層次 

3. 彎勾和錨定長度 

4. 鋼筋架高，分類堆置 

4. 鋼筋組立 

鋼筋 

鐵絲. 

墊塊 

吊車：1台 

1. 鐵絲綁紮以防止鋼筋位移 

2. 垂直鋼筋每點綁紮 

3. 水平鋼筋小於 20cm 可跳隔綁紮 

4. 保護層墊置妥善，保護層許可差

±6mm（檢驗停留點） 

5. 角隅補強筋妥善處理 

5. 組立後檢查  皮尺 

1. 號數及支數檢查 

2. 確定排列層次，綁紮牢固 

3. 間距與保護層須符合圖說規範 

4. 錨定及彎勾長度，搭接位置及長

度符合圖說規定 
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表 3- 6 模板工程施工要領 

施工步驟 使用材料 施工機具 注意事項 

1.施工前準備   

1. 依據設計圖，施工規範決定模板，

五金量及採購 

2. 決定支撐工法，模板應力分析及繪

製施工圖送審核可據以施工 

2.模板進場 清水模板 

裝卸用貨車 

：2台 

吊車：1台 

1. 模板種類，尺寸厚度須符合圖說規

範並注意板面結合間隙 

2. 角材尺寸、平直度及間距要符合規

定 

3. 繫結器的尺寸及種類要與圖說規範

相符 

4. 各類材料分別堆放 

3.放樣  

水準儀 

皮尺 

氣泡水準器 
：1套 

1.依施工放樣圖說 

2.放樣尺寸高程及坡度須符合圖說規

範 

4.模板及支撐組

立 

模板 

支撐材料 

繫結器 

裝卸用貨車 

：2台 

吊車：1台 

1. 構造物斷面尺寸須符合規定 

（檢驗停留點） 

2. 牆模板之垂直精度與頂部水平精度

要符合圖說規範 

3. 埋設物件及位置須符合規定 

4. 底部高程及平整度須符合圖說規範 

5. 模板內須維持清潔 

6. 支撐須為穩固狀態 

7. 繫結材料須符合規定(不可將不適

合材料埋入) 

8. 須有脫模劑 

5.拆模  

裝卸用貨車 

：2台 

吊車：1台 

1. 基礎、牆、版等各部分模板依規定

期限拆除 

2. 清理模板及塗油 
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表 3- 7 新拌瀝青混凝土工程施工要領 

施工步驟 使用材料 施工機具 注意事項 

1. 施工前準備 級配粒料 

平路機 

挖土機 

振動輾壓機 

1. 路面雜物須清除乾淨 

2. 路面須整平壓實 

3. 如有洞穴或不平須填平夯實 

4. 碎石級配鋪設前完成土方密度試驗 

2. 碎石級配

舖設 
碎石級配 

卡車 

刮路機 

震動壓路機 

1. 舖設前完成碎石級配須符合圖說規範 

2. 厚度控制須符合圖說規範 

3. 舖設後壓密度試驗須符合圖說規範 

4. 平整度，厚度及坡度須符合圖說規範 

（檢驗停留點） 

3. 瀝青混凝

土厚度控

制 

  
1. 以墨線彈於小基腳及排水溝牆上 

2. 拉水線控制或利用邊模控制 

4. 黏層或透

層澆舖 
適當之材料 瀝青灑播機 

1. 透層底層乾燥或略微潮濕，如底層過分乾

燥時，應酌量洒水適當濕潤 

（檢驗停留點） 

2. 透層澆舖須在天晴風和之日，灑鋪時溫度

須符合圖說規定 

（檢驗停留點） 

3. 均勻適量澆舖並符合圖說規定 

5. 瀝青混凝

土舖設 

針入度

85~100之瀝

青膠泥 

骨材 

石粉 

卡車 

舖裝機 

壓力潑油車 

1. 依圖說規範需求分層鋪設 

2. 在晴天及底層或原有面層無積水現象方

可鋪築 

3. 瀝青混凝土混合料在運送途中如遇雨淋

濕應即拋棄不得使用 

（檢驗停留點） 

4. 接合處應均勻塗刷速凝乳化瀝青材料，使

有良好結合 

5. 瀝青混凝土混合料倒入舖裝機溫度不得

低於 120℃ 

（檢驗停留點） 

6. 壓路機與重型機械，在新鋪路面，不得停

止於其上，或在其上移位煞車 
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表 3- 8 箱型石籠工程施工要領 

施工步驟 使用材料 施工機具 注意事項 

1. 施工前準備  挖土機 

1. 石材與網材須檢視出廠報告 

（檢驗停留點） 

2. 依圖說規範需求，整平壓實 

2. 測量放樣  

經緯儀 

水準儀 

皮尺 

1. 放樣位置及高程須符合圖說規範 

3. 箱籠安放 
1m1m1m 

箱籠 

挖土機 

吊車 

卡車 

1. 安放前地表須清除乾淨 

2. 鐵線須牢結穩固 

3. 地面依圖說需要整平 

4. 由下坡往上施工 

4. 石料填充 石料 
挖土機 

吊車 

1. 裝填石料前不得擠壓 

2. 石料粒徑應符合圖說規定 

（檢驗停留點） 

3. 挖土機填料後人工整平填塞 

4. 封蓋前用較小石料使籠頂高出約 2~5cm 

5. 表面邊坡宜使用大塊石排面修整並須符

合圖說規定 
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表 3- 9 混凝土排塊石工程施工要領 

施工步驟 使用材料 施工機具 注意事項 

1. 施工前準備 
石料 

混凝土 
 

1. 塊石採用取自河床之石材為原則 

2. 石料粒徑應符合圖說規定（檢驗停留點） 

3. 石材以人工或機械採取自河床為原則 

4. 用於混凝土砌石之石材，表面應潔淨才可運

入工地使用 

5. 砌石之混凝土配合比，一般建議使用強度 210

㎏/㎝ 2，最大粒徑兩公分之混凝土 

6. 混凝土運送距離應在 90 分鐘車程內，以免因

未攪拌而致混凝土初凝，影響混凝土品質 

2. 測量、放樣 木樁 經緯儀 

水準儀 

1. 測定施工範圍 

2. 沿線設置固定控制點，施工中隨時校正 

3.砌石安放 
石材 

混凝土 
 

1. 應小心砌石安放，不得拋置及施以重大錘

擊，以免動搖 

2. 砌石應分段自基礎砌起，平均水平昇高砌

築，基礎底部應選用較大塊石 

3. 砌石之底部應插入原有地盤內，背襯卵石不

可過大或過小 

4. 疊砌時不宜將大小相異甚大之石塊同砌一

處，因相互交錯不佳，易發生鬆動現象 

5. 放置塊石時應以最寬之面向下，大頭端方向

依設計圖說之方向 

6. 交錯銜接，並使其接觸面盡量平整寬大，若

有凹凸不平或鬆動現象應拆除重砌 

7. 不可有八圍砌、四圍砌、重石八圍砌、直線

接縫之砌築方式 

8. 塊石應分層砌築，塊石間隙先舖一層混凝

土，然後在混凝土上安砌塊石 

9. 砌築完成後之表面可以棕掃掃平，保留天然

粗面，頂部應以適當方法收邊 

4. 砌石施工縫   

1. 每段長度以不大於 25 公尺為原則 

2. 每段之起始或結束處，砌築應以階梯狀逐層

向上縮砌，避免接點鬆動及利於下段砌築銜

接，銜接時接觸面應灑水潤溼 

5. 排水管設置   

1. 排水管應為正字標誌∮3”PVC(B)管 

2. 管徑如設計圖，其位置應按照設計圖與工程

司之指示辦理 

3. 管之周圍應依照設計圖填以適於排水之礫石

級配回填材料 

4. 排水管進水口，須舖排水礫石回填料，管之

斜度應與水平約成俯角 10 度 

5. 混凝土砌塊石(卵石)每次所砌高度不宜超過

二公尺，當日未完成部分，應留階段接縫，

至少每二平方公尺應留一排水孔，且為防止

排水管變形，於施工中可在管中置入鐵管 
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表 3- 10洗石子工程施工要領 

施工步驟 使用材料 施工機具 注意事項 

1. 施工前準備   

1. 石料進場（檢驗停留點） 

2. 將混凝土表面異物清除  

3. 控制粉刷厚度，減少粉刷料過量吸水 

4. 依設計圖或工程司之指示設置工作縫及伸

縮縫 

5. 控制使用同一廠牌之水泥，以求色澤一致 

2. 放樣 木樁 經緯儀 

水準儀 

1. 測定施工範圍 

2. 沿線設置固定控制點，施工中隨時校正 

3. 水泥砂漿製作 水泥  

1. 水泥砂漿之配合比例採用一份水泥及三份

砂與適量之水拌和 

2. 水泥砂漿之拌和應置於一接合嚴密不漏水

之容器內拌和。加水後之拌和時間不得少

於 3分鐘 

4. 底層處理  
鏝刀 

木尺 

1. 底層應使用鏝刀將水泥砂漿壓鏝塗刷，使

水泥砂漿固黏於表面 

2. 依準條用木尺將粉刷面刮平，並於水泥砂

漿初凝時，將表面畫毛 

5. 洗石子施工  
鏝刀 

洗石機 

1. 底層乾透後，應先以鏝刀用力均勻壓平，

並儘量避免產生鏝刀痕 

2. 水泥初凝後，即以洗石機沖洗表面，完成

面應洗刷清潔 

3. 自高處向低處施工 

4. 洗石子粉刷之顏色及碎石種類，由工程司

另行指定之 

5. 水泥碎石料內禁止摻雜海菜或其他化學膠

合物，但可酌加礦物填縫料，其用量為水

泥量之 15%～20% 

6. 雨天或刮風日不得施工，遭受雨淋部分，

應即鏟去，晴天後重做 

7. 洗石子之面積過大時，應分格施工，分格

之大小應依工程司指示辦理 

8. 分格以 9mm 檜木條，先釘在已完成底度之

牆面上，洗石子工作完成乾透後，再起出

木條，依指示之材料用特製工具嵌縫 

（檢驗停留點） 

9. 牆面如須留置螺絲及其他洞孔時，應於施

工前預先埋設，不得在抿石子完成後再行

鑿補 

6. 後續工作   
整幅施工面應均勻清淨，不得混濁不清 

（檢驗停留點） 
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表 3- 11抿石子工程施工要領 

施工步驟 使用材料 施工機具 注意事項 

1. 施工前準備   

1. 石料進場（檢驗停留點） 

2. 將混凝土表面異物清除  

3. 控制粉刷厚度，減少粉刷料過量吸水 

4. 依設計圖或工程司之指示設置工作縫及

伸縮縫 

5. 控制使用同一廠牌之水泥，以求色澤一致 

2. 放樣 木樁 經緯儀 

水準儀 

1. 測定施工範圍 

2. 沿線設置固定控制點，施工中隨時校正 

3. 水泥砂漿製作 水泥  

1. 水泥砂漿之配合比例採用一份水泥及三

份砂與適量之水拌和 

2. 水泥砂漿之拌和應置於一接合嚴密不漏

水之容器內拌和。加水後之拌和時間不得

少於 3分鐘 

4. 底層處理  
鏝刀 

木尺 

1. 底層應使用鏝刀將水泥砂漿壓鏝塗刷，使

水泥砂漿固黏於表面 

2. 依準條用木尺將粉刷面刮平，並於水泥砂

漿初凝時，將表面畫毛 

5. 抿石子施工  
鏝刀 

抿石海棉塊 

1. 底層乾透後，應先以鏝刀用力均勻壓平，

並儘量避免產生鏝刀痕 

2. 水泥初凝後，即以乾淨之海綿塊抿洗表

面，完成面應洗刷清潔 

3. 自高處向低處施工 

4. 抿石子粉刷之顏色及碎石種類，由工程司

另行指定之 

5. 水泥碎石料內禁止摻雜海菜或其他化學

膠合物，但可酌加礦物填縫料，其用量為

水泥量之 15%～20% 

6. 雨天或刮風日不得施工，遭受雨淋部分，

應即鏟去，晴天後重做 

7. 抿石子之面積過大時，應分格施工，分格

之大小應依工程司指示辦理 

8. 分格以 9mm 檜木條，先釘在已完成底度

之牆面上，抿石子工作完成乾透後，再起

出木條，依指示之材料用特製工具嵌縫

（檢驗停留點） 

9. 牆面如須留置螺絲及其他洞孔時，應於施

工前預先埋設，不得在抿石子完成後再行

鑿補 

6. 後續工作   
整幅施工面應均勻清淨，不得混濁不清 

（檢驗停留點） 
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表 3- 12鋼管護欄工程施工要領 

施工步驟 使用材料 施工機具 注意事項 

1. 施工前準

備 
  依圖說核算數量 

2. 測量放樣  

經緯儀 

水準儀 

皮尺 

放樣位置及高程須符合圖說規範 

3. 組裝 
管柱 
橫梁 

混凝土 

組裝工具 

吊車 

1.管柱與基礎之接合（檢驗停留點） 
2.管柱與橫梁接合 
3.完成面水平與垂直精度誤差 
4.鋼構.鋼管表面處理情形檢查 

 

4.表面清潔  
貨車 

吊車 

工作所產生殘渣破片清理乾淨並移出

工地 

  



 50 

表 3- 13鋼鈑護欄工程施工要領 

施工步驟 使用材料 施工機具 注意事項 

1. 施工前準備   依圖說核算數量 

2. 測量放樣  

經緯儀 

水準儀 

皮尺 

放樣位置及高程須符合圖說規範 

3. 組裝 

管柱 

橫梁 

混凝土 

組裝工具 

吊車 

1.管柱與基礎之接合（檢驗停留點） 

2.管柱與橫梁接合 
3.完成面水平與垂直精度誤差 
4.鋼構.鋼管及鋼鈑表面處理情形檢查 

 

4.表面清潔  
貨車 

吊車 
工作所產生殘渣破片清理乾淨並移出工地 
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表 3- 14安全欄杆工程施工要領 

施工步驟 使用材料 施工機具 注意事項 

1. 施工前準備   

1. 依圖面造型排列配置 

2. 木料尺寸規格須符合圖說規範 

（檢驗停留點） 

3. 各五金配件計算 

4. 現地須整理乾淨 

2. 測量放樣  

經緯儀 

水準儀 

皮尺 

位置與高程須符合圖說規範 

3. 材料進場 

木料 

五金材料 

繫結鐵件 

裝卸用貨車 

1. 木料堆置儲放須符合保護措施

規定 

2. 依規定施作防腐處理 

4. 安裝 

木料 

五金材料 

防腐塗料 

油漆 

木工機具 

裁切組裝工具 

角尺 

水準器 

吊車  

1. 施工面清潔並乾燥 

2. 依施工大樣圖施作 

3. 須避免彎曲變形及接合不準確

等問題 

4. 若木製品與混凝土或污工面有

直接接觸時，要先塗佈適當的防

腐塗料 

5. 高架作業人員的安全措施完善 

6. 需注意水平與垂直度 

7. 鐵件的繫結與材質需符合規定

並依圖說規範要求 

8. 結構料須栓緊牢固 

須塗保護漆（檢驗停留點） 

9. 原有防腐但若遭破壞，須再做二

次防腐 
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表 3- 15級配粒料底層工程施工要領 

施工步驟 使用材料 施工機具 注意事項 

1. 施工前準

備 
級配粒料 

平路機 

挖土機 

振動輾壓機 

1. 路面雜物須清除乾淨 

2. 路面須整平壓實 

3.  如有洞穴或不平須填平滾壓 

2. 碎石級

配舖設 
碎石級配 

卡車 

刮路機 

震動壓路

機 

1. 舖設前完成碎石級配須符合圖說規範 

（檢驗停留點） 

2.  厚度控制須符合圖說規範 

3.滾壓  

鐵輪壓路

機 

膠輪壓路

機 

1.  採用合適之滾壓機具 

2.  由車道外側邊開始逐漸向路中心滾壓 

3.  鐵輪壓路機：初壓3km/hr，其餘5km/hr 

膠輪壓路機：5km/hr 

3. 舖設後壓密度試驗須符合圖說規範 

（檢驗停留點） 

4. 平整度，厚度及坡度須符合圖說規範 

（檢驗停留點） 
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表 3- 16 植樹工程施工要領 

施工步驟 使用材料 施工機具 注意事項 

1. 施工前準備  
挖土機 

卡車 

1. 須將施工範圍內雜草、垃圾、廢棄物清理

挖除於運送或移動喬木時，須加小心，以

免損及樹葉，樹皮、樹枝與土球，並避免

直接曝曬於日光照射下，根部應以原土包

裹並保持濕潤，自苗圃挖出後運至工地 2

日內應即種妥 

2. 樹種確認（檢驗停留點） 

2. 植穴 基肥 挖土機 

卡車 

3. 植穴開挖（檢驗停留點） 

4. 穴底依設計圖說數量鋪設有機肥等 

3. 種植 苗木 手工具 

1. 捆繩及包裹物解除 

2. 回填土後表面應形成淺凹地與苗木接觸

處應墊以布條或柔軟物質，以防苗木受傷 

3. 覆蓋 3~5cm之有機肥等（檢驗停留點） 

4. 支架  手工具 

1. 依圖說規定施作 

2. 與苗木接觸處應墊以布條或柔軟物質，以

防苗木受傷 

5. 整理及養護  

挖土機 

卡車 

水車 

1. 廢棄枝葉及餘土運離 

2. 澆水、除草、施肥、病蟲害防治及枯萎死

亡處理 
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表 3- 17 地工織物工程施工要領 

施工步驟 使用材料 施工機具 注意事項 

1. 地工織物進場 地工織物 
挖土機 

卡車 

1. 底層整理及雜草木清除 

2. 抗拉強度>2,800kgf/m 

3. 伸長率<30% 

4. 起始模數>20,000kgf/m 

5. 正向透水率>0.1S-1  

6. 材料確認（檢驗停留點） 

2. 材料鋪設 鐵線 手工具 

1. 鋪設固定方式 

2. 依設計圖說利用ㄇ字型鐵線或其他方式

加以固定（檢驗停留點） 

3. 完工後檢查  手工具 

1. 接縫或搭接寬度 

2. 非結構用地工織物： 可以搭接方式，搭

接寬度≧30cm（檢驗停留點） 
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表 3- 18 控制性低強度回填材料(CLSM)工程施工要領 

施工步驟 使用材料 施工機具 說明及注意事項 

1. 施工前準

備 
  

1. 施工機具及照明設備須備妥 

2. 安全防護措施須準備完善 

3. 填築前須清理及檢查 

4. 埋設物確認是否固定 

2.拌合廠生

產混凝土 
 拌合設備 

1. 檢視配比設計資料 

2. 供應量及運輸路況規劃，避免供料中

斷 

3.到場檢查

材料 
混凝土 

混凝土車 

坍度筒、 

坍度鈑 

漏斗、標尺、

振搗棒 

氯離子測定儀 

1. 應進行坍度、氯離子試驗 

2. 檢視出料單之出廠時間 

3. 抗壓試體須製作 

4. 確認 CLSM 規格： 

不再挖除者：50~90kgf/cm2 

容許誤差±10%（檢驗停留點） 

5. 坍流度 40~60cm（檢驗停留點） 

4.混凝土澆

置 
混凝土 

混凝土車 

振動棒 

1. 澆置順序須妥善規劃及執行 

2. 作業人員的分配及搗實須妥善 

3. 澆置高度、厚度及水平控制須符合

圖說規定 

5. 養護   
1. 混凝土表面須保持濕潤 

2. 視水泥強度調整養護時間 
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表 3- 19 止水帶工程施工要領 

施工步驟 使用材料 施工機具 注意事項 

1. 材料進場 止水帶  

1. 確認型號、尺寸等並已完成相關檢試驗及

符合設計圖說:抗拉強度>2,800kgf/m 

2. 正向透水率>0.1S-1  

3. 材料確認（檢驗停留點） 

2. 材料鋪設  手工具 

1. 原則使用整條無搭接止水帶如原廠長度

不足，採熔接方式續接以木模及適當夾具

配合鐵絲固定止水帶，使一半埋入將澆置

之混凝土，另一半出露起始模數

>20,000kgf/m 

2. 第一單元混凝土澆置:充分搗實使止水帶

與混凝土密合，不變型（檢驗停留點） 

3. 第二單元混凝土澆置前:以適當夾具配合

鐵絲固定止水帶 

3. 完工後檢查   1. 拆模後清除表面乳沫 
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表 3- 20 環保坡崁(護坡)磚工程施工要領 

施工步驟 使用材料 施工機具 注意事項 

1. 材料進場 
環保坡崁 

(護坡)磚 
 

1. 坡崁磚：長 54.6cm、寬 45.7cm、高 20cmm 

2. 頂蓋收邊磚：長 60cm、寬 25cm、高 10cm 

3. 材料確認（檢驗停留點） 

2. 材料鋪設   

1. 底部基礎混凝土尺寸,長:88cm、高:33cm 

2. 玻璃纖維插銷,確實於護坡磚埋設 

3. 浪型網管,2.5”確實於護坡磚埋設 

4. 排水碎石層,舖填 6 分石及格網包覆 

3. 完工後檢查   1. 線形及完成面平順 
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表 3- 21 水情觀測平台工程施工要領 

施工步驟 使用材料 施工機具 注意事項 

1. 材料進場 預鑄燒衫  

1. 木料及塗料等材料需經機關核可後使

用，並現場文件核對材料確認 

2. （檢驗停留點） 

2. 平台安裝   

1. 平台地板零件尺寸, 

預鑄燒衫主柱 15×15×120cm 

預鑄燒衫橫樑 15×20×300cm 

預鑄燒衫鋪板 30×200×10cm 

預鑄燒衫平板椅 150×40×9cm 

2. 新設基礎 40×40×600cm 

3. 平台欄杆零件尺寸, 

預鑄櫟木欄杆主柱∮15×110cm 

預鑄櫟木欄杆橫木∮10cm，  

矮牆 H=60cm，W=30cm 

欄杆起頭柱嵌入太陽能燈，餘欄杆主柱嵌

入一體成型造型標記 

4. 組裝,平台橫樑間距：185cm、200cm、185 

cm 

5. 平台欄杆欄杆主柱間距 120~150cm 不等

(詳圖說)，木扶手高於木地板約 95cm。 

3. 完工後檢查   1. 平整無凹陷，油漆色調保持一致 
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第四章  品質管理標準 
 

4.1 品質管理標準訂定 

為落實工程品質管理，使工程品質能確實依照施工規範、設計圖要求，

針對本專案工程之特性、設計圖及合約相關規範，將本工程各階段施工作業

過程、管理項目、管理標準、權責劃分、管理要領（檢查時間、檢查頻率、

檢查方法、紀錄資料）及不符合標準時之處置方法等制訂工程品質管理標準

表，據以作為執行工程品管工作之準據，以符合同一品質之共同目標，並避

免標準及認知上差異。 
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4.2 品質管理標準 

為使參與施工之人員、分包商、供應商及製造商等，對各項工作之工程

標準都有共通之認知， 特對本工程中之主要工程項目，依據合約施工規範，

整理表列品質管理標準表，並由政府機關、大專院校設置之實驗室，或由財

團法人全國認證基金會（TAF）之實驗室，出具認可標誌之檢驗報告，品質管

理標準表一覽表如下表： 

表 4- 1 品質管理標準表一覽表 

項次 品質管理標準表 備註 

1 測量檢測工程 表 4-2 

2 土方工程(開挖回填) 工程 表 4-3 

3 混凝土工程 表 4-4 

4 鋼筋工程 表 4-5 

5 模板工程 表 4-6 

6 新拌瀝青混凝土工程(兩層鋪設) 表 4-7 

7 箱型石籠工程 表 4-8 

8 混凝土排塊石工程 表 4-9 

9 洗石子工程 表 4-10 

10 抿石子工程 表 4-11 

11 鋼管護欄工程 表 4-12 

12 鋼鈑護欄工程 表 4-13 

13 安全欄杆工程 表 4-14 

14 級配粒料底層工程 表 4-15 

15 植栽種植工程 表 4-16 

16 地工織物工程 表 4-17 

17 控制性低強度回填材料(CLSM)工程 表 4-18 

18 止水帶工程 表 4-19 

19 環保坡崁(護坡)磚工程 表 4-20 

20 水情觀測平台工程 表 4-21 
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表 4- 2 測量檢測工程品質管理標準表 

施工流程 管理項目 管理標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 
不符合之

處置方法 
管理紀錄 備註 

施
工
前 

控制點檢測 

水準閉合差 
經緯儀：小於 20√

(K)mm 
施工前 

經緯儀 

------ 通知改善 自主檢查表  

點誌記覆核 
ERTK：與點誌記座

標誤差小於 3cm 
ERTK 

施
工
中 

結構物放樣

點位檢測 

結構物平面允

許誤差 
±5cm 

☆放樣完

成後 
測量儀器 

各工區至少檢查 1 次，

之後不定期檢查 
通知改善 自主檢查表 

 

結構物高程允

許誤差 
±5cm 

☆放樣完

成後 
測量儀器 

各工區至少檢查 1 次，

之後不定期檢查 
通知改善 自主檢查表 

 

施

工

後 

結構物完成

檢測 

結構物平面允

許誤差 
±5cm 

結構物 

完成後 
測量儀器 

各工區至少檢查 1 次，

之後不定期檢查 
通知改善 自主檢查表  

結構物高程允

許誤差 
±5cm 

結構物 

完成後 
測量儀器 

各工區至少檢查 1 次，

之後不定期檢查 通知改善 自主檢查表  

☆為檢驗停留點 
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表 4- 3 土方工程(開挖回填)工程品質管理標準表 

施工流程 管理項目 管理標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 
不符合之 
處置方法 

管理紀錄 備註 

施 
工 
前 

底層整理 

原地面會測 依設計圖:_________ 施工前 測量儀器 
開工後會測 

一次 
修正地盤線 會測報告  

開挖坡度 依設計圖:_________ 不定期 測量儀器 — 通知改善 自主檢查表  

底層整平 平整無雜物 不定期 目視 - 通知改善 自主檢查表  

土質判定 篩分析試驗 
依契約規定辦理，現地
取樣 

☆回填前 取樣送實驗室 現地取一次 通知改善 試驗報告 
律定試驗
方式或散
舖厚度 

試滾壓 初期填方滾壓試驗 

1 散舖厚度(細粒料 30cm、

粗粒料 40 cm) 

2 滾壓夯實機具(三輪式壓

路機噸數:_____、膠輪式壓路

機噸數:_____、振動壓路機噸

數:_____或其他(機具型式)) 

3 滾壓次數:_____ 

4 普羅克達夯實試驗或相

對密度試驗報告、工地密

度試驗報告(附相關資料) 

☆滾壓完
成後 

取樣送實驗室
(如滾壓 3、4、
5、6次分別辦
理土方試驗) 

一次 

(料源不同
分別辦理) 

重新辦理 試驗報告 
作為後續滾

壓次數依據 

施 
工 
中 

土方開挖 

開挖坡度 
合於設計之坡

度:_________ 
不定期 測量儀器 不定期 通知改善 自主檢查表  

開挖高程 
依設計圖說各施工項
目:_________ 

不定期 測量儀器 不定期 通知改善 自主檢查表  

散舖 料源 
需與試滾壓相同(不得
有雜物) 

不定期 目視 不定期 通知改善 自主檢查表  
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施工流程 管理項目 管理標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 
不符合之 
處置方法 

管理紀錄 備註 

厚度 需與試滾壓相同 不定期 尺規 不定期 通知改善 自主檢查表  

機械滾壓 機具類型 
需與試滾壓機具相同
(___噸___次) 

不定期 目視 不定期 通知改善 自主檢查表  

 機械夯實 

滾壓重疊寬度 ≧30cm 不定期 尺規 不定期 通知改善 自主檢查表  

滾壓次數 

4次以上(依試滾壓
次數由監造單位會同
施工廠商訂定) (___

噸___次) 

分層填築
後 

目視 

☆前三次填
築完成後辦
理檢驗停留
點檢查且皆
合格，後續
為不定期 

通知改善 自主檢查表  

面層整平 表層平整 夯實後 目視 
完成填築後

一次 
通知改善 自主檢查表  

施 
工
後 

壓實度檢驗 

相對密度 
(工地密度試驗及

相對密度試驗計

算) 

Dr=70以上 
(依設計圖:______) 

☆夯實後 實驗室 

試驗次數至
少一次，得
視現場料源
變化增做試
驗次數。 

重新滾壓 試驗報告  
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施工流程 管理項目 管理標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 
不符合之 
處置方法 

管理紀錄 備註 

壓實度 

(工地密度試驗及

普羅克達夯實試驗

計算) 

壓實度≧85% 

(依設計圖:______) 
☆夯實後 

AASHTO T191 

AASHTO T224 

1,000m3內
試驗一次，

超過
1,000m3，每
3,000m3試

驗一次，餘
數超過

1,000m3增
做一次。 

重新滾壓 試驗報告  

☆為檢驗停留點 
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表 4- 4 混凝土工程品質管理標準表 

施工流程 管理項目 管理標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 
不符合之 
處置方法 

管理紀錄 備註 

施 
工 
前 

預拌混凝土進
場 

規格、材料型式 核定之配比設計 澆置前 核對送貨單 不定期 退貨運離 自主檢查表  

坍度試驗 

(依設計圖規定: ______) 

澆置前 
混凝土坍度試

驗(CNS1176) 

施工廠商於製

作圓柱試體
時，會同監造
單位實施自主
試驗，資料建
檔備查。 

退貨運離 自主檢查表  設計坍度(mm) 許可差

(mm) ≦100 ±25 

>100 ±40 

氯離子含量檢驗 
依 CNS 3090規定≦

0.15kg/m3 
澆置前 CNS13465 退貨運離 自主檢查表  

混凝土圓柱試
體製作 

圓柱試體抗壓強
度 

(1)連續3組平均大於設計

強度(2)每組不得低於設

計強度 35kg/cm
2
以上 

澆置前 

CNS1174 

CNS11297 

CNS1231 

CNS1232 

如有鑽心試驗
每每 200m3 一
組，無則每
100m3 一組，餘
數達 40 m3 以上
者增做 1組增做
1 組 

- - 
材齡達 28
天時辦理

試驗 

施 
工 

中 

混凝土澆置及
搗實 

混凝土出廠至工
地澆置完成時間 

90分鐘以內澆置完畢 澆置時 
檢視出場 
料單 

不定期 退貨運離 自主檢查表  

分層澆置 每層厚度≦45cm 不定期 尺規 - 通知改善 自主檢查表  

搗實方式 

15分鐘內振動搗實，

振動器插入下層混凝
土之間距不得超過 50

公分為原則 

不定期 計時器 - 通知改善 自主檢查表  

面層處理 以墁刀二次抹平 不定期 目視 — 通知改善 自主檢查表  
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施工流程 管理項目 管理標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 
不符合之 
處置方法 

管理紀錄 備註 

施 

工 
後 

混凝土養護 養護及覆蓋方式 保持濕潤 7天以上 不定期 目視 - 通知改善 自主檢查表  

拆模後查驗 
表面修飾 完成面平整 拆模後 目視 不定期 通知改善 自主檢查表  

完成尺寸查驗 依設計尺寸:________ ☆拆模後 尺規 每施工單元 通知改善 自主檢查表  

抗壓強度抽驗 鑽心試體試驗 

(1)任一組試體平均強度

不低於設計強度之 85%。 

(2)任一個單一試體強度

不低於設計強度之 75%。 

適合鑽心之

各項結構物

達 28 天齡

期後。 

抗壓試驗 

CNS1238 、

CNS1241  

每 500m
3
鑽取 1

組，餘數達 50m
3

以上者，需增加

1 組。 

依施工規範

第 03310 章 

第 3.8.5處理 
試驗報告  

☆為檢驗停留點 

  



 67 

 

表 4- 5 鋼筋工程品質管理標準表(1/2) 

施工流程 管理項目 管理標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 
不符合之 
處置方法 

管理紀錄 備註 

施 

工 
前 

鋼筋進場 

鋼筋外觀 

CNS560 

D13:節高平均值 0.5~1mm，節距平

均值 8.9mm 以下，間隙寬平均值

5mm 以下； 

D16:節高平均值 0.7~1.4mm，節距

平均值 11.1mm 以下，間隙寬平均

值 6.2mm 以下； 

D19:節高平均值 1~2mm，節距平均

值 13.3mm 以下，間隙寬平均值

7.5mm 以下； 

D25:節高平均值 1.3~2.6mm，節距

平均值 17.8mm 以下，間隙寬平均

值 10mm 以下； 

D32:節高平均值 1.6~3.2mm，節距

平均值 22.6mm 以下，間隙寬平均

值 12.6mm 以下 

☆施工前 
會同施工廠
商取樣送驗 

每批各規格
取樣一組，
每逾 50T加

取一組，餘
數達 10T以
上者增做 1

組 

退貨運離 試驗報告  

鋼筋拉伸、彎
曲試驗 

CNS560 

SD280W: 降 伏 點 ：

280~380N/mm2 、 抗 拉 強 度

≧420N/mm2、伸長率 D25 以下

≧18%、D29 以上≧19%、彎曲 180º

無裂痕； 

SD420W: 降伏點：

420~540N/mm2、抗拉強度

≧550N/mm2、伸長率 D25 以下

≧13%、D29 以上≧14%、彎曲 180º

無裂痕 
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施工流程 管理項目 管理標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 
不符合之 
處置方法 

管理紀錄 備註 

鋼筋化學成
份分析 

CNS560 

SD280W:C≤0.33%、Mn≤1.56%、

P≤0.043%、S≤0.053%、Si≤0.55%、

C.E. ≤0.55%；SD420W:C≤0.33%、

Mn≤1.56%、P≤0.043%、S≤0.053%、

Si≤0.55%、C.E. ≤0.55 

鋼筋熱處理
鋼筋判定 

CNS560 
金相試驗：試件外圍無回火麻鐵散

體組織。非水淬鋼筋 

監造視需要抽驗 

施 
工 
中 

鋼筋組立 

裁剪彎製方
法 

油壓剪裁及 
冷彎加工 

不定期 目視 — 通知改善 自主檢查表  

鋼筋綁紮 

間距＜20cm，間隔綁紮 

間距≧20cm，每處綁紮 

鋼筋交叉點及相疊處應以

0.9mm 以上鐵絲結紮牢固 

不定期 目視 - 通知改善 自主檢查表  

鋼筋搭接長
度 

鋼筋號數:D13(#4) 

混凝土強度:210kgf/cm2 

(張力側)≧48 cm 

(壓力側)≧30 cm 

(詳鋼筋規範表 2) 

不定期 尺規 - 通知改善 自主檢查表  

墊塊 
監造工程司認可之混凝土
塊、金屬製品、塑膠製品或其
他經核可之材料 

不定期 目視 - 通知改善 自主檢查表  
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施工流程 管理項目 管理標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 
不符合之 
處置方法 

管理紀錄 備註 

施 

工 
後 

澆置前查
驗 

穩定性 穩固 組立後 目視 每施工單元 通知改善 自主檢查表  

鋼筋保護層 

(依設計圖:______) 
一般構造物 4cm±0.6cm 
 擋土牆等 7.5cm±0.6cm 

(詳鋼筋規範表 3) 

☆組立中 尺規 每施工單元 通知改善 自主檢查表  

主筋直徑、間
距及搭接位

置 

依設計圖尺寸:________ ☆澆置前 尺規 每施工單元 通知改善 自主檢查表  

副筋直徑、間
距及搭接位

置 

依設計圖尺寸:________ ☆澆置前 尺規 每施工單元 通知改善 自主檢查表  

☆為檢驗停留點 
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表 4-5 鋼筋工程品質管理標準表(2/2) 

鋼筋搭接長度規定表 

鋼筋號數 

混凝土
強 度
kgf/cm2 

最小搭接長度(cm) 圖示及說明 

張力側 
壓力側 

 
 

 
鋼筋搭接示意圖 

 

說明: 
1.鋼筋張力側最小搭接長度: 

(1)鋼筋直徑≤D19 
 

(2)鋼筋直徑≥D22 
 

2.頂層鋼筋係指水平鋼筋其下混凝土一
次澆置厚度大於 30cm 者，其最小搭接
長度為非頂層拉力鋼筋 X1.3倍。 

3.本表適用常重混凝土且無塗布之鋼筋。 

4.本表使用鋼筋降伏強度 fy: 

D10～D16採用 SD280W 
D19～D36採用 SD420W 

5.壓力側最小搭接長度: 
Lsc=0.0071 db fy，但不得小於
30cm。 

 

 

 

 

 

非頂層 頂層 

D10(＃3) 

210 36 47 30 

245 34 44 30 

280 31 42 30 

350 30 36 30 

D13 (＃4) 

210 48 62 30 

245 46 59 30 

280 42 55 30 

350 38 49 30 

D16 (＃5) 

210 61 78 32 

245 56 73 32 

280 52 68 32 

350 47 61 32 

D19(＃6) 

210 109 140 57 

245 100 130 57 

280 94 122 57 

350 85 109 57 

D22(＃7) 

210 160 207 67 

245 148 192 67 

280 138 179 67 

350 124 161 67 

D25(＃8) 

210 182 237 76 

245 169 220 76 

280 159 205 76 

350 142 183 76 

D29(＃9) 

210 207 268 86 

245 191 248 86 

280 178 231 86 

350 160 208 86 

D32(＃10) 

210 231 300 97 

245 215 278 97 

280 200 260 97 

350 179 233 97 

D36(＃11) 

210 257 334 107 

245 238 309 107 

280 222 289 107 

350 199 259 107 

Lst= 

Lst= 
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表 4- 6 模板工程品質管理標準表 

施工流程 管理項目 管理標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 
不符合之 
處置方法 

管理紀錄 備註 

施 
工 
前 

模板進場 

模板構造及型式 

普通模板、清水模
板、造型模板、鋼

模、免拆模板(依工程
屬性，視需要提供結

構計算) 

組立前 
目視及尺

規 
每批進場 退貨運離 自主檢查表  

模板外觀 
不扭曲變形、整潔無

附著物 
組立前 目視 每批進場 退貨運離 自主檢查表  

塗脫模劑 
不扭曲變形、整潔無
附著物(應注意圖說

是否要求為新品) 

組立前 目視 每批進場 通知改善 自主檢查表  

施 

工 
中 

模板組立 

模板線型 曲度滑順 不定期 目視 不定期 通知改善 自主檢查表  

模板高程 依設計高度:________ 不定期 尺規 不定期 通知改善 自主檢查表  

模板位置 依設計位置:________ 不定期 尺規 不定期 通知改善 自主檢查表  

組立型式 依設計圖說:________ 不定期 尺規 不定期 通知改善 自主檢查表  

模板支撐 支撐穩固 不定期 目視 不定期 通知改善 自主檢查表  

模板縫隙 不漏漿為原則 不定期 目視 不定期 通知改善 自主檢查表  
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施工流程 管理項目 管理標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 
不符合之 
處置方法 

管理紀錄 備註 

橫向水平繫條 
金屬件不得為木質材料 

設置穩固 
不定期 目視 不定期 通知改善 自主檢查表  

外露面截角 
2*2cm(依設計圖
說:________) 

不定期 尺規 不定期 通知改善 自主檢查表  

預埋件(洩水管等) 
(依設計圖說填

列:________) 
不定期 尺規 不定期 通知改善 自主檢查表  

施
工
後 

澆置前 

組立尺寸查驗 
依設計尺寸填列或浮貼

設計圖標示:________ 
組立完成後 尺規 

☆1.前 3 次檢查

(合格) 

 2. 不定期 

通知改善 自主檢查表  

伸縮縫 依設計圖說:________ 組立完成後 目視 
☆1.第 3 次檢查

(合格) 

 2. 不定期 

通知改善 自主檢查表 

 

止水帶 
依 設 計 圖
說:________，且不

得使用鐵釘固定 

組立完成後 目視 
☆1.第 3 次檢查

(合格) 

 2. 不定期 
通知改善 自主檢查表 

模板內雜物清除 
沖洗乾淨、 
不得有雜物 

組立完成後 目視 
☆1.第 3 次檢查

(合格) 

 2. 不定期 

通知改善 自主檢查表  

☆為檢驗停留點  
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表 4-7 新拌瀝青混凝土工程(兩層鋪設)工程品質管理標準表 

施工流程 管理項目 管理標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 
不符合之 
處置方法 

管理紀錄 備註 

施 
工 
前 

底層整理 底層整平 平整無雜物 
☆透層噴
灑前 

目視 每施工單元 通知改善 自主檢查表  

透層噴灑 瀝青透層 

0.9~1.4 L/m2 

中凝油溶瀝青或
乳化瀝青 

 

☆施工 24

小時前 
磅秤 每施工單元 通知改善 自主檢查表  

瀝青混凝
土料進場 

級配篩分析試
驗 

核准之施工廠商
所提配比設計 

☆進場時 

實驗室 

同一拌和廠同一天

供應之同一種瀝

青，原則半天取樣 1

次，每批抽驗 2件取

平均值。 

(後續依規範

規定減價收受

或刨除重做) 

試驗報告  

瀝青混合料 
鋪裝前溫度 

≧1200C 溫度器 不定期 退貨運離 自主檢查表  

含油量試驗 
依施工廠商所提 
配比設計:_____±

0.5% 
實驗室 

同一拌和廠同一天

供應之同一種瀝

青，原則半天取樣 1

次，每批抽驗 2件取

平均值。 

(後續依規範

規定減價收受

或刨除重做) 
試驗報告  

機具型式 瀝青鋪築機 

瀝青鋪築機噸
數:________、 
鐵輪壓路機噸
數:________及 
膠輪壓路噸數
機:________ 

進場時 目視 不定期 通知改善 自主檢查表  



74                               

施工流程 管理項目 管理標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 
不符合之 
處置方法 

管理紀錄 備註 

施 
工 

中 

第一層舖

築滾壓 

舖築厚度 _______cm 鋪築後 尺規 
☆1.第 1 次檢查(合格) 

  2.不定期 
通知改善 自主檢查表  

初壓以雙軸壓路
機滾壓 

由車道外側移向路中

心，方向與路中心平行 

(___噸數，壓___次) 

鋪築後 目視 
☆1.第 1 次檢查(合格) 

  2.不定期 
通知改善 自主檢查表  

複壓以膠輪壓路
機滾壓 

滾壓 4遍， 

82~100度 
(___噸數，壓___次) 

鋪築後 溫度器 
☆1.第 1 次檢查(合格) 

  2.不定期 
通知改善 自主檢查表  

終壓以雙軸壓路
機或振動壓路機

滾壓 
≧65度 鋪築後 溫度器 

☆1.第 1 次檢查(合格) 

  2.不定期 
通知改善 自主檢查表  

黏層噴灑 瀝青黏層 

快凝(0.15~0.45 L/m
2
) 

乳化(0.25~0.70 L/m
2
) 

不稀釋乳化 

(0.11~0.35 L/m2) 

☆第二層
鋪設前 

磅秤 每施工單元 通知改善 自主檢查表  

第二層舖
築滾壓 

初壓以雙軸壓路
機滾壓 

由車道外側移向路中

心並重疊 30cm 

(___噸數，壓___次) 

鋪築後 目視 
☆1.第 1 次檢查(合格) 

  2.不定期 
通知改善 自主檢查表  

複壓以膠輪壓路
機滾壓 

滾壓 4遍， 
82~100度 

(___噸數，壓___次) 
鋪築後 溫度器 

☆1.第 1 次檢查(合格) 

  2.不定期 
通知改善 自主檢查表  

終壓溫度 
(以雙軸壓路機

或振動壓路機滾
壓) 

≧65度 鋪築後 溫度器 
☆1.第 1 次檢查(合格) 

  2.不定期 
通知改善 自主檢查表  

路面保護 路面管制通行 
鋪面溫度<50度 
或 4小時以上 

鋪築後 
溫度及 
計時器 

☆1.第 1 次檢查(合格) 

  2.不定期 
通知改善 自主檢查表  
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施工流程 管理項目 管理標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 
不符合之 
處置方法 

管理紀錄 備註 

施 

工 
後 

施工完成

檢查 

舖設完成尺寸 
依 設 計 圖
說:_______ 

鋪築後 尺規 每 1000m2 通知改善 自主檢查表  

壓實度試驗 

平均值≧平均密度之

95%者 

任一工地密度值≧93

％者， 

☆鋪築後 實驗室 

每 5,000m
2
取 5 點；餘數

未達2,500 m
2
時以下得併

前一批檢驗，餘數超過

2,500 m
2
時，單獨為一批

檢驗。 

刨除重鋪 試驗報告  

厚度抽驗 

5 點厚度平均值≥設

計厚度且任一點厚

度 ≥ 設 計 厚 度 之

90％。  

☆鋪築後 實驗室 

每 5,000m
2
取 5 點；餘數

未達2,500 m
2
時以下得併

前一批檢驗，餘數超過

2,500 m
2
時，單獨為一批

檢驗。 

依 02742
章施工規
範 3.3.3
規定辦理 

試驗報告  

平整度抽驗 
任一點高低差

≦±1cm 
☆鋪築後 尺規 隨機檢查 刨除加鋪 自主檢查表  

☆為檢驗停留點  
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表 4- 8 箱型石籠工程品質管理標準表 

施工流程 管理項目 管理標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 
不符合之
處理 

管理紀錄 
備
註 

施
工
前 

石
料 塊石粒徑 

1.石料短徑＞石籠網目孔寬
10cm，石料長徑＜40cm為
原則。 

2.如無特別註明，石料之大
小即以長徑為代表。 

☆取料區
完成篩選

後 

水利署塊石
檢驗規定 

商購石料或就
地取料者，均
採進料檢驗，
每 1,000 m3檢

驗 1次。 

運離 
現場 

石料檢驗紀
錄表(須留
存備查) 

 

 (

含
間
隔
網
與
頂
網)  

石
籠
網
材
進
場 

籠體編製 
全張網六面折製成型或 
頂網與五面折製成型 

☆施工前 

目視 
檢查是否符
合設計圖說 

每批進料時 
檢查 

退貨 
運離 

退貨紀錄留
存 

 

網目 
孔長≦14cm 
孔寬≦10cm 

實驗室 
每批及每

5,000m2檢驗 1

次 

退貨 
運離 

試驗報告 

線徑∮ 
(SWMGS-4) 

4.0±0.08 mm 

鍍鋅量 ≧245 g/m
2
 

抗拉強度 
290~540(30~55) 
N/mm2(kgf/mm2) 

組合
鋼線
進場 

線徑∮ 
(SWMGS-4) 

2.3±0.07 mm 

☆施工前 實驗室 
每批及每

5,000m2檢驗 1
次 

退貨 
運離 

試驗報告  鍍鋅量 ≧185(g/m2) 

抗拉強度 
290~540(30~55) 

N/mm2(kgf/mm2) 
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施工流程 管理項目 管理標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 
不符合之
處理 

管理紀錄 
備
註 

 

織布 

(1)寬幅抗拉強
度（雙向） 

(2)破壞前延伸
率（雙向） 

(3)表觀開孔徑
（AOS） 

(4)透水係數 
(5)材質 

(1)＞55kn/m  
(2)＜25%. 
(3)100~200um 
(4)＞0.01Sec-1  

☆進場時 實驗室 
每 5,000m2一

次 
退貨運離 試驗報告 

(
視
實
際
需
求) 

施
工
中 

空
籠
組
立 

組合鋼線 
以∮≧2.3mm 折成雙股，綁

紮≧2圈半。 

施工中 

目測 

☆1.前 3 次檢
查(合格) 

2.不定期 

重新綁紮 

自主檢查表  

單籠組立 
毎邊每 1m/5 處綁紮平均分

布(含間隔網)為原則，
各頂點更須綁紮牢固。 

目測 

相鄰籠體 
連結 

每邊每 1m 綁紮≧5 處(含頂
網)。 

目測 

並聯空籠 

每批施工面長度≦100m 尺規 

毎層外層籠體架設不易變形
之材料作橫向固定/2

處，以控制線形。 

目測 

織布鋪設 
搭接方式(重疊 30cm 以上或

縫合) 
尺規 重鋪 

底層排放方向 應垂直水流方向順坡排放 目測 拆除重做 
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施工流程 管理項目 管理標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 
不符合之
處理 

管理紀錄 
備
註 

石
料
裝
填 

石料粒徑 
石料短徑＞石籠網目孔寬
10cm，石料長徑＜40cm為原
則。 施工中 

尺規 石料裝填完成
後，封蓋前檢

查 

重新調整 自主檢查表 

 

裝填飽滿 
空隙間斟酌填塞卵石使其
飽滿 

目測 

石籠封蓋 

石料須填鋪高出籠頂，再行

綁紮頂網邊框線 
☆施工中 

目測 ☆1.前 3 次檢
查(合格) 
2.不定期 

 
同層相鄰兩石籠頂面高度相

差≦10cm為限 
尺規 

 
升
層 

分層疊放 

1. 每層籠體疊放框邊位置

宜錯開 

2. 每邊每 1m綁紮≧5處 

3. 織布鋪設 

☆施工中 目測 不定期 重新調整 自主檢查表  

施
工
後 

組
立
後
檢
查 

單一石籠 
量測籠身之長、寬、高，其
容許誤差為-5~+10cm 

完工後 尺規 
組立完成後檢

查 
重新調整 自主檢查表 

 

分層疊放 
籠體 

量測總長、寬、高尺寸，≦
10cm 

 

☆為檢驗停留點  
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表 4- 9 混凝土排塊石工程品質管理標準表 

施工流程 管理項目 管理標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 
不符合之

處置方法 
管理紀錄 備註 

施

工

前 

測量與放

樣 
施工範圍 

樣板尺寸垂直坡面深度≒40cm(=約 

25cm 塊石+約 15cm混凝土) 
施工前 

尺規及 

測量儀 
不定期 

運離現場 
自主檢查

表 
 

樣板間距 12.5m 施工前 
尺規及 

測量儀 
不定期 

材料進場 

塊石尺寸 

長徑∮20-25cm佔 70%以上(20-15cm者

25%以下，其餘 5%) 

長徑∮25-32cm佔 70%以上(25-18cm 

者 25%以下，其餘 5%) 

長徑∮30-38cm佔 70%以上(30-22cm者

25%以下，其餘 5%) 

☆材料進場時 過篩及尺規 
每1000m3檢驗一

次 
運離現場 

自主檢查

表 
 

排石用混凝土 210kgf/cm2 ☆材料進場時 出貨單 
配合圓柱試體

製作時檢查 

施

工

中 

混凝土排

塊石 

塊石 長徑垂直坡面 

☆施工中 目視及尺規 

每 500m2予以挖

驗質料、厚度一

處，不足 500m2

者仍須挖驗 1

處。 

通知改善 
自主檢查

表 

 

底層混凝土 
塊石間隙及塊石上面先鋪以約 10cm厚

之混凝土 

排塊石 
使之每層塊石均互相交錯，塊石與塊石

之間隙應在平均約 3cm之間 

間隙處理 應以混凝土填實之 

完成面修飾 
以水泥砂漿成分為 1：3抹實；外壁表

面應較設計斷面退後 3~5cm為原則。 

施

工

後 

施工完成

面 
施工完成面 

平整潔淨 

施工後 目視 不定期 通知改善 
自主檢查

表 
 

混凝土部分充分灑水養護 

☆為檢驗停留點 
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表 4- 10 洗石子工程品質管理標準表 

施工流程 管理項目 管理標準 

檢查時機 檢查方法 檢查頻率 不符合

之處置

方法 

管理紀錄 備註 

施

工

前 

材料

進場 

石子種類、 

顏色、尺寸 

施工製造圖: 
☆進料時 

目視及尺 

規 
每次進場 退貨運離 自主檢查表 

 

前置

作業 

施工放樣 水平、鉛直及曲面等需符合設

計圖說，以利控制粉刷厚度 
☆施工前 測量 每次 立即改善 自主檢查表 

 

施

工

中 

底層

施工 

底層水泥砂

漿之施工 

1.採用 1:3 水泥砂漿（以體積

比計算） 

2. 初凝時表面打毛 

施工中 目視 不定期 立即改善 自主檢查表 

 

面層

施工 

 
分隔條施工 

依設計圖說之材質: 

(木質、塑膠、鐵製、鋁製等) 
☆施工中 目視及尺規 

每施工單

元 
立即改善 自主檢查表 

 

依設計圖說之分隔條厚度及圖 

樣型式:   

面層水泥及

碎石料配比 

採用 1 份水泥、1.5 份碎石及 0.25

份石粉，及適當清水拌合（以體

積比計算） 

施工中 目視 不定期 立即改善 自主檢查表 

 

水泥碎石料 禁止摻雜海菜或其他化學膠

合物 
施工中 目視 不定期 立即改善 自主檢查表 

 

噴 霧 器 (

機 )噴洗表

面 

噴霧器(機)噴洗表面，將表面

水泥漿抹去，使其露出密集之

碎石。 

施工中 目視 不定期 立即改善 自主檢查表 

 

施

工

後 

施工

完成 

洗石子完成 

面 

施工面應均勻清淨，不得混濁不

清，石粒應露出立體，無掉粒

。 

☆施工後 目視 一次 通知改善 自主檢查表 

 

養護 表面保持濕潤 7 天以上 施工後 目視 不定期 立即改善 自主檢查表  

☆為檢驗停留點 
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表 4- 11 抿石子工程品質管理標準表 

施工流程 管理項目 管理標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 
不符合之 
處置方法 

管理紀錄 備註 

施
工
前 

材料進
場 

石子種類、 
顏色、尺寸 

施工製造圖:          ☆進料時 目視及尺規 每次進場 退貨運離 自主檢查表  

前置作
業 

施工放樣 
水平、鉛直及曲面等需符合
設計圖說，以利控制粉刷厚
度 

☆施工前 測量 每次 立即改善 自主檢查表  

施
工
中 

底層施
工 

底層水泥砂漿
之 
施工 

1.採用 1:3 水泥砂漿（以體積
比計算） 
2.初凝時表面打毛 

施工中 目視 不定期 立即改善 自主檢查表  

面層施
工 

分格施工 

依設計圖說之材質(木質、塑
膠、鐵製、鋁製等) 

☆施工中 目視及尺規 
每施工 
單元 

立即改善 自主檢查表  
依設計圖說之分隔條厚度及
圖樣型式 

面層水泥及石
料配比 

採用 1 份水泥、1.5 份小石粒
及 0.25 份石粉，及適當清水
拌合（以體積比計算） 

施工中 目視 不定期 立即改善 自主檢查表  

面層水泥及石
料 

禁止摻雜海菜或其他化學膠
合物 

施工中 目視 不定期 立即改善 自主檢查表  

海綿擦拭 
海綿沾水將表面水泥漿擦拭
掉，使其露出密集之石粒。 

施工中 目視 不定期 立即改善 自主檢查表  

施
工
後 

施工完
成 

抿石子完成面 
施工面應均勻清淨，不得混
濁不清，且應露出清晰可見
之石粒及不留水泥痕跡。 

☆施工後 目視 一次 通知改善 自主檢查表  

養護 表面保持濕潤 7 天以上 施工後 目視 不定期 立即改善 自主檢查表  

☆為檢驗停留點 
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表 4- 12 鋼管護欄工程品質管理標準表 

施工流程 管理項目 管理標準 檢查時機 
檢查方
法 

檢查頻率 
不符合之處
置方法 

管理 
紀錄 

備
註 

施
工
前 

材料
進場 

鋼管種類、尺
寸 

依設計圖(P35) 
(1)鑄鋼支柱、 
(2)165.2□鋼管(t=7.1mm)、 
(3)139.8□鋼管(t=6mm)、 
(4)146□鋼管(t=8mm)、 
(5)123□鋼管(t=8mm)、 
(6)M18 螺栓(L=40mm)、 
(7)24□錨碇螺栓(L=355mm) 
(8)PL16×100×200 錨碇鈑 

☆施工前 
目視 
及尺規 

每次進場 運離工地 
自主檢查

表 
 

前置
作業 

施工放樣 
施作位置高程、斷面樁號等需符合設計
圖說。  

☆施工前 測量 
每側至少檢
測 1點 

立即改善   

施
工
中 

護欄
安裝 

金屬欄杆 
裝設於半徑小於 45 公尺之平面曲線時
其鋼管應予準確彎曲以適合其曲度。 

施工中 
目視 
及尺規 

不定期 立即改善 
自主檢查

表 
紀錄表 

 

鑄鋼支柱 鑄鋼支柱中心間距以 1.5公尺為原則。 施工中 
目視 
及尺規 

不定期 立即改善 
自主檢查

表 
 

基礎接縫 
基礎接縫中心距以 6 公尺為原則應配合
調整設於鑄鋼支柱間之中點位置。 

施工中 
目視 
及尺規 

不定期 立即改善 
自主檢查

表 
 

欄杆支座 螺栓墊圈尺寸符合設計圖規定。 施工中 
目視 
及尺規 

不定期 立即改善 
自主檢查

表 
 

施
工
後 

施工
完成 

表面及外觀 欄杆表面平整無凹陷。 施工後 目視 一次 通知改善 
自主檢查

表 
 

☆為檢驗停留點 
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表 4- 13 鋼鈑護欄工程品質管理標準表 

施工流程 管理項目 管理標準 檢查時機 
檢查方
法 

檢查頻率 
不符合之處
置方法 

管理 

紀錄 
備
註 

施
工
前 

材料進
場 

鋼鈑種類、尺寸 

依設計圖(P55、56) 
(1)鍍鋅鋼板尺寸 
(2)鋼管柱尺寸 
(3)反光導標尺寸 

☆施工前 
目視 
及尺規 

每次進場 運離工地 
自主檢查

表 
 

前置作
業 

施工放樣 
施作位置高程、斷面樁號等需符合
設計圖說。  

☆施工前 測量 
每 500 公尺至少
檢查 1次 

立即改善 
自主檢查

表 
 

施
工
中 

護欄安
裝 

直線護欄 
直線護欄之錨錠鋼索應與護欄之方
向平行，曲線護欄錨錠鋼索可有折
點，但應在錨錠鈑上。 

施工中 
目視 
及尺規 

不定期 立即改善 
自主檢查

表 
 

鋼管 
鋼管埋設時需固定或埋設預留孔再
行埋設。 

施工中 
目視 
及尺規 

不定期 立即改善 
自主檢查

表 
 

施
工
後 

施工完
成 

表面及外觀 欄杆表面平整無凹陷。 施工後 目視 一次 通知改善 
自主檢查

表 
 

 

☆為檢驗停留點 
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表 4- 14 安全欄杆工程品質管理標準表 

施工流程 管理項目 管理標準 檢查時機 
檢查方

法 
檢查頻率 

不符合之處

置方法 

管理 

紀錄 

備

註 

施

工

前 

材料

進場 

欄杆種類、尺

寸 

依設計圖(P54) 

(1)木料尺寸、ACQ防腐處理 

(2)立柱尺寸、顏色 

(3)五金材質、顏色 

(4)16mm 六股鋼索及 C型夾 

☆施工前 
目視 

及尺規 
每次進場 運離工地 

自主檢查

表 
 

前置

作業 
施工放樣 

施作位置高程、斷面樁號等需符合

設計圖說。  
☆施工前 測量 

每 500 公尺至少

檢查 1 次 
立即改善 

自主檢查

表 
 

施

工

中 

欄杆

安裝 

接觸面之木

料 
倒角處理 施工中 目視 不定期 立即改善 

自主檢查

表 
 

防腐油漆 油平光漆一底二度 施工中 目視 不定期 立即改善 
自主檢查

表 
 

施

工

後 

施工

完成 
表面及外觀 

1.欄杆表面平整無凹陷。 

2.角鐵、螺栓、螺絲、鐵釘等構建

皆須塗佈與木材同色漆。 

施工後 目視 一次 通知改善 
自主檢查

表 
 

 

☆為檢驗停留點 
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表 4- 15 級配粒料底層工程品質管理標準表 

施工流程 管理項目 管理標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 
不符合之 

處置方法 
管理紀錄 備註 

施
工
前 

材料確認 

材料型式 核定之送審文件 

☆級配料進

場時 

核對文件 進場前一次 退貨運離 自主檢查表  

級配料篩分析 

B 型級配、洛杉磯磨

損 率 <50% 及 比 重

>2.5(天然、碎石級配)

或比重>2.2(再生) 

實驗室 
每 1000m2

一次 
退貨運離 試驗報告  

基層整理 路基或基層平整 
未有坑洞、車槽鬆散

或凹凸不平等情形 
施作前 目視 不定期 通知改善 自主檢查表  

施
工
中 

散鋪材料 散鋪碎石級配 
基層灑水及分層均勻

鋪設 
施工中 目視 

不定期 通知改善 自主檢查表 

 

夯壓 滾壓 

壓路機具為三輪壓路

機或震動壓路機 
施工中 目視 

酌量灑水 施工中 目視 

每層最大壓實厚度≦

30cm 

(___噸數，壓___次) 

☆施工中 尺規 每施工單元 通知改善 自主檢查表 

由車道外側移向路中

心，方向與路中心平

行，且應由低側至高

測 

施工中 目視 

不定期 通知改善 自主檢查表 

面層不得有車槽鬆散

或凹凸不平等情形 
施工中 目視 
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施工流程 管理項目 管理標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 
不符合之 

處置方法 
管理紀錄 備註 

施
工
後 

鋪設後查驗 

厚度檢驗 依設計圖說規定 ☆施工後 尺規 

每 1000m2

一次，餘數

達 500m2增

做一次 

通知改善 自主檢查表 

 

壓實度 

A 型級配：相對密度

≧80% 

B 型級配： 

1.道路≧95% 

2.堤頂≧90% 

☆施工後 實驗室 通知改善 試驗報告 

☆為檢驗停留點 
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表 4- 16 植樹工程品質管理標準表 

施工流程 管理項目 管理標準 檢查時機 
檢查 

方法 
檢查頻率 

不符合之處置

方法 

管理 

紀錄 
備註 

施

工

前 

運輸 運送、儲存及處理 

1.自苗圃挖出後運至工地 2 日內應即種妥 

2.土球需包紮妥善且移植時宿土無脫落、分

離等，土球之大小應符合圖說之規定，並避

免直接曝曬於日光照射下，原土包裹並保持

濕潤 

施工前 目視 每次運輸 通知改善 
自主檢查

表 
 

樹種確

認 

樹苗種類(喬木、棕櫊

科、灌木等) 
依據契約書規定種類：毛柿、樟樹 

☆栽種前 

目視 

每批檢查 
退貨運離並更

換 

自主檢查

表 
 植株規格(樹高、冠寬、

米徑、幹高) 

依據契約書規定：樹高 240≦H≦270 ㎝ 

                米徑 5≦ψ≦6㎝ 

以尺 

丈量 

植株品質 無枯死及斷裂 目視 

施

工

中 

植穴開

挖 
挖掘監督 

1.寬度: ≧100㎝ 

2.深度: ≥80cm 
☆施工中 

紀錄 

文件 

喬木每 10孔、

灌木每 50孔 
通知改善 

自主檢查

表 
 

肥料 基肥 穴底依設計圖說數量鋪設有機肥等：        施工中 目視 不定期 通知改善 
自主檢查

表 
 

種植 苗木種植 

1.捆繩及包裹物解除 

2.回填土後表面應形成淺凹地 

3.覆蓋 3~5cm之有機肥等 

施工中 目視 不定期 通知改善 
自主檢查

表 
 

支架 

支架規格與材質 
應符合設計圖說：5≦ψ≦8㎝, 

L=300 ㎝,入土至少 100㎝ 
施工中 

尺規 

及目視 
至少 1次 

通知改善 
自主檢查

表 
 

苗木保護 
與苗木接觸處應墊以布條或柔軟物質，以防

苗木受傷。 
施工中 目視 通知改善 

自主檢查

表 
 

施

工

後 

環境整

理 
廢棄枝葉清運 廢棄枝葉及餘土運離 施工後 目視 完成後 通知改善 

自主檢查

表 
 

植栽養

護 

澆水、除草、施肥、病蟲

害防治及枯萎死亡處理 
依水利署植栽驗收及養護規定辦理 養護期間 目視 不定期 通知改善 

自主檢查

表 

 

 

 

☆為檢驗停留點 
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表 4- 17 地工織物工程品質管理標準表 

施工流程 管理項目 管理標準 檢查時機 
檢查 

方法 
檢查頻率 

不符合之處

置方法 

管理 

紀錄 
備註 

施

工

前 

底層整

理 

底層整理及雜草

木清除 
整平且無雜物 ☆施工前 目視 — 通知改善 

檢查 

紀錄表 
 

地工織

物進場 
織布 

抗拉強度>2,800kgf/m 

☆進料後施

工前 

CNS 

13300 

5,000m2以內時，由監造單

位會同施工廠商抽取地

工織物邊幅區 1m×1m試樣

1 份，進行材料檢驗，其

設計數量達 5,000m2 以上

時，每增加 3,000m2 增採

樣本 1份送檢。 

拆除重做 試驗報告  

伸長率<30% 

起始模數>20,000kgf/m 

正向透水率>0.1S-1 
CNS 

13298 

施

工

中 

地工織

物鋪設 
鋪設固定方式 

依設計圖說利用ㄇ字型鐵線或

其他方式加以固定 
施工中 目視 不定期 通知改善 自主檢查表  

施

工

後 

施工完

成查驗 

接縫或搭接寬度 
非結構用地工織物： 可以搭接

方式，搭接寬度≧30cm 
鋪設後 

目視及丈

量 
不定期 通知改善 自主檢查表  

完成尺寸查驗 依設計圖尺寸:_______ 
目視及丈

量 
不定期 通知改善 自主檢查表 

 

 

☆為檢驗停留點 

  



89                               

表 4- 18 控制性低強度回填材料(CLSM)工程品質管理標準表 

施工流程 管理項目 管理標準 檢查時機 
檢查 

方法 
檢查頻率 

不符合之處

置方法 

管理 

紀錄 
備註 

施

工

前 

CLSM 進

場 

規格、材料型式 核定之配比設計 澆置前 核對送貨單 不定期 退貨運離 自主檢查表  

圓柱試體抗壓

強度 

不再挖除者：

50~90kgf/cm2 

容許誤差±10% 

☆澆置前 

CNS15864 

CNS15865 

ASTM D4832 

每 100m3 一組；餘數達

40m3以上者增做 1組 

拆除重做或

不予計價 
試驗報告  

氯離子含量檢

驗 

依 CNS 3090 規定≦

0.15kg/m3 
☆澆置前 CNS13465 

廠商於製作圓柱試體

時，會同監造單位實施自

主試驗，資料建檔備查。 

退貨運離 自主檢查表  

坍流度 40~60 (cm） ☆澆置前 坍度錐及鋼捲尺 退貨運離 自主檢查表  

施

工

中 

澆置 

運送及拌和 
預拌混凝土車運送及

拌和，並拍照存證。 
施工中 目視 不定期 立即改善 自主檢查表  

澆置方式 
均勻舖築，避免對管件

等產生偏移或浮升。 
施工中 目視 不定期 立即改善 自主檢查表  

完成面控制 應平整不得高低起伏 施工中 目視 不定期 立即改善 自主檢查表  

施

工

後 

混凝土

養護 

養護及覆蓋方

式 
保持濕潤 7天以上 不定期 目視 - 通知改善 自主檢查表  

 

☆為檢驗停留點 
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表 4- 19 止水帶工程品質管理標準表 

施工流程 管理項目 管理標準 檢查時機 
檢查 

方法 
檢查頻率 

不符合之處

置方法 

管理 

紀錄 
備註 

施

工

前 

止水帶進

場 

型號、尺寸等

材質確認 

確認型號、尺寸等並已完成相關檢試

驗及符合設計圖說:________ 
☆施工前 核對 每批進場 運離現場 自主檢查表  

施

工

中 

止水帶安

裝 
安裝及續接 

原則使用整條無搭接止水帶如原廠

長度不足，採熔接方式續接以木模及

適當夾具配合鐵絲固定止水帶，使一

半埋入將澆置之混凝土，另一半出露 

☆混凝土澆

置前 
目視及尺規 每施工單元 立即改善 自主檢查表  

第一單元

混凝土澆

置 

澆置搗實 
充分搗實使止水帶與混凝土密合，不

變型 
澆置時 目視 每施工單元 立即改善 自主檢查表  

拆模 清除表面乳沫 拆模後 目視 每施工單元 立即改善 自主檢查表  

施

工

後 

第二單元

混凝土澆

置前 

另一側止水

帶固定 
以適當夾具配合鐵絲固定止水帶 

☆混凝土澆

置前 
目視 每施工單元 立即改善 自主檢查表  

 

☆為檢驗停留點 
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表 4-20 環保坡崁(護坡)磚工程品質管理標準表 

施工流程 管理項目 管理標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 
不符合之處
置方法 

管理紀錄 備註 

施
工
前 

材料進場 

護坡磚及頂
蓋收邊磚尺
寸 

依設計圖(P52) 

(1)坡崁磚：長 54.6cm、寬 45.7cm、
高 20cmm 

(2)頂蓋收邊磚：長 60cm、、寬 25cm、
高 10cm 

☆施工前 尺規 每批進場 運離現場 
自主 

檢查表 
 

施
工
中 

基礎尺寸 
底部基礎混
凝土尺寸 

長:88cm、高:33cm 舖築前 尺規 不定期 立即改善 
自主 

檢查表 

 

固定設施 
玻璃纖維插
銷 

確實於護坡磚埋設 舖築中 目視 不定期 立即改善 
自主 

檢查表 

排水設施 浪型網管 ∮2.5”確實於護坡磚埋設 舖築中 目視 不定期 立即改善 
自主 

檢查表 
 

回填材料 排水碎石層 舖填 6 分石及格網包覆 舖築中 目視 不定期 立即改善 
自主 

檢查表 
 

施
工
後 

施工完成
檢查 

完成面 線形及完成面平順 ☆舖築後 目視 不定期 立即改善 
自主 

檢查表 
 

☆為檢驗停留點 
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表 4-21 水情觀測平台工程品質管理標準表 

施工流程 管理項目 管理標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 
不符合之處
置方法 

管理紀錄 備註 

施
工
前 

材料進場 規格、尺寸 
木料及塗料等材料需經機關核可後使
用，並現場文件核對。 

☆施工前 目視、尺規 全數 退貨運離 
自主 

檢查表 
 

施
工
中 

平台安裝 

平台地板零
件尺寸 

1. 預鑄燒衫主柱 15×15×120cm 

2. 預鑄燒衫橫樑 15×20×300cm 

3. 預鑄燒衫鋪板 30×200×10cm 

4. 預鑄燒衫平板椅 150×40×9cm 

5. 新設基礎 40×40×600cm 

施工中 目視、尺規 不定期 通知改善 
自主 

檢查表 

 

平台欄杆零
件尺寸 

1. 預鑄櫟木欄杆主柱∮15×110cm 

2. 預鑄櫟木欄杆橫木∮10cm，  

3. 矮牆 H=60cm，W=30cm 

4. 欄杆起頭柱嵌入太陽能燈，餘欄杆主柱
嵌入一體成型造型標記 

施工中 目視、尺規 不定期 通知改善 
自主 

檢查表 

組裝 

1. 平台橫樑間距：185cm、、200cm、、185 cm 

2. 平台欄杆欄杆主柱間距 120~150cm 不
等 (詳圖說 )，木扶手高於木地板約
95cm。 

施工中 目視、尺規 不定期 通知改善 
自主 

檢查表 
 

施
工
後 

表面及外
觀 

完成面 平整無凹陷，油漆色調保持一致 ☆施工後 目視 全數 通知改善 
自主 

檢查表 
 

☆為檢驗停留點 
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准許使用 

廠商施工組 

提出審查申請 

品管組 

複查 

符合 
 

監造單 

位審查 

符合 
 

送業主審查 

符合否 

符合 
 

第五章  材料設備及施工檢驗程序 

 5.1 材料設備檢驗程序 
（1）材料設備選定前之送審流程 

   1.選定合格協力廠商/供應商。  

2.檢具資格證明文件、型錄、技術資料提送審查認可詳如圖 5-1。 

  3.材料設備選定前之送審時間檢討及備料、進料時間管制，並訂定管制 

    表單詳表 5-1。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 5- 1 材料設備送審流程圖 
 

不

符

合

K

6 

不

符

合 
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表 5- 1 材料設備送審管制總表 

工程名稱：紅石溪左岸一號護岸、右岸一號堤防及榮橋堤防改善工程 

監造單位：紅石工務所                                          編號:E01-01- 

項
次 

契約詳細表 
項次 

契約數
量 

是
否
取
樣
試
驗 

預定
送審
日期 

是否 
驗廠 

送審資料（ˇ） 

審
查
日
期 

備註 

(歸檔編號) 
協
力
廠
商
資
料 

型
錄 

相
關
試
驗 

報
告 

樣
品 

其
他 

審
查
結
果 

材料/設備 
名稱 

實際
送審
日期 

驗廠 
日期 

1 
壹.七、二十 1,692 

M3 
否  否     ˇ  

商購品，工地
交貨 塊石 

2 

壹.八 
84 M3 

是  否 ˇ  ˇ  

配
比
設
計 

 

 

結構用混凝土
280kgf/cm2 

3 

壹.九 
2,353M3  結構用混凝土

210kgf/cm2 

4 

壹.十 
195M3  結構用混凝土

140kgf/cm2 

5 

壹.十一 
24.5T 

是  否 ˇ  ˇ   

 

D19(16T)、
D25(3.2T)、
D32(5.3T) 

鋼筋 SD420W 

6 
壹.十二 

112.9T  
D13(51.8T)、
D16(61.1T) 鋼筋 SD280W 

7 

壹、十三 

163 組 否  否 ˇ ˇ      擋土牆排水(A
型預置式排水
器) 

8 
壹.十四 

643 M2 否  否 ˇ ˇ      
抿石子 

9 
壹.十五 

138 M2 否  否 ˇ ˇ      
洗石子 

10 

壹.十六 

967M 否  否 ˇ ˇ ˇ ˇ    護欄(安全欄
杆) 

11 

壹.十七 

584M 否  否 ˇ ˇ ˇ ˇ    金屬護欄，單面
(鋼管支柱)(鋼
板護欄) 

12 

壹.十八 

703 M2 否  否 ˇ ˇ ˇ ˇ    鋪單元磚，預鑄
型單元磚(環保
坡崁磚) 
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項
次 

契約詳細表 
項次 

契約數
量 

是
否
取
樣
試
驗 

預定
送審
日期 

是否 
驗廠 

送審資料（ˇ） 

審
查
日
期 

備註 

(歸檔編號) 

13 
壹.十九、二十 

935 組 是  否 ˇ ˇ ˇ ˇ    
石籠網 

14 

壹.二十一、二十
二 6,938 

M2 
是  否 ˇ  ˇ  

配
比
設
計 

 

厚 8cm 

(5,542 M2)、厚
5cm 

(1,396 M2) 
瀝青混凝土舖
面 

15 
壹.二十三 5,542 

M2 
否  否 ˇ  ˇ     

瀝青透層 

16 
壹.二十四 5,748 

M2 
否  否 ˇ  ˇ     

瀝青黏層 

17 

壹.二十五 
6,205 

M2 
是  否 ˇ  ˇ     級配粒料底

層，碎石級配 

18 

壹.三十 
8 組 否  否 ˇ ˇ ˇ     合成橡膠支承

墊 

19 

壹.三十一 
4 支 否  否 ˇ ˇ ˇ     金屬材料，鋼料

(鋼棒) 

20 

壹.三十二 
20M 否  否 ˇ ˇ ˇ     橋面伸縮縫，角

鋼 

21 

壹.三十三 

6 處 否  否 ˇ ˇ ˇ     
橋面排水，不鏽
鋼板(不鏽鋼鈑
排水孔) 

22 

壹.三十四 

32M 否  否 ˇ ˇ ˇ     
一般安全欄
杆，鋼管，雙管
(鋼管護欄) 

23 

壹.三十五 
109 M2 否  否 ˇ ˇ      砌鐵平石(鐵平

石) 

24 

壹.三十六 

267 M3 

否  否     ˇ  
塊石，商購
品，工地交貨 

砌排石工，鋪塊
石 

25 

壹.三十七 

239 M3 砌排石工，混凝
土排塊石 

26 
壹.三十八 

60 M3 
天然卵石鋪面 

27 
壹.三十九 

30 株 否  否 ˇ ˇ      
毛柿 

28 
壹.四十 

30 株 否  否 ˇ ˇ      
樟樹 
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項
次 

契約詳細表 
項次 

契約數
量 

是
否
取
樣
試
驗 

預定
送審
日期 

是否 
驗廠 

送審資料（ˇ） 

審
查
日
期 

備註 

(歸檔編號) 

29 
壹.四十三 

545 個 否  否 ˇ ˇ  ˇ    
客土袋 

30 

壹.四十四 

863 M2 否  否 ˇ ˇ ˇ     植草，假儉草(含
客土) 

31 
壹.四十五 

11M 否  否 ˇ ˇ ˇ     
止水帶 

32 

壹.四十六 

1 處 否  否 ˇ ˇ ˇ     
護欄洩水孔，不
鏽鋼板(方形鐵
架水門) 

33 

壹.四十七 

4 組 否  否 ˇ ˇ ˇ     熱浸鍍鋅格柵
蓋板及框座 

34 

壹.四十八 

12 M2 否  否 ˇ ˇ ˇ     貼面磚(淺浮雕
藝術陶板) 

35 

壹.四十九 
1,106 

M2 
否  否 ˇ ˇ ˇ     地工織物(透水

織布) 

36 

壹.五十 

1 座 否  否 ˇ ˇ ˇ ˇ   

灌注前，須廠
驗鐵件及拍
照 

工廠預鑄混凝
土建築構件(水
情觀測平台) 

37 

壹.五十一 

479 M3 否  否 ˇ ˇ ˇ  

配
比
設
計 

  控制性低強度
回填材料 

38 

壹.五十二 

30M 否  否 ˇ ˇ      PVC 管(無孔)，
管徑 100mm(4”) 

39 

壹.五十三 

4 組 否  否 ˇ ˇ      
反光導標，獨立
式(三聯式反光
導標) 

40 

壹.五十四 

4 組 否  否 ˇ ˇ      指示標誌(輔 2
標誌) 

41 
貳.十 

100 袋 否  否 ˇ ˇ ˇ     
太空袋 

42 
貳.十八 

1 處 否  否 ˇ ˇ      
管函 

43 
貳.十九 

2 處 否  否 ˇ ˇ      
排水管函 
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項
次 

契約詳細表 
項次 

契約數
量 

是
否
取
樣
試
驗 

預定
送審
日期 

是否 
驗廠 

送審資料（ˇ） 

審
查
日
期 

備註 

(歸檔編號) 

44 

貳.二十 

1 處 否  否 ˇ ˇ      施工補助設施
(不銹鋼逃生梯) 

45 

貳.二十五 

1 組 否  否 ˇ ˇ      戶外型雲端管
理型攝(錄)影機 

46 
貳.二十七 

25 組 否  否 ˇ ˇ      
太陽能燈具 

 

 

 
註：本表單於開工後由廠商依據本工程特性及預定進度表提報預定送審日期、預定進場日期、預定 

     試驗單位、送審資料，並由監造單位督導廠商辦理情形。 
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（2）材料設備進料前之管制程序 

1.品管人員應於開工後，主辦工程師按照規定時程辦理請購手續及規畫材

料設備進場時間。 

2.主辦工程師於施工計畫內需規畫材料設備儲存場所及儲存方式，於進場

前應依據工地現場狀況，再確認儲存場所及儲存方式。 

3.材料設備如須廠驗時，品管人員、主辦工程師及供應商協調廠驗時程及

所需作業，通知監造廠商及業主會同廠驗。 

4.廠驗時，製造商須依工廠檢驗測試計畫書內容準備相關測試儀器及材料，

並依規範規定實施工廠檢驗計畫書測試項目內容，辦理相關測試並紀錄，

驗證是否符合規範之規定。 

 
（3）材料設備檢試驗單位之核備程序 

 1.材料設備需送驗委外部份，依契約規定須經TAF認證之試驗項目，應事

先檢附該實驗室之經認證之試驗項目書面證明文件，報經監造廠商同意

後辦理。檢驗報告應印有依標準法授權之實驗室認證機構之認可標誌

（TAF財團法人全國認證基金會）；其由行政機關、公立學校或公營事

業所屬實驗室出具者，亦應印有依標準法授權之實驗室認證機構之認可

標誌（TAF財團法人全國認證基金會）。 

2.未有規定者，品管人員應在材料設備送驗前一個月將建議送驗機構之相

關資料報請監造廠商審查，相關資料包括試驗機構試驗儀器之詳細規格、

性能及校正報告及試驗單位的相關符合資格證明。依契約規定須送經

TAF認證之試驗項目，亦須檢送上述資料，經審核合格後送監造廠商核

備。 
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（4）材料設備於進場後之管理 

1.材料進場時需檢附紀錄有供應商名稱、規格、數量、材質證明單據。 

2.考量材料儲存場的進出路線順暢、完善的管理措施、儲存場的防水與 

排水設施。 

3.材料進場依據材料設備檢驗作業流程辦理自主檢查，填寫如表5-2檢驗

申請表，以利日後查證使用，材料進場後紀錄表交由品管人員簽核。 

4.現場工程人員應將進場需檢驗之材料妥善堆置後，將各材料詳細標示

及掛上「未檢驗」之標示牌。 

5.對於需取樣試驗之材料，現場工程師及品管人員會同監造廠商依取樣

頻率現場取樣後掛上「檢驗中」之標示牌，並將取樣材料簽封後送核

准之實驗室試驗。 

6.待試驗結果合格後將試驗報告提送業主備查後並掛上「合格」之標示

牌，始得開始使用該批材料。 

7.試驗報告若不合格，依第六章不合格品之管制規定辦理改善，並依規

定辦理複驗；若複驗結果仍不合格，將該批材料掛上「不合格」禁止

使用之標示牌，應通知供應商限期將此批材料運離工地避免誤用。 

 

（5）材料設備檢驗流程 

1.應含材料設備自主檢查點、檢驗停留點(限止點)之訂定及監造單位申

請檢驗程序（詳如圖 5- 2 材料設備檢驗流程圖），且對材料設備檢驗

時之管理要項(管理標準、檢查時機、檢驗頻率等)應與品質管理標準內

容連結。  

2.流程所有之材料設備及施工品質之檢驗，應建立詳如表 5-3 材料設備檢

（試）驗管制總表。 
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3.材料設備檢驗流程 

 

 
 

圖 5- 2 材料設備檢驗流程圖 
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（6）材料設備檢（試）驗結果之管制方法 

  1.材料設備檢（試）驗之管制 

 

表 5- 2 檢驗申請表 

編號：F01-00- 

工 程 名 稱 
紅石溪左岸一號護岸、右岸
一號堤防及榮橋堤防改善
工程 

申請日期：    年  月  日 

主 辦 機 關 經濟部水利署第八河川分署 

監 造 單 位 紅石工務所 

廠 商 偉峻營造有限公司 

檢 驗 項 目  

依 據 規 定  

檢 驗 位 置  

預 定 
取 樣 / 檢 驗 時 間 

＊   年  月  日  時 

樣 品 名 稱  

樣 品 數 量  

實 驗 室 ＊  

備  
   

   
   

註 

1.依需求欄位填寫；” ＊”欄位由監造單位填寫，其餘欄位由廠商填寫。 

2.施工機具設備查驗、材料設備檢驗、施工品質檢驗、隱蔽部位查驗、重要施工作業

檢查及其他規定項目由廠商提出申請。 

3.各項工程使用材料設備及施工成品之試驗應由符合CNS 17025 (ISO/IEC 17025)規定及

依標準法授權之實驗室認證機構認可之實驗室辦理，並出具試驗報告。 

4.測量作業之檢查應於 24 小時前提出申請，其餘之施工作業檢查申請應於檢驗(查)

前 4 小時前提出申請。 

5.本申請表由廠商填具一式二份送請監造單位，由監造單位執行檢查；由監造單位及

廠商各存一份。 
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表 5-3  材料進場自主檢查表             編號:T03-00- 

 

工 程 名 稱 紅石溪左岸一號護岸、右岸一號堤防及榮橋堤防改善工程 

材料/設備名稱 
 

檢驗日    年  月  日 

 

檢 驗 項 目 
 

品質管理標準 
 

檢驗數量 
 

檢驗值 
 

檢驗結果 

     

     

     

     

     

     

     

 
說 

 
明 

1. 『檢查結果』為檢驗值與品質管理標準之比較，填寫『合格』、 

『不合格』。 

2. 檢驗不合格則登錄至「材料/設備檢（試）驗管制總表」第○ 
項進行追蹤改善。 

品管人員：                       現場人員簽名（檢驗人員）： 
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表 5- 4 材料設備檢（試）驗管制總表 

 工程名稱：紅石溪左岸一號護岸、右岸一號堤防及榮橋堤防改善工程 
 監造單位：紅石工務所                                         編號：F01-01- 

項
次 

契約詳細表 

項次 

預定
進場
日期 

進
場
數
量 

抽樣
日期 

規定抽樣頻率 

累積
進場
數量 

檢
試
驗
結
果 

檢(試)

驗及會
同人員 

備註 

(歸檔
編號) 材料/設備 

名稱 

實際
進場
日期 

抽樣
數量 

累積
抽樣
數量 

1 
壹.七、二十    每 1,000 M3檢

驗 1 次 

 
  檢驗 

塊石     

2 

壹.八    

每 200M3做試
體 1 組，餘數
達 40 M3 以上
者增做 1 組，
每組製作 3 個
試體。 

 

  

試驗 

結構用混凝土
280kgf/cm2 

    

3 

壹.九     

  結構用混凝土
210kgf/cm2 

    

4 

壹.十     

  結構用混凝土
140kgf/cm2 

    

5 
壹.十一    每次材料進場

時(規格檢
驗)，各規格每
50T 取樣 1

組，餘數達
10T 以上者增
做 1 組。 

 
  

試驗 

鋼筋 SD420W     

6 

壹.十二     

  
鋼筋 SD280W     

7 

壹.十三    
每批進場至少
檢驗 1 次 

 

  檢驗 擋土牆排水(A型
預置式排水器) 

    

8 
壹.十四    每批進場至少

檢驗 1 次 

 
  檢驗 

抿石子     

9 
壹.十五    每批進場至少

檢驗 1 次 

 
  檢驗 

洗石子     

10 
壹.十六    每批進場至少

檢驗 1 次 

 
  檢驗 

護欄(安全欄杆)     

11 

壹.十七    

每批進場至少
檢驗 1 次 

 

  檢驗 
金屬護欄，單面
(鋼管支柱)(鋼
板護欄) 

    

12 

壹、十八    

每批進場至少
檢驗 1 次 

 

  檢驗 
鋪單元磚，預鑄
型單元磚(環保
坡崁磚) 

    

13 
壹.十九、二十    每 5,000 M2檢

驗 1 次或每批 

 
  試驗 

石籠網     
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項
次 

契約詳細表 

項次 

預定
進場
日期 

進
場
數
量 

抽樣
日期 

規定抽樣頻率 

累積
進場
數量 

檢
試
驗
結
果 

檢(試)

驗及會
同人員 

備註 

(歸檔
編號) 

14 

壹.二十一、二十
二 

   
同一拌和廠同
一天供應之同
一種瀝青，原
則半天取樣 1

次，每批抽驗
2 件取平均
值。 

 

  試驗 

瀝青混凝土舖面     

15 
壹.二十三    

數量＜30,000 

M2，可免送
驗。 

 
  檢驗 

瀝青透層     

16 
壹.二十四     

  檢驗 
瀝青黏層     

17 

壹.二十五    
每一工區至少
1 次 

 

  試驗 級配粒料底層，
碎石級配 

    

18 
壹.三十    每批進場至少

檢驗 1 次 

 
  檢驗 

合成橡膠支承墊     

19 

壹.三十一    
每批進場至少
檢驗 1 次 

 

  檢驗 金屬材料，鋼料
(鋼棒) 

    

20 

壹.三十二    
每批進場至少
檢驗 1 次 

 

  檢驗 橋面伸縮縫，角
鋼 

    

21 

壹.三十三    

每批進場至少
檢驗 1 次 

 

  檢驗 橋面排水，不鏽
鋼板(不鏽鋼鈑
排水孔) 

    

22 

壹.三十四    

每批進場至少
檢驗 1 次 

 

  檢驗 一般安全欄杆，
鋼管，雙管(鋼管
護欄) 

    

23 

壹.三十五    
每批進場至少
檢驗 1 次 

 

  檢驗 砌鐵平石(鐵平
石) 

    

24 

壹.三十六    
每 1,000 M3檢
驗 1 次 

 

  檢驗 砌排石工，鋪塊
石 

    

25 

壹.三十七    
每 1,000 M3檢
驗 1 次 

 

  檢驗 砌排石工，混凝
土排塊石 

    

26 
壹.三十八    每 1,000 M3檢

驗 1 次 

 
  檢驗 

天然卵石鋪面     
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項
次 

契約詳細表 

項次 

預定
進場
日期 

進
場
數
量 

抽樣
日期 

規定抽樣頻率 

累積
進場
數量 

檢
試
驗
結
果 

檢(試)

驗及會
同人員 

備註 

(歸檔
編號) 

27 
壹.三十九    

每批進場至少
檢驗 1 次 

 
  檢驗 

毛柿     

28 
壹.四十     

  檢驗 
樟樹     

29 
壹.四十三    每批進場至少

檢驗 1 次 

 
  檢驗 

客土袋     

30 

壹.四十四    
每批進場至少
檢驗 1 次 

 

  檢驗 植草，假儉草(含
客土) 

    

31 
壹.四十五    每批進場至少

檢驗 1 次 

 
  檢驗 

止水帶     

32 

壹.四十六    

每批進場至少
檢驗 1 次 

 

  檢驗 
護欄洩水孔，不
鏽鋼板(方形鐵
架水門) 

    

33 

壹.四十七    
每批進場至少
檢驗 1 次 

 

  檢驗 熱浸鍍鋅格柵蓋
板及框座 

    

34 

壹.四十八    
每批進場至少
檢驗 1 次 

 

  檢驗 貼面磚(淺浮雕
藝術陶板) 

    

35 

壹.四十九    
每批進場至少
檢驗 1 次 

 

  檢驗 地工織物(透水
織布) 

    

36 

壹.五十    

每批進場至少
檢驗 1 次 

 

  檢驗 
工廠預鑄混凝土
建築構件(水情
觀測平台) 

    

37 

壹.五十一    每 100M3做試
體 1 組，餘數
達 40 M3 以上
者增做 1 組，
每組製作 3 個
試體。 

 

  試驗 控制性低強度回
填材料 

    

38 

壹.五十二    
每批進場至少
檢驗 1 次 

 

  檢驗 PVC 管(無孔)，
管徑 100mm(4”) 

    

39 

壹.五十三    

每批進場至少
檢驗 1 次 

 

  檢驗 
反光導標，獨立
式(三聯式反光
導標) 

    

40 

壹.五十四    
每批進場至少
檢驗 1 次 

 

  檢驗 指示標誌(輔 2
標誌) 
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項
次 

契約詳細表 

項次 

預定
進場
日期 

進
場
數
量 

抽樣
日期 

規定抽樣頻率 

累積
進場
數量 

檢
試
驗
結
果 

檢(試)

驗及會
同人員 

備註 

(歸檔
編號) 

41 
貳.十    每批進場至少

檢驗 1 次 

 
  檢驗 

太空袋     

42 
貳.十八    每批進場至少

檢驗 1 次 

 
  檢驗 

管函     

43 
貳.十九    每批進場至少

檢驗 1 次 

 
  檢驗 

排水管函     

44 

貳.二十    
每批進場至少
檢驗 1 次 

 

  檢驗 施工補助設施
(不銹鋼逃生梯) 

    

45 

貳.二十五    
每批進場至少
檢驗 1 次 

 

  檢驗 戶外型雲端管理
型攝(錄)影機 

    

46 
貳.二十七    每批進場至少

檢驗 1 次 

 
  檢驗 

太陽能燈具     

 
 

註：本表單於開工後應由監造單位會同廠商定期檢討辦理情形，以利管制。 
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2.除契約另有規定外，屬監造單位材料檢驗之試驗報告者，由監造單

位自行判讀，不需施工廠商品管人員初判；屬施工廠商依契約執行

之材 料檢驗或併同監造單位檢驗辦理之試驗報告者，則由施工廠

商品管人員初判，再由監造單位複判。 

3.檢驗報告應加蓋判定戳章(如表 5-5)，並註明『本件業經核對無誤

並符合契約規範規定，如有偽造文書情事，均由文件上公司及其簽

名人員負刑事及民事上所有責任』，判讀程序完成後分別由監造與廠

商作文件管理。 

 

表 5- 5 試驗報告判定審核章 

試驗報告判定審核章 

設計、規範值： 

廠商判定人員簽名： 

□符合 □不符合 本件業經核對無誤並符合契 約規

範規定，如有偽造文書情事，均由文件上公 司及其

簽名人員負刑事及民事所有責任 

監造單位審核人員簽名： 

□合格 □不合格 

 
 



 108 

5.2 施工檢驗程序 

 (1)訂定檢驗停留點 

1.檢驗停留點（又稱限止點 hold point）：工作進行中經監造單位指

定的停留點，該點的工作非經監造單位檢驗或同意，不能進行後續

工作。凡工作到達停留點前，應以書面方式告知業主檢驗日期、時

間、地點，俾業主派員檢驗。  

2.於施工過程應訂定自主檢查之檢查點（自主檢查表訂定詳第五章）， 

落實辦理自主檢查，另應配合監造單位所訂定之檢驗停留點，通知

監造單位辦理檢驗，檢驗合格後方得繼續下一階段施工。（施工過程

之自主檢查點及檢驗停留點之訂定，應配合品質管理標準內所訂定

之檢查時機） 

 (2)施工檢驗流程 

1.材料設備檢驗流程圖詳如圖 5-2 。 

2.施工過程中依品質管理標準所定之檢驗時機執行自主檢查，並將檢查

結果填寫自主檢查表。 

3.若為業主施工規範之檢驗停留點，應通知業主單位會同檢驗。 

4.檢查結果若發現有缺失事項，須改善再行檢查，直到檢查合格為止。 

5.施工用量具、儀器須經公信單位校驗合格。 

 (3)對檢驗結果之管制 

1.品管人員需不定期查核自主檢查表之檢查項目、檢查結果是否詳實。 

2.如發現有不符合事項時，則依不合格品之管制辦理。 
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 (4) 施工檢驗流程圖 
 

表 5- 6 施工及檢驗流程一覽表 

 

項次 施工檢驗程序 備註 

1 測量檢測工程 圖 5-3 

2 土方工程(開挖回填) 工程 圖 5-4 

3 混凝土工程 圖 5-5 

4 鋼筋工程 圖 5-6 

5 模板工程 圖 5-7 

6 新拌瀝青混凝土工程(兩層鋪設) 圖 5-8 

7 箱型石籠工程 圖 5-9 

8 混凝土排塊石工程 圖 5-10 

9 洗石子工程 圖 5-11 

10 抿石子工程 圖 5-12 

11 鋼管護欄工程 圖 5-13 

12 鋼鈑護欄工程 圖 5-14 

13 安全欄杆工程 圖 5-15 

14 級配粒料底層工程 圖 5-16 

15 植栽種植工程 圖 5-17 

16 地工織物工程 圖 5-18 

17 控制性低強度回填材料(CLSM)工程 圖 5-19 

18 止水帶工程 圖 5-20 

19 環保坡崁(護坡)磚工程 圖 5-21 

20 水情觀測平台工程 圖 5-22 

 
  



 110 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
                                     （☆檢驗停留點） 

 
 

圖 5- 3 測量檢測施工檢驗程序圖 

 
  

合

格 

選擇適當的測量方式及工具。 

1.  

1. 經緯儀：小於≦20√(K)mm。 

2. ERTK：與點誌記座標誤差小於3cm。 

1.結構物平面坐標：放樣位置依設計圖說 

2.結構物高程：依設計圖說 

3.結構物放樣平面允許誤差：±10cm 

4.結構物放樣高程允許誤差：±10cm 

5.各工區至少檢查1次 

 

 

 1. 結構物完成面(坐標、高程) 

2. 結構物完成平面允許誤差：±10cm 

3. 結構物完成高程允許誤差：±10cm 

4. 各工區至少檢查1次 

施工完成 

不

合

格 

開始 

施工前準備 

不

合

格 

合

格 

放樣點位檢測 

☆ 

控制點檢測 

完成面檢測 



 111 

開始

土方開挖

回填夯實

滾壓後抽查

完成

缺失改善

合格

不合格

1.底層整理平整無雜物
2.開挖坡度整理
3.土質判定(篩分析試驗)
4.試滾壓(初期填方滾壓試驗)

1.依設計圖坡度及高程開挖
:___________________

1.機械滾壓重疊寬度 30cm
2.機械滾壓次數4次以上

1.回填面層平整
2.填方體積1000m3以內應做試驗1次，超
過者每增加3000m3做1次，餘數超過100
0m3者亦增做一次。壓實度 85%

                  (相對密度Dr 70%)

 

( 為檢驗停留點)

底層整理

試滾壓 1.試滾壓(初期填方滾壓試驗)
(_____噸_____次)

 

 
 

圖 5- 4 土方(開挖回填)施工檢驗程序圖 
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開始

混凝土澆置搗實

拆模後查驗

完成

缺失改善

合格

合格

不合格

1.澆置順序分層澆置每層厚度≦45cm

2.搗實方式15分鐘內以振動棒搗實
3.混凝土出廠至工地澆置完成時間90分鐘以內
4.面層以墁刀二次抹平

1.混凝土表面修飾平整
2.完成構造物尺寸查驗
3.鑽心試體試驗
(1)任一組試體平均強度不低於設計強度之85%。

(2)任一個單一試體強度不低於設計強度之75%。

☆

(☆為檢驗停留點)

預拌混凝土進場

確認送料單內容

混凝土養護

運離工地

不合格

1.採噴水養護表面溼潤7天以上

1.規格、材料型式是否符合核定之配比設計
2.坍度：[10cm],≦10±2.5cm;>10±4.0cm
3.氯離子含量≦0.15kg/m3
4.圓柱試體製作每200m3一組

 

圖 5-5 混凝土工程施工檢驗程序流程圖  
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開始

  鋼筋組立

澆置前查驗

完成

缺失改善

合格

不合格

1.鋼筋外觀
2.鋼筋拉伸彎曲試驗
3.鋼筋化學成份分析
4.鋼筋熱處理鋼筋判定

1.鋼筋以冷彎法裁剪彎製

1.鋼筋間距＜20cm，間隔綁紮
間距 20cm，每處綁紮

2.鋼筋交叉點及相疊處應以0.9mm以上
鐵絲結紮牢固
3.鋼筋搭接長度(詳鋼筋規範表2)
鋼筋號數:D13(#4)、混凝土強度:210kgf/cm2

(張力側) 48 cm

(壓力側) 30 cm

4.墊塊使用認可之混凝土塊

1.組立後主筋直徑及間距抽查
2.組立後副筋直徑及間距抽查
3.鋼筋保護層：一般構造物4±0.6cm

擋土牆等7.5±0.6cm

 

( 為檢驗停留點)

  鋼筋加工

鋼筋材料

進場檢驗

 

運離工地

合格

不合格

 
圖 5-6 鋼筋工程施工檢驗程序流程圖  
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開始

模板組立

澆置前抽查

完成

缺失改善

合格

不合格

1.模板構造及型式確認
2.模板外觀不扭曲變形、整潔無附著物

3.均勻塗佈模板塗佈脫模劑

1.組立線型曲度滑順、高程位置正確
2.模板支撐穩固
3.模板縫隙緊密，不漏漿為原則
4.橫向水平繫條穩固
5.外露面截角2cm*2cm

6.預埋件依設計圖說放置

1.組立完成尺寸抽查
2.伸縮縫、止水帶抽查
3.模板內雜物清除抽查

 

( 為檢驗停留點)

模板進場

 
圖 5-7 模板工程施工檢驗程序流程圖  
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黏層噴灑

舖設完成查驗

完成

合格

合格

1.底層整平無雜物
2.機具型式確認
(瀝青鋪築機、鐵輪壓路機及膠輪壓路機)
3.透層噴灑

1.鋪築厚度

2.初壓以雙軸壓路機由車道外側移向路中
心，方向與路中心平行滾壓
3.複壓以膠輪壓路機滾壓4遍，82~1000C

4.終壓以雙軸壓路機或振動壓路機滾壓，
≧650C
1.黏層均勻適量噴灑
快凝(0.15~0.45 L/m2)、乳化(0.25~0.70 L/m2)

不稀釋乳化(0.11~0.35 L/m2)

1.舖設完成尺寸抽查
2.壓實度試驗

3.厚度抽驗

4.平整度抽驗

☆

(☆為檢驗停留點)

第一層舖築滾壓

☆

運離工地

不合格

開始

1.瀝青混凝土配比設計送審
2.依配比設計級配篩分析試驗
3.瀝青混合料溫度≧1200C
4.含油量試驗依配比設計±0.5%

底層整理

☆

瀝青混凝土
進場檢驗

☆

刨除重鋪

不合格

第二層舖築滾壓

☆

1.初壓以雙軸壓路機由車道外側移向路中
心並重疊30cm滾壓
2.複壓以膠輪壓路機滾壓4遍，82~1000C
3.終壓以雙軸壓路機或振動壓路機滾壓，
≧650C

4.路面管制通行(鋪面溫度<50度或4小時
以上)

刨除重鋪

不合格

 
圖 5-8 新拌瀝青混凝土工程(兩層鋪設)施工檢驗程序流程圖 
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開始

組裝及裝石

施工抽查

完成

缺失改善

合格

合格

不合格

1.石籠網材進場(含間隔網與頂網)

2. 組合鋼線進場
3.  織布進場

1.網目，孔長≦14cm、孔寬≦10cm
2.網材線徑∮4.0±0.08 mm，組合鋼線線徑
∮2.3±0.07 mm
3..網材鍍鋅量 ≧245 g/m2，組合鋼線

鍍鋅量 ≧185 g/m2

4.抗拉強度290~540 N/mm2
5.織布依設計圖說規定

1.空籠組立
(1)鋼線以∮≧2.3mm折成雙股，綁紮≧2圈半
(2)單籠組立毎邊每1m5處綁紮平均分布
(3)相鄰籠體每邊每1m綁紮≧5處(含頂網)連結
(4)並聯空籠每批施工面長度≦100m。
(5)織布鋪設搭接方式(重疊30cm以上或縫合)
(6)底層應垂直水流方向順坡排放
2.石料填裝
(1)石料短徑＞10cm，石料長徑＜40cm為原則
(2)裝填飽滿空隙間斟酌填塞卵石使其飽滿
(3)石籠封蓋石料須填鋪高出籠頂，再行綁紮
3.升層
(1)每層籠體疊放框邊位置宜錯開
(2)每邊每1m綁紮≧5處
(3)織布鋪設

1.單一石籠量測籠身之長、寬、高
，其容許誤差為-5~+10cm
2.分層疊放籠體量測總長、寬、高
尺寸，≦10cm

☆

(☆為檢驗停留點)

材料進場

材料抽查

☆ 不合格

缺失改善

測量放樣

1.石料與石籠網採購

2.石料若為現地採取，塊石篩選符
合設計圖說粒徑，分堆堆置，比例
採取。

1. 必要樁位之檢測及保護

2. 施工位置放樣

 
圖 5-9 箱型石籠工程施工檢驗程序流程圖  
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圖 5-10 混凝土排塊石工程施工檢驗程序流程圖  
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圖 5-11  洗石子工程施工檢驗程序流程圖 
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開始

底層施工

查驗

完成

缺失改善

合格

合格

不合格

1.採用1:3水泥砂漿（以體積比計算）
2.初凝時表面打毛

1.分隔條依據約規定材質施作、
厚度及圖樣型式
2.面層水泥及碎石料配比採用1份水泥、1.
5份碎石及0.25份石粉，及適當清水拌合
（以體積比計算）
3.海綿沾水將表面水泥漿擦拭掉，使其露
出密集之石粒。

☆

(☆為檢驗停留點)

施工放樣

材料進場檢驗

☆

運離工地

不合格

1.抿石子完成面查驗
2.表面保持濕潤7天以上

1.石子種類、顏色、尺寸，依設計圖說規
定

1.水平、鉛直及曲面等需符合設計
圖說，以利控制粉刷厚度

面層施工

 
圖 5-12 抿石子工程施工檢驗程序流程圖 
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圖 5-13 鋼管護欄工程施工檢驗程序流程圖 
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圖 5-14 鋼鈑護欄工程施工檢驗程序流程圖 
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圖 5-15 安全欄杆工程施工檢驗程序流程圖 
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開始

級配舖設夯壓

鋪設後查驗

完成

缺失改善

合格

合格

不合格

1.路基或基層平整整平夯實

1.確定核定之送審文件
2.級配篩分析試驗

1.基層灑水及分層均勻鋪設
2.壓路機具為三輪壓路機或震動壓路機
3.每層壓實厚度 30cm
4.由車道外側移向路中心，方向與路中心平行
，且應由低側至高測
5.面層不得有車槽鬆散或凹凸不平等情形

1.每1000m2抽驗厚度 小於設計厚度1.5㎝，平

均厚度 大於設計厚度

2.每1000m2壓實度試驗乙次，

壓實度：
A型級配：相對密度 80%

B型級配：
1.道路 95%、2.堤頂 90%

 

( 為檢驗停留點)

級配粒料
進場檢驗

 

運離工地

不合格

基層整理

 
圖 5-16 級配粒料底層工程施工檢驗程序流程圖 
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圖 5-17 植樹工程施工檢驗程序流程圖 
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圖 5-18 地工織物工程施工檢驗程序流程圖 
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圖 5-19 控制性低強度回填材料(CLSM) 工程施工檢驗程序流程圖 
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圖 5-20 止水帶工程施工檢驗程序流程圖  

止水帶 
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圖 5-21 環保坡崁(護坡)磚施工檢驗程序流程圖 

  

材料進場 

☆ 
不 
合 
格 

運

離

工

地 

基礎尺寸、固定設施、

排水設施、回填材料 

開始 

 

 

 

☆ 

完成面 

1. 依設計圖(P52) 

(1)坡崁磚：長 54.6cm、寬 45.7cm、高
20cmm 

(2)頂蓋收邊磚：長 60cm、寬 25cm、高
10cm。 

 

 

 

 

 

1. 底部基礎混凝土尺寸：長 88cm、高 33cm 

2. 玻璃纖維插銷：確實於護坡磚埋設 

3. 浪型網管：∮2.5”確實於護坡磚埋設 

4. 排水碎石層：舖填 6 分石及格網包覆 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 線型及完成面平順 

合

格 

合

格 
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圖 5-22 水情觀測平台施工檢驗程序流程圖 

 
 

  

材料進場 

☆ 
不 
合 
格 

運

離

工

地 

平台安裝 

開始 

 

 

 

☆ 

組裝 

1. 木料及塗料等材料需經機關核可後使
用，並現場文件核對。 

 

 

 

1. 平台地板零件尺寸： 

預鑄燒衫主柱 15×15×120cm 

預鑄燒衫橫樑 15×20×300cm 

預鑄燒衫鋪板 30×200×10cm 

預鑄燒衫平板椅 150×40×9cm 

新設基礎 40×40×600cm  

2. 平台欄杆零件尺寸： 

預鑄櫟木欄杆主柱∮15×110cm 

預鑄櫟木欄杆橫木∮10cm  

矮牆 H=60cm，W=30cm 

欄杆起頭柱嵌入太陽能燈，餘欄杆主
柱嵌入一體成型造型標記 

 

 

 

1. 平台橫樑間距 185cm、200cm、185 cm。 

2. 平台欄杆欄杆主柱間距 120~150cm 不
等(詳圖說)，木扶手高於木地板約
95cm。 

 

 

1.平整無凹陷，油漆色調保持一致 

合

格 

合

格 
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第六章  自主檢查表 

 

6.1、自主檢查表之訂定： 

為達成工程品質管制之執行成效，確認品質合乎契約之要求與檢查分包商

對品質計畫執行之承諾，本公司於各重要工項詳盡完整地訂定「施工自主

檢查表」，以標明施工過程中之重點及可能發生之問題。 

6.2、自主檢查表之內容： 

（一） 檢查日期 

（二） 檢查位置(如樁號、高程) 

（三） 檢查時機 

（四） 檢查項目 

（五） 檢查標準(含標準值之量化) 

（六） 檢查結果(含檢測值之量化) 

（七） 工地主任及檢查者簽名 

（八） 缺失複查結果 
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6.3、自主檢查表之執行 

（一） 執行人員及時機： 

由各項工程施工作業領班或工程師按表逐項進行自主檢查，期能及早

發覺施工缺失並予以矯正，而不致有所遺漏，以持續不斷改善工程品

質，並配合工程進度進行，送請監造單位辦理查驗作業，以達工程品

質提升之目標。 

（二） 經自主檢查後，若發現具體施工不符合情形（可即時改正或屬重大異

常），處置及管制方式，如第八章所述。 

 6.4、自主檢查成果統計總表 
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表 6- 1 自主檢查表一覽表 

項次 自主檢查表 備註 

1 測量檢測工程 表 6-2 

2 土方工程(開挖回填) 工程 表 6-3 

3 混凝土工程 表 6-4 

4 鋼筋工程 表 6-5 

5 模板工程 表 6-6 

6 新拌瀝青混凝土工程(兩層鋪設) 表 6-7 

7 箱型石籠工程 表 6-8 

8 混凝土排塊石工程 表 6-9 

9 洗石子工程 表 6-10 

10 抿石子工程 表 6-11 

11 鋼管護欄工程 表 6-12 

12 鋼鈑護欄工程 表 6-13 

13 安全欄杆工程 表 6-14 

14 級配粒料底層工程 表 6-15 

15 植樹工程 表 6-16 

16 地工織物工程 表 6-17 

17 控制性低強度回填材料(CLSM)工程 表 6-18 

18 止水帶工程 表 6-19 

19 環保坡崁(護坡)磚工程 表 6-20 

20 水情觀測平台工程 表 6-21 

21 自主檢查成果統計總表 表 6-22 
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表 6-2 測量檢測工程自主檢查表 

編號:T03-01-              

工程名稱 紅石溪左岸一號護岸、右岸一號堤防及榮橋堤防改善工程 

分項工程名稱 測量工程 

檢查位置  檢查日期 年  月  日 

施工流程 □施工前  □施工中檢查  □施工完成檢查 

檢查結果 ○檢查合格    ╳有缺失需改正   ／無此檢查項目 

流程 管理項目 檢查標準（定量定性） 
實際檢查情形 

（敘述檢查值） 
檢查結果 

施
工
前 

水準閉合差  經緯儀：小於 20√(K)mm、   

點誌記覆核  
ERTK：與點誌記座標誤差小於

3cm  
  

施
工
中 

☆結構物放樣平面允

許誤差 

±5cm 

E:                  

N:                  

  

☆結構物放樣高程允

許誤差 

±5cm 

H:                  
  

    

施
工
後 

☆結構物完成平面允
許誤差 

±3cm 

E:                  

N:                  

  

☆結構物完成高程允
許誤差 

±3cm 

H:                  
  

    

缺失複查結果： 

□已完成改善（檢附改善前中後照片） 

□未完成改善，填至「不合格追蹤管制表第○項」進行追蹤改善 

複查日期：  年  月  日 

複查人員職稱：              簽名： 

備註： 

1.檢查標準及實際檢查情形應具體明確或量化尺寸。 

2.檢查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 

3.本表由監造現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 

4.「☆」表示檢驗停留點之檢查項目。 

工地主任簽名:、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、現場施工人員簽名(檢查人員): 
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表 6-3 土方(開挖回填)工程自主檢查表 

編號:T03-02-                 

工程名稱 紅石溪左岸一號護岸、右岸一號堤防及榮橋堤防改善工程 

分項工程名稱 土方工程 

檢查位置  檢查日期    年   月   日 

施工流程 □施工前  □施工中檢查  □施工完成檢查 

檢查結果 ○檢查合格    ╳有缺失需改正   ／無此檢查項目 

流程 管理項目 檢查標準（定量定性） 
實際檢查情形 

（敘述檢查值） 
檢查結果 

施
工
前 

原地面會測 ________(依設計圖)   

開挖坡度 ________(依設計圖)   

底層整平 平整無雜物   

篩分析試驗 依契約規定辦理，現地取樣   

☆初期填方滾壓

試驗 

1 散舖厚度(細粒料 30cm、粗粒料 40cm)。

2 滾壓夯實機具(三輪式壓路機噸數、膠輪

式壓路機噸數、振動壓路機噸數或其他)。

3 滾壓次數。4 普羅克達夯實試驗或相對密

度試驗報告、工地密度試驗報告 

  

施
工
中 

開挖坡度 合於設計之坡度:__________   

開挖高程 ________(依設計圖)   

料源 ________(依設計圖)，需與試滾壓相同

(不得有雜物) 
  

厚度 _____(依設計圖)，需與試滾壓相同   

機具類型 _____(依設計圖)需與試滾壓機具相同

(___噸___次) 
  

滾壓重疊寬度 ≧30cm   

☆滾壓次數 4 次以上(依試滾壓次數由監造單位訂

定) (___噸___次) 
  

面層整平 表層平整   

施 工

後 
完成尺寸查驗 ________(依設計尺寸)   

缺失複查結果： 

□已完成改善（檢附改善前中後照片） 

□未完成改善，填至「不合格追蹤管制表第○項」進行追蹤改善 

複查日期：  年  月  日 

複查人員職稱：              簽名： 

備註： 

1.檢查標準及實際檢查情形應具體明確或量化尺寸。 

2.檢查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 

3.本表由監造現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 

4.「☆」表示檢驗停留點之檢查項目。 

工地主任簽名:                         現場施工人員簽名(檢查人員):                                           
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表 6-4 混凝土工程自主檢查表 

編號:T03-03-              

工程名稱 紅石溪左岸一號護岸、右岸一號堤防及榮橋堤防改善工程 

分項工程名稱 混凝土 

檢查位置  檢查日期    年   月   日 

施工流程 □施工前  □施工中檢查  □施工完成檢查 

檢查結果 ○檢查合格    ╳有缺失需改正   ／無此檢查項目 

流程 管理項目 檢查標準（定量定性） 
實際檢查情形 

（敘述檢查值） 
檢查結果 

施
工
前 

坍度試驗 設計坍度(cm):__________ 

  
設計坍度(cm) 許可差(cm) 

≦10 ±2.5 

>10 ±4.0 

氯離子含量檢驗 依 CNS 3090 規 定 ≦
0.15kg/m3 

  

施
工
中 

混凝土出廠至工地澆
置完成時間 

90 分鐘以內澆置完畢 
  

分層澆置 每層厚度≦45cm   

搗實方式 15 分鐘內振動搗實，插入下
層混凝土之間距不得超過 50

公分為原則 

  

面層處理 以墁刀二次抹平   

施
工
後 

養護及覆蓋方式 保持濕潤 7 天以上   

表面修飾 完成面平整   

☆完成尺寸查驗 ________(依設計尺寸)   

缺失複查結果： 

□已完成改善（檢附改善前中後照片） 

□未完成改善，填至「不合格追蹤管制表第○項」進行追蹤改善 

複查日期：  年  月  日 

複查人員職稱：              簽名： 

備註： 

1.檢查標準及實際檢查情形應具體明確或量化尺寸。 

2.檢查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 

3.本表由監造現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 

4.「☆」表示檢驗停留點之檢查項目。 

工地主任簽名:                         現場施工人員簽名(檢查人員):                                           
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表 6-5 鋼筋工程自主檢查表 

編號:T03-04-              

工程名稱 紅石溪左岸一號護岸、右岸一號堤防及榮橋堤防改善工程 

分項工程名稱 鋼筋工程 

檢查位置  檢查日期    年   月   日 

施工流程 □施工前  □施工中檢查  □施工完成檢查 

檢查結果 ○檢查合格    ╳有缺失需改正   ／無此檢查項目 

流程 管理項目 檢查標準（定量定性） 
實際檢查情形 

（敘述檢查值） 
檢查結果 

施
工
前 

取樣試驗 材料進場是否取樣試驗 

  

施
工
中 

裁剪彎製方法 油壓剪裁及冷彎加工   

鋼筋綁紮 間距＜20cm，間隔綁紮 

間距≧20cm，每處綁紮 

鋼筋交叉點及相疊處應以
0.9mm 以上鐵絲結紮牢固 

  

鋼筋搭接長度 鋼筋號數:D    (#   ) 

混凝土強度:       kgf/cm2 

(張力側)≧  

(壓力側)≧ 

  

墊塊 混凝土塊、金屬製品、塑膠製
品或其他經核可之材料 

  

施
工
後 

穩定性 穩定牢固   

☆鋼筋保護層 ________(依設計圖) 

一般構造物 4cm±0.6cm 

擋土牆等 7.5cm±0.6cm 

  

☆主筋直徑、間距及
搭接位置 

________(依設計圖尺寸)   

☆副筋直徑、間距及
搭接位置 

________(依設計圖尺寸)   

缺失複查結果： 

□已完成改善（檢附改善前中後照片） 

□未完成改善，填至「不合格追蹤管制表第○項」進行追蹤改善 

複查日期：  年  月  日 

複查人員職稱：              簽名： 

備註： 

1.檢查標準及實際檢查情形應具體明確或量化尺寸。 

2.檢查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 

3.本表由監造現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 

4.「☆」表示檢驗停留點之檢查項目。 

工地主任簽名:                         現場施工人員簽名(檢查人員):                                           
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表 6-6 模板工程自主檢查表 

編號:T03-05-              

工程名稱 紅石溪左岸一號護岸、右岸一號堤防及榮橋堤防改善工程 

分項工程名稱 模板工程 

檢查位置  檢查日期    年   月   日 

施工流程 □施工前  □施工中檢查  □施工完成檢查 

檢查結果 ○檢查合格    ╳有缺失需改正   ／無此檢查項目 

流程 管理項目 檢查標準（定量定性） 
實際檢查情形 

（敘述檢查值） 
檢查結果 

施
工
前 

模板構造及型式 普通模板、 

清水模板 

造型模板、鋼模、免拆模板 

模板厚度、層數:______ 

 (依工程屬性，視需要提供結構

計算) 

  

模板外觀 不扭曲變形、整潔無附著物 

(應注意圖說是否要求為新品) 
  

塗脫模劑 均勻塗佈且不可污染混凝土面   

施
工
中 

模板線型 曲度滑順   

模板高程 ________(依設計高度)   

模板位置 ________(依設計位置)   

組立型式 ________(依設計圖說)   

模板支撐 支撐穩固   

模板縫隙 不漏漿為原則   

橫向水平繫條 金屬件不得為木質材料設置穩固   

外露面截角 2*2cm(依設計圖說)   

預埋件(洩水管等) ________(依設計圖說)   

施
工
後 

☆組立尺寸查驗 依設計尺寸填列或浮貼設計圖標

示:____________ 
  

☆伸縮縫 ________(依設計圖說)   

☆止水帶 ________(依設計圖說)   

☆模板內雜物清除 沖洗乾淨、不得有雜物   

缺失複查結果： 

□已完成改善（檢附改善前中後照片） 

□未完成改善，填至「不合格追蹤管制表第○項」進行追蹤改善 

複查日期：  年  月  日 

複查人員職稱：              簽名： 

備註： 

1.檢查標準及實際檢查情形應具體明確或量化尺寸。 

2.檢查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 

3.本表由監造現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 

4.「☆」表示檢驗停留點之檢查項目。 

工地主任簽名:                         現場施工人員簽名(檢查人員):                                           
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表 6-7 新拌瀝青混凝土工程(兩層鋪設)工程自主檢查表 

編號:T03-06-              

工程名稱 紅石溪左岸一號護岸、右岸一號堤防及榮橋堤防改善工程 

分項工程名稱 瀝青混凝土 

檢查位置  檢查日期    年   月   日 

施工流程 □施工前  □施工中檢查  □施工完成檢查 

檢查結果 ○檢查合格    ╳有缺失需改正   ／無此檢查項目 

流程 管理項目 檢查標準（定量定性） 
實際檢查情形 

（敘述檢查值） 

檢查
結果 

施
工
前 

底層整平 平整無雜物   

瀝青透層 0.9~1.4 L/m2 
中凝油溶瀝青或乳化瀝青 

  

級配篩分析試驗 核准之施工廠商所提配比設計   

瀝青混合料舖築前溫度 ≧120 度   

含油量試驗 依施工廠商所提配比設計±0.5%   

瀝青鋪築機 瀝青鋪築機、鐵輪壓路機及膠輪壓路機   

施
工
中 

第
一
層 

☆舖築厚度 ______cm (___噸數，壓___次)   

☆初壓以雙軸壓路機

滾壓 

由車道外側移向路中心，方向與路中心

平行(___噸數，壓___次) 
  

☆複壓以膠輪壓路機

滾壓 

滾壓 4 遍，82~100 度 

(___噸數，壓___次) 
  

☆終壓溫度，雙軸壓路機

或振動壓路機滾壓 

≧65 度(___噸數，壓___次) 
  

瀝青黏層 快凝(0.15~0.45 L/m
2
) 

乳化(0.25~0.70 L/m
2
) 

不稀釋乳化(0.11~0.35 L/m
2
) 

  

第
二
層 

☆第二層初壓以雙軸

壓路機滾壓 

由車道外側移向路中心並重疊

30cm(___噸數，壓___次) 
  

☆第二層複壓以膠輪

壓路機滾壓 

滾壓 4 遍，82~100 度 

(___噸數，壓___次) 
  

☆終壓雙軸壓路機或

振動壓路機滾壓 

≧65 度 

(___噸數，壓___次)   

☆路面管制通行 鋪面溫度<50 度或 4 小時以上   

施工

後 
舖設完成尺寸 ________(依設計圖說)   

缺失複查結果： 

□已完成改善（檢附改善前中後照片） 

□未完成改善，填至「不合格追蹤管制表第○項」進行追蹤改善 

複查日期：  年  月  日 

複查人員職稱：              簽名： 

備註： 

1.檢查標準及實際檢查情形應具體明確或量化尺寸。 

2.檢查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 

3.本表由監造現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 

4.「☆」表示檢驗停留點之檢查項目。 

工地主任簽名:                         現場施工人員簽名(檢查人員):                                          
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表 6-8 箱型石籠工程自主檢查表(1/2) 

編號:T03-07-              

工程名稱 紅石溪左岸一號護岸、右岸一號堤防及榮橋堤防改善工程 

分項工程名稱 箱型石籠工程 

檢查位置  檢查日期    年   月   日 

施工流程 □施工前  □施工中檢查  □施工完成檢查 

檢查結果 ○檢查合格    ╳有缺失需改正   ／無此檢查項目 

流程 管理項目 檢查標準（定量定性） 
實際檢查情形 

（敘述檢查值） 
檢查結果 

施
工
前 

☆塊石粒徑 1. 石 料 短 徑 ＞ 石 籠 網 目 孔 寬

10cm，石料長徑＜40cm 為原則。 

2.如無特別註明，石料之大小即以

長徑為代表。 

  

石
籠
網
材
進
場 

☆籠體編製 全張網六面折製成型或 

頂網與五面折製成型 
  

☆網目 孔長≦14cm 

孔寬≦10cm 
  

☆線徑∮ 4.0±0.08 mm   

☆鍍鋅量 ≧245 g/m2   

☆抗拉強度 290~540(30~55) 

N/mm2(kgf/mm2) 
  

鋼
線
進
場 

☆線徑∮ 2.3±0.07 mm   

☆鍍鋅量 ≧185(g/m2)   

☆抗拉強度 290~540(30~55) 

N/mm2(kgf/mm2) 
  

織
布 

☆寬幅抗拉強度
（雙向） 

＞55kn/m 
  

☆破壞前延伸率
（雙向） 

＜25% 
  

☆表觀開孔徑 100~200um   

☆透水係數 ＞0.01Sec-1   

☆材質 ________(依設計圖說)   
缺失複查結果： 

□已完成改善（檢附改善前中後照片） 

□未完成改善，填至「不合格追蹤管制表第○項」進行追蹤改善 

複查日期：  年  月  日 

複查人員職稱：              簽名： 

備註： 

1.檢查標準及實際檢查情形應具體明確或量化尺寸。 

2.檢查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 

3.本表由監造現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 

4.「☆」表示檢驗停留點之檢查項目。 

工地主任簽名:                         現場施工人員簽名(檢查人員):                                           
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表 6-8 箱型石籠工程自主檢查表(2/2) 

編號:T03-07-              

工程名稱 紅石溪左岸一號護岸、右岸一號堤防及榮橋堤防改善工程 

分項工程名稱  

檢查位置  檢查日期    年   月   日 

施工流程 □施工前  □施工中檢查  □施工完成檢查 

檢查結果 ○檢查合格    ╳有缺失需改正   ／無此檢查項目 

流程 管理項目 檢查標準（定量定性） 
實際檢查情形 

（敘述檢查值） 
檢查結果 

施
工
中 

空
籠
組
立 

☆組合鋼線 以∮≧2.3mm 折成雙股，綁紮≧2

圈半。 
  

☆單籠組立 毎邊每 1m/5 處綁紮平均分布(含間

隔網)為原則，各頂點更須綁紮牢

固。 

  

☆相鄰籠體連結 每邊每 1m 綁紮≧5 處(含頂網)。   

☆並聯空籠 每批施工面長度≦100m 

  毎層外層籠體架設不易變形之材

料作橫向固定/2 處，以控制線形。 

☆織布鋪設 搭接方式(重疊 30cm 以上或縫合)   

☆底層排放方向 應垂直水流方向順坡排放   

石
料
裝
填 

石料粒徑 石料短徑＞石籠網目孔寬 10cm，

石料長徑＜40cm 為原則。 
  

裝填飽滿 空隙間斟酌填塞卵石使其飽滿   

☆石籠封蓋 石料須填鋪高出籠頂，再行綁紮頂

網邊框線 
  

同層相鄰兩石籠頂面高度相差≦

10cm 為限 

分層疊放 1.每層籠體疊放框邊位置宜錯開 

2.每邊每 1m 綁紮≧5 處 

3.織布鋪設 

  

施
工
後 

單一石籠 量測籠身之長、寬、高，其容許誤

差為-5~+10cm 
  

分層疊放籠體 量測總長、寬、高尺寸，≦10cm   
缺失複查結果： 

□已完成改善（檢附改善前中後照片） 

□未完成改善，填至「不合格追蹤管制表第○項」進行追蹤改善 

複查日期：  年  月  日 

複查人員職稱：              簽名： 

備註： 

1.檢查標準及實際檢查情形應具體明確或量化尺寸。 

2.檢查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 

3.本表由監造現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 

4.「☆」表示檢驗停留點之檢查項目。 

工地主任簽名:                         現場施工人員簽名(檢查人員):                                           
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表 6-9 混凝土排塊石工程自主檢查表 

編號:T03-08-              

工程名稱 紅石溪左岸一號護岸、右岸一號堤防及榮橋堤防改善工程 

分項工程名稱  

檢查位置  檢查日期    年   月   日 

施工流程 □施工前  □施工中檢查  □施工完成檢查 

檢查結果 ○檢查合格    ╳有缺失需改正   ／無此檢查項目 

流程 管理項目 檢查標準（定量定性） 
實際檢查情形 

（敘述檢查值） 
檢查結果 

施
工
前 

坍度試驗 依設計圖說規定:____________ 

  
設計坍度(cm) 許可差(cm) 

≦10 ±2.5 

>10 ±4.0 

氯離子含量檢驗 依 CNS 3090 規定≦0.15kg/m3   

☆樣板施設坡面夯壓 依設計座標、高程及坡度   

☆鋪塊石或鋪設織布 ________(依設計圖說)   

☆導模組立 不鬆動，誤差值±10cm 

跳格施作 
  

☆埋設物 ________(依設計圖說)   

施
工
中 

混凝土澆築及拍實 每單元由下而上連續澆置   

混凝土表面修飾 表面修飾平順無孔洞，順紋掃
光 

  

伸縮縫 材質、尺寸、牢固   

施
工
後 

養護及覆蓋方式 保持濕潤 7 天以上   

頂部以填縫劑填補 ________(依設計圖說)   

    

缺失複查結果： 

□已完成改善（檢附改善前中後照片） 

□未完成改善，填至「不合格追蹤管制表第○項」進行追蹤改善 

複查日期：  年  月  日 

複查人員職稱：              簽名： 

備註： 

1.檢查標準及實際檢查情形應具體明確或量化尺寸。 

2.檢查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 

3.本表由監造現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 

4.「☆」表示檢驗停留點之檢查項目。 

工地主任簽名:                         現場施工人員簽名(檢查人員):                                          
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表 6-10 洗石子工程自主檢查表 

編號:T03-09-              

工程名稱 紅石溪左岸一號護岸、右岸一號堤防及榮橋堤防改善工程 

分項工程名稱 洗石子工程 

檢查位置  檢查日期    年   月   日 

施工流程 □施工前     □施工中檢查    □施工完成檢查 

檢查結果 ○檢查合格    ╳有缺失需改正   ／無此檢查項目 

流程 管理項目 檢查標準（定量定性） 
實際檢查情形 

（敘述檢查值） 
檢查結果 

施
工
前 

☆石子種類、顏色、尺寸 種類:________ (依設計圖) 

顏色:________ (依設計圖) 

尺寸:________(依設計圖) 

  

☆施工放樣 水平、鉛直及曲面等需符合設計圖

說，以利控制粉刷厚度 
  

施
工
中 

☆底層水泥砂漿之施工 1.採用 1:3 水泥砂漿（以體積比計

算） 

2.初凝時表面打毛 

  

分隔條施工 依設計圖說之材質、分隔條厚度及

圖樣型式 
  

面層水泥及碎石料配比 採用 1 份水泥、1.5 份碎石及 0.25

份石粉，及適當清水拌合（以體積

比計算） 

  

水泥碎石料 禁止摻雜海菜或其他化學膠合物   

噴霧器(機)噴洗表面 
噴霧器(機)噴洗表面，將表面水泥
漿抹去，使其露出密集之碎石 

  

施
工
後 ☆洗石子完成面 

施工面應均勻清淨，不得混濁不

清，且應露出清晰可見之石粒及不

留水泥痕跡。 

  

養護 表面保持濕潤 7 天以上   

缺失複查結果： 

□已完成改善（檢附改善前中後照片） 

□未完成改善，填至「不合格追蹤管制表第○項」進行追蹤改善 

複查日期：  年  月  日 

複查人員職稱：              簽名： 

備註： 

1.檢查標準及實際檢查情形應具體明確或量化尺寸。 

2.檢查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 

3.本表由監造現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 

4.「☆」表示檢驗停留點之檢查項目。 

工地主任簽名:                         現場施工人員簽名(檢查人員):                                         
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表 6-11 抿石子工程自主檢查表 

編號:T03-10-              

工程名稱 紅石溪左岸一號護岸、右岸一號堤防及榮橋堤防改善工程 

分項工程名稱 抿石子工程 

檢查位置  檢查日期    年   月   日 

施工流程 □施工前     □施工中檢查    □施工完成檢查 

檢查結果 ○檢查合格    ╳有缺失需改正   ／無此檢查項目 

流程 管理項目 檢查標準（定量定性） 
實際檢查情形 
（敘述檢查值） 

檢查結果 

施
工
前 

☆石子種類、顏色、
尺寸 

種類:________ (依設計圖) 
顏色:________ (依設計圖) 
尺寸:________(依設計圖) 

  

☆施工放樣 水平、鉛直及曲面等需符合設
計圖說，以利控制粉刷厚度 

  

施
工
中 

☆底層水泥砂漿之施
工 

1.採用 1:3 水泥砂漿（以體積
比計算） 
2.初凝時表面打毛 

  

分隔條施工 依設計圖說之材質、分隔條厚
度及圖樣型式 

  

面層水泥及碎石料配
比 

採用 1 份水泥、1.5 份碎石及
0.25 份石粉，及適當清水拌合
（以體積比計算） 

  

水泥碎石料 禁止摻雜海菜或其他化學膠
合物 

  

海綿擦拭 
海綿沾水將表面水泥漿擦拭
掉，使其露出密集之石粒。 

  

施
工
後 

☆抿石子完成面 
施工面應均勻清淨，不得混濁
不清，且應露出清晰可見之石
粒及不留水泥痕跡。 

  

養護 表面保持濕潤 7天以上   

缺失複查結果： 

□已完成改善（檢附改善前中後照片） 

□未完成改善，填至「不合格追蹤管制表第○項」進行追蹤改善 

複查日期：  年  月  日 

複查人員職稱：              簽名： 

備註： 

1.檢查標準及實際檢查情形應具體明確或量化尺寸。 

2.檢查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 

3.本表由監造現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 

4.「☆」表示檢驗停留點之檢查項目。 

工地主任簽名:                         現場施工人員簽名(檢查人員):                                          
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表 6-12 鋼管護欄工程自主檢查表 

編號:T03-11-              

工程名稱 紅石溪左岸一號護岸、右岸一號堤防及榮橋堤防改善工程 

分項工程名稱 鋼管護欄工程 

檢查位置  檢查日期 年  月  日 

施工流程 □施工前     □施工中檢查    □施工完成檢查 

檢查結果 ○檢查合格    ╳有缺失需改正   ／無此檢查項目 

流程 管理項目 檢查標準（定量定性） 
實際檢查情形 

（敘述檢查值） 
檢查結果 

施
工
前 

☆鋼管種類、尺寸 

依設計圖(P35) 

(1)鑄鋼支柱、 

(2)165.2□鋼管(t=7.1mm)、 

(3)139.8□鋼管(t=6mm)、 

(4)146□鋼管(t=8mm)、 

(5)123□鋼管(t=8mm)、 

(6)M18 螺栓(L=40mm)、 

(7)24□錨碇螺栓(L=355mm) 

(8)PL16×100×200 錨碇鈑 

  

☆施工放樣 
施作位置高程、斷面樁號等需

符合設計圖說。 
  

施
工
中 

金屬欄杆 

裝設於半徑小於 45 公尺之平

面曲線時其鋼管應予準確彎

曲以適合其曲度。 
  

鑄鋼支柱 
鑄鋼支柱中心間距以 1.5公尺

為原則。 
  

基礎接縫 

基礎接縫中心距以 6 公尺為

原則應配合調整設於鑄鋼支

柱間之中點位置。 
  

欄杆支座 
螺栓墊圈尺寸符合設計圖規

定。 
  

施工

後 
完成表面及外觀 欄杆表面平整無凹陷。   

缺失複查結果： 

□已完成改善（檢附改善前中後照片） 

□未完成改善，填至「不合格追蹤管制表第○項」進行追蹤改善 

複查日期：  年  月  日 

複查人員職稱：              簽名： 

備註： 

1.檢查標準及實際檢查情形應具體明確或量化尺寸。 

2.檢查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 

3.本表由監造現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 

4.「☆」表示檢驗停留點之檢查項目。 

工地主任簽名:                         現場施工人員簽名(檢查人員):                                     
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表 6-13 鋼鈑護欄工程自主檢查表 

編號:T03-12-              

工程名稱 紅石溪左岸一號護岸、右岸一號堤防及榮橋堤防改善工程 

分項工程名稱 鋼鈑護欄工程 

檢查位置  檢查日期 年  月  日 

施工流程 □施工前     □施工中檢查    □施工完成檢查 

檢查結果 ○檢查合格    ╳有缺失需改正   ／無此檢查項目 

流程 管理項目 檢查標準（定量定性） 
實際檢查情形 

（敘述檢查值） 
檢查結果 

施
工
前 ☆鋼管種類、尺寸 

依設計圖(P55、56) 

(1)鍍鋅鋼板尺寸 

(2)鋼管柱尺寸 

(3)反光導標尺寸 

  

☆施工放樣 
施作位置高程、斷面樁號等需

符合設計圖說。 
  

施
工
中 

直線護欄 

直線護欄之錨錠鋼索應與護

欄之方向平行，曲線護欄錨錠

鋼索可有折點，但應在錨錠鈑

上。 

  

鋼管 
鋼管埋設時需固定或埋設預

留孔再行埋設。 
  

施工

後 
完成表面及外觀 欄杆表面平整無凹陷。   

缺失複查結果： 

□已完成改善（檢附改善前中後照片） 

□未完成改善，填至「不合格追蹤管制表第○項」進行追蹤改善 

複查日期：  年  月  日 

複查人員職稱：              簽名： 

備註： 

1.檢查標準及實際檢查情形應具體明確或量化尺寸。 

2.檢查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 

3.本表由監造現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 

4.「☆」表示檢驗停留點之檢查項目。 

工地主任簽名:                         現場施工人員簽名(檢查人員):                                          
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表 6-14 安全欄杆工程自主檢查表 

編號:T03-13-              

工程名稱 紅石溪左岸一號護岸、右岸一號堤防及榮橋堤防改善工程 

分項工程名稱 安全欄杆 

檢查位置  檢查日期 年  月  日 

施工流程 □施工前     □施工中檢查    □施工完成檢查 

檢查結果 ○檢查合格    ╳有缺失需改正   ／無此檢查項目 

流程 管理項目 檢查標準（定量定性） 
實際檢查情形 

（敘述檢查值） 
檢查結果 

施
工
前 

☆欄杆種類、尺寸 

依設計圖(P54) 

(1)木料尺寸、ACQ 防腐處理 

(2)立柱尺寸、顏色 

(3)五金材質、顏色 

(4)16mm六股鋼索及 C型夾 

  

☆施工放樣 
施作位置高程、斷面樁號等

需符合設計圖說。 
  

施
工
中 

接觸面之木料 倒角處理。   

防腐油漆 油平光漆一底二度。   

施工

後 
完成表面及外觀 

1.欄杆表面平整無凹陷。 

2.角鐵、螺栓、螺絲、鐵釘等

構建皆須塗佈與木材同色漆。 

  

缺失複查結果： 

□已完成改善（檢附改善前中後照片） 

□未完成改善，填至「不合格追蹤管制表第○項」進行追蹤改善 

複查日期：  年  月  日 

複查人員職稱：              簽名： 

備註： 

1.檢查標準及實際檢查情形應具體明確或量化尺寸。 

2.檢查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 

3.本表由監造現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 

4.「☆」表示檢驗停留點之檢查項目。 

工地主任簽名:                         現場施工人員簽名(檢查人員):                                          

 

  



 147 

表 6-15 級配粒料底層工程自主檢查表 

編號:T03-14-              

工程名稱 紅石溪左岸一號護岸、右岸一號堤防及榮橋堤防改善工程 

分項工程名稱 級配粒料底層 

檢查位置  檢查日期 年  月  日 

施工流程 □施工前     □施工中檢查    □施工完成檢查 

檢查結果 ○檢查合格    ╳有缺失需改正   ／無此檢查項目 

流程 管理項目 檢查標準（定量定性） 
實際檢查情形 

（敘述檢查值） 
檢查結果 

施
工
前 

材料確認 

材料型式 核定之送審文件   

☆級配料

篩分析 

B 型級配、洛杉磯磨損率

<50%及比重>2.5(天然、碎石

級配)或比重>2.2(再生) 
  

基層整理 
路基或基

層平整 

未有坑洞、車槽鬆散或凹凸不

平等情形 
  

施
工
中 

散鋪材料 
散鋪碎石

級配 
基層灑水及分層均勻鋪設   

夯壓 滾壓 

壓路機具為三輪壓路機或震

動壓路機 
  

酌量灑水   

每層最大壓實厚度≦30cm   

由車道外側移向路中心，方向

與路中心平行，且應由低側至

高測 

  

面層不得有車槽鬆散或凹凸

不平等情形 
  

施工

後 

鋪設後 

檢查 

厚度檢驗 依設計圖說規定:__________   

☆壓實度 

A 型級配：相對密度≧80% 

B 型級配： 

1.道路≧95% 

2.堤頂≧90% 

  

缺失複查結果： 

□已完成改善（檢附改善前中後照片） 

□未完成改善，填至「不合格追蹤管制表第○項」進行追蹤改善 

複查日期：  年  月  日 

複查人員職稱：              簽名： 

備註： 

1.檢查標準及實際檢查情形應具體明確或量化尺寸。 

2.檢查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 

3.本表由監造現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 

4.「☆」表示檢驗停留點之檢查項目。 

工地主任簽名:                         現場施工人員簽名(檢查人員):      
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表 6-16 植樹工程自主檢查表 

編號:T03-15-     

工程名稱 紅石溪左岸一號護岸、右岸一號堤防及榮橋堤防改善工程 

分項工程名稱 植樹工程 

檢查位置  檢查日期       年   月   日 

施工流程 □施工前    □施工中檢查    □施工完成檢查 

檢查結果 ○檢查合格    ╳有缺失需改正   ／無此檢查項目 

流程 管理項目 檢查標準（定量定性） 
實際檢查情形 

（敘述檢查值） 

檢查

結果 

施
工
前 

運送、儲存及處理 

自苗圃挖出後運至工地 2 日內應即種妥,

土球需包紮妥善且移植時宿土無脫落、分

離等，土球之大小應符合圖說之規定，並

避免直接曝曬於日光照射下，原土包裹並

保持濕潤 

  

☆樹苗種類(喬木、棕櫊

科、灌木等) 
□毛柿   □ 樟樹               

☆樹苗規格(樹高、冠寬、

米徑、幹高) 

樹高240≦H≦270㎝ 

米徑 5≦ψ≦6㎝ 
  

☆植株品質 無枯死及斷裂   

施
工
中 

☆挖掘監督 
 樹穴 :  寬度: ≧100㎝ 

          深度: ≥80cm 
  

基肥 穴底依設計圖說數量        鋪設有機肥   

☆苗木種植 

1. 捆繩及包裹物解除 

2. 回填土後表面應形成淺凹地 

覆蓋3~5cm之有機肥等 

  

支架規格與材質 
支架5≦ψ≦8㎝   

 ,L≧300㎝， 入土100㎝(依設計圖) 
  

苗木保護 
與苗木接觸處應墊以布條或柔軟物質，以

防苗木受傷 
  

施
工
後 

廢棄枝葉清運 廢棄枝葉及餘土運離   

澆水、除草、施肥、病蟲

害防治及枯萎死亡處理 
依水利署植栽驗收及養護規定辦理   

缺失複查結果： 

□已完成改善（檢附改善前中後照片） 

□未完成改善，填至「不合格追蹤管制表第○項」進行追蹤改善 

複查日期：  年  月  日 

複查人員職稱：              簽名： 
備註： 

1.檢查標準及實際檢查情形應具體明確或量化尺寸。 

2.檢查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 

3.本表由監造現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 

4.「☆」表示檢驗停留點之檢查項目。 

工地主任簽名:                         現場施工人員簽名(檢查人員):                                         
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表 6-17 地工織物工程自主檢查表 

編號:T03-16-  

工程名稱 紅石溪左岸一號護岸、右岸一號堤防及榮橋堤防改善工程 

分項工程名稱 地工織物工程 

檢查位置  檢查日期       年   月   日 

施工流程 □施工前    □施工中檢查    □施工完成檢查 

檢查結果 ○檢查合格    ╳有缺失需改正   ／無此檢查項目 

流程 管理項目 檢查標準（定量定性） 
實際檢查情形 

（敘述檢查值） 

檢查

結果 

施
工
前 

底層整理及 雜

草木清除 
整平且無雜物   

抗拉強度 >2,800kgf/m   

伸長率 <30%   

起始模數 >20,000kgf/m   

正向透水率 >0.1S-1   

施
工中 鋪設固定方式 

依設計圖說利用ㄇ字型鐵線或其他方式

加以固定 
  

施
工
後 

接縫或搭接寬度 
非結構用地工織物：可以搭接方式，搭接

寬度 ≧ 30cm 
  

完成尺寸查驗 依設計圖尺寸:_______   

缺失複查結果： 

□已完成改善（檢附改善前中後照片） 

□未完成改善，填至「不合格追蹤管制表第○項」進行追蹤改善 

複查日期：  年  月  日 

複查人員職稱：              簽名： 
備註： 

1.檢查標準及實際檢查情形應具體明確或量化尺寸。 

2.檢查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 

3.本表由監造現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 

4.「☆」表示檢驗停留點之檢查項目。 

             

工地主任簽名:                         現場施工人員簽名(檢查人員): 
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表 6-18 控制性低強度回填材料(CLSM)工程自主檢查表 

編號:T03-17-              

工程名稱 紅石溪左岸一號護岸、右岸一號堤防及榮橋堤防改善工程 

分項工程名稱 控制性低強度回填材料 

檢查位置  檢查日期       年   月   日 

施工流程 □施工前    □施工中檢查    □施工完成檢查 

檢查結果 ○檢查合格    ╳有缺失需改正   ／無此檢查項目 

流程 管理項目 檢查標準（定量定性） 
實際檢查情形 

（敘述檢查值） 

檢查

結果 

施
工
前 

規格、材料型式 核定之配比設計   

圓柱試體抗壓強

度 

不再挖除者：50~90 kgf/cm2 

容許誤差±10%   

氯離子含量檢驗 依 CNS 3090 規定≦0.15kg/m3   

坍流度 40~60 (cm）   

施
工
中 

運送及拌和 預拌混凝土車運送及拌和，並拍照存證。   

澆置方式 
均勻舖築，避免對管件等產生偏移或浮

升。 
  

完成面控制 應平整不得高低起伏   

施
工
後 

養護及覆蓋方式 保持濕潤 7 天以上   

缺失複查結果： 

□已完成改善（檢附改善前中後照片） 

□未完成改善，填至「不合格追蹤管制表第○項」進行追蹤改善 

複查日期：  年  月  日 

複查人員職稱：              簽名： 
備註： 

1.檢查標準及實際檢查情形應具體明確或量化尺寸。 

2.檢查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 

3.本表由監造現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 

4.「☆」表示檢驗停留點之檢查項目。 

工地主任簽名:                         現場施工人員簽名(檢查人員): 
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表 6-19 止水帶工程自主檢查表 

編號:T03-18-              

工程名稱 紅石溪左岸一號護岸、右岸一號堤防及榮橋堤防改善工程 

分項工程名稱 止水帶工程 

檢查位置  檢查日期       年   月   日 

施工流程 □施工前    □施工中檢查    □施工完成檢查 

檢查結果 ○檢查合格    ╳有缺失需改正   ／無此檢查項目 

流程 管理項目 檢查標準（定量定性） 
實際檢查情形 

（敘述檢查值） 

檢查

結果 

施
工
前 

型號、尺寸等材

質確認 

確認型號、尺寸等並已完成相關檢試驗及

符合設計圖說:________ 
  

施
工
中 

安裝及續接 

原則使用整條無搭接止水帶 如原廠長度

不足，採熔接方式續接 以木模及適當夾

具配合鐵絲固定止水帶，使一半埋入將澆

置之混凝土，另一半出露 

  

澆置搗實 充分搗實使止水帶與混凝土密合，不變型   

拆模 清除表面乳沫   

施
工
後 

另一側止水帶固

定 
以適當夾具配合鐵絲固定止水帶   

缺失複查結果： 

□已完成改善（檢附改善前中後照片） 

□未完成改善，填至「不合格追蹤管制表第○項」進行追蹤改善 

複查日期：  年  月  日 

複查人員職稱：              簽名： 
備註： 

1.檢查標準及實際檢查情形應具體明確或量化尺寸。 

2.檢查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 

3.本表由監造現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 

4.「☆」表示檢驗停留點之檢查項目。 

工地主任簽名:                         現場施工人員簽名(檢查人員): 
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表 6-20 環保坡崁(護坡)磚工程自主檢查表 

編號:T03-19-      

工程名稱 紅石溪左岸一號護岸、右岸一號堤防及榮橋堤防改善工程 

分項工程名稱 環保坡崁(護坡)磚工程 

檢查位置  檢查日期       年   月   日 

施工流程 □施工前  □施工中檢查  □施工完成檢查   

檢查結果 ○檢查合格    ╳有缺失需改正   ／無此檢查項目 

流
程 管理項目 檢查標準（定量定性） 實際檢查情形 

（敘述檢查值） 檢查結果 

施
工
前 

護坡磚及頂蓋
收邊磚尺寸 

依設計圖(P52) 
(1)坡崁磚：長 54.6cm、寬 45.7cm、

高 20cmm 
(2)頂蓋收邊磚：長 60cm、寬 25cm、

高 10cm 

  

施
工
中 

底部基礎混凝
土尺寸 長:88cm、高:33cm   

玻璃纖維插銷 確實於護坡磚埋設   

浪型網管 ∮2.5”確實於護坡磚埋設   

排水碎石層 舖填 6分石及格網包覆   

施
工
後 

完成面 線型及完成面平順   

     

缺失複查結果： 

□已完成改善（檢附改善前中後照片） 

□未完成改善，填至「不合格追蹤管制表第○項」進行追蹤改善 

複查日期：  年  月  日 

複查人員職稱：              簽名： 

備註： 

1.檢查標準及實際檢查情形應具體明確或量化尺寸。 

2.檢查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 

3.本表由監造現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 

4.「☆」表示檢驗停留點之檢查項目。 

工地主任簽名:、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、現場施工人員簽名(檢查人員): 
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表 6-21 水情觀測平台工程自主檢查表 

編號:T03-20-     

工程名稱 紅石溪左岸一號護岸、右岸一號堤防及榮橋堤防改善工程 

分項工程名稱 水情觀測平台工程 

檢查位置  檢查日期       年   月   日 

施工流程 □施工前  □施工中檢查  □施工完成檢查   

檢查結果 ○檢查合格    ╳有缺失需改正   ／無此檢查項目 

流
程 管理項目 檢查標準（定量定性） 實際檢查情形 

（敘述檢查值） 檢查結果 

施
工
前 

規格、尺寸 
木料及塗料等材料需經機關核可後使

用，並現場文件核對。 
  

施
工
中 

平台地板零件
尺寸 

1. 預鑄燒衫主柱 15×15×120cm 

2. 預鑄燒衫橫樑 15×20×300cm 

3. 預鑄燒衫鋪板 30×200×10cm 

4. 預鑄燒衫平板椅 150×40cm×9cm 

新設基礎 40×40×600cm 

  

平台欄杆零件
尺寸 

1. 預鑄櫟木欄杆主柱∮15×110cm 

2. 預鑄櫟木欄杆橫木∮10cm，  

3. 矮牆 H=60cm，W=30cm 

4. 欄杆起頭柱嵌入太陽能燈，餘欄杆

主柱嵌入一體成型造型標記 

  

組裝 

1. 平台橫樑間距：185cm、200cm、185 

cm 

2. 平台欄杆欄杆主柱間距 120~150cm

不等(詳圖說)，木扶手高於木地板

約 95cm。 

  

施
工
後 

完成面 平整無凹陷，油漆色調保持一致   

缺失複查結果： 

□已完成改善（檢附改善前中後照片） 

□未完成改善，填至「不合格追蹤管制表第○項」進行追蹤改善 

複查日期：  年  月  日 

複查人員職稱：              簽名： 

備註： 

1.檢查標準及實際檢查情形應具體明確或量化尺寸。 

2.檢查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 

3.本表由監造現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 

4.「☆」表示檢驗停留點之檢查項目。 

工地主任簽名:、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、現場施工人員簽名(檢查人員): 
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表 6- 22自主檢查成果統計總表 

工程名稱：紅石溪左岸一號護岸、右岸一號堤防及榮橋堤防改善工程                    

統計日期：    年    月    日 

 

 
  

序號 檢查項目 檢驗次數 
檢驗結果 

合格率 備註 
合格 不合格 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

合計      
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第七章  不合格品之管制 

     為確保工程施工品質，杜絕不合格產品之誤用與安裝，凡工程進料檢

驗，設備安裝等過程，所發現不符合規範、圖面、標準、製程、品質要求或

允收標 準之物料、成品或半成品，予以管制及改善，並做適當之處置。 

7.1 不合格材料及設備之管制 

 （1）不合格材料及設備管制流程，詳「如圖 7-1 不符合事項處理流程圖」。  

（2）材料及設備若屬本公司生產用料者，於進場時由本公司檢驗人員負責檢

驗，並填寫檢驗紀錄表，不合格時開立「如表 7-1 不符合事項報告表」

並貼示紅色 批退標籤後，轉交供料廠商帶回處理或以新品重新辦理交

貨。 

（3）不合格之相關檢測、處置、矯正及追蹤紀錄，須依紀錄管理系統之規定加

以保存，做為日後修改及鑑別追溯之用。 

 （4）不合格品均標示紅色標籤以資識別，並妥善放置於不合格品之區域加以

隔離，以防與合格品混雜而造成誤用。 

7.2 施工不合格品之管制 

（1）不合格施工管制流程，詳「圖 7-1 不符合事項處理流程圖」。 

（2）不合格發生時，檢驗人員應填寫「表 7-1 不符合事項報告表及表 7- 2不

符合事項改善照片」。 

（3）不合格情況：現場施工人員應確實了解缺施發生情形並予紀錄。  

（4）處理措施之擬定、審查及核定：由現場施工人員依據缺失情況檢核相關檢

（試）驗紀錄及契約條款、規範、圖說等擬訂處理措施，經本工程相關主

管審查，由工地主任核定後據以執行。 

（5）處理措施執行：現場施工人員應依核定之處理方式餘處理期限內完成缺失

之改善。 

（6）效果確認：工地主任於不合格處理完成後，即會同品管人員進行效果確認， 

若經確認已按核定方式處理無誤後予以結案，否則退回現場施工人員重座

或修改。  
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（7）記錄存檔：現場施工人員應將「不符合事項報告」連同相關資料及紀錄依

「文件檔案管理」規定予以保存，保存期限至本工程保固期滿為止。 

（8）回饋：不合格事項之改善對策及處理方式經確認有效益者，由本公司將完

整紀錄於表 7-3 NCR 程序追蹤改善表，以防止類似缺失發生。 

（9）不合格原因分析：品管人員應彙整詳如表 7- 4 不符合事項報告彙整表，

統計所有不合格事項之原因分析，並相關單位討論及提出預防矯正措施，

以預防下次同樣不合格情況再次發生。 
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圖 7- 1不符合事項處理流程圖 
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表 7- 1 不符合事項報告表 
工程名稱 紅石溪左岸一號護岸、右岸一號堤防及

榮橋堤防改善工程 

檢查日期   年  月 日 

主 辦 機 關 經濟部水利署第八河川分署 

監 造 單 位 紅石工務所 

廠 商 偉峻營造有限公司 

檢 查 位 置  

檢 查 項 目 類 別 □1.施工設備 □2.材料設備 □3.施工成品 □4.施工作業 □5.文件、紀錄 

不 符 合 事 項 分 類 □一般缺失改善(□立即改善、 □追蹤改善).□執行 NCR程序改善(表 6-3) 

檢 查 者 類 別 □自主檢查  □品管人員  □專任工程人員督察 

不 符 事 項 說 明 

不符合事項：                                      限期改善完成日期： 

 

 

 

              

                 檢查人員簽名： 

缺 失 改 善 處 理 情 形 說 明(由責任者填寫) 

一、原因分析(得以附件型式附於本報告) 

 

 

二、改善措施  

    

 

三、處理結果 (責任者填寫) 

 

 

    責任者(由檢查人員簽名)：                  改善完成日期： 

審  核  結  果(由原檢查人員認可) 

□  符合     □ 需再行改善 

計畫追蹤日期： 

追蹤行動內容： 

 

      檢查人員簽名：                     日期： 

□同意結案 

結案日期：                              檢查人員： 

註：1.經檢查如有立即發生危險之虞者，應立即改善；餘無法立即改善者除填寫不符合事項說明外，並

應填寫不符合事項報告彙整表(表 7-4)實施追蹤管制。 
2.檢查者應於「檢查者類別」中，明確勾選。 

3.後續改善，應依上述勾選情形，進行改善。 

4.檢查人員就責任者填報改善情形進行審核，若屬符合則應勾選符合，如需再行改善者，則應於審

核結果欄位填寫追蹤行動內容，通知責任者改善，責任者應於預定追蹤日期內改善完成後將改善

情形報檢查人員審核。 

5.改善完成後應檢附改善之前、中、後照片並就照片內容作簡要說明(表 7-2)。  

 



 159 

表 7- 2 不符合事項改善照片 

編號： 

工程名稱：紅石溪左岸一號護岸、右岸一號堤防及榮橋堤防改善工程 

說明： 

(改善前) 

 

說明： 

(改善中) 

 

說明： 

(改善後) 
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表 7- 3 不符合事項報告彙整表 
工程名稱：紅石溪左岸一號護岸、右岸一號堤防及榮橋堤防改善工程                                                                                         

編碼： 

追蹤改善 

項 

次 

不符合事項 

報告表編號 

檢查 

日期 
類別 

矯正改善及預

防措施完成期

限 

改善 

完成期限 

預定 

追蹤日期 

結案 

日期 
備

註 

 
  

□一般缺失 
  追蹤改善 

 
  

  

□NCR程序改善  

 
  

□一般缺失 
  追蹤改善 

 
  

  

□NCR程序改善  

 
  

□一般缺失 
  追蹤改善 

 
  

  

□NCR程序改善  

 
  

□一般缺失 
  追蹤改善 

 
  

  

□NCR程序改善  

 
  

□一般缺失 
  追蹤改善 

 
  

  

□NCR程序改善  

 
  

□一般缺失 
  追蹤改善 

 
  

  

□NCR程序改善  

         

         

         

         

 立即改善  

 
項次 

不符合事項 

報告表編號 
是否立即改善 結案日期 備註 

 

 

   □是  □否    

   □是  □否    

   □是  □否    
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            第八章、矯正與預防措施 

8.1 矯正措施 

       目的為消除已發現的不符合或其他不期望情況的原因所採取的措施。 

   (一)矯正作業辦理時機之訂定 

       為確保施工品質異常缺失能有效改善及擬定改善對策，以消除不良問題再度發生， 

        因此辦理時機就相對重要。施工缺失問題經常發生時，品管人員應立即填寫「缺失 

        矯正預防紀錄表」，詳述該常見缺失現象，分析異常原因，並擬具矯正與預防措施， 

        若有必要檢附該異常照片、圖面及相關記錄。 

   (二)矯正措施執行之流程 

        詳如圖 8-1。 

   (三)矯正結果之紀錄 

         矯正措施執行完畢後，品管人員及專任技師應確認改善成效。若成效不彰，則應 

         重擬矯正與預防對策，並進行改善；確認效果合格後，應將結案日期及概要，登錄 

         在「缺失矯正預防紀錄表」詳表 8-1，送監造單位審核後存檔。   

   (四)矯正措施成效之評估方法 

       1.施工期間所進行之各項施工材料設備、施工品質檢驗及各項施工作業之檢查，如有 

        異常（不符合）之缺失應立即以「不符合事項報告」，本公司將改善並予追蹤管制。 

         一切程序依照「不符合事項處理流程」辦理。 

      2.本公司就檢查之不符合事項，針對矯正改善及預防措施且填具紀錄並限期改善及追 

        蹤辦理情形。 

      3.完成改善並經監造單位審核合格後應將其相關資料(改善、矯正、預防措施等)記錄 

        完整的送交主辦單位備查。 

      4.完成改善、矯正、預防措施等記錄，進行內部評估以避免再次缺失，將此一完整資 

        料列入移交與備查。 
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開始

發生異常

1. 紀錄異常狀況
2. 初步處理
3. 呈報工地主任

重大異常

1. 工地主任負責主導改正計畫
2. 發生單位負責執行

1. 召開檢討會議
2. 相關單位及廠商列席

呈報工地負責人核示

1. 相關單位發文召開會議
2. 業主、廠商、相關人員列席

執行矯正方案

紀錄及呈報

異常現象已改進 結案

是

否

是否

紀錄及呈報

 
 

圖 8-1 矯正措施執行之流程圖 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

呈報工地主任核示 
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8.2 預防措施     

(一) 採行預防措施之時機 

1.每月由工務部召集工地主任或有關之協力廠商，針對本月影響施工品質等問題加以

檢討，以消除不合格之潛在原因並防止其再發生。 

2.檢討後須提出針對問題之預防措施，例如：會議紀錄發行各單位或要求各主管加以

宣導，使問題不再重覆發生。 

(二)預防措施之執行流程 

     詳如圖 8-2。 

(三)所採行措施之結果紀錄 

    所採取預防措施之相關資訊，須提交品質管理審查會議，並對其預防對策交付工程人 

    員確實執行。 

(四)預防措施成效之評估方法 

      矯正措施成效之評估方法，可由品質分析方法中的要因圖、柏拉圖或矩陣圖加以分析， 

      即可預估預防之成效。 

 

 

開始

資料收集

結案 文件更新發行

效果確認
否

可

統計分析

預防狀況

異常報告單

分析原因

擬定對策

相關單位執行對策

修改文件
變更設計

或
工程變更

可

否

 
 

圖 8-2預防措施之執行流程圖 
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                              表 8-1 矯正與預防處理紀錄表    

工程名稱: 紅石溪左岸一號護岸、右岸一號堤防及榮橋堤防改善工程 

廠商名稱: 偉峻營造有限公司                               編號：  

矯正與預防措施執行情形 

一、缺失事項 

 

 
二、原因分析 

 

 

 
三、矯正(改善)及預防措施(品管人員提出) 

(一)矯正措施 

 

 
(二)預防措施 

 

 

 
四、矯正預防措施與改善結果 

 

 

品管人員簽名： 改善完成日期： 

審 核 結 果 

□ 符合 □、需再行改善

計畫追蹤日期： 

追蹤行動內容： 

檢查人員簽名： 日期： 

□同意結案 
結案日期： 工地主任(工地主任)： 

註： 
1. 矯正(改善)完成後應檢附改善之前、中、後照片並就照片內容作簡要說明(表十二之二)。 
2. 矯正作業辦理時機依缺失發生之頻率、缺失之嚴重性…等。 
3. 「矯正」所關切的不是缺失本身，而是確保不符合事項不再發生的「管制流程」；為防止不
符合事項再度發生，廠商應依所訂定之矯正時機適時辦理矯正措施，追查並消除現存不符合事
項之原因，以回饋到下一階段之施工。所採行措施，可包括對程序與制度面之修改 
及人員適才適所之調派，以提昇工程品質。 
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第九章  內部品質稽核 
9.1 內部品質稽核執行 
    (1).內部品質稽核權責  

本公司內部稽核人員為公司品管人員，主要權責為稽查施工人員的基

本知識與工作的執行情況，察看各項計畫書內容是否確定填寫與執行，並

將稽查結果回饋公司做未來改進的方面。 

  

(2).品質稽核範圍   

稽核範圍包括下列各項： 

1. 施工人員是否具備執行工作的基本知能，及確實了解自身所肩負的

任務與品質責任。 

2. 施工人員是否確實了解執行工作的標準（施工要領、品質管理標

準）。 

3. 對於工地之各項計畫書、施工要領、施工圖表、品質管理標準、自

主檢查等，是否落實執行。 

4. 由文件及紀錄查證執行工作者是否確實依據作業流程執行。 

5. 查證執行工作成果是否符合作業紀錄且品質無虞。 

6. 回饋機制是否有效。 

 

9.2、內部品質稽核執行頻率 
    (1) 定期稽核計畫：原則上每二個月執行一次內部品質稽核，稽核小組再

依據當年度「內部品質稽核計畫表」進度執行內部品質稽核。  

(2) 不定期稽核計畫：除定期內部品質稽核外，品管負責人可依據公司管

理者之指示或現場作業品管統計分析、異常現象評估結果，實施不定期內

部品質稽核。 
(3) 品質稽核流程 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

圖 9-1 品質稽核流程圖 
 

 

 

訂定稽核計畫 稽核通知 稽核並開

稽核會議 

稽核結果

通知 

結    案 矯正與預

防措施 
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表 9-1 定期內部品質稽核計畫表 
工程名稱：紅石溪左岸一號護岸、右岸一號堤防及榮橋堤防改善工程 

 
                                         編號：P03-003- 

內

稽

小

組

名

稱 

受稽核單位  品質稽核要項  

113 ~114年度  

 

12 02 04 06 08 10 11 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

         

         

         

                  

          

          

品管人員：                工地主任： 
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表 9-2 內部品質稽核記錄表(1/2) 

工程名稱：紅石溪左岸一號護岸、右岸一號堤防及榮橋堤防改善工程 
編號：P03-003- 

承攬廠商 偉峻營造有限公司 

稽核人員  稽核日期  

稽核類別 稽核內容 
稽 核 

結 果 
說    明 品質異常

矯正編號 
備

註 

合格 
不合

格 

品質管理制

度稽核 

整體品質及施工計畫是

否提送完成 

     

是否於規定內申報開工      

各項材料設備是否提送

完成 

     

責任職權與

溝通 

組織圖是否已建立並與

現況相符 

     

分項施工作

業制度稽核 

基礎開挖工程作業是否

符合 

     

主結構體工程各分類施

工作業是否符合圖說規

定 

     

合約執行成效與否      

材料試驗稽

核 

材料設備檢驗流程及權

責界定是否適當落實執

行 

     

材料檢驗結果之管制情

形 

     

材料試驗與施工檢驗之

紀錄是否明白顯示材料

與施工標準 

     

工作環境 是否維持良好作業環境      

教育訓練 教育訓練紀錄是否依規

定建立 

     

自主檢查表

記錄 

是否有落實執行      

文件與資料

管制 

各類文件是否依規定保

存 

     

品管人員：                工地主任： 
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表 9-2 內部品質稽核記錄表(2/2) 
工程名稱：紅石溪左岸一號護岸、右岸一號堤防及榮橋堤防改善工程 

工程地點：台東縣關山鎮 
                                                   編號：P03-003- 

受稽核單位  
編號    

日期    

稽核項目  符合  不符合  結果說明  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

備註：○結果符合，X 結果不符合   

稽核人員：         品管人員：           工地主任：     
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表 9-3 內部品質稽核限期改善通知單 

                                                          頁次：  

                                                  編號：P03-003- 

                                              （同追蹤總表項次編號） 

受稽核單位：  稽核日期：  

違反品質稽核要項：  程序書編號：  

不符事項：  

  

  

   
受稽核單位主管：       內稽小組組長：      稽核員：  

改善對策與預防措施：  

  

  

  

  

  

  

受稽核單位主管：                  日期：  

跟催結果：  

  

  

  

  

稽核員：                      日期：  

改善期限：  
     □一星期   □二星期   □三星期  
     □一個月   □二個月   □三個月  
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第十章  文件紀錄管理系統 
 

10.1 文件及紀錄管理 

(1) 文件管理作業程序 

1.現場使用之文件須置於作業場所或管理室，且應由專人（文管人員）集

中管理。 

2.工地備有檔案櫃，為使品質系統使用之品質文件與資料得以存放管制，

文管人員應依規定分類歸檔。 

3.文件資料之保存，如遇有借閱之情況，文管人員或其代理人應將資料名

稱、編號、借閱人、借出時間、歸還時間詳細登錄於文件借閱登記簿上，

以避免文件或資料之遺失。 

4.所有文件檔案保存至保固期滿。 

5.本工程所使用之文件紀錄資料保存至本工程保固期滿。本案之檔案由工務

所自行負責建立，公司之檔案則依公司之相關管理辦法辦理。工務所需要

之文件，無論是由公司轉交、複製送達、直接送達，皆必須依照工務所本

收文方式辦理。本工地所有文件必須依據不同種類分別歸檔儲存，並依據

文件性質指定保存年限，定期整理或銷毀。 
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(2) 紀錄管理作業程序 

 1. 文件審查管制流程（如圖 10-1）： 

 
 

圖 10- 1文件審查管制流程圖 
 

 

2.文件收發文及處理流程（如圖 10-2）： 

 

 
 

圖 10- 2文件收發及處理流程圖 

  

符合 

符合 

符合 

不

符

合 
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（3）發文作業處理流程 

  1.承辦人員依業務之需求草擬底稿，呈權責主管審查及核準。 

  2.核准之底稿由文管由文管人員編碼後繕打。 

  3.校核無誤後用印發文，並登錄於發文簿，爾後追蹤回文。 

  4.發文作業處理流程圖（如圖 10-1）：  

 

 
 

圖 10- 3發文作業處理流程圖 

 

 

 

 

 

 

  

符合 

不

符

合  
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 (4) 電子檔案之製作 

1.工務所應將所收到之技術資料及收發等文件分類歸檔置於工地現場或

辦公地點以供查閱。 

2.工務所之承辦人員如有異動時，所有發行文件應列入移交清冊內辦理。 

3.門內部發行之文件由各部門列管。  

4.文件由接洽之各主辦單位保管。  

5.記錄由各承辦人員保管，工程結案後，工地工務所承辦人員應將所有 

文件繳回資料室文件管理員列冊保管，工程保固期滿或適當時機銷毀

。  

6.竣工報告需依工程司指示章節編撰及以經機關同意之文件檔格式儲存

，並依工程司規定樣式印刷裝訂 1 份併文件檔之光碟片 1 份送機關。 

7.電子檔製作： 

A.施工日誌及成果報告書等資料 

  B.以現場施工（施工前、中、後）拍攝之相片 

  C.3D 動畫模型，以光碟燒錄或儲存至隨身碟，送至監造單位留存。 

8.3D動畫模型製作： 

A.工作項目及內容：應於開工日起 45 日內先行依據原設計圖（必要時

應補測地形圖，其費用已含於總價內，不另計價），提出完工後意象

圖（不同視角 3張以上）、動畫影片、3D 動畫模型電子檔案提交機關 

B.工程竣工後，廠商應依據完工後實際地形、地物，重新修正意象圖（不

同視角 3 張以上）、動畫影片、3D 動畫模型電子檔案，於函文機關報

竣時將前述成果初稿併同竣工資料一併送達，並於驗收合格前完成核

定。 

C.3D動畫模型成果，以下列原則製作： 

a.製作軟體不限，但前述繳交之3D 動畫模型電子檔案，其格式必需完

全相容於 SketchUp。 

           b.3D 動畫效果、飛行路線以及影片長度必須經監造工程司認可後再行 

輸出。 

         c.全區動態需有多方俯視角度及人行高度,呈現視覺感受。 
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         d.建模範圍應至少包含工區及其周遭上下游約200公尺。 

           e.建模精細表現程度，應以呈現工程圖說之材質、圖樣及機關要求的  

質感為則。 

f.地形地貌為實際比例模型，彩色畫面質感接近真實飾面的材質。 

g.設施及植栽需有細部展現的精緻度（例如喬木的枝幹、樹葉分明），

植栽要依樹種不同，展現不同的樹型及色彩，舖面須依設計圖案色

彩呈現 。 

h.基地光線要依當地位置及氣候條件，展現其應有的光影呈現（包括

太陽角度、強弱、陰晴的效果）。 

i.人物動作需要動態呈現，動植物擬真自然表現，全程動畫影片呈現

需有輕柔配樂，或自然流水聲及蟲鳴鳥叫，展現基地活力人氣，悠

閒賞景的氣氛。 

j.本3D 動畫初稿（含影片長度20秒以上）需先提送給機關審查，待皆

符合上述規範要求後，才提送業主可指定使用的 VEDIO電子檔軟體

及可編輯的動畫原始檔案（4份光碟）定稿版。 

k.3D動畫成果應包含施工前、中、後之展現；完工後被土層覆蓋之結

構物亦需繪製，並繪製於不同圖層中，以利展現時可使用圖層開啟

及關閉功能篩選所需展示之結構物；工程內之假設工程結構物或機

具可由監造工程司決議是否繪製。 
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10.2 紀錄移轉及存檔 

(1) 紀錄資料有： 

1. 工程契約圖說及相關施工、材料及設備規範 

2. 施工使用材料及設備之出廠證明、檢驗文件及檢驗報告等 

3. 各項使用之材料、設備及施工品質檢驗資料等紀錄(含不合格改

善情況紀錄) 

4. 自主檢查表、不合格品之管制、矯正與預防措施等資料 

5. 施工相片或施工紀錄影片 

6. 各項會議紀錄 

 

10.3 文件紀錄編碼一覽表 

(1) 文件應依的規定執行分類、建檔核編號管理，以利追蹤調閱及處理。 本工

程任何往來文件、工程合約、會議記錄、施工圖說、檢驗與測試記 錄等，

均應分類編號，並建檔保存。 

(2) 為統一本工程中所使用之編碼系統之一致性，故採用監造計畫中所使 用之

文件編碼系統作為於本工程中文件編碼之依據，各種文件之編碼 如下表所

示：(如表 10-1) 
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表 10- 1 文件紀錄編碼一覽表 
文件編碼 管理目錄 

11305 Z01   文件記錄管理目錄 

11305 A03- 01 整體品質計畫 

11305 A03- 02 整體施工計畫 

11305 F01   專任工程自主檢查表人員督導紀錄 

11305 F02   內部品質稽核 

11305 C01   施工日誌 

11305 D01   契約書圖 

11305 E01- 01 材料設備送審管制總表 

11305 E01- 02 工程自主檢查表材料送審暨相關申請單 

11305 F01- 01- 材料設備檢(試）驗管制總表 

11305 F01- 02- 材料試驗檢驗申請暨紀錄表 

11305 P01- 01- 不符合事項追蹤管制總表 

11305 P01- 02- 不符事項追蹤改善表 

11305 P02   矯正預防處理紀錄表 

11305 T03- 00- 材料進場自主檢查表 

11305 T03- 01- 測量檢測工程自主檢查表 

11305 T03- 02- 開挖(開挖回填)工程自主檢查表 

11305 T03- 03- 混凝土工程自主檢查表 

11305 T03- 04- 鋼筋工程自主檢查表 

11305 T03- 05- 模板工程自主檢查表 

11305 T03- 06- 新拌瀝青混凝土工程(兩層鋪設)工程自主檢查表 

11305 T03- 07- 箱型石籠工程自主檢查表 

11305 T03- 08- 混凝土排塊石工程自主檢查表 

11305 T03- 09- 洗石子工程自主檢查表 

11305 T03- 10- 抿石子工程自主檢查表 

11305 T03- 11- 鋼管護欄工程自主檢查表 

11305 T03- 12- 鋼鈑護欄工程自主檢查表 

11305 T03- 13- 安全欄杆工程自主檢查表 

11305 T03- 14- 級配粒料底層工程自主檢查表 

11305 T03- 15- 植樹工程自主檢查表 

11305 T03- 16- 地工織物工程自主檢查表 

11305 T03- 17- 控制性低強度回填材料(CLSM)工程自主檢查表 

11305 T03- 18- 止水帶工程自主檢查表 

11305 T03- 19- 環保坡崁(護坡)磚工程自主檢查表 

11305 T03- 20- 水情觀測平台工程自主檢查表 

11305 M01 01-1 職業安全教育訓練會議紀錄 

11305 M01 01-2 職業安全衛生協議組織會議紀錄 

11305 Q01 01- 工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表 

11305 Q01 02- 一般安全及環境自主檢查表 

11305 Q01 03- 工地環境安衛設施自主檢查表 

11305 Q01 04- 汛期工地防災減災自主檢查表 

11305 Q01 05- 生態保育措施自主檢查表 

11305 Q01 06- 工地節能減碳自主檢查表 
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