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表5-1 材料設備送審管制總表 
表單號碼：  

項 

次 

契約詳細表 

項次 

契約數量 

是否

取樣

試驗 

預定 

送審日期 

是否 

驗廠 
預定

試驗

單位 

送審資料（ˇ） 

審

查

日

期 
備註 

(歸檔

編號) 

協

力

廠

商

資

料 

型

錄 

相

關

試

驗 

報

告 

樣

品 

其

他 

審

查

結

果 

材料(設備) 

名稱 

實際 

送審日期 

驗廠 

日期 

1 

壹.一.8 

108M3 是 

施作前 否 TAF

試驗

室 

V  V   

 

 結構用混凝土，

預拌，210kgf/cm2 
   

壹.一.9 

2,658M3 是 

施作前 否 TAF

試驗

室 

V  V   

 

 結構用混凝土，

預拌，280kgf/cm2 
   

2 

壹.一.13 

25.77T 是 

施作前 否 TAF

試驗

室 

V  V   

 

 
鋼筋，連工帶料    

3 

壹.一.14 

278 支 是 

施作前 否  TAF

試驗

室 

V  V   

 

 鋼筋，D16mm，

連工帶料，光面 
   

4 

壹.一.15 

667 支 是 

施作前 否 TAF

試驗

室 

V  V   

 

 
植筋藥劑    

5 

壹.一.19 

302M 是 

施作前 否 

 V V    

 

 
結構鋼，H 型鋼    

6 

壹.一.20 

56M 否 

施作前 否 

 V V    

 

 
止水帶    

7 

壹.一.12 

800m2 否 

施作前 否 

 V V    

 

 
造型模    

 

 
  

  

      

 

 

    

 

 
  

  

      

 

 

    

註：本表單於開工後應請廠商檢討提出預定送審及預定進場日期，並由監造單位會同廠商定期檢討 

辦理情形。 

 

 




