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品質計畫書審查【查對表】 

第   次審查意見 

計畫名稱 重要河川環境營造計畫 工程類別 3 

工程名稱 紅石溪堤防(左岸二、三號)環境改善工程 開工日期 108.03.13 

主辦機關 經濟部水利署第八河川局 
預定完工

日期 
108.12.07 

執行機關 經濟部水利署第八河川局 設計單位 
第八河川局

工務課 

監造單位 
經濟部水利署第八河川局紅石工務

所 

施 工 

廠 商 

億鉦營造 

有限公司 

契約金額 64,700,000 元整 契約編號 108-水八工-05 

 

審查項目 審查內容 
審查結果 

審查意見 
符合 不符 

1 
計畫
範圍 

(1)工程概要：工程名稱、設計、監造、廠商等相關人員、

工程地點、開工及預定完工日期、工程規模概述、契

約金額及品質管制作業費等。 

(2)工程項目數量表、檢驗項目數量表、監造單位規定之

檢驗停留點項目表。 

 

  

2 
管理
責任 

(1)組織架構：應含管理階層，並附相關資格證件影本。 

(2)工作職掌：相關人員應辦理之工作，明確劃分權責。 

(3)管理審查：規劃管理階層對工地之定期審查計畫。 
 

  

3 

品質
管理 
標準
※ 

(1)作業流程：列出分項工程之施工順序。 

(2)管理要項：對各施工階段，列出品質管理標準並予以

量化。 

(3)管理紀錄：如相關證明文件、施工圖、相片、試驗報

告等 

 

 

  

4 

材料
及施
工檢
驗 

程序
※ 

材料設備檢驗程序： 

(1)材料設備選定前送審流程(如流程圖)。 

(2)進料前管制程序，建立材料設備(送審)管制總表。 

(3)檢試驗單位之核備程序。 

(4)進場後之管理，如已檢驗與未檢驗材料區隔。 

(5)檢驗流程：含自主檢查時機、檢驗停留點及申請檢驗

程序。 

(6)檢(試)驗結果之管制方法：建立材料設備(檢驗)管制總

表。 

施工檢驗程序： 

施工檢驗流程，廠商應向監造單位申請檢驗程序。 

  

 



                                 

審查項目 審查內容 
審查結果 

審查意見 
符合 不符 

5 
自主
檢查
表※ 

(1)訂定各分項工程自主檢查表一覽表 

(2)各分項工程自主檢查之表格式與內容並予以量化檢

查標準 

(3)自主檢查表之執行。  

  

 

6 

不合
格品
之管
制 

(1)對檢驗不合格或抽樣試驗不合格情形之處理及暫存

方式。 

(2)不合格品後續處置之追蹤管制及管制表格。 

(3)對不合格率異常時、缺失頻率高之項目之管制方式。 

  

 

7 

矯正
與預
防措
施 

矯正措施： 

(1)矯正作業辦理時機之訂定(如依缺失發生頻率、嚴重性

等)。 

(2)矯正措施執行之流程、矯正結果之紀錄。 

(3)矯正措施成效之評估方法，以持續改進品質管理系統有

效性 

預防措施： 

(1)採行預防措施之時機、執行流程、結果紀錄。 

(2)預防措施成效之評估方法。 

  

 

8 

文件
紀錄
管理
系統 

(1)文件及紀錄管理 

(2)紀錄轉移及存檔 
 

  

其他  

改善期限  

核 
 

章 

監造單位 機關 

  

註：「※」為分項品質計畫書內容，惟已於整體品質計畫書內詳細書載者，可免送分項品質計畫書。 



                                 

          經濟部水利署暨所屬機關辦理工程 

品質計畫審查意見通知表 

列管計畫名稱 重要河川環境營造計畫 工程類別：  3  類 審查單位  

標案工程名稱 紅石溪堤防(左岸二、三號)環境改善工程 
開 工 日 期 108.03.13 

預定完工日期 108.12.07 

訂約機關 經濟部水利署第八河川局 標案主辦機關 經濟部水利署第八河川局 

設計單位 
經濟部水利署第八

河川局紅石工務所 
監造單位 

經濟部水利署第八河川

局紅石工務所 
承包商 億鉦營造有限公司 

工程預算 

(核定底價) 
67,000,000 元整 

契約編號 108-水八工-05 工程 

地點 

臺東縣 

關山鎮 契約金額 64,700,000 元整 

審 查 意 見 

序號 頁 碼 章節名稱 審 查 意 見 備 註 
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壹、計畫範圍 

    本工程依據行政院公共工程委員規定為，查核金額以上未達巨額之工程，故本計

畫編制將盡量依行政院公共工程委員規定辦理。 

一.  依據 
（一）行政院公共工程委員會頒「公共工程施工品質管理作業要點」。 
（二）施工圖說。 
（三）工程契約書（含工程施工規範、補充施工說明書）。 

二.工程概要 
1.工程名稱：紅石溪堤防(左岸二、三號)環境改善工程   

   2.工程主辦機關：經濟部水利署第八河川局 

   3.工程執行機關：經濟部水利署第八河川局 

   4.設計單位及設計人：經濟部水利署第八河川局/洪兆能 

   5.監造單位及監造人員： 

監造單位：經濟部水利署第八河川局紅石工務所 

監造人員：工務所主任： 李志信 

監造人員： 林士勛、胡恭豪、潘福周 

   6.廠商及專任工程人員 

     廠商：億鉦營造有限公司 

     負責人：黃銘鋒 

     專任工程人員：范揚焜 

     工地主任：張銘記 

     品管人員：莊岱蓉 

     職安人員：林品秀 

   7.工程地點：臺東縣關山鎮   

   8.工程期限：270 日曆天 

開工日期：民國 108 年 03 月 13 日 

契約預定完工日期：民國 108 年 12 月 07 日 

   9.預算金額：67,000,000 元；決標金額：64,700,000 元 

10. 工程主要內容：堤防改建 1,155 公尺，左岸二、三號堤防環境營造。    

11.工程保險費：1,027,200 元整 

12.工程保險起訖時間：108.3.13~109.3.31 
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三.  工程施工、品質管制項目及數量 

項 次 項  目  及  說  明 單 位 數 量 

壹 本工程 全  1.00  

一 土方工作，挖方 M3  3,988.00  

二 土方工作，近運填方 M3  571.00  

三 土方工作，挖填方 M3  7,054.00  

四 土方工作，回填方 M3  11,596.00  

五 構造物回填，堤身回填 M3  7,543.00  

六 選擇性回填材料，塊石 M3  1,321.00  

七 選擇性回填材料，大塊石 M3  98.00  

八 結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2 M3  6,852.00  

九 結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2 M3  151.00  

十 清水模板，甲種 M2  25,063.00  

十一 普通模板，乙種 M2  241.00  

十二 造型模板 M2  3,093.00  

十三 砌排石工，舖石 M2  2,940.00  

十四 砌排石工，混凝土排石，塊石 M2  89.00  

十五 透水鋪面 M2  1,748.00  

十六 剛性透水鋪面圖案 處  13.00  

十七 抿石子 M2  2,405.00  

十八 抿石子圖案 處  227.00  

十九 級配粒料底層，碎石級配，總厚 10cm M2  1,747.00  

二十 級配粒料底層，碎石級配，總厚 30cm M2  5,544.00  

二十一 瀝青透層 M2  5,544.00  

二十二 瀝青黏層 M2  5,544.00  

二十三 瀝青混凝土舖面，厚 8cm，工地交貨 M2  5,544.00  

二十四 植草，假儉草 M2  2,267.00  

二十五 RC 仿木欄杆(人工製品) M  961.00  

二十六 預鑄 RC 燒杉階梯 座  21.00  
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二十七 鋼筋，連工帶料 T  270.70  

二十八 舖單元磚，預鑄型單元磚 塊  3,423.00  

二十九 現場預鑄混凝土構件，混凝土塊 塊  422.00  

三十 原有混凝土異型塊吊排費 塊  146.00  

三十一 現場預鑄混凝土構件，預鑄基礎 塊  454.00  

三十二 瓶式排水器 組  564.00  

三十三 喬木植栽 株  227.00  

三十四 灌木類植栽 株  2,253.00  

三十五 制水閥，手動閘門 處  1.00  

三十六 制水閥 處  2.00  

三十七 原木複製預鑄組立式鋼筋混凝土觀景平台 座  3.00  

三十八 排水管涵，D=1000mm 支  5.00  

三十九 排水管涵，D=600mm 支  10.00  

四十 走桌文化廣場 處  1.00  

四十一 工程告示牌及工地標誌，大理石 面  12.00  

四十二 鋼筋，植筋，連工帶料 支  358.00  

四十三 不銹鋼爬梯 處  10.00  

四十四 採石場 M3  10.00  

貳 雜項工程 全  1.00  

一 道路施工及復舊，道路 式  1.00  

二 施工道路維護費 式  1.00  

三 搬運費 全  1.00  

四 混凝土養護 式  1.00  

五 臨時設施 式  1.00  

六 浚填，臨時措施 式  1.00  

七 清除及掘除，挖除樹根(含裝車) 式  1.00  

八 原有構造物鑿除費 全  1.00  

九 公共管線遷移費 全  1.00  

十 工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，長 300x 寬 170cm 面  2.00  

十一 警告標誌牌 面  9.00  
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十二 太空袋 袋  100.00  

十三 太空袋裝填及吊放 M  100.00  

十四 竣工文件，竣工紀錄片 式  1.00  

十五 汛期工地防災減災作業費 式  1.00  

參 職業安全衛生費 全  1.00  

一 職業安全衛生，教育訓練 式  1.00  

二 產品，職業安全衛生，一般器材，安全告示牌 式  1.00  

三 產品，平面式塑膠警示帶 M  500.00  

四 產品，交通維持 個  30.00  

五 產品，工地臨時建築設施，臨時廁所 座  2.00  

六 產品，施工警告標示 式  1.00  

七 安全衛生守則告示牌 面  1.00  

八 產品，職業安全衛生，保護器材，頭部，安全帽 個  30.00  

九 職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備，救生衣 套  10.00  

十 職業安全衛生，保護器材，臨水作業救生設備，救生圈 具  5.00  

十一 產品，紐澤西護欄，活動式 座  20.00  

十二 施工警告燈號，旋轉警告燈號，支架式 組  10.00  

十三 施工安全衛生及管理，安全衛生設施 式  1.00  

肆 環境保護措施費 全  1.00  

一 施工圍籬(全阻隔，含折舊與損耗) 組  45.00  

二 施工圍籬(半阻隔，含折舊與損耗) 組  30.00  

三 施工圍籬(出入口大門，含折舊與損耗) 組  3.00  

四 環境保護，沖洗設備 式  1.00  

五 環境保護，施工便道灑水 式  1.00  

六 環境保護，其他環境保護措施 式  1.00  

伍 品質管制作業費 全  1.00  

一 檢驗費 全  1.00  

a 
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，

A3044 工地混凝土試體之製作及養護法 
組  52.00  

b 
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，

A3045 混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法 
組  52.00  
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c 鑽心試體取樣 組  33.00  

d 

品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，

A3051 混凝土鑽心試體及切鋸試體抗壓及抗彎強度試驗

法 

組  33.00  

e 
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，

A3285 工程用土壤分類試驗法 
組  1.00  

f 
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，

相對密度試驗 
次  4.00  

g 底層級配粒料篩分析 次  6.00  

h 底層級配粒料厚度 次  6.00  

i 碎石級配粒料壓實度 次  6.00  

j 瀝青級配粒料篩分析 次  10.00  

k 
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，

瀝青含油量試驗 
次  10.00  

l 
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，

A3288 瀝青路面壓實度試驗法 
次  6.00  

m 
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，

A3147 瀝青舖面混合料壓實試體之厚度或高度試驗方法 
次  6.00  

n 
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，

竹節鋼筋拉伸試驗 
隻  8.00  

o 品質管理，試驗規範及標準，鋼筋化學成分分析 隻  8.00  

p 品質管理，試驗規範及標準，鋼筋外觀試驗 隻  8.00  

q 品質管理，試驗規範及標準，熱處理鋼筋判定試驗 隻  8.00  

r 
試驗規範及標準，化學工業類檢驗，K6499 黏著劑之抗

拉強度測定法 
隻  5.00  

s 剛性透水鋪面抗壓試驗 組  4.00  

t 剛性透水鋪面透水性試驗 組  4.00  

二 品管費 全  1.00  

a 品管人員薪資 人月  9.00  

b 行政管理費 月  9.00  
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四.  適用對象 

本計畫書適用對象應包含本公司下列人員： 

（一）本公司凡與工地品質有關之所有工程人員。 

（二）本工程協力廠商、設備製造商、材料供應商及分包承包商。 

五.  名詞定義 

（一）本公司：係指億鉦營造有限公司。 

（二）本工程：係指紅石溪堤防(左岸二、三號)環境改善工程   

（三）契約規範：指本合約內所含一般技術規範（含施工說明書）、詳細設 

計規範等。 

（四）自主檢查表：承包商就工地各項施工作業程序，標明其過程中重點及 

最可能產生問題之地方，以表格方式逐項條列，俾能透 

過自主檢查及早發現缺失，並予以矯正之表格。 
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六.  檢驗項目數量表 

檢驗項目數量表 

項次 工  程  項  目 單位 數量 

1 
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，

A3044 工地混凝土試體之製作及養護法 
組  52.00  

2 
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，

A3045 混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法 
組  52.00  

3 鑽心試體取樣 組  33.00  

4 

品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，

A3051 混凝土鑽心試體及切鋸試體抗壓及抗彎強度試

驗法 

組  33.00  

5 
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，

A3285 工程用土壤分類試驗法 
組  1.00  

6 
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，

相對密度試驗 
次  4.00  

7 底層級配粒料篩分析 次  6.00  

8 底層級配粒料厚度 次  6.00  

9 碎石級配粒料壓實度 次  6.00  

10 瀝青級配粒料篩分析 次  10.00  

11 
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，

瀝青含油量試驗 
次  10.00  

12 
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，

A3288 瀝青路面壓實度試驗法 
次  6.00  

13 

品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，

A3147 瀝青舖面混合料壓實試體之厚度或高度試驗方

法 

次  6.00  

14 
品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，

竹節鋼筋拉伸試驗 
隻  8.00  

15 品質管理，試驗規範及標準，鋼筋化學成分分析 隻  8.00  

16 品質管理，試驗規範及標準，鋼筋外觀試驗 隻  8.00  
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17 品質管理，試驗規範及標準，熱處理鋼筋判定試驗 隻  8.00  

18 
試驗規範及標準，化學工業類檢驗，K6499 黏著劑之

抗拉強度測定法 
隻  5.00  

19 剛性透水鋪面抗壓試驗 組  4.00  

20 剛性透水鋪面透水性試驗 組  4.00  
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七. 工程檢驗停留點項目表 

 

檢驗項目 檢驗停留點 備註 

施工設備 

預拌混凝土廠證明 使用前  

吊車ㄧ機三證 使用前  

材料設備 

鋼筋(出廠證明等文件) 進場後使用前  

預拌混凝土（配比設計） 混凝土進場前  

模板規格 使用前  

砂礫土(非黏性土壤夯實) 進場後使用前 均如材料送審管制表 

大塊石(長徑∮﹥50cm) 進場後使用前 均如材料送審管制表 

預拌混凝土(210、140kgf/cm2) 進場後使用前 均如材料送審管制表 

造型模板 進場後使用前 均如材料送審管制表 

鋪塊石(長徑∮﹥25cm) 

砌塊石(長徑∮﹥30cm) 
進場後使用前 均如材料送審管制表 

透水鋪面、 

剛性透水鋪面圖案 
進場後使用前 均如材料送審管制表 

抿石子(小石粒)、抿石子圖案 進場後使用前 均如材料送審管制表 

碎石級配(10、30cm) 進場後使用前 均如材料送審管制表 

瀝青混凝土 

(含瀝青透層及黏層) 
進場後使用前 均如材料送審管制表 

假儉草(含有機肥料) 進場後使用前 均如材料送審管制表 

預鑄 RC 燒杉 進場後使用前 均如材料送審管制表 

鋼筋 進場後使用前 均如材料送審管制表 

客土袋(預鑄植生塊) 進場後使用前 均如材料送審管制表 

排水器 進場後使用前 均如材料送審管制表 

喬木植栽(大花紫薇) 

灌木植栽(五彩茉莉) 
進場後使用前 均如材料送審管制表 

制水閥 進場後使用前 均如材料送審管制表 

觀景平台 

(預鑄燒杉、預鑄櫟木) 
進場後使用前 均如材料送審管制表 

混凝土 AP 管 (排水管涵) 進場後使用前 均如材料送審管制表 

1.地磚(高壓磚、仿木地磚) 

2.石材(花崗石、界石、自然

石座椅) 

3.導覽牌 

4.RC 燒杉(座椅) 

進場後使用前 均如材料送審管制表 
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檢驗項目 檢驗停留點 備註 

5.植草皮(地毯草) 

6.植灌木(矮仙丹) 

7.植喬木(楓香) 

警告標誌、大理石(里程牌) 進場後使用前 均如材料送審管制表 

植筋膠(植筋) 進場後使用前 均如材料送審管制表 

不銹鋼爬梯 進場後使用前 均如材料送審管制表 

塊石∮﹥25~30cm  

(採石場商購) 
進場後使用前 均如材料送審管制表 

材料品質 

混凝土圓柱試體抗壓強度試

驗 

材齡分別達 7 日及 28 日

時 
 

混凝土坍度 必要時及製作試體時  

新拌混凝土氯離子 必要時及製作試體時  

鋼筋試驗(外觀、抗拉彎、化

性、熱處理) 
使用前 不同尺寸每 50T 一次 

計畫提送 

施工品質計畫書送審 簽約次日起 20 日內  

各分項施工計畫 施工前 30 日內  

施工品質 

測量工程 

控制點檢測  

放樣點位檢測  

完成結構物檢測  

土方工程(無需夯實) 
土方開挖  

整平後查驗  

土方工程(需夯實) 滾壓後查驗  

混凝土工程 
混凝土圓柱試體製作 

圓柱試體製作前  500m3 

三組,後每 300m3 一組 

拆模後查驗  

鋼筋工程 

鋼筋材料進場檢驗  

澆置前查驗 
每 200m 或施作數量達 100

顆檢查 1 次 

模板工程 澆置前查驗  

底舖級配工程 
級配粒料進廠檢驗  

面層施工前查驗  

瀝青混凝土工程 
瀝青混凝土進場檢驗  

鋪設完成查驗  

舖塊石工程 塊石尺寸篩選 
塊石粒徑 : ∮ 25~32cm＞

70%，∮24~18cm＜30% 
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檢驗項目 檢驗停留點 備註 

施工完成查驗 每 100m 抽查乙次 

填塊石工程 
塊石尺寸篩選 

塊石粒徑 : ∮ 30~38cm＞

70%，∮29~22cm＜30% 

施工完成查驗 每 100m 抽查乙次 

混凝土排塊石坡面工程 

塊石進場及檢查  

排水器設置 
排水器設置間距為 2m，連

接管長 1m 

施工完成查驗  

植栽種植 
材料進場檢驗  

施工完成查驗  

抿石子工程 施工完成查驗  

仿木欄杆工程 
位置放樣  

組立檢查  

預鑄植生塊工程 材料進場檢驗 
鋼模尺寸檢驗：(100±1)x(50

±1)x(25±1)cm 

制水閥工程 
材料進場尺寸檢驗 

1.手動水閘門：W60 cm 

*h60 cm *H200cm 

2.水閘門：W60 cm *h60 cm 

*H140cm 

組裝後試運轉  

景觀平台工程 
材料進場及放樣  

組裝後試運轉  

混凝土 AP 管埋設 
材料進場及放樣  

組裝後試運轉  

走桌文化廣場 

材料進場檢驗  

高壓磚鋪設擺設自然石

座椅 
 

透水鋪面 
級配粒料進廠檢驗  

面層施工前查驗  

勞安環保相關作業檢查 

告示牌設置 工程開工後施工前  

工地安全防護設施 依契約規定  

其他相關設施 工程開工後  
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貳、管理責任 

一.  組織架構 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

承包商負責人 

(黃銘鋒) 

工地主任 

(張銘記) 

品管人員 

(莊岱蓉) 

施工組組長 

(黎文凱) 

測量組組長 

(杜瑄隆) 

職業安全人員 

(林品秀) 

１
圖
說
檢
討
。 

２
控
制
測
量
。 

３
施
工
測
量
。 

 

1
施
工
圖
繪
製
。 

2
鋼
筋
加
工
及
組
立
。 

3
混
凝
土
澆
置
。 

4
施
工
、
放
樣
班
及
土
方
工
程
。 

5
其
他
施
工
作
業
及
工
程
進
度
管
制
。 

１
依
據
工
程
契
約
圖
說
訂
定
品
質
計
畫
，
並
據
以
推
動
實
施
。 

２
稽
核
自
主
檢
查
表
之
檢
查
項
目
、
檢
查
結
果
是
否
詳
實
等
。 

３
品
管
統
計
分
析
、
矯
正
與
預
防
措
施
之
提
出
及
追
蹤
改
善
。 

４
品
質
文
件
、
紀
錄
之
管
理
。 

5
工
程
材
料
送
審
主
辦
單
位
檢
驗
。 

6
材
料
及
施
工
品
質
檢
查
。 

１
訂
定
安
全
衛
生
計
畫
並
據
以
推
動
實
施
。 

２
訂
定
環
境
保
護
計
畫
並
據
以
推
動
實
施
。 

 

專任工程人員 

(范揚焜) 
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二.  工作職掌 

1、專任工程人員之職掌 

(1)綜理整體工程之推動及督導。 

(2)視工程實際作業需要，機動調配各單位之職掌。 

(3)工程有關文件之最後核閱。 

(4)召集品質績效之管理審查。 

(5)指派稽核小組成員，督導品質稽核相關事宜。 

2. 工地主任: 負責工地各項施工業務之管理。 

3. 職業安全人員: 協助工地主任對現場施工人員實施安全教育，並對

工程設施執行各項職安業務。 

4. 品管人員: (1) 依據工程契約、設計圖說、規範及相關技術法規等，

訂定品質計畫書並據以推動實施。 

             (2) 執行內部品質稽核，如查核自主檢查表之檢查項目、

檢查結果是否詳實記錄等。 

             (3) 品管統計分析、矯正與預防措施之提出及追蹤改

善。 

             (4) 品質文件、紀錄之管理。 

             (5) 其他提升工程品質事宜。 

三.  管理審查 

1. 品管人員（含對廠商之管理階層），執行工地品質之督導審查，包括

下列工作： 

(1) 稽核結果及回饋情形。 

(2) 已完成部分與契約之符合性。 

(3) 預防與矯正措施之狀況。 

(4) 對管理階層審查後之改善與追蹤措施。 

2. 品管人員及對廠商管理階層於實施品質審查後，必須提出下列相關

措施與決定： 

(1) 為維持品質管理系統有效性之改進措施。 

(2) 對契約要求之成品的改進。 

(3) 資源需求。 
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四.  品管組織資料  

 
品管組織資料表 

 

職稱 

 

 

姓名 

 

 

執掌分工 

 

 

證照編號 

 

 

連絡方式 

 

學經歷 

專任工程

人員 
范揚焜 

負 責 工 地

各 項 施 工

業務督導 

台 工 登 字 第

17369 號        

089-228366 

0960-508169 

屏東技術學院土

木系 

億鉦營造技師 

工地主任 張銘記 
綜 理 工 地

各項業務 

工地主任職業証

證號 40H1004964 

089-228366    

0921-567282 

國立高雄工業專

科學校 -土木工程 

億鉦營造工地主

任 

品管人員 莊岱蓉 

負 責 本 工

程 廠 商 品

質 管 制 之

各 項 品 管

業務 

證 書 編 號 第

EE1075817 號 

089-228366     

0926-023982 

國立臺東大學-資

訊管理學系 

億鉦營造品管人

員 

職業安全衛

生管理員 
林品秀 

負責工地施

工中，職業

安全及衛生

管理 

證書字號 

105N03501010145 

089-228366      

0937-397106 

 

 

國立臺東高級商業

職業學校 

億鉦營造職安人員 
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五.  相關工程人員資格證件 

 

范揚焜                   學經歷資料 

55.01.23 

學歷： 

屏東技術學院        土木系          

現職： 

億鉦營造有限公司                   專任工程人員 

經歷： 

弘邦營造股份有限公司               專任工程人員 

加銓營造有限公司                   專任工程人員 

福彬營造有限公司                   專任工程人員 

偉鎮有限公司                       專任工程人員 

億鉦營造有限公司                   專任工程人員 

年資：13 年 

 

工程管理實績： 

1. 卑南溪寶華、瑞源、瑞和堤段環境改善工程（專任工程人員） 

2. 國立臺東生活美學館展演大樓、行政大樓、館舍空間整修改善工程（專任工

程人員） 

3. SL304 標關山站改善工程（專任工程人員） 

4. 臺東縣政府社會處增建工程（專任工程人員） 

5. 關山工務段『霧鹿監工站』轄區 101 年度定期預約經常性災害緊急搶修工程

（專任工程人員） 

6. 台東服務中心 4 樓整建工程（專任工程人員） 

7. 永安社區高台第一停車場及東安宮週邊環境改善工程（專任工程人員） 

8. 100 年度高雄營運處公共建築物安全檢查缺失改善工程〈含申報作業〉（專任

工程人員） 
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張銘記                   學經歷資料 

58.09.06 

學歷： 

國立高雄工業專科學校 -土木工程 

現職： 

億鉦營造有限公司                   工務部-主任 

經歷： 

億鉦營造有限公司                     

年資：6 年 

工程管理實績： 

1. 金峰鄉嘉蘭村多功能活動中心興建工程(工地主任) 

2. 寶桑國中 B 棟教學大樓重建工程(工地主任) 

3. 金峰鄉公所辦公廳舍興建工程(工地主任) 

3. 崁頂野溪中上游整治工程(工地主任) 
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莊岱蓉                   學經歷資料 

81.12.04 

學歷： 

國立臺東大學-資訊管理學系 

現職： 

億鉦營造有限公司                   行政/品管人員  

經歷： 

億鉦營造有限公司                   工務行政助理 

年資：2 年 5 月 

工程管理實績： 

1. 金峰鄉公所辦公廳舍興建工程 

2. 知本森林遊樂區藥癒花園整建工程  

3. 卑南鄉南迴區域雜糧加工中心周邊環境改善工程 

4. 池上鄉大地慶典與食農教育場域周邊環境改善工程 

5. 卑南鄉南迴地區農學市集周邊景觀改善工程 
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林品秀                   學經歷資料 

59.07.11 

學歷： 

國立臺東高級商業職業學校 

現職： 

億鉦營造有限公司                   行政/勞安人員  

經歷： 

億鉦營造有限公司                   工務行政助理 

年資：2 年 

工程管理實績： 

1. 利吉資訊站周邊公共服務設施改善工程 

2. 池上鄉大地慶典與食農教育場域周邊環境改善工程 

3. 綠島航空站辦公室、宿舍防水及周邊設施改善工程 

4. 卑南鄉南迴地區農學市集周邊景觀改善工程 
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六. 專任工程人員督查表件 
公共工程施工中營造業專任工程人員督察紀錄表 

編號：        

一、工程名稱  

二、工程主辦機關  

三、承攬廠商  

四、填表日期 年   月   日   時  

五、工程進度概述  
預定進度（%）  

實際進度（%）  

六、督察按圖施工 
（營造業法第 35 條第 3 款） 

督察項目 
督察結果 辦理情形 備註 

合格 缺失   

（一）放樣工程     

（二）地質改良工程     

（三）假設工程（含施工架）     

（四）基礎工程     

（五）模板工程     

（六）混凝土工程     

（七）鋼筋（鋼構）工程     

（八）基地環境雜項工程     

（九）主要設備工程     

（十）其他     

七、處理下列之一事項概述：

（1）施工技術指導及施工

安全（2）解決施工技術問

題（3）依工地主任之通

報，處理工地緊急異常狀

況（營造業法第 3 條第 9 款、

第 35 條第 3 及 4 款） 

 

八、施工中發現顯有立即危險

之虞，應即時為必要之措

施之情形（營造業法第 38 條） 

 

九、向營造業負責人報告事項

之記載（營造業法第 37 條） 
 

十、其他契約約定專任工程人

員應辦事項辦理情形 
 

十一、督察簽章：【專任工程人員】 

註：1.本表格式僅供參考，各機關亦得依工程性質及約定事項自行增訂之。 

  2.本表填報時機如下：（1）公共工程施工日誌填表人要求專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題。

（2）專任工程人員依營造業法第 35 條第 3 款規定督察按圖施工時。（3）各機關於契約中約定。 

  3.有關上開填報時機及頻率，應明示於施工計畫書中。 

  4.公共工程屬建築物者，請依內政部 99 年 2 月 5 日台內營字第 0990800804 號令頒之「建築物施工中營造業

專任工程人員督察紀錄表」填寫。 
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參、施工要領 

一. 施工要領訂定 

                        分項工程施工要領一覽表(表 3-1) 

項次 工  程  項  目 備註 

1 測量工程施工要領 表 3-2 

2 土方工程(無需夯實)施工要領 表 3-3 

3 土方工程(需夯實)施工要領 表 3-4 

4 混凝土施工要領 表 3-5 

5 鋼筋工程施工要領 表 3-6 

6 模板工程施工要領 表 3-7 

7 底舖級配工程施工要領 表 3-8 

8 瀝青混凝土工程施工要領 表 3-9 

9 舖塊石工程施工要領 表 3-10 

10 填塊石工程施工要領 表 3-11 

11 混凝土排塊石坡面工程施工要領 表 3-12 

12 植栽種植施工要領 表 3-13 

13 抿石子工程施工品質施工要領 表 3-14 

14 仿木欄杆工程施工品質施工要領 表 3-15 

15 預鑄植生塊施工品質施工要領 表 3-16 

16 制水閥工程施工要領 表 3-17 

17 景觀平台工程施工要領   表 3-18 

18 混凝土 AP 管埋設施工要領   表 3-19 

19 走桌文化廣場施工要領 表 3-20 

20 透水鋪面施工要領 表 3-21 
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測量工程施工要領(表 3-2) 

施工步驟 使用材料 施工機具 注意事項 

1.施工前準備   
1. 擬定測量計劃 

2. 選擇適當的測量方式及工具 

2.控制樁測量 

鋼釘或 

其他適合材

料 

經緯儀 

水準儀 

皮尺 

1. 本工程部份若與其他工程相接，導線點須與其他施

工單位相同 

2. 水平角量測儀器其精度箱尺應在二十秒內 

3. 測距之誤差應在[三千分之一]以內 

3.縱橫斷面測量 

木樁 

鋼釘或 

其他適合材

料 

經緯儀 

水準儀 

皮尺 

1. 測定主要結構體橫斷面線 

2. 誤差界限為加減[20× k 公釐](k 為水準測量路線

總長之公里數) 

3. 水準測量施測視距以八十公尺以內為原則 

4. 橫斷面各樁號中心樁之高程應與縱斷面樁號高程

一致 

4.結構物放樣 木樁 經緯儀 
1. 位置及高程須符合圖說規定 

2. 放樣誤差須符合圖說要求 
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土方工程(無需夯實)施工要領(表 3-3) 

施工步驟 使用材料 施工機具 注意事項 

1.施工前準備  
挖土機 

卡車 

1. 施工前須將施工範圍內雜草、垃圾、廢棄物清理挖除。 

2. 安全標誌、號誌設置須符合圖說規定。 

3. 填築所需適合材料過濾。 

2.測量、放樣 木樁 
經緯儀 

水準儀 

1. 測定施工範圍。 

2. 沿線設置固定控制點，以便施工中隨時校正。 

3.設立控制樁 

及樣板 

木樁 

樣板 

鋼釘 

 

 
1. 每[20m]設主要控制樁及樣板。 

2. 曲線段每10m加設控制樁及樣板。 

4.回填土方 適用之土石料 

挖土機 

卡車 

壓路機 

雷射水準儀 

碎石機 

灑水車 

1. 填土料不得含有樹根、雜草、垃圾、廢棄物、及其他腐蝕

性物質。 

2. 石材厚度與粒徑須符合圖說。 

3. 填方高程、坡度及邊坡檢測須符合圖說規定。 

5.整理  

挖土機 

卡車 

壓路機 

1. 邊坡應平整堅實。 

2. 按工程圖說規定舖植草皮，播種草籽或作其他處理。 
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土方工程(需夯實)施工要領(表 3-4) 

施工步驟 使用材料 施工機具 注意事項 

1.施工前準備  
挖土機 

卡車 

1. 施工前須將施工範圍內雜草、垃圾、廢棄物清理挖除。 

2. 安全標誌、號誌設置須符合圖說規定。 

3. 填築所需適合材料過濾。 

2.測量、放樣 木樁 
經緯儀 

水準儀 

1. 測定施工範圍。 

2. 沿線設置固定控制點，以便施工中隨時校正。 

3.設立控制樁 

及樣板 

木樁 

樣板 

鋼釘 

 

 
1. 每[20m]設主要控制樁及樣板。 

2. 曲線段每10m加設控制樁及樣板。 

4.回填土方 適用之土石料 

挖土機 

卡車 

壓路機 

雷射水準儀 

碎石機 

灑水車 

1. 填土料不得含有樹根、雜草、垃圾、廢棄物、及其他腐蝕

性物質。 

2. 石材厚度與粒徑須符合圖說。 

3. 填方高程、坡度及邊坡檢測須符合圖說規定。 

4. 填方滾壓重疊寬度 ≧30 m 

5. 填方滾壓次數 ≧四次 

6. 填方滾壓後厚度 散鋪厚度 

7. □粗粒料 40 至 45 公分 

8. □細粒料 30 至 35 公分 

9. 回填面層整平，面層平整 

10. 壓實度或相對密度 壓實度(D=85以上)或相對密度(D=70

以上) 

5.整理  

挖土機 

卡車 

壓路機 

1. 邊坡應平整堅實。 

2. 按工程圖說規定舖植草皮，播種草籽或作其他處理。 
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混凝土工程施工要領(表 3-5) 

施工步驟 使用材料 施工機具 注意事項 

1.施工前準備   

1. 模板尺寸、高程、支撐及鋼筋組立須檢查。 

2. 接縫須妥善處理。 

3. 保護層應符合圖說規定。 

4. 施工機具及照明設備須備妥。 

5. 防護材料及安全措施須準備完善。 

6. 澆置前須清理及檢查。 

2.拌合廠生產混凝土  拌合設備 
1. 檢視配比設計資料。 

2. 供應量及運輸路況之規劃，避免供料中斷。 

3.到場材料 

檢查 
混凝土 

預拌車 

坍度測定儀 

氯離子測定

儀 

1. 應進行坍度、氯離子試驗。 

2. 檢視出料單之出廠時間。 

3. 抗壓試體須製作。 

4.混凝土澆置 混凝土 

預拌車 

洩槽 

壓送車 

振動棒 

1. 澆置順序須妥善規劃及執行。 

2. 作業人員的分配及搗實須妥善。 

3. 澆置高度，厚度及水平控制須符合圖說規定。 

4. 施工縫妥善處理以維持接合面連結強度。 

5. 洩落高度超過 1.5m 須使用漏斗。 

5.養護   
1. 混凝土表面須保持濕潤。 

2. 視水泥強度調整養護時間。 

6.拆模後混凝土 

表面修飾 
水泥砂漿 砂磨機 

1. 鐵線及繫結器須修剪或拆除。 

2. 保護層及蜂巢修補須用原配比修飾。 

3. 混凝土之平整度、垂直度及高程須依圖說進行修

飾。 
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鋼筋工程施工要領(表 3-6) 

施工步驟 使用材料 施工機具 注意事項 

1.施工前準備  鋼捲尺 
依據設計圖，施工說明核算數量繪製結構體每根鋼筋

剪裁長度。 

2.鋼筋進場 鋼筋 

裝卸用 

貨車 

吊車 

1. 鋼筋幅射線檢驗報告，出場報告，取樣送驗 

2. 鋼筋須墊高儲放，加蓋帆布。 

3. 鋼筋應維持清潔。 

3.鋼筋加工 鋼筋 
鋼筋加工 

機具 

1. 裁切長度。 

2. 排列層次。 

3. 彎勾和錨定長度。 

4. 鋼筋架高，分類堆置。 

4.鋼筋組立 

鋼筋 

鐵絲 

墊塊 

吊車 

1. 鐵絲綁紮以防止鋼筋位移。 

2. 垂直鋼筋每點綁紮。 

3. 水平鋼筋小於 20cm 可跳隔綁紮。 

4. 保護層墊置妥善。 

5. 角隅補強筋妥善處理。 

5.組立後檢查  皮尺 

1. 號數及支數檢查。 

2. 確定排列層次，綁紮牢固。 

3. 間距與保護層須符合圖說規範。 

4. 錨定及彎勾長度，搭接位置及長度符合圖說規定。 
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 模板工程施工要領(表 3-7) 

施工步驟 使用材料 施工機具 注意事項 

1.施工前準備   

1. 依據設計圖，施工規範決定模板，五金量及採購。 

2. 決定工法，模板應力分析及繪製施工圖送審核可

據以施工。 

2.模板進場 模板 
裝卸用 

貨車吊車 

1. 模板種類，尺寸厚度須符合圖說規範並注意板面

結合間隙。 

2. 角材尺寸、平直度及間距要符合規定。 

3. 繫結器的尺寸及種類要與圖說規範相符。 

4. 各類材料分別堆放。 

3.放樣  

水準儀 

皮尺 

氣泡水準器 

1. 依施工放樣圖說。 

2. 放樣尺寸高程及坡度須符合圖說規範。 

4.模板及支撐組立 

模板 

支撐材料 

繫結器 

裝卸用貨車

吊車 

1. 構造物斷面尺寸須符合規定。 

2. 牆模板之垂直精度與頂部水平精度要符合圖說規

範。 

3. 埋設物件及位置須符合規定。 

4. 底部高程及平整度須符合圖說規範。 

5. 模板內須維持清潔。 

6. 支撐須為穩固狀態。 

7. 繫結材料須符合規定(不可將不適合材料埋入) 。 

8. 須有脫模劑。 

5.拆模  
裝卸用 

貨車吊車 

1. 基礎、牆、版等各部分模板依規定期限拆除。 

2. 清理模板及塗油。 
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底舖級配工程施工要領(表 3-8) 

施工步驟 使用材料 施工機具 注意事項 

1.施工前準備 級配粒料 

平路機 

挖土機 

振動輾壓機 

1. 路面雜物須清除乾淨。 

2. 路面須整平壓實。 

3. 如有洞穴或不平須填平夯實。 

4. 碎石級配鋪設前完成土方密度試驗。 

2.碎石級配舖設 碎石級配 

卡車 

刮路機 

震動 

壓路機 

1. 舖設前完成碎石級配須符合圖說規範。 

2. 厚度控制須符合圖說規範。 

3. 舖設後壓密度試驗須符合圖說規範。 

4. 平整度，厚度及坡度須符合圖說規範。 

5. 級配料篩分析，篩分析試驗 NS488 NS490 

6. 級配粒料散舖，分層均勻 

3. 碎石級配面層 皮尺  

1. 以墨線彈於小基腳及排水溝牆上。 

2. 拉水線控制或利用邊模控制。 

3. 每層壓實最大厚≦30m 

4. 厚度挖驗，單孔厚度不得小於設計厚度 1.5 ㎝，平

均厚度大於設計厚度 

5. 壓實度，壓實度≧95% 

6. 每 1000m2 抽驗厚度≦小於設計厚度  1.5 ㎝，平

均厚度≧大於設計厚度 

7. 每 1000m2 壓實度試驗乙次， 壓實度≧95% 

 

 

  



3-9 
 

瀝青混凝土鋪面工程施工要領(表 3-9) 

施工步驟 使用材料 施工機具 注意事項 

1.底層  振動輾壓機 

1. 路面雜物須清除乾淨。 

2. 路面須整平壓實。 

 

2.黏層或透層澆

舖 

適當之 

材料 

瀝青 

灑播機 

1. 透層底層乾燥或略微潮濕，如底層過分乾燥時，

應酌量洒水適當濕潤。 

2. 透層澆舖須在天晴風和之日，灑鋪時溫度須符合

圖說規定。 

3. 均勻適量澆舖並符合圖說規定。 

4. 均勻適量 

5. 透層黏層噴灑： 

a. 均勻適量 

b. 透層：CSS-1 及 CSS-1h 使用溫度為 24～55

℃用量：0.3～0.9L/m2 

c. 黏層：CRS-1 使用溫度：50～85℃用量：0.11

～0.35 L/m2 

6. 瀝青混合料溫度 ≧120 度 

3.滾壓 

 
 

振動輾壓

機 

1. 初壓-以12~18噸三軸三輪壓路機或8~10噸兩軸三

輪路機，滾壓來回兩次 

2. 次壓-壓路機之鐵輪應以水保持濕潤，以免瀝青混

合料黏附輪上，但水份不得過多，以免流滴於瀝

青混合料內 

3. 終壓-以二軸二輪壓路機或振動壓路機滾壓 

4.完成面 皮尺  

1. 路面保護，應封閉交通 6 小時以上，鋪面溫度冷

卻至 50 ℃ 

2. ☆完成寬度查驗，依設計圖尺寸填列 

3. ☆壓實度試驗，5 點平均工地密度≧95%，任一點

平均工地密度不得低於 93% 

4. ☆厚度抽驗，平均厚度≧設計厚度 8cm 

5. ☆標線尺寸，兩側寬度各 10cm，厚度 2mm 以上 
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鋪塊石工程施工要領(表 3-10) 

 

施工步驟 使用材料 施工機具 注意事項 

1.施工前準備  挖土機 

1. 石材尺寸及規格須檢視出廠報告且表面須清潔。 

2. 塊石須濕潤，且不得有裂痕或掺雜磚塊，表面應

清洗乾淨才可運入工地使用。 

3. 塊石不得有裂痕。 

2.測量放樣  

經緯儀 

水準儀 

皮尺 

1. 直線每 10m 一處，曲線每小於 10m 一處。 

2. 坡度，位置及高程須符合圖說規定。 

3.鋪塊石 

 

塊石 

小石 

挖土機 

卡車 

1. 基礎面須整平夯實。 

2. 六圍砌相互交錯為原則，不可橫砌、重疊 

3. 塊石應分層砌築，塊石間隙先舖一層混凝土，然

後在混凝土上安砌塊石。 

4. 塊石空隙以小石填實。 

5. 塊石粒徑-∮25~32cm＞70%，∮24~18cm＜30% 

4.舖築後整理   
1. 舖築後之表面雜物清理乾淨。 

2. 砌築後須做適當的修飾作業。 
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填塊石工程施工要領(表 3-12) 

 

施工步驟 使用材料 施工機具 注意事項 

1.施工前準備  挖土機 

1. 石材尺寸及規格須檢視出廠報告且表面須清潔。 

2. 塊石須濕潤，且不得有裂痕或掺雜磚塊，表面應

清洗乾淨才可運入工地使用。 

3. 塊石不得有裂痕。 

2.測量放樣  

經緯儀 

水準儀 

皮尺 

1. 直線每 10m 一處，曲線每小於 10m 一處。 

2. 坡度，位置及高程須符合圖說規定。 

3.鋪塊石 

 

塊石 

小石 

挖土機 

卡車 

1. 基礎面須整平夯實。 

2. 六圍砌相互交錯為原則，不可橫砌、重疊 

3. 塊石應分層砌築，塊石間隙先舖一層混凝土，然

後在混凝土上安砌塊石。 

4. 塊石空隙以小石填實。 

5. 塊石粒徑-∮30~38cm＞70%，∮29~22cm＜30% 

4.舖築後整理   
1. 舖築後之表面雜物清理乾淨。 

2. 砌築後須做適當的修飾作業。 
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混凝土排塊石坡面工程施工要領(表 3-12) 

施工步驟 使用材料 施工機具 注意事項 

1.施工前準備 
石材 

混凝土 
 

1. 塊石採用取自河床之石材為原則。 

2. 石材應符合 CNS 6983 A2093 規定。 

3. 以機具和人工輔助篩選後，以抓鉤等輔助工具搬運石材。 

4. 石材以人工或機械採取自河床為原則。 

5. 用於混凝土砌石之石材，表面應潔淨才可運入工地使用。 

6. 砌石之混凝土配合比，一般建議使用強度 210 ㎏/㎝
2
，最大

粒徑兩公分之混凝土。 

7. 混凝土運送距離應在 90 分鐘車程內，以免因未攪拌而致混

凝土初凝，影響混凝土品質。 

2.測量放樣 木樁 
經緯儀 

水準儀 

1. 測定施工範圍。 

2. 沿線設置固定控制點，施工中隨時校正。 

3. 測量放樣位置坡度 S=1:1。 

3.砌石安放 
石材 

混凝土 
 

1. 應小心砌石安放，不得拋置及施以重大錘擊，以免動搖。 

2. 砌石應分段自基礎砌起，平均水平昇高砌築，基礎底部應

選用較大塊石。 

3. 砌石之底部應插入原有地盤內，背襯卵石不可過大或過小。 

4. 疊砌時不宜將大小相異甚大之石塊同砌一處，因相互交錯

不佳，易發生鬆動現象。 

5. 放置塊石時應以最寬之面向下，大頭端方向依設計圖說之

方向。 

6. 交錯銜接，並使其接觸面盡量平整寬大，若有凹凸不平或

鬆動現象應拆除重砌 

7. 不可有八圍砌、四圍砌、重石八圍砌、直線接縫之砌築方

式。 

8. 塊石應分層砌築，塊石間隙先舖一層混凝土，然後在混凝

土上安砌塊石。 

9. 砌築完成後之表面可以棕掃掃平，保留天然粗面，頂部應

以適當方法收邊。 

10. 10cm 混凝土施設，厚度 10cm 
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4.砌石施工縫   

1. 每段長度以不大於 25 公尺為原則。 

2. 每段之起始或結束處，砌築應以階梯狀逐層向上縮砌，避

免接點鬆動及利於下段砌築銜接，銜接時接觸面應灑水潤

溼。 

5.排水管設置   

1. 排水管應為正字標誌 A 級 PVC 管。 

2. 管徑如設計圖，其位置應按照設計圖與工程司之指示辦理。 

3. 管之周圍應依照設計圖填以適於排水之礫石級配回填材料。 

4. 排水管進水口，須舖排水礫石回填料，管之斜度應與水平

約成俯角 10 度。 

5. 混凝土砌塊石(卵石)每次所砌高度不宜超過二公尺，當日未

完成部分，應留階段接縫，至少每二平方公尺應留一排水

孔，且為防止排水管變形，於施工中可在管中置入鐵管。 

6. 排水器設置間距及連接管長，間距 2m，管長 1m 
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植栽種植施工要領(表 3-13) 

施工步驟 使用材料 施工機具 注意事項 

1.施工前準備   

1. 樹種須確認並檢視出廠報告。 

2. 土壤肥料等材料要求須符合圖說規範。 

3. 固定材料及水源須符合圖說。 

 

2.現地整理 肥料，鐵件 挖土機 

1.  排水坡度整理須符合圖說。 

2.  現地依圖說規範整平壓實。 

3. 有機肥料量 1kg 

4. 樹穴，0.6*0.6*0.6m 

5. 支架設置： 

2 支直立杉木:∮=5cm，L=1.5m。 

    1 支直立杉木:∮=5cm，L=0.6m。 

3.樹種移植 喬木 挖土機、卡車 

1. 喬木斷根處理。 

2. 修枝處理。 

3. 球根要求包紮作業。 

4.植物搬運進場 
契約內規定之

植物 
裝卸用貨車 

1. 運輸保護措施。 

2. 裝卸保護措施。 

5.植物種植 
契約內規定之

植物 
裝卸用貨車 

1. 種植的位置，尺寸，深度及密度需符合契約圖說規定。 

2. 補植的時機與數量需符合契約圖說規定。 

6.養護與補植 

肥料 

防病蟲害之藥

品 

補植材料 

灑水設備 

割草機 

農藥機具 

1. 澆水養護並施追肥。 

2. 病蟲害防治。 

3. 清除雜草。 

4. 修剪。 

5. 支架須保持穩固。 
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抿石子工程施工要領(表 3-14) 

施工步驟 使用材料 施工機具 注意事項 

1.施工前準備   

1.將混凝土表面異物清除  

2.控制粉刷厚度 

3.減少粉刷料過量吸水 

4.依設計圖或工程司之指示設置工作縫及伸縮縫 

5.控制使用同一廠牌之水泥，以求色澤一致 

2.材料進場 

1~2分石子、 

2~3分色石

子、 

混凝土 

 

1. 依計畫時間進場 

2. 施作項目:圓形地坪、心型地坪 

3. 目視確認與送樣品無誤 

4. 以目測石子大小 

5. 水泥使用深色色澤 

3.灰誌施作  
鏝刀 

木尺 

1.以牆之四面及直角處貼作 

2.牆之四面均四面成 90度直角，注意水平度及垂直度 

5.粉刷打底 1:3水泥砂漿 

鏝刀 

抿石海棉

塊 

1.施作前天表面以水清洗濕潤 

2.起沙、牆角泥渣清除乾淨 

3.拌合時應置於一接合嚴密不漏水之容器內拌和，加

水拌和時間不得少於 3分鐘 

4.粉刷時將水泥砂漿壓鏝塗刷，使水泥砂漿固黏於表

面，依準條用木尺將粉刷面刮平 

6.抿石子施作 水泥砂漿 鏝刀 

1.於底層面先將摻有海菜粉之水泥砂漿以鏝刀塗刷 

2.依一定比例攪拌水泥及 2分天然石以鏝刀塗刷於底

層上，應先以鏝刀用力均勻壓平，並儘量避免產生

鏝刀痕 

3.水泥初凝後，即以乾淨之海綿塊抿洗表面，完成面應

洗刷清潔 

4.施工應由高處向低處施工 

5.材料處理：水泥碎石料內禁止摻雜海菜或其他化學膠

合物，但可酌加礦物填縫料，其用量為水泥量之 15%

～20% 

6.分格之大小應依工程司指示辦理，以 9mm檜木條，先

釘在已完成底度之牆面上，抿石子工作完成乾透

後，再起出木條 

7.完成面   
1.抿石子完成後，整幅施工面應均勻清淨，不得混濁不

清 
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仿木欄杆工程施工要領(表 3-15) 

施工步驟 使用材料 施工機具 說明及注意事項 

1.施工前準備  
水準尺 

皮尺 

1. 施工位置放樣，依圖說規定 

2. 材料進場檢查 

2. 材料進場 鋼構  

1.顏色確認 

2.表面漆均勻 

3.材料無短少或不足 

 

3.鋼構組立 

鋼構、 

高強度螺

栓、 

五金零件、 

焊條 

吊車、 

電焊機 

1. 鐵件-需與結構鋼筋點銲在一起 

2. 結構鋼筋 需按圖說施作 

3. 組裝間距： 

a. 主柱：∮=15cm，L=100cm 

b. 橫木：∮=8cm，L=約 100cm 

4.後續工作   
1.將廢建材集中清理 

2.工地現場無垃圾散落 
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預鑄植生塊施工要領(表 3-16) 

施工步驟 使用材料 施工機具 說明及注意事項 

1.施工前準備 鋼模、油  

1. 依據設圖說 

2. 施工面清潔、無雜物 

3. 植生塊鋼模尺寸-(100±1)x(50±1)x(25±1)cm 

4. 鋼模整理平整及上油-整理平整及上油 

2.施工中 
鋼筋、混凝

土 

水準尺 

皮尺 

1. 混凝土澆置，震動確實及表面粉光 

2. 鋼筋綁紮 依設計圖說 

3. 以交丁方安放施作，並保持平整 

3 後續工作   
1.將廢建材集中清理 

2.工地現場無垃圾散落 
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制水閥工程施工要領(表 3-17) 

施工步驟 使用材料 施工機具 注意事項 

1.施工前準備  

挖土機 

吊車 

經緯儀 

水準儀 

皮尺機 

1. 依據設計圖，施工說明核算涵管種類，規格及數

量辦理採購 

2. 依圖說選擇適用的臨時擋土設施 

3. 開挖前地表須清理乾淨 

4. 依圖說放樣開挖 

5. 結構尺寸放樣，預埋件位置誤差 3mm 內 

 

2.埋設水閘門 水閘門 
吊車 

卡車 

1. 設備規格、尺寸： 

a.手動水閘門：W60 cm *h60 cm *H200cm 

b.水閘門：W60 cm *h60 cm *H140cm 

c.容許誤差小於 3% 

2. 制水閥安裝： 

a.水門 B 於 100cm 以上需於鐵架上補強 45 度角鐵

(角鐵為 75*75*6mm)，100cm 以下，捲揚機為 35c

鑄鐵板 9mm。 

b.鐵架需漆上水藍色油漆並一底二度。 

c.鐵架焊接需滿焊。 

d.水門板為鑄鐵材質。 

e.螺旋桿為全齒，捲揚機需漆上嫩綠色油漆並一底

二度。 

3.完成面   
1. 施工面應清潔無雜物 

2. 閘門運轉，上昇下降正常使用 
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景觀平台工程施工要領(表 3-18) 

施工步驟 使用材料 施工機具 注意事項 

1. 施工前準備   

1. 依據設計圖，施工說明核算數量繪製施工圖，材料

剪裁長度尺寸確認 

2. 材料送審 

3. 材料需附上出廠證明 

4. 施工高度及位置確認，依設計圖於左岸四號堤防約

0+115 及 0+375，約右岸三號堤防約 0+925 及

1+175，並視現況調整。 

2.材料進場 

鋼板、 

欄杆柱、 

橫管 

 

1. 平台地板零件尺寸，木地板 t≧4cm，型鋼

10*5*2*0.23cm，框邊 H-10*10*0.6*0.8cm，橫樑

H-10*10*0.6*0.8cm，封板 t≧2cm。 

2. 平台欄杆零件尺寸，木扶手 12*5cm，扶手鎖定鋼

板 t=5mm，欄杆柱 100*50*3.2mm，鋼板 t=8mm，橫

管 100*50*3.2mm，鋼底板 10*10,t≧1cm 與型鋼滿焊

銜接 

3. 組裝作業 
螺絲、止水

膠 
 

1.直接以自攻芽螺絲將鋼板固定於衍條上，再用帽蓋

扣卡於上，使螺絲隱藏於內 

2.屋脊蓋板及各種收邊材料依施工圖所示製作安裝，

固定螺絲，止水膠依規定確實使用 

3.各種收邊材料與屋面板上層材質及厚度同。 

4.各種鋼骨架，C 型鋼，角鐵等補強鐵件皆屬鋼構廠商

製作 

5.組裝： 

a. 平台橫樑間距 12cm，木地板離地面 26cm。 

b. 平台欄杆欄杆柱間距 114cm，木扶手高於木

地板 110cm。 

4. 後續工作   
1. 施工面應清淨 

2. 平整無凹陷，油漆色調保持一致 
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混凝土 AP管埋設施工要領(表 3-19) 

施工步驟 使用材料 施工機具 注意事項 

1.施工前準備 
管線材料送

審 
 

1. 管材、線材需送監造審查 

2. 配管材與拉線繩索準備工作 

3. 管線施工前提供材料出廠證明及試驗報告 

4. 施工高度及位置確認，依設計圖於左岸四號堤防 0+474

處及右岸三號堤防 1+285 處，並視現況調整，高程需配

合新設側溝之溝底高程 

5. 管材規格、尺寸： 

a.左四：∮=60cm，L=2.5m/支：5 支。 

b.右三：∮=60cm，L=2.5m/支：4.5 支。 

2.測量、放樣  

水準儀、 

皮尺、 

氣 泡 水 準

器 

1.測定施工範圍 

2.沿線設置固定控制點，施工中位置校正 

3.開挖  挖土機 
1.開挖前雜草、樹木先行清理乾淨 

2.臨時擋土設施依現地需要設置 

3.開挖時需依相對周邊環境可地表逕流之洩水高程 

4.管線埋設安裝 管線材料  

1.現場丈量尺寸，確認與送審材料相符 

2.電纜線不可於管路中間相接 

3.檢查埋設管之內部無雜物堆積、管之保護完整無損 

4.混凝土 AP 管安裝： 

a.基礎開挖後需實測地面高程，洩水坡度大於 0.02%。 

b.涵管組立鋼筋 D13@20m。 

5.後續工作   

1. 通水測試，正常排水無積水，左岸四號堤防 0+474 處需

配合水閘門啟閉密合。 

2. 施工完成表面清理乾淨 
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走桌文化廣場施工要領(表 3-20) 

施工步驟 使用材料 
施工機

具 
注意事項 

1.施工前準備   
1. 交貨之材料與送審通過之樣品及檢驗通過之材料需質感相同,否

則監造單位有權退貨 

2.測量、放樣  水準儀 

1.測定施工範圍 

2.沿線設置固定控制點，施工中隨時校正 

3.定基準線，依設計圖樣、坡度正確鋪設高壓混凝土地磚 

3.磚材進場 磚材 卡車 

1.使用磚材： 

  高壓磚尺寸-木紋石板磚 40*60*6cm。 

  走桌意象鋪面石材-100*100*6cm 

  座椅尺寸檢查-自然石座椅 h≧37cm 

4.底層施作   

1. 碎石級配厚度-鋪設厚度 10m 

2. 碎石級配餔設-分層均勻散舖 

3. 細砂襯墊尺寸-0.5cm 以下碎石 

4. 細砂襯墊厚度-t=5 ㎝,細砂內雜物或石礫需清除 

5.磚材鋪設組立   

1.依圖說規定進行鋪設組立施作 

2.視現場地形由其一端開始鋪設，此時作業者需站在已鋪好之高壓

混凝土地磚上作業，以前進施工法施工，請勿站在沙層上。 

3.鋪設時已應以橡皮鎚敲擊磚面及磚緣，務求磚面平整與磚縫緊

密，如此依序完成鋪面工作。 

4.檢查路面是否平坦，並將細砂撒在透水地磚上來回掃動使細砂填

滿磚與磚之間隙，再以鎮動機依順序壓實一遍後掃除餘砂及完

工。 

6. 後續工作   

1.於當日收工前將清洗乾淨 

2.施工完成後磚材表面清理乾淨 

3.表面平整度 

4.鋪設後之線形應平順 

5.完成之地磚，以震動機來回壓實，完成鋪設之地磚應由側面敲

實，間隙不得大於 3mm。 

6.施工完後於驗收時需附營利事業登記證影本，工廠登記證影本，

台灣區水泥製品公會會員證影本及經濟部標準檢驗局正字標記

證書影本，證書影本均需加蓋公司正章及正本相符字樣。 

7.驗收時需附依規範及圖說要求之檢驗報告正本，內含規格、數量

之生產暨出廠證明書。 
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透水鋪面工程施工要領(表 3-21) 

施工步驟 使用材料 
施工機

具 
注意事項 

1.施工前準備   1. 底層整平夯實 

2.測量、放樣  水準儀 

1.測定施工範圍 

2.沿線設置固定控制點，施工中隨時校正 

3.定基準線，依設計圖樣、坡度正確鋪設高壓混凝土地磚 

3.磚材進場 磚材 卡車 

1. 交貨之材料與送審通過之樣品及檢驗通過之材料需質感相同,否

則監造單位有權退貨 

2. 使用磚材： 

a. 剛性透水鋪面 

b. 剛性透水鋪面圖案 

3.磚材試驗項目： 

a. 剛性透水鋪面抗壓試驗 

b. 剛性透水鋪面透水性試驗 

4.底層施作   

1. 級配篩分析試驗 CNS488 CNS490 

2. 級配分層均勻散舖 

3. 壓路機噸數 1T 以上 

4. 壓實厚度=10cm 

5. 級配基層上噴灑適當的水量濕潤後，進行澆置工作。 

6. 完成面應予以整平，壓實度(D=85以上)或相對密度(D=70以上)。 

5.磚材鋪設組立   

1.依圖說規定進行鋪設組立施作 

2.視現場地形由其一端開始鋪設，此時作業者需站在已鋪好之高壓

混凝土地磚上作業，以前進施工法施工，請勿站在沙層上。 

3.鋪設時已應以橡皮鎚敲擊磚面及磚緣，務求磚面平整與磚縫緊

密，如此依序完成鋪面工作。 

4.檢查路面是否平坦，並將細砂撒在透水地磚上來回掃動使細砂填

滿磚與磚之間隙，再以鎮動機依順序壓實一遍後掃除餘砂及完

工。 

6. 後續工作   

1.施作面過於乾燥時，需噴灑適當清水加以濕潤。 

2. 完成面應予以整平。 

3.施作面應平整無雜物後，噴附耐磨防護劑。 
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肆、品質管理標準 

一、 品質管理標準訂定 

其檢驗與施工品質之各項檢驗及實驗室乃依據「經濟部水利署廠商品質

管制規定」第四條第（五）款辦理。 

表 4-1  品質管理標準表一覽表 

   

編號 品質管理標準表名稱 備註 

1 測量放樣品質管理標準表  表 4-2 

2 土方工程(無需夯實)品質管理標準表  表 4-3 

3 土方工程(需夯實)品質管理標準表  表 4-4 

4 混凝土工程品質管理標準表（含施工中、後）  表 4-5 

5 鋼筋工程品質管理標準表  表 4-6 

6 模板工程品質管理標準表  表 4-7 

7 底舖級配工程品質管理標準表  表 4-8 

8 瀝青混凝土工程品質管理標準表  表 4-10 

9 舖塊石工程品質管理標準表  表 4-11 

10 填塊石工程品質管理標準表  表 4-12 

11 混凝土排塊石坡面工程品質管理標準表  表 4-13 

12 植栽種植品質管理標準表  表 4-14 

13 抿石子工程品質管理標準表  表 4-15 

14 仿木欄杆工程品質管理標準表  表 4-16 

15 預鑄植生塊工程品質管理標準表  表 4-17 

16 制水閥工程品質管理標準表    表 4-18 

17 景觀平台工程品質管理標準表  表 4-19 

18 混凝土 AP 管埋設品質管理標準表  表 4-20 

19 走桌文化廣場品質管理標準表  表 4-21 

20 透水鋪面品質管理標準表  表 4-22 
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表 4-2 測量放樣品質管理標準表 

工程名稱：紅石溪堤防(左岸二、三號)環境改善工程  

施工流程 管理項目 管理標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 
不合格之處

理方法 
管理紀錄 備註 

施

工

前 

控制點檢測 水準閉合差 ≦±20√(K)mm 
☉ 

施工前 
經緯儀、ERTK 每次 缺失改善 自主檢查表 

使用 ERTK 須於

已使用參數轉換

時之點誌記進行

座標覆核。 

施

工

中 

放樣點位檢測 

平面座標 依設計圖 ☉ 

施工中 
經緯儀、ERTK 每次 缺失改善 自主檢查表  

平面容許誤差 ±10cm *☉ 

施工中 
經緯儀、ERTK 

各分區檢測

一次 
缺失改善 自主檢查表  

高程容許誤差 ±5cm 
*☉ 

施工中 
經緯儀、ERTK 

各分區檢測

一次 
缺失改善 自主檢查表  

完成結構物檢測 
完成結構物高程

容許誤差 
±5cm 

*☉ 

施工後 
經緯儀、ERTK 

各分區檢測

一次 
缺失改善 自主檢查表  

＊為檢驗停留點(應於檢查時機或適當欄位標註檢驗停留點）            ☉自主檢查點 
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表 4-3 土方工程(無需夯實)品質管理標準表 

工程名稱：紅石溪堤防(左岸二、三號)環境改善工程  

施工流程 管理項目 管理標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 
不符合之 

處置方法 
管理記錄 備註 

施

工

前 

底層整理 底層整平 平整無雜物 ☉施工前 目視 每次 缺失改善 自主檢查表  

施

工

中 

土方開挖 開挖坡度及高程 依設計圖 
*☉ 

開挖後 

尺規及測量儀

器 

1. 坡度每座堤防至少

1 次。 

2. 高程每 200m1 次。 

缺失改善 自主檢查表  

施 

工 

後 

土方整平 面層整平 
依設計圖 

表層平整 

*☉ 

整平後 

目視及測量儀

器 
每 200m 缺失改善 自主檢查表  

＊為檢驗停留點(應於檢查時機或適當欄位標註檢驗停留點）            ☉自主檢查點 
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表 4-4 土方工程(需夯實)品質管理標準表 
工程名稱：紅石溪堤防(左岸二、三號)環境改善工程  

施工流程 管理項目 管理標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 
不符合之 

處置方法 
管理記錄 備註 

施 

工 

前 

底層整理 底層整平 平整無雜物 ☉施工前 目視 每次 缺失改善 自主檢查表  

施

工

中 

土方開挖 開挖坡度及高程 依設計圖 ☉施工前 
尺規及水準

儀 
每次 缺失改善 自主檢查表  

機械夯實 

滾壓重疊寬度 ≧30cm ☉施工中 尺規 每次 缺失改善 自主檢查表  

滾壓次數 4 次以上 ☉施工中 尺規 每次 缺失改善 自主檢查表  

散舖厚度 
40≦粗粒料≦45cm 

30≦細粒料≦35cm 
☉施工中 尺規 每次 缺失改善 自主檢查表  

施 

工 

後 

滾壓後檢查 

1. 面層整平 

2. 壓實度或相對

密度 

1. 表層平整 

2. 壓實度(D=85 以

上)或相對密度

(D=70 以上) 

*☉ 

夯實後 

1.目視 

2.取樣試驗 

1.每工區檢查平整 1 次。 

2.填方體積 1000m3 以內應做試

驗 1 次， 超過者每增加 3000m3

做 1 次，餘數超 過 1000m3 亦增做

一次。工地密度≧70%(相對密度)。 

3.視需求辦理取樣抽驗。 

缺失改善 

相片 

試驗報告 

自主檢查表 

 

＊為檢驗停留點(應於檢查時機或適當欄位標註檢驗停留點）            ☉自主檢查點 
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表 4-5 混凝土工程品質管理標準表 

工程名稱：紅石溪堤防(左岸二、三號)環境改善工程  

施工流程 管理項目 管理標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 
不符合之 

處置方法 
管理記錄 備註 

施

工

前 

預拌混凝土進

場 

混凝土拌合起至澆

置完畢時間 
90 分鐘以內 ☉澆置時 出料單 每批材料進場時 退貨運離 自主檢查表  

坍度試驗 

依據所核定配比設計坍度作為

管理標準(坍度<10cm 時，許可

差±2.5cm；坍度≧10cm 時，許

可差±4.0cm) 

*☉ 

澆置前 

CNS 1176 

A3040 
製作圓柱試體時。 退貨運離 自主檢查表  

氯離子含量檢驗 ≦0.15kg/m
3
 

*☉ 

澆置前 

CNS 13465 

A3343 

本項試驗由廠商於製作圓柱試體時
實施自主試驗，資料建檔備查。 

退貨運離 自主檢查表  

施

工

中 

混凝土圓柱試

體製作 
圓柱試體抗壓強度 

1.7 天強度大於設計 70%以上 
2.28 天連續 3 組平均大於設計
強度 
3.每組不得低於設計強度
35kg/cm

2
以上 

*☉ 

澆置前 

CNS 1174 
CNS 11297 
CNS 1231 
CNS 1232 

前 500m
3
三組,後每 300m

3
一組；

混凝土施工規範 3.8.8 節規定 

進行混凝

土品質評

估 

試驗報告 

相片 
 

混凝土澆置及

搗實 

分層澆置 

每層厚度 30~50cm，上下層

澆置間隔時間不得超過 45

分鐘 

☉施工中 尺規 每批材料進場時 缺失改善 自主檢查表  

搗實方式 

振動搗實至無氣泡產生，並

立即停止搗實(澆置 15 分鐘

內)、震動棒插入深度約 10

公分 

☉施工中 目視 每批材料進場時 缺失改善 自主檢查表  

拆模後查驗 表面修飾 完成面平整 
*☉ 

拆模後 
目視 

1.檢驗停留點：每 200m 或各

工項至少檢查 1 次。 
缺失改善 自主檢查表  
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完成尺寸查驗 依設計尺寸 
*☉ 

拆模後 
尺規 

2.每次：視工程之需要進行抽

查。 缺失改善 自主檢查表  

施

工

後 
混凝土養護 養護方式 採噴水養護保持濕潤 7 天以上 施工中 目視 每批材料進場時 缺失改善 自主檢查表  

混

凝

土

塊

吊

排 

吊排數量及位

置 

位置及數量依設計

圖 

左岸二號堤防____________ 

 

左岸三號堤防____________ 

 

*☉ 

吊排完成

後 

目視及測量

儀器 

本項因列為驗收查驗項目，

故僅視工程之需要進行抽

查。 

缺失改善 自主檢查表  

＊為檢驗停留點(應於檢查時機或適當欄位標註檢驗停留點）            ☉自主檢查點 
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表 4-6 鋼筋工程品質管理標準表 
工程名稱：紅石溪堤防(左岸二、三號)環境改善工程  

施工流程 管理項目 管理標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 
不符合之 

處置方法 
管理記錄 備註 

施 

工 

前 

鋼筋進場/ 

鋼筋加工 

鋼筋拉伸試驗 CNS 560 A2006 
*☉ 

進場加工前 
CNS 2111 G2013 

各規格每 50T 且每批取樣一

次 
退貨運離 

試驗報告 

相片 
 

鋼筋彎曲試驗 CNS 560 A2006 
*☉ 

進場加工前 
CNS 3941 G2034 

各規格每 50T 且每批取樣一

次 
退貨運離 

試驗報告 

相片 
 

鋼筋熱處理鋼筋

判定 
CNS 560 A2006 

*☉ 

進場加工前 

CNS 2115 Z8004 

CNS 560 A2006 
各規格每 50T 且每批取樣一

次 
退貨運離 試驗報告  

鋼筋化學成份分

析 
CNS 560 A2006 

*☉ 

進場加工前 
CNS 10006 

各規格每 50T 且每批取樣一

次 
退貨運離 試驗報告  

施

工

中 

鋼筋組立 

鋼筋綁紮 
間距＜20cm，間隔綁紮;

間距≧20cm，每處綁紮 ☉施工中 尺規 分區檢查 缺失改善 自主檢查表  

鋼筋搭接長度 
≧40D(拉力筋) 

≧30D(壓力筋) 
☉施工中 尺規 分區檢查 缺失改善 自主檢查表  

施 

工 

後 

澆置前查驗 

鋼筋保護層 
依設計圖各構造物設置保

護層 

許可差±6mm 

*☉ 

組立中 
尺規 

1.檢驗停留點：每 200m 或
混凝土塊施作數量每 100
顆至少檢查 1 次。 
2.每次：視工程之需要進
行抽查。 

缺失改善 自主檢查表  

主筋直徑及間距 依設計圖尺寸 
*☉ 

澆置前 
尺規 缺失改善 自主檢查表  

副筋直徑及間距 依設計圖尺寸 
*☉ 

澆置前 
尺規 缺失改善 自主檢查表  

＊為檢驗停留點(應於檢查時機或適當欄位標註檢驗停留點）            ☉自主檢查點 
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表 4-7 模板工程品質管理標準表 
工程名稱：紅石溪堤防(左岸二、三號)環境改善工程  

施工流程 管理項目 管理標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 
不符合之 

處置方法 
管理記錄 備註 

施 

工 

前 

模板進場 

模板外觀 不扭曲變形 ☉施工前 目視 每次組模時 缺失改善 自主檢查表  

塗脫模劑 均勻塗佈 ☉施工前 目視 每次組模時 缺失改善 自主檢查表  

造型模板品質 翻用次數不超過 6 次 ☉施工前 目視 每次組模時 缺失改善 自主檢查表  

施

工

中 

模板組立 

模板支撐 
需支撐穩固，且除鋼模間距
為 1~1.5m，使用木模材料間
距不得大於 0.7m。 

☉施工中 目視 每次組模時 缺失改善 自主檢查表  

模板縫隙 緊密無縫隙 ☉施工中 目視 每次組模時 缺失改善 自主檢查表  

造型模板組立 依標準圖排列組合 ☉施工中 目視 每次組模時 缺失改善 自主檢查表  

施

工

後 

澆置前查驗 

組立尺寸查驗 
依設計尺寸填列或浮貼設計
圖標示 

*☉ 

澆置前 
尺規 

每次組模時 

缺失改善 自主檢查表  

外露面截角尺寸 依設計圖尺寸 
*☉ 

澆置前 
尺規 缺失改善 自主檢查表  

＊為檢驗停留點(應於檢查時機或適當欄位標註檢驗停留點）            ☉自主檢查點 
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表 4-8 底舖級配工程品質管理標準表 
工程名稱：紅石溪堤防(左岸二、三號)環境改善工程  

施工流程 管理項目 管理標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 
不符合之 

處置方法 
管理記錄 備註 

施 

工 

前 

底層整理 底層整平 整平夯實 ☉施工前 尺規及水準儀 每次 缺失改善 自主檢查表  

級配料進場 級配料篩分析 
篩分析試驗

CNS488 CNS490 

*☉級配料進

場時 
實驗室 

每 1000m
2
 

乙次 
退貨運離 

試驗報告 

相片 
 

施

工

中 

級配舖設滾壓 

級配散舖 分層均勻 ☉施工中 尺規 每次 缺失改善 自主檢查表  

壓路機噸數 ≧10 公噸 ☉施工中 車輛型號 每次 缺失改善 自主檢查表  

每層壓實厚度 ≦30cm ☉施工中 尺規 每次 缺失改善 自主檢查表  

施 

工 

後 

面層施工前 

檢查 

厚度挖驗 

不得小於設計厚

度 1.5 ㎝，平均厚

度大於設計厚度 

*☉面層施工

中 
尺規 每 1000m

2
 缺失改善 自主檢查表  

壓實度試驗 壓實度≧95% 
*☉面層施工

中 
實驗室 每 1000m

2
 缺失改善 

試驗報告 

相片 
 

＊為檢驗停留點(應於檢查時機或適當欄位標註檢驗停留點）            ☉自主檢查點 
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表 4-9 瀝青混凝土工程品質管理標準表 

工程名稱：紅石溪堤防(左岸二、三號)環境改善工程  

施工流程 管理項目 管理標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 
不符合之 

處置方法 
管理記錄 備註 

施 

工 

前 

底層整理 底層整平 平整無雜物 ☉施工中 目視 每次 缺失改善 自主檢查表  

瀝青混凝土

料進場 

級配篩分析試驗 依核定之配比設計作為標準 *☉進場時 實驗室 每批 2 次 缺失改善 
試驗報告 

相片 
 

含油量試驗 
依核定之配比設計作為標準，許

可差±0.5% 
*☉進場時 實驗室 每批 2 次 扣款或重鋪 

試驗報告 

相片 
 

施

工

中 

瀝青混凝土

舖築滾壓 

透層黏層噴灑 

1. 均勻適量 

2. 透層：CSS-1 及 CSS-1h 使用

溫度為 24～55℃用量：0.3～

0.9L/m2 

3. 黏層：CRS-1 使用溫度：50～

85℃用量：0.11～0.35 L/m2 

☉舖築時 

施工中 

現場儀器量

測及目視 
每次 缺失改善 

自主檢查表 

相片 
 

 瀝青混合料溫度 ≧120 度 
☉舖築時 

施工中 
溫度器 每次 缺失改善 

自主檢查表 

相片 
 

 初壓 

以 12~18 噸三軸三輪壓路機或

8~10 噸兩軸三輪路機，滾壓來回

兩次 

☉舖築時 

施工中 
目視 每次 缺失改善 自主檢查表  
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 次壓 

壓路機之鐵輪應以水保持濕潤，

以免瀝青混合料黏附輪上，但水

份不得過多，以免流滴於瀝青混

合料內 

☉舖築時 

施工中 
目視 每次 缺失改善 自主檢查表  

 終壓 
以二軸二輪壓路機或振動壓路機

滾壓 

☉舖築時 

施工中 
目視 每次 缺失改善 自主檢查表  

 路面保護 
應封閉交通 6 小時以上，鋪面溫

度冷卻至 50 ℃ 
☉施工中 目視 每次 缺失改善 自主檢查表  

施 

工 

後 

鋪設完成 

檢查 

舖設完成寬度 依設計圖說 *☉舖設後 尺規 每 1000m
2

 缺失改善 自主檢查表  

壓實度試驗 
5 點平均工地密度≧95%，任一點

平均工地密度不得低於 93% 
*☉舖設後 實驗室 每 5000m

2

 缺失改善 
試驗報告 

相片 
 

厚度抽驗 
單孔厚度≧設計厚度 

90%；平均厚度≧設計厚度 8cm 
*☉舖設後 實驗室 每 1000m

2

 缺失改善 
試驗報告 

相片 
 

標線 
兩側寬度各 10cm，厚度 2mm 以

上 
*☉舖設後 尺規 至少 1 次 缺失改善 自主檢查表  

＊為檢驗停留點(應於檢查時機或適當欄位標註檢驗停留點）            ☉自主檢查點 
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表 4-10 舖塊石工程品質管理標準表 

工程名稱：紅石溪堤防(左岸二、三號)環境改善工程  

施工流程 管理項目 管理標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 
不符合之 

處置方法 
管理記錄 備註 

施 

工 

前 

底層整理 

施工面整平 平整無雜物 ☉施工前 目視 每次 缺失改善 自主檢查表  

高程檢測 依設計圖高程 ☉施工前 水準儀 每次 缺失改善 自主檢查表  

施

工

中 

塊石舖填 塊石粒徑篩選 
∮25~32cm＞70% 

∮24~18cm＜30% 
☉施工中 

塊石粒徑 

篩選 
每次 缺失改善 自主檢查表  

施

工

後 

完成面檢查 

塊石面整平 塊石面平整 *☉拋填後 目視 每 100m 缺失改善 自主檢查表  

完成尺寸查驗 依設計圖尺寸 *☉拋填後 尺規 每 100m 缺失改善 自主檢查表  

＊為檢驗停留點(應於檢查時機或適當欄位標註檢驗停留點）            ☉自主檢查點 
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表 4-11 填塊石工程品質管理標準表 
工程名稱：紅石溪堤防(左岸二、三號)環境改善工程  

施工流程 管理項目 管理標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 
不符合之 

處置方法 
管理記錄 備註 

施 

工 

前 

底層整理 

施工面整平 平整無雜物 ☉施工前 目視 每處 缺失改善 自主檢查表  

高程檢測 依設計圖高程 ☉施工前 水準儀 每處 缺失改善 自主檢查表  

施

工

中 

塊石舖填 
塊石粒徑 

篩選 

∮30~38cm＞70% 

∮29~22cm＜30% 
☉施工中 

塊石粒徑 

篩選 
每區 缺失改善 自主檢查表  

施

工

後 

完成面 

塊石面整平 塊石面以平整為原則 *☉拋填後 目視 每 100m 缺失改善 自主檢查表  

完成尺寸查驗 依設計圖尺寸 *☉拋填後 尺規 每 100m 缺失改善 自主檢查表  

＊為檢驗停留點(應於檢查時機或適當欄位標註檢驗停留點）            ☉自主檢查點 
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表 4-12 混凝土排塊石坡面工程品質管理標準表 
工程名稱：紅石溪堤防(左岸二、三號)環境改善工程  

施工流程 管理項目 管理標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 
不符合之 

處置方法 
管理記錄 備註 

施
工
前 

塊石進場及檢

查 

塊石材質 堅硬無裂痕 

*☉施工前 

目視 
1.檢驗停留點：至少 1

次。 

2.每次：視工程之需

要進行抽查。 

隔離及運離工

地 

自主檢查表 

相片 

 

塊石表面 需潔淨 目視 缺失改善  

測量放樣 位置坡度 S=1：1 
經緯儀及水

準儀 
缺失改善  

施
工
中 

10cm 混凝土施

設 
厚度 10cm 

☉施工中 

尺規 每次 缺失改善 自主檢查表  

漿砌襯排塊石 

塊石擺置方向 長徑垂直於坡面 目視 每次 缺失改善 自主檢查表  

塊石平整性 平整 ☉施工中 目視 每次 缺失改善 自主檢查表  

排水器設置 設置間距及管長 間距 2m，管長 1m *☉施工中 尺規 1.檢驗停留點：前坡每

200m 檢查 1 次，後坡 2

處各抽查 1 次。 

2.每次：視工程之需要

進行抽查。 

缺失改善 

自主檢查表 

相片 

 

施
工
後 

完成面檢查 

混凝土表面 平整 

*☉完成後 

目視 缺失改善  

完成構造物尺寸 坡長 L=__________ 目視 缺失改善  

養護方式 
採噴水養護保持濕潤 7 天

以上 
☉施工中 目視 每次 缺失改善 自主檢查表  

＊為檢驗停留點(應於檢查時機或適當欄位標註檢驗停留點）            ☉自主檢查點 
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表 4-13 植栽種植品質管理標準表 
工程名稱：紅石溪堤防(左岸二、三號)環境改善工程 

施工流程 管理項目 管理標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 
不符合之 

處置方法 
管理記錄 備註 

施 

工 

前 

底層整理 底層整平 平整無雜物 ☉施工前 目視 每處 缺失改善 自主檢查表  

材料進場 材料進場 
樹種、樹高、直徑 

詳契約詳細表 

*☉材料進場

時 

尺規 每 100 棵 退貨運離 自主檢查表  

施

工

中 

種植喬木 

有機肥料量 喬木每株立木階段 70g ☉施工中 磅秤 每次 缺失改善 自主檢查表  

樹穴 
1. 尺寸至少 0.6mX0.6mX0.6m 以上。 

2. 內填砂性壤土、並施有機肥料。 
☉種植前 尺規 每孔 缺失改善 自主檢查表  

支架設置 

2 支直立杉木: 

∮=5cm，L=1.5m。 

1 支直立杉木: 

∮=5cm，L=0.6m。 

*☉種植後 尺規 每 100 棵 缺失改善 自主檢查表  

種植間距 每 0.5m1 株 *☉種植後 尺規 每 100 棵 缺失改善 自主檢查表  

施 

工 

後 

植栽檢查 植生狀況 植生狀況良好 *☉種植後 目視 全面檢查 缺失改善 不合格通知  

＊為檢驗停留點(應於檢查時機或適當欄位標註檢驗停留點）            ☉自主檢查點 

  



 

4-16 
 

表 4-14  抿石子工程品質管理標準表 
工程名稱：紅石溪堤防(左岸二、三號)環境改善工程 

施工流程 管理項目 管理標準 
檢查 

時機 
檢查方法 

檢查 

頻率 
不符合之處置方法 管理紀錄 備註 

施

工

前 

放樣 

施做位置 是否與設計圖相符 ☉施工前 
縱、橫斷面水準

測量 
全面 

與監造單位檢討改善

方式 
測量資料  

必要樁位之檢測及保

護 
依圖說規定 ☉施工前 經緯儀測量 全面 

與監造單位檢討改善

方式 
測量資料  

材料進場 

粉刷料 依設計圖或工程司之指示 ☉施工前 目視 經常 再設置 
紀錄及拍照存

證 
 

水泥 使用同一廠牌，以求色澤一致 ☉施工前 目視 全面 缺失改善 自主檢查表  

底層處理 混凝土表面 異物清除 *☉施工前 目視 全面 再清除 自主檢查表  

施

工

中 

水泥砂漿

製作 

配合比例 

1.採用一份水泥及三份砂與適量之水 

2.另有規定，採用 1 份水泥、1.5 份碎石

及 1/4 份礦物填縫料 

☉施工中 目視 經常 缺失改善 自主檢查表  

拌和方式 

1.應置於一接合嚴密不漏水之容器內

拌和 

2.加水拌和時間不得少於 3 分鐘 

☉施工中 目視 經常 缺失改善 自主檢查表  

 材料處理 

1.顏色及碎石種類由工程司另行指定

之 

2.水泥碎石料內禁止摻雜海菜或其他

化學膠合物，但可酌加礦物填縫料，

其用量為水泥量之 15%～20% 

☉施工中 目視 全面 缺失改善 自主檢查表  

底層粉刷 

粉刷 

1.將水泥砂漿壓鏝塗刷，使水泥砂漿固

黏於表面 

2.依準條用木尺將粉刷面刮平 

☉施工中 目視 經常 缺失改善 自主檢查表  

量測 

以 9mm 木條，先釘在已完成底度之牆

面上，抿石子工作完成乾透後，再起出

木條 

☉施工中 目視 全面 缺失改善 自主檢查表  
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石子泥漿

粉刷 

面層之水泥碎石料 

1.於底層面先將摻有海菜粉之水泥砂

漿以鏝刀塗刷 

2.依一定比例攪拌水泥及宜蘭石以鏝

刀塗刷於底層上，應先以鏝刀用力均

勻壓平，並儘量避免產生鏝刀痕 

3.水泥初凝後，即以乾淨之海綿塊抿洗

表面，完成面應洗刷清潔 

☉施工中 目視 隨時 缺失改善 自主檢查表  

施工順序 自高處向低處施工 ☉施工中 目視 全面 缺失改善 自主檢查表  

壓條拆除

及修飾溝

縫 

壓條拆除及修飾溝縫 

1.抿石子完成後，俟木壓條收縮後，以

水泥砂漿或其他填縫泥(顏色需先經監

造工程司同意)勾縫。 

2.溝縫低於表面 2-3mm，不得汙染抿石

子表面。 

☉施工中 目視 全面 缺失改善 自主檢查表  

施

工

後 

現場整理 地表清除 
洗石子完成後，整幅施工面應均勻清

淨，不得混濁不清 
*☉施工後 目視 全面 再清除 自主檢查表  

＊為檢驗停留點(應於檢查時機或適當欄位標註檢驗停留點）            ☉自主檢查點 
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表 4-15  仿木欄杆工程品質管理標準表 

工程名稱：紅石溪堤防(左岸二、三號)環境改善工程 

施工流程 管理項目 管理標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 不符合之處置方法 管理紀錄 備註 

施 

工 

前 

階 

段 

位置放樣 依圖說規定 依圖說規定 *☉施工前 經緯儀測量 分區檢查 重新校正 自主檢查表  

材料檢查 材料檢查 依材料進場自主檢查表 ☉施工前 目視、尺量 全面 缺失改善 
自主檢查表 

相片 
 

施 

工 

階 

段 

仿木構件組立 

 

鐵件 需與結構鋼筋點銲在一起 ☉施工中 目視 隨時 缺失改善 自主檢查表  

結構鋼筋 需按圖說施作 ☉施工中 目視 隨時 缺失改善 自主檢查表  

組立檢查 組裝間距 
主柱：∮=15cm，L=100cm 

橫木：∮=8cm，L=約 100cm 
☉施工中 尺量 分區檢查 改正 

自主檢查表 

相片 
 

施

工

後

階

段 

整理 外圍 
1.打掃乾淨 

2.圍籬施工號誌須拆除 
*☉施工後 目視 分區 缺失改善 自主檢查表  

＊為檢驗停留點(應於檢查時機或適當欄位標註檢驗停留點）            ☉自主檢查點 
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表 4-16  預鑄植生塊工程品質管理標準表 

工程名稱：紅石溪堤防(左岸二、三號)環境改善工程 

施工流程 管理項目 管理標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 不符合之處置方法 管理紀錄 備註 

施 

工 

前 

階 

段 

底層整理 環境整理 平整無雜物 *☉施工前 目視 全面 再清除 自主檢查表  

材料進場檢

驗 
依圖說規定 (100±1)x(50±1)x(25±1)cm *☉施工前 尺量 分區檢查 重新提送 

自主檢查表 

相片 
 

施 

工 

中 

鋼筋組立 鋼筋綁紮 依設計圖說 ☉施工中 目視 每次 缺失改善 自主檢查表  

混凝土澆置 

混凝土拌合起

至澆置完畢時

間 

震動確實並於 90 分鐘以

內澆置完成 
☉施工中 目視 每次 缺失改善 自主檢查表  

植生塊安放 平整度 
以交丁方安放施作，並

保持平整 
☉施工中 目視 每次 缺失改善 自主檢查表  

施

工

後 

整理 完成面 
表面平整，周圍環境打

掃乾淨 
*☉施工後 目視 每 200m 缺失改善 自主檢查表  

＊為檢驗停留點(應於檢查時機或適當欄位標註檢驗停留點）            ☉自主檢查點 
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表 4-17  制水閥工程品質管理標準表 

工程名稱：紅石溪堤防(左岸二、三號)環境改善工程 

施工流程 管理項目 管理標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 
不符合之

處置方法 
管理紀錄 備註 

施 

工 

前 

階 

段 

放樣 放樣 預埋件位置誤差 3mm 內 *☉施工前 尺量 進場時 重新提送 自主檢查表  

材料進場尺寸檢驗 
規格、尺

寸 

1. 手動水閘門：W60 cm *h60 cm *H200cm 
2. 水閘門：W60 cm *h60 cm *H140cm 
3. 容許誤差小於 3% 

*☉施工前 
目視、尺

量 
全數 退貨 

自主檢查表 

相片 
 

施 

工 

階 

段 

制水閥安裝 組裝 

1. 水門 B 於 100cm 以上需於鐵架上補

強 45 度角鐵(角鐵為 75*75*6mm)，

100cm 以下，捲揚機為 35c 鑄鐵板

9mm。 

2. 鐵架需漆上水藍色油漆並一底二度。 

3. 鐵架焊接需滿焊。 

4. 水門板為鑄鐵材質。 

5. 螺旋桿為全齒，捲揚機需漆上嫩綠色

油漆並一底二度。 

☉施工中 
目視、尺

量 
每次 缺失改善 自主檢查表  

施

工

後

階

段 

組裝後試運轉 閘門運轉 上昇下降正常使用 *☉施工後 目視 全數 缺失改善 自主檢查表  

＊為檢驗停留點(應於檢查時機或適當欄位標註檢驗停留點）            ☉自主檢查點 
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表 4-18  景觀平台工程品質管理標準表 

工程名稱：紅石溪堤防(左岸二、三號)環境改善工程 

施工流程 管理項目 管理標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 
不符合之

處置方法 
管理紀錄 備註 

施 

工 

前 

階 

段 

放樣 
施工高度及位置

確認 

依設計圖於左岸四號堤防約 0+115 及

0+375，約右岸三號堤防約 0+925 及

1+175，並視現況調整。 

*☉施工前 尺量 全數 缺失改善 自主檢查表  

材料進場 規格、尺寸 
木料及塗料等材料需經機關核可後使

用，並現場文件核對。 
*☉施工前 目視、尺量 全數 退貨 

自主檢查表 

相片 
 

施 

工 

階 

段 

平台安裝 

平台地板零件尺

寸 

木地板 t≧4cm，C 型鋼 10*5*2*0.23 cm，框

邊 H-10*10*0.6*0.8 cm，橫樑

H-10*10*0.6*0.8cm，封板 t≧2cm。 

☉施工中 目視、尺量 每次 缺失改善 自主檢查表  

平台欄杆零件尺

寸 

木扶手 12*5cm，扶手鎖定鋼板 t=5mm，欄杆

柱 100*50*3.2mm，鋼板 t=8mm，橫管

100*50*3.2mm，鋼底板 10*10,t≧1cm 與型鋼

滿焊銜接 

☉施工中 目視、尺量 每次 缺失改善 自主檢查表  

組裝 

1. 平台橫樑間距 12cm，木地板離地面

26cm。 

2. 平台欄杆欄杆柱間距 114cm，木扶手高

於木地板 110cm。 

☉施工中 目視、尺量 每次 缺失改善 自主檢查表  

施

工

後

階

段 

表面及外觀 完成面 平整無凹陷，油漆色調保持一致 *☉施工後 目視 全數 缺失改善 自主檢查表  

＊為檢驗停留點(應於檢查時機或適當欄位標註檢驗停留點）            ☉自主檢查點 
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表 4-19 混凝土 AP 管埋設品質管理標準表 

工程名稱：紅石溪堤防(左岸二、三號)環境改善工程 

施工流程 管理項目 管理標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 
不符合之

處置方法 
管理紀錄 備註 

施 

工 

前 

階 

段 

放樣 放樣 

依設計圖於左岸四號堤防 0+474 處及右

岸三號堤防 1+285 處，並視現況調整，

高程需配合新設側溝之溝底高程 

*☉施工前 尺量 進場時 重新提送 自主檢查表  

材料進場 規格、尺寸 
左四：∮=60cm，L=2.5m/支：5 支。 

右三：∮=60cm，L=2.5m/支：4.5 支。 
*☉施工前 目視、尺量 全數 退貨 

自主檢查表 

相片 
 

施 

工 

階 

段 

混凝土 AP 管

組裝 組裝 

1. 基礎開挖後需實測地面高程，洩

水坡度大於 0.02%。 

2. 涵管組立鋼筋 D13@20cm。 

☉施工中 目視、尺量 每次 缺失改善 自主檢查表  

施

工

後

階

段 

組裝後測試 通水測試 
正常排水無積水，左岸四號堤防 0+474

處需配合水閘門啟閉密合。 
*☉施工後 目視 全數 缺失改善 自主檢查表  

＊為檢驗停留點(應於檢查時機或適當欄位標註檢驗停留點）            ☉自主檢查點 
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表 4-20 走桌文化廣場品質管理標準表 

     工程名稱：紅石溪堤防(左岸二、三號)環境改善工程 

施工流程 管理項目 管理標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 
不符合之

處置方法 
管理紀錄 備註 

施 

工 

前 

 

結構尺寸放樣 放樣 
高程需配合新設防汛道路及擋土牆頂部
高程 

*☉施工前 尺量 進場時 重新提送 自主檢查表  

材料進場檢驗 規格、尺寸 
木紋石板磚 40*60*6cm。 
走桌意象鋪面石材 100*100*6cm 
自然石座椅 h≧37cm 

*☉施工前 
目視、尺

量 
全數 退貨 

自主檢查表 

相片 
 

施 

工 

中 

基層壓實整平 底層整平 平整無雜物 ☉施工中 目視 每次 缺失改善 自主檢查表  

碎石級配材料 外觀 級配分層均勻散舖 ☉施工中 試驗 每 1000M
2
 缺失改善 自主檢查表  

碎石級配舖設 厚度控制 T=10m ☉每次 量測 每次 改正 自主檢查表  

細砂襯底 
尺寸 0.5cm 以下碎石 ☉施工中 量測 每次 缺失改善 自主檢查表  

厚度 T=5㎝細砂內雜物及石礫需清除 ☉施工中 量測 每次 缺失改善 自主檢查表  

施

工

後 

高壓磚舖築 平整度 平整無凹陷 *☉舖設後 目視 每 1000M
2
 缺失改善 自主檢查表  

擺設自然石座

椅 
平穩性 平穩無搖動 *☉擺設後 目視 每次 缺失改善 自主檢查表  

＊為檢驗停留點(應於檢查時機或適當欄位標註檢驗停留點）            ☉自主檢查點 
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表 4-21 透水鋪面品質管理標準表 

工程名稱：紅石溪堤防(左岸二、三號)環境改善工程  

施工流程 管理項目 管理標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 
不符合之 

處置方法 
管理記錄 備註 

施 

工 

前 

底層整理 底層整平 整平夯實 ☉施工前 尺規及水準儀 每次 缺失改善 自主檢查表  

級配料進場 級配料篩分析 
篩分析試驗

CNS488 CNS490 
*☉級配料進場時 實驗室 

每 1000m
2
 

乙次 
退貨運離 

試驗報告 

相片 
 

施

工

中 

級配舖設滾壓 

級配散舖 分層均勻 ☉施工中 尺規 每次 缺失改善 自主檢查表  

壓路機噸數 ≧1 公噸 ☉施工中 車輛型號 每次 缺失改善 自主檢查表  

壓實厚度 =10cm ☉施工中 尺規 每次 缺失改善 自主檢查表  

載重層施工 厚度查驗 ≧8cm ☉載重層鋪築後 尺規 每次 缺失改善 自主檢查表  

耐磨層施工 厚度查驗 ≧2cm ☉耐磨層鋪築後 尺規 每次 缺失改善 自主檢查表  

施 

工 

後 

防護面漆 表面修飾 
施作面平整無雜

物 
☉面漆塗裝後 目視 每次 缺失改善 自主檢查表  

＊為檢驗停留點(應於檢查時機或適當欄位標註檢驗停留點）            ☉自主檢查點 
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二.  施工順序 

  施工順序一覽表(表 4-22) 
工程名稱：紅石溪堤防(左岸二、三號)環境改善工程 

項次 施工檢查流程 備註 

1 測量放樣檢測施工順序 圖 4-1 

2 土方工程施工(無需夯實)施工順序 圖 4-2 

3 土方工程施工(需夯實)施工順序 圖 4-3 

4 混凝土工程施工順序 圖 4-4 

5 鋼筋工程施工順序 圖 4-5 

6 模板工程施工順序 圖 4-6 

7 底舖級配工程施工順序 圖 4-7 

8 瀝青混凝土工程施工順序 圖 4-8 

9 鋪塊石工程施工順序 圖 4-9 

10 填塊石工程施工順序 圖 4-10 

11 混凝土排塊石坡面工程施工順序 圖 4-11 

12 植栽種植施工順序 圖 4-12 

13 抿石子工程施工順序 圖 4-13 

14 仿木欄杆工程施工順序 圖 4-14 

15 預鑄植生塊工程施工順序 圖 4-15 

16 制水閥工程施工順序 圖 4-16 

17 景觀平台工程施工順序 圖 4-17 

18 混凝土 AP 管埋設施工順序 圖 4-18 

19 走桌文化廣場施工順序 圖 4-19 

20 透水鋪面施工順序 圖 4-20 
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圖 4-1 測量工程施工順序 

 
☉自主檢查點     ✽檢驗停留點 

 

 

 

1. 選擇適當的測量方式及工具 

 

1. 水準閉合差≦20√(K)mm 

1. 平面座標：放樣位置依設計圖 

2. 平面容許誤差±10cm 

3. 高程容許誤差±5cm 

4. 各分區檢測一次 

 

1. 完成結構物高程容許誤差±5cm 

2. 各分區檢測一次 

 

 

施工完成 

完成結構物 
檢測 

不

合

格 

開始 

施工前準備 

* ☉ 

控制點檢測 

不

合

格 

合

格 

放樣點位檢測 

* ☉ 

* ☉ 

 ☉ 

 ☉ 
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圖 4-2 土方工程(無需夯實)施工順序 

 

 
☉自主檢查點     ✽檢驗停留點 

 
  

底層整理 

開始 

土方整平 

1. 底層整理平整無雜物 

施工完成 

1. 面層平整 

 

不

合

格 * ☉ 

整平後檢查 

1. 依設計圖坡度 

2. 依設計圖高程 

3. 整平後檢查 

4. 每 200m 抽查 1 次 合

格 

土方開挖 

 
1. 坡度每座堤防 1 次。 

2. 高程每 200m1 次。 

 

* ☉ 

 ☉ 

 ☉ 

 ☉ 
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圖 4-3 土方工程(需夯實)施工順序 

 
☉自主檢查點     ✽檢驗停留點 

 

 

 
 

 

 

 

開始 

 

 

 * ☉ 

 

施工完成 

1. 底層整理平整無雜物 

 

1. 回填面層平整 

2. 填方體積 1000m
3 
以內應做

試驗 1 次， 超過者每增加 

3000m
3 
做 1 次，餘數超 過 

1000m
3 
者亦增做一次。工地

密度≧70%(相對密度) 

 

1. 依設計圖坡度及高程開挖 

 

1. 機械滾壓重疊寬度≧30cm 

2. 機械滾壓次數 4 次以上 

合

格 

 ☉ 

 ☉ 

 ☉ 

 ☉ 
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混凝土圓柱 
試體製作 

 

 
 

 

  

 

 
 

   
 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

  

  
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

圖 4-4 混凝土工程施工順序 
 

☉自主檢查點     ✽檢驗停留點 
 

 
 

 

 

 

 

1. 圓柱試體製作前 500m
3 
三組,後

每 300m
3 
一組 

 

1. 澆置順序分層澆置每層厚度

30~50cm，上下層澆置間隔時間

不得超過 45 分鐘 

2. 振動搗實至無氣泡產生，並立即

停止搗實(澆置 15 分鐘內)、震動

棒插入深度約 10 公分 

 

1. 混凝土表面修飾平整 

2. 完成構造物尺寸檢查 

 

1. 採噴水養護表面溼潤 7 天以上 

 

吊排數量及位置 

左岸二號堤防____________ 

 

左岸三號堤防____________ 

 

 

 * ☉ 

 

 

* ☉ 

開始 

1. 混凝土拌合起至澆置完成時間 90 分

鐘內 

2. 坍度： 

140kgf/cm2：7.5cm±2.5cm 

210&175kgf/cm2：10cm±4.0 cm 

3. 氯離子含量≦0.15kg/m
3
 

 

 

運

離

工

地 
合

格 

合

格 

 ☉ 

 ☉ 

 ☉ 

 ☉ 
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圖 4-5 鋼筋工程施工順序 
 

☉自主檢查點     ✽檢驗停留點 

 

 

 * ☉ 

 

 

鋼筋材料進場檢驗 

* ☉ 

開始 

 

 

 

1. 鋼筋拉伸試驗,CNS 560 A2006 

2. 鋼筋彎曲試驗,CNS 560 A2006 

3. 鋼筋熱處理鋼筋判定, CNS 560 A2006 

4. 鋼筋化學成份分析,CNS 560 A2006 

 

 

1. 鋼筋以冷彎法裁剪彎製 

 

 

 

1. 鋼筋間距＜20cm，間隔綁紮間距≧20cm 每

處綁紮 

2.

 

 

1. 組立後主筋直徑及間距  

2. 組立後副筋直徑及間距  

3. 鋼筋保護層：一般構造物 4±0.6cm 

擋土牆等 7.5±0.6cm 

運

離

工

地 

合

格 

 ☉ 

 ☉ 

 ☉ 
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圖 4-6 模板工程施工順序 
 

☉自主檢查點     ✽檢驗停留點 

 
 
      

  

  

 

 
  

1. 模板外觀不扭曲變形 

2. 模板塗佈脫模劑 

3. 造型模板翻用次數不超過 6

次 

 

1. 模板支撐穩固，且除鋼模間

距為 1~1.5m，使用木模材料

間距不得大於 0.7m。 

2. 模板緊密無縫隙 

3. 造型模板組立 依標準圖排

列組合 
 

1. 外露面截角尺寸 

2. 組立完成尺寸  
 

 

 

 * ☉ 

 

 

開始 

 

合

格 

 ☉ 

 ☉ 

 ☉ 
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圖 4-7 底舖級配工程施工順序 
 

☉自主檢查點     ✽檢驗停留點 

 

 

 

 

 
 
 

1. 底層整平夯實 

 

 

 

 

1. 級配篩分析試驗 CNS488 

CNS490 

 

 

1. 級配分層均勻散舖 

2. 壓路機噸數 10T 以上 

3. 每層壓實厚度≦30cm 
 

1. 每 1000m2 抽驗厚度≦小於設

計厚度  1.5 ㎝，平均厚度≧大

於設計厚度 

2. 每 1000m2 壓實度試驗乙次，

壓實度≧95% 

 

 

 

 * ☉ 

 

 

級配粒料進廠檢驗 

* ☉ 

開始 

 

 

 

運

離

工

地 

合

格 

合

格 
 ☉ 

 ☉ 

 ☉ 
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圖 4-8 瀝青混凝土工程施工順序 

 
☉自主檢查點     ✽檢驗停留點 

 
  

1. 底層整平無雜物 

 

 

 

 

1. 瀝青混凝土料級配篩分析試驗 

2. 瀝青混凝土料含油量試驗 
 

 

1. 透層及黏層均勻適量噴灑。透層：CSS-1 及 

CSS-1h 使用溫度為 24～55℃用量：0.3～

0.9L/m2。黏層：CRS-1 使用溫度：50～85℃用量：

0.11～0.35 L/m2 

2. 瀝青混合料溫度≧120 度 

3. 初壓：以 12~18 噸三軸三輪壓路機或 8~10 噸兩

軸三輪路機，滾壓來回兩次 

4. 次壓：壓路機之鐵輪應以水保持濕潤，以免瀝青

混合料黏附輪上，但水份不得過多，以免流滴於

瀝青混合料內。 

5. 終壓：以二軸二輪壓路機或振動壓路機滾壓。 

6. 路面保護：應封閉交通 6 小時以上，鋪面溫度冷

卻至 50 ℃ 

 

1. 舖設完成寬度查驗 

2. 每 5000m
2
 壓實度試驗乙次，壓實度:5 點平均工

地密度≧95%，任一點平均工地密度不得低於

93% 

3. 每 1000m
2 
厚度檢驗乙次，

單孔厚度≧設計厚度 90%

平均厚度≧設計厚度 8cm 

4. 標線兩側寬度各 10cm，厚度 2mm 以上 

 

 

 

 

* ☉ 

 

 

瀝青混凝土進場檢驗 

* ☉ 

開始 

 

 

 

扣

款

或

重

鋪 
合

格 

合

格 

 ☉ 

 ☉ 

 ☉ 
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圖 4-9 舖塊石工程施工順序 
 

 ☉自主檢查點     ✽檢驗停留點 

 
  

1. 施工面整平無雜物 

2. 依設計圖檢測高程 

1. 塊石完成面整平 

2. 舖塊石完成尺寸檢查 

(檢驗頻率：每 100m 檢查乙次) 

1. 塊石粒徑: ∮25~32cm＞70% 

2. ∮24~18cm＜30% 

 

 

 * ☉ 
 

 

 

塊石尺寸篩選 

* ☉ 
 

開始 

 

 

 

運

離

工

地 
合

格 

合

格 

 ☉ 

 ☉ 

 ☉ 



 

4-35 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

  

 

  

 

 

  
  
  
    
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

圖 4-10 填塊石工程施工順序 
☉自主檢查點     ✽檢驗停留點 

 
 

 

 

 

 

 

1. 施工面整平無雜物 

2. 依設計圖檢測高程 

1. 塊石完成面整平 

2. 拋填塊石完成尺寸檢查 

(檢驗頻率：每 100m 檢查乙次) 

1. 塊石粒徑: ∮30~38cm＞70%， 
∮29~22cm＜30% 
 

 

 

 * ☉ 
 

 

 

塊石尺寸篩選 

* ☉ 
 

開始 

 

 

 

運

離

工

地 

合

格 

合

格 
 ☉ 

 ☉ 

 ☉ 
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圖 4-11 混凝土排塊石坡面工程施工順序 

 
☉自主檢查點     ✽檢驗停留點 

 
 

開始 

測量放樣 

施工完成 

1. 塊石表面堅硬無裂痕 

2. 表面潔淨，必要時需沖洗 

1.厚度 10cm 

 

1.設計圖位置坡度施作 

S=1:1(前坡)  

 

 
運

離

工

地 

不

合

格 
* ☉ 
 

10cm 混凝土襯墊層施設 

1. 排水器設置間距為 2m，連接管長 1m 

1. 混凝土表面平整 

2. 完成構造物尺寸坡長 L=_______ 

3. 採噴水養護保持濕潤 7 天以上 

漿砌襯排塊石及施工縫 1. 長徑垂直於坡面 

2. 塊石平整性需平整 

 

3  

塊石進場及檢查 

 

* ☉ 
 施工完成檢查 

不

合

格 

合

格 

合

格 

 

* ☉ 
 

排水器設置 

合

格 

 ☉ 

 ☉ 

 ☉ 

 ☉ 
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圖 4-12 植栽種植施工順序 
 

☉自主檢查點     ✽檢驗停留點 

 

 

 

 

 

 

 

材料進場檢驗 

* ☉ 
 

* ☉ 
 

開始 

 

 

 

運

離

工

地 

 

1. 平整無雜物 

 

 

 

1. 檢查樹種、樹高、直徑、樹穴 

 

 

  

1. 有機肥料量 1kg 

2. 樹穴高 0.8m 以上、深 0.7m 以

上、寬 0.8m 以上 

3. 2 支直立杉木:∮=5cm，L=1.5m。 

1 支直立杉木:∮=5cm，L=0.6m。 

(契約圖說另有規定依契約圖說辦

理) 

 

1. 查驗存活率是否良好 

 

合

格 

合

格 

 ☉ 

 ☉ 

 ☉ 
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1.將混凝土表面異物清除  

2.安排工作動線 

3.依指示設置工作縫及伸縮縫 

4.埋設螺絲及其他洞孔 

 

 

1.水泥與砂比例 1：3 與適量之水拌和 

2.應於接合不漏水之容器內  

 

 

 

1.將水泥砂漿固黏於表面 

2.用木尺將粉刷面刮平  

3.分格以木條，先釘在已完成底度之牆面上 

 

 

 

1.壓條安裝後粉刷水泥粒料前，底面以清水濕潤。 

2.純水泥漿未乾前，以鏝刀用力粉抹水泥石粒料，使其表

面平坦。 

3.抿石應保持平緩速度，確實清抿石粒表面水泥漿體，並

勤於清洗或更換擦拭海綿，勿殘留水泥漿體。 

4.抿石完成面應清楚浮現石粒原有色澤。 

 

1.抿石子完成後，俟木壓條收縮後，以水泥砂漿或其他填

縫泥(顏色需先經監造工程司同意)勾縫。 

2.溝縫低於表面 2-3mm，不得汙染抿石子表面。 

 

 

 

1.施工面應均勻清淨，不得混濁不清 

 

水泥砂漿製作 

面層粉刷抿石子 

壓條拆除及修飾溝縫 

檢驗查驗 
 

底層粉刷 

現 場 整 理 

合

格 

不

合

格 

* ☉ 
  

開始 

施工完成 

 ☉ 

 ☉ 

 ☉ 

 ☉ 

 ☉ 

 ☉ 

 

圖 4-13 抿石子工程施工順序 
 

☉自主檢查點     ✽檢驗停留點 
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圖 4-14 仿木欄杆工程施工順序 

 
☉自主檢查點     ✽檢驗停留點 

  

 

1.材料送審 

 

 

 

 

1.施工位置放樣 

2.立柱基礎位置確認 

 

 

 

 

 

1.結構鋼筋依圖說規定施作 

2.鐵件需與結構鋼筋點銲在一起 

 

 

 

 

1.將外圍環境打掃乾淨 

2.圍籬施工號誌須拆除 

仿木構件組立 

組立檢查 

整  理 

合

格 

不

合

格 

位置放樣 

合

格 

重

新

放

樣 

不 
合 
格 

開始 

 施工完成 

* ☉ 
  

* ☉ 
  

 ☉ 

 ☉ 

 ☉ 
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圖 4-15 預鑄植生塊工程施工順序 

 

☉自主檢查點     ✽檢驗停留點 
 

 

 

材料進場檢驗 

* ☉ 
 運

離

工

地 

 

 

 

* ☉ 
 

 

 

開始 

 

 

 

 

1.平整無雜物 

 

 

 

1.鋼模尺寸檢驗：(100±1)x(50±1)x(25

±1)cm 
 

 

 

 

1.依設計圖說 

 

 

 

1. 震動確實及表面粉光 

 

 

 

1. 以交丁方安放施作，並保持平

整。 

 

 

 

1.表面平整，周圍環境打掃乾淨 

 

合

格 

合

格 

 ☉ 

 ☉ 

 ☉ 

 ☉ 

 ☉ 
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圖 4-16 制水閥工程施工順序 

☉自主檢查點     ✽檢驗停留點 

 

 
 

 

 

 

 

制水閥安裝 

 

 

材料進場尺寸檢驗 

* ☉ 

 

開始 

 

 

 

運

離

工

地 

組裝後試運轉 

1. 結構尺寸放樣：預埋件位置誤差

3mm 內 

2. 手動水閘門：W60 cm *h60 cm 

*H200cm 

3. 水閘門：W60 cm *h60 cm *H140cm 

4. 容許誤差小於 3% 

 

 

1. 水門B於100cm以上需於鐵架上補

強 45 度角鐵(角鐵為 75*75*6mm)，

100cm 以下，捲揚機為 35c 鑄鐵板

9mm。 

2. 鐵架需漆上水藍色油漆並一底二

度。 

3. 鐵架焊接需滿焊。 

4. 水門板為鑄鐵材質。 

5. 螺旋桿為全齒，捲揚機需漆上嫩綠

色油漆並一底二度。 

 

 

1. 閘門運轉：上昇下降正常使用 

合

格 

* ☉ 
 

合

格 
 ☉ 

 ☉ 
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圖 4-17 景觀平台工程施工順序 

 
☉自主檢查點     ✽檢驗停留點 

 

 

 
 

材料進場及放樣 

* ☉ 

 

 

 
運

離

工

地 

* ☉ 
 

平台安裝 

 

 

開始 

 

表面及外觀 

1. 施工高度及位置確認：依設計圖於左

岸四號堤防約 0+115 及 0+375，約右岸

三號堤防約 0+925 及 1+175，並視現況

調整。 

2. 木料及塗料等材料需經機關核可後使

用，並現場文件核對。 

 

 

1. 平台地板零件尺寸：木地板 t≧4cm，

C 型鋼 10*5*2*0.23 cm，框邊

H-10*10*0.6*0.8 cm，橫樑

H-10*10*0.6*0.8cm，封板 t≧2cm。 

2. 平台欄杆零件尺寸：木扶手 12*5cm，

扶手鎖定鋼板 t=5mm，欄杆柱

100*50*3.2mm，鋼板 t=8mm，橫管

100*50*3.2mm，鋼底板 10*10,t≧1cm

與型鋼滿焊銜接 

3. 平台橫樑間距 12cm，木地板離地面

26cm。 

4. 平台欄杆欄杆柱間距 114cm，木扶手

高於木地板 110cm。 

 

1.平整無凹陷，油漆色調保持一致 

合

格 

合

格 
 ☉ 

 ☉ 



 

4-43 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
圖 4-18 混凝土 AP 管埋設施工順序 

☉自主檢查點     ✽檢驗停留點 

 

 
 

 

* ☉ 
 

混凝土 AP 管組裝 

 

 

材料進場及放樣 

* ☉ 
 

開始 

 

 

 

運

離

工

地 

組裝後測試 

1. 依設計圖於左岸四號堤防 0+474處

及右岸三號堤防 1+285 處，並視現

況調整，高程需配合新設側溝之溝

底高程 

2. 左四：∮=60cm，L=2.5m/支：5 支。 

3. 右三：∮=60cm，L=2.5m/支：4.5

支。 
 

 

1. 基礎開挖後需實測地面高程，

洩水坡度大於 0.02%。 

2. 涵管組立鋼筋 D13@20cm。 

 

 

 

 

 

1. 正常排水無積水，左岸四號堤防

0+474 處需配合水閘門啟閉密合。 

合

格 

合

格  ☉ 

 ☉ 
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圖 4-19 走桌文化廣場施工順序 
 

☉自主檢查點     ✽檢驗停留點 

 

 

 

* ☉ 
 

 

 

 

合

格 

1. 高程需配合新設防汛道路及擋土

牆頂部高程 

 

 

 

1. 木紋石板磚 40*60*6cm。 

2. 走桌意象鋪面石材 100*100*6cm 

3. 自然石座椅 h≧37cm 

 

 

1. 平整無雜物 

 

 

1. 級配分層均勻散舖 

2. 壓實厚度=20cm 
 

 

1. 尺寸檢查: 0.5cm以下碎石 

2. 均勻鋪設t=5cm 

3. 細砂內雜物及石礫需清除 

 

 

 

1. 高壓磚舖設注意平整度 

2. 座椅平穩無搖動 

碎石級配鋪設 

 

 

材料進場檢驗 

* ☉ 
 

開始 

 

 
運

離

工

地 合

格 

細砂襯底 

 ☉ 

 ☉ 

 ☉ 

 ☉ 

 ☉ 
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圖 4-20 透水鋪面施工順序 
☉自主檢查點     ✽檢驗停留點 

 

 

開始 

 

合

格 

1. 底層整平夯實 

 

 

 

1. 級配篩分析試驗 CNS488 

CNS490 

 

 

3. 級配分層均勻散舖 

4. 壓路機噸數 1T 以上 

5. 壓實厚度=10cm 

 

3. 每 1000m2 抽驗平均厚度≧設

計厚度 

4. 每 1000m2 壓實度試驗乙次，

壓實度≧90% 

 

1. 級配基層上噴灑適當的水量濕

潤後，進行澆置工作。 

2. 完成面應予以整平。 

 

1. 施作面過於乾燥時，需噴灑適

當清水加以濕潤。 

2. 完成面應予以整平。 

 

 

1. 施作面應平整無雜物後，噴附

耐磨防護劑。 

 

 

 

* ☉ 
 

 

級配粒料進廠檢驗 

* ☉ 
 

 

 

運

離

工

地 合

格 

 

 

 

 ☉ 

 ☉ 

 ☉ 

 ☉ 

 ☉ 

 ☉ 
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伍、材料及施工檢驗程序 

一.  材料設備自主檢查程序  

1. 材料設備選定前之送審流程(圖 5-1)： 

         材料設備選定前須先進行材料設備送審，本公司先針對預送審材料設備提送

型錄、樣品、規格證明文件等與監造單位審查與核定。業經審查核定後之材料與設備

方得進場施作。 

 

 

 

  

製 造 商 選 擇 

送 審 資 料 

材 料 檢 驗 

放  樣 

安  裝 

維  護 
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試驗單位核備程序(圖 5-2) 

 

 

  

實驗室 

送 審 資 料 

審查機關 

核定 
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2. 材料設備進料前之管制程序(圖 5-3)： 
 

 

 

進料檢驗與測試

數量,材質,規格點收

合格

品質檢驗及測試

合格

倉庫儲存備用

領用材料

不合格產品管制程序

否

否

是

是

廠商進料

1.品管人員
2.倉管人員

1.品管人員
2.監工工程師
3.工程司會同

倉管人員

1.倉管人員
2.監工工程師

1.監工工程師
2.品管工程師
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材料設備送審管制總表(表 5-1) 
工程名稱：紅石溪堤防(左岸二、三號)環境改善工程    表單號碼：      

  

 

 

項 

次 

契約詳細表 

項次 

 

契約數量 

是

否

取

樣

試

驗 

預定送審

日期 

是否 

驗廠 
預定

試驗

單位 

送審資料（ˇ） 審查日期 

備註 

(歸檔

編號) 

協
力
廠
商
資
料 

型
錄 

相
關
試
驗 
報
告 

樣
品 

其
他 

審查 
結果 

材料(設備) 

名稱 

實際送審

日期 

驗廠 

日期 

1 
壹、五 

7,543m3 是 
 否 

     ˇ  

現場

壓實

紀錄 
砂礫土(非黏性土壤

夯實) 
  

2 

壹、六~七  

是  
否 

     ˇ  

塊石

檢驗

紀錄 
塊石(長徑∮﹥30cm) 1,321m3 

大塊石(長徑∮﹥50cm) 98m3  

3 

壹、 八~九  

 

是 

開工後 7 日

內 
是 

 ˇ  ˇ     
預拌混凝土

(210kgf/cm2) 
6,852m3 

預拌混凝土 

(140kgf/cm2) 
151m3   

4 
壹、十二 

3,093m2 否 

開工後 14 日

內 
否 

 ˇ ˇ      
造型模板   

5 

壹、十三~十四  

是 

 否 

     ˇ  

塊石

檢驗

紀錄 
鋪塊石(長徑∮﹥25cm) 2,940m2 

  
砌塊石(長徑∮﹥30cm) 89m2 

6 

壹、十五~十六  

是 

開工後 45 日

內 
否 

 ˇ ˇ ˇ     透水鋪面(膠結材、顏

色、填充材) 
1,748m2 

  
剛性透水鋪面圖案 13 處 

7 

壹、十七~十八  

否 

開工後 30 日

內 
否 

 ˇ ˇ      抿石子(小石粒) 2,405m2 
  

抿石子圖案 227 處 

8 

壹、十九~二十  

是 

開工後 14 日

內 
否 

 ˇ  ˇ     碎石級配(10cm) 1,747m2 
  

碎石級配(30cm) 5,544m2 

9 
壹、二十一~二十三  

是 

開工後 20 日

內 
否 

 ˇ  ˇ     
瀝青混凝土(含瀝青

透層及黏層) 
5,544m2   

10 
壹、二十四 

2,267m2 否 

開工後 20 日

內 
否 

 ˇ ˇ      
假儉草(含有機肥料)   
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項 

次 

契約詳細表 

項次 

 

契約數量 

是

否

取

樣

試

驗 

預定送審

日期 

是否 

驗廠 
預定

試驗

單位 

送審資料（ˇ） 審查日期 

備註 

(歸檔

編號) 

協
力
廠
商
資
料 

型
錄 

相
關
試
驗 
報
告 

樣
品 

其
他 

審查 
結果 

材料(設備) 

名稱 

實際送審

日期 

驗廠 

日期 

11 
壹、二十六 

21 座 否 

開工後 30 日

內 
否 

 ˇ ˇ  ˇ  
 

 
預鑄 RC 燒杉    

12 
壹、二十七 

270.7T 是 

開工後 7 日

內 
否 

 ˇ  ˇ  ˇ 
 品質 

保證 

資料 鋼筋    

13 
壹、二十八 

6,846 個 否 

開工後 25 日

內 
否 

 ˇ ˇ  ˇ  
 

 

客土袋(預鑄植生塊)    

14 
壹、三十二 

564 組 否 

開工後 25 日

內 
否 

 ˇ ˇ  ˇ  
 

 
排水器    

15 

壹、三十三~三十四  

否 

開工後 30 日

內 
否 

 ˇ ˇ    

 
符合

設計

圖尺

寸佐

證資

料 

喬木植栽(大花紫薇) 227 株 
   

灌木植栽(五彩茉莉) 2,253 株 

16 

壹、三十五~三十六 

3 處 否 

開工後 45 日

內 
否 

 ˇ ˇ    

 
符合

設計

圖尺

寸佐

證資

料 

制水閥    

17 
壹、三十七 

3 座 否 

開工後 20 日

內 
否 

 ˇ ˇ ˇ ˇ   
詳設

計圖

規範 觀景平台(預鑄燒

杉、預鑄櫟木) 
  

18 

壹、三十八~三十九 

15 支 否 

開工後 50 日

內 
否 

 ˇ ˇ     

符合

設計

圖尺

寸佐

證資

料 

混凝土 AP 管 (排水 

管涵) 
  

19 

壹、四十 1 處 

否 

1.開工後 30

日內 
否 

  ˇ    

 

走桌

文化

廣場 

1.地磚(高壓磚、仿木

地磚) 
97m2 

2.開工後 30

日內 

  

2.石材(花崗石、界

石、自然石座椅) 
- 

3.開工後 45

日內 

3.導覽牌 1 座 
4.開工後 20

日內 

 4.RC 燒杉(座椅) 2 座 
5.開工後 20

日內 

5.植草皮(地毯草) 84m2 
6.開工後 20

日內 

6.植灌木(矮仙丹) 2 株 
7.開工後 20

日內 

7.植喬木(楓香) 9 株  
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備註：一、材料(設備)名稱、契約數量及預定送審日期等，應由監造單位先行填寫。 

二、本表於開工後應請廠商檢討提出預定送審日期，並由監造單位會同廠商定期檢討辦理情形。 
三、列本表時，請檢視詳細價目表單價分析表及資源統計表(標示為 m 者)，除假設工程外之材料均列入。 
四、本表於「是否取樣試驗」欄填是者，該項需填入材料設備檢(試)驗管制總表。 

項 

次 

契約詳細表 

項次 

 

契約數量 

是

否

取

樣

試

驗 

預定送審

日期 

是否 

驗廠 
預定

試驗

單位 

送審資料（ˇ） 審查日期 

備註 

(歸檔

編號) 

協
力
廠
商
資
料 

型
錄 

相
關
試
驗 
報
告 

樣
品 

其
他 

審查 
結果 

材料(設備) 

名稱 

實際送審

日期 

驗廠 

日期 

20 

壹、四十一 

9 支 

否 

開工後 30 日

內 
否 

  ˇ  

 

 

 

詳設

計圖 
警告標誌 

   

大理石(里程牌) 12 塊 

21 

壹、四十二 

358 支 是 

開工後 20 日

內 
否 

 ˇ ˇ ˇ 

 

 
 

 

植筋膠(植筋)    

22 

壹、四十三 

10 處 否 

開工後 50 日

內 
否 

 ˇ ˇ ˇ   
 

#304 
不銹鋼爬梯 

   

23 

壹、四十四 

10m3 否 

開工後 25 日

內 
否 

 ˇ       
塊石∮﹥25~30cm  

(採石場商購) 
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3. 材料設備於進場後之管理（已檢查與未檢查之區隔）(圖 5-4)： 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備、材料進場 

判定 
合格 
與否 

儲 存 

依不合格 
品管制程 
序 辦 理 

YES 

NO 
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4. 本工程材料設備進場及檢試驗審查核備表件 

 

材料進場自主檢查紀錄表(表 5-2) 

工程名稱:                                              編號： 

日期 
材料設備 

名  稱 
單位 進場數量 

自行檢查 外送檢查 

合格 不合格 合格 不合格 

        

        

        

        

        

處理

方式 

 

特殊

紀錄 

 

品管人員 

(簽名) 

 
檢查人員 

(簽名) 
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工程材料、技術文件及施工圖送審表(表 5-3) 
    工程名稱：紅石溪堤防(左岸二、三號)環境改善工程           送審日期： 

    承包廠商：億鉦營造有限公司                             送審編號：                 

送審內容(含契約圖說規定) 文件種類 送審目的 送審次數 

 □施工計畫書 □請審核 □初次 

□施工大樣圖 □請備查 □第二次 

□廠商資料 □供參考 □第三次 

□型錄 □其他 □第四次 

□測試報告  □第五次 

□樣品   

□防火證明   

□綠建材標章   

施工大樣圖簽認章 

本施工大樣圖或施工計畫書業經本公司工地總負責

人及專任工程人員詳細審閱核對，為符合設計圖意

及契約內容之最佳方案。 

對產品品質、製造方式、施工安全、施工可能性、

所有尺寸、現場核對及其他工程或設備之配合，本

公司願負完全負任。 

廠     商     簽     章 

 

工地主任簽章：  

專任工程人員簽章：  

審查單位 機關審查意見 

  

審查意見 審查意見 
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檢 驗 申 請 表(表 5-4) 

                                            編碼： 

工 程 名 稱 
紅石溪堤防(左岸二、三號)環境

改善工程   申請日期：  年  月  日 

主 辦 機 關 經濟部水利署第八河川局 

監 造 單 位  

廠 商 億鉦營造有限公司 

檢 驗 項 目  

依 據 規 定  

檢 驗 位 置  

預 定 
取 樣 / 檢 驗 時 間 

＊  年   月   日   時 

樣 品 名 稱  

樣 品 數 量  

實 驗 室 ＊ 

備     
   

   

註 

1.依需求欄位填寫；” ＊”欄位由監造單位填寫，其餘欄位由廠商填寫。 

2.施工機具設備查驗、材料設備檢驗、施工品質檢驗、隱蔽部位查驗、重要施工

作業檢查及其他規定項目由廠商提出申請。 

3.各項工程使用材料設備及施工成品之試驗應由符合 CNS 17025 (ISO/IEC 17025)規

定及依標準法授權之實驗室認證機構認可之實驗室辦理，並出具試驗報告。 

4.測量作業之檢查應於 24 小時前提出申請，其餘之施工作業檢查申請應於檢驗

(查)前 4 小時前提出申請。 

5.本申請表由廠商填具一式二份送請監造單位，由監造單位執行檢查；由監造單

位及廠商各存一份。 

廠商：                       監造單位： 
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材料設備品質抽驗紀錄表(表 5-5) 
                                                                  編號： 

工程名稱 紅石溪堤防(左岸二、三號)環境改善工程   

材料設備名稱  供料廠商  

進場日期  進場數量  

材料設備出廠應提供證明文件  

材料堆置地點  

材料設備契約規範  

查驗方式 
□駐廠檢驗          □型錄樣品審核        □工地現場檢驗  

□材料試驗室檢驗    □書面審核            □其他： 

取樣 

取樣數量：             樣品保存或養護地點： 

取樣日期：             送樣日期：              試驗日期：   

會驗人員：                      混凝土澆置位置： 

試驗機構名稱  試驗報告編號  

試

驗

項

目

及

數

據 

□ 如試驗報告 

□ 其他： 

試驗項目：                     合格值：               試驗值： 

 

試驗項目：                     合格值：               試驗值： 

 

試驗項目：                     合格值：               試驗值： 

抽驗結果 

□合格同意使用         

□不合格隔離退貨    

□數量不足 

□材料堆置場所不良 

□其他：              

備註 

 

 

 

 

 

 監造單位簽章：                            承攬廠商簽章： 

備註： 

1.材料品質查驗不合格時，填寫「不合格品改善追蹤表」。 

2.委外試驗須檢附試驗報告。 
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材料試驗申請單(表 5-6) 
 

工程名稱 紅石溪堤防(左岸二、三號)環境改善工程   

試驗單位  

預定取樣時間 地點（樁號） 

材料名稱

或試驗項

目 

取樣數量 試體編號 備註 

      

      

      

      

      

材料進場日期  
材料來源   

或廠牌 
 

檢附： 

說明： 

一、本申請單營承包商填具一式三份，提送監造單位。 

二、本申請單用於預定取樣前一日提出。 

會同取樣者 承攬廠商 
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混凝土澆置紀錄表(表 5-7)                         

                                                   編號： 

工程名稱 紅石溪堤防(左岸二、三號)環境改善工程   

澆置日期  供料廠商  

設計強度              Kg/cm2 設計坍度 cm 

氯離子含量上限  澆置總數量 M3 

車次 出廠時間 澆置時間 
運送數量 

m3 
澆置位置 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

檢查紀錄 

取樣車次： 

抗壓試體組數： 

氯離子含量檢測值： 

坍度檢測值： 

填

表

人 

 

 

 

 

 

備註：不合格者應予以退貨，並加強抽檢。 



5-14 

材料設備檢(試)驗管制總表(表 5-8) 
工程名稱：紅石溪堤防(左岸二、三號)環境改善工程    表單號碼：       

項次 

契約詳細表 

項次 
契約數量 

進場日期 抽樣日期 

規定抽(取)樣頻率 

累積進

場數量 抽試驗

結果 

抽驗及會

同人員 
備註 

(歸檔編號) 
材料(設備)名稱 進場數量 抽樣數量 

累積抽

樣數量 

1 

壹、五 

7,543m3 

  依土方施工規範

3.3.2 節規定至少 1

次; 1,000 m3 以內作

1 次；超過 1,000 m3

者，每 3,000 m3 再

作 1 次；餘數超過

1,000 m3 者亦增作 1

次 

 

   
砂礫土(非黏性土壤

夯實) 
   

2 

壹、六 

1,321m3 

  

進場施作每 500m3

檢查 1 次 

 
   

塊石(長徑∮﹥30cm)    

壹、七 

98m3 

   
   

大塊石(長徑∮﹥50cm)    

3 

壹、八 

6,852m3 
  

前 500m3 取樣三

組，後每 300m3 一

組 

 
  

 

預拌混凝土

210kgf/cm2 
   

壹、九 

151m3 
   

  
預拌混凝土

140kgf/cm2 
   

4 
壹、十二 

3,093m2 
  

進場施作時檢查 1

次 

 
   

造型模板    

5 

壹、十三 

2,647m2 

  

進場施作每 500m3

檢查 1 次 

 
   

鋪塊石(長徑∮﹥25cm)    

壹、十四 

94m2 
   

   

排塊石(長徑∮﹥30cm)    

6 

壹、十五 

1,748m2 
  兩座堤防耐磨層及

承載層各取樣 1

組，每組製作 3 個試

體 

 
   

透水鋪面(抗壓強

度、透水性) 
   

壹、十六 
13 處 

  
進場施作前檢查 1

次 

 
   

剛性透水鋪面圖案    
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項次 

契約詳細表 

項次 
契約數量 

進場日期 抽樣日期 

規定抽(取)樣頻率 

累積進

場數量 抽試驗

結果 

抽驗及會

同人員 
備註 

(歸檔編號) 

材料(設備)名稱 進場數量 抽樣數量 
累積抽

樣數量 

7 

壹、十七 
2,405m2 

  
材料進場時檢查 1

次 

 
   

抿石子(小石粒)    

壹、十八 
227 處 

  
進場施作前檢查 1

次 

 
   

抿石子圖案    

8 

壹、十九 
1,747m2 

  

每 1,000M2 各 1 次 

 
   

碎石級配(10cm)    

壹、二十 
5,544m2 

   
   

碎石級配(30cm)    

9 
壹、二十一~二十三 

5,544m2 

  
每天上、下午各 1 次

/每 1,000M2 各 1 次 

 
   

瀝青混凝土(含瀝青

透層及黏層)    

10 
壹、二十四 

2,267m2 
  

進場施作前檢查 1

次 

 
   

假儉草(含有機肥料)    

11 
壹、二十六 

21座 
  

進場施作前檢查 1

次 

 
   

預鑄 RC 燒杉    

12 
壹、二十七 

270.7T 
  

各規格每 50T 且每

批取樣一支 

 
   

鋼筋    

13 
壹、二十八 

6,846個 
  

進場施作前檢查 1

次 

 
   

客土袋(預鑄植生塊)    

14 
壹、三十二 

564組 
  

進場施作前檢查 1

次 

 
   

排水器    

15 

壹、三十三 
227株 

  
進場施作前檢查 1

次 
    

喬木植栽(大花紫薇)   

壹、三十四 
2,253 株 

  
進場施作前檢查 1

次 

 
   

灌木植栽(五彩茉莉)    

16 
壹、三十五~三十六 

3處 
  

進場施作前檢查 1

次 
    

制水閥   
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項次 

契約詳細表 

項次 
契約數量 

進場日期 抽樣日期 

規定抽(取)樣頻率 

累積進

場數量 抽試驗

結果 

抽驗及會

同人員 
備註 

(歸檔編號) 

材料(設備)名稱 進場數量 抽樣數量 
累積抽

樣數量 

17 
壹、三十七 

3座 

  
進場施作前檢查 1

次 

 
   觀景平台(預鑄燒

杉、預鑄櫟木) 
   

18 
壹、三十八~三十九 

15支 

  
進場施作前檢查 1

次 

 
   混凝土 AP 管 (排水 

管涵) 
   

19 

 

壹、四十    

進場施作前檢查 1

次 

 

   

地磚(高壓磚、仿木地

磚) 
97m2 

   

石材(花崗石、界石、

自然石座椅) 
- 

導覽牌 1 座 

 RC 燒杉(座椅) 2 座 

植草皮(地毯草) 84m2 

植灌木(矮仙丹) 2 株 

植喬木(楓香) 9 株 

20 

壹、四十一    

進場施作前檢查 1

次 

 

   警告標誌 9 支 

   
大理石(里程牌) 12 塊 

21 
壹、四十二 

358支 
  每 200 支檢驗 1 支，

餘數達 100支以上加

驗 1 支 

 
   

植筋膠(植筋)    

 

22 

壹、四十三 
10處 

  
進場施作前檢查 1

次 

 
   

不銹鋼爬梯    

23 

壹、四十四 

10m3 

  

進場施作每 500m3

檢查 1 次 

 

  

視工程
需要並
經機關
同意後
進行文
件審查 

塊石∮﹥25~30cm  

(採石場商購) 
   

註：本表單於開工後應由監造單位會同廠商定期檢討辦理情形，以利管制。 
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二.  施工檢驗程序 

  施工檢驗程序一覽表(表 5-9) 
工程名稱：紅石溪堤防(左岸二、三號)環境改善工程 

項次 施工檢查流程 備註 

1 測量放樣檢測施工檢驗程序 圖 5-5 

2 土方工程施工(無需夯實)施工檢驗程序 圖 5-6 

3 土方工程施工(需夯實)施工檢驗程序 圖 5-7 

4 混凝土工程施工檢驗程序 圖 5-8 

5 鋼筋工程施工檢驗程序 圖 5-9 

6 模板工程施工檢驗程序 圖 5-10 

7 底舖級配工程施工檢驗程序 圖 5-11 

8 瀝青混凝土工程施工檢驗程序 圖 5-12 

9 鋪塊石工程施工檢驗程序 圖 5-13 

10 填塊石工程施工檢驗程序 圖 5-14 

11 混凝土排塊石坡面工程施工檢驗程序 圖 5-15 

12 植栽種植施工檢驗程序 圖 5-16 

13 抿石子工程施工檢驗程序 圖 5-17 

14 仿木欄杆工程施工檢驗程序 圖 5-18 

15 預鑄植生塊工程施工檢驗程序 圖 5-19 

16 制水閥工程施工檢驗程序 圖 5-20 

17 景觀平台工程施工檢驗程序 圖 5-21 

18 混凝土 AP 管埋設施工檢驗程序 圖 5-22 

19 走桌文化廣場施工檢驗程序 圖 5-23 

20 透水鋪面施工檢驗程序 圖 5-24 
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圖 5-5 測量工程施工檢驗程序 

 
☉自主檢查點     ✽檢驗停留點 

 

 

1. 選擇適當的測量方式及工具 

 

1. 水準閉合差≦20√(K)mm 

1. 平面座標：放樣位置依設計圖 

2. 平面容許誤差±10cm 

3. 高程容許誤差±5cm 

4. 各分區檢測一次 

 

1. 完成結構物高程容許誤差±5cm 

2. 各分區檢測一次 

 

 

施工完成 

完成結構物 
檢測 

不

合

格 

開始 

施工前準備 

* ☉ 

控制點檢測 

不

合

格 

合

格 

放樣點位檢測 

* ☉ 

* ☉ 

 ☉ 

 ☉ 
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圖 5-6 土方工程(無需夯實)施工檢驗程序 

 

 
☉自主檢查點     ✽檢驗停留點 

 
  

底層整理 

開始 

土方整平 

1. 底層整理平整無雜物 

施工完成 

1. 面層平整 

 

不

合

格 * ☉ 

整平後檢查 

1. 依設計圖坡度 

2. 依設計圖高程 

3. 整平後檢查 

4. 每 200m 抽查 1 次 合

格 

土方開挖 

 
1. 坡度每座堤防 1 次。 

2. 高程每 200m1 次。 

 

* ☉ 

 ☉ 

 ☉ 

 ☉ 



5-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 5-7 土方工程(需夯實)施工檢驗程序 

 
☉自主檢查點     ✽檢驗停留點 

 

 

 

 

 

開始 

 

 

 * ☉ 

 

施工完成 

1. 底層整理平整無雜物 

 

1. 回填面層平整 

2. 填方體積 1000m
3 
以內應做

試驗 1 次， 超過者每增加 

3000m
3 
做 1 次，餘數超 過 

1000m
3 
者亦增做一次。工地

密度≧70%(相對密度) 

 

1. 依設計圖坡度及高程開挖 

 

1. 機械滾壓重疊寬度≧30cm 

2. 機械滾壓次數 4 次以上 

合

格 

 ☉ 

 ☉ 

 ☉ 

 ☉ 
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混凝土圓柱 
試體製作 

 

 

 
 

 

 

  

 

 
 

   
 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

  

  
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

圖 5-8 混凝土工程施工檢驗程序 
 

☉自主檢查點     ✽檢驗停留點 
 

 

 

1. 圓柱試體製作前 500m
3 
三組,後

每 300m
3 
一組 

 

1. 澆置順序分層澆置每層厚度

30~50cm，上下層澆置間隔時間

不得超過 45 分鐘 

2. 振動搗實至無氣泡產生，並立即

停止搗實(澆置 15 分鐘內)、震動

棒插入深度約 10 公分 

 

1. 混凝土表面修飾平整 

2. 完成構造物尺寸檢查 

 

1. 採噴水養護表面溼潤 7 天以上 

 

吊排數量及位置 

左岸二號堤防____________ 

 

左岸三號堤防____________ 

 

 

 * ☉ 

 

 

* ☉ 

開始 

1. 混凝土拌合起至澆置完成時間 90 分

鐘內 

2. 坍度： 

140kgf/cm2：7.5cm±2.5cm 

210&175kgf/cm2：10cm±4.0 cm 

3. 氯離子含量≦0.15kg/m
3
 

 

 

運

離

工

地 
合

格 

合

格 

 ☉ 

 ☉ 

 ☉ 

 ☉ 
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圖 5-9 鋼筋工程施工檢驗程序 
 

☉自主檢查點     ✽檢驗停留點 

 

 

 * ☉ 

 

 

鋼筋材料進場檢驗 

* ☉ 

開始 

 

 

 

1. 鋼筋拉伸試驗,CNS 560 A2006 

2. 鋼筋彎曲試驗,CNS 560 A2006 

3. 鋼筋熱處理鋼筋判定, CNS 560 A2006 

4. 鋼筋化學成份分析,CNS 560 A2006 

 

 

1. 鋼筋以冷彎法裁剪彎製 

 

 

 

1. 鋼筋間距＜20cm，間隔綁紮間距≧20cm 每

處綁紮 

2.

 

 

1. 組立後主筋直徑及間距  

2. 組立後副筋直徑及間距  

3. 鋼筋保護層：一般構造物 4±0.6cm 

擋土牆等 7.5±0.6cm 

運

離

工

地 

合

格 

 ☉ 

 ☉ 

 ☉ 
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圖 5-10 模板工程施工檢驗程序 
 

☉自主檢查點     ✽檢驗停留點 

 
 
      

  

  

 

 
  

1. 模板外觀不扭曲變形 

2. 模板塗佈脫模劑 

3. 造型模板翻用次數不超過 6

次 

 

1. 模板支撐穩固，且除鋼模間

距為 1~1.5m，使用木模材料

間距不得大於 0.7m。 

2. 模板緊密無縫隙 

3. 造型模板組立 依標準圖排

列組合 
 

1. 外露面截角尺寸 

2. 組立完成尺寸  
 

 

 

 * ☉ 

 

 

開始 

 

合

格 

 ☉ 

 ☉ 

 ☉ 
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圖 5-11 底舖級配工程施工檢驗程序 
 

☉自主檢查點     ✽檢驗停留點 

 

 

 

 

 
 
 

1. 底層整平夯實 

 

 

 

 

1. 級配篩分析試驗 CNS488 

CNS490 

 

 

1. 級配分層均勻散舖 

2. 壓路機噸數 10T 以上 

3. 每層壓實厚度≦30cm 
 

1. 每 1000m2 抽驗厚度≦小於設

計厚度  1.5 ㎝，平均厚度≧大

於設計厚度 

2. 每 1000m2 壓實度試驗乙次，

壓實度≧95% 

 

 

 

 * ☉ 

 

 

級配粒料進廠檢驗 

* ☉ 

開始 

 

 

 

運

離

工

地 

合

格 

合

格 
 ☉ 

 ☉ 

 ☉ 
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圖 5-12 瀝青混凝土工程施工檢驗程序 

 
☉自主檢查點     ✽檢驗停留點 

 
  

1. 底層整平無雜物 

 

 

 

 

1. 瀝青混凝土料級配篩分析試驗 

2. 瀝青混凝土料含油量試驗 
 

 

1. 透層及黏層均勻適量噴灑。透層：CSS-1 及 

CSS-1h 使用溫度為 24～55℃用量：0.3～

0.9L/m2。黏層：CRS-1 使用溫度：50～85℃用量：

0.11～0.35 L/m2 

2. 瀝青混合料溫度≧120 度 

3. 初壓：以 12~18 噸三軸三輪壓路機或 8~10 噸兩

軸三輪路機，滾壓來回兩次 

4. 次壓：壓路機之鐵輪應以水保持濕潤，以免瀝青

混合料黏附輪上，但水份不得過多，以免流滴於

瀝青混合料內。 

5. 終壓：以二軸二輪壓路機或振動壓路機滾壓。 

6. 路面保護：應封閉交通 6 小時以上，鋪面溫度冷

卻至 50 ℃ 

 

1. 舖設完成寬度查驗 

2. 每 5000m
2
 壓實度試驗乙次，壓實度:5 點平均工

地密度≧95%，任一點平均工地密度不得低於

93% 

3. 每 1000m
2 
厚度檢驗乙次，

單孔厚度≧設計厚度 90%

平均厚度≧設計厚度 8cm 

4. 標線兩側寬度各 10cm，厚度 2mm 以上 

 

 

 

 

* ☉ 

 

 

瀝青混凝土進場檢驗 

* ☉ 

開始 

 

 

 

扣

款

或

重

鋪 
合

格 

合

格 

 ☉ 

 ☉ 

 ☉ 
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圖 5-13 舖塊石工程施工檢驗程序 
 

 ☉自主檢查點     ✽檢驗停留點 

 
  

1. 施工面整平無雜物 

2. 依設計圖檢測高程 

1. 塊石完成面整平 

2. 舖塊石完成尺寸檢查 

(檢驗頻率：每 100m 檢查乙次) 

1. 塊石粒徑: ∮25~32cm＞70% 

2. ∮24~18cm＜30% 

 

 

 * ☉ 
 

 

 

塊石尺寸篩選 

* ☉ 
 

開始 

 

 

 

運

離

工

地 
合

格 

合

格 

 ☉ 

 ☉ 

 ☉ 
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圖 5-14 填塊石工程施工檢驗程序 
☉自主檢查點     ✽檢驗停留點 

 
 

 

 

 

 

 

1. 施工面整平無雜物 

2. 依設計圖檢測高程 

1. 塊石完成面整平 

2. 拋填塊石完成尺寸檢查 

(檢驗頻率：每 100m 檢查乙次) 

1. 塊石粒徑: ∮30~38cm＞70%， 
∮29~22cm＜30% 
 

 

 

 * ☉ 
 

 

 

塊石尺寸篩選 

* ☉ 
 

開始 

 

 

 

運

離

工

地 

合

格 

合

格 
 ☉ 

 ☉ 

 ☉ 
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圖 5-15 混凝土排塊石坡面工程施工檢驗程序 

 
☉自主檢查點     ✽檢驗停留點 

 
 

開始 

測量放樣 

施工完成 

1. 塊石表面堅硬無裂痕 

2. 表面潔淨，必要時需沖洗 

1.厚度 10cm 

 

1.設計圖位置坡度施作 

S=1:1(前坡)  

 

 
運

離

工

地 

不

合

格 
* ☉ 
 

10cm 混凝土襯墊層施設 

1. 排水器設置間距為 2m，連接管長 1m 

1. 混凝土表面平整 

2. 完成構造物尺寸坡長 L=_______ 

3. 採噴水養護保持濕潤 7 天以上 

漿砌襯排塊石及施工縫 1. 長徑垂直於坡面 

2. 塊石平整性需平整 

 

3  

塊石進場及檢查 

 

* ☉ 
 施工完成檢查 

不

合

格 

合

格 

合

格 

 

* ☉ 
 

排水器設置 

合

格 

 ☉ 

 ☉ 

 ☉ 

 ☉ 
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圖 5-16 植栽種植施工檢驗程序 
 

☉自主檢查點     ✽檢驗停留點 

 

 

 

 

 

 

 

材料進場檢驗 

* ☉ 
 

* ☉ 
 

開始 

 

 

 

運

離

工

地 

 

1. 平整無雜物 

 

 

 

1. 檢查樹種、樹高、直徑、樹穴 

 

 

  

1. 有機肥料量 1kg 

2. 樹穴高 0.8m 以上、深 0.7m 以

上、寬 0.8m 以上 

3. 2 支直立杉木:∮=5cm，L=1.5m。 

1 支直立杉木:∮=5cm，L=0.6m。 

(契約圖說另有規定依契約圖說辦

理) 

 

1. 查驗存活率是否良好 

 

合

格 

合

格 

 ☉ 

 ☉ 

 ☉ 
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1.將混凝土表面異物清除  

2.安排工作動線 

3.依指示設置工作縫及伸縮縫 

4.埋設螺絲及其他洞孔 

 

 

1.水泥與砂比例 1：3 與適量之水拌和 

2.應於接合不漏水之容器內  

 

 

 

1.將水泥砂漿固黏於表面 

2.用木尺將粉刷面刮平  

3.分格以木條，先釘在已完成底度之牆面上 

 

 

 

1.壓條安裝後粉刷水泥粒料前，底面以清水濕潤。 

2.純水泥漿未乾前，以鏝刀用力粉抹水泥石粒料，使其表

面平坦。 

3.抿石應保持平緩速度，確實清抿石粒表面水泥漿體，並

勤於清洗或更換擦拭海綿，勿殘留水泥漿體。 

4.抿石完成面應清楚浮現石粒原有色澤。 

 

1.抿石子完成後，俟木壓條收縮後，以水泥砂漿或其他填

縫泥(顏色需先經監造工程司同意)勾縫。 

2.溝縫低於表面 2-3mm，不得汙染抿石子表面。 

 

 

 

1.施工面應均勻清淨，不得混濁不清 

 

水泥砂漿製作 

面層粉刷抿石子 

壓條拆除及修飾溝縫 

檢驗查驗 
 

底層粉刷 

現 場 整 理 

合

格 

不

合

格 

* ☉ 
  

開始 

施工完成 

 ☉ 

 ☉ 

 ☉ 

 ☉ 

 ☉ 

 ☉ 

 

圖 5-17 抿石子工程施工檢驗程序 
 

☉自主檢查點     ✽檢驗停留點 
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圖 5-18 仿木欄杆工程施工檢驗程序 

 
☉自主檢查點     ✽檢驗停留點 

  

 

1.材料送審 

 

 

 

 

1.施工位置放樣 

2.立柱基礎位置確認 

 

 

 

 

 

1.結構鋼筋依圖說規定施作 

2.鐵件需與結構鋼筋點銲在一起 

 

 

 

 

1.將外圍環境打掃乾淨 

2.圍籬施工號誌須拆除 

仿木構件組立 

組立檢查 

整  理 

合

格 

不

合

格 

位置放樣 

合

格 

重

新

放

樣 

不 
合 
格 

開始 

 施工完成 

* ☉ 
  

* ☉ 
  

 ☉ 

 ☉ 

 ☉ 
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圖 5-19 預鑄植生塊工程施工檢驗程序 

 

☉自主檢查點     ✽檢驗停留點 
 

 

 

材料進場檢驗 

* ☉ 
 運

離

工

地 

 

 

 

* ☉ 
 

 

 

開始 

 

 

 

 

1.平整無雜物 

 

 

 

1.鋼模尺寸檢驗：(100±1)x(50±1)x(25

±1)cm 
 

 

 

 

1.依設計圖說 

 

 

 

1. 震動確實及表面粉光 

 

 

 

1. 以交丁方安放施作，並保持平

整。 

 

 

 

1.表面平整，周圍環境打掃乾淨 

 

合

格 

合

格 

 ☉ 

 ☉ 

 ☉ 

 ☉ 

 ☉ 
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圖 5-20 制水閥工程施工檢驗程序 

☉自主檢查點     ✽檢驗停留點 

 

 
 

 

 

 

 

制水閥安裝 

 

 

材料進場尺寸檢驗 

* ☉ 

 

開始 

 

 

 

運

離

工

地 

組裝後試運轉 

1. 結構尺寸放樣：預埋件位置誤差

3mm 內 

2. 手動水閘門：W60 cm *h60 cm 

*H200cm 

3. 水閘門：W60 cm *h60 cm *H140cm 

4. 容許誤差小於 3% 

 

 

1. 水門B於100cm以上需於鐵架上補

強 45 度角鐵(角鐵為 75*75*6mm)，

100cm 以下，捲揚機為 35c 鑄鐵板

9mm。 

2. 鐵架需漆上水藍色油漆並一底二

度。 

3. 鐵架焊接需滿焊。 

4. 水門板為鑄鐵材質。 

5. 螺旋桿為全齒，捲揚機需漆上嫩綠

色油漆並一底二度。 

 

 

1. 閘門運轉：上昇下降正常使用 

合

格 

* ☉ 
 

合

格 
 ☉ 

 ☉ 
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圖 5-21 景觀平台工程施工檢驗程序 

 
☉自主檢查點     ✽檢驗停留點 

 

 

 
 

材料進場及放樣 

* ☉ 

 

 

 
運

離

工

地 

* ☉ 
 

平台安裝 

 

 

開始 

 

表面及外觀 

1. 施工高度及位置確認：依設計圖於左

岸四號堤防約 0+115 及 0+375，約右岸

三號堤防約 0+925 及 1+175，並視現況

調整。 

2. 木料及塗料等材料需經機關核可後使

用，並現場文件核對。 

 

 

1. 平台地板零件尺寸：木地板 t≧4cm，

C 型鋼 10*5*2*0.23 cm，框邊

H-10*10*0.6*0.8 cm，橫樑

H-10*10*0.6*0.8cm，封板 t≧2cm。 

2. 平台欄杆零件尺寸：木扶手 12*5cm，

扶手鎖定鋼板 t=5mm，欄杆柱

100*50*3.2mm，鋼板 t=8mm，橫管

100*50*3.2mm，鋼底板 10*10,t≧1cm

與型鋼滿焊銜接 

3. 平台橫樑間距 12cm，木地板離地面

26cm。 

4. 平台欄杆欄杆柱間距 114cm，木扶手

高於木地板 110cm。 

 

1.平整無凹陷，油漆色調保持一致 

合

格 

合

格 
 ☉ 

 ☉ 
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圖 5-22 混凝土 AP 管埋設施工檢驗程序 

☉自主檢查點     ✽檢驗停留點 

 

 
 

 

* ☉ 
 

混凝土 AP 管組裝 

 

 

材料進場及放樣 

* ☉ 
 

開始 

 

 

 

運

離

工

地 

組裝後測試 

1. 依設計圖於左岸四號堤防 0+474處

及右岸三號堤防 1+285 處，並視現

況調整，高程需配合新設側溝之溝

底高程 

2. 左四：∮=60cm，L=2.5m/支：5 支。 

3. 右三：∮=60cm，L=2.5m/支：4.5

支。 
 

 

1. 基礎開挖後需實測地面高程，

洩水坡度大於 0.02%。 

2. 涵管組立鋼筋 D13@20cm。 

 

 

 

 

 

1. 正常排水無積水，左岸四號堤防

0+474 處需配合水閘門啟閉密合。 

合

格 

合

格  ☉ 

 ☉ 
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圖 5-23 走桌文化廣場施工檢驗程序 
 

☉自主檢查點     ✽檢驗停留點 

 

 

 

* ☉ 
 

 

 

 

合

格 

1. 高程需配合新設防汛道路及擋土

牆頂部高程 

 

 

 

1. 木紋石板磚 40*60*6cm。 

2. 走桌意象鋪面石材 100*100*6cm 

3. 自然石座椅 h≧37cm 

 

 

1. 平整無雜物 

 

 

1. 級配分層均勻散舖 

2. 壓實厚度=20cm 
 

 

1. 尺寸檢查: 0.5cm以下碎石 

2. 均勻鋪設t=5cm 

3. 細砂內雜物及石礫需清除 

 

 

 

1. 高壓磚舖設注意平整度 

2. 座椅平穩無搖動 

碎石級配鋪設 

 

 

材料進場檢驗 

* ☉ 
 

開始 

 

 
運

離

工

地 合

格 

細砂襯底 

 ☉ 

 ☉ 

 ☉ 

 ☉ 

 ☉ 
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圖 5-24 透水鋪面施工檢驗程序 
☉自主檢查點     ✽檢驗停留點 

 

開始 

 

合

格 

1. 底層整平夯實 

 

 

 

1. 級配篩分析試驗 CNS488 

CNS490 

 

 

3. 級配分層均勻散舖 

4. 壓路機噸數 1T 以上 

5. 壓實厚度=10cm 

 

3. 每 1000m2 抽驗平均厚度≧設

計厚度 

4. 每 1000m2 壓實度試驗乙次，

壓實度≧90% 

 

1. 級配基層上噴灑適當的水量濕

潤後，進行澆置工作。 

2. 完成面應予以整平。 

 

1. 施作面過於乾燥時，需噴灑適

當清水加以濕潤。 

2. 完成面應予以整平。 

 

 

1. 施作面應平整無雜物後，噴附

耐磨防護劑。 

 

 

 

* ☉ 
 

 

級配粒料進廠檢驗 

* ☉ 
 

 

 

運

離

工

地 合

格 

 

 

 

 ☉ 

 ☉ 

 ☉ 

 ☉ 

 ☉ 

 ☉ 
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三、檢驗停留點與檢查表 

1.為達到工程品質目標，依各分項工程之流程作業要點制訂施工自主檢查流

程，藉由檢驗監督方式管制每一停留點，以確定工作之完成並符合品質標準

之要求。 

自主品管檢查 

2.各單項工程於施工過程中，由現場工程師依合約、設計圖說及施工規範之

品質標準，按照自主檢查表逐項進行檢查，並將檢查結果覈實記錄於自主檢

查表，經現場工程師、工地負責人核章後存檔於工地備查。 

3.自主檢查表製作原則應依不同施工階段詳列檢查細項，檢查標準量化與描

述、檢查結果及缺失情形。檢查細項應涵蓋重點項目，經常發生缺失處及施

工容易疏漏處。 

4.檢驗停留點會同檢驗 

有關本工程主要工項檢驗停留點已於第一章排定，然施工進行至檢驗停留點

時，承包商須先辦理自主檢查，檢查合格後再向監造單位提出檢驗申請，俟

檢驗合格後始得進行下一施工項目。若事先未通知監造單位派員查驗，就逕

自進行下一作業時，同意監造單位就該次作業加強查驗材料及施工品質，其

所增加檢驗試驗費用由承商自行負責。 

當單一工項施作完成，要進行下一施工步驟點，或施工數量達某一定程度時，

應暫停繼續施作並通知監造單位會同檢驗。 

 

四、施工檢驗程序： 

施工檢驗作業進行前，廠商應向監造單位申請檢驗程序，其須配合之作業事

項如下： 

   1.依工項需求適切採用前附表件；材料進場自主檢查記錄表、工程材料、技

術文件及施工圖送審表、施工材料設備檢驗申請單、材料設備品質抽驗記錄表、

材料試驗申請單、混凝土澆記錄表等，據以完備各施工項之檢驗程序。 

   2.廠商依所提之記錄或申請表件，並完成該工項之自主檢查後，提報監造單

位並視情況邀集業主單位協同督導查驗。 
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陸   自主檢查表 

一、自主檢查表之訂定 

表 6-1 施工檢查紀錄一覽表 

  工程名稱：紅石溪堤防(左岸二、三號)環境改善工程 

項次 施工自主檢查表 備註 

1 測量工程施工自主檢查表 表 6-2 

2 土方工程(無需夯實)施工自主檢查表 表 6-3 

3 土方工程(需夯實)施工自主檢查表 表 6-4 

4 混凝土施工自主檢查表 表 6-5 

5 鋼筋工程施工自主檢查表 表 6-6 

6 模板工程施工自主檢查表 表 6-7 

7 底舖級配工程施工自主檢查表 表 6-8 

8 瀝青混凝土工程施工自主檢查表 表 6-9 

9 舖塊石工程施工自主檢查表 表 6-10 

10 填塊石工程施工自主檢查表 表 6-11 

11 混凝土排塊石坡面工程施工自主檢查表 表 6-12 

12 植栽種植施工自主檢查表 表 6-13 

13 抿石子工程施工品質自主檢查表 表 6-14 

14 仿木欄杆工程施工品質自主檢查表 表 6-15 

15 預鑄植生塊施工品質自主檢查表 表 6-16 

16 制水閥工程施工自主檢查表 表 6-17 

17 景觀平台工程施工自主檢查表   表 6-18 

18 混凝土 AP 管埋設施工自主檢查表   表 6-19 

19 走桌文化廣場施工自主檢查表 表 6-20 

20 透水鋪面施工自主檢查表 表 6-21 
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表 6-2 測量工程施工自主檢查表 
                                                 編號：108-B-01020-001-003-C01- 

                                                    

現場施工人員簽名：           工地主任： 

 

 

 

工程名稱 紅石溪堤防(左岸二、三號)環境改善工程 

承攬廠商 億鉦營造有限公司 

檢查位置  檢查日期     年    月    日 

檢查時機 □自主檢驗停留點    □施工中檢查    □施工完成檢查 

檢查結果 ○檢查合格     ╳有缺失需改正    ／無此檢查項目 

檢查項目 設計圖說、規範之檢查標準 
（定量定性） 

實際檢查情形 
（敘述檢查值） 檢查結果 

控制點檢測 水準閉合差≦20√(K)mm   

平面座標 放樣位置依設計圖   

☆平面容許誤差 ±10cm   

☆高程容許誤差 ±5cm   

☆完成結構物檢測 
完成結構物高程容許誤差

±5cm 
  

    

缺失複查結果：               

□已完成改善（檢附改善前中後照片） 

□未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 

複查日期：  年 月 日              

複查人員職稱：              簽名： 

備註： 

1.檢查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：

磚縫 7mm~10mm）。 

2.檢查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 

3.嚴重缺失、缺失複查未完成改善，應填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善。 

4.”☆”表示檢驗停留點之檢驗項目。 
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表 6-3 土方工程(無需夯實)施工自主檢查表 

                                                 編號：108-B-01020-001-003-C02- 

                                                    

現場施工人員簽名：           工地主任： 

 

 

 

 

  

工程名稱 紅石溪堤防(左岸二、三號)環境改善工程 

承攬廠商 億鉦營造有限公司 

檢查位置  檢查日期 年    月    日 

檢查時機 □自主檢驗停留點    □施工中檢查    □施工完成檢查 

檢查結果 ○檢查合格     ╳有缺失需改正    ／無此檢查項目 

檢查項目 設計圖說、規範之檢查標準 
（定量定性） 

實際檢查情形 
（敘述檢查值） 檢查結果 

底層整平 平整無雜物   

開挖坡度及高程 

抽查位置： 
坡度： 
高程：   

☆整地面層整平 面層平整   

缺失複查結果：               

□已完成改善（檢附改善前中後照片） 

□未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 

複查日期：  年 月 日              

複查人員：              簽名： 

備註： 

1.檢查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：

磚縫 7mm~10mm）。 

2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 

3.本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 

4.”☆”表示檢驗停留點之檢驗項目。 
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表 6-4 土方工程(需夯實)施工自主檢查表 

                                                 編號：108-B-01020-001-003-C03- 

工程名稱 紅石溪堤防(左岸二、三號)環境改善工程 

承攬廠商 億鉦營造有限公司 

檢查位置  檢查日期 年 月 日 

檢查時機 □自主檢驗停留點    □施工中檢查    □施工完成檢查 

檢查結果 ○檢查合格     ╳有缺失需改正    ／無此檢查項目 

檢查項目 設計圖說、規範之檢查標準 
（定量定性） 

實際檢查情形 
（敘述檢查值） 檢查結果 

底層整平 平整無雜物   

 

開挖坡度及高程 
抽查位： 
坡度： 高
程： 

  

填方滾壓重疊寬

度 

≧30c m   

填方滾壓次數 ≧四次   

填方滾壓後厚度 
散鋪厚度 
□粗粒料 40 至 45 公分 
□細粒料 30 至 35 公分 

  

☆回填面層整平 面層平整   

☆壓實度或相對

密度 

壓實度(D=85 以上)或相對密度

(D=70 以上) 

  

缺失複查結果： 

□已完成改善（檢附改善前中後照片） 

□未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善  

複查日期： 年 月 日 

複查人員： 簽名： 

備註： 

1.檢查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例： 磚縫 

7mm~10mm）。 

2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 

3.本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 

4.”☆”表示檢驗停留點之檢驗項目。 

               

現場施工人員簽名：           工地主任： 
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表 6-5   混凝土施工自主檢查表(施工中) 
                                                 編號：108-B-01020-001-003-C04- 

 

現場施工人員簽名：           工地主任： 
 

工程名稱 紅石溪堤防(左岸二、三號)環境改善工程 

承攬廠商 億鉦營造有限公司 

檢查位置  檢查日期     年    月    日 

檢查時機 □自主檢驗停留點    □施工中檢查    □施工完成檢查 

檢查結果 ○檢查合格     ╳有缺失需改正    ／無此檢查項目 

檢查項目 設計圖說、規範之檢查標準 
（定量定性） 

實際檢查情形 
（敘述檢查值） 檢查結果 

☆混凝土拌合至澆

置完成 
≦90 分鐘   

☆坍度試驗 
140kgf/cm2：7.5m±2.5cm 

175&210kgf/cm2：10cm±4.0 cm 
      

☆氯離子含量檢驗 ≦0.15kg/m3 
   

 
平均:

 

分層澆置 
每層厚度 30~50cm上下層澆置

間隔時間不得超過 45 分鐘 
  

搗實方式 
振動搗實至無氣泡產生，並立

即停止搗實(澆置 15 分鐘內)、

震動棒插入深度約 10 公分 

  

圓柱試體抗壓強度 

1.7 天強度大於設計 70%以上 

2.28 天連續 3 組平均大於設計

強度 

3.每組不得低於設計強度

35kg/cm2
以上 

  

缺失複查結果：               

□已完成改善（檢附改善前中後照片） 

□未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 

複查日期：  年 月 日              

複查人員：              簽名： 

備註： 

1.檢查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：

磚縫 7mm~10mm）。 

2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 

3.本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 

4.”☆”表示檢驗停留點之檢驗項目。 
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表 6-5   混凝土施工自主檢查表(施工後) 
                                               編號：108-B-01020-001-003-C04- 

                                                    

現場施工人員簽名：           工地主任：                                                   

  

  

工程名稱 紅石溪堤防(左岸二、三號)環境改善工程 

承攬廠商 億鉦營造有限公司 

檢查位置  檢查日期 年    月    日 

檢查時機 □自主檢驗停留點    □施工中檢查    □施工完成檢查 

檢查結果 ○檢查合格     ╳有缺失需改正    ／無此檢查項目 

檢查項目 設計圖說、規範之檢查標準 
（定量定性） 

實際檢查情形 
（敘述檢查值） 檢查結果 

養護方式 
噴水養護表面濕潤並連續

養護 7 天以上 
  

☆混凝土施工完成

面平整性 

平整無蜂窩   

表面無鐵釘、鐵絲及殘材等

異物 
  

☆完成尺寸查驗 

寬度：__________ 

高度：__________ 

長度：__________ 

____：__________ 

____：__________ 

  

混凝土塊吊排 

吊排數量 

位置：______堤防 

樁號：______ 

吊排數量_________顆 

  

缺失複查結果：               

□已完成改善（檢附改善前中後照片） 

□未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 

複查日期：  年 月 日              

複查人員：              簽名： 

備註： 

1.檢查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：

磚縫 7mm~10mm）。 

2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 

3.本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 

4.”☆”表示檢驗停留點之檢驗項目。 



6-7 

表 6-6   鋼筋工程施工自主檢查表 

                                                編號：108-B-01020-001-003-C05- 

                                                    

現場施工人員簽名：           工地主任： 

工程名稱 紅石溪堤防(左岸二、三號)環境改善工程 

承攬廠商 億鉦營造有限公司 

檢查位置  檢查日期     年    月    日 

檢查時機 □自主檢驗停留點    □施工中檢查    □施工完成檢查 

檢查結果 ○檢查合格     ╳有缺失需改正    ／無此檢查項目 

檢查項目 設計圖說、規範之檢查標準 
（定量定性） 

實際檢查情形 
（敘述檢查值） 檢查結果 

鋼筋綁紮 
□間距＜20cm，間隔綁紮 

□間距≧20cm，每處綁紮 
  

搭接長度 

□≧40D(張力筋)：      cm 

□≧30D(壓力筋)：       cm 

□＞30D(相鄰鋼筋搭接錯開)：       

m 

  

☆鋼筋保護層 
□5.0cm±6mm 

□7.5cm±6mm 
  

☆主筋直徑及間距 
∮      mm ,@       cm 

(許可差 6mm) 
    

☆副筋直徑及間距 
∮      mm ,@       cm 

(許可差 6mm) 
  

支撐物 
預鑄混凝土塊、間隔保持器或

其他經主辦工程司許可之方

法 
  

缺失複查結果：               

□已完成改善（檢附改善前中後照片）  

□未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 

複查日期：  年 月 日              

複查人員職稱：              簽名： 

備註： 

1.檢查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：

磚縫 7mm~10mm）。 

2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 

3.本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 

4.”☆”表示檢驗停留點之檢驗項目。 
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表 6-7   模板工程施工自主檢查表 

                                                 編號：108-B-01020-001-003-C06- 

                                                    

現場施工人員簽名：           工地主任：  

工程名稱 紅石溪堤防(左岸二、三號)環境改善工程 

承攬廠商 億鉦營造有限公司 

檢查位置  檢查日期     年    月    日 

檢查時機 □自主檢驗停留點    □施工中檢查    □施工完成檢查 

檢查結果 ○檢查合格     ╳有缺失需改正    ／無此檢查項目 

檢查項目 設計圖說、規範之檢查標準 
（定量定性） 

實際檢查情形 
（敘述檢查值） 檢查結果 

模板外觀 不扭曲變形   

模板塗脫模劑 全面均勻塗油   

造型模板品質 翻用次數不超過 6 次   

模板支撐 

需支撐穩固，且除鋼模間距

為 1~1.5m，使用木模材料間

距不得大於 0.7m。 

  

模板縫隙 緊密無縫隙   

造型模板組立 依標準圖排列組合   

☆組立尺寸查驗 
依設計尺寸填列或浮貼設

計圖標示 
  

☆外露面截角尺寸 
依設計尺寸填列或浮貼設

計圖標示   

缺失複查結果：               

□已完成改善（檢附改善前中後照片） 

□未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 

複查日期：  年 月 日              

複查人員職稱：              簽名： 

備註： 

1.檢查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：

磚縫 7mm~10mm）。 

2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 

3.本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 

4.”☆”表示檢驗停留點之檢驗項目。 
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表 6-8   底舖級配工程施工自主檢查表 

                                                 編號：108-B-01020-001-003-C07- 

                                                    

現場施工人員簽名：           工地主任： 

 

工程名稱 紅石溪堤防(左岸二、三號)環境改善工程 

承攬廠商 億鉦營造有限公司 

檢查位置  檢查日期     年    月    日 

檢查時機 □自主檢驗停留點    □施工中檢查    □施工完成檢查 

檢查結果 ○檢查合格     ╳有缺失需改正    ／無此檢查項目 

檢查項目 
設計圖說、規範之檢查標準 

（定量定性） 

實際檢查情形 

（敘述檢查值） 
檢查結果 

底層整平 整平夯實   

☆級配料篩分析 篩分析試驗 NS488 NS490   

級配粒料散舖 分層均勻   

每層壓實最大厚度 ≦30cm   

☆厚度挖驗 

單孔厚度不得小於設計厚

度 1.5 ㎝，平均厚度大於設

計厚度 

  

☆壓實度 壓實度≧95%   

缺失複查結果：               

□已完成改善（檢附改善前中後照片） 

□未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 

複查日期：  年 月 日              

複查人員職稱：              簽名： 

備註： 

1.檢查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：

磚縫 7mm~10mm）。 

2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 

3.本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 

4.”☆”表示檢驗停留點之檢驗項目。 
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表 6-9   瀝青混凝土工程施工自主檢查表 
                                                 編號：108-B-01020-001-003-C08- 

                                                    

現場施工人員簽名：           工地主任： 

工程名稱 紅石溪堤防(左岸二、三號)環境改善工程 

承攬廠商 億鉦營造有限公司 

檢查位置  檢查日期     年    月    日 

檢查時機 □自主檢驗停留點    □施工中檢查    □施工完成檢查 

檢查結果 ○檢查合格     ╳有缺失需改正    ／無此檢查項目 

檢查項目 
設計圖說、規範之檢查標準 

（定量定性） 

實際檢查情形 

（敘述檢查值） 
檢查結果 

底層整平 平整無雜物   

透層黏層噴灑 

1. 均勻適量 

2. 透層：CSS-1 及 CSS-1h 使用溫度

為 24～55℃用量：0.3～0.9L/m2 

3. 黏層：CRS-1 使用溫度：50～85℃

用量：0.11～0.35 L/m2 

  

瀝青混合料溫度 ≧120 度   

初壓 
以 12~18噸三軸三輪壓路機或 8~10噸兩

軸三輪路機，滾壓來回兩次 
  

次壓 
壓路機之鐵輪應以水保持濕潤，以免瀝

青混合料黏附輪上，但水份不得過多，

以免流滴於瀝青混合料內 
  

終壓 以二軸二輪壓路機或振動壓路機滾壓   

路面保護 
應封閉交通 6 小時以上，鋪面溫度冷卻

至 50 ℃ 
  

☆完成寬度查

驗 
依設計圖尺寸填列   

☆壓實度試驗 
5 點平均工地密度≧95%，任一點平均

工地密度不得低於 93% 
  

☆厚度抽驗 平均厚度≧設計厚度 8cm   

☆標線尺寸 兩側寬度各 10cm，厚度 2mm 以上   
缺失複查結果：               
□已完成改善（檢附改善前中後照片） 
□未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 
複查日期：  年 月 日              
複查人員職稱：              簽名： 

備註： 

1.檢查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：

磚縫 7mm~10mm）。 

2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 

3.本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 

4.”☆”表示檢驗停留點之檢驗項目。 
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表 6-10   舖塊石工程施工自主檢查表 
                                                 編號：108-B-01020-001-003-C09- 

                                                    

現場施工人員簽名：           工地主任： 

 

  

工程名稱 紅石溪堤防(左岸二、三號)環境改善工程 

承攬廠商 億鉦營造有限公司 

檢查位置  檢查日期     年    月    日 

檢查時機 □自主檢驗停留點    □施工中檢查    □施工完成檢查 

檢查結果 ○檢查合格     ╳有缺失需改正    ／無此檢查項目 

檢查項目 
設計圖說、規範之檢查標準 

（定量定性） 

實際檢查情形 

（敘述檢查值） 
檢查結果 

施工面整平 平整無雜物   

高程檢測 依設計圖高程   

塊石粒徑 
∮25~32cm＞70% 

∮24~18cm＜30% 
  

☆塊石面整平 塊石面整平   

☆完成尺寸查驗 依設計圖尺寸填列   

缺失複查結果：               

□已完成改善（檢附改善前中後照片） 

□未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 

複查日期：  年 月 日              

複查人員職稱：              簽名： 

備註： 

1.檢查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：

磚縫 7mm~10mm）。 

2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 

3.本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 

4.”☆”表示檢驗停留點之檢驗項目。 
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表 6-11  填塊石工程施工自主檢查表 
                                               編號：108-B-01020-001-003-C10- 

                                                    

現場施工人員簽名：           工地主任： 

 

 

  

工程名稱 紅石溪堤防(左岸二、三號)環境改善工程 

承攬廠商 億鉦營造有限公司 

檢查位置  檢查日期     年    月    日 

檢查時機 □自主檢驗停留點    □施工中檢查    □施工完成檢查 

檢查結果 ○檢查合格     ╳有缺失需改正    ／無此檢查項目 

檢查項目 
設計圖說、規範之檢查標準 

（定量定性） 

實際檢查情形 

（敘述檢查值） 
檢查結果 

施工面整平 平整無雜物   

高程檢測 依設計圖高程   

塊石粒徑 
∮30~38cm＞70% 

∮29~22cm＜30% 
  

☆塊石面整平 塊石面整平   

☆完成尺寸查驗 依設計圖尺寸填列   

缺失複查結果：               

□已完成改善（檢附改善前中後照片） 

□未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 

複查日期：  年 月 日              

複查人員職稱：              簽名： 

備註： 

1.檢查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：

磚縫 7mm~10mm）。 

2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 

3.本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 

4.”☆”表示檢驗停留點之檢驗項目。 
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表 6-12 混凝土排塊石坡面工程施工自主檢查表 

                                                 編號：108-B-01020-001-003-C11- 

                                                    

現場施工人員簽名：           工地主任： 

工程名稱 紅石溪堤防(左岸二、三號)環境改善工程 

承攬廠商 億鉦營造有限公司 

檢查位置  檢查日期 年    月    日 

檢查時機 □自主檢驗停留點    □施工中檢查    □施工完成檢查 

檢查結果 ○檢查合格     ╳有缺失需改正    ／無此檢查項目 

檢查項目 
設計圖說、規範之檢查標準 

（定量定性） 

實際檢查情形 

（敘述檢查值） 
檢查結果 

☆塊石進場 
塊石表面堅硬無裂痕且潔
淨   

☆測量放樣位置坡
度 

S=1:1   

10cm 混凝土施設 厚度 10cm   

漿砌襯排塊石 
1.長徑垂直於坡面 

2.塊石平整性需平整 
  

☆排水器設置間距

及連接管長 
間距 2m，管長 1m   

☆施工完成查驗 混凝土表面平整   

☆完成構造物尺寸 坡長尺寸 L＝            

養護方式 
採噴水養護保持濕潤 7天以

上 
  

缺失複查結果：               

  □已完成改善（檢附改善前中後照片） 

  □未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 

    複查日期：  年 月 日              

    複查人員職稱：              簽名： 

備註： 

1.檢查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：

磚縫 7mm~10mm）。 

2.檢查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 

3.嚴重缺失、缺失複查未完成改善，應填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善。 

4.”☆”表示檢驗停留點之檢驗項目。 
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表 6-13 植栽種植施工自主檢查表 

                                                 編號：108-B-01020-001-003-C12- 

工程名稱 紅石溪堤防(左岸二、三號)環境改善工程 

承攬廠商 億鉦營造有限公司 

檢查位置  檢查日期     年 月 日 

檢查時機 □檢驗停留點 □隨機抽查 

檢查結果 ○檢查合格 ╳有缺失需改正 ／無此檢查項目 

檢查項目 
抽查標準 

（定量定性） 

實際抽查情形 

（敘述抽查值） 
抽查結果 

底層整平 平整無雜物  
 

☆樹種 黃花風鈴木樹  
 

☆高度 H≧250 ㎝  
 

☆寬度 W≧100 ㎝  
 

☆直徑 ∮≧6 ㎝  
 

有機肥料量 1kg  
 

樹穴 
高 0.8m 以上、深 0.7m 以上、

寬 0.8m 以上 
 

 

支架設置 
2 支直立杉木:∮=5cm，L=1.5m。 

1 支直立杉木:∮=5cm，L=0.6m。 
 

 

☆種植後情況 是否存活  
 

缺失複查結果： 

□已完成改善（檢附改善前中後照片） 

□未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善  

複查日期： 年 月 日 

複查人員： 簽名： 

備註： 

1.檢查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例： 磚

縫 7mm~10mm）。 

2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 

3.本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 

4.”☆”表示檢驗停留點之檢驗項目。 

               

現場施工人員簽名：           工地主任： 
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表 6-14 抿石子工程施工自主檢查表    編號：108-B-01020-001-003-C13- 

                                                    

現場施工人員簽名：           工地主任： 

                                                                                        

 

 

工程名稱 紅石溪堤防(左岸二、三號)環境改善工程 

承攬廠商 億鉦營造有限公司 

檢查位置  檢查日期 年    月    日 

檢查時機 □自主檢驗停留點    □施工中檢查    □施工完成檢查 

檢查結果 ○檢查合格     ╳有缺失需改正    ／無此檢查項目 

檢查項目 設計圖說、規範之檢查標準 
（定量定性） 

實際檢查情形 
（敘述檢查值） 檢查結果 

☆混凝土表面 異物清除   

施工順序 自高處向低處施工   

水泥砂漿之配合比例 採用一份水泥及三份砂與適
量之水拌和 

 
 

水泥砂漿之拌和 加水後之拌和時間不得少於3
分鐘 

 
 

面層之水泥碎石料 禁止摻雜海菜或其他化學膠
合物，但可酌加礦物填縫料，
其用量為水泥量之15%～20% 

 
 

面層之水泥碎石料配
比 

1份水泥、1.5份碎石及1/4份礦
物填縫料，水泥初凝後以乾淨
海棉塊抿洗表面。 

 
 

表面整理 用噴霧器噴洗表面，應洗刷清
潔 

 
 

☆完成面清理 
洗石子完成後，整幅施工面應
均勻乾淨，不得混濁不清 

  

缺失複查結果：               

□已完成改善（檢附改善前中後照片） 

□未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 

複查日期：  年 月 日              

複查人員職稱：              簽名： 

備註： 

1.檢查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫

7mm~10mm）。 

2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 

3.本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 

4.”☆”表示檢驗停留點之檢驗項目。 
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表 6-15 仿木欄杆工程施工自主檢查表     編號：108-B-01020-001-003-C14- 

                                                    

現場施工人員簽名：           工地主任： 

工程名稱 紅石溪堤防(左岸二、三號)環境改善工程 

承攬廠商 億鉦營造有限公司 

檢查位置  檢查日期 年    月    日 

檢查時機 □自主檢驗停留點    □施工中檢查    □施工完成檢查 

檢查結果 ○檢查合格     ╳有缺失需改正    ／無此檢查項目 

檢查項目 設計圖說、規範之檢查標準 
（定量定性） 

實際檢查情形 
（敘述檢查值） 檢查結果 

☆施工位置放樣 依圖說規定   

木作欄杆鐵件 需與結構鋼筋點焊在一起   

木作欄杆結構鋼筋 依圖說規定   

木作欄杆組裝間距 
主柱∮=_____ L=______ 

橫木∮=_____ L=______ 
  

☆施工後整理 
周圍需打掃乾淨，圍籬施工

號誌須拆除 
  

    

    

    

缺失複查結果：               

□已完成改善（檢附改善前中後照片） 

□未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 

複查日期：  年 月 日              

複查人員職稱：              簽名： 

備註： 

1.檢查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：

磚縫 7mm~10mm）。 

2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 

3.本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 

4.”☆”表示檢驗停留點之檢驗項目。 
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表 6-16 預鑄植生塊工程施工自主檢查表      

編號：108-B-01020-001-003-C15 

                                                    

現場施工人員簽名：           工地主任： 

 

 

工程名稱 紅石溪堤防(左岸二、三號)環境改善工程 

承攬廠商 億鉦營造有限公司 

檢查位置  檢查日期 年    月    日 

檢查時機 □自主檢驗停留點    □施工中檢查    □施工完成檢查 

檢查結果 ○檢查合格     ╳有缺失需改正    ／無此檢查項目 

檢查項目 設計圖說、規範之檢查標準 
（定量定性） 

實際檢查情形 
（敘述檢查值） 檢查結果 

☆植生塊鋼模尺寸 (100±1)x(50±1)x(25±1)cm   

鋼模整理平整及上

油 
整理平整及上油   

混凝土澆置 震動確實及表面粉光   

鋼筋綁紮 依設計圖說   

以交丁方安放施

作，並保持平整 
保持平整   

☆完成面清理 
表面平整，周圍環境整理乾

淨 
  

    

缺失複查結果：               

□已完成改善（檢附改善前中後照片） 

□未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 

複查日期：  年 月 日              

複查人員職稱：              簽名： 

備註： 

1.檢查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：

磚縫 7mm~10mm）。 

2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 

3.本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 

4.”☆”表示檢驗停留點之檢驗項目。 
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表 6-17 制水閥工程施工抽查紀錄表     編號：108-B-01020-001-003-C16- 

                                                    

現場施工人員簽名：           工地主任： 

工程名稱 紅石溪堤防(左岸二、三號)環境改善工程 

承攬廠商 億鉦營造有限公司 

檢查位置  檢查日期 年    月    日 

檢查時機 □自主檢驗停留點    □施工中檢查    □施工完成檢查 

檢查結果 ○檢查合格     ╳有缺失需改正    ／無此檢查項目 

檢查項目 設計圖說、規範之檢查標準 
（定量定性） 

實際檢查情形 
（敘述檢查值） 檢查結果 

☆結構尺寸放樣 預埋件位置誤差 3mm 內   

☆設備規格、尺寸 

1.手動水閘門：W60 cm *h60 cm 

*H200cm 

2.水閘門：W60 cm *h60 cm 

*H140cm 

3.容許誤差小於 3% 

  

制水閥安裝 

1. 水門B於100cm以上需於鐵

架上補強 45 度角鐵(角鐵為

75*75*6mm)，100cm 以下，

捲揚機為 35c 鑄鐵板 9mm。 

2. 鐵架需漆上水藍色油漆並

一底二度。 

3. 鐵架焊接需滿焊。 

4. 水門板為鑄鐵材質。 

5. 螺旋桿為全齒，捲揚機需漆

上嫩綠色油漆並一底二度。 

  

☆閘門運轉 上昇下降正常使用   

缺失複查結果：               

□已完成改善（檢附改善前中後照片） 

□未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 

複查日期：  年 月 日              

複查人員職稱：              簽名： 

備註： 

1.檢查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：

磚縫 7mm~10mm）。 

2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 

3.本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 

4.”☆”表示檢驗停留點之檢驗項目。 
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表 6-18 景觀平台工程施工自主檢查表      

編號：108-B-01020-001-003-C17- 

                                                    

現場施工人員簽名：           工地主任： 

 

工程名稱 紅石溪堤防(左岸二、三號)環境改善工程 

承攬廠商 億鉦營造有限公司 

檢查位置  檢查日期 年    月    日 

檢查時機 □自主檢驗停留點    □施工中檢查    □施工完成檢查 

檢查結果 ○檢查合格     ╳有缺失需改正    ／無此檢查項目 

檢查項目 設計圖說、規範之檢查標準 
（定量定性） 

實際檢查情形 
（敘述檢查值） 檢查結果 

☆施工高度及位置

確認 

依設計圖於左岸四號堤防約 0+115

及 0+375，約右岸三號堤防約 0+925

及 1+175，並視現況調整。 
  

☆規格、尺寸 經機關核可後使用   

平台地板零件尺寸 
木地板 t≧4cm，型鋼 10*5*2*0.23cm，

框邊 H-10*10*0.6*0.8cm，橫樑

H-10*10*0.6*0.8cm，封板 t≧2cm。 

  

平台欄杆零件尺寸 

木扶手 12*5cm，扶手鎖定鋼板 t=5mm，

欄杆柱 100*50*3.2mm，鋼板 t=8mm，

橫管 100*50*3.2mm，鋼底板 10*10,t≧

1cm 與型鋼滿焊銜接 

  

組裝 

1. 平台橫樑間距 12cm，木地板離地

面 26cm。 

2. 平台欄杆欄杆柱間距 114cm，木扶

手高於木地板 110cm。 

  

☆完成面 平整無凹陷，油漆色調保持一致   

缺失複查結果：               

□已完成改善（檢附改善前中後照片） 

□未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 

複查日期：  年 月 日              

複查人員職稱：              簽名： 

備註： 

1.檢查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：

磚縫 7mm~10mm）。 

2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 

3.本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 

4.”☆”表示檢驗停留點之檢驗項目。 
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表 6-19 混凝土 AP 管埋設施工自主檢查表      

編號：108-B-01020-001-003-C18- 

                                                    

現場施工人員簽名：           工地主任：

工程名稱 紅石溪堤防(左岸二、三號)環境改善工程 

承攬廠商 億鉦營造有限公司 

檢查位置  檢查日期 年    月    日 

檢查時機 □自主檢驗停留點    □施工中檢查    □施工完成檢查 

檢查結果 ○檢查合格     ╳有缺失需改正    ／無此檢查項目 

檢查項目 設計圖說、規範之檢查標準 
（定量定性） 

實際檢查情形 
（敘述檢查值） 檢查結果 

☆施工高度及位置

確認 

依設計圖於左岸四號堤防 0+474 處及

右岸三號堤防 1+285 處，並視現況調

整，高程需配合新設側溝之溝底高程 

  

☆規格、尺寸 
左四：∮=60cm，L=2.5cm/支：5 支。 

右三：∮=60cm，L=2.5cm/支：4.5 支。 
  

混凝土 AP 管安裝 

1. 基礎開挖後需實測地面高程，洩水

坡度大於 0.02%。 

2. 涵管組立鋼筋 D13@20cm。 

  

☆表面整理及通水

測試 

正常排水無積水，左岸四號堤防 0+474

處需配合水閘門啟閉密合。 
  

缺失複查結果：               

□已完成改善（檢附改善前中後照片） 

□未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 

複查日期：  年 月 日              

複查人員職稱：              簽名： 

備註： 

1.檢查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫

7mm~10mm）。 

2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 

3.本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 

4.”☆”表示檢驗停留點之檢驗項目。 
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表 6-20 走桌文化廣場施工自主檢查表  

                                    編號：108-B-01020-001-003-C19- 

現場施工人員簽名：           工地主任： 

 

工程名稱 紅石溪堤防(左岸二、三號)環境改善工程 

承攬廠商 億鉦營造有限公司 

檢查位置  檢查日期 年    月    日 

檢查時機 □自主檢驗停留點    □施工中檢查    □施工完成檢查 

檢查結果 ○檢查合格     ╳有缺失需改正    ／無此檢查項目 

檢查項目 
設計圖說、規範之檢查標準 

（定量定性） 

實際檢查情形 

（敘述檢查值） 
檢查結果 

☆高壓磚尺寸檢查 
1.木紋石板磚 40*60*6cm。 

2.走桌意象鋪面石材 100*100*6cm 
  

☆座椅尺寸檢查 自然石座椅 h≧37cm   

碎石級配厚度 鋪設厚度 20cm   

碎石級配餔設 分層均勻散舖   

細砂襯墊尺寸 0.5cm 以下碎石   

細砂襯墊厚度 t=5 ㎝,細砂內雜物或石礫需清除   

☆高壓磚鋪設 排列需注意平整度   

☆擺設座椅 擺設後座椅平穩無搖動   

缺失複查結果：               

  □已完成改善（檢附改善前中後照片） 

  □未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 

    複查日期：  年 月 日              

    複查人員職稱：              簽名： 

備註： 

1.檢查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫

7mm~10mm）。 

2.檢查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 

3.嚴重缺失、缺失複查未完成改善，應填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善。 

4.”☆”表示檢驗停留點之檢驗項目。 
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表 6-21 透水鋪面施工自主檢查表 
                                                       編號：108-B-01020-001-003-C20- 

現場施工人員簽名：           工地主任： 

工程名稱 紅石溪堤防(左岸二、三號)環境改善工程 

承攬廠商 億鉦營造有限公司 

檢查位置  檢查日期     年    月    日 

檢查時機 □自主檢驗停留點    □施工中檢查    □施工完成檢查 

檢查結果 ○檢查合格     ╳有缺失需改正    ／無此檢查項目 

檢查項目 
設計圖說、規範之檢查標準 

（定量定性） 

實際檢查情形 

（敘述檢查值） 
檢查結果 

底層整平 整平夯實   

☆級配料篩分析 篩分析試驗 NS488 NS490   

級配粒料散舖 分層均勻   

壓實最大厚度 =10cm   

☆厚度挖驗 平均厚度大於設計厚度   

☆壓實度 壓實度≧90%   

載重層鋪設 施作面平整無雜物   

耐磨層鋪設 施作面平整無雜物   

防護面漆 完成面平整   

缺失複查結果：               

□已完成改善（檢附改善前中後照片） 

□未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 

複查日期：  年 月 日              

複查人員職稱：              簽名： 

備註： 

1.檢查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫 7mm~10mm）。 

2.抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。 

3.本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。 

4.”☆”表示檢驗停留點之檢驗項目。 
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柒 不合格品之管制 

依據契約規定，本工程之材料或施工品質之各種檢驗，若有不合格品或施工

品質出現異常現象或徵兆時，應依本章節不合格品處理及第玖章之矯正措施程序

辦理，以確保本工程之品質完全符合合約規定。 

一.  不合格材料及設備之處理與暫存管制 

（一）配合第五章材料設備自主檢查程序規定，經現場檢查不合格或抽樣試驗結

果不合格材料，工程師應分將材料合格、不合格品，儲存於適當地方並予

區隔，在未運離工地前應以印有不合格字樣之警示標示標於該批材料上，

以免誤用。 

（二）針對不合格材料處理方式，需註記修正、更換或驗退，並拍照存檔， 

以利後續處置之追蹤管制。 

（三）在檢驗過程中發現不合格，經檢驗為須修正之材料，請廠商做篩選、區隔、

修正後，檢驗工程師再次會同檢驗直至合格為止。 

（四）經檢驗為須更換之材料，請廠商做更換後，檢驗工程師再次檢驗直至合格

為止。 

（五）驗退後之新進材料，工程師需會同檢驗工程師檢驗直至合格為止。 

（六）經檢驗為驗退之材料僅得以暫存暫置，而該批材料應儘速運離工地。 

（七）對材料及設備不合格率異常時之管制方式，應依照第九章矯正與預防措施

辦理。 

（八）材料自主檢查不合格管制作業流程，如圖 7-1。 
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材料自主檢查不合格管制作業流程(圖 7-1) 

 
 
  

材料自主檢查不合格 

送貨單及點收表單

上註記不合格 

運離工地 

隔離並標示為

不合格品 

退料 

填寫「不合格品管制

報告（材料）」 

結案 

重新進料 
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二.  不合格品之管制與追蹤管制表件 

（一）對不符合設計圖說規範，或契約規定之製程或施工成果均視為瑕疵，於處

理合格後須由品管人員辦理複檢，如仍不符合規定時，則須繼續辦理追蹤，

直至符合規定為止。 

（二）若經檢驗施工為不符合契約要求時，除需記載於「不合格品管制報告」(詳

表 7-1)外，需呈工地主任核閱後歸入不合格檔案追蹤辦理，直至符合規定

為止。 

（三）對於施工缺失頻率高之項目，應與第捌章矯正與預防措施作連結。 

（四）施工自主檢查不合格管制作業流程，詳如圖 7-2。 
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檢查人員填寫『不符合事
項報告』通知責任者

實施自主檢查

責任者填寫矯正、原因分
析與預防措施

不符合

責任者實施矯正措施(改善、補
強、拆除重作、退料、文件補正)

檢查人員
審查

回饋(制度、規
範、設計及施工)

接受

符合

不接受

同意結案
解除列管

開始

結束

不符合事項發生

資料建檔

施工機具設備檢查、材料設備檢驗、施工
品質檢驗、施工作業抽查、文件審查、抽

驗、隱蔽部位查驗、自主檢查

不符合

實施不合格品管制：
材料設備、施工品質
標示檢驗不合格並依
契約規定辦理

檢查(驗)結果

填寫『不符合事項處
理追蹤管制表』實施

追蹤管制

通知責任者改善

責任者分析不符合事項發
生原因

 

  不符合事項處理流程圖(圖 7-2) 
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不合格品追蹤改善紀錄表(表 7-1) 

                                                                 編號： 

工程名稱 紅石溪堤防(左岸二、三號)環境改善工程   

監造廠商  檢查日期  

承攬廠商 億鉦營造有限公司 限定完成改善日期  

缺失具體情形、位置、範圍： 

 

 

 

 

 

 

                                                    檢查人員簽名： 

分析缺失發生原因： 

採取改正措施： 

 

採取預防措施： 

缺失複查日期： 

複查結果： □改善完成      

□未完成改善（說明： 

□其他（說明：                              

複查人員簽名： 

工地主任簽名：                               品管人員簽名： 
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不符合事項報告(表 7-2) 
                   編碼： 

工程名稱 紅石溪堤防(左岸二、三號)環境改善工程 檢查日期 年    月    日 

主辦機關 第八河川局 
監造單位 第八河川局 
廠商 億鉦營造有限公司 

檢查位置  檢查人員  

檢查項目類別 □1.施工設備 □2.材料設備 □3.施工成品 □4.施工作業 □5.文件、紀錄 

不符合事項分類 □  一般缺失改善  .□  執行 NCR 程序改善 

不 符 合 事 項 說 明 

不符合事項                                       限期改善完成日期： 

(檢查者填寫或監造單位依據督導或查核缺失登錄) 

 

 

                 

 

 

                 責任者：  

一般缺失改善 矯正(改善)處理情形(含原因分析、矯正(改善)措施及處理結果情形說明) 

一、原因分析(責任者填寫) 

 

 

 

 

二、矯正(改善)措施 (責任者填寫) 

 

 

 

 

 

 

三、處理結果 (責任者填寫) 

 

 

 

 

 

 

 

(原因分析得以附件型式附於本報告)      責任者：            改善完成日期： 
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執行 NCR 程序改

善 

矯正(改善)及預防措施執行情形【含原因分析、矯正(改善)及預防措施與矯正(改

善)結果】 

一、原因分析(責任者填寫) 

 

 

 

 

 

 

二、矯正(改善)及預防措施(責任者填寫) 

(一)矯正措施 

 

 

 

 

(二)預防措施 

 

 

 

 

三、矯正預防措施與改善結果 

 

 

 

 

審  核  結  果 

□  符合     □ 需再行改善 

計畫追蹤日期： 

追蹤行動內容： 

        檢查人員(或監造登錄人員)：            日期： 

□同意結案 

結案日期：                              檢查人員： 

註：1.經檢查如有不符合事時，無法立即改善者除填寫不符合事項說明外，並應填寫不符合事項追
蹤管制表實施管制。 

2.檢查者應於「不符合事項分類」中，明確勾選□一般缺失改善或□ 執行 NCR 程序改善。 
3.後續改善，應依上述勾選情形，進行改善。 
4.檢查人員就責任者填報改善情形進行審核，若屬符合則應勾選符合，如需再行改善者，則
應於審核結果欄位填寫追蹤行動內容，通知責任者改善，責任者應於預定追蹤日期內改善
完成後將改善情形報檢查人員審核。 

5.矯正(改善)完成後應檢附改善之前中後照片並就照片內容作簡要說明。  
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改善照片(表 7-3) 
(改善前中後同一角度)                 編號：     

工程名稱：紅石溪堤防(左岸二、三號)環境改善工程 

說明： 

(改善前) 

 

說明： 

(改善中) 

 

說明： 

(改善後) 
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不符合事項追蹤管制 (表 7-4) 

工程名稱：紅石溪堤防(左岸二、三號)環境改善工程      編碼： 

不符合事項

報告表編號 
檢查日期 

矯正改善及預防

措施完成期限 
預定追蹤日期 結案日期 備註 
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捌 矯正與預防措施 

一.  矯正措施辦理之時機與品質管理 

（一）施工中發現材料設備施工方式有品質異常現象或業主反應時，品管

人員應填寫「矯正與預防處理紀錄表」（詳如表 8- 1 所示）以詳述異常

缺失現象，並分析工程施工過程、品質紀錄、業主要求事項等，提送

品管組處理。 

（二）品管組織需擬定異常改善對策及方法，交由品管人員審核，後依所

提之對策方法，督導施工單位執行矯正預防措施。 

（三）改善完成後，品管人員對其改善效果確認及評估，並將其方法標準

化，做為預防或教育訓練資料。 

（四）本工程矯正措施執行之流程，如圖 8- 1 所示。 

 

開始

發生異常

1. 紀錄異常狀況
2. 初步處理
3. 呈報工地主任

重大異常

1. 工地主任負責主導改正計畫
2. 發生單位負責執行

1. 召開檢討會議
2. 相關單位及廠商列席

呈報工地負責人核示

1. 相關單位發文召開會議
2. 業主、廠商、相關人員列席

執行矯正方案

紀錄及呈報

異常現象已改進 結案

是

否

是否

紀錄及呈報

 

矯正措施作業程序(圖 8-1) 

呈報工地主任核示 
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二.  預防措施執行之時機與成效評估     

 

 

開始

資料收集

結案 文件更新發行

效果確認
否

可

統計分析

預防狀況

異常報告單

分析原因

擬定對策

相關單位執行對策

修改文件
變更設計

或
工程變更

可

否

 

 

 

 

矯正預防措施作業程序與品質管理 (圖 8- 2) 
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矯正與預防處理紀錄表(表 8-1) 

 

工程名稱 
紅石溪堤防(左岸二、三號)環境改

善工程   
廠商名稱 億鉦營造有限公司 

發生位置  發生日期  登錄編號  

異常現象: 

 

 

 

 

 

                        工地主任:           品管人員: 

異常判定：□重大異常       □非重大異常 

異常原因: 

 

 

 

 

 

 

               

矯正與預防措施: 

 

  

 

 

 

 

                         

效果確認與評價: 

□ 未矯正       □矯正未符合要求   □符合要求    □須標準化 

其他說明： 

 

 

 

 

 

                        工地主任:             品管人員:                     
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玖、內部品質稽核 

一、品質稽核權責 

    品質稽核權責：由本公司負責人責陳專任工程人員及工務管理部門，

並帶領品管人員執行內部各項品質稽核權責。  

二、品質稽核範圍 

    品質稽核為一項內部系統化及獨立性的查驗，以判定工地執行之各項

品質活動是否有效落實執行。稽核範圍至少應包括下列各項： 

(1)對於工地之各項計畫、施工要領、施工圖表、品質管理標準、自主

檢查等，是否落實執行。 

(2)透過文件及紀錄稽核執行工作者，是否依據作業流程執行；查證執

行工作成果，符合作業紀錄且品質無虞。 

(3)對於不符合事項及矯正、預防措施之處理與各類文件、紀錄歸檔是

否確實。 

三、品質稽核頻率 

    原則上採取定時與不定時之稽核；定期稽核於本工程排定預定進度達

25%至 85%期間每三個月一次。不定期稽核作業則視業主單位要求配

合實施。 

    依合約規定制定稽核時程之排定，須依工程實際需要辦理指導綱要編

定，方得以據以納入稽核要領與準則。 

四、品質稽核流程 

    包含內部品質稽核結果通知(表 9--1)、結案、矯正措施等分別予以說明，

應含相關表單及附件(如改善前、中、後照片)，並建立內部品質稽核

管制總表(表 9--1)。 

  

 

 

 

 

 

訂定稽核計畫 稽核通知 稽核並開

稽核會議 

稽核結果

通知 

結    案 矯正與預

防措施 
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內部品質稽核管制總表(表 9-1) 

工程名稱：紅石溪堤防(左岸二、三號)環境改善工程   

 

項次 編碼 稽核項目 稽核 
次數 

符合 
次數 

不符合 
次數 備註 

1 A 施工設備、材料設備     

2 D 施工圖表、品質管理標準     

3 E 自主檢查     

4 T 材料檢驗報告、出廠證明     

5 Q 文件、紀錄     

6 Q 
執行成果是否符合作業紀

錄 
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內部品質稽核結果通知單(表 9-2)       編碼： 

工程名稱 紅石溪堤防(左岸二、三號)環境改善工程

   
稽核日期  

品管人員  

稽核項目類別 
□1 施工材料設備□2 施工圖表 □3 自主檢查□4 檢驗報告  

□5 文件、紀錄 

缺失事項分類 □1.主要缺失事項 2.□次要缺失事項 3.□觀察事項 

稽   核  事  項  說  明 

稽核事項(品管人員填寫)                     限期改善完成日期： 

 

 

                                               現場工程師：  

矯正及預防措施情形說明 

矯正措施(現場工程師填寫) 

 

 

 

 

預防措施(現場工程師填寫) 

 

 

 
 
現場工程師：            改善完成日期： 

審  查  結  果 

需改善追蹤行動內容：                                     

 

品管人員：       預定追蹤日期： 

□同意結案 
  結案日期：                               品管人員： 
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工程品質稽核紀錄表(表9-3) 

 

主 管 機 關 經濟部水利署 編 號  

主 辦 機 關 經濟部水利署第八河川局 稽 核 日 期 年  月  日 

工 程 名 稱 紅石溪堤防(左岸二、三號)環境改善工程 開 工 日 期 年  月  日 

工 程 編 號 9-8-B-09-20-001-003  預定完工日期 年  月  日 

工 程 進 度 預定：     %   實際：        % 設計監造單位  

發包工作費  廠 商 億鉦營造有限公司 

工   程 
概   況 

 

稽 核 人 員  

優 

點 

 

 

缺 

 

 

點 

 

 

 

 

 

 

 

 

建 

議 

 

 

 

 

 

 

 

檢 
試 
驗 
執 
行 

 

備 
註 
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 品質稽核缺失改善照片(表 9-4) 

 

工程名稱 紅石溪堤防(左岸二、三號)環境改善工程   

說明： 

(改善前) 

 

說明： 

(改善中) 

 

說明： 

(改善後) 
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壹拾 文件紀錄管理系統 
一. 文件管理系統 

    對於與本工程所有相關文件項目詳予表列，並作適當之分類、編碼，

規劃其管理作業程序。 

 

(一)文件包括： 

1.與各單位往返書函 

2.工程契約 

3.品質計畫書與施工計畫書及其所附相關空白表單 

4.施工圖說 

5.檢試驗計畫 

6.各項空白表格(如材料試驗紀錄表等工程相關表單) 

 

(二)文件管理系統編碼 

□□□□-□□□-□□□ 

(A)     (B)   (C) 

其中(A)為工程代碼。 

(B)為文件英文代碼。 

    (C)為流水號。 

 

(1)文件類：以英文代碼 P ××。 

(2)圖說類：以英文代碼 D ××。 

(3)會議紀錄類：以英文代碼 M ××。 

(4)檢查與試驗紀錄類：以英文代碼 T ××。 
 

二. 紀錄管理作業程序 
 

(一)紀錄項目包括： 

1. 材料試驗紀錄表 

2. 施工檢查紀錄表 

3. 安全衛生檢查表 
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4. 環境衛生檢查表 

5.不合格品管制報告 

6.矯正與預防處理紀錄表 

7.會議紀錄 

8.日報表 

9.隱蔽處工程照片 

 

 

(二)紀錄系統編碼(與文件管理系統配合) 

 

□□□□-□□□-□□□-□□ 

(A)     (B)   (C)    (D) 

 

其中 (A)為工程代碼。 

(B)為材料試驗與工程檢查項目代碼。 

(C)為序號。從 01 依序編碼，不符合項目複查序號不變。 

(D)為複查次數。 
 

三. 紀錄移轉及存檔 
 

(一)計畫工作執行完成後，將尚在保存期限之紀錄依契約規定，將施工

檢查表、材料設備試驗及設備功能運轉測試等相關工程紀錄作為竣工

驗收決算書之附件，送交監造單位與工程主辦機關備查。 

 

(二)品質紀錄至少保存 2 年。 
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開始

建立編碼系統

編碼

建檔

文件紀錄存檔

文件紀錄銷毀

文件紀錄借調

查 催

文件紀錄移轉

文件紀錄歸檔

結束

文件紀錄移轉至
監造單位或工程

主辦機關

 
文件紀錄管理作業程序(圖 10-1) 
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文件及記錄管理系統表(表 10-1) 
工程標案 卷種分類 細分類 流水號 保存年

限 

備註 

×××工程 A 施工預算書卷 A   001 永久  

 B 施工說明書卷 B   001 永久  

  施工人員及廠

商資料卷 

C   001 5 年  

  公文 D 主辦單位 

監造單位 

承包商 

A 

B 

C 

001 

001 

001 

10 年  

  材料送審型錄 E   001 3 年  

  材料試驗紀錄 F 混凝土 

鋼筋 

其他 

A 

B 

C 

001 

001 

001 

永久  

  材料出廠證明 G   001 永久  

  自主檢查表 H   001 5 年  

  品質改善追蹤 I   001 5 年  

  進度報告 J   001 3 年  

  施工照片 K   001 永久  

  會議紀錄 L   001 3 年  

  勞安衛檢查表 M   001 3 年  

  變更設計卷 N   001 永久  

  估驗計價 O   001 永久  

  施工日誌 P   001 永久  

  品質計畫書 Q   001 5 年  

  施工圖 R   001 永久  

  施工計畫書 S   001 5 年  

  傳真紀錄 T   001 5 年  
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