
工 程 進 度 表（施工、驗收、決算）
（■上半月□下半月）

資生營造股份有限公司 工地主任 工 　程   進   度

108水三工02 職安人員姓名 身分證字號 B122385675

品管人員姓名 落後原因代號：

身分證字號 甲－甲方原因

核定單位 1.用地

施 工 進 2.變更

3.供料

2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月  月  月 4.其他甲方原因(請說明)

上 下 上 下 上 下 上 下 上 下 上 下 上 下 上 下 上 下 上 下 上 下 乙－乙方原因

預定進度 0.00 2.28 5.81 10.33 17.81 1.人力

實際進度 0.00 2.63 5.92 11.02 18.26 2.設備機具

  施 工 進 度(%)  3.材料

4.其他乙方原因(請說明)

 月  月  月  月  月  月  月  月 月 月 月 丙－不可抗力原因

上 下 上 下 上 下 上 下 上 下 上 下 上 下 上 下 上 下 上 下 上 下 1.洪水

預定進度 2.天候

實際進度 3.其他不可抗力請說明)

變更設計第   次 同意字號： 第  次修正金額            元 施工廠商由專任工程人員本月施工期間親自赴工地現場督導且留存督導紀錄共    次 1   次

修正展延工期第一次(奉准至                     )同意字號: 主辦機關及監造單位本月現場取樣試驗報告共   5    次，不合格紀錄    0      次

本期施工內容: 本月施工廠商於檢驗停留點未經檢驗或同意，即進行下一道工序次數共    0      次

本月施工廠商於檢驗停留點應檢附之自主檢查表與監造單位現場查驗內容比對，發現有錯誤次數共  0 次

本月環保事件經目的事業主管機關裁罰紀錄，共  0  次。本月符合職業安全衛生法第37條之職業災害次數 0次

施工廠商於本月主動提出技術工法材料或設備替代方案

□主動提出經主辦機關依政府採購法於第35條規定評估後採行          ■無

單 落後原因: 改善辦法及說明:

位
 

：

品管費 預計趕上進度之期程:

元

製表 編　製

工程管理費

現場督導

環保工安

總工程費

試驗報告

檢驗停留點

空污費

民 國 108 年 4 月 10 日

53,163,982  

替代方案

施工主辦工程司 發包工作費

1.0+000--0+219止滑趾模板組立及灌漿 。2. 0+000--0+219止滑趾回填。3.0+009--0+109擋

土牆混凝土打底。4. 0+000--0+200止滑趾基礎混凝土打底。5. 0+009--0+129擋土牆 鋼筋

組立。6.0+009--0+129擋土牆 底版模板組立及灌漿。

 

139,920     

554,062     

貓羅溪溪頭堤防(延長)防災減災工程(一) 熊俗怡

契 約 完 工 日 期 108年10月31日 行政院公共工程委員會

108年2月4日 R223711969

民 國108年   

52,470,000  

工地主任電話 0919-806873

 

ME10302

核定日期及文號

品管人員證書編號

實際完工日期 魏哲立

契 約 開 工 日 期
工 程 概 要

一、新設堤防425公尺。

二、雙孔箱涵一座。

契 約 編 號

工 程 名 稱

半 月 報：每月10日及25日前編報

中 華 民 國 108 年 4 月

工 程 編 號 108-B-01010-001-001 承 包 廠 商 戴育昇

項 

項 

年 
月 

目 

年 
月 

目 


