經濟部水利署107年度補助宜蘭縣政府工程執行及

經費支用情形查核意見

一、計畫執行進度

（一）「流域綜合治理計畫」107年度辦理案件如下：

1.應急工程：計4件工程，截至107年12月底止4件工程均施工中。

2.橋梁改建：計7件工程，截至107年12月底止，2件工程已完工，5件工程施工中。

3.防災社區獎勵金：計執行10件，截至107年12月底止均已執行完成。

（二）「重要河川環境營造計畫」：計1件工程，目前施工中。
（三）縣市管河川及區域排水整體改善計畫：計3件工程，截至107年12月底止3件工程均施工中。
（四）全國水環境改善計畫：計2件工程，截至107年12月底止2件工程均施工中。
二、整體經費與補助款支用情形

（一）流域綜合治理計畫：（抽查2件，已納入市府預算。）
1. 補助工程：（抽查2件，應急工程1件及橋梁改建工程1件）                                       

(1) 十三股排水(5K+000~5K+180)護岸整建應急工程：核定經費2,560萬元，中央補助82%為2,099萬2千元。本工程發包後總經費2,686萬876元（包括工作費2,428萬元、工程管理費42萬582元、設計監造費196萬6,908元、其他費19萬3,386元）。截至107年底，本署第一河川局已核撥1889萬2,800元，核銷數為1,626萬5,248元，餘款請縣府依規定儘速辦理核銷。
(2) 武暖排水第一期改善工程-橋樑改建：核定經費2,214萬元，中央補助82%為2,214萬元。本工程發包後總經費為2,841萬2,443元（包括工作費2,447萬7,394元、工程管理費42萬7,890元、設計監造費224萬1,931元及其他費126萬5,228元）。該工程已於107年6月24日完工，目前已完成驗收決算，決算金額為2,854萬230元（包括工作費2,540萬9,117元、工程管理費43萬8,126元、設計監造費228萬3,046元、空污費9,941元及測量鑽探費40萬元），本署第一河川局已核撥2,214萬元，已核銷數2,214萬元。另本工程尚有打除鋼筋混凝土回收有價料收入10萬1,040元，業依補助比例繳回8萬2,852元。
(3) 非工程措施：

有關補助106年度自主防災社區獎勵金部分：經查為礁鄉玉田社區、蘇澳鎮蘇北社區及壯圍鄉新南社區等8村防災社區，獎勵補助各為新台幣20萬元、5萬及5,000元，核定獎勵金29萬元。
（二）前瞻基礎建設計畫: （抽查2件，已納入市府預算。）
1. 補助工程：（抽查2件，縣市管河川及區域排水整體改善計畫1件及全國水環境改善計畫1件）
   (1) 茅仔寮抽水站及引水渠道新建工程：核定經費2億6,855萬9仟元，中央補助100%。本工程發包後總經費2億6,855萬9仟元（包括工作費2億5,076萬元、工程管理費205萬1,445元、設計監造費1,321萬7,140元及空污費60萬3,039元）。本署第一河川局已核撥621萬9,500元，核銷數為317萬3,044元，請縣府依規定儘速辦理核銷，剩餘款請儘速辦理請款及核銷。

   (2)安農溪第一期河道環境改善：核定經費2,800萬元，中央補助82%計2,296萬元；本工程發包總經費2,790萬8,730元（包括工作費2,547萬691元、工程管理費43萬8,867元、設計監造費193萬5,599元、空污費6萬3,573元）。經查本案工程已於108年1月19日完工，正辦理驗收程序中，本署第一河川局已核撥1,861萬5,761元，核銷數為1,389萬2,150元，請縣府依規定儘速辦理核銷，剩餘款請儘速辦理請款及核銷。
（三）重要河川環境營造工程：（抽查1件，已納入市府預算。）
1.補助工程：（抽查1件，橋梁改建工程1件，）
(1) 宜蘭橋改建工程：

核定經費4億6千萬元，中央補助50%計2億3千萬元，本工程發包後總經費4億1,687萬9元（包括工作費3億7,220萬3,524元、工程管理費288萬7,112元、設計監造費1,938萬9,933元、其他費2,238萬9,440元）。截至107年底，本署第一河川局已核撥6,125萬1,204元，尚未辦理核銷，餘款請縣府依規定儘速辦理核銷。

三、內部控管機制

主要係依據公共工程委員會訂頒之「公共工程標案管理系統」相關規定按月辦理填報各工程進度並加以控管。另宜蘭縣政府執行之「流域綜合治理計畫」及「前瞻基礎建設計畫」案件均納入重大工程會報控管進度，進度落後案件除檢討原因外，落後進度達10%以上案件將由品質稽核小組邀集專家學者辦理現場查核，針對落後原因提出改善方案。
四、計畫執行效益
（1） 十三股排水(5K+000~5K+180)護岸整建應急工程：改善排水護岸約360公尺及無名橋(5K+180)1座，改善淹水面積約78公頃。
（2） 武暖排水第一期改善工程-橋樑改建：改善橋樑1座(0K+298)，改善後梁底高程及通水斷面可滿足計畫洪水位。
（3） 106年度水患自主防災社區獎勵金：提升社區抗災、避災、減災之預防措施，並推動水患防災資訊普及化，加強民眾自主防災能力。
（4） 宜蘭橋改建工程：改善橋梁1座，改善後梁底高程及通水斷面可滿足計畫洪水位。
（5） 茅仔寮抽水站及引水渠道新建工程：增設抽水站2座，改善淹水面積 40 公頃，保護人口約1500人。

（6） 安農溪第一期河道環境改善工程：建置安農溪親水休憩步道及串聯既有步道，休憩空間整合加寬，專用道立體交叉及聯外景點的指標系統建置完善，營造親水空間約1.05公頃。
五、其他事項
106年度自主防災社區獎勵金部分，請宜蘭縣政府依「經濟部水利署辦理流域綜合治理計畫績優水患自主防災社區獎勵作業要點」相關規定，填具「水患自主防災社區全年獎勵金運用情形表(經費)」及「水患自主防災社區全年獎勵金運用情形表(作業)」等相關附表資料送一河局，俾利掌握社區獎勵金運用情形。

查核人員：第一河川局：陳靖薇
          主  計  室：陳小蜜
工程事務組：蔡淑芬
防 災 中心：謝佩伶
河川海岸組：黃月琴、賴炯賓、陳金印、姚又瑜
查核日期：108年 3月 10日
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