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「地下水保育管理計畫暨地層下陷防治第 2期」 

補助款(雲林縣政府)執行情形查核報告 

一、 計畫執行進度： 

    有關 107 年度封填水井部份，雲林縣政府至 107 年度 8月 20 日為止，

已於「水井管理資訊網」填報 87口水井： 

1. 新增違法水井部分，經舉發查證屬實，即查即封共計 5口。 

2. 既有違法水井部分，經舉發查證屬實，辦理封填共計 9口；配合其他公

共建設計畫共封填共計 73口。 

3. 合法水井部分，經查證屬實封填 0口。 

    107 年度納管水井輔導合法續辦理 106 年度土庫鎮、虎尾鎮、元長鄉、

3鄉鎮計 3萬 300 口已完成複查作之納管水井，分 4個標案發包(其中 1標

為委託監審作業專業服務案，另 3標為納管水井輔導合法勞務採購案)，目

前執行進度： 

1. 土庫標部分：106 年 8月 28 日簽約，107 年 8月 28 日契約截止。 

2. 元長標部分：106 年 9月 25 日簽約，107 年 9月 25 日契約截止。 

3. 虎尾標部分：106 年 9月 28 日簽約，107 年 9月 28 日契約截止。 

4. 監審標部分：106 年 9月 30 日簽約，107 年 9月 30 日契約截止。 
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9,400  7,271  77.35% 6,037  83.03% 3735 953 2,782  2,782  125  業興   

土庫鎮 10,500  7,391  70.39% 7,391  100.00% 5840 112 5,728  5,728  43  儀翔   

元長鄉 10,400  6,170  59.33% 4,892  79.29% 2705 941 1,764  1,764  121  勤學   

合  計 30,300 20,832    18,320    12,280  2,006  10,274  10,274  289    

         107 年度辦理納管水井輔導合法推動宣導計畫，簽約日期 107 年 8月 6

日，履約日期 120 個日曆天，工作項目如下： 

1. 30 秒 CF 影片製作 2支。 



2. 30 秒廣播帶製作 2支。 

3. 宣導布條 150 條。 

4. 宣傳旗幟 80 條。 

5. 宣導品 100000 件。 

6. 製作立牌 12 個。 

107 年度辦理違法水井封填工作（預估），簽約日期 107 年 7月 20 日，

履約日期至 107 年 11 月 30 日，以實做數量計算，預計填 80 口，封填對象

如下： 

1. 納管廢棄井。 

2. 納管既有水井同意代為封填。 

107 度辦理水井查察租賃車後續擴充第二年，簽約日期 107 年 1月 1日

至 107 年 12 月 31 日，租賃車輛三部。  

 

二、 經費執行情形： 

(一)107 年度補助雲林縣政府經費計 1,207 萬 2,428 元 (經常門 1,077 萬

2,428 元，資本門 130 萬元)，已納入雲林縣政府 107 年度施政計畫「水

利業務-水利行政」(經常門)、「一般建築及設備-財產設備」(資本門)

等預算項下。另縣府依水利法執行水井管理等相關行政作業自籌編列配

合款計 147 萬 9,100 元。截至 107 年 8月為止，本署已核撥 516 萬 7,130

元，核銷 242 萬 9,833 元，係辦理臨時人員工作酬金、行政管理費用及

水井巡查察租賃車輛租金等支出。 

(二)106 年補助雲林縣政府經費計 3,852 萬 3,870 元 (經常門 771 萬 3,870

元，資本門 3,081 萬元)，已納入雲林縣政府 106 年度施政計畫「水利業

務-水利行政」(經常門)、「水利工程-水利工程」(資本門)等預算項下。

另縣府依水利法執行水井管理等相關行政作業自籌編列配合款計 82 萬

4,000 元。106 年度本署已請撥 2,345 萬 8,870 元，核銷 837 萬 1,958 元



及結餘款 6萬元，故 106 年保留款共 3,009 萬 1,912 元(經常門 18萬 180

元，資本門 2,991 萬 1,732 元)。截至 107 年 8月為止，本署已核撥 1,508

萬 6,912 元，核銷 406 萬 178 元並繳回 40 萬 7,392 元，尚未核銷 1,061

萬 9,342 元 (資本門)及未請撥款 1,500 萬 5,000 元，請縣府儘速辦理請

款核銷事宜。 

(三)105 年保留款 343 萬 5,584 元(經常門)，截至 107 年 8 月為止，該府已

核銷 324 萬 2,785 元並繳回 19 萬 2,799 元，本案已執行完成。 

(四)建請爾後年度查核時，請提供憑證(正本或影本)或支用明細表列案查

核。 

三、 雲林縣內部控管機制: 

    有關巡查人員上下班及加班、請假、補假、差勤作業之管內部管控，

由縣府所建置之「機關內部人事業務系統」辦理，並逐層審核。 

四、 計畫執行效益: 

1. 目前續辦 106 年度納管水井輔導合法招標案（含監審標），截止 107 年 8

月 18 日已收件 2萬 832 口。 

2. 封井開口契約 107 年 7月 20 日訂約，截止 8月 18 日止已完成封填納管

廢棄水井計 1口。 

3. 地下水管制區內工廠違法水井查察，107 年度縣府篩選出目標工廠計 60  

家，分組派遣人員前往查察，107 年 7月 30 日完成查察，其中 28家無

水井，13 家歇、停業，19 家有水井（未列案水井 11口、已納管水井 10

口），未納管水井將依相關規定研議後續封填事宜。 

       本項工作後續成果計畫書將彙整上述資料後，提報水利署審核。 

4. 縣府接獲台電竊電通報 4處，沒有水井，將視情況辦理查察。 

五、 其他事項： 

有關水利署指示事項，縣府將持續配合辦理。 

查核人員: 

       水利行政組:吳副組長嘉恆、林副工程司育如、黃副工程司詩評 



       水利技術組：陳研究員文祥 

       主計室：楊專員淳涵 

查核日期:107 年 8月 29 日 

 

  

  

 


