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經濟部水利署 104 年度補助彰化縣政府工程執行及 

經費支用情形查核意見 

一、計畫執行進度 

   「流域綜合治理計畫」104 年度辦理案件如下： 

（一） 應急工程：計 13 件工程，截至 104 年 12 月底止 12 件工

程已完工，另 1 件工程施工中。 

（二） 橋梁改建：計 1 件工程，截至 104 年 12 月底止該 1 件施

工中。 

（三） 治理工程用地：計執行 14 件，中央補助核定經費為新臺

幣(下略)3億 10萬元(104年 12月 7日核定第一期預算)，

已向本署四河局請撥金額為 3 億 4 萬 2,057 元，已發價

金額為 3 億 4 萬 2,057 元。 

（四） 補助直轄市、縣(市)辦理非工程措施(第一期) 

大型移動式抽水機採購：計執行 1 件，截至 104 年 12

月底已執行完成。 

（五） 水患自主防災社區評鑑獎勵金：計執行 7 件，截至 104

年 12 月底止 7 件已執行完成。 

 

二、整體經費與補助款支用情形 

（一） 流域綜合治理計畫： 

       (應急工程抽查 2件及橋梁改建抽查 1件，皆已納入該府

104度預算。) 

                (1)番社排水(田洋巷下游段)護岸應急工程：本工程核定經

費 1,800 萬元，中央補助 82%為 1,476萬元。本工程發

包後總工程經費為 1,212萬 9,945元（包括工作費 1,095

萬元、工程管理費 22 萬 9,867 元、設計監造費 79 萬

4,202 元、其他費 12 萬 6,231 元及空污費 2 萬 9,645

元）。本署第四河川局已核撥 973 萬 579 元，縣府撥付
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廠商工程款 1,082萬 3,106元、設計監造費 78萬 6,096

元及空污費 2萬 9,304元。另本工程尚有剩餘土方殘餘

價值 15萬 7,850元，依補助比例繳回 12萬 9,437元。 

            (2)安東一排（馬嗚路以南）護岸應急工程：本工程核定經

費 1,800 萬元，中央補助 82%為 1,476 萬元。本工程

發包後總工程經費為 2,087 萬 5,200 元（包括工作費

1,915萬元、工程管理費 34萬 5,840元、設計監造費

131 萬 2,759 元、其他費 1 萬 3,710 元及空污費 5 萬

2,891元），其發包後總工程費超過核定預算部分由縣

府自籌。本署第四河川局已核撥 1,328 萬 4,000 元，

核銷數為 1,063 萬 9,395 元，縣府撥付廠商工程款

1,901萬 5,812元、設計監造費 41萬 2,647元及空污

費 5 萬 2,527 元，本工程已完工驗收，目前辦理決算

作業中。另尚有剩餘土石方殘餘價值 55萬 4,546元、

瀝青混凝土挖（刨）除料殘值 9 萬 4,700 元及品質缺

失扣款 6,000 元，請儘速依相關規定繳回本署第四河

川局。 

                   (3)三家春排水改善及橋梁改建工程：本工程核定經費

2,600 萬元，發包後工程經費為 2,188 萬 523 元（未

含水利會渡槽配合改建工程部分，包括工作費 2,013

萬 3,825 元、工程管理費 35 萬 816 元、設計監造費

133萬 9,578元及空污費 5萬 6,304元）：其中委託縣

府代辦工程經費為 1,502 萬 6,632 元，橋梁改建工程

補助經費為 562 萬 191 元，本工程目前執行中。本署

第四河川局已核撥 1,858萬 2,141元（委託代辦 1,352

萬 3,970元、橋梁改建 505萬 8,171元）；委託代辦部

分核銷數為 482萬 1,555元，縣府撥付廠商工程款 868

萬 6,800元、設計監造費 47萬 8,155元及空污費 3萬
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1,964元。 

                   (4) 治理工程用地：(抽查補助用地費 3 件) 

1. 「石笱排水支線(第三期)改善工程」中央補助用地

費 2 億 2,773 萬 5,000 元，已請撥 2 億 2,773 萬 4,033

元，包括協議價購 2 億 2,603 萬 6,662 元、陳報徵收

124 萬 411 元、用地作業費 45 萬 6,960 元，各項費

用均已發放，惟決算書尚未送予四河局備查。 

2. 「縣庄溪頭下埤排水支線分洪道工程」中央補助用

地費 2,580 萬元，已請撥 2,574 萬 3,634 元，包括協

議價購 880萬 2,492元、陳報徵收 1,676萬 7,542元、

用地作業費 17 萬 3,600 元，各項費用均已發放，惟

決算書尚未送予四河局備查。 

3. 「番雅溝排水幹線(第二期)改善工程」中央補助央

補助用地費 4 ,123 萬元，已請撥 4,123 萬 61 元，包

括協議價購 4,104 萬 5,191 元、用地作業費 18 萬

4,870 元，各項費用均已發放，決算書並已經四河局

備查。 

 

三、內部控管機制 

主要係依據公共工程委員會訂頒之「公共工程標案管理系統」

相關規定按月辦理填報各項工程進度。彰化縣政府亦針對各工程

案於府內水利資源處之水利工程科進行科務會議檢討管控，針對

工程落後進度達 5%者，即列入科內列管案件並與承攬廠商召開

工地進度會議，並於契約訂定工程落後進度如達 10%以上者即屬

落後情形嚴重，除依契約規定辦理外，必要時納入處務會議中嚴

格控管並要求承攬廠商限期改善，避免進度落後情形擴大。 

 

四、 計畫執行效益 
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（一） 番社排水(田洋巷下游段)護岸應急工程：排水路改善工

程高度 2.9 公尺、左岸長度 379.8 公尺、右岸長度 409.7

公尺，合計 789.5 公尺。流入工修復 8 座，改善淹水面

積約 82.76 公頃。 

（二） 安東一排（馬嗚路以南）護岸應急工程：排水路改善工

程左岸長度 633.6 公尺、右岸長度 627.2 公尺。左岸兩座

流入工新設自動水門(W0.5m x 0.9m)，改善淹水面積約

59.53 公頃。 

（三） 三家春排水改善及橋梁改建工程(0K+000~1K+470)：出

口橋梁改建長 29.10 公尺寬 8.80 公尺、護岸改建高度

1.00~6.20 公尺及胸牆加高 0.69~1.44 公尺等，改善淹水

面積約 62.81 公頃。 

（四） 104 年度新設水患自主防災社區計畫：於大城鄉、芳苑

鄉及大城鄉新設 7 處水患自主防災社區(大城鄉潭墘社

區、東城社區、西港社區、尤仕社區、鹿港鎮洋厝社區、

南勢社區及芳苑鄉漢寶社區7處)，整合社區內、外資源，

激發民眾建立防災意識，以提昇社區抗災、避災、減災

之防災能力；凝聚社區自主防災力量，建立社區自主防

災組織，強化防災緊急聯絡網；推動水患防災資訊普及

化，利用水尺、雨量筒，加強民眾自主防災能力；冀於

水患發生時，有效降低社區居民之生命財產損失。 

（五） 流域綜合治理計畫補助直轄市、縣(市)辦理非工程措施

(第一期)大型移動式抽水機採購：強化彰化縣政府救災

能力，水災災情發生時，即可於災情發生之初，立即調

度抽水機執行排除積水工作，減少災區淹水時間及受災

面積，落實災害防救法三級救災精神，達成民眾對政府

之期待。 

五、其他事項 
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（一）104 年度已完成之工程，請儘速辦理決算及繳回節餘款事

宜。 

（二）有關彰化縣政府提供之歲入項目說明提要與預算明細表，

並未列示橋梁補助部分，爾後縣府於辦理補助款納入地

方預算時，建請依補助性質臚列所有工作項目。 

（二）104 年度已執行完成之工程，請善盡維護及管理工作，以

發揮其效益，若需移交地方政府管理，並請儘速辦理接

管事宜。 

（三）各項工程請彰化縣政府確實依「經濟部水利署辦理流域

綜合治理計畫執行作業注意事項」規定辦理請款；另依

「經濟部水利署辦理流域綜合治理計畫執行作業注意事

項」於每月 15 日前查填經費累計表及補助費支用情形表

送第四河川局辦理經費核銷。 

（四）本署補助辦理之工程，請市府按時到公共工程委員會標

案管理系統填報最新執行情形，其中經費來源機關欄位

請務必填為「經濟部水利署」，以利本署督導管控執行情

形。 

（五）工程進度落後標案，請儘速排除落後原因，加速趕辦。 

 

查核人員：第四河川局：洪郁民、許淑娟 

          主  計  室：賴宜靚、林麗娜 

工程事務組：胡盟宗 

土地管理組：張鉦敏 

防災中心：謝佩伶 

河川海岸組：張力仁、黃詩評、賴可蓁 

查核日期：105 年 3 月 18 日 


