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105 年度河川野溪及水庫疏濬辦理情形 

速報單 
製表日：2016/1/12 經濟部水利署 

 

105 年度河川野溪及水庫疏濬，自 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 1 月 10 日止，累計目標量為 25 萬立方公

尺，累計執行量為 61 萬立方公尺。 

 

年度目標量 

河川疏濬 

2445 萬立方公尺 

水庫疏濬 

550 萬立方公尺 

河川上游野溪土石清

疏 405 萬立方公尺 
合計 

河川局自

辦 

地方政府

共同參與 

水資源局

自辦 

其他水庫

管理單位
林務局 水保局 

3400 萬 

1315 萬 1130 萬 424 萬 126 萬 105 萬 300 萬 

主辦 

機關 

經濟部水

利署 
縣市政府 

經濟部水利署、台電公

司、自來水公司、農田水

利會 

農委會水土保持局、林

務局 
 

至

105

年

01

月

10

日 

累計目標量 
4.8 10.5 8.4 0 0.3 0.5 

24.6 
15.4 8.4 0.8 

累計執行量 
26.1 19.8 11.1 1.4 1.3 0.8 60.5 

45.9 12.5 2.1 60.5 註 3 

達成率註 1 1.98% 1.75% 2.62% 1.11% 1.24% 0.27% 1.78% 

1.88% 2.27% 0.52% 1.8% 

超前或進度落後註 2 1.62% 0.82% 0.64% 1.11% 0.95% 0.10% 
1.06% 

1.25% 0.75% 0.32% 

辦

理

方

式 

外運販售註 5 26.6 19.8 8.4 0 0 0.0 54.8 

外運回填註 6 0 0 0 0 0 0 0 

現地處理註 7 0 0 0 0 1.3 0.8 2.1 

水力排砂註 4 0 0 0 0 0 0 0 

抽泥放淤 0 0 2.7 1.4 0 0 4.1 

各

單

位

執

行

情

形 

執行單位 累計執行量 進度 執行單位 累計執行量 進度 

水利署河川局 26.1 ■超前□落後 21.4 宜蘭縣政府 4.3 ■超前□落後 0.2 

北區水資源局 1.0 ■超前□落後 0.0 苗栗縣政府 3.8 ■超前□落後 1.5 

中區水資源局 7.4 ■超前□落後 1.9 台中市政府 0.7 ■超前□落後 0.7 

南區水資源局 2.7 ■超前□落後 0.8 南投縣政府 2.9 ■超前□落後 0.3 

台電公司 0.0 ■超前□落後 0.0 台南市政府 0.0 ■超前□落後 0.0 

自來水公司 1.4 ■超前□落後 1.4 高雄市政府 0 ■超前□落後 0.0 

農田水利會 0.0 ■超前□落後 0.0 屏東縣政府 4.5 ■超前□落後 4.5 

林務局 1.3 ■超前□落後 1.0 花蓮縣政府 3.5 ■超前□落後 1.9 

水保局 0.8 ■超前□落後 0.3 台東縣政府 0 ■超前□落後 0.0 

單位：萬 m
3

季別 目標 河川疏濬(水利署；縣市政府) 水庫疏濬 野溪清疏 合計 期間 

第 1季 532.1 45.9 (26.1;19.8) 12.5 2.1 60.5 105.1~105.1.10

合計 532.1 45.9 (26.1;19.8) 12.5 2.1 60.5  

聯絡電話：經濟部水利署謝沂均小姐 04-22501351 傳真：04-22501620 

附註： 1. 達成率：(累計執行量/年度目標量)*100% 

2. 超前或落後進度：(累計執行量-累計目標量)/年度目標量 

3. ______：扣除水力排砂後之累計執行量 

4. 水力排砂：係指開啟閘門將庫區泥沙帶走之量。 

5. 外運販售：含土方銀行及暫置場堆置量。 

6. 外運回填：復建工程及堤防背填用土等。 

7. 現地處理：就地整坡、河道整理及海岸養灘等。 
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附表 1 105 年度水利署所屬自辦河川疏濬執行進度表 單位：萬立方公尺 

單位 目標量 

至 105 年 01 月 10 日 進度 
本週 

執行量

前一週 

執行量 

前二週 

執行量 
貢獻度累計 

目標量 

累計 

執行量
超前 落後 

第一河川局 40 0 2.7 2.7  2.7 0.0 0 10.3% 

第二河川局 25 0 0 0.0  0 0 0 0.0% 

第三河川局 120 0 0.0 0.0  0.0 0.0 0 0.0% 

第四河川局 260 2.3 5.1 2.8  4.1 1.0 0 19.5% 

第五河川局 100 0.6 1.1 0.5  0.4 0.7 0 4.1% 

第六河川局 80 0.3 0.4 0.1  0.0 0.4 0 1.5% 

第七河川局 450 1.6 16.9 15.3  10.4 6.4 0 64.6% 

第八河川局 40 0 0 0.0  0 0 0 0.0% 

第九河川局 200 0 0.0 0.0  0.0 0.0 0 0.0% 

合計 1315 4.8 26.1 21.4  17.6 8.5 0 100.0%

備註：貢獻度꞊(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)*100% 

 
附表 2 105 年度水庫疏濬執行進度表 單位：萬立方公尺 

單位 目標量 

至 105 年 01 月 10 日 進度 
本週 

執行量

前一週 

執行量 

前二週 

執行量 
貢獻度累計 

目標量 

累計 

執行量
超前 落後 

北區水資源局 125 1.0 1.0 0.0  1.0 0.0 0 8.1% 

中區水資源局 100 5.5 7.4 1.9  7.4 0.0 0 59.3% 

南區水資源局 199 1.9 2.7 0.8  1.9 0.7 0 21.4% 

台電公司 61 0 0.0 0.0  0.0 0.0 0 0.0% 

自來水公司 28 0 1.4 1.4  1.4 0.0 0 11.2% 

農田水利會 37 0 0.0 0.0  0.0 0.0 0 0.0% 

合計 550 8.4 12.5 4.1  11.7 0.7 0 100.0%

備註：貢獻度 ꞊(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)*100% 

 
附表 3 105 年度重要水庫疏濬執行進度表 單位：萬立方公尺 

單位 目標量 

至 105 年 01 月 10 日 進度 
本週 

執行量

前一週 

執行量 

前二週 

執行量 
貢獻度累計 

目標量 

累計 

執行量
超前 落後 

石門水庫 125 1.0 1.0 0.0  1.0 0 0 9.1% 

石岡壩 30 1.6 2.4 0.8  2.4 0 0 21.7% 

集集攔河堰 70 3.9 5.0 1.1  5.0 0 0 45.1% 

曾文水庫 114 1.9 2.7 0.8  1.9 0.7 0 24.1% 

高屏堰 63 0 0 0.0  0 0 0 0.0% 

阿公店水庫 12 0 0 0.0  0 0 0 0.0% 

南化水庫 18 0 0 0.0  0 0 0 0.0% 

合計 432 8.4 11.1 2.7  10.3 0.7 0 100% 

備註：貢獻度꞊(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)*100% 
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附表 4 105 年度野溪土石清疏執行進度表 單位：萬立方公尺 

單位 目標量 

至 105 年 01 月 10 日 進度 
本週 

執行量

前一週 

執行量 

前二週 

執行量 
貢獻度累計 

目標量 

累計 

執行量
超前 落後 

林務局 105 0.3 1.3 1.0  1.3 0.0 0.0 62.3% 

林務局(整坡) 105 0.3 1.3 1.0  1.3 0.0 0.0  

林務局(外運) 0 0 0 0.0  0 0 0  

水保局 300 0.5 0.8 0.3  0.8 0.0 0.0 37.7% 

水保局(整坡) 258 0.5 0.8 0.3  0.8 0.0 0.0  

水保局(外運) 43 0.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0  

合計 405 0.8 2.1 1.3  2.1 0.0 0.0 100% 

備註：貢獻度 ꞊(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)*100% 

 
附表 5 105 年度地方政府共同參與疏濬執行進度表 單位：萬立方公尺 

單位 目標量 

至 105 年 01 月 10 日 進度 
本週 

執行量

前一週 

執行量 

前二週 

執行量 
貢獻度累計 

目標量 

累計 

執行量
超前 落後 

宜蘭縣政府 180 4.1 4.3 0.2  4.3 0.0 0 21.9% 

苗栗縣政府 90 2.3 3.8 1.5  3.8 0.0 0 19.4% 

台中市政府 0 0 0.7 0.7  0.7 0.0 0 3.7% 

南投縣政府 180 2.6 2.9 0.3  2.9 0.0 0 14.8% 

台南市政府 75 0 0.0 0.0  0.0 0.0 0 0.0% 

高雄市政府 135 0 0 0.0  0 0 0 0.0% 

屏東縣政府 225 0 4.5 4.5  4.5 0.0 0 22.6% 

台東縣政府 70 0 0 0.0  0 0 0 0.0% 

花蓮縣政府 145 1.6 3.5 1.9  3.5 0.0 0 17.7% 

台北市政府 10 0 0 0.0  0 0 0 0.0% 

新北市政府 20 0 0 0.0  0 0 0 0.0% 

合計 1130 10.5 19.8 9.1  19.8 0.0 0 100.0%

備註：貢獻度 ꞊(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)*100% 

 
附表 6 105 年度各單位執行進度彙整表 單位：萬立方公尺 

單位 目標量 

至 105 年 01 月 10 日 進度 
本週 

執行量

前一週 

執行量 

前二週 

執行量 
貢獻度累計 

目標量 

累計 

執行量
超前 落後 

河川局 1315 4.8 26.1 21.4  17.6 8.5 0 43.2% 

水庫單位 550 8.4 12.5 4.1  11.7 0.7 0 20.6% 

林務局水保局 405 0.8 2.1 1.3  2.1 0.0 0.0 3.5% 

地方政府 1130 10.5 19.8 9.1  19.8 0.0 0 32.7% 

合計 3400 24.5 60.5 35.9  51.2 9.2 0.0 100.0%

備註：貢獻度 ꞊(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)*100% 
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附表 7 105 年度河川水庫規劃疏濬及執行量 單位：萬立方公尺 

分區 河川水系 
規劃

總量

目標量 

(不含野溪) 

統計至 105 年 01 月 10 日 
執行單位 

規劃量 目標量 執行量 

北區 

蘭陽溪 64 120 
2.3 0 

2.7 
第一河川局 2.7 

3.4 1.2 宜蘭縣政府 0 

淡水河 10 10 0 0 0 台北市政府 

中港溪 0 0 0 0 0 苗栗縣政府 

後龍溪 0 55 
0 0 

0 
第二河川局 0 

0 0 苗栗縣政府 0 

石門水庫 125 125 6 1.0 1.0 北區水資源局 

中區 

大安溪 64 130 
0 0 

3.8 
第三河川局 0 

13.0 2.3 苗栗縣政府 3.8 

大甲溪 30 30 
0 0 

0.7 
第三河川局 0 

5 0 台中市政府 0.7 

烏溪 23 40 

2.8 0 

0 

第三河川局 0 

0 0 台中市政府 0 

10.2 0 南投縣政府 0 

濁水溪 176 420 
11.0 2.3 

8.5 
第四河川局 5.6 

11.1 2.6 南投縣政府 2.9 

石岡壩 22 30 5 1.6 2.4 中區水資源局 

集集攔河堰 58 70 11.9 3.9 5.0 中區水資源局 

南區 

北港溪 4 30 1.8 0.3 0.7 第五河川局 

朴子溪 59 35 6 0.3 0.3 第五河川局 

八掌溪 42 35 
3 0 

0 
第五河川局 0 

0 0 台南市政府 0 

急水溪 0 0 0 0 0 第五河川局 

曾文溪 164 155 10.0 0.3 0 第六河川局 

鹽水溪 14 0 5.0 0 0 台南市政府 

二仁溪 13 0 5.1 0 0.4 第六河川局 

高屏溪 631 725 

36.8 1.6 

16.9 

第七河川局 16.9

0 0 高雄市政府 0 

0 0 屏東縣政府 0 

東港溪 0 0 0 0 0 第七河川局 

曾文水庫 109 114 6 1.9 2.7 南區水資源局 

高屏堰 63 63 9.0 0 0 南區水資源局 

甲仙堰 2 2 0 0 0 南區水資源局 

阿公店水庫 12 12 0 0 0 南區水資源局 

牡丹水庫 8 8 0 0 0 南區水資源局 

東區 

卑南溪 0 40 0 0 0 第八河川局 

花蓮溪 389 277 
0 0 

3.5 
第九河川局 0 

5 1.6 花蓮縣政府 3.5 

秀姑巒溪 35 33 1.8 0 0 第九河川局 

縣管

河川 

宜蘭縣縣管 100 100 0 0 0 宜蘭縣政府 

新北市市管 20 20 0 0 0 新北市政府 

屏東縣管 100 85 0 0 4.5 屏東縣政府 

花蓮縣管 10 35 2.5 0 0 花蓮縣政府 

台東縣管 0 70 0 0 0 台東縣政府 

台電公司 61 61 3.8 0 0.0 台電公司 

自來水公司 28 28 1 0 1.4 自來水公司 

農田水利會 38 37 3 0 0.0 農田水利會 

合計 2472 2995 182 21 55   
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附表 8 105 年度水庫壩堰清淤規劃目標及執行量 單位：萬立方公尺 

執行機關 水庫壩堰別 清淤別 規劃量 目標量 
統計至 105 年 01 月 10 日 

目標量 執行量 超前 落後 

北水局 石門水庫 

陸挖 40.0 40.0 0.6 1.0 0.4  

抽泥 35.0 35.0 0.3 0  0.3 

水力排砂 50.0 50.0 0.0 0 0.0  

合計 125.0 125.0 1.0 1.0 0.0  

中水局 石岡壩 
陸挖 22.0 30.0 1.6 2.4 0.8  

合計 22.0 30.0 1.6 2.4 0.8  

中水局 集集攔河堰 
陸挖 58.1 70.0 3.9 5.0 1.1  

合計 58.1 70.0 3.9 5.0 1.1  

南水局 曾文水庫 

陸挖 39.0 44.0 0.3 0  0.3 

抽泥 40.0 40.0 1.6 2.7 1.1  

水力排砂 30.0 30.0 0 0 0.0  

合計 109.0 114.0 1.9 2.7 0.8  

南水局 高屏堰 

陸挖 39.0 39.0 0.0 0 0.0  

抽泥 24.0 24.0 0 0 0.0  

合計 63.0 63.0 0.0 0 0.0  

南水局 甲仙堰 
陸挖 2.0 2.0 0 0 0.0  

合計 2.0 2.0 0 0 0.0  

南水局 阿公店水庫 

陸挖 0 0 0 0 0.0  

水力排砂 12.0 12.0 0 0 0.0  

合計 12.0 12.0 0 0 0.0  

南水局 牡丹水庫 

陸挖 0 0 0 0 0.0  

水力排砂 8.0 8.0 0 0 0.0  

合計 8.0 8.0 0 0 0.0  

台電公司 德基水庫 

陸挖 2.0 2.0 0 0 0.0  

水力排砂 5.0 5.0 0 0 0.0  

合計 7.0 7.0 0 0 0.0  

台電公司 馬鞍壩 
陸挖 24.0 24.0 0.0 0 0.0  

合計 24.0 24.0 0.0 0 0.0  

台電公司 霧社水庫 

陸挖 10.0 10.0 0 0 0.0  

水力排砂 1.0 1.0 0 0 0.0  

合計 11.0 11.0 0 0 0.0  

台電公司 明潭 
水力排砂 2.0 2.0 0 0 0.0  

合計 2.0 2.0 0 0 0.0  

台電公司 明湖 

陸挖 0 0 0 0 0.0  

水力排砂 2.0 2.0 0 0 0.0  

合計 2.0 2.0 0 0 0.0  

台電公司 士林堰 
陸挖 15.0 15.0 0 0 0.0  

合計 15.0 15.0 0 0 0.0  

自來水公司 南化水庫 

陸挖 10.0 10.0 0 0 0.0  

抽泥 8.0 8.0 0.0 0 0.0  

合計 18.0 18.0 0.0 0 0.0  

自來水公司 澄清湖 
抽泥 8.0 8.0 0 1.4 1.4  

合計 8.0 8.0 0 1.4 1.4  

自來水公司 鳳山水庫 
抽泥 2.0 2.0 0 0 0.0  

合計 2.0 2.0 0 0 0.0  

嘉南農田水利會 烏山頭水庫 
抽泥 5.6 5.0 0 0 0.0  

合計 5.6 5.0 0 0 0.0  

嘉南農田水利會 白河水庫 

陸挖 30.0 30.0 0.0 0 0.0  

抽泥 0 0 0 0 0.0  

合計 30.0 30.0 0.0 0 0.0  

嘉南農田水利會 明德水庫 
陸挖 2.0 2.0 0 0 0.0  

合計 2.0 2.0 0 0 0.0  

 

陸挖 293.1 318.0 6.5 8.4 2.3  

抽泥 122.6 122.0 1.9 4.1 2.5  

水力排砂 110.0 110.0 0.0 0  0.0 

合計 525.7 550.0 8.4 12.5 4.1  
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一、北部地區近期砂石價格                         價格單位：元/m3 

日

期 
2015-08 2015-09 2015-10 2015-11 2015-12 

價

格 

砂 石 
平

均 
砂 石 

平

均 
砂 石 

平

均 
砂 石 

平

均 
砂 石 

平

均 

604 586 595 600 584 591 597 579 588 599 581 590 599 585 595

日

期 

2015-12-07 

2015-12-13 

2015-12-14 

2015-12-20 

2015-12-21 

2015-12-27 

2015-12-28 

2015-12-31 

2016-01-01 

2016-01-10 

價

格 

砂 石 
平

均 
砂 石 

平

均 
砂 石 

平

均 
砂 石 

平

均 
砂 石 

平

均 

600 585 594 599 585 594 599 587 596 599 587 597 599 588 597

 

二、中部地區近期砂石價格                          價格單位：元/m3 

日

期 
2015-08 2015-09 2015-10 2015-11 2015-12 

價

格 

砂 石 
平

均 
砂 石 

平

均 
砂 石 

平

均 
砂 石 

平

均 
砂 石 

平

均 

589 526 555 593 532 560 590 533 559 597 529 560 604 526 561

日

期 

2015-12-07 

2015-12-13 

2015-12-14 

2015-12-20 

2015-12-21 

2015-12-27 

2015-12-28 

2015-12-31 

2016-01-01 

2016-01-10 

價

格 

砂 石 
平

均 
砂 石 

平

均 
砂 石 

平

均 
砂 石 

平

均 
砂 石 

平

均 

605 527 563 603 5327 561 603 525 561 603 524 560 602 522 558

 

三、南部地區近期砂石價格                          價格單位：元/m3 

日

期 
2015-08 2015-09 2015-10 2015-11 2015-12 

價

格 

砂 石 
平

均 
砂 石 

平

均 
砂 石 

平

均 
砂 石 

平

均 
砂 石 

平

均 

418 377 397 413 375 393 407 371 390 399 365 384 395 362 379

日

期 

2015-12-07 

2015-12-13 

2015-12-14 

2015-12-20 

2015-12-21 

2015-12-27 

2015-12-28 

2015-12-31 

2016-01-01 

2016-01-10 

價

格 

砂 石 
平

均 
砂 石 

平

均 
砂 石 

平

均 
砂 石 

平

均 
砂 石 

平

均 

395 362 380 395 363 378 395 363 378 395 363 378 392 363 377
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四、東部地區近期砂石價格                         價格單位：元/m3 

日

期 
2015-08 2015-09 2015-10 2015-11 2015-12 

價

格 

砂 石 
平

均 
砂 石 

平

均 
砂 石 

平

均 
砂 石 

平

均 
砂 石 

平

均 

413 372 389 405 362 381 401 359 378 403 358 379 399 355 374

日

期 

2015-12-07 

2015-12-13 

2015-12-14 

2015-12-20 

2015-12-21 

2015-12-27 

2015-12-28 

2015-12-31 

2016-01-01 

2016-01-10 

價

格 

砂 石 
平

均 
砂 石 

平

均 
砂 石 

平

均 
砂 石 

平

均 
砂 石 

平

均 

401 356 375 399 354 374 396 354 372 395 354 371 396 357 374

五、西部地區砂石成品週平均價                                                                                                   價格單位：元/m3 

日

期 
2015-01 2015-02 2015-03 2015-04 2015-05 2015-06 2015-07 

價

格 
523~524 523~524 519~523 517~519 516~517 512~515 514~516 

日

期 

2015-07-13~ 

2015-07-19 

2015-07-20~ 

2015-07-26 

2015-07-27~

2015-08-02

2015-08-03~

2015-08-09

2015-08-10~

2015-08-16

2015-08-17~ 

2015-08-23 

2015-08-24~

2015-08-30

價

格 

砂 石 
平

均 
砂 石 

平

均 
砂 石 

平

均
砂 石

平

均
砂 石

平

均
砂 石 

平

均 
砂 石

平

均

537 494 514 537 495 515 538 496 516 537 496 515 538 496 516 537 497 516 538 497 516

日

期 

2015-08-31~ 

2015-09-06 

2015-09-07~ 

2015-09-13 

2015-09-14~

2015-09-20

2015-09-21~

2015-09-27

2015-09-28~

2015-10-04

2015-10-05~ 

2015-10-11 

2015-10-12~

2015-10-18

價

格 

砂 石 
平

均 
砂 石 

平

均 
砂 石 

平

均
砂 石

平

均
砂 石

平

均
砂 石 

平

均 
砂 石

平

均

537 497 516 536 497 516 535 497 515 535 497 515 534 497 514 533 496 514 532 495 513

日

期 

2015-10-19~ 

2015-10-25 

2015-10-26~ 

2015-11-01 

2015-11-02~

2015-11-08

2015-11-09~

2015-11-15

2015-11-16~

2015-11-22

2015-11-23~ 

2015-11-29 

2015-11-30~

2015-12-06

價

格 

砂 石 
平

均 
砂 石 

平

均 
砂 石 

平

均
砂 石

平

均
砂 石

平

均
砂 石 

平

均 
砂 石

平

均

531 494 512 529 492 511 353 328 341 532 492 511 533 492 512 533 492 512 533 491 512

日

期 

2015-12-07~ 

2015-12-13 

2015-12-14~ 

2015-12-20 

2015-12-21~

2015-12-27

2015-12-28~

2016-01-03

2016-01-04~

2016-01-10

  價

格 

砂 石 
平

均 
砂 石 

平

均 
砂 石 

平

均
砂 石

平

均
砂 石

平

均

533 491 512 532 492 511 532 492 512 532 491 512 531 491 511

 


