經濟部水利署103年度委託與補助高雄市政府工程執行及
經費支用情形查核意見
一、計畫執行進度
   （一）「流域綜合治理計畫」103年度辦理工程如下：
         應急工程：計8件工程，截至103年12月底止1件工程已完工，另7件工程施工中。
  （二）「區域排水整治及環境營造計畫」103年度補助及委託該府執行工程如下：
計2件工程，截至103年12月底止1件工程已完工，另1件工程施工中。
（三）「重要河川環境營造計畫」103年度補助該府執行工程如下：

         計2件工程，截至103年12月底止2件工程皆已完工。
二、整體經費與補助款支用情形
（一）流域綜合治理計畫

1、補助工程：（抽查3件，已納入市府103年度計畫型補助收入預算。）
      （1）美濃區竹子門排水護岸新建應急工程：核定經費1,000萬元，中央補助78%為780萬元。本工程發包後總經費約729萬6,255元（包括工作費647萬元、工程管理費16萬6,878元、設計監造費57萬6,957元及空污費1萬7,253元及材料試驗費等6萬5,167元）。本署第六河川局已核撥512萬1,970元，核銷數為484萬7,518元，市府撥付廠商工程款583萬9,175元，工程已於104年3月25日完工，目前辦理驗收決算中。
      （2）路竹區陷後坑排水(高速公路涵洞下游至鹽水橋上游兩岸)護岸改善工程：核定經費800萬元，中央補助78%為624萬元。本工程發包後總經費600萬4,300元（包括工作費536萬4,000元、工程管理費15萬938元、設計監造費42萬5,782元、空污費2萬1,567元、材料試驗費3萬2,013元及鑑界費1萬元），變更後總經費為616萬8,983元，其所增加經費應由市府自籌。本署第六河川局已核撥426萬4,566元，核銷數為386萬2,700元，市府撥付廠商工程款488萬1,893元，工程已於104年3月24日完工，目前辦理驗收決算中。另本工程尚有編列開挖土石剩餘價值，請市府俟工程峻工決算後依規定繳回本署第六河川局。
（3）大社區竹圍橋左側護岸應急工程：核定經費500萬元，中央補助78%為390萬元。本工程發包後總經費為358萬1,473元（包括工作費317萬9,569元、工程管理費9萬8元、設計監造費29萬6,127元、空污費8,479元及試驗費7,290元），已完工驗收並辦理決算。本署第六河川局已核撥279萬3,548元，核銷數為257萬2,769元，市府撥付廠商工程款317萬9,569元，無其他違約金待繳回事項。
（二）重要河川環境營造工程
1、補助工程：

    （1）岡山區阿公店溪新觀音橋改建工程：經查本工程補助款業已納入高雄市政府100年度中央各部會補助收入預算。中央補助經費為1,500萬元，本工程已完工並辦理決算，工程決算經費為2,592萬7,479元（包括工作費2,341萬5,505元、工程管理費71萬689元及設計監造費180萬1,285元）。本署第六河川局已核撥683萬2,611元，累計核銷數683萬2,611元，市府撥付廠商工程款2,341萬5,505元。
（2）田寮區埔頂橋改建工程：經查本工程補助款業已納入高雄市政府101年度中央各部會補助收入預算1,225萬元，惟納入預算證明書未為相對金額表達，應請市府先予查明妥處。中央補助經費為1,495萬4,022元，本工程已完工並辦理決算，工程決算經費為3,987萬7,391元（包括工作費3,632萬7,488元、工程管理費54萬4,117元、設計監造費285萬3,899元、空污及材料試驗費15萬1,887元）。本署第六河川局已核撥1,193萬9,000元，累計核銷數1,193萬9,000元，市府撥付廠商工程款3,632萬7,488元；另市府已繳回設計監造、施工廠商罰款50萬6,656元及施工廠商追繳自主性品管費2萬7,872元。  
（二）區域排水整治及環境營造工程：

1、補助工程：

（1）橋頭典寶溪中崎橋改建工程：經查本工程補助款業已納入高雄市政府103年度中央各部會補助收入預算。橋梁工程部分總工程經費為6,443萬7,584元（包括工作費5,484萬785元、工程管理費67萬1,681元、設計監造費405萬3,854元、空污及其他費487萬1,264元）。本署第六河川局已核撥1,987萬6,703元，累計核銷數1,340萬2,437元，市府撥付廠商工程款4,858萬元；另本工程尚有編列既有AC路面剩餘價值及剩餘土石方價值，請市府俟工程峻工決算後依規定繳回本署第六河川局。

2、委託代辦工程
（1）典寶溪排水水防道路與B區滯洪池銜接工程：中央核定經費1,000萬元，本工程已完工並辦理決算，工程決算經費為1,070萬6,201元（包括工作費964萬8,333元、工程管理費21萬1,469元、設計監造費76萬5,180元、空污及試驗費8萬1,219元）。本署第六河川局已核撥1,000萬元，累計核銷數1,000萬元，市府撥付廠商工程款964萬8,333元。
三、內部控管機制
  主要係依據公共工程委員會訂頒之「公共工程標案管理系統」相關規定按月辦理填報各工程進度並加以控管。另高雄市政府每週開會追蹤管控工程進度，並針對進度異常工程，立即與承攬廠商召開工地進度檢討會議，要求承攬廠商限期改善，避免進度落後情形擴大。
四、計畫執行效益
（一）美濃區竹子門排水護岸新建應急工程: 新設護岸(含坡面工及擋水牆)120公尺，受益面積28公頃。。
（二）路竹區陷後坑排水(高速公路涵洞下游至鹽水橋上游兩岸)護岸改善工程：新設護岸高度=6.3公尺；長度=150公尺，受益面積10公頃。。
（三）大社區竹圍橋左側護岸應急工程：新設護岸高度=6.6公尺；長度65m，受益面積20公頃。
 (四) 典寶溪排水水防道路與B區滯洪池銜接工程：新設橋樑一座80M，改善B區滯洪池與典寶溪防汛道路中斷問題。
 (五) 橋頭典寶溪中崎橋改建工程：新建橋梁長64公尺，寬11公尺，受益面積6.6公頃。

 (六) 岡山區阿公店溪新觀音橋改建工程：新建預力樑橋，寬度15公尺，長度42公尺，改建後橋樑樑底滿足50年計畫洪水位，並配合都市計畫道路範圍，提升橋樑結構及用路人使用安全。

 (七) 田寮區埔頂橋改建工程：新建鋼構橋，寬度8公尺，長度43公尺，改建後提升埔頂橋橋體結構安全度及用路舒適與安全度。
五、其他事項
（一）103年度已完成之工程，請儘速辦理決算及繳回節餘款事宜。
（二）103年度已執行完成之工程，請善盡維護及管理工作，以發揮其效益，若需移交地方政府管理，並請儘速辦理交接事宜。
（三）各項工程請高雄市政府確實依「經濟部水利署辦理流域綜合治理計畫執行作業注意事項」規定辦理請款；另依「經濟部水利署辦理流域綜合治理計畫執行作業注意事項」於每月15日前查填經費累計表及補助費支用情形表送第六河川局辦理經費核銷。
（四）本署補助或委託辦理之工程，請市府按時到公共工程委員會標案管理系統填報最新執行情形，其中經費來源機關欄位請務必填為「經濟部水利署」，以利本署督導管控執行情形。
（五）工程進度落後標案，請儘速排除落後原因，加速趕辦。
查核人員：第六河川局：許倖慈、黃仁宏、陳界文
          主  計  室：賴宜靚、鮑志華
工程事務組：江文助
河川海岸組：王基安、黃月琴、陳俊州、簡榮成、涂敬新   

查核日期：104 年 4 月 8 日
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