經濟部水利署103年度委託及補助臺南市政府工程執行及
經費支用情形查核意見
一、計畫執行進度

   （一）「流域綜合治理計畫」103年度補助該府辦理應急工程計11件工程，截至103年12月底止1件工程已完工，另10件工程施工中。
  （二）「區域排水整治及環境營造計畫」103年度委託該府執行工程計2件工程，截至103年12月底止均已完工。
二、整體經費與補助款支用情形

（一）流域綜合治理計畫
抽查補助工程：103年度「流域綜合治理計畫」補助縣市政府辦理應急工程臺南市政府辦理本計畫之應急工程共11件，本署補助比例為78%，市府負擔22%，已納臺南市政府103年度第一次追加預算，經抽查5件工程截至103年12月31日經費支出用途，核與核定計畫內容相符，茲將查核支用情形分述如下：
   1.後壁區平安里菁寮排水(魚寮橋上下游)應急工程：補助總工程經費2,400萬元，工程發包總經費為2,182萬元，本署補助部分為1,872萬元，截至103年12月底市府尚未請領相關經費；查核當日已至本署第六河川局請款數為561萬6,000元，尚未辦理核銷，廠商於3月上旬辦理第一次請款，正辦理撥付事宜，目前尚在施工中，無違約金。
2.六甲區東豐中排一應急工程：補助總工程經費600萬元，工程發包總經費為485萬7,250元，本署補助部分為378萬8,655元，截至103年12月底市府至本署第六河川局請款數為340萬9,790元，尚未辦理核銷。查核當日工程已完工驗收，決算金額為453萬352元，台南市政府將辦理第二次請款及核銷事宜，廠商於3月下旬辦理第一次請款，正辦理撥付事宜，違約金9,000元將依補助比例繳回本署。
3.安定區南管寮中排應急工程：補助總工程經費600萬元，工程發包總經費為534萬4,367元，本署補助部份為416萬8,607元，截至103年12月底市府尚未請領相關經費。查核當日已市府至本署第六河川局請款數為125萬582元，尚未辦理核銷，工程已完工驗收且無違約金，決算金額為518萬6,750元，市府將辦理第二次請款及核銷事宜，廠商於3月中旬辦理第一次請款，正辦理撥付事宜。
4.永康區大灣排水右岸加高應急工程：補助總工程經費2,000萬元，工程發包總經費為1,748萬1,302元，本署補助部分為1,363萬5,416元，截至103年12月底市府至本署第六河川局請款數為409萬625元。查核當日已核銷409萬625元，撥付廠商996萬9,853元，目前尚在施工中，無違約金，將於近日辦理工程變更設計。
（二）區域排水整治及環境營造計畫

抽查委辦工程：臺南市政府辦理本計畫2件工程，經查截至103年12月31日經費支出用途，核與核定計畫內容相符，茲將查核支用情形分述如下：
1.三爺溪鯽潭橋至仁德橋上下游疏浚工程(一工區)：工程核定經費為4,300萬元，工程發包總經費為4,223萬1,891元，變更總經費為4,515萬1,241元，已於103年完工驗收，決算金額為4,225萬8,382元，已向本署請撥並辦理核銷，工作費及設計監造費4,151萬345元業已支付廠商，剩餘土方收入118萬3,765元及違約金1萬5,334已繳回本署。
2.三爺溪鯽潭橋至仁德橋上下游疏浚工程(二工區) ：工程核定經費為4,300萬元，工程發包總經費為4,758萬5,912元，變更總經費為5,787萬348元，已於103年完工驗收，決算金額為5,689萬7,449元，已向本署請撥4,300萬元，並辦理核銷，超過補助部份1,389萬7,449元由市府自籌，工作費及設計監造費5,598萬1,722元業已支付廠商，剩餘土方收入79萬800元及違約金6,000已繳回本署。
三、內部控管機制

  主要係依據公共工程委員會訂頒之「公共工程標案管理系統」相關規定按月辦理填報各工程進度並加以控管。另臺南市政府亦建置「遠端工程管理系統」供監造單位及施工承商線上填報每日施工進度及回報工地狀況；又針對經費逾新臺幣1,000萬元以上之工程，臺南市政府亦建置「多目標工程管理系統」按月辦理填報各工程進度，凡有進度落後情形，均於該系統上登錄工程落後原因，加以列管。
四、計畫執行效益
（一）後壁區平安里菁寮排水(魚寮橋上下游)應急工程：新建護岸長度332m、新設水門1座，受益面積60公頃。
（二）六甲區東豐中排一應急工程：新建護岸長度184.5m，減少淹水面積40公頃。

（三）安定區南管寮中排應急工程：新建兩岸護岸長度各258m，受益面積50公頃。

（四）永康區大灣排水右岸加高應急工程：新建護岸加高長度385m，新建護岸長度240m，受益面積80公頃。
（五）三爺溪鯽潭橋至仁德橋上下游疏浚工程(一工區)：河道清淤土石方22,431m3，護岸臨時加高保護兩岸1,625m，受益面積150公頃。

（六）三爺溪鯽潭橋至仁德橋上下游疏浚工程(二工區)：河道清淤土石方39,540m3，新建萬代橋座槽27m，受益面積150公頃。
五、其他事項
（一）103年度已完成之工程，請儘速辦理決算及繳回節餘款事宜。

（二）103年度已執行完成之工程，請善盡維護及管理工作，以發揮其效益，若需移交地方政府管理，並請儘速辦理交接事宜。

（三）各項工程請臺南市政府確實依「經濟部水利署辦理流域綜合治理計畫執行作業注意事項」規定辦理請款；另依「經濟部水利署辦理流域綜合治理計畫執行作業注意事項」於每月15日前查填經費累計表及補助費支用情形表送第六河川局辦理經費核銷。

（四）本署補助或委託辦理之工程，請市府按時到公共工程委員會標案管理系統填報最新執行情形，其中經費來源機關欄位請務必填為「經濟部水利署」，以利本署督導管控執行情形。

（五）工程進度落後標案，請儘速排除落後原因，加速趕辦。
查核人員：第六河川局：許倖慈、李憲榮、陳界文
          主  計  室：劉孟琪 

工程事務組：鄒侑達
河川海岸組：張力仁、陳俊州、簡榮成、涂敬新       

查核日期：104 年 3 月 31 日
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