103年度「水利會事業區外農田水利設施
更新改善計畫」預算執行查核報告

受查核單位：臺灣南投農田水利會
經濟部水利署

104年3月
103年度「水利會事業區外農田水利設施更新改善計畫」
南投農田水利會預算執行查核報告
一、計畫執行進度：（103年12月底止）
    茄荖河川圳路改善工程(第八期)：
預定進度：100％
實際進度：100％
能高大圳西幹線大坪頂台糖灌區管路改善工程：
預定進度：100％
　　　　　　　　　　　　　　　　　實際進度：100％
二、整體經費與補助款支用情形
（一）茄荖河川圳路改善工程(第八期)
本署核撥666,000元，實際執行數786,000元，超出本署核撥金額部份120,000元由該會自籌，已辦理核銷。經查經費支出用途，原則與本署核定之內容相符，惟工程管理費之支用仍請應依工程管理費支用規定辦理及核銷。
（2） 能高大圳西幹線大坪頂台糖灌區管路改善工程
本署核撥761,000元，實際執行數761,000元，已辦理核銷。經查經費支出用途，核與本署核定之內容相符，惟本工程逾期罰款13,680元，尚未繳回本署，請儘速繳回。
三、內部控管機制：
主要係依據公共工程委員會訂頒之「公共工程標案管理系統」及本署所訂「水利會事業區外農田水利設施更新改善計畫補捐助管考要點」相關規定按月辦理填報各工程進度並加以控管。凡有進度落後情形，均於該系統上登錄工程落後原因，加以列管，並要求受補（捐）助單位積極趕工，限期趕上工程進度。
四、計畫執行效益： 

(一) 茄荖河川圳路改善工程(第八期)：受益面積50公頃，HDPE管90公尺，沉砂池1座，U型溝29公尺，箱涵3公尺，改善農民農田之灌溉及排水。
(二) 能高大圳西幹線大坪頂台糖灌區管路改善工程：受益面積120公頃，HDPE管420公尺，機電工程1式，保障農民旱作之灌溉取水。
五、其他事項（會議結論）：
本計畫已執行完成之工程，請南投農田水利會善盡維護及管理工作，以發揮其效益，避免發生閒置情形。
查核人員：水源經營組： 李苗宏  
主  計  室： 鮑志華 
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