補助金門縣政府104年度經費支用情形查核報告
查核計畫：103年度金門區域排水增設小型攔、蓄水設施工程
經濟部水利署

105年4月
壹、前言

    本次查核以金門縣政府為對象，計本署補助之下列1項計畫：
1. 103年度金門區域排水增設小型攔、蓄水設施工程
貳、計畫執行進度

1、 「103年度金門區域排水增設小型攔、蓄水設施工程」，共辦理3件子工程，說明如下：
(一)「金西地區區域排水小型攔、蓄水設施工程」截至105年3月20日止，已驗收結算完成。 
(二)「浦邊區排小型攔、蓄水設施工程」截至105年3月20日止，於105.2.26完工，刻正辦理驗收結案事宜。
(三)「西湖區域排水小型攔、蓄設施工程」105年3月20日止，預定進度71.4%，實際進度67.77%，落後3.63%，刻正依約攢趕進度中。
叁、整體經費與補助款支用情形

一、103年度金門區域排水增設小型攔、蓄水設施工程
(1) 經查103年度離島建設基金核列5,600萬元(80%)、縣政府自籌1,400萬元(20%)，已納入該府103年度預算-水利工程-防洪水利對地方政府之補助項下。
(2) 該工程計畫，共辦理3件子工程，原定執行期程為103年1月至103年12月31日，因施工工區溝渠內積水及週遭緊隣農業灌溉需求，致前期工區無法施作，以致無法於103年12月底執行完成及其中1子工程「西湖區域排水小型攔、蓄水設施工程」，至103年12月底止已流標多次，已展延期程至105年6月底完工，截至105年3月20日止，實際支用數為4,693萬5,082元（如附補助款執行情形），目前持續執行中。
肆、內部控管機制

一、金門縣政府已訂定「金門縣政府年度施政計畫評核作業要點」，依要點第7點規定略以「計畫主辦單位應依據作業計畫確實 執行，並於每月5日前，將上月實際執行情形填報執行進度表，逐級核章後送計畫室彙辦。至進度落後者，則說明落後原因及提出具體因應對策。」

二、平時督導
(一)為嚴格控管各項列管計畫執行進度，督導各計畫主辦單位順利完成計畫之執行，並協助其解決執行過程中之困難問題，每半年召開計畫督導會議；對於進度嚴重落後工程或視實際需要得另行召開會議檢討。
(二)金門縣政府亦訂有「金門縣政府暨所屬各級行政機關、公立學校及公營事業公共工程品質管理作業要點」據以內部管控。
伍、計畫執行效益

一、103年度金門區域排水增設小型攔、蓄水設施工程
(一)區排設置小型攔水設施，攔蓄流水供農業灌溉使用，增加金門地區雨水使用，改善農業用水環境。
(二)「金西地區區域排水小型攔、蓄水設施工程」、「浦邊區排小型攔、蓄水設施工程」，計畫完成可增加約10,000噸蓄水量。
陸、綜合查核意見

一、各計畫歷年已執行完成之工程，請金門縣政府善盡維護及管理   工作，以發揮其效益，避免發生閒置情形。

二、有關103年度「金門區域排水增設小型攔、蓄水設施工程」請督促廠商積極趕辦，務必如期完工、驗收並結案。
三、請金門縣政府確實依「離島建設基金補助計畫」管考作業要點及經濟部水利署辦理離島建設基金補助計畫執行要點規定辦理。
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