
經濟部水利署

查核105年度原始憑證留存民間團體案件紀錄

一、查核計畫(案件)

 (一)類別：捐助

 (二)名稱：蓄水建造物更新及改善計畫(第二期)

 (三)受查機關名稱：臺灣嘉南農田水利會

 (四)原始憑證留存機關名稱：臺灣嘉南農田水利會

二、計畫(案件)執行期間及完成情形

項次 工程名稱 執行期程 完成情形

1
德元埤、鹽水埤等水庫第4次安全評估

計畫

103.10.18～

105.02.28

已完成

2 內埔子水庫風災復建工程(土木部分) 
104.05.30～

105.08.24

已完成

3
104年度烏山頭水庫大壩下游坡面改善

工程

105.01.18～

106.02.28

跨年度預算

執行(已完成，

估驗結算中)

4
105年度白河水庫洩洪廣播系統更新改

善工程

105.07.03～

105.11.29

已完成

5 德元埤水庫水文監測系統更新改善工程
105.08.24～

105.12.08

已完成

6
六甲斷層後續調查及烏山頭水庫壩體安

全改善設計

105.09.23～

106.11.15

跨年度預算執

行中

7 內埔子水庫第4次安全評估計畫

105.03.11～

106.01.30

跨年度預算

執行(已完成，

估驗結算中)

8
白河水庫淤積浚渫(配合嘉義縣民雄鄉

運動公園整地工程)

105.05.18～

105.12.01

已完成

9
虎頭埤水庫0206美濃地震大壩緊急修

護工程

105.06.21～

105.07.31

已完成

1



10
105年度烏山頭水庫放淤(水力抽泥)工

程

105.07.10～

105.11.15

已完成

11

105年度德元埤水庫蓄水範圍(白鷺鷥

坑0+000~0+300)改善治理工程

105.10.08～

106.01.30

跨年度預算

執行(已完成，

估驗結算中)

12
白河水庫溢洪道閘門及吊門機組設備更

新改善工程

105.10.02～

105.12.22

已完成

13
白河水庫蓄水範圍(六溪里)護坡改善治

理工程

105.11.18～

106.01.06

跨年度預算

執行(已完成，

估驗結算中)

14
105年度烏山頭水庫蓄水範圍(南勢坑

段75地號)護岸修復工程

105.11.11～

106.01.24

跨年度預算

執行(已完成，

估驗結算中)

15
105年度德元埤水庫堤壩

(0+590~0+690)邊坡緊急改善工程

105.12.03～

106.01.18

跨年度預算

執行(已完成，

估驗結算中)

三、經費編列、核定、撥付及賸餘款繳回情形    (單位：元)

項次 工程名稱 經費編列 經費核定
累計

撥付數

賸餘款(含

違約金等)

繳回

1
德元埤、鹽水埤等水庫第

4次安全評估計畫
5,455,000 4,364,000 4,364,000 41,436

2
內埔子水庫風災復建工

程(土木部分) 
7,020,579 5,616,463 5,616,463 96,281

3
104年度烏山頭水庫大壩

下游坡面改善工程
36,095,193 29,144,104 29,144,104 -

4
105年度白河水庫洩洪廣

播系統更新改善工程
12,000,000 9,802,553 9,802,553 96,922

5
德元埤水庫水文監測系

統更新改善工程
1,500,000 1,099,532 1,099,532 16,580

6

六甲斷層後續調查及烏

山頭水庫壩體安全改善

設計

18,000,000 10,431,768 6,259,059 -

7
內埔子水庫第4次安全

評估計畫
2,800,000 2,166,154 2,166,154 -
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8

白河水庫淤積浚渫(配合

嘉義縣民雄鄉運動公園

整地工程)

6,500,000 3,625,914 3,625,914 49,004

9
虎頭埤水庫0206美濃地

震大壩緊急修護工程
7,321,000 5,166,146 5,166,146 28,036

10
105年度烏山頭水庫放淤

(水力抽泥)工程
7,500,000 4,509,077 4,509,077 303,366

11

105年度德元埤水庫蓄水

範圍(白鷺鷥坑

0+000~0+300)改善治理

工程

9,000,000 6,160,969 6,160,969 -

12

白河水庫溢洪道閘門及

吊門機組設備更新改善

工程

5,000,000 4,751,758 4,751,758 103,067

13
白河水庫蓄水範圍(六溪

里)護坡改善治理工程
2,750,000 2,649,753 2,384,776 -

14

105年度烏山頭水庫蓄水

範圍(南勢坑段75地號)

護岸修復工程

4,000,000 3,053,466 3,053,466 -

15

105年度德元埤水庫堤壩

(0+590~0+690)邊坡緊急

改善工程

1,500,000 678,401 678,401 -

四、查核事項：

    抽核8件原始憑證保管及執行情形。

五、查核結果

 (一)德元埤、鹽水埤等水庫第 4次安全評估計畫：變更後

委託總經費 545 萬 5,000 元，中央補助 80%為 436 萬

4,000 元，本署累計核撥 436 萬 4,000 元，嘉南水利

會撥付廠商 528 萬 5,000 元，累計核銷數為 432 萬

2,564 元，本委託服務已完成並辦理決算，工程決算

經費為 540 萬 3,206 元（補助經費 80%部分為 432 萬

2,564元），該會已繳回工程賸餘款4萬1,436元。
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 (二)內埔子水庫風災復建工程（土木部分）：變更後工程

總經費 702萬 579 元，中央補助 80%為 561 萬 6,463 元，

本署已核撥561萬 6,463元。嘉南水利會撥付廠商工程

款626萬 464元、空污費 1萬 6,702元及設計監造費 47

萬 5,795元，累計核銷數為552萬 182元，本工程已完

工並辦理決算，工程決算經費為 690萬 228元（補助經

費 80%部分為 552萬 182元），該會已繳回工程賸餘款

9萬6,281元。

(三)105年度白河水庫洩洪廣播系統更新改善工程：發包總

經費980萬 2,553元（中央全額補助），本署累計核撥

980萬 2,553元。嘉南水利會撥付廠商工程款 930萬元

及空污費2萬 4,800元，累計核銷數為970萬 5,631元，

本工程已完工並辦理決算，工程決算經費為 970 萬

5,631元，該會已繳回工程賸餘款9萬6,922元。

(四)德元埤水庫水文監測系統更新改善工程：發包總經費

137 萬 4,416 元，中央補助 80%為 109 萬 9,532 元，本

署累計核撥109萬 9,532元。嘉南水利會撥付廠商工程

款 129 萬 5,000 元及空污費 4,317 元，累計核銷數為

108萬 2,952元，本工程已完工並辦理決算，工程決算

經費為 135 萬 3,691 元（補助經費 80%部分為 108 萬

2,952元），該會已繳回工程賸餘款1萬6,580元。

(五)白河水庫淤積浚渫（配合嘉義縣民雄鄉運動公園整

地）工程：發包總經費 362 萬 5,914 元（中央全額補

助），本署累計核撥 362萬 5,914元。嘉南水利會撥付

廠商工程款 335 萬元及空污費 10萬 6,720 元，累計核

銷數為357萬 6,910元，本工程已完工並辦理決算，工

程決算經費為357萬 6,910元，該會已繳回工程賸餘款

4萬9,004元。
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(六)虎頭埤水庫 0206美濃地震大壩緊急修護工程：變更後

工程總經費 645 萬 7,682 元，中央補助 80%為 516 萬

6,146元，本署累計核撥 516萬 6,146元。嘉南水利會

撥付廠商工程款 622 萬 2,494 元及設計監造費 88 萬

5,692元，累計核銷數為 516萬 6,146元，本工程已完

工並辦理決算，工程決算經費為 721萬 5,565元（中央

補助經費部分為 516萬 6,146元），該會已繳回瀝清混

凝土刨除料折價款5,760元及逾期違約金2萬 2,276元

(合計2萬8,036元)。

(七)105年度烏山頭水庫放淤（水力抽泥）工程：發包總經

費 563 萬 6,346 元，中央補助 80%為 450 萬 9,077 元，

本署已核撥450萬 9,077元。嘉南水利會撥付廠商工程

款476萬 7,000元、空污費 1萬 2,712元及放淤濃度監

測採樣費 25 萬 4,603 元，累計核銷數為 420 萬 5,711

元，本工程已完工並辦理決算，工程決算經費為 525萬

7,139 元（補助經費 80%部分為 420 萬 5,711 元），該

會已繳回工程賸餘款30萬 3,366元。

(八)白河水庫溢洪道閘門及吊門機組設備更新改善工程：

發包總經費475萬 1,758元(中央全額補助)，本署已核

撥475萬 1,758元。嘉南水利會撥付廠商工程款 448萬

元及空污費 1萬 1,947元，累計核銷數為 464萬 8,691

元，本工程已完工並辦理決算，工程決算經費為 464萬

8,691元，該會已繳回工程賸餘款10萬 3,067元。

六、查核結論

(一)已辦理完成之工程，請善盡維護管理工作，以發揮

其效益。

(二)跨年度執行尚未完工部分，請積極辦理及續完成核

銷結案，如有賸餘款應速繳回。
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查核人員：

        主計室：賴宜靚

        水源經營組：邱振義

查核日期：106年 2月 21日
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