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「地下水保育管理暨地層下陷防治第2期計畫」
補助款(屏東縣政府)執行情形
查核報告
查核日期： 105年4月28日
查核人員：
水利行政組: 張簡任正工程司昆茂、廖正工程司垂麟
水文技術組: (請假)
主  計  室：(請假)
一、計畫執行進度
(一)104年度違法水井處置執行計畫
1.工作項目：
(1)新增及既有違法水井填塞目標126口。
(2)「地下水管制區工廠內水井查察與處置作業」查察目標工廠30家(原訂46家)。
2.辦理情形：
(1)新增及既有違法水井填塞126口。
(2)「地下水管制區工廠內水井查察與處置」工作實際查察目標工廠0家。
(二)105年度違法水井處置執行計畫
1.工作項目：
(1)新增、既有違法水井封填目標132口。
(2)「地下水管制區工廠內水井查察與處置作業」查察目標工廠35家。
2.辦理情形：
(1)截至105年4月18日止，違法水井填塞22口，持續辦理中。
(2)「地下水管制區工廠內水井查察與處置」工作，縣府已比對擇取目標工廠作業中，將先行補辦104年度不足之30家，尚無實際查察家數。
二、補助經費執行情形
(一)104年度
1.補助經費213萬9,000元(經常門)，已納入屏東縣政府104年度施政計畫「水利行政─水利行政管理」項下預算。
2.補助經費支用及核銷情形如下：
(1)請款數210萬9,000元，佔補助經費98.59%。
(2)核銷數210萬9,000元，佔補助經費98.59%。
(3)未請款數3萬元，佔補助經費1.41%。
3.請縣府依專款專用原則辦理，爾後年度查核時，併請提供憑證(正本或影本)列案備查。
(二)105年度
1.補助經費213萬9,000元(經常門)，已納入屏東縣政府105年度施政計畫「水利行政─水利行政管理」項下預算。另由縣府自籌編列依水利法執行水井管理等相關行政作業配合款2萬1,390元(經常門)，目前辦理納入105年度施政計畫「水利行政─水利行政管理」項下追加預算案送審作業中。
2.縣府自4月起分配經費，4月分配數106萬9,500元，前已請撥第一次款，因請款工項金額與核定計畫補助經費不符，縣府修正計畫作業中。
三、屏東縣政府內部控管機制
(一)每月不定期召開違法水井小組會議，以掌握封填水井作業、取締及行政罰鍰案件執行進度。
(二)巡查人員之管控與管理：2名巡查人員須每天填寫巡邏日誌，並於每週提交該週之巡邏日誌(含路線圖)供審核。
四、計畫執行效益
(一)104年度
1.已完成封填新增及既有違法水井126口。
(二)105年度
1.預計填塞新增及既有違法水井132口。
2.預計完成地下水管制區工廠內水井查察處置工作查察目標工廠65家(104年度30家，105年度35家)。
五、其他事項：
(一)有關本署指示事項，縣府將持續配合辦理。
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