103年度「蓄水建造物更新及改善計畫(第2期)」

及「曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫」預算執行查核報告
受查核單位：臺灣嘉南農田水利會
經濟部水利署
104年3月18日
103年度「蓄水建造物更新及改善計畫(第2期)」及「曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫」補助臺灣嘉南農田水利會工程執行及經費支用情形報告

1、 計畫執行進度

（一）103年度補助臺灣嘉南農田水利會辦理「蓄水建造物更新及改善計畫(第2期)」計12件，截至104年2月底止，已完工決算6件，尚在施工中6件(屬跨年度執行案)。

（二）103年度補助臺灣嘉南農田水利會辦理「曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫」計10件，截至104年2月底止，已完工決算7件，尚在執行中3件。
2、 經費與補助款支用情形

 （一）103年度經費支用情形
     1、蓄水建造物更新及改善計畫(第2期)
(1)102年度白河水庫淤積浚渫(陸挖)工程：本署已核撥8,320,168元(包含102年度2,479,680元及103年度5,840,488元)，實際決算及核銷數8,319,831元，工程賸餘款337元，於103年7月17日繳回本署。

(2)102年度六甲斷層調查及對烏山頭水庫安全影響與因應對策計畫：計畫核定7,824,685元，本署補助80%計6,259,748元，已核撥6,259,748元(包含102年度1,325,000元及103年度4,934,748元)，實際核銷6,183,521元，預算保留76,227元，計畫尚在執行中。
        (3)103年白河水庫白水溪進水塔及出水工壓力鋼管淤泥緊急清除工程：發包總工程費3,016,928元，本署全額補助，已核撥3,016,928元，實際決算及核銷數2,854,028元，工程賸餘款162,900元，已於103年6月5日繳回本署。

        (4)103年度白河水庫糞箕湖出水工高壓閘門緊急修護工程：發包總工程費249,694元，本署全額補助，已核撥249,694元，實際決算及核銷數237,530元，工程賸餘款12,164元，已於103年7月30日繳回本署。
        (5)103年度白河水庫糞箕湖出水工淤塞緊急處理工程：發包總工程費1,745,751元，本署全額補助，已核撥1,745,751元，實際決算及核銷數1,693,940元，工程賸餘款51,811元，已於103年10月2日繳回本署。

        (6)103年度白河水庫淤積浚渫(水力抽泥)工程：發包總工程費8,618,731元，本署全額補助，已核撥8,618,731元，實際決算及核銷數8,325,371元，工程賸餘款293,360元，已於104年1月5日繳回本署。

(7)103年度白河水庫淤積浚渫(配合嘉義縣新港鄉都市計畫4 號道路)工程：發包總工程費3,781,500元，本署全額補助，已核撥3,781,500元，實際決算及核銷數3,471,037元，工程賸餘款310,463元，已於104年1月5日繳回本署。

        (8)103年度虎頭埤水庫大壩下游坡面改善工程：發包總工程費2,961,058元，本署補助80% 計2,368,846元(包含103年度1,421,308元及104年度947,538元)，已核撥1,421,308，實際核銷955,950元，預算保留465,358元，工程尚在施工中。

(9)內埔子水庫風災復建工程(第一期監測視與警報部份)工程：發包總工程費5,092,829元，本署補助80%計4,074,263元，已核撥4,074,263元，實際核銷3,358,481元，預算保留715,782元，工程尚在施工中。

(10)德元埤及鹽水埤水庫第四次安全評估：發包總經費4,880,000元，本署補助80%計3,904,000元(包含103年度1,171,200元及104年度2,732,800元)，已核撥及核銷數1,171,200元，計畫尚在執行中。

(11)103年度白河水庫淤積浚渫(陸挖)工程：發包總工程費6,411,460元，本署全額補助(包含103年度1,923,438元及104年度4,488,022元)，已核撥1,923,438元，實際核銷1,655,171元，預算保留268,267元，工程尚在施工中。

(12)103年度白河水庫蓄水範圍(險潭坑)治理工程：發包總工程費3,842,236元，本署全額補助(包含103年度1,152,671元及104年度2,689,565元)，已核撥1,152,671元，實際核銷0元，預算保留1,152,671元，工程尚在施工中。
2、曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫
(1)103年度烏山頭水庫西口導水路淤積浚渫工程：本署核撥6,589,573元，實際核銷及決算數6,425,621元，工程賸餘款163,952元，已繳回本署。

        (2)103年度烏山頭水庫蓄水範圍(野溪淤積清疏)工程：本署核撥2,180,442元，實際核銷及決算數2,138,777元，工程賸餘款41,665元，已繳回本署。

       (3)103年度烏山頭水庫蓄水範圍(東勢湖坑等4處)治理工程：本署核撥6,552,048元，實際核銷及決算數6,436,775元，工程賸餘款115,273元，已繳回本署。

        (4)103年度烏山頭水庫蓄水範圍(自強橋等2處)治理工程：本署核撥6,581,234元，實際核銷及決算數6,426,703元，工程賸餘款154,531元，已繳回本署。

(5)103年度烏山頭水庫蓄水範圍(南勢坑口等2處)治理工程：本署核撥7,287,324元，實際核銷及決算數7,113,908元，工程賸餘款173,416元，已繳回本署。

       (6)103年度烏山頭水庫蓄水範圍(馬斗欄坑等4處)治理工程：本署核撥6,207,060元，實際核銷及決算數6,037,021元，工程賸餘款170,039元，已繳回本署。

        (7)「烏山頭水庫灌溉用水放淤規劃治理工程」委託技術服務（跨年度計畫）：本署核撥5,355,000元，實際核銷          4,247,080元，計畫尚在執行中。

        (8)「烏山頭水庫泥砂遞移抑制治理成效評估」委託技術服務（跨年度計畫）：本署核撥2,347,000元，實際核銷及決算數2,317,124元，工程賸餘款29,876元，102年度已繳回本署15,456元，餘14,420元已繳回尚未入帳。

        (9)新烏山嶺引水隧道工程-基本設計及施工監造委託技術服務（跨年度計畫）：本署核撥16,800,000元，實際核銷10,309,038元，計畫尚在執行中。

(10)新烏山嶺引水隧道工程-環境監測委託技術服務（跨年度計畫）：本署核撥8,676,286元，實際核銷1,465,789元，計畫尚在執行中。

（二）綜上，補助臺灣嘉南農田水利會辦理之案件，經查均依規定辦理年度核銷，其中13件完工(成)決算部分，皆已繳回賸餘款；另9件正積極施工執行部分，後續請依「蓄水建造物更新及改善計畫補助管考要點」第12點規定，於工程完工驗收合格30日內檢附工程決算書等文件送本署辦理結案，如有賸餘款時應併同繳還。

三、內部控管機制
主要依據公共工程委員會訂頒之「公共工程標案管理系統」相關規定按月辦理填報各工程進度並加以管控，凡有進度落後情形，均於該系統上登錄工程落後原因加以列管，惟因可歸責於廠商之事由，致工程進度落後達20％以上者，則另函文受補助單位要求承包廠商應確實依約執行，並積極趕趱，限期完成。
四、工程執行效益

（一）強化水庫設施功能，有效延長設施使用壽命。

（二）維持水庫功能正常，增加供水穩定度，降低缺水風險。

（三）維護水庫正常運作，確保水庫安全，並保障其下游居民生命財產安全。

（四）清淤增加水庫蓄水容量，提升水庫調蓄功能。

（五）保育水庫集水區內蓄水範圍及保護帶之水土資源，增進水源 涵養，有效減少水庫落淤、改善水體水質及延長水庫壽命。
五、結論
 （一）本計畫歷年已執行完成之工程，請嘉南水利會善盡維護及管理工作，以發揮其效益。
 （二）工程預算書所列空氣污染防治費之計費標準已頒行新規定，爾後請依該規定編列，避免完工決算時產生經費落差。
（三）104年度核定工程辦理時，請依本署99年1月27日經水源字第09915000570號函轉行政院公共工程委員會「振興經濟擴大公共建設投資計畫落實節能減碳執行方案（修正本）」，考量綠色原則辦理規設事宜。

查核人員：

主計室：蔡淑芬、陳文信            
水源經營組：黃建明、邱士恩
保育事業組：楊志偉
查核日期：104年3月18日
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