
104 年度「曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區

供水計畫－水庫集水區保育治理」工作項目內容及經

費支用情形之查核紀錄 

補（捐）助機關：嘉義縣政府 

一、依據審計部 104 年 7 月 28 日台審部四字第 1040008869

號函同意原始憑證留存各執行機關。 

二、本署補助嘉義縣政府執行工作項目共 5 項： 

(一) 阿里山鄉里佳村農路改善工程： 

1、核定預算數 100 萬，工程決標金額 87 萬元，總工程經

費共 94 萬 2,184 元(含空污費及管理費等)，已於 104 年 7

月 9 日完工。 

2、本案已驗收結算完畢，預計 105 年 4 月底將相關資料函

送本署完成結案程序(含節餘款繳回)。 

(二) 阿里山鄉達邦村拉拉克斯農路改善工程及拉拉克斯支

線農路改善工程等二件： 

1、核定預算數 400 萬，工程決標金額 328 萬 5,000 元，工

程費共 357 萬 6,082 元(含空污費及管理費等) ，已於 104

年 11 月 30 日完工。 

2、本案已驗收結算完畢，預計在 105 年 4 月底將相關資料

函送本署完成結案程序(含節餘款繳回)。 



(三) 番路鄉草山村永興、公興村瀨頭農路改善工程： 

1、核定預算數 100 萬，工程決標金額 89 萬 7,000 元，總工

程經費共 97 萬 6,949 元(含空污費及管理費等)，已於 104

年 7 月 2 日完工。 

2、本案已驗收結算完畢，預計 105 年 4 月底將相關資料函

送本署完成結案程序(含節餘款繳回)。 

(四) 番路鄉公田村隙頂、巃頭農路改善工程： 

1、核定預算數 300 萬，工程決標金額 265 萬 8,000 元，總

工程經費共 289 萬 5,851 元(含空污費及管理費等)，已於

104 年 7 月 16 日完工。 

2、本案已驗收結算完畢，預計 105 年 4 月底將相關資料函

送本署完成結案程序(含節餘款繳回)。 

(五)嘉 146 線道路改善工程： 

1、核定預算數 300 萬，工程決標金額 272 萬 5,300 元，總

工程經費共 296 萬 0,058 元(含空污費及管理費等) ，已

於 104 年 9 月 21 日完工。 

2、本案已驗收結算完畢，預計在 105 年 4 月底將相關資料

函送本署完成結案程序(含節餘款繳回)。 

三、實地查核案件說明： 



1、本次抽查案件 1 件：「阿里山鄉里佳村農路改善工程」。 

2、查核對象：嘉義縣政府。 

3、查核日期：105 年 3 月 30 日下午 13 時 30 分。 

4、補助情形：「曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區

供水計畫－水庫集水區保育治理」項下補助 100 萬元(發

包金額 94 萬 2,184 元)。 

5、查核依據：依據「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦

法」第 15條及「曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地

區供水計畫水資源作業基金經費撥付管考要點」第 14條

規定辦理。 

四、原始憑證抽核情形：嘉義縣政府已向本署請撥 94 萬 2,184

元，決算金額 93 萬 3,891 元，尚待辦理核銷並繳回節餘

款 8,293 元，並無罰款或其他衍生收入。 

五、查核結果及處理情形： 

(一)嘉義縣政府業依規定之進度辦理請款，惟請於撥付廠商

款項後，儘速檢送經費累計表到署核銷，俾利提升預算

執行率。 

(二)監造報表需逐日填寫，並應詳實記載當日施作之工作項

目、數量、範圍、施工取樣試驗紀錄、抽查不符合案件



之登記、通知廠商辦理事項及重要事項。 


